
 
 

Stránka 1 z 7 

Dodatek č. 3 

SMLOUVY O DÍLO č. 187/2023/564 
na veřejnou zakázku s názvem: 

 

„MENDELU – Stavební úpravy objektu D“ 
 

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Občanský zákoník) 

 

Smluvní strany 

 

Objednatel:     Mendelova univerzita v Brně  

                                Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 

IČO:               621 56 489 

DIČ:               CZ62156489 

bankovní spojení:              Komerční banka, a.s.  

číslo účtu:              XXXXX, XXXXX 

zastoupen: prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem Mendelovy 

univerzity v Brně 

ke smluvnímu jednání oprávnění: prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor Mendelovy univerzity 

v Brně 

 Ing. Martin Veselý, kvestor  

ve věcech technických: XXXXX, projektový manažer, e-mail: XXXXX a XXXXX, tel.: 

+420 XXXXX 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

 

Zhotovitel:                                      VAŠSTAV, s.r.o. 

                                                        Staňkova 103/18, 602 00 Brno 

IČO:                                              469 64 541 

DIČ:                                                CZ46964541 

bankovní spojení:                            Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu:    374002553/0300 

zapsán:           v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 6656 

zastoupena:                                    Bc. Ing. Pavlem Vašíčkem, MBA, jednatelem společnosti 

ve věcech běžného plnění smlouvy: Bc. Ing. Pavel Vašíček, MBA, jednatel společnosti 

     +420 XXXXX, XXXXX  

ve věcech technických:  Ing. Petr Vašíček, jednatel společnosti 

     +420 XXXXX, XXXXX  

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní 

strany“) 
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I. Preambule 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 1. 6. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo 

č. 187/2023/564 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla, kterým se mj. 

rozumí provedení stavebních prací v rozsahu projektové dokumentace pro provádění 

stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr za účelem provedení 

stavebních úprav, přístavby a nástavby objektu D Mendelovy univerzity v Brně 

spočívajících v demolici nenosného 3.NP, rekonstrukci určených částí 2.PP až 2.NP, 

vybudování přístavby nového vstupu a výtahu a vybudování dvou plných nových podlaží 

(3.NP a 4.NP) a částečného 5.NP, provedení nezbytných vnitřních instalací, včetně úprav 

nejbližšího okolí objektu D, realizaci zelených střech včetně nádob na rostliny a stavebních, 

terénních a sadových úpravách nejbližšího okolí objektu D a instalaci technologií 

v rozsahu, jak je vymezeno projektovou dokumentací, včetně veškerých napojení objektu 

(příp. jejich oprav) na celoareálové sítě a rozvody, a to vše v požadované stavebně-

technické a technologické kvalitě.  

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě s níže 

uvedeným odůvodněním.  

II. Předmět dodatku 

1. Dodatkem dochází k úpravě rozsahu předmětu díla vyvolané potřebou provedení změn 

dle změnových listů ZL 06 až ZL 12, které jsou nezbytné pro řádné dokončení funkčního 

díla.  

2. Věcné změny v rozsahu prováděných prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem 

tohoto dodatku, a u kterých zadavatel postupoval podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), jsou 

zaznamenány ve:  

Změnovém listu označeném ZL 10 – Doplnění žaluzií o motory a elektroinstalace 

Vícepráce a méněpráce – popis a zdůvodnění změny:  

V projektové dokumentaci byly v nově budovaných 3NP a 4NP uvažovány předokenní 

žaluzie s manuálním ovládáním. Z důvodu snadnější manipulace a možnosti umístit 

ovladače žaluzií do lépe přístupných míst, požaduje budoucí uživatel doplnit instalované 

žaluzie o motorické ovládání. Provedenou změnou se nemění celková povaha veřejné 

zakázky a v součtu s ostatními změnami de minimis hodnota změny splní finanční limity 

podle § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ. 

Změnovém listu označeném ZL 11 – Záměna čerpadla topení 

Vícepráce a méněpráce – popis a zdůvodnění změny: 

Po provedeném vzorkování bylo objednatelem rozhodnuto o náhradě původních 

elektronických oběhových čerpadel (položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb č. 

732-36001, 732-36004 a 732-36008) za takové typy, které jsou svou technologií vhodnější a 

kompatibilnější s nastaveným systémem servisních prohlídek tak, jak požadují Standardy 

technologií MENDELU. Provedenou změnou se nemění celková povaha veřejné zakázky a 

v součtu s ostatními změnami de minimis hodnota změny splní finanční limity podle § 222 

odst. 4 písm. b) ZZVZ.  
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Změnovém listu označeném ZL 12 – Odpočet vybavení laboratoří – digestoře 

Méněpráce – popis a zdůvodnění změny: 

Po instalaci nové dělící SDK příčky mezi laboratořemi a chodbou ve stávajícím 2NP bylo 

proměřením hloubky místnosti N2005 zjištěno, že při dodržení požadované normativní šířky 

chodby nedosahuje nová laboratoř N2005 požadované hloubky pro umístění tří digestoří 

v řadě vedle sebe, jak bylo plánováno v PD. Dále, v místnosti N2029 požaduje budoucí 

uživatel namísto instalace flow-boxu ponechat prostor pro umístění jiného přístrojového 

vybavení potřebného pro výuku, a to v návaznosti na požadavky nového studijního 

programu. Provedenými změnami se nemění celková povaha veřejné zakázky a v součtu 

s ostatními změnami de minimis hodnota změny splní finanční limity podle § 222 odst. 4 

písm. b) ZZVZ. 

3. Věcné změny v rozsahu prováděných prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem 

tohoto dodatku, a u kterých zadavatel postupoval podle § 222 odst. 5 ZZVZ, jsou 

zaznamenány ve:  

Změnovém listu označeném ZL 06 – Motorické ovládání sklopných křídel 

Vícepráce – popis a zdůvodnění změny: 

V průběhu zpracování dílenské dokumentace bylo výrobcem oken, z důvodu velikosti a 

výsledné hmotnosti 3 okenních sklopných křídel v místnosti N5010 s osazenými trojskly a z 

důvodu provozní bezpečnosti při ovládání, doporučeno osadit je motorickým ovládáním tzn. 

vždy 2 motory na 1 okenní křídlo. Okenní křídla tak budou dodána s celkem 6 řetězovými, 

elektricky ovládanými pohony. Týká se zámečnických výrobků Z06. Doplnění motorického 

ovládání oken je dodatečnou, ale nezbytnou dodávkou nezahrnutou v původním závazku ze 

smlouvy na VZ; změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, tj. návaznosti 

jednotlivých stavebních prací. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle čl. 5 odst. 

5.9 písm. b) smlouvy. 

Změnovém listu označeném ZL 07 – Bezpečnostní skla do výtahové šachty 

Vícepráce a méněpráce – popis a zdůvodnění změny: 

Přestože zhotovitelem dodávaný osobní výtah plní veškeré parametry požadované 

objednatelem a projektovou dokumentací, výrobce prosklených stěn výtahové šachty, z 

důvodu garance plnohodnotné záruky dle požadavků objednatele na dodávku své části 

díla, navrhnul v dílenské dokumentaci instalaci nikoliv pouze tvrzených, ale bezpečnostních 

skel, která jsou odolnější proti místním vnějším vlivům a tím rovněž zvyšují provozní 

bezpečnost prosklené stěny. Týká se zámečnických výrobků Z09 a Z10. Instalace 

bezpečnostních skel ve výtahové šachtě je dodatečnou, ale nezbytnou dodávkou 

nezahrnutou v původním závazku ze smlouvy na VZ; změna v osobě dodavatele není 

možná z technických důvodů, tj. návaznosti jednotlivých stavebních prací. Při stanovení 

ceny této změny byl zvolen postup dle čl. 5 odst. 5.9 písm. b) smlouvy. 

Změnovém listu označeném ZL 08 – D+M lištování 50x30x1,5 svislé lišty u styku okenního 

prvku a sloupu 

Vícepráce – popis a zdůvodnění změny: 

V průběhu zpracování dílenské dokumentace bylo nutno vyřešit detail = nutné zalištování 

vzduchové mezery mezi výplní otvoru a nosným sloupem v interiéru, z důvodu eliminace 
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hlukové zátěže z vnějšího prostředí, a to u výrobků Z04 a Z05. Doplnění lišty je dodatečnou, 

ale nezbytnou dodávkou nezahrnutou v původním závazku ze smlouvy na VZ; změna v 

osobě dodavatele není možná z technických důvodů, tj. návaznosti jednotlivých stavebních 

prací. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle čl. 5 odst. 5.9 písm. b) smlouvy. 

4. Věcné změny v rozsahu prováděných prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem 

tohoto dodatku, a u kterých zadavatel postupoval podle § 222 odst. 6 ZZVZ, jsou 

zaznamenány ve:  

Změnovém listu označeném ZL 09 – Vyrovnání stupňů, úprava instalačního kanálu, 

zazdění výklenku 

Vícepráce a méněpráce – popis a zdůvodnění změny: 

Po odstranění horních vrstev podlah v 1NP bylo zjištěno, že pravděpodobně historickým 

sedáním budovy je stropní konstrukce nad 1PP prohnutá tzv. „do luku“. To znamená, že při 

dodržení výškové úrovně podlahy 1NP a pouze repase stupňů stávajícího schodiště dle PD 

nebude možné zachovat v místnostech při západním a východním konci budovy 

požadovanou tloušťku izolačních vrstev podlah anebo, při dosažení potřebné tloušťky 

izolační vrstvy vznikne výrazná komunikační překážka buď v podobě výškově 

nenormativního prvního stupně schodiště nebo provozně nepřijatelných výškových rozdílů 

mezi jednotlivými místnostmi. Jako technicky nejjednodušší a finančně nejpřijatelnější řešení 

bylo dohodnuto vyrovnání výškových nerovností přízemního podlaží úpravou výšky stupňů 

stávajícího schodiště mezi 1NP a 2NP nadbetonováním a obložením stupňů keramickou 

dlažbou.  

Současně, při odstranění horních vrstev podlah v 1NP byl objeven v nepodsklepené části 

objektu, v prostoru pod bývalými místnostmi N1006, N1007 a laboratoří N1008 uzavřený 

podzemní instalační kanál s nefunkčními potrubími. Bylo dohodnuto kanál vyčistit a 

z důvodu provětrávání jej ponechat volný, pouze upravit šířku uložení překrytí a v celé délce 

jej seshora uzavřít PZD deskami.  

Současně byl v téže místnosti, po demontáži laboratorního vybavení, objeven výklenek po 

původních dveřích, který požaduje statik doplnit, z důvodu zvýšení pevnosti středního 

nosného zdiva. 

Stav nosné stropní konstrukce, existenci instalačního kanálu ani existenci výklenku 

v nosném zdivu nebylo možné zjistit stavebně-technickým průzkumem, který předcházel 

zpracování projektové dokumentace, a to z důvodu plného výukového a laboratorního 

provozu v budově až do doby předání staveniště; jedná se tedy o změnu, kterou zadavatel 

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, která ale nemění celkovou povahu stavebního 

díla. 
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III. Hodnota změny závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 4 ZZVZ 

1. Smluvní strany v případě změnových listů dle čl. II. odst. 2 tohoto dodatku postupovaly 

podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, přičemž změna závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku je ve výši celkem 4,69 % z původní hodnoty závazku a jedná se o nepodstatnou 

změnu závazku ze smlouvy, tedy změnu de minimis. 

 

 

Vícepráce 

cena dle 

rozpočtu        

(Kč bez DPH) 

Méněpráce 

cena dle rozpočtu 

(Kč bez DPH) 

Změna ceny díla 

(Kč bez DPH) 

Změna závazku ze smlouvy (součet 

hodnot vícepráce + méněpráce) (Kč 

bez DPH) 

ZL01 1 665 720,12 -2 044 020 -378 299,88 3 709 740,12 

ZL03 165 852,20 - 165 852,20 165 852,20 

ZL10 1 573 582,94 -1 173 781,00 399 801,94 2 747 363,94 

ZL11 707 696,67 -449 462,50 258 234,17 1 157 159,17 

ZL12 - -197 309,20 -197 309,20 197 309,20 

 

 

Vícepráce 

cena dle 

rozpočtu         

(Kč bez DPH) 

Méněpráce 

cena dle 

rozpočtu (Kč bez 

DPH) 

Změna ceny 

díla (Kč bez 

DPH) 

Změna závazku ze 

smlouvy (součet 

hodnot vícepráce + 

méněpráce) (Kč bez 

DPH) 

Hodnota 

změny 

(Změna 

ZzS/smluvní 

cena) – ve 

znění všech 

dodatků 

§ 222/4 4 112 851,93 -3 864 572,70 248 279,23 7 977 424,63 4,69 % 

 

 

IV. Cenový nárůst související se změnami podle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ 

1. Smluvní strany v případě změnových listů dle čl. II. odst. 3 a 4 tohoto dodatku postupovaly 

podle ustanovení § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ, přičemž cenový nárůst související se změnami 

podle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,82 % původní hodnoty závazku. 

 

§ 222/5 

Vícepráce cena 

dle rozpočtu     

(Kč bez DPH) 

Méněpráce 

cena dle 

rozpočtu         

(Kč bez DPH) 

Změna ceny díla (Kč bez 

DPH) 
Cenový nárůst 

ZL04 308 702,70 -6 203,61  302 499,09  

 

1 393 385,48 Kč bez DPH 

0,82 % 

ZL06 192 600 - 192 600 

ZL07 636 882 -507 000 129 882 

ZL08 22 581 - 22 581 

§ 222/6 

Vícepráce cena 

dle rozpočtu     

(Kč bez DPH) 

Méněpráce 

cena dle 

rozpočtu         

(Kč bez DPH) 

Změna ceny díla (Kč bez 

DPH) 

ZL 02 32 970,22 - 32 970,22 

ZL 05 612 955,53  -21 981,53 590 974,00  

ZL 09 324 334,79 -202 455,62 121 879,17 
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V. Cena díla   

1. V návaznosti na vícepráce a méněpráce, které budou prováděny na základě změn dle 

tohoto dodatku, Smluvní strany mění Článek 5 odst. 5. 1 smlouvy – Cena za splnění 

předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny: 

  Původní znění dle Smlouvy: 

Cena celkem v Kč bez DPH Sazba DPH v % a výše DPH 

v Kč 

Cena celkem v Kč včetně 

DPH 

170 004 985,06 21% 35 701 046,86  205 706 031,92 

 

Původní znění dle Dodatku č. 2: 

Cena celkem v Kč bez DPH Sazba DPH v % a výše DPH 

v Kč 

Cena celkem v Kč včetně 

DPH 

170 718 980,69 21% 35 850 985,94 206 569 966,63 

 

       Nové znění dle dodatku:  

Cena celkem v Kč bez DPH Sazba DPH v % a výše DPH 

v Kč 

Cena celkem v Kč včetně 

DPH 

171 646 649,77  21% 36 045 796,45 Kč 207 692 446,22 Kč 

 

VI. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že ustanovení dodatku byla dohodnuta podle jejich pravé a 

svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě a každá Smluvní strana k němu 

připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj uznávaný elektronický podpis. 

 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní strany a účinnosti dnem 

uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 

přičemž uveřejnění zajistí Objednatel. 

 

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 

 

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou změnové listy označené ZL 06 Motorické ovládání 

sklopných křídel, ZL 07 Bezpečnostní skla do výtahové šachty, ZL 08 D+M lištování 

50x30x1,5 svislé lišty u styku okenního prvku a sloupu, ZL 09 Vyrovnání stupňů, úprava 
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instalačního kanálu, zazdění výklenku, ZL 10 Doplnění žaluzií o motory a elektroinstalace, 

ZL 11 Záměna čerpadla topení a ZL 12 Odpočet vybavení laboratoří – digestoře. Smluvní 

strany prohlašují, že tyto změnové listy jsou vyhotoveny v listinné podobě a jsou uloženy 

v sídle Objednatele.  

 

 

za Objednatele     za Zhotovitele: 

 

V Brně        V  Brně 

 

   

 
El. podpis ze dne 14.12.2023    El. podpis ze dne 29.11.2023 

………………………………………                            ……………………………………… 

 

prof. Dr. Ing. Jan Mareš      Bc. Ing. Pavel Vašíček, MBA 

rektor       jednatel společnosti 

 

 

 
El. podpis ze dne 14.12.2023 

 

………………………………………   

        

Ing. Martin Veselý 

kvestor 

 

 

 

 

 



ZL 6

§222, odst. 4

§222, odst. 5 x

3.

4.

datum

datum

datum

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY Navazuje na OZ 6
Název projektu:  MENDELU - stavební úpravy objektu D
Registrační číslo: 133D22K000016

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06

Datum uzavření SOD: 01.06.2023

Zhotovitel stavby: VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno

Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Techn. dozor  stavby: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno

Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Název změny: Motorické ovládání sklopných křídel
Změnové řízení  Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo

Změna dle ZVZ 134/2016Sb., 
v úč.zn.:

§222, odst. 6 §222, odst. 9

§222, odst. 7 §222, odst. 10

Popis a zdůvodnění změny:

Přílohy:

Rozpočty

Poznámka:

Cenová úroveň Nabídkový rozpočet

V průběhu zpracování dílenské dokumentace bylo výrobcem oken, z důvodu velikosti a výsledné hmotnosti 3 
okenních sklopných křídel v místnosti N5010 s osazenými trojskly a z důvodu provozní bezpečnosti při ovládání, 
doporučeno osadit je motorickým ovládáním tzn. vždy 2 motory na 1 okenní křídlo. Okenní křídla tak budou dodána 
s celkem 6 řetězovými, elektricky ovládanými pohony. Týká se zámečnických výrobků Z06. Doplnění motorického 
ovládání oken je dodatečnou, ale nezbytnou dodávkou nezahrnutou v původním závazku ze smlouvy na VZ; změna 
v osobě dodavatele není možná z technických důvodů tj. návaznosti jednotlivých stavebních prací. Při stanovení 
ceny této změny byl zvolen postup dle čl. 5 odst. 5.9 písm. b) ZZVZ.

Dopad změny na provádění díla:

1. termín plnění díla :
beze změny: beze změny

nový termín dokončení díla :

2. ceny:

cena víceprací bez DPH 192 600,00

cena méněprací bez DPH 0,00

dopad na cenu díla: 192 600,00

Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH: 192 600,00

Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny: 170 911 580,69

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s  danou změnou:

Za objednatele: funkce Podpis

TDS

projektový manažer MENDELU

Za zhotovitele: funkce Podpis

jednatel

Za autorský dozor: funkce Podpis

autorský dozor



ZL 7

§222, odst. 4

§222, odst. 5 x

3.

4.

datum

datum

datum

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY Navazuje na OZ 7
Název projektu:  MENDELU - stavební úpravy objektu D
Registrační číslo: 133D22K000016

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06

Datum uzavření SOD: 01.06.2023

Zhotovitel stavby: VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno

Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Techn. dozor  stavby: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno

Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Název změny: Bezpečnostní skla do výtahové šachty
Změnové řízení  Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo

Změna dle ZVZ 134/2016Sb., 
v úč.zn.:

§222, odst. 6 §222, odst. 9

§222, odst. 7 §222, odst. 10

Popis a zdůvodnění změny:

Přestože zhotovitelem dodávaný osobní výtah plní veškeré parametry požadované objednatelem a projektovou 
dokumentací, výrobce prosklených stěn výtahové šachty, z důvodu garance plnohodnotné záruky dle požadavků 
objednatele na dodávku své části díla, navrhnul v dílenské dokumentaci instalaci nikoliv pouze tvrzených, ale 
bezpečnostních skel, která jsou odolnější proti místním vnějším vlivům a tím rovněž zvyšují provozní bezpečnost 
prosklené stěny. Týká se zámečnických výrobků Z09 a Z10. Instalace bezpečnostních skel ve výtahové šachtě je 
dodatečnou, ale nezbytnou dodávkou nezahrnutou v původním závazku ze smlouvy na VZ; změna v osobě 
dodavatele není možná z technických důvodů tj. návaznosti jednotlivých stavebních prací. Při stanovení ceny této 
změny byl zvolen postup dle čl. 5 odst. 5.9 písm. b) ZZVZ

Přílohy:

Rozpočty

Poznámka:

Cenová úroveň Nabídkový rozpočet

Dopad změny na provádění díla:

1. termín plnění díla :
beze změny: beze změny

nový termín dokončení díla :

2. ceny:

cena víceprací bez DPH 636 882,00

cena méněprací bez DPH -507 000,00

dopad na cenu díla: 129 882,00

Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH: 129 882,00

Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny: 171 041 462,69

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s  danou změnou:

Za objednatele: funkce Podpis

TDS

projektový manažer MENDELU

Za zhotovitele: funkce Podpis

jednatel

Za autorský dozor: funkce Podpis

autorský dozor



ZL 8

§222, odst. 4

§222, odst. 5 x

3.

4.

datum

datum

datumZa autorský dozor: funkce Podpis

autorský dozor

Za zhotovitele: funkce Podpis

jednatel

TDS

projektový manažer MENDELU

Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH: 22 581,00

Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny: 171 064 043,69

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s  danou změnou:

Za objednatele: funkce Podpis

2. ceny:

cena víceprací bez DPH 22 581,00

cena méněprací bez DPH 0,00

dopad na cenu díla: 22 581,00

Dopad změny na provádění díla:

1. termín plnění díla :
beze změny: beze změny

nový termín dokončení díla :

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu zpracování dílenské dokumentace bylo nutno vyřešit detail = nutné zalištování vzduchové mezery mezi 
výplní otvoru a nosným sloupem v interiéru, z důvodu eliminace hlukové zátěže z vnějšího prostředí, a to u výrobků 
Z04 a Z05. Doplnění lišty je dodatečnou, ale nezbytnou dodávkou nezahrnutou v původním závazku ze smlouvy na 
VZ; změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů tj. návaznosti jednotlivých stavebních prací. Při 
stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle čl. 5 odst. 5.9 písm. b) ZZVZ.

P

Rozpočty

Poznámka:

Cenová úroveň Nabídkový rozpočet

Změnové řízení  Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo

Změna dle ZVZ 134/2016Sb., 
v úč.zn.:

§222, odst. 6 §222, odst. 9

§222, odst. 7 §222, odst. 10

Techn. dozor  stavby: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno

Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Název změny: D+M lištování 50x30x1,5 svislé lišty u styku okenního prvku a sloupu

Datum uzavření SOD: 01.06.2023

Zhotovitel stavby: VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno

Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY Navazuje na OZ 8
Název projektu:  MENDELU - stavební úpravy objektu D
Registrační číslo: 133D22K000016



ZL 9

§222, odst. 4 x

§222, odst. 5

3.

4.

datum

datum

datumZa autorský dozor: funkce Podpis

autorský dozor

Za zhotovitele: funkce Podpis

jednatel

TDS

projektový manažer MENDELU

Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH: 121 879,17

Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny: 171 185 922,86

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s  danou změnou:

Za objednatele: funkce Podpis

2. ceny:

cena víceprací bez DPH 324 334,79

cena méněprací bez DPH -202 455,62

dopad na cenu díla: 121 879,17

Dopad změny na provádění díla:

1. termín plnění díla :
beze změny: beze změny

nový termín dokončení díla :

Popis a zdůvodnění změny:

Po odstranění horních vrstev podlah v 1NP bylo zjištěno, že pravděpodobně historickým sedáním budovy je stropní 
konstrukce nad 1PP prohnutá tzv. „do luku“. To znamená, že při dodržení výškové úrovně podlahy 1NP a pouze 
repase stupňů stávajícího schodiště dle PD nebude možné zachovat v místnostech při západním a východním 
konci budovy požadovanou tloušťku izolačních vrstev podlah anebo, při dosažení potřebné tloušťky izolační vrstvy 
vznikne výrazná komunikační překážka buď v podobě výškově nenormativního prvního stupně schodiště nebo 
provozně nepřijatelných výškových rozdílů mezi jednotlivými místnostmi. Jako technicky nejjednodušší a finančně 
nejpřijatelnější řešení bylo dohodnuto vyrovnání výškových nerovností přízemního podlaží úpravou výšky stupňů 
stávajícího schodiště mezi 1NP a 2NP nadbetonováním a obložením stupňů keramickou dlažbou. 
Současně, při odstranění horních vrstev podlah v 1NP byl objeven v nepodsklepené části objektu, v prostoru pod 
bývalými místnostmi N1006, N1007 a laboratoří N1008 uzavřený podzemní instalační kanál s nefunkčními potrubími. 
Bylo dohodnuto kanál vyčistit a z důvodu provětrávání jej ponechat volný, pouze upravit šířku uložení překrytí a v 
celé délce jej seshora uzavřít PZD deskami. 
Současně byl v téže místnosti, po demontáži laboratorního vybavení, objeven výklenek po původních dveřích, který 
požaduje statik doplnit, z důvodu zvýšení pevnosti středního nosného zdiva.
Stav nosné stropní konstrukce, existenci instalačního kanálu ani existenci výklenku v nosném zdivu nebylo možné 
zjistit stavebně-technickým průzkumem, který předcházel zpracování projektové dokumentace, a to z důvodu 
plného výukového a laboratorního provozu v budově až do doby předání staveniště; jedná se tedy o změnu, 
kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, která ale nemění celkovou povahu stavebního díla.

Přílohy:

Rozpočty

Poznámka:

Cenová úroveň Nabídkový rozpočet

Změnové řízení  Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo

Změna dle ZVZ 134/2016Sb., 
v úč.zn.:

§222, odst. 6 §222, odst. 9

§222, odst. 7 §222, odst. 10

Techn. dozor  stavby: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno

Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Název změny: Vyrovnání stupňů, úprava instalačního kanálu, zazdění výklenku

Datum uzavření SOD: 01.06.2023

Zhotovitel stavby: VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno

Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY Navazuje na OZ 9
Název projektu:  MENDELU - stavební úpravy objektu D
Registrační číslo: 133D22K000016



ZL 10

§222, odst. 4 x

§222, odst. 5

3.

4.

datum

datum

datum

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY Navazuje na OZ 10
Název projektu:  MENDELU - stavební úpravy objektu D
Registrační číslo: 133D22K000016

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06

Datum uzavření SOD: 01.06.2023

Zhotovitel stavby: VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno

Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Techn. dozor  stavby: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno

Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Název změny: Doplnění žaluzií o motory a elektroinstalace
Změnové řízení  Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo

Změna dle ZVZ 134/2016Sb., 
v úč.zn.:

§222, odst. 6 §222, odst. 9

§222, odst. 7 §222, odst. 10

Popis a zdůvodnění změny:

V projektové dokumentaci byly v nově budovaných 3NP a 4NP uvažovány předokenní žaluzie s manuálním 
ovládáním. Z důvodu snadnější manipulace a možnosti umístit ovladače žaluzií do lépe přístupných míst, požaduje 
budoucí uživatel doplnit instalované žaluzie o motorické ovládání. Provedenou změnou se nemění celková povaha 
veřejné zakázky a v součtu s ostatními změnami de minimis hodnota změny splní finanční limity podle § 222 odst. 4 
písm. b) ZZVZ.

Přílohy:

Rozpočty

Poznámka:

Cenová úroveň Nabídkový rozpočet

Dopad změny na provádění díla:

1. termín plnění díla :
beze změny: beze změny

nový termín dokončení díla :

2. ceny:

cena víceprací bez DPH 1 573 582,94

cena méněprací bez DPH -1 173 781,00

dopad na cenu díla: 399 801,94

Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH: 399 801,94

Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny: 171 585 724,80

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s  danou změnou:

Za objednatele: funkce Podpis

TDS

projektový manažer MENDELU

Za zhotovitele: funkce Podpis

jednatel

Za autorský dozor: funkce Podpis

autorský dozor



ZL 11

§222, odst. 4 x

§222, odst. 5

3.

4.

datum

datum

datum

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY Navazuje na OZ 11
Název projektu:  MENDELU - stavební úpravy objektu D
Registrační číslo: 133D22K000016

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06

Datum uzavření SOD: 01.06.2023

Zhotovitel stavby: VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno

Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Techn. dozor  stavby: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno

Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Název změny: Záměna čerpadla topení
Změnové řízení  Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo

Změna dle ZVZ 134/2016Sb., 
v úč.zn.:

§222, odst. 6 §222, odst. 9

§222, odst. 7 §222, odst. 10

Popis a zdůvodnění změny:

Po provedeném vzorkování bylo objednatelem rozhodnuto o náhradě původních elektronických oběhových 
čerpadel (položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb č. 732-36001, 732-36004 a 732-36008 ) za takové typy, 
které jsou  svou technologií vhodnější a kompatibilnější s nastaveným systémem servisních prohlídek tak, jak požadují 
Standardy technologií MENDELU. Provedenou změnou se nemění celková povaha veřejné zakázky a v součtu s 
ostatními změnami de minimis hodnota změny splní finanční limity podle § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ. 

Přílohy:

Rozpočty

Poznámka:

Cenová úroveň Nabídkový rozpočet

Dopad změny na provádění díla:

1. termín plnění díla :
beze změny: beze změny

nový termín dokončení díla :

2. ceny:

cena víceprací bez DPH 707 696,67

cena méněprací bez DPH -449 462,50

dopad na cenu díla: 258 234,17

Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH: 258 234,17

Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny: 171 843 958,97

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s  danou změnou:

Za objednatele: funkce Podpis

TDS

projektový manažer MENDELU

Za zhotovitele: funkce Podpis

jednatel

Za autorský dozor: funkce Podpis

autorský dozor



ZL 12

§222, odst. 4 x

§222, odst. 5

3.

4.

datum

datum

datum

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY Navazuje na OZ 12
Název projektu:  MENDELU - stavební úpravy objektu D
Registrační číslo: 133D22K000016

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06

Datum uzavření SOD: 01.06.2023

Zhotovitel stavby: VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno

Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Techn. dozor  stavby: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno

Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Název změny: Odpočet vybavení laboratoří - digestoře
Změnové řízení  Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo

Změna dle ZVZ 134/2016Sb., 
v úč.zn.:

§222, odst. 6 §222, odst. 9

§222, odst. 7 §222, odst. 10

Popis a zdůvodnění změny:

Po instalaci nové dělící SDK příčky mezi laboratořemi a chodbou ve stávajícím 2NP bylo proměřením hloubky 
místnosti N2005 zjištěno, že při dodržení požadované normativní šířky chodby nedosahuje nová laboratoř N2005 
požadované hloubky pro umístění tří digestoří v řadě vedle sebe, jak bylo plánováno v PD. Dále, v místnosti N2029 
požaduje budoucí uživatel namísto instalace flow-boxu ponechat prostor pro umístění jiného přístrojového vybavení 
potřebného pro výuku, a to v návaznosti na požadavky nového studijního programu. Provedenými změnami se 
nemění celková povaha veřejné zakázky a v součtu s ostatními změnami de minimis hodnota změny splní finanční 
limity podle § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ. 

Přílohy:

Rozpočty

Poznámka:

Cenová úroveň Nabídkový rozpočet

Dopad změny na provádění díla:

1. termín plnění díla :
beze změny: beze změny

nový termín dokončení díla :

2. ceny:

cena víceprací bez DPH 0,00

cena méněprací bez DPH -197 309,20

dopad na cenu díla: -197 309,20

Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH: -197 309,20

Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny: 171 646 649,77

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s  danou změnou:

Za objednatele: funkce Podpis

TDS

projektový manažer MENDELU

Za zhotovitele: funkce Podpis

jednatel

Za autorský dozor: funkce Podpis

autorský dozor


