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1. SMLUVNÍ STRANY 

Masarykův onkologický ústav 
se sídlem Žlutý kopec 7, 656 53 Brno 
zastoupený prof. MUDr. Markem Svobodou, Ph.D., ředitelem 
IČO: 00209805, DIČ: CZ00209805 
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 87535621/0710 
(dále jen „objednatel”) 

a 

PKS stavby a.s. 
se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
zastoupená Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva 
 Ing. Jaroslavem Kladivou, členem představenstva a ředitelem společnosti 
IČO: 46980059, DIČ: CZ46980059 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka: B 930 
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., číslo účtu: 175972792/0600 
(dále jen „zhotovitel“) 

uzavírají v návaznosti na zadávací řízení k veřejné zakázce s názvem MOÚ Brno – Centrum onkologické prevence, 
evidenční číslo: Z2023-040477 (dále jen „veřejná zakázka“), zadávané objednatelem dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a realizované v rámci projektu Vznik 
a rozvoj Centra onkologické prevence a infrastruktury pro inovativní a podpůrnou péči Masarykova onkologického 
ústavu, registrační číslo projektu: CZ.31.8.0/0.0/0.0/22_042/0007579 (dále jen „projekt“), který je financován Evropskou 
unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR, v souladu s § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále 
jen „smlouva“). 

2. VÝKLAD POJMŮ 

2.1. Dokumentace skutečného provedení stavby – dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu 
zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), zpracovaná 
v souladu s právními předpisy. 

2.2. Havárie – stav díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. 
závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, 
atd.) nebo je ohroženo zdraví či životy osob nebo majetek. 

2.3. Harmonogram provádění díla – časový harmonogram provádění díla vymezený v čl. 15.6 a násl. smlouvy 
zpracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou a obsahující přehledné informace o časovém postupu při 
jednotlivých fází provádění díla ve vztahu k okamžiku předání staveniště. 

2.4. Méněpráce – práce, dodávky, služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejichž cena je zahrnuta v ceně 
díla, a u kterých se smluvní strany následně dohodly, že v rámci díla nebudou realizovány. 

2.5. Nedodělky – zhotovitelem nedokončené nebo neprovedené práce, dodávky nebo služby, které jsou 
předmětem díla. 

2.6. Položkový rozpočet – zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb v rozsahu výkazu výměr se 
specifikací jednotkových cen prací, dodávek a služeb pro detailní položky, který je podkladem pro sjednání ceny 
díla, a který je uveden v příloze č. 1 smlouvy. 

2.7. Dokumentace pro provádění stavby (dále také „DPS“) – dokumentace dle § 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a přílohy č. 13 této vyhlášky, uvedená v příloze č. 2 
smlouvy. 

2.8. Realizační dokumentace stavby (nebo též dokumentace výrobní, dílenská) – dokumentace zpracovávaná 
zhotovitelem a sloužící zhotoviteli k realizaci provádění díla (stavby, resp. její části). 

2.9. Soupis prací, dodávek a služeb – soupis, který stanoví podrobný popis všech předpokládaných stavebních 
prací, dodávek a služeb, které jsou předmětem smlouvy a splňuje podmínky stanovené vyhláškou 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

2.10. Staveniště – místo, na kterém se provádí dílo (stavba) nebo udržovací práce; zahrnuje stavební pozemek, 
popřípadě zastavěný stavební pozemek nebo jeho část anebo část stavby, popřípadě v rozsahu vymezeném 
stavebním úřadem též jiný pozemek nebo jeho část anebo část jiné stavby. 

2.11. Technický dozor stavebníka – osoba ve smyslu stavebního zákona vykonávající na straně objednatele 
odbornou činnost spočívající v prověřování a kontrole provádění díla. 
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2.12. Vady – zejména odchylky v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti podmínkám 
stanoveným dokumentací pro provádění stavby, smlouvou, technickými normami a právními předpisy. 

2.13. Vícepráce – práce, dodávky, služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy, ani jejich cena není 
zahrnuta ve sjednané ceně díla a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení. 

2.14. Výkaz výměr – dokument dle § 7 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů, uvádějící výpočet použitý při stanovení předpokládaného množství položky soupisu prací, dodávek 
a služeb a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace pro provádění stavby. 

2.15. Vzorkovací protokol – součást realizační dokumentace stavby; je písemným dokladem o odsouhlasení 
konkrétních produktů a materiálů, které budou v rámci díla dodány; části dodávky, které budou předmětem 
vzorkování, budou objednatelem stanoveny na kontrolních dnech a budou uvedeny v zápisu z kontrolních dnů. 

2.16. Zařízení staveniště – dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění díla (stavby) slouží provozním 
a sociálním účelům smluvních stran. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou 
budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak 
smluvní strany dohodnou. 

3. ÚČEL SMLOUVY 

3.1. Účelem smlouvy je stanovení podmínek k provedení stavebních prací, souvisejících dodávek a služeb, jejichž 
cílem je vybudování centra onkologické prevence v areálu zadavatele v Brně v rozsahu a kvalitě stanovené 
dokumentací pro provádění stavby zpracovanou ATELIER 2022, s.r.o., IČO: 26897270. Vybudování objektu je 
financováno z projektu „Vznik a rozvoj Centra onkologické prevence a infrastruktury pro inovativní a podpůrnou 
péči Masarykova onkologického ústavu“, registrační číslo projektu: CZ.31.8.0/0.0/0.0/22_042/0007579, který je 
financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR. 

4. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA 

4.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí ve smluvené době pro 
objednatele níže uvedené dílo a závazek objednatele toto dílo za níže stanovených podmínek převzít a zaplatit 
za něj cenu ve výši a za podmínek stanovených dále ve smlouvě. 

Dílo 

4.2. Dílem se rozumí (1) zhotovení stavby s názvem „MOÚ Brno – Centrum onkologické prevence“ (dále jen 
„stavba“), (2) poskytnutí souvisejících služeb a (3) poskytnutí souvisejících dodávek, dle specifikace, v rozsahu 
a za podmínek stanovených smlouvou, zejména pak dokumentací pro provádění stavby uvedenou v příloze 
č. 2 smlouvy a v pokynech objednatele. 

Zhotovení stavby 

4.3. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací 
a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla 
způsobilého pro uvedení do užívání, dále provedení všech činností souvisejících s provedením stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby 
a poskytnutí součinnosti potřebné k realizaci provedení přeložek inženýrských sítí, které budou pro 
objednatele zajišťovat třetí osoby, 

b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení díla, 
d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku 

(zejména chodců a vozidel) v místech dotčených stavbou, 
e) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí, staveb a stávající zeleně, opatření k ochraně 

a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 
f) zpracování realizační (dílenské, výrobní) dokumentace a výkresů výztuže v rozsahu dle požadavků 

objednatele, resp. autorského dozoru; součástí zpracování realizační dokumentace je zpracování 
a předložení vzorkovacích protokolů včetně soupisu předložených vzorkovacích protokolů v rozsahu 
dle požadavku objednatele, 

g) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného, popř. správních poplatků, 
i) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 

odstranění, včetně návrhu, projednání a schválení u dotčených orgánů státní správy a samosprávy, 
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j) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, 

k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), 
l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
m) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 
n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, 

apod.), 
o) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. 

správcům sítí apod., 
p) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
q) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných 

dokladů, 
r) zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, včetně zajištění proti 

zatečení srážkové vody do objektu, 
s) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich. 

Poskytnutí souvisejících služeb 

4.4. Poskytnutím souvisejících služeb se rozumí zejména obstarání územního souhlasu s umístěním dočasného 
zařízení staveniště, případně též souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, bude-li územní 
souhlas či ohlášení potřebné, a to včetně zabezpečení všech podkladů. 

4.5. Poskytnutím souvisejících služeb se dále rozumí mimo provedení zkoušek, revizí a vypracování dokumentů 
také zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude 
provedena podle následujících zásad: 

a) bude zpracována ve stejném rozsahu jako dokumentace pro provádění stavby, 
b) části dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny 

nápisem „beze změn“, 
c) každý výkres (v tištěné formě) bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace 

skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele. 

4.6. Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 3× v tištěné formě a dále v elektronické 
formě (výkresy ve formátu DWG a také v PDF, textová část ve formátu DOCX a XLSX), a to nejpozději 
v okamžiku dokončení díla. 

4.7. Dokumentace skutečného provedení stavby musí splňovat náležitosti uvedené v platných právních předpisech, 
a náležitosti uvedené výše v tomto článku smlouvy. V případě, že dokumentace skutečného provedení stavby 
tyto náležitosti nesplňuje, je zhotovitel povinen tuto nejpozději do 15 dnů ode dne sdělení připomínek ze strany 
objednatele přepracovat dle připomínek objednatele. 

4.8. Poskytnutím souvisejících služeb se rovněž rozumí zpracování geometrického plánu na základě geodetického 
zaměření skutečného provedení díla. Geometrický plán bude zpracován oprávněným zeměměřičským 
inženýrem a bude předán objednateli při předání a převzetí díla v jednom vyhotovení v tištěné a v elektronické 
podobě v rozsahu a s náležitostmi potřebnými pro zápis stavby do Katastru nemovitostí. 

4.9.  

Poskytnutí souvisejících dodávek 

4.10. Poskytnutím souvisejících dodávek se rozumí zejména dodání produktů, které jsou uvedeny a blíže popsány 
v DPS a soupisu prací, dodávek a služeb. Na tyto dodávky se vztahují veškeré podmínky smlouvy vztahující se 
na zhotovení stavby (zejména dokončení, předání a převzetí, odpovědnost za vady díla), není-li dále stanoveno 
jinak. 

5. DALŠÍ POVINNOSTI OBJEDNATELE 

5.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli pravomocné stavební povolení nejpozději ke dni předání staveniště. 

5.2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a hradit zhotoviteli cenu díla za dále 
stanovených podmínek. 

6. DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

6.1. Zhotovitel se zavazuje, že na jeho straně bude řídit provádění díla realizační tým zahrnující minimálně 
manažera projektu (koordinujícího provádění celého díla) a dále hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního 
stavbyvedoucího (zabezpečující zejména odborné provádění stavebních prací) uvedené v příloze č. 3 smlouvy 
splňující požadavky na technickou kvalifikaci vymezenou v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce ve vztahu 
k těmto osobám. Zhotovitel je oprávněn nahradit tyto osoby jinými osobami pouze v případě, že tyto osoby 
splňují dotčenou technickou kvalifikaci vymezenou v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce. 
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6.2. Zhotovitel je po celou dobu, kdy na staveništi budou probíhat stavební práce, povinen na staveništi zajistit 
přítomnost hlavního stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. Pro případ, že ve výjimečných případech nebude 
zhotovitel schopen zajistit přítomnost osob dle tohoto ustanovení smlouvy na staveništi, se zhotovitel zavazuje 
zajistit na staveništi přítomnost jiného zástupce hlavního stavbyvedoucího. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen doložit objednateli nejpozději první den přítomnosti tohoto zástupce hlavního stavbyvedoucího 
na staveništi kopii dokladů prokazujích splnění požadavků na technickou kvalifikaci stanovenou v zadávací 
dokumentaci k veřejné zakázce ve vztahu k zástupci hlavního stavbyvedoucího. Nesplnění povinnosti 
zhotovitele dle tohoto ustanovení je podstatným porušením smlouvy. 

6.3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru a obdobných činností 
v souladu se smlouvou a dále je povinen poskytovat v potřebném rozsahu součinnost. Zhotovitel je povinen 
poskytovat při provádění díla součinnost spočívající v plnění úkolů dohodnutých na kontrolních dnech 
a uvedených v zápisu z kontrolního dne, a to včetně dodržování dob pro tyto úkoly sjednaných. 

6.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, 
doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
(se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho 
poddodavateli. Nedodržení tohoto závazku je podstatným porušením smlouvy. 

6.5. Opakované neplnění povinností shora uvedených ustanovení čl. 6 smlouvy se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

6.6. Zhotovotel je povinen zajistit, že alespoň 70 % stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako 
nebezpečný (s výjimkou v přírodě se výskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském 
seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno 
k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů, při nichž jsou jiné 
materiály nahrazeny odpadem v souladu s hierarchií způsobů nakládáni s odpady a protokolem EU pro 
nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Zhotovitel nejpozději před protokolárním předáním 
a převzetím dokončeného díla předloží objednateli zprávu o splnění tohoto požadavku. 

6.7. Zhotovitel je povinen vést veškerá jednání ve věcech smlouvy v českém nebo slovenském jazyce, rovněž je 
zhotovitel povinen veškeré písemnosti, které vzniknou v souvislosti s plněním závazků dle smlouvy, sepsat 
v českém jazyce. 

7. PODDODAVATELÉ 

7.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením jakékoliv části díla poddodavatele. Zhotovitel odpovídá za činnost 
poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 

7.2. Zhotovitel se zavazuje poddodavatele nad rámec v nabídce k veřejné zakázce předloženého seznamu 
poddodavatelů objednateli písemně navrhnout a s objednatelem je předem projednat. 

7.3. Zhotovitel je povinen do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy předložit objednateli k dotčenému dni aktuální 
seznam poddodavatelů včetně vymezení, které části díla / veřejné zakázky hodlá objednatel prostřednictvím 
jednotlivých poddodavatelů plnit. 

7.4. Zhotovitel se pro případ, že v návaznosti na projednání poddodavatelů dle čl. 7.2 dojde k rozšíření množiny 
poddodavatelů zavazuje objednateli obratem předložit aktualizovaný seznam poddodavatelů dle čl. 7.3 
smlouvy. 

7.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících 
zhotoviteli ze smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodavatelského plnění, včetně povinností 
plynoucích z odpovědnosti zhotovitele za vady a zajištění plnění nároků objednatele z toho plynoucích. 

7.6. Změna v osobě poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce 
prokazoval část technické kvalifikace vymezené v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, je podmíněna 
skutečností, že zhotovitel bude i po dotčené změně nadále splňovat požadavky na technickou kvalifikaci 
a požadavky dle čl. 20.3 zadávací dokumentace. 

8. MÍSTO PLNĚNÍ, DOBA PLNĚNÍ 

8.1. Místem plnění se rozumí areál Masarykova onkologického ústavu a další plochy a prostory uvedené 
v dokumentaci pro provádění stavby. 

8.2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 14 dnů ode dne doručení související výzvy objednatele k převzetí 
staveniště, nedomluví-li se smluvní strany jinak. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnou potřebnou 
součinnost. Objednatel se zavazuje vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti 
smlouvy. 
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8.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo a vyzvat objednatele k jeho převzetí do 630 dnů ode dne převzetí 
staveniště; v případě, že staveniště nebylo převzato ani poslední den lhůty dle čl. 8.2 smlouvy, pak do 630 dnů 
od posledního dne lhůty k převzetí staveniště dle čl. 8.2 smlouvy. Smluvní strany zároveň potvrzují, že 
provádění díla bude možné i v jiných než pracovních dnech. 

9. CENA DÍLA 

9.1. Celková cena díla při splnění všech závazků vyplývajích ze smlouvy (dále jen „cena díla“) činí 431.421.412,04 
Kč bez DPH. 

9.2. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy. V případě, že se 
v průběhu provádění díla ukáže, že některé jednotkové (a potažmo i součtové) ceny nejsou uvedeny s přesností 
na dvě desetinná místa, je zhotovitel povinen obratem předložit objednateli návrh opravy položkového rozpočtu 
tak, aby (1) dotčené ceny byly uvedeny s přesností na dvě desetinná místa; aby (2) při této opravě nedošlo 
ke změně ceny díla a zároveň (3) aby změny jednotkových cen byly co možná nejmenší. Změna jednotkových 
cen bude potvrzena dodatkem ke smlouvě. 

9.3. Cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a zisk zhotovitele. 

9.4. V ceně díla jsou ve vztahu ke zhotovení stavby mj. zahrnuty náklady na: 
a) vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště (včetně případných správních 

poplatků), 
b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
c) opatření k ochraně životního prostředí, 
d) sjednaná pojištění a poskytované záruky, 
e) zajištění podmínek pro umožnění provádění autorského a technického dozoru stavebníka, 
f) koordinační a kompletační činnost,  
g) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,  
h) zajištění nezbytných dopravních opatření, 
i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby, 
j) provedení zimních opatření odpovídajících klimatickým podmínkám v období provádění prací, tak, aby 

bylo dílo prováděno v souladu s harmonogramem provádění díla, 
k) provedení takových opatření, aby v průběhu stavby nedošlo k zatečení srážkové vody do objektu, 
l) geometrický plán. 

9.5. V ceně díla jsou ve vztahu k souvisejícím službám a dodávkám mj. zahrnuty náklady na: 
a) vypracování návodu k obsluze technologických zařízení (resp. jejich souborů, viz také čl. 16. smlouvy), 
b) individuálního vyzkoušení technologického zařízení, 
c) řízení komplexního vyzkoušení technologického zařízení, 
d) na vypracování plánu údržby a servisu, 
e) vypracování a předání provozních řádů pro trvalý provoz, 
f) zaškolení uživatelů dodaného technologického zařízení v rozsahu nezbytném pro užívání daného 

technologického zařízení, 
g) odvoz a likvidaci obalů a dalších materiálů týkajících se zejména technologických zařízení, 
h) náklady na manipulaci s technologickými zařízeními. 

9.6. Cena díla zahrnuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. 

9.7. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených ve smlouvě. 

9.8. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností: 
a) víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla 

dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně díla, ale jsou nezbytné a zhotovitel se před jejich 
provedením s objednatelem písemně dohodl na jejich provedení („vyžádané vícepráce“) nebo je 
potřeba jejich provedení spojena se vznikem nepředvídatelných okolností („vynucené vícepráce“) 
a smluvní strany v této souvislosti uzavřely dodatek ke smlouvě, 

b) méněprací – zhotovitel po předchozí písemné dohodě s objednatelem neprovede práce, dodávky nebo 
služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně, aniž by byl ohrožen výsledek 
sjednaných zkoušek a kompletnost díla, a smluvní strany v této souvislosti uzavřely dodatek 
ke smlouvě, 

c) z důvodu nikoli na straně zhotovitele dojde k prodloužení doby dokončení díla a smluvní strany v této 
souvislosti uzavřely dodatek ke smlouvě. 

9.9. Změna ceny díla z důvodu víceprací (viz také čl. 23 smlouvy) 
a) zhotovitel provede ocenění soupisu prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními 

stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, 
jednotkovými cenami položkového rozpočtu, 
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b) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel 
použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých sbornících doporučených cen 
(např. sborník RTS), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. 

c) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky 
stavebních prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornících doporučených cen nenacházejí, 
mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, 

d) nelze-li změnu ceny pro provádění prací vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít 
dohodnutých hodinových sazeb. 

9.10. Změna ceny díla z důvodu méněprací (viz také čl. 23 smlouvy) 
a) zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu 

výměr, který odsouhlasí s objednatelem,  
b) zhotovitel provede ocenění soupisu prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními 

stranami, ve výši jednotkových cen položkového rozpočtu. 

9.11. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu 
způsobených zhotovitelem. 

10. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Zálohy 

10.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. 

Postup fakturace 

10.2. Cena díla bude hrazena průběžně dle skutečně provedených prací, poskytnutých dodávek a služeb na základě 
daňových dokladů (dále jednotlivě jen „faktura“) vystavovaných zhotovitelem 1× měsíčně, přičemž datem 
zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Za období každého kalendářního měsíce 
bude vystavena jedna faktura, a to v elektronické a listinné podobě. 

10.3. Plnění dle smlouvy je plněním, u kterého se uplatní systém přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“). Na faktuře je 
nutno uvést zatřídění prací dle číselníku CZ-CPA a skutečnost, že je použit režim přenesení daňové povinnosti 
dle § 92a ZoDPH, pro oblast stavebních prací dle § 92e citovaného zákona. 

10.4. Zhotovitel je za každý kalendářní měsíc, ve kterém je prováděno dílo, povinen předložit objednateli a osobě 
vykonávající technický dozor stavebníka soupis prací, dodávek a služeb provedených v daném kalendářním 
měsíci (dále pro účely čl. 10 smlouvy jen „soupis“), a to v listinné podobě a elektronicky ve formátu XLSX. 
Zhotovitel je povinen soupis předložit vždy nejpozději do 3. dne následujícího měsíce, tj. měsíce následujícího 
po uskutečnění zdanitelného plnění. Připadne-li v daném měsíci 3. den na sobotu, neděli, státní svátek anebo 
ostatní svátek, je zhotovitel oprávněn soupis předložit nejpozději v bezprostředně následující pracovní den 
v měsíci. 

10.5. Zhotovitel souhlasí s tím, že obsahové náležitosti soupisu budou sjednány oprávněnými zástupci smluvních 
stran. V případě, že se smluvní strany na obsahových náležitostech soupisu neshodnou, budou stanoveny 
objednatelem. 

10.6. Objednatel je povinen se k soupisu vyjádřit, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne jeho předložení 
zhotovitelem. Nevyjádří-li se objednatel ve výše uvedené lhůtě, považuje se tento soupis za odsouhlasený 
v celém rozsahu. 

10.7. V rozsahu, ve kterém soupis obsahuje nedostatky, objednatel tyto oznámí zhotoviteli, který je povinen tyto 
nedostatky bezodkladně odstranit a předložit objednateli soupis k opětovnému odsouhlasení. 

10.8. V případě, že mezi smluvními stranami stran celého soupisu či jeho části nedojde ke shodě a objednatel tak 
odmítne soupis v celém rozsahu či jeho části odsouhlasit, považuje se soupis v dotčené části 
za neodsouhlasený a smluvní strany budou stran této části dále postupovat dle čl. 22 smlouvy. 

10.9. Soupis v rozsahu odsouhlaseném ze strany objednatele musí být přílohou faktury a cena na faktuře musí 
odpovídat ceně v přiloženém soupisu. 

10.10. Doba splatnosti činí 30 dní ode dne doručení faktury objednateli. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby 
splatnosti fakturu vrátit, bude-li obsahovat nesprávné cenové či jiné údaje nebo nebude-li obsahovat zákonné 
nebo dohodnuté náležitosti. Nová doba splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury objednateli. 

10.11. Objednatel je povinen fakturu uhradit bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. 

10.12. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet 
zhotovitele. 
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Platby za vícepráce 

10.13. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně (nikoliv na samostatné 
faktuře). Stejně bude postupováno i v případě vyúčtování méněprací. 

10.14. Taková faktura musí kromě jiných než níže uvedených náležitostí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly 
vícepráce sjednány (dodatek zahrnující např. změnový list se soupisem provedených prací, dodávek a služeb). 

Náležitosti faktury 

10.15. Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového dokladu v souladu s ZoDPH a dále musí obsahovat: 
a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo, 
b) identifikační údaje objednatele, 
c) identifikační údaje zhotovitele,  
d) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, 
e) evidenční číslo veřejné zakázky a její název, 
f) popis plnění, 
g) datum vystavení a odeslání faktury, 
h) datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
i) doba splatnosti, 
j) zatřídění prací dle číselníku CZ-CPA, 
k) skutečnost, že je použit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a ZoDPH pro oblast stavebních 

prací dle § 92e ZoDPH, 
l) název a registrační číslo projektu, 
m) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila. 

10.16. Přílohou k faktuře musí být soupis odsouhlasený způsobem dohodnutým ve smlouvě. 

Zádržné 

10.17. Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem v souladu s čl. 10.2 smlouvy až do dosažení 95 % 
ceny díla bez DPH.  

10.18. Částka rovnající se 5 % ceny díla bez DPH sloužící jako zádržné (dále také „zbytková částka“), bude uhrazena 
objednatelem zhotoviteli do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu nebo do 30 dnů od odstranění poslední 
vady či nedodělku, podle toho, která z uvedených dob uplyne později. 

10.19. Jestliže objednatel bez důvodu ležícího na straně zhotovitele do 30 dnů od předání a převzetí díla nedoručí 
příslušnému stavebnímu úřadu žádost o vydání kolaudačního souhlasu, uhradí zbytkovou částku zhotoviteli 
do 60 dnů od předání a převzetí díla. 

10.20. Jestliže objednatel příslušnému stavebnímu úřadu žádost o vydání kolaudačního souhlasu do 30 dnů 
od předání a převzetí díla doručí, avšak stavební úřad kolaudační souhlas nevydá a zakáže užívání stavby, 
objednatel uhradí zbytkovou částku zhotoviteli pouze za podmínky, že skutečnosti, které jsou důvody vedoucími 
k zákazu užívání stavby, zhotovitel v rozporu se svými povinnostmi nezpůsobil ani z části, a to v době do 30 dnů 
ode dne, kdy stavební úřad kolaudační souhlas nevydal a zakázal užívání stavby, nebo do 30 dnů 
po odstranění poslední vady či nedodělku nebránící užívání díla, podle toho, která z uvedených dob uplyne 
později. 

10.21. Objednatel je oprávněn započíst oproti zádržnému případné pohledávky za zhotovitelem.  

11. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

Vlastnictví díla 

11.1. Vlastníkem díla je objednatel. 

Nebezpečí škody na díle 

11.2. Škodou na díle je zejména ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin 
k nim došlo. 

11.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel. Nebezpečí škody na provedeném díle přechází 
na objednatele dnem převzetí díla. 

Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit 

11.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit újmu se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

11.5. Zhotovitel odpovídá také za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo 
jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
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12. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE A DÍLA 

Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám 

12.1. Zhotovitel je povinen mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti, které 
kryje škody na věcech i věcné škody na díle a majetku vč. majetku objednatele (vzniklé poškozením, zničením 
nebo pohřešováním) a na zdraví (vzniklé úrazem, resp. úmrtím nebo nemocí): 

a) způsobené provozní činností,  
b) způsobené vadným výrobkem,  
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami, 
d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,  
e) vzniklé na věcech zaměstnanců. 

12.2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným v souvislosti s jeho činností dle této smlouvy včetně 
možných škod způsobených zaměstnanci zhotovitele, a to do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí, minimálně však do výše 50.000.000,- Kč za jednu pojistnou událost, a to 
po celou dobu provádění díla. 

12.3. Kopie dokladů o pojištění zhotovitele je zhotovitel povinen předložit objednateli nejdéle do 30 dnů od uzavření 
smlouvy. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. 

Pojištění zhotovitele – zákonné pojištění zaměstnanců 

12.4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu 
při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.  

Pojištění poddodavatelů 

12.5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby případní poddodavatelé měli sjednané pojištění v rozsahu podle čl. 12.1 
smlouvy. 

Pojištění díla 

12.6. Zhotovitel je povinen přede dnem předání a převzetí staveniště uzavřít pojištění díla proti škodám, které mohou 
vzniknout v průběhu provádění díla na stavbě, technologických zařízeních a materiálech nutných k provedení 
díla (např. požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, tíhou sněhu 
nebo námrazy, pádem pojištěné věci, nárazem, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, vodou vytékající 
z vodovodních zařízení, neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 
nešikovností, nepozorností a nedbalostí, krádeží). Pojištění musí být uzavřeno na dobu od předání a převzetí 
staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby bylo pojištění uzavřeno až do okamžiku skutečného předání 
a převzetí díla a to na aktuální (rozpočtovanou) cenu. 

12.7. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit lhůtě do 15 dnů ode dne doručení výzvy objednatele 
zhotoviteli. Nepředložení dokladů o pojištění díla zhotovitelem objednateli v objednatelem stanovené 
či dodatečně stanovené lhůtě je podstatným porušením smlouvy. 

Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události 

12.8. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen 
informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí. 

12.9. Smluvní strany jsou povinny si v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat veškerou součinnost, která je v jejich 
možnostech. 

12.10. Náklady zhotovitele na pojištění ve výše uvedeném rozsahu jsou zahrnuty v ceně díla dle smlouvy. 

13. BANKOVNÍ ZÁRUKY 

Bankovní záruka za řádné provádění a dokončení díla 

13.1. Bankovní záruka za řádné provádění díla zajišťuje nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní 
sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se 
řádného provádění a dokončení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě za předpokladu, že zhotovitel 
nesjednal nápravu ani po předchozí výzvě objednatele. 

13.2. Zhotovitel poskytne objednateli ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy bankovní záruku 
vystavenou bankou (pojištění záruky se nepřipouští) s platností nejméně do předpokládané doby dokončení 
díla, ze které bude vyplývat, že banka uspokojí objednatele do výše minimálně 3 % z ceny díla (bez DPH). 

13.3. V případě, že dílo nebude v předpokládané době dokončeno, zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli 
záruční listinu, a to i opakovaně, ze které bude vyplývat, že banka uspokojí objednatele do výše minimálně 3 % 
z ceny díla (bez DPH) s platností do dne předpokládaného ukončení přejímacího řízení uvedeného 
v aktualizovaném harmonogramu provádění díla. 
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Bankovní záruka za řádné odstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí a za řádné plnění 
záručních podmínek 

13.4. Bankovní záruka zajišťuje nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 
apod.) vzniklé objednateli z důvodů prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání 
a převzetí díla a z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, za předpokladu, 
že zhotovitel nezjednal nápravu ani po předchozí výzvě objednatele. 

13.5. Zhotovitel poskytne objednateli v rámci přejímacího řízení, nejpozději do dne jeho ukončení, záruční listinu 
s platností 60 měsíců počítaných ode dne převzetí díla objednatelem, ze které bude vyplývat, že banka uspokojí 
objednatele do výše minimálně 3 % z ceny díla (bez DPH). 

13.6. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky po uplynutí posledního dne záruční doby. 

13.7. Objednatel je po skončení platnosti bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět zhotoviteli resp. příslušné 
bance do 15 dnů ode dne skončení její platnosti. 

14. STAVENIŠTĚ 

Předání a převzetí staveniště 

14.1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v souladu s čl. 8.2 
smlouvy. 

Organizace předání a převzetí staveniště 

14.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. 

14.3. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. 

14.4. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné 
užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to zejména: 

a) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie,  
b) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace 

s odpady, odvod znečištěných vod apod.). 

Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí 

14.5. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí 
na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby 
v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.  

14.6. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody 
vzniklé jejich nedodržením.  

14.7. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech 
objednatele. 

14.8. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly vyznačeny v podkladech objednatele, je zhotovitel 
povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na vlastní náklady a dále je povinen uhradit 
a nahradit případné související škody, pokuty apod.  

Vybudování zařízení staveniště 

14.9. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 
potřebami, požadavky objednatele pro výkon autorského a technického dozoru stavebníka.  

14.10. Náklady na projektovou dokumentaci, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci, vyklizení zařízení staveniště 
a uvedení do původního stavu jsou zahrnuty v ceně díla. 

14.11. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení 
na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu 
jím spotřebovaných energií a tyto měsíčně hradit objednateli, a to na základě objednatelem vystavené faktury 
do 30 dnů ode dne doručení faktury zhotoviteli. 

14.12. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci autorského dozoru a technického 
dozoru stavebníka provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Pokud není 
ve smlouvě uvedeno jinak, předpokládá se prostor minimálně 1 kanceláře o ploše 9 m2 napojené na zdroje 
elektřiny a topení. Náklady s tímto spojené, včetně energií, jsou zahrnuty v ceně díla. 

14.13. Zhotovitel je povinen zajistit vhodný prostor v obvodu staveniště pro konání kontrolních dnů. Nejedná se 
o prostory dle čl. 14.12. smlouvy. 

Užívání staveniště 
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14.14. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je 
povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

14.15. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob v souladu s nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
ve znění pozdějších předpisů. 

14.16. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 

14.17. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného 
materiálu. 

14.18. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl 
umísťován mimo staveniště. 

14.19. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, 
aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných 
stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí. 

14.20. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno. 

14.21. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, případně 
informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, 
objednateli a o osobách vykonávajících funkci autorského dozoru a technického dozoru stavebníka, 
koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných 
objednatelem, v aktuálním stavu.  

14.22. Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele, nebo pokud jejich 
umístění plyne z právních předpisů. 

Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

14.23. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k výkopům nebo překopům veřejných 
komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  

14.24. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.  

14.25. Zhotovitel dále odpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti 
s průběhem provádění díla. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele. 

Vyklizení staveniště 

14.26. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 30 dnů ode dne předání 
a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí díla není stanoveno jinak (zejména jde-li o ponechání 
zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí 
díla). 

14.27. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednané době, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí 
osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel, a to do 10 dnů ode dne výzvy k jejich úhradě. 

14.28. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště. 

15. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

Zahájení provádění díla, plán organizace prací 

15.1. Zhotovitel zahájí provádění díla dnem předání a převzetí staveniště.  

15.2. Pokud zhotovitel nezahájí provádění díla do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem, bude nesplnění této povinnosti zhotovitele považováno za podstatné 
porušení smlouvy. 

15.3. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli technologické postupy jednotlivých prací, předpokládaných 
dle smlouvy, a to nejpozději 7 dnů před zahájením příslušných prací, nebude-li pověřenými zástupci 
smluvních stran dohodnuto jinak. Nesplnění výše uvedených povinností je považováno za podstatné porušení 
smlouvy. Připomínky objednatele a požadavky na změnu či doplnění je zhotovitel povinen zapracovat do 3 dnů 
od jejich doručení, nesplnění této doby je považováno za podstatné porušení smlouvy. 

15.4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli plán organizace prací, a to nejpozději do 7 dnů ode dne předání 
a převzetí staveniště. 

15.5. Plán organizace prací musí být zpracován v souladu s právními předpisy a musí obsahovat tyto náležitosti 
a informace: 

 přístupy na staveniště, plán skládek a logistiku staveniště, 

 plán objektů zařízení staveniště, sociální a jiná zařízení, 
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 nasazení jeřábů a ostatních zdvíhacích zařízení včetně přípojek el. energie, 

 stavební technologie jednotlivých řemesel a prací, 

 plán likvidace odpadů, 

 plán ochrany díla před poškozením, 

 plán zimních opatření a opatření proti zatečení. 

Harmonogram provádění díla 

15.6. Harmonogram provádění díla, který předložil zhotovitel v nabídce k veřejné zakázce, začíná dnem předání 
a převzetí staveniště a končí dnem ukončení přejímacího řízení díla. 

15.7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je 
zhotovitel povinen poskytnout součinnost při stanovení termínu stavební připravenosti a provádění těchto 
přímých dodávek. 

15.8. Zhotovitel je povinen do 15 dnů ode dne převzetí staveniště předat objednateli aktualizovaný harmonogram 
provádění díla dopracovaný do takové podrobnosti, aby bylo možné jeho plnění vyhodnocovat každý týden. 
Tzn. zejména u činností, které budou probíhat po delší dobu, bude blíže určena alespoň poměrná část 
příslušející do určitého období, nebude-li možné stanovit jinak. 

15.9. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen vypracovat ve sjednané lhůtě podrobný krátkodobý harmonogram 
speciálních prací, jestliže objednatel shledá podrobný harmonogram jako potřebný z důvodů koordinace 
činností. 

15.10. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram provádění díla v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat 
objednateli aktualizovaný harmonogram provádění díla v podrobnostech odpovídajících původnímu 
harmonogramu provádění díla (nebo větší). 

Pokyny objednatele 

15.11. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré 
upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností zhotovitele. 

15.12. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost 
zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v DPS). 

15.13. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodné pokyny k provádění díla 
a na nové skutečnosti týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby. 

Kontrola provádění prací a řízení jakosti 

15.14. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 
s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo právních předpisů nebo technických norem, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení 
smlouvy. 

15.15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele 
nejméně 3 pracovní dny přede dnem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

15.16. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné 
práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

15.17. Zhotovitel je povinen, v případě, že o to objednatel požádá, zpracovat návrh kontrolního a zkušebního 
plánu a nejpozději do 15 dnů je povinen do návrhu zapracovat případné připomínky a požadavky objednatele. 

15.18. Kontrolní a zkušební plán bude obsahovat minimálně: 
a) jméno osoby odpovědné u zhotovitele za dodržení systému řízení jakosti, 
b) standardy přijaté k provedení prací při provádění díla, 
c) postup při skladování důležitých dodávek, materiálu, výrobků a technického vybavení, 
d) soupis a popis kontrol a kontrolních měření a zkoušek, vč. komplexního vyzkoušení a jiných zkoušek 

prováděných v průběhu provádění díla, 
e) metodiku zjišťování a řešení odchylek nebo nesouladu se standardy nebo odsouhlasenými 

specifikacemi, parametry, které budou kontrolovány, přijatelné hodnoty takových odchylek a požadavky 
na množství kontrol. 
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Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací 

15.19. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z rozhodnutí a stanovisek 
příslušných orgánů a organizací. 

15.20. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto 
povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou 
na něm lze spravedlivě požadovat. 

Dodržování zásad ochrany životního prostředí 

15.21. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby 
na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky 
vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

15.22. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu 
jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 541/2020, o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

Kvalifikace zaměstnanců zhotovitele a poddodavatelů 

15.23. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé (resp. jejich 
zaměstnanci) mající příslušnou kvalifikaci.  

15.24. Doklad o kvalifikaci těchto osob je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 

15.25. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby zajistil, že jakákoliv osoba podílející se na provádění díla 
za zhotovitele či jeho poddodavatele, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných 
pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují pracovní pozornost 
takové osoby) bezodkladně opustí staveniště. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je objednatel oprávněn učinit 
tak sám. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby podílející se na provádění díla při podezření objednatele, 
že požily alkohol či jinou návykovou látku, podrobily orientačnímu vyšetření ve smyslu § 20 zákona 
č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. 

Použité materiály a výrobky 

15.26. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 

15.27. Pro stavbu mohou být použity jen nové, dosud nepoužité výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska 
způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu 
předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, 
ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 

15.28. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho 
užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

15.29. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci 
či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

15.30. Zhotovitel je v rámci kontrolních dnů dle čl. 15.45 a násl. smlouvy v souvislosti s čl. 15.14 a násl. smlouvy 
povinen s potřebným předstihem informovat objednatele o materiálech, výrobcích či zařízeních, které hodlá 
použít při provádění díla. Objednatel v této souvislosti bude zhotovitele informovat o tom, které z těchto 
materiálů, výrobků či zařízení budou předmětem vzorkování (předchozí kontroly ze strany objednatele). V rámci 
vzorkování bude ověřováno, zda dotčené materiály, výrobky a zařízení splňují podmínky smlouvy. V případě, 
že objednatel (potažmo technický dozor stavebníka) zjistí, že některý z nich podmínky smlouvy nesplňuje, bude 
o tom zhotovitele neprodleně informovat a zhotovitel je v této souvislosti neprodleně povinen navrhnout 
objednateli jiný, podmínky smlouvy splňující, materiál, výrobek či zařízení. V souvislosti se vzorkováním jsou 
vyhotovovány vzorkovací protokoly. 

15.31. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však ke dni předání a převzetí díla, soubor certifikátů 
či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k provedení díla. 

Stavební deník 

15.32. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, a to v elektronické podobě 
v rozsahu a dle náležitostí dle platných právních předpisů. 

15.33. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním 
kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později). 

15.34. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné 
pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se 
na stavbě pracuje. 

15.35. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu plnění závazku ze smlouvy oprávněným osobám 
objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 
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15.36. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se 
vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku zápisu, 
jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.  

15.37. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba 
vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, 
musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

15.38. Ve stavebním deníku musí být uvedeny identifikační údaje: 
a) název stavby (nebo její části) podle stavebního povolení, 
b) místo stavby, 
c) název, sídlo, IČO zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět 

zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, 
d) název, sídlo, IČO objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět 

zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, 
e) název, sídlo, IČO zpracovatele dokumentace pro provedení stavby, 
f) název, sídlo, IČO poddodavatelů, 
g) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné provádění stavby s rozsahem jejich oprávnění 

a odpovědnosti, 
h) jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor stavebníka, 
i) jména a příjmení osob vykonávajících autorský dozor, 
j) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku, 
k) seznam případné ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejich změn, 
l) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě, 
m) změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby. 

15.39. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují tyto údaje: 
a) počet osob pracujících na staveništi, 
b) klimatické podmínky na staveništi a jeho stav, 
c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, 
d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování, 
e) nasazení mechanizačních prostředků. 

15.40. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel další údaje dokumentující veškeré skutečnosti rozhodné 
pro provádění díla: 

a) předání a převzetí staveniště, 
b) zahájení prací, případně termíny a důvody přerušení včetně technologických přestávek, 
c) nástupy a provádění a ukončení prací poddodavatelů, 
d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany 

a ochrany životního prostředí, 
e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany 

životního prostředí, 
f) zvláštní opatření při bouracích a demoličních pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných 

pásmech apod., 
g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady, 
h) geodetická měření, 
i) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí, jejich předání a převzetí, 
j) provoz a užívání mechanizačních prostředků, 
k) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu, 
l) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, 

odcizení apod., 
m) provádění a výsledky kontrol všech druhů, 
n) souhlas se zakrýváním prací, 
o) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení a odchylek od ověřené dokumentace 

pro stavební povolení a od dokumentace pro provádění stavby, 
p) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv, 
q) dílčí přejímky ukončených prací, 
r) provedení a výsledky zkoušek a měření, 
s) škody způsobené stavební činností včetně přijatých opatření, 
t) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí, 
u) odstranění vad a nedodělků, 
v) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133 a §134 stavebního zákona), 
w) zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště. 

15.41. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy: 
a) oprávnění zástupci objednatele, 
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b) oprávnění zástupci zhotovitele, 
c) osoba vykonávající stavební dozor, 
d) osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka, 
e) osoba pověřená výkonem autorského dozoru, 
f) osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, 
g) osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací, 
h) koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
i) další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů. 

15.42. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje 
zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.  

15.43. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
příslušných dodatků smlouvy. 

15.44. Objednatel má povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního 
souhlasu. 

Kontrolní dny 

15.45. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných 
pro řádné provádění kontroly, nejméně však jednou za týden, nebude-li pověřenými zástupci smluvních stran 
dojednáno jinak.  

15.46. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před jeho konáním. Ke splnění 
této povinnosti postačí upozornění v zápisu z posledního kontrolního dne. 

15.47. Kontrolních dnů se na straně objednatele účastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.  

15.48. Kontrolních dnů se na straně zhotovitele povinně účastní hlavní stavbyvedoucí nebo jeho zástupce a alespoň 
v 50 % kontrolních dnů měsíčně také manažer projektu. Zhotovitel je oprávněn přizvat na kontrolní den své 
poddodavatele. 

15.49. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka. 

15.50. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění 
provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru stavebníka a autorského 
dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

15.51. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Za písemné 
předání se v tomto případě považuje také zaslání e-mailem. 

16. TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ 

Definice technologického zařízení 

16.1. Technologickým zařízením resp. provozním souborem se pro účely smlouvy rozumí soubor strojních zařízení, 
zabezpečujících ucelený dílčí technologický proces, který může být výrobní (výsledkem procesu je určitý 
výrobek), pomocný výrobní (výsledek procesu nevchází hmotně do výrobku, např. výroba energií) nebo 
obslužný výrobní (z hlediska vlastního výrobního procesu nevýrobní, např. doprava, kontrola jakosti). Dále jsou 
to zařízení zajišťující speciální nevýrobní procesy (např. zařízení pro zdravotnictví) a doplňkové procesy 
(např. rozvod kapalin a plynů, rozvod elektrické energie). 

Individuální vyzkoušení 

16.2. Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů (např. ventilátory, klapky, 
spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. K řádnému provedení díla je nutno 
úspěšné provedení dohodnutých zkoušek. Dílo se bude považovat za dokončené teprve tehdy, až budou 
dohodnuté zkoušky úspěšně provedeny. 

16.3. Návrh na rozsah prováděných zkoušek předloží zhotovitel nejpozději 30 dnů před dnem zahájení jejich 
provádění. 

16.4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se 
individuálních zkoušek zúčastnit. 

16.5. Náklady individuálního vyzkoušení hradí zhotovitel a jsou součástí ceny díla. 

16.6. O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku. 

Komplexní vyzkoušení 

16.7. Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že dílo s technologickým zařízením je řádně dokončeno, 
případně že je jako celek schopno zkušebního provozu. 
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16.8. Pro provedení komplexního vyzkoušení díla si objednatel a zhotovitel sjednají program a podmínky na základě 
objednatelem schváleného návrhu, který je povinen předložit zhotovitel objednateli k odsouhlasení, a to 
nejpozději 30 dnů před předpokládaným dokončením díla. Nesplnění této povinnosti ve sjednané lhůtě ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě je považováno za podstatné porušení smlouvy. Objednatel je povinen se k návrhu 
do 15 dnů vyjádřit a zhotovitel je následně povinen do 15 dnů od vyjádření objednatele zapracovat připomínky. 
Komplexní vyzkoušení je podmínkou pro průkaz skutečnosti, že dílo bylo řádně provedeno. 

16.9. Věcným podkladem pro dohodu o podmínkách komplexního vyzkoušení je dokumentace pro provádění stavby. 
Podstatnou náležitostí této dohody je shoda smluvních stran na kritériích posuzování úspěšnosti komplexního 
vyzkoušení. 

16.10. Povinností objednatele je poskytnout součinnost při zajištění kvalifikovaných pracovníků a jiných prostředků 
potřebných k provedení komplexního vyzkoušení a popřípadě též pro přípravu k němu. Náklady komplexního 
vyzkoušení související se zajištěním kvalifikovaných pracovníků a jiných prostředků potřebných k provedení 
komplexního vyzkoušení jsou zahrnuty v ceně díla. 

16.11. O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, jsou smluvní strany povinny sepsat 
zápis, a to na základě protokolu o zjištěních a průběhu komplexního vyzkoušení, který bude pořízen a opatřen 
podpisy zúčastněných ze strany objednatele i ze strany zhotovitele. 

Trvalý provoz 

16.12. Zhotovitel je povinen objednateli předat i návrh provozního řádu pro trvalý provoz technologických zařízení 
včetně specifikace veškerých podmínek, které je nutno splnit pro bezpečné provozování. Zhotovitel je povinen 
předat objednateli provozní řád pro trvalý provoz k odsouhlasení alespoň 30 dnů před zahájením individuálních 
zkoušek technologických zařízení. Specifikací veškerých podmínek se rozumí také uvedení četnosti úkonů, 
které je nutno pro bezpečný provoz zajistit. 

17. BEZPEČNOST PRÁCE 

Povinnosti objednatele  

17.1. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na důležité okolnosti, které mohou mít vliv na provoz a bezpečnost 
na staveništi. 

17.2. Objednatel je povinen zajistit, aby osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor dodržovaly 
bezpečnost při pohybu a práci na staveništi. 

Bezpečnost práce na staveništi 

17.3. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu 
staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. 

17.4. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby, je-li to účelné 
také provozně dopravní řád stavby, a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 

17.5. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za provoz 
na staveništi odpovídá zhotovitel. 

Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

17.6. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují 
na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  

17.7. Zhotovitel odpovídá za to, že všechny osoby podílející se na provádění díla byly podrobeny vstupní lékařské 
prohlídce a že jsou zdravotně způsobilé k práci na díle. 

17.8. Zhotovitel je povinen provést pro všechny osoby podílející se na provádění díla vstupní i provádět průběžná 
školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.  

17.9. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.  

17.10. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti osob podílejících se na provádění díla o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. 

17.11. Pracovníci objednatele, technického dozoru stavebníka a autorského dozoru musejí být zhotovitelem proškoleni 
o bezpečnosti pohybu na staveništi.  

17.12. Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat 
bezpečnostní pravidla a předpisy. 

17.13. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností 
práce a požární ochranou na staveništi.  
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17.14. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor 
staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace 
ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).  

17.15. Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty netrpí vlivy 
prováděných stavebních prací. 

17.16. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel 
povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout 
zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

18. DOKONČENÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

Dokončení, předání a převzetí díla 

18.1. Zhotovitel je povinen dokončit dílo v době sjednané ve smlouvě. Dílo se považuje za dokončené, splňuje-li 
veškeré podmíky stanovené anebo vyplývající ze smlouvy a právních předpisů a je-li způsobilé sloužit svému 
účelu a je tak schopné předání a převzetí objednatelem. 

18.2. Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně 7 dnů před jeho dokončením a současně 
jej vyzve k předání a převzetí díla. Jako součást výzvy bude předložen harmonogram přejímky. Přejímací řízení 
bude probíhat postupně, v průběhu více dnů (dle harmonogramu přejímky odsouhlaseného smluvními 
stranami) dle provozních souborů. Nedohodnou-li se smluvní strany na harmonogramu přejímky v přiměřené 
době, stanoví harmonogram přejímky objednatel. Dílo se považuje za převzaté objednatelem dnem podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, ze kterého vyplývá, že objednatel dílo převzal. 

18.3. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 7 dnů ode dne dokončení díla. 

18.4. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit 
v náhradní lhůtě stanovené pověřenými zástupci objednatele a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 
s opakovaným předáním a převzetím díla. 

18.5. Poskytnutí náhradní lhůty pro dokončení díla se nedotýká práva objednatele uplatnit smluvní sankce za prodlení 
s dokončením díla. 

Organizace předání díla 

18.6. Místem předání je místo, kde byla stavba prováděna.  

18.7. Před zahájením předávacího a přejímacího řízení si strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí 
díla.  

18.8. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou 
(např. budoucího uživatele díla, technický dozor stavebníka a autorský dozor).  

18.9. Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele. 

Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

18.10. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, 
jako: 

a) dokumentace skutečného provedení stavby ve trojím vyhotovení v listinné podobě a také na datovém 
nosiči v elektronické podobě, 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, 
c) zápisy a výsledky předepsaných měření (např. radon, CO, meření hluku), 
d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních 

zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, SLP, zaregulování VZT, rozvodů chladu, 
tlakových nádob, apod.), 

e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze 

a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě pro výrobky a materiály, 
g) export z uzamčeného elektronického stavebního deníku a kopie změnových listů, 
h) provozní řád pro trvalý provoz, 
i) protokol o zaškolení obsluhy, 
j) technické listy jednotlivých materiálů, výrobků a prvků zabudovaných do stavby, návody na montáž 

a údržbu, 
k) technické listy prodůktů nebo certifikát EU Water label se dvěma nejvyššími třídami v případě pořizování 

vnitřního sanitárního vybavení, 
l) zpráva dodavatele o splnění požadavku recyklace minimálně 70 % stavebních demoličních odpadů 

vycházející z požadavku na respektování principů „Do no significant harm (DNSH)“ včetně výpočtu 
a dokladů, 
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m) doklad o převzetí odpadu k ekologické likvidaci nebo potvrzení od certifikované společnosti, která má 
oprávnění nakládat s odpadem dle norem s uvedením hmotnosti převzatého odpadu. 

18.11. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla budou předány zejména k vyhrazeným technických zařízením 
(těmito se rozumí elektrická zařízení, tlaková zařízení, zdvihací zařízení a vyhrazená zařízení požární ochrany). 
Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré doklady potřebné k provozování jednotlivých vyhrazených 
technických zařízení dle platných ČSN a obecně závazných předpisů opatřené soupisem příloh. 

18.12. Zhotovitel je povinen dodat požadované doklady přehledně uspořádané, jednotlivé doklady musí být opatřeny 
pořadovým číslem. Pro veškeré předávané doklady bude vyhotoven seznam. 

18.13. Nedoloží-li zhotovitel uvedené či další sjednané doklady, objednatel není povinen dílo převzít. 

18.14. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména příslušné doklady podle 
stavebního zákona opravňující stavbu realizovat. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, 
zda byly splněny podmínky v nich obsažené.  

18.15. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek 
včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost 
takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu. Pokud však dodatečná zkouška 
prokáže vadu díla, nese tyto náklady zhotovitel. 

Protokol o předání a převzetí díla 

18.16. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis – protokol o předání a převzetí díla (dále 
pro účely tohoto článku jen „protokol“).  

18.17. Povinným obsahem protokolu jsou:  
a) údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli, 
b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
d) termín, od kterého počíná běžet záruční doba, 
e) seznam předaných dokladů, 
f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 

18.18. Obsahuje-li dílo / část díla vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:  
a) soupis zjištěných vad a nedodělků,  
b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,  
c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků. 

18.19. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu i důvody, pro které odmítá dílo převzít.  

18.20. V případě, že se přejímacího řízení zúčastnili i poddodavatelé, může protokol obsahovat prohlášení, 
že příslušnou část díla předává poddodavatel zhotoviteli a zhotovitel dále objednateli. 

Vady a nedodělky 

18.21. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení 
s jinými nebrání řádnému užívání díla. 

18.22. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady 
a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. 

18.23. Zhotovitel je povinen ve stanovené době odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru 
za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění vad nebo nedodělků v těchto sporných případech 
nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.  

Neúspěšné předání a převzetí 

18.24. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím 
a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím 
řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného předávacího a přejímacího řízení. 

18.25. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, 
nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 
náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady 
na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednané 
doby dokončení díla v prodlení. 

Užívání dokončené stavby 

18.26. Dokončenou stavbu, schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě oznámení záměru o užívání 
dokončené stavby nebo kolaudačního souhlasu. Oznámení, případně žádost o kolaudační souhlas, je povinen 
podat k příslušnému stavebnímu úřadu objednatel. 
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18.27. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání oznámení nebo žádosti o kolaudační souhlas 
a jeho získání nezbytnou součinnost. 

18.28. V případě, že bude stavebním úřadem vydán na základě závěrečné kontrolní prohlídky zákaz užívání 
dokončené stavby (dále jen „zákaz“), je zhotovitel povinen odstranit veškeré nedostatky uvedené v tomto 
zákazu, a to ve lhůtě stanovené v zákazu. Nebyla-li v zákazu lhůta stanovena, tak nejpozději do 30 dnů ode dne 
doručení kopie zákazu. 

19. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA 

Odpovědnost za vady díla 

19.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
po celou záruční dobu (záruka za jakost).  

19.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, případně běžným opotřebením. 

19.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí 
nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. 

19.4. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, 
jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval 
nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

Délka záruční doby 

19.5. Záruční doba díla, a to včetně veškerých dodávek strojů a technologického vybavení (a to i takových dodávek 
strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, ze kterého 
vyplývá kratší záruční doba) uplyne 60 měsíců po předání a převzetí díla, není-li dále stanoveno jinak. Stanoví-
li záruční list jakéhokoli v rámci díla dodávaného vybavení (stroj, přístroj, technologické zařízení apod.) delší 
záruku, pak se uplatní tato delší záruka. 

19.6. Záruční doba díla počíná běžet předáním a převzetím díla. 

19.7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla, resp. části díla, užívat pro vady díla, 
za které zhotovitel odpovídá.  

Způsob uplatnění reklamace 

19.8. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

19.9. V případě, že vada bude objednatelem označena jako havárie, postačí, oznámí-li objednatel takovou vadu 
zhotoviteli telefonicky. 

19.10. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, 
jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.  

19.11. Objednatel má právo zvolit si odstranění vady opravou, dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, 
zařizovacích předmětů, svítidel apod.) nebo přiměřenou slevu z ceny díla. 

Nástup na odstranění reklamovaných vad 

19.12. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů od dne provedení reklamace vady objednatelem písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že reklamaci objednatele uznává. 

19.13. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady nejpozději do 3 dnů ode dne reklamace vady objednatelem 
a odstranit vadu do 5 dnů ode dne reklamace vady objednatelem, nebude-li ve výjimečných případech 
dohodnuto jinak, a to bez ohledu na skutečnost, zda reklamaci uzná či neuzná. 

19.14. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit 
odstraňování vady (havárie) nejpozději do 12 hodin od okamžiku reklamace vady objednatelem (resp. 
telefonického oznámení) a dále je povinen takovou vadu odstranit do 24 hodin od okamžiku reklamace vady 
objednatelem (resp. telefonického oznámení), nebude-li ve výjimečných případech dohodnuto jinak, a to bez 
ohledu na skutečnost, zda reklamaci uzná či neuzná. 

19.15. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady 
a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s dobou nastoupení 
na odstranění vady ani s dobou pro odstranění vady. 

19.16. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech (neuznání reklamace) 
až do rozhodnutí dle čl. 22 smlouvy – Řešení sporů. 

19.17. Nenastoupí-li zhotovitel ve stanovené lhůtě k odstranění reklamované vady nebo ji do 30 dnů 
ode dne reklamace vady objednatelem nebo v smluvními stranami dohodnuté době neodstraní, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, aniž by tento postup 
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objednatele měl vliv na další trvání záruky za jakost díla. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel, a to do 30 dnů od doručení faktury s jejich vyúčtováním zhotoviteli. 

19.18. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada 
nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka za jakost (např. z důvodu, že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel), je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré prokázané 
účelně vynaložené náklady, které mu v souvislosti s odstraněním vady vznikly. Objednatel tyto náklady uhradí 
na základě faktury vystavené zhotovitelem v době splatnosti podle čl. 10 smlouvy – Platební podmínky. 

Dokumentace odstranění reklamované vady 

19.19. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady 
nebo uvede důvody, pro které odmítá odstranění vady převzít. 

20. SMLUVNÍ SANKCE, ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU 

Prodlení s úhradou peněžitého plnění 

20.1. V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů 
spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické 
osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických 
a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní pokuty týkající se realizačního týmu zhotovitele 

20.2. V případě, že zhotovitel nezajistí přítomnost hlavního stavbyvedoucího nebo jeho zástupce v rozsahu 
stanoveném smlouvou je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý den, 
ve kterém dojde k porušení této povinnosti. 

20.3. V případě, že zhotovitel nezajistí přítomnost manažera projektu na kontrolních dnech v rozsahu stanoveném 
smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000 Kč za porušení této 
povinnosti. 

Smluvní pokuty související s dobou plnění díla 

20.4. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 25.000 Kč za každý započatý den prodlení. Počínaje osmým dnem prodlení se smluvní pokuta 
zdvojnásobí. Smluvní pokuty dle tohoto článku nesmí přesáhnout 15 % ceny díla bez DPH. 

20.5. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 25.000 Kč za každý započatý den prodlení. Počínaje osmým dnem prodlení se smluvní pokuta 
zdvojnásobí. Smluvní pokuty dle tohoto článku nesmí přesáhnout 15 % ceny díla bez DPH. 

Smluvní pokuty za prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí 

20.6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nedodělků či vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je 
v prodlení, a za každý započatý den prodlení. 

Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště 

20.7. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení. 

Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad v záruční době 

20.8. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za jednu každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, 
a za každý započatý den prodlení. 

20.9. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady, která brání řádnému užívání díla, případně 
vady označené jako havárie, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč 
za jednu každou takovou vadu, u níž je v prodlení, a za každý započatý den prodlení. 

Smluvní pokuty za nesplnění povinnosti udržovat v platnosti pojištění zhotovitele a díla a poskytnout 
bankovní záruku 

20.10. V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených čl. 12 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé porušení povinnosti a za každý započatý den trvání tohoto porušení. 

20.11. V případě prodlení zhotovitele se splněním jakékoli povinnosti dle čl. 13 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení. 
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Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků uvedených v zákazu užívání 
dokončené stavby 

20.12. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků uvedených v zákazu užívání dokončené stavby 
(viz čl. 18.28 smlouvy), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč za každý 
započatý den prodlení. 

20.13. Jiné pokuty 

20.14. V případě nepředložení zprávy dle čl. 6.6 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 150.000 Kč a v případě nesplnění požadavku na minimální požadovaný objem dle čl. 6.6 smlouvy je 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé 1 % pod stanovený rozsah. 

20.15. V případě neprojednání poddodavatele a souvisejícího nepředložení aktualizovaného seznamu poddodavatelů 
dle čl. 7.2 a 7.4 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé 
porušení takové povinnosti. 

20.16. V případě nepředložení plánu organizace prací v souladu s čl. 15.4 smlouvy objednateli je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení. 

20.17. V případě neplnění povinností zhotovitele stran udržování harmonogramu provádění díla v aktuálním stavu 
a potřebné podrobnosti či nesplnění povinnosti zhotovitele zapracovat krátkodobý podrobný harmonogram 
speciálních prací je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, kdy 
není harmonogram provádění díla v aktuálním stavu a v potřebné podrobnosti, a za každý den, po který je 
zhotovitel v prodlení se zpracováním krátkodobého podrobného harmonogramu speciálních prací. 

20.18. V případě vadného vedení stavebního deníku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
2.000 Kč za každou jednu zjištěnou vadu. 

20.19. V případě porušení povinnosti dle čl. 21 smlouvy jednou ze smluvních stran je druhá smluvní strana oprávněna 
požadovat a porušující strana povinna zaplatit pokutu ve výši 25.000 Kč za každé prokázané porušení. 
Maximální celková výše pokut dle tohoto ustanovení smlouvy činí 150.000 Kč. 

20.20. V případě porušení jiné povinnosti vyplývající ze smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000 Kč za každé porušení. 

Způsob vyúčtování smluvních sankcí 

20.21. Smluvní sankci vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. 

20.22. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní sankce opravňuje a způsob 
výpočtu celkové výše smluvní sankce. 

20.23. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce zhotovitele. 

Doba splatnosti smluvních sankcí 

20.24. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní sankce nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení 
příslušného vyúčtování. 

Obecná ustanovení 

20.25. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle smlouvy není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu újmy 
způsobené jí porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující 
smluvní pokutu. 

20.26. Objednatel může na financování díla čerpat dotaci, a to až v plné výši. V případě, že v důsledku porušení 
povinností zhotovitele, které vyplývají z právních předpisů, ze smlouvy nebo ze zadávací dokumentace 
k veřejné zakázce, bude objednatel povinen zaplatit poskytovateli dotace jakoukoli částku (zejména smluvní 
pokuty, úroky z prodlení, náhradu škody), popř. bude povinen vrátit tomuto poskytovateli dotaci nebo jejich část, 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku odpovídající částce, kterou objednateli uhradil a/nebo vrátil 
poskytovateli dotace, a to do 30 dnů od doručení výzvy k úhradě částky ze strany objednatele. 

21. DŮVĚRNÉ INFORMACE, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ A OSOBNÍ ÚDAJE 

Důvěrné informace 

21.1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které se dozví na základě smlouvy a během spolupráce dle 
smlouvy, budou považovány za důvěrné a zavazují se zachovávat o těchto informacích mlčenlivost. 

21.2. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují, že žádné třetí straně nebudou sdělovat jakékoliv informace 
získané na základě smlouvy a v průběhu spolupráce dle smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé 
smluvní strany, a to ani po ukončení platnosti smlouvy. 

21.3. Závazek mlčenlivosti dle tohoto článku smlouvy se nevztahuje na informace: 
a) obsažené ve veřejně dostupných materiálech nebo médiích, 
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b) veřejně známé nebo zveřejněné jinak, než zanedbáním či porušením povinnosti kterékoliv smluvní 
strany dle smlouvy, 

c) vyžádané soudem, státním zastupitelstvím, nebo věcně příslušným správním orgánem na základě 
platných právních předpisů, přičemž v takovém případě je příslušná strana povinna neprodleně na tuto 
skutečnost upozornit druhou smluvní stranu, 

d) vyžádané právními, daňovými či účetními poradci vázanými povinností mlčenlivosti na základě platných 
právních předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že v případě, že poradci dle předchozí 
věty poruší povinnost mlčenlivosti vztahující se k informacím považovaným za důvěrné tohoto článku 
smlouvy, je ta smluvní strana, o jejíhož poradce se jedná, odpovědná za takové porušení povinnosti 
tak, jako by toto porušení závazku mlčenlivosti dle smlouvy způsobila sama a zavazuje se v této 
souvislosti uhradit druhé smluvní straně veškerou škodu takto vzniklou. 

21.4. Výše uvedená ustanovení tohoto článku smlouvy se nedotýkají povinnosti objednatele poskytovat informace 
na základě právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Objednatel je tak oprávněn uveřejnit či na základě žádosti dle citovaného předpisu 
informace poskytnout, byť by se týkaly smlouvy nebo s ní jinak souvisely. 

Duševní vlastnictví 

21.5. Smluvní strany jsou při plnění svých závazků vyplývajících ze smlouvy povinny postupovat v souladu s právními 
předpisy na ochranu duševního vlastnictví. Pokud zhotovitel při zhotovování díla použije bez projednání 
s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li 
oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli 
náhradu takto vzniklé újmy. 

Osobní údaje 

21.6. Smluvní strany se zavazují, že budou při plnění svých závazků vyplývajhících ze smlouvy postupovat v souladu 
s právními předpisy vztahujícími se k ochraně osobních údajů, zejména v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů). Zhotovitel tímto potvrzuje, že byl v okamžiku získání osobních údajů seznámen 
objednatelem s informacemi o zpracování osobních údajů pro účely splnění práv a povinností dle smlouvy. 
Bližší informace o zpracování osobních údajů poskytuje objednatel na svých internetových stránkách 
www.mou.cz v sekci „GDPR a ochrana osobních údajů“. 

22. KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN, ŘEŠENÍ SPORŮ  

22.1. Jednání a komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat přednostně prostřednictvím osob vymezených 
v příloze č. 3 smlouvy (dále také „oprávněné osoby“), v níž jsou také uvedeny jejich oprávnění a kontaktní údaje. 

22.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to 
bezodkladně oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran. 

22.3. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení. 

22.4. Nepodaří-li se stranám dosáhnout smírného řešení, budou všechny spory, které vzniknou ze smlouvy nebo 
v souvislosti s ní, rozhodovány obecnými soudy České republiky. Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem je 
Městský soud v Brně. 

23. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY, ZMĚNY SMLOUVY, UKONČENÍ SMLOUVY 

23.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

23.2. Smluvní strany se dohodly, že plnění předmětu smlouvy před nabytím účinnosti smlouvy se považuje za plnění 
dle smlouvy a že práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou. 

23.3. Smlouvu lze změnit výhradně dohodou smluvních stran v písemné formě podepsanou oběma smluvními 
stranami, přednostně prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků. Případné změny závazku ze smlouvy 
budou řešeny v souladu se ZZVZ. 

23.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku, je druhá smluvní 
strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu 
příslušného dodatku. Zápisy ve stavebním deníku se přitom za změnu smlouvy nepovažují, byť mohou být 
podkladem pro vypracování dodatků ke smlouvě. 

23.5. V případě plánovaných (smluvními stranami dohodnutých / objednatelem požadovaných) změn smlouvy 
spočívajících ve změně rozsahu díla (vícepráce, méněpráce) je zhotovitel povinen vypracovat a předat 
objednateli k odsouhlasení související „změnový list“ s oceněným položkovým rozpočtem těchto změn (zvlášť 

http://www.mou.cz/
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k vícepracím a zvlášť k méněpracím) a se stručným výstižným technickým popisem těchto změn, a to nejpozději 
do 10 pracovních dní ode dne stanovení takového požadavku ze strany objednatele. Objednatel je povinen se 
ke změnovému listu vyjádřit do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem. O plánovaných 
změnách bude učiněn záznam do stavebního deníku. 

23.6. V případě plánovaných (smluvními stranami dohodnutých) změn smlouvy spočívajících ve změně použitých 
materiálů, hmot či výrobků, je zhotovitel povinen vypracovat a předat objednateli k odsouhlasení související 
„změnový list“ se stručným výstižným technickým popisem těchto změn a s případně v této souvislosti 
upraveným položkovým rozpočtem (pokud se jej změny mají dotknout). Objednatel je povinen se 
ke změnovému listu vyjádřit do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem. O plánovaných 
změnách bude učiněn záznam do stavebního deníku. V případě, že se jedná o změnu na návrh zhotovitele, 
musí zhotovitel prokázat, že použitím těchto náhradních materiálů, hmot nebo výrobků nedojde ke snížení 
jakosti prováděného díla, resp. že jsou souladné se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce. Objednatel 
v případě prokázání těchto podmínek odsouhlasí použití náhradních materiálů, hmot nebo výrobků. V této 
souvislosti nesmí dojít ke zvýšení ceny díla. 

23.7. Objednatel v návaznosti na schválené změnové listy připraví návrh dodatku smlouvy, obvykle ve vztahu 
ke změnovým listům schváleným v předchozím kalendářním měsíci, a předá jej zhotoviteli k odsouhlasení. 
Zhotovitel je povinen se k návrhu dodatku vyjádřit do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení objednatelem. 

23.8. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva (včetně zejména pohledávek zhotovitele za objednatelem) 
a povinnosti ze smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

23.9. Práva a závazky přecházejí na právního nástupce příslušné smluvní strany. O takové změně je strana, u níž 
ke změně dochází, povinna neodkladně písemně informovat druhou smluvní stranu. 

23.10. Smluvní strany se nad rámec § 576 občanského zákoníku pro případ neplatnosti některého z ustanovení 
smlouvy či celé smlouvy zavazují, že si poskytnou potřebnou součinnost k uzavření dohody, kterou by dotčené 
ustanovení, případně celou smlouvu, nahradily tak, aby obsah a účel smlouvy zůstal v nejvyšší možné míře 
zachován. 

23.11. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s úhradou dlužné částky převyšující 
500.000 Kč delším než 90 dnů. 

23.12. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy: 
a) pokud zhotovitel nepředloží bankovní záruku či doklady o pojištění díla objednateli ani v dodatečné 

přiměřené době, 
b) pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ani v dodatečné přiměřené době, 
c) pokud zhotovitel z důvodů ležících na jeho straně přeruší provádění díla po dobu alespoň 15 dnů, 
d) pokud zhotovitel ani v dodatečné přiměřené době neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla 

nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn, 
e) jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů, 
f) v dalších případech uvedených ve smlouvě nebo v právních předpisech. 

23.13. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé straně. V oznámení odstoupení od smlouvy musí 
být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. 

23.14. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně 
s účinky ex nunc. 

23.15. Zhotovitel je do 7 dnů ode dne, ve kterém smlouva v souladu s čl. 23.14 smlouvy zanikne, povinen zpracovat 
a předložit objednateli oceněný soupis provedených a dosud nevyfakturovaných prací, dodávek a služeb. 
Objednatel se k tomuto soupisu do 14 dnů ode dne jeho předložení vyjádří. V případě souhlasu objednatele 
nebo marného uplynutí této lhůty se předložený soupis považuje za odsouhlasený. V případě, že k němu 
objednatel vznese připomínky, je zhotovitel povinen se k nim do 3 pracovních dnů vyjdádřit. V případě, 
že zhotovitel s připomínkami souhlasí, nebo marného uplynutí této lhůty se soupis ve znění připomínek 
objednatele považuje za odsouhlasený. V případě, že zhotovitel s připomínkami objednatele nesouhlasí, 
zavazují se smluvní strany vyvinout maximální součinnost, aby došlo ke shodě. V případě, že ke shodě 
do 5 pracovních dnů ode dne, kdy zhotovitel vyjádří s připomínkami objednatele nesouhlas, nedojde, považuje 
se soupis za odsouhlasený v nerozporovaném rozsahu. 

23.16. Zhotovitel na základě odsouhlaseného oceněného soupisu zpracuje (konečnou) fakturu. 

23.17. Na úhradu ceny provedných prací, dodávek a služeb dle (konečné) faktury se uplatní ustanovení čl. 10 smlouvy. 

23.18. Pokud jde o případné práce, dodávky a služby v rozporovaném rozsahu (viz výše), je zhotovitel oprávněn 
vymáhat úhradu jejich ceny např. v soudním řízení. Případné související úroky z prodlení se počítají počínaje 
dnem bezprostředně následujícím po dni nabytí právní moci souvisejícího soudního rozhodnutí. 

23.19. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů ode dne, ve kterém smlouva v souladu s čl. 23.14 smlouvy zanikne, vyzvat 
objednatele k převzetí dokončené části díla a objednatel se zavazuje dokončenou část díla do 7 dnů ode dne 
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doručení této výzvy převzít. O převzetí dokončení části díla bude sepsán protokol, na který se v přiměřeném 
rozsahu uplatní ustanovení čl. 18.16 a násl. smlouvy. 

23.20. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do do 15 dnů ode dne převzetí dokončené části díla dle tohoto článku 
smlouvy. 

23.21. Podmínky smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti smlouvy, zůstávají plně v platnosti a jsou účinné 
až do okamžiku jejich splnění a platí i pro případné nástupce smluvní strany. 

24. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

24.1. V případě, že je smlouva uzavírána v elektronické podobě, obdrží každá smluvní strana oboustranně 
podepsané vyhotovení, v případě, že je uzavírána v listinné podobě, obdrží každá smluvní strana dvě 
oboustranně podepsaná vyhotovení. 

24.2. Právní vztahy vznikající ze smlouvy, jakož i právní vztahy se smlouvou související, včetně otázek platnosti 
a následků neplatnosti, se řídí českým právem, zejména § 2586 a násl. občanského zákoníku upravujícími 
smlouvu o dílo. 

24.3. Zhotovitel si je vědom toho, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel 
se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům při provádění kontroly maximální součinnost. Zhotovitel je zároveň 
povinen zavázat své poddodavatele, aby tito spolupůsobili při provádění kontroly a poskytovali kontrolním 
orgánům při provádění kontroly maximální součinnost. 

24.4. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen minimálně do konce roku 2036 uchovávat veškerou dokumentaci 
související s realizací projektu včetně účetních dokladů a poskytovat požadované informace a dokumentaci 
(včetně účetních dokladů) související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, MZ ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, OLAF – Evropskému 
úřadu pro boj proti podvodům, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a že je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout ji při provádění kontroly součinnost. 

24.5. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností. Ve vztahu k němu jsou tak vyloučena ustanovení § 1765 
odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku. 

24.6. Součástí smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet, 
Příloha č. 2 – Dokumentace pro provádění stavby, 
Příloha č. 3 – Seznam oprávněných osob smluvních stran. 

24.7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. 
 
V Brně dne (dle elektronického podpisu) Ve Žďáře nad Sázavou dne (dle elektronického podpisu) 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. 
za objednatele za zhotovitele 
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. Ing. Petr Pejchal 
ředitel Masarykova onkologického ústavu předseda představenstva PKS stavby a.s. 
 
 
 
 
 
 
 ……………………………………………………………….. 
 za zhotovitele 
 Ing. Jaroslav Kladiva 
 člen představenstva a ředitel společnosti PKS stavby a.s. 
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Příloha č. 1 
Položkový rozpočet 
 
Tato příloha je uvedena ve formátu PDF na dalších stranách a ve formátu XLSX v samostatném souboru. 



Stavba: 202302

Zadavatel IČO: 00209805

DIČ: CZ00209805

60200

Zhotovitel: IČO: 46980059

DIČ: CZ46980059

59101
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

136 176 685,00

3 802 963,90

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotni ckých 
služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

PKS stavby, a.s.

Celkem

291 410 263,14

Brněnská 126/38

Žďár nad Sázavou

Masaryk ův onkologický ústav

Žlutý kopec 543/7

Brno-Staré Brno

Za zhotovitele

0,00

0,00

431 421 412,04

431 421 412,04

31 500,00

431421412,04
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Rekapitulace díl čích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

0,00 7 528 530,00 7 528 530,00 1,7

OVRN 0,00 7 528 530,00 7 528 530,00 1,7

SO 01 0,00 316 718 757,07 316 718 757,07 73,4

D.1.1 + D.1.2 0,00 184 309 735,39 184 309 735,39 42,7

D.1.4.1 0,00 11 720 261,82 11 720 261,82 2,7

D.1.4.10.01 0,00 1 825 416,37 1 825 416,37 0,4

D.1.4.10.02 0,00 1 317 865,27 1 317 865,27 0,3

D.1.4.11.01a 0,00 79 273,91 79 273,91 0,0

D.1.4.11.01b 0,00 495 380,00 495 380,00 0,1

D.1.4.11.01c 0,00 3 042 628,40 3 042 628,40 0,7

D.1.4.11.02 0,00 12 238 883,60 12 238 883,60 2,8

D.1.4.12 0,00 596 842,40 596 842,40 0,1

D.1.4.3 0,00 27 785 343,77 27 785 343,77 6,4

D.1.4.4 0,00 7 520 705,49 7 520 705,49 1,7

D.1.4.5 0,00 2 020 172,85 2 020 172,85 0,5

D.1.4.6.1 0,00 9 554 791,34 9 554 791,34 2,2

D.1.4.6.2 0,00 1 392 468,00 1 392 468,00 0,3

D.1.4.7 0,00 27 794 907,83 27 794 907,83 6,4

D.1.4.8.01 0,00 5 347 371,64 5 347 371,64 1,2

D.1.4.8.02 0,00 449 003,66 449 003,66 0,1

D.1.4.8.03 0,00 6 549 183,73 6 549 183,73 1,5

D.1.4.8.04 0,00 5 410 002,89 5 410 002,89 1,3

D.1.4.8.05 0,00 1 177 348,07 1 177 348,07 0,3

D.1.4.8.06 0,00 3 127 701,02 3 127 701,02 0,7

D.1.4.8.07 0,00 183 736,61 183 736,61 0,0

D.1.4.8.08 0,00 2 040 403,73 2 040 403,73 0,5

D.1.4.8.09 0,00 739 329,28 739 329,28 0,2

IO 01 0,00 27 306 094,11 27 306 094,11 6,3

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

Centrum prevence

PABX, telefony

Architektonické a stavební řešení + 
Stavebně konstrukční řešení
Zařízení zdravotně technických 
instalací

EPS

ER

Orientační systém

Sanitární doplňky

Vestavný interiér

Volný interier

Audio video technika

Zařízení vzduchotechniky 

Zařízení pro vytápění staveb

Zařízení pro chlazení staveb

Zařízení pro měření a regulaci 
(MaR)

Objektová integrace (BMS)

Zařízení silnoproudé elektrotechniky 
a bleskosvody

Interkom, PZTS, EKV

VSS

SK

Aktivní prvky

JČ, VS, WC inv., Majak_nev., ind.s

STA

Parkovací systémy

Zemní práce

Inženýrský objekt

Příprava území
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IO 01.2_II.008 0,00 2 976 446,95 2 976 446,95 0,7

IO 01.2_II.009 0,00 204 720,92 204 720,92 0,0

IO 01.2_II.010 0,00 1 028 788,67 1 028 788,67 0,2

IO 01.4 0,00 23 096 137,57 23 096 137,57 5,4

IO 02 0,00 9 402 840,67 9 402 840,67 2,2

IO 02.1 0,00 143 684,92 143 684,92 0,0

IO 02.2 0,00 103 914,08 103 914,08 0,0

IO 02.4 0,00 919 910,52 919 910,52 0,2

IO 02.5 0,00 332 774,93 332 774,93 0,1

IO 02.7 0,00 7 902 556,22 7 902 556,22 1,8

IO 03 0,00 6 332 097,49 6 332 097,49 1,5

IO 03.1a 0,00 3 550 091,43 3 550 091,43 0,8

IO 03.1b 0,00 1 155 239,43 1 155 239,43 0,3

IO 03.2 0,00 1 318 975,28 1 318 975,28 0,3

IO 03.3 0,00 307 791,35 307 791,35 0,1

PS 0,00 64 133 092,70 64 133 092,70 14,9

PS 01 0,00 3 079 097,72 3 079 097,72 0,7

PS 02 0,00 3 766 500,00 3 766 500,00 0,9

PS 03 0,00 36 926 757,40 36 926 757,40 8,6

PS 04 0,00 741 742,55 741 742,55 0,2

PS 07 0,00 1 399 187,47 1 399 187,47 0,3

PS 08 0,00 447 042,38 447 042,38 0,1

PS 09 0,00 8 811 868,74 8 811 868,74 2,0

PS 10 0,00 3 563 244,10 3 563 244,10 0,8

PS 11.1 0,00 2 243 315,88 2 243 315,88 0,5

PS 11.2 0,00 3 154 336,46 3 154 336,46 0,7

0,00 431 421 412,04 0,00 431 421 412,04 100,0

Popis objektu: IO 01 - Příprava území
Popis rozpočtu: IO 01.2_II.008 - IO 01.21 Bourací práce objekt A (II. etapa)
Popis rozpočtu: IO 01.2_II.009 - IO 01.22 Bourací práce objekt B (II. etapa)
Popis rozpočtu: IO 01.2_II.010 - IO 01.24 Bourání oplocení a souvisejících opěrných zdí (II.etapa)
Popis rozpočtu: IO 01.4 - Speciální zakládání
Popis objektu: IO 02 - Přípojky, areálové rozvody

Sadové úpravy

IO 01.21 Bourací práce objekt A (II. 
etapa)
IO 01.22 Bourací práce objekt B (II. 
etapa)
IO 01.24 Bourání oplocení a 
souvisejících opěrných zdí (II.etapa)

Speciální zakládání

Přípojky, areálové rozvody

Přípojka vody

Přípojka kanalizace

Veřejné osvětlení

Přípojka horkovodu

Vrty pro telepná čerpadla

Úprava území

Zpevněné plochy (komunikace, 
chodníky)
Zpevněné plochy (oprava vozovky 
ulice Tomešova "dolní")

Oplocení

Provozní soubor

Provozní soubory

Zdravotnická přístrojová technika

Zařízení dopravy osob a nákladů

Robotický systém skladování 
biologického materiálu, rozvody a 

Technologie vodního prvku - biotopu

Technologie trafostanice

Chlazený sklad odpadu

Zdroje tepla, technologie získávaní 
nízko potencionálního tepla a chladu

Popis stavby: 202302 - MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Úpravy a doplnění rozvodů chladu 
v areálu MOÚ - východ
Kompresorové zdroje a  suché 
chladiče

Chladivové rozvody

Celkem za stavbu
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Popis rozpočtu: IO 02.1 - Přípojka vody
Popis rozpočtu: IO 02.2 - Přípojka kanalizace
Popis rozpočtu: IO 02.4 - Veřejné osvětlení
Popis rozpočtu: IO 02.5 - Přípojka horkovodu
Popis rozpočtu: IO 02.7 - Vrty pro telepná čerpadla
Popis objektu: IO 03 - Úprava území
Popis rozpočtu: IO 03.1a - Zpevněné plochy (komunikace, chodníky)
Popis rozpočtu: IO 03.1b - Zpevněné plochy (oprava vozovky ulice Tomešova "dolní")
Popis rozpočtu: IO 03.2 - Sadové úpravy
Popis rozpočtu: IO 03.3 - Oplocení
Popis objektu: OVRN - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady
Popis rozpočtu: OVRN - Vedlejší a ostatní náklady
Popis objektu: PS - Provozní soubory
Popis rozpočtu: PS 01 - Zdravotnická přístrojová technika
Popis rozpočtu: PS 02 - Zařízení dopravy osob a nákladů
Popis rozpočtu: PS 03 - Robotický systém skladování biologického materiálu, rozvody a zásobník kapalného dusíku
Popis rozpočtu: PS 04 - Technologie vodního prvku - biotopu
Popis rozpočtu: PS 07 - Technologie trafostanice
Popis rozpočtu: PS 08 - Chlazený sklad odpadu
Popis rozpočtu: PS 09 - Zdroje tepla, technologie získávaní nízko potencionálního tepla a chladu
Popis rozpočtu: PS 10 - Úpravy a doplnění rozvodů chladu v areálu MOÚ - východ
Popis rozpočtu: PS 11.1 - Kompresorové zdroje a  suché chladiče
Popis rozpočtu: PS 11.2 - Chladivové rozvody
Popis objektu: SO 01 - Centrum prevence
Popis rozpočtu: D.1.1 + D.1.2 - Architektonické a stavební řešení + Stavebně konstrukční řešení
Popis rozpočtu: D.1.4.1 - Zařízení zdravotně technických instalací
Popis rozpočtu: D.1.4.10.01 - EPS
Popis rozpočtu: D.1.4.10.02 - ER
Popis rozpočtu: D.1.4.11.01a - Orientační systém
Popis rozpočtu: D.1.4.11.01b - Sanitární doplňky
Popis rozpočtu: D.1.4.11.01c - Vestavný interiér
Popis rozpočtu: D.1.4.11.02 - Volný interier
Popis rozpočtu: D.1.4.12 - Audio video technika
Popis rozpočtu: D.1.4.3 - Zařízení vzduchotechniky 
Popis rozpočtu: D.1.4.4 - Zařízení pro vytápění staveb
Popis rozpočtu: D.1.4.5 - Zařízení pro chlazení staveb
Popis rozpočtu: D.1.4.6.1 - Zařízení pro měření a regulaci (MaR)
Popis rozpočtu: D.1.4.6.2 - Objektová integrace (BMS)
Popis rozpočtu: D.1.4.7 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody
Popis rozpočtu: D.1.4.8.01 - Interkom, PZTS, EKV
Popis rozpočtu: D.1.4.8.02 - VSS
Popis rozpočtu: D.1.4.8.03 - SK
Popis rozpočtu: D.1.4.8.04 - Aktivní prvky
Popis rozpočtu: D.1.4.8.05 - PABX, telefony
Popis rozpočtu: D.1.4.8.06 - JČ, VS, WC inv., Majak_nev., ind.s
Popis rozpočtu: D.1.4.8.07 - STA
Popis rozpočtu: D.1.4.8.08 - Parkovací systémy
Popis rozpočtu: D.1.4.8.09 - Zemní práce
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Rekapitulace díl ů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_001 HSV 106 800,00 0,0

_01 HSV 151 834,00 0,0

_02 HSV 1 276 768,44 0,3

_03 HSV 4 109 573,92 1,0

_04 HSV 8 233 077,26 1,9

_05 HSV 9 110 495,18 2,1

_07 HSV 855 907,22 0,2

_08 HSV 662 855,62 0,2

_09 HSV 214 216,24 0,0

_1 HSV 34 400,00 0,0

_1 HSV 5 166 024,92 1,2

_1 HSV 470 518,40 0,1

_1 HSV 142 911,75 0,0

_1 HSV 8 799,52 0,0

_1 HSV 79 273,91 0,0

_1 HSV 40 960,00 0,0

_1 HSV 160 433,78 0,0

_1 HSV 22 445,80 0,0

_1 HSV 3 042 628,40 0,7

_1 HSV 12 238 883,60 2,8

Materiál nosný délkový + montáž

Zemní práce

Vedlejší rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady

Materiál nosný kusový + montáž

Svítidla dle tabulky tech. standardů 
včetně příslušenství a světelných zdrojů

Dodávky - Rozvaděče

D.1.4.7-201 Rozvaděč RH

D.1.4.7-202 Rozvaděč RHD

A) Organizační, projektové, 
administrativní a provozní náklady 
spojené s provedením díla

A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ

Audio video technika - místnost: K02432

Elektromontáže, řízení , osvětlení

K05119 LABORATOŘ - Skříň úložná

Orientační systém

OSTATNÍ

PUR izolace - Chlazený sklad odpadu

Vedlejší rozpočtové náklady

Vestavný interiér

Volný interiér
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_1 HSV 2 243 315,88 0,5

_10 HSV 100 328,48 0,0

_10 HSV 7 770,75 0,0

_10 HSV 37 609,49 0,0

_10 HSV 89 205,00 0,0

_10 HSV 23 010,00 0,0

_11 HSV 214 439,27 0,0

_11 HSV 24 068,82 0,0

_11 HSV 18 289,30 0,0

_11 HSV 32 722,50 0,0

_12 HSV 2 026 214,65 0,5

_12 HSV 215 297,34 0,0

_12 HSV 34 406,16 0,0

_12 HSV 125 677,75 0,0

_13 HSV 167 674,29 0,0

_13 HSV 4 207 856,56 1,0

_13 HSV 79 504,42 0,0

_14 HSV 36 939,45 0,0

_14 HSV 99 882,12 0,0

_14 HSV 67 657,92 0,0

_15 HSV 168 682,59 0,0

_15 HSV 79 504,42 0,0

V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Zařízení č. 17 - Zdroj chladu

D.1.4.7-203 Rozvaděč RPO

HSV DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ

K03315 VODA + SKLO - Stůl laboratorní 
mycí (celk. rozm.2110/750/900)

P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA

D.1.4.7-204 Rozvaděč RCH01

K03315 VODA + SKLO - Stůl laboratorní 
mycí (celk. rozm.1000/750/900)

PŘIRÁŽKY

V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ

D.1.4.7-205 Rozvaděč RCH5

K03315 VODA + SKLO - Stůl laboratorní 
mycí (celk. rozm.1810/750/900)

PŘIRÁŽKY

D.1.4.7-206 Rozvaděč R01A

E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. 
MONTÁŽ

K03315 VODA + SKLO - Bezpečnostní 
skříň na chemikálie, s napojením na 
odtah

D.1.4.7-207 Rozvaděč R01A-IT

F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. 
MONTÁŽ

K03316 SKLAD CHEMIE - Skříň na 
chemické látky, kovová

D.1.4.7-208 Rozvaděč R01B

K03316 SKLAD CHEMIE - Bezpečnostní 
skříň na chemikálie, s napojením na 
odtah
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_15 HSV 38 790,40 0,0

_16 HSV 235 965,70 0,1

_16 HSV 82 682,98 0,0

_16 HSV 71 720,00 0,0

_17 HSV 63 335,07 0,0

_17 HSV 62 302,68 0,0

_17 HSV 104 720,00 0,0

_18 HSV 5 404 722,89 1,3

_18 HSV 71 167,07 0,0

_18 HSV 9 422,16 0,0

_19 HSV 125 271,06 0,0

_19 HSV 17 599,04 0,0

_19 HSV 3 080,00 0,0

_2 HSV 60 808,00 0,0

_2 HSV 5 713 668,00 1,3

_2 HSV 184 008,60 0,0

_2 HSV 1 376 497,68 0,3

_2 HSV 7 965,00 0,0

_2 HSV 40 324,24 0,0

_2 HSV 1 964 670,00 0,5

_2 HSV 18 245,00 0,0

_20 HSV 47 792,11 0,0

V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA

D.1.4.7-209 Rozvaděč R1A

K03316 SKLAD CHEMIE - Bezpečnostní 
skříň na hořlaviny, s napojením na odtah

D.1.4.7-210 Rozvaděč R1A.1

K03318 SEKVENČNÍ LABORATOŘ 2
 - Stůl pro práci ve stoje (celk. 
rozm.1820/800/900)

PŘIRÁŽKY

A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ

D.1.4.7-211 Rozvaděč R1A.2

K03318 SEKVENČNÍ LABORATOŘ 2
 - Židle laboratorní

D.1.4.7-212 Rozvaděč R1B

K03322 LABORATOŘ 1 (OPATOL)

 - Skříň úložná

V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Audio video technika - místnost: K02429 

B) Vrtné práce včetně vystrojení 
geotermálních vertikálních vrtů

Centrální chladicí okruh

E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. 
MONTÁŽ

HSV PŘÍPRAVNÉ A PŘIDRUŽENÉ 
PRÁCE

K05119 LABORATOŘ - Stůl pro práci v 
sedě (celk. rozm.1820/800/750)

ROZVODY KAPALNÉHO DUSÍKU(LIN)

Základní rozpočtové náklady

D.1.4.7-213 Rozvaděč R1B.1
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_20 HSV 28 270,88 0,0

_20 HSV 2 200,00 0,0

_21 HSV 1 163 092,07 0,3

_21 HSV 26 483,73 0,0

_21 HSV 82 875,28 0,0

_22 HSV 27 722,61 0,0

_22 HSV 2 648,80 0,0

_22 HSV 10 296,00 0,0

_23 HSV 240 101,53 0,1

_23 HSV 79 504,42 0,0

_23 HSV 3 960,00 0,0

_24 HSV 2 581 523,12 0,6

_24 HSV 84 527,75 0,0

_24 HSV 82 682,98 0,0

_25 HSV 66 998,31 0,0

_25 HSV 419 124,37 0,1

_25 HSV 130 947,04 0,0

_26 HSV 303 311,11 0,1

_26 HSV 51 760,73 0,0

_26 HSV 2 648,80 0,0

_27 HSV 228 277,88 0,1

_27 HSV 82 875,28 0,0

PŘIRÁŽKY

K03322 LABORATOŘ 1 (OPATOL)

 - Stůl pro práci v sedě (celk. 
rozm.2120/800/750)

K0324 LABORATOŘ 2 (OPATOL) - 
Laboratorní stůl pro práci ve stoje, 
zabudované umyvadlo (celk. rozm.41

A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ

D.1.4.7-214 Rozvaděč R1B.2

K03322 LABORATOŘ 1 (OPATOL)

 - Laboratorní stůl pro práci ve stoje, 
zabudované umyvadlo (celk. rozm

D.1.4.7-215 Rozvaděč R1B-IT

K03322 LABORATOŘ 1 (OPATOL)

 - Židle laboratorní

V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

D.1.4.7-216 Rozvaděč R2A

K0323 SKLAD CHEMIKÁLIÍ - 
Bezpečnostní skříň na chemikálie, s 
napojením na odtah

PŘIRÁŽKY

A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ

D.1.4.7-217 Rozvaděč R2A.1

K0323 SKLAD CHEMIKÁLIÍ - 
Bezpečnostní skříň na hořlaviny, s 
napojením na odtah

D.1.4.7-218 Rozvaděč R2A.2

E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. 
MONTÁŽ

K0323 SKLAD CHEMIKÁLIÍ - Digestoř 
laboratorní (celk. rozm.1500/900/2500)

D.1.4.7-219 Rozvaděč R2B

F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. 
MONTÁŽ

K0323 SKLAD CHEMIKÁLIÍ - Židle 
laboratorní

D.1.4.7-220 Rozvaděč R3A
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_27 HSV 37 628,80 0,0

_28 HSV 86 297,07 0,0

_28 HSV 28 270,88 0,0

_28 HSV 22 880,00 0,0

_29 HSV 68 248,76 0,0

_29 HSV 17 599,04 0,0

_29 HSV 14 784,00 0,0

_3 HSV 65 516,00 0,0

_3 HSV 811 355,82 0,2

_3 HSV 134 781,90 0,0

_3 HSV 8 212,05 0,0

_3 HSV 130 030,56 0,0

_3 HSV 115 749,67 0,0

_3 HSV 102 600,00 0,0

_3 HSV 544 299,40 0,1

_30 HSV 55 018,66 0,0

_30 HSV 210 319,94 0,0

_30 HSV 2 648,80 0,0

_31 HSV 39 548,04 0,0

_31 HSV 97 748,99 0,0

_31 HSV 17 599,04 0,0

_32 HSV 172 316,99 0,0

E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. 
MONTÁŽ

P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA

D.1.4.7-221 Rozvaděč R3A.1

K0324 LABORATOŘ 2 (OPATOL) - Stůl 
pro práci v sedě (celk. 
rozm.2120/800/750)

V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

D.1.4.7-222 Rozvaděč R3A.2

K0324 LABORATOŘ 2 (OPATOL) - 
Skříň úložná

PŘIRÁŽKY

Audio video technika -  Edukační 
místnost

C) Materiál pro dopojení geotermálních 
vertikálních vrtů do technické místnosti

F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. 
MONTÁŽ

HSV HLOUBENÉ VYKOPÁVKY

K05119 LABORATOŘ - Laboratorní stůl 
pro práci ve stoje, zabudované 
umyvadlo a dřez (celk. rozm.6620/

Materiál nosný kusový + montáž

Montážní práce a ostatní náklady

Ostatní dodávky a práce "M"

A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ

D.1.4.7-223 Rozvaděč R3B

K0324 LABORATOŘ 2 (OPATOL) - 
Židle laboratorní

D.1.4.7-224 Rozvaděč RR

K03325 SEKVENČNÍ LABORATOŘ 1 - 
Skříň úložná

D.1.4.7-225 Rozvaděč R4
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_32 HSV 7 560,96 0,0

_32 HSV 40 324,24 0,0

_33 HSV 72 333,80 0,0

_33 HSV 82 875,28 0,0

_33 HSV 12 144,00 0,0

_34 HSV 5 297,60 0,0

_34 HSV 6 600,00 0,0

_35 HSV 44 561,35 0,0

_35 HSV 4 664,00 0,0

_36 HSV 1 864 613,30 0,4

_36 HSV 67 218,91 0,0

_37 HSV 105 090,43 0,0

_37 HSV 82 875,28 0,0

_38 HSV 33 000,00 0,0

_38 HSV 40 324,24 0,0

_39 HSV 17 599,04 0,0

_39 HSV 5 700,00 0,0

_4 HSV 1 067 552,40 0,2

_4 HSV 13 899,60 0,0

_4 HSV 130 947,04 0,0

_4 HSV 191 827,40 0,0

_4 HSV 30 241 470,00 7,0

D) Práce - napojení vrtů do technické 
místnosti

F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. 
MONTÁŽ

K03325 SEKVENČNÍ LABORATOŘ 1 - 
Stůl pro práci v sedě (celk. 
rozm.1820/800/750)

D.1.4.7-226 Rozvaděč R4.1

K03325 SEKVENČNÍ LABORATOŘ 1 - 
Laboratorní stůl pro práci ve stoje, 
zabudované umyvadlo (celk. rozm.

P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA

K03325 SEKVENČNÍ LABORATOŘ 1 - 
Židle laboratorní

V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

K03326 EL.FOR.LABORATOŘ - Stůl 
laboratorní pro práci ve stoje (celk. 
rozm.2570/750/900)

PŘIRÁŽKY

A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ

K03326 EL.FOR.LABORATOŘ - 
Laboratorní stůl pro práci ve stoje, 
zabudované umyvadlo a dřez (celk. roz

E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. 
MONTÁŽ

K03327 POST PCR LABORATOŘ
 - Laboratorní stůl pro práci ve stoje, 
zabudované umyvadlo (celk. rozm.41

F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. 
MONTÁŽ

K03327 POST PCR LABORATOŘ
 - Stůl pro práci ve stoje (celk. 
rozm.1820/800/750)

K03327 POST PCR LABORATOŘ
 - Skříň úložná

P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA

HSV ROUBENÍ

K05119 LABORATOŘ - Digestoř 
laboratorní (celk. rozm.1500/900/2500)

P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA

ROBOTICKÉ SYSTÉMY
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_4 HSV 483 605,69 0,1

_40 HSV 5 297,60 0,0

_40 HSV 16 000,00 0,0

_41 HSV 8 799,52 0,0

_41 HSV 16 000,00 0,0

_42 HSV 378 813,08 0,1

_42 HSV 40 324,24 0,0

_43 HSV 168 170,20 0,0

_43 HSV 82 875,28 0,0

_44 HSV 5 297,60 0,0

_44 HSV 6 000,00 0,0

_45 HSV 9 680,16 0,0

_45 HSV 75 992,00 0,0

_46 HSV 7 072,64 0,0

_46 HSV 110 354,00 0,0

_47 HSV 82 875,28 0,0

_48 HSV 28 270,88 0,0

_49 HSV 17 599,04 0,0

_5 HSV 275 580,00 0,1

_5 HSV 8 581,55 0,0

_5 HSV 5 297,60 0,0

_5 HSV 141 970,16 0,0

K03330 LABORATOŘ 3

Svítidla dle tabulky tech. standardů 
včetně příslušenství a světelných zdrojů

K03327 POST PCR LABORATOŘ
 - Židle laboratorní

V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

K03328 LABORATOŘ PCR 1

 - Skříň úložná

PŘIRÁŽKY

E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. 
MONTÁŽ

K03328 LABORATOŘ PCR 1

 - Stůl pro práci ve stoje (celk. 
rozm.1820/800/750)
F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. 
MONTÁŽ

K03328 LABORATOŘ PCR 1

 - Laboratorní stůl pro práci ve stoje, 
zabudované umyvadlo (celk. rozm.4100
K03328 LABORATOŘ PCR 1

 - Židle laboratorní

P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA

K03329 SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO 
MATERIÁLU

V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

K03329 SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO 
MATERIÁLU

PŘIRÁŽKY

K03330 LABORATOŘ 3

K03330 LABORATOŘ 3

E) Požadavky na stavbu

HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI

K05119 LABORATOŘ - Židle laboratorní

Materiál nosný délkový + montáž
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_5 HSV 1 310 717,40 0,3

_5 HSV 130 585,00 0,0

_50 HSV 2 648,80 0,0

_51 HSV 17 599,04 0,0

_52 HSV 28 270,88 0,0

_53 HSV 82 875,28 0,0

_54 HSV 2 648,80 0,0

_55 HSV 82 875,28 0,0

_56 HSV 28 270,88 0,0

_57 HSV 8 799,52 0,0

_58 HSV 2 648,80 0,0

_59 HSV 8 799,52 0,0

_6 HSV 27 869,86 0,0

_6 HSV 32 560,91 0,0

_6 HSV 137 894,20 0,0

_6 HSV 173 071,11 0,0

_60 HSV 9 604,48 0,0

_61 HSV 28 270,88 0,0

_62 HSV 84 842,03 0,0

_63 HSV 130 947,04 0,0

_64 HSV 2 648,80 0,0

_65 HSV 446 426,00 0,1

K03309 PŘÍJEM - Stůl laboratorní pro 
práci ve stoje (celk. rozm.1820/750/900)

společné pro celou dodávku:

V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

K03330 LABORATOŘ 3

K03331 LABORATOŘ PRE PCR

K03331 LABORATOŘ PRE PCR

K03331 LABORATOŘ PRE PCR

K03331 LABORATOŘ PRE PCR

K03333 LABORATOŘ 4

K03333 LABORATOŘ 4

K03333 LABORATOŘ 4

K03333 LABORATOŘ 4

K03334 LABORATOŘ IZOLACE 
NUKLEOVÝCH KYSELIN

HSV KONSTRUKCE ZE 
ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI

N.   Zemní práce

PŘIRÁŽKY

K03334 LABORATOŘ IZOLACE 
NUKLEOVÝCH KYSELIN

K03334 LABORATOŘ IZOLACE 
NUKLEOVÝCH KYSELIN

K03334 LABORATOŘ IZOLACE 
NUKLEOVÝCH KYSELIN

K03334 LABORATOŘ IZOLACE 
NUKLEOVÝCH KYSELIN

K03334 LABORATOŘ IZOLACE 
NUKLEOVÝCH KYSELIN

Montážní práce, doprava - Montážní 
práce, doprava
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_7 HSV 1 023 867,16 0,2

_7 HSV 6 889,60 0,0

_7 HSV 28 575,67 0,0

_8 HSV 360 802,02 0,1

_8 HSV 6 678,45 0,0

_8 HSV 17 140,40 0,0

_8 HSV 2 506,18 0,0

_8 HSV 9 239,84 0,0

_9 HSV 59 691,75 0,0

_9 HSV 104 253,51 0,0

_9 HSV 1 550,50 0,0

_9 HSV 2 648,80 0,0

_9 HSV 26 925,00 0,0

0 HSV 2 029 047,07 0,5

0 HSV 0,00 0,0

000 HSV 0,00 0,0

005 HSV 4 682 825,00 1,1

006 HSV 2 845 705,00 0,7

01-50 HSV 2 079 751,07 0,5

01-51 HSV 754 045,38 0,2

01-52 HSV 1 192 824,96 0,3

01-53 HSV 1 149 906,95 0,3

K03309 PŘÍJEM - Židle laboratorní

A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ

HSV PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ 
KONSTRUKCE

K03309 PŘÍJEM - Stůl laboratorní pro 
práci v sedě (celk. rozm.1820/750/750)

E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. 
MONTÁŽ

F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. 
MONTÁŽ

HSV POTRUBÍ Z TRUB 
KAMENINOVÝCH

HSV POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH

K03309 PŘÍJEM - Regálová sestava 
(celk. rozm.3230/400/2000)

F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. 
MONTÁŽ

HSV DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ

HSV POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH

P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA

Nepřiřazený díl

Výpočet ploch

Upozornění

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Systém technologie

Periferie vstupní

Periferie výstupní

Rozvaděč
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01-54 HSV 1 081 196,51 0,3

01-55 HSV 609 000,00 0,1

1 HSV 18 986 829,93 4,4

11 HSV 20 000,00 0,0

15 HSV 4 849 912,43 1,1

18-80 HSV 105 672,00 0,0

19-51 HSV 1 480 398,47 0,3

19-52 HSV 316 176,00 0,1

19-53 HSV 954 660,00 0,2

19-54 HSV 36 960,00 0,0

19-55 HSV 163 968,00 0,0

19-56 Viz. HSV 84 588,00 0,0

19-57 HSV 241 920,00 0,1

19-58 HSV 696 192,00 0,2

2 HSV 15 516 250,16 3,6

21 HSV 398 644,98 0,1

21-M HSV 1 371 757,67 0,3

3 HSV 5 047 402,72 1,2

342 HSV 2 308 692,08 0,5

38 HSV 1 360 858,07 0,3

4 HSV 663 467,53 0,2

401 HSV 49 422 945,26 11,5

Revize, zkoušky, odborné prohlídky

Montážní materiál

Dispečink

Zemní práce

Přípravné a přidružené práce

Roubení

Ostatní služby

Elektromontážní práce

Uvedení do provozu

Software DDC - práce

Inženýring

Vizualizace EBI

Projekční práce

Software dispečinku - práce

Základy a zvláštní zakládání

Úprava podloží a základ.spáry

Elektromontáže

Svislé a kompletní konstrukce

Sádrokartonové konstrukce

Kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Statika
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5 HSV 3 673 379,35 0,9

58-M HSV 27 429,80 0,0

61 HSV 5 655 752,52 1,3

62 HSV 11 690 582,08 2,7

63 HSV 11 159 477,60 2,6

63.1 HSV 676 121,80 0,2

713 HSV 1 410 377,32 0,3

800 HSV 463 293,76 0,1

9 HSV 1 457 700,00 0,3

9 HSV 4 988,00 0,0

91 HSV 303 793,20 0,1

94 HSV 1 865 816,88 0,4

95 HSV 697 201,38 0,2

96 HSV 99 226,91 0,0

978.2 HSV 424 847,61 0,1

98 HSV 1 208 219,27 0,3

99 HSV 5 060 919,54 1,2

998 HSV 5 280,40 0,0

999 HSV 0,00 0,0

B_01 HSV 28 599,09 0,0

B_03 HSV 9 717,49 0,0

B_11 HSV 53 422,78 0,0

Hodinová zúčtovací sazba

Komunikace

Revize vyhrazených technických 
zařízení

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Soklíky

Izolace tepelné

Měření a regulace technologického 
celku (hlavní rozvaděč K-MaR)

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Výpomoci pro řemesla

Demolice

Staveništní přesun hmot

Přesun hmot

Výpočet ploch - neoceňovat

Zemní práce

Svislé a kompletní konstrukce

Přípravné a přidružené práce
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B_96 HSV 41 711,66 0,0

B_99 HSV 319,77 0,0

VRN HSV 2 332 097,98 0,5

01 PSV 49 786,00 0,0

01 PSV 495 380,00 0,1

01 PSV 276 957,46 0,1

02 PSV 79 175,20 0,0

02 PSV 2 573 203,17 0,6

03 PSV 322 958,70 0,1

03 PSV 914 652,96 0,2

04 PSV 275 624,10 0,1

04 PSV 680 822,87 0,2

05 PSV 164 737,04 0,0

05 PSV 1 488 565,13 0,3

06 PSV 479 888,50 0,1

06 PSV 1 184 148,69 0,3

07 PSV 81 425,00 0,0

07 PSV 912 863,58 0,2

08 PSV 426 851,66 0,1

08 PSV 2 600 273,56 0,6

09 PSV 723 346,93 0,2

09 PSV 1 403 499,52 0,3

Zařízení č. 1 - Garáže - 1.PP

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Vedlejší rozpočtové náklady

OSTATNÍ

Sanitární doplňky

HSV PŘÍPRAVNÉ A PŘIDRUŽENÉ 
PRÁCE

Zařízení č. 2 - Šatny, sklady a technické 
zázemí - 1.PP

HSV HLOUBENÉ VYKOPÁVKY

Zařízení č. 3 - Společné prostory - 1., 2., 
3., 4.NP

HSV ROUBENÍ

Zařízení č. 4 - Kavárna - 1.NP

HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI

Zařízení č. 5 - Laboratoře, banka 
biologického materiálu - 1.NP

HSV KONSTRUKCE ZE 
ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI

Zařízení č. 6 - Tělocvična - 1.NP

HSV PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ 
KONSTRUKCE

Zařízení č. 7 - Oddělení preventivního 
poradenství - 1.NP

HSV DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ

Zařízení č. 8 - Oddělení preventivního 
vyšetřování - 2.NP

PSV TEPELNÉ IZOLACE

Zařízení č. 9 - Oddělení preventivních 
onkologických prohlídek - 2.NP
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10 PSV 3 305 967,20 0,8

10 PSV 3 063 542,27 0,7

11 PSV 2 370 949,60 0,5

11 PSV 848 067,18 0,2

12 PSV 672,00 0,0

12 PSV 740 630,37 0,2

13 PSV 120 607,20 0,0

13 PSV 458 820,76 0,1

14 PSV 3 104 214,40 0,7

14 PSV 448 953,09 0,1

15 PSV 214 058,29 0,0

15 PSV 9 816 286,61 2,3

16 PSV 274 936,99 0,1

17 PSV 99 119,56 0,0

711 PSV 4 592 435,36 1,1

712 PSV 643 734,95 0,1

713 PSV 6 785 209,63 1,6

714 PSV 616 250,71 0,1

722 PSV 54 901,57 0,0

731 PSV 43 935,47 0,0

731 PSV 3 223 130,19 0,7

732 PSV 1 761 373,59 0,4

Zařízení č. 11 - Oddělení preventivního 
vyšetřování - 3.NP

PSV KANALIZACE

Zařízení č. 10 - Oddělení epidemiologie 
a genetiky nádorů - 3.NP

PSV VODOVOD

PSV PLYNOVOD

Zařízení č. 12 - Přednáškový sál - 4.NP

PSV STROJNÍ VYBAVENÍ

Zařízení č. 13 - Ubytování - 4.NP

PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Zařízení č. 14 - Větrání technických 
místností

PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE

Zařízení č. 15 - Přímé chlazení 
vybraných místností (VRF, SPLIT)

Zařízení č. 16 - Dveřní clony

Zařízení č. 20 - Požární větrání CHÚC 
typu A

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Izolace akustické a protiotřesové

Vnitřní vodovod

Kotelny

Zdroje tepla a chladu

Strojovny
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733 PSV 5 337 358,64 1,2

734 PSV 3 154 922,88 0,7

735 PSV 1 209 405,76 0,3

735 PSV 1 438 709,71 0,3

759 PSV 1 761 427,92 0,4

762 PSV 830 436,75 0,2

764_01 PSV 880 213,20 0,2

766_01 PSV 7 821 744,57 1,8

767 PSV 3 041 356,11 0,7

767_01 PSV 4 082 033,04 0,9

767_02 PSV 3 388 743,80 0,8

767_03 PSV 256 783,50 0,1

767_04 PSV 3 447 289,38 0,8

767_05 PSV 286 438,96 0,1

767_06 PSV 72 063,56 0,0

767_07 PSV 141 345,00 0,0

767_08 PSV 162 334,48 0,0

767_09 PSV 4 140 517,79 1,0

767_10 PSV 3 663 175,88 0,8

767_11 PSV 13 253 572,55 3,1

767_12 PSV 265 699,28 0,1

767_13 PSV 2 280 537,08 0,5

Armatury

Rozvod potrubí

Venkovní žaluzie

Otopná tělesa

Podlahové vytápění

Podhledy

Konstrukce tesařské

Klempířské výrobky

Dveře vnitřní

Konstrukce zámečnické

Zábradlí, madlo, schodiště

Hliníkové dveře prosklené

Poklop, stupadla

Zámečnické výrobky pro zdravotnickou 
technologii

Dopravní řešení

Nerezový sokl technická místnost, 
strojovna,sklad

Záchytný systém pro jištění na střeše

WC příčka

Další

Okna

Sloupkopříčkové stěny

Hliníkové dveře
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767_14 PSV 238 351,90 0,1

767_15 PSV 230 616,90 0,1

771 PSV 1 198 407,95 0,3

773 PSV 4 324 807,56 1,0

776 PSV 2 935 589,45 0,7

777 PSV 3 288 621,79 0,8

781 PSV 2 454 449,62 0,6

783 PSV 578 336,41 0,1

784 PSV 839 870,40 0,2

789 PSV 976 602,73 0,2

796 PSV 427 518,00 0,1

797 PSV 45 175,00 0,0

B_711 PSV 110,00 0,0

B_713 PSV 160,39 0,0

M33 MON 3 735 000,00 0,9

M35 MON 54 531,40 0,0

M46 MON 13 432,50 0,0

B_D96 PSU 22 227,46 0,0

D96 PSU 1 622 673,57 0,4

VN VN 31 500,00 0,0

Cena celkem 431 421 412,04 100,0

Vedlejší náklady

Vnitřní žaluzie

Vnitřní roleta

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy teracové

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Skladby stěn, střech, stropů

Stínění proti radiaci

Protipožární opatření

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Montáže dopravních zařízení a vah-
výtahy

Montáže čerpadel, kompresorů

Zemní práce při montážích

Přesuny suti a vybouraných hmot

Přesuny suti a vybouraných hmot
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S: 202302

O: OVRN

R: OVRN

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 005 Vedlejší náklady 4 682 825,00
1 R 005-01 Zařízení staveniště ks 1,00000 3 800 000,00 3 800 000,00 Vlastní

2 R 005-02 Provoz objednatele ks 1,00000 220 000,00 220 000,00 Vlastní

3 R 005-02 MGZS - neprůhledné oplocení v.1,8 m vč.uzamykatel. vjezdových bran a vstupních branek m 457,00000 225,00 102 825,00 Vlastní

4 R 005-03 Koordinační činnost ks 1,00000 50 000,00 50 000,00 Vlastní

5 R 005-05 Zaměření stavby před výstavbou (sítí ...) ks 1,00000 60 000,00 60 000,00 Vlastní

6 R 005-06 Vytyčení stavby ks 1,00000 35 000,00 35 000,00 Vlastní

7 R 005-07 Zaměření skutečného stavu, práce nutné pro zápis stavby do KN ks 1,00000 50 000,00 50 000,00 Vlastní

8 R 005-08 Vytyčení inženýrských sítí ks 1,00000 50 000,00 50 000,00 Vlastní

9 R 005-10 Zpracování projektu zařízení staveniště včetně zajištění stavebního povolení ZS a všech činností 
spojených s jeho získáním .

ks 1,00000 35 000,00 35 000,00 Vlastní

10 R 005-04 Geodetické práce ks 1,00000 280 000,00 280 000,00 Vlastní

Díl: 006 Ostatní náklady 2 845 705,00
11 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi ks 1,00000 30 205,00 30 205,00 Vlastní

12 00900 R Provedení staveništních přípojek NN, vody a kanalizace ks 1,00000 280 000,00 280 000,00 Vlastní

13 R 006-08 Vedení průběžné evidence odpadů ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

14 005-12 Základní korozní průzkum v rozsahu třech měřených bodů a jeho vyhodnocení dle TP 124, 
příloha č.8

ks 1,00000 50 000,00 50 000,00 Vlastní

15 00521 R Staveniště ks 1,00000 500 000,00 500 000,00 Vlastní

16 005211010R Předání a převzetí staveniště ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

17 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi ks 1,00000 200 000,00 200 000,00 Vlastní

18 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení ks 1,00000 187 500,00 187 500,00 Vlastní

19 005231030R Provozní řády ks 1,00000 50 000,00 50 000,00 Vlastní

20 00901 R Dočasná dopravní opatření ks 1,00000 150 000,00 150 000,00 Vlastní

21 R 006-01 Předání a převzetí díla ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

22 R 006-05 Akustická měření v rozsahu dle požadavku uvedeném v závazném stanovisku KHS JmK (viz 
část E. Dokladová část)

ks 1,00000 88 000,00 88 000,00 Vlastní

23 R 006-06 Zábor části chodníku a komunikace na parcelách 294,331,380/4,380/6 dočasný ks 1,00000 210 000,00 210 000,00 Vlastní

24 R 006-07 Průběžný úklid komunikací u výjezdů ze stavby ks 1,00000 100 000,00 100 000,00 Vlastní

25 R 006-09 Potřebné zpevnění přístupových cest včetně jejich uvedení do původního stavu po skončení 
stavby

ks 1,00000 135 000,00 135 000,00 Vlastní

26 R 006-10 Pasport sousedních objektů a komunikace , dle popisu v TZ ks 1,00000 135 000,00 135 000,00 Vlastní

27 R 006-11 Geotechnický monitoring ,  dle popisu v TZ ks 1,00000 100 000,00 100 000,00 Vlastní

28 006-01 Geodetické zaměření vrtů + základní vytýčení tras horizontálních rozvodů dle projektu ks    1,00000 65 000,00 65 000,00 Vlastní

29 R 006-02 Dokumentace skutečného provedení stav. části ks 1,00000 550 000,00 550 000,00 Vlastní

Celkem 7 528 530,00

Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.

Soupis vedlejších a ostatních náklad ů

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště včetně uvedení ploch do původního stavu včetně dočasných úprav 
objektů ZS mezi jednotlivými etapami výstavby.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v 
nichž se stavební práce provádí.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 
kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady 
na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu 
staveniště (provozně dopravní řád).

pro IO 02.7 : 1

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro 
technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

nebo uvedení do stavu sjednaného s BKOM

pro IO01.4 :1

pro IO01.4 :1
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S: 202302

O: SO 01

R: D.1.1 + D.1.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 000 Upozorn ění 0,00
1 001 Upozornění - neoceňovat ! 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Díl: B_01 Zemní práce 28 599,09
2 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 37,18550 135,00 5 020,04 800-1 RTS 23/ II

4PP : 0,6*1,1*2,1 1,38600

3PP : (1,25+0,65)*3,3/2*3,5+1,1*0,8*3,1 13,70050

HŠ : 4,7*4,7*1,65-1,75*1,75*1,65 31,39538

Mezisoučet 46,48188

odpočet ručního výkopu (cca 20%) : -46,48188*0,2 -9,29638

3 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 9,29600 810,00 7 529,76 800-1 RTS 23/ II

20% ručního výkopu : 9,296 9,29600

4 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 46,48200 45,00 2 091,69 800-1 RTS 23/ II

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 3,07600 166,35 511,70 800-1 RTS 23/ II

37,186+9,296-36,449-6,957 3,07600

6 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 15,38000 13,39 205,91 800-1 RTS 23/ II

3,076*5 15,38000

7 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 3,07600 63,00 193,79 800-1 RTS 23/ II

8 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 3,07600 9,00 27,68 800-1 RTS 23/ II

9 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 36,44850 180,00 6 560,73 800-1 RTS 23/ II

HŠ : 4,7*4,7*1,65 36,44850

10 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 6,95750 540,00 3 757,05 800-1 RTS 23/ II

4PP : 0,6*1,1*2,1-0,6*1,1*1,2 0,59400

3PP : (1,25+0,65)*3,3/2*3,5+1,1*0,8*3,1-2,9*2,3*1,1 6,36350

11 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 3,07600 243,00 747,47 800-1 RTS 23/ II

12 R 1-01 Příplatek za vytřídění výkopku vhopdného pro zásypy m3 43,40600 45,00 1 953,27 Vlastní

Díl: B_11 Přípravné a p řidružené práce 53 422,78

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Architektonické a stavební řešení + Stavebně konstrukční řešení

1. R-položky jsou oceněny jako kompletizované včetně: :

montážních položek RTS, podle dostupných cenových: :

nabídek různých zhotovitelů na podobných stavbách.: :

2. Pro ocenění truhlářských, zámečnických a jiných : :

výrobků je nutné použít příslušné výpisy, protože: :

texty jsou v rozpočtu zkrácené.: :

3. Rozpočet je zpracován v cenové soustavě RTS DATA.: :

Cenové a technické podmínky lze nalézt na adrese: :

www.cenovasoustava.cz.: :

všech potřebných prací a materiálů, přesunů hmot atd.: :

4. Položky vlastní jsou položky s příponou T.xx, U.xx, V.xx a : :

všechny R-položky. Jejich cena byla stanovena na základě: :

dlouholetých zkušeností rozpočtářky, podle vyhledávání: :

aktuálních cen materiálu na internetu, podle srovnatelných: :

táhla např. v 1PP, kde je SV 3770 mm a podhled ve výšce :

5. V cenách výrobků PSV jsou obsaženy i náklady na: :

potřebnou výrobní (dílenskou) dokumentaci.: :

6. V ceně SDRK konstrukcí je i tmelení, broušení, : :

revizní klapky příslušné pož.odolnosti (pokud nejsou: :

uvedené ve výpisech výrobků), mřížky atd.: :

7. V cenách bouracích prací je i třídění suti.: :

8. V cenách KZS je obsažená i úprava parapetů a ostění :

(pokud nejsou zateplovány samostatně tenkým :

izolantem) a použití nenasákavých desek u soklů, :

u oplechování atd. :

9. V cenách podhledů jsou obsažené i náklady na delší :

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

2600 mm. :

10. Omítky jsou v rozpočtu uvažované 100 mm nad :

projektovaný podhled. : 0

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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S: 202302

O: SO 01

R: D.1.1 + D.1.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Architektonické a stavební řešení + Stavebně konstrukční řešení

13 R 11-01 A - dočasná protiprachová  a protihluková SDRK příčka s dveřmi m2 13,90500 1 625,00 22 595,63 Vlastní

Montáž, amortizace, demontáž, uvedení dotčených : 

konstrukcí do původního stavu. : 

4PP : (1*2+1,5)*3,15 11,02500

3PP : 1,6*1,8 2,88000

14 R 11-02 B - čistící vlhčená rohož před dveřmi 1200/1200 ks 3,00000 4 600,00 13 800,00 Vlastní

Montáž, amortizace, demontáž, uvedení podlahy do : 

4PP+3PP : 1+2 3,00000

15 R 11-03 C - ochrana podlahy proti poškození vhodným způsobem m2 6,47000 225,00 1 455,75 Vlastní

např.geotextilí a deskami OSB. Montáž, amortizace, : 

demontáž, uvedení podlahy do původního stavu. : 

4PP : 0,9*1,5 1,35000

3PP : 3,2*1,6 5,12000

16 R 11-04 Ochrana stávajícího horkovodu obedněním m2 12,00000 325,00 3 900,00 Vlastní

Montáž, amortizace, demontáž. : 

horkovodní šachta (HŠ) : 12 12,00000

17 R 11-05 Ochrana stávající technologie vhodným způsobem m2 22,44500 520,00 11 671,40 Vlastní

4PP : 6,7*3,35 22,44500

Díl: B_03 Svislé a kompletní konstrukce 9 717,49
18 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 

mm
t 0,20020 6 271,96 1 255,65 801-1 RTS 23/ II

3PP HEB 220 : 2,8*0,0715 0,20020

19 389381001R00 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30 m3 0,17500 3 581,00 626,68 801-2 RTS 23/ II

obetonování překladu HEB vč.napojení výztuže tech.chodby : 

0,25*0,25*2,8 0,17500

20 13487120R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEB; značka: S235JR (1.0038); h = 220 mm; b = 220 
mm; s = 9,5 mm; t = 16,0 mm

t 0,21622 36 237,00 7 835,16 SPCM RTS 23/ II

2,8*0,0715*1,08 0,21622

Díl: B_96 Bourání konstrukcí 41 711,66
21 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 0,76563 4 504,84 3 449,04 801-3 RTS 23/ II

HŠ : 1,75*1,75*0,25 0,76563

22 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 7,08000 2 907,91 20 588,01 801-3 RTS 23/ II

HŠ : (1,75+1,25)*2*1,0 6,00000

3PP : 2,4*1,8*0,25 1,08000

23 963051113R00 Bourání železobetonových stropů deskových  tloušťky přes 80 mm m3 0,81075 2 418,30 1 960,64 801-3 RTS 23/ II

HŠ : (1,75*1,75-0,6*0,6)*0,3 0,81075

24 965042131R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 0,38025 2 459,63 935,27 801-3 RTS 23/ II

HŠ : 1,95*1,95*0,1 0,38025

25 965042131RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 0,26880 2 559,10 687,88 801-3 RTS 23/ II

3PP : 2,8*0,8*0,06*2 0,26880

26 970251250R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 250 mm m 8,40000 1 144,19 9 611,18 801-3 RTS 23/ II

Včetně obnažení výztuže pro napojení překladu. : 

3PP : 2,4*2+1,8*2 8,40000

27 975053141R00 Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m  při zatížení 
hmotnosti přes 800 do 1500 kg/m2

m 5,70000 399,94 2 279,64 801-3 RTS 23/ II

3PP : 2,85*2 5,70000

28 R 96-01 Demontáž litinového poklopu a jeho předání Teplárnám a.s. ks 1,00000 2 200,00 2 200,00 Vlastní

Díl: B_99 Staveništní p řesun hmot 319,77
29 998012021R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m t 0,82003 389,95 319,77 801-1 RTS 23/ II

Díl: B_711 Izolace proti vod ě 110,00
30 711140102R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy m2 2,24000 12,07 27,04 800-711 RTS 23/ II

3PP : 0,8*2,8 2,24000

31 711140202R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením svislé, 2 vrstvy m2 6,72000 12,35 82,96 800-711 RTS 23/ II

3PP : 2,8*2,4 6,72000

Díl: B_713 Izolace tepelné 160,39
32 713103311R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stěn, přilepené k 

podkladu, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm
m2 6,72000 23,87 160,39 800-713 RTS 23/ II

3PP : 2,8*2,4 6,72000

Díl: B_D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 22 227,46
33 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 22,31915 235,53 5 256,90 801-3 RTS 23/ II

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

se zřízením a odstraněním bednění

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 
1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 
konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou
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34 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 22,31915 152,37 3 400,71 801-3 RTS 23/ II

35 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 312,46814 14,01 4 376,81 801-3 RTS 23/ II

36 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 22,31915 215,38 4 807,02 801-3 RTS 23/ II

37 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 44,63831 24,01 1 071,63 801-3 RTS 23/ II

38 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 22,31915 148,50 3 314,39 801-3 RTS 20/ I

Díl: 767_01 Zábradlí, madlo, schodišt ě 75 777,00
39 1 1/Z Zábradlí schodiště,viz dokumentace ks 1,00000 75 777,00 75 777,00 Vlastní

Díl: 766_01 Dveře vnit řní 166 309,20
40 Pol__0001 1/T vnitřní dveře 900/2100,tl. 125,,,, ks 9,00000 18 478,80 166 309,20 Vlastní

Díl: 767_10 Okna 1 447 650,57
41 Pol__0001 1/O Dřevohliníkové okno 2850/2100 ks 31,00000 46 698,41 1 447 650,57 Vlastní

Díl: 767_13 Venkovní žaluzie 2 280 537,08
42 Pol__0001 1/S řídící systém / ks 1,00000 379 762,83 379 762,83 Vlastní

43 Pol__0002 2/S venkovní stínící žaluzie s el. pohonem 2850/3300 ks 9,00000 24 064,35 216 579,15 Vlastní

44 Pol__0003 2a/S venkovní stínící žaluzie s el. pohonem 2850/3300 ks 1,00000 24 064,35 24 064,35 Vlastní

45 Pol__0004 3/S venkovní stínící žaluzie s el. pohonem 2550/3300 ks 3,00000 22 669,50 68 008,50 Vlastní

46 Pol__0005 4/S venkovní stínící žaluzie s el. pohonem 2510/3300 ks 1,00000 22 344,80 22 344,80 Vlastní

47 Pol__0006 5/S venkovní stínící žaluzie s el. pohonem 2300/3300 ks 1,00000 21 663,95 21 663,95 Vlastní

48 Pol__0007 6/S venkovní stínící žaluzie s el. pohonem 4500/3000 ks 3,00000 20 887,90 62 663,70 Vlastní

49 Pol__0008 7/S venkovní stínící žaluzie s el. pohonem 2850/3000 ks 12,00000 23 107,25 277 287,00 Vlastní

50 Pol__0009 8/S venkovní stínící žaluzie s el. pohonem 2550/3000 ks 24,00000 16 716,95 401 206,80 Vlastní

51 Pol__0010 9/S venkovní stínící žaluzie s el. pohonem 2510/3000 ks 3,00000 21 512,65 64 537,95 Vlastní

52 Pol__0011 10/S venkovní stínící žaluzie s el. pohonem 1800/3000 ks 4,00000 10 314,75 41 259,00 Vlastní

53 Pol__0012 11/S venkovní stínící žaluzie s el. pohonem 1050/3000 ks 1,00000 12 882,60 12 882,60 Vlastní

54 Pol__0013 12/S venkovní stínící žaluzie s el. pohonem 900/3000 ks 5,00000 7 303,20 36 516,00 Vlastní

55 Pol__0014 13/S venkovní stínící žaluzie s el. pohonem 2850/2700 ks 4,00000 13 275,30 53 101,20 Vlastní

56 Pol__0015 14/S venkovní stínící žaluzie s el. pohonem 2850/2400 ks 9,00000 12 464,40 112 179,60 Vlastní

57 Pol__0016 15/S venkovní stínící žaluzie s el. pohonem 2810/2400 ks 1,00000 12 214,50 12 214,50 Vlastní

58 Pol__0017 16/S venkovní stínící žaluzie s el. pohonem 2850/2100 ks 30,00000 11 424,00 342 720,00 Vlastní

59 Pol__0018 17/S venkovní stínící žaluzie s el. pohonem 2810/2100 ks 2,00000 11 208,95 22 417,90 Vlastní

60 Pol__0019 18/S venkovní stínící žaluzie s el. Pohonem (kryt z organického skla) 3625/1900 ks 2,00000 12 214,50 24 429,00 Vlastní

61 Pol__0020 19/S venkovní stínící žaluzie s el. Pohonem (kryt z organického skla) 3200/1900 ks 2,00000 11 090,80 22 181,60 Vlastní

62 Pol__0021 20/S venkovní stínící žaluzie s el. Pohonem (kryt z organického skla) 1950/2450 ks 1,00000 9 635,60 9 635,60 Vlastní

63 Pol__0022 21/S venkovní stínící žaluzie s el. Pohonem (kryt z organického skla) 3883/2450 ks 3,00000 15 335,70 46 007,10 Vlastní

64 Pol__0023 22/S venkovní stínící žaluzie s el. Pohonem (kryt z organického skla) 950/2450 ks 1,00000 6 873,95 6 873,95 Vlastní

Díl: 767_14 Vnit řní žaluzie 238 351,90
65 Pol__0024 1/Ž interiérová horizontální žaluzie 2850/2100 ks 28,00000 3 011,55 84 323,40 Vlastní

66 Pol__0025 2/Ž interiérová horizontální žaluzie 2810/2100 ks 2,00000 2 922,30 5 844,60 Vlastní

67 Pol__0026 3/Ž interiérová horizontální žaluzie 2850/2400 ks 9,00000 3 252,10 29 268,90 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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68 Pol__0027 4/Ž interiérová horizontální žaluzie 2810/2400 ks 1,00000 3 157,75 3 157,75 Vlastní

69 Pol__0028 5/Ž interiérová horizontální žaluzie 2850/2100 ks 15,00000 3 011,55 45 173,25 Vlastní

70 Pol__0029 6/Ž interiérová horizontální žaluzie 2850/2100 ks 1,00000 3 011,55 3 011,55 Vlastní

71 Pol__0030 7/Ž interiérová horizontální žaluzie 2850/2100 ks 4,00000 3 541,10 14 164,40 Vlastní

72 Pol__0031 8/Ž interiérová horizontální žaluzie 2850/2100 ks 2,00000 3 541,10 7 082,20 Vlastní

73 Pol__0032 15/Ž interiérová horizontální žaluzie 900/3000 ks 1,00000 3 616,75 3 616,75 Vlastní

74 Pol__0033 16/Ž interiérová horizontální žaluzie 2850/2700 ks 1,00000 1 723,80 1 723,80 Vlastní

75 Pol__0034 21/Ž interiérová horizontální žaluzie 2850/2100 ks 2,00000 3 541,10 7 082,20 Vlastní

76 Pol__0035 25/Ž interiérová horizontální žaluzie 2810/2100 ks 4,00000 2 922,30 11 689,20 Vlastní

77 Pol__0036 29/Ž interiérová horizontální žaluzie 2850/2400 ks 1,00000 3 252,10 3 252,10 Vlastní

78 Pol__0037 32/Ž interiérová horizontální žaluzie 2810/2400 ks 6,00000 3 160,30 18 961,80 Vlastní

Díl: 767_15 Vnit řní roleta 230 616,90
79 Pol__0038 1/R interiérová roleta 2850/2100 ks 2,00000 20 772,30 41 544,60 Vlastní

80 Pol__0039 2/R interiérová roleta 2810/2100 ks 2,00000 20 444,20 40 888,40 Vlastní

81 Pol__0040 3/R interiérová roleta 2850/2400 ks 2,00000 21 644,40 43 288,80 Vlastní

82 Pol__0041 4/R interiérová roleta 2810/2400 ks 2,00000 21 289,10 42 578,20 Vlastní

83 Pol__0042 5/R interiérová roleta 2850/2400 ks 1,00000 20 772,30 20 772,30 Vlastní

84 Pol__0043 6/R interiérová roleta 2850/2100 ks 1,00000 20 772,30 20 772,30 Vlastní

85 Pol__0044 7/R interiérová roleta 2850/2100 ks 1,00000 20 772,30 20 772,30 Vlastní

Díl: 767_10 Okna 2 215 525,31
86 Pol__0002 1a/O Hliníkové okno s požární odolností 2850/2100 ks 0,00000 253 140,00 0,00 Vlastní

87 Pol__0003 1b/O Hliníkové okno s požární odolností 2850/2100 ks 1,00000 169 300,03 169 300,03 Vlastní

88 Pol__0004 2/O Dřevohliníkové okno 2810/2100 ks 2,00000 46 698,08 93 396,16 Vlastní

89 Pol__0005 3/O Dřevohliníkové okno 2850/2400 ks 9,00000 51 484,40 463 359,60 Vlastní

90 Pol__0006 4/O Dřevohliníkové okno 2810/2400 ks 1,00000 51 069,04 51 069,04 Vlastní

91 Pol__0007 5/O Dřevohliníkové okno 2850/2100 ks 15,00000 44 514,80 667 722,00 Vlastní

92 Pol__0008 6/O Hliníkové okno s požární odolností 2850/2100 ks 2,00000 169 293,52 338 587,04 Vlastní

93 Pol__0009 7/O Dřevohliníkové okno 2850/2100 ks 4,00000 48 788,08 195 152,32 Vlastní

94 Pol__0010 8/O Dřevohliníkové okno 2850/2100 ks 2,00000 57 483,36 114 966,72 Vlastní

95 Pol__0011 9/O Dřevohliníkové okno 2850/750 ks 3,00000 33 726,00 101 178,00 Vlastní

96 Pol__0012 10/O Dřevohliníkové okno 950/750 ks 1,00000 20 794,40 20 794,40 Vlastní

Díl: 767_11 Sloupkop říčkové st ěny 13 253 572,55
97 Pol__0013 11/O Systémová hliníková vnější prosklená sloupkopříčková stěna 2850/3300 ks 4,00000 166 592,80 666 371,20 Vlastní

98 Pol__0014 12/O Systémová hliníková vnější prosklená sloupkopříčková stěna 2300/3300 ks 1,00000 108 323,60 108 323,60 Vlastní

99 Pol__0015 13/O Systémová hliníková vnější prosklená sloupkopříčková stěna 2850/3300 ks 2,00000 44 956,56 89 913,12 Vlastní

100 Pol__0016 13a/O Systémová hliníková vnější prosklená sloupkopříčková stěna 2850/3300 ks 1,00000 184 603,76 184 603,76 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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101 Pol__0017 14/O Systémová hliníková vnější prosklená sloupkopříčková stěna 2550/3300 ks 2,00000 157 827,56 315 655,12 Vlastní

102 Pol__0018 15/O Systémová hliníková vnější prosklená sloupkopříčková stěna 1050/3000 ks 1,00000 157 827,12 157 827,12 Vlastní

103 Pol__0019 16/O Systémová hliníková vnější prosklená sloupkopříčková stěna 1800/3000 ks 4,00000 90 762,32 363 049,28 Vlastní

104 Pol__0020 17/O Systémová hliníková vnější prosklená sloupkopříčková stěna 2550/3000 ks 7,00000 88 458,48 619 209,36 Vlastní

105 Pol__0021 18/O Systémová hliníková vnější prosklená sloupkopříčková stěna s požární odolností 
2550/3300

ks 1,00000 279 649,92 279 649,92 Vlastní

106 Pol__0022 19/O Systémová hliníková vnější prosklená sloupkopříčková stěna s požární odolností 
2510/3300

ks 1,00000 275 263,12 275 263,12 Vlastní

107 Pol__0023 20/O Systémová hliníková vnější prosklená sloupkopříčková stěna s požární odolností 
2510/3000

ks 2,00000 250 239,44 500 478,88 Vlastní

108 Pol__0024 21/O Systémová hliníková vnější prosklená sloupkopříčková stěna 2550/3000 ks 3,00000 116 779,52 350 338,56 Vlastní

109 Pol__0025 22/O Systémová hliníková vnější prosklená sloupkopříčková stěna 2550/3000 ks 11,00000 116 778,64 1 284 565,04 Vlastní

110 Pol__0026 23/O Systémová hliníková vnější prosklená sloupkopříčková stěna 2510/3000 ks 1,00000 115 391,76 115 391,76 Vlastní

111 Pol__0027 24/O Systémová hliníková vnější prosklená sloupkopříčková stěna 2850/2700 ks 4,00000 119 322,72 477 290,88 Vlastní

112 Pol__0028 25/O Systémová hliníková vnější prosklená sloupkopříčková stěna 900/3000 ks 5,00000 51 378,80 256 894,00 Vlastní

113 Pol__0029 26/O Systémová hliníková vnější prosklená sloupkopříčková stěna 4500/3000 ks 1,00000 212 745,28 212 745,28 Vlastní

114 Pol__0030 27/O Systémová hliníková vnější prosklená sloupkopříčková stěna 1800/3300 ks 1,00000 155 730,96 155 730,96 Vlastní

115 Pol__0031 28/O Systémová hliníková vnější prosklená sloupkopříčková stěna 1800/3000 ks 1,00000 216 556,56 216 556,56 Vlastní

116 Pol__0032 29/O Systémová hliníková vnější prosklená sloupkopříčková stěna 2850/3000 ks 1,00000 158 878,72 158 878,72 Vlastní

117 Pol__0033 30/O Systémová hliníková vnější prosklená sloupkopříčková stěna 6000/3000 ks 1,00000 331 269,84 331 269,84 Vlastní

118 Pol__0034 31/O Systémová hliníková vnější prosklená sloupkopříčková stěna 2600/3000 ks 1,00000 174 664,16 174 664,16 Vlastní

119 Pol__0035 32/O Systémová hliníková vnější prosklená sloupkopříčková stěna 2850/3000 ks 11,00000 127 186,31 1 399 049,43 Vlastní

120 Pol__0036 33/O Systémová hliníková vnější prosklená sloupkopříčková stěna 4500/3000 ks 2,00000 212 745,28 425 490,56 Vlastní

121 Pol__0037 34/O Systémová hliníková vnější prosklená sloupkopříčková stěna 2550/3000 ks 2,00000 116 779,52 233 559,04 Vlastní

122 Pol__0038 35/O Systémová hliníková vnější prosklená sloupkopříčková stěna 2550/3000 ks 1,00000 128 917,36 128 917,36 Vlastní

123 Pol__0039 36/O Systémová hliníková vnější prosklená sloupkopříčková stěna s požární odolností 
2850/3300

ks 1,00000 312 549,60 312 549,60 Vlastní

124 Pol__0040 37/O Systémová hliníková vnější prosklená sloupkopříčková stěna s požární odolností 
2850/3300

ks 2,00000 312 550,48 625 100,96 Vlastní

125 Pol__0041 38/O Systémová hliníková vnější prosklená sloupkopříčková stěna 2850/3000 ks 1,00000 185 183,68 185 183,68 Vlastní

126 Pol__0042 39/O Systémová hliníková vnější prosklená sloupkopříčková stěna 2850/3000 ks 1,00000 192 041,52 192 041,52 Vlastní

127 Pol__0043 40/O Systémová hliníková vnější prosklená sloupkopříčková stěna 1510+3600+1510/5460 ks 1,00000 670 311,84 670 311,84 Vlastní

128 Pol__0044 41/O Systémová hliníková vnější prosklená sloupkopříčková stěna 7940+7940/2150, 
14550/2700

ks 1,00000 1 266 328,80 1 266 328,80 Vlastní

129 Pol__0045 42/O Systémová hliníková vnější prosklená sloupkopříčková stěna s posuvnými venkovními 
dveřmi

ks 1,00000 520 369,52 520 369,52 Vlastní

Díl: 767_12 Hliníkové dve ře 265 699,28
130 Pol__0046 43/O hliníkové dveře  1100/2150 ks 1,00000 66 748,00 66 748,00 Vlastní

131 Pol__0047 44/O hliníkové dveře  1100/2150 ks 1,00000 57 666,40 57 666,40 Vlastní
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132 Pol__0048 45/O hliníkové dveře  1900/2150 ks 1,00000 87 612,80 87 612,80 Vlastní

133 Pol__0049 46/O hliníkové dveře  1000/2150 ks 1,00000 53 672,08 53 672,08 Vlastní

Díl: 764_01 Klempí řské výrobky 880 213,20
134 Pol__0001 1/K Oplechování atiky nad sloupkopříčkovou fasádou,R.Š. (TiZn): 300 mm; (Poplastovaný plech): 

450 mm
bm 7,69000 1 200,00 9 228,00 Vlastní

135 Pol__0002 2/K Oplechování atiky ,R.Š. (TiZn): 300 mm; (Poplastovaný plech): 700 mm bm 249,89000 1 750,00 437 307,50 Vlastní

136 Pol__0003 3/K Oplechování atiky,R.Š. (TiZn): 300 mm; (Poplastovaný plech): 700 mm bm 83,26000 1 750,00 145 705,00 Vlastní

137 Pol__0004 4/K Oplechování atiky,R.Š. (TiZn): 150 mm bm 26,63000 625,00 16 643,75 Vlastní

138 Pol__0005 5/K Šachta pro vpusti na zelených střechách,400/400 mm ks 10,00000 1 525,00 15 250,00 Vlastní

139 Pol__0006 6/K Oplechování prostupu atikou (bezpečnostní přepad),otvor 300/100 mm ks 4,00000 6 500,00 26 000,00 Vlastní

140 Pol__0007 7/K Oplechování pergoly,15 980/2150 mm m2 34,36000 1 350,00 46 386,00 Vlastní

141 Pol__0008 8/K Oplechování pergoly,6 250/2000 mm m2 12,50000 1 350,00 16 875,00 Vlastní

142 Pol__0009 9/K Oplechování akustické zástěny,R.Š. (TiZn): 650 mm bm 37,94000 2 355,00 89 348,70 Vlastní

143 Pol__0010 10/K Oplechování atiky nad hlavním vstupem,R.Š. (TiZn): 300 mm; (Poplastovaný plech): 500 
mm

bm 11,45000 925,00 10 591,25 Vlastní

144 Pol__0011 11/K Oplechování pergoly nad hlavním vstupem,viz dokumentace m2 47,77000 1 400,00 66 878,00 Vlastní

Díl: 766_01 Dveře vnit řní 7 655 435,37
145 Pol__0002 1a/T vnitřní dveře 900/2100,tl. 300,,,, ks 1,00000 20 967,00 20 967,00 Vlastní

146 Pol__0003 2/T vnitřní dveře 900/2100,tl. 125,El. mech. Zámek ,,, ks 10,00000 28 188,00 281 880,00 Vlastní

147 Pol__0004 3/T vnitřní dveře 900/2100,tl. 125,El. mech. Zámek ,EW 45 DP1 ,37 dB, ks 1,00000 39 541,50 39 541,50 Vlastní

148 Pol__0005 4/T vnitřní dveře 900/2100,tl. 125,,EW 60 DP1,, ks 1,00000 39 367,50 39 367,50 Vlastní

149 Pol__0006 5/T vnitřní dveře 900/2100,tl. 125,,EW 30 C2 DP3,, ks 1,00000 22 098,00 22 098,00 Vlastní

150 Pol__0007 6/T vnitřní dveře 900/2100,tl. 125,El. mech. Zámek ,EW 30 C2 DP3,, ks 1,00000 31 407,00 31 407,00 Vlastní

151 Pol__0008 7/T vnitřní dveře 900/2100,tl. 125,,EW 30 C2 DP3,37 dB, ks 1,00000 22 011,00 22 011,00 Vlastní

152 Pol__0009 8/T vnitřní dveře 900/2100,tl. 125,Panikový mech. ,EW 30 C2 DP3,37 dB, ks 1,00000 23 664,00 23 664,00 Vlastní

153 Pol__0010 9/T vnitřní dveře 900/2100,tl. 125,El. mech. Zámek ,,27 dB, ks 15,00000 30 189,00 452 835,00 Vlastní

154 Pol__0011 10/T vnitřní dveře 900/2100(+550),tl. 125,El. mech. Zámek ,,, ks 2,00000 34 191,00 68 382,00 Vlastní

155 Pol__0012 11/T vnitřní dveře 900/2100(+550),tl. 125,El. mech. Zámek ,,27 dB, ks 16,00000 39 846,00 637 536,00 Vlastní

156 Pol__0013 12/T vnitřní dveře 900/2100,tl. 125,El. mech. Zámek ,,27 dB,EKV 1 mm Pb ks 3,00000 59 769,00 179 307,00 Vlastní

157 Pol__0014 13/T vnitřní dveře 900/2100,tl. 125,El. mech. Zámek ,,27 dB,EKV 0,5 mm Pb ks 1,00000 59 769,00 59 769,00 Vlastní

158 Pol__0015 14/T vnitřní dveře 900/2100(+550),tl. 125,,,27 dB, ks 10,00000 28 710,00 287 100,00 Vlastní

159 Pol__0016 15/T vnitřní dveře 900/2100,tl. 125,panikový el. mech.,,32dB, ks 1,00000 30 798,00 30 798,00 Vlastní

160 Pol__0017 16/T vnitřní dveře 900/2100,tl. 150,El. mech. Zámek ,EW 30 C2 DP3,32 dB, ks 1,00000 31 233,00 31 233,00 Vlastní

161 Pol__0018 17/T vnitřní dveře 900/2100,tl. 200,El. mech. Zámek ,EW 30 DP3,32 dB, ks 3,00000 31 581,00 94 743,00 Vlastní

162 Pol__0019 18/T vnitřní dveře 900/2100,tl. 200,,,, ks 1,00000 19 314,00 19 314,00 Vlastní

163 Pol__0020 19/T vnitřní dveře 900/2100,tl. 200,El. mech. Zámek ,EI 30 C2 DP3,, ks 1,00000 29 232,00 29 232,00 Vlastní

164 Pol__0021 20/T vnitřní dveře 900/2100,tl. 200,El. mech. Zámek ,,32 dB, ks 1,00000 31 320,00 31 320,00 Vlastní
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165 Pol__0022 21/T vnitřní dveře 900/2100,tl. 125,,,37 dB, ks 1,00000 31 320,00 31 320,00 Vlastní

166 Pol__0023 21a/T vnitřní dveře 900/2100,tl. 125,,,27 dB, ks 11,00000 20 793,00 228 723,00 Vlastní

167 Pol__0024 22/T vnitřní dveře 800/2100,tl. 125,,,, ks 65,00000 18 531,00 1 204 515,00 Vlastní

168 Pol__0025 23/T vnitřní dveře 800/2100,tl. 125,El. mech. Zámek ,EW 30 C2 DP3,, ks 6,00000 29 754,00 178 524,00 Vlastní

169 Pol__0026 24/T vnitřní dveře 800/2100,tl. 125,,EW 30 DP3,, ks 2,00000 21 837,00 43 674,00 Vlastní

170 Pol__0027 24a/T vnitřní dveře 800/2100,tl. 125,,EW 30 C2 DP3,, ks 1,00000 21 837,00 21 837,00 Vlastní

171 Pol__0028 24b/T vnitřní dveře 800/2100,tl. 200,,EW 30 DP3,, ks 1,00000 22 446,00 22 446,00 Vlastní

172 Pol__0029 25/T vnitřní dveře 800/2100,tl. 125,El. mech. Zámek ,EW 30 DP3,, ks 7,00000 30 885,00 216 195,00 Vlastní

173 Pol__0030 26/T vnitřní dveře 800/2100,tl. 125,,,27 dB, ks 9,00000 20 749,50 186 745,50 Vlastní

174 Pol__0031 27/T vnitřní dveře 800/2100,tl. 125,El. mech. Zámek ,,27 dB, ks 3,00000 30 276,00 90 828,00 Vlastní

175 Pol__0032 28/T vnitřní dveře 800/2100,tl. 125,El. mech. Zámek ,,, ks 6,00000 27 666,00 165 996,00 Vlastní

176 Pol__0033 29/T vnitřní dveře 800/2100,tl. 125,,,,EKV 3 mm Pb ks 1,00000 55 245,00 55 245,00 Vlastní

177 Pol__0034 30/T vnitřní dveře 800/2100,tl. 125,,,27dB,EKV 2 mm Pb ks 2,00000 54 462,00 108 924,00 Vlastní

178 Pol__0035 31/T vnitřní dveře 800/2100,tl. 125,,,,EKV 2 mm Pb ks 1,00000 52 635,00 52 635,00 Vlastní

179 Pol__0036 32/T vnitřní dveře 800/2100(+550),tl. 125,,,, ks 3,00000 28 710,00 86 130,00 Vlastní

180 Pol__0037 33/T vnitřní dveře 800/2100,tl. 125,,,27dB,EKV 1 mm Pb ks 6,00000 54 462,00 326 772,00 Vlastní

181 Pol__0038 34/T vnitřní dveře 800/2100,tl. 125,,,27 dB,EKV 0,5 mm Pb ks 2,00000 54 462,00 108 924,00 Vlastní

182 Pol__0039 35/T vnitřní dveře 800/2100,tl. 150,El. mech. Zámek ,EW 30 C2 DP3,32 dB, ks 7,00000 31 581,00 221 067,00 Vlastní

183 Pol__0040 36/T vnitřní dveře 800/2100,tl. 125,WC ZÁMEK,,, ks 7,00000 18 183,00 127 281,00 Vlastní

184 Pol__0041 37/T vnitřní dveře 800/2100,tl. 125,El. mech. Zámek ,EW 30 C2 DP3 ,27 dB, ks 1,00000 31 668,00 31 668,00 Vlastní

185 Pol__0042 38/T vnitřní dveře 800/2100,tl. 125,panikový el. mech.,,32 dB, ks 1,00000 31 059,00 31 059,00 Vlastní

186 Pol__0043 39/T vnitřní dveře 700/2100,tl. 125,WC ZÁMEK,,, ks 32,00000 18 444,00 590 208,00 Vlastní

187 Pol__0044 40/T vnitřní dveře 700/2100,tl. 125,,,, ks 8,00000 18 444,00 147 552,00 Vlastní

188 Pol__0045 40a/T vnitřní dveře 700/2100,tl. 125,,,27 dB, ks 1,00000 20 706,00 20 706,00 Vlastní

189 Pol__0046 41/T vnitřní dveře 700/2100,tl. 125,,EW 30 C2 DP3,, ks 1,00000 21 358,50 21 358,50 Vlastní

190 Pol__0047 42/T vnitřní dveře 1100/2100,tl. 125,,,, ks 1,00000 21 010,50 21 010,50 Vlastní

191 Pol__0048 42a/T vnitřní dveře 1100/2100,tl. 125,,,27 dB, ks 1,00000 21 315,00 21 315,00 Vlastní

192 Pol__0049 43/T vnitřní dveře 1100/2100,tl. 125,el. mech.,,27 dB, ks 1,00000 31 615,80 31 615,80 Vlastní

193 Pol__0050 44/T vnitřní dveře 1100/2100,tl. 125,,,,EKV 3 mm Pb ks 1,00000 52 548,00 52 548,00 Vlastní

194 Pol__0051 45/T vnitřní dveře 900+500/2100,tl. 125,,,, ks 1,00000 41 238,00 41 238,00 Vlastní

195 Pol__0052 46/T vnitřní dveře 900+500/2100,tl. 125,,EW 60 C2 DP1,, ks 1,00000 76 038,00 76 038,00 Vlastní

196 Pol__0053 47/T vnitřní dveře 900+500/2100,tl. 150,panikový el. mech.,EW 30 DP3,37 dB, ks 1,00000 44 370,00 44 370,00 Vlastní

197 Pol__0054 48/T vnitřní dveře 900+500/2100,tl. 150,el. mech.,EW 30 DP3,37 dB, ks 1,00000 46 980,00 46 980,00 Vlastní

198 Pol__0055 49/T vnitřní dveře 900+500/2100,tl. 125,el. mech.,EW 90 C2 DP1,, ks 1,00000 91 350,00 91 350,00 Vlastní

199 Pol__0056 50/T vnitřní dveře 900+600/2100,tl. 125,,,, ks 1,00000 40 716,00 40 716,00 Vlastní
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200 Pol__0057 51/T vnitřní dveře 900+600/2100,tl. 125,el. mech.,EW 60 C2 DP1,, ks 2,00000 75 429,00 150 858,00 Vlastní

201 Pol__0058 52/T vnitřní dveře 900+600/2100,tl. 125,el. mech.,EW 30 DP3,, ks 1,00000 44 222,10 44 222,10 Vlastní

202 Pol__0059 53/T vnitřní dveře 900+600/2100,tl. 125,panikový mech.,,37 dB, ks 1,00000 38 584,50 38 584,50 Vlastní

203 Pol__0060 54/T vnitřní dveře 900+600/2100,tl. 125,,EW 60 C2 DP1,37 dB, ks 1,00000 83 085,00 83 085,00 Vlastní

204 Pol__0061 55/T vnitřní dveře 900+700/2100,tl. 125,,EW 30 DP3,, ks 1,00000 35 235,00 35 235,00 Vlastní

205 Pol__0062 56/T vnitřní dveře 800+800/2100,tl. 125,el. mech.,,, ks 1,00000 42 456,00 42 456,00 Vlastní

206 Pol__0063 57/T vnitřní dveře 800+800/2100,tl. 125,,,37 Db, ks 1,00000 36 844,50 36 844,50 Vlastní

207 Pol__0064 58/T parapet /,tl. ,,,, m 87,18000 391,50 34 130,97 Vlastní

Díl: 767_01 Zábradlí, madlo, schodišt ě 4 006 256,04
208 2 2/Z Zábradlí, hlavní schodiště,viz dokumentace ks 1,00000 379 163,40 379 163,40 Vlastní

209 3 3/Z Ocelové schodiště v technickém koridoru (SO 002 Technická chodba),viz dokumentace ks 1,00000 91 524,00 91 524,00 Vlastní

210 3.1. 3.1./Z Pororoštový stupeň ve strojovně VZT V 5.NP,viz dokumentace ks 1,00000 5 220,00 5 220,00 Vlastní

211 4 4/Z Trubkové zábradlí pomocného schodiště v technickém koridoru (SO 002 Technická 
chodba),viz, dokumentace

ks 1,00000 570 937,50 570 937,50 Vlastní

212 4.1. 4.1./Z Zábradlí kolem instalační šachty v 5.NP,viz dokumentace ks 1,00000 37 410,00 37 410,00 Vlastní

213 5 5/Z Madlo schodiště,viz dokumentace ks 1,00000 8 369,40 8 369,40 Vlastní

214 6 6/Z Madlo schodiště,viz dokumentace ks 6,00000 1 165,80 6 994,80 Vlastní

215 7 7/Z Madlo schodiště,viz dokumentace ks 1,00000 147 238,80 147 238,80 Vlastní

216 8 8/Z Dvouúrovňové ochranné madlo,viz dokumentace ks 1,00000 93 960,00 93 960,00 Vlastní

217 8.1. 8.1./Z Dvouúrovňové ochranné madlo,viz dokumentace ks 1,00000 110 316,00 110 316,00 Vlastní

218 8.2. 8.2./Z Dvouúrovňové ochranné madlo,viz dokumentace ks 1,00000 33 408,00 33 408,00 Vlastní

219 9 9/Z Venkovní zábradlí (most),viz dokumentace ks 1,00000 138 434,40 138 434,40 Vlastní

220 10 10/Z Venkovní zábradlí na opěrné stěně,viz dokumentace ks 1,00000 171 250,80 171 250,80 Vlastní

221 11 11/Z Venkovní zábradlí na opěrné stěně,viz dokumentace ks 1,00000 125 280,00 125 280,00 Vlastní

222 12 12/Z Venkovní zábradlí na opěrné stěně,viz dokumentace ks 1,00000 120 930,00 120 930,00 Vlastní

223 13 13/Z Venkovní zábradlí na opěrné stěně,viz dokumentace ks 1,00000 92 394,00 92 394,00 Vlastní

224 13.1. 13.1./Z Venkovní zábradlí na opěrné stěně,viz dokumentace ks 1,00000 137 781,90 137 781,90 Vlastní

225 13.2. 13.2./Z Venkovní zábradlí na opěrné stěně,viz dokumentace ks 1,00000 272 516,19 272 516,19 Vlastní

226 13.3. 13.3./Z Venkovní zábradlí na opěrné stěně,viz dokumentace ks 1,00000 256 650,00 256 650,00 Vlastní

227 14 14/Z Venkovní zábradlí na terase,viz dokumentace ks 1,00000 142 245,00 142 245,00 Vlastní

228 15 15/Z Roznášecí ocelová konstrukce podlahy ,viz dokumentace ks 1,00000 327 863,85 327 863,85 Vlastní

229 16 16/Z Venkovní zábradlí na terase,viz dokumentace ks 1,00000 169 737,00 169 737,00 Vlastní

230 17 17/Z Venkovní zábradlí na opěrné stěně,viz dokumentace ks 1,00000 502 860,00 502 860,00 Vlastní

231 18 18/Z Branka dvoukřídlová včetně části oplocení,viz dokumentace ks 1,00000 28 275,00 28 275,00 Vlastní

232 19 19/Z Ocelový žebřík na střechu s ochranným košem,viz dokumentace ks 1,00000 35 496,00 35 496,00 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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Díl: 767_02 Hliníkové dve ře prosklené 3 388 743,80
233 20 20/Z Hliníková prosklená stěna s jednokřídlými dveřmi s požární odolností,1375/3000 mm ks 1,00000 74 335,36 74 335,36 Vlastní

234 21 21/Z Hliníková prosklená stěna s jednokřídlými dveřmi s požární odolností,3150/3000 mm ks 2,00000 132 469,48 264 938,96 Vlastní

235 22 22/Z Hliníková prosklená stěna s jednokřídlými dveřmi,1275/2150 mm ks 1,00000 49 280,00 49 280,00 Vlastní

236 24 24/Z Hliníková prosklená stěna s jednokřídlými dveřmi,2800/2150 mm ks 1,00000 33 203,28 33 203,28 Vlastní

237 25 25/Z Hliníková prosklená stěna s jednokřídlými dveřmi,3465/2700 mm ks 1,00000 63 329,20 63 329,20 Vlastní

238 26 26/Z Hliníková prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi s požární odolností,1400/2700 mm ks 1,00000 101 116,40 101 116,40 Vlastní

239 27 27/Z Hliníková prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi,1500/2700 mm ks 1,00000 59 121,92 59 121,92 Vlastní

240 28 28/Z Hliníková prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi s požární odolností,1600/2700 mm ks 1,00000 88 506,88 88 506,88 Vlastní

241 29 29/Z Hliníková prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi s požární odolností,1600/2700 mm ks 4,00000 104 032,72 416 130,88 Vlastní

242 30 30/Z Hliníková prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi s požární odolností,1600/2150 mm ks 1,00000 85 342,40 85 342,40 Vlastní

243 31 31/Z Hliníková prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi,1700/2700 mm ks 1,00000 64 903,52 64 903,52 Vlastní

244 32 32/Z Hliníková prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi s požární odolností,2275/2700 mm ks 1,00000 108 737,20 108 737,20 Vlastní

245 33 33/Z Hliníková prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi s požární odolností,2275/2700 mm ks 1,00000 64 437,12 64 437,12 Vlastní

246 34 34/Z Hliníková prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi s požární odolností,2275/2700 mm ks 2,00000 114 804,80 229 609,60 Vlastní

247 35 35/Z Hliníková prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi,900+700(+3050)/2700 mm ks 1,00000 71 695,36 71 695,36 Vlastní

248 36 36/Z Hliníková prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi s požární odolností,1800/2700 mm ks 1,00000 122 211,76 122 211,76 Vlastní

249 37 37/Z Hliníková prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi,1800/2700 mm ks 1,00000 43 251,12 43 251,12 Vlastní

250 38 38/Z Hliníková prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi s požární odolností,1900/2700 mm ks 1,00000 44 633,60 44 633,60 Vlastní

251 39 39/Z Hliníková prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi s požární odolností,1900/2700 mm ks 1,00000 110 843,92 110 843,92 Vlastní

252 40 40/Z Hliníková prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi s požární odolností,1900/2700 mm ks 1,00000 111 563,76 111 563,76 Vlastní

253 41 41/Z Hliníková prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi,1700/3000 mm ks 1,00000 64 586,72 64 586,72 Vlastní

254 42 42/Z Hliníková prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi s požární odolností,1700/2700 mm ks 1,00000 110 801,68 110 801,68 Vlastní

255 43 43/Z Hliníková prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi,3325/2700 mm ks 1,00000 54 243,20 54 243,20 Vlastní

256 44.1 44.1/Z Prosklená stěna (nadsvětlík),7350/400 mm ks 1,00000 9 772,40 9 772,40 Vlastní

257 44.2 44.2/Z Prosklená stěna (nadsvětlík),1925/700 mm ks 1,00000 5 339,84 5 339,84 Vlastní

258 44.3 44.3/Z Prosklená stěna (nadsvětlík),2900/700 mm ks 1,00000 6 513,76 6 513,76 Vlastní

259 44.4 44.4/Z Prosklená stěna (nadsvětlík),2500+1500/400 mm ks 1,00000 6 328,96 6 328,96 Vlastní

260 44.5 44.5/Z Prosklená stěna (nadsvětlík),2515+2x875/700 mm ks 1,00000 9 232,96 9 232,96 Vlastní

261 44.6 44.6/Z Prosklená stěna (nadsvětlík),2390+875/400 mm ks 2,00000 4 691,28 9 382,56 Vlastní

262 44.7 44.7/Z Prosklená stěna (nadsvětlík),7375/400 mm ks 1,00000 9 793,52 9 793,52 Vlastní

263 44.8 44.8/Z Prosklená stěna (nadsvětlík),16100/400 mm ks 1,00000 21 164,00 21 164,00 Vlastní

264 44.9 44.9/Z Prosklená stěna (nadsvětlík),2250+760/700 mm ks 1,00000 7 202,80 7 202,80 Vlastní

265 44.10 44.10/Z Prosklená stěna (nadsvětlík),3310/400 mm ks 1,00000 5 998,08 5 998,08 Vlastní

266 45 45/Z Bezrámová prosklená stěna s dveřmi,6375+2500+2500/3000 mm ks 1,00000 316 325,68 316 325,68 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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267 46 46/Z Hliníková prosklená stěna s posuvnými automatickými dveřmi,6200/2760 mm ks 1,00000 302 324,40 302 324,40 Vlastní

268 47 47/Z Automatické dveře,1500/2100 mm ks 1,00000 155 976,00 155 976,00 Vlastní

269 48 48/Z Posuvné vnitřní dveře,900/2100 mm ks 1,00000 30 885,00 30 885,00 Vlastní

270 49 49/Z Posuvné vnitřní dveře,800/2100 mm ks 1,00000 27 840,00 27 840,00 Vlastní

271 50 50/Z Posuvné vnitřní dveře,800/2100 mm ks 1,00000 27 840,00 27 840,00 Vlastní

Díl: 767_03 Poklop, stupadla 256 783,50
272 51 51/Z Šachtový litinový poklop s rámem,600/600 mm ks 6,00000 3 591,00 21 546,00 Vlastní

273 51.1 51.1/Z Šachtový litinový poklop s rámem,900/900 mm ks 1,00000 5 355,00 5 355,00 Vlastní

274 51.2 51.2/Z Zákryt kanálu ustředního topení ,600/2400 mm ks 1,00000 7 650,00 7 650,00 Vlastní

275 52 52/Z Šachetní stupadlo,viz dokumentace ks 26,00000 292,50 7 605,00 Vlastní

276 52.1 52.1/Z Šachetní stupadlo,viz dokumentace ks 5,00000 382,50 1 912,50 Vlastní

277 53 53/Z Pochozí ocelová konstrukce anglického dvorku,viz dokumentace ks 1,00000 9 846,00 9 846,00 Vlastní

278 54 54/Z Pochozí ocelová konstrukce anglického dvorku,viz dokumentace ks 1,00000 202 869,00 202 869,00 Vlastní

Díl: 767_04 Zámečnické výrobky pro zdravotnickou technologii 3 447 289,38
279 55 55/Z Kryt kanálu pro zdravotnickou technologii,viz dokumentace ks 2,00000 20 488,50 40 977,00 Vlastní

280 55.1 55.1/Z Kryt kanálu pro zdravotnickou technologii,viz dokumentace ks 1,00000 22 211,10 22 211,10 Vlastní

281 56 56/Z Kryt kanálu pro zdravotnickou technologii,viz dokumentace ks 1,00000 9 135,00 9 135,00 Vlastní

282 56.1 56.1/Z Kryt kanálu pro zdravotnickou technologii,viz dokumentace ks 1,00000 13 485,00 13 485,00 Vlastní

283 57 57/Z Transformátorový plech (vyšetřovna MRI)v podlaze 2.NP, plech STABOLEC 5 mm,viz 
dokumentace

m2 32,74000 51 336,00 1 680 740,64 Vlastní

284 57.1 57.1/Z Transformátorový plech (vyšetřovna MRI) v podlaze 3.np, plech STABOLEC  5 mm,viz 
dokumentace

m2 32,74000 51 336,00 1 680 740,64 Vlastní

Díl: 767_05 Dopravní řešení 286 438,96
285 58 58/Z Dopravní značení vodorovné v podzemní parkovací garáži ,viz dokumentace ks 1,00000 66 600,00 66 600,00 Vlastní

286 58.1 58.1/Z Dopravní značení vodorovné na pozemním parkovišti v úrovni 1.NP,viz dokumentace ks 1,00000 32 760,00 32 760,00 Vlastní

287 59 59/Z Svislé značení v podzemní parkovací garáži,viz dokumentace ks 1,00000 12 915,00 12 915,00 Vlastní

288 59.1 59.1/Z Svislé značení na pozemním parkovišti v úrovni 1.NP,viz dokumentace ks 1,00000 15 795,00 15 795,00 Vlastní

289 60 60/Z Označení trvalých překážek v podzemní parkovací garáži - dopravní značení Z9,viz 
dokumentace

ks 1,00000 50 130,00 50 130,00 Vlastní

290 61 61/Z Parkovací doraz,780/80/60 mm ks 194,00000 520,97 101 068,96 Vlastní

291 62 62/Z Lemování vjezdového ostrůvku,viz dokumentace ks 1,00000 4 720,00 4 720,00 Vlastní

292 62.1 62.1/Z Lemování vjezdového ostrůvku,viz dokumentace ks 2,00000 1 225,00 2 450,00 Vlastní

Díl: 767_06 Nerezový sokl technická místnost, strojovna,sklad 72 063,56
293 63 63/Z Nerezový sokl ,viz dokumentace bm 485,88000 125,28 60 871,05 Vlastní

294 63.1 63.1/Z Nerezový sokl,viz dokumentace bm 10,98000 125,28 1 375,57 Vlastní

295 63.2 63.2/Z Nerezový sokl ,viz dokumentace bm 78,36000 125,28 9 816,94 Vlastní

Díl: 767_07 Záchytný systém pro jišt ění na st řeše 141 345,00
296 64 64/Z Záchytný systém pro jištění na střeše,viz dokumentace ks 1,00000 47 925,00 47 925,00 Vlastní

297 64.1 64.1/Z Záchytný systém pro jištění na střeše,viz dokumentace ks 1,00000 49 500,00 49 500,00 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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298 64.2 64.2/Z Záchytný systém pro jištění na střeše,viz dokumentace ks 1,00000 40 725,00 40 725,00 Vlastní

299 65 65/Z Úvazové trubky,viz dokumentace ks 1,00000 3 195,00 3 195,00 Vlastní

Díl: 767_08 WC příčka 162 334,48
300 66 66/Z Dělící WC stěna s dveřmi na nožičkách,viz dokumentace ks 1,00000 22 831,60 22 831,60 Vlastní

301 66.1 66.1/Z Dělící WC stěna s dveřmi na nožičkách,viz dokumentace ks 1,00000 11 474,32 11 474,32 Vlastní

302 66.2 66.2/Z Dělící WC stěna s dveřmi na nožičkách,viz dokumentace ks 1,00000 22 686,40 22 686,40 Vlastní

303 66.3 66.3/Z Dělící WC stěna s dveřmi na nožičkách,viz dokumentace ks 1,00000 22 709,28 22 709,28 Vlastní

304 66.4 66.4/Z Dělící WC stěna s dveřmi na nožičkách,viz dokumentace ks 1,00000 23 416,80 23 416,80 Vlastní

305 66.5 66.5/Z Dělící WC stěna s dveřmi na nožičkách,viz dokumentace ks 1,00000 23 051,60 23 051,60 Vlastní

306 66.6 66.6/Z Dělící WC stěna s dveřmi na nožičkách,viz dokumentace ks 1,00000 18 082,24 18 082,24 Vlastní

307 66.7 66.7/Z Dělící WC stěna s dveřmi na nožičkách,viz dokumentace ks 1,00000 18 082,24 18 082,24 Vlastní

Díl: 767_09 Další 4 140 517,79
308 67 67/Z Lemování portálu lůžkových výtahů V2,V3,Broušená nerez (1.4301), RŠ. 350 mm ks 11,00000 2 175,00 23 925,00 Vlastní

309 67.1 67.1/Z Lemování portálu osobního výtahu V1,Broušená nerez (1.4301), RŠ. 450 mm ks 2,00000 957,00 1 914,00 Vlastní

310 68 68/Z Ocelové nárazníky,viz dokumentace bm 34,38000 957,00 32 901,66 Vlastní

311 69 69/Z Logo MOÚ + nápis "centrum onkologické prevence",viz dokumentace ks 1,00000 24 210,69 24 210,69 Vlastní

312 69.1 69.1/Z Logo MOÚ + nápis "centrum onkologické prevence",viz dokumentace ks 1,00000 46 722,27 46 722,27 Vlastní

313 69.2 69.2/Z Logo MOÚ,viz dokumentace ks 1,00000 132 495,24 132 495,24 Vlastní

314 70 70/Z Samočinný zachytávač nečistot,viz dokumentace ks 1,00000 9 135,00 9 135,00 Vlastní

315 70.1 70.1/Z Samočinný zachytávač nečistot,viz dokumentace ks 1,00000 2 218,50 2 218,50 Vlastní

316 71 71/Z Podklad pro venkovní kondenzátor chlazení,viz dokumentace ks 2,00000 65 424,00 130 848,00 Vlastní

317 71.1 71.1/Z Podklad pro venkovní kondenzátor chlazení,viz dokumentace ks 1,00000 18 922,50 18 922,50 Vlastní

318 71.2 71.2/Z Podklad pro venkovní kondenzátor chlazení,viz dokumentace ks 1,00000 24 251,25 24 251,25 Vlastní

319 71.3 71.3/Z Podklad pro venkovní kondenzátor chlazení,viz dokumentace ks 1,00000 20 347,56 20 347,56 Vlastní

320 71.4 71.4/Z Podklad pro venkovní kondenzátor chlazení,viz dokumentace ks 1,00000 31 972,50 31 972,50 Vlastní

321 72 72/Z Akustická zástěna ,viz dokumentace ks 2,00000 59 606,60 119 213,20 Vlastní

322 72.1 72.1/Z Demontovatelná příčka ze sendvičového panelu z min.vaty,viz dokumentace ks 1,00000 100 635,48 100 635,48 Vlastní

323 73 73/Z Nosná konstrukce akustické zástěny s oplechováním tahokovem,viz dokumentace ks 1,00000 1 049 002,20 1 049 002,20 Vlastní

324 75 75/Z Ukončení podlahy u sloupkopříčkové fasády,viz dokumentace kg 47,62000 108,00 5 142,96 Vlastní

325 76 76/Z Boční lemování mostu,viz dokumentace ks 1,00000 50 682,72 50 682,72 Vlastní

326 76.1 76.1/Z Střední lemování mostu,viz dokumentace ks 1,00000 3 967,20 3 967,20 Vlastní

327 76.2 76.2/Z Spodní lemování mostu,viz dokumentace ks 1,00000 4 045,50 4 045,50 Vlastní

328 76.3 76.3/Z Lemování hrany mostu,viz dokumentace ks 1,00000 1 305,00 1 305,00 Vlastní

329 77 77/Z Podlaha v rozvodně VN,viz dokumentace ks 1,00000 115 601,25 115 601,25 Vlastní

330 78 78/Z Dočasná vynášející kce horkovodu,viz dokumentace kg 200,00000 104,40 20 880,00 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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Centrum prevence

Architektonické a stavební řešení + Stavebně konstrukční řešení

331 79 79/Z Pororoštová lávka v instalační šachtě,viz dokumentace kg 2 963,34000 126,00 373 380,84 Vlastní

332 80 80/Z Bezpečnostní podesta v horkovodu,viz dokumentace kg 117,05000 108,00 12 641,40 Vlastní

333 81 81/Z Lemování prostupu instalační šachty a instalačních prostupů,viz dokumentace kg 507,98000 121,50 61 719,57 Vlastní

334 82 82/Z Okování parapetu,viz dokumentace kg 183,89000 247,95 45 595,53 Vlastní

335 83 83/Z Zákryt VZT v 1.PP,viz dokumentace ks 1,00000 30 885,00 30 885,00 Vlastní

336 84 84/Z Pomocné ocelové konstrukce, kg 732,00000 112,50 82 350,00 Vlastní

337 85 85/Z Revizní klapky do podhledů,300/300 mm ks 305,00000 140,94 42 986,70 Vlastní

338 85.1 85.1/Z Revizní klapky do podhledů,600/600 mm ks 88,00000 274,92 24 192,96 Vlastní

339 86 86/Z Žebříky, stupadla, poklopy - nespecifikováno, kg 1 000,00000 91,35 91 350,00 Vlastní

340 87 87/Z Generální klíč,viz dokumentace, vložky ks 344,00000 810,16 278 695,04 Vlastní

341 87.1 87/Z Generální klíč,viz dokumentace, klíče ks 2 064,00000 73,80 152 323,20 Vlastní

342 88 88/Z Chránička pro PS 03,viz dokumentace ks 1,00000 21 989,25 21 989,25 Vlastní

343 89 89/Z Objektová dilatace SO01 (most),viz dokumentace bm 6,84600 369,75 2 531,31 Vlastní

344 89.1 89.1/Z Objektová dilatace SO02 (technická chodba),viz dokumentace bm 18,58500 361,05 6 710,11 Vlastní

345 90 90/Z Žaluzie,2850/3000 mm ks 17,00000 17 008,50 289 144,50 Vlastní

346 90.1 90.1/Z Žaluzie ,2810/3000 mm ks 1,00000 15 877,50 15 877,50 Vlastní

347 90.2 90.2/Z Žaluzie s návazností na dveře,2850/3000 mm ks 1,00000 19 401,00 19 401,00 Vlastní

348 90.3 90.3/Z Žaluzie s návazností na dveře ,2850/3000 mm ks 1,00000 19 401,00 19 401,00 Vlastní

349 91 91/Z Vjezdová mříž podzemní garáže,2850/3000 mm ks 2,00000 118 800,00 237 600,00 Vlastní

350 91.1 91.1/Z pozorovací okno vyšetřovny CT,1500/1150 mm ks 1,00000 30 928,50 30 928,50 Vlastní

351 92 92/Z Dvoukřídlé dveře,900+500/2100 mm ks 1,00000 118 976,00 118 976,00 Vlastní

352 92.1 92.1/Z Dvoukřídlé dveře,900+400/2100 mm ks 1,00000 107 448,00 107 448,00 Vlastní

353 93 93/Z Odvětrání instalačního kanálu,viz dokumentace ks 2,00000 965,70 1 931,40 Vlastní

354 94 94/Z Průchodka pro chlazení,viz dokumentace ks 4,00000 1 835,70 7 342,80 Vlastní

355 95 95/Z Průchodka pro odvod helia,viz dokumentace ks 1,00000 913,50 913,50 Vlastní

356 96 96/Z Nerezové potrubí,viz dokumentace ks 1,00000 9 135,00 9 135,00 Vlastní

357 97 97/Z Nerezové dilatační lišty do litého terazza pro skladby P03.3-P03.5, viz výkres dilatace 
podlah,, viz dokumentace

bm 141,90000 361,05 51 233,00 Vlastní

358 98 98/Z Pomocná konstrukce pro vyvíječ páry,viz dokumentace ks 7,00000 4 785,00 33 495,00 Vlastní

Díl: 1 Zemní práce 13 922 677,81
359 122301103R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 přes 1 000 do 10 000 m3 m3 1 127,10000 76,50 86 223,15 800-1 RTS 23/ II

odtěžení pilotovací pláně : 3757*0,3 : 

1127,1 1 127,10000

360 131201111R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 176,74400 135,00 23 860,44 800-1 RTS 23/ II

výtah V1 : 5*5,1*1,5 : 

výtah V2+V3 : 8,2*6,4*1,5 : 

nad pilotami : 2,2*2,2*0,95*13 : 

176,744 176,74000

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
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361 131101202R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 1-2 , strojně, s ručním dočištěním m3 2 657,43300 76,50 203 293,62 800-1 RTS 23/ II

26574,33*0,1 : 

2657,433 2 657,43000

362 131201204R00 Hloubení zapažených jam a zářezů nad 10000 m3, v hornině 3, strojně, s ručním dočištěním m3 21 259,46400 76,50 1 626 349,00 800-1 RTS 23/ II

26574,33*0,8 : 

21259,464 21 259,46000

363 131301202R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, strojně, s ručním dočištěním m3 2 657,43300 76,50 203 293,62 800-1 RTS 23/ II

26574,33*0,1 : 

2657,433 2 657,43000

364 161101104R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 6 do 8 m m3 1 951,47190 90,00 175 632,47 800-1 RTS 23/ II

(26574,33+1127,1+176,74)*0,07 : 

1951,4719 1 951,47000

365 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 7 303,04400 76,50 558 682,87 800-1 RTS 23/ II

Zemina pro zásypy na meziskládku a zpět : 3396,21*2 : 

dtto katrovaná zemina : 255,312*2 : 

7303,044 7 303,04000

366 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 24 226,64800 148,50 3 597 657,23 800-1 RTS 23/ II

HTÚ : 26574,33 : 

jáma : 176,74 : 

pilotovací pláň : 1127,1 : 

odpočet zeminy pro zásypy : -3396,21 : 

odpočet katrované zeminy : -255,312 : 

24226,648 24 226,65000

367 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 242 266,48000 4,50 1 090 199,16 800-1 RTS 23/ II

Předpoklad celkem 20 km : 24226,648*10 : 

242266,48 242 266,48000

368 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 
1 až 4

m3 3 651,52200 58,50 213 614,04 800-1 RTS 23/ II

zemina pro zásypy : 3396,21 : 

katrovaná zemina : 255,312 : 

3651,522 3 651,52000

369 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 24 226,64800 4,50 109 019,92 800-1 RTS 23/ II

370 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 3 785,08960 175,50 664 283,22 800-1 RTS 23/ II

Tech.chodba : 0,65*(16,5*3,4+(13+9,4)*4,8/2) : 

2,4*((0,85+1,9)*2/2+4,2*1,2/2+(0,4+1)*0,5/2) : 

2,4*(0,9*3,6+15,7*0,5+(11,8+8,6)*2,1/2+4,7*0,95) : 

2,4*0,85*4,7+0,6*4,2*(4+3,9*2+3,6+1,2*2+23+1,9+1,1) : 

2,4*(21,5*1,15+(1,15+0,55)*1,1/2+1,9*0,55+14,5*1,7) : 

2,4*6*0,9 : 

řez A osa H : (1+3,5)*4/2*16+2*1*16 : 

řez B okolo garáže : 5*2,5*(15,66+15,25+7,75) : 

5*2,5*(4,78+8,7+15,28) : 

osa 8 : (1,5+6)*9,1/2*38-20,7*2,2*2,6 : 

řez A,B osa A : (5+1,2)*4,8/2*51,7 : 

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
předpoklad 10% z celkového objemu HTÚ :

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
předpoklad 80% z celkového objemu HTÚ :

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
předpoklad 10% z celkového objemu HTÚ :

zásyp katrovanou zeminou :

7% z celkového objemu jámy :

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Výpočet je pouze orientační, nutno upřesnit dle skutečnosti ! :

Míra zhutnění dle projektu. :

zásyp zeminou :

zásyp štěrkopískem :
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výtahy : (8,2*6,4-6*4,2+5*5,1-3,2*3,3)*1,65 : 

nad pilotami : 2,2*2,2*0,95*13*0,4 : 

ostatní-předpoklad : 40 : 

P08.4 : 591*0,432 : 

3785,0896 3 785,09000

371 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 24 226,64800 211,50 5 123 936,05 800-1 RTS 23/ II

372 R 1-01 Příplatek za vytřídění výkopku vhopdného pro zásypy m3 3 396,21000 45,00 152 829,45 Vlastní

373 R 1-02 Příplatek za třídění a katrování zeminy m3 255,31200 90,00 22 978,08 Vlastní

374 583320881R Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 8,0 mm; typ: tříděný t 134,90570 525,00 70 825,49 SPCM RTS 23/ II

133,57*1,01 : 

134,9057 134,91000

Díl: 11 Přípravné a p řidružené práce 20 000,00
375 R 11-01 Ochrana stromů proti poškození vhodným způsobem ks 8,00000 2 500,00 20 000,00 Vlastní

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry 398 644,98
376 R 21-01 DŠ1+ DŠ2 - D+M drenážní šachty vč.poklopu hl. 0,78 m ks 2,00000 4 140,00 8 280,00 Vlastní

377 R 21-02 DŠ3 - D+M drenážní šachty vč.poklopu hl. 1,68 m ks 1,00000 4 255,20 4 255,20 Vlastní

378 R 21-03 DŠ4 - D+M drenážní šachty vč.poklopu hl. 1,9 m ks 1,00000 4 255,20 4 255,20 Vlastní

379 R 21-04 DŠ5 + DŠ6 - D+M drenážní šachty vč.poklopu hl. 4,33 m ks 2,00000 6 210,00 12 420,00 Vlastní

380 R 21-05 DŠ7 - D+M drenážní šachty vč.poklopu hl. 4,98 m ks 1,00000 6 210,00 6 210,00 Vlastní

381 R 21-06 Napojení svislých drenáží permanentního pažení ks 94,00000 311,50 29 281,00 Vlastní

Připojovací potrubí skrz pažící jámu dl. 1 m, Pe, DN 160 : 94 : 

94 94,00000

382 R 21-07 Napojení svislých drenáží - potrubí Pe, DN 160 m 120,90000 467,25 56 490,53 Vlastní

západ : 66,3 : 

sever : 54,6 : 

120,9 120,90000

383 212850003RAA Drenáž podél základu objektu z  drenážních trub, d 160 mm, Díl plastový pro šachtu m 593,80000 467,25 277 453,05 AP-HSV RTS 23/ II

tech.koridor-západ : 82,4 : 

tech.koridor-východ : 110,2 : 

SO 01,02-sever : 121,4 : 

SO 01,02-západ : 100,4 : 

SO 01,02-východ : 179,4 : 

593,8 593,80000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 970 144,13
384 311238153R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 

5,20 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,90 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 
0,5%,  

m2 26,35360 1 744,73 45 979,88 801-1 RTS 23/ II

429 : 7,28*3,62 : 

26,3536 26,35000

385 311238130R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 190 mm, akustický útlum Rw 
= 52 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,56 MPa,  

m2 269,10570 1 307,22 351 781,02 801-1 RTS 23/ II

1PP jih : (15,7+7,2+7,05+4,55)*3,97-1,5*2,9 : 

0105 : (5,75+4,88+6,3)*3,97-1,9*2,35 : 

0114.1 : 1,9*3,97 : 

129,1 : 1,9*3,92 : 

303 : 5,18*3,62 : 

432 : 7,95*3,62 : 

427 : 3,1*3,62 : 

269,1057 269,11000

386 317168112R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 235,00000 451,23 106 039,36 801-1 RTS 23/ II

4NP : 18+1 : 

3NP : 76+7+1 : 

2NP : 48 : 

1NP : 1+1+41 : 

1PP : 2+39 : 

Položka neobsahuje revizní šachty (viz předchozí pol.). :

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

včetně betonového lože C 16/20, obsypu kamenivem, ochranné geotextilie a revizní šachty

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

výměry jsou spočítané v autocadu :

Včetně dodávky překladů.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Architektonické a stavební řešení + Stavebně konstrukční řešení

235 235,00000

387 317168113R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1500 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 4,00000 528,07 2 112,29 801-1 RTS 23/ II

1PP : 1 : 

2NP : 2 : 

3NP : 1 : 

4 4,00000

388 317168114R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1750 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 7,00000 617,81 4 324,69 801-1 RTS 23/ II

1PP : 3 : 

1NP : 1 : 

2NP : 3 : 

7 7,00000

389 317168115R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 11,00000 684,50 7 529,47 801-1 RTS 23/ II

4NP : 1 : 

3NP : 1 : 

1NP : 3 : 

1PP : 6 : 

11 11,00000

390 317168116R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 5,00000 813,29 4 066,45 801-1 RTS 23/ II

1NP : 1 : 

2NP : 3 : 

3NP : 1 : 

5 5,00000

391 317168117R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2500 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 2,00000 899,86 1 799,73 801-1 RTS 23/ II

2NP : 2 : 

2 2,00000

392 317168119R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 3000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm, 
překlad nenosný keramobetonový; l = 300,0 cm; š = 11,5 cm; h = 7,1 cm

kus 1,00000 1 012,00 1 012,00 801-1 RTS 13/ I

3NP : 1 : 

1 1,00000

393 317168122R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus 11,00000 527,93 5 807,22 801-1 RTS 23/ II

4NP : 9 : 

3NP : 2 : 

11 11,00000

394 317168123R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1500 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus 1,00000 609,71 609,71 801-1 RTS 23/ II

2NP : 1 : 

1 1,00000

395 317168124R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1750 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus 2,00000 701,24 1 402,48 801-1 RTS 23/ II

1PP : 2 : 

2 2,00000

396 317168125R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus 1,00000 793,06 793,06 801-1 RTS 23/ II

1PP : 1 : 

1 1,00000

397 317168131R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 1,00000 707,44 707,44 801-1 RTS 23/ II

1NP : 1 : 

1 1,00000

398 317168133R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 1,00000 1 031,39 1 031,39 801-1 RTS 23/ II

1NP : 1 : 

1 1,00000

399 340201119R00 Příplatek za zaoblení příček poloměru do 5 m m2 9,38546 95,51 896,44 801-1 RTS 23/ II

1NP mč 141 : 3,14*3,05/4*3,92 : 

9,38546 9,39000

zděných a přizdívek o vnitřním poloměru půdorysu do 5 m

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.

Stránka 35 z 343Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 202302

O: SO 01

R: D.1.1 + D.1.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Architektonické a stavební řešení + Stavebně konstrukční řešení

400 340239212R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami  pálenými  tloušťky 
nad 100 mm

m2 2,11500 823,89 1 742,53 801-4 RTS 23/ II

0107 : (2,5-1,6)*2,35 : 

2,115 2,12000

401 342248140R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných 
příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu

m2 73,66720 687,22 50 625,70 801-1 RTS 23/ II

0124-0127 : 0,9*4*2,85 : 

0114.1,0115.1 : 0,9*2,85*2 : 

0122,0123 : 0,9*2,85*2 : 

128,129 : 0,9*2,85*2 : 

132 : 1,8*2,8-0,8*2,3 : 

106,107 : 4,88*3,92+0,2*3 : 

150 : 7,28*3,92-1,5*2,3 : 

73,6672 73,67000

402 342248141R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných 
příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu

m2 4 580,79930 686,07 3 142 759,13 801-1 RTS 23/ II

0104 : (2,58+2,73)*3,97-1*2,35 : 

0128,0129 : (5,58*3+8,22+0,53)*3,97-1,6*2,35*2 : 

0124-0127 : (5,58*4+15+3,63*4+1,9*4)*3,97-1,9*1,32*4 : 

-0,9*2,35*8-0,8*2,35*4 : 

0109-0112 : (7,28+7,6+7,05+3,54+1,7+1,03+1,52*2)*3,97 : 

-1*2,35*3-0,8*2,35*2 : 

0113-0115.1 : (7,6*2+7,05+3,7+1,9*2)*3,97 : 

-0,9*2,35*4-0,8*2,35*2-1,9*1,32*2 : 

0116,0117 : (7,6+7,28+7,05)*3,97-1,5*2,35*2 : 

0122,0123 : (5,58*2+3,63*2+7,5)*3,97+1,9*2,85*2 : 

-0,9*2,35*4-0,8*2,35*2 : 

0118,0121 : (2,23+5,58+7,22)*3,97-1,5*2,35-0,9*2,35 : 

0119,0120 : (7,28*2+3,1*2+1,95)*3,97-2,35*(1,7+0,9*3) : 

0132-0133 : (0,1+5,23+1,68+2,3+6,85)*3,97-1*2,35*3 : 

0134-0136 : (7,05+3,3+2)*3,97-2,35*(1,5*2+1+1,06) : 

117-119 : (7,28*3+3,75-2,8)*3,92-2,3*(1,7*2+0,9) : 

120,121 : (7,73+4,65+3,46+3,54+0,6+0,3+0,33)*3,92 : 

-1*2,3*2 : 

123-126 : (7,28+7,6+3,59+3,54+1,7+1,03+1,5*2)*3,92 : 

-1*2,3*2-0,8*2,3*2 : 

127-129 : (7,6*2+7,05+3,7)*3,92+1,9*2,65*2-1*2,3 : 

-0,9*2,3*4-0,8*2,3*2 : 

130 : (7,05+7,28+0,33)*3,92-2,3*(1*2+0,9) : 

131-133 : (5,05*2+7,56+2,41+1,8)*3,92-1*2,3*2 : 

134-137 : (5,05*4+15)*3,92-1*2,3*4 : 

139,140 : (5,05*3+7,63)*3,92 : 

141 : (3,65+2,36+2,3+0,4+0,1*2)*3,92-1*2,3 : 

110-112,114 : (7,28+12,25+5,15-1,9+2,3*2+1,85)*3,92 : 

-2,3*(0,9*5+1,28+0,8*2) : 

108,109 : (5,15*2+0,45+1,35)*3,92-0,9*2,3 : 

106,107 : (4,75+0,3+1,38)*3,92-0,9*2,3*2 : 

142,143 : (7,05+0,6+6,8+0,33+7,28+7)*3,92-0,9*2,3*2 : 

151 : (1,9+5,05+3,38+0,4)*3,92-1*2,3 : 

145-149 : 1,9*2,8+(3,5+4,2+3,85+2*2)*3,92 : 

-2,3*(1+0,9*3+0,8*2) : 

236 : (4,88+3,9)*3,62-1*2,3 : 

206-211 : (22,65-0,13+0,35+0,3+0,68)*3,62-1*2,9*6 : 

212-216 : (7,35+11,93)*3,62-1*2,3*2-1*2,9*3-7,35*1,32 : 

204 : 1,5*0,75+(0,75+2,3)*3/2 : 

218-221 : (5,05*2+15,13)*3,62-1*2,9*4 : 

224-227 : (5,05*2+11,45)*3,62-1*2,9*3 : 

217 : (7,05+3,9+2,4)*3,62-2,3*(0,9*3+1+0,8*2) : 

230-232 : (2,05+2+2,23+0,9+1,6+2,3+1,3)*2,8 : 

(7,05+7,7*3+1,93+2,8+3,08+1,2+1,02+2,3*3)*3,62 : 

(1,78*3+1,8*2-2,05-2-2,23-0,9-1,6-2,3-1,3)*3,62 : 

-2,3*(0,8*4+0,9*7) : 

244-246 : (7,28*3+2,53)*3,62-2,3*(0,9*2+1,5)-1,34*1,15 : 

241-243 : (7,6+2,48+7,05+2,4*3+1,68+5,2)*3,62 : 

-0,9*2,75-1,5*1,15-1,2*2,3*2-0,9*2,3*7 : 

včetně pomocného pracovního lešení

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),
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R: D.1.1 + D.1.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Architektonické a stavební řešení + Stavebně konstrukční řešení

247-248 : (7,28+5,05+3,3-1,6+2,4*4+2,5+5,08)*3,62 : 

-2,3*(1,2*2+1+0,9*6+0,97) : 

249.1-4 : (7,4+4+0,85*2+1,38*3)*3,62-1,6*2,85-0,9*2,3*4 : 

304-309 : (5,05*6+22,56+0,3)*3,62-1*2,3*5-1*2,9 : 

310-318 : (5,05*8+26,59+0,68)*3,62-1*2,9*9 : 

322-330 : (7,28*3+3,83*3+2,58*6+7,05*2+7,28)*3,62 : 

-1*2,3*9 : 

331-333 : (7,28+7,05+5,75+2,58*2)*3,62-2,3*(1*3+1,07) : 

334-336 : (5,05+5,3+1,85*2+1,8*2+5,45)*3,62-1,7*2,85 : 

-0,9*2,3*2-1*2,3 : 

341 : (9,45+4,65+4,8)*3,62-4,65*1,32-1,7*2,3 : 

-0,9*2,9*2-0,9*2,3*3 : 

337-343 : (5,15*3-1,88-1,48-1,97*2-2,75)*3,62 : 

(1,88+1,48+1,97*2+2,75+1,93+1,23)*2,8 : 

(1,93+2,05+1,48+1,93+1,55)*3,62-2,3*(0,8*3+0,9*5) : 

345,346 : (4,88*3+0,3)*3,62-1*2,3*2 : 

347 : (7,6+3,1+1,38*2+2,39+7,73)*3,62-2,3*(1+0,9*4) : 

348 : (4,88+3,58+2,29+1,4*2)*3,62+1*2,9-0,9*2,3*4 : 

349-352 : (4,88*2+4,05+2,75+1,25+0,3+1,85-1,1)*3,62 : 

(1,25+1,1)*2,8-0,9*2,3*6 : 

354-356 : (11,2+5,6*3+2,39*3+1,38*6)*3,62-2,3*(1*3+0,9*12) : 

358,359 : (1,85+4,88*2+3,63)*3,62-0,9*(2,3+2,9*2) : 

360-361 : (10,9+2,3+4+1,38*3+0,76*3+1,28*2)*3,62 : 

-1*2,9-1,6*2,85-0,9*2,3*8-0,65*2,3 : 

409,410 : (3,92+3,8)*3,62+(1,93+1,35+1,75*2)*2,8 : 

-0,9*2,3*2-0,8*2,3*4 : 

412 : (7,28+7,05+6,45*2+0,15)*3,62-1*2,3-0,9*2,3 : 

413-424 : (2,95+2,58+2,08*5+1,8*5)*3,62-2,3*(0,9+0,8*5) : 

406-411 : (3,6*2+1,85)*3,62-0,9*2,3*2 : 

425-428 : (1,9+1,98+0,55+2,2+1,1+2,08+1,8)*3,62-0,8*2,3*3 : 

431-490 : (7,2*2+1,8+0,7*4+0,4)*3,62-0,9*2,3 : 

429 : 0,6*3,62*2 : 

4580,7993 4 580,80000

403 342248144R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných 
příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu

m2 1 176,32260 770,61 906 482,64 801-1 RTS 23/ II

0104,0106 : (2,13+7,6+11,68)*3,97-1,5*2,35*2 : 

0107 : (7,23+7,05*2)*3,97-1,6*2,35 : 

0124-0127 : 0,9*3,97*4 : 

0108-0115.1 : 0,9*3,97*4+1,51*3,97 : 

0122,0123 : 0,9*3,97*2 : 

0134,0137 : 7,55*3,97+2,85*3,25 : 

122-124 : 0,9*3,92*2+1,51*3,92 : 

128,129 : 0,9*3,92*2 : 

110-112 : (1,8+1,85*2+0,9)*3,92 : 

109 : 1,35*3,92 : 

146-149 : (1,9+0,9*2)*3,92 : 

206-211 : (5,05*7+0,13)*3,62-1,065*2,3 : 

212,213 : 3,05*3,62 : 

214-216 : 5,05*3,62*4 : 

218-221 : 5,05*2*3,62 : 

224-227 : 5,05*2*3,62 : 

230-232 : (0,9*2+1,8*2+1,78+1,65+1,94*2+1,15)*3,62 : 

247.1,241.4 : (2,5+2,4)*3,62 : 

322-336 : (4,9*4+7,6+2,55)*3,62-0,8*2,3*2 : 

335-343 : (1,93+2,05*2+1,03+0,9*2+1,93+0,8)*3,62 : 

349-352 : (0,9*2+1,85)*3,62 : 

409,410 : (4,05+0,9+1,7+1,08+0,8*2)*3,62 : 

412 : 19,35*3,62-0,9*2,3*4-0,9*2,24*2 : 

413-424 : (5,95*6+1,8*5+2,3+2,95)*3,62 : 

406-411 : (5,01+1,85+1,2)*3,62-0,9*2,3 : 

425-428 : (5,95+4,9+1,8)*3,62-0,9*2,3-0,9*2,24 : 

501 : (0,4+5,87)*3,2 : 

1176,3226 1 176,32000

404 342255028R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 10,98900 1 027,00 11 285,70 801-1 RTS 23/ II

412 : 4,5*0,25/2*2+0,25*(8,25*2+0,33*2+1,5*2) : 

0,15*0,33*2 : 

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),

včetně pomocného lešení

4NP zvýšená podlaha :
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Architektonické a stavební řešení + Stavebně konstrukční řešení

422-426 : (1,92+1,23)*2*0,25*3 : 

10,989 10,99000

405 342668111R00 Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou m 1 829,85000 63,22 115 686,61 801-4 RTS 23/ II

Poro 190 : (15,7+7,2+7,05+4,55+5,75+4,88+6,3)*2 : 

(1,9*2+5,18+7,95+3,1)*2 : 

Poro 240 : 7,28*2 : 

Poro 80 mm : 4,88+7,28 : 

1PP : 2,58+2,73+5,58*3+8,22+0,53+5,58*4+15+3,63*4+7,28 : 

7,6+7,05+3,54+1,7+1,03+1,52*2+7,6*2+7,05+3,7+1,9*2 : 

7,6+7,28+7,05+5,58*2+3,63*2+7,5+2,23+5,58+7,22+2 : 

7,28*2+3,1*2+1,95+0,1+5,23+1,68+2,3+6,85+7,05+3,3 : 

1NP : 7,28*3+3,75-2,8+7,73+4,65+3,46+3,54+0,6+0,3+0,33 : 

7,28+7,6+3,59+3,54+1,7+1,03+1,5*2+7,6*2+7,05+3,7 : 

7,05+7,28+0,33+5,05*2+7,56+2,41+1,8+5,05*7+15+7,63 : 

3,65+2,36+2,3+0,4+0,1*2+7,28+12,25+5,15-1,9+2,3*2 : 

1,85+5,15*2+0,45+1,35+4,75+0,3+1,38+7,05+0,6+6,8 : 

0,33+7,28+7+1,9+5,05+3,38+0,4+3,5+4,2+3,85+2*2 : 

2NP : 4,88+3,9+22,65-0,13+0,35+0,3+0,68+11,93+5,05*2 : 

15,13+5,05*2+11,45+7,05+3,9+2,4+7,05+7,7*3+1,93+2,8 : 

3,08+1,2+1,02+2,3*3+1,78*3+1,8*2-2,05-2-2,23-0,9-1,6 : 

-2,3-1,3+7,28*3+2,53+7,6+2,48+7,05+2,4*3+1,68+5,2 : 

7,28+5,05+3,3-1,6+2,4*4+2,5+5,08+7,4+4+0,85*2+1,38*3 : 

3NP : 5,05*6+22,56+0,3+5,05*8+26,59+0,68+7,28*3+3,83*3 : 

2,58*6+7,05*2+7,28+7,28+7,05+5,75+2,58*2+5,05+5,3 : 

1,85*2+1,8*2+5,45+9,45+4,8+5,15*3-1,88-1,48-1,97*2-2,75 : 

1,93+2,05+1,48+1,93+1,55+4,88*3+7,6+3,1+1,38*2+2,39 : 

7,73+4,88+3,58+2,29+1,4*2+4,88*2+4,05+2,75+1,25+0,3 : 

1,85-1,1+11,2+5,6*3+2,39*3+1,38*6+1,85+4,88*2+3,63 : 

10,9+2,3+4+1,38*3+0,76*3+1,28*2 : 

4NP : 3,92+3,8+7,28+7,05+6,45+2,95+2,58+2,08*5+1,8*5 : 

3,6*2+1,85+1,9+1,98+0,55+2,2+1,1+2,08+1,8+7,2*2 : 

1,8+0,7*4+0,4+0,6*2 : 

1PP : 2,13+7,6+11,68+7,23+7,05*2+0,9*4*2+1,51+0,9*2 : 

7,55+2,85+0,9*4+1,51+1,8+1,85*2+0,9+1,35+1,9+0,9*2 : 

5,05*7+3,05+5,05*4+5,05*2*2+0,9*2+1,8*2+1,78+1,65 : 

1,94*2+1,15+2,5+2,4+4,9*4+7,6+2,55+1,93+2,05*2 : 

1,03+0,9*2+1,93+0,8+0,9*2+1,85+4,05+0,9+1,7+1,08 : 

0,8*2+19,35+5,95*6+1,8*5+2,3+2,95+5,01+1,85+1,2 : 

5,95+4,9+1,8+0,4+5,87 : 

1829,85 1 829,85000

406 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 274,12000 82,47 22 607,46 801-1 RTS 23/ II

Příčky : 3,97*20+3,92*15+3,62*(8+6+13+4+2+2+1)+2,8*2 : 

274,12 274,12000

407 342948112R00 Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami m 2 827,47000 56,46 159 644,93 801-1 RTS 23/ II

Poro 190-stěny : 3,97*7+3,62*3 : 

Poro 190-strop dle pěny : 142,92/2 : 

Poro 240-stěny : 3,62*2 : 

Poro 240-strop : 7,28 : 

Poro 80-stěny : 3,92*2 : 

Poro 80-strop : 4,88+7,28 : 

Poro 115-stěny : 3,97*(3+7+8+4+5+2+3+5+6+2)+2,65*6 : 

3,92*(5+4+7+4+4+3+4+3+1+3+3+3+6+4)+2,8+2 : 

3,62*(2+3+3+3+6+6+4+4+7+8+9+5)+2,8*2-2,1*5 : 

3,62*(3+1+3+4+1+3+4+2+5+2)+3,62-2,3+2,8*2+0,5*2 : 

3,62*(6+1+2+2+4+1) : 

Poro 115-strop dle pěny : 1331,84 : 

Poro 140-stěny : 3,97*(2+6+1+1)+3,25*2 : 

3,92*(2+2)+0,92+3,62*(7+5+2+2+1+5+3+2+3+6+7) : 

3,62*2+3,2*2 : 

Poro 140-strop dle pěny : 328,37 : 

2827,47 2 827,47000

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

Poro 115 mm :

Poro 140 mm :

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

Dle popisu v poznámkách (spony z korozivzdorné oceli). :

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

Dle popisu v poznámkách (spony z korozivzdorné oceli). :
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408 R 3-01 Kotvení překladů v příčkách u ŽB zdi při nevyhovující hl.uložení ks 19,00000 312,40 5 935,60 Vlastní

1PP : 7 : 

1NP : 1 : 

2NP : 3 : 

3NP : 2 : 

4NP : 1 : 

rezerva : 5 : 

19 19,00000

409 R 3-02 Zkrácení keram.překladů na potřebnou délku vč.likvidace suti ks 17,00000 286,00 4 862,00 Vlastní

1PP : 2 : 

1NP : 1+1 : 

2NP : 1 : 

3NP : 7+1+1+1+1 : 

4NP : 1 : 

17 17,00000

410 R 3-03 D+M nosného překladu š. 200 mm, v. 250 mm, dl. 1750 mm ks 2,00000 2 569,60 5 139,20 Vlastní

1PP : 2 : 

2 2,00000

411 R 3-04 D+M nosného překladu š. 200 mm, v. 250 mm, dl. 2500 mm ks 2,00000 3 740,00 7 480,00 Vlastní

1PP : 2 : 

2 2,00000

Díl: 342 Sádrokartonové konstrukce 2 308 692,08
412 342261113RS1 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 

tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm
m2 49,89670 924,81 46 144,97 801-1 RTS 23/ II

101 : 1,8*1,07*2+1,6*1,07 : 

120 : 2,4*3,92 : 

114,115.1 : 1,9*1,07*2 : 

118 : 2,8*1,62 : 

126 : 3,47*1,07 : 

212,213 : 7,35*0,77 : 

201 : 2,25*0,77+2,28*0,77 : 

203 : 3,15*0,47 : 

341 : 4,65*0,77 : 

408 : 3,33*0,47 : 

429 : 1,7*0,47*2 : 

303 : 3,15*0,47 : 

301 : (2,6+2,28)*0,77 : 

49,8967 49,90000

413 342091043R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za 
nestandardní povrchovou úpravu Q3

m2 2 837,36000 65,25 185 137,74 801-1 RTS 23/ II

dle maleb : 2837,36 : 

2837,36 2 837,36000

414 342264051RT1 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace

m2 2 293,72028 742,11 1 702 192,76 801-1 RTS 23/ II

0105, 0108.1 : 1,9*4,15+1,64*1,95 : 

0111 : 3,54*3,35 : 

0112 : 3,79*7,6 : 

0113 : 1,28*7,6 : 

0114, 0115 : 3,7*(3,79+3,69) : 

0116-0118 : 7,6*(3,54+3,63+7,39) : 

0121 : 2,1*5,58 : 

0122-0127 : 3,63*3,55*6 : 

0128 : 3,69*5,58 : 

0134 : 7,55*3,48 : 

104,105 : 2,5*6,1+1,38*0,15 : 

106 : 4,58*2,05+1,52*0,3 : 

108 : 1,35*3,53 : 

113 : 1,38*5,05 : 

1PP+1NP :

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Dle popisu v projektu (vrty, chemické kotvy, ocelový úhelník). :

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Označení podhledu "A" :

Okolo podhledů D a E (některé výměry jsou převzaté :

z ploch podlah) :

2-4NP :
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116 : 1,98*5,95 : 

122-122.1 : 1,9*4,13+1,64*1,9 : 

125 : 3,54*3,35 : 

127 : 1,28*7,6 : 

128,129 : 3,7*2,74*2 : 

144 : 1,25*3,85 : 

145 : 3,5*1,7 : 

147 : 2*1,8 : 

228.1 : 1,2*1,15 : 

241.1 : 1,95*1,68 : 

241.2,3 : 2,4*0,9*2 : 

242 : 3,95*2,48+0,33*2,03 : 

243 : 3,2*2,48 : 

245 : 3,85*2,53 : 

246 : 3,3*2,53 : 

247.2,3 : 2,4*(1,88+1,1) : 

248 : 1,3*2,53+1,7*2,5 : 

248.1 : 3,33*2,45 : 

248.2 : 1,6*2,53 : 

329 : 3,83*2,58 : 

333.1 : 1,65*2,58 : 

335 : 1,85*2,43 : 

336 : 3,34*4,53 : 

345 : 4,88*2,59 : 

346 : 4,88*2,04 : 

347.1,2 : 1,07*1,38*2 : 

351 : 2,58*1,85+0,8*0,13 : 

354.1-356.2 : 1,07*1,38*6 : 

358 : 3,69*7,44 : 

360.1,2 : 1,38*1,03*2 : 

408 : 3,33*4,05 : 

411 : 2,91*3,6 : 

412 : 1,5*(9,96+4,5+8,25+1,78+0,3) : 

414 : 4,5*3,98+1,4*1,45 : 

416-420 : 4,03*(3,53+3,45*2) : 

422-426 : (1,23*1,92+4,03*3,3)*3 : 

428 : 1,92*1,33+4,03*3,43 : 

428.1 : 0,83*1,1 : 

428.2 : 0,55*0,6 : 

430 : 0,7*5,3 : 

431 : 1,8*1,8 : 

0101 : 9,48*6,2-1,2*5,4*4 : 

0105 : 99,945-70,07 : 

0131 : 1,8*14,5-1,2*13,8 : 

101 : 2,4*3,9+3,9*3,6-3,14*1,525*1,524/4-1,2*7,8 : 

107 : 4,88*2,6-1,2*3,3 : 

114 : 12,25*2,1-1,2*10,8 : 

115 : 36,1*2,1-1,2*34,8 : 

118 : 4,9*3,75-3*1,2*2 : 

121 : 3,54*7,6-1,2*2,4*3-1,025*0,6 : 

126 : 3,79*7,6-1,2*2,4*3 : 

130 : 14,85*7,6-1,2*(10,2+2,7)*3 : 

131 : 3,7*5,05-1,2*2,7*2 : 

133 : 3,61*3,13+1,2*1,93-1,2*2,4 : 

134-137 : (3,63*5,05-1,2*2,4*2)*4 : 

138 : 3,63*5,18-1,2*2,4*2 : 

139,140 : 3,63*5,05*2-1,2*2,4*4 : 

141 : 3,79*3,65+2,39*1,4+3,14*1,4*1,4/4-1,2*2,4*2 : 

143 : 7*3,08+1*0,6-1,2*1,8*3 : 

150 : 7,63*7,6-1,2*5,7*3 : 

205,235 : 7,43*7,28+7,25*3,55+2,28*4,33-1,2*(6*4+3,6) : 

206 : 3,6*5,05-1,2*2,4*2 : 

207 : 3,6*5,05-1,2*2,4*2 : 

208-211 : 3,6*5,05*4-1,73*0,68-1,2*2,4*8 : 

212 : 3,6*3,05-1,2*2,4 : 

213 : 3,6*3,05-1,2*2,4 : 

214,215 : 3,6*5,05*2-1,2*2,4*4 : 

216 : 4,13*5,05-1,2*2,4*2 : 

217 : 11,75*2,1-1,2*(11,75-0,225) : 
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218-221 : 5,05*(3,68+3,61)*2-1,2*2,4*8 : 

222 : 33,4*4,65+7,25*(5,18+2)-1,2*83,45 : 

224-227 : (3,61*2+3,68)*5,05-1,2*2,4*6 : 

236 : 4,88*3,78-1,2*3*2 : 

240 : 2,25*0,5+7,28*6,93-1,2*5,4*4 : 

241 : 5,05*5,2-4,2*4,2 : 

247 : 0,9*0,33+1,23*2,2+4,15*5,08-1,2*2,4*2 : 

304-308 : 5,05*(3,63*3+3,69+4,98)-1,2*(2,4*8+3,3*2) : 

309-313 : 5,05*(2,28*3+4,98+2,58)-1,2*(1,8*8+3,3*2) : 

-1,73*0,68 : 

317 : 2,28*5,05-1,2*1,8*2 : 

318 : 4,09*5,05-1,2*6 : 

321 : 35,67*2,1-1,2*(31,8+2,4) : 

322 : 3,68*4,9+1,71*2,7-1,2*2,4*2 : 

324-331 : (3,61*4,9+1,65*2,7-1,2*2,4*2)*6 : 

333 : 3,61*4,9-1,2*2,4*2 : 

334 : 3,6*5,05+1,65*2,55-1,2*2,4*2 : 

341 : 13,55*4,65+2,28*5,3-1,2*28,8 : 

341.1 : 3,04*4,65-1,2*2,4*2 : 

347 : 5,21*3,55+2,39*2,05-1,2*8,7 : 

348 : 3,35*3,45+0,76*1,16-1,2*4,8 : 

353 : 76,61+2,36-1,2*(15,6+12+3,6*2) : 

354 : 3,69*4,1+1,3*0,63-1,2*2,4*2 : 

355,356 : (3,63*4,1+1,24*0,63-1,2*2,4*2)*2 : 

359 : 4,88*3,51-1,2*2,4*2 : 

360 : 3,38*3,46+1,5*1,16-1,2*2,4 : 

405 : 7,28*6,9-1,2*6*4 : 

429 : 1,93*0,45+9,65*6,83-1,2*5,4*6 : 

432 : 15*6,93-1,2*5,7*6 : 

2293,72028 2 293,72000

415 342264051RT3 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace

m2 463,11180 770,82 356 975,84 801-1 RTS 23/ II

0104 : 2,58*2,45 : 

0109, 0110 : 0,9*(1,29+1,37) : 

0114.1, 0115.1 : (1,75*0,9+1,9*1,78+0,9*0,9*2)*2 : 

0122.1-0127.1 : (1,75*0,9+1,9*2,6-0,9*0,1)*6 : 

0135 : 2*2,18 : 

109 : 1,35*1,35 : 

110 : 2,15*1,8 : 

111 : 2,3*1,55+1,85*2,38 : 

112 : 2,3*1,55+1,85*2,35 : 

117 : 2,25*3,75 : 

119 : 7,28*3,73 : 

120 : 11,29*7,6 : 

123,124 : 0,9*(1,29+1,36) : 

128.1,129.1 : (1,83*1,9+1,75*0,9+0,9*0,9*2)*2 : 

132 : 1,8*(0,9+1,29) : 

146 : 1,9*(2,08+1,15) : 

148,149 : 1,85*0,9*2 : 

229 : 2,67*1,92 : 

230 : 1,78*2,05+1,8*2,93 : 

231 : 2,3*1,8+2,15*1,65+1,63*0,9 : 

232 : 1,05*1,15 : 

233 : 1,8*2+1,78*2+2,15*1,94 : 

234 : 1,8*2,25*2+2,15*1,94 : 

241.4 : 2,4*1,2 : 

247.1 : 1,35*2,5 : 

314-316 : (2,28*2+2,58)*5,05 : 

323 : 3,83*2,58 : 

326 : 3,83*2,58 : 

332 : 3,83*2,58 : 

335 : 1,83*1,4+1,68*0,9 : 

337 : 1,55*2,28 : 

338 : 1,55*2,75+1,93*2,93 : 

339 : 0,9*(1,97+1,82+1,33) : 

342 : 1,03*1,33 : 

343 : 1,93*1,8+0,9*1,1*2 : 

344 : 1,93*1,88+2,05*3,28 : 

Označení podhledu "B" :
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348.1,2 : 1,4*(1,04+1) : 

349,350 : (1,93*1,1+0,3*0,9+2,83*1,25)*2 : 

352 : 2,15*1,85 : 

406,407 : 1,85*2,15+1,7*1,2 : 

409 : 1,6*(1,08+1,7+0,9) : 

410 : 1,93*2,44+0,9*1,2*2 : 

413 : 2,8*2,3 : 

415-419 : 1,8*1,8*3 : 

421-425 : 1,8*1,8*3 : 

427 : 1,28*1,1+1,23*1,78 : 

463,1118 463,11000

416 R 342-02 D+M napojení zděné příčky a výplně otvoru systémovou SDRK konstrukcí m 15,60000 1 169,28 18 240,77 Vlastní

3NP : 2,1*6+3 : 

15,6 15,60000

Díl: 38 Kompletní konstrukce 1 360 858,07
417 271571111R00 Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný,  m3 22,97586 950,00 21 827,07 800-2 RTS 23/ II

retenční nádrž : 4,4*20*0,1 : 

vodní prvek : 3,14*4,3*4,3*0,1 : 

Kanály K1+K2 : 4,185/0,1*0,2 : 

22,97586 22,98000

418 274272110RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 150 mm, výplň betonem C 16/20 m2 63,82400 964,37 61 549,69 801-1 RTS 23/ II

K1 : (0,6+21,5+0,15+1,35+22,72-1,45+0,6)*0,8 : 

(1+1,2)*2*(0,2+1) : 

K2 : (0,5+0,8+8,93*2+1,7+1,45+1)*0,8 : 

(1+1,2)*2*0,4*2 : 

63,824 63,82000

419 274272120RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 200 mm, výplň betonem C 16/20 m2 35,39200 1 188,98 42 080,28 801-1 RTS 23/ II

K1 : (0,6+1)*2*1+(0,7+1,4+1,3+21,5*2+0,35+1,05)*0,4 : 

(0,6+1,2)*2*0,25 : 

K2 : (0,5+0,8+0,6+8,93*2+1,4+0,6+1,65)*0,4 : 

(0,6+1,2)*2*(0,52-0,13)*2 : 

35,392 35,39000

420 274272140RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 300 mm, výplň betonem C 20/25 m2 39,00000 1 626,10 63 417,72 801-1 RTS 23/ II

šachta horkovodu : (0,9+2,1)*2*6,5 : 

39 39,00000

421 317234410R00 Vyzdívka mezi nosníky cementovou m3 0,04500 5 860,46 263,72 801-4 RTS 23/ II

K1 : 0,9*0,5*0,1 : 

0,045 0,05000

422 317941121RU2 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilul U, výšky 100 mm t 0,02862 45 538,29 1 303,31 801-1 RTS 23/ II

K1 : 0,9*3*0,0106 : 

0,02862 0,03000

423 346481111R00 Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým m2 0,72000 340,98 245,50 801-1 RTS 23/ II

K1 : 0,8*0,9 : 

0,72 0,72000

424 380321342R00 Kompletní konstrukce z betonu železového třídy C 20/25, tloušťky konstrukce od 150 do 300 mm m3 8,54940 4 485,79 38 350,79 801-5 RTS 23/ II

K1-dno : (1,2*22,82+1,5*0,6+1,2*0,15)*0,2 : 

K1-dobetonování : (0,9*1,1-0,6*0,6)*0,13 : 

K2-dno : (1,45+1,7)*1,2/2*0,2+8,93*1,2*,2+(,8+,5)*1,2/2*,2 : 

K2-dobet. : 1,2*0,25/2*0,13*2+(0,5+0,25)*1,2/2*0,13 : 

8,5494 8,55000

425 380326132RU1 Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XC4, 
tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm

m3 58,78400 5 140,33 302 168,88 801-5 RTS 23/ II

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

dle popisu v poznámkách, syst.k-ce W112-SO-H2 :

tl. 50 mm :

s výplní betonem, bez výztuže,

tech.kanály - izolační přizdívka :

s výplní betonem, bez výztuže,

stěny tech.kanálů :

s výplní betonem, bez výztuže,

jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,

plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením 
drátů a provedení postřiku maltou,

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,
technické kanály :
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Architektonické a stavební řešení + Stavebně konstrukční řešení

retenční nádrž - dno : 18,1*2,6*0,3 : 14,118 14,11800

dtto - stěny : (17,5+2,6)*2*0,3*2,5 : 30,15 30,15000

dtto - strop : 18,1*2,6*0,3-0,6*0,6*0,3*2 : 13,902 13,90200

dtto - výlezy : (0,6+1)*2*0,2*0,48*2 : 0,614 0,61400

426 380356231R00 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, 
ploch rovinných, zřízení

m2 13,69600 712,50 9 758,40 801-5 RTS 23/ II

K1 : (21,5+0,15+1,35+22,82-1,45+0,6)*0,2 : 

K2 : (1,7+8,93*2+0,5+0,8+1,45+1,2)*0,2 : 

13,696 13,70000

427 380356232R00 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, 
ploch rovinných, odbednění

m2 13,69600 114,00 1 561,34 801-5 RTS 23/ II

428 380356241R00 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného 
vodostavebního, ploch rovinných, zřízení

m2 311,83611 593,75 185 152,69 801-5 RTS 23/ II

dno : (18,1+2,5)*2*0,3 : 

stěny : (17,5+2)*2*2,5+(18,1+2,6)*2*3,1 : 

strop : 17,5*2 : 

výlezy : 0,6*4*0,7*2+1*4*0,48*2 : 

dno : 3,14*8,4*0,25+3,14*0,35*0,25 : 

stěny : 3,14*(7,9+8,4)*0,48 : 

311,83611 311,84000

429 380356242R00 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného 
vodostavebního, ploch rovinných, odbednění

m2 311,83600 209,00 65 173,72 801-5 RTS 23/ II

430 380361007R00 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505 t 12,20746 26 289,00 320 921,92 801-5 RTS 23/ II

předpoklad 120 kg/m3 : 75,703*0,12 : 

předpoklad 100 kg/m3 : 8,5494*0,1 : 

předpoklad 80 kg/m3 : (63,824*0,15+35,392*0,2+39*0,3)*0,08 : 

12,20746 12,21000

431 389381001R00 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30 m3 0,46800 3 187,09 1 491,56 801-2 RTS 23/ II

šachta horkovodu : (1,5*2,1-0,9*0,9)*0,2 : 

0,468 0,47000

432 411121232R00 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm kus 106,00000 178,00 18 868,00 RTS 23/ II

K1 : 73+2 : 

K2 : 31 : 

106 106,00000

433 413941121RU2 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech profil U, 100 mm t 0,06466 45 547,47 2 945,10 801-1 RTS 23/ II

K1 : (1*2+0,8+1,3)*0,0106 : 

K2 : 1*2*0,0106 : 

0,06466 0,06000

434 612423531R00 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm,  m2 0,20000 852,54 170,51 801-4 RTS 23/ II

K1 : 1*0,2 : 

0,2 0,20000

435 631313611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 ,  m3 10,92986 3 142,60 34 348,18 801-1 RTS 23/ II

retenční nádrž : 18,3*2,8*0,1 : 

vodní prvek : 3,14*4,3*4,3*0,1 : 

10,92986 10,93000

436 631313711R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30 ,  m3 4,18500 3 401,95 14 237,16 801-1 RTS 23/ II

retence+vodní prvek :

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i 
vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i 
vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i 
vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného
retenční nádrž :

vodní prvek :

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i 
vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,

tech.kanály monolitické :

tech.kanály zděné :

se zřízením a odstraněním bednění

I , IE, U , UE nebo L

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

podkladní pod ŽB :

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

pod dnem tech.kanálů :
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Architektonické a stavební řešení + Stavebně konstrukční řešení

K1 : (1,2*22,82+1,5*0,6+1,2*0,15)*0,1 : 

K2 : (1,45+1,7)*1,2/2*0,1+8,93*1,2*0,1 : 

(0,8+0,5)*1,2/2*0,1 : 

4,185 4,18000

437 631319153R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 4,18500 2 500,00 10 462,50 801-1 RTS 23/ II

438 632451024R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm m2 1,80000 320,67 577,21 801-1 RTS 23/ II

šachta horkovodu : (0,9+2,1)*2*0,3 : 

1,8 1,80000

439 632451034R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm m2 40,41000 281,81 11 388,07 801-1 RTS 23/ II

K1 : 1,2*22,82+1,5*0,6+1,2*0,15-0,6*0,6*2 : 

K2 : (1,45+1,7)*1,2/2+8,93*1,2+(0,8+0,5)*1,2/2-0,6*0,6*2 : 

40,41 40,41000

440 970051080R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 80 mm m 1,40000 1 661,03 2 325,44 801-3 RTS 23/ II

K1 : 0,5+0,2 : 

K2 : 0,5+0,2 : 

1,4 1,40000

441 970051300R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 300 mm m 0,75000 4 392,44 3 294,33 801-3 RTS 23/ II

K1 : 0,5+0,25 : 

0,75 0,75000

442 971033361R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm

kus 1,00000 299,36 299,36 801-3 RTS 23/ II

K1 : 1 : 

1 1,00000

443 974031664R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů  
do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm

m 2,70000 161,64 436,43 801-3 RTS 23/ II

K1 : 0,9*3 : 

2,7 2,70000

444 R 38-01 Příplatek za pohledový beton m2 86,82571 235,00 20 404,04 Vlastní

vodní prvek : 3,14*8,4*0,25+3,14*0,35*0,25 : 

3,14*(7,9+8,4)*0,48+3,14*4,2*4,2 : 

86,82571 86,83000

445 R 38-02 R7 - D+M systémového prostupu dle popisu ks 3,00000 8 122,50 24 367,50 Vlastní

446 R 38-03 R5 - D+M systémového prostupu dle popisu (bez vrtů) ks 4,00000 1 615,00 6 460,00 Vlastní

K1+K2 : 2+2 : 

4 4,00000

447 R 38-04 R6 - D+M systémového prostupu D400 dle popisu (včetně vrtání vrtů) ks 2,00000 10 022,50 20 045,00 Vlastní

K1 : 2 : 

2 2,00000

448 R 38-05 Vyřezání otvoru v XPS tl. 120 mm vč.likvidace suti ks 1,00000 1 100,00 1 100,00 Vlastní

K1 pro prostup a překlad : 1 : 

1 1,00000

449 R 38-06 D+M šachetních stupadel ks 31,00000 292,50 9 067,50 Vlastní

K1 : 5 : 

šachta horkovodu : 26 : 

31 31,00000

450 R 38-07 D+M ocelové chráničky DN 300/5 m 6,65000 4 872,00 32 398,80 Vlastní

K1 : 6,65 : 

6,65 6,65000

451 59341741R deska stropní dutinová železobetonová; PZD; l = 149,0 cm; š = 29,0 cm; h = 9,0 cm; užitné 
zatížení 5,00 kN/m2

kus 2,02000 302,60 611,25 SPCM RTS 23/ II

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený 
dřevěným hladítkem,

na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako 
ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně 
podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,

na stropních deskách :

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.
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452 593417443R deska stropní plná železobetonová; PZD; l = 104,0 cm; š = 29,0 cm; h = 7,0 cm; užitné zatížení 
5,00 kN/m2

kus 105,04000 302,60 31 785,10 SPCM RTS 23/ II

104*1,01 : 

105,04 105,04000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 521 878,86
453 417321313R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 16/20 m3 32,31462 3 277,50 105 911,17 801-1 RTS 23/ II

Poro 190 : 0,19*0,15*71,46 : 

Poro 240 : 0,24*0,15*7,28 : 

Poro 80 : 0,08*0,15*(4,88+7,28) : 

Poro 115 dle pěny : 0,115*0,15*1331,84 : 

Poro 140 dle pěny : 0,14*0,15*328,37 : 

32,31462 32,31000

454 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 700,44400 213,75 149 719,91 801-1 RTS 23/ II

Poro 190 : 0,2*2*71,46 : 

Poro 240 : 0,2*2*7,28 : 

Poro 80 : 0,2*2*(4,88+7,28) : 

Poro 115 : 0,2*2*1331,84 : 

Poro 140 : 0,2*2*328,37 : 

700,444 700,44000

455 417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 700,44400 55,10 38 594,46 801-1 RTS 23/ II

456 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t 3,87780 26 289,00 101 943,48 801-1 RTS 23/ II

Předpoklad 120 kg/m3 : 32,315*0,12 : 

3,8778 3,88000

457 434311115R00 Stupně dusané z betonu třídy C 20/25 m 94,18000 289,18 27 234,70 801-1 RTS 23/ II

414-420 : 4*1 : 

432 : 15 : 

4NP-chodba : 1,5*2 : 

4NP pokoje : 1,23*2*3 : 

Tech.chodba : 1,2*(12+11+12+6+13) : 

94,18 94,18000

458 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 54,57000 1 472,50 80 354,33 801-1 RTS 23/ II

4NP : (0,3+0,2)*19+0,3*0,2*8 : 

tech.chodba : (0,3+0,2)*1,2*54+0,2*2*(3,9+3,6+3,9+1,9+4,2) : 

4NP chodba a pokoje : (0,3+0,2)*(1,5*2+1,23*6) : 

54,57 54,57000

459 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 54,57000 61,75 3 369,70 801-1 RTS 23/ II

460 R 4-01 D+M stropu z trapézového plechu, výztuže a betonu m2 27,76680 531,25 14 751,11 Vlastní

412 : 1,5*(4,5+8,25+0,3) : 

422-426 : 1,23*(1,92+0,3)*3 : 

27,7668 27,77000

Díl: 401 Statika 48 948 861,09
461 273321611R00 Beton základových desek železový třídy C 30/37 m3 1 113,56470 3 367,75 3 750 207,52 801-1 RTS 23/ II

řez 1 : 0,2*2,9*(2,6+4,2+1+7,6) : 

řez 2 : 0,2*2,9*(3,7+3,9+1,2+3,6+1,2+3,9+23+1,9+1,1) : 

-0,9*0,58*0,2 : 

osa 1-1´x A-C : 15,5*3*0,3 : 

osa 1´-3´x A-M : 88,3*16,55*0,3 : 

osa 3´-4´x A-J´ : 73,05*7,75*0,3 : 

osa 4´-6 x A-J : 68,28*8,7*0,3 : 

osa 6-8 x A-H : 53*15,2*0,3 : 

úprava pod sloupy : 1,73*1,73*0,5*13 : 

dojezd výtahů vnitřní : (2,3*2,2+5*3,2)*0,2 : 

mč 155 : 4,73*3*0,3 : 

AD1,AD2 : 20,7*2,18*0,2+1,1*1,7*0,25 : 

1113,5647 1 113,56000

462 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 138,92500 522,50 72 588,31 801-1 RTS 23/ II

budova úr.-4,4 až -4,7 vč.vnějšího dojezdu výtahů :

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Na příčkách. :

Včetně distančních prvků.

na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,

4NP-schody na terasy :

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Dle popisu ve skladbě P05.1 a P07.4. :

Zvýšená podlaha ve 4NP :

bez dodávky a uložení výztuže

Technická chodba :
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tech.chodba : 0,2*2*(2,9+2,6+4,2+1+7,6+2,9+6,7) : 

0,2*2*(3,9+1,2*2+3,6+3,9+23+1,9+1,1) : 

budova : (88,3+51,2)*2*0,3+(3+3,1+5,1+3,4)*2*0,3*2 : 

mč 155 : (4,73+3)*2*0,3 : 

AD1,2 : (20,7+2,18*2)*0,2+(1,7+1,1*2)*0,25 : 

138,925 138,93000

463 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 138,92500 71,25 9 898,41 801-1 RTS 23/ II

464 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) t 122,49215 26 289,00 3 220 196,13 801-1 RTS 23/ II

110 kg/m3 : 1113,565*0,11 : 

122,49215 122,49000

465 274321611R00 Beton základových pasů železový třídy C 30/37 m3 19,12800 3 367,75 64 418,32 801-1 RTS 23/ II

lávka : 1*0,9*7,3+(2,7*0,5+2,2*0,4+1,9*0,4)*4,2 : 

19,128 19,13000

466 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 20,72000 522,50 10 826,20 801-1 RTS 23/ II

lávka : 2,8*1,3*2+1,05*4+(1,3+0,8)*4,4 : 

20,72 20,72000

467 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 20,72000 71,25 1 476,30 801-1 RTS 23/ II

468 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli výztuž, z oceli 10505,  ,  t 2,86920 26 289,00 75 428,40 801-1 RTS 23/ II

předpoklad 150 kg/m3 : 19,128*0,15 : 

2,8692 2,87000

469 275321411R00 Beton základových patek železový třídy C 25/30 m3 2,02800 3 211,95 6 513,83 801-1 RTS 23/ II

tech.chodba (předpoklad osa A pod sloupem) : 1,3*1,3*1,2 : 

2,028 2,03000

470 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 6,48000 522,50 3 385,80 801-1 RTS 23/ II

tech.chodba : 1,35*4*1,2 : 

6,48 6,48000

471 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 6,48000 71,25 461,70 801-1 RTS 23/ II

tech.chodba : 6,48 : 

6,48 6,48000

472 275361821R00 Výztuž základových patek z betonářské oceli z prutové oceli, 10505,  ,  ,  t 0,22308 26 289,00 5 864,55 801-1 RTS 23/ II

tech.chodba : 2,028*0,11 : 

0,22308 0,22000

473 279321411R00 Beton základových zdí železový třídy C 25/30 m3 93,46600 3 344,95 312 639,10 801-1 RTS 23/ II

osa 8 (řez 1) : (3,7+2,6)*2,3/2*0,25*2-2,4*2,3*0,25 : 

(3,9+4,2)*2,5/2*0,25*2+(0,5+1,2)*2,5/2*0,25*2 : 

3,25*4,84*0,25*2+2,9*2,34*0,25*2+4,1*3,87*0,25*2 : 

2,4*3,87*0,25-2,5*2,1*0,25 : 

osa A (řez 2) : (5,5+6,7)*2,3/2*0,25*2-2,4*2,3*0,25 : 

(4,3+3,9)*2,5/2*0,25*2+1,2*2,5*0,25*4+3,6*2,5*0,25*2 : 

(3,6+3,9)*2,5/2*0,25*2+(22,8+23)*2,3/2*0,25*2 : 

(1,3+1,9)*2,6/2*0,25*2+(3+1,1)*1,9/2*0,25*2 : 

-0,9*2,5*0,25 : 

osa 4 : (3,1+2,4)*2*0,3*1,2 : 

osa 5 : (5,7+3,4)*2*0,3*1,5 : 

93,466 93,47000

474 279351105R00 Bednění základových zdí oboustranné, zřízení m2 722,04800 551,00 397 848,45 801-1 RTS 23/ II

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

včetně distančních prvků

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

bez dodávky a uložení výztuže

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,

včetně distančních prvků

bez výztuže

tech.chodba :

budova - vnější dojezd výtahů :

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
budova-dojezd výtahů :
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Architektonické a stavební řešení + Stavebně konstrukční řešení

tech.chodba : 81,316/0,25*2 : 

osa 4 : (3,1+3)*2*0,9+(2,5+2,4)*2*1,2 : 

osa 5 : (5,7+4)*2*1,2+(5,1+3,4)*2*1,5 : 

722,048 722,05000

475 279351106R00 Bednění základových zdí oboustranné, odstranění m2 722,04800 90,25 65 164,83 801-1 RTS 23/ II

476 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 11,90758 26 289,00 313 038,37 801-1 RTS 23/ II

tech.chodba : 81,316*0,13 : 

budova - vnější dojezd výtahů : 12,15*0,11 : 

11,90758 11,91000

477 311321411R00 Beton nadzákladových zdí železový třídy C 25/30 m3 964,57452 3 344,95 3 226 453,54 801-1 RTS 23/ II

osa 4 : (2+2,2)*0,3*0,9+(1,8+1,9)*0,2*0,9 : 

osa 5 : (2,8*3+5*2)*0,2*1,2 : 

osa 1´x M : 2,25*3,2*0,25 : 

osa 6 x C-H : 38,3*3,97*0,25-1,4*2,35*0,25 : 

osa 8 x A-H : 53*3,97*0,25-2,5*2,35*0,25 : 

osa A x 3-4 : 7,2*3,97*0,25 : 

AD2 : (0,85*2+1,7)*1,56*0,25 : 

atika osa 1´x C-M : 72,5*1,82*0,25 : 

atika osa M x 1´-3 : 13*1,82*0,25 : 

osa A x 1´-8 : (47,95-7,2-0,25)*3,97*0,3-1*0,8*0,3 : 

osa H x 6-8 : 15*3,97*0,3 : 

osa 6 x H-J : 15,28*3,2*0,3 : 

osa J x 5-6 : 8,4*3,2*0,3 : 

osa J-J´x 3´-5 : (5,08+7,75)*3,2*0,3 : 

osa 3´x J´-M : 15,25*3,2*0,3 : 

osa M x 1´-3´ : 16*3,2*0,3 : 

AD1 : (1,88*2+20,7)*2,08*0,3 : 

mč 155 : (4,73+2,4)*2*3,56*0,3-1,9*2,1*0,3 : 

osa 7-8 x D+F : (7,5-0,225)*3,97*0,3*2 : 

osa 6 x A-B : (4,95-3,15)*3,97*0,3 : 

osa 4 x B : (2,3+1,7)*3,97*0,3-1,035*2,38*0,3 : 

osa 5-6 x A-B : (4,95*2+2,8*2+0,6)*3,97*0,2-1,45*2,38*0,2*2 : 

osa 3-4 x A-B : (7,68*2-2,2+7,2+1,8+1,9)*3,97*0,2 : 

-0,2*(1,6*2,9+1*2,35) : 

osa A : 51,2*3,92*0,25-2,85*3,45*0,25*3-2,85*0,47*0,1*3 : 

-2,6*3,05*0,25-3,15*0,25*(6+2,85+1,8) : 

-2,85*2,1*0,25*2-0,1*0,47*(2,6+6+2,85*3+1,8) : 

osa 8 : 52,5*3,92*0,25-0,25*0,75*(2,85*3+0,95) : 

osa H : 15,5*3,95*0,25-2,85*2,1*0,25*2-1,8*3,45*0,25 : 

-0,1*0,47*(2,85*2+1,8) : 

osa 6 : 37,5*3,92*0,25-2,85*2,4*0,25*9*2,81*2,4*0,25 : 

-0,1*0,47*(2,85*9+2,81) : 

osa C : 35,7*3,92*0,25-3,45*0,25*(2,3+2,85*3+2,55*3+2,51) : 

-3,45*0,25*6,2-0,1*0,47*(2,3+2,85*3+2,55*3+2,51+6,2) : 

osa 1 : 15*3,92*0,25-2,85*3,45*0,25*4 : 

osa A : 51,2*3,92*0,25-2,85*2,1*0,25*2-3,15*0,25*(1,8+2,6) : 

-3,15*0,25*(2,85*4+6)+0,1*0,47*(1,8+2,85*4) : 

osa 8 : 52,5*3,62*0,25-2,85*2,1*0,25*12-2,85*3,15*0,25 : 

A - suterén, obvod tl. 250 mm :

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
Včetně  očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

včetně distančních prvků

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
1,5 kPa,
Vnitřní dojezd výtahů po úroveň -4,4 :

H - nadzemní, vnitřní tl. 300 mm :

B - suterén, obvod tl. 300 mm :

C - suterén, vnitřní tl. 300 mm :

D - suterén, vnitřní tl 200 mm :

E - neobsazeno :

Mezisoučet

F - nadzemní, obvod tl. 250 mm :

1NP :

2NP :

3NP :

4NP :

G - nadzemní, vnitřní tl. 150 mm :

I - nadzemní, obvod + vnitřní tl. 200 mm :

5NP :
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Architektonické a stavební řešení + Stavebně konstrukční řešení

-1,1*2,3*0,25*2 : 

osa H : 15,5*3,62*0,25-4,5*3,15*0,25-0,9*3,15*0,25 : 

-0,1*0,47*(4,5+0,9) : 

osa 6 : 37,5*3,62*0,25-2,85*2,1*0,25*9-2,81*2,1*0,25 : 

-0,1*0,47*2,85*10 : 

osa C : 35,7*3,62*0,25-3,15*0,25*(1,05+1,8+2,55*5+2,51) : 

-0,1*0,47*(1,05+1,8+2,55*5+2,51) : 

osa 1 : 15*3,62*0,25-2,85*2,1*0,25*4-0,1*0,47*2,85*4 : 

osa A : 51,2*3,62*0,25-3,15*0,25*(0,9+2,85*4+2,55*3+4,5) : 

-0,1*0,47*(0,9+2,85*4+2,55*3+4,5) : 

osa 8 : 52,5*3,62*0,25-2,85*2,1*0,25*13-3,2*3,62*0,25 : 

osa H : 15,5*3,62*0,25-3,15*0,25*(1,8+0,9)-0,1*0,47*(1,8+0,9) : 

osa 6 : 37,5*3,62*0,25-2,85*2,1*0,25*9-2,81*2,1*0,25 : 

-0,1*0,47*(2,85*9+2,81) : 

osa C : 35,7*3,62*0,25-3,15*0,25*(1,8*2+2,55*5+2,51) : 

-0,1*0,47*(1,8*2+2,55*5+2,51) : 

osa 1 : 15*3,62*0,25-2,85*2,1*0,25*4-0,1*0,47*2,85*4 : 

osa A : 51,2*3,62*0,25-3,15*0,25*(0,9+2,85*4+2,55*3+4,5) : 

-0,1*0,47*(0,9+2,85*4+2,55*3+4,5) : 

osa 8 : 15*3,62*0,25-2,85*3,15*0,25 : 

osa C : (43,68-0,45)*3,62*0,25-2,85*2,85*0,25*4 : 

-2,55*3,15*0,25*5-2,51*3,15*0,25-6,83*1,9*0,25 : 

-0,1*0,47*(2,85*4+2,55*5+2,51+6,83) : 

osa A : 43,23*3,62*0,25-3,15*0,25*(2,55*3+2,85*3+0,9) : 

-6,83*1,9*0,25-0,1*0,47*(2,55*3+2,85*3+0,9+6,83) : 

4NP ve schodišti : (1,9+3,05)*3,71/2*0,15+3,9*2,6/2*0,15 : 

3NP osa 6 : 7,28*3,62*0,15 : 

2NP osa 6 : 7,28*3,62*0,15 : 

2NP osa 3 : 7,28*3,62*0,15 : 

1NP osa 6 : (4,65+0,9)*3,92*0,15 : 

1NP osa D+F : 7,28*3,92*0,3*2-1*2,3*0,3 : 

1NP osa 6 : 5*3,92*0,3 : 

1NP výtah V1 : (2,2+2)*3,92*0,3-1,035*2,33*0,3 : 

2NP osa 6 : 5*3,62*0,3 : 

3NP osa 6 : 5*3,62*0,3 : 

4NP osa 6 : 5*3,62*0,3 : 

obvod : (12,35+22,65)*2*3,2*0,2-2,2*0,2*(4,65+1+0,7+1,8) : 

schodiště : (3,05+5,87)*3,2*0,2-1,6*2,3*0,2 : 

výtah : (2,31+3,2)*2*4,05*0,2-1,45*2,33*0,2 : 

4NP osa 3-4 : (5,35+5,45)*3,62*0,2-1,375*3,3*0,2-1*2,3*0,2 : 

4NP osa 5-6 : 2,31*4,3*0,2*2+(2,31+7,25)*2*3,62*0,2 : 

-1,45*2,33*0,2*2-0,9*2,3*0,2 : 

3NP osa 3-4 : (5+3,5+7,2)*3,62*0,2-1,6*2,85*0,2 : 

3NP osa 5-6 : (4,8*2+2,8+7,25)*3,62*0,2-1,45*2,33*0,2*2 : 

-1*2,3*0,2 : 

2NP osa 3-4 : (3,3+5,6+5)*3,62*0,2 : 

2NP osa 5-6 : (4,8*2+2,8+7,25)*3,62*0,2-1,45*2,33*0,2*2 : 

-1*2,3*0,2 : 

1NP osa 3-4 : (3,3+7,4+5,4+1,8+1,9+0,2)*3,92*0,2 : 

-1,6*2,85*0,2-1*2,3*0,2 : 

1NP osa 5-6 : (4,8*2+2,8+7,25)*3,92*0,2-1,45*2,33*0,2*2 : 

-1*2,3*0,2 : 

964,57452 964,57000

478 311351101R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné zřízení m2 31,26000 684,00 21 381,84 801-1 RTS 23/ II

osa 4 : (1,7+1,8)*2*0,9 : 

osa 5 : (2,8*4+4,8*2)*1,2 : 

31,26 31,26000

479 311351102R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné odstranění m2 31,26000 90,25 2 821,22 801-1 RTS 23/ II

vnitřní dojezd výtahů : 31,26 : 

31,26 31,26000

480 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení m2 8 860,60680 456,00 4 040 436,70 801-1 RTS 23/ II

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
vnitřní dojezd výtahů :

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
A - suterén, obvod tl. 250 mm :

B - suterén, obvod tl. 300 mm :
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Architektonické a stavební řešení + Stavebně konstrukční řešení

osa 1´x M : (2,25+1,95+0,35*2)*3,2 : 

osa 6 x C-H : (38,3+38+0,35)*3,97-1,4*2,35*2+(2,35*2+1,4)*0,35 : 

osa 8 x A-H : (53+52,4)*3,97-2,5*2,35*2+(2,35*2+2,5)*0,35 : 

osa A x 3-4 : 7,2*3,97*2 : 

AD2 : (0,85*2+1,2)*1,56+(1,1*2+1,7)*1,65 : 

atika osa 1´x C-M : (72,5+72,25+0,35)*1,82 : 

atika osa M x 1´-3 : (13+12,75+0,35)*1,82 : 

osa A x 1´-8 : (47,95*2-7,2*2-0,2*4-0,3+0,4)*3,97+(1+0,8)*2*0,4 : 

osa H x 6-8 : (15+15,5)*3,97 : 

osa 6 x H-J : (15,28+14,98)*3,2 : 

osa J x 5-6 : 8,7*2*3,2 : 

osa J-J´x 3´-5 : (4,78*2+7,75*2+0,4)*3,2 : 

osa 3´x J´-M : (15,25+14,95)*3,2 : 

osa M x 1´-3´ : (16+16,3)*3,2 : 

AD1 : (1,88*2+20,1)*2,08+(2,18*2+20,7)*2,28 : 

mč 155 : (4,13+2,4+4,73+3)*2*3,56-1,9*2,1*2+(1,9+2,1)*2*0,4 : 

osa 7-8 x D+F : 7,28*3,97*4 : 

osa 6 x A-B : (0,9*3+0,7+0,4*3)*3,97 : 

osa 4 x B : (2,1+1,8+1,7+2,2)*3,97+(2,38*2+1,04)*0,4 : 

osa 5-6 x A-B : (4,95*2+2,8*3+3,2+2,26*2+2,31*2+0,6*2+0,3)*3,97 : 

-1,45*2,38*4+(2,38*2+1,45)*0,3*2 : 

osa 3-4 x A-B : (7,68*4-2,2*2-0,2*2+7,2*2+1,8+1,7+2)*3,97 : 

(1,9+0,3)*3,97 : 

osa A : (51,2+50,7+0,35*2-0,2*4-0,3)*3,92-2,85*3,45*3*2 : 

(3,45*2+2,85)*0,35*3-2,6*3,05*2+(3,05*2+2,6)*0,35 : 

-3,15*(6+2,85+1,8)*2+(3,15*6+6+2,85+1,8)*0,35 : 

-2,85*2,1*2*2+(2,85+2,1)*2*0,35*2 : 

osa 8 : (0,75*8+2,85*6+0,95*2)*0,35+52,5*3,92*2 : 

-0,3*3,92*2 : 

osa H : (15,5+15)*3,92-2,85*2,1*4-1,8*3,45*2 : 

(2,85+2,1)*2*0,35*2+(3,45*2+1,8)*0,35 : 

osa 6 : 37,5*3,92*2+(2,85+2,4)*2*0,35*10-2,85*2,4*20 : 

osa C : (35,7+35,45)*3,92-3,45*2*(2,3+2,85*3+2,55*3) : 

-3,45*2*(2,51+6,2)+(3,45*18+2,3+2,85*3+2,55*3)*0,35 : 

(2,51+6,2)*0,35 : 

osa 1 : (15+15,5)*3,92-2,85*3,45*8+(3,45*2+2,85)*0,35*4 : 

osa A : (51,2+50,7-0,2*4-0,3)*3,92-2,85*2,1*4 : 

-3,15*2*(1,8+2,85*4+2,6+6)+(2,85+2,1)*2*0,35*4 : 

(3,15*14+1,8+2,85*4+2,6+6)*0,35 : 

osa 8 : 52,5*3,62*2-2,85*2,1*12*2-2,85*3,15*2-1,1*2,3*4 : 

(2,85+2,1)*2*0,35*12+(3,15*2+2,85)*0,35 : 

(2,3*2+1,1)*0,35*2 : 

osa H : (15,5+15)*3,62-3,15*2*(4,5+,9)+(3,15*4+4,5+,9)*,35 : 

osa 6 : 37,5*3,62*2-2,85*2,1*10*2+(2,1+2,85)*2*0,35*10 : 

osa C : 35,7*2*3,62+3,15*2*(1,05+1,8+2,55*5+2,51) : 

(3,15*16+1,05+1,8+2,55*5+2,51)*0,35 : 

osa 1 : 15*3,62*2-2,85*2,1*8+(2,85+2,1)*2*0,35*4 : 

osa A : (51,2+50,7)*3,62-3,15*2*(0,9+2,85*4+2,55*3+4,5) : 

(3,15*18+0,9+2,85*4+2,55*3+4,5)*0,35-3,62*(0,2*4+0,3) : 

osa 8 : 52,5*3,62*2-3,2*3,62*2+0,35*3,62*2 : 

-2,85*2,1*26+(2,85+2,1)*2*0,35*13 : 

osa H : (15,5+15)*3,62-3,15*2*(1,8+0,9)+(3,15*4+1,8+,9)*,35 : 

osa 6 : 37,5*3,62*2-2,85*2,1*10*2+(2,1+2,85)*2*0,35*10 : 

osa C : 35,7*2*3,62-3,15*2*(1,8*2+2,55*5+2,51) : 

(3,15*16+1,8*2+2,55*5+2,51)*0,35 : 

osa 1 : 15*3,62*2-2,85*2,1*8+(2,85+2,1)*2*0,35*4 : 

Mezisoučet

C - suterén, vnitřní tl. 300 mm :

D - suterén, vnitřní tl 200 mm :

E - neobsazeno :

F - nadzemní, obvod tl. 250 mm :

1NP :

2NP :

3NP :

4NP :

G - nadzemní, vnitřní tl. 150 mm :

H - nadzemní, vnitřní tl. 300 mm :

I - nadzemní, obvod + vnitřní tl. 200 mm :

5NP :

Stránka 49 z 343Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 202302

O: SO 01

R: D.1.1 + D.1.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Architektonické a stavební řešení + Stavebně konstrukční řešení

osa A : (51,2+50,7-0,2*4-0,3)*3,62-3,15*2*(0,9+2,85*4) : 

-3,15*2*(2,55*3+4,5)+(3,15*18+0,9+2,85*4)*0,35 : 

(2,55*3+4,5)*0,35 : 

osa 8 : (15,5+15)*3,62-2,85*3,15*2+(3,15*2+2,85)*0,35 : 

osa C : 43,23*3,62*2-2,85*2,85*4*2-2,55*3,15*5*2 : 

-2,51*3,15*2-6,83*1,9*2+(2,85*4*4+3,15*10)*0,35 : 

(2,55*5+3,15*2+2,51+6,83*2+1,9*2)*0,35 : 

osa A : 43,23*3,62*2-3,62*(0,2*4+0,3)-2,55*3,15*2*3 : 

-3,15*2*(2,85*3+0,9)-6,83*1,9*2+3,15*14*0,35 : 

(2,55*3+2,85*3+0,9+6,83*2+1,9*2)*0,35 : 

4NP ve schodišti : (1,9+3,05)*3,71/2*2+3,9*2,6/2*2 : 

3NP osa 6 : 7,28*3,62*2 : 

2NP osa 6 : 7,28*3,62*2 : 

2NP osa 3 : 7,28*3,62*2 : 

1NP osa 6 : (4,65*2+0,25+0,9*2+0,25)*3,92 : 

1NP osa D+F : 7,28*3,92*4+(1+2,3)*0,4 : 

1NP osa 6 : (5+4,8+0,4)*3,92 : 

1NP výtah V1 : (2,2+2+1,7+1,8+0,4)*3,92 : 

2,3,4NP osa 6 : (5+4,8+0,4)*3,62*3 : 

obvod : (12,75+22,65+12,35+22,25)*2*3,2 : 

-2,2*2*(4,65+1,8)+(2,2*8+4,65+1+0,7+1,8)*0,3 : 

schodiště : (3,05+3,25+5,67+5,87)*3,2-1,6*2,3*2 : 

(2,3*2+1,6)*0,3 : 

výtah : (2,31+2,8+2,71+3,2)*2*4,05-1,45*2,33*2 : 

(2,33*2+1,45)*0,3 : 

4NP osa 3-4 : (5,35+5,45+0,3)*2*3,62-1,38*3,3*2+(3,3*2+1,38)*0,3 : 

(2,3*2+1)*0,3 : 

4NP osa 5-6 : 2,31*4,3*4+(2,31*2+2,8*3+4,05+5+7,25+2,51)*3,62 : 

-1,45*2,33*4+(2,33*4+1,45*2+2,3*2+1)*0,3 : 

3NP osa 3-4 : (3,5+7,4+1,5+5+3,3*2+7,2+0,3)*3,62 : 

-1,6*2,85*2+(2,85*2+1,6)*0,3 : 

3NP osa 5-6 : (2,8*3+2,31*4+5+7,25+4,8+4,05)*3,62 : 

-1,45*2,33*4+(2,33*4+1,45*2+2,3*2+1)*0,3 : 

2NP osa 3-4 : (3,3+3,5+5,4+5,6+5*2+0,3*2)*3,62 : 

2NP osa 5-6 : (2,8*3+2,31*4+5+7,25+4,8+4,05)*3,62 : 

-1,45*2,33*4+(2,33*4+1,45*2+2,3*2+1)*0,3 : 

1NP osa 3-4 : (3,3*2+7,2+3,5+7,4+1,9*2+2+0,2)*3,92 : 

(0,4+5,4)*3,92-1,6*2,85*2+(2,85*2+1,6+2,3*2+1)*0,3 : 

1NP osa 5-6 : (2,8*3+2,31*4+5+7,25+4,8+4,05)*3,92 : 

-1,45*2,33*4+(2,33*4+1,45*2+2,3*2+1)*0,3 : 

8860,6068 8 860,61000

481 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění m2 8 860,60700 66,50 589 230,37 801-1 RTS 23/ II

482 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 95,46220 26 289,00 2 509 605,78 801-1 RTS 23/ II

vnitřní dojezd výtahů : 6,216*0,095 : 

A : 137,499*0,13 : 

B : 160,206*0,11 : 

C : 23,498*0,07 : 

D : 29,109*0,095 : 

F : 397,778*0,09 : 

G : 17,26*0,11 : 

H : 42,818*0,07 : 

I : 150,19*0,095 : 

95,4622 95,46000

483 327321825R00 Zdi a valy z betonu železového pohledového třídy PB 2 (v přírodní barvě drtí a přísad) z betonu 
třídy C 25/30, portlandský cement

m3 90,42712 3 500,75 316 562,74 801-5 RTS 23/ II

OS3 : 10 : 

OS4 : 6,1 : 

OS5 : 5,4 : 

OS6 : 14,5 : 

OS7 : 10 : 

OS8 dno : 0,3*(0,9*0,9+17,66*1,4+5,7*4,5+8,62*1,4) : 

OS8 zeď : 1,7*0,3*(1,7+18+9,2)+3,052*0,3*(3,3*2+5,1) : 

90,42712 90,43000

484 327351211R00 Bednění zdí a valů svislých i skloněných výšky do 20 m zřízení m2 470,22400 617,50 290 363,32 801-5 RTS 23/ II

OS3-OS7 : 70+28+28,5+82+68 : 

OS1+2....součást pažení stavební jámy : 0

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

včetně distančních prvků

OS3-OS 7....změřeno v autocadu :
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Architektonické a stavební řešení + Stavebně konstrukční řešení

OS8 dno : 0,3*(31,98+1,4+8,62+3,1*2+5,7+17,66+0,9+2,3) : 

OS8 zeď : 1,7*(17,1+1,7+0,4+2+31,98-4,5+0,4*3+8,9) : 

3,05*(3,3*2+4,5+3,6*2+5,1) : 

470,224 470,22000

485 327351221R00 Bednění zdí a valů svislých i skloněných výšky do 20 m odbednění m2 470,22400 90,25 42 437,72 801-5 RTS 23/ II

486 327361007R00 Výztuž zdí a valů z oceli  10 505(R), průměru do 12 mm t 8,60270 26 289,00 226 156,38 801-5 RTS 23/ II

OS3-OS7 : 0,9+0,56+0,5+1,3+0,9 : 

OS8 předpoklad 100 kg/m3 : 44,427*0,1 : 

8,6027 8,60000

487 R330321411V01 Beton sloupů a pilířů železový  beton C35/45 - XC1 - S3 m3 95,23980 3 825,65 364 354,14 Vlastní

tech.chodba osa A : 0,9*0,9*4,1 : 3,32100 3,32100

5NP : 0,45*0,45*3,2*4 : 2,59200 2,59200

4NP : 0,45*0,45*3,62*8 : 5,86440 5,86440

3NP : 0,45*0,45*3,62*6+3,14*0,3*0,3*3,62*5 : 9,51336 9,51336

2NP : 0,45*0,45*3,62*5+3,14*0,3*0,3*3,62*2 : 5,71127 5,71127

3,14*0,225*0,225*3,62*4 : 2,30178 2,30178

1NP : 0,45*0,45*3,92*9+3,14*0,3*0,3*3,92 : 8,25199 8,25199

1PP :  : 

osa 2+3 x D-L : 0,45*0,45*3,08*18 : 11,22660 11,22660

osa D x 4´+5´ : 0,45*0,45*3,08*2 : 1,24740 1,24740

osa D´-J x 3´-5´ : 0,3*0,6*3,2*26 : 14,97600 14,97600

osa B+7 : 0,45*0,45*3,97*10 : 8,03925 8,03925

osa C x 2-5 : 0,5*0,5*3,2*4 : 3,20000 3,20000

osa 1´x C-L : 0,9*0,25*3,2*18+0,12*0,25*3,2 : 13,05600 13,05600

osa 1 x A+C : (0,55+0,3)*0,25*(3,97-0,52)*2+0,6*0,25*3,45*3 : 3,01875 3,01875

(0,25+0,9*3+0,7)*0,25*3,2 : 2,92000 2,92000

488 R330321411 Beton sloupů a pilířů železový C 30/37 beton C30/37-XC4-XF3-S3 m3 2,47013 3 746,80 9 255,08 Vlastní

'lávka : (0,603+0,396)*1,3/2*3,804 : 2,47013 2,47013

489 331351101R00 Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka  zřízení m2 864,76500 646,00 558 638,19 801-1 RTS 23/ II

tech.chodba : 0,95*4*4,1 : 15,58000 15,58000

5NP : 0,5*4*3,2*4 : 25,60000 25,60000

4NP : 0,5*4*3,62*8 : 57,92000 57,92000

3NP : 0,5*4*3,62*6 : 43,44000 43,44000

2NP : 0,5*4*3,62*5 : 36,20000 36,20000

1NP : 0,5*4*3,92*9 : 70,56000 70,56000

1PP : 0,5*4*3,08*20+(0,35+0,65)*2*3,2*26 : 289,60000 289,60000

0,5*4*3,97*10+0,55*4*3,2*4 : 107,56000 107,56000

1PP osa 1´x C-L : (0,35*19*2+0,9*18*2+0,2*2)*3,2 : 147,52000 147,52000

1PP osa 1 x A-C : (0,55+0,3+0,35)*2*3,45*2 : 16,56000 16,56000

(0,6+0,35)*2*3,45*3+(0,35*10+0,25*2+0,9*6+0,7*2)*3,2 : 54,22500 54,22500

490 331351102R00 Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka  odstranění m2 864,76500 95,00 82 152,68 801-1 RTS 23/ II

tech.chodba : 0,95*4*4,1 : 15,58000 15,58000

5NP : 0,5*4*3,2*4 : 25,60000 25,60000

4NP : 0,5*4*3,62*8 : 57,92000 57,92000

3NP : 0,5*4*3,62*6 : 43,44000 43,44000

2NP : 0,5*4*3,62*5 : 36,20000 36,20000

1NP : 0,5*4*3,92*9 : 70,56000 70,56000

1PP : 0,5*4*3,08*20+(0,35+0,65)*2*3,2*26 : 289,60000 289,60000

0,5*4*3,97*10+0,55*4*3,2*4 : 107,56000 107,56000

1PP osa 1´x C-L : (0,35*19*2+0,9*18*2+0,2*2)*3,2 : 147,52000 147,52000

1PP osa 1 x A-C : (0,55+0,3+0,35)*2*3,45*2 : 16,56000 16,56000

(0,6+0,35)*2*3,45*3+(0,35*10+0,25*2+0,9*6+0,7*2)*3,2 : 54,22500 54,22500

491 R331351101 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení atypické m2 14,44000 3 800,00 54 872,00 Vlastní

lávka : (1,55+0,95)*3,8/2*2+0,75*3,8+0,55*3,8 : 14,44000 14,44000

492 R331351102 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - odstranění atypické m2 14,44000 617,50 8 916,70 Vlastní

lávka : (1,55+0,95)*3,8/2*2+0,75*3,8+0,55*3,8 : 14,44000 14,44000

493 331361821R00 Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli  10 505(R) t 29,31555 26 289,00 770 676,49 801-1 RTS 23/ II

tech.chodba : 3,321*0,35 : 

budova 1-5NP : 34,235*0,3 : 

-3,14*0,3*0,3*(3,62*7+3,92)*0,3 : 

-3,14*0,225*0,225*3,62*4*0,3 : 

budova 1PP : 57,684*0,35 : 

lávka : 2,47*0,35 : 

29,31555 29,32000

1PP :

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření

pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků.

odpočet výztuže kruhových sloupů :
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Architektonické a stavební řešení + Stavebně konstrukční řešení

494 332351101R00 Bednění oblých sloupů zřízení m2 82,45326 902,50 74 414,07 801-1 RTS 23/ II

3NP : 3,14*0,65*3,62*5 : 

2NP : 3,14*0,65*3,62*2+3,14*0,5*3,62*4 : 

1NP : 3,14*0,65*3,92 : 

82,45326 82,45000

495 332351102R00 Bednění oblých sloupů odstranění m2 82,45300 114,00 9 399,64 801-1 RTS 23/ II

496 332361821R00 Výztuž oblých sloupů z betonářské oceli 10 505(R) t 3,17120 26 289,00 83 367,68 801-1 RTS 23/ II

497 345321414R00 Beton zídek železový třídy C 25/30 m3 76,39978 3 439,95 262 811,42 801-1 RTS 23/ II

5NP : (12,75+22,25)*2*0,2*0,75 : 

4NP : (15,5*2+43,18+7,1+13,45)*0,25*0,85 : 

3NP osa 6-8 : (37,5*2+15)*0,25*0,905 : 

3NP osa 1-2 : (7,25*2+15,5)*0,25*0,9 : 

1NP rozvodna VN : 4,73*0,3*0,85 : 

1NP-šikminy : (5,1+4,4)*2*1,2*0,15 : 

2NP-šikminy : (4,4+4,7)*2*1,2*0,15 : 

1NP-rovné : (6,5+0,4+7,7+0,5+6,8+7,3+1,5)*1,2*0,15 : 

(3,46+2,03+0,4)*1,2*0,15 : 

2NP-rovné : (6,2+2,4+1,7+3,5+2,2+4,61)*1,2*0,15 : 

(1,5+1,05)*1,2*0,15 : 

76,39978 76,40000

498 345351101R00 Bednění zídek plnostěnných nebo prolamovaných plnostěnných zřízení m2 796,12050 617,50 491 604,41 801-1 RTS 23/ II

5NP : (12,35+22,25)*2*0,75+(12,75+22,65)*2*0,9 : 

4NP : (15*2+43,18+7,1+13,45)*0,85 : 

(15,5*2+43,68+7,35+13,7)*1,0 : 

3NP osa 6-8 : (37,25*2+15)*0,91+(37,5*2+15,5)*1,1 : 

3NP osa 1-2 : (7,25*2+15)*0,9+(7,5*2+15,5)*1,05 : 

1NP rozvodna VN : (4,73+0,35)*2*0,85+4,73*0,2 : 

zábradelní zídky dle betonu : 17,451/0,15*2*1,1 : 

796,1205 796,12000

499 345351102R00 Bednění zídek plnostěnných nebo prolamovaných plnostěnných odstranění m2 796,12000 90,25 71 849,83 801-1 RTS 23/ II

500 345361821R00 Výztuž zídek z betonářské oceli 10 505(R) t 7,22502 26 289,00 189 938,55 801-1 RTS 23/ II

atiky 90 kg/m3 : 58,949*0,09 : 

zábradelní zídky v hale 110 kg/m3 : 17,451*0,11 : 

7,22502 7,23000

501 411321515R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37

m3 2 396,55494 3 277,50 7 854 708,82 801-1 RTS 23/ II

tech.chodba :  : 

řez 1 : 0,2*2,9*(3,7+3,9+4+4,1)-2,9*2,9*0,2 : 7,42400 7,42400

řez 2 : 0,2*2,9*(5,5+4,3+1,2*2+3,6*2+22,8+1,3+3) : 26,97000 26,97000

-0,9*0,58*0,2 : -0,10440 -0,10440

strop nad 1PP tl. 400 mm :  : 

zesílení nad sloupy : 4*4*0,4*20 : 128,00000 128,00000

strop tl. 280 mm :  : 

nad 1PP :  : 

osa 1´-3´x C-M : 72,68*16,55*0,28-1*4*0,28*18 : 316,63912 316,63912

osa 3´-4´x C-J´ : 57,43*7,75*0,28-4*4*0,28 : 120,14310 120,14310

parapetních, atikových, zábradelních zídek, rovných i půdorysně zalomených, vodorovných nebo stoupajících,

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření, průřezu kruhového, nebo zakřiveného,

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření, průřezu kruhového, nebo zakřiveného,

pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků.

zídek parapetních, atikových, schodišťových a zábradelních železový (bez výztuže),

zábradlí v hale a na schodišti :

nad 5NP :

atiky :

parapetních, atikových, zábradelních zídek, rovných i půdorysně zalomených, vodorovných nebo stoupajících,

parapetních, atikových, schodišťových a zábradelních zídek a madel z betonářské oceli nebo svařovaných sítí. Včetně distančních prvků.

tech.chodba :

strop nad 1PP tl. 400 mm :

strop tl. 280 mm :

nad 1PP :

nad 1NP :

nad 2NP :

nad 3NP :

nad 4NP :

strop tl. 200 a 250 mm :

nad 4NP :

nad vstupem z nádvoří :
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Centrum prevence

Architektonické a stavební řešení + Stavebně konstrukční řešení

osa 4´-6 x C-J : (52,66*8,28+15,28*(0,25+0,12)-4*4)*0,28 : 119,18995 119,18995

osa A-C x 1-8 : (15,5*51,2-3,3*7,2-1,8*1,7-2,8*2,26)*0,28 : 212,92656 212,92656

-2,8*2,3*0,28-4,05*4,75*0,28-1,28*0,37*0,28 : -7,32231 -7,32231

osa 6-8 x C-H : (53-15,5)*15,5*0,28 : 162,75000 162,75000

nad 1NP :  : 

osa A-C x 1-8 : (15,5*51,2-3,3*7,2-2,8*2,305*2-4,8*4,05)*0,28 : 206,49776 206,49776

-0,28*(7,28*6,3*2+5,23*14) : -46,18544 -46,18544

osa C-H x 6-8 : (37,5*15,5-3,2*3)*0,28 : 160,06200 160,06200

nad 2NP :  : 

osa A-C x 1-8 : (15,5*51,2-3,3*7,2-2,8*2,305*2-4,8*4,05)*0,28 : 206,49776 206,49776

-0,28*(3,3*1,6+(6,1+8,7)*7,28/2) : -16,56256 -16,56256

osa C-H x 6-8 : (37,5*15,5-3,2*3,3-1,7*0,6)*0,28 : 159,50760 159,50760

nad 3NP :  : 

osa A-C x 1-8 : (15,5*51,2-3,3*7,2-2,8*2,305*2-4,8*4,05)*0,28 : 206,49776 206,49776

osa C-H x 6-8 : 37,5*15,5*0,28 : 162,75000 162,75000

nad 4NP :  : 

osa A-C x 2-8 : (15,5*43,68-3,3*7,2-2,8*2,305*2-4,8*4,05)*0,28 : 173,86096 173,86096

nad 5NP :  : 

strop tl. 200 a 250 mm :  : 

nad 5NP : (12,75*22,65-2,8*2,31)*0,25+2,71*3,2*0,2 : 72,31428 72,31428

nad 4NP :  : 

osa 1-2 x A-C : 15,5*2,3*0,25 : 8,91250 8,91250

osa 5 x A : 2,71*3,2*0,2 : 1,73440 1,73440

osa 8 x A-B : 6,5*2,2*0,25 : 3,57500 3,57500

nad 2+3NP osa 8 x H : 3*1,5*0,2*2 : 1,80000 1,80000

mč 155 : 4,73*3*0,25 : 3,54750 3,54750

nad vstupem z nádvoří :  : 

3,5*6,75*0,2+0,2*0,2*(1,68*2+6,75) : 5,12940 5,12940

502 R411321515 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 beton C30/37-XC4-XF3-S3 m3 61,03440 3 575,80 218 246,81 Vlastní

lávka : (4,2+6,52)*17,3/2*0,25+1,73*6,52*0,25 : 26,00190 26,00190

17,3*0,75/2*5,4 : 35,03250 35,03250

503 411351101RT4 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy 
systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 240 mm, zřízení

m2 233,40250 541,50 126 387,45 801-1 RTS 23/ II

tech.chodba : 34,29/0,2 : 

nad 5NP : (2,71+3,2)*2*0,25+2,8*2,31 : 

nad 4NP : (2,71+3,2)*2*0,25+2,8*2,31 : 

nad 2+3NP : 3*1,5*2+(1,5*2+3)*0,25*2 : 

nad vstupem z nádvoří : 3,5*6,75+(3,5*2+6,75)*0,25 : 

0,2*(1,68*2+6,35+1,88*2+6,75) : 

233,4025 233,40000

504 411351101RT6 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy 
systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 360 mm, zřízení

m2 8 605,07090 494,00 4 250 905,02 801-1 RTS 23/ II

nad 1PP : 72,68*16,55-4*4*18+57,43*7,75-4*4 : 1 343,93650 1 343,93650

52,66*8,28+15,28*(0,25+0,12)-4*4+15,5*51,2-3,3*7,2 : 1 195,51840 1 195,51840

-1,8*1,7-2,8*(2,26+2,3)-4,05*4,75+(53-15,5)*15,5 : 546,18450 546,18450

0,3*2*(1,8+1,7+3,3+7,2+2,8*2+2,26+2,3+4,05+4,75) : 19,77600 19,77600

4*4*20+4*4*0,15*20+(51,2+72,68)*2*0,3 : 442,32800 442,32800

(0,37+1,28)*2*0,3 : 0,99000 0,99000

nad 1NP : 15,5*51,2-3,3*7,2-2,8*2,305*2-4,8*4,05 : 737,49200 737,49200

-7,28*6,3*2-5,23*14+37,5*15,5-3,2*3 : 406,70200 406,70200

0,3*2*(3,3+7,2+2,8*2+2,31*2+4,8+4,05+7,28+20,3) : 34,29000 34,29000

0,3*2*(2,05+3,2+3)+(53+51,2)*2*0,3 : 67,47000 67,47000

nad 2NP : 15,5*51,2-3,3*7,2-2,8*2,31*2-4,8*4,05 : 737,46400 737,46400

-3,3*1,6-(6,1+8,7)*7,28/2+37,5*15,5-3,2*3,3-1,7*0,6 : 510,51800 510,51800

0,3*2*(3,3+7,2+2,8*2+2,31*2+4,8+4,05) : 17,74200 17,74200

0,3*(7,28+8,7+3,5+1,4+4+6,1)+(53+51,2)*2*0,3 : 71,81400 71,81400

(3,2+3,6)*2*0,3+(3,26+0,4)*2*0,3 : 6,27600 6,27600

nad 3NP : 15,5*51,2-3,3*7,2-2,8*2,31*2-4,8*4,05 : 737,46400 737,46400

37,5*15,5+0,3*2*(3,3+7,2+2,8*2+2,31*2+4,8+4,05) : 598,99200 598,99200

0,3*2*(53+51,2+4,9+0,4) : 65,70000 65,70000

nad 4NP : 15,5*43,68-3,3*7,2-2,8*2,31*2-4,8*4,05 : 620,90400 620,90400

0,3*2*(3,3+7,2+2,8*2+2,31*2+4,8+4,05+15,5+43,68) : 53,25000 53,25000

0,3*2*(2,4*2+0,4*2+1,74+0,48+0,96+0,48) : 5,55600 5,55600

nad 5NP : 12,75*22,65-2,8*2,31 : 282,31950 282,31950

0,3*2*(12,75+22,65+2,8+2,31) : 24,30600 24,30600

nad 4NP osa 8 x A-B : 6,5*2,2+(2,2*2+6,5)*0,3 : 17,57000 17,57000

dtto osa 1-2 x A-C : 15,5*2,3+(2,3*2+15,5)*0,3 : 41,68000 41,68000

mč 155 : 4,73*3+(4,73+3)*2*0,3 : 18,82800 18,82800

s pomocným lešením

s pomocným lešením
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S: 202302

O: SO 01

R: D.1.1 + D.1.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Architektonické a stavební řešení + Stavebně konstrukční řešení

505 R411351101 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení atypické m2 160,02500 3 800,00 608 095,00 Vlastní

lávka : (4,2+6,52)*17,3/2*1,3+1,73*6,52+0,35*1,73*2 : 133,03700 133,03700

17,3*1,2/2*2*1,3 : 26,98800 26,98800

506 R411351102 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -odstranění atypické m2 160,02500 617,50 98 815,44 Vlastní

lávka : (4,2+6,52)*17,3/2*1,3+1,73*6,52+0,35*1,73*2 : 133,03700 133,03700

17,3*1,2/2*2*1,3 : 26,98800 26,98800

507 R 401-10 D+M smykových trnů SLD Q80 vč.doplňkové výztuže dle požadavku výrobce ks 37,00000 7 875,50 291 393,50 Vlastní

508 411351102R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy  , 
odstranění

m2 8 998,49840 109,25 983 085,95 801-1 RTS 23/ II

24 cm : 233,4025 : 

36 cm : 8765,0959 : 

8998,4984 8 998,50000

509 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) t 310,06057 26 289,00 8 151 182,32 801-1 RTS 23/ II

tech.chodba : 34,29*0,125 : 

budova tl. 400 mm : 128*0,145 : 

budova tl. 280 mm : 2137,252*0,125 : 

budova tl. 200 a 250 mm : 91,884*0,115 : 

lávka : 61,0344*0,145 : 

nad vstupem z nádvoří : 5,1294*0,125 : 

310,06057 310,06000

510 413321515R00 Beton nosníků železový třídy C 30/37 m3 34,94972 3 486,50 121 852,20 801-1 RTS 23/ II

tvar 1PP osa C : (0,5*0,77+0,25*0,15)*33 : 

dtto osa 1-1´x A-C : (15+3,25+3)*0,25*0,52+14,5*0,25*0,62 : 

tvar 1NP osa H x 8 : 3,7*0,25*0,3+3,7*0,4*0,95+3,29*0,3*0,56 : 

tvar 2NP osa 4 x A-B : (1,8*2+1,3)*0,2*0,4 : 

tvar 3NP osa 8 x G-H : 3,7*0,25*1,05 : 

dtto osa 2 x A-C : 7,25*0,25*0,4*2 : 

tvar 4NP osa 3-4 : (3,3*2+7,6)*0,2*0,4 : 

dtto osa 2 x A-C : 0,45*0,43*15,5 : 

1NP osa C x 3-6 (předpoklad) : 0,25*0,5*20,1 : 

2NP dtto : 0,25*0,5*20,3 : 

nadvlak pod vstupem z nádvoří : (1,6*2+6,2)*0,25*0,75 : 

34,94972 34,95000

511 413351107R00 Bednění nosníků zřízení m2 275,85080 589,00 162 476,12 801-1 RTS 23/ II

tvar 1PP osa C : (0,77+0,15)*2*33+0,6*(6,5*3+7,1+4,3) : 

dtto osa 1-1´x A-C : (15+15,5+3,25+3+3+2,75)*0,52 : 

(14,5*2+0,35)*0,62+0,35*(2,45*2+3,15*4+2,85*4) : 

tvar 1NP osa H x 8 : (3,7*0,3+3,7*0,95+3,29*0,56)*2 : 

3,7*(0,35+0,5)+3,29*0,4 : 

tvar 2NP osa 4 x A-B : (1,8*2+1,5+1,6*2+1,3)*0,4+(1,8*2+1,3)*0,3 : 

tvar 3NP osa 8 x G-H : 3,7*1,05*2+3,2*0,35 : 

dtto osa 2 x A-C : 7,25*0,4*4 : 

tvar 4NP osa 3-4 : (3,3*2+7,2+3,5*2+7,6)*0,4+0,3*(3,3*2+7,6) : 

dtto osa 2 x A-C : (15,5+0,55)*2*0,43+0,55*7,05*2 : 

1NP osa C x 3-6 (předpoklad) : (0,5*2+0,35)*20,1-0,35*0,9*4 : 

2NP dtto : (0,5*2+0,35)*20,3-0,35*0,9*5 : 

(1,6*2+5,7+1,85*2+6,2)*0,75 : 

275,8508 275,85000

512 413351108R00 Bednění nosníků odstranění m2 275,85080 123,50 34 067,57 801-1 RTS 23/ II

513 413351215R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 10 do 20 kPa, zřízení m2 59,02600 152,00 8 971,95 801-1 RTS 23/ II

tvar 1PP osa C : 0,6*(6,5*3+7,1+4,3) : 

dtto osa 1-1´x A-C : 0,35*(2,45*2+3,15*4+2,85*4) : 

tvar 1NP osa H x 8 : 3,7*(0,35+0,5)+3,29*0,4 : 

tvar 2NP osa 4 x A-B : (1,8*2+1,3)*0,3 : 

tvar 3NP osa 8 x G-H : 3,2*0,35 : 

tvar 4NP osa 3-4 : 0,3*(3,3*2+7,6) : 

dtto osa 2 x A-C : 0,55*7,05*2 : 

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

s pomocným lešením

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 
neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.

nadvlak pod vstupem z nádvoří :

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 
neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.
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S: 202302

O: SO 01

R: D.1.1 + D.1.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Architektonické a stavební řešení + Stavebně konstrukční řešení

1NP osa C x 3-6 (předpoklad) : (20,1-0,9*4)*0,35 : 

2NP dtto : (20,3-0,9*5)*0,35 : 

59,026 59,03000

514 413351216R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 10 do 20 kPa, odstranění m2 59,02600 47,50 2 803,74 801-1 RTS 23/ II

515 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R) t 10,48492 26 289,00 275 638,06 801-1 RTS 23/ II

34,94972*0,3 : 

10,48492 10,48000

516 430321514R00 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 
30/37

m3 43,71905 3 643,25 159 279,43 801-1 RTS 23/ II

podesta,ramena : (3,6+4,2)*1,55*0,15+(3,2*2,1+1,7*1,3)*0,28 : 

stupně : 0,3*0,16/2*1,7*4+0,3*0,15/2*1,55*26 : 

ramena : 1,5*0,15*(4,7*3+4,9*2+4,4*2+4,5*2+3,1) : 

mezipodesty : 3,3*(1,5*0,19*4+1,7*0,205) : 

1NP : 3,3*1,5*0,19 : 

2NP : 3,3*1,8*0,19 : 

3+4NP : 3,3*1,8*0,19*2 : 

5NP : 3,3*3,1*0,2 : 

stupně : 0,15*0,3/2*1,5*(131-23)+0,27*0,169/2*1,5*23 : 

ramena : 1,8*(5,1+4,4)*0,21 : 

mezipodesta : 2*1,9*0,25+(1,7+1,9)*1,5/2*0,25 : 

stupně : 0,15*0,3/2*1,5*28 : 

ramena : 1,8*(4,4+4,7)*0,21 : 

mezipodesta : (4,61+4,3)*1,85/2*0,25 : 

stupně : 0,15*0,3/2*1,5*26 : 

43,71905 43,72000

517 430361825R00 Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 
10505

t 5,46488 26 289,00 143 666,23 801-1 RTS 23/ II

43,719*0,125 : 

5,46488 5,46000

518 431351121R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení m2 225,34275 1 805,00 406 743,66 801-1 RTS 23/ II

ramena : (1,8+0,4*2)*(5,1+4,4) : 

podesta : 2*1,9+(1,7+1,9)*1,5/2+0,3*(1,7+3,46+2) : 

ramena : (1,8+0,4*2)*(4,4+4,7) : 

podesta : (4,61+4,3)*1,85/2+(2,2+4,61+1,5)*0,3 : 

2+3NP osa 8 x H : (3,6+4,2)*(1,55+0,2)+3,2*2,1 : 

1,7*1,3+1,5*0,3 : 

osa A x 3-4 : (1,5+0,2)*(4,7*3+4,9*2+4,4*2+4,5*2+3,1) : 

3,3*(1,5*4+1,7)+3,3*(1,5+1,8*3+3,1) : 

225,34275 225,34000

519 431351122R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění m2 225,34300 133,00 29 970,62 801-1 RTS 23/ II

520 431351128R00 Bednění podest a podstupňových desek příplatek za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 
m zřízení

m2 24,62175 361,00 8 888,45 801-1 RTS 23/ II

hala osa 5-6 : 1,8*(4,4+4,7)+(4,61+4,3)*1,85/2 : 

24,62175 24,62000

521 431351129R00 Bednění podest a podstupňových desek příplatek za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 
m odstranění

m2 24,62175 85,50 2 105,16 801-1 RTS 23/ II

522 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 173,08000 3 040,00 526 163,20 801-1 RTS 23/ II

osa 8 x H : (0,2+0,3)*(1,7*4+1,55*26)+0,2*(1,3+3,6+4,2) : 

osa A x 3-4 : (0,2+0,3)*1,5*131+0,2*(4,7*3+4,9*2) : 

0,2*(4,4*2+4,5*2+3,1) : 

hala osa 3-4 : (0,3+0,2)*1,5*28 : 

hala osa 5-6 : (0,3+0,2)*1,5*26 : 

173,08 173,08000

schodiště v hale osa 5-6 :

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

stěnových, volných trámů, rámů, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlí, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, 
obrubních a výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce. Včetně distančních prvků.

2+3NP osa 8 x H :

schodiště v ose A x 3-4 :

podesty :

hala osa 3-4 :

hala osa 5-6 :

Včetně distančních prvků.

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

schodiště v hale osa 3-4 :

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m
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R: D.1.1 + D.1.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Architektonické a stavební řešení + Stavebně konstrukční řešení

523 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 173,08000 223,25 38 640,11 801-1 RTS 23/ II

524 631313511R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15,  m3 11,27280 2 950,00 33 254,76 801-1 RTS 23/ II

OS3-OS7 : 0,5+1+0,7+1,5+0,5 : 

OS8 : 0,1*(0,9*0,9+17,66*1,4+5,7*4,5+8,62*1,4) : 

0,1*0,1*(31,98+1,4+8,62+3,1*2+5,7+17,66+0,9+2,3) : 

11,2728 11,27000

525 931961115R00 Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm m2 26,82950 788,50 21 155,06 801-1 RTS 23/ II

AD1 : 21*0,35+2,1*0,4*2 : 

AD2 : 1,8*0,4+1,56*0,35*2 : 

tech.chodba : 0,25*4,27+(2,4+2,3)*2*0,35 : 

lávka : 6,52*0,25 : 

jiné dilatace-předpoklad : 10 : 

26,8295 26,83000

526 931961115R00 Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm m2 3,62500 788,50 2 858,31 801-1 RTS 23/ II

1PP osa 1´x A-C : 14,5*0,25 : 

3,625 3,63000

527 R 401-01 Příplatek za ztíženou práci (betonáž a vyztužení desky ve sklonu do 45°) m3 19,83600 7 600,00 150 753,60 Vlastní

podlaha : 0,2*2,9*(4,2+3,9*2+3,6+1,9) : 

strop : 0,2*2,9*(3,9+4,3+3,6*2+1,3) : 

19,836 19,84000

528 R 401-02 Příplatek za zesílení podpěrné konstrukce stropů pro strop tl. 400 mm v garáži m2 320,00000 427,50 136 800,00 Vlastní

4*4*20 : 

320 320,00000

529 R 401-03 Příplatek za zabudované bednění schodiště m2 2,21000 1 092,50 2 414,43 Vlastní

2+3NP osa 8 x H : 1,7*1,3 : 

2,21 2,21000

530 R 401-04 Příplatek za bednění pohledového betonu stropů m2 2 522,68000 199,50 503 274,66 Vlastní

dle nátěru stropů vnitřních : 2461,56-171,45 : 

dtto vnějších : 232,57 : 

2522,68 2 522,68000

531 R 401-05 Příplatek za bednění pohledového betonu stěn a sloupů m2 2 824,23000 194,75 550 018,79 Vlastní

dle nátěru stěn vnitřních : 2318,31-325,26 : 

dtto vnějších : 831,18 : 

2824,23 2 824,23000

532 R 401-06 Příplatek za bednění a zpevnění podpěrné konstrukce ve výšce přes 6 m m2 36,90760 845,50 31 205,38 Vlastní

cca polovina lávky : 1,73*6,52+(6,52+5,4)*4,3/2 : 

36,9076 36,91000

533 R 401-07 D+M ISO nosníků vč.izolace m 41,67000 4 322,50 180 118,58 Vlastní

lávka : 6,52 : 

osa H x 8 : 3,2*2 : 

4NP osa 2 : 15,5 : 

4NP osa 8 : 6,5 : 

vstup řez B1 : 6,75 : 

41,67 41,67000

534 R 401-08 D+M smykové výztuže ve stropech nad sloupy t 8,32000 27 075,00 225 264,00 Vlastní

Předpoklad 80 kg/sloup : 104*0,08 : 

8,32 8,32000

Díl: 5 Komunikace 657 216,41

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

podkladní pod ŽB :

včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).

včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

tech.chodba :

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Kvalita pohledového betonua případné vzory v bednění dle :

pokynů statika a architekta. :

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Kvalita pohledového betonua případné vzory v bednění dle :

pokynů statika a architekta. :

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Předpoklad, bude upřesněno v prováděcí dokumentaci statika. :

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Stránka 56 z 343Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 202302

O: SO 01

R: D.1.1 + D.1.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Architektonické a stavební řešení + Stavebně konstrukční řešení

535 564112230R00 Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu frakce 16-32 mm, tloušťka po zhutnění 30 cm m2 3 757,00000 118,02 443 383,21 822-1 RTS 23/ II

Pilotovací pláň, plocha změřena v autocadu : 3757 : 

3757 3 757,00000

536 564231111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm m2 156,00000 76,51 11 935,11 822-1 RTS 23/ II

pod panely : 2*1*78 : 

156 156,00000

537 584121111R00 Osazení silničních panelů jakéhokoliv druhu a velikosti m2 156,00000 155,85 24 312,24 822-1 RTS 23/ II

osa 1 : 64 : 

osa 8 : 2 : 

osa 5 : 12 : 

78*2 156,00000

538 R_5.1 Demontáž a odvoz silničních panelů pro další využití ks    78,00000 270,00 21 060,00 Vlastní

osa 1 : 64 : 

osa 8 : 2 : 

osa 5 : 12 : 

78 78,00000

539 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 54,50000 193,09 10 523,58 822-1 RTS 23/ II

P08.6 : 54,5 : 

54,5 54,50000

540 916561111RT2 Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků  rozměrů 500/50/200 
mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého

m 95,60000 253,65 24 249,36 822-1 RTS 23/ II

změřeno v autocadu (pro okapní chodník) : 95,6 : 

95,6 95,60000

541 59381136R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 200,0 cm; š = 100,0 cm; h = 15,0 cm; beton C 
25/30; XF1

kus 78,78000 1 545,48 121 752,91 SPCM RTS 23/ II

78*1,01 : 

78,78 78,78000

Díl: 61 Úpravy povrch ů vnit řní 5 655 752,52
542 601011131RT3 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí stěrka, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 5 mm,  m2 132,49080 209,27 27 726,02 801-1 RTS 23/ II

0102 : 3,3*1,5*2 : 

101,103 : 2,25*7,5+6,5*0,25+1,9*0,6+7,28*(0,23+0,43) : 

102 : 3,3*1,5*2 : 

151 : 3,58*5,05 : 

152 : 1,9*1,98 : 

202 : 5*1,8+3,3*1,5 : 

203 : 1,5*3,15+1,8*3,15 : 

302 : 3,3*1,5+1,8*4,9 : 

303 : 3,15*5,1 : 

402,403 : 1,5*(3,3+3,05+1,8) : 

132,4908 132,49000

543 601011147RT2 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí stěrka, sádrová,  , tloušťka vrstvy 3 mm,  m2 132,49000 182,68 24 203,53 801-1 RTS 23/ II

544 601011193R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových 
směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky, Penetrace funkce: úprava savosti, adhezní 
můstek, hydrofobizační; ředidlo: bez nutnosti ředit

m2 132,49000 69,33 9 185,02 801-1 RTS 23/ II

545 602011102R00 Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová,  ,  ,  m2 5 275,33000 20,00 105 506,60 801-1 RTS 23/ II

546 602011112RT3 Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 15 mm,  m2 5 275,32530 210,00 1 107 818,31 801-1 RTS 23/ II

0101 : (2,73+6,2)*2,8-0,9*2,1-1,8*2,1 : 

0105 : (1,8*2+12,05+11,83)*2,6 : 

(2,6+4,88+34,65+7,28-0,9+5,7+32,85+3,08+0,8)*2,8 : 

-2,1*(1,6+1,5*3+1,4*5+0,9*3+0,8*8) : 

0108, 0108.1 : (3,54+4,15+0,55)*2*2,8 : 

-2,1*(1,64+0,9*2+0,7*2)-1,95*2,8 : 

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

po jednotlivých vrstvách

ze železového betonu, s provedením podkladu z kameniva těženého do tl. 4 cm

dle výkopů :

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

po jednotlivých vrstvách

Včetně pomocného lešení.

po jednotlivých vrstvách

Včetně pomocného lešení.

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

Na zdivu :
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0113 : (1,28+7,6)*2,8-0,8*2,1*2-0,9*2,1 : 

0114,0115 : (3,7*3+3,79*2+3,69*2)*2,7-0,8*2,1*4 : 

0122-0127 : (3,63+3,55)*2*2,7*6-0,8*2,1*6*2 : 

0129 : (5,58*2+4,16)*3,1-1,5*2,1 : 

101 osa 6-7 : (7,28+1,05+2,36+3,7)*2,8-0,8*2,1*3-1,9*2,8*2 : 

101 osa 3-4 : 6,1*3,77 : 

104,105 : 1,38*3,1-0,8*2,1 : 

106 : (4,88+2,05)*3,1-0,8*2,1+0,15*3,0 : 

107 : (4,88*2+2,6)*3,1-0,8*2,1+0,15*3,0 : 

108 : (3,53+1,35+3,2+0,13)*2,7-0,8*2,1 : 

113 : (1,38+5,05)*2*3,1-0,8*2,1*3-1,28*2,15-0,4*3,1 : 

114 : 0,6*3,1*2+(11,65*2+2,1-1,8)*2,8 : 

-2,1*(1,6+0,8*2+1,28) : 

115 : 3,6*2*3,1+(32,5*2+2,1-3,63-3,47-0,9*3-0,7-0,6)*2,8 : 

-2,1*(0,9*12+0,8*3+1,6)-1,9*2,8 : 

117 : (2,25+3,75)*2*3,1-1,6*2,1*2-0,8*2,1-2,8*3,1 : 

118 : (4,9*2+3,75-2,8)*3,1 : 

119 : (7,28+3,73)*3,1-0,8*2,1 : 

121 : (7,6+3,54+0,33)*2,7-0,9*2,1*2 : 

122,122.1 : (3,54*2+4,13*2+0,68+0,53-1,9)*2,7 : 

-0,9*2,1*2-0,7*2,1*2-1,64*2,15 : 

125 : (3,54+3,35)*2,7-0,9*2,1 : 

126 : (7,6+7,28)*3,4-1*2,15 : 

127 : (1,28+7,6)*3,4-0,9*2,1-0,8*2,1*2 : 

128,129 : (3,7*3+3,74*4)*3,1-0,8*2,1*4 : 

130 : (6,33+0,33+0,73+7,28-3,8)*3,4+3,8*3,1-0,9*2,1*2 : 

131 : (3,7+5,05)*3,4-0,9*2,1 : 

133 : (5,05*2+3,61)*3,4-0,9*2,1 : 

134-137 : (3,63+5,05*2)*3,4*4-1,5*2,15*3-0,9*2,1*4 : 

138 : 0,85*2*2,8+4,33*2*3,4 : 

139,140 : (5,05*2+3,63)*3,4*2-2,1*(1,6+0,9)-1,5*2,15 : 

141 : (3,65+3,14*2,8/4+2,39+5,05)*3,4-1,5*2,15-0,9*2,1 : 

142 : (14,78+0,15+0,6)*3,4-2,1*(0,8+1,5)-1,6*2,15 : 

143 : (7,6*2+3,08)*3,4-0,8*2,1*2 : 

144 : (4,15+1,25)*2*2,7-0,7*2,1*2-0,8*2,1*4 : 

145 : (3,5*2+1,7)*2,7-0,8*2,1 : 

146 : (1,9*2+2,08)*2,7-0,8*2,1*2 : 

147 : (2+1,8)*2*2,7-0,8*2,1 : 

150 : (7,63+7,6)*3,4-1,5*2,1-1*2,15 : 

151 : (3,58*2+5,05*2-2,2)*3,77-0,9*2,1 : 

152 : 1,9*3,77-0,9*2,1 : 

201 : 6,9*2,8-2,1*(1,5+0,8*4) : 

202 : (1,38+1,8)*3,67-1,6*2,7 : 

205,235 : (5,18+3,55+,2+5)*3,1+4,33*2*2,8-2,1*(,8*2+,9) : 

206 : (5,05*2+3,6)*3,1-0,9*2,65 : 

207 : (5,05*2+3,6)*3,1-0,9*2,65-1,5*2,15 : 

208-211 : (5,05*2+3,6)*3,1*4-0,9*2,65*4-2,15*(1*4+0,5) : 

-0,9*2,1 : 

212 : (3,05*2+3,6)*3,1-0,9*2,1*2-3,6*0,55-1,4*2,15 : 

213 : (3,05*2+3,6)*3,1-0,9*2,1-3,6*0,55-1,5*2,15 : 

214,215 : (5,05*2+3,6)*3,1*2-0,9*2,65*2-1,5*2,15*2 : 

216 : (5,05*2+4,13)*3,1-0,9*2,65-1*2,15 : 

203 : (2,3+1,45)*1,8/2+1,3*1,1/2+1,84*3,47 : 

(3,47+2,1)*3,3/2 : 

217 : (11,75*2-0,9)*2,8-0,9*2,65*3-0,9*2,1-0,8*2,1*3 : 

218-221 : (5,05*7+3,68*2+3,61*2)*3,1 : 

-0,9*2,65*4-1*2,15*4 : 

222 : (33,4*2-3,15*2-7,25-2,1-0,7-1,6+2,55+2*2)*2,8 : 

-7,25*0,55+(3,15+5,18*2)*3,1-0,9*2,65*13-0,9*2,1*2 : 

-0,7*2,1*2 : 

224-227 : (5,05*6+3,68+3,61*2)*3,1-0,9*2,65*3-1*2,15*3 : 

236 : (4,88+3,78)*3,1-0,9*2,1-1*2,15 : 

240 : (1,5+0,5+7,43+7,28-1,6)*3,1-2,1*(0,8*5+0,9+1,1*2) : 

241.1 : (1,68*2+1,95)*2,7-0,8*2,1 : 

241.2,3 : (2,4+0,9)*2*2,7*2-0,8*2,1*4 : 

242 : (2,03+4,28+2,48+3,95)*3,1-1,1*2,1*2 : 

243 : (3,2*2+2,48)*3,1-0,8*2,65-1,5*1,15+(1,15*2+1,5)*0,1 : 

244 : (7,28*2+4,5)*3,47-1,34*1,15-1,5*2,15 : 

245 : (2,53*2+3,85)*3,1-0,8*2,1*2-1,34*1,15 : 
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(1,15*2+1,34)*0,13 : 

246 : (3,3+2,53)*3,1-0,8*2,1 : 

247 : (7,61*2+4,15)*3,1-2,15*(1,5+0,97)-2,1*(0,8*4+1,1) : 

247.2,3 : (2,4*4+1,88*2+1,1*2)*2,8-2,1*(1,1+0,8)*2 : 

248 : (5,03+1,7*2)*3,1-2,1*(0,8*2+0,9) : 

248.1 : (3,33+2,45)*3,1-0,8*2,1*2 : 

248.2 : (2,53*2+1,6)*3,1-0,8*2,1 : 

301 : 7,28*3,47 : 

302 : (1,6+1,8)*3,47-1,5*2,1 : 

303 : 5,1*3,47 : 

304-308 : (5,05*9+3,63*3+3,69+4,98)*3,1-0,9*2,1*5 : 

-1*2,15*4 : 

309-313 : (5,05*10+2,28*3+4,98+2,58)*3,1-0,9*2,65*5 : 

-1,5*2,15*5 : 

317 : (5,05*2+2,28)*3,1-0,9*2,65-1,5*2,15 : 

321 : (35,67*2-3,15*2+2,1-0,7-1,6)*2,8+3,15*3,1 : 

-0,9*2,65*10-2,1*(0,9*12+0,8+1,6) : 

329 : (3,83+2,58)*2*2,8-0,9*2,1 : 

333.1 : (1,65+2,58)*2*2,8-0,9*2,1*3 : 

336 : (3,34+5,05*2)*3,1-0,8*2,65 : 

337 : (1,55+2,28)*2*2,7-0,8*2,1*2-0,8*2,65 : 

341 : (13,55*2-2,28+5,3*2)*2,8+0,6*0,3*2 : 

-2,1*(0,8*3+0,9*6+1,6)-4,65*0,55 : 

341.1 : (3,04+4,65)*2*2,8-2,65*(0,8*2+1,6)-4,65*0,55 : 

-0,9*2,1-1,6*2,1 : 

345 : (4,88*2+2,59)*3,1-0,9*2,1-1*2,15 : 

346 : (4,88+2,04)*3,1-0,9*2,1 : 

347.1,2 : (1,07+1,38)*2*2,7*2-0,8*2,1*4 : 

348 : (4,11*2+3,45)*3,1-2,1*(0,9+0,8*2)-1*2,15 : 

348.1,2 : (1,4*2+1,04+1)*2*2,7-0,8*2,1*4 : 

351 : (2,58+1,85+1,65)*3,1-0,8*2,1 : 

353 : (5,05+0,88*3+4,05)*3,1-0,9*2,1*2-0,8*2,1*4 : 

(6,15+1,71+1,19+14,72+3,7+3,45+1,16+0,77+5,2)*2,8 : 

-2,1*(0,9*4+0,8*16+0,6+1,6)-0,9*2,65*4 : 

354.1-356.2 : (1,07+1,38)*2*2,6*6-0,8*2,1*2*6 : 

358 : (3,69+7,44)*3,1-0,9*2,65 : 

359 : (4,88*2+3,51)*3,1-0,8*2,65-0,8*2,1-1,5*2,15 : 

360 : (4,88+3,46+1,5)*3,1-0,9*2,65-0,8*2,1*3-1*2,15 : 

360.1,2 : (1,38+1,03)*2*2,7*2-0,8*2,1*4 : 

401 : (6,25+0,15)*3,1-0,8*2,1 : 

402,403 : 7,2*3,9 : 

404 : 11,3*2,8+3,75*2,8-0,8*2,1*2 : 

405 : (7,28*2-3,33-2,27+6,9)*3,1-0,8*2,1*3 : 

408 : 4,05*2*3,1-0,9*2,1 : 

411 : (2,91+3,6)*3,1-0,8*2,1 : 

412 : (9,96*2+1,78*2-0,55+1,5*2)*2,8+8,25*2,5*2 : 

(2,8+2,5)*4,5/2*2+0,3*2,65*2-2,1*(0,9*2+0,8*8+0,7) : 

-0,45*(2,8+2,5*2) : 

414 : (5,95+3,98+1,45)*3,1-0,9*2,1-0,8*2,1 : 

416-420 : (5,95*2*3+3,45*2+3,53)*3,1-2,1*(0,8+0,7)*3 : 

422-426 : (1,23+1,92*2)*2,8*3+(4,03*2+2,08)*3,1*3 : 

-0,8*2,1*3-0,7*2,1*3 : 

428 : (5,95*2+2,1)*3,1-0,8*2,1-0,7*2,1 : 

428.2 : (0,6*2+0,55)*2,8 : 

429 : (1,93+0,2*2+7,28*2+0,6*4+0,45+0,15)*3,1-0,8*2,1 : 

430 : (0,7+0,13*4)*3,1 : 

431 : 1,8*3*2,7-0,8*2,1 : 

5275,3253 5 275,33000

547 602011131RT3 Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenocementová, hlazená, tloušťka vrstvy 5 mm,  m2 2 124,20970 143,05 303 863,44 801-1 RTS 23/ II

0101 : (4,95+6,2+9,48-1,8)*2,8-1,45*2,18*2 : 

(2,18*2+1,45)*0,2*2-1,6*2,7-0,9*2,1-1,04*2,18 : 

(2,18*2+1,04)*0,3 : 

0102 : (3,3+7,2)*2*4,2-1,5*2,7 : 

0105 : 1,8*2,8-1,3*2,1+(2,15*2+1,4)*0,15 : 

0108,0108.1 : 1,95*2,8-0,6*2,1 : 

po jednotlivých vrstvách

Na betonu :

se sádrovou stěrkou (stěrka viz následující pol.) :

bez sádrové stěrky :
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0113 : (1,28+7,6)*2,8 : 

0114,0115 : 3,7*2,7 : 

0129 : 4,16*3,1 : 

101 : 0,45*2,8 : 

102 : (3,3+7,2)*2*4,2-1,6*2,7-1*2,15-2,6*3+(2,7*2+1,6)*0,1 : 

(2,15*2+1)*0,15+(3*2+2,6)*0,25 : 

106 : (2,05+4,88)*3,1-1,9*3+(3+1,9)*0,15 : 

107 : 2,6*3,1-0,85*3+(3+0,85)*0,25 : 

108 : (1,35-0,13+0,33)*2,7 : 

114 : 2,1*3,1-1,8*3+(3*2+1,8)*0,25 : 

115 : 2,1*3,1-1,8*3+(3*2+1,8)*0,25 : 

118 : 3,75*3,1-2,85*2,1+(2,1*2+2,85)*0,25 : 

119 : (7,28+3,73)*3,1-2,85*2,1+(2,1*2+2,85)*0,25 : 

121 : 7,28*2,7+3,54*2,7 : 

122,122.1 : 1,9*2,7-0,4*2,15 : 

125 : (3,54+3,35)*2,7 : 

126 : (3,79+0,33*2)*3,4-2,85*0,75+(0,75*2+2,85)*0,25 : 

127 : (1,28+7,6)*3,4-0,9*2,1-0,95*0,75+(0,75*2+0,95)*0,25 : 

128,129 : 3,7*3,1 : 

130 : (7,6+11,05+0,45+0,33)*3,4+(3,8+7,6)*3,1 : 

-0,9*2,1-2,85*0,75*2-2,85*2,1*2+(0,75*2+2,85)*0,25*2 : 

(2,1*2+2,85)*0,25*2 : 

131 : (3,7+5,05)*3,4-2,85*2,4+(2,4*2+2,85)*0,25 : 

133 : 3,61*3,4-2,85*2,4+(2,4*2+2,85)*0,25 : 

134-137 : 3,63*3,4*4-2,85*2,4*4+(2,4*2+2,85)*0,25*4 : 

138 : 3,63*3,4-2,85*2,4+(2,4*2+2,85)*0,25 : 

139,140 : 3,63*3,4*2-2,85*2,4*2+(2,4*2+2,85)*0,25*2 : 

141 : 3,79*3,4-2,81*2,4+(2,4*2+2,81)*0,25 : 

142 : 0,45*2*3,4 : 

143 : 3,08*3,4-2,85*3,3+(3,3*3+2,85)*0,25 : 

145 : 1,7*2,7 : 

146 : 2,08*2,7 : 

151 : 2,2*3,77 : 

152 : (1,98*2+1,9)*3,77-0,9*2,1 : 

202 : 1,58*3,67+(3,3*2+7,2*2-1,8)*3,9-2,55*3 : 

(3*2+2,55)*0,25 : 

205,235 : (10,8+7,43)*3,1-4,5*3-2,85*2,1-2,85*3 : 

(3*4+4,5+2,85+2,1*2+2,85)*0,25 : 

206,207 : (3,6*3,1-2,85*2,1+(2,1*2+2,85)*0,25)*2 : 

208-211 : 3,6*3,1*4-2,85*2,1*4+(2,1*2+2,85)*0,25*4 : 

212 : 3,6*3,1-2,85*2,1+(2,1*2+2,85)*0,25 : 

213 : 3,6*3,1-2,85*2,1+(2,1*2+2,85)*0,25 : 

214,215 : (3,6*3,1-2,85*2,1+(2,1*2+2,85)*0,25)*2 : 

216 : 4,13*3,1-2,85*2,1+(2,1*2+2,85)*0,25 : 

203 : 0,25*4,52*2+1,5*4,5+(4,5+3,9)*0,95/2+2,25*3,47 : 

218-221 : (5,05+3,68*2+3,61*2)*3,1-0,9*3+(3*2+0,9)*0,25 : 

-2,85*2,1*4+(2,1*2+2,85)*0,25*4 : 

222 : (7,25+4,65)*3,1-2,85*2,1*2+(2,1*2+2,85)*0,25*2 : 

-4,5*3+(3*2+4,5)*0,25 : 

224-227 : (3,61*2+3,68)*3,1-2,85*2,1*3+(2,1*2+2,85)*0,25*3 : 

236 : (4,88+3,78)*3,1-2,85*3+(3*2+2,85)*0,25 : 

240 : (6,93+3,5)*3,1-2,85*3*2+(3*2+2,85)*0,25*2 : 

241 : (5,05+5,2)*3,1 : 

241.1 : 1,95*2,7 : 

242 : (0,33+0,45)*3,1 : 

243 : 2,48*3,1-1,8*3+(3*2+1,8)*0,25 : 

244 : 4,5*3,47 : 

245 : 3,85*3,1-2,85*2,1+(2,1*2+2,85)*0,25 : 

246 : (3,3+2,53)*3,1-1,05*3-2,85*2,1+(3*2+1,05)*0,25 : 

(2,1*2+2,85)*0,25 : 

247 : 4,15*3,1-2,85*2,1+(2,1*2+2,85)*0,25 : 

248 : 5,03*3,1-2,85*3+(3*2+2,85)*0,25 : 

248.1 : (3,33+2,45)*3,1-2,85*2,1-0,9*3+(3*2+0,9)*0,25 : 

(2,1*2+2,85)*0,25 : 

302 : (3,3*2+7,2*2-1,8)*3,9+1,6*3,47-1,6*2,7 : 

(2,7*2+1,6)*0,1-2,55*3+(3*2+2,55)*0,25 : 

303 : (5,1+3,15)*3,47-3,15*2,45+(2,45*2+3,15)*0,25 : 

304-308 : (3,63*3+3,69+4,98)*3,1-2,85*2,1*5-0,85*2,1 : 

(2,1*11+2,85*5+0,85)*0,25 : 
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309-313 : (2,28*3+4,98+2,58)*3,1-2,1*(2,85+1,9*3+0,85*3) : 

(2,1*8+2,85+1,9*3+0,85*3)*0,25 : 

317 : 2,28*3,1-1,9*2,1+(2,1+1,9)*0,25 : 

321 : 2,1*3,1-1,92*3+(3*2+1,92)*0,25 : 

336 : 3,34*3,1-2,81*2,1+(2,1*2+2,81)*0,25 : 

341 : 4,65*3,1-4,5*3+(3*2+4,5)*0,25 : 

345 : 2,59*3,1-0,85*3+(0,85+3)*0,25 : 

346 : (4,88+2,04)*3,1-1,9*3+(3+1,9)*0,25 : 

347 : 3,55*3,1-2,55*3+(3*2+2,55)*0,25 : 

348 : 3,45*3,1-2,55*3+(3*2+2,55)*0,25 : 

353 : (4,43+0,88)*3,1-1,8*3*2+(3*2+1,8)*0,25*2 : 

354 : (4,73+3,69)*3,1-1*2,15-2,85*2,1+(2,1*2+2,85)*0,25 : 

355,356 : 3,63*3,1*2-2,85*2,1*2+(2,1*2+2,85)*0,25*2 : 

358 : (3,69+7,44)*3,1-2,85*2,1-3*(0,9+2,85) : 

(2,1*2+2,85+3*4+0,9+2,85)*0,25 : 

359 : 3,51*3,1-2,85*3+(3*2+2,85)*0,25 : 

360 : (3,46+3,38)*3,1-2,85*3+(3*2+2,85)*0,25 : 

401 : (6,25+7,28*2-0,15)*3,1-1,7*3-0,9*2,1-1,38*3 : 

-2,55*3*2-1,45*2,18*2+(3*2+2,55)*0,25*2 : 

(2,18*2+1,45)*0,2*2-2,27*3,1 : 

402,403 : (7,2+5,6*2+3,3*2)*3,9-2,55*3+(3*2+2,55)*0,25 : 

-1,38*3-0,9*2,1+(3*2+1,38)*0,1 : 

404 : (11,3-3,75)*2,8-0,8*2,1 : 

405 : 6,9*3,1-2,85*3*2+(3*2+2,85)*0,25*2 : 

408 : 3,33*3,1-2,85*3+(3*2+2,85)*0,25 : 

410 : 0,9*0,25 : 

411 : (2,91+3,6)*3,1-2,85*3+(3*2+2,85)*0,25 : 

412 : (0,33*2+0,45)*(2,8+2,5*2) : 

414 : (4,5+3,98)*3,1-2,85*2,7+(2,7*2+2,85)*0,25 : 

416-420 : (3,53+3,45*2)*3,1-2,85*2,7*3+(2,7*2+2,85)*0,25*3 : 

422-426 : 3,3*3,1*3-2,51*3-2,55*3*2+(3*2+2,51)*0,25 : 

(3*2+2,55)*0,25*2 : 

428 : 3,43*3,1-2,55*3+(3*2+2,55)*0,25 : 

429 : (0,2+0,4*2+0,45+6,83+0,15+0,2)*3,1 : 

-2,55*3*2+(3*2+2,55)*0,25*2 : 

430 : 0,7*3,1 : 

431 : 1,8*2,7 : 

432 : (5,35+15+6,93*2)*3,1-7,5*1,9*2-7,05*3*2 : 

(1,9*2+7,5)*0,25*2+(3*2+7,05)*0,45*2 : 

0106 : (0,3*2+0,9*2+0,2+0,35+0,2)*3,67 : 

(4,05*2+4,75*2-3,15-3,45)*4,2 : 

(3,15+3,45)*0,43+0,45*4*3,67 : 

0107 : (0,2*2+0,45)*3,67 : 

0111 : (3,54+3,35)*3,1 : 

0112 : 3,79*3,1 : 

0116-0118 : (7,6*2+3,54+3,63+7,39+0,33*2)*3,1 : 

(0,1625+0,075)*2*3,1 : 

0120.1,2 : (1,48+1,45)*3,77 : 

0121 : 2,1*3,1 : 

0128 : 3,69*3,1 : 

0130 : (1,9+3,9+1,95)*3,77-0,9*2,1 : 

0130.1 : (1,68+3,18)*3,77+3,18*0,43+0,4*0,43 : 

0132 : 2,2*3,77 : 

0133 : (2,3+0,38)*3,77 : 

0134 : (7,55+3,48)*3,1 : 

0137 : 14,35*3,54-2,85*3*4+(3*2+2,85)*(0,15*2+0,2) : 

204 : 1,35*2,1-1,1*2,1+(2,1*2+1,35)*0,25 : 

249.1 : 1,2*3,47 : 

361.1-5 : 1,2*3,47 : 

490.1-5 : 0,7*3,47 : 

502 : (3,05+5,67)*2*3,47-1,5*2,1 : 

2124,2097 2 124,21000

548 602011141RT1 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná,  , tloušťka vrstvy 2 mm,  m2 5 275,33000 110,00 580 286,30 801-1 RTS 23/ II

549 602011147RT2 Omítka stěn z hotových směsí stěrka, sádrová,  , tloušťka vrstvy 3 mm,  m2 6 980,50000 180,00 1 256 490,00 801-1 RTS 23/ II

na zdivu : 5275,33 : 

na betonu : 1705,17 : 

6980,5 6 980,50000

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách
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550 602023193R00 Omítka stěn z hotových směsí adhézní nátěr, umělopryskyřičná disperze, vnitřní,  ,  m2 2 124,21000 71,25 151 349,96 801-1 RTS 23/ II

551 611421133R00 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové 
stropů rovných štukové

m2 88,44730 285,00 25 207,48 801-1 RTS 23/ II

0119,0120 : 3,05*(2,45+2,63) : 

0120.1,2 : 1,95*(1,48+1,45) : 

0130 : 1,9*3,9-1,9*0,2 : 

0130.1 : 1,68*3,18-3,18*0,4+3,18*(0,15+0,28) : 

0132 : 2,3*2,44 : 

0133 : 2,3*2,54 : 

0136 : 1*2 : 

203 : (1,5+0,25)*3,9 : 

204 : 1,35*3,45 : 

249.1 : 1,38*1,2 : 

249.1-4 : 0,85*(1,2+0,9+1,7) : 

361.1-5 dle podlahy : 4,31 : 

490.1-5 : 0,7*(1,2*2+0,9+0,78+0,7) : 

502 : 3,05*5,67 : 

88,4473 88,45000

552 611425133RT2 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové schodišťových konstrukcí štukové m2 78,64000 558,53 43 922,66 801-1 RTS 23/ II

0102 : (1,5+0,25)*(4,7+4,9)+0,2*0,3 : 

102 : (1,5+0,25)*(4,7+4,9)+0,2*0,3 : 

202 : (1,5+0,25)*(4,7+4,5)+0,2*0,3 : 

302 : (1,5+0,25)*(4,4+4,5)+0,2*0,3 : 

402,403 : (1,5+0,25)*(4,4+3,1) : 

78,64 78,64000

553 611901111R00 Ubroušení výstupků betonu po odbednění stropů m2 2 694,13000 30,40 81 901,55 801-1 RTS 23/ II

dle nátěru stropů vnitřních : 2461,56 : 

dtto vnějších : 232,57 : 

2694,13 2 694,13000

554 612421626R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké m2 66,87700 261,76 17 505,57 801-1 RTS 23/ II

432 : 7,95*3,1 : 

0135.1 : (5,27+3,3)*2*2,6-1,06*2,2 : 

66,877 66,88000

555 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 832,94590 354,88 295 592,08 801-1 RTS 23/ II

0103 : (4,78+4,25)*2,77 : 

0106 : 4,53*3,67-1,4*2,1 : 

0111 : (3,54+3,35)*3,1-0,9*2,1 : 

0112 : (3,79+7,6*2)*3,1-0,9*2,1 : 

0116-0118 : (7,6*2+7,28*2+3,54+3,63+7,39)*3,1 : 

-3,1*(0,1625*2+0,075)-1,4*2,1*3 : 

0119,0120 : (3,05*2+2,45+2,63)*2*3,77-2,1*(1,6+0,8*3) : 

0120.1,2 : (1,95*4+1,48+1,45)*3,77-0,8*2,1*2 : 

0121 : (5,58*2+2,1)*3,1-0,8*2,1 : 

0128 : (5,58*2+3,69)*3,1-1,5*2,1 : 

0130 : (0,2+1,9+1,7)*3,77-0,9*2,1 : 

0130.1 : (1,68+3,18)*3,77-0,9*2,1+0,4*0,43 : 

0131 : (14,5*2+1,8)*2,8-1,5*2,7-2,1*(0,9*3+1,4*2) : 

0132 : (0,1+2,44*2+2,3)*3,77-0,9*2,1 : 

0133 : (2,54+2,3)*3,77-0,9*2,1 : 

0134 : (7,55+3,48)*3,1-1,4*2,1 : 

0135 : (2+2,18)*2*2,7-1,06*2,2-1,4*2,1+(2,2*2+1,06)*0,1 : 

0136 : (1+2)*2*3,77-0,9*2,1 : 

0137 : 2,85*3+4,38*3,54 : 

204 : 1,35*0,75+(0,75+2,1)*3,05/2*2 : 

249.1 : (1,38*2+1,2)*3,47-0,8*2,1 : 

249.1-4 : (0,85*3+1,2+0,9+1,7)*2*3,47-0,8*2,1*3 : 

361.1-5 : (1,28*2+1,2*3+0,9*4+0,65*2+0,76*8)*3,47 : 

-0,8*2,1*4-0,6*2,1 : 

428.1 : (0,83+1,1)*2*2,7-0,7*2,1 : 

490.1-5 : (0,7*9+1,2*2+0,9+0,78+0,7)*3,47 : 

832,9459 832,95000

556 612442211R00 Sádrový film (štuk) v podlaží i ve schodišti tloušťky 2 mm m2 188,30800 149,25 28 105,15 801-1 RTS 23/ II

na barytové omítce : 164,125+24,183 : 

188,308 188,31000

do roviny povrchu s případným ojedinělým zahlazením míst cementovou maltou,

po jednotlivých vrstvách

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

technické prostory a sklady :

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

technické prostory, garáže :
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557 612472121R00 Omítky vnitřní štukové barytové ze suchých maltových směsí stěn i schodišť tloušťky 20 mm m2 164,12450 1 584,00 259 973,21 801-1 RTS 23/ II

347 : (7,6*2+3,55)*3,47-0,9*2,1-0,8*2,1*2 : 

354 : (4,73+3,69)*3,47-0,9*2,1-0,8*2,1*2 : 

355,356 : (4,73*2+3,63)*3,47*2-0,9*2,1*2-0,8*2,1*4 : 

164,1245 164,12000

558 612472123R00 Omítky vnitřní štukové barytové ze suchých maltových směsí stěn i schodišť tloušťky 40 mm m2 24,18340 2 992,00 72 356,73 801-1 RTS 23/ II

241 : (5,02+5,2)*3,47-2,1*(1,1+0,8*4)-1,5*1,5 : 

24,1834 24,18000

559 612481211RT8 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 306,35800 110,00 33 699,38 801-1 RTS 23/ II

0101,0104,0105 : 0,2*(2,8+2,7*2+2,8*15)+0,45*2,6 : 

0106,0108,0111 : 0,2*3,67+0,2*2,8*2+0,2*3,1*2 : 

0112-118 : 0,2*(3,1*4+2,8*2+2,7*2*2+3,1*10) : 

0120-0129 : 0,2*(3,77*4+3,1*2+2,7*4*6+3,1*4) : 

0130-0133 : 0,2*(3,77*2*2+0,43+2,8*4+3,77*4) : 

0134-0136 : 0,2*(3,1*2+2,6*2+3,77*2) : 

101-108 : 0,2*(2,8*3+3,77+3,1*2+3,1+2,7*2) : 

111-117 : 0,2*(2,7*4+3*2+2,8*9+3,1*6) : 

118-129 : 0,2*(3,1*11+2,7*6+3,4*5+2,7*2) : 

131-145 : 0,2*(3,4*25+2,7*2) : 

146-152 : 0,2*(2,7*4+3,4*2+3,77*6) : 

205,235, : 0,2*(3,1*3+2,8*2) : 

206-215 : 0,2*(3,1*18+3,1*2) : 

216,203,217 : 0,2*(3,1*2+3,2+2,1+4,5+2,8*3) : 

218-230 : 0,2*(3,1*8+3,1*3+3,1*6+2,7*4) : 

234-241 : 0,2*(2,7*6+3,1*2+3,1*6+2,7*2) : 

242-248.1 : 0,2*3,1*16+0,2*3,47*2 : 

301-316 : 0,2*(3,47*4+3,1*16-2,1*7) : 

317-322 : 0,2*(3,1*4+2,8*8+3,1*3) : 

324-331 : 0,2*3,1*4*6 : 

333-336 : 0,2*(3,1*2+2,8*2+3,1*6) : 

338-348 : 0,2*(2,7*4+3,1*4+3,1*8) : 

349-359 : 0,2*(2,7*2*2+2,7*2+3,1*13) : 

360-361.1-5 : 0,2*(3,1*2+2,7+3,47*2) : 

401-408 : 0,2*(3,1+2,8*4+3,1*4+2,7*2+3,1*2) : 

409-420 : 0,2*(2,7*4+3,1*12+2,8*2+2,5*4) : 

422-429 : 0,2*(2,7*6+3,1*10+3,47*2) : 

431-490.1-5 : 0,2*(2,7*2+3,47) : 

15% na přesahy a změny materiálů : 266,4*0,15 : 

306,358 306,36000

560 612901112R00 Ubroušení výstupků betonu po odbednění stěn m2 3 149,49000 23,75 74 800,39 801-1 RTS 23/ II

dle vnitřního nátěru : 2318,31 : 

dle vnějšího nátěru : 831,18 : 

3149,49 3 149,49000

561 613422173RT2 Omítka vnitřní pilířů a sloupů vápenná nebo vápennocementová oblá, štuková m2 15,82560 351,50 5 562,70 801-1 RTS 23/ II

222 : 3,14*0,45*2,8*4 : 

15,8256 15,83000

562 613441113R00 Sádrový film pilířů a sloupů zaoblených m2 15,82600 166,25 2 631,07 801-1 RTS 23/ II

563 617421221R00 Omítky vnitřní světlíků a šachet vápenocementová hladké m2 181,57690 279,81 50 806,68 801-1 RTS 23/ II

0105 : (0,53*2+0,9)*3,77 : 

115 : (0,9*3+0,7+0,6+0,3*2+0,6*2+0,33*4+0,53*2)*3,77 : 

217 : (0,3*2+0,35*2+0,9+0,7)*3,47 : 

217.1 : (0,68*2+1,6)*3,47 : 

228.4 : (0,5*2+0,85)*3,47 : 

240 : (0,33*2+1,4)*3,47 : 

vedle schodiště 2+3NP : (0,4+4)*2*3,9 : 

321 : (0,3*2+0,7+0,68*2+1,6)*3,47 : 

335 : (0,4+1,85)*2*3,47-0,8*2,1 : 

490.1-5 : (0,4*4+2,4*2+2,75*2)*3,9 : 

s cementovým postřikem,

ST 08.1 :

s cementovým postřikem,

ST 08 :

Na přechodech mezi stěnou betonovou a zděnou. :

do roviny povrchu s případným ojedinělým zahlazením míst cementovou maltou

tl. 2 mm natažený kovovým nerez hladítkem s vyhlazením, s předchozím obroušením zrn a provlhčením podkladu, provedený na rovné vápenné nebo 
štukové omítce nebo na obdobně přídržném rovném podkladu,

V instalačních šachtách :
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S: 202302

O: SO 01

R: D.1.1 + D.1.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Architektonické a stavební řešení + Stavebně konstrukční řešení

181,5769 181,58000

564 619441111R00 Sádrový film na omítce schodišťových konstrukcí tloušťky 2 mm m2 78,64000 166,25 13 073,90 801-1 RTS 23/ II

565 R 61-01 Nátěr ŽB stropu vnitřní protiprašný uzavírací transparentní nebo barevný m2 2 461,56340 167,32 411 868,79 Vlastní

0103 dle podlahy : 2167,3 : 

zatepl. plocha : -21,43*7-4,73*2-6,3*2,1-1,7*53,13 : 

zesílený strop : 4*4*0,12*20 : 

0180,1,2 : 1,7*1,8+2,31*2,8*2 : 

101,103 dle bednění schodišť : 67,74 : 

155 : 4,1*2,4 : 

190 podlaha : 4,8*4,05 : 

201 : (1,6+1,8)*1,89/2+(11,6+12,25)*5,2/2 : 

2,25*14,1+0,43*(4,1+1,89+3,69) : 

244 : 7,28*4,5 : 

301 : 7,6*13,23 : 

0190 dle bednění stropů : 34,29/0,2 : 

2461,5634 2 461,56000

566 R 61-02 Nátěr ŽB stěn vnitřní protiprašný uzavírací transparentní nebo barevný m2 2 318,31392 167,32 387 900,29 Vlastní

0103 : (8,7+4,78+7,75+15,25+16+73)*3,0 : 

-3*(2,85*18+2,81)+(3*2+2,85)*0,25*18 : 

(3*2+2,81)*0,25+(0,3+0,6)*2*(3*26+2,88*2) : 

0,45*4*2,88*18+(0,5*8+0,45*7)*2,0 : 

0180 : (1,7+1,8)*2*11,87-1,04*2,18*3 : 

0181,2 : (2,31+2,8)*2*(20,35+24)-1,45*2,18*(5+6) : 

101,103 dle bednění zábradlí : 255,95 : 

dtto sloup : 3,14*0,6/2*(3,1+3,77) : 

dtto výtahy a schodiště : (5+0,9+7,5)*3,1-1,45*2,18*2-1,6*2,7 : 

-1,04*2,18+(2,18*2+1,45)*0,2*2+(2,18*2+1,04)*0,3 : 

(0,25+0,2)*3,77 : 

dtto stěna v ose C : 13,25*0,5+(0,13*2+0,9+0,23+0,3)*3,3 : 

(0,13*2+0,9)*3,3*3+7,25*0,5 : 

dtto v ose 6 : 0,25*3,77+(4,65+0,15)*4,2 : 

dtto v ose A : 6,2*0,2+0,15*4*3,1 : 

104,105 : 6,25*3,1-0,9*2,1+(1,13+0,15)*3,1 : 

142 : (0,25*11+0,9+1,4+0,45*2+0,9+0,2)*3,4 : 

0,25*(2,85*5+2,3) : 

150 : 3,4*(0,55+0,9*2+0,45*2+0,55) : 

(2,85+3,3*2)*0,25*4 : 

190 : (4,8+4,05)*2*4,2-0,9*2,1 : 

201-výtahy a schodiště : (5*2+6,2)*3,1-2,55*3*2 : 

(3*2+2,55)*0,25*2-1,45*2,18*2+(2,18*2+1,45)*0,2*2 : 

201-chodba : (0,2+7,05)*2,8-0,9*2,1 : 

201-sloupy : 3,14*0,6/2*(2,8+3,47) : 

201-hala : (7,4+20,3+7,4)*4,2-2,55*3*5+(3*2+2,55)*0,25*5 : 

-2,51*3+(3*2+2,51)*0,25 : 

290 : (4,8+4,05)*2*3,9-0,9*2,1 : 

301-výtahy a schodiště : (5*2+6,25)*3,1-1,45*2,18*2 : 

(2,18*2+1,45)*0,2*2-1,6*2,7-2,85*3*2 : 

(3*2+2,85)*0,25*2 : 

301-chodba : (6,98+0,45)*2,8-0,9*2,1 : 

301-hala : (13,23+7,28)*3,47-3*(2,55*3+2,51) : 

(3*8+2,55*3+2,51)*0,25 : 

301-sloup : 3,14*0,6/2*(2,8+3,47) : 

341 : 3,14*0,6*2,8 : 

341.1 : 3,14*0,6*2,8 : 

353 : 3,14*0,6*2,8*2 : 

390 : (4,8+4)*2*3,9-0,9*2,1 : 

490 : (4,8+4)*3,9-0,8*2,1 : 

501 : 0,45*4*3,37*3+(2,18*2+1,45)*0,2 : 

(4,65+2,2)*2*0,2+(2,2*3+1+0,7+1,8)*2*0,2 : 

0190 dle bednění : 650,528/2 : 

2318,31392 2 318,31000

567 R 61-03 Nátěr ŽB stropu vnější m2 232,56660 148,63 34 566,37 Vlastní

4NP jižní terasa : 16*2,3+(2,3*2+16)*0,25 : 

4NP severní vstup : 6,5*2,2+(2,2*2+6,5)*0,25 : 

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

tl. do 2 mm natažený kovovým nerez hladítkem s vyhlazením, s předchozím obroušením zrn a provlhčením podkladu provedený na rovné vápenné nebo 
štukové omítce nebo na obdobně přídržném podkladu,

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Dle popisu ve skladbách :
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S: 202302

O: SO 01

R: D.1.1 + D.1.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Architektonické a stavební řešení + Stavebně konstrukční řešení

1NP vstup z nádvoří : 6,57*3,33-1,75*6,27+(3,33*2+6,57)*0,2 : 

lávka : 133,04+27 : 

232,5666 232,57000

568 R 61-04 Nátěr ŽB stěn vnější m2 831,17470 148,63 123 537,50 Vlastní

osa 8 angl.dvorek : (1,88*2+20,1)*1,9 : 

osa Ax3 angl.dvorek : (0,85*2+1,2)*1,56 : 

fasáda jih : (88,3-15,98)*5,05+15,98*3,54-2,85*3*23 : 

mč 155 : 4,45*(3,65+0,3+0,4) : 

lávka : 20,72+14,44 : 

opěrné zdi : 470,224 : 

vodní prvek : 31,44 : 

831,1747 831,17000

569 R 61-05 Příplatek za zabudované omítkové lišty (průměr na 1 m2) m2 8 420,78900 15,00 126 311,84 Vlastní

5275,325+2124,21+832,946+164,125+24,183 : 

8420,789 8 420,79000

Díl: 62 Úpravy povrch ů vnější 11 690 582,08
570 R 62-01 ST 02.1 - kompletní provedení KZS tl. 220 mm dle popisu ve skladbách - fasáda m2 66,19620 1 988,63 131 639,50 Vlastní

0137 : (4,53+14,5+0,25*2)*3,54-1,4*2,1 : 

66,1962 66,20000

571 R 62-02 ST 07 + ST 02.1 - kompletní provedení KZS tl. 220 mm dle popisu ve skladbách m2 271,75670 3 631,19 986 799,95 Vlastní

mč 0103 : (21,43+4,85+6,3+53,13)*2,77-1,9*2,7-1,4*2,75 : 

ST 02.1 : 43,32 : 

271,7567 271,76000

572 R 62-03 ST 07A - kompletní provedení KZS tl. 150 mm dle popisu ve skladbách m2 34,62200 1 988,63 68 850,22 Vlastní

0103 na sloupech v ose C : (0,8+0,45)*2*0,8*3 : 

(0,8+0,45+0,65)*0,8*2 : 

1PP osa 1 x A-C : (0,7+0,3)*3,56*2+0,9*3,56*3 : 

(3*2+2,85)*0,25*4 : 

34,622 34,62000

573 R 62-04 ST 02 - kompletní provedení KZS tl. 220 mm s keramickým obkladem m2 1 830,21000 3 844,79 7 036 770,16 Vlastní

ST 02 : 1830,21 : 

1830,21 1 830,21000

574 R 62-05 ST 03A - kompletní provedení zateplení schránek žaluzií s ker.obkladem mb 309,34000 2 589,46 801 024,25 Vlastní

ST 03A : 309,34 : 

309,34 309,34000

575 R 62-06 ST 04 - D+M fasádního panelu tl. 70 mm vč.tep.izolace a nátěru m2 16,92000 7 500,00 126 900,00 Vlastní

Kompletní provedení dle popisu ve skladbách : 16,92 : 

16,92 16,92000

576 R 62-07 ST 05A - D+M kazet opláštěných tahokovem + ocel.roštu m2 195,93000 6 077,50 1 190 764,58 Vlastní

Dle popisu ve skladbách, bez tepelné izolace. : 195,93 : 

195,93 195,93000

577 R 62-08 ST 05.1 - D+M akustického panelu nez nosné konstrukce m2 110,55000 5 901,32 652 390,93 Vlastní

ST 05.1 : 110,55 : 

110,55 110,55000

578 R 62-09 P11 - kompletní provedení KZS tl. 230 mm dle popisu ve skladbách na stropech m2 344,31000 1 988,63 684 703,91 Vlastní

P11 : 344,31 : 

344,31 344,31000

579 R 62-10 P11 - kompletní provedení KZS tl. 110 mm dle popisu ve skladbách na stropech m2 5,40000 1 988,63 10 738,58 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Dle popisu ve skladbách :

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Vč.zakládacích lišt, systémových detailů, přesunu hmot atd. :

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Dle popisu ve skladbách. :

Vč.zakládacích lišt, systémových detailů, přesunu hmot atd. :

ST 07 :

Vč.zakládacích lišt, systémových detailů, přesunu hmot atd. :

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Dle popisu ve skladbách. :

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Dle popisu ve skladbách (mimo zateplení ŽB překladu :

tl. 100 mm - viz díl 713). :

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.
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R: D.1.1 + D.1.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Architektonické a stavební řešení + Stavebně konstrukční řešení

P11.1 : 5,4 : 

5,4 5,40000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 11 159 477,60
580 631312621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,  m3 327,67288 2 992,50 980 561,09 801-1 RTS 23/ II

P02 : 311,93*0,054 : 

P02.1 : 257,08*0,058 : 

P02.2 : 17,53*0,07 : 

P02.3 : 21,78*0,05 : 

P02.9 : 223,39*0,064 : 

P02.10 : 45,18*0,048 : 

P02.11B : 21*0,048 : 

P03.1 : 136,69*0,05 : 

P03.2 : 23,76*0,055 : 

P03.3 : 59,99*0,055 : 

P03.4 : 696,22*0,05 : 

P03.5 : 60,93*0,055 : 

P03.6 : 9,98*0,055 : 

P04 : 791,28*0,065 : 

P04.1 : 35,02*0,075 : 

P04.2 : 32,76*0,06 : 

P05 : 1828,54*0,065 : 

P05.1 : 27,83*0,055 : 

P05.2 : 110,39*0,075 : 

P05.3 : 105,7*0,06 : 

P07 : 259,17*0,07 : 

P07.1 : 30,16*0,06 : 

P07.2 : 53,42*0,06 : 

P07.3 : 10,01*0,07 : 

P07.4 : 10,03*0,05 : 

P09 : 85,59*0,07 : 

P10.2 : 13,34*0,073+13,34*0,05 : 

P12 : 49,22*(0,02+0,1)/2 : 

327,67288 327,67000

581 631312711R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30,  m3 298,11250 3 087,50 920 422,34 801-1 RTS 23/ II

ochrana hydroizolace pod zákl.deskami : (3631,12+210,91)*0,05 : 

P08-P08.7 : 2099,16*0,05 : 

P06 : (2,3*2,2+5*3,2)*0,05 : 

298,1125 298,11000

582 631313621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,  m3 10,43640 3 230,00 33 709,57 801-1 RTS 23/ II

P10 : 14,2*0,083 : 

P10.1 : 112,9*0,082 : 

10,4364 10,44000

583 631313711R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30 ,  m3 384,20300 3 581,00 1 375 830,94 801-1 RTS 23/ II

podklad pro hydroizolaci : (3631,12+210,91)*0,1 : 

384,203 384,20000

584 631315711R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30,  m3 448,70200 3 752,50 1 683 754,26 801-1 RTS 23/ II

P01 : 2243,51*0,2 : 

448,702 448,70000

585 631319194T00 Příplatek za strojní přehlazení mazaniny M2 1 721,26000 16,00 27 540,16 Vlastní

P02 : 311,93 : 

P02.1 : 257,08 : 

P02.3 : 21,78 : 

P02.9 : 223,39 : 

P02.10 : 45,18 : 

P02.11B : 21 : 

P03.2 : 23,76 : 

P03.3 : 59,99 : 

P03.4 : 696,22 : 

P03.5 : 60,93 : 

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Architektonické a stavební řešení + Stavebně konstrukční řešení

1721,26 1 721,26000

586 631319195T00 Příplatek za dilataci u zdí  a za střední dilat.spráry m3 1 250,38100 116,86 146 116,49 Vlastní

327,673+10,436+2099,16*0,05+448,702+1,42+357,192 : 

1250,381 1 250,38000

587 631319196T00 Příplatek za leštění a broušení beton.mazaniny m2 2 243,51000 28,00 62 818,28 Vlastní

P01 : 2243,51 : 

2243,51 2 243,51000

588 631319135R00 Příplatek za snížení obrusnosti přísadou korundu tloušťka mazaniny od 120 do 240 mm m3 448,70200 52,00 23 332,50 801-1 RTS 23/ II

P01 : 2243,51*0,2 : 

448,702 448,70000

589 631319151R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 323,60842 1 680,00 543 662,15 801-1 RTS 23/ II

P02.2 : 17,53*0,07 : 

P04 : 791,28*0,065 : 

P04.1 : 35,02*0,075 : 

P04.2 : 32,76*0,06 : 

P05 : 1828,54*0,065 : 

P05.1 : 27,83*0,055 : 

P05.2 : 110,39*0,075 : 

P05.3 : 105,7 : 

P07 : 259,17*0,07 : 

P07.1 : 30,16*0,06 : 

P07.2 : 53,42*0,06 : 

P07.3 : 10,01*0,07 : 

P07.4 : 10,03*0,05 : 

P09 : 85,59*0,07 : 

P10.2 : 13,34*0,073+13,34*0,05 : 

323,60842 323,61000

590 631319153R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 394,63900 2 000,00 789 278,00 801-1 RTS 23/ II

podklad pro hydroizolaci : (3631,12+210,91)*0,1 : 

P10+P10.1 : 10,436 : 

394,639 394,64000

591 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 323,31450 31,20 10 087,41 801-1 RTS 23/ II

327,673-13,34*0,05-49,22*(0,05+0,1)/2 : 

323,3145 323,31000

592 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 10,43600 36,00 375,70 801-1 RTS 23/ II

593 631343823R00 Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 80 do 120 mm z 
polystyrenbetonu, 0,5 MPa

m3 1,42000 4 806,14 6 824,72 801-1 RTS 23/ II

P08.7 : 14,2*(0,05+0,15)/2 : 

1,42 1,42000

594 631345823R00 Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 120 do 240 mm z 
polystyrenbetonu, 0,5 MPa

m3 357,19250 4 525,00 1 616 296,06 801-1 RTS 23/ II

P08-P08.7 : (2099,16-58,06)*(0,05+0,3)/2 : 

357,1925 357,19000

595 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení m2 42,53000 216,75 9 218,38 801-1 RTS 23/ II

0190 : 0,1*2*(0,85+3+1,2+0,6+1,2+4,5+1,15*3+22,85) : 

ostatní bednění podlah (předpoklad) : 35 : 

42,53 42,53000

596 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění m2 42,53000 80,75 3 434,30 801-1 RTS 23/ II

597 631361921RT2 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost 
oka 100/100 mm

t 3,47653 20 294,40 70 554,09 801-1 RTS 23/ II

P04, P04.1, P04.2 : (791,28+35,02+32,76)*0,003113*1,3 : 

3,47653 3,48000

598 631361921RT3 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost 
oka 150/150 mm

t 9,93962 20 330,24 202 074,86 801-1 RTS 23/ II

P02.2, P03.1, P03.3 : (17,53+136,69+59,99)*0,002099*1,3 : 

P03.4,5,6 : (696,22+60,93+9,98)*0,002099*1,3 : 

P05, P05.1, P05.2 : (1828,54+27,83+110,39)*0,002099*1,3 : 

P05.3, P07, P07.1 : (105,7+259,17+30,16)*0,002099*1,3 : 

P07.2,3,4, P09 : (53,42+10,01+10,03+85,59)*0,002099*1,3 : 

P10, P10.1, P10.2 : (14,2+112,9+13,34)*0,002099*1,3 : 

9,93962 9,94000

599 631361921RT4 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost 
oka 100/100 mm

t 5,21858 20 496,00 106 960,02 801-1 RTS 23/ II

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

s dodáním

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

včetně distančních prvků

včetně distančních prvků
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Architektonické a stavební řešení + Stavebně konstrukční řešení

P02, P02.1, P02.3 : (311,93+257,08+21,78)*0,00444*1,3 : 

P02.9, 10, 11B : (223,39+45,18+21)*0,00444*1,3 : 

P03.2 : 23,76*0,00444*1,3 : 

5,21858 5,22000

600 631571003R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva  ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu m3 586,85000 850,00 498 822,50 801-1 RTS 23/ II

budova : 3631,12*0,15 : 

tech.koridor : 210,91*0,2 : 

586,85 586,85000

601 631571004R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva  ze štěrkopísku 0-32 tř. I m3 8,07070 850,00 6 860,10 801-1 RTS 23/ II

P10.2 : 13,34*0,605 : 

8,0707 8,07000

602 631571005R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva  z kačírku frakce 22-32 mm m3 12,95898 6 586,66 85 356,45 801-1 RTS 23/ II

nad 5NP : (12,15*22,05-11,15*21,05)*0,05 : 

nad 4NP : 0,5*0,05*(2,85+14,8*2+41,98+6,3) : 

4NP osa C-H x 6-8 : 0,5*0,05*(33,22+13,8)*2 : 

S03 nad 4NP : 12,95*9,8*0,05 : 

S03 vstup z nádvoří : 1,35*5,55*0,05 : 

S03 4NP osa Hx8 : 3,2*1,31*0,05 : 

12,95898 12,96000

603 631571004R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva  ze štěrkopísku 0-32 tř. I m3 181,11500 850,00 153 947,75 801-1 RTS 23/ II

P08 : 387,3*0,18 : 

P08.1 : 411,7*0,19 : 

P08.2 : 371,3*0,06 : 

P08.6 : 54,5*0,2 : 

181,115 181,12000

604 632451131R00 Potěr pískocementový na mazaninách hlazený dřevěným hladítkem  o tloušťce od 20 do 30 mm m2 855,34000 198,43 169 725,53 801-1 RTS 23/ II

P03.4 : 696,22 : 

P05.3 : 105,7 : 

P07.2 : 53,42 : 

855,34 855,34000

605 632451221R00 Potěr pískocementový na mazaninách hlazený ocelovým hladítkem  o tloušťce od 10 do 20 mm m2 17,53000 199,58 3 498,63 801-1 RTS 23/ II

P02.2 : 17,53 : 

17,53 17,53000

606 632921913R00 Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových betonových kladených do písku  se 
zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování   o tloušťce dlaždic 60 mm

m2 43,95600 725,00 31 868,10 801-1 RTS 22/ II

S03.1 5NP : 0,6*0,6*(49+19+43)*1,1 : 

43,956 43,96000

607 632922953RT4 Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových Kladení dlaždic na terče - podložky 
podstavce výškově stavitelné dlaždice 500 x 500 mm, výškově stavitelné podstavce 110-150 mm

m2 54,90800 679,81 37 326,77 801-1 RTS 23/ II

S04.1 : 3,71*14,8 : 

54,908 54,91000

608 R 63-01 D+M kačírkové lišty na střechách m 289,80000 275,90 79 955,82 Vlastní

nad 3NP : 92,6 : 

nad 4NP : 134 : 

nad 5NP : 63,2 : 

289,8 289,80000

609 R 63-02 D+M systémové podlahové lišty mezi různými nášlapy podlah m 220,38000 283,50 62 477,73 Vlastní

0101 : 0,9+1,7+1,8+1,7+0,9+1,5 : 

Míra zhutnění dle projektu. :

včetně distančních prvků

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

pod základovými deskami (dle hydroizol.stěrky) :

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

Pás kačírku kolem skladby S02 :

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3)

na podlahovém topení :

nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3)

srovnání podkladu pod PUR panel :

vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny

Včetně dodávky dlaždic.

vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

změřeno v autocadu :

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Architektonické a stavební řešení + Stavebně konstrukční řešení

0103,0105 : 1,4+1,6+1,5*3+1,4*5+0,8*2+0,9*2 : 

0111,0114,0115 : 0,9+0,8*2 : 

0122.1-0127.1 : 0,8*6 : 

0132,0133,0135.1 : 0,9+0,9+1,06 : 

101,103 : 0,8*2+1,6+2,2+0,8*3+1,8*2 : 

109,114,115 : 0,8+1,7+0,9*5+0,8*3 : 

118,120,125 : 0,8+0,9+1,6+0,9 : 

128,129,130,142,146 : 0,8*2+0,9+0,8+0,8 : 

148,149,151 : 0,7*2+0,9 : 

202,205,235,217 : 1,5+2,28+0,8*20,8*3+0,9 : 

218-221,208-211 : 0,9*4+0,9*4 : 

212,214,215,224-227 : 0,9*6 : 

228.1,229,240 : 0,7*2+0,8+1,6+0,8*2+1,1 : 

241.2,3,4,247 : 0,8*3+0,8*2+1,1+0,97 : 

249.1-4 : 0,8*4 : 

301,314-316,318 : 1,6*3+0,9*3+0,9 : 

321 osa 7 : 0,9*11+0,8 : 

332,335,337,341 : 1,07+0,8+0,8+0,8*3 : 

347,348,349,350,352 : 0,8*3+0,9+0,8*2+0,8*2+0,8 : 

353,354 : 0,9*4+0,8*4+0,6+1,6+0,8*2 : 

355,356,359,360 : 0,8*4+0,8+0,8*2 : 

401,404,405 : 1,38+0,9+1,7+0,9+0,8*2+0,8*3+1,6 : 

408,413-427,432 : 0,9+0,8+0,7*7+0,8*4 : 

502 : 1,5 : 

220,38 220,38000

610 R 63-03 Nátěr podlahy silikátový krystalizační těsnící s vysokým leskem na bázi LITHIA m2 2 243,51000 620,90 1 392 995,36 Vlastní

P01 : 2243,51 : 

2243,51 2 243,51000

611 592453331R Dlažba betonová typ: dvouvrstvý, s fazetou; tl. = 50,00 mm; délka = 500,0 mm; šířka = 500,0 mm; 
povrch: impregnace, hladký; zátěž: pochozí

m2 57,65550 412,65 23 791,54 SPCM RTS 23/ II

S04.1 : 54,91*1,05 : 

57,6555 57,66000

Díl: 63.1 Soklíky 676 121,80
612 R 63.1-01 D+M keramického soklu s fabionem v. 100 mm m 629,93000 184,50 116 222,09 Vlastní

0104 : 2,58*2+2,45*2-0,9 : 

0108, 0108.1 : 3,54*2+4,15*2+0,55*2-0,9*2-0,7*2 : 

0109, 0110 : 0,9*4+1,29*2+1,37*2-0,7*2 : 

0114.1, 0115.1 : (1,75+0,9+1,9+2,68+0,9)*2*2-0,8*2-0,7*4 : 

0122.1-0127.1 : (1,75*2+,9*2+2,6*2+1,9*2+,9*2-,8-,7)*6 : 

0135.1 : 5,27*2+3,3*2-1,06 : 

109 : 1,35*4-0,8 : 

110 : 2,15*2+1,8*2-0,8 : 

111 : 2,3*2+1,55*2+1,85*2+2,38*2-0,7*2-0,8 : 

112 : 2,3*2+1,55*2+1,85*2+2,35*2-0,7*2-0,8 : 

122,122.1 : 4,13*2+3,54*2+0,68+0,53-0,7*2-0,9*2 : 

123,124 : 0,9*4+1,29*2+1,36*2-0,7*2 : 

128.1,129.1 : 1,75*4+0,9*8+2,75*4+1,9*4-0,8*2-0,7*4 : 

132 : 1,8*4+0,9*2+1,29*2-0,8-0,7*2 : 

146 : 1,15*2+1,9*2-0,8 : 

148,149 : 1,85*4+0,9*4-0,7*2 : 

204 : 1,35*2+3,05*2-1,1+0,25*2 : 

228.1 : 1,2*2+1,15*2-0,85-0,7*2 : 

229 : 2,67*2+1,92*2+0,33*2-0,8*2 : 

230 : 1,78*2+2,05*2+1,8*2+2,93*2-0,7*3-0,8 : 

231 : (2,3+1,8+2,15+1,65+1,63+0,9)*2-0,7*4-0,8 : 

232 : 1,05*2+1,15*2-0,7 : 

233 : (1,8+2*2+1,78+2,15+1,94)*2-0,8*5 : 

234 : (1,8+1,78+2*2,25+1,94+2,15)*2-0,9*3 : 

241.4 : 2,4*2+1,2*2-0,8 : 

247.1 : 1,35*2+2,5*2-0,97 : 

314,315 : 5,05*4+2,28*4-0,9*2 : 

332 : 3,83*2+2,58*2-0,9 : 

335 : (1,85+2,43+1,83+1,4+1,68+0,9-0,8-0,7*2)*2 : 

337 : 1,55*2+2,28*2-0,8*3 : 

338 : 1,55*2+2,75*2+1,93*2+2,93*2-0,8*3 : 

339 : (0,9*3+1,97+1,82+1,33)*2-0,8*3-0,7*2 : 

342 : 1,03*2+1,33*2-0,8 : 

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Architektonické a stavební řešení + Stavebně konstrukční řešení

343 : (1,93+1,8+0,9*2+1,1*2)*2-0,7*4-0,8 : 

344 : (1,93+1,88+2,05+3,28)*2-0,8*3 : 

349,350 : (1,93*2+1,4*2+2,83*2+1,25*2-0,8*3)*2 : 

352 : 2,15*2+1,85*2-0,8 : 

406,407 : (1,85+2,15+1,7+1,2)*2-0,8*2 : 

409 : (1,6*3+1,08+1,7+0,9)*2-0,8-0,7*2*2 : 

410 : (1,93+2,44+1,2*2+0,9*2+0,25)*2-0,9-0,8-0,7*4 : 

413 : 2,8*2+2,3*2-0,8 : 

415-419,421-425 : (1,8*4-0,7)*6 : 

427 : 2,5*2+1,78*2-0,7 : 

629,93 629,93000

613 R 63.1-02 D+M keram. soklíku s fabionem v. 100 mm,  spáry chem. odolné m 26,28000 184,50 4 848,66 Vlastní

316 : 5,05*2+2,58*2-0,9 : 

323 : 3,83*2+2,58*2-0,9 : 

26,28 26,28000

614 R 63.1-03 D+M soklíku z nerez plechu v. 100 mm m 243,43000 543,75 132 365,06 Vlastní

0128 : 3,69*2+5,58*2-1,5 17,04000

0130 : 1,9*2+3,9*2-0,9*2 9,80000

0130.1 : 1,68*2+3,18*2-0,9 8,82000

0131 : 14,5*2+1,8-1,5-0,9*3-1,4*2 23,80000

0134 : 7,55*2+3,48*2-1,4 20,66000

0135 : 2*2+2,18*2-1,4-1,06+0,1*2 6,10000

0136 : 1*2+2*2-0,9 5,10000

0137 : 14,35*2+4,38*2+0,25*2-2,85*3+0,15*4+0,2*2+0,15*2 30,71000

0190 : 7,1*2+2,4*2-1,6+0,55*2+2,4*2 23,30000

2*(1,15+4,2+3,9*3+1,2*2+3,6+23+1,9+1,1) 98,10000

615 R 63.1-04 D+M systémového soklíku s fabionem vč.vytažení marmolea na soklík m 1 538,61800 85,50 131 551,84 Vlastní

0105 : 2,6+4,88+11,83+36,45+7,28+1,8+5,7+32,85 : 

12,05+4,88+0,8-1,6-1,5*3-1,4*5-0,9*4-0,8*8-1,3+0,15*2 : 

0113 : 1,28*2+7,6*2-0,8*2-0,9 : 

0114,0115 : 3,7*4+3,79*2+3,69*2-0,8*4 : 

0122-0127 : (3,63+3,55-0,8)*2*6 : 

104,105 : 6,25+2,5+0,15-0,8-0,9 : 

106 : 2,05*2+4,88*2-0,8-1,9+0,15*2 : 

107 : 4,88*2+2,6*2-0,8-0,85+0,25*2 : 

108 : 3,53*2+1,35*2-0,8 : 

113 : 1,38+5,05*2-0,8*3 : 

114 : 12,25*2+2,1*2-1,8*2-1,6-0,8*2-1,28 : 

115 : 36,1*2+2,1*2-3,63-3,47-1,8*2+0,25*2-0,9*12 : 

-0,8*3-0,6-0,7-0,9*3 : 

118 : 4,9*2+3,75*2-0,8 : 

121 : 3,54*2+7,6*2-0,9*2 : 

125 : 3,54*2+3,35*2-0,9 : 

126 : 7,6*2+3,79+0,33 : 

127 : 1,28*2+7,6*2-0,9*2-0,8*2 : 

128,129 : (3,7+3,74-0,8)*4 : 

131 : 3,7*2+5,05*2-0,9 : 

133 : 5,05*2+3,61*2-0,9 : 

134-137 : (3,63*2+5,05*2-0,9)*4 : 

138 : 3,63+5,18*2 : 

143 : 7,6*2+3,08*2-0,8*2 : 

144 : 4,15*2+1,25*2-0,7*2-0,8*4 : 

145 : 3,5*2+1,7*2-0,8 : 

146 : 1,9*2+2,08*2-0,8*2 : 

147 : 2*2+1,8*2-0,8 : 

152 : 1,98*2+1,9*2-0,9*2 : 

205,235 : 5+10,8+7,43+5,18+7,85+4,33-0,9-0,8*2 : 

-4,5-2,85+0,15*2+0,25*2 : 

206 : 3,6*2+5,05*2-0,9 : 

207 : 3,6*2+5,05*2-0,9 : 

213 : 3,6*2+3,05*2-0,9 : 

216 : 4,13*2+5,05*2-0,9 : 

217 : 11,75*2-0,9*5-0,8*3 : 

222 : 33,4-3,15+2*2+4,65-4,5+15,13+5,18*2+7,25 : 

11+2,55+3,14*0,45*4-0,9*15-0,7*2 : 

236 : 4,88*2+3,78*2-2,85-0,9+0,25*2 : 

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Stránka 70 z 343Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 202302

O: SO 01

R: D.1.1 + D.1.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Architektonické a stavební řešení + Stavebně konstrukční řešení

240 : 7,43*2+7,28*2-2,25-0,8*5-0,9-1,1*2-1,6-2,85*2+0,25*4 : 

241.2,3 : 2,4*4+0,9*4-0,8*4 : 

247.2,3 : 2,4*4+1,88*2+1,1*2-0,8*2-1,1*2 : 

248 : 5,03*2+1,7*2-0,9-0,8*2-2,85+0,25*2 : 

248.1 : 3,33*2+2,45*2-0,8*2-0,9+0,25*2 : 

248.2 : 2,53*2+1,6-0,8 : 

304-308 : 5,05*10+2*(3,63*3+3,69+4,98)-0,9*5 : 

309-313 : 5,05*10+2,28*6+4,98*2+2,58*2-0,9*5 : 

317 : 5,05*2+2,28*2-0,9 : 

321 : 35,67*2+2,1*2-3,15-1,92+0,25*2-0,9*22-0,8*16 : 

-0,7-1,6 : 

329 : 3,83*2+2,58*2-0,9 : 

336 : 3,34*2+5,05*2-0,8 : 

341 : 13,55*2+9,95*2-4,5+0,25*2-2,28-0,8*3-0,9*6-1,6 : 

3,14*0,6 : 

341.1 : 3,04*2+4,65*2-0,9-1,6*2-0,8*2+3,14*0,6 : 

345 : 4,88*2+2,59*2-0,9-0,85+0,25 : 

346 : 4,88*2+2,04*2-0,9-1,9+0,25 : 

347.1,2 : 1,07*4+1,38*4-0,8*4 : 

348.1,2 : 1,4*4+1,04*2+1*2-0,8*4 : 

351 : 2,58+1,85+1,65-0,8 : 

353 : 11,2*2+16,43*2+0,77*2+0,88*6-2,28-1,8*2 : 

0,25*4+3,14*0,6*2-0,9*8-0,8*16-0,6-1,6-0,9*2-0,8*4 : 

354.1-356.1 : (1,07*2+1,38*2-0,8*2)*6 : 

358 : 3,69*2+7,44*2-0,9*2-2,85+0,25*4 : 

359 : 4,88*2+3,51*2-0,8*2-2,85+0,25*2 : 

360.1,2 : 1,38*4+1,03*4-0,8*4 : 

411 : 2,91*2+3,6*2-0,8-2,85+0,25*2 : 

412 : 24,8*2-0,9*2-0,8*8-0,7-0,55+0,33*6+0,15*4 : 

414 : 5,95*2+3,98*2-0,9-0,8 : 

416-420 : 5,95*6+3,45*4+3,53*2-0,8*3-0,7*3 : 

422-426 : (5,95*2+3,3*2-0,7-0,8-2,55+0,25*2)*3+0,15*6 : 

428 : 5,95*2+3,43*2-0,7-0,8 : 

428.1 : 0,83*2+1,1*2-0,7 : 

428.2 : 0,6*2+0,55 : 

429 : 9,65*2+6,83+1,93+0,6*4+0,45+0,4*2-1,6*2-0,8 : 

-2,55*2+0,25*4 : 

430 : 0,7*2+0,13*4 : 

431 : 1,8*4-0,8 : 

432 : 15*2+6,93*2-1,6-7,05*2+0,45*4 : 

1538,618 1 538,62000

616 R 63.1-05 D+M  sytémového soklíku s fabionem vč.vytažení el.vodivého PVC na fabion m 788,88800 94,50 74 549,92 Vlastní

0129 : 4,16*2+5,58*2-1,5 : 

0132 : 2,3*2+2,44*2-0,9 : 

0133 : 2,3*2+2,54*2-0,9 : 

117 : 2,25*2+3,75*2-2,8-0,8-1,6*2 : 

119 : 7,28*2+3,73*2-0,8 : 

139,140 : 3,63*4+5,05*4-0,9-1,5 : 

141 : 3,65+3,14*2,8/4+2,39+5,05+3,79-0,9 : 

151 : 3,58*2+5,05*2-0,9 : 

208-211 : 3,6*8+5,05*8-0,9*5 : 

212 : 3,6*2+3,05*2-0,9*2 : 

214,215 : 3,6*4+5,05*4-0,9*2 : 

218-221 : 5,05*8+3,68*4+3,61*4-0,9*4 : 

224-227 : 5,05*6+3,61*4+3,68*2-0,9*3 : 

241 : 5,05*2+5,2*2-1,1-0,8*4 : 

241.1 : 1,95*2+1,68*2-0,8 : 

242 : 4,28*2+2,48*2-1,1*2 : 

243 : 3,2*2+2,48*2-0,8-1,8+0,25*2 : 

244 : 7,28*2+4,5*2-1,5 : 

245 : 3,85*2+2,53*2-0,8*2 : 

246 : 3,3*2+2,53*2-1,05-0,8+0,25*2 : 

247 : 7,61*2+4,15*2-1,5-0,8*4-1,1-0,97 : 

249.1 : 1,38*2+1,2*2-0,8 : 

249.1-4 : 0,85*6+1,2*2+0,9*2+1,7*2-0,8*3 : 

318 : 4,09*2+5,05*2-0,9 : 

322 : 3,68*2+7,6*2-0,9*2+0,25*2 : 

324-331 : (7,6*2+3,61*2-0,9)*6 : 

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.
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Architektonické a stavební řešení + Stavebně konstrukční řešení

326 : 3,83*2+2,58*2-0,9 : 

333 : 3,61*2+4,9*2-0,9 : 

333.1 : 1,65*2+2,58*2-0,9*3 : 

334 : 7,6*2+3,6*2-0,9 : 

347 : 3,55*2+7,6*2-0,9-0,8*2-2,55+0,25*2 : 

348 : 4,11*2+3,45*2-0,9-0,8*2-2,55+0,25*2 : 

354 : 4,73*2+3,69*2-0,8*2-0,9 : 

355,356 : 4,73*4+3,63*4-0,8*4-0,9*2 : 

360 : 4,88*2+3,46*2-0,8*3-0,9-2,85+0,25*2 : 

361.1-5 : 1,28*2+0,76*8+1,2*4+0,9*4+0,65*2-0,8*4-0,6 : 

788,888 788,89000

617 R 63.1-06 D+M soklíku z litého teraca s fabionem, v. 100 mm m 237,03600 305,30 72 367,09 Vlastní

0101 : 9,48*2+6,2*2-1,45*2-0,9-1,7*2-1,8-1,04-0,9-1,5 : 

0,2*4+0,3*2 : 

101,103 : 5-1,45*2+0,2*4+0,9+3,14*0,6+4,88+0,23+0,3 : 

0,13*4+0,9*2+0,2+7,73-1,04-1,6+0,3*2 : 

7,5+3,9+2,1+2,36+3,9-0,8*3-1,8*2+7,25-0,7+0,13*6+0,9*3 : 

142 : 15*2+7,28+0,6*2-2,85*5-2,3-1,5-0,8+0,25*12 : 

150 : 7,63*2+7,6*2-1,5-2,85*4+0,25*8 : 

201 osa 5-6 : 5+7,05+0,35+6,35+0,4+0,45+0,7-1,45*2-0,9 : 

0,2*4 : 

201 osa 3-5 : 3,14*0,6*2+6,2+5+7,05+0,33+6,4-2,55*2 : 

0,25*4-1,5-0,8*4+0,4+7,15 : 

301 : 15+6,25+5+6,98-0,9+6,2+3,14*0,6+2,5+1,6+3,65 : 

4,4-0,85-2,55+0,25*2-1,6*3-1,45*2+0,2*4-2,85*2+0,25*4 : 

401 : 7,28*2+6,25*2-1,45*2+0,2*4-2,27-0,8-1,7-1-1,38 : 

-2,55*2+0,25*4 : 

404 : 11,3*2-0,8*3 : 

405 : 7,28*2+6,9*2-3,33-3,27-0,8*3-2,85*2+0,25*4 : 

237,036 237,04000

618 R 63.1-07 D+M řezaného soklíku z teracové dlažby v. 100 mm - rovný m 107,04000 460,10 49 249,10 Vlastní

0102 : 3,3*2+7,2*2-1,5+1,5*2+3,3 : 

102 : 3,3*2+1,5*4-0,9-1,6-1+0,15*4+0,25 : 

201 : 1,9+4,28+1,5+1,75+3,15+1,5 : 

202 : 5+1,8+1,58+1,5-1,5-0,9+0,25+1,5*2+3,3 : 

203 : 1,5*2+1,65-1,1+0,25*2+2+1,84+0,22*2 : 

302 : 1,5*2+3,3+1,8*2+4,9+1,6-1,2+0,25-1,5*2 : 

303 : 1,5*2 : 

402,403 : 3,3+1,5*3+1,8*4-1,38+0,1*2+1,53-0,9 : 

502 : 1,6*2+3,05-1,5+0,1*2 : 

107,04 107,04000

619 R 63.1-08 D+M řezaného soklíku z teracové dlažby v. 100 mm - stupňovitý m 132,74000 468,70 62 215,24 Vlastní

0102 : (0,3+0,15)*28 : 

102 : (0,3+0,15)*28 : 

201 : (0,3+0,15)*2*54 : 

202 : (0,3+0,15)*26 : 

203 : (0,3+0,15)*(4*2+12+14) : 

302 : (0,15+0,3)*26 : 

402,403 : (0,27+0,17)*23*2 : 

132,74 132,74000

620 R 63.1-09 D+M systémové kobercové lišty m 42,86000 292,50 12 536,55 Vlastní

130 : 14,85*2+7,6*2+0,33*2-0,9*3 : 

42,86 42,86000

621 R 63.1-10 D+M soklíku z čedičové dlažby v. 100 mm m 35,94000 562,50 20 216,25 Vlastní

120 : 7,6*2+11,29*2+0,33*2-0,9-1,6 : 

35,94 35,94000

Díl: 800 Hodinová zú čtovací sazba 448 000,00
622 913      R00 Hzs - Stavební dělník h 3 200,00000 140,00 448 000,00 Prav.M RTS 23/ II

Předpoklad 20 pracovníků x 20 dnů x 8 hodin : 20*20*8 : 

3200 3 200,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 1 865 816,88
623 941941031R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 1 285,93950 37,95 48 801,22 800-3 RTS 23/ II

Nepředvídané práce, návaznosti na stávající objekty apod. :

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Architektonické a stavební řešení + Stavebně konstrukční řešení

Východ : (16,558+15,25+7,75+4,78+8,7+15,28+15,2)*5,25 : 

Sever : 53*9,1 : 

Západ : 39,4*5,25+12,2*4,9*2 : 

Šachta horkovodu : 1,6*6,8*2+2,5*6,8 : 

1285,9395 1 285,94000

624 941941041R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 403,51710 41,45 16 724,99 800-3 RTS 23/ II

sever : (53,5-15,97+1,2)*8,67+(1,5+5,2)*0,64 : 

(1,7+1,2)*7,6*2+(53,5-15,98+1,2)*0,5 : 

403,5171 403,52000

625 941941042R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 
do 30 m

m2 2 973,90040 28,00 83 278,47 800-3 RTS 23/ II

Sever : (15,98+1,2)*12,53+1,2*3,85+(15,87+1,2)*0,5 : 

vedle schodiště : (12,3+3,9)*4,2/2 : 

úr.-0,02 až +12,85 : 51,7*12,87 : 

úr.+12,85 až +16,7 : 44,15*3,85 : 

5NP : 23,05*3,35 : 

přesahy : 1,2*(16,7+3,35*2+3,9+17,1) : 

pod úrovní finálního upraveného terénu : (51,7+1,2*2)*0,5 : 

Jih osa A-B : (1,2*2+15,98)*(17,07+0,5) : 

Jih osa C-H : (37,49+1,2)*13,77 : 

Východ : (1,2+15,98+35,45+1,2)*12,87+(1,2*2+44,16)*3,85 : 

(1,2+3,2)*4,3-15,98*4,3+35,45*0,92+15,98*0,5 : 

2973,9004 2 973,90000

626 941941191R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
měsíc použití lešení  šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

m2 5 143,76000 27,37 140 805,05 800-3 RTS 23/ II

1285,94*4 : 

5143,76 5 143,76000

627 941941291R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
měsíc použití lešení  šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m

m2 2 017,58500 45,13 91 056,03 800-3 RTS 23/ II

403,517*5 : 

2017,585 2 017,59000

628 941941292R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
měsíc použití lešení  šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m

m2 14 869,50000 22,50 334 563,75 800-3 RTS 23/ II

2973,9*5 : 

14869,5 14 869,50000

629 941941831R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 1 285,94000 30,94 39 781,69 800-3 RTS 23/ II

630 941941841R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m m2 403,51700 36,92 14 898,48 800-3 RTS 23/ II

631 941941842R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m m2 2 973,90000 38,44 114 315,46 800-3 RTS 23/ II

632 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 2 285,77000 53,02 121 190,09 800-3 RTS 23/ II

0103 dle podlahy : 2167,3 : 

155 : 4,1*2,4 : 

204 : 1,35*1 : 

tech.chodba : (12-8+41,5+43,9)*1,2 : 

2285,77 2 285,77000

633 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 2 622,47450 69,75 182 918,79 800-3 RTS 23/ II

501 : 12,35*(15,2+7,05)-2,71*3,2-5,87*3,8 : 

dle omítek a nátěru stropů : 66,41+41,32+234,42+41,95 : 

dle podhledů : 370,38+432,96+226,23+558,93+246,24+110,42 : 

1PP osa A-C x 1-1´ : 15,98*2,75 : 

mč 155 : 4,55*1,2 : 

2622,4745 2 622,47000

634 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 2 973,02150 80,48 239 279,00 800-3 RTS 23/ II

0106 : 11,33*12,4+7,45*0,35 : 

0107 : 22,3*7,58 : 

0135.1 : 5,27*3,3 : 

včetně kotvení

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

Pro montáž izolace a zateplení obvodových stěn pod :

terénem :

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

Západ :

včetně kotvení

včetně kotvení

Fasády :

fasády :
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Architektonické a stavební řešení + Stavebně konstrukční řešení

0137 : 14,5*4,53 : 

dle omítek a nátěru stropů : 66,09+47,13+113,02 : 

dle podhledů : 451,71+1038,67+236,89+23,21+336,11 : 

17,28+142,09 : 

tech.chodba : (4+2,9)*1,2 : 

4NP jižní a východní terasa : 15,98*1,2*2 : 

5NP : (13*2+23,15)*1,2 : 

2973,0215 2 973,02000

635 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 92,90400 133,83 12 433,73 800-3 RTS 23/ II

jih, osa 1´ : (88,3-15,98+0,6)*1,2 : 

tech.chodba : 4,5*1,2 : 

92,904 92,90000

636 941955102R00 Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m m2 229,91850 132,80 30 532,32 800-3 RTS 23/ II

0102 : 3,3*7,2 : 

102 : 3,3*7,2 : 

201 : 6*4*2 : 

202 : 3,3*7,2 : 

203 : 3,15*5,1 : 

301 : 4,2*5,8 : 

302 : 3,3*5,4 : 

303 : 3,15*3,6 : 

402,403 : 7,2*3,3 : 

502 : 3,05*5,67 : 

229,9185 229,92000

637 943943221R00 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m m3 671,33200 17,84 11 973,59 800-3 RTS 23/ II

201 osa 3-5 : (13,8*5,2+2,15*6,4)*7,85 : 

671,332 671,33000

638 943943222R00 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky přes 10 do 22 m m3 992,82925 18,50 18 362,42 800-3 RTS 23/ II

0180 : 1,7*1,8*12,97 : 

190 : 4,8*4,05*19,67 : 

201 osa 5-6 : 6,7*7,25*11,75 : 

992,82925 992,83000

639 943943223R00 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky přes 22 do 28 m m3 304,96620 18,68 5 696,89 800-3 RTS 23/ II

2,8*2,31*(21,75+25,4) : 

304,9662 304,97000

640 943943291R00 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek  za půdorysnou plochu do 6 m2 m3 39,68820 15,13 600,49 800-3 RTS 23/ II

0180 : 1,7*1,8*12,97 : 

39,6882 39,69000

641 943943292R00 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek  za každý další i započatý měsíc 
použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2) 

m3 4 992,48000 7,31 36 504,71 800-3 RTS 23/ II

(992,83+671,33)*3 : 

4992,48 4 992,48000

642 943943293R00 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek  za každý další i započatý měsíc 
použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 1 kPa (100 kg/m2) 

m3 914,91000 6,97 6 374,20 800-3 RTS 23/ II

V2+V3 : 304,97*3 : 

914,91 914,91000

643 943943821R00 Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m m3 671,33000 10,45 7 017,77 800-3 RTS 23/ II

644 943943822R00 Demontáž lešení prostorového lehkého výšky přes 10 do 22 m m3 992,83000 11,12 11 036,04 800-3 RTS 23/ II

645 943943823R00 Demontáž lešení prostorového lehkého výšky přes 22 do 28 m m3 304,97000 11,48 3 501,81 800-3 RTS 23/ II

646 943955021R00 Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky do 10 m m2 342,08000 34,55 11 820,13 800-3 RTS 23/ II

201 osa 3-5 : (13,8*5,2+2,15*6,4)*4 : 

342,08 342,08000

647 943955022R00 Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky přes 10 do 20 m m2 507,27000 30,81 15 629,55 800-3 RTS 23/ II

0180 : 1,7*1,8*7 : 

190 : 4,8*4,05*10 : 

201 osa 5-6 : 6,7*7,25*6 : 

507,27 507,27000

648 943955023R00 Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky přes 20 do 40 m m2 168,16800 36,87 6 200,39 800-3 RTS 23/ II

bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

0181,0182 (výtah V2 a V3) :

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),
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V2+V3 : 2,8*2,31*12+2,8*2,31*14 : 

168,168 168,17000

649 943955141R00 Montáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky nebo 
podélníky,  

m2 21,42000 38,58 826,28 800-3 RTS 23/ II

0180 : 1,7*1,8*7 : 

21,42 21,42000

650 943955198R00 Montáž lešeňové podlahy Pronájem lešeňových podlážek za den použití m2 91 576,80000 0,81 74 251,06 800-3 RTS 23/ II

0180+190+201 osa 5-6 : 507,27*3*30 : 

201 osa3-5 : 342,08*3*30 : 

V2+V3 : 168,17*3*30 : 

91576,8 91 576,80000

651 943955821R00 Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky do 10 m m2 342,08000 26,44 9 043,48 800-3 RTS 23/ II

201 osa 3-5 : 342,08 : 

342,08 342,08000

652 943955822R00 Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky přes 10 do 20 m m2 507,27000 21,41 10 860,10 800-3 RTS 23/ II

0180,190,201 osa 5-6 : 507,27 : 

507,27 507,27000

653 943955823R00 Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky přes 20 do 40 m m2 168,17000 25,49 4 286,24 800-3 RTS 23/ II

V2+V3 : 168,17 : 

168,17 168,17000

654 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 4 052,90040 8,34 33 782,19 800-3 RTS 23/ II

(403,517+2973,9)*1,2 : 

4052,9004 4 052,90000

655 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí  z 
umělých vláken

m2 20 264,50000 5,30 107 401,85 800-3 RTS 23/ II

4052,9*5 : 

20264,5 20 264,50000

656 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 4 052,90000 4,95 20 068,62 800-3 RTS 23/ II

Díl: 95 Dokon čovací konstrukce na pozemních stavbách 697 201,38
657 931961115R00 Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm m2 39,30000 472,60 18 573,18 801-1 RTS 23/ II

Výtah V1 : (2,2+2,5)*2*1,5 : 

Výtah V2,V3 : (5+3,4)*2*1,5 : 

39,3 39,30000

658 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 9 881,66900 57,50 568 172,21 801-1 RTS 23/ II

dle ploch podlah : 11022,89*1,1-2243,51 : 

9881,669 9 881,67000

659 952901221R00 Vyčištění budov a ostatních objektů průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, 
garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou - zametení podlahy, umytí dlažeb nebo 
keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, 
schodů,vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a 
natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání jakékoliv výšky podlaží

m2 2 243,51000 49,23 110 455,99 801-1 RTS 23/ II

dle podlahy P01 : 2243,51 : 

2243,51 2 243,51000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 99 226,91
660 970051160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm m 2,60000 2 599,33 6 758,25 801-3 RTS 23/ II

R2 : 6*0,25 : 

R3 : 2*0,25 : 

R4 : 2*0,3 : 

2,6 2,60000

661 970051300R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 300 mm m 1,50000 4 392,44 6 588,66 801-3 RTS 23/ II

R1 : 4*0,3 : 

R4 : 1*0,3 : 

1,5 1,50000

662 R 96-01 R1 - D+M systémového prostupu D200 dle popisu 1.pp (bez vrtů) ks 3,00000 6 032,50 18 097,50 Vlastní

663 R 96-02 R2 - D+M kabelové průchodky dle popisu (bez vrtů) ks 6,00000 7 125,00 42 750,00 Vlastní

664 R 96-03 R1 - D+M systémového prostupu D200 dle popisu 1.np (bez vrtů) ks 1,00000 6 032,50 6 032,50 Vlastní

665 R 96-04 R4 - D+M systémového prostupu D 200 dle popisu (bez vrtů) ks 1,00000 6 032,50 6 032,50 Vlastní

666 R 96-05 R4T - D+M systémového prostupu D 225 dle popisu (bez vrtů) ks 2,00000 6 483,75 12 967,50 Vlastní

Díl: 978.2 Výpomoci pro řemesla 424 847,61
667 273941001R00 Nosné spojovací svary základ. desek tl. do 10 mm m 116,40000 276,25 32 155,50 RTS 23/ II

svary bez L profilů) : 2*0,06*620 : 

Silnoproud - vodivé propojení náhodných svodů : 0,06*700 : 

pro prostorové lešení

včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).

Silnoproud - vodivé propojení uzlů mřížové soustavy (pouze :
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116,4 116,40000

668 631313511RM1 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15,  m3 14,52500 2 945,00 42 776,13 801-1 RTS 23/ II

(SLP) : 1,4*0,1*90+0,35*0,1*55 : 

14,525 14,53000

669 631571004R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva  ze štěrkopísku 0-32 tř. I m3 21,78750 850,00 18 519,38 801-1 RTS 23/ II

(SLP) : 1,4*0,15*90+0,35*0,15*55 : 

21,7875 21,79000

670 R 978.2-01 D+M profilů L 100/100/10 pro vodivé propojení uzlů mřížové soustavy (silnoproud) ks 620,00000 413,25 256 215,00 Vlastní

671 R 978.2-02 R3 - Prostup pro silnoproud dle popisu vč.vrtání v ŽB ks 2,00000 6 032,50 12 065,00 Vlastní

672 R 978.2-03 R3 - Prostup pro silnoproud dle popisu vč.vrtání v ŽB (1.pp) ks 2,00000 6 032,50 12 065,00 Vlastní

673 R 978.2-04 Nadzvednutí stávajícího vedení pomocí trámků v šířce 1,4 m (SLP) m 90,00000 91,35 8 221,50 Vlastní

674 R 978.2-05 Nadzvednutí stávajícího vedení pomocí trámků v šířce 0,35 m (SLP) m 15,00000 204,45 3 066,75 Vlastní

675 R 978.2-06 Vyvěšení a ochrana stáv.kabelů v délce 40 m (3x v průběhu) (SLP) ks 3,00000 13 254,45 39 763,35 Vlastní

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 4 193 019,01
676 998012024R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 24 do 36 m t 23 960,10862 90,00 2 156 409,78 801-1 RTS 23/ II

677 998012038R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost  do 5000 m

t 23 960,10862 85,00 2 036 609,23 801-1 RTS 23/ II

Díl: 999 Výpo čet ploch - neoce ňovat 0,00
678 R 999-01 Výpočet ploch podlah - neoceňovat !!! m2 11 022,89328 0,00 0,00 Vlastní

* * * P02.2 :

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 
konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 
konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou

* * * P01 :

* * * P02 :

* * * P02.1 :

* * * P03.4 :

* * * P02.3 :

* * * P02.9 :

* * * P02.10 :

* * * P02.11A (stupně viz díl 4) :

Mezisoučet

* * * P02.11B (skladba pod stupni na šikminách) :

* * * P03 (stupeň 300/150) :

* * * P03a (stupeň 270/169) :

* * * P03.1 :

* * * P03.2 :

* * * P03.3 :

* * * P05.3 :

* * * P03.5 :

* * * P03.6 :

* * * P03.7 :

* * * P03.8 viz zpevněné plochy :

Mezisoučet

* * * P04 :

* * * P04.1 :

* * * P04.2 :

* * * P05 :

* * * P05.1 :

* * * P05.2 :

* * * P10.2 :

* * * P06 :

* * * P07 :

* * * P07.1 :

* * * P07.2 :

* * * P07.3 :

* * * P07.4 :

podlahy P08 změřeny v autocadu :

* * * P08.8 viz zpevněné plochy : 0

* * * P09 :

* * * P10 :

* * * P10.1 :

* * * P11 :

* * * P11.1 :

* * * P11.2 :

* * * P12 :
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0103 dle leg.místností : 2167,3 : 

1,9*0,2+0,15*(2,85*16+2,81)+0,25*2,85*2 : 

0137 : 14,5*4,53-0,45*0,25+2,85*(0,25+0,15*2) : 

0106 : 11,33*12,4+7,45*0,35+1,5*0,15*2-0,45*0,45 : 

-0,3*(0,9+0,8)-0,2*0,6 : 

0107 : 22,3*7,58+1,5*0,15*2-0,45*0,3*2 : 

0111 : 3,54*3,35+1*0,13 : 

0112 : 3,79*7,6-0,32*0,32+1*0,13 : 

0116-0118 : 7,6*(3,54+3,63+7,39)+0,13*1,4*3 : 

0121 : 2,1*5,58+0,9*0,13 : 

0128 : 3,69*5,58+1,6*0,13 : 

0130 : 1,9*3,9-1,9*0,2+1*0,2+1*0,13 : 

0130.1 : 1,68*3,18 : 

0131 : 1,8*14,6+1,5*0,2 : 

0134 : 7,55*3,48+1,5*0,13 : 

0135 : 2*2,18+1,5*0,13 : 

0136 : 1*2+0,9*0,13 : 

0135.1 : 5,27*3,3+1,06*0,13 : 

0119, 0120 : 3,05*(2,45+2,63)+0,13*(1,7+0,9*3) : 

0120.1,2 : 1,95*(1,48+1,45) : 

501 osa 4-6 : 12,35*15,2-2,71*3,2-0,45*0,45*2+4,65*0,2 : 

-4,8*4,05 : 

501 osa 3-4 : 12,35*7,05-5,87*3,8-0,96*0,48-1,74*0,6 : 

0190 : 1,2*(3+0,85+1,2+0,6+1,2+4,5+1,15*2+22,85+1,15) : 

0190 : 1,2*(3,9+3,6+3,9+1,9+4,2) : 

0102 : 1,5*28 : 

102 : 1,5*28 : 

202 : 1,5*26 : 

203 : 1,5*(12+14)+1,65*4 : 

302 : 1,5*26 : 

402,403 : 1,5*(14+9) : 

0102 : 3,3*1,5 : 

102 : 1,5*3,3*2+0,2*(1+1,6) : 

201 : 1,5*(15+13+12+14) : 

202 : 5*1,8+3,3*1,5+1,6*0,13 : 

302 : 1,5*3,3+1,8*4,9+1,6*0,2+1,2*0,25 : 

402,403 : 1,5*1,8+1,38*0,2+2,55*0,25+1,8*1,53+1*0,2 : 

502 : 0,2*1,6+3,05*1,6 : 

0102 : 3,3*7,2 : 

0101 : 9,48*6,2+1,45*0,2*2+1,6*0,2+1,04*0,3 : 

101,103 osa 4-6 : 6,2*15+7,5*7,05+2,5*0,9+6*0,15+1,6*0,2 : 

1,6*0,2+0,13*(2,5*2+6,2)+0,12*2,2-3,14*0,3*0,3 : 

101,103 osa 6-7 : 2,4*3,9+3,9*3,6-3,14*1,525*1,525/4 : 

101,103 osa 3-4 : 7,28*7,25+0,13*2,85*2+0,2*0,73*2 : 

142 : 7,28*15+5,93*0,6+0,25*(2,85*3+2,3) : 

201 dle leg.místností : 118,5 : 

301 : 6,25*7,6+2,6*6,98+(4+3,8)*1,6/2+(4,4+5,45)*7,4/2 : 

-3,14*0,3*0,3+1,45*0,2*2+0,25*(2,85*2+2,55+0,9) : 

401 : 7,28*6,25+2,55*0,25*2+1,45*0,2*2 : 

404 : 2,27*11,3+0,9*0,2 : 

405 : 7,28*6,9+2,85*0,25*2 : 

150 : 7,63*7,6-0,35*0,33+1,6*0,13+2,85*0,25*4 : 

203 : 1,5*3,15+0,35*1,5 : 

303 : 1,5*3,15 : 

201...1-2NP : 1,5*1,75+(0,2+0,4)*1,55/2+(1,5+1,7)*1,5/2 : 

201...2-3NP : 1,5*1,5+(1,05+1,25)*1,5/2+(1,7+1,9)*1,5/2 : 

203 : 1,5*3,15 : 

117 : 2,25*3,75+1,7*0,13 : 

119 : 7,28*3,73+0,9*0,13 : 

139,140 : 3,63*5,05*2+0,13*(0,9+1,6) : 

141 : 3,79*3,65+2,39*1,4+3,14*1,4*1,4/4 : 

-1,03*0,53+1*0,13 : 

151 : 3,58*5,05-0,33*1,15+1*0,13 : 

208-211 : 3,6*5,05*4+0,9*0,13*4-0,35*1,03-0,83*0,3-1,73*0,68 : 

212 : 3,6*3,05+1*0,13 : 

214,215 : 3,6*5,05*2+1*0,13*2 : 

218-221 : 5,05*(3,68+3,61)*2+1*0,13*4 : 

* * * Px (podlaha bez nášlapu v patrech) :

* * * Py (podlaha bez nášlapu v suterénu) :
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224-227 : (3,61*2+3,68)*5,05+1*0,13*3 : 

241 : 5,05*5,2 : 

241.1 : 1,95*1,68+0,9*0,13 : 

242 : 3,95*2,48+0,33*2,03+1,2*0,13*2 : 

243 : 3,2*2,48+0,9*0,13+1,8*0,25 : 

245 : 3,85*2,53+0,9*0,13*2 : 

246 : 3,3*2,53+1,05*0,25 : 

247 : 0,9*0,33+1,23*2,2+4,15*5,08+0,13*(0,9+1,5) : 

249.1 : 1,38*1,2+0,9*0,13 : 

249.1-4 : 0,85*(1,2+0,9+1,7)+0,8*0,13*3 : 

318 : 4,09*5,05+1*0,13 : 

322 : 3,68*4,9+1,71*2,7+1*0,13+0,9*0,25 : 

324-331 : (3,61*4,9+1,65*2,7+1*0,13)*6 : 

326 : 3,83*2,58+1*0,13 : 

333 : 3,61*4,9+1*0,13 : 

333.1 : 1,65*2,58+1*0,13 : 

334 : 3,6*5,05+1,65*2,55+1*0,13 : 

347 : 5,21*3,55+2,39*2,05+1*0,13+2,55*0,25 : 

348 : 3,35*3,45+0,76*1,16+1*0,13+2,55*0,25 : 

354 : 3,69*4,1+1,3*0,63+1*0,13 : 

355,356 : (3,63*4,1+1,24*0,63+0,13*1)*2 : 

360 : 3,38*3,46+1,5*1,16+1*0,13+2,85*0,25 : 

361.1-5 : 1,28*1,2+0,76*(1,2+0,9*2+0,65) : 

0,13*(0,8*4+0,6) : 

0129 : 4,16*5,58+1,6*0,13 : 

0132 : 2,3*2,44+1*0,13 : 

0133 : 2,3*2,54-0,32*0,37+1*0,13 : 

244 : 7,28*4,5 : 

104,105 : 2,5*6,1+1,38*0,15+0,9*0,13 : 

106 : 4,58*2,05+1,52*0,3+1,9*0,15+0,9*0,2+0,9*0,13 : 

107 : 4,88*2,6+0,9*0,13+0,85*0,25 : 

108 : 1,35*3,53+0,9*0,13-0,58*0,33 : 

113 : 1,38*5,05+0,9*0,13 : 

114 : 12,25*2,1+1,9*0,13+1,8*0,25 : 

115 : 36,1*2,1+1,8*0,25 : 

118 : 4,9*3,75+0,9*0,13 : 

121 : 3,54*7,6-1,03*0,6-0,9*0,33+1*0,13 : 

125 : 3,54*3,35+1*0,13 : 

126 : 3,79*7,6-0,33*0,33 : 

127 : 1,28*7,6+1*0,13+0,9*0,13*2 : 

128,129 : 3,7*3,74*2 : 

131 : 3,7*5,05+1*0,13 : 

133 : 3,61*3,13+1,2*1,93+1*0,13 : 

134-137 : 3,63*5,05*4+1*0,13*4 : 

138 : 3,63*5,175 : 

143 : 7*3,08+1*0,6+0,9*0,13*2 : 

144 : 1,25*3,85+0,28*0,3 : 

145 : 3,5*1,7+0,9*0,13 : 

146 : 2,08*1,9+0,9*0,13 : 

147 : 2*1,8+1*0,13 : 

152 : 1,9*1,98 : 

205,235 : 7,43*7,28+7,25*3,55+2,28*4,33+4,5*,15+2,85*0,25 : 

206 : 3,6*5,05+1*0,13 : 

207 : 3,6*5,05+1*0,13 : 

213 : 3,6*3,05+1*0,13 : 

216 : 4,13*5,05+1*0,13 : 

217 : 11,75*2,1 : 

222 : 33,4*4,65+7,25*(5,18+2)+4,5*0,25-3,14*,225*,225*4 : 

236 : 4,88*3,78+1*0,13+0,25*2,85 : 

240 : 2,25*0,5+7,28*6,93+2,85*0,25*2 : 

241.2,3 : 2,4*0,9*2+0,9*0,13*4 : 

247.2,3 : 2,4*(1,88+1,1)+0,13*(1,1*2+0,8*2) : 

248 : 1,3*2,53+1,7*2,5+0,13*(1+0,9)+2,85*0,25 : 

248.1 : 3,33*2,45+0,9*0,13+0,9*0,25 : 

248.2 : 1,6*2,53+0,9*0,13 : 

304-308 : 5,05*(3,63*3+3,69+4,98)+1*0,13*5 : 

309-313 : 5,05*(2,28*3+4,98+2,58)-1,73*0,68 : 

1*0,13*5-0,3*0,83 : 

317 : 2,28*5,05+1*0,13 : 
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Centrum prevence

Architektonické a stavební řešení + Stavebně konstrukční řešení

321 : 35,67*2,1+1,92*0,25+1,7*0,13 : 

329 : 3,83*2,58+1*0,13 : 

336 : 3,34*4,53+0,9*0,13 : 

341 : 13,55*4,65+2,28*5,3-3,14*0,3*0,3+4,5*0,25+1,7*0,13 : 

341.1 : 3,04*4,65-3,14*0,3*0,3 : 

345 : 4,88*2,59+1*0,13 : 

346 : 4,88*2,04-0,3*0,53+1*0,13 : 

347.1,2 : 1,07*1,38*2+0,9*0,13*4 : 

348.1,2 : 1,4*(1,04+1)+0,9*0,13*4 : 

351 : 2,58*1,85+0,8*0,13*2 : 

353 : 2,38*3,7+5,1*8,3+4,43*5+0,88*(1,3+1,24*2) : 

1,19*1,71+0,77*1,16-3,14*0,3*0,3*2 : 

354.1-356.1 : 1,07*1,38*6+0,9*0,13*12 : 

358 : 3,69*7,44+1*0,13+0,25*(0,9+2,85) : 

359 : 4,88*3,51+0,9*0,13*2+2,85*0,25 : 

360.1,2 : 1,38*1,03*2+0,9*0,13*4 : 

411 : 2,91*3,6+0,9*0,15+2,85*0,25 : 

412 : 1,5*(9,96+1,78)+0,13*0,9*7-0,45*0,32 : 

414 : 4,5*3,98+1,4*1,45 : 

416-420 : 4,03*(3,53+3,45*2) : 

422-426 : (4,03*3,3-1,23*0,3)*3+(2,51+2,55*2)*0,25 : 

428 : 1,92*1,33+4,03*3,43+2,55*0,25 : 

428.1 : 0,83*1,1+0,8*0,13 : 

428.2 : 0,55*0,6 : 

429 : 1,93*0,45+1,6*0,1+9,65*6,83+1,7*0,2+2,55*0,25*2 : 

-0,45*0,4-0,6*0,13*2 : 

430 : 0,7*5,3 : 

431 : 1,8*1,8+0,9*0,13 : 

432 : 15*6,93+0,45*7,05*2 : 

412 : 1,5*(8,25+4,5+0,3)-0,45*0,32*2+0,9*0,13*3 : 

422-426 : 1,23*(1,92+0,3)*3 : 

0105 : 1,8*(0,9+6,68+11,83+5,7)+34,65*1,58 : 

1,4*0,25 : 

0113 : 1,28*7,6+1*0,13+0,9*0,13*2 : 

0114, 0115 : 3,7*(3,79+3,69) : 

0122-0127 : 3,63*3,55*6+0,9*0,13*6 : 

0180 : 1,7*1,8 : 

0181,2 : 2,8*2,31*2 : 

109 : 1,35*1,35+0,9*0,13 : 

110 : 2,15*1,8+0,8*0,15 : 

111 : 2,3*1,55+1,85*2,38+0,13*(0,8+0,9) : 

112 : 2,3*1,55+1,85*2,35+0,13*(0,8+0,9) : 

122,122.1 : 1,9*4,13+1,64*1,9+0,13*(1-0,53) : 

123,124 : 0,9*(1,29+1,36)+0,8*0,13*2 : 

128.1,129.1 : (1,83*1,9+1,75*0,9+0,9*0,9*2+0,9*0,13)*2 : 

132 : 1,8*(0,9+1,29)+0,13*(0,8+0,9) : 

146 : 1,15*1,9+0,9*0,13 : 

148,149 : 1,85*0,9*2+0,8*0,13*2 : 

204 : 1,35*3,05+1,1*0,25 : 

228.1 : 1,2*1,15+0,8*0,13*2 : 

229 : 2,67*1,92-0,45*0,32+0,9*0,13*2 : 

230 : 1,78*2,05+1,8*2,93+0,13*(0,9+0,8)-0,32*0,32 : 

231 : 2,3*1,8+2,15*1,65+1,63*0,9+0,8*0,13*2 : 

232 : 1,05*1,15+0,8*0,13 : 

233 : 1,8*2+1,78*2+2,15*1,94+0,9*0,13*3 : 

234 : 1,8*2,25*2+2,15*1,94-0,9*0,15+0,13*0,9*3 : 

241.4 : 2,4*1,2+0,9*0,13 : 

247.1 : 1,35*2,5+0,97*0,13 : 

314-316 : (2,28*2+2,58)*5,05+1*0,13*3 : 

332 : 3,83*2,58+1,07*0,13 : 

335 : 1,85*2,43+0,13*(0,8*3+0,9)+1,68*0,9+1,83*1,4 : 

337 : 1,55*2,28+0,13*0,9*3 : 

338 : 1,55*2,75+1,93*2,93+0,9*0,13 : 

339 : 0,9*(1,97+1,82+1,33)+0,13*(0,9+0,8) : 

342 : 1,03*1,33+0,9*0,13 : 

343 : 1,93*1,8+0,9*1,1*2+0,13*(0,8*2+0,9) : 

344 : 1,93*1,88+2,05*3,28+0,9*0,13*2 : 

349,350 : (1,93*1,1+,3*,9+2,83*1,25-,9*,15+,9*,13*2)*2 : 

352 : 2,15*1,85+0,9*0,13 : 
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Architektonické a stavební řešení + Stavebně konstrukční řešení

406,407 : 1,85*2,15+1,7*1,2+0,9*0,13*2 : 

409 : 1,6*(1,08+1,7+0,9)+0,13*(0,8*2+0,9) : 

410 : 1,93*2,44+0,9*1,2*2+0,13*(0,9+0,8*2) : 

413 : 2,8*2,3+0,9*0,13 : 

427 : 1,28*1,1+1,23*1,78+0,8*0,13 : 

0104 : 2,58*2,45-0,3*0,45+1*0,13 : 

0108, 0108.1 : 1,9*4,15+1,64*1,95+1*0,13 : 

0109, 0110 : 0,9*(1,29+1,37)+0,8*0,13*2 : 

415-419 : 1,8*1,8*3+0,8*0,13*3 : 

0114.1, 0115.1 : (1,75*0,9+1,9*1,78+0,9*0,9*2)*2 : 

0,8*0,13*2+0,7*0,13*2 : 

0122.1-0127.1 : (1,75*0,9+1,9*2,6-0,9*0,1)*6 : 

0,13*(0,9+0,8)*6 : 

323 : 3,83*2,58+1*0,13 : 

412-425 : (1,8*1,8+0,8*0,13)*3 : 

* * * P08 : 387,3 : 

* * * P08.1 : 411,7 : 

* * * P08.2 : 371,3 : 

* * * P08.3 : 265,6 : 

* * * P08.4 : 591 : 

* * * P08.5 : 3,14*4,3*4,3 : 

* * * P08.6 : 54,5 : 

* * * P08.7 : 14,2 : 

120 : 11,29*7,6-0,33*(0,33+0,45)-1,03*0,3+0,13*(1,7+1) : 

408 : 3,33*4,05+2,85*0,25 : 

130 : 14,85*7,6-1,18*0,33+1*0,3+1*0,13 : 

116 : 2,1*6,35 : 

0103 : 21,43*(7+0,77)+4,73*2-0,5*0,45*4 : 

6,3*2,1+1,7*53,13 : 

0137 : 14,5*4,53 : 

203 : 1,5*3,6 : 

0106 : 11,33*12,4+7,45*0,35-4,95*4,05 : 

0107 : 22,3*7,58 : 

501 osa 4-6 : 12,35*15,2-2,71*3,2-0,45*0,45*2 : 

501 osa 3-4 : 12,35*7,05-5,87*3,8 : 

155 : 4,1*2,4+1,9*0,3 : 

angl.dvorky : 1,88*20,1+0,85*1,2 : 

101,103 osa 3-4 : 0,7*0,33 : 

113 : 0,3*0,4 : 

115 : 0,9*(0,3+0,6+0,53)+0,7*0,33+0,6*0,33 : 

217 : 0,9*0,35+0,7*0,3 : 

217.1 : 1,6*0,68 : 

228.4 : 0,85*0,5 : 

240 : 0,33*1,4+0,9*0,13 : 

321 : 0,7*0,3+1,6*0,68 : 

335 : 1,85*0,4 : 

490.1-5 : 0,7*(1,2*2+0,9+0,78+0,7) : 

0105 : 0,9*0,53 : 

11022,89328 11 022,89000

679 R 999-02 Výpčet objemu stavební jámy - neoceňovat !!! m3 26 574,32500 0,00 0,00 Vlastní

V4 osa 8-9 : 7*123 : 

V5 osa 9 nahoru : 41,5*22,3 : 

V3 osa 8 : 7*294,2 : 

A osa 8-5 : 22*437 : 

V2 osa 5-3 : 15*501,5 : 

B osa 3-2 : 6,4*314,4 : 

V1 osa 2-1 : 12,6*308,6 : 

Mezisoučet : 

1 od kraje po osu A : 5,5*513,6 : 

Začátek provozního součtu

Podle řezů (délka x plocha) :

Výpočet je pouze orientační, nutno upřesnit dle skutečnosti ! :

V položkách výkopů se úpředpokládá 80% horniny tř.3 a :

po 10 % hornin tř. 2 a 4. :

vodorovně :

Konec provozního součtu

svisle :

Začátek provozního součtu

Konec provozního součtu
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Architektonické a stavební řešení + Stavebně konstrukční řešení

2 osa A-F : 37,2*343,7 : 

V6 osa F-H : 13,2*277,6 : 

3 osa H-H´ : 4,8*265,7 : 

4 osa H´-J : 11,6*217,1 : 

V7 osa J-L : 14,6*176,7 : 

V8 osa L-M : 8,6*71,8 : 

Mezisoučet : 

Průměrný objem jámy dle řezů : (26882,87+26265,78)/2 : 

26574,325 26 574,33000

680 R 999-03 Výpočet ploch stěn - neoceňovat ! m2 5 036,47780 0,00 0,00 Vlastní

1NP osa 6 x C-H + C x 6-1´ : (17,5+37,25)*1,3 : 

1PP osa 6 x H-J : 15,28*5 : 

1PP osa H x 6-8 : 15,2*5 : 

1PP+1NP osa 8 x A-H : 53*9,1 : 

odpočet ST01.1 : -7,245-43,847 : 

odpočet angl.dvorku : -20,7*2,38 : 

1PP osa A x 3-8 : 39,4*5,25 : 

1PP osa 3-1 : (4,95+3,8)*2,1/2+0,9*3,6+(3,6+2,5)*2,1/2 : 

0,9*2,3+(2,3+1)*2,4/2+3,9*0,85 : 

osa 1 x A-M : (88,2+3)*0,55+0,3*(0,55*3+0,6*3+0,9*18+2,25) : 

2,25*1,3/2 : 

mezi stěnou budovy a koridoru : 7,245+43,847 : 

výtah V1 : (3+3,1)*2*1,4 : 

výtah V2,V3 : (5,8+4)*2*1,4 : 

na stropu koridoru dle betonu : 34,29/0,2 : 

garáž dle řezu B : (16,55+15,25+7,75+4,78+8,7)*5,25 : 

(72,5+13)*1,45 : 

mč 155 : (3*2+4,83)*4,3+4,83*1,4 : 

šachta horkovodu (osa Ax7-8) : (2,1+1,6)*2*6,7 : 

tech.koridor dle bednění : 650,528/2+0,5*2*67,7 : 

odpočet ST01.1 mezi koridorem a budovou : -(3,7+2,6)*2,3/2 : 

-(3,9+4,2)*2,5/2-(0,5+1,2)*2,5/2-3,25*4,84-4,1*3,87 : 

osa 8 angl.dvorek : (2,2*2+20,7)*2,3 : 

osa Ax3 angl.dvorek : (1,25*2+1,8)*1,8 : 

tech.kanály dle izol.stěrky : 44,27+19,45+3,2 : 

úr.+4,18 až +12,85 : 53,5*8,67-2,85*2,1*25-2,8*1,51-2,85*3 : 

osa 8 x H : (5,2-2,8)*0,64-3,15*4,85 : 

úr.+12,85 až +16,7 : 15,98*3,85-6,5*3,5 : 

vedle schodů : 3,9*4,2-2,3*3,3+(3,9+2,8)*2,4/2+0,9*2,65 : 

(2,5+1,5)*2,1/2+0,9*1,35+(1,2+0,15)*2,1/2 : 

úr. -0,02 až +12,85 : 51,7*12,87 : 

úr.+12,85 až +16,7 : 44,15*3,85 : 

otvory 1NP : -2,85*2,35*2-1,8*3-6*3-2,6*3-2,85*3,55*3 : 

otvory 2NP : -3,25*(4,5+2,85+2,55*3+2,85*3+0,9) : 

3NP dtto 2NP : -79,4625 : 

otvory 4NP : -3,25*(0,9+2,85*3+2,55*3)-7,5*2,15 : 

úr.-4,22 až +12,85 : 15,98*17,07 : 

4NP : 15,98*1,4 : 

otvory 1PP : -2,85*3*4 : 

jih :

* * * ST 01 :

* * * ST 01.1A - svislá :

* * * ST 01.1B - vodorovná :

* * * ST 01.2 :

* * * ST 02 :

sever :

západ :

* * * ST 05.1 :

východ :

* * * ST 02.1 :

* * * ST 03A (nika pro žaluzie bez zateplení překladu) :

západ :

východ :

* * * ST 03B (zateplení překladu v nice pro žaluzie) :

západ :

východ :

* * * ST 04 :

* * * ST 05A (tahokov+rošt) :

* * * ST 05B (tep.izolace+difuzní fólie) :
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Architektonické a stavební řešení + Stavebně konstrukční řešení

otvory 1NP : -2,85*3,3*4 : 

otvory 2+3NP : -2,85*2,1*4*2 : 

odpočet žaluzií : -2,85*0,25*12 : 

úr.-0,02 až +12,85 : 37,49*12,87 : 

otvory : -2,85*2,35*27-2,81*2,35*3 : 

úr.-0,02 až +12,85 : (15,98+35,45)*12,87 : 

úr.+12,85 až +16,7 : 44,16*3,85 : 

terasa 4NP : 15,98*0,5 : 

1PP osa 1-1´ : 3,2*4,3-2,3*3 : 

otvory 1NP : -3,3*(2,9+2,85*5+6,2+2,55+2,51) : 

otvory 2NP : -3*(1,05+1,8+2,55*5+2,51+0,9+4,5) : 

otvory 3NP : -3*(4,5+2,55*5+2,51+0,9+1,92) : 

otvory 4NP : -7,5*1,9-2,55*3*5-2,51*3-2,85*2,7*4 : 

odpočet žaluzií : -0,25*(27,31+23,51+21,68+26,66) : 

5NP osa 6 x A-C : 12,75*4,2-4,65*2,2 : 

1NP : 2,85*6 : 

2+3NP : (4,5+2,85*4+2,55*3+0,9)*2 : 

4NP : 2,85*3+0,9+2,55*3+7,5 : 

jih : 2,85*(12+27)+2,81*3 : 

1NP : 2,3+2,85*5+2,55+2,51+2,85*2 : 

2NP : 1,05+1,8+2,55*5+2,51+0,9+4,5 : 

3NP : 1,8*2+2,55*5+2,51+0,9+1,92 : 

4NP : 2,55*5+2,51+2,85*4 : 

1NP : 0,47*2,85*6 : 

2+3NP : 0,47*(4,5+2,85*4+2,55*3+0,9)*2 : 

4NP : 0,47*(0,9+2,85*3+2,55*3+7,5) : 

jih : 0,47*(2,85*(12+27)+2,81*3) : 

1NP : 0,47*(2,3+2,85*5+2,55+2,51+2,85*2) : 

2NP : 0,47*(1,05+1,8+2,55*5+2,51+0,9+4,5) : 

3NP : 0,47*(1,8*2+2,55*5+2,51+0,9+1,92) : 

4NP : 0,47*(2,55*5+2,51+2,85*4) : 

sever 2NP : 0,6*2,15 : 

sever 4NP : (6,5-2,85)*3 : 

východ : 0,6*3,3+0,9*3 : 

5NP : (12,75+23,15*2)*3,35-0,9*2,1 : 

5NP : (12,75+23,05*2)*4,2-2,2*(1+0,7+1,8) : 

5NP : (9,8*2+13,4)*3,35 : 

5036,4778 5 036,48000

Díl: 711 Izolace proti vod ě 4 578 956,91
681 711111001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 

penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová; funkce: 
zpevnění povrchu, adhezní můstek; ředidlo: organické

m2 3 468,01240 70,40 244 148,07 800-711 RTS 23/ II

S01 - výtah nad 5NP : 2,71*3,2 : 

S02 - nad 5NP : 12,75*22,65-2,71*3,2 : 

S02+S03+S03.1 nad 4NP : 15*(7,1+13,45)+2,2*22,65 : 

S03 - 4NP osa 8xH : 3,63*1,53+(1,53+3,2)*2*0,35 : 

S03 - 1NP vstup (řez B1) : 1,9*6,2+(1,9*2+6,2+1,7*2+5,8)*0,2 : 

S04 4NP osa 1-2xA-C : 15,5*7,5 : 

S04.1+S02 terasa 433 : 37,5*15,5 : 

P08 : 387,3 : 

P08.1 : 411,7 : 

P08.2 : 371,3 : 

P08.3 : 265,6 : 

P08.4 : 591 : 

P08.5 : 58,06 : 

P08.7 : 14,2 : 

3468,0124 3 468,01000

682 711112001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, 
včetně dodávky penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu, adhezní 
můstek; ředidlo: organické

m2 283,29400 140,80 39 887,80 800-711 RTS 23/ II

S01 - výtah nad 5NP : (2,71+3,2)*2*0,8 : 

S02 - nad 5NP : (12,35+22,25)*2*0,75 : 

S02+S03+S03.1 nad 4NP : (7,1+15,5+43,18+15,5+13,45)*0,85 : 

(12,75*2+22,65)*0,4 : 

S03 - 1NP vstup (řez B1) : 5,8*0,45 : 

S04 4NP osa 1-2xA-C : (15+7,25*2)*0,9+15*0,4 : 

parozábrana-střechy :

pojistná hydroizolace :

parozábrana :
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S04.1+S02 terasa 433 : 15*0,4+(37,25*2+15)*0,905 : 

283,294 283,29000

683 711141559R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky 
izolačních pásů,  

m2 5 567,17000 105,60 587 893,15 800-711 RTS 23/ II

střechy : 1368,85 : 

P08-P08.7 : 2099,16*2 : 

5567,17 5 567,17000

684 711142559R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních 
pásů,  

m2 283,29400 158,40 44 873,77 800-711 RTS 23/ II

střechy : 283,294 : 

283,294 283,29000

685 711191171RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, bez dodávky 
materiálu

m2 3 663,74200 17,60 64 481,86 800-711 RTS 23/ II

S01 nad výtahem : 10,535 : 

S02 nad 5NP : 259,24 : 

SA 01 nad 5NP : 42,48 : 

S03 nad 4NP : 126,91 : 

S02 nad 4NP : 212,597 : 

SA01 nad 4NP : 61,06 : 

S03.1 5NP dle dlažby : 43,96 : 

S04 4NP jižní terasa : 102,56 : 

SA01.3 dtto : 18,17 : 

S04.1 terasa 433 : 57,19+491,66 : 

SA01 dtto : 53,2 : 

S03 4NP osa 8xH : 8,86 : 

S03 1NP vstup z nádvoří : 14,46 : 

SA01 dtto : 3,64 : 

P08-P08.7 : 2099,16 : 

P08.5 : 58,06 : 

3663,742 3 663,74000

686 711191172RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, bez dodávky 
materiálu

m2 3 952,01700 17,60 69 555,50 800-711 RTS 23/ II

S02 nad 5NP : 259,24 : 

S03 nad 4NP : 126,91 : 

S02 nad 4NP : 212,597 : 

S02 4NP terasa 433 : 491,66 : 

ST 01.1B : 171,45 : 

P08.4 : 591 : 

P08-P08.7 : 2099,16 : 

3952,017 3 952,02000

687 711191271RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, podkladní textilie, bez dodávky 
materiálu

m2 242,00000 26,40 6 388,80 800-711 RTS 23/ II

S01 výtah 5NP : 10,03 : 

S02 nad 5NP : 41,04 : 

S03 nad 4NP : 17,06 : 

S02 nad 4NP : 62,05+21,6 : 

S04 4NP jižní terasa : 23,72 : 

S04.1 terasa 433 : 5,57+60,93 : 

242 242,00000

688 711191272RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, bez dodávky 
materiálu

m2 2 275,26500 52,80 120 133,99 800-711 RTS 23/ II

S02 nad 5NP : 41,04 : 

S03 nad 4NP : 17,06 : 

S02 nad 4NP : 62,05+21,6 : 

SA02.2 4NP jižní terasa : (15+7,05*2)*0,9 : 

S02 terasa 433 : 60,93 : 

SA02 dtto : 3,71*0,75*2 : 

Tech.kanály K1+K2 dle stěrky : 44,27+19,45+3,2 : 

ST 01 : 898,74 : 

ST01.1A : 95,61 : 

ST 01.2 : 979,56 : 

2275,265 2 275,26000

300 g/m2 :

Výměry dle střešní fólie :

500 g/m2 :

300 g/m2 :

Výměry dle střešní fólie :

500 g/m2 :

Výměry dle střešní fólie :

Výměry dle střešní fólie :
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689 R 711-01 D+M stěrkového hydroizolačního a protiradonového systému 1.kat., 5,5 kg/m2 plochy vodorovné m2 6 208,24250 158,40 983 385,61 Vlastní

budova : 15,5*3+88,3*16,55+73,05*7,75+68,28*8,7 : 

53*15,2+(88,3+51,2)*2*0,3 : 

odpočet výtahů : -2,2*2,3-5*3,2 : 

výtahy : 3,2*3,3+5,5*4,2 : 

angl.dvorky : 20,7*2,18+1,1*1,7 : 

mč 155 : 4,73*3 : 

tech.koridor dle zákl.desky : 34,0576/0,2 : 

dtto pod zdmi : 0,3*2*(2,9+2,6+4,2+1+7,6+2,9+6,7+3,9) : 

0,3*2*(1,2*2+3,6+3,9+23+1,9+1,1) : 

ST01.1B (strop tech.koridoru) : 171,45 : 

tech.kanál K1 (dno+strop) : (1,2*22,82+1,5*0,6+1,2*0,15)*2 : 

-1*1*2+(1*1-0,6*0,6)*2 : 

tech.kanál K2 (dno+strop) : (1,45+1,7)*1,2/2*2+8,93*1,2*2 : 

(0,8+0,5)*1,2/2*2-1*1*2+(1*1-0,6*0,6)*2 : 

P08-P08.7 : 2099,16 : 

P10.2 : 13,34 : 

6208,2425 6 208,24000

690 R 711-02 D+M stěrkového hydroizolačního a protiradonového systému 1.kat., 5,5 kg/m2 plochy svislé m2 1 973,91000 66,00 130 278,06 Vlastní

ST 01 : 898,74 : 

ST 01.1A : 95,61 : 

ST 01.2 : 912,64 : 

tech.kanál K1 : (22,72+1,95)*2*0,8+1*4*(0,2+1) : 

tech.kanál K2 : (0,5+0,8+1,2+8,93*2+1,35+1,6+1)*0,8 : 

1*4*0,4*2 : 

1973,91 1 973,91000

691 R 711-03 D+M ochranné separační a kluzné fólie z PE-HD tl. 0,8 mm m2 2 099,16000 57,20 120 071,95 Vlastní

P08-P08.7 : 2099,16 : 

2099,16 2 099,16000

692 R 711-04 D+M rohože z prostorově orientovaných PE vláken tl. 6 mm m2 2 099,16000 180,40 378 688,46 Vlastní

P08-P08.7 : 2099,16 : 

2099,16 2 099,16000

693 R 711-05 D+M drenážního a akumulačního prvku tl. 40 mm (naplnění 21 l/m2) m2 591,00000 206,80 122 218,80 Vlastní

P08.4 : 591 : 

591 591,00000

694 R 711-06 D+M filtrační rohože 300 g/m2 m2 591,00000 30,80 18 202,80 Vlastní

P08.4 : 591 : 

591 591,00000

695 R 711-07 D+M hydroizolační cementové stěrky pod dlažbu a obklady vč.penetrace m2 1 110,14650 39,60 43 961,80 Vlastní

0104 : (2,58*2+2,45*2-0,9)*0,3+1*2*1,2 : 

0106,0107 : 1*1,5*2 : 

0108,0108.1 : (3,54*2+4,15*2+0,55*2-0,9*2-0,7*2)*0,3 : 

(0,6+1,64)*1,2 : 

0109,0110 : (0,9*4+1,29*2+1,37*2-0,7*2)*0,3 : 

(0,5*4+0,9*2)*0,9 : 

0114.1,0115.1 : (1,75+0,9+1,9+2,68+0,9)*2*0,3 : 

(0,5*2+0,9)*0,9*2+(1+0,6)*1,2*2+0,9*3*1,85*4 : 

0122.1-0127.1 : (1,75*2+0,9*2+2,6*2+1,9*2+0,9*2)*0,3*6 : 

-0,3*6*(0,8+0,7)+(0,4+1)*1,2*6+(0,5*2+0,9)*0,9*6 : 

0,9*3*1,95*12 : 

109 : (1,35*4-0,8)*0,3+1,35*1,2 : 

110 : (2,15*2+1,8*2-0,8)*0,3+(0,6+2,15)*1,2+1*0,9 : 

111 : (2,3*2+1,55*2+1,85*2+2,38*2-0,7*2-0,8)*0,3 : 

(0,5*2+2,3)*1,2+(0,5*2+1,85)*0,9 : 

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

na stěnách :

Kompletní provedení celé skladby dle popisu v projektu, vč. :

systémových doplňků, přesahů atd. :

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Kompletní provedení celé skladby dle popisu v projektu :

vč.systémových doplňků, přesahů atd. :

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Včetně systémových doplňků, přesahů atd. :

podlahy :
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112 : (2,3*2+1,55*2+1,85*2+2,35*2-0,7*2-0,8)*0,3 : 

(0,5*2+2,3)*1,2+(0,9+0,5)*0,9+(0,5*2+1,85)*1,2 : 

120 : (7,6+11,29+0,33)*2*0,3-0,3*(0,9+1,6) : 

122,122.1 : (4,13*2+3,54*2+0,53*2-0,7*2-0,9*2)*0,3 : 

(0,4+1,64)*1,2 : 

123,124 : (0,9*4+1,29*2+1,36*2-0,7*2)*0,3 : 

(0,5*2+0,9)*0,9*2 : 

126 : 1*1,5 : 

128.1,129.1 : (1,75*4+0,9*8+2,73*4+1,9*4)*0,3 : 

-0,3*(0,8*2+0,7*4)+(0,5*2+0,9)*0,9*2 : 

(1+0,5)*1,2*2+0,9*3*1,85*4 : 

132 : (1,8*4+0,9*2+1,29*2-0,8*0,7*2)*0,3 : 

(0,5*2+1,29)*1,2+(0,9*2+1,8*2-0,7)*1,85 : 

134-137 : (0,5+1)*1,5*3 : 

139,140,141 : (0,5+1)*1,5*2 : 

142 : (1+0,6)*1,5 : 

146 : (1,15*2+1,9*2-0,8)*0,3+(1+0,5)*1,2 : 

(0,9*2+1,15)*1,85 : 

148,149 : (1,85*4+0,9*4-0,7*2)*0,3+(0,5*2+0,9)*(0,9+1,2) : 

150 : 1*1,5 : 

204 : (1,35*2+3,05*2-1+0,25*2)*0,3 : 

207 : (0,5+1)*1,5 : 

208-211 : (1*4+0,5)*1,5 : 

212 : (0,4+1)*1,5 : 

213-216 : (0,5+1)*1,5*4 : 

218-221,224-227 : 1*1,5*7 : 

228.1 : (1,2*2+1,15*2-0,85-0,7*2)*0,3 : 

229 : (2,67*2+1,92*2+0,33*2-0,8*2)*0,3 : 

230 : (1,78*2+2,05*2+1,8*2+2,93*2-0,7*3-0,8)*0,3 : 

(0,5*2+2,05)*1,2+(0,5*2+1,8)*0,9 : 

231 : (2,3+1,8+2,15+1,65+1,63+0,9)*2*0,3 : 

-0,3*(0,7*4+0,8)+(0,5*4+1,8+1,65)*1,2+(0,5*2+0,9)*0,9 : 

232 : (1,05*2+1,15*2-0,7)*0,3+(0,5*2+1,15)*1,2 : 

233 : (1,8+2*2+1,78+2,15+1,94)*2*0,3-0,3*0,8*5 : 

(0,5*5+1,8+1,78+1)*1,2 : 

234 : (1,8+1,78+2*2,25+1,94+2,15)*2*0,3 : 

(0,5*2+1,8)*1,2+(0,5+0,9)*0,9+(0,5+2,15+1)*1,2 : 

236 : 1*1,5 : 

241.4 : (2,4*2+1,2*2-0,8)*0,3+(0,5+2,4+0,3)*1,2 : 

247.1 : (1,35*2+2,5*2-0,97)*0,3+(0,5*2+2,5)*1,2 : 

304-308 : 1*1,5*4 : 

309-313 : (0,5+1)*1,5*5 : 

314-316 : (5,05*6+-2,28*4+2,58*2-0,9*3)*0,3 : 

317 : (1+0,5)*1,5 : 

323 : (3,83*2+2,58*2-0,9)*0,3 : 

332 : (3,83*2+2,58*2-0,9)*0,3 : 

335 : (1,85+2,43+1,83+1,4+1,68+0,9)*2*0,3 : 

-0,3*(0,8*2+0,7*4)+2,43*1,2+(0,5*2+0,9)*0,9 : 

(1*2+1,4)*1,85 : 

337 : (1,55*2+2,28*2-0,8*3)*0,3 : 

338 : (1,55*2+2,75*2+1,93*2+2,93*2-0,8*3)*0,3 : 

(1,5+1,73)*1,2+(0,5*2+1,93)*0,9 : 

339 : (0,9*3+1,97+1,82+1,33)*2*0,3-0,3*(0,8*3+0,7*2) : 

(0,5*2+0,9)*(1,2*2+0,9) : 

342 : (1,03*2+1,33*2-0,8)*0,3+(0,5*2+1,03)*1,2 : 

343 : (1,93+1,8+0,9*2+1,1*2)*2*0,3+1,93*1,2 : 

(0,5*4+0,9*2)*0,9-0,3*(0,7*4+0,8) : 

344 : (1,93+1,88+2,05+3,28)*2*0,3-0,3*0,8*3 : 

(0,5*4+1,93+2,05)*1,2+(0,5*2+2,05)*0,9 : 

345,348 : 1*1,5*2 : 

347 : (0,5+1)*1,5 : 

349,350 : ((1,93+1,4+2,83+1,25)*2*0,3-0,3*0,8*3)*2 : 

((0,3*2+0,9)*1,2+(0,5+0,9)*0,9)*2 : 

352 : (2,15*2+1,85*2-0,8)*0,3+(0,5+2,15+1)*1,2 : 

354-356,360 : 1*1,5*4 : 

359 : (1+0,5)*1,5 : 

406,407 : (1,85+2,15+1,7+1,2)*2*0,3-0,3*0,8*2 : 

(0,5*2+1,2)*1,2+(0,5+2,15+1)*1,2 : 

409 : (1,6*3+1,08+1,7+0,9)*2*0,3-0,3*(0,8+0,7*4) : 
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(0,5*4+1,08+1,7)*1,2+(0,5*2+0,9)*0,9 : 

410 : (1,93+2,44+1,2*2+0,9*2+0,25)*2*0,3 : 

(0,5+1,7)*1,2+(0,9*2+0,5*3+0,3)*0,9-0,3*(0,7*4+0,8) : 

413 : (2,8*2+2,3*2-0,8)*0,3+(0,5+2,3+1)*1,2 : 

0,9*2*1,85 : 

415-419 : (1,8*4-0,7)*0,3*3+0,9*2*1,85*3 : 

(0,5+0,9)*1,2*3+(0,5+1)*0,9*3 : 

421-425 : (1,8*4-0,7)*0,3*3+0,9*2*1,85*3 : 

(0,5+0,9)*1,2*3+(0,5+1)*0,9*3 : 

427 : (2,5*2+1,78*2-0,7)*0,3+1,6*1,2+(0,9*2+1,1)*1,85 : 

P02.2 : 17,53 : 

P07 : 259,17 : 

P07.1 : 30,16 : 

P07.2 : 53,42 : 

P07.3 : 10,01 : 

P07.4 : 10,03 : 

P09 : 85,59 : 

1110,1465 1 110,15000

696 R 711-08 D+M pojistné sulfátové H.I. stěrky tl. 2 mm m2 91,17800 127,60 11 634,31 Vlastní

P10.2 : 13,34 : 

P10 : 14,2 : 

P12 : 49,22+0,3*(1,88+20,1+1,2+0,85)*2 : 

91,178 91,18000

697 62843036R Parozábrana asfaltová tloušťka = 3,8 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: Al fólie + skelná 
rohož; horní strana: křemičitý písek; spodní strana: PE fólie

m2 6 742,20060 158,40 1 067 964,58 SPCM RTS 23/ II

střechy : 1368,852*1,15+283,294*1,2 : 

P08-P08.7 : 2099,16*2*1,15 : 

6742,2006 6 742,20000

698 67390526R geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 
300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm

m2 6 783,22248 26,84 182 061,69 SPCM RTS 23/ II

(1506,522+1852,857)*1,12+(242+2275,265)*1,2 : 

6783,22248 6 783,22000

699 67390529R geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 
500 g/m2; tl. při 2 kPa 4,20 mm

m2 4 894,83700 43,82 214 511,34 SPCM RTS 23/ II

(2157,22+2099,16)*1,15 : 

4894,837 4 894,84000

700 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 36,53823 1 320,00 48 230,46 800-711 RTS 23/ II

701 998711193R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost  do 500 m

t 36,53823 2 200,00 80 384,11 800-711 RTS 23/ II

Díl: 712 Povlakové krytiny 643 734,95
702 R 712-01 D+M střešní fóliové hydroizolace na bázi PVC tl. 1,8 mm - plocha vodorovná m2 480,90045 369,60 177 740,81 Vlastní

S01 - výtah nad 5NP : 3,01*3,5 : 

SA01 nad 5NP : (13,37+21,45)*2*0,61 : 

S03 nad 4NP : 12,95*9,8 : 

SA01 nad 4NP : 0,645*(7,4+14,71*2+44,15+13,7) : 

S04 4NP jižní terasa : 6,93*14,8 : 

S04.1 terasa 433 : 14,8*3,71+2,85*0,2*4 : 

SA01 dtto : 0,6*(36,93*2+14,8) : 

S03 4NP osa H x 8 : 3,63*1,53+(1,53+3,2)*2*0,35 : 

S03 1NP vstup z nádvoří : 1,75*6,4+(1,75+6,4)*2*0,2 : 

SA01 dtto : (1,35*2+6,4)*0,4 : 

480,90045 480,90000

703 R 712-02 D+M střešní fóliové hydroizolace na bázi PVC tl. 1,8 mm - plocha svislá m2 74,53590 422,40 31 483,96 Vlastní

S01 - 5NP výtah : (3,01+3,5)*2*0,77 : 

S03 nad 4NP : (12,95+9,8)*0,75 : 

S04 4NP jižní terasa : (6,93*2+14,8)*0,75+14,8*0,15 : 

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Vč.penetrace a syst.doplňků. :

parozábrana dle penetrace :

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Kompletní provedení vč.kotvících lišt, systémových doplňků, :

kotevního plánu, utěsnění kolem prostupů, prořezu, vyvedení :

na svislé konstrukce, které nejsou opatřené skladbou SA02 :

atd. Přesný popis materiálu viz skladby. :

Kompletní provedení vč.kotvících lišt, systémových doplňků, :

kotevního plánu, utěsnění kolem prostupů, prořezu atd. :

Přesný popis materiálu viz skladby. :
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SA 01.3 dtto : 0,6*(15,98+7,15*2) : 

S04.1 terasa 433 : 3,71*2*0,75 : 

74,5359 74,54000

704 R 712-03 D+M střešní fóliové hydroizolace na bázi PVC tl. 1,8 mm, odolné proti prorůstání kořínků plocha, 
vodorovná

m2 963,48850 369,60 356 105,35 Vlastní

S 02 nad 5NP : 12,15*22,05-2,71*3,2 : 

S02 nad 4NP : 14,8*(6,8+3,35)+1,9*32,83 : 

S02 vedle mč 433 : 33,22*14,8 : 

963,4885 963,49000

705 R 712-04 D+M střešní fóliové hydroizolace na bázi PVC tl. 1,8 mm odolné proti prorůstání kořínků plocha, 
svislá

m2 185,61750 422,40 78 404,83 Vlastní

S02 nad 5NP : (12,15+22,05)*2*0,6 : 

S02 nad 4NP : (6,8+14,8+42,98+14,8+3,35)*0,75 : 

(12,95+23,05)*0,6 : 

S02 vedle mč 433 : (33,22*2+14,8)*0,75 : 

185,6175 185,62000

Díl: 713 Izolace tepelné 4 776 208,45
706 713111111RT1 Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,  m2 822,09000 27,87 22 909,67 800-713 RTS 23/ II

Na podhledu "A" : 451,71+370,38 : 

822,09 822,09000

707 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 2 290,67000 24,77 56 742,64 800-713 RTS 23/ II

P02 : 311,93 : 

P02.1 : 257,08 : 

P02.2 : 17,53 : 

P02.3 : 21,78 : 

P02.9 : 223,39 : 

P02.10 : 45,18 : 

P02.11B : 21 : 

P03.1 : 136,69 : 

P03.3 : 59,99 : 

P03.4 : 696,22 : 

P04.1 : 35,02 : 

P05.1 : 27,83 : 

P05.2 : 110,39 : 

P05.3 : 105,7 : 

P07.1 : 30,16 : 

P07.2 : 53,42 : 

P07.4 : 10,03 : 

P08.7 : 14,2 : 

P09 : 85,59 : 

P10 : 14,2 : 

P10.2 : 13,34 : 

2290,67 2 290,67000

708 713121121R00 Montáž tepelné izolace podlah  dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 3 129,33000 46,45 145 344,84 800-713 RTS 23/ II

P03.2 : 23,76 : 

P03.5 : 60,93 : 

P03.6 : 9,98 : 

P04 : 791,28 : 

P04.2 : 32,76 : 

P05 : 1828,54 : 

P07 : 259,17 : 

P07.3 : 10,01 : 

P10.1 : 112,9 : 

3129,33 3 129,33000

709 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 3 130,06080 130,42 408 212,17 800-713 RTS 23/ II

S01 - boky výtahové šachty : (2,71+3,5)*2*0,8*2 : 

SA02 nad 5NP : (12,35+22,05)*2*0,75 : 

dtto nad 4NP : 0,85*(7+15*2+42,98+13,35) : 

dtto 4NP terasa 433 : (36,93*2+15)*0,905 : 

Přesný popis materiálu viz skladby. :

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Kompletní provedení vč.kotvících lišt, systémových doplňků, :

kotevního plánu, utěsnění kolem prostupů, prořezu, vyvedení :

na svislé konstrukce, které nejsou opatřené skladbou SA02 :

atd. Přesný popis materiálu viz skladby. :

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Kompletní provedení vč.kotvících lišt, systémových doplňků, :

kotevního plánu, utěsnění kolem prostupů, prořezu atd. :

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

atiky na střechách PUR (PIR) 100 mm :
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SA02.2 4NP jižní terasa : (15+7,05*2)*0,9 : 

ST 01 : 898,74*2 : 

ST 01.1A : 95,61 : 

ST 01.2 : 979,56 : 

3130,0608 3 130,06000

710 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 384,86000 130,42 50 192,17 800-713 RTS 23/ II

ST 03B za schránkami žaluzií : 145,39 : 

ST 05B : 239,47 : 

384,86 384,86000

711 713135112RS1 Montáž tepelné izolace stěn Montáž difúzní fólie do stěn (dřevostaveb) s přelepením spojů, 
včetně dodávky fólie a spojovací pásky, Fólie hladká hydroizolační

m2 239,47000 244,43 58 534,31 800-713 RTS 23/ II

ST 05B : 239,47 : 

239,47 239,47000

712 713141111R00 Montáž tepelné izolace plochých střech lepené plnoplošně asfaltem, jednovrstvé m2 21,06000 52,20 1 099,33 800-713 RTS 22/ II

P06 : 2,3*2,2+5*3,2 : 

21,06 21,06000

713 713141131R00 Montáž tepelné izolace plochých střech lepená plnoplošně za studena, jednovrstvé m2 171,45000 52,20 8 949,69 800-713 RTS 23/ II

ST 01.1B : 171,45 : 

171,45 171,45000

714 713141124R00 Montáž tepelné izolace plochých střech lepená na pruhy z PU lepidla m2 3 987,98450 69,60 277 563,72 800-713 RTS 23/ II

S01 : 3,01*3,5 : 

S02 nad 5NP : 259,24 : 

S02+S03 nad 4NP : 14,8*42,98-12,95*23,05 : 

S04 4NP jižní terasa : 102,56 : 

S02+S01.1 4NP terasa 433 : 36,93*14,8 : 

S03 4NP osa Hx8 : 3,2*1,53 : 

S03 1NP vstup z nádvoří : 1,45*5,8 : 

PUR (PIR) 50 mm stejná výměra : 1269,8115 : 

PUR (PIR) 100 mm stejná výměra : 1269,8115 : 

SA01 nad 5NP : 42,48 : 

dtto nad 4NP : 61,06 : 

SA01.3 4NP jižní terasa : 18,17 : 

SA01 4NP terasa 433 : 53,2 : 

dtto 1NP vstup z nádvoří : 3,64 : 

3987,9845 3 987,98000

715 R713191100V01 Položení separační fólie vč.dodávky Pe folie s přelepenými spoji m2 4 550,46000 34,37 156 376,56 Vlastní

1vrstvá : 2290,67-696,22-105,7-53,42-14,2 : 

2vrstvá : 3129,33 : 

4550,46 4 550,46000

716 R713191100V02 Položení separační fólie vč.dodávky Pe folie 190 g/m2 m2 984,01250 73,95 72 767,72 Vlastní

S02 nad 5NP : 12,15*22,05-2,71*3,2+(12,15+22,05)*2*0,3 : 

dtto nad 4NP dle střešní fólie : 212,597 : 

dtto terasa 433 : 491,66 : 

984,0125 984,01250

717 28375312R rohož, pas izolační parozábrana; pěnový polyetylén; tl. 5,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 
W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m 139,42380 34,80 4 851,95 SPCM RTS 23/ II

P03.1 : 136,69*1,02 : 

139,4238 139,42000

718 28375460R Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; lambda = 0,035 
W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa; RtF: E

m3 119,85673 3 219,00 385 818,81 SPCM RTS 23/ II

P02 : 311,93*0,12*1,02 : 

P02.1 : 257,08*0,14*1,02 : 

P02.3 : 21,78*0,12*1,02 : 

P02.10 : 45,18*0,05*1,02 : 

P02.11B : 21*0,05*1,02 : 

P03.3 : 59,99*0,12*1,02 : 

P04.1 : 35,02*0,12*1,02 : 

P05.2 : 110,39*0,12*1,02 : 

P07.1 : 30,16*0,12*1,02 : 

P10.2 : 13,34*0,12*1,02 : 

P03.2 : 23,76*0,08*1,02 : 

P03.5 : 60,93*0,1*1,02 : 

P03.6 : 9,98*0,03*1,02 : 

119,85673 119,86000

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

Některé výměry jsou převzaté ze střešní fólie :

spádová deska EPS 200 S :

PUR (PIR) 80 mm na hlavách atik :

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.
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719 283754902R Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 50,0 
mm; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa; RtF: E

m2 999,15120 152,25 152 120,77 SPCM RTS 23/ II

ST 01.2 : 979,56*1,02 : 

999,1512 999,15000

720 283754905R Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 
mm; lambda = 0,038 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa; RtF: E

m2 1 833,42960 304,50 558 279,31 SPCM RTS 23/ II

ST 01 : 898,74*2*1,02 : 

1833,4296 1 833,43000

721 283754908R Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 160,0 
mm; lambda = 0,040 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa; RtF: E

m2 272,40120 487,20 132 713,86 SPCM RTS 23/ II

ST 01.1A : 95,61*1,02 : 

ST 01.1B : 171,45*1,02 : 

272,4012 272,40000

722 28375705R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda 
= 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RtF: E

m3 157,91416 2 226,33 351 569,03 SPCM RTS 23/ II

P02.9 : 223,39*0,06*1,02 : 

P08.7 : 14,2*0,05*1,02 : 

P04 : 791,28*0,05*1,02 : 

P04.2 : 32,76*0,05*1,02 : 

P05 : 1828,54*0,05*1,02 : 

P07 : 259,17*0,03*1,02 : 

P07.3 : 10,01*0,03*1,02 : 

157,91416 157,91000

723 28375973R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; označení: S; 
OH = 30 kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 200 kPa; RtF: E

m3 103,18667 3 085,02 318 332,94 SPCM RTS 23/ II

střechy : 10,535*0,08/2*1,02+(1269,81-10,535)*0,16/2*1,02 : 

103,18667 103,19000

724 283769800R Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: deska; tloušťka d = 20,0 mm; OH 
= 35 kg/m3; lambda = 0,026 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa

m2 42,11580 95,70 4 030,48 SPCM RTS 23/ II

P02.2 : 17,53*1,02 : 

P03.2 : 23,76*1,02 : 

42,1158 42,12000

725 283769801R Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: deska; tloušťka d = 30,0 mm; OH 
= 35 kg/m3; lambda = 0,026 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa

m2 115,15800 139,20 16 029,99 SPCM RTS 23/ II

P10.1 : 112,9*1,02 : 

115,158 115,16000

726 2837698031R Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: deska; tloušťka d = 50,0 mm; OH 
= 35 kg/m3; lambda = 0,026 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa

m2 1 305,34092 234,90 306 624,58 SPCM RTS 23/ II

střechy : 1269,81*1,02 : 

5NP boky výtahové šachty : (2,71+3,5)*2*0,8*1,02 : 

1305,34092 1 305,34000

727 283769803R Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: deska; tloušťka d = 60,0 mm; OH 
= 35 kg/m3; lambda = 0,026 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa

m2 68,97240 277,53 19 141,91 SPCM RTS 23/ II

P07.2 : 53,42*1,02 : 

P10 : 14,2*1,02 : 

68,9724 68,97000

728 283769804R Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: deska; tloušťka d = 80,0 mm; OH 
= 35 kg/m3; lambda = 0,025 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa

m2 289,93500 374,10 108 464,68 SPCM RTS 23/ II

hlavy atik : 178,55*1,02 : 

P05.3 : 105,7*1,02 : 

289,935 289,94000

729 283769805R Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; 
OH = 35 kg/m3; lambda = 0,025 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa

m2 1 698,30286 391,50 664 885,57 SPCM RTS 23/ II

střechy : 1269,81*1,02 : 

5NP boky výtahové šachty : (2,71+3,5)*2*0,8*1,02 : 

boky atik : 237,538*1,03 : 

ST 03B : 145,39*1,02 : 

1698,30286 1 698,30000

730 631403360R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 200,0 mm; vlákna: 
podélná; OH = 80 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 20 kPa; RtF: A1

m2 244,25940 278,40 68 001,82 SPCM RTS 23/ II

ST 05B : 239,47*1,02 : 

244,2594 244,26000

731 63150910.AR Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 20,0 mm; OH = 100 
kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K); RtF: A2

m2 782,47260 27,84 21 784,04 SPCM RTS 23/ II

P03.4 : 696,22*1,02 : 

P03.5 : 60,93*1,02 : 

P03.6 : 9,98*1,02 : 

782,4726 782,47000

732 63150912.AR Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 30,0 mm; OH = 100 
kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K); RtF: A2

m2 3 221,27220 41,76 134 520,33 SPCM RTS 23/ II

P05.1 : 27,83*1,02 : 
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P07.4 : 10,03*1,02 : 

P09 : 85,59*1,02 : 

P04 : 791,28*1,02 : 

P04.2 : 32,76*1,02 : 

P05 : 1828,54*1,02 : 

P07 : 259,17*1,02 : 

P07.3 : 10,01*1,02 : 

P10.1 : 112,9*1,02 : 

3221,2722 3 221,27000

733 63151371.AR Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 50,0 mm; OH = 30 
kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); RtF: A1

m2 838,53180 69,60 58 361,81 SPCM RTS 23/ II

Podhled "A" : 822,09*1,02 : 

838,5318 838,53000

734 63483004R Výrobek izolační pro budovy z pěnového skla (CG) tvar: deska; tloušťka d = 60,0 mm; OH = 115 
kg/m3; lambda = 0,041 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 600 kPa; RtF: A1

m2 21,48120 378,45 8 129,56 SPCM RTS 23/ II

P06 : 21,06*1,02 : 

21,4812 21,48000

735 998713104R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 36 m t 58,57879 1 305,00 76 445,32 800-713 RTS 23/ II

736 998713193R00 Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost za vzdálenost do 500 m

t 58,57879 2 175,00 127 408,87 800-713 RTS 23/ II

Díl: 714 Izolace akustické a protiot řesové 616 250,71
737 R 714-01 P11.2 - akustiská izolace s nakašírovanou textilií tl. 100 mm - na stropech m2 535,49000 224,40 120 163,96 Vlastní

dle výpočtu ploch podlah : 535,49 : 

535,49 535,49000

738 R 714-02 ST 06 - akustiská izolace s nakašírovanou textilií tl. 100 mm - na stěnách m2 584,18140 215,60 125 949,51 Vlastní

0106 : (1,9+11,68+12,4+7+0,9)*3,67+1*1,57-1,4*2,1 : 

0107 : (22,3*2+7,58*2-0,45*2)*3,67+1*1,57-1,5*2,1*2 : 

501 osa 4-6 : (12,35+15,2*2+2,71*2+3,4)*3,37-1,45*2,18 : 

-4,65*2,2+3,4*3,17 : 

501 osa 3-4 : (12,35+7,05*2)*3,37-1,5*2,1-1*2,1 : 

-2,2*(1+0,7+1,8)+0,38*2*3,37 : 

584,1814 584,18000

739 R 714-03 D+M pryžové antivibrační rohože tl. 24 mm m2 557,10000 664,40 370 137,24 Vlastní

P02 : 311,93 : 

P02.3 : 21,78 : 

P02.9 : 223,39 : 

557,1 557,10000

Díl: 759 Podhledy 1 761 427,92
740 R 759-02 C - D+M podhledu z minerálních kazet 600/600 mm dle popisu m2 23,21280 1 113,60 25 849,77 Vlastní

0129 : 4,16*5,58 : 

23,2128 23,21000

741 R 759-03 D + D1 - D+M podhledu z minerálních kazet 600/1200 mm dle popisu m2 895,03800 1 113,60 996 714,32 Vlastní

0101 : 1,2*5,4*4 : 

0105 : 1,2*(2,1+3+13,44+32,95+6,9) : 

0131 : 1,2*13,8 : 

101,103 osa 4-6 : 1,2*5,4*3 : 

dtto osa 6-7 : 1,2*(4,8+3) : 

107 : 1,2*3,3 : 

114 : 1,2*10,8 : 

115 : 1,2*(31,8+3) : 

118 : 1,2*3*2 : 

121 : 1,2*2,4*3 : 

126 : 1,2*2,4*3 : 

130 : 1,2*(10,2+2,7)*3 : 

131 : 1,2*2,7*2 : 

133 : 1,2*2,4 : 

134-137 : 1,2*2,4*2*4 : 

Kompletní provedení dle popisu ve skladbách vč.systém. :

50 m vodorovně

50 m vodorovně

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

detailů atd. :

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Kompletní provedení dle popisu ve skladbách, vč.systém. :

detailů atd. :

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Označení podhledu "C" :

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Označení podhledu "D" a "D1" (pouze kazety) :
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Architektonické a stavební řešení + Stavebně konstrukční řešení

138 : 1,2*2,4*2 : 

143 : 1,2*1,8*3 : 

150 : 1,2*5,7*3 : 

201 : 1,2*(5,4*2+19,8) : 

205,235 : 1,2*(6*4+3,6) : 

206 : 1,2*2,4*2 : 

217 : 1,2*(11,75-0,225) : 

222 : 1,2*(30+29,4+2,4*2+3*4+7,25) : 

236 : 1,2*3*2 : 

240 : 1,2*5,4*4 : 

301 : 1,2*(5,4*3+12,6) : 

304-308 : 1,2*2,4*2*4+1,2*3,3*2 : 

321 : 1,2*(31,8+2,4) : 

341 : 1,2*(12*2+4,8) : 

341.1 : 1,2*2,4*2 : 

353 : 1,2*(15,6+12+3,6*2) : 

401 : 1,2*5,4*4 : 

404 : 1,2*10,8 : 

405 : 1,2*6*4 : 

429 : 1,2*5,4*6 : 

432 : 1,2*5,7*6 : 

895,038 895,04000

742 R 759-04 E - D+M podhledu omyvatelného akustického ****** 600/600 mm dle popisu m2 263,52000 1 542,51 406 482,24 Vlastní

139,140 : 1,2*2,4*2*2 : 

141 : 1,2*2,4*2 : 

207 : 1,2*2,4*2 : 

208-211 : 1,2*2,4*2*4 : 

212 : 1,2*2,4 : 

213 : 1,2*2,4 : 

214,215 : 1,2*2,4*2*2 : 

216 : 1,2*2,4*2 : 

218-221 : 1,2*2,4*2*4 : 

224-227 : 1,2*2,4*2*3 : 

241 : 4,2*4,2 : 

247 : 1,2*2,4*2 : 

309-313 : 1,2*(1,8*2*4+3,3*2) : 

317 : 1,2*1,8*2 : 

318 : 1,2*3*2 : 

322 : 1,2*2,4*2 : 

324-331 : 1,2*2,4*2*6 : 

333 : 1,2*2,4*2 : 

334 : 1,2*2,4*2 : 

347 : 1,2*(5,7+3) : 

348 : 1,2*2,4*2 : 

354 : 1,2*2,4*2 : 

355,356 : 1,2*2,4*2*2 : 

359 : 1,2*2,4*2 : 

360 : 1,2*2,4 : 

263,52 263,52000

743 R 759-06 G - D+M podhledu děrovaného vč. absorpční tkaniny 45 g/m2 dle popisu m2 252,50500 1 118,82 282 507,64 Vlastní

101,103 : 6,2*7,5-1,2*5,4*3+2,5*0,9 : 

142 : 7,28*15+5,96*0,6 : 

201 : 2,6*20,3+5*6,2-1,2*(5,4*2+19,8) : 

301 : 6,25*7,6+2,6*6,98-1,2*(5,4*3+12,6) : 

401 : 7,28*6,25-1,2*5,4*4 : 

404 : 2,27*11,3-1,2*10,8 : 

252,505 252,50000

744 R 759-07 D+M svislých čel podhledu z bílého SDRK m2 67,20560 742,11 49 873,95 Vlastní

0105 : 0,2*(1,8+1,58) : 

101,103 : 7,5*(0,77+0,075*2)+2,4*(1,07+0,075*2) : 

114 : 2,1*(0,3+0,075*2) : 

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Označení podhledu "E" (pouze kazety) :

Označení podhledu "G" + plochy kolem podhledu "D1" :

1PP+1NP :

2-4NP :

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Označení podhledu "X1" :
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Architektonické a stavební řešení + Stavebně konstrukční řešení

115 : 2,1*(0,3+0,075*2) : 

130 : 7,6*(0,3+0,075*2) : 

138 : 3,63*(0,6+0,075*2) : 

201 : 20,3*(0,77+0,075*2)+6,2*(0,3+0,075*2) : 

205,235 : (2,1+2,28)*(0,3+0,075*2) : 

222 : (4,65+7,25)*(0,3+0,075*2) : 

301 : 6,25*(0,3+0,075*2)+13,23*(0,77+0,075*2) : 

321 : 2,1*(0,3+0,075*2) : 

341 : 4,65*(0,3+0,075*2) : 

351 : (1,85+0,93)*0,3 : 

401 : 2,27*(0,3+0,075*2) : 

67,2056 67,21000

Díl: 762 Konstrukce tesa řské 830 436,75
745 R 762-01 D+M podlahového roštu z massaranduby 145/21 mm m2 142,22700 2 750,00 391 124,25 Vlastní

S 04 : 6,93*14,8 : 

SA 01.3 : 0,6*(15,98+7,15*2) : 

SA 02.2 : (6,93*2+14,8)*0,75 : 

142,227 142,23000

746 R 762-02 D+M ochranné a dělící rohože pod podlahu z massaranduby m2 159,75000 2 750,00 439 312,50 Vlastní

S 04 dle střešní fólie : 102,56 : 

S 04.1 dle střešní fólie : 57,19 : 

159,75 159,75000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 548 333,95
747 R 771-01 D+M mrazuvzdorné čedičové dlažby 200/200 dle popisu spárování epoxidovou hmotou m2 85,59000 2 070,00 177 171,30 Vlastní

P09 : 85,59 : 

85,59 85,59000

748 R 771-02 Montáž keramické dlažby 200/200 vč.spárování, silikonu, prořezu atd. m2 380,32000 550,00 209 176,00 Vlastní

P07 : 259,17 : 

P07.1 : 30,16 : 

P07.2 : 53,42 : 

P07.3 : 10,01 : 

P07.4 : 10,03 : 

P02.2 : 17,53 : 

380,32 380,32000

749 R 771-03 Dodávka a doprava keram.dlažby 200/200 m2 399,33600 400,00 159 734,40 Vlastní

380,32*1,05 : 

399,336 399,34000

750 R 771-04 Příplatek za spárování dlažby epoxidovou chemicky odolnou hmotou m2 10,01000 225,00 2 252,25 Vlastní

P07.3 : 10,01 : 

10,01 10,01000

Díl: 773 Podlahy teracové 4 324 807,56
751 R 773-01 D+M broušených teracových schodovek 300/150 dle popisu mb 207,60000 3 655,00 758 778,00 Vlastní

P03 : 207,6 : 

207,6 207,60000

752 R 773-02 D+M broušených teracových schodovek 270/169 dle popisu mb 34,50000 3 655,00 126 097,50 Vlastní

P03a : 34,5 : 

34,5 34,50000

753 R 773-03 D+M velkoplošné teracové dlažby tl. 40 mm do tmele m2 187,32000 2 795,00 523 559,40 Vlastní

P03.1 : 136,69 : 

P03.2 : 23,76 : 

P03.6 : 9,98 : 

P03.7 : 16,89 : 

187,32 187,32000

754 R 773-04 D+M podlahy z litého teraca tl. 25 mm m2 817,14000 3 569,00 2 916 372,66 Vlastní

Rohož z polyesteru polypropylen - regenerát tl. 4 mm :

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Včetně podkladních a kotvících prvků, tlaková impregnace :

olejem, včetně vynášecího roštu a rektifikačních položek, :

vč.systémových detailů atd. :

4NP jižní terasa, podlaha a obklad atiky :

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Barvy a vzory dle návrhu výtvarníka. :
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Architektonické a stavební řešení + Stavebně konstrukční řešení

P03.3 : 59,99 : 

P03.4 : 696,22 : 

P03.5 : 60,93 : 

817,14 817,14000

Díl: 776 Podlahy povlakové 2 935 589,45
755 R 776-01 Potažení schodišťových stupňů podlahovinou Marmoleum vč.olištování a schod.hran m2 11,40000 1 144,00 13 041,60 Vlastní

414-420,432 : (0,15*2+0,3)*(4*1+15) : 

11,4 11,40000

756 R 776-02 D+M čistícího zátěžového koberce m2 27,54000 2 200,00 60 588,00 Vlastní

P10 : 14,2 : 

P10.2 : 13,34 : 

27,54 27,54000

757 R 776-03 D+M zátěžového koberce ve čtvercích dle popisu (vhodný do tělocvičny) m2 112,90000 682,00 76 997,80 Vlastní

P10.1 : 112,9 : 

112,9 112,90000

758 R 776-04 D+M dielektrického koberce dle popisu m2 21,78000 1 320,00 28 749,60 Vlastní

P02.3 : 21,78 : 

21,78 21,78000

759 R 776-05 D+M homogenního elektrostatisky vodivého PVC tl. 2 mm m2 859,06000 1 350,80 1 160 418,25 Vlastní

P04 : 791,28 : 

P04.1 : 35,02 : 

P04.2 : 32,76 : 

859,06 859,06000

760 R 776-06 D+M přírodního linolea Marmoleum tl. 2,5 mm m2 2 072,46000 770,00 1 595 794,20 Vlastní

P05 : 1828,54 : 

P05.1 : 27,83 : 

P05.2 : 110,39 : 

P05.3 : 105,7 : 

2072,46 2 072,46000

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 3 288 621,79
761 R 777-01 D+M olejivzdorného nátěru na stěnách a na dně dojezdu výtahů m2 52,31600 1 067,50 55 847,33 Vlastní

podlaha P06 : 16 : 

0180 : (1,7+1,8)*2*1,1 : 

0181,0182 : (2,8+2,31)*2*1,4*2 : 

52,316 52,32000

762 R 777-02 D+M vícevrstvé epoxidové protiskluzné stěrky na rovných a šikmých plochách m2 950,15000 616,50 585 767,48 Vlastní

0190 : 2,4*(7,1+0,55+1,2+4,2+2,4+4+3,9*2+1,2*2) : 

2,4*(3,6+23+1,9+1,2) : 

odpočet P02.10 : -45,18 : 

odpočet P02.11B : -21 : 

podlaha : 0,1*2*(0,85+3+1,2+0,6+1,2) : 

0,1*2*(4,5+1,15*2+22,85+1,15) : 

schody : 0,2*2*17,5 : 

P02 : 311,93 : 

P02.1 : 257,08 : 

P02.3 : 21,78 : 

P02.9 : 223,39 : 

P02.10 : 45,18 : 

950,15 950,15000

763 R 777-03 D+M vícevrstvé epoxidové protiskluzné stěrky na schodišti m2 29,16000 886,50 25 850,34 Vlastní

0190 : (0,27+0,18)*1,2*54 : 

29,16 29,16000

764 R 777-04 D+M samonivelační stěrky vyztužené minerálními vlákny tl. 2,5 mm m2 2 072,46000 265,50 550 238,13 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Barvy a vzory dle návrhu výtvarníka. :

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

dle popisu ve skladbách :

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

na stěnách :

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Kompletní provedení vč.penetrace atd. :

Přípočet svislých hran :

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Architektonické a stavební řešení + Stavebně konstrukční řešení

P05 : 1828,54 : 

P05.1 : 27,83 : 

P05.2 : 110,39 : 

P05.3 : 105,7 : 

2072,46 2 072,46000

765 R 777-05 D+M samonivelační stěrky vyztužené minerálními vlákny tl. 3 mm m2 971,96000 288,00 279 924,48 Vlastní

P04 : 791,28 : 

P04.1 : 35,02 : 

P04.2 : 32,76 : 

P10.1 : 112,9 : 

971,96 971,96000

766 R 777-06 D+M pružné stěrky odolné ropným produktům m2 2 243,51000 798,30 1 790 994,03 Vlastní

P01 : 2243,51 : 

2243,51 2 243,51000

Díl: 781 Obklady keramické 2 454 449,62
767 R 781-01 Montáž keramického obkladu 200/200 vč.spárování, silikonu atd. m2 2 488,33050 550,00 1 368 581,78 Vlastní

0104 : (2,58+2,45)*2*2,6-0,9*2,1 : 

0106,0107 : 1*2,15*2 : 

0108,0108.1 : (0,6+1,64)*2,15 : 

0109,0110 : (0,9*4+1,29*2+1,37*2)*2,6-0,7*2,1*2 : 

0114.1,0115.1 : (1,75+0,9)*2*2,6*2+(1,9+0,9+2,68)*2*2,6*2 : 

-2,1*(0,8*2+0,7*4) : 

0122.1-0127.1 : (1,75+0,9+2,6+0,9+1,9)*2*2,6*6 : 

-0,8*2,1*6-0,7*2,1*12 : 

109 : 1,35*4*2,6-0,8*2,1 : 

110 : (2,15+1,8)*2*2,6-0,8*2,1 : 

111 : (2,3+1,55+1,85+2,38)*2*2,6-2,1*(0,7*2+0,8) : 

112 : (2,3+1,55+1,85+2,35)*2*2,6-2,1*(0,7*2+0,8) : 

120 : (11,29+7,6+0,33)*2*3-0,9*2,1-1,6*2,1 : 

122,122.1 : (0,4+1,64)*2,15 : 

123,124 : (0,9*4+1,29*2+1,36*2)*2,6-0,7*2,1*2 : 

126 : 1*2,15 : 

128.1,129.1 : (1,75*4+0,9*8+2,73*4+1,9*4)*2,6 : 

-2,1*(0,8*2+0,7*4) : 

132 : (1,8*2+0,9+1,29)*2*2,6-2,1*(0,8+0,7*2) : 

134-137 : (0,5+1)*2,15*3 : 

139-141 : (0,5+1)*2,15*2 : 

142 : (1+0,6)*2,15 : 

146 : (1,15+1,9)*2*2,6-0,8*2,1 : 

148,149 : (1,85+0,9)*2*2,6*2-0,7*2,1*2 : 

150 : 1*2,15 : 

207 : (0,5+1)*2,15 : 

208-211 : (1*4+0,5)*2,15 : 

212 : (0,4+1)*2,15 : 

213,214,215 : (0,5+1)*2,15*3 : 

216 : 1*2,15 : 

218-221 : 1*2,15*4 : 

224-227 : 1*2,15*3 : 

228.1 : (1,2*2+1,15*2-0,85)*2,6-0,7*2,1*2 : 

229 : (2,67+1,92+0,33)*2*2,6 : 

230 : (1,78+2,05+1,8+2,93)*2*2,6-2,1*(0,7*2+0,8) : 

231 : (2,3+1,8+2,15+1,65+1,63+0,9)*2*2,6-2,1*(0,7*4+0,8) : 

232 : (1,05+1,15)*2*2,6-0,7*2,1 : 

233 : (1,8+2*2+1,78+2,15+1,94)*2*2,6-0,8*2,1*5 : 

234 : (1,8+1,78+2*2,25+1,94+2,15)*2*2,6-0,8*2,1*5 : 

236 : 1*2,15 : 

241.4 : (2,4+1,2)*2*2,6-0,8*2,1 : 

247.1 : (1,35+2,5)*2*3-0,97*2,15 : 

304-308 : 1*2,15*4 : 

309-313 : (0,5+1)*2,15*5 : 

314-316 : (5,05*6+2,28*4+2,58*2)*3-0,9*2,65*3 : 

-2,1*1,9*2-2,1*0,85*2+0,25*(2,1*4+0,85*2+1,9*2) : 

317 : (1+0,5)*2,15 : 

318 : (4,09+5,05)*2*3-0,9*2,65-2,85*2,1+(2,85+2,1)*2*0,25 : 

322 : (3,68+7,6)*2*3-0,9*2,1-0,9*3-2,85*2,1 : 

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

dle popisu ve skladbách :

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.
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Centrum prevence

Architektonické a stavební řešení + Stavebně konstrukční řešení

(2,1*2+2,85*2+3*2+0,9)*0,25 : 

323 : (3,83+2,58)*2*2,8-0,9*2,1 : 

324-331 : (7,6+3,61)*2*3*6-0,9*2,1*6-2,85*2,1*6 : 

(2,85+2,1)*2*0,25*6 : 

326 : (3,83+2,58)*2*2,7-0,9*2,1 : 

332 : (3,83+2,58)*2*2,7-0,9*2,1 : 

333 : (3,61+4,9)*2*3-0,9*2,1-2,85*2,1+(2,85+2,1)*2*0,25 : 

334 : (7,6+3,6)*2*3-0,9*2,1-2,85*2,1+(2,85+2,1)*2*0,25 : 

335 : (1,85+2,43)*2*3+(1,83+1,4+1,68+0,9)*2*2,6 : 

-0,8*2,1*2-0,7*2,1*4 : 

338 : (1,55+2,75+1,93+2,93)*2*2,6-0,8*2,1*3 : 

339 : (0,9*3+1,97+1,82+1,33)*2*2,6-2,1*(0,8*3+0,7*2) : 

342 : (1,03+1,33)*2*2,6-0,8*2,1 : 

343 : (1,93+1,8+0,9*2+1,1*2)*2*2,6-2,1*(0,7*4+0,8) : 

344 : (1,93+1,88+2,05+3,28)*2*2,6-0,8*2,1*3 : 

345 : 1*2,15 : 

347 : (0,5+1)*2,15 : 

348 : 1*2,15 : 

349,350 : ((1,93+1,4+2,83+1,25)*2*2,6-0,8*2,1*3)*2 : 

352 : (2,15+1,85)*2*3-0,8*2,1 : 

354-356 : 1*2,15*3 : 

359 : (1+0,5)*2,15 : 

360 : 1*2,15 : 

406,407 : (1,85+2,15+1,7+1,2)*2*2,6-0,8*2,1*2 : 

409 : (1,6*3+1,08+1,7+0,9)*2*2,6-2,1*(0,8+0,7*4) : 

410 : (1,93+2,44+0,9+1,2)*2*2,6+(0,9+1,2+0,25)*2*3 : 

-0,7*2,1*4-0,8*2,1-0,9*3 : 

413 : (2,8+2,3)*2*2,6-0,8*2,1 : 

415-419 : 1,8*4*2,6*3-0,7*2,1*3 : 

421-425 : 1,8*4*2,7*3-0,7*2,1*3 : 

427 : (2,5+1,78)*2*2,6-0,7*2,1 : 

501 : 1*2,15 : 

2488,3305 2 488,33000

768 R 781-02 Dodávka a doprava keram.obkladu 200/200 m2 2 612,74650 400,00 1 045 098,60 Vlastní

2488,33*1,05 : 

2612,7465 2 612,75000

769 R 781-03 Příplatek za spárování obkladu epoxidovou hmotou m2 696,91000 58,50 40 769,24 Vlastní

316 : (5,05+2,58)*2*3-0,9*2,65-0,85*2,1*2 : 

(2,1+0,85)*2*0,25 : 

318 : 48,95 : 

322 : 57,11+4,2 : 

323 : 34,01 : 

324-331 : 356,31+14,85 : 

326 : 32,72 : 

333 : 45,66 : 

334 : 61,8 : 

696,91 696,91000

Díl: 784 Malby 839 870,40
770 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Penetrace 

akrylátová; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)
m2 1 415,22000 8,90 12 595,46 800-784 RTS 23/ II

771 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 1 415,21990 33,82 47 862,74 800-784 RTS 23/ II

0103 : 25,01 : 

0106 : 4,53*3,67+11,56+46,2+9,44 : 

0107 : (0,2*2+0,45)*3,67 : 

0111 : (3,54+3,35)*2*3 : 

0112 : (7,6+3,79)*2*3 : 

0116-0118 : (7,6*3+3,54+3,63+7,39)*2*3 : 

0119,0120 : (3,05*2+2,45+2,63)*2*3,77+3,05*(2,45+2,63) : 

0120.1,2 : (1,95*4+1,48*2+1,45*2)*3,77+1,95*(1,48+1,45) : 

0121 : (2,1+5,58)*2*3 : 

0128 : (3,69+5,58)*2*3 : 

0130 : (1,9+3,9)*2*3,77+1,9*3,9-1,9*0,2 : 

0130.1 : (0,4*2+3,18)*4,2+(1,28*2+3,18)*3,77 : 

3,18*(1,28+0,43) : 

0131 : 14,5*3*2+1,8*0,2*2 : 

0132 : (2,3+2,44)*2*3,77+2,3*2,44 : 

0133 : (2,3+2,54)*2*3,77+2,3*2,54 : 

0134 : (7,55+3,48)*2*3 : 

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.
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0135 : (2+2,18)*2*2,6 : 

0136 : (1+2)*2*3,77+1*2 : 

0137 : (14,35+4,38)*3,54-2,85*3*3+4*3 : 

204 : 1,35*(0,75+2,1)+(0,75+2,1)*3,05/2*2+1,35*3,45 : 

249.1 : (1,38+1,2)*2*3,47+1,38*1,2 : 

249.1-4 : (0,85*3+1,2+0,9+1,7)*2*3,47+0,85*(1,2+0,9+1,7) : 

361.1-5 : (1,28+1,2*2+0,76*4+0,9*2)*2*3,47+4,31 : 

428.1 : (0,83+1,1)*2*2,6 : 

490.1-5 : (0,7*10+1,2*2+0,9+0,78+0,7)*3,47+3,35 : 

502 : (3,05+5,67)*2*3,47+3,05*5,67 : 

1415,2199 1 415,22000

772 R 784-01 Výmalba interiérová otěruodolná dle popisu v projektu vč.penetrace m2 9 660,59060 67,64 653 442,35 Vlastní

101 : 2,4*2,7 : 

117 : 2,8*0,85 : 

118 : 2,8*0,85 : 

126 : 3,47*0,6 : 

A : 2293,72 : 

B : 463,11 : 

čela : 67,21 : 

0101 : (9,48+6,2-1,8)*2*2,7 : 

0102 : (3,3+7,2)*2*4,2-1,6*2,7+4+9,9+16,86 : 

0105 : (1,8*2+12,05+11,83)*2,5 : 

(2,6+4,88+34,5+7,28+1,8+5,7+32,85-0,9+3,08+0,8)*2,7 : 

0108,0108.1 : (3,54+4,15+0,55)*2*2,7-2,1*(0,6+1,64) : 

0113 : (1,28+7,6)*2*2,7 : 

0114,0115 : (3,7*2+3,79+3,69)*2*2,6 : 

0122-0127 : (3,63+3,55)*2*2,6*6 : 

0129 : (4,16+5,58)*2*3 : 

101 : (7,28+1,5+2,36+3,7-1,9*2-2,4)*2,7+6,1*3,77 : 

102 : (3,3+7,2)*2*4,2-1,6*2,7-2,6*3+4*2+9,9+16,86 : 

104,105 : 1,38*3,1 : 

106 : (2,05+4,88)*2*3-1,9*3+4 : 

107 : (4,88+2,6)*2*3 : 

108 : (3,53+1,35)*2*2,6 : 

113 : (1,38+5,05)*2*3 : 

114 : (0,6*2+2,1)*3+(11,65*2+2,1)*2,7-1,8*3+4 : 

-1,8*2,7+4 : 

115 : (3,6*2+2,1)*3-1,8*3+4+(32,5*2-3,63-3,47)*2,7 : 

-2,7*(0,9*3+1,8+0,7+0,6) : 

117 : (2,25*2+3,75*2-2,8)*3 : 

118 : (4,9*2+3,75*2-2,8)*3 : 

119 : (7,28+3,73)*2*3 : 

121 : (3,54+7,6)*2*2,6 : 

122,122.1 : (4,13*2+3,54*2+0,68+0,53)*2,6-2,15*2,04 : 

125 : (3,54+3,35)*2*2,6 : 

126 : (7,6*2+3,79+0,33)*3,3-1*2,15 : 

127 : (1,28+7,6)*2*3,3 : 

128,129 : (3,7+3,74)*2*3*2 : 

130 : (11,05*2+7,6+0,33*2)*3,3+(3,8*2+7,6)*3 : 

-2,85*2,1*2+4*2 : 

131 : (3,7+5,05)*2*3,3-2,85*2,4+4 : 

133 : (5,05+3,61)*2*3,3-2,85*2,4+4 : 

134-137 : (3,63+5,05)*2*3,3*4-1,5*2,15*3-2,85*2,4*4+4*4 : 

138 : 0,85*2*2,7+(4,33*2+3,63)*3,3-2,85*2,4+4 : 

142 : (15+0,6*2)*3,3-1,6*2,15 : 

143 : (7,6+3,08)*2*3,3-2,85*3,3+4 : 

144 : (4,15+1,25)*2*2,6 : 

145 : (3,5+1,7)*2*2,6 : 

146 : (1,9+2,08)*2*2,6 : 

147 : (2+1,8)*2*2,6 : 

150 : (7,63+7,6)*3,4-1*2,15 : 

151 : (3,58+5,05)*2*3,77+3,58*5,05 : 

152 : (1,98+1,9)*2*3,77+1,9*1,98 : 

201 : 6,9*2,7 : 

202 : (1,58*2+1,8)*3,67+(3,3*2+7,2*2-1,8)*3,9 : 

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

na sádrokartonu :

podhledy :

na omítkách :
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-2,55*3+4+13,95+16,16 : 

205,235 : (5+10,8+7,43+5,18+0,2+3,55)*3 : 

4,33*2*2,7-4,5*3-2,85*2,1-2,85*3+4*3 : 

206 : (3,6+5,05)*2*3-2,85*2,1+4 : 

213 : (3,6+3,05)*2*3-1,5*2,15-2,85*2,1+4 : 

216 : (5,05+4,13)*2*3-2,85*2,1+4-1*2,15 : 

203 : 10,4+6,83+20,81+10,47+9,19 : 

217 : 11,75*2*2,7 : 

222 : (33,4*2-3,15*2-7,25-2,1-0,7-1,6+2,55+2*2)*2,7 : 

(3,15+4,65+5,18*2+7,25)*3-2,1*2,85*2+4*2 : 

-4,5*3+4+3,14*0,45*2,7*4 : 

236 : (4,88+3,78)*2*3-2,85*3+4-1*2,15 : 

240 : (7,43*2+7,28*2-1,6-2,25)*3-2,85*3*2+4*2 : 

241.1 : (1,95+1,68)*2*2,6 : 

241.2,3 : (2,4+0,9)*2*2,6*2 : 

243 : (3,2+2,48)*2*3-1,8*3+4 : 

245 : (3,85+2,53)*2*3-2,85*2,1+4 : 

246 : (3,3+2,53)*2*3-2,85*2,1+4 : 

247.2,3 : (1,88+1,1+2,4*2)*2,7*2 : 

248 : (5,03+1,7)*2*3-2,85*3+4 : 

248.1 : (3,33+2,45)*2*3-2,85*2,1+4 : 

248.2 : (2,53*2+1,6)*3 : 

301 : 7,28*3,47 : 

302 : (3,3+7,2)*2*3,9-2,55*3+4+(1,6*2+1,8)*3,47 : 

13,77+15,64 : 

303 : (5,1*2+3,15)*3,47+3,15*5,1-3,15*2,45+4 : 

304-308 : (5,05*10+2*(3,63*3+3,69+4,98))*3 : 

-2,85*2,1*5+4*5 : 

309-313 : (5,05*10+2,28*6+4,98*2+2,58*2)*3 : 

-2,85*2,1+4-1,5*2,15*5 : 

317 : (5,05+2,28)*2*3-1,5*2,15 : 

321 : (35,67-3,15)*2*2,7+2,1*2,7+(3,15+2,1)*3 : 

-1,92*3+4-1,6*2,7 : 

329 : (3,83+2,58)*2*2,7 : 

333.1 : (1,65+2,58)*2*2,7 : 

336 : (3,34+5,05)*2*3-2,81*2,1+4 : 

337 : (1,55+2,28)*2*2,6 : 

341 : (0,6*2+4,65)*3+(12,95*2-2,28+4,65+5,3*2)*2,7 : 

-4,5*3+4 : 

341.1 : (3,04+4,65)*2*2,7 : 

345 : (4,88+2,59)*2*3 : 

346 : (4,88+2,04)*2*3-1,9*3+4 : 

347.1,2 : (1,07+1,38)*2*2,6*2 : 

348.1,2 : (1,4*2+1,04+1)*2*2,6 : 

351 : (2,58+1,85+1,65)*3 : 

353 : (4,43+0,88*4+5,05+4,05)*3 : 

(6,15+1,71+1,19+14,72+3,7+3,45+1,16+0,77+5,2)*2,7 : 

-1,8*3*2+4*2 : 

354.1-356.2 : (1,07+1,38)*2*2,6*6 : 

358 : (3,69+7,44)*2*3-2,85*2,1-2,85*3+4*2 : 

359 : (4,88+3,51)*2*3-1,5*2,15-2,85*3+4 : 

360.1,2 : (1,38+1,03)*2*2,6*2 : 

401 : (7,28*2-2,27-1,7-1,38+6,25*2)*3 : 

-2,55*3*2+4*2 : 

402,403 : (7,2+5,6+3,3)*2*3,9+12,23+13,13 : 

404 : 11,3*2*2,7 : 

405 : (7,28*2+6,9*2-3,33-3,27)*3-2,85*3*2+4*2 : 

408 : (3,33+4,05*2)*3-2,85*3+4 : 

411 : (2,91+3,6)*2*3-2,85*3+4 : 

412 : (9,96*2+1,78*2-0,55+1,5*2)*2,7+8,25*2,4*2 : 

(2,7+2,4)*4,5/2*2+(0,33*2+0,45)*(2,8+2,5*2) : 

414 : (5,95+3,98)*2*3-2,85*2,7+4 : 

416-420 : (5,95*3+3,45*2+3,53)*2*3-2,85*2,7*3+4*3 : 

422-426 : (1,92*2+1,23)*2,7*3+(4,03*2+2,08+3,3)*3*3 : 

-2,51*3-2,55*3*2+4*3 : 

428 : (5,95+3,43)*2*3-2,55*3+4 : 

428.2 : (0,6*2+0,55)*2,7 : 

429 : (7,88*2+9,65*2+0,6*4-5,25+0,4*2)*3 : 

-2,55*3*2+4*2 : 
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430 : (0,7*2+0,13*4)*3 : 

431 : 1,8*4*2,6 : 

432 : 35,25+17,4 : 

9660,5906 9 660,59000

773 R 784-02 D+M omyvatelného nátěru stěn vč. přebroušení podkladu atd. m2 1 241,57160 101,46 125 969,85 Vlastní

139,140 : (3,63+5,05)*2*3,3*2-2,15*(0,9+1,6+1,5) : 

-2,85*2,4*2+(2,4*2+2,85)*0,25*2 : 

141 : (3,65+3,14*2,8/4+2,39+5,05+3,79)*3,3-0,9*2,1 : 

-1,5*2,15-2,81*2,4+(2,4*2+2,81)*0,25 : 

207 : (3,6+5,05)*2*3-0,9*2,65-1,5*2,15-2,85*2,1 : 

(2,1*2+2,85)*0,25 : 

208-211 : (3,6+5,05)*2*3*4-2,15*(1*4+0,5)-0,9*2,65*4 : 

-0,9*2,1-2,85*2,1*4+(2,1*2+2,85)*0,25*4 : 

212 : 21,3+6,94 : 

214,215 : 73,72+13,88 : 

218-221 : 154,78-18,14+59,88-16,89 : 

224-227 : 114,12+21,12 : 

241 : (5,05+5,2)*2*3-2,1*(1,1+0,8*4)-1,5*1,15 : 

242 : (4,28+2,48)*2*3-1,1*2,1*2 : 

244 : (4,5+7,28)*2*3,47-1,34*1,15-1,5*2,15 : 

247 : 45,71+8,64 : 

347 : (7,6+3,55)*2*3-2,1*(0,9+0,8*2)-1,5*2,15 : 

-2,55*3+(3*2+2,55)*0,25 : 

348 : 28,78+5,18 : 

354-356 : (3,69+3,63*2+4,73*3)*2*3-2,1*(0,9*3+0,8*6) : 

-1*2,15*3-2,85*2,1*3+(2,1*2+2,85)*0,25*3 : 

360 : 20,93+14,87 : 

1241,5716 1 241,57000

Díl: 789 Skladby st ěn, st řech, strop ů 976 602,73
774 R 789-01 D+M zelené střechy tl. 145 mm dle popisu ve skladbách m2 841,04050 1 151,88 968 777,73 Vlastní

S 02 nad 5NP : 11,15*21,05-3,01*3,5 : 

nad 4NP : 14,8*(6,8+3,35)+32,83*1,9-0,5*(2,85+14,8*2) : 

-0,5*(41,98+6,3) : 

4NP osa C-H x 6-8 : (36,93-3,71)*14,8 : 

-0,5*(33,22+13,8)*2 : 

841,0405 841,04000

775 R 789-02 D+M atiky nad sloupkopříčkovou fasádou m 6,26000 1 250,00 7 825,00 Vlastní

4NP osa 8 x H : 3,2+1,53*2 : 

6,26 6,26000

Díl: 796 Stínění proti radiaci 427 518,00
776 R 796-01 Montáž stínícího plechu, koordinace s technologií NMR m2 65,52000 6 525,00 427 518,00 Vlastní

65,52 65,52000

Díl: 797 Protipožární opat ření 45 175,00
777 R 797-01 D+M přenosného hasícího přístroje PG6 (21A) ks 1,00000 925,00 925,00 Vlastní

778 R 797-02 D+M přenosného hasícího přístroje PG6 (21A, 113B) ks 59,00000 750,00 44 250,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 918,30
779 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,75803 235,53 178,54 801-3 RTS 23/ II

780 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,75803 152,37 115,50 801-3 RTS 23/ II

Některé výměry jsou převzaté z omítek. :

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

- fóliovou hydroizolaci :

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Položka obsahuje :

- extenzivní ozelenění :

- vegetační substrát tl. 100 mm :

- filtrační rohož 300 g/m2 :

- drenážní a akumulační prvek (naplnění 21 l/m2) :

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Kompletní provedení vč.systémových detailů dle popisu ve :

skladbách. Položka obsahuje :

- PUR panel :

- separační textilii :

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

- smyčkovou rohož :

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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781 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 10,61236 14,01 148,65 801-3 RTS 23/ II

782 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,75803 215,38 163,26 801-3 RTS 23/ II

783 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 6,06420 24,01 145,58 801-3 RTS 23/ II

784 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 0,75803 220,00 166,77 801-3 RTS 20/ I

Díl: 401 Statika 474 084,17
785 R380326132 Beton komplet.konstr.vodostavební C 25/30 do 30 cm, železobeton, vliv prostředí XA1, vodní 

prvek dle popisu
m3 16,91830 3 518,80 59 532,11 Vlastní

Beton C25/30-XC4, XA1. Pórovitost 6%, barva C3, rovinatost :  : 

6 mm odchylka (požadavek na zlepšení o 1/3 oproti ČSN :  : 

EN 13670), H2, S2, U2 (cemento-vláknité zátky), B2, T1. :  : 

vodní prvek - dno : 3,14*4,2*4,2*0,25 : 13,8474 13,84740

dtto - stěny : 3,14*8,15*0,48*0,25 : 3,0709 3,07090

786 R 401-09 Rozdíl cen betonu při použití bílého cementu do pohledového betonu m3    177,99573 2 329,00 414 552,06 Vlastní

stropy :  : 

101,103 schodiště :  : 

osa 3-4 ramena : : 1,8*(5,1+4,4)*0,21 3,59100

osa 3-4 podesta : : 2*1,9*0,25+(1,7+1,9)*1,5/2*0,25 1,62500

osa 5-6 ramena : : 1,8*(4,4+4,7)*0,21 3,43980

osa 5-6 podesta : : (4,61+4,3)*1,85/2*0,25 2,06044

201 strop dle nátěrů : : (65,223+35,8874)*0,28 28,31091

301 strop dle nátěrů : : 100,548*0,28 28,15344

stěny a sloupy :  : 

101,103 :  : 

zábradlí schodiště a haly : : 17,451 17,45100

sloup : : 3,14*0,3*0,3*3,92 1,10779

výtahy a schodiště : : (7,73-2,2)*0,2*3,92-1,6*2,85*0,2 3,42352

2,2*0,3*3,92-1,035*2,33*0,3+(5+0,9+6,78)*0,2*3,92 11,80486

-0,2*(1,45*2,33*2+0,9*2,25) -1,75640

osa 6 : : (2,5+4,88-0,45)*0,15*3,92-0,9*2,25*0,15 3,77109

0,45*0,45*3,92 0,79380

101,103,142 - stěna v ose C : : (13,2+15+7,3)*0,47*0,25 4,17125

(0,23+0,45+0,9+0,8+0,8+0,9*4+1,45+0,45)*0,25*3,45 7,48650

142,150 osa 1+A : : (15,5+7,6)*0,47*0,25 2,71425

(0,7*2+0,9*3+0,9*2+0,45)*0,25*3,45 5,47688

201,203 :  : 

výtahy a schodiště : : (5+5+7,5)*0,2*3,62-1,45*2,33*0,2*2 11,31860

-1*2,3*0,2 -0,46000

sloupy : : 3,14*0,3*0,3*3,62*2 2,04602

osa 6+3 : : (7,3*0,15*3,62+0,45*0,45*3,62)*2 9,39390

osa C : : (6,77+13,6)*0,47*0,25+(0,45+0,9*5+0,25)*0,25*3,15 6,48848

301 :  : 

výtahy a schodiště : : (5+5+7,5)*0,2*3,62-1,45*2,33*0,2*2 11,31860

-1,6*2,85*0,2-1*2,3*0,2 -1,37200

osa 6 : : 7,3*0,15*3,62+0,45*0,45*3,62 4,69695

osa A+C : : (6,25+13,5)*0,47*0,25+(0,45+0,9*4+0,2*2)*0,25*3,15 5,82500

sloupy (301,353,341,341.1) : :  3,14*0,3*0,3*3,62*5 5,11506

Celkem 184 309 735,39

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1.
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S: 202302

O: SO 01

R: D.1.4.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 01 OSTATNÍ 49 786,00
1 Pol__0001 VZDÁLENOST SKLÁDKY km 25,00000 48,40 1 210,00 Vlastní

2 Pol__0002 PŘEDÁNÍ STAVBY hod 8,00000 572,00 4 576,00 Vlastní

3 Pol__0003 ROZBOR VODY ks 1,00000 4 400,00 4 400,00 Vlastní

4 Pol__0004 REVIZE+REVIZNÍ ZPRÁVA ks 1,00000 8 800,00 8 800,00 Vlastní

5 Pol__0005 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEdenÍ ks 1,00000 13 200,00 13 200,00 Vlastní

6 Pol__0006 MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA A DOPRAVA ZAMĚSTNANCŮ ks 1,00000 13 200,00 13 200,00 Vlastní

7 Pol__0007 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ ks 1,00000 4 400,00 4 400,00 Vlastní

Díl: 02 HSV PŘÍPRAVNÉ A PŘIDRUŽENÉ PRÁCE 79 175,20
8 Pol__0008 BOURÁNÍ BETONOVÉ REVIZNÍ ŠACHTY D 1000 HL DO 4 M ks 1,00000 46 000,00 46 000,00 Vlastní

9 Pol__0009 ČERPPÁNÍ VODY DO 10 M hod 336,00000 78,20 26 275,20 Vlastní

10 Pol__0010 POHOTOVOST ČERPACÍ SOUPRAVY den 30,00000 230,00 6 900,00 Vlastní

Díl: 03 HSV HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 322 958,70
11 Pol__0011 HLOUB JAM ZAPAŽENÝCH V HOR 1-4 m3 287,30000 180,00 51 714,00 Vlastní

12 Pol__0012 HLOUB RÝH A ŠACHET V HOR 1-4 DO 100 m3 m3 17,10000 180,00 3 078,00 Vlastní

13 Pol__0013 HLOUB RÝH A ŠACHET V HOR 1-4 NAD 100 m3 m3 860,70000 225,00 193 657,50 Vlastní

14 Pol__0014 HLOUB RÝH A ŠACHET V HOR 1-4 HLOUBKY NAD 4 M m3 181,90000 243,00 44 201,70 Vlastní

15 Pol__0015 PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST m3 1 347,00000 22,50 30 307,50 Vlastní

Díl: 04 HSV ROUBENÍ 275 624,10
16 Pol__0016 ZŘÍZENÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ m2 1 015,20000 72,00 73 094,40 Vlastní

17 Pol__0017 ODSTRANĚNÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ m2 1 015,20000 31,50 31 978,80 Vlastní

18 Pol__0018 ZŘÍZENÍ ZÁTAŽNÉHO PAŽENÍ DO HLOUBKY 8 M m2 390,90000 166,50 65 084,85 Vlastní

19 Pol__0019 ODSTRANĚNÍ ZÁTAŽNÉHO PAŽENÍ m2 390,90000 94,50 36 940,05 Vlastní

20 Pol__0020 ZŘÍZENÍ ROZEPŘENÍ m2 1 015,20000 45,00 45 684,00 Vlastní

21 Pol__0021 ODSTRANĚNÍ ROZEPŘENÍ m2 1 015,20000 22,50 22 842,00 Vlastní

Díl: 05 HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI 164 737,04
22 Pol__0022 SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU DO 2 M m3 1 165,10000 23,00 26 797,30 Vlastní

23 Pol__0023 SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU NAD 4 M m3 181,90000 41,40 7 530,66 Vlastní

24 Pol__0024 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU m3 380,90000 276,00 105 128,40 Vlastní

25 Pol__0025 NAKLÁDÁNÍ SUTI t 5,10000 73,60 375,36 Vlastní

26 Pol__0026 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI t 5,10000 73,60 375,36 Vlastní

27 Pol__0027 NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU HOR 1-4 m3 380,90000 64,40 24 529,96 Vlastní

Díl: 06 HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI 479 888,50
28 Pol__0028 ZÁSYP A ZHUTNĚNÍ JAM RÝH ŠACHET m3 866,10000 166,50 144 205,65 Vlastní

29 Pol__0029 OBSYP A ZÁSYP POTRUBÍ  BEZ PROHOZENÍ m3 206,20000 121,50 25 053,30 Vlastní

30 Pol__0030 ZÁSYP PÍSEK FRAKCE 0-8 m3 206,20000 630,00 129 906,00 Vlastní

31 Pol__0031 ZÁSYP ŠTĚRKOPÍSEK DO 32 mm m3 100,00000 750,00 75 000,00 Vlastní

32 Pol__0032 ZÁSYP RECYKÁT BETON m3 25,00000 585,00 14 625,00 Vlastní

33 Pol__0033 ULOŽENÍ SUTI Z VOZOVEK NA SKLÁDKU t 5,10000 9,00 45,90 Vlastní

34 Pol__0034 ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU t 628,48500 9,00 5 656,37 Vlastní

35 Pol__0035 POPLATEK ZA ULOŽENÍ SUTI Z VOZOVEK NA SKLÁDKU t 5,10000 108,00 550,80 Vlastní

36 Pol__0036 POPLATEK ZA ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU t 628,48500 135,00 84 845,48 Vlastní

Díl: 07 HSV PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUKCE 81 425,00
37 Pol__0037 LOŽE POD POTRUBÍ A OBJEKTY Z PÍSKU 0-8 m3 49,70000 1 450,00 72 065,00 Vlastní

38 Pol__0038 OSAZ PRSTENCŮ,RÁMŮ POD POKLOPY DO 100 MM ks 16,00000 585,00 9 360,00 Vlastní

Díl: 08 HSV DROBNÉ OBJEKTY A ZA ŘÍZENÍ 426 851,66
39 Pol__0039 ŠACHTA KRUHOVÁ Z DÍLCŮ DO DN 500  S PREFABRIKOVANÝM DNEM ks 2,00000 6 750,00 13 500,00 Vlastní

40 Pol__0040 ŠACHTA PLASTOVÁ KRUHOVÁ Z DÍLCŮ DO D 425 ks 19,00000 5 850,00 111 150,00 Vlastní

41 Pol__0041 ŠACHETNÍ KONUS TBR-Q.1 100-63/58/2 KPS 1000/625/120 ks 2,00000 1 431,00 2 862,00 Vlastní

42 Pol__0042 SKRUŽ ŠACHTOVÁ TBS-Q.1 100/25 PS 1000/250/120 ks 1,00000 767,70 767,70 Vlastní

43 Pol__0043 SKRUŽ ŠACHTOVÁ TBS-Q.1 100/50 PS 1000/500/120 ks 2,00000 1 103,40 2 206,80 Vlastní

44 Pol__0044 SKRUŽ ŠACHTOVÁ TBS-Q.1 100/100 PS 1000/1000/120 ks 4,00000 1 861,20 7 444,80 Vlastní

45 Pol__0045 ŠACHETNÍ DNO VÝŠKY 600 TBZ-Q.1 100/60 V 15,20,25 ks 1,00000 11 664,00 11 664,00 Vlastní

46 Pol__0046 ŠACHETNÍ DNO VÝŠKY 1000 ATYP PRO REGULACI ODTOKU 100/100 V 20 ks 1,00000 11 664,00 11 664,00 Vlastní

47 Pol__0047 ELASTOMEROVÉ TĚSNĚNÍ DN 1000 EMT100/1,7 K ks 11,00000 202,50 2 227,50 Vlastní

48 Pol__0048 OSAZENÍ POKLOPŮ/MŘÍŽÍ DO 100 KG ks 28,00000 319,50 8 946,00 Vlastní

49 Pol__0049 TEGRA 425 - DNO KG 160 PŘÍMÉ         (VČ.TĚSNĚNÍ) ks 3,00000 2 387,70 7 163,10 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení zdravotně technických instalací

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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R: D.1.4.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení zdravotně technických instalací

50 Pol__0050 TEGRA 425 - DNO KG 160 ÚHEL 30°    (VČ.TĚSNĚNÍ) ks 1,00000 2 427,30 2 427,30 Vlastní

51 Pol__0051 TEGRA 425 - DNO KG 160 ÚHEL 60°    (VČ.TĚSNĚNÍ) ks 1,00000 2 427,30 2 427,30 Vlastní

52 Pol__0052 TEGRA 425 - DNO KG 160 ÚHEL 90°    (VČ.TĚSNĚNÍ) ks 2,00000 2 427,30 4 854,60 Vlastní

53 Pol__0053 TEGRA 425 - DNO KG 160 TYP T         (VČ.TĚSNĚNÍ) ks 1,00000 2 587,50 2 587,50 Vlastní

54 Pol__0054 TEGRA 425 - DNO KG 200 PŘÍMÉ         (VČ.TĚSNĚNÍ) ks 1,00000 2 554,20 2 554,20 Vlastní

55 Pol__0055 TEGRA 425 - DNO KG 200 ÚHEL 30°    (VČ.TĚSNĚNÍ) ks 1,00000 2 574,00 2 574,00 Vlastní

56 Pol__0056 TEGRA 425 - DNO KG 200 ÚHEL 90°    (VČ.TĚSNĚNÍ) ks 2,00000 2 561,40 5 122,80 Vlastní

57 Pol__0057 TEGRA 425 - DNO KG 200 TYP T         (VČ.TĚSNĚNÍ) ks 5,00000 2 767,50 13 837,50 Vlastní

58 Pol__0058 TEGRA 425 - DNO KG 200 TYP X         (VČ.TĚSNĚNÍ) ks 1,00000 2 998,80 2 998,80 Vlastní

59 Pol__0059 TEGRA 425 - DNO KG 315 PŘÍMÉ         (VČ.TĚSNĚNÍ) ks 1,00000 4 505,40 4 505,40 Vlastní

60 Pol__0060 ŠACHT.ROURA BEZ HRDLA 425/1500 ks 9,00000 1 481,40 13 332,60 Vlastní

61 Pol__0061 ŠACHT.ROURA BEZ HRDLA 425/2000 ks 4,00000 2 094,30 8 377,20 Vlastní

62 Pol__0062 ŠACHT.ROURA BEZ HRDLA 425/3000 ks 2,00000 3 069,00 6 138,00 Vlastní

63 Pol__0063 ŠACHT.ROURA BEZ HRDLA 425/6000 ks 2,00000 5 925,60 11 851,20 Vlastní

64 Pol__0064 ŠACHT.ROURA S HRDLEM 425/3000 ks 1,00000 4 005,00 4 005,00 Vlastní

65 Pol__0065 ŠACHT.ROURA S HRDLEM 425/6000 ks 2,00000 5 926,50 11 853,00 Vlastní

66 Pol__0066 TELESKOP.  ROURA 425/375 (VČ.TĚSNĚNÍ) ks 6,00000 594,00 3 564,00 Vlastní

67 Pol__0067 POKLOP PACHOTĚSNÝ S MADLEM 425 (VČ.TĚSNĚNÍ) ks 13,00000 750,60 9 757,80 Vlastní

68 Pol__0068 BETONOVÝ KONUS 425 ks 14,00000 1 182,60 16 556,40 Vlastní

69 Pol__0069 POKLOP BETONOVÝ 425/3T ks 14,00000 947,70 13 267,80 Vlastní

70 Pol__0070 POKLOP LITINOVÝ 425/D400 DO TELESKOPU ks 6,00000 2 646,90 15 881,40 Vlastní

71 Pol__0071 SPOJKA "IN SITU" 160 ks 2,00000 278,96 557,93 Vlastní

72 Pol__0072 SPOJKA "IN SITU" 200 ks 1,00000 564,73 564,73 Vlastní

73 Pol__0073 VRTÁK PRO SPOJKU IN SITU 160 ks 1,00000 4 279,72 4 279,72 Vlastní

74 Pol__0074 MTZ ULIČNÍ VPUSTI KANALIZAČNÍ Z BET DÍLCŮ ks 6,00000 3 150,00 18 900,00 Vlastní

75 Pol__0075 TBV-Q 50/20 CP 500X200X65 HORNÍ PRSTENEC ks 6,00000 573,36 3 440,18 Vlastní

76 Pol__0076 TBV-Q 50/59 SV 500X590X65 STŘEDNÍ ČÁST ks 6,00000 616,80 3 700,78 Vlastní

77 Pol__0077 TBV-Q 50/29 SN 500X290X65 STŘEDNÍ ČÁST ks 6,00000 347,49 2 084,94 Vlastní

78 Pol__0078 TBV-Q 50/59 SO 500X590X65 ODTOKOVÁ BRNO ks 6,00000 616,80 3 700,78 Vlastní

79 Pol__0079 TBV-Q 50/79 KV 500X790X65 KALIŠTĚ VYSOKÉ BRNO ks 6,00000 1 042,20 6 253,20 Vlastní

80 Pol__0080 KALOVÝ KOŠ ks 6,00000 507,60 3 045,60 Vlastní

81 Pol__0081 OSAZENÍ POKLOPŮ LITINOVÝCH DO 150 KG ks 2,00000 472,50 945,00 Vlastní

82 Pol__0082 OSAZENÍ MŘÍŽÍ LITINOVÝCH DO 100 KG ks 6,00000 553,50 3 321,00 Vlastní

83 Pol__0083 POKLOP TĚŽKÝ D 40 S RÁMEM ks 2,00000 4 995,00 9 990,00 Vlastní

84 Pol__0084 MŘÍŽ PRO ULIČNÍ VPUST S RÁMEM 40 T ks 6,00000 1 796,40 10 778,40 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Stránka 101 z 343Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 202302

O: SO 01

R: D.1.4.1
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Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení zdravotně technických instalací

85 Pol__0085 MTZ REGULAČNÍCH PRVKŮ ks 1,00000 8 978,40 8 978,40 Vlastní

86 Pol__0086 REGULAČNÍ PRVEK TYP T 200 ks 1,00000 8 241,30 8 241,30 Vlastní

Díl: 09 PSV TEPELNÉ IZOLACE 723 346,93
87 Pol__0087 MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 25 MM m 1 900,00000 64,00 121 600,00 Vlastní

88 Pol__0088 MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 63 MM m 690,00000 100,00 69 000,00 Vlastní

89 Pol__0089 MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 160 MM m 100,00000 148,00 14 800,00 Vlastní

90 Pol__0090 MONTÁŽ IZOLACE KANALIZACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 160 MM m 2 000,00000 116,00 232 000,00 Vlastní

91 Pol__0091 SILIKONOVÁNÍ SPAR ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ m 262,50000 56,00 14 700,00 Vlastní

92 Pol__0092 SILIKONOVÝ TMEL S PROTIPLÍSŇOVOU ÚPRAVOU, BARVA DLE ZP ks 18,00000 400,00 7 200,00 Vlastní

93 Pol__0093 TMELENÍ POŽÁRNÍCH PROSTUPŮ ks 197,00000 400,00 78 800,00 Vlastní

94 Pol__0094 POŽÁRNĚ OCHRANNÝ TMEL KARTUŠ 310 ML ks 40,00000 544,00 21 760,00 Vlastní

95 Pol__0095 IZOLACE TRUBEK DN/T 18/9 Z PĚNĚNÉHO PE m 560,00000 9,60 5 376,00 Vlastní

96 Pol__0096 IZOLACE TRUBEK DN/T 22/9 Z PĚNĚNÉHO PE m 455,00000 10,40 4 732,00 Vlastní

97 Pol__0097 IZOLACE TRUBEK DN/T 25/9 Z PĚNĚNÉHO PE m 62,00000 12,80 793,60 Vlastní

98 Pol__0098 IZOLACE TRUBEK DN/T 32/9 Z PĚNĚNÉHO PE m 110,00000 17,60 1 936,00 Vlastní

99 Pol__0099 IZOLACE TRUBEK DN/T 40/9 Z PĚNĚNÉHO PE m 155,00000 25,60 3 968,00 Vlastní

100 Pol__0100 IZOLACE TRUBEK DN/T 54/9 Z PĚNĚNÉHO PE m 97,00000 32,00 3 104,00 Vlastní

101 Pol__0101 IZOLACE TRUBEK DN/T 63/9 Z PĚNĚNÉHO PE m 88,00000 45,60 4 012,80 Vlastní

102 Pol__0102 IZOLACE TRUBEK DN/T 18/20 Z PĚNĚNÉHO PE m 660,00000 32,00 21 120,00 Vlastní

103 Pol__0103 IZOLACE TRUBEK DN/T 22/20 Z PĚNĚNÉHO PE m 55,00000 35,20 1 936,00 Vlastní

104 Pol__0104 IZOLACE TRUBEK DN/T 25/25 Z PĚNĚNÉHO PE m 108,00000 56,00 6 048,00 Vlastní

105 Pol__0105 IZOLACE TRUBEK DN/T 32/25 Z PĚNĚNÉHO PE m 120,00000 62,40 7 488,00 Vlastní

106 Pol__0106 IZOLACE TRUBEK DN/T 40/25 Z PĚNĚNÉHO PE m 165,00000 68,80 11 352,00 Vlastní

107 Pol__0107 IZOLACE TRUBEK DN/T 54/25 Z PĚNĚNÉHO PE m 43,00000 96,00 4 128,00 Vlastní

108 Pol__0108 IZOLACE TRUBEK DN/T 63/25 Z PĚNĚNÉHO PE m 12,00000 112,00 1 344,00 Vlastní

109 Pol__0109 NÁVLEKOVÁ HADICE AksTIK 35×3 m 105,00000 16,00 1 680,00 Vlastní

110 Pol__0110 NÁVLEKOVÁ HADICE AksTIK 42×3 m 560,00000 17,60 9 856,00 Vlastní

111 Pol__0111 NÁVLEKOVÁ HADICE AksTIK 50×3 m 210,00000 20,00 4 200,00 Vlastní

112 Pol__0112 NÁVLEKOVÁ HADICE AksTIK 75×5 m 205,00000 28,80 5 904,00 Vlastní

113 Pol__0113 NÁVLEKOVÁ HADICE AksTIK 110×5 m 490,00000 40,00 19 600,00 Vlastní

114 Pol__0114 NÁVLEKOVÁ HADICE AksTIK 125×5 m 50,00000 44,00 2 200,00 Vlastní

115 Pol__0115 NÁVLEKOVÁ HADICE AksTIK 160×5 m 10,00000 54,40 544,00 Vlastní

116 Pol__0116 NÁVLEKOVÁ HADICE AksTIK 75×5 m 30,00000 28,80 864,00 Vlastní

117 Pol__0117 NÁVLEKOVÁ HADICE AksTIK 110×5 m 90,00000 40,00 3 600,00 Vlastní

118 Pol__0118 NÁVLEKOVÁ HADICE AksTIK 125×5 m 220,00000 44,00 9 680,00 Vlastní
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119 Pol__0119 NÁVLEKOVÁ HADICE AksTIK 160×5 m 30,00000 54,40 1 632,00 Vlastní

120 Pol__0120 LEPIDLO 1 L l 36,75000 256,00 9 408,00 Vlastní

121 Pol__0121 LEPIDLO NA PĚNĚNÝ POLYETYLEN 80G ks 53,00000 42,40 2 247,20 Vlastní

122 Pol__0122 PÁSKA SAMOLEPÍCÍ AL (50 M) ks 27,00000 280,00 7 560,00 Vlastní

123 Pol__0123 SPONKA PLASTOVÁ K IZOLACI TRUBEK ks 8 966,66667 0,80 7 173,33 Vlastní

Díl: 10 PSV KANALIZACE 3 305 967,20
124 Pol__0124 POTRUBÍ KAMENINOVÉ PROPOJENÍ DO DN 300 ks 3,00000 2 784,00 8 352,00 Vlastní

125 Pol__0125 MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 75 m 235,00000 232,00 54 520,00 Vlastní

126 Pol__0126 MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 150 m 890,00000 280,00 249 200,00 Vlastní

127 Pol__0127 STEM SITECH+ POTRUBÍ D 75 MM VČETNĚ UCHYCENÍ 19 DB(A) m 205,00000 589,60 120 868,00 Vlastní

128 Pol__0128 STEM SITECH+ POTRUBÍ D 110 MM VČETNĚ UCHYCENÍ 19 DB(A) m 490,00000 901,60 441 784,00 Vlastní

129 Pol__0129 STEM SITECH+ POTRUBÍ D 125 MM VČETNĚ UCHYCENÍ 19 DB(A) m 50,00000 1 020,80 51 040,00 Vlastní

130 Pol__0130 STEM SITECH+ POTRUBÍ D 160 MM VČETNĚ UCHYCENÍ 19 DB(A) m 10,00000 1 437,60 14 376,00 Vlastní

131 Pol__0131 STEM SITECH+ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ D 75 MM VČETNĚ UCHYCENÍ 19 DB(A) m 30,00000 508,80 15 264,00 Vlastní

132 Pol__0132 STEM SITECH+ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ D 110 MM VČETNĚ UCHYCENÍ 19 DB(A) m 90,00000 732,80 65 952,00 Vlastní

133 Pol__0133 STEM SITECH+ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ D 125 MM VČETNĚ UCHYCENÍ 19 DB(A) m 220,00000 836,00 183 920,00 Vlastní

134 Pol__0134 STEM SITECH+ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ D 160 MM VČETNĚ UCHYCENÍ 19 DB(A) m 30,00000 1 232,00 36 960,00 Vlastní

135 Pol__0135 MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 250 m 821,00000 144,00 118 224,00 Vlastní

136 Pol__0136 POTRUBÍ KG 2000 SN10 HRDLOVÉ D 110 - KG VČ TVAROVEK m 170,00000 520,00 88 400,00 Vlastní

137 Pol__0137 POTRUBÍ KG 2000 SN10 HRDLOVÉ D 125 - KG VČ TVAROVEK m 63,00000 606,40 38 203,20 Vlastní

138 Pol__0138 POTRUBÍ KG 2000 SN10 HRDLOVÉ D 160 - KG VČ TVAROVEK m 415,00000 666,40 276 556,00 Vlastní

139 Pol__0139 POTRUBÍ KG 2000 SN10 HRDLOVÉ D 200 - KG VČ TVAROVEK m 173,00000 972,00 168 156,00 Vlastní

140 Pol__0140 MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍCH PRŮCHODEK ks 148,00000 168,00 24 864,00 Vlastní

141 Pol__0141 PROPTIPOŽÁRNÍ MANŽETA BM-R90 DN75 ks 30,00000 2 272,00 68 160,00 Vlastní

142 Pol__0142 PROPTIPOŽÁRNÍ MANŽETA BM-R90 DN110 ks 80,00000 2 440,00 195 200,00 Vlastní

143 Pol__0143 PROPTIPOŽÁRNÍ MANŽETA BM-R90 DN125 ks 35,00000 2 995,20 104 832,00 Vlastní

144 Pol__0144 PROPTIPOŽÁRNÍ MANŽETA BM-R90 DN160 ks 3,00000 3 120,00 9 360,00 Vlastní

145 Pol__0145 MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH TRUB DO D 50 m 875,00000 120,00 105 000,00 Vlastní

146 Pol__0146 STEM SITECH+ POTRUBÍ D 32 MM VČETNĚ UCHYCENÍ 19 DB(A) m 105,00000 367,20 38 556,00 Vlastní

147 Pol__0147 STEM SITECH+ POTRUBÍ D 40 MM VČETNĚ UCHYCENÍ 19 DB(A) m 560,00000 388,00 217 280,00 Vlastní

148 Pol__0148 STEM SITECH+ POTRUBÍ D 50 MM VČETNĚ UCHYCENÍ 19 DB(A) m 210,00000 436,00 91 560,00 Vlastní

149 Pol__0149 VYVEdenÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 63 ks 359,00000 100,00 35 900,00 Vlastní

150 Pol__0150 VYVEdenÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 110 ks 56,00000 122,40 6 854,40 Vlastní

151 Pol__0151 NAPOJENÍ VZT JEDNOTKY/KAZETY NA ODVOD KONdenZÁTU ks 171,00000 520,00 88 920,00 Vlastní

152 Pol__0152 MONTÁŽ VPUSTI DVORNÍ PLASTOVÉ ks 9,00000 606,40 5 457,60 Vlastní
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153 Pol__0153 HL 616 PP DVORNÍ VPUST S IZOLACÍ A ZÁPACHOVOU KLAPKOU DN 100 ks 9,00000 3 634,40 32 709,60 Vlastní

154 Pol__0154 HL 190 ODVODŇOVACÍ KROUŽEK K HL 615 HL 616 ks 10,00000 543,20 5 432,00 Vlastní

155 Pol__0155 HL 86.0 IZOLAČNÍ SOUPRAVA SE SVĚRNÝM KROUŽKEM ks 9,00000 1 227,20 11 044,80 Vlastní

156 Pol__0156 MONTÁŽ UZÁVĚREK ZÁPACH PODLAHOVÝCH A ZPĚTNÝCH KLAPEK ks 34,00000 524,00 17 816,00 Vlastní

157 Pol__0157 NEREZ VPUST V4-70/S/P DN 70 SPODNÍ VÝVOD ks 10,00000 4 480,00 44 800,00 Vlastní

158 Pol__0158 HL 83.M IZOLAČNÍ SOUPRAVA S FÓLIÍ PRO STĚRKU ks 18,00000 1 218,40 21 931,20 Vlastní

159 Pol__0159 HL 83.0 IZOLAČNÍ SOUPRAVA SE SVĚRNÝM KROUŽKEM ks 8,00000 790,40 6 323,20 Vlastní

160 Pol__0160 HL 310NPR VPUST PODL SE SV ODTOKEM 140×140 A SIFONEM PRIMUS DN 50/70/100 ks 5,00000 2 156,80 10 784,00 Vlastní

161 Pol__0161 HL 510NPR VPUST PODLAHOVÁ 140×140 SE SIFONEM PRIMUS ks 1,00000 1 372,80 1 372,80 Vlastní

162 Pol__0162 HL 540 PODLAHOVÁ VPUST PRIMUS DRAIN H=80 MM IZOLACE PRO STĚRKY DN 50 ks 18,00000 3 578,40 64 411,20 Vlastní

163 Pol__0163 MONTÁŽ VTOKŮ STŘEŠNÍCH PLASTOVÝCH + NÁSTAVCŮ ks 44,00000 896,00 39 424,00 Vlastní

164 Pol__0164 HL 62/7  STŘEŠNÍ VTOK DN 70 ks 6,00000 2 095,20 12 571,20 Vlastní

165 Pol__0165 HL 62/1  STŘEŠNÍ VTOK DN 100 ks 6,00000 2 095,20 12 571,20 Vlastní

166 Pol__0166 HL 62/2  STŘEŠNÍ VTOK DN 125 ks 2,00000 2 095,20 4 190,40 Vlastní

167 Pol__0167 HL 65 NÁSTAVEC STŘEŠNÍHO VTOKU DN 125 ks 14,00000 1 926,40 26 969,60 Vlastní

168 Pol__0168 HL 80 PP BALKÓNOVÁ VPUST DN 70 ks 2,00000 1 848,80 3 697,60 Vlastní

169 Pol__0169 HL 160 ODVODŇOVACÍ KROUŽEK K HL 350, LH 62, HL 64 ks 14,00000 575,20 8 052,80 Vlastní

170 Pol__0170 MONTÁŽ HLAVIC VENTILAČNÍCH PLASTOVÝCH ks 33,00000 240,00 7 920,00 Vlastní

171 Pol__0171 HL 807 PP VENTILAČNÍ SOUPRAVA DN  70 ks 7,00000 906,40 6 344,80 Vlastní

172 Pol__0172 HL 810 PP VENTILAČNÍ SOUPRAVA DN 100 ks 18,00000 707,20 12 729,60 Vlastní

173 Pol__0173 HL 900N PP VENTILAČNÍ HLAVICE PŘIVĚTRÁVACÍ ks 7,00000 1 354,40 9 480,80 Vlastní

174 Pol__0174 HL 905N PP PŘIVZDUŠŇOVACÍ VENTIL PODOMÍTKOVÝ ks 1,00000 1 967,20 1 967,20 Vlastní

175 Pol__0175 ZKOUŠKA KANALIZACE VODOU m 821,00000 24,00 19 704,00 Vlastní

Díl: 11 PSV VODOVOD 2 370 949,60
176 Pol__0176 MONTÁŽ POTRUBÍ OCELOVÉHO ZÁVIT POZN DO 2" m 70,00000 280,00 19 600,00 Vlastní

177 Pol__0177 POTRUBÍ OCELOVÉ ZÁVIT POZN VČ TVAROVEK 6/4" m 70,00000 536,00 37 520,00 Vlastní

178 Pol__0178 MONTÁŽ POTRUBÍ S LISOVANÝMI SPOJI DO D 26 m 1 900,00000 96,00 182 400,00 Vlastní

179 Pol__0179 MONTÁŽ POTRUBÍ S LISOVANÝMI SPOJI DO D 45 m 550,00000 200,00 110 000,00 Vlastní

180 Pol__0180 MONTÁŽ POTRUBÍ S LISOVANÝMI SPOJI DO D 63 m 140,00000 280,00 39 200,00 Vlastní

181 Pol__0181 MONTÁŽ POTRUBÍ S LISOVANÝMI SPOJI NAD D 75 m 100,00000 360,00 36 000,00 Vlastní

182 Pol__0182 MLC PEX-AL POTRUBÍ VČETNĚ UCHYCENÍ A TVAROVEK LISOVANÉ D16 m 1 220,00000 155,20 189 344,00 Vlastní

183 Pol__0183 MLC PEX-AL POTRUBÍ VČETNĚ UCHYCENÍ A TVAROVEK LISOVANÉ D20 m 510,00000 224,00 114 240,00 Vlastní

184 Pol__0184 MLC PEX-AL POTRUBÍ VČETNĚ UCHYCENÍ A TVAROVEK LISOVANÉ D25 m 170,00000 371,20 63 104,00 Vlastní

185 Pol__0185 MLC PEX-AL POTRUBÍ VČETNĚ UCHYCENÍ A TVAROVEK LISOVANÉ D32 m 230,00000 664,00 152 720,00 Vlastní

186 Pol__0186 MLC PEX-AL POTRUBÍ VČETNĚ UCHYCENÍ A TVAROVEK LISOVANÉ D40 m 320,00000 1 192,00 381 440,00 Vlastní
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187 Pol__0187 MLC PEX-AL POTRUBÍ VČETNĚ UCHYCENÍ A TVAROVEK LISOVANÉ D50 m 140,00000 1 576,00 220 640,00 Vlastní

188 Pol__0188 MLC PEX-AL POTRUBÍ VČETNĚ UCHYCENÍ A TVAROVEK LISOVANÉ D63 m 100,00000 2 520,00 252 000,00 Vlastní

189 Pol__0189 PŘÍPOJKA VODOVODNÍ PEVNÁ DO DN 32 ks 1,00000 880,00 880,00 Vlastní

190 Pol__0190 PŘÍPOJKA VODOVODNÍ PEVNÁ DO DN 50 ks 2,00000 1 440,00 2 880,00 Vlastní

191 Pol__0191 VYVEdenÍ UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK DO DN 50 ks 512,00000 264,00 135 168,00 Vlastní

192 Pol__0192 MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR S 1 ZÁVITEM 3/4" ks 2,00000 56,80 113,60 Vlastní

193 Pol__0193 KOHOUT KULOVÝ GIACOMINI R248F VYPOUŠTĚCÍ 1/2" ks 12,00000 248,00 2 976,00 Vlastní

194 Pol__0194 VENTIL POJISTNÝ BRAUKMANN SM 52 G 3/4"×1"  8 BAR ks 2,00000 1 712,00 3 424,00 Vlastní

195 Pol__0195 MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 1/2" ks 155,00000 80,80 12 524,00 Vlastní

196 Pol__0196 MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 3/4" ks 14,00000 100,80 1 411,20 Vlastní

197 Pol__0197 MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 1" ks 3,00000 110,40 331,20 Vlastní

198 Pol__0198 MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 5/4" ks 15,00000 130,40 1 956,00 Vlastní

199 Pol__0199 MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 6/4" ks 4,00000 168,80 675,20 Vlastní

200 Pol__0200 MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 2" ks 24,00000 203,20 4 876,80 Vlastní

201 Pol__0201 ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 1/2" 37 MM ks 155,00000 45,60 7 068,00 Vlastní

202 Pol__0202 ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 3/4" 46 MM ks 14,00000 76,80 1 075,20 Vlastní

203 Pol__0203 ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 1" 46,5 MM ks 3,00000 130,40 391,20 Vlastní

204 Pol__0204 ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 5/4" 56 MM ks 15,00000 196,00 2 940,00 Vlastní

205 Pol__0205 ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 6/4" 66 MM ks 4,00000 252,00 1 008,00 Vlastní

206 Pol__0206 ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 2" 76 MM ks 24,00000 374,40 8 985,60 Vlastní

207 Pol__0207 KEMPER CIRKUL VENTIL MULTI-THERM 1/2" 30°C-50°C ks 3,00000 3 720,00 11 160,00 Vlastní

208 Pol__0208 KEMPER CIRKUL VENTIL MULTI-THERM 1" 30°C-50°C ks 1,00000 4 800,00 4 800,00 Vlastní

209 Pol__0209 KEMPER VYPOUŠTĚCÍ VENTIL PRO MULTI-THERM J710917300 ks 4,00000 528,00 2 112,00 Vlastní

210 Pol__0210 KEMPER IZOLAČNÍ POUZDRO PRO MULTI-THERM 471 11 015 ks 3,00000 512,00 1 536,00 Vlastní

211 Pol__0211 KEMPER IZOLAČNÍ POUZDRO PRO MULTI-THERM 471 11 025 ks 1,00000 576,00 576,00 Vlastní

212 Pol__0212 KOHOUT KULOVÝ GIACOMINI POCHROMOVANÝ R250D 1/2" ks 152,00000 264,00 40 128,00 Vlastní

213 Pol__0213 KOHOUT KULOVÝ GIACOMINI POCHROMOVANÝ R250D 3/4" ks 14,00000 385,60 5 398,40 Vlastní

214 Pol__0214 KOHOUT KULOVÝ GIACOMINI POCHROMOVANÝ R250D 1" ks 2,00000 556,00 1 112,00 Vlastní

215 Pol__0215 KOHOUT KULOVÝ GIACOMINI POCHROMOVANÝ R250D 5/4" ks 11,00000 764,00 8 404,00 Vlastní

216 Pol__0216 KOHOUT KULOVÝ GIACOMINI POCHROMOVANÝ R250D 6/4" ks 4,00000 1 108,00 4 432,00 Vlastní

217 Pol__0217 KOHOUT KULOVÝ GIACOMINI POCHROMOVANÝ R250D 2" ks 20,00000 1 638,40 32 768,00 Vlastní

218 Pol__0218 KOHOUT KULOVÝ GIACOMINI POCHROMOVANÝ R250DS 5/4" ks 1,00000 944,00 944,00 Vlastní

219 Pol__0219 ZPĚTNÁ KLAPKA N5 5/4" ks 1,00000 652,00 652,00 Vlastní

220 Pol__0220 ZPĚTNÁ KLAPKA N5 2" ks 2,00000 1 072,00 2 144,00 Vlastní
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Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení zdravotně technických instalací

221 Pol__0221 FILTR 100 MIKRONŮ SE ZP PROP F76S 2" AA ks 1,00000 25 077,60 25 077,60 Vlastní

222 Pol__0222 ODKALOVACÍ FILTR HONEYWELL F76S-11/4ACM-5/4" ks 1,00000 18 317,60 18 317,60 Vlastní

223 Pol__0223 REGULÁTOR TLAKU ZÁVITOVÝ D06F 2" A ks 1,00000 7 600,00 7 600,00 Vlastní

224 Pol__0224 MANOm M07K-A10 0-10 BAR ks 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

225 Pol__0225 MONTÁŽ HYDRANTOVÉ SKŘÍNĚ VNITŘNÍ S VÝZBROJÍ ks 4,00000 624,00 2 496,00 Vlastní

226 Pol__0226 HYDRANT NÁSTĚNNÝ D - B HADICE D 20/30m DO VÝKLENKU PROSKLENÝ ks 4,00000 10 960,00 43 840,00 Vlastní

227 Pol__0227 MONTÁŽ VODOMĚRU ZÁVITOVÉHO DO G 6/4 ks 2,00000 960,00 1 920,00 Vlastní

228 Pol__0228 VODOMĚR SV QN 3,5 DN 1" IMPULSNÍ ks 2,00000 6 960,00 13 920,00 Vlastní

229 Pol__0229 M-BUS IMPULSNÍ ADAPTÉR ks 2,00000 4 400,00 8 800,00 Vlastní

230 Pol__0230 TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ 50 m 2 660,00000 28,00 74 480,00 Vlastní

231 Pol__0231 TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ 100 m 100,00000 32,00 3 200,00 Vlastní

232 Pol__0232 PROPLACH A DEZINFEKCE POTRUBÍ DO DN 100 m 2 760,00000 24,00 66 240,00 Vlastní

Díl: 12 PSV PLYNOVOD 672,00
233 Pol__0233 MONTÁŽ NÁVARKU ks 2,00000 88,00 176,00 Vlastní

234 Pol__0234 NÁVAREK PŘÍMÝ S VNIT ZÁV m20X1,5 ks 2,00000 248,00 496,00 Vlastní

Díl: 13 PSV STROJNÍ VYBAVENÍ 120 607,20
235 Pol__0235 MONTÁŽ MANOmŮ, STAVOZNAKŮ, TEPLOMĚRŮ,... ks 4,00000 168,00 672,00 Vlastní

236 Pol__0236 MANOm TYP 313 0-1,6 MPA 160 1% ks 2,00000 1 680,00 3 360,00 Vlastní

237 Pol__0237 TEPLOMĚR ÚHLOVÝ DTU -30+50/100 0100 ks 2,00000 592,00 1 184,00 Vlastní

238 Pol__0238 JÍMKA PRO TEPLOMĚR TJS 125 ks 2,00000 176,00 352,00 Vlastní

239 Pol__0239 MONTÁŽ TLAKOVÝCH NÁDRŽÍ ks 1,00000 1 232,00 1 232,00 Vlastní

240 Pol__0240 TL PRŮTOČNÁ EX NÁD REFLEX REFIX DD 25L 10 BAR 7308400 ks 1,00000 4 178,40 4 178,40 Vlastní

241 Pol__0241 FLOWJET UZAVÍRACÍ ARMATURA S VYPOUŠTĚNÍM 3/4" 9116799 ks 1,00000 729,60 729,60 Vlastní

242 Pol__0242 REFLEX DRŽÁK S PÁSKEM KS 8-25 9200140 ks 1,00000 371,20 371,20 Vlastní

243 Pol__0243 DÁVKOVACÍ ZAŘÍZENÍ OXYDU CHLORU Q-SET VČETNĚ MONTÁŽE ks 1,00000 61 120,00 61 120,00 Vlastní

244 Pol__0244 Q-SET SEŘÍZENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ 60 DNŮ ks 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

245 Pol__0245 MONTÁŽ ČERPADEL OBĚHOVÝCH TUV ks 1,00000 960,00 960,00 Vlastní

246 Pol__0246 ŠROUBENÍ K ČERPADLU G 2" ks 1,00000 528,00 528,00 Vlastní

247 Pol__0247 ČERPADLO OBĚHOVÉ WILO Yonos MAXO-Z 25/0,5-7 PN10 ks 1,00000 25 920,00 25 920,00 Vlastní

Díl: 14 PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 3 104 214,40
248 Pol__0248 MONTÁŽ SPLACHOVACÍCH NÁDRŽÍ PRO ZÁVĚSNÉ KLOZETY/VÝLEVKY ks 56,00000 1 200,00 67 200,00 Vlastní

249 Pol__0249 VÝLEVKOVÝ PODOMÍTKOVÝ MODUL 8.9360.7.000.000.1 S TLAČÍTKEM ks 6,00000 6 258,40 37 550,40 Vlastní

250 Pol__0250 111.350.00.1 GEBERIT DUOFIX PRO ZÁVĚSNÉ WC PRO TP ks 6,00000 9 540,00 57 240,00 Vlastní

251 Pol__0251 110.300.00.5 GEBERIT KOMBIFIX UP 320 PRO WC ks 44,00000 6 163,20 271 180,80 Vlastní

252 Pol__0252 115.770.KA.5 GEBERIT OVLÁDACÍ DESKA POCHROMOVANÁ SIGM ks 44,00000 2 010,40 88 457,60 Vlastní

253 Pol__0253 115.941.11.1 GEBERIT OVLÁDACÍ TLAČÍTKO PNEUMATICKÉ BÍLÉ POD OMÍTKU ks 6,00000 2 812,00 16 872,00 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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Centrum prevence

Zařízení zdravotně technických instalací

254 Pol__0254 115.765.11.1 GEBERIT KRYCÍ DESKA BÍLÁ ks 6,00000 1 240,00 7 440,00 Vlastní

255 Pol__0255 249.801.00.1 GEBERIT PŘIPOJOVACÍ SOUPRAVA PRO BIDETOVÁ SEDÁTKA ks 44,00000 2 000,00 88 000,00 Vlastní

256 Pol__0256 NAPÁJECÍ ZDROJ ZAC 1/20 ks 7,00000 1 160,00 8 120,00 Vlastní

257 Pol__0257 MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS NORMÁLNÍCH/NÁSTĚNNÝCH ks 50,00000 1 200,00 60 000,00 Vlastní

258 Pol__0258 KLOZET ZÁVĚSNÝ 8.2338.0.000.000.1 LYRA PLUS JIKA ks 44,00000 2 211,20 97 292,80 Vlastní

259 Pol__0259 KLOZET ZÁVĚSNÝ 355×700 BÍLÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM PRO TP ks 6,00000 5 552,00 33 312,00 Vlastní

260 Pol__0260 TLUMÍCÍ PODLOŽKA POD ZÁVĚSNÝ KLOZET/BIDET ks 50,00000 280,00 14 000,00 Vlastní

261 Pol__0261 SEDÁTKO  DURAPLAST PRO TP ks 6,00000 618,40 3 710,40 Vlastní

262 Pol__0262 SEDÁTKO WC JIKA 8.9338.7.000.000.1 TERMOPLAST PRO ZÁVĚSNÉ KLOZETY ks 44,00000 576,00 25 344,00 Vlastní

263 Pol__0263 MONTÁŽ PISOÁROVÝCH ZÁCHODKŮ S ELEKTRONICKÝM SPLACHOVÁNÍM ks 13,00000 1 360,00 17 680,00 Vlastní

264 Pol__0264 MONTÁŽ DĚLÍCÍCH STĚN ks 6,00000 640,00 3 840,00 Vlastní

265 Pol__0265 AZP PISOÁR AUP 45 SIPLYCITY S S ELEKTRONICKÝM SPLACHOVÁNÍM ks 13,00000 10 640,00 138 320,00 Vlastní

266 Pol__0266 DĚLÍCÍ STĚNA MEZI PISOÁRY KERAMICKÁ ks 6,00000 1 851,20 11 107,20 Vlastní

267 Pol__0267 MONTÁŽ UMYVADEL SE SIFONEM NA KOTEV ŠROUBY ks 107,00000 1 096,00 117 272,00 Vlastní

268 Pol__0268 MONTÁŽ UMYVADEL SE SIFONEM VESTAVNÝCH ks 13,00000 1 200,00 15 600,00 Vlastní

269 Pol__0269 UMYVADLO 8.1438.1.000.104.1 50 CM LYRA PLUS JIKA ks 101,00000 1 171,20 118 291,20 Vlastní

270 Pol__0270 UMYVADLO H8130100001041 52 CM IBON JIKA ks 13,00000 2 076,80 26 998,40 Vlastní

271 Pol__0271 UMYVADLO LAUFEN REHAB 66×55 H8106030000001 ks 6,00000 4 120,00 24 720,00 Vlastní

272 Pol__0272 HL 134.0 PP SIFON UMYVADLOVÝ PODOMÍTKOVÝ 5/4" ks 6,00000 1 546,40 9 278,40 Vlastní

273 Pol__0273 HL 134.1 C PŘIPOJOVACÍ SOUPRAVA K HL 134/HL 4000 - CHROM ks 6,00000 1 192,00 7 152,00 Vlastní

274 Pol__0274 CUBITO PURE H3917100040001UMYVADLOVÁ VÝPUSŤ CLICK-CLACK CHROM ks 114,00000 528,00 60 192,00 Vlastní

275 Pol__0275 TRUBKOVÝ SIFON 305611 UMYVADLOVÝ CHROM 5/4" ks 114,00000 1 072,00 122 208,00 Vlastní

276 Pol__0276 MONTÁŽ BIDETŮ DIT BEZ SOUPRAVY ks 2,00000 977,60 1 955,20 Vlastní

277 Pol__0277 MONTÁŽ BIDETOVÝCH MODULŮ ks 2,00000 1 280,00 2 560,00 Vlastní

278 Pol__0278 BIDET ZÁVĚSNÝ 8.3038.1.000.304.1 LYRA PLUS JIKA ks 2,00000 2 692,00 5 384,00 Vlastní

279 Pol__0279 TLUMÍCÍ PODLOŽKA POD ZÁVĚSNÝ KLOZET/BIDET ks 2,00000 280,00 560,00 Vlastní

280 Pol__0280 111.510.00.1 GEBERIT DUOFIX PRO BIDET H=112 ks 2,00000 6 760,00 13 520,00 Vlastní

281 Pol__0281 MONTÁŽ STĚN A SPRCHOVÝCH KOUTŮ ks 30,00000 2 000,00 60 000,00 Vlastní

282 Pol__0282 SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA JIKA CUBITO PURE 90×195 DVEŘE DO NIKY H2544210026681 ks 23,00000 13 279,20 305 421,60 Vlastní

283 Pol__0283 SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA JIKA CUBITO PURE 100×195 DVEŘE DO NIKY H2544250026681 ks 1,00000 13 713,60 13 713,60 Vlastní

284 Pol__0284 SPRCHOVÝ KOUT JIKA CUBITO PURE 90×195 POSUVNÉ DVEŘE  H2512420026681 
ČTVEREC

ks 6,00000 12 828,00 76 968,00 Vlastní

285 Pol__0285 MONTÁŽ DŘEZŮ V KUCHYŇSKÉ SESTAVĚ ks 29,00000 880,00 25 520,00 Vlastní

286 Pol__0286 PŘIPOJENÍ TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ODPAD A PITNOU VODU ks 10,00000 1 024,00 10 240,00 Vlastní

287 Pol__0287 PŘIPOJENÍ TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ODPAD PITNOU VODU A TEPLOU VODU ks 13,00000 1 024,00 13 312,00 Vlastní

288 Pol__0288 HL 100G50 PP SIFON 50 ks 30,00000 355,20 10 656,00 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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Centrum prevence

Zařízení zdravotně technických instalací

289 Pol__0289 MONTÁŽ VÝLEVEK ks 6,00000 1 040,00 6 240,00 Vlastní

290 Pol__0290 VÝLEVKA KERAMICKÁ S MŘÍŽKOU 8.5104.9.000.000.1 NÁSTĚNNÁ ks 6,00000 4 550,40 27 302,40 Vlastní

291 Pol__0291 MONTÁŽ ZÁSOBNÍKŮ AKUMULAČNÍCH S VYSOKÝM VÝKONEM ks 2,00000 2 400,00 4 800,00 Vlastní

292 Pol__0292 AKUMULAČNÍ NÁDRŽ DRAŽICE UKV 300 ks 2,00000 19 468,00 38 936,00 Vlastní

293 Pol__0293 MONTÁŽ VENTILŮ NÁSTĚNNÝCH G 1/2" ks 4,00000 100,00 400,00 Vlastní

294 Pol__0294 MONTÁŽ VENTILŮ ROHOVÝCH G 1/2" ks 350,00000 72,00 25 200,00 Vlastní

295 Pol__0295 MONTÁŽ VENTILŮ NEZÁMRZNÝCH ks 2,00000 168,00 336,00 Vlastní

296 Pol__0296 VENKOVNÍ NEZÁMRZNÝ VENTIL SCHELL POLAR II 039970399 G 1/2" SET ks 2,00000 3 760,00 7 520,00 Vlastní

297 Pol__0297 PRAČKOVÝ VENTIL SCHELL 033860699 G 1/2" ks 4,00000 328,80 1 315,20 Vlastní

298 Pol__0298 VENTIL ROHOVÝ G 1/2" ks 350,00000 168,00 58 800,00 Vlastní

299 Pol__0299 PRODLOUŽENÍ T 216 × G 1/2×100 ks 12,00000 120,00 1 440,00 Vlastní

300 Pol__0300 MONTÁŽ BATERIÍ STOJÁNKOVÝCH/DÁVKOVAČŮ STOJÁNKOVÝCH ks 155,00000 248,00 38 440,00 Vlastní

301 Pol__0301 MONTÁŽ BATERIÍ BIDETOVÝCH ks 2,00000 248,00 496,00 Vlastní

302 Pol__0302 MONTÁŽ SPRCHOVÝCH SETŮ A PANELŮ (VČETNĚ BATERIE) ks 31,00000 320,00 9 920,00 Vlastní

303 Pol__0303 BATERIE UMYVADLOVÁ GROHE EUROECO SPECIAL 32762000 - PROD PÁKA ks 6,00000 3 035,20 18 211,20 Vlastní

304 Pol__0304 BATERIE UMYVADLOVÁ GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN 3282700E BEZ ODP 
VENTILU

ks 114,00000 2 514,40 286 641,60 Vlastní

305 Pol__0305 BATERIE DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ GROHE EUROSMART 33202002 VYSOKÁ ks 35,00000 3 091,20 108 192,00 Vlastní

306 Pol__0306 BATERIE BIDETOVÁ GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN 32839000 ks 2,00000 2 712,00 5 424,00 Vlastní

307 Pol__0307 GROHE TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ BATERIE GROHETHERM 1000 34151003 SE 
SPRCHOVÝM SETEM

ks 31,00000 6 488,80 201 152,80 Vlastní

308 Pol__0308 MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK A ODP PRVKŮ ks 148,00000 132,00 19 536,00 Vlastní

309 Pol__0309 HL 21 PP NÁLEVKA DN 40 ks 2,00000 317,60 635,20 Vlastní

310 Pol__0310 HL 136N PP SIFON PRO ODVOD KONdenZÁTU D32/DN 40 ks 140,00000 1 036,00 145 040,00 Vlastní

311 Pol__0311 HL 138 PP SIFON PRO ODVOD KONdenZÁTU DN32 PODOMÍTKOVÝ ks 4,00000 1 010,40 4 041,60 Vlastní

312 Pol__0312 HL 400 PE SIFON PRAČKOVÝ DN 40/50 ks 2,00000 790,40 1 580,80 Vlastní

313 Pol__0313 MONTÁŽ DVÍŘEK ks 7,00000 192,00 1 344,00 Vlastní

314 Pol__0314 PRŮVĚTRNÍK AL BÍLÝ 300×300 ks 7,00000 440,00 3 080,00 Vlastní

Díl: 15 PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE 214 058,29
315 Pol__0315 MONTÁŽ ATYP KOV KCÍ DO 5 KG KG 570,03000 129,60 73 875,89 Vlastní

316 Pol__0316 OBJÍMKA S PRYŽÍ HILTI MP-PI M8 16-20 ks 406,00000 8,00 3 248,00 Vlastní

317 Pol__0317 OBJÍMKA S PRYŽÍ HILTI MP-PI M8 20-24 ks 255,00000 8,80 2 244,00 Vlastní

318 Pol__0318 OBJÍMKA S PRYŽÍ HILTI MP-PI M8 25-28 ks 85,00000 10,40 884,00 Vlastní

319 Pol__0319 OBJÍMKA S PRYŽÍ HILTI MP-PI M8 32-36 ks 115,00000 12,00 1 380,00 Vlastní

320 Pol__0320 OBJÍMKA S PRYŽÍ HILTI MP-PI M8 38-46 ks 160,00000 15,20 2 432,00 Vlastní

321 Pol__0321 OBJÍMKA S PRYŽÍ HILTI MP-PI M8 48-52 ks 93,00000 16,80 1 562,40 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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322 Pol__0322 OBJÍMKA S PRYŽÍ HILTI MP-PI M8 59-66 ks 50,00000 18,40 920,00 Vlastní

323 Pol__0323 NOSNÍK HILTI MM-C-16 m 465,00000 120,00 55 800,00 Vlastní

324 Pol__0324 FIXAČNÍ ČEP PRO PODPĚRY MM HILTI MM-ST-M8 90MM ks 1 164,00000 52,00 60 528,00 Vlastní

325 Pol__0325 UPEVŇOVACÍ ŠROUB DO BETONU HUS3-H 6 80 MM ks 466,00000 24,00 11 184,00 Vlastní

Celkem 11 720 261,82

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: _1 A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ 844 670,25
1 distributor Ústředna ZETTLER PROFILE Flexible Pro215S pro montáž na stěnu, až 2 kruhová vedení, max. 

250 adres., Obsahuje základní desku PFI800, zdroj (24VDC/5A), zobrazovací a ovládací panel s 
barevným dotykovým

ks 1,00000 26 625,00 26 625,00 Vlastní

2 222330195R00 Ústředna na připravené body nebo konstrukci ks 1,00000 1 116,00 1 116,00 Vlastní

3 distributor Sada CZ štítků pro ústředny a tabla obsluhy PROFILE se skupinovými LED. ks 1,00000 7 312,50 7 312,50 Vlastní

4 vlastní Sada CZ štítků pro ústředny a tabla obsluhy PROFILE se skupinovými LED - montáž ks 1,00000 750,00 750,00 Vlastní

5 distributor Vstupně výstupní deska IOB800 pro rozšíření počtu výstupů a vstupů o dalších 8 galvanicky 
oddělených, nehlídaných vstupů a 8 volně programovatelných reléových výstupů (zatížitelnost 
výstupů max.

ks 8,00000 98,25 786,00 Vlastní

6 222330181R00 Adresný I/O modul na úchytné body, do krytu ks 8,00000 1 875,00 15 000,00 Vlastní

7 distributor Jednotka rozhraní MPM800 Interface na RBus pro připojení ovládacích, signalizačních, vstupně, 
výstupních a zobrazovacích panelů resp. desek

ks 6,00000 1 125,00 6 750,00 Vlastní

8 vlastní Jednotka rozhraní MPM800 Interface na RBus pro připojení ovládacích, signalizačních, vstupně, 
výstupních a zobrazovacích panelů resp. desek - montáž

ks 6,00000 1 875,00 11 250,00 Vlastní

9 distributor Síťová deska TLI800EN k síťovému propojení ústředen ZETTLER pomocí sítě MXNet ks 1,00000 4 875,00 4 875,00 Vlastní

10 vlastní Síťová deska TLI800EN k síťovému propojení ústředen ZETTLER pomocí sítě MXNet - montáž ks 1,00000 2 625,00 2 625,00 Vlastní

11 distributor Sada 2 ks převodníků na optiku FOM800-1 pro realizaci sítě MXNet optickými vlákny. Pro síťové 
desky, TLI800EN, propojení převodníků jedním optickým vláknem (Tx/Rx), typ vlákna MM/SM, 
typ konektoru

ks 1,00000 11 250,00 11 250,00 Vlastní

12 vlastní Sada 2 ks převodníků na optiku FOM800-1 pro realizaci sítě MXNet optickými vlákny. Pro síťové 
desky, TLI800EN, propojení převodníků jedním optickým vláknem (Tx/Rx), typ vlákna MM/SM, 
typ konektoru

ks 1,00000 11 250,00 11 250,00 Vlastní

13 vlastní Napojení na optickou síť ústředen EPS v propojovacím uzlu v suterénu v technické chodbě 
objektu, Masarykova pavilonu - rozpojení stáv. sítě, napojení nové kabeláže navařením na 
stávající vlákna

ks 1,00000 11 250,00 11 250,00 Vlastní

14 distributor Skříň ANC250 pro standardní prvky řady 800 Zettler, rozměry 480x410x144 mm ks 6,00000 9 000,00 54 000,00 Vlastní

15 vlastní Skříň ANC250 pro standardní prvky řady 800 Zettler, rozměr 480x410x144 - montáž ks 6,00000 1 500,00 9 000,00 Vlastní

16 distributor Adresovatelný interaktivní multisenzor 835PH, kombinace optického a tepelného senzoru, 
adresace, pomocí mobilní aplikace

ks 279,00000 412,50 115 087,50 Vlastní

17 222330141R00 Analogový stropní bodový hlásič na patici ks 279,00000 71,25 19 878,75 Vlastní

18 distributor Zásuvka pro senzory (patice) 4B ks 279,00000 48,75 13 601,25 Vlastní

19 222330113R00 Zásuvka aut. hlásiče do zavěš. stropu (podhledu) ks 279,00000 138,75 38 711,25 Vlastní

20 distributor Adresovatelný interaktivní optický a tepelný multisenzor 801PHEx pro prostředí Ex II 1 GD 
(Cenelec, kód Ex ia IIC T5 / Ex iaD 20 T100°C) s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par 
(zóny 0, 1 a 2) a

ks 2,00000 4 125,00 8 250,00 Vlastní

21 222330141R00 Analogový stropní bodový hlásič na patici ks 2,00000 1 162,50 2 325,00 Vlastní

22 distributor Zásuvka 5BEx 5" pro senzory systému ZETTLER Expert do prostředí s nebezpečím výbuchu 
(průměr 5").

ks 2,00000 1 053,75 2 107,50 Vlastní

23 222330113R00 Zásuvka aut. hlásiče do zavěš. stropu (podhledu) ks 2,00000 468,75 937,50 Vlastní

24 distributor Připojovací jednotka EXI800 interface pro průchod komunikačního protokolu k adresovatelným 
hlásičům, do prostřední s nebezpečím výbuchu. Montáž na DIN lištu (20mm)

ks 2,00000 4 125,00 8 250,00 Vlastní

25 vlastní Připojovací jednotka EXI800 interface pro průchod komunikačního protokolu k adresovatelným 
hlásičům, do prostřední s nebezpečím výbuchu - montáž

ks 2,00000 1 912,50 3 825,00 Vlastní

26 distributor Galvanicky oddělená ochranná jednokanálová bariéra KFD0-CS-EX1.54 pro oddělení prostředí 
bez, nebezpečí výbuchu od prostřední s nebezpečím výbuchu. Montáž na DIN lištu

ks 2,00000 7 404,75 14 809,50 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

EPS

displejem. Prostor pro 2 akumulátory 12V max. 17Ah. Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

30VDC/2A) Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

SC/PC Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

SC/PC - montáž Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

HOŘLAVÝCH PRACHŮ (zóny 20, 21 a 22) Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

EPS

27 vlastní Galvanicky oddělená ochranná jednokanálová bariéra KFD0-CS-EX1.54 pro oddělení prostředí 
bez, nebezpečí výbuchu od prostřední s nebezpečím výbuchu - montáž

ks 2,00000 1 500,00 3 000,00 Vlastní

28 distributor Montážní krabice DX070 s DIN lištou 70mm pro montáž EXI800 (20mm) a KFD0-CS-Ex1.54 
(20mm)

ks 2,00000 7 912,50 15 825,00 Vlastní

29 vlastní Montážní krabice DX070 s DIN lištou 70mm pro montáž EXI800 (20mm) a KFD0-CS-Ex1.54 
(20mm) - montáž

ks 2,00000 1 125,00 2 250,00 Vlastní

30 distributor Adresovatelný tlačítkový hlásič DIN820 s izolátorem, vnitř. - červený, 135x135x32mm. ks 40,00000 468,75 18 750,00 Vlastní

31 222330102R00 Osazení tlačítkového hlásiče pod omítku ks 40,00000 191,25 7 650,00 Vlastní

32 distributor Samolepky s čísly adres 1 až 250 ks 321,00000 41,25 13 241,25 Vlastní

33 222330138R00 Označení hlásiče štítkem ks 321,00000 78,75 25 278,75 Vlastní

34 distributor Výstupní relé 250VAC HVR800, zatížitelnost reléového kontaktu 250VAC/10A ks 11,00000 412,50 4 537,50 Vlastní

35 vlastní Výstupní relé 250VAC HVR800, zatížitelnost reléového kontaktu 250VAC/10A - montáž ks 11,00000 168,75 1 856,25 Vlastní

36 222330191R00 Měření jednoho úseku smyčky (mezi jednotl.prvky) ks 321,00000 78,75 25 278,75 Vlastní

37 222330192R00 Měření smyčky ks 2,00000 168,75 337,50 Vlastní

38 distributor Osmikanálová vyhodnocovací jednotka Protectowire PWG 08 pro lineární teplotní kabel. 
Vyvážené zóny., Max. délka zóny 1 km. Napájení 24V DC. Číslicový LCD displej, 3 číslice. 
Poruchové relé NO/NC. Osm

ks 1,00000 16 875,00 16 875,00 Vlastní

39 vlastní Osmikanálová vyhodnocovací jednotka Protectowire PWG 08 pro lineární teplotní kabel. 
Vyvážené zóny., Max. délka zóny 1 km. Napájení 24V DC. Číslicový LCD displej, 3 číslice. 
Poruchové relé NO/NC. Osm

ks 1,00000 7 875,00 7 875,00 Vlastní

40 distributor Kabel tepelný detekční  PHSC-155-EPC, vč. příchytek T-clip v rozteči 0,3m ks 450,00000 48,75 21 937,50 Vlastní

41 222330882R00 PROTECTOWIRE na příchytkách ks 450,00000 56,25 25 312,50 Vlastní

42 distributor Komora do vzduchotechnických kanálů DPK6 (pro rychlost proudění vzduchu 0,5 až 20m/s), 
obsahuje, zásuvku 4B-C pro hlásič 830PH/850PH, materiál plast, podle normy EN54-27.

ks 1,00000 7 875,00 7 875,00 Vlastní

43 vlastní Komora do vzduchotechnických kanálů DPK6 (pro rychlost proudění vzduchu 0,5 až 20m/s), 
obsahuje, zásuvku 4B-C pro hlásič 830PH/850PH, materiál plast, podle normy EN54-27 - montáž

ks 1,00000 3 750,00 3 750,00 Vlastní

44 distributor Vstupně/výstupní trubka pro komory do nasávacích kanálů DPK6, délka 60cm, možnost zkrátit 
na, požadovanou délku, materiál hliník

ks 1,00000 4 125,00 4 125,00 Vlastní

45 vlastní Vstupně/výstupní trubka pro komory do nasávacích kanálů DPK6, délka 60cm, možnost zkrátit 
na, požadovanou délku, materiál hliník - montáž

ks 1,00000 1 125,00 1 125,00 Vlastní

46 distributor Montážní konzola DPK6-MB pro komory do nasávacích kanálů DPK6 pro montáž komory na 
izolované nebo, kulaté vzduchotechnické kanály

ks 1,00000 3 750,00 3 750,00 Vlastní

47 vlastní Montážní konzola DPK6-MB pro komory do nasávacích kanálů DPK6 pro montáž komory na 
izolované nebo, kulaté vzduchotechnické kanály - montáž

ks 1,00000 1 125,00 1 125,00 Vlastní

48 distributor Zábleskový maják Solista LX W, dle EN54-23 W, pro montáž na zeď, červený, hluboká patice, 
bílé, světlo, IP65

ks 4,00000 446,25 1 785,00 Vlastní

49 222330172R00 Světelný maják na budovu na úchytné body ks 4,00000 1 125,00 4 500,00 Vlastní

50 distributor Stabilizovaný zálohovaný zdroj MXP24/50-U, 24VDC/5A. Prostor pro 2 akumulátory 12V/17Ah. 
Reléový, výstup (přepínací kontakt) pro signalizaci poruchy zdroje. Rozměry 383 x 408 x 97 (š x 
v x h).

ks 6,00000 2 625,00 15 750,00 Vlastní

51 222410171R00 Síťový zdroj 230 V/24 VAC do 100 VA zálohovaný ks 6,00000 2 437,50 14 625,00 Vlastní

52 distributor Akumulátor 12V/17Ah ks 12,00000 393,75 4 725,00 Vlastní

53 222325251R00 Náhradní zdroj 12 V do 60 Ah na úchytné body ks 12,00000 266,25 3 195,00 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

poplachových relé NO/OC, 1A/30VDC. Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Schválení dle EN54-4. Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

poplachových relé NO/OC, 1A/30VDC - montáž Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

EPS

54 distributor Rozvodnice pro optické propojení ústředny WFR-00027-02, komplet (kryt+víko, 2x duplex LC 
adapter SM,, 4x pigtail vč. vaření, 4x ochrana svaru)

ks 1,00000 1 875,00 1 875,00 Vlastní

55 vlastní Kompletace optického minirozvaděče, montáž na úchytné body ks 1,00000 3 750,00 3 750,00 Vlastní

56 222310031R00 Svar opt.vlákna vč.ochrany a pigtailu, první svar ks 2,00000 93,75 187,50 Vlastní

57 Pol__0057 KOPOS Štítek OPT CZ označení požárních tras ks 12,00000 108,75 1 305,00 Vlastní

58 vlastní Štítek pro označení požárních tras - montáž ks 12,00000 26,25 315,00 Vlastní

59 222310032R00 Svar opt.vlákna vč.ochrany a pigtailu, další svar ks 6,00000 375,00 2 250,00 Vlastní

60 222310901R00 Měření optických kabelů transmisní metodou ks 8,00000 1 125,00 9 000,00 Vlastní

61 distributor Provozní kniha EPS - Cech EPS ks 1,00000 7 500,00 7 500,00 Vlastní

62 vlastní Příprava a zpracování mapových podkladů (půdorysy v digitální podobě) ks 6,00000 4 125,00 24 750,00 Vlastní

63 vlastní Vizualizace symbolu v grafickém nadstavbovém SW bezpečnostních systémů ks 336,00000 11,25 3 780,00 Vlastní

64 vlastní Integrace do stávajícího nadstavbového SW bezpečnostních systémů ks 1,00000 11 250,00 11 250,00 Vlastní

65 vlastní Přezkouš.funkce ovládání návazných zařízení - viz TZ a blok. schema EPS ks 34,00000 1 875,00 63 750,00 Vlastní

66 vlastní Funkční zkouška protipožární úcpávky, DSPS, fotodokumentace ks 111,00000 375,00 41 625,00 Vlastní

67 222330202R00 Koordinační funkční zkoušky systému EPS ks 10,00000 750,00 7 500,00 Vlastní

68 vlastní Funkční zkouška systému, protokol o funkční zkoušce ks 1,00000 7 875,00 7 875,00 Vlastní

Díl: _2 E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ 560 770,51
69 distributor Kabel J-H(st)H 2x2x0,8, bezhalogenový m 5 317,00000 10,24 54 432,79 Vlastní

70 222280212R00 Kabel EZS, EPS, DT do 7 mm v trubkách m 5 317,00000 13,50 71 779,50 Vlastní

71 distributor Kabel J-H(st)H 2x2x0,8, bezhalogenový, modrý do Ex m 30,00000 15,60 468,00 Vlastní

72 222280212R00 Kabel EZS, EPS, DT do 7 mm v trubkách m 30,00000 19,50 585,00 Vlastní

73 distributor Funkční kabel PRAFlaGuard 1x2x0,8, vč. funkční trasy na příchytkách (normový systém, rozteč, 
příchytek 0,3m)

m 1 360,00000 16,26 22 113,60 Vlastní

74 222280051R00 PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách m 1 360,00000 19,50 26 520,00 Vlastní

75 distributor Funkční kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8, vč. funkční trasy na příchytkách (normový systém, rozteč, 
příchytek 0,3m)

m 395,00000 24,74 9 773,88 Vlastní

76 222280051R00 PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách m 395,00000 24,00 9 480,00 Vlastní

77 distributor Funkční kabel PRAFlaGuard 4x2x0,8, vč. funkční trasy na příchytkách (normový systém, rozteč, 
příchytek 0,3m)

m 15,00000 43,22 648,36 Vlastní

78 vlastní PRAFlaGuard 4x2x0,8 na příchytkách m 15,00000 30,00 450,00 Vlastní

79 distributor Funkční kabel PRAFlaDur 2x1,5, vč. funkční trasy na příchytkách (normový systém, rozteč 
příchytek 0,, 3m)

m 400,00000 25,72 10 286,40 Vlastní

80 222281211R00 PRAFlaDur do 2,5 mm, 2-5 žil, na příchytkách m 400,00000 18,75 7 500,00 Vlastní

81 distributor Univerzální optický kabel CLT, 4 vlákna, SM 9/125µm, požární odolnost 90 min., ID KDP: Z297 
ver. Dca, , J/A-DQ(BN)(SR)H FSC90 4 E9/125 SMOS2, vč. funkční trasy na příchytkách 
(normový systém, rozteč

m 270,00000 23,08 6 230,52 Vlastní

82 vlastní Montáž kabelu, funkční normová trasa m 270,00000 16,50 4 455,00 Vlastní

83 distributor Trubka ohebná pr. 25, js.18, 1425PP, do stavební konstrukce, bezhalogenová m 485,00000 21,84 10 592,40 Vlastní

84 222260563R00 Trubka plast.ohebná EN 25 pod omítku vč.drážky m 485,00000 48,75 23 643,75 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

příchytek 0,3m) Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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85 distributor Trubka ohebná pr. 25, js.18, 1425PP, na povrch / do podhledu, bezhalogenová, vč. 3x příchytka 
5325HF

m 3 364,00000 26,88 90 424,32 Vlastní

86 222260573R00 Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytek m 3 364,00000 48,75 163 995,00 Vlastní

87 distributor Trubka tuhá pr. 25, js.18, 1525HF, na povrch, bezhalogenová, vč. 3x příchytek 5325 HF m 145,00000 23,76 3 445,20 Vlastní

88 222260573R00 Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytek m 145,00000 48,75 7 068,75 Vlastní

89 distributor Trubka ohebná pr. 25 jsi.18 do monolitického betonu 2325/LPE-1 m 220,00000 27,73 6 101,04 Vlastní

90 vlastní Trubka ohebná pr. 25 jsi.18 do monolitického betonu 2325/LPE-1 - montáž m 220,00000 48,75 10 725,00 Vlastní

91 distributor Kabelová lávka KL rozměru 60x150 mm, povrchová úprava sendzimir, rozteč příček 300 mm, vč. 
úchytného, materiálu

m 40,00000 358,80 14 352,00 Vlastní

92 222260951R00 Kabelová lávka KL 60X150 m 40,00000 142,50 5 700,00 Vlastní

Díl: _3 F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ 91 498,50
93 distributor Protahovací krabice KU 68 vč. víčka ks 43,00000 16,50 709,50 Vlastní

94 222260020R00 Krabice KU 68 pod omítku + vysekání ks 43,00000 78,75 3 386,25 Vlastní

95 distributor KOPOS Příchytka PKC1 1198 typu SONAP, žárový zinek, 6-12mm ks 208,00000 26,25 5 460,00 Vlastní

96 222261251R00 Příchytka kabelová 6-12 mm ks 208,00000 24,00 4 992,00 Vlastní

97 distributor Požární ucpávka do velikosti 100x100mm, vč. označení štítkem ks 89,00000 78,75 7 008,75 Vlastní

98 vlastní Požární ucpávka do velikosti 100x100mm - montáž ks 89,00000 71,25 6 341,25 Vlastní

99 distributor Požární ucpávka do velikosti 0,1m2, tl. do 30cm, vč. označení štítkem ks 21,00000 41,25 866,25 Vlastní

100 vlastní Požární ucpávka do velikosti 0,1m2, tl. do 30cm - montáž ks 21,00000 120,00 2 520,00 Vlastní

101 distributor KOPOS Kryt KPS 160x200 příchytek Sonap - odlehčení tahu ks 8,00000 1 125,00 9 000,00 Vlastní

102 vlastní KOPOS Kryt KPS 160x200 příchytek Sonap - odlehčení tahu - montáž ks 8,00000 412,50 3 300,00 Vlastní

103 distributor Vývody v monolitu: Oba konce vývodka a koncovka pro trubku LPE2325, fixování na bednění ks 30,00000 116,25 3 487,50 Vlastní

104 vlastní Vývody v monolitu: Oba konce vývodka a koncovka pro trubku LPE2325, fixování na bednění - 
montáž

ks 30,00000 33,75 1 012,50 Vlastní

105 distributor Hmoždinka 6 ks 562,00000 18,75 10 537,50 Vlastní

106 222261631R00 Hmoždinka HM6 ve zdi z pál.cihel/stř.tvrd.kamene ks 562,00000 22,50 12 645,00 Vlastní

107 distributor KOPOS Štítek OPT CZ označení požárních tras ks 48,00000 16,50 792,00 Vlastní

108 vlastní Štítek pro označení požárních tras - montáž ks 48,00000 11,25 540,00 Vlastní

109 vlastní Průchody přes zeď, vrtání pro kabeláž ks 240,00000 78,75 18 900,00 Vlastní

Díl: _4 P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA 102 525,00
110 222330196R00 Programování ústředny, uvedení do provozu HZS 64,00000 952,50 60 960,00 Vlastní

111 vlastní Zaškolení obsluhy, vč. vypracování protokolu o zaškolení HZS 4,00000 712,50 2 850,00 Vlastní

112 vlastní Koordinace a spolupráce se servisující organizací při programování, integraci a zpracování, 
vizualizace EPS

HZS 18,00000 562,50 10 125,00 Vlastní

113 vlastní TIČR, pro EPS, ER, SLP (zařízení tř. I, odst. c): Oznámení o zahájení montáže, žádost o vydání, 
odborného stanoviska dle zak. č. 250/2021Sb. pro vyhrazené technické zařízení elektrické, vč.

HZS 8,00000 2 730,00 21 840,00 Vlastní

114 vlastní Denní úklid na staveništi HZS 20,00000 337,50 6 750,00 Vlastní

Díl: _5 V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 92 745,00
115 vlastní Zařízení staveniště kpl. 1,00000 45 600,00 45 600,00 Vlastní

116 vlastní Dokumentace skutečného provedení kpl. 1,00000 32 917,50 32 917,50 Vlastní

117 vlastní Předávací dokumentace, předání systému uživateli kpl. 1,00000 14 227,50 14 227,50 Vlastní

Díl: _6 PŘIRÁŽKY 133 207,11
118 Pol__0118 Doprava 3,6% (z A. DODÁVKY) kpl. 1,00000 24 412,50 24 412,50 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

správního poplatku a účast zhotovitele na prohlídce

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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S: 202302

O: SO 01

R: D.1.4.10.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

EPS

119 Pol__0119 Prořez 5% (z materiál nosný E. DÉLKOVÝ) kpl. 1,00000 30 993,75 30 993,75 Vlastní

120 Pol__0120 Materiál podružný 3% (z materiál nosný E. DÉLKOVÝ, F. KUSOVÝ, prořez) kpl. 1,00000 30 925,86 30 925,86 Vlastní

121 Pol__0121 PPV 6% (z materiál nosný E. DÉLKOVÝ, F. KUSOVÝ, prořez, materiál podružný) kpl. 1,00000 46 875,00 46 875,00 Vlastní

Celkem 1 825 416,37
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S: 202302

O: SO 01

R: D.1.4.10.02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: _7 A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ 649 766,25
1 distributor Datový rozvaděč, 19", 600x600, 32U, prosklené dveře, vč. vybavení (ventilační jednotka, police,, 

rozvodný napájecí panel)
ks 1,00000 18 232,50 18 232,50 Vlastní

2 222260456R00 Stojanový 19" rozvaděč 32U-42U do 600x800 mm ks 1,00000 10 162,50 10 162,50 Vlastní

3 distributor Záložní zdroj - nabíječ baterií PLN-24CH12, 24V, EN-54 ks 1,00000 29 662,50 29 662,50 Vlastní

4 222360005R00 Manažer napájení a nabíječ akumulátorů ks 1,00000 198,75 198,75 Vlastní

5 distributor Akumulator 12V/80Ah (sada 2ks) + kabely ks 1,00000 3 150,00 3 150,00 Vlastní

6 vlastní Akumulator 12V/80Ah (sada 2ks) + kabely - montáž ks 1,00000 412,50 412,50 Vlastní

7 distributor Paviro PVA-4CR12 kontrolér (řídící jednotka) ER ks 1,00000 28 500,00 28 500,00 Vlastní

8 vlastní Paviro PVA-4CR12 kontrolér (řídící jednotka) ER - montáž ks 1,00000 11 250,00 11 250,00 Vlastní

9 distributor Paviro PVA-4R24 směrovač ER ks 1,00000 2 662,50 2 662,50 Vlastní

10 vlastní Paviro PVA-4R24 směrovač ER - montáž ks 1,00000 3 750,00 3 750,00 Vlastní

11 distributor Boster zesilovač PVA-2P500, 2x500W ks 3,00000 4 125,00 12 375,00 Vlastní

12 222360001R00 Jednotka zesilovače ks 3,00000 1 125,00 3 375,00 Vlastní

13 distributor Stanice hlasatele PVA-15CST ks 1,00000 22 875,00 22 875,00 Vlastní

14 222360011R00 Mikrofonní stanice, s ovládacími tlačítky ks 1,00000 11 662,50 11 662,50 Vlastní

15 distributor Hudební zdroj PRM-USTB, USB,SD,tuner, s bluetooth ks 1,00000 17 025,00 17 025,00 Vlastní

16 vlastní Hudební zdroj PRM-USTB, USB,SD,tuner, s bluetooth - montáž ks 1,00000 3 750,00 3 750,00 Vlastní

17 vlastní Kompletace, oživení a zprovoznění komponentův rozhl. ústředny v racku ks 1,00000 7 875,00 7 875,00 Vlastní

18 distributor Stropní reproduktor LC3-UC06E, 6W,EVAC, EN-54 ks 193,00000 630,00 121 590,00 Vlastní

19 222360102R00 Reproduktor do 6 W do podhledu ks 193,00000 412,50 79 612,50 Vlastní

20 distributor Zadní kryt reproduktoru LC3-CBB, plast, pro reproduktor LC3 ks 193,00000 187,50 36 187,50 Vlastní

21 vlastní Zadní kryt reproduktoru LC3-CBB, plast, pro reproduktor LC3 - montáž ks 193,00000 41,25 7 961,25 Vlastní

22 distributor Skříňkový reproduktor LBC 3018/01, 6W, kovová bílá skříňka, EN-54 ks 54,00000 1 575,00 85 050,00 Vlastní

23 222360101R00 Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W ks 54,00000 1 110,00 59 940,00 Vlastní

24 distributor Tlakový reproduktor 10 W LH1-10M10E, venkovní provedení, kovový, EN 54-24 ks 8,00000 2 325,00 18 600,00 Vlastní

25 222360105R00 Reproduktor směrový nebo tlakový do 15 W ks 8,00000 3 375,00 27 000,00 Vlastní

26 vlastní Měření jednoho úseku vedení (mezi dvěma prvky) ks 255,00000 93,75 23 906,25 Vlastní

27 distributor Provozní kniha ER ks 1,00000 1 125,00 1 125,00 Vlastní

28 vlastní Funkční zkouška systému ER ks 1,00000 1 875,00 1 875,00 Vlastní

Díl: _8 E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ 360 802,02
29 distributor Funkční kabel PRAFlaGuard 4x2x0,8, vč. funkční trasy na příchytkách (normový systém, rozteč, 

příchytek 0,3m)
m 20,00000 43,22 864,48 Vlastní

30 vlastní PRAFlaGuard 4x2x0,8 na příchytkách m 20,00000 30,00 600,00 Vlastní

31 distributor Funkční kabel PRAFlaDur 2x1,5, vč. funkční trasy na příchytkách (normový systém, rozteč 
příchytek 0,, 3m)

m 6 995,00000 25,72 179 883,42 Vlastní

32 222281211R00 PRAFlaDur do 2,5 mm, 2-5 žil, na příchytkách m 6 995,00000 18,75 131 156,25 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

ER

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Stránka 115 z 343Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 202302

O: SO 01

R: D.1.4.10.02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

ER

33 distributor Funkční kabel PRAFlaGuard 5x2x0,8, vč. funkční trasy na příchytkách (normový systém, rozteč, 
příchytek 0,3m)

m 470,00000 52,36 24 607,32 Vlastní

34 vlastní PRAFlaGuard 5x2x0,8, na příchytkách m 470,00000 41,25 19 387,50 Vlastní

35 distributor Kabel F/UTP, Cat5E, LSZH, Eca, 4páry, šedý m 60,00000 13,44 806,40 Vlastní

36 222280214R00 Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách m 60,00000 15,00 900,00 Vlastní

37 distributor Trubka ohebná pr. 25, js.18, 1425PP, do stavební konstrukce, bezhalogenová m 10,00000 21,84 218,40 Vlastní

38 222260563R00 Trubka plast.ohebná EN 25 pod omítku vč.drážky m 10,00000 48,75 487,50 Vlastní

39 distributor Trubka ohebná pr. 25, js.18, 1425PP, na povrch / do podhledu, bezhalogenová, vč. 3x příchytka 
5325HF

m 25,00000 26,88 672,00 Vlastní

40 222260573R00 Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytek m 25,00000 48,75 1 218,75 Vlastní

Díl: _9 F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ 59 691,75
41 distributor KOPOS Příchytka PKC1 1203 typu SONAP, žárový zinek, 24-30mm ks 39,00000 30,75 1 199,25 Vlastní

42 222261257R00 Příchytka kabelová 24-30 mm ks 39,00000 78,75 3 071,25 Vlastní

43 distributor KOPOS Příchytka PKC1 1202 typu SONAP, žárový zinek, 20-26mm ks 26,00000 41,25 1 072,50 Vlastní

44 222261255R00 Příchytka kabelová 20-26 mm ks 26,00000 93,75 2 437,50 Vlastní

45 distributor KOPOS Příchytka PKC1 1200 typu SONAP, žárový zinek, 10-19mm ks 39,00000 41,25 1 608,75 Vlastní

46 222261253R00 Příchytka kabelová 10-19 mm ks 39,00000 71,25 2 778,75 Vlastní

47 distributor KOPOS Štítek OPT CZ označení požárních tras ks 19,00000 165,00 3 135,00 Vlastní

48 vlastní Štítek pro označení požárních tras - montáž ks 19,00000 315,00 5 985,00 Vlastní

49 vlastní Průchody přes zeď, vrtání pro kabeláž ks 209,00000 183,75 38 403,75 Vlastní

Díl: _10 P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA 89 205,00
50 222360401R00 Programování rozhlas.ústředny,uvedení do provozu HZS 16,00000 937,50 15 000,00 Vlastní

51 222360605R00 Měření rozhlas. zařízení a měření srozumitelnosti HZS 32,00000 840,00 26 880,00 Vlastní

52 vlastní Náměry hlukového pozadí, měření hlasitosti, zpracování protokolů měření hlasitosti a 
srozumitelnosti

HZS 64,00000 562,50 36 000,00 Vlastní

53 vlastní Zaškolení obsluhy, vč. vypracování protokolu o zaškolení HZS 4,00000 712,50 2 850,00 Vlastní

54 vlastní Účast řešitele ER na koordinační funkční zkoušce systému EPS HZS 4,00000 937,50 3 750,00 Vlastní

55 vlastní Denní úklid na staveništi HZS 14,00000 337,50 4 725,00 Vlastní

Díl: _11 V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 32 722,50
56 vlastní Zařízení staveniště kpl. 1,00000 16 035,00 16 035,00 Vlastní

57 vlastní Dokumentace skutečného provedení kpl. 1,00000 9 337,50 9 337,50 Vlastní

58 vlastní Předávací dokumentace, předání systému uživateli kpl. 1,00000 7 350,00 7 350,00 Vlastní

Díl: _12 PŘIRÁŽKY 125 677,75
59 Pol__0059 Doprava 3,6% (z A. DODÁVKY) kpl. 1,00000 37 381,75 37 381,75 Vlastní

60 Pol__0060 Prořez 5% (z materiál nosný E. DÉLKOVÝ) kpl. 1,00000 28 864,16 28 864,16 Vlastní

61 Pol__0061 Materiál podružný 3% (z materiál nosný E. DÉLKOVÝ, F. KUSOVÝ, prořez) kpl. 1,00000 19 810,61 19 810,61 Vlastní

62 Pol__0062 PPV 6% (z materiál nosný E. DÉLKOVÝ, F. KUSOVÝ, prořez, materiál podružný) kpl. 1,00000 39 621,23 39 621,23 Vlastní

Celkem 1 317 865,27

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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S: 202302

O: SO 01

R: D.1.4.11.01a

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: _1 Orienta ční systém 79 273,91
1 Pol__0001 A' ČÍSLO DVEŘÍ,70/35 mm ks    66,00000 92,20 6 085,21 Vlastní

2 Pol__0002 B' HLINÍKOVÝ NOSIČ S TEXTEM,210/80 ks    135,00000 389,52 52 585,36 Vlastní

3 Pol__0003 B.1' HLINÍKOVÝ NOSIČ S TEXTEM + PIKTOGRAM FÓLIE,210/80 ks    67,00000 41,44 2 776,53 Vlastní

4 Pol__0004 E'  PATROVÁ ORIENTAČNÍ CEDULE 1.NP až 5.NP ,900/740 ks    6,00000 2 111,29 12 667,72 Vlastní

5 Pol__0005 F' VÝTAHOVÁ ORIENTAČNÍ CEDULE,500/1000 ks    3,00000 1 595,38 4 786,13 Vlastní

6 Pol__0006 J' GRAFICKÁ SAMOLEPÍCÍ FÓLIE S TIŠTĚNÝM TEXTEM,2000/1000 ks    5,00000 41,44 207,20 Vlastní

7 Pol__0007 K' GRAFICKÉ OZNAČENÍ DVEŘÍ Z ŘEZANÉ GRAFICKÉ FÓLIE,2000/1000 ks    4,00000 41,44 165,76 Vlastní

Celkem 79 273,91

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Orientační systém

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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S: 202302

O: SO 01

R: D.1.4.11.01b

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 01 Sanitární dopl ňky 495 380,00
1 R01' R01' Dávkovač tekutého mýdla,90/190/98 mm ks    100,00000 535,50 53 550,00 Vlastní

2 R02' R02' Odpadkový koš zavěšený,330/600/225 mm ks    100,00000 408,00 40 800,00 Vlastní

3 R03' R03' Držák na stětku + stětka pro udržbu WC,150/72/450 mm ks    57,00000 416,50 23 740,50 Vlastní

4 R04' R04' Zásobník na toaletní papír,280/325/145 mm ks    52,00000 535,50 27 846,00 Vlastní

5 R05' R05' Háček,18/90/62 mm ks    43,00000 391,00 16 813,00 Vlastní

6 R05.1' R05.1' 3-Háček,45/36/180 mm ks    10,00000 497,25 4 972,50 Vlastní

7 R06' R06' Odpadkový koš na dámskou hygienu,200/295/165 mm ks    26,00000 569,50 14 807,00 Vlastní

8 R09' R09' Zásobník papírových ručníků,280/420/145 mm ks    91,00000 663,00 60 333,00 Vlastní

9 R10' R10' Vodorovné madlo ,600 mm ks    6,00000 697,00 4 182,00 Vlastní

10 R11' R11' Pevné madlo svislé pro imobilní,výška 700 mm, šířka 500 mm ks    6,00000 1 657,50 9 945,00 Vlastní

11 R12' R12' Pevné madlo obloukové vodorovné pro imobilní,750 mm ks    6,00000 1 215,50 7 293,00 Vlastní

12 R13' R13' Sklopné madlo obloukové vodorovné pro imobilní,750 mm ks    6,00000 1 428,00 8 568,00 Vlastní

13 R14' R14' Zrcadlo sklopné pro imobilní,600/600 mm ks    6,00000 2 626,50 15 759,00 Vlastní

14 R15' R15' Odkladací polička sprcha,195/96/77 mm ks    31,00000 1 606,50 49 801,50 Vlastní

15 R17' R17' Sedátko sklopné do sprchy,490/280 ks    1,00000 2 035,75 2 035,75 Vlastní

16 R18' R18' Madlo rohové,710/710 ks    1,00000 1 704,25 1 704,25 Vlastní

17 R19' R19' Zrcadlo,800/1000 ks    93,00000 1 317,50 122 527,50 Vlastní

18 R22' R22' Dezinfekční roztok na WC desku,112/206/114 ks    28,00000 1 096,50 30 702,00 Vlastní

Celkem 495 380,00

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Sanitární doplňky

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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S: 202302

O: SO 01

R: D.1.4.11.01c

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: _1 Vestavný interiér 3 042 628,40
1 Pol__0001 1.0' 'RECEPČNÍ PULT',š.5960mm+3860/v.900mm/hl.800mm ks    1,00000 295 582,00 295 582,00 Vlastní

2 Pol__0002 2.0' 'RECEOPCE OSBNÍ',š.2450mm/v.720mm/hl.600mm ks    1,00000 73 745,00 73 745,00 Vlastní

3 Pol__0003 3.0' 'KAVARNA BAR',š.5925mm/v.2381mm/hl.600mm ks    1,00000 127 391,80 127 391,80 Vlastní

4 Pol__0004 4.0' 'KAVÁRNA PULT',š.5925mm/v.2381mm/hl.600mm ks    1,00000 127 391,80 127 391,80 Vlastní

5 Pol__0005 5.0' 'KUCHYŇKA',š.2000mm/v.2150mm/hl.600mm ks    2,00000 53 732,80 107 465,60 Vlastní

6 Pol__0006 6.0' 'PRACOVNÍ LINKA',š.2000mm/v.2150mm/hl.600mm ks    3,00000 43 000,00 129 000,00 Vlastní

7 Pol__0007 7.0' 'KUCHYŇSKÁ LINKA',š.2500mm/v.2150mm/hl.600mm ks    1,00000 53 750,00 53 750,00 Vlastní

8 Pol__0008 8.0' 'PRACOVNÍ LINKA',š.2400mm/v.2150mm/hl.600mm ks    1,00000 51 600,00 51 600,00 Vlastní

9 Pol__0009 9.0' 'OVLADACÍ PULT M',š.3850mm/v.750mm/hl.800mm ks    1,00000 82 775,00 82 775,00 Vlastní

10 Pol__0010 10.0' 'OVLADACÍ PULT C',š.3200mm/v.750mm/hl.800mm ks    1,00000 68 800,00 68 800,00 Vlastní

11 Pol__0011 11.0' 'RECEPČNÍ PULT',š.1600mm/v.1050mm/hl.600mm ks    1,00000 73 960,00 73 960,00 Vlastní

12 Pol__0012 12.0' 'KUCHYŇSKÁ LINKA',š.2400mm/v.2150mm/hl.600mm ks    2,00000 51 600,00 103 200,00 Vlastní

13 Pol__0013 13.0' 'PRACOVNÍ LINKA',š.1300mm/v.2150mm/hl.600mm ks    1,00000 30 100,00 30 100,00 Vlastní

14 Pol__0014 14.0' 'KUCHYŇSKÁ LINKA',š.2400mm/v.2150mm/hl.600mm ks    1,00000 51 600,00 51 600,00 Vlastní

15 Pol__0015 15.0' 'RECEPČNÍ PULT 3',š.1975/v.2150mm/hl.800mm ks    1,00000 91 297,60 91 297,60 Vlastní

16 Pol__0016 16.0' 'KUCHYŇSKÁ LINKA',š.2400mm/v.2150mm/hl.600mm ks    1,00000 55 366,80 55 366,80 Vlastní

17 Pol__0017 17.1' 'KUCHYŇSKÁ LINKA',š.2075mm/v.2150mm/hl.600mm ks    4,00000 44 616,80 178 467,20 Vlastní

18 Pol__0018 17.2' 'KUCHYŇSKÁ LINKA',š.2075mm/v.2150mm/hl.600mm ks    3,00000 44 616,80 133 850,40 Vlastní

19 Pol__0019 18.0' 'KUCHYŇSKÁ LINKA',š.2490mm/v.2150mm/hl.600mm ks    1,00000 53 535,00 53 535,00 Vlastní

20 Pol__0020 19.0' 'VĚŠÁKOVÁ STĚNA',š.900/v.2050mm/hl.20mm ks    7,00000 7 937,80 55 564,60 Vlastní

21 Pol__0021 19.1' 'VĚŠÁKOVÁ STĚNA',š.650/v.2050mm/hl.20mm ks    46,00000 5 736,20 263 865,20 Vlastní

22 Pol__0022 19.2' 'VĚŠÁKOVÁ STĚNA',š.450/v.2050mm/hl.20mm ks    24,00000 3 973,20 95 356,80 Vlastní

23 Pol__0023 20' 'KATEDRA',š.1600mm/v.750mm/hl.600mm ks    1,00000 8 256,00 8 256,00 Vlastní

24 Pol__0024 21' 'ŠATNÍ SKŘÍŇ',š.5275mm/v.2150mm/hl.600mm ks    1,00000 78 027,80 78 027,80 Vlastní

25 Pol__0025 22.1' 'INSTALAČNÍ DVÍŘ',š.5025mm/v.3000mm/hl.20mm ks    1,00000 64 826,80 64 826,80 Vlastní

26 Pol__0026 22.2' 'DVÍŘKA INSTALAČ',š.5750mm/v.3000mm/hl.20mm ks    1,00000 74 175,00 74 175,00 Vlastní

27 Pol__0027 22.3' 'DVÍŘKA INSTALAČ',š.5275mm/v.3000mm/hl.20mm ks    1,00000 68 051,80 68 051,80 Vlastní

28 Pol__0028 23' 'INSTALAČNÍ DVÍŘ',š.700mm/v.2700mm/hl.20mm ks    4,00000 8 127,00 32 508,00 Vlastní

29 Pol__0029 24' 'INSTALAČNÍ DVÍŘ',š.800mm/v.2700mm/hl.20mm ks    4,00000 9 288,00 37 152,00 Vlastní

30 Pol__0030 INSTALAČNÍ DVÍŘKA',š.800mm/v.2700mm/hl.20mm ks    1,00000 9 288,00 9 288,00 Vlastní

31 Pol__0031 25' 'INSTALAČNÍ DVÍŘ',š.500mm/v.2700mm/hl.20mm ks    2,00000 5 805,00 11 610,00 Vlastní

32 Pol__0032 25.1' 'INSTALAČNÍ DVŘK',š.550mm/v.3000mm/hl.20mm ks    1,00000 7 095,00 7 095,00 Vlastní

33 Pol__0033 26' 'INSTALAČNÍ DVÍŘ',š.1600mm/v.2700mm/hl.20mm ks    4,00000 18 576,00 74 304,00 Vlastní

34 Pol__0034 INSTALAČNÍ DVÍŘKA',š.1600mm/v.2700mm/hl.20mm ks    1,00000 18 576,00 18 576,00 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Vestavný interiér

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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S: 202302

O: SO 01

R: D.1.4.11.01c

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Vestavný interiér

35 Pol__0035 27' 'INSTALAČNÍ DVÍŘ',š.1850mm/v.2600mm/hl.20mm ks    1,00000 20 683,00 20 683,00 Vlastní

36 Pol__0036 28' 'AKUSTICKÝ OBKLAD',š.7725mm/v.3000mm/hl.56mm ks    1,00000 99 656,80 99 656,80 Vlastní

37 Pol__0037 29.0' 'KABINKA ZÁVĚS',Š.900mm/HL.900mm/V.2100mm ks    4,00000 4 067,80 16 271,20 Vlastní

38 Pol__0038 30.0' 'ZÁVĚS',délka 1900mm ks    16,00000 5 031,00 80 496,00 Vlastní

39 Pol__0039 31.0' 'ZÁVĚS',š.1000mm/v.2050mm/hl.600mm ks    7,00000 5 426,60 37 986,20 Vlastní

Celkem 3 042 628,40

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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S: 202302

O: SO 01

R: D.1.4.11.02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: _1 Volný interiér 12 238 883,60
1 Pol__0001 L01'-'POSTEL',D.2000mm/hl.900mm/v.450mm ks    8,00000 11 610,00 92 880,00 Vlastní

2 Pol__0002 L02'-'POSTELOVÝ PŘÍST',š.400mm/hl.900mm/v.720mm ks    8,00000 4 953,60 39 628,80 Vlastní

3 Pol__0003 L03'-'OBKLAD STĚNY PO',D.2000 + 375mm/hl.18mm/v.320mm ks    8,00000 1 926,40 15 411,20 Vlastní

4 Pol__0004 L04'-'JÍDELNÍ STŮL',š.700mm/hl.900mm/v.720mm ks    8,00000 5 418,00 43 344,00 Vlastní

5 Pol__0005 P01'-STŮL PRACOVNÍ + ČELNÍ PANEL,Š.1600mm/hl.800mm/v.720mm ks    19,00000 11 008,00 209 152,00 Vlastní

6 Pol__0006 P01.1'-'STŮL PRACOVNÍ',Š.1600mm/hl.800mm/v.720mm ks    58,00000 11 008,00 638 464,00 Vlastní

7 Pol__0007 P03'-'STŮL PRACOVNÍ/Č',Š.1600mm/hl.800mm/v.720mm ks    2,00000 11 008,00 22 016,00 Vlastní

8 Pol__0008 P04'-'STŮL PRACOVNÍ',š.800mm/hl.800mm/v.720mm ks    2,00000 5 504,00 11 008,00 Vlastní

9 Pol__0009 P05'-KONFERENČNÍ STŮL,Š.1000mm/hl.400mm/v.400mm ks    4,00000 3 440,00 13 760,00 Vlastní

10 Pol__0010 P05.1'-KONFERENČNÍ STŮL,PRŮMER 800mm/v.720mm ks    9,00000 4 953,60 44 582,40 Vlastní

11 Pol__0011 P05.2'-KONFERENČNÍ STŮL,Š.600mm/hl.400mm/v.400mm ks    7,00000 2 064,00 14 448,00 Vlastní

12 Pol__0012 P07'-STŮL KRUHOVÝ,PRŮMĚR 600mm/v.720mm ks    5,00000 3 715,20 18 576,00 Vlastní

13 Pol__0013 P08'-STŮL PRCOVNÍ ,Š.1200mm/hl.900mm/v.720mm ks    1,00000 9 288,00 9 288,00 Vlastní

14 Pol__0014 P09'-'STŮL CHODBA',š.600mm/hl.600mm/v.720mm ks    8,00000 3 096,00 24 768,00 Vlastní

15 Pol__0015 P11'-STŮL DENNÍ MÍSTNOST,Š.1800mm/hl.700mm/v.720mm ks    7,00000 10 836,00 75 852,00 Vlastní

16 Pol__0016 P12'-'STUL',š.700mm/hl.700mm/v.720mm ks    1,00000 4 214,00 4 214,00 Vlastní

17 Pol__0017 P13'-STOLOVÝ PŘÍSTAV' + ČELNÍ PANEL ,Š.400mm/hl.800mm/v.720mm ks    2,00000 2 752,00 5 504,00 Vlastní

18 Pol__0018 P14.1'-'STUL CHODBA',š.600mm/hl.600mm/v.720mm ks    14,00000 3 096,00 43 344,00 Vlastní

19 Pol__0019 P15'-STŮL PŘÍSEDOVÝ,Š.1600mm/hl.600mm/v.720mm ks    1,00000 8 256,00 8 256,00 Vlastní

20 Pol__0020 P19'-PRACOVNÍ KONTEJNER,š.430mm/hl.550mm/v.650mm ks    79,00000 6 011,40 474 900,60 Vlastní

21 Pol__0021 P21'-'SKŘÍŇ NÍZKÁ',Š.800mm/hl.400mm/v.900mm ks    6,00000 6 192,00 37 152,00 Vlastní

22 Pol__0022 P22'-'SPECIÁLNÍ SKŘÍŇ',š.1000mm/hl.600mm/v.720mm ks    1,00000 6 192,00 6 192,00 Vlastní

23 Pol__0023 P23'-'SKŘÍŇ VYSOKÁ',š.800mm/hl.400mm/v.2150mm ks    58,00000 14 792,00 857 936,00 Vlastní

24 Pol__0024 P23.1'-'SKŘÍŇ VYSOKÁ',š.800mm/hl.400mm/v.2150mm ks    2,00000 14 792,00 29 584,00 Vlastní

25 Pol__0025 P24'-'SKŘÍŇ ŠATNÍ',Š.400mm/hl.400mm/v.2150mm ks    20,00000 7 396,00 147 920,00 Vlastní

26 Pol__0026 P24.1'-'ŠATNÍ SKŘÍŇ',š.800mm/hl.600mm/v.2150mm ks    1,00000 14 792,00 14 792,00 Vlastní

27 Pol__0027 P28'-'SKŘÍŇ NÍZLÁ',Š.800mm/hl.400mm/v.900mm ks    32,00000 6 192,00 198 144,00 Vlastní

28 Pol__0028 P29'-'SKŘÍŇ UZKÁ',Š.400mm/hl.400mm/v.2150mm ks    2,00000 7 396,00 14 792,00 Vlastní

29 Pol__0029 P36'-'POLICE NÁSTĚNÉ',Š.800mm/hl.320mm/v.700mm ks    34,00000 3 852,80 130 995,20 Vlastní

30 Pol__0030 P40'-'SKŘÍŇOVÝ NÁSTAV',Š.800mm/hl.400mm/v.900mm ks    9,00000 6 192,00 55 728,00 Vlastní

31 Pol__0031 P41'-'SKŘÍŇOVÝ NÁSTAV',Š.500mm/hl.400mm/v.900mm ks    9,00000 3 870,00 34 830,00 Vlastní

32 Pol__0032 P49'-NAPICHOVACÍ PLOCHA',š.1600mm/hl.20mm/v.700mm ks    44,00000 4 816,00 211 904,00 Vlastní

33 Pol__0033 P49.1'-NAPICHOVACÍ PANEL MEZI STOLY,š.1600mm/hl.20mm/v.900mm ks    2,00000 5 572,80 11 145,60 Vlastní

34 Pol__0034 P55'-SKŘÍŇ OSOBNÍ VECI',š.1920mm/hl.500mm/v.2150mm ks    5,00000 35 500,80 177 504,00 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Volný interier

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Stránka 121 z 343Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 202302

O: SO 01

R: D.1.4.11.02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Volný interier

35 Pol__0035 P55.1'-SKŘÍŇ OSOBNÍ VECI',š.1600mm/hl.500mm/v.2150mm ks    1,00000 29 584,00 29 584,00 Vlastní

36 Pol__0036 P56'-SKŘÍŇ OSOBNÍ VECI',š.1600mm/hl.400mm/v.2150mm ks    1,00000 29 584,00 29 584,00 Vlastní

37 Pol__0037 P57'-'ŠATNÍ SKŘÍŇ',Š.1000mm/hl.400mm/v2150mm ks    12,00000 18 490,00 221 880,00 Vlastní

38 Pol__0038 P58'-'ŠATNÍ SKŘÍŇ ÚZK',Š.600mm/hl.400mm/v.2150m ks    4,00000 11 094,00 44 376,00 Vlastní

39 Pol__0039 P59'-'STŮL CHODBA',Š.600mm/hl.600mm/v.720m ks    4,00000 3 096,00 12 384,00 Vlastní

40 Pol__0040 P60'-'LAVICE KAVÁRNA',Š.4500mm/hl.610mm/v.1150m ks    1,00000 26 703,00 26 703,00 Vlastní

41 Pol__0041 P61'-SETAVA SKŘÍŇÍ RECEPCE',Š.2000mm/hl.400mm/v.1050m ks    4,00000 18 060,00 72 240,00 Vlastní

42 Pol__0042 P62'-STĚNA NALEVANÉ SKLO S DIGITÁLNÍM POTIKEM,Š.2000mm/hl.40mm/v.1300m ks    4,00000 10 062,00 40 248,00 Vlastní

43 Pol__0043 P63'-LAVICE FOYER' + OBKLAD STĚNY,Š.4980/HL.600/V.750MM ks    1,00000 48 185,80 48 185,80 Vlastní

44 Pol__0044 S01'-'ŽIDLE NA KOLEČK' ks    44,00000 6 656,40 292 881,60 Vlastní

45 Pol__0045 S01.1'-'ŽIDLE NA KOLEČK' ks    38,00000 6 880,00 261 440,00 Vlastní

46 Pol__0046 S01.2'-'ŽIDLE NA KOLEČK' ks    5,00000 6 880,00 34 400,00 Vlastní

47 Pol__0047 S02'-'PŘÍSEDLOVÁ ŽIDL' ks    2,00000 2 795,00 5 590,00 Vlastní

48 Pol__0048 S03'-'Ž. PACIENT OMYV' ks    62,00000 9 804,00 607 848,00 Vlastní

49 Pol__0049 S04'-'Ž.  ČALOUN PERS' ks    44,00000 2 795,00 122 980,00 Vlastní

50 Pol__0050 S05'-'LAVICE PACIENT' ks    51,00000 35 088,00 1 789 488,00 Vlastní

51 Pol__0051 S05.1'-'LAVICE PACIENT' ks    4,00000 52 546,00 210 184,00 Vlastní

52 Pol__0052 S06'-'ŽIDLE PŘÍSEDOVÁ' ks    5,00000 9 804,00 49 020,00 Vlastní

53 Pol__0053 S07'-'ŽIDLE POKOJE' ks    16,00000 2 795,00 44 720,00 Vlastní

54 Pol__0054 S08'-'STOLIČKA KOŽENK' ks    30,00000 172,00 5 160,00 Vlastní

55 Pol__0055 S09'-'ŽIDLE CHODBA' ks    56,00000 3 973,20 222 499,20 Vlastní

56 Pol__0056 S10'-'LABORATORNÍ ŽID' ks    5,00000 3 010,00 15 050,00 Vlastní

57 Pol__0057 S11'-'KŘESLO CHODBA/K' ks    32,00000 9 804,00 313 728,00 Vlastní

58 Pol__0058 S12-'KŘESLO POKOJE' ks    8,00000 9 804,00 78 432,00 Vlastní

59 Pol__0059 S13-SEZENÍ PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL' ks    86,00000 2 795,00 240 370,00 Vlastní

60 Pol__0060 SA01'-'ŠATNÍ SKŘÍŇ',Š.500mm/hl.500mm/v.2150mm ks    84,00000 9 245,00 776 580,00 Vlastní

61 Pol__0061 SA02'-'ŠATNÍ SKŘÍŇ',Š.600mm/hl.500mm/v.2150mm ks    48,00000 11 094,00 532 512,00 Vlastní

62 Pol__0062 SA03'-'ŠATNÍ SKŘÍŇ SET',Š.2075mm/hl.500mm/v.2150mm ks    1,00000 38 373,20 38 373,20 Vlastní

63 Pol__0063 SK01'-'SKLADOVACÍ REGÁ',Š.800mm/hl.400mm/v.2000mm ks    166,00000 12 659,20 2 101 427,20 Vlastní

64 Pol__0064 SK02'-'SKLADOVACÍ REGÁ',Š.500mm/hl.400mm/v.2000mm ks    1,00000 7 912,00 7 912,00 Vlastní

65 Pol__0065 SK03'-'SKLADOVACÍ REGÁ',Š.600mm/hl.400mm/v.2000mm ks    2,00000 9 494,40 18 988,80 Vlastní

66 Pol__0066 V01-STÚL KAVÁRNA,Š.1010mm/hl.440mm/v.435mm ks    5,00000 3 827,00 19 135,00 Vlastní

67 Pol__0067 V02-ŽIDLE KAVÁRNA,Š.700mm/hl.440mm/v.435mm ks    10,00000 10 750,00 107 500,00 Vlastní

68 Pol__0068 V03-LAVIČKA,Š.1500mm/hl.440mm/v.435mm ks    5,00000 14 035,20 70 176,00 Vlastní

69 Pol__0069 V04-STOJAN NA KOLA,Š.1220mm/hl.50mm/v.885mm ks    4,00000 2 322,00 9 288,00 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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S: 202302

O: SO 01

R: D.1.4.11.02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Volný interier

Celkem 12 238 883,60

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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S: 202302

O: SO 01

R: D.1.4.12

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: _1 Audio video technika - místnost: K02432 470 518,40
1 Pol__0001 Projektor LCD, Laser, konstrast: 600000:1, rozlišení: 1920x1200 (WUXGA), lens shift vertikální,, 

horizontální,světelný výkon min. 6000 ANSI, formát: 16:10., životnost světelného zdroje 20000h v
ks 1,00000 52 448,00 52 448,00 Vlastní

2 Pol__0002 Držák projektoru pro montáž do stropu. Skryté vedení kabelů, délka trubky až 0.6m, možnost 
jemného, dostavení náklonu v osách, nosnost min 11kg

ks 1,00000 3 960,00 3 960,00 Vlastní

3 Pol__0003 Elektrické motorové plátno s projekční plochou 16:10 o šíři 300cm, bez masky. Automatiké 
koncové, spínače s nastavením, Povrch plátna matně bílý, napájení 230V AC

ks 1,00000 21 586,40 21 586,40 Vlastní

4 Pol__0004 Rám pro vestavbu projekčního plátna do podvěšených stropů, pro projekční plátno o šíři proj. 
plochy, 300cm.

ks 1,00000 5 860,80 5 860,80 Vlastní

5 Pol__0005 stropní reproduktor dvoupásmový koaxiální 5"+1",špičkový výkon 120, RMS 60W @ 8 Ohm, 
citlivost 88dB, @ 1W/1m, frekvenční rozsah 55Hz-20kHz @ ±3dB / 55Hz-20kHz @ -10dB, 
vyzařovací úhel 140°,barva bílá

ks 4,00000 2 772,00 11 088,00 Vlastní

6 Pol__0006 Koncový zesilovač 4x100W @ 4Ohm (RMS), možnost můstkového zapojení 2x200W @ 8 Ohm, 
digitální, topologie Class-D. Standby režim při absenci audio signálu, výška max 1U, 19" rack 
součástí balení

ks 1,00000 8 360,00 8 360,00 Vlastní

7 Pol__0007 tří-elementární závěsný stropní mikrofoní systém,zahrnuje třífázové koherentní hyperkardioidní, 
kapsle s přizpůsobenou frekvenční odezvou.Impedance 150 Ohm,frekvenční rozsah 30 Hz - 
19kHz,

ks 1,00000 27 808,00 27 808,00 Vlastní

8 Pol__0008 mixážní pult se šesti vstupy (4x mono a 3x stereo),USB rozhraní,Počet mono vstupů: 4 
(XLR/TRS) ,, Počet stereo vstupů: 4 (2xTRS) ,Počet mikrofonních vstupů XLR: 4

ks 1,00000 3 696,00 3 696,00 Vlastní

9 Pol__0009 dvoukanálový přijímač, pásmo 620-644Mhz, LCD displej, 960 laditelných a 48 přednastavených 
frekvencí, , XLR a Jack audio výstupy, 1U výška, funkce ACT pro rychlou synchronizaci s 
vysílači, audio

ks 1,00000 6 996,00 6 996,00 Vlastní

10 Pol__0010 Vysílač kapesní bezdrátového mikrofonu včetně akumulátoru, 64 volitelných kanálů, vypínač, 
indikace, zapnutí a stavu aku., regulace výstupní úrovně, doba provozu na jedno nabití min 13 
hodin. Možnost

ks 1,00000 3 889,60 3 889,60 Vlastní

11 Pol__0011 Vysílač kapesní bezdrátového mikrofonu včetně akumulátoru, 64 volitelných kanálů, vypínač, 
indikace, zapnutí a stavu aku., regulace výstupní úrovně, doba provozu na jedno nabití min 13 
hodin. Možnost

set 1,00000 4 840,00 4 840,00 Vlastní

12 Pol__0012 Automatická nabíjecí stanice pro použité bezdrátové mikrofony s možností nabíjet najednou 2, 
mikrofony v libovolné kombinaci (ruční, či za opasek), LED indikace nabíjení.

ks 1,00000 2 024,00 2 024,00 Vlastní

13 Pol__0013 zařízení pro přenos videa,videokonferenční PTZ  kamera, Full HD rozlišení, 10xZoom, 
2xdigitální, ZOOM, USB, HDMI,LAN, autotracking, otočení: ±170°,náklon: ±60°, výstupní rozlišení 
1080p/60

ks 1,00000 69 203,20 69 203,20 Vlastní

14 Pol__0014 nástěnný držák kamery:otvor pro kabeláž min. 40mm, šířka min. 10cm, hloubka/délka (od zdi na 
okraj, konzoly) min. 20 cm.

ks 1,00000 2 024,00 2 024,00 Vlastní

15 Pol__0015 Kabel ke kameře:usb 3.0 ke min.15m ks 1,00000 440,00 440,00 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Audio video technika

běžném režimu NEC PA627UL/ EPSON-L630U

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

CHIEF/Vision

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Cineroll Pro electric

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Vestavbový rám

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

AUDAC CELO6

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

AUDAC  EPA 152

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

citlivost 34 mV / Pascal @ 1k Audix M3W

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

BEHRINGER XENYX 1204USB

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

výstupy 2x XLR a Jack 6,3mm, Zobrazení stavu baterií ve vysílači na displeji MIPRO ACT-312

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

dobíjení bez nutnosti vyjmout akumulátor, IR synchronizace s přijímačem.UHF bezdrátový ruční mikrofon pro mluvené slovo i zpěv včetně akumulátoru, 
osazený dynamickou vložkou s kardioidní charakteristikou. Doba provozu na jedno nabití min. 13 hodin, nabíjení bez nutnosti vyjmout akumulátor, Vypínač 
ON / OFF s led indikací slabé baterie, IR synchronizace s přijímačem, extrémně tiché vypnutí a zapnutí, tělo z odolného plastu. MIPRO MI ACT-32HC 
(dynamická vložka)

dobíjení bez nutnosti vyjmout akumulátor, IR synchronizace s přijímačem. Náhlavní kondenzátorový mikrofon směrový vč. molitanové ochrany, ledvinová 
charakteristika, citlivost -66dB, max. SPL 120dB, kabel 1,3 m zakončený konektorem mini XLR. MIPRO  MI ACT 32 TC+MIPRO MU-53HN

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

MIPRO MI MP-80

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

AVER PTC310UV2

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

AVER wall mount

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

PremiumCord USB 3.0 repeater a prodlužovací kabel A/M-A/F 15m

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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S: 202302

O: SO 01

R: D.1.4.12

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Audio video technika

16 Pol__0016 řídící systém s dotykovým displayem:Ovládací dotykový panel: kompaktní  LCD TFT 7“ dotykový 
panel s, rozlišením min. 1024x600, True Color (min. 24-bit), celoskleněná čelní plocha, 
zabudovaný

ks 1,00000 39 952,00 39 952,00 Vlastní

17 Pol__0017 Centrální jednotka řidicího systému - Ethernet IP kontroler, min 8x IR/SERIAL port, min 2x, 
obousměrný seriový RS-232 port, vnitřní paměť RAM min. 256 MB, indikace kontaktu na předním 
panelu,

ks 1,00000 18 920,00 18 920,00 Vlastní

18 Pol__0018 Scaler 4K/UHD 5x1 univerzální přepínač s 2 HDMI vstupy, DisplayPort vstupem, USB-C 
vstupem,, bezdrátovým přípojným bodem a zrcadlenými HDMI/HDBaseT výstupy, podpora HDR, 
automatická volba

ks 1,00000 24 024,00 24 024,00 Vlastní

19 Pol__0019 PDU (Power Distribution Unit) na 110/230V. Každý ze čtyř výstupů IEC-320 C13 lze ovládat 
samostatně, (On/Off/Reset/přepni). Zařízení obsahuje jeden LAN port pro připojení do sítě. 
Každý výstup

ks 1,00000 4 734,40 4 734,40 Vlastní

20 Pol__0020 8-portový Gigabit Smart řízený PoE přepínač v kompaktním kovovém provedení bez ventilátorů, 
pro, položení na stůl, na poličku nebo montáž na zeď. Všech 8 portů 10/100/1000M RJ-45 
podporuje PoE+

ks 1,00000 1 408,00 1 408,00 Vlastní

21 Pol__0021 Přípojné místo zápustné. Materiál kov, barva černá. Integrovaná výsuvná AV kabeláž s 
konektivitou, vstupů min.HDMI, USB-C a DP. Vč. 230VAC. Datové USB s konektorem USB-A 
propojení s PC, Datový kabel

ks 1,00000 10 120,00 10 120,00 Vlastní

22 Pol__0022 Reléová jednotka pro spínání zátěží do 10A, 6 nezávislých bezpotenciálových přepínacích 
výstupů,, řízení po sériové sběrnici a externími tlačítky, testovací tlačítka na čelním panelu,

ks 1,00000 6 864,00 6 864,00 Vlastní

23 Pol__0023 Stmívací jednotka - Možnost rozdělení 64 stmívatelných předřadníků zářivek na jedné sběrnici až 
na, 15 nezávislých skupin, kompatibilní s předřadníky DALI, řízení všech skupin po sériové 
sběrnici a

ks 1,00000 6 072,00 6 072,00 Vlastní

24 Pol__0024 Převodník RS485/232, pro instalaci na DIN lištu (2MOD) ks 1,00000 3 080,00 3 080,00 Vlastní

25 Pol__0025 Technologický stojan v nábytkovém provedeníVýška 12 RU pro montáž zařízení šíře 19" pro 
umístění, pod stůl, boční kryt perforovanýInstalační hloubka nejméně 43cm, min. 2 police, 
napájecí panel

ks 1,00000 9 680,00 9 680,00 Vlastní

26 Pol__0026 sada AV signálové kabeláže,HDMI/AUDIO/CATxx/USB/RS-232/DATA/mix délek ks 1,00000 7 040,00 7 040,00 Vlastní

27 Pol__0027 Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 750N, vnější průměr min.40mm m 100,00000 44,00 4 400,00 Vlastní

28 Pol__0028 Programování ŘS hod 10,00000 3 080,00 30 800,00 Vlastní

29 Pol__0029 Dodávka, instalace, kompletace AVT hod 90,00000 880,00 79 200,00 Vlastní

Díl: _2 Audio video technika - místnost: K02429 60 808,00
30 Pol__0030 LCD obrazovka:Úhlopříčka 65", 400 nit,Rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), HDMI, RS-232, 

RJ45, USB,, vetsavěné reproduktor , VESA standard, Montáž na stěnu
ks 1,00000 15 400,00 15 400,00 Vlastní

31 Pol__0031 držák monitoru:Fixní nástěnný držák pro velké displeje min. 86", min. nosnost 100 kg ks 1,00000 1 320,00 1 320,00 Vlastní

32 Pol__0032 sada převodníku HDBT / HDMI pro přenos signálu 4k na 40m po jednom kabelu set 1,00000 9 328,00 9 328,00 Vlastní

33 Pol__0033 sada AV signálové kabeláže, DMI/AUDIO/CATxx/USB/RS-232/DATA/mix délek ks 1,00000 3 080,00 3 080,00 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

reproduktor, zabudovaný pohybový senzor, LAN s podporou PoE, konfigurace přes webové rozhraní Touch CUE 7

programovatelné parametry pro každé relé (odezva na vstup, zpožděné zapnutí), instalace na DIN PER610

Wired 10/100 Mbps BaseT LAN, nastavení pomocí software případně pomocí webového rozhraní, vnitřní flash paměť min. 256 MB Control CUE versatile

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

vstupu, RS-232, EDID, HDCP, podpora 4K@60/4:4:4/8bit(18GbpsGbps), možnost bezdrátového připojení (Až 1080p @ 30Hz 4:2:0) pro iOS, Android, Mac, 
Chromebook a Windows
uchycení do 19" racku, (Až 1080p @ 30Hz 4:2:0) ATLONA AT UHD SW 510W-EU

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

napájení podporuje ZVS (Zero Voltage Switching), to znamená šetrné ovládání připojených zařízení. Netio PowerPDU 4PS

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

napájení dle 802.3af / 802.3at (max. 30W na port). Celkový PoE výkon přepínače je 64W. Switch nabízí základní sadu L2 funkcí (např. VLAN, QoS, IGMP 
Snooping, agregace linek) s možností správy z webového rozhraní, pomocí SNMP příkazů nebo nástroje D-Link Network Assistant (DNA). NETGEAR 8 Port 
Gigabit Smart Managed Plus Switch

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

CAT5e s konektorem RJ-45 Cable Cubby 202

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

LG 65UL3J

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

dvou z nich i externími tlačítky, testovací tlačítka na čelním panelu, programovatelné parametry (odezva na vstupy, rychlost stmívání), indikace výstupní 
úrovně a zkratované sběrnice k zářivkám, instalace na DIN PEF150
Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

PEC25

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

8x230 V,vypínač,kabel 2m Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

KOPOS Supermonoflex 1240

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

VLMW60100

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

AT-AVA-EX70-2PS-KIT

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Audio video technika

34 Pol__0034 Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 750N, vnější průměr min.40mm m 40,00000 44,00 1 760,00 Vlastní

35 Pol__0035 Dodávka, instalace, kompletace AVT hod 34,00000 880,00 29 920,00 Vlastní

Díl: _3 Audio video technika -  Eduka ční místnost 65 516,00
36 Pol__0036 4k zobrazovací 65" dotykový interaktivní panel s minimálními parametry: obraz s úhlopříčkou 

65",, rozlišení 4k UHD 3840 x 2160 px, pohledový úhel 178°, OPS Slot-in; vstupy: 3 x HDMI 2.0, 
1 x VGA,

ks 1,00000 39 776,00 39 776,00 Vlastní

37 Pol__0037 nástěnný držák pro displej 65",nosnost min. 50 kg, náklon 0 - 12 ° ks 1,00000 924,00 924,00 Vlastní

38 Pol__0038 sada AV signálové kabeláže,HDMI/AUDIO/CATxx/USB/RS-232/DATA/mix délek ks 1,00000 1 320,00 1 320,00 Vlastní

39 Pol__0039 Přípojné místo na stěnu, HDMI,USB ks 1,00000 3 080,00 3 080,00 Vlastní

40 Pol__0040 Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 750N, vnější průměr min.40mm m 6,00000 44,00 264,00 Vlastní

41 Pol__0041 Elektroinstalační krabice průměr 73 mm,pod omítku/do SDK  s víčkem vč. zasekání/uložení do 
zdiva

ks 2,00000 220,00 440,00 Vlastní

42 Pol__0042 Dodávka, instalace, kompletace AVT hod 28,00000 704,00 19 712,00 Vlastní

Celkem 596 842,40

Newstar WL35-550BL16

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

KOPOS Supermonoflex 1240

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Audio 3.5mm, S/PDIF, 4 x USB 3.0, RS232, RJ45 NET, výstupy: HDMI, Audio 3.5mm, 2x USB port pro připojení dotykové vrstvy LCD panelu kompatibilní se 
všemi hlavními OS (Windows10/Linux/Mac/Android/Chrome), WiFi 802.11ac/b/g/n/a/ax (2.4Ghz/5GHz), 4 GB operační paměti RAM, 32 GB uživatelské 
paměti s operačním systémem s jádrem GNU/linux Optoma 5652rk+

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

KU68

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Legrand mosaic

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

KOPOS Supermonoflex 1240

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 01 Zařízení č. 1 - Garáže - 1.PP 276 957,46
1 1.01 Radiální potrubní ventilátor REMAK, RE 80-50/50-SD, D+M ks 1,00000 49 123,74 49 123,74 Vlastní

2 1.02 Uzavírací těsná klapka 800x450, Systemair RKT, D+M ks 1,00000 8 698,56 8 698,56 Vlastní

3 1.03 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, Greif G, D+M ks 8,00000 1 150,05 9 200,40 Vlastní

4 1.04 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do čtyřhraného potrubí, komfortní, regulace R1, 425 x 
225,Systemair NOVA A, D+M

ks 10,00000 960,63 9 606,30 Vlastní

5 1.05 Regulační klapka těsná 315x180, ovl. ruční, atyp. rozměr, Systemair RKT, D+M ks 1,00000 1 222,62 1 222,62 Vlastní

6 1.06 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M m2 260,00000 541,20 140 712,00 Vlastní

7 1.07 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, _, D+M m2 36,00000 487,08 17 534,88 Vlastní

8 1.100 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1100x315, Mandík FDMA, D+M ks 1,00000 8 448,46 8 448,46 Vlastní

9 1.200 Montážní materiál k z.č. 1 kg 60,00000 123,00 7 380,00 Vlastní

10 1.201 Zaregulování z.č. 1, koordinace s MaR hod 20,00000 184,50 3 690,00 Vlastní

11 1.202 Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava) t 4,00000 2 460,00 9 840,00 Vlastní

12 1.203 Přesun hmot hod 19,00000 215,25 4 089,75 Vlastní

13 1.204 Inženýrská koordinační činnost hod 10,00000 184,50 1 845,00 Vlastní

14 1.205 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 5,00000 184,50 922,50 Vlastní

15 1.206 Zaškolení obsluhy hod 1,00000 184,50 184,50 Vlastní

16 1.207 Čištění a desinfekce VZT zařízení hod 5,00000 215,25 1 076,25 Vlastní

17 1.208 Dílenská a dodavatelská dokumentace ks 1,00000 1 845,00 1 845,00 Vlastní

18 1.209 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 1 537,50 1 537,50 Vlastní

Díl: 02 Zařízení č. 2 - Šatny, sklady a technické zázemí - 1.PP 2 573 203,17
19 2.01 VZT jednotka Boesch pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: ks 1,00000 284 775,75 284 775,75 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení vzduchotechniky 

na průtok 5000 m3/h při 898 Pa, Lw(A) do okolí = 67,0 dB(A), m=64kg,

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

připojovací rozměr 800x500, EC motor 0-10V, včetně 2ks pružných manžet,

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu na 230V s havarijní funkcí, ovládaní ON/OFF, Belimo xF-230

typ servopohonu (kroutící moment) určit dle velikosti klapky

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Vnitřní provedení pro standardní prostředí, včetně základového rámu s výškově stavitelnými a pružně podloženými nohami,

jako izolace panelů je použitá nenasákavá PU pěna s uzavřenou strukturou, panely neobsahují nýty ani vruty.

Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 60% (M5).

Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886).

Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.

koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, max tepelná vodivodst izolace ? =0,025W/mK,

vzduchotěsnost skříně třídy L1, tloušťka panelu pláště min 35 mm, mechanická stabilita D1,

Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,

Jednootáčkové AC motory plynule řízené pomocí FM, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami, uzavírací klapky.

součástí dodávky VZT jednotek jsou frekvenční měniče (nenamontované), IP55, s RFI filtrem a glavanickým oddělením

digitálních vstupů od napájecího napětí. Součástí FM budou servisní vypínače motorů ventilátorů.

Včetně tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, sifonů, nerezových van V2A.

Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 850Pa při průtoku 5025m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 850Pa při průtoku 5025 m3/h.

Jeden stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): ISO ePM10 60% (M5).

Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa.

Výměník ZZT s deskovým rekuperátorem a bypassem vč. obtokové klapky s přípravou pro servopohon

včetně LED osvětlení komor ventilátorů a vypínačů

Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku

jednotky s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR.

Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR.

Transport jednotky po jednotlivých transportních celcích do prostoru podzemní garáže na úrovni 1.PP a dále do strojovny VZT.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení vzduchotechniky 

20 2.02 Komora pro zónovou úpravu teploty vzduchu, průtok vzduchu 2800 m3/h, D+M ks 1,00000 140 542,88 140 542,88 Vlastní

21 2.03 Komora pro zónovou úpravu teploty vzduchu, průtok vzduchu 2225 m3/h, D+M ks 1,00000 140 542,88 140 542,88 Vlastní

22 2.04 Regulátor variabilního průtoku 600x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, 
SystemairOPTIMA-S, D+M

ks 1,00000 8 779,13 8 779,13 Vlastní

23 2.05 Regulátor variabilního průtoku 600x300 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, 
SystemairOPTIMA-S, D+M

ks 1,00000 8 576,79 8 576,79 Vlastní

24 2.06 Regulátor variabilního průtoku 500x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, 
SystemairOPTIMA-S, D+M

ks 1,00000 8 362,77 8 362,77 Vlastní

25 2.07 Regulátor variabilního průtoku 350x300 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, 
SystemairOPTIMA-S, D+M

ks 1,00000 7 982,09 7 982,09 Vlastní

26 2.08 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, Greif G, D+M ks 16,00000 1 150,05 18 400,80 Vlastní

27 2.09 Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, Greif G, D+M ks 108,00000 1 217,70 131 511,60 Vlastní

28 2.10 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 24, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 8,00000 3 590,99 28 727,88 Vlastní

Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,

jako izolace panelů je použitá nenasákavá PU pěna s uzavřenou strukturou, panely neobsahují nýty ani vruty.

Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii a skutečné rozměry transportních cest.

Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních".

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Vnitřní provedení pro standardní prostředí,

Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa.

Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886).

Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.

koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, max tepelná vodivodst izolace ? =0,025W/mK,

vzduchotěsnost skříně třídy L1, tloušťka panelu pláště min 35 mm, mechanická stabilita D1,

Vodní ohřívač. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Příprava pro vodní chladič - volná komora.

Hrdla komory ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky komory. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu

do zónové komry s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR.

součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A.

Transport po jednotlivých transportních celcích do prostoru podzemní garáže na úrovni 1.PP a dále do strojovny VZT.

Vodní ohřívač. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH.

Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních".

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

1

Vnitřní provedení pro standardní prostředí,

Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa.

Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886).

Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.

koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, max tepelná vodivodst izolace ? =0,025W/mK,

vzduchotěsnost skříně třídy L1, tloušťka panelu pláště min 35 mm, mechanická stabilita D1,

Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,

jako izolace panelů je použitá nenasákavá PU pěna s uzavřenou strukturou, panely neobsahují nýty ani vruty.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro průtok 1825m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro průtok 2800m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro průtok 3200m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR

Před objednáním ověřit strany a připojení médii a skutečné rozměry transportních cest.

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro průtok 2225m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Hrdla komory ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky komory. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu

do zónové komry s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR.

součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A.

Transport po jednotlivých transportních celcích do prostoru podzemní garáže na úrovni 1.PP a dále do strojovny VZT.

Před objednáním ověřit strany a připojení médii a skutečné rozměry transportních cest.

Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních".

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení vzduchotechniky 

29 2.11 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 3,00000 2 386,20 7 158,60 Vlastní

30 2.12 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 2,00000 1 916,34 3 832,68 Vlastní

31 2.13 Talířový ventil kovový d=160 přívodní + rámeček, Elektrodesign KI 160, D+M ks 3,00000 287,21 861,62 Vlastní

32 2.14 Talířový ventil kovový d=125 přívodní + rámeček, Elektrodesign KI 125, D+M ks 5,00000 227,55 1 137,75 Vlastní

33 2.15 Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, Elektrodesign KK 200, D+M ks 17,00000 536,90 9 127,22 Vlastní

34 2.16 Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, Elektrodesign KK 160, D+M ks 6,00000 460,64 2 763,81 Vlastní

35 2.17 Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, Elektrodesign KK 125, D+M ks 22,00000 380,07 8 361,54 Vlastní

36 2.18 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 1025 x 
75,Systemair NOVA C, D+M

ks 1,00000 1 402,82 1 402,82 Vlastní

37 2.19 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 825 x 
75,Systemair NOVA C, D+M

ks 1,00000 1 215,86 1 215,86 Vlastní

38 2.20 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 225 x 
75,Systemair NOVA C, D+M

ks 1,00000 570,11 570,11 Vlastní

39 2.21 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 1025 x 
75,Systemair NOVA C, D+M

ks 1,00000 1 115,00 1 115,00 Vlastní

40 2.22 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 825 x 
75,Systemair NOVA C, D+M

ks 1,00000 993,23 993,23 Vlastní

41 2.23 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 225 x 
75,Systemair NOVA C, D+M

ks 9,00000 511,07 4 599,59 Vlastní

42 2.24 Stěnová mřížka hliníková 400 x 200, jednořadá, bez regulace, rozteč lamel 20mm, Systemair 
NOVA-L,D+M

ks 16,00000 827,48 13 239,72 Vlastní

43 2.25 Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, Systemair TUNE-R, D+M ks 28,00000 910,20 25 485,60 Vlastní

44 2.26 Regulační klapka těsná d = 180, ovl. ruční, Systemair TUNE-R, D+M ks 2,00000 904,67 1 809,33 Vlastní

přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200, Systemair PB-VVK-S

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200, Systemair PB-VVK-S

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160, Systemair PB-VVK-S

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL dle arch. stav. řešení - nutné vyvzorkování, včetně upínacího rámečku, UR-NOVA

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení vzduchotechniky 

45 2.27 Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, Systemair TUNE-R, D+M ks 13,00000 879,45 11 432,85 Vlastní

46 2.28 Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, Systemair TUNE-R, D+M ks 37,00000 859,77 31 811,49 Vlastní

47 2.28a Regulační klapka těsná d = 100, ovl. ruční, Systemair TUNE-R, D+M ks 3,00000 843,78 2 531,34 Vlastní

48 2.29 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, Elektrodesign SONOFLEX MO, D+M bm 84,00000 273,06 22 937,04 Vlastní

49 2.30 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, Elektrodesign SONOFLEX MO, D+M bm 33,00000 251,54 8 300,66 Vlastní

50 2.31 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, Elektrodesign SONOFLEX MO, D+M bm 81,00000 198,65 16 090,25 Vlastní

51 2.32 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M m2 1 038,00000 541,20 561 765,60 Vlastní

52 2.33 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M m2 180,00000 522,75 94 095,00 Vlastní

53 2.34 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, _, D+M m2 980,00000 487,08 477 338,40 Vlastní

54 2.35 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, _, D+M m2 195,00000 419,43 81 788,85 Vlastní

55 2.36 Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, _, D+M m2 53,00000 631,61 33 475,07 Vlastní

56 2.37 Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 1400x2250 - atyp. rozměr, pozink., Systemair PZZNS-
UR-S,D+M

ks 1,00000 36 894,47 36 894,47 Vlastní

57 2.38 Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 1200x1500 - atyp. rozměr, pozink., Systemair PZZNS-
UR-S,D+M

ks 2,00000 22 068,05 44 136,09 Vlastní

58 2.39 Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 1850x1500 - atyp. rozměr, pozink., Systemair PZZNS-
UR-S,D+M

ks 1,00000 28 569,83 28 569,83 Vlastní

59 2.100 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x315, Mandík FDMB, D+M ks 1,00000 6 535,61 6 535,61 Vlastní

60 2.101 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 225x225, Mandík FDMB, D+M ks 1,00000 5 023,32 5 023,32 Vlastní

61 2.102 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x250, Mandík FDMB, D+M ks 1,00000 5 189,99 5 189,99 Vlastní

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys a pohledy 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

přesné rozměry a způsob kotvení ověřit před objednáním na stavbě dle skutečného stavu

včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

přesné rozměry a způsob kotvení ověřit před objednáním na stavbě dle skutečného stavu

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení vzduchotechniky 

62 2.103 Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d225, Mandík FDMR, D+M ks 1,00000 5 636,48 5 636,48 Vlastní

63 2.104 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x315, Mandík FDMB, D+M ks 1,00000 6 535,61 6 535,61 Vlastní

64 2.105 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 225x250, Mandík FDMB, D+M ks 1,00000 5 023,32 5 023,32 Vlastní

65 2.106 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x250, Mandík FDMB, D+M ks 1,00000 5 023,32 5 023,32 Vlastní

66 2.107 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x355, Mandík FDMB, D+M ks 1,00000 6 675,83 6 675,83 Vlastní

67 2.108 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x355, Mandík FDMB, D+M ks 1,00000 6 675,83 6 675,83 Vlastní

68 2.109 Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d180, Mandík FDMR, D+M ks 1,00000 5 453,82 5 453,82 Vlastní

69 2.110 Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d250, Mandík FDMR, D+M ks 1,00000 5 647,55 5 647,55 Vlastní

70 2.200 Montážní materiál k z.č. 2 kg 430,00000 123,00 52 890,00 Vlastní

71 2.201 Zaregulování z.č. 2, koordinace s MaR hod 50,00000 184,50 9 225,00 Vlastní

72 2.202 Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava) t 32,00000 2 460,00 78 720,00 Vlastní

73 2.203 Přesun hmot hod 143,00000 215,25 30 780,75 Vlastní

74 2.204 Inženýrská koordinační činnost hod 40,00000 184,50 7 380,00 Vlastní

75 2.205 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 40,00000 184,50 7 380,00 Vlastní

76 2.206 Zaškolení obsluhy hod 2,00000 184,50 369,00 Vlastní

77 2.207 Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu měření 1,00000 3 382,50 3 382,50 Vlastní

78 2.208 Čištění a desinfekce VZT zařízení hod 15,00000 215,25 3 228,75 Vlastní

79 2.209 Dílenská a dodavatelská dokumentace ks 1,00000 1 845,00 1 845,00 Vlastní

80 2.210 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 1 537,50 1 537,50 Vlastní

Díl: 03 Zařízení č. 3 - Společné prostory - 1., 2., 3., 4.NP 914 652,96
81 3.01 VZT jednotka Boesch pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: ks 1,00000 385 558,88 385 558,88 Vlastní

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

vzduchotěsnost skříně třídy L1, tloušťka panelu pláště min 35 mm, mechanická stabilita D1,

Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Vnitřní provedení pro standardní prostředí, včetně základového rámu s výškově stavitelnými a pružně podloženými nohami,

jako izolace panelů je použitá nenasákavá PU pěna s uzavřenou strukturou, panely neobsahují nýty ani vruty.

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa.

Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886).

Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.

koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, max tepelná vodivodst izolace ? =0,025W/mK,

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Jednootáčkové AC motory plynule řízené pomocí FM, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami, uzavírací klapky.

součástí dodávky VZT jednotek jsou frekvenční měniče (nenamontované), IP55, s RFI filtrem a glavanickým oddělením

digitálních vstupů od napájecího napětí. Součástí FM budou servisní vypínače motorů ventilátorů.

Včetně tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, sifonů, nerezových van V2A.
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Centrum prevence

Zařízení vzduchotechniky 

82 3.03 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, Greif G, D+M ks 8,00000 1 150,05 9 200,40 Vlastní

83 3.04 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 24, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 2,00000 3 590,99 7 181,97 Vlastní

84 3.05 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 2,00000 2 386,20 4 772,40 Vlastní

85 3.06 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 4,00000 1 916,34 7 665,36 Vlastní

86 3.07 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 3,00000 1 835,16 5 505,48 Vlastní

87 3.08 Talířový ventil kovový d=160 přívodní + rámeček, Elektrodesign KI 160, D+M ks 1,00000 287,21 287,21 Vlastní

88 3.09 Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, Elektrodesign KK 160, D+M ks 5,00000 460,64 2 303,18 Vlastní

89 3.10 Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, Elektrodesign KK 125, D+M ks 12,00000 380,07 4 560,84 Vlastní

90 3.11 Dýza d=200 přívodní, Systemair  AJD-200-SW, D+M ks 2,00000 2 894,81 5 789,61 Vlastní

91 3.12 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do čtyřhraného potrubí, komfortní, regulace R1 - 225 x 
125,Systemair NOVA A, D+M

ks 1,00000 1 048,88 1 048,88 Vlastní

92 3.13 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do čtyřhraného potrubí, komfortní, regulace R1 - 325 x 
225,Systemair NOVA A, D+M

ks 2,00000 1 210,32 2 420,64 Vlastní

Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 800Pa při průtoku 2155m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 800Pa při průtoku 2155 m3/h.

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO Coarse 80% (M5).

Výměník ZZT s deskovým rekuperátorem a bypassem vč. obtokové klapky s přípravou pro servopohon

Včetně sifonu, tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů.

Vodní ohřívač. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou 
RTCH.
včetně LED osvětlení komor ventilátorů a vypínačů

Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku

jednotky s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR.

Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR.

Transport jednotky po jednotlivých transportních celcích do prostoru podzemní garáže na úrovni 1.PP a dále do strojovny VZT.

Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii a skutečné rozměry transportních cest.

Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních".

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP, D.1.4.3.05 Půdorys 4.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.05 Půdorys 4.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200, Systemair PB-VVK-S

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP, D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

První stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): ISO Coarse 80% (M5), druhý stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): ISO ePM1 65% (F7)

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160, Systemair PB-VVK-S

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200, Systemair PB-VVK-S

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160, Systemair PB-VVK-S

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP, D.1.4.3.05 Půdorys 4.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP, D.1.4.3.05 Půdorys 4.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP, D.1.4.3.05 Půdorys 4.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně nastavitelného segmentu +/- 30° ve všech směrech, vč. čelního dekorativního kroužku

RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení vzduchotechniky 

93 3.14 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 225 x 
75,Systemair NOVA C, D+M

ks 5,00000 511,07 2 555,33 Vlastní

94 3.15 Stěnová mřížka hliníková 300 x 150, jednořadá, bez regulace, rozteč lamel 20mm, Systemair 
NOVA-L,D+M

ks 4,00000 676,19 2 704,77 Vlastní

95 3.16 Stěnová mřížka hliníková 300 x 100, jednořadá, bez regulace, rozteč lamel 20mm, Systemair 
NOVA-L,D+M

ks 8,00000 595,94 4 767,48 Vlastní

96 3.17 Stěnová mřížka hliníková 200 x 100, jednořadá, bez regulace, rozteč lamel 20mm, Systemair 
NOVA-L,D+M

ks 6,00000 554,42 3 326,54 Vlastní

97 3.18 Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, Systemair TUNE-R, D+M ks 6,00000 910,20 5 461,20 Vlastní

98 3.19 Regulační klapka těsná d = 180, ovl. ruční, Systemair TUNE-R, D+M ks 2,00000 904,67 1 809,33 Vlastní

99 3.20 Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, Systemair TUNE-R, D+M ks 13,00000 879,45 11 432,85 Vlastní

100 3.21 Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, Systemair TUNE-R, D+M ks 13,00000 859,77 11 177,01 Vlastní

101 3.22 Regulační klapka těsná d = 100, ovl. ruční, Systemair TUNE-R, D+M ks 2,00000 843,78 1 687,56 Vlastní

102 3.23 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, Elektrodesign SONOFLEX MO, D+M bm 24,00000 273,06 6 553,44 Vlastní

103 3.23a Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 185, Elektrodesign SONOFLEX MO, D+M bm 6,00000 269,99 1 619,91 Vlastní

104 3.24 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, Elektrodesign SONOFLEX MO, D+M bm 39,00000 251,54 9 809,87 Vlastní

105 3.25 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, Elektrodesign SONOFLEX MO, D+M bm 39,00000 198,65 7 747,16 Vlastní

106 3.26 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M m2 130,00000 541,20 70 356,00 Vlastní

107 3.27 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M m2 116,00000 522,75 60 639,00 Vlastní

108 3.28 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, _, D+M m2 168,00000 487,08 81 829,44 Vlastní

109 3.29 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, _, D+M m2 139,00000 419,43 58 300,77 Vlastní

110 3.102 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x250, Mandík FDMB, D+M ks 1,00000 5 056,53 5 056,53 Vlastní

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP, D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP, D.1.4.3.05 Půdorys 4.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL dle arch. stav. řešení - nutné vyvzorkování, včetně upínacího rámečku, UR-NOVA

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL dle arch. stav. řešení - nutné vyvzorkování, včetně upínacího rámečku, UR-NOVA

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP, D.1.4.03.05 Půdorys 4.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL dle arch. stav. řešení - nutné vyvzorkování, včetně upínacího rámečku, UR-NOVA

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP, D.1.4.03.05 Půdorys 4.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP - D.1.4.3.03.půdorys 2.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP, D.1.4.3.05 Půdorys 4.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP, D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP, D.1.4.3.05 Půdorys 4.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP a D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP, D.1.4.3.05 Půdorys 4.NP

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP - D.1.4.3.05 Půdorys 4.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP - D.1.4.3.05 Půdorys 4.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP, D.1.4.3.05 Půdorys 4.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP - D.1.4.3.05 Půdorys 4.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP - D.1.4.3.05 Půdorys 4.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení vzduchotechniky 

111 3.103 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x250, Mandík FDMB, D+M ks 1,00000 5 023,32 5 023,32 Vlastní

112 3.104 Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, Mandík FDMR, D+M ks 1,00000 5 482,73 5 482,73 Vlastní

113 3.105 Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d100, Mandík FDMR, D+M ks 1,00000 5 402,16 5 402,16 Vlastní

114 3.106 Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, Mandík FDMR, D+M ks 1,00000 5 439,68 5 439,68 Vlastní

115 3.107 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x180, Mandík FDMB, D+M ks 1,00000 4 921,85 4 921,85 Vlastní

116 3.108 Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d225, Mandík FDMR, D+M ks 1,00000 5 636,48 5 636,48 Vlastní

117 3.109 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x160, Mandík FDMB, D+M ks 1,00000 4 899,09 4 899,09 Vlastní

118 3.110 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 200x250, Mandík FDMB, D+M ks 1,00000 4 970,43 4 970,43 Vlastní

119 3.111 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 200x250, Mandík FDMB, D+M ks 1,00000 4 970,43 4 970,43 Vlastní

120 3.200 Montážní materiál k z.č. 3 kg 130,00000 123,00 15 990,00 Vlastní

121 3.201 Zaregulování z.č. 3, koordinace s MaR hod 40,00000 184,50 7 380,00 Vlastní

122 3.202 Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava) t 12,00000 2 460,00 29 520,00 Vlastní

123 3.203 Přesun hmot hod 45,00000 215,25 9 686,25 Vlastní

124 3.204 Inženýrská koordinační činnost hod 40,00000 184,50 7 380,00 Vlastní

125 3.205 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 30,00000 184,50 5 535,00 Vlastní

126 3.206 Zaškolení obsluhy hod 2,00000 184,50 369,00 Vlastní

127 3.207 Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu měření 1,00000 3 382,50 3 382,50 Vlastní

128 3.208 Čištění a desinfekce VZT zařízení hod 10,00000 215,25 2 152,50 Vlastní

129 3.209 Dílenská a dodavatelská dokumentace ks 1,00000 1 845,00 1 845,00 Vlastní

130 3.210 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 1 537,50 1 537,50 Vlastní

Díl: 04 Zařízení č. 4 - Kavárna - 1.NP 680 822,87
131 4.01 VZT jednotka Boesch pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: ks 1,00000 335 667,00 335 667,00 Vlastní

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys a pohledy 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys a pohledy 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys a pohledy 2.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys a pohledy 2.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys a pohledy 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys a pohledy 3.NP

Vnitřní provedení pro standardní prostředí, včetně základového rámu s výškově stavitelnými a pružně podloženými nohami,

jako izolace panelů je použitá nenasákavá PU pěna s uzavřenou strukturou, panely neobsahují nýty ani vruty.

Viz výkres číslo: D.1.4.3.05 Půdorys a pohledy 4.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys a pohledy 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys a pohledy 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Viz výkres číslo: D.1.4.3.05 Půdorys a pohledy 4.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa.

Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886).

Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.

koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, max tepelná vodivodst izolace ? =0,025W/mK,

vzduchotěsnost skříně třídy L1, tloušťka panelu pláště min 35 mm, mechanická stabilita D1,

Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,
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Centrum prevence

Zařízení vzduchotechniky 

132 4.03 Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, Greif G, D+M ks 6,00000 1 217,70 7 306,20 Vlastní

133 4.04 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 24, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 1,00000 3 590,99 3 590,99 Vlastní

134 4.05 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 1,00000 2 386,20 2 386,20 Vlastní

135 4.06 Vířivá vyústka kruhová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, Systemair VVKR-A-R, 
D+M

ks 3,00000 2 702,93 8 108,78 Vlastní

136 4.07 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 1,00000 1 916,34 1 916,34 Vlastní

137 4.08 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 1,00000 2 288,42 2 288,42 Vlastní

138 4.09 Vířivá vyústka kruhová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, Systemair VVKR-A-R, 
D+M

ks 3,00000 2 644,50 7 933,50 Vlastní

139 4.10 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 1,00000 1 835,16 1 835,16 Vlastní

Vodní ohřívač. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou 
RTCH.

Jednootáčkové AC motory plynule řízené pomocí FM, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami, uzavírací klapky.

součástí dodávky VZT jednotek jsou frekvenční měniče (nenamontované), IP55, s RFI filtrem a glavanickým oddělením

digitálních vstupů od napájecího napětí. Součástí FM budou servisní vypínače motorů ventilátorů.

Včetně tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, sifonů, nerezových van V2A.

Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 800Pa při průtoku 1350m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 800Pa při průtoku 1350 m3/h.

Dva stupně filtrace na přívodu (kapsový filtr): 1.stupěň filtrace ISO Coarse 80% (M5), 2.stupeň filtrace ISO ePM1 65% (F7).

Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO Coarse 80% (M5).

Výměník ZZT s deskovým rekuperátorem a bypassem vč. obtokové klapky s přípravou pro servopohon

součástí dodávky VZT jednotek jsou frekvenční měniče (nenamontované), IP55, s RFI filtrem a glavanickým oddělením

digitálních vstupů od napájecího napětí. Součástí FM budou servisní vypínače motorů ventilátorů.

Včetně sifonu, tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů.

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních".

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200, Systemair PB-VVK-S

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně LED osvětlení komor ventilátorů a vypínačů

Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku

jednotky s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR.

Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR.

Transport jednotky po jednotlivých transportních celcích do prostoru podzemní garáže na úrovni 1.PP a dále do strojovny VZT.

Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii a skutečné rozměry transportních cest.

včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200, Systemair PB-VVK-S

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160, Systemair PB-VVK-S

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200, Systemair PB-VVK-S

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200, Systemair PB-VVK-R

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200, Systemair PB-VVK-R

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení vzduchotechniky 

140 4.11 Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, Elektrodesign KK 200, D+M ks 1,00000 536,90 536,90 Vlastní

141 4.12 Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, Elektrodesign KK 125, D+M ks 4,00000 380,07 1 520,28 Vlastní

142 4.13 Stěnová mřížka hliníková 300 x 150, jednořadá, bez regulace, rozteč lamel 20mm, Systemair 
NOVA-L,D+M

ks 2,00000 676,20 1 352,39 Vlastní

143 4.14 Stěnová mřížka hliníková 300 x 100, jednořadá, bez regulace, rozteč lamel 20mm, Systemair 
NOVA-L,D+M

ks 2,00000 595,94 1 191,87 Vlastní

144 4.15 Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, Systemair TUNE-R, D+M ks 10,00000 910,20 9 102,00 Vlastní

145 4.16 Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, Systemair TUNE-R, D+M ks 2,00000 879,45 1 758,90 Vlastní

146 4.17 Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, Systemair TUNE-R, D+M ks 4,00000 859,77 3 439,08 Vlastní

147 4.18 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, Elektrodesign SONOFLEX MO, D+M bm 30,00000 273,06 8 191,80 Vlastní

148 4.19 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, Elektrodesign SONOFLEX MO, D+M bm 6,00000 251,54 1 509,21 Vlastní

149 4.20 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, Elektrodesign SONOFLEX MO, D+M bm 12,00000 198,65 2 383,74 Vlastní

150 4.21 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M m2 129,00000 541,20 69 814,80 Vlastní

151 4.22 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M m2 45,00000 522,75 23 523,75 Vlastní

152 4.23 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, _, D+M m2 26,00000 487,08 12 664,08 Vlastní

153 4.24 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, _, D+M m2 47,00000 419,43 19 713,21 Vlastní

154 4.25 Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, _, D+M m2 116,00000 631,61 73 266,18 Vlastní

155 4.100 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x280, Mandík FDMB, D+M ks 1,00000 5 178,92 5 178,92 Vlastní

156 4.101 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x280, Mandík FDMB, D+M ks 1,00000 5 178,92 5 178,92 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL dle arch. stav. řešení - nutné vyvzorkování, včetně upínacího rámečku, UR-NOVA

odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160, Systemair PB-VVK-S

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL dle arch. stav. řešení - nutné vyvzorkování, včetně upínacího rámečku, UR-NOVA

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP - D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP - D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP - D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP - D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP - D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP
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Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení vzduchotechniky 

157 4.200 Montážní materiál k z.č. 4 kg 90,00000 123,00 11 070,00 Vlastní

158 4.201 Zaregulování z.č. 4, koordinace s MaR hod 40,00000 184,50 7 380,00 Vlastní

159 4.202 Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava) t 9,00000 2 460,00 22 140,00 Vlastní

160 4.203 Přesun hmot hod 31,00000 215,25 6 672,75 Vlastní

161 4.204 Inženýrská koordinační činnost hod 40,00000 184,50 7 380,00 Vlastní

162 4.205 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 30,00000 184,50 5 535,00 Vlastní

163 4.206 Zaškolení obsluhy hod 2,00000 184,50 369,00 Vlastní

164 4.207 Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu měření 1,00000 3 382,50 3 382,50 Vlastní

165 4.208 Čištění a desinfekce VZT zařízení hod 10,00000 215,25 2 152,50 Vlastní

166 4.209 Dílenská a dodavatelská dokumentace ks 1,00000 1 845,00 1 845,00 Vlastní

167 4.210 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 1 537,50 1 537,50 Vlastní

Díl: 05 Zařízení č. 5 - Laborato ře, banka biologického materiálu - 1.NP 1 488 565,13
168 5.01 VZT jednotka Boesch pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: ks 1,00000 520 843,50 520 843,50 Vlastní

169 5.02 Radiální potrubní ventilátor REMAK, RE 70-40/40-SD, D+M ks 2,00000 75 470,34 150 940,68 Vlastní

170 5.03 Uzavírací těsná klapka 710x315, Systemair RKT, D+M ks 1,00000 8 054,66 8 054,66 Vlastní

171 5.04 Uzavírací těsná klapka 710x315, Systemair RKT, D+M ks 1,00000 8 054,66 8 054,66 Vlastní

172 5.05 Regulátor variabilního průtoku 250x200 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, 
SystemairOPTIMA-SI, D+M

ks 1,00000 7 975,32 7 975,32 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Vnitřní hygienické provedení, včetně základového rámu s výškově stavitelnými a pružně podloženými nohami,

jako izolace panelů je použitá nenasákavá PU pěna s uzavřenou strukturou, panely neobsahují nýty ani vruty.

Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa.

Výměník ZZT s deskovým rekuperátorem a bypassem vč. obtokové klapky s přípravou pro servopohon

Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.

koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, max tepelná vodivodst izolace ? =0,025W/mK,

vzduchotěsnost skříně třídy L1, tloušťka panelu pláště min 35 mm, mechanická stabilita D1,

Vývody na čele a vrchní straně jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,

Jednootáčkové AC motory plynule řízené pomocí FM, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami, uzavírací klapky.

součástí dodávky VZT jednotek jsou frekvenční měniče (nenamontované), IP55, s RFI filtrem a glavanickým oddělením

digitálních vstupů od napájecího napětí. Součástí FM budou servisní vypínače motorů ventilátorů.

Včetně tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, sifonů, nerezových van V2A.

Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 750Pa při průtoku 2800m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 750Pa při průtoku 2800 m3/h.

Dva stupně filtrace na přívodu (kapsový filtr): 1.stupěň filtrace ISO ePM10 60% (M5), 2.stupeň filtrace ISO ePM1 80% (F9).

Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 60% (M5).

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku

jednotky s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR.

Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR.

Transport jednotky po jednotlivých transportních celcích do prostoru podzemní garáže na úrovni 1.PP a dále do strojovny VZT.

Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii a skutečné rozměry transportních cest.

Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních".

Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886).

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

na průtok 3400 m3/h při 650 Pa, Lw(A) do okolí = 65,0 dB(A), m=43kg,

připojovací rozměr 700x400, EC motor 0-10V, včetně 2ks pružných manžet,

součástí dodávky VZT jednotek jsou frekvenční měniče (nenamontované), IP55, s RFI filtrem a glavanickým oddělením

digitálních vstupů od napájecího napětí. Součástí FM budou servisní vypínače motorů ventilátorů.

Včetně sifonu, tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů.

Vodní ohřívač. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou 
RTCH.
Vodní dohřívač. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany.

včetně LED osvětlení komor ventilátorů a zvlhčovací komory a vypínačů

včetně servopohonu na 230V s havarijní funkcí, ovládaní ON/OFF, Belimo xF-230

typ servopohonu (kroutící moment) určit dle velikosti klapky

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu na 230V s havarijní funkcí, ovládaní ON/OFF, Belimo xF-230

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro průtok 250 až 800m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 0-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

typ servopohonu (kroutící moment) určit dle velikosti klapky
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení vzduchotechniky 

173 5.06 Regulátor variabilního průtoku 450x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, 
SystemairOPTIMA-SI, D+M

ks 1,00000 9 084,17 9 084,17 Vlastní

174 5.07 Regulátor variabilního průtoku d140 se servopohonem a měřením tlatkové diference na listu 
klapky,Systemair OPTIMA-LV-RI, D+M

ks 1,00000 9 269,90 9 269,90 Vlastní

175 5.08 Regulátor variabilního průtoku d250 se servopohonem a měřením tlatkové diference na listu 
klapky,Systemair OPTIMA-LV-RI, D+M

ks 1,00000 10 404,57 10 404,57 Vlastní

176 5.09 Regulátor variabilního průtoku 400x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, 
SystemairOPTIMA-SI, D+M

ks 1,00000 8 945,18 8 945,18 Vlastní

177 5.10 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, Greif G, D+M ks 10,00000 1 150,05 11 500,50 Vlastní

178 5.11 Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, Greif G, D+M ks 8,00000 1 217,70 9 741,60 Vlastní

179 5.13 Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 1000x200 - atyp. rozměr, pozink., Systemair PZZNS-
UR-S,D+M

ks 2,00000 7 252,70 14 505,39 Vlastní

180 5.14 Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 900x400, pozink., Systemair PZZNS-UR-S, D+M ks 1,00000 6 876,32 6 876,32 Vlastní

181 5.15 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 40, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 5,00000 4 164,78 20 823,90 Vlastní

182 5.16 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 5,00000 1 916,34 9 581,70 Vlastní

183 5.17 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 40, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 3,00000 3 983,97 11 951,91 Vlastní

184 5.18 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 1,00000 2 288,42 2 288,42 Vlastní

185 5.19 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 4,00000 1 835,16 7 340,64 Vlastní

pro průtok 0 až 500m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení

pro průtok 2000m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 0-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro průtok 200m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 0-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

přesné rozměry a způsob kotvení ověřit před objednáním na stavbě dle skutečného stavu

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro průtok 2050m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 0-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.NP

včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250, Systemair PB-VVK-S

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250, Systemair PB-VVK-S

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200, Systemair PB-VVK-S

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160, Systemair PB-VVK-S

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160, Systemair PB-VVK-S

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení vzduchotechniky 

186 5.20 Dýza d=250 přívodní, Systemair  AJD-250-SW, D+M ks 6,00000 3 348,68 20 092,05 Vlastní

187 5.21 Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, Elektrodesign KK 125, D+M ks 1,00000 380,07 380,07 Vlastní

188 5.22 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do čtyřhraného potrubí, komfortní, regulace R1 - 325 x 
325,Systemair NOVA A, D+M

ks 6,00000 984,62 5 907,69 Vlastní

189 5.23 Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, Systemair TUNE-R, D+M ks 14,00000 1 049,19 14 688,66 Vlastní

190 5.24 Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, Systemair TUNE-R, D+M ks 9,00000 879,45 7 915,05 Vlastní

191 5.25 Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, Systemair TUNE-R, D+M ks 1,00000 859,77 859,77 Vlastní

192 5.26 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, Elektrodesign SONOFLEX MO, D+M bm 27,00000 327,18 8 833,86 Vlastní

193 5.27 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, Elektrodesign SONOFLEX MO, D+M bm 3,00000 273,06 819,18 Vlastní

194 5.28 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, Elektrodesign SONOFLEX MO, D+M bm 27,00000 251,54 6 791,45 Vlastní

195 5.29 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, Elektrodesign SONOFLEX MO, D+M bm 3,00000 198,65 595,94 Vlastní

196 5.30 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M m2 360,00000 541,20 194 832,00 Vlastní

197 5.31 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M m2 158,00000 522,75 82 594,50 Vlastní

198 5.32 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, _, D+M m2 134,00000 487,08 65 268,72 Vlastní

199 5.33 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, _, D+M m2 199,00000 419,43 83 466,57 Vlastní

200 5.34 Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, _, D+M m2 37,00000 631,61 23 369,39 Vlastní

201 5.100 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x315, Mandík FDMB, D+M ks 1,00000 6 733,64 6 733,64 Vlastní

202 5.101 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x280, Mandík FDMB, D+M ks 1,00000 6 465,50 6 465,50 Vlastní

203 5.102 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x630, Mandík FDMB, D+M ks 1,00000 6 538,07 6 538,07 Vlastní

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně nastavitelného segmentu +/- 30° ve všech směrech, vč. čelního dekorativního kroužku

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP a D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP a D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP a D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP a D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP, D.1.4.3.06 Půdprys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení vzduchotechniky 

204 5.200 Montážní materiál k z.č. 5 kg 180,00000 123,00 22 140,00 Vlastní

205 5.201 Zaregulování z.č. 5, koordinace s MaR hod 75,00000 184,50 13 837,50 Vlastní

206 5.202 Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava) t 19,00000 2 460,00 46 740,00 Vlastní

207 5.203 Přesun hmot hod 64,00000 215,25 13 776,00 Vlastní

208 5.204 Inženýrská koordinační činnost hod 60,00000 184,50 11 070,00 Vlastní

209 5.205 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 40,00000 184,50 7 380,00 Vlastní

210 5.206 Zaškolení obsluhy hod 2,00000 184,50 369,00 Vlastní

211 5.207 Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu měření 1,00000 3 382,50 3 382,50 Vlastní

212 5.208 Čištění a desinfekce VZT zařízení hod 10,00000 215,25 2 152,50 Vlastní

213 5.209 Dílenská a dodavatelská dokumentace ks 1,00000 1 845,00 1 845,00 Vlastní

214 5.210 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 1 537,50 1 537,50 Vlastní

Díl: 06 Zařízení č. 6 - Tělocvi čna - 1.NP 1 184 148,69
215 6.01 VZT jednotka Boesch pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: ks 1,00000 214 980,94 214 980,94 Vlastní

216 6.02 Komora pro zónovou úpravu teploty vzduchu, průtok vzduchu 1200 m3/h, D+M ks 1,00000 105 645,47 105 645,47 Vlastní

217 6.03 Komora pro zónovou úpravu teploty vzduchu, průtok vzduchu 800 m3/h, D+M ks 1,00000 105 645,47 105 645,47 Vlastní

Vnitřní provedení pro standardní prostředí, včetně základového rámu s výškově stavitelnými a pružně podloženými nohami,

jako izolace panelů je použitá nenasákavá PU pěna s uzavřenou strukturou, panely neobsahují nýty ani vruty.

Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa.

Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886).

Včetně sifonu, tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů.

koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, max tepelná vodivodst izolace ? =0,025W/mK,

vzduchotěsnost skříně třídy L1, tloušťka panelu pláště min 35 mm, mechanická stabilita D1,

Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,

Jednootáčkové AC motory plynule řízené pomocí FM, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami, uzavírací klapky.

součástí dodávky VZT jednotek jsou frekvenční měniče (nenamontované), IP55, s RFI filtrem a glavanickým oddělením

digitálních vstupů od napájecího napětí. Součástí FM budou servisní vypínače motorů ventilátorů.

Včetně tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, sifonů, nerezových van V2A.

Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 900Pa při průtoku 2000m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 900Pa při průtoku 2000 m3/h.

Jeden stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): ISO ePM10 60% (M5).

Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 60% (M5).

Výměník ZZT s deskovým rekuperátorem a bypassem vč. obtokové klapky s přípravou pro servopohon

jako izolace panelů je použitá nenasákavá PU pěna s uzavřenou strukturou, panely neobsahují nýty ani vruty.

Vodní ohřívač, vodní chladič. Regulační uzly pro vodní ohřívač a chladič dodávkou RTCH.

Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních".

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Vnitřní provedení pro standardní prostředí,

Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa.

Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886).

Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.

Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.

koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, max tepelná vodivodst izolace ? =0,025W/mK,

vzduchotěsnost skříně třídy L1, tloušťka panelu pláště min 35 mm, mechanická stabilita D1,

Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,

včetně LED osvětlení komor ventilátorů a vypínačů

Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku

jednotky s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR.

Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR.

Transport jednotky po jednotlivých transportních celcích do prostoru podzemní garáže na úrovni 1.PP a dále do strojovny VZT.

Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii a skutečné rozměry transportních cest.

Hrdla komory ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky komory. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu

do zónové komry s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR.

součástí dodávky jsou sifony, eliminátor kapek a nerezové vany V2A.

Transport po jednotlivých transportních celcích do prostoru podzemní garáže na úrovni 1.PP a dále do strojovny VZT.

Před objednáním ověřit strany a připojení médii a skutečné rozměry transportních cest.

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Vnitřní provedení pro standardní prostředí,

Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa.

Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886).

Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.

koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, max tepelná vodivodst izolace ? =0,025W/mK,

vzduchotěsnost skříně třídy L1, tloušťka panelu pláště min 35 mm, mechanická stabilita D1,

Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,

Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních".
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení vzduchotechniky 

218 6.04 Regulátor variabilního průtoku 250x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, 
SystemairOPTIMA-S, D+M

ks 1,00000 7 815,42 7 815,42 Vlastní

219 6.05 Regulátor variabilního průtoku 250x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, 
SystemairOPTIMA-S, D+M

ks 1,00000 7 815,42 7 815,42 Vlastní

220 6.06 Regulátor variabilního průtoku d250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, 
SystemairOPTIMA-R, D+M

ks 1,00000 6 368,94 6 368,94 Vlastní

221 6.07 Regulátor variabilního průtoku d250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, 
SystemairOPTIMA-R, D+M

ks 1,00000 6 368,94 6 368,94 Vlastní

222 6.08 Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, Greif G, D+M ks 3,00000 1 217,70 3 653,10 Vlastní

223 6.09 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, Greif G, D+M ks 5,00000 1 150,05 5 750,25 Vlastní

224 6.10 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 40, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 3,00000 4 164,78 12 494,34 Vlastní

225 6.11 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 24, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 2,00000 3 590,99 7 181,97 Vlastní

226 6.12 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 1,00000 1 916,34 1 916,34 Vlastní

227 6.13 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 40, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 3,00000 3 983,97 11 951,91 Vlastní

228 6.14 Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, Elektrodesign KK 200, D+M ks 4,00000 536,90 2 147,58 Vlastní

229 6.15 Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, Elektrodesign KK 125, D+M ks 4,00000 380,07 1 520,28 Vlastní

Hrdla komory ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky komory. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu

jako izolace panelů je použitá nenasákavá PU pěna s uzavřenou strukturou, panely neobsahují nýty ani vruty.

Vodní ohřívač, vodní chladič. Regulační uzly pro vodní ohřívač a chladič dodávkou RTCH.

pro průtok 800m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro průtok 1200m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro průtok 1200m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro průtok 800m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

do zónové komry s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR.

součástí dodávky jsou sifony, eliminátor kapek a nerezové vany V2A.

Transport po jednotlivých transportních celcích do prostoru podzemní garáže na úrovni 1.PP a dále do strojovny VZT.

Před objednáním ověřit strany a připojení médii a skutečné rozměry transportních cest.

Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních".

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160, Systemair PB-VVK-S

přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250, Systemair PB-VVK-S

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200, Systemair PB-VVK-S

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250, Systemair PB-VVK-S

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení vzduchotechniky 

230 6.16 Stěnová mřížka hliníková 400 x 200, jednořadá, bez regulace, rozteč lamel 20mm, Systemair 
NOVA-L,D+M

ks 4,00000 827,48 3 309,93 Vlastní

231 6.17 Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, Systemair TUNE-R, D+M ks 6,00000 1 049,19 6 295,14 Vlastní

232 6.18 Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, Systemair TUNE-R, D+M ks 6,00000 910,20 5 461,20 Vlastní

233 6.19 Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, Systemair TUNE-R, D+M ks 1,00000 879,45 879,45 Vlastní

234 6.20 Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, Systemair TUNE-R, D+M ks 4,00000 859,77 3 439,08 Vlastní

235 6.21 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, Elektrodesign SONOFLEX MO, D+M bm 18,00000 327,18 5 889,24 Vlastní

236 6.22 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, Elektrodesign SONOFLEX MO, D+M bm 18,00000 273,06 4 915,08 Vlastní

237 6.23 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, Elektrodesign SONOFLEX MO, D+M bm 3,00000 251,54 754,61 Vlastní

238 6.24 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, Elektrodesign SONOFLEX MO, D+M bm 12,00000 198,65 2 383,74 Vlastní

239 6.25 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M m2 384,00000 541,20 207 820,80 Vlastní

240 6.26 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M m2 28,00000 522,75 14 637,00 Vlastní

241 6.27 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, _, D+M m2 183,00000 487,08 89 135,64 Vlastní

242 6.28 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, _, D+M m2 39,00000 419,43 16 357,77 Vlastní

243 6.29 Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, _, D+M m2 311,00000 631,61 196 429,16 Vlastní

244 6.104 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x250, Mandík FDMB, D+M ks 1,00000 5 140,17 5 140,17 Vlastní

245 6.105 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x250, Mandík FDMB, D+M ks 1,00000 5 140,17 5 140,17 Vlastní

246 6.106 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 225x250, Mandík FDMB, D+M ks 1,00000 5 023,32 5 023,32 Vlastní

247 6.107 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x250, Mandík FDMB, D+M ks 1,00000 5 023,32 5 023,32 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

RAL dle arch. stav. řešení - nutné vyvzorkování, včetně upínacího rámečku, UR-NOVA

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP - D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP - D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP - D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP - D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP - D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení vzduchotechniky 

248 6.200 Montážní materiál k z.č. 6 kg 170,00000 123,00 20 910,00 Vlastní

249 6.201 Zaregulování z.č. 6, koordinace s MaR hod 50,00000 184,50 9 225,00 Vlastní

250 6.202 Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava) t 15,00000 2 460,00 36 900,00 Vlastní

251 6.203 Přesun hmot hod 59,00000 215,25 12 699,75 Vlastní

252 6.204 Inženýrská koordinační činnost hod 40,00000 184,50 7 380,00 Vlastní

253 6.205 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 40,00000 184,50 7 380,00 Vlastní

254 6.206 Zaškolení obsluhy hod 2,00000 184,50 369,00 Vlastní

255 6.207 Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu měření 1,00000 3 382,50 3 382,50 Vlastní

256 6.208 Čištění a desinfekce VZT zařízení hod 15,00000 215,25 3 228,75 Vlastní

257 6.209 Dílenská a dodavatelská dokumentace ks 1,00000 1 845,00 1 845,00 Vlastní

258 6.210 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 1 537,50 1 537,50 Vlastní

Díl: 07 Zařízení č. 7 - Oddělení preventivního poradenství - 1.NP 912 863,58
259 7.01 VZT jednotka Boesch pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: ks 1,00000 445 429,13 445 429,13 Vlastní

260 7.03 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, Greif G, D+M ks 10,00000 1 150,05 11 500,50 Vlastní

261 7.04 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 3,00000 2 386,20 7 158,60 Vlastní

262 7.05 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 9,00000 1 916,34 17 247,06 Vlastní

263 7.05a Talířový ventil kovový d=160 přívodní + rámeček, Elektrodesign KI 160, D+M ks 1,00000 287,21 287,21 Vlastní

264 7.06 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 40, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 1,00000 3 983,97 3 983,97 Vlastní

Jednootáčkové AC motory plynule řízené pomocí FM, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami, uzavírací klapky.

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Vnitřní hygienické provedení, včetně základového rámu s výškově stavitelnými a pružně podloženými nohami,

jako izolace panelů je použitá nenasákavá PU pěna s uzavřenou strukturou, panely neobsahují nýty ani vruty.

Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa.

Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886).

Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.

koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, max tepelná vodivodst izolace ? =0,025W/mK,

vzduchotěsnost skříně třídy L1, tloušťka panelu pláště min 35 mm, mechanická stabilita D1,

Vývody na čele a vrchní straně jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,

Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních".

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Výměník ZZT s deskovým rekuperátorem a bypassem vč. obtokové klapky s přípravou pro servopohon

Včetně sifonu, tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů.

Vodní ohřívač. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou 
RTCH.
Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany.

včetně LED osvětlení komor ventilátorů a zvlhčovací komory a vypínačů

Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku

jednotky s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR.

Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR.

Transport jednotky po jednotlivých transportních celcích do prostoru podzemní garáže na úrovni 1.PP a dále do strojovny VZT.

Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii a skutečné rozměry transportních cest.

součástí dodávky VZT jednotek jsou frekvenční měniče (nenamontované), IP55, s RFI filtrem a glavanickým oddělením

digitálních vstupů od napájecího napětí. Součástí FM budou servisní vypínače motorů ventilátorů.

Včetně tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, sifonů, nerezových van V2A.

Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 850Pa při průtoku 1830m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 850Pa při průtoku 1830 m3/h.

Dva stupně filtrace na přívodu (kapsový filtr): 1.stupěň filtrace ISO ePM10 60% (M5), 2.stupeň filtrace ISO ePM1 80% (F9).

Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 60% (M5).

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160, Systemair PB-VVK-S

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200, Systemair PB-VVK-S
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení vzduchotechniky 

265 7.07 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 9,00000 1 835,16 16 516,44 Vlastní

266 7.08 Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, Elektrodesign KK 200, D+M ks 1,00000 536,90 536,90 Vlastní

267 7.09 Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, Elektrodesign KK 125, D+M ks 4,00000 380,07 1 520,28 Vlastní

268 7.10 Stěnová mřížka hliníková 300 x 100, jednořadá, bez regulace, rozteč lamel 20mm, Systemair 
NOVA-L,D+M

ks 2,00000 595,94 1 191,87 Vlastní

269 7.11 Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, Systemair TUNE-R, D+M ks 1,00000 1 049,19 1 049,19 Vlastní

270 7.12 Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, Systemair TUNE-R, D+M ks 4,00000 910,20 3 640,80 Vlastní

271 7.13 Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, Systemair TUNE-R, D+M ks 19,00000 879,45 16 709,55 Vlastní

272 7.14 Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, Systemair TUNE-R, D+M ks 4,00000 859,77 3 439,08 Vlastní

273 7.15 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, Elektrodesign SONOFLEX MO, D+M bm 3,00000 327,18 981,54 Vlastní

274 7.16 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, Elektrodesign SONOFLEX MO, D+M bm 12,00000 273,06 3 276,72 Vlastní

275 7.17 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, Elektrodesign SONOFLEX MO, D+M bm 54,00000 251,54 13 582,89 Vlastní

276 7.18 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, Elektrodesign SONOFLEX MO, D+M bm 12,00000 198,65 2 383,74 Vlastní

277 7.19 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M m2 231,00000 541,20 125 017,20 Vlastní

278 7.20 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M m2 23,00000 522,75 12 023,25 Vlastní

279 7.21 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, _, D+M m2 99,00000 487,08 48 220,92 Vlastní

280 7.22 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, _, D+M m2 48,00000 419,43 20 132,64 Vlastní

281 7.23 Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, _, D+M m2 98,00000 631,61 61 897,29 Vlastní

včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250, Systemair PB-VVK-S

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL dle arch. stav. řešení - nutné vyvzorkování, včetně upínacího rámečku, UR-NOVA

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160, Systemair PB-VVK-S

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys a pohledy 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP a D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP a D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP a D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP a D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP
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Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení vzduchotechniky 

282 7.100 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x250, Mandík FDMB, D+M ks 1,00000 5 302,53 5 302,53 Vlastní

283 7.101 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x250, Mandík FDMB, D+M ks 1,00000 5 302,53 5 302,53 Vlastní

284 7.200 Montážní materiál k z.č. 7 kg 120,00000 123,00 14 760,00 Vlastní

285 7.201 Zaregulování z.č. 7, koordinace s MaR hod 50,00000 184,50 9 225,00 Vlastní

286 7.202 Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava) t 12,00000 2 460,00 29 520,00 Vlastní

287 7.203 Přesun hmot hod 41,00000 215,25 8 825,25 Vlastní

288 7.204 Inženýrská koordinační činnost hod 40,00000 184,50 7 380,00 Vlastní

289 7.205 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 30,00000 184,50 5 535,00 Vlastní

290 7.206 Zaškolení obsluhy hod 2,00000 184,50 369,00 Vlastní

291 7.207 Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu měření 1,00000 3 382,50 3 382,50 Vlastní

292 7.208 Čištění a desinfekce VZT zařízení hod 10,00000 215,25 2 152,50 Vlastní

293 7.209 Dílenská a dodavatelská dokumentace ks 1,00000 1 845,00 1 845,00 Vlastní

294 7.210 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 1 537,50 1 537,50 Vlastní

Díl: 08 Zařízení č. 8 - Oddělení preventivního vyšet řování - 2.NP 2 600 273,56
295 8.01 VZT jednotka Boesch pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: ks 1,00000 418 046,25 418 046,25 Vlastní

296 8.02 Komora pro zónovou úpravu teploty vzduchu, průtok vzduchu 2300 m3/h, D+M ks 1,00000 140 840,13 140 840,13 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP a D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Vnitřní hygienické provedení, včetně základového rámu s výškově stavitelnými a pružně podloženými nohami,

jako izolace panelů je použitá nenasákavá PU pěna s uzavřenou strukturou, panely neobsahují nýty ani vruty.

Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 60% (M5).

Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886).

Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.

koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, max tepelná vodivodst izolace ? =0,025W/mK,

vzduchotěsnost skříně třídy L1, tloušťka panelu pláště min 35 mm, mechanická stabilita D1,

Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,

Jednootáčkové AC motory plynule řízené pomocí FM, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami, uzavírací klapky.

součástí dodávky VZT jednotek jsou frekvenční měniče (nenamontované), IP55, s RFI filtrem a glavanickým oddělením

digitálních vstupů od napájecího napětí. Součástí FM budou servisní vypínače motorů ventilátorů.

Včetně tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, sifonů, nerezových van V2A.

Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 750Pa při průtoku 4150m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 750Pa při průtoku 4150 m3/h.

Jeden stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): ISO ePM10 60% (M5).

Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.

koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, max tepelná vodivodst izolace ? =0,025W/mK,

jednotky s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR.

Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR.

Transport jeřábem po jednotlivých transportních celcích na střechu a následně do strojovny VZT přes montážní otvor, který zajistí stavba.

Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii a skutečné rozměry transportních cest.

Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních".

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Vnitřní hygienické provedení,

Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa.

Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886).

Výměník ZZT s deskovým rekuperátorem a bypassem vč. obtokové klapky s přípravou pro servopohon

součástí dodávky VZT jednotek jsou frekvenční měniče (nenamontované), IP55, s RFI filtrem a glavanickým oddělením

digitálních vstupů od napájecího napětí. Součástí FM budou servisní vypínače motorů ventilátorů.

Včetně sifonu, tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů.

včetně LED osvětlení komor ventilátorů a vypínačů

Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku

vzduchotěsnost skříně třídy L1, tloušťka panelu pláště min 35 mm, mechanická stabilita D1,

Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,

jako izolace panelů je použitá nenasákavá PU pěna s uzavřenou strukturou, panely neobsahují nýty ani vruty.

Vodní ohřívač, vodní dohřívač, vodní chladič. Regulační uzly pro vodní ohřívač, dohřívač a chladič dodávkou RTCH.

Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany.

včetně LED osvětlení zvlhčovací komory a vypínačů
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení vzduchotechniky 

297 8.02a Elektrický odporový vyvíječ páry (24 kg/h páry) , Flair Condair RS Visual, D+M ks 1,00000 119 985,27 119 985,27 Vlastní

298 8.03 Komora pro zónovou úpravu teploty vzduchu, průtok vzduchu 800 m3/h, D+M ks 1,00000 140 840,13 140 840,13 Vlastní

299 8.03a Elektrický odporový vyvíječ páry (8 kg/h páry) , Flair Condair RS Visual, D+M ks 1,00000 78 506,60 78 506,60 Vlastní

300 8.04 Komora pro zónovou úpravu teploty vzduchu, průtok vzduchu 1050 m3/h, D+M ks 1,00000 140 840,13 140 840,13 Vlastní

301 8.04a Elektrický odporový vyvíječ páry (8 kg/h páry) , Flair Condair RS Visual, D+M ks 1,00000 92 753,07 92 753,07 Vlastní

včetně montážního materiálu pro uchycení na základovou konstrukci (základová konstrukce v dodávce stavby)

2.stupeň filtrace ISO ePM1 80% (F9).

Hrdla komory ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky komory. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu

do zónové komry s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR.

součástí dodávky jsou sifony, eliminátor kapek a nerezové vany V2A.

Transport jeřábem po jednotlivých transportních celcích na střechu a následně do strojovny VZT přes montážní otvor, který zajistí stavba.

Před objednáním ověřit strany a připojení médii a skutečné rozměry transportních cest.

Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních".

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně regulace, relé, kondez.hadice (4m), parní hadice (4m), distribuční trubice pro krátkou rozptylovou vzdálenost, filtru 5 mikronů

včetně soupravy pro vychlazování kondenzátu (integrována do těla vyvíječe) a převodníku na BACnet

Hrdla komory ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky komory. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu

do zónové komry s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR.

Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886).

Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.

koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, max tepelná vodivodst izolace ? =0,025W/mK,

vzduchotěsnost skříně třídy L1, tloušťka panelu pláště min 35 mm, mechanická stabilita D1,

Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,

jako izolace panelů je použitá nenasákavá PU pěna s uzavřenou strukturou, panely neobsahují nýty ani vruty.

Vodní ohřívač, vodní dohřívač, vodní chladič. Regulační uzly pro vodní ohřívač, dohřívač a chladič dodávkou RTCH.

Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany.

včetně LED osvětlení zvlhčovací komory a vypínačů

2.stupeň filtrace ISO ePM1 80% (F9).

bezečnostní blokovací okruh dodávkou MaR

Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Vnitřní hygienické provedení,

Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa.

součástí dodávky jsou sifony, eliminátor kapek a nerezové vany V2A.

Transport jeřábem po jednotlivých transportních celcích na střechu a následně do strojovny VZT přes montážní otvor, který zajistí stavba.

Před objednáním ověřit strany a připojení médii a skutečné rozměry transportních cest.

Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních".

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, max tepelná vodivodst izolace ? =0,025W/mK,

včetně regulace, relé, kondez.hadice (4m), parní hadice (4m), distribuční trubice, filtru 5 mikronů

včetně soupravy pro vychlazování kondenzátu (integrována do těla vyvíječe) a převodníku na BACnet

včetně montážního materiálu pro uchycení na základovou konstrukci (základová konstrukce v dodávce stavby)

bezečnostní blokovací okruh dodávkou MaR

Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Vnitřní hygienické provedení,

Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa.

Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886).

Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.

2.stupeň filtrace ISO ePM1 80% (F9).

Hrdla komory ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky komory. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu

do zónové komry s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR.

součástí dodávky jsou sifony, eliminátor kapek a nerezové vany V2A.

Transport jeřábem po jednotlivých transportních celcích na střechu a následně do strojovny VZT přes montážní otvor, který zajistí stavba.

Před objednáním ověřit strany a připojení médii a skutečné rozměry transportních cest.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních".

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

vzduchotěsnost skříně třídy L1, tloušťka panelu pláště min 35 mm, mechanická stabilita D1,

Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,

jako izolace panelů je použitá nenasákavá PU pěna s uzavřenou strukturou, panely neobsahují nýty ani vruty.

Vodní ohřívač, vodní chladič. Regulační uzly pro vodní ohřívač a chladič dodávkou RTCH.

Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany.

včetně LED osvětlení zvlhčovací komory a vypínačů
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení vzduchotechniky 

302 8.05 Regulátor variabilního průtoku 500x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, 
SystemairOPTIMA-S, D+M

ks 1,00000 8 362,77 8 362,77 Vlastní

303 8.06 Regulátor variabilního průtoku 500x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, 
SystemairOPTIMA-S, D+M

ks 1,00000 8 362,77 8 362,77 Vlastní

304 8.07 Regulátor variabilního průtoku 200x200 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, 
SystemairOPTIMA-S, D+M

ks 1,00000 7 193,04 7 193,04 Vlastní

305 8.08 Regulátor variabilního průtoku 200x200 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, 
SystemairOPTIMA-S, D+M

ks 1,00000 7 193,04 7 193,04 Vlastní

306 8.09 Regulátor variabilního průtoku 250x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, 
SystemairOPTIMA-S, D+M

ks 1,00000 7 815,42 7 815,42 Vlastní

307 8.10 Regulátor variabilního průtoku 250x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, 
SystemairOPTIMA-S, D+M

ks 1,00000 7 815,42 7 815,42 Vlastní

308 8.11 Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, Greif G, D+M ks 92,00000 1 217,70 112 028,40 Vlastní

309 8.12 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, Greif G, D+M ks 4,00000 1 150,05 4 600,20 Vlastní

310 8.13 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 40, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 2,00000 4 164,78 8 329,56 Vlastní

311 8.14 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 3,00000 2 386,20 7 158,60 Vlastní

312 8.15 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 5,00000 1 916,34 9 581,70 Vlastní

313 8.16 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 24, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 2,00000 3 416,94 6 833,88 Vlastní

včetně soupravy pro vychlazování kondenzátu (integrována do těla vyvíječe) a převodníku na BACnet

včetně montážního materiálu pro uchycení na základovou konstrukci (základová konstrukce v dodávce stavby)

včetně regulace, relé, kondez.hadice (4m), parní hadice (4m), distribuční trubice pro krátkou rozptylovou vzdálenost, filtru 5 mikronů

bezečnostní blokovací okruh dodávkou MaR

Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro průtok 2300m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro průtok 2300m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro průtok 800m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro průtok 800m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro průtok 1050m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250, Systemair PB-VVK-S

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200, Systemair PB-VVK-S

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro průtok 1050m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160, Systemair PB-VVK-S

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200, Systemair PB-VVK-S

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení vzduchotechniky 

314 8.17 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 3,00000 2 288,42 6 865,25 Vlastní

315 8.18 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 1,00000 1 835,16 1 835,16 Vlastní

316 8.19 Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, Elektrodesign KK 160, D+M ks 3,00000 460,64 1 381,91 Vlastní

317 8.19a Talířový ventil plastový d=160 odvodní + rámeček, Elektrodesign VEF 160, D+M ks 1,00000 399,14 399,14 Vlastní

318 8.20 Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, Elektrodesign KK 125, D+M ks 6,00000 380,07 2 280,42 Vlastní

319 8.21 Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, Systemair TUNE-R, D+M ks 2,00000 1 049,19 2 098,38 Vlastní

320 8.22 Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, Systemair TUNE-R, D+M ks 8,00000 910,20 7 281,60 Vlastní

321 8.23 Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, Systemair TUNE-R, D+M ks 10,00000 879,45 8 794,50 Vlastní

322 8.24 Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, Systemair TUNE-R, D+M ks 6,00000 859,77 5 158,62 Vlastní

323 8.24a Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 315, Elektrodesign SONOFLEX MO, D+M bm 9,00000 383,15 3 448,31 Vlastní

324 8.24b Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 305, Elektrodesign SONOFLEX MO, D+M bm 3,00000 383,15 1 149,44 Vlastní

325 8.25 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, Elektrodesign SONOFLEX MO, D+M bm 6,00000 327,18 1 963,08 Vlastní

326 8.26 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, Elektrodesign SONOFLEX MO, D+M bm 24,00000 273,06 6 553,44 Vlastní

327 8.27 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, Elektrodesign SONOFLEX MO, D+M bm 27,00000 251,54 6 791,45 Vlastní

328 8.28 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, Elektrodesign SONOFLEX MO, D+M bm 18,00000 198,65 3 575,61 Vlastní

329 8.29 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M m2 824,00000 541,20 445 948,80 Vlastní

330 8.30 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M m2 51,00000 522,75 26 660,25 Vlastní

331 8.31 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, _, D+M m2 623,00000 487,08 303 450,84 Vlastní

332 8.32 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, _, D+M m2 113,00000 419,43 47 395,59 Vlastní

včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160, Systemair PB-VVK-S

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200, Systemair PB-VVK-S

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP - D.1.4.3.06 Půdprys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP - D.1.4.3.06 Půdprys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP - D.1.4.3.06 Půdprys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP - D.1.4.3.06 Půdprys 5.NP a střechy
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Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení vzduchotechniky 

333 8.33 Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, _, D+M m2 214,00000 631,61 135 163,47 Vlastní

334 8.35 Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 2000x1250, pozink., Systemair PZZNS-UR-S, D+M ks 1,00000 26 055,09 26 055,09 Vlastní

335 8.36 Stěnová mřížka hliníková 200 x 100, jednořadá, bez regulace, rozteč lamel 20mm, Systemair 
NOVA-L,D+M

ks 4,00000 554,42 2 217,69 Vlastní

336 8.100 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x250, Mandík FDMB, D+M ks 1,00000 6 325,89 6 325,89 Vlastní

337 8.101 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x400, Mandík FDMA, D+M ks 1,00000 5 635,25 5 635,25 Vlastní

338 8.102 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 200x250, Mandík FDMB, D+M ks 1,00000 4 970,43 4 970,43 Vlastní

339 8.103 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 200x250, Mandík FDMB, D+M ks 1,00000 4 970,43 4 970,43 Vlastní

340 8.104 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x250, Mandík FDMB, D+M ks 1,00000 5 023,32 5 023,32 Vlastní

341 8.105 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x250, Mandík FDMB, D+M ks 1,00000 5 023,32 5 023,32 Vlastní

342 8.200 Montážní materiál k z.č. 8 kg 330,00000 123,00 40 590,00 Vlastní

343 8.201 Zaregulování z.č. 8, koordinace s MaR hod 60,00000 184,50 11 070,00 Vlastní

344 8.202 Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava) t 33,00000 2 460,00 81 180,00 Vlastní

345 8.203 Přesun hmot hod 111,00000 215,25 23 892,75 Vlastní

346 8.204 Inženýrská koordinační činnost hod 60,00000 184,50 11 070,00 Vlastní

347 8.205 Koordinace s trasou potrubí odvodu He od MR, úprava PD hod 40,00000 184,50 7 380,00 Vlastní

348 8.206 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 50,00000 184,50 9 225,00 Vlastní

349 8.207 Zaškolení obsluhy hod 2,00000 184,50 369,00 Vlastní

350 8.208 Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu měření 1,00000 3 382,50 3 382,50 Vlastní

351 8.209 Čištění a desinfekce VZT zařízení hod 15,00000 215,25 3 228,75 Vlastní

352 8.210 Dílenská a dodavatelská dokumentace ks 1,00000 1 845,00 1 845,00 Vlastní

353 8.211 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 1 537,50 1 537,50 Vlastní

Díl: 09 Zařízení č. 9 - Oddělení preventivních onkologických prohlídek - 2.NP 1 403 499,52

354 9.01 VZT jednotka Boesch pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: ks 1,00000 539 216,63 539 216,63 Vlastní

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdprys 5.NP a střechy

včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP - D.1.4.3.06 Půdprys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL dle arch. stav. řešení - nutné vyvzorkování, včetně upínacího rámečku, UR-NOVA

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdprys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdprys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdprys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdprys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886).

Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.

koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, max tepelná vodivodst izolace ? =0,025W/mK,

vzduchotěsnost skříně třídy L1, tloušťka panelu pláště min 35 mm, mechanická stabilita D1,

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdprys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Vnitřní hygienické provedení, včetně základového rámu s výškově stavitelnými a pružně podloženými nohami,

jako izolace panelů je použitá nenasákavá PU pěna s uzavřenou strukturou, panely neobsahují nýty ani vruty.

Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa.
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení vzduchotechniky 

355 9.02 Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, Greif G, D+M ks 12,00000 1 150,05 13 800,60 Vlastní

356 9.04 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 24, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 4,00000 3 590,99 14 363,94 Vlastní

357 9.05 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 4,00000 2 386,20 9 544,80 Vlastní

358 9.06 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 18,00000 1 916,34 34 494,12 Vlastní

359 9.07 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 24, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 2,00000 3 416,94 6 833,88 Vlastní

360 9.08 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 3,00000 2 288,42 6 865,25 Vlastní

361 9.09 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 18,00000 1 835,16 33 032,88 Vlastní

362 9.10 Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, Elektrodesign KK 160, D+M ks 5,00000 460,64 2 303,18 Vlastní

Dva stupně filtrace na přívodu (kapsový filtr): 1.stupěň filtrace ISO ePM10 60% (M5), 2.stupeň filtrace ISO ePM1 80% (F9).

Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 60% (M5).

Vývody na čele a vrchní straně jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,

Jednootáčkové AC motory plynule řízené pomocí FM, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami, uzavírací klapky.

součástí dodávky VZT jednotek jsou frekvenční měniče (nenamontované), IP55, s RFI filtrem a glavanickým oddělením

digitálních vstupů od napájecího napětí. Součástí FM budou servisní vypínače motorů ventilátorů.

Včetně tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, sifonů, nerezových van V2A.

Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 750Pa při průtoku 4200m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 750Pa při průtoku 4200 m3/h.

Výměník ZZT s deskovým rekuperátorem a bypassem vč. obtokové klapky s přípravou pro servopohon

Včetně sifonu, tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů.

Vodní ohřívač. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou 
RTCH.
Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany.

včetně LED osvětlení komor ventilátorů a zvlhčovací komory a vypínačů

včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200, Systemair PB-VVK-S

jednotky s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR.

Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR.

Transport jeřábem po jednotlivých transportních celcích na střechu a následně do strojovny VZT přes montážní otvor, který zajistí stavba.

Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii a skutečné rozměry transportních cest.

Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních".

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160, Systemair PB-VVK-S

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200, Systemair PB-VVK-S

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200, Systemair PB-VVK-S

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP

odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200, Systemair PB-VVK-S

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160, Systemair PB-VVK-S

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení vzduchotechniky 

363 9.11 Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, Elektrodesign KK 125, D+M ks 10,00000 380,07 3 800,70 Vlastní

364 9.12 Stěnová mřížka hliníková 300 x 150, jednořadá, bez regulace, rozteč lamel 20mm, Systemair 
NOVA-L,D+M

ks 4,00000 676,19 2 704,77 Vlastní

365 9.13 Stěnová mřížka hliníková 300 x 100, jednořadá, bez regulace, rozteč lamel 20mm, Systemair 
NOVA-L,D+M

ks 8,00000 595,94 4 767,48 Vlastní

366 9.14 Stěnová mřížka hliníková 200 x 100, jednořadá, bez regulace, rozteč lamel 20mm, Systemair 
NOVA-L,D+M

ks 8,00000 554,42 4 435,38 Vlastní

367 9.15 Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, Systemair TUNE-R, D+M ks 13,00000 910,20 11 832,60 Vlastní

368 9.16 Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, Systemair TUNE-R, D+M ks 41,00000 879,45 36 057,45 Vlastní

369 9.17 Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, Systemair TUNE-R, D+M ks 10,00000 859,77 8 597,70 Vlastní

370 9.18 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, Elektrodesign SONOFLEX MO, D+M bm 39,00000 273,06 10 649,34 Vlastní

371 9.19 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, Elektrodesign SONOFLEX MO, D+M bm 123,00000 251,54 30 938,81 Vlastní

372 9.20 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, Elektrodesign SONOFLEX MO, D+M bm 30,00000 198,65 5 959,35 Vlastní

373 9.21 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M m2 440,00000 541,20 238 128,00 Vlastní

374 9.22 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M m2 84,00000 522,75 43 911,00 Vlastní

375 9.23 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, _, D+M m2 211,00000 487,08 102 773,88 Vlastní

376 9.24 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, _, D+M m2 233,00000 419,43 97 727,19 Vlastní

377 9.25 Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, _, D+M m2 7,00000 631,61 4 421,24 Vlastní

378 9.102 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x250, Mandík FDMB, D+M ks 1,00000 6 325,89 6 325,89 Vlastní

379 9.103 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1100x280, Mandík FDMA, D+M ks 1,00000 8 448,87 8 448,87 Vlastní

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP, D.1.4.03.05 Půdorys 4.NP

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL dle arch. stav. řešení - nutné vyvzorkování, včetně upínacího rámečku, UR-NOVA

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL dle arch. stav. řešení - nutné vyvzorkování, včetně upínacího rámečku, UR-NOVA

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL dle arch. stav. řešení - nutné vyvzorkování, včetně upínacího rámečku, UR-NOVA

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP, D.1.4.03.05 Půdorys 4.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP - D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP - D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení vzduchotechniky 

380 9.104 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x250, Mandík FDMB, D+M ks 1,00000 6 405,84 6 405,84 Vlastní

381 9.200 Montážní materiál k z.č. 9 kg 200,00000 123,00 24 600,00 Vlastní

382 9.201 Zaregulování z.č. 9, koordinace s MaR hod 50,00000 184,50 9 225,00 Vlastní

383 9.202 Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava) t 18,00000 2 460,00 44 280,00 Vlastní

384 9.203 Přesun hmot hod 69,00000 215,25 14 852,25 Vlastní

385 9.204 Inženýrská koordinační činnost hod 40,00000 184,50 7 380,00 Vlastní

386 9.205 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 30,00000 184,50 5 535,00 Vlastní

387 9.206 Zaškolení obsluhy hod 2,00000 184,50 369,00 Vlastní

388 9.207 Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu měření 1,00000 3 382,50 3 382,50 Vlastní

389 9.208 Čištění a desinfekce VZT zařízení hod 10,00000 215,25 2 152,50 Vlastní

390 9.209 Dílenská a dodavatelská dokumentace ks 1,00000 1 845,00 1 845,00 Vlastní

391 9.210 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 1 537,50 1 537,50 Vlastní

Díl: 10 Zařízení č. 10 - Oddělení epidemiologie a genetiky nádor ů - 3.NP 3 063 542,27
392 10.01 VZT jednotka Boesch pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: ks 1,00000 572 272,88 572 272,88 Vlastní

393 10.02 Komora pro zónovou úpravu teploty vzduchu, průtok vzduchu 3120 m3/h, D+M ks 1,00000 198 506,63 198 506,63 Vlastní

Jednootáčkové AC motory plynule řízené pomocí FM, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami, uzavírací klapky.

součástí dodávky VZT jednotek jsou frekvenční měniče (nenamontované), IP55, s RFI filtrem a glavanickým oddělením

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Vnitřní hygienické provedení, včetně základového rámu s výškově stavitelnými a pružně podloženými nohami,

jako izolace panelů je použitá nenasákavá PU pěna s uzavřenou strukturou, panely neobsahují nýty ani vruty.

Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa.

Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886).

Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.

koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, max tepelná vodivodst izolace ? =0,025W/mK,

vzduchotěsnost skříně třídy L1, tloušťka panelu pláště min 35 mm, mechanická stabilita D1,

Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

digitálních vstupů od napájecího napětí. Součástí FM budou servisní vypínače motorů ventilátorů.

Včetně tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, sifonů, nerezových van V2A.

Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 800Pa při průtoku 7510m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 800Pa při průtoku 6360 m3/h.

Jeden stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): ISO ePM10 60% (M5).

Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 60% (M5).

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

součástí dodávky VZT jednotek jsou frekvenční měniče (nenamontované), IP55, s RFI filtrem a glavanickým oddělením

digitálních vstupů od napájecího napětí. Součástí FM budou servisní vypínače motorů ventilátorů.

Včetně sifonu, tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů.

včetně LED osvětlení komor ventilátorů a vypínačů

Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku

jednotky s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR.

Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR.

Transport jeřábem po jednotlivých transportních celcích na střechu a následně do strojovny VZT přes montážní otvor, který zajistí stavba.

Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii a skutečné rozměry transportních cest.

Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních".

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Před objednáním ověřit strany a připojení médii a skutečné rozměry transportních cest.

Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních".

Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,

jako izolace panelů je použitá nenasákavá PU pěna s uzavřenou strukturou, panely neobsahují nýty ani vruty.

Vodní ohřívač, vodní chladič. Regulační uzly pro vodní ohřívač a chladič dodávkou RTCH.

Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany.

včetně LED osvětlení zvlhčovací komory a vypínačů

2.stupeň filtrace ISO ePM1 80% (F9).

Výměník ZZT s deskovým rekuperátorem a bypassem vč. obtokové klapky s přípravou pro servopohon

Hrdla komory ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky komory. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu

do zónové komry s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR.

součástí dodávky jsou sifony, eliminátor kapek a nerezové vany V2A.

Transport jeřábem po jednotlivých transportních celcích na střechu a následně do strojovny VZT přes montážní otvor, který zajistí stavba.

Vnitřní hygienické provedení,

Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa.

Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886).

Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.

koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, max tepelná vodivodst izolace ? =0,025W/mK,

vzduchotěsnost skříně třídy L1, tloušťka panelu pláště min 35 mm, mechanická stabilita D1,
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Centrum prevence

Zařízení vzduchotechniky 

394 10.03 Komora pro zónovou úpravu teploty vzduchu, průtok vzduchu 4390 m3/h, D+M ks 1,00000 198 506,63 198 506,63 Vlastní

395 10.03a Elektrický odporový vyvíječ páry (40 kg/h páry) , Flair Condair RS Visual, D+M ks 1,00000 157 500,89 157 500,89 Vlastní

396 10.05 Radiální ventilátor s jednootáčkovým AC motorem, plastový, FORT-P252, D+M ks 1,00000 16 438,95 16 438,95 Vlastní

397 10.06 Regulátor variabilního průtoku 600x300 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, 
SystemairOPTIMA-S, D+M

ks 1,00000 8 576,79 8 576,79 Vlastní

398 10.07 Regulátor variabilního průtoku 400x400 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, 
SystemairOPTIMA-S, D+M

ks 1,00000 8 589,71 8 589,71 Vlastní

399 10.08 Regulátor variabilního průtoku plastový d200, FORT RVPK, D+M ks 1,00000 11 740,35 11 740,35 Vlastní

400 10.09 Regulátor variabilního průtoku 450x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, 
SystemairOPTIMA-SI, D+M

ks 1,00000 9 084,17 9 084,17 Vlastní

401 10.10 Regulátor variabilního průtoku d250 se servopohonem a měřením tlatkové diference na listu 
klapky,Systemair OPTIMA-LV-RI, D+M

ks 1,00000 10 404,57 10 404,57 Vlastní

402 10.11 Regulátor variabilního průtoku d250 se servopohonem a měřením tlatkové diference na listu 
klapky,Systemair OPTIMA-LV-RI, D+M

ks 1,00000 10 404,57 10 404,57 Vlastní

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Vnitřní hygienické provedení,

Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa.

Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886).

Transport jeřábem po jednotlivých transportních celcích na střechu a následně do strojovny VZT přes montážní otvor, který zajistí stavba.

koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, max tepelná vodivodst izolace ? =0,025W/mK,

vzduchotěsnost skříně třídy L1, tloušťka panelu pláště min 35 mm, mechanická stabilita D1,

Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,

jako izolace panelů je použitá nenasákavá PU pěna s uzavřenou strukturou, panely neobsahují nýty ani vruty.

Vodní ohřívač, vodní dohřívač, vodní chladič. Regulační uzly pro vodní ohřívač, dohřívač a chladič dodávkou RTCH.

Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany.

včetně LED osvětlení zvlhčovací komory a vypínačů

2.stupeň filtrace ISO ePM1 80% (F9).

Hrdla komory ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky komory. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu

do zónové komry s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR.

součástí dodávky jsou sifony, eliminátor kapek a nerezové vany V2A.

m=13kg, Lw(1,5)(A) = 75,7 dB(A)

před objednáním ověřit polohu spirální skříně

včetně montážního materiálu pro uchycení na základovou konstrukci (základová konstrukce v dodávce stavby)

bezečnostní blokovací okruh dodávkou MaR

Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro průtok 1150 m3/h při 650 Pa, včetně 2ks tlumicích vložek a nerezových spon

Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.

materiál spirální skříně PE, materiál oběžného kola PP

jednootáčkový AC motor, 3-fázový, krytí IP55, včetně tepelné ochrany motoru PTC termistorem

včetně ocelové základové kontrukce a izolátorů chvění

včetně vyvrtání otvoru pro odvod kondenzátu v nejnižším bodě pr. 8mm

Před objednáním ověřit strany a připojení médii a skutečné rozměry transportních cest.

Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních".

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně regulace, relé, kondez.hadice (4m), parní hadice (4m), distribuční trubice pro krátkou rozptylovou vzdálenost, filtru 5 mikronů

včetně soupravy pro vychlazování kondenzátu (integrována do těla vyvíječe) a převodníku na BACnet

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro průtok 3120m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro průtok 450m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR

materiálové provedení PP, RAL 7032, včetně vsuvných čidel diferenčního tlaku, vč. převodníku diferenčního tlaku, vč. servopohonu

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro průtok 3090m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro průtok 150 až 650m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

pro průtok 2420m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR

pro průtok 100 až 650m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení vzduchotechniky 

403 10.12 Regulátor variabilního průtoku d125 se servopohonem a měřením tlatkové diference na listu 
klapky,Systemair OPTIMA-LV-RI, D+M

ks 1,00000 9 269,90 9 269,90 Vlastní

404 10.13 Regulátor variabilního průtoku d250 se servopohonem a měřením tlatkové diference na listu 
klapky,Systemair OPTIMA-LV-RI, D+M

ks 1,00000 10 404,57 10 404,57 Vlastní

405 10.14 Regulátor variabilního průtoku 550x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, 
SystemairOPTIMA-SI, D+M

ks 1,00000 9 530,04 9 530,04 Vlastní

406 10.15 Regulátor variabilního průtoku plastový d200, FORT RVPK, D+M ks 1,00000 11 740,35 11 740,35 Vlastní

407 10.16 Regulátor variabilního průtoku plastový d125, FORT RVPK, D+M ks 1,00000 11 323,38 11 323,38 Vlastní

408 10.17 Regulátor variabilního průtoku 200x200 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, 
SystemairOPTIMA-SI, D+M

ks 1,00000 7 836,95 7 836,95 Vlastní

409 10.18 Regulátor variabilního průtoku d140 se servopohonem a měřením tlatkové diference na listu 
klapky,Systemair OPTIMA-LV-RI, D+M

ks 1,00000 9 269,90 9 269,90 Vlastní

410 10.19 Regulátor variabilního průtoku 200x200 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, 
SystemairOPTIMA-SI, D+M

ks 1,00000 7 836,95 7 836,95 Vlastní

411 10.20 Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, Greif G, D+M ks 19,00000 1 217,70 23 136,30 Vlastní

412 10.21 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, Greif G, D+M ks 21,00000 1 150,05 24 151,05 Vlastní

413 10.21a Tlumič hluku do kruhového potrubí plastový, d= 250, délka 1000 mm, FORT THK, D+M ks 4,00000 7 810,50 31 242,00 Vlastní

414 10.21b Tlumič hluku do kruhového potrubí plastový, d= 200, délka 1000 mm, FORT THK, D+M ks 2,00000 6 568,20 13 136,40 Vlastní

415 10.21c Tlumič hluku do kruhového potrubí plastový, d= 355, délka 1000 mm, FORT THK, D+M ks 5,00000 10 608,75 53 043,75 Vlastní

416 10.22 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 40, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 3,00000 4 164,78 12 494,34 Vlastní

417 10.23 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 24, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 7,00000 3 590,99 25 136,90 Vlastní

pro průtok 150m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR

materiálové provedení PP, RAL 7032, včetně vsuvných čidel diferenčního tlaku, vč. převodníku diferenčního tlaku, vč. servopohonu

pro průtok 0 až 600m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro průtok 2425m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro průtok 0 až 500m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR

materiálové provedení PP, RAL 7032, včetně vsuvných čidel diferenčního tlaku, vč. převodníku diferenčního tlaku, vč. servopohonu

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro průtok 100 až 200m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro průtok 200 až 815m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro průtok 0 až 775m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP a D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP a D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

materiálové provedení PP, RAL 7032, včetně izolační vaty tl. 50mm

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250, Systemair PB-VVK-S

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

pro průtok 40 až 200m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení

přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200, Systemair PB-VVK-S

materiálové provedení PP, RAL 7032, včetně izolační vaty tl. 50mm

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

materiálové provedení PP, RAL 7032, včetně izolační vaty tl. 50mm

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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Centrum prevence

Zařízení vzduchotechniky 

418 10.24 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 12,00000 2 386,20 28 634,40 Vlastní

419 10.25 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 13,00000 1 916,34 24 912,42 Vlastní

420 10.26 Talířový ventil kovový d=160 přívodní + rámeček, Elektrodesign KI 160, D+M ks 1,00000 287,21 287,21 Vlastní

421 10.27 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 500 x 24, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 4,00000 3 416,94 13 667,76 Vlastní

422 10.28 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 9,00000 2 288,42 20 595,74 Vlastní

423 10.28a Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, FORT atyp. výrobek, 
D+M

ks 1,00000 3 821,61 3 821,61 Vlastní

424 10.29 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 14,00000 1 835,16 25 692,24 Vlastní

425 10.29a Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, FORT atyp. výrobek, 
D+M

ks 1,00000 3 104,52 3 104,52 Vlastní

426 10.30 Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, Elektrodesign KK 200, D+M ks 2,00000 536,90 1 073,79 Vlastní

427 10.31 Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, Elektrodesign KK 160, D+M ks 4,00000 460,64 1 842,54 Vlastní

428 10.32 Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, Elektrodesign KK 125, D+M ks 20,00000 380,07 7 601,40 Vlastní

429 10.33 Talířový ventil plastový d=100 odvodní + rámeček, FORT A 100 VRF, D+M ks 1,00000 451,41 451,41 Vlastní

430 10.34 Stěnová mřížka hliníková 300 x 150, jednořadá, bez regulace, rozteč lamel 20mm, Systemair 
NOVA-L,D+M

ks 4,00000 676,19 2 704,77 Vlastní

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200, Systemair PB-VVK-S

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200, Systemair PB-VVK-S

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

včetně připojovací krabice o rozměru 500 s připojovacím rozměrem d=200, Systemair PB-VVK-S

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160, Systemair PB-VVK-S

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, materiálové provedení PP, RAL čelní desky dle arch. stav. řešení - nutné vyvzorkování

včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160, Systemair PB-VVK-S

včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, materiálové provedení PP, RAL čelní desky dle arch. stav. řešení - nutné vyvzorkování

včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL dle arch. stav. řešení - nutné vyvzorkování, včetně upínacího rámečku, UR-NOVA
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení vzduchotechniky 

431 10.35 Stěnová mřížka hliníková 300 x 100, jednořadá, bez regulace, rozteč lamel 20mm, Systemair 
NOVA-L,D+M

ks 8,00000 595,94 4 767,48 Vlastní

432 10.36 Stěnová mřížka hliníková 200 x 100, jednořadá, bez regulace, rozteč lamel 20mm, Systemair 
NOVA-L,D+M

ks 6,00000 554,42 3 326,54 Vlastní

433 10.37 Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, Systemair TUNE-R, D+M ks 3,00000 1 049,19 3 147,57 Vlastní

434 10.38 Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, Systemair TUNE-R, D+M ks 34,00000 910,20 30 946,80 Vlastní

435 10.38a Regulační klapka plastová se zvýšenou těsností d = 200, ovl. ruční, materiálové provedení PP, 
RAL7032, KLRKT, D+M

ks 1,00000 1 728,15 1 728,15 Vlastní

436 10.39 Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, Systemair TUNE-R, D+M ks 32,00000 879,45 28 142,40 Vlastní

437 10.39a Regulační klapka plastová se zvýšenou těsností d = 160, ovl. ruční, materiálové provedení PP, 
RAL7032, KLRKT, D+M

ks 1,00000 1 666,65 1 666,65 Vlastní

438 10.40 Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, Systemair TUNE-R, D+M ks 20,00000 859,77 17 195,40 Vlastní

439 10.40a Regulační klapka plastová se zvýšenou těsností d = 100, ovl. ruční, materiálové provedení PP, 
RAL7032, KLRKT, D+M

ks 6,00000 1 595,31 9 571,86 Vlastní

440 10.41 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, Elektrodesign SONOFLEX MO, D+M bm 9,00000 327,18 2 944,62 Vlastní

441 10.41a Ohebná hadice chemicky odolná d = 254, FLEXADUR, D+M bm 3,00000 1 007,37 3 022,11 Vlastní

442 10.42 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, Elektrodesign SONOFLEX MO, D+M bm 102,00000 273,06 27 852,12 Vlastní

443 10.42a Ohebná hadice chemicky odolná d = 203, FLEXADUR, D+M bm 3,00000 784,74 2 354,22 Vlastní

444 10.43 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, Elektrodesign SONOFLEX MO, D+M bm 96,00000 251,54 24 147,36 Vlastní

445 10.43a Ohebná hadice chemicky odolná d = 160, FLEXADUR, D+M bm 3,00000 634,68 1 904,04 Vlastní

446 10.44 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, Elektrodesign SONOFLEX MO, D+M bm 60,00000 198,65 11 918,70 Vlastní

447 10.44a Ohebná hadice chemicky odolná d = 102, FLEXADUR, D+M bm 12,00000 452,64 5 431,68 Vlastní

448 10.45 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M m2 857,00000 541,20 463 808,40 Vlastní

449 10.45a Nerezové čtyřhranné potrubí sk. I třídy těsnosti C, chemicky odolná nerez 1.4404, D+M m2 3,00000 3 493,20 10 479,60 Vlastní

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

RAL dle arch. stav. řešení - nutné vyvzorkování, včetně upínacího rámečku, UR-NOVA

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL dle arch. stav. řešení - nutné vyvzorkování, včetně upínacího rámečku, UR-NOVA

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP - D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střecha

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP
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Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení vzduchotechniky 

450 10.45b Plastové čtyřhranné potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M m2 70,00000 1 247,87 87 350,60 Vlastní

451 10.46 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M m2 79,00000 522,75 41 297,25 Vlastní

452 10.46a Kruhové nerezové potrubí sk. I třídy těsnosti C, chemicky odolná nerez 1.4404, D+M m2 1,00000 3 474,75 3 474,75 Vlastní

453 10.46b Kruhové plastové potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M m2 38,00000 1 229,42 46 717,80 Vlastní

454 10.47 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, _, D+M m2 429,00000 487,08 208 957,32 Vlastní

455 10.48 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, _, D+M m2 372,00000 419,43 156 027,96 Vlastní

456 10.49 Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, _, D+M m2 16,00000 631,61 10 105,68 Vlastní

457 10.51 Zpětná klapka plastová, vertikální d = 315, FORT KLZVK, D+M ks 1,00000 1 036,89 1 036,89 Vlastní

458 10.52 Výfukový nástavec plastový se sítem o velikosti ok 10x10mm, d = 315, FORT VNK, D+M ks 1,00000 615,00 615,00 Vlastní

459 10.102 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x400, Mandík FDMB, D+M ks 1,00000 6 881,24 6 881,24 Vlastní

460 10.103 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x400, Mandík FDMB, D+M ks 1,00000 5 635,25 5 635,25 Vlastní

461 10.104 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x400, Mandík FDMB, D+M ks 1,00000 5 471,66 5 471,66 Vlastní

462 10.105 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, nerezová, třída A4 - chemický nerez, 
315x250,Mandík FDMB, D+M

ks 1,00000 13 440,83 13 440,83 Vlastní

463 10.106 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x400, Mandík FDMB, D+M ks 1,00000 6 681,36 6 681,36 Vlastní

464 10.200 Montážní materiál k z.č. 10 kg 320,00000 123,00 39 360,00 Vlastní

465 10.201 Zaregulování z.č. 10, koordinace s MaR hod 100,00000 184,50 18 450,00 Vlastní

466 10.202 Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava) t 40,00000 2 460,00 98 400,00 Vlastní

467 10.203 Přesun hmot hod 126,00000 215,25 27 121,50 Vlastní

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP - D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střecha

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP - D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střecha

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

spojování na hrdla, včetně svařovacího drátu, včetně čirého silikonového tmelu

včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu výrobce

včetně montážního a spojovacího materiálu dle montážního předpisu výrobce

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP - D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střecha

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

spojování na hrdla, včetně svařovacího drátu, včetně čirého silikonového tmelu

včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu výrobce

včetně montážního a spojovacího materiálu dle montážního předpisu výrobce

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP - D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střecha

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP - D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střecha

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP - D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střecha

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

materiálové provedení PP, RAL 7032

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střecha

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

materiálové provedení PP, RAL 7032

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střecha

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení vzduchotechniky 

468 10.204 Inženýrská koordinační činnost hod 80,00000 184,50 14 760,00 Vlastní

469 10.205 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 60,00000 184,50 11 070,00 Vlastní

470 10.206 Zaškolení obsluhy hod 2,00000 184,50 369,00 Vlastní

471 10.207 Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu měření 1,00000 3 382,50 3 382,50 Vlastní

472 10.208 Čištění a desinfekce VZT zařízení hod 15,00000 215,25 3 228,75 Vlastní

473 10.209 Dílenská a dodavatelská dokumentace ks 1,00000 1 845,00 1 845,00 Vlastní

474 10.210 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 1 537,50 1 537,50 Vlastní

Díl: 11 Zařízení č. 11 - Oddělení preventivního vyšet řování - 3.NP 848 067,18
475 11.01 VZT jednotka Boesch pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: ks 1,00000 445 275,38 445 275,38 Vlastní

476 11.02 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, Greif G, D+M ks 8,00000 1 150,05 9 200,40 Vlastní

477 11.04 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 9,00000 2 386,20 21 475,80 Vlastní

478 11.05 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 2,00000 1 916,34 3 832,68 Vlastní

479 11.06 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 2,00000 2 288,42 4 576,83 Vlastní

480 11.07 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 7,00000 1 835,16 12 846,12 Vlastní

Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa.

Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886).

Vnitřní hygienické provedení, včetně základového rámu s výškově stavitelnými a pružně podloženými nohami,

jako izolace panelů je použitá nenasákavá PU pěna s uzavřenou strukturou, panely neobsahují nýty ani vruty.

Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.

koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, max tepelná vodivodst izolace ? =0,025W/mK,

vzduchotěsnost skříně třídy L1, tloušťka panelu pláště min 35 mm, mechanická stabilita D1,

Vývody na čele a vrchní straně jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,

Jednootáčkové AC motory plynule řízené pomocí FM, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami, uzavírací klapky.

jednotky s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR.

digitálních vstupů od napájecího napětí. Součástí FM budou servisní vypínače motorů ventilátorů.

Včetně tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, sifonů, nerezových van V2A.

Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 700Pa při průtoku 2100m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 700Pa při průtoku 2100 m3/h.

Dva stupně filtrace na přívodu (kapsový filtr): 1.stupěň filtrace ISO ePM 10>60% (M5), 2.stupeň filtrace ISO ePM 85% (F7).

Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM 10>60% (M5).

Výměník ZZT s deskovým rekuperátorem a bypassem vč. obtokové klapky s přípravou pro servopohon

Včetně sifonu, tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů.

Vodní ohřívač. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou 
RTCH.
Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany.

včetně LED osvětlení komor ventilátorů a zvlhčovací komory a vypínačů

Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200, Systemair PB-VVK-S

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

součástí dodávky VZT jednotek jsou frekvenční měniče (nenamontované), IP55, s RFI filtrem a glavanickým oddělením

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160, Systemair PB-VVK-S

Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR.

Transport jeřábem po jednotlivých transportních celcích na střechu a následně do strojovny VZT přes montážní otvor, který zajistí stavba.

Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii a skutečné rozměry transportních cest.

Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních".

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200, Systemair PB-VVK-S

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160, Systemair PB-VVK-S

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení vzduchotechniky 

481 11.08 Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, Elektrodesign KK 160, D+M ks 1,00000 460,64 460,64 Vlastní

482 11.09 Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, Elektrodesign KK 125, D+M ks 18,00000 380,07 6 841,26 Vlastní

483 11.10 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 225 x 
75,Systemair NOVA C, D+M

ks 4,00000 511,07 2 044,26 Vlastní

484 11.11 Stěnová mřížka hliníková 300 x 100, jednořadá, bez regulace, rozteč lamel 20mm, Systemair 
NOVA-L,D+M

ks 2,00000 595,94 1 191,87 Vlastní

485 11.12 Stěnová mřížka hliníková 200 x 100, jednořadá, bez regulace, rozteč lamel 20mm, Systemair 
NOVA-L,D+M

ks 4,00000 554,42 2 217,69 Vlastní

486 11.13 Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, Systemair TUNE-R, D+M ks 10,00000 910,20 9 102,00 Vlastní

487 11.14 Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, Systemair TUNE-R, D+M ks 11,00000 879,45 9 673,95 Vlastní

488 11.15 Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, Systemair TUNE-R, D+M ks 21,00000 859,77 18 055,17 Vlastní

489 11.16 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, Elektrodesign SONOFLEX MO, D+M bm 33,00000 273,06 9 010,98 Vlastní

490 11.17 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, Elektrodesign SONOFLEX MO, D+M bm 30,00000 251,54 7 546,05 Vlastní

491 11.18 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, Elektrodesign SONOFLEX MO, D+M bm 54,00000 198,65 10 726,83 Vlastní

492 11.19 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M m2 129,00000 541,20 69 814,80 Vlastní

493 11.20 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M m2 56,00000 522,75 29 274,00 Vlastní

494 11.21 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, _, D+M m2 35,00000 487,08 17 047,80 Vlastní

495 11.22 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, _, D+M m2 81,00000 419,43 33 973,83 Vlastní

496 11.23 Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, _, D+M m2 55,00000 631,61 34 738,28 Vlastní

497 11.100 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x250, Mandík FDMB, D+M ks 1,00000 5 302,53 5 302,53 Vlastní

498 11.101 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x250, Mandík FDMB, D+M ks 1,00000 5 302,53 5 302,53 Vlastní

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL dle arch. stav. řešení - nutné vyvzorkování, včetně upínacího rámečku, UR-NOVA

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL dle arch. stav. řešení - nutné vyvzorkování, včetně upínacího rámečku, UR-NOVA

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP - D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP - D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP - D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP - D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení vzduchotechniky 

499 11.200 Montážní materiál k z.č. 11 kg 100,00000 123,00 12 300,00 Vlastní

500 11.201 Zaregulování z.č. 11, koordinace s MaR hod 50,00000 184,50 9 225,00 Vlastní

501 11.202 Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava) t 11,00000 2 460,00 27 060,00 Vlastní

502 11.203 Přesun hmot hod 36,00000 215,25 7 749,00 Vlastní

503 11.204 Inženýrská koordinační činnost hod 40,00000 184,50 7 380,00 Vlastní

504 11.205 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 30,00000 184,50 5 535,00 Vlastní

505 11.206 Zaškolení obsluhy hod 2,00000 184,50 369,00 Vlastní

506 11.207 Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu měření 1,00000 3 382,50 3 382,50 Vlastní

507 11.208 Čištění a desinfekce VZT zařízení hod 10,00000 215,25 2 152,50 Vlastní

508 11.209 Dílenská a dodavatelská dokumentace ks 1,00000 1 845,00 1 845,00 Vlastní

509 11.210 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 1 537,50 1 537,50 Vlastní

Díl: 12 Zařízení č. 12 - Přednáškový sál - 4.NP 740 630,37
510 12.01 VZT jednotka Boesch pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: ks 1,00000 439 740,38 439 740,38 Vlastní

511 12.02 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, Greif G, D+M ks 12,00000 1 150,05 13 800,60 Vlastní

512 12.04 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 40, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 4,00000 4 164,78 16 659,12 Vlastní

513 12.05 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 24, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 2,00000 3 590,99 7 181,97 Vlastní

514 12.06 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 40, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 4,00000 3 983,97 15 935,88 Vlastní

Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 650Pa při průtoku 3100m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 650Pa při průtoku 3100 m3/h.

První stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): ISO Coarse 80% (M5), druhý stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): ISO ePM1 65% (F7)

Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa.

Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886).

Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.

koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, max tepelná vodivodst izolace ? =0,025W/mK,

vzduchotěsnost skříně třídy L1, tloušťka panelu pláště min 35 mm, mechanická stabilita D1,

Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,

Jednootáčkové AC motory plynule řízené pomocí FM, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami, uzavírací klapky.

součástí dodávky VZT jednotek jsou frekvenční měniče (nenamontované), IP55, s RFI filtrem a glavanickým oddělením

digitálních vstupů od napájecího napětí. Součástí FM budou servisní vypínače motorů ventilátorů.

Včetně tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, sifonů, nerezových van V2A.

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Vnitřní provedení pro standardní prostředí, včetně základového rámu s výškově stavitelnými a pružně podloženými nohami,

jako izolace panelů je použitá nenasákavá PU pěna s uzavřenou strukturou, panely neobsahují nýty ani vruty.

Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO Coarse 80% (M5).

Výměník ZZT s deskovým rekuperátorem a bypassem vč. obtokové klapky s přípravou pro servopohon

Včetně sifonu, tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů.

Vodní ohřívač. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou 
RTCH.
včetně LED osvětlení komor ventilátorů a vypínačů

včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250, Systemair PB-VVK-S

jednotky s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR.

Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR.

Transport jeřábem po jednotlivých transportních celcích na střechu a následně do strojovny VZT přes montážní otvor, který zajistí stavba.

Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii a skutečné rozměry transportních cest.

Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních".

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250, Systemair PB-VVK-S

Viz výkres číslo: D.1.4.3.05 Půdorys 4.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku

Viz výkres číslo: D.1.4.3.05 Půdorys 4.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200, Systemair PB-VVK-S

Viz výkres číslo: D.1.4.3.05 Půdorys 4.NP
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení vzduchotechniky 

515 12.07 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 2,00000 2 288,42 4 576,83 Vlastní

516 12.08 Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, Elektrodesign KK 125, D+M ks 1,00000 380,07 380,07 Vlastní

517 12.08a Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, Systemair TUNE-R, D+M ks 8,00000 1 049,19 8 393,52 Vlastní

518 12.09 Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, Systemair TUNE-R, D+M ks 4,00000 910,20 3 640,80 Vlastní

519 12.10 Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, Systemair TUNE-R, D+M ks 1,00000 859,77 859,77 Vlastní

520 12.11 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, Elektrodesign SONOFLEX MO, D+M bm 24,00000 327,18 7 852,32 Vlastní

521 12.13 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, Elektrodesign SONOFLEX MO, D+M bm 12,00000 273,06 3 276,72 Vlastní

522 12.14 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, Elektrodesign SONOFLEX MO, D+M bm 3,00000 198,65 595,94 Vlastní

523 12.15 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M m2 131,00000 541,20 70 897,20 Vlastní

524 12.16 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M m2 19,00000 522,75 9 932,25 Vlastní

525 12.17 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, _, D+M m2 79,00000 487,08 38 479,32 Vlastní

526 12.18 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, _, D+M m2 63,00000 419,43 26 424,09 Vlastní

527 12.100 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x280, Mandík FDMB, D+M ks 1,00000 6 559,59 6 559,59 Vlastní

528 12.101 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x280, Mandík FDMB, D+M ks 1,00000 6 465,50 6 465,50 Vlastní

529 12.200 Montážní materiál k z.č. 12 kg 50,00000 123,00 6 150,00 Vlastní

530 12.201 Zaregulování z.č. 12, koordinace s MaR hod 30,00000 184,50 5 535,00 Vlastní

531 12.202 Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava) t 10,00000 2 460,00 24 600,00 Vlastní

532 12.203 Přesun hmot hod 28,00000 215,25 6 027,00 Vlastní

533 12.204 Inženýrská koordinační činnost hod 20,00000 184,50 3 690,00 Vlastní

534 12.205 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 20,00000 184,50 3 690,00 Vlastní

535 12.206 Zaškolení obsluhy hod 2,00000 184,50 369,00 Vlastní

536 12.207 Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu měření 1,00000 3 382,50 3 382,50 Vlastní

537 12.208 Čištění a desinfekce VZT zařízení hod 10,00000 215,25 2 152,50 Vlastní

538 12.209 Dílenská a dodavatelská dokumentace ks 1,00000 1 845,00 1 845,00 Vlastní

539 12.210 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 1 537,50 1 537,50 Vlastní

Díl: 13 Zařízení č. 13 - Ubytování - 4.NP 458 820,76
540 13.01 VZT jednotka Boesch pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: ks 1,00000 223 829,25 223 829,25 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.05 Půdorys 4.NP

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200, Systemair PB-VVK-S

Viz výkres číslo: D.1.4.3.05 Půdorys 4.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D.1.4.3.05 Půdorys 4.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D.1.4.3.05 Půdorys 4.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.05 Půdorys 4.NP, D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Vnitřní provedení pro standardní prostředí, včetně základového rámu s výškově stavitelnými a pružně podloženými nohami,

jako izolace panelů je použitá nenasákavá PU pěna s uzavřenou strukturou, panely neobsahují nýty ani vruty.

Viz výkres číslo: D.1.4.3.05 Půdorys 4.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.05 Půdorys 4.NP

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.05 Půdorys 4.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení vzduchotechniky 

541 13.02 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, Greif G, D+M ks 10,00000 1 150,05 11 500,50 Vlastní

542 13.04 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 9,00000 1 916,34 17 247,06 Vlastní

543 13.05 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, Systemair VVKR-A-S, 
D+M

ks 1,00000 1 835,16 1 835,16 Vlastní

544 13.06 Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, Elektrodesign KK 160, D+M ks 8,00000 460,64 3 685,08 Vlastní

545 13.07 Stěnová mřížka hliníková 200 x 100, jednořadá, bez regulace, rozteč lamel 20mm, Systemair 
NOVA-L,D+M

ks 16,00000 554,42 8 870,76 Vlastní

546 13.08 Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, Systemair TUNE-R, D+M ks 18,00000 879,45 15 830,10 Vlastní

547 13.09 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, Elektrodesign SONOFLEX MO, D+M bm 54,00000 251,54 13 582,89 Vlastní

548 13.10 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M m2 47,00000 541,20 25 436,40 Vlastní

549 13.11 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M m2 56,00000 522,75 29 274,00 Vlastní

550 13.12 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, _, D+M m2 42,00000 487,08 20 457,36 Vlastní

551 13.13 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, _, D+M m2 59,00000 419,43 24 746,37 Vlastní

Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa.

Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886).

Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.

koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, max tepelná vodivodst izolace ? =0,025W/mK,

vzduchotěsnost skříně třídy L1, tloušťka panelu pláště min 35 mm, mechanická stabilita D1,

jednotky s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR.

Jednootáčkové EC motory plynule řízené 0-10V, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami, uzavírací klapky.

Součástí dodávky budou servisní vypínače motorů ventilátorů.

Včetně tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, sifonů, nerezových van V2A.

Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 600Pa při průtoku 900m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 600Pa při průtoku 900 m3/h.

Jeden stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): ISO ePM10 60% (M5).

Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 60% (M5).

Výměník ZZT s deskovým rekuperátorem a bypassem vč. obtokové klapky s přípravou pro servopohon

Včetně sifonu, tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů.

Vodní ohřívač. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH.

včetně LED osvětlení komor ventilátorů a vypínačů

Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku

Viz výkres číslo: D.1.4.3.05 Půdorys 4.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160, Systemair PB-VVK-S

Viz výkres číslo: D.1.4.3.05 Půdorys 4.NP

Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL čelní desky dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,

včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160, Systemair PB-VVK-S

Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR.

Transport jeřábem po jednotlivých transportních celcích na střechu a následně do strojovny VZT přes montážní otvor, který zajistí stavba.

Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii a skutečné rozměry transportních cest.

Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních".

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.05 Půdorys 4.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL dle arch. stav. řešení - nutné vyvzorkování, včetně upínacího rámečku, UR-NOVA

Viz výkres číslo: D.1.4.3.05 Půdorys 4.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.05 Půdorys 4.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.05 Půdorys 4.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.05 Půdorys 4.NP, D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.05 Půdorys 4.NP, D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení vzduchotechniky 

552 13.100 Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d280, Mandík FDMR, D+M ks 1,00000 5 786,54 5 786,54 Vlastní

553 13.101 Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d280, Mandík FDMR, D+M ks 1,00000 5 786,54 5 786,54 Vlastní

554 13.200 Montážní materiál k z.č. 13 kg 70,00000 123,00 8 610,00 Vlastní

555 13.201 Zaregulování z.č. 13, koordinace s MaR hod 30,00000 184,50 5 535,00 Vlastní

556 13.202 Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava) t 6,00000 2 460,00 14 760,00 Vlastní

557 13.203 Přesun hmot hod 25,00000 215,25 5 381,25 Vlastní

558 13.204 Inženýrská koordinační činnost hod 20,00000 184,50 3 690,00 Vlastní

559 13.205 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 20,00000 184,50 3 690,00 Vlastní

560 13.206 Zaškolení obsluhy hod 2,00000 184,50 369,00 Vlastní

561 13.207 Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu měření 1,00000 3 382,50 3 382,50 Vlastní

562 13.208 Čištění a desinfekce VZT zařízení hod 10,00000 215,25 2 152,50 Vlastní

563 13.209 Dílenská a dodavatelská dokumentace ks 1,00000 1 845,00 1 845,00 Vlastní

564 13.210 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 1 537,50 1 537,50 Vlastní

Díl: 14 Zařízení č. 14 - Větrání technických místností 448 953,09
565 14.04 Radiální potrubní ventilátor REMAK, RE 60-35/35-SD, D+M ks 1,00000 31 259,84 31 259,84 Vlastní

566 14.05 Uzavírací těsná klapka 500x400, Systemair RKT, D+M ks 1,00000 7 991,31 7 991,31 Vlastní

567 14.06 Uzavírací těsná klapka 500x250, Systemair RKT, D+M ks 1,00000 7 341,87 7 341,87 Vlastní

568 14.07 Radiální potrubní ventilátor REMAK, RE 80-50/50-SD, D+M ks 2,00000 49 123,74 98 247,48 Vlastní

569 14.08 Uzavírací těsná klapka 800x500, Systemair RKT, D+M ks 1,00000 9 089,70 9 089,70 Vlastní

570 14.09 Uzavírací těsná klapka 630x450, Systemair RKT, D+M ks 1,00000 8 324,64 8 324,64 Vlastní

571 14.10 Radiální potrubní ventilátor REMAK, RE 60-30/31-SE, D+M ks 2,00000 21 310,37 42 620,73 Vlastní

572 14.11 Uzavírací těsná klapka 500x200, Systemair RKT, D+M ks 1,00000 7 044,21 7 044,21 Vlastní

573 14.12 Uzavírací těsná klapka 600x300, atyp. rozměr, Systemair RKT, D+M ks 1,00000 7 903,37 7 903,37 Vlastní

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

na průtok 2200 m3/h při 450 Pa, Lw(A) do okolí = 66,0 dB(A), m=36kg,

připojovací rozměr 600x350, EC motor 0-10V, včetně 2ks pružných manžet,

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu na 230V s havarijní funkcí, ovládaní ON/OFF, Belimo xF-230

typ servopohonu (kroutící moment) určit dle velikosti klapky

Viz výkres číslo: D.1.4.3.05 Půdorys 4.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu na 230V s havarijní funkcí, ovládaní ON/OFF, Belimo xF-230

typ servopohonu (kroutící moment) určit dle velikosti klapky

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

na průtok 5000 m3/h při 450 Pa, Lw(A) do okolí = 67,0 dB(A), m=64kg,

připojovací rozměr 600x300, EC motor 0-10V, včetně 2ks pružných manžet,

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu na 230V s havarijní funkcí, ovládaní ON/OFF, Belimo xF-230

typ servopohonu (kroutící moment) určit dle velikosti klapky

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu na 230V s havarijní funkcí, ovládaní ON/OFF, Belimo xF-230

typ servopohonu (kroutící moment) určit dle velikosti klapky

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

na průtok 1400 m3/h při 450 Pa, Lw(A) do okolí = 57,0 dB(A), m=30kg,

včetně servopohonu na 230V s havarijní funkcí, ovládaní ON/OFF, Belimo xF-230

typ servopohonu (kroutící moment) určit dle velikosti klapky

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

připojovací rozměr 800x500, EC motor 0-10V, včetně 2ks pružných manžet,

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu na 230V s havarijní funkcí, ovládaní ON/OFF, Belimo xF-230

typ servopohonu (kroutící moment) určit dle velikosti klapky

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení vzduchotechniky 

574 14.13 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, Greif G, D+M ks 12,00000 1 150,05 13 800,60 Vlastní

575 14.14 Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, Greif G, D+M ks 16,00000 1 217,70 19 483,20 Vlastní

576 14.15 Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 500x500 - pozink., Systemair PZZNS-UR-S, D+M ks 1,00000 5 730,57 5 730,57 Vlastní

577 14.16 Krycí mřížka (síto) na potrubí, velikost ok 13x13mm, rozměr potrubí 500x400, pozink., D+M ks 1,00000 231,86 231,86 Vlastní

578 14.20 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do čtyřhraného potrubí, komfortní, regulace R1, 1025 x 
425,Systemair NOVA A, D+M

ks 1,00000 2 404,65 2 404,65 Vlastní

579 14.21 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do čtyřhraného potrubí, komfortní, regulace R1, 825 x 
325,Systemair NOVA A, D+M

ks 1,00000 2 455,08 2 455,08 Vlastní

580 14.22 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do čtyřhraného potrubí, komfortní, regulace R1, 825 x 
325,Systemair NOVA A, D+M

ks 1,00000 1 821,63 1 821,63 Vlastní

581 14.23 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do čtyřhraného potrubí, komfortní, regulace R1, 525 x 
525,Systemair NOVA A, D+M

ks 4,00000 2 212,16 8 848,62 Vlastní

582 14.24 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do čtyřhraného potrubí, komfortní, regulace R1, 525 x 
525,Systemair NOVA A, D+M

ks 4,00000 1 579,94 6 319,74 Vlastní

583 14.25 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M m2 102,00000 541,20 55 202,40 Vlastní

584 14.26 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, _, D+M m2 124,00000 487,08 60 397,92 Vlastní

585 14.101 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x450, Mandík FDMB, D+M ks 1,00000 6 982,71 6 982,71 Vlastní

586 14.102 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x500, Mandík FDMB, D+M ks 1,00000 6 982,71 6 982,71 Vlastní

587 14.200 Montážní materiál k z.č. 14 kg 60,00000 123,00 7 380,00 Vlastní

588 14.201 Zaregulování z.č. 14, koordinace s MaR hod 20,00000 184,50 3 690,00 Vlastní

589 14.202 Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava) t 6,00000 2 460,00 14 760,00 Vlastní

590 14.203 Přesun hmot hod 20,00000 215,25 4 305,00 Vlastní

591 14.204 Inženýrská koordinační činnost hod 10,00000 184,50 1 845,00 Vlastní

592 14.205 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 10,00000 184,50 1 845,00 Vlastní

593 14.206 Zaškolení obsluhy hod 1,00000 184,50 184,50 Vlastní

594 14.207 Čištění a desinfekce VZT zařízení hod 5,00000 215,25 1 076,25 Vlastní

595 14.208 Dílenská a dodavatelská dokumentace ks 1,00000 1 845,00 1 845,00 Vlastní

596 14.209 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 1 537,50 1 537,50 Vlastní

Díl: 15 Zařízení č. 15 - Přímé chlazení vybraných místností (VRF, SPLIT) 9 816 286,61
597 15A.01 Venkovní kondenzační jednotka Split, Qch=6,1 kW (2,7-6,7 kW), chladivo R32, Mitsubishi PUZ-

ZM 60VHA2, D+M
ks 1,00000 69 249,00 69 249,00 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP, D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP, D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP, D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

Lpa(1m)=47,0/49,0 dB(A), SEER = 6,5, m=67kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C

včetně adaptéru pro připojení do centrálního ovládání PAC-SJ95 MA-E,

včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením

včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení vzduchotechniky 

598 15A.02 Vnitřní podstropní jednotka systému SPLIT, Qch=6,1 kW, m=32kg, chladivo R32, Mitsubishi PCA-
M71 KA2,D+M

ks 1,00000 34 624,50 34 624,50 Vlastní

599 15B.01 Venkovní kondenzační jednotka Split, Qch=6,1 kW (2,7-6,7 kW), chladivo R32, Mitsubishi PUZ-
ZM 60VHA2, D+M

ks 1,00000 69 249,00 69 249,00 Vlastní

600 15B.02 Vnitřní podstropní jednotka systému SPLIT, Qch=6,1 kW, m=32kg, chladivo R32, Mitsubishi PCA-
M71 KA2,D+M

ks 1,00000 31 242,00 31 242,00 Vlastní

601 15C.01 Venkovní kondenzační jednotka Split, Qch=6,1 kW (2,7-6,7 kW), chladivo R32, Mitsubishi PUZ-
ZM 60VHA2, D+M

ks 1,00000 69 249,00 69 249,00 Vlastní

602 15C.02 Vnitřní podstropní jednotka systému SPLIT, Qch=6,1 kW, m=32kg, chladivo R32, Mitsubishi PCA-
M71 KA2,D+M

ks 1,00000 34 624,50 34 624,50 Vlastní

603 15D.01 Venkovní kondenzační jednotka Split, Qch=6,1 kW (2,7-6,7 kW), chladivo R32, Mitsubishi PUZ-
ZM 60VHA2, D+M

ks 1,00000 69 249,00 69 249,00 Vlastní

604 15D.02 Vnitřní podstropní jednotka systému SPLIT, Qch=6,1 kW, m=32kg, chladivo R32, Mitsubishi PCA-
M71 KA2,D+M

ks 1,00000 31 242,00 31 242,00 Vlastní

605 15E.01 Venkovní kondenzační jednotka Split, Qch=5,0 kW (2,3-5,6 kW), chladivo R32, Mitsubishi PUZ-
ZM 50VKA2, D+M

ks 1,00000 63 960,00 63 960,00 Vlastní

606 15E.02 Vnitřní potrubní jednotka systému SPLIT, Qch=5,0 kW, m=26,5kg, chladivo R32, Mitsubishi 
PEAD-M50 JA2, D+M

ks 1,00000 30 504,00 30 504,00 Vlastní

607 15E.03 Regulační klapka těsná d = 225, ovl. ruční, Systemair TUNE-R, D+M ks 4,00000 976,62 3 906,48 Vlastní

608 15E.04 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 229, Elektrodesign SONOFLEX MO, D+M bm 12,00000 326,57 3 918,78 Vlastní

609 15E.05 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do čtyřhraného potrubí, komfortní, regulace R1, 325 x 
325,Systemair NOVA A, D+M

ks 1,00000 1 798,88 1 798,88 Vlastní

Lpa(1m)=47,0/49,0 dB(A), SEER = 6,5, m=67kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C

včetně adaptéru pro připojení do centrálního ovládání PAC-SJ95 MA-E,

Lpa(1 m)= 35,0/41,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart

včetně kabelového dálkového ovladače PAR-41 MAA

včetně nastavení funkce zálohován a rotace systémů 15A a 15B

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Lpa(1 m)= 35,0/41,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart

včetně nastavení funkce zálohován a rotace systémů 15A a 15B

Lpa(1m)=47,0/49,0 dB(A), SEER = 6,5, m=67kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Lpa(1m)=47,0/49,0 dB(A), SEER = 6,5, m=67kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C

včetně adaptéru pro připojení do centrálního ovládání PAC-SJ95 MA-E,

včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Lpa(1 m)= 35,0/41,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart

včetně kabelového dálkového ovladače PAR-41 MAA

včetně nastavení funkce zálohován a rotace systémů 15C a 15D

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně nastavení jednotky a řízení podle externího teplotního čidla

včetně instalace ovladače po dohodě s investorem mimo místnost trafa

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Lpa(1m)=44,0/46,0 dB(A), SEER/SCOP = 6,2/4,3, m=46kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C

včetně adaptéru pro připojení do centrálního ovládání PAC-SK15 MA-E,

včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Lpa(1 m)= 26,0/35,0 dB(A), ext. statický tlak 150Pa, při instalaci bude aktivován autorestart

včetně filtračního boxu PAC-KE92 TB-E, čerpadla kondenzátu,

včetně kabelového dálkového ovladače PAR-41 MAA a externího teplotního čidla PAC-SE41 TS-E

včetně adaptéru pro připojení do centrálního ovládání PAC-SJ95 MA-E,

včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Lpa(1 m)= 35,0/41,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart

včetně nastavení funkce zálohován a rotace systémů 15C a 15D

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení vzduchotechniky 

610 15E.06 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do čtyřhraného potrubí, komfortní, regulace R1, 325 x 
325,Systemair NOVA A, D+M

ks 1,00000 1 384,68 1 384,68 Vlastní

611 15E.07 Pružná manžeta kruhová d=225, délka elastického dílu cca 80mm, D+M ks 4,00000 290,90 1 163,58 Vlastní

612 15E.08 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M m2 10,00000 541,20 5 412,00 Vlastní

613 15E.09 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M m2 12,00000 522,75 6 273,00 Vlastní

614 15E.10 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, _, D+M m2 27,00000 419,43 11 324,61 Vlastní

615 15F.01 Venkovní kondenzační jednotka Split, Qch=12,5 kW (5,5-14,0 kW), chladivo R32, Mitsubishi PUZ-
ZM125YKA2, D+M

ks 1,00000 94 833,00 94 833,00 Vlastní

616 15F.02 Vnitřní podstropní jednotka systému SPLIT, Qch=12,5 kW, m=38kg, chladivo R32, Mitsubishi 
PCA-M125KA2, D+M

ks 1,00000 40 774,50 40 774,50 Vlastní

617 15G.01 Venkovní kondenzační jednotka Split, Qch=5,0 kW (2,3-5,6 kW), chladivo R32, Mitsubishi PUZ-
ZM 50VKA2, D+M

ks 1,00000 63 960,00 63 960,00 Vlastní

618 15G.02 Vnitřní podstropní jednotka systému SPLIT, Qch=5,0 kW, m=26kg, chladivo R32, Mitsubishi PCA-
M50 KA2,D+M

ks 1,00000 26 260,50 26 260,50 Vlastní

619 15H.01 Venkovní kondenzační jednotka Split, Qch=5,0 kW (2,3-5,6 kW), chladivo R32, Mitsubishi PUZ-
ZM 50VKA,D+M

ks 1,00000 63 960,00 63 960,00 Vlastní

620 15H.02 Vnitřní kazetová jednotka systému SPLIT, Qch=5,0 kW, m=26kg vč. panelu, chladivo R32, 
MitsubishiPLA-ZM50EA, D+M

ks 1,00000 28 782,00 28 782,00 Vlastní

621 15I.01 Venkovní kondenzační jednotka Split, Qch=3,5 kW (1,5-4,0 kW), chladivo R32, Mitsubishi MUY-
TP35 VF,D+M

ks 1,00000 27 183,00 27 183,00 Vlastní

622 15I.02 Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=3,5 kW, m=12,5kg, chladivo R32, Mitsubishi MSY-
TP35 VF,D+M

ks 1,00000 17 343,00 17 343,00 Vlastní

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Lpa(1 m)= 39,0/45,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart

včetně kabelového dálkového ovladače PAR-41 MAA

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Lpa(1m)=44,0/46,0 dB(A), SEER/SCOP = 6,7/4,2, m=46kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C

včetně adaptéru pro připojení do centrálního ovládání PAC-SK15 MA-E,

včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Lpa(1m)=50,0/52,0 dB(A), SEER/SCOP = 6,1/4,3, m=114kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C

včetně adaptéru pro připojení do centrálního ovládání PAC-SJ95 MA-E,

Lpa(1 m)= 32,0/40,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart

včetně kabelového dálkového ovladače PAR-41 MAA a konektoru pro okenní kontakt

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Lpa(1m)=44,0/46,0 dB(A), SEER/SCOP = 7,6/4,9, m=46kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Lpa(1 m)= 27,0/32,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart

včetně čerpadla kondenzátu s výtlakem 850mm, kabelového dálkového ovladače PAR-41 MAA

včetně konektoru pro okenní kontakt a dekoračního panelu

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Lpa(1m)=45,0dB(A), SEER= 9,0, m=34kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -25°C

včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

včetně adaptéru pro připojení do centrálního ovládání PAC-SK15 MA-E,

Lpa(1 m)= 45,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart

včetně kabelového dálkového ovladače PAR-41 MAA, včetně adaptéru pro připojení do centrálního ovládání MAC-334 IF-E,
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Zařízení vzduchotechniky 

623 15J.01 Venkovní kondenzační jednotka Split, Qch=3,5 kW (1,5-4,0 kW), chladivo R32, Mitsubishi MUY-
TP35 VF,D+M

ks 1,00000 27 183,00 27 183,00 Vlastní

624 15J.02 Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=3,5 kW, m=12,5kg, chladivo R32, Mitsubishi MSY-
TP35 VF,D+M

ks 1,00000 17 343,00 17 343,00 Vlastní

625 15K.01 Venkovní kondenzační jednotka miniVRF, Qch=15,5 kW, chladivo R410a, Mitsubishi PUMY-
P140 YKM4, D+M

ks 1,00000 131 979,00 131 979,00 Vlastní

626 15K.02 Vnitřní kazetová jednotka systému VRF, Qch=3,6 kW, Qt=4,0 kW, Mitsubishi PLFY-P32 VFM-E, 
D+M

ks 1,00000 31 980,00 31 980,00 Vlastní

627 15K.03 Vnitřní kazetová jednotka systému VRF, Qch=4,5 kW, Qt=5,0 kW, Mitsubishi PLFY-P40VFM-E, 
D+M

ks 3,00000 33 579,00 100 737,00 Vlastní

628 15K.04 Kabelové dálkové ovládání s integrovanými čidly teploty, vlhkosti a pobytu osob Mitsubishi PAR-
U02MEDA

ks 2,00000 6 765,00 13 530,00 Vlastní

629 15K.05 Zesilovač komunikačního signálu Mitsubishi PAC-SF46EPA-G ks 1,00000 20 848,50 20 848,50 Vlastní

630 15L.01 Venkovní kondenzační jednotka VRF, Qch=56,0 kW, Qt=63,0 kW (2 modulová), chladivo R410a, 
MitsubishiPUHY-P500 YSNW-A2, D+M

ks 1,00000 461 496,00 461 496,00 Vlastní

631 15L.02 Vnitřní nástěnná jednotka VRF, Qch=2,2 kW, Qt=2,5 kW, Mitsubishi PKFY-P20 VLM-E, D+M ks 1,00000 22 939,50 22 939,50 Vlastní

632 15L.03 Vnitřní nástěnná jednotka VRF, Qch=2,8 kW, Qt=3,2 kW, Mitsubishi PKFY-P25 VLM-E, D+M ks 1,00000 23 062,50 23 062,50 Vlastní

633 15L.04 Vnitřní nástěnná jednotka VRF, Qch=3,6 kW, Qt=4,0 kW, Mitsubishi PKFY-P32 VLM-E, D+M ks 1,00000 24 108,00 24 108,00 Vlastní

634 15L.05 Vnitřní kazetová jednotka systému VRF, Qch=2,8 kW, Qt=3,2 kW, Mitsubishi PLFY-P25 VFM-E, 
D+M

ks 5,00000 31 365,00 156 825,00 Vlastní

Lpa(1 m)= 34,0 dB(A), m=15+3 kg

včetně dekoračního panelu, čerpadla kondenzátu s výtlakem 850mm a konektoru pro okenní kontakt

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Lpa(1 m)= 45,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart

včetně kabelového dálkového ovladače PAR-41 MAA, včetně adaptéru pro připojení do centrálního ovládání MAC-334 IF-E,

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Lpa(1m)=51,0/53,0 dB(A), SEER=6,25, SCOP=4,42, m=125kg

včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Lpa(1m)=45,0dB(A), SEER= 9,0, m=34kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -25°C

včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Lpa(1 m)= 39,0 dB(A), m=15+3 kg

včetně dekoračního panelu, čerpadla kondenzátu s výtlakem 850mm a konektoru pro okenní kontakt

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

včetně propojení a adresování ovládaných skupin vnitřních jednotek

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně silového napojení a jištění např. z napájení vybrané vnitřní jednotky

umístění zesilovače dle požadavků výrobce a skutečného stavu na stavbě

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP - D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Lpa(1m)=63,0 dB(A), EER/SEER=2,82/6,69, COP/SCOP=3,99/4,39, m=426kg

včetně potrubního příslušenství na propojení modulů

včetně krytu proti namrzání a tlumících podložek z rýhované gumy,

včetně transportu jeřábem na střechu a pružného uložení na základovou konstrukci (zákl. konstrukce v dodávce stavby)

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Lpa(1m)=max 41dB(A), m=11kg

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP - D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Lpa(1 m)= 33,0 dB(A), m=14+3 kg

včetně dekoračního panelu SLP-2FA, včetně čerpadla kondenzátu s výtlakem 850mm

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP - D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Lpa(1m)=max 31dB(A), m=11kg

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP - D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Lpa(1m)=max 35dB(A), m=11kg

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP - D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení vzduchotechniky 

635 15L.06 Vnitřní kazetová jednotka systému VRF, Qch=3,6 kW, Qt=4,0 kW, Mitsubishi PLFY-P32 VFM-E, 
D+M

ks 11,00000 31 980,00 351 780,00 Vlastní

636 15L.07 Kabelové dálkové ovládání s integrovanými čidly teploty, vlhkosti a pobytu osob Mitsubishi PAR-
U02MEDA

ks 17,00000 6 765,00 115 005,00 Vlastní

637 15L.08 Konektor pro okenní kontakt PAC-SE55HA-E ks 17,00000 1 107,00 18 819,00 Vlastní

638 15L.09 Zesilovač komunikačního signálu Mitsubishi PAC-SF46EPA-G ks 1,00000 20 848,50 20 848,50 Vlastní

639 15M.01 Venkovní kondenzační jednotka VRF, Qch=33,5,0 kW, Qt=37,5 kW, chladivo R410a, Mitsubishi 
PUHY-P300YNW-A2, D+M

ks 1,00000 262 482,00 262 482,00 Vlastní

640 15M.02 Vnitřní kazetová jednotka systému VRF, Qch=2,2 kW, Qt=2,5 kW, Mitsubishi PLFY-P20 VFM-E, 
D+M

ks 12,00000 30 811,50 369 738,00 Vlastní

641 15M.03 Vnitřní kazetová jednotka systému VRF, Qch=2,8 kW, Qt=3,2 kW, Mitsubishi PLFY-P25 VFM-E, 
D+M

ks 4,00000 31 365,00 125 460,00 Vlastní

642 15M.04 Kabelové dálkové ovládání s integrovanými čidly teploty, vlhkosti a pobytu osob Mitsubishi PAR-
U02MEDA

ks 15,00000 6 765,00 101 475,00 Vlastní

643 15M.05 Konektor pro okenní kontakt PAC-SE55HA-E ks 16,00000 1 107,00 17 712,00 Vlastní

644 15M.06 Zesilovač komunikačního signálu Mitsubishi PAC-SF46EPA-G ks 1,00000 20 848,50 20 848,50 Vlastní

645 15N.01 Venkovní kondenzační jednotka VRF, Qch=50,0 kW, Qt= 56 kW (2 modulová), chladivo R410a, 
MitsubishiPUHY-P450 YSNW-A2, D+M

ks 1,00000 396 060,00 396 060,00 Vlastní

646 15N.02 Vnitřní nástěnná jednotka VRF, Qch=2,2kW, Qt=2,5 kW, Mitsubishi PKFY-P20 VLM-E, D+M ks 1,00000 22 939,50 22 939,50 Vlastní

647 15N.03 Vnitřní kazetová jednotka systému VRF, Qch=1,7 kW, Qt=1,9 kW, Mitsubishi PLFY-P15 VFM-E, 
D+M

ks 7,00000 30 381,00 212 667,00 Vlastní

648 15N.04 Vnitřní kazetová jednotka systému VRF, Qch=2,2 kW, Qt=2,5 kW, Mitsubishi PLFY-P20 VFM-E, 
D+M

ks 10,00000 30 811,50 308 115,00 Vlastní

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP - D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Lpa(1 m)= 34,0 dB(A), m=15+3 kg

včetně dekoračního panelu SLP-2FA, včetně čerpadla kondenzátu s výtlakem 850mm

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP - D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP - D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně silového napojení a jištění např. z napájení vybrané vnitřní jednotky

Lpa(1 m)= 33,0 dB(A), m=14+3 kg

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP - D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Lpa(1m)=61,0 dB(A), EER/SEER=2,96/6,70, COP/SCOP=3,64/4,12, m=226kg

včetně tlumících podložek z rýhované gumy,

včetně transportu jeřábem na střechu a pružného uložení na základovou konstrukci (zákl. konstrukce v dodávce stavby)

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Lpa(1 m)= 31,0 dB(A), m=14+3 kg

včetně dekoračního panelu SLP-2FA, včetně čerpadla kondenzátu s výtlakem 850mm

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně silového napojení a jištění např. z napájení vybrané vnitřní jednotky

umístění zesilovače dle požadavků výrobce a skutečného stavu na stavbě

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP - D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

umístění zesilovače dle požadavků výrobce a skutečného stavu na stavbě

Lpa(1m)=62,0 dB(A), EER/SEER=3,16/7,03, COP/SCOP=4,13/4,37, m=450kg

včetně potrubního příslušenství na propojení modulů

včetně tlumících podložek z rýhované gumy,

včetně transportu jeřábem na střechu a pružného uložení na základovou konstrukci (zákl. konstrukce v dodávce stavby)

včetně dekoračního panelu SLP-2FA, včetně čerpadla kondenzátu s výtlakem 850mm

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně propojení a adresování ovládaných skupin vnitřních jednotek

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Lpa(1m)=max 31dB(A), m=11kg

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP - D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Lpa(1 m)= 30,0 dB(A), m=14+3 kg

včetně dekoračního panelu SLP-2FA, včetně čerpadla kondenzátu s výtlakem 850mm

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Lpa(1 m)= 31,0 dB(A), m=14+3 kg

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP - D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení vzduchotechniky 

649 15N.05 Vnitřní kazetová jednotka systému VRF, Qch=2,8 kW, Qt=3,2 kW, Mitsubishi PLFY-P25 VFM-E, 
D+M

ks 6,00000 31 365,00 188 190,00 Vlastní

650 15N.06 Vnitřní kazetová jednotka systému VRF, Qch=3,6 kW, Qt=4,0 kW, Mitsubishi PLFY-P32 VFM-E, 
D+M

ks 2,00000 31 980,00 63 960,00 Vlastní

651 15N.07 Kabelové dálkové ovládání s integrovanými čidly teploty, vlhkosti a pobytu osob Mitsubishi PAR-
U02MEDA

ks 24,00000 6 765,00 162 360,00 Vlastní

652 15N.08 Konektor pro okenní kontakt PAC-SE55HA-E ks 26,00000 1 107,00 28 782,00 Vlastní

653 15N.09 Zesilovač komunikačního signálu Mitsubishi PAC-SF46EPA-G ks 1,00000 20 848,50 20 848,50 Vlastní

654 15O.01 Venkovní kondenzační jednotka VRF, Qch=45,0 kW, Qt=50,0 kW (2 modulová), chladivo R410a, 
MitsubishiPUHY-P400 YSNW-A2, D+M

ks 1,00000 356 331,00 356 331,00 Vlastní

655 15O.02 Vnitřní kazetová jednotka systému VRF, Qch=1,7 kW, Qt=1,9 kW, Mitsubishi PLFY-P15 VFM-E, 
D+M

ks 13,00000 30 381,00 394 953,00 Vlastní

656 15O.03 Vnitřní kazetová jednotka systému VRF, Qch=2,2 kW, Qt=2,5 kW, Mitsubishi PLFY-P20 VFM-E, 
D+M

ks 2,00000 30 811,50 61 623,00 Vlastní

657 15O.04 Vnitřní kazetová jednotka systému VRF, Qch=2,8 kW, Qt=3,2 kW, Mitsubishi PLFY-P25 VFM-E, 
D+M

ks 9,00000 31 365,00 282 285,00 Vlastní

658 15O.05 Kabelové dálkové ovládání s integrovanými čidly teploty, vlhkosti a pobytu osob Mitsubishi PAR-
U02MEDA

ks 24,00000 6 765,00 162 360,00 Vlastní

659 15O.06 Konektor pro okenní kontakt PAC-SE55HA-E ks 23,00000 1 107,00 25 461,00 Vlastní

660 15O.07 Zesilovač komunikačního signálu Mitsubishi PAC-SF46EPA-G ks 1,00000 20 848,50 20 848,50 Vlastní

661 15P.01 Venkovní kondenzační jednotka VRF, Qch=50,0 kW (2 modulová), chladivo R410a, Mitsubishi 
PUHY-P450YSNW-A2, D+M

ks 1,00000 396 060,00 396 060,00 Vlastní

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP - D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

včetně dekoračního panelu SLP-2FA, včetně čerpadla kondenzátu s výtlakem 850mm

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP - D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Lpa(1 m)= 33,0 dB(A), m=14+3 kg

včetně dekoračního panelu SLP-2FA, včetně čerpadla kondenzátu s výtlakem 850mm

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP - D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Lpa(1 m)= 34,0 dB(A), m=15+3 kg

včetně dekoračního panelu SLP-2FA, včetně čerpadla kondenzátu s výtlakem 850mm

Lpa(1 m)= 30,0 dB(A), m=14+3 kg

včetně dekoračního panelu SLP-2FA, včetně čerpadla kondenzátu s výtlakem 850mm

včetně silového napojení a jištění např. z napájení vybrané vnitřní jednotky

umístění zesilovače dle požadavků výrobce a skutečného stavu na stavbě

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP - D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Lpa(1m)=61,0 dB(A), EER/SEER=3,59/7,42, COP/SCOP=4,32/4,35, m=426kg

včetně potrubního příslušenství na propojení modulů

včetně tlumících podložek z rýhované gumy,

včetně transportu jeřábem na střechu a pružného uložení na základovou konstrukci (zákl. konstrukce v dodávce stavby)

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně propojení a adresování ovládaných skupin vnitřních jednotek

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP - D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.03 Půdorys 2.NP - D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Lpa(1 m)= 31,0 dB(A), m=14+3 kg

včetně dekoračního panelu SLP-2FA, včetně čerpadla kondenzátu s výtlakem 850mm

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP - D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Lpa(1 m)= 33,0 dB(A), m=14+3 kg

včetně dekoračního panelu SLP-2FA, včetně čerpadla kondenzátu s výtlakem 850mm

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně propojení a adresování ovládaných skupin vnitřních jednotek

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně silového napojení a jištění např. z napájení vybrané vnitřní jednotky

umístění zesilovače dle požadavků výrobce a skutečného stavu na stavbě

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Lpa(1m)=62,0 dB(A), EER/SEER=3,16/7,03, COP/SCOP=4,13/4,37, m=450kg

včetně potrubního příslušenství na propojení modulů
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení vzduchotechniky 

662 15P.02 Vnitřní nástěnná jednotka VRF, Qch=1,2kW, Qt=1,4 kW, Mitsubishi PKFY-P10 VLM-E, D+M ks 1,00000 21 771,00 21 771,00 Vlastní

663 15P.03 Vnitřní kazetová jednotka systému VRF, Qch=2,2 kW, Qt=2,5 kW, Mitsubishi PLFY-P20 VFM-E, 
D+M

ks 1,00000 30 811,50 30 811,50 Vlastní

664 15P.04 Vnitřní kazetová jednotka systému VRF, Qch=3,6 kW, Qt=4,0 kW, Mitsubishi PLFY-P32 VFM-E, 
D+M

ks 8,00000 31 980,00 255 840,00 Vlastní

665 15P.05 Vnitřní potrubní jednotka systému VRF, Qch=9,0 kW, Qt=10,0 kW, Mitsubishi PEFY-M80 VMA-A, 
D+M

ks 3,00000 52 890,00 158 670,00 Vlastní

666 15P.06 Vnitřní potrubní jednotka systému VRF, Qch=2,2 kW, Qt=2,5 kW, Mitsubishi PEFY-M20 VMA-A, 
D+M

ks 1,00000 39 360,00 39 360,00 Vlastní

667 15P.07 Kabelové dálkové ovládání s integrovanými čidly teploty, vlhkosti a pobytu osob Mitsubishi PAR-
U02MEDA

ks 6,00000 6 765,00 40 590,00 Vlastní

668 15P.08 Konektor pro okenní kontakt PAC-SE55HA-E ks 13,00000 1 107,00 14 391,00 Vlastní

669 15P.09 Zesilovač komunikačního signálu Mitsubishi PAC-SF46EPA-G ks 1,00000 20 848,50 20 848,50 Vlastní

670 15P.10 Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, Systemair TUNE-R, D+M ks 24,00000 910,20 21 844,80 Vlastní

671 15P.10a Regulační klapka těsná d = 225, ovl. ruční, Systemair TUNE-R, D+M ks 1,00000 976,62 976,62 Vlastní

672 15P.11 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, Elektrodesign SONOFLEX MO, D+M bm 72,00000 273,06 19 660,32 Vlastní

673 15P.11a Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 229, Elektrodesign SONOFLEX MO, D+M bm 6,00000 326,57 1 959,39 Vlastní

674 15P.12 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do čtyřhraného potrubí, komfortní, regulace R1, 425 x 
425,Systemair NOVA A, D+M

ks 6,00000 1 774,89 10 649,34 Vlastní

675 15P.13 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do čtyřhraného potrubí, komfortní, regulace R1, 525 x 
225,Systemair NOVA A, D+M

ks 1,00000 2 001,83 2 001,83 Vlastní

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP - D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Lpa(1m)=max 28dB(A), m=11kg

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Lpa(1 m)= 31,0 dB(A), m=14+3 kg

včetně dekoračního panelu SLP-2FA, včetně čerpadla kondenzátu s výtlakem 850mm

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Lpa(1 m)= 34,0 dB(A), m=15+3 kg

včetně dekoračního panelu SLP-2FA, včetně čerpadla kondenzátu s výtlakem 850mm

včetně tlumících podložek z rýhované gumy,

včetně transportu jeřábem na střechu a pružného uložení na základovou konstrukci (zákl. konstrukce v dodávce stavby)

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Lpa(1 m)= 25,0/34,0 dB(A), m=37kg, ext. statický tlak 150Pa

včetně čerpadla kondenzátu, filtračního boxu PAC-KE93 TB-E a externího teplotního čidla PAC-SE41 TS-E

včetně nastavení jednotky a řízení podle externího teplotního čidla

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP - D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP - D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

včetně čerpadla kondenzátu, filtračního boxu PAC-KE91 TB-E a externího teplotního čidla PAC-SE41 TS-E

včetně nastavení jednotky a řízení podle externího teplotního čidla

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně propojení a adresování ovládaných skupin vnitřních jednotek

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP - D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP - D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně silového napojení a jištění např. z napájení vybrané vnitřní jednotky

umístění zesilovače dle požadavků výrobce a skutečného stavu na stavbě

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

Lpa(1 m)= 21,0/27,0 dB(A), m=21kg, ext. statický tlak 150Pa

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP - D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP - D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP - D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení vzduchotechniky 

676 15P.14 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do čtyřhraného potrubí, komfortní, regulace R1, 525 x 
225,Systemair NOVA A, D+M

ks 1,00000 1 525,82 1 525,82 Vlastní

677 15P.15 Dýza d=200 přívodní, Systemair  AJD-200-SW, D+M ks 12,00000 2 894,81 34 737,66 Vlastní

678 15P.16 Pružná manžeta kruhová d=225, délka elastického dílu cca 80mm, D+M ks 1,00000 290,90 290,90 Vlastní

679 15P.17 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M m2 23,00000 541,20 12 447,60 Vlastní

680 15P.18 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M m2 8,00000 522,75 4 182,00 Vlastní

681 15P.19 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, _, D+M m2 36,00000 419,43 15 099,48 Vlastní

682 15Q.01 Venkovní kondenzační jednotka VRF, Qch=28,0 kW, chladivo R410a, Mitsubishi PUHY-P250 
YNW-A2, D+M

ks 1,00000 220 231,50 220 231,50 Vlastní

683 15Q.02 Vnitřní kazetová jednotka systému VRF, Qch=2,2 kW, Qt=2,5 kW, Mitsubishi PLFY-P20 VFM-E, 
D+M

ks 1,00000 30 811,50 30 811,50 Vlastní

684 15Q.03 Vnitřní kazetová jednotka systému VRF, Qch=2,8 kW, Qt=3,2 kW, Mitsubishi PLFY-P25 VFM-E, 
D+M

ks 2,00000 31 365,00 62 730,00 Vlastní

685 15Q.04 Vnitřní kazetová jednotka systému VRF, Qch=3,6 kW, Qt=4,0 kW, Mitsubishi PLFY-P32 VFM-E, 
D+M

ks 6,00000 31 980,00 191 880,00 Vlastní

686 15Q.05 Kabelové dálkové ovládání s integrovanými čidly teploty, vlhkosti a pobytu osob Mitsubishi PAR-
U02MEDA

ks 3,00000 6 765,00 20 295,00 Vlastní

687 15Q.06 Konektor pro okenní kontakt PAC-SE55HA-E ks 9,00000 1 107,00 9 963,00 Vlastní

688 15Q.07 Zesilovač komunikačního signálu Mitsubishi PAC-SF46EPA-G ks 1,00000 20 848,50 20 848,50 Vlastní

689 15R.01 Venkovní kondenzační jednotka VRF, Qch=22,4 kW, chladivo R410a, Mitsubishi PUHY-P200 
YNW-A2, D+M

ks 1,00000 180 502,50 180 502,50 Vlastní

690 15R.02 Vnitřní kazetová jednotka systému VRF, Qch=2,8 kW, Qt=3,2 kW, Mitsubishi PLFY-P25 VFM-E, 
D+M

ks 8,00000 31 365,00 250 920,00 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně nastavitelného segmentu +/- 30° ve všech směrech, vč. čelního dekorativního kroužku

RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

včetně transportu jeřábem na střechu a pružného uložení na základovou konstrukci (zákl. konstrukce v dodávce stavby)

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP - D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP - D.1.4.3.04 Půdorys 3.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP - D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Lpa(1m)=60,0 dB(A), EER/SEER=2,91/6,90, COP/SCOP=3,99/4,39, m=213kg

včetně tlumících podložek z rýhované gumy,

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.05 Půdorys 4.NP

Lpa(1 m)= 33,0 dB(A), m=14+3 kg

včetně dekoračního panelu SLP-2FA, včetně čerpadla kondenzátu s výtlakem 850mm

Viz výkres číslo: D.1.4.3.05 Půdorys 4.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Lpa(1 m)= 34,0 dB(A), m=15+3 kg

včetně dekoračního panelu SLP-2FA, včetně čerpadla kondenzátu s výtlakem 850mm

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.05 Půdorys 4.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně propojení a adresování ovládaných skupin vnitřních jednotek

Viz výkres číslo: D.1.4.3.05 Půdorys 4.NP

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Lpa(1 m)= 31,0 dB(A), m=14+3 kg

včetně dekoračního panelu SLP-2FA, včetně čerpadla kondenzátu s výtlakem 850mm

Viz výkres číslo: D.1.4.3.05 Půdorys 4.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně silového napojení a jištění např. z napájení vybrané vnitřní jednotky

umístění zesilovače dle požadavků výrobce a skutečného stavu na stavbě

Viz výkres číslo: D.1.4.3.05 Půdorys 4.NP - D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně tlumících podložek z rýhované gumy,

včetně transportu jeřábem na střechu a pružného uložení na základovou konstrukci (zákl. konstrukce v dodávce stavby)

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Lpa(1m)=58,0dB(A), EER/SEER=4,65/7,5, COP/SCOP=5,14/4,39, m=225kg
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Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení vzduchotechniky 

691 15R.03 Kabelové dálkové ovládání s integrovanými čidly teploty, vlhkosti a pobytu osob Mitsubishi PAR-
U02MEDA

ks 8,00000 6 765,00 54 120,00 Vlastní

692 15R.04 Konektor pro okenní kontakt PAC-SE55HA-E ks 8,00000 1 107,00 8 856,00 Vlastní

693 15R.05 Zesilovač komunikačního signálu Mitsubishi PAC-SF46EPA-G ks 1,00000 20 848,50 20 848,50 Vlastní

694 15S.01 Centrální ovladač s možností ovládání přes webové rozhraní, Mitsubishi EW-50 ks 3,00000 120 232,50 360 697,50 Vlastní

695 15Z.01 Předizolované chladivové Cu potrubí 6/10 včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M bm 9,00000 261,38 2 352,38 Vlastní

696 15Z.02 Předizolované chladivové Cu potrubí 6/12 včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M bm 398,00000 276,75 110 146,50 Vlastní

697 15Z.03 Předizolované chladivové Cu potrubí 10/12 včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M bm 251,00000 285,98 71 779,73 Vlastní

698 15Z.04 Předizolované chladivové Cu potrubí 10/16 včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M bm 350,00000 292,13 102 243,75 Vlastní

699 15Z.05 Předizolované chladivové Cu potrubí 10/18 včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M bm 109,00000 307,50 33 517,50 Vlastní

700 15Z.06 Předizolované chladivové Cu potrubí 10/22 včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M bm 172,00000 322,88 55 534,50 Vlastní

701 15Z.07 Předizolované chladivové Cu potrubí 12/16 včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M bm 175,00000 338,25 59 193,75 Vlastní

702 15Z.08 Předizolované chladivové Cu potrubí 12/18 včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M bm 24,00000 353,63 8 487,00 Vlastní

Viz výkres číslo: D.1.4.3.05 Půdorys 4.NP

Lpa(1 m)= 33,0 dB(A), m=14+3 kg

včetně dekoračního panelu SLP-2FA, včetně čerpadla kondenzátu s výtlakem 850mm

Viz výkres číslo: D.1.4.3.05 Půdorys 4.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně propojení a adresování ovládaných skupin vnitřních jednotek

Viz výkres číslo: D.1.4.3.05 Půdorys 4.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP - D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně konfigurace a nastavení ovladače výrobcem

včetně komunikačního propojení a adresování všech systémů přímého chlazení

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu

Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík).

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP - D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu

Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík).

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně silového napojení a jištění např. z napájení vybrané vnitřní jednotky

umístění zesilovače dle požadavků výrobce a skutečného stavu na stavbě

Viz výkres číslo: D.1.4.3.05 Půdorys 4.NP - D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

možnost ovládání až 50 vnitřních jednotek nebo skupin, s rozšířením pro komunikaci BACnet a integraci do nadřazeného systému MaR

Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu

Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík).

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP - D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu

Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík).

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP - D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu

Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík).

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP - D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu

Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík).

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP - D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu

Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík).

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP - D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu

Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík).

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP - D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení vzduchotechniky 

703 15Z.09 Předizolované chladivové Cu potrubí 12/22 včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M bm 49,00000 369,00 18 081,00 Vlastní

704 15Z.10 Předizolované chladivové Cu potrubí 12/28 včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M bm 97,00000 384,38 37 284,38 Vlastní

705 15Z.11 Předizolované chladivové Cu potrubí 16/28 včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M bm 134,00000 399,75 53 566,50 Vlastní

706 15Z.12 Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M bm 1 768,00000 49,20 86 985,60 Vlastní

707 15Z.13 Doplnění chladiva do systému R410a, D+M kg 1,00000 830,25 830,25 Vlastní

708 15Z.14 Doplnění chladiva do systému R32, D+M kg 142,00000 830,25 117 895,50 Vlastní

709 15Z.15 Kamenná vlna min 120kg/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, Intumex, D+M m2 3,00000 3 997,50 11 992,50 Vlastní

710 15Z.16 Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve venkovním prostředí 
včetnětvarovek a víka, rozměr ŠxV= 500x100 mm, D+M

bm 10,00000 4 940,98 49 409,76 Vlastní

711 15Z.17 Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve venkovním prostředí 
včetnětvarovek a víka, rozměr ŠxV= 125x50 mm, D+M

bm 50,00000 1 160,21 58 010,49 Vlastní

712 15Z.200 Montážní materiál k z.č.15 kg 385,00000 123,00 47 355,00 Vlastní

713 15Z.201 Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava) t 55,00000 2 460,00 135 300,00 Vlastní

714 15Z.202 Přesun hmot hod 253,00000 215,25 54 458,25 Vlastní

715 15Z.203 Inženýrská koordinační činnost hod 40,00000 184,50 7 380,00 Vlastní

716 15Z.204 Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku hod 180,00000 215,25 38 745,00 Vlastní

717 15Z.205 Vakuování systému hod 180,00000 215,25 38 745,00 Vlastní

718 15Z.206 Požární hlídky hod 100,00000 153,75 15 375,00 Vlastní

719 15Z.207 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 40,00000 184,50 7 380,00 Vlastní

720 15Z.208 Zaškolení obsluhy hod 2,00000 184,50 369,00 Vlastní

721 15Z.219 Čištění a desinfekce VZT zařízení hod 40,00000 215,25 8 610,00 Vlastní

722 15Z.210 Dílenská a dodavatelská dokumentace ks 1,00000 1 845,00 1 845,00 Vlastní

723 15Z.211 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 1 537,50 1 537,50 Vlastní

Díl: 16 Zařízení č. 16 - Dveřní clony 274 936,99
724 16.01 Teplovzdušná dveřní clona s EC ventilátorem a teplovodním výměník - pro výšku dveří do 3,5m 

a šířku2,5m, D+M
ks 1,00000 140 620,37 140 620,37 Vlastní

725 16.02 Teplovzdušná dveřní clona s EC ventilátorem a teplovodním výměník - pro výšku dveří do 3,5m 
a šířku1,5m, D+M

ks 1,00000 117 004,37 117 004,37 Vlastní

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP - D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu

Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík).

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP - D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu

Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík).

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP - D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu

Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík).

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP - D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP - D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP - D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

včetně plynulého servopohonu 24 V, regulace 0-10V, uzavíracího kulového ventilu DN25

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP - D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP a D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Systemair PAFEC 3525WLL

určená pro přiznanou montáž do prostoru

parametry: oběhový vzduch, teplovodní výměník pro nízkou teplotu vody, zabudované termokontakty, s filtrem a opláštěním

včetně regulačního systému pro vzdálené analogové ovládání a snímání provozních stavů pomocí bezpotenciálních kontaktů

včetně tlakově nezávislého uzavíracího, regulačního a vyvažovacího ventilu DN25

určená pro montáž do podhledu s čelní deskou zalícovanou s rovinou podhledu

parametry: oběhový vzduch, teplovodní výměník pro nízkou teplotu vody, zabudované termokontakty, s filtrem a opláštěním

včetně regulačního systému pro vzdálené analogové ovládání a snímání provozních stavů pomocí bezpotenciálních kontaktů

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

připojení vody DN20 (G 3/4"), hmotnost 96,5kg

včetně montážního příslušenství pro uchycení do stropu, včetně antivibračního příslušenství

včetně zapojení a prokabelování všech periferií v dodávce VZT

Viz výkres číslo: D.1.4.3.02 Půdorys 1.NP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Systemair ARFEC 3515WLL
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S: 202302

O: SO 01

R: D.1.4.3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení vzduchotechniky 

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1 : 

1 1,00000

726 16.200 Montážní materiál k z.č. 16 kg 30,00000 123,00 3 690,00 Vlastní

727 16.201 Koordinace s MaR hod 10,00000 184,50 1 845,00 Vlastní

728 16.202 Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava) t 1,00000 2 460,00 2 460,00 Vlastní

729 16.203 Přesun hmot hod 8,00000 215,25 1 722,00 Vlastní

730 16.204 Inženýrská koordinační činnost hod 5,00000 184,50 922,50 Vlastní

731 16.205 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 10,00000 184,50 1 845,00 Vlastní

732 16.206 Zaškolení obsluhy hod 2,00000 184,50 369,00 Vlastní

733 16.207 Čištění a desinfekce VZT zařízení hod 5,00000 215,25 1 076,25 Vlastní

734 16.208 Dílenská a dodavatelská dokumentace ks 1,00000 1 845,00 1 845,00 Vlastní

735 16.209 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 1 537,50 1 537,50 Vlastní

Díl: 17 Zařízení č. 20 - Požární v ětrání CHÚC typu A 99 119,56
736 20.01 Radiální potrubní ventilátor REMAK, RP 100-50/45-6D, D+M ks 1,00000 41 359,98 41 359,98 Vlastní

737 20.02 Uzavírací těsná klapka 500x500, Systemair RKT, D+M ks 1,00000 8 335,71 8 335,71 Vlastní

738 20.03 Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 1000x800 - pozink., Systemair PZZNS-UR-S, D+M ks 1,00000 11 134,58 11 134,58 Vlastní

739 20.04 Regulační klapka těsná 1000x500, ovl. ruční, Systemair RKT, D+M ks 1,00000 3 999,96 3 999,96 Vlastní

740 20.05 Krycí mřížka (síto) na potrubí, velikost ok 13x13mm, rozměr potrubí 500x500, pozink., D+M ks 1,00000 331,49 331,49 Vlastní

741 20.06 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M m2 20,00000 541,20 10 824,00 Vlastní

742 20.07 Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 45 minut, _, D+M m2 13,00000 788,43 10 249,59 Vlastní

743 20.200 Montážní materiál k z.č. 20 kg 10,00000 123,00 1 230,00 Vlastní

744 20.201 Zaregulování z.č. 20, koordinace s MaR hod 5,00000 184,50 922,50 Vlastní

745 20.202 Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava) t 1,00000 2 460,00 2 460,00 Vlastní

746 20.203 Přesun hmot hod 4,00000 215,25 861,00 Vlastní

747 20.204 Inženýrská koordinační činnost hod 5,00000 184,50 922,50 Vlastní

748 20.205 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 10,00000 184,50 1 845,00 Vlastní

749 20.206 Zaškolení obsluhy hod 1,00000 184,50 184,50 Vlastní

750 20.207 Čištění a desinfekce VZT zařízení hod 5,00000 215,25 1 076,25 Vlastní

751 20.208 Dílenská a dodavatelská dokumentace ks 1,00000 1 845,00 1 845,00 Vlastní

752 20.209 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 1 537,50 1 537,50 Vlastní

Celkem 27 785 343,77

připojovací rozměr 1000x500, AC motor jednootáčkový, včetně 2ks pružných manžet,

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

včetně tlakově nezávislého uzavíracího, regulačního a vyvažovacího ventilu DN25

včetně plynulého servopohonu 24 V, regulace 0-10V, uzavíracího kulového ventilu DN25

připojení vody DN20 (G 3/4"), hmotnost 58kg

včetně montážního příslušenství pro uchycení do stropu, včetně antivibračního příslušenství

včetně zapojení a prokabelování všech periferií v dodávce VZT

Viz výkres číslo: D.1.4.3.05 Půdorys 4.NP

na průtok 5600 m3/h při 545 Pa, Lw(A) do okolí = 69,0 dB(A), m=111kg,

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně servopohonu na 230V s havarijní funkcí a zpětným hlášením polohy, ovládaní ON/OFF, Belimo xF-230 + S2A-F

typ servopohonu (kroutící moment) určit dle velikosti klapky

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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O: SO 01

R: D.1.4.4

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 713 Izolace tepelné 1 202 777,24
1 713463311 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1 x D do 50 

mm
m 2 421,00000 88,00 213 048,00 Vlastní

2 713463312 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 
mm

m 180,00000 110,00 19 800,00 Vlastní

3 713463313 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 150 
mm

m 62,00000 133,76 8 293,12 Vlastní

4 713463315 Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1 x D do 50 
mm

m 1 609,00000 88,00 141 592,00 Vlastní

5 713463316 Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 
mm

m 118,00000 110,00 12 980,00 Vlastní

6 713463317 Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 150 
mm

m 39,00000 133,76 5 216,64 Vlastní

7 vlastnícena Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu Rockwool 
800, 22, x 40 mm

m 2 704,00000 110,88 299 819,52 Vlastní

8 vlastnícena Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu Rockwool 
800, 28, x 40 mm

m 389,00000 113,52 44 159,28 Vlastní

9 vlastnícena Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu Rockwool 
800, 35, x 40 mm

m 496,00000 117,92 58 488,32 Vlastní

10 vlastnícena Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu Rockwool 
800, 42, x 40 mm

m 296,00000 124,08 36 727,68 Vlastní

11 vlastnícena Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu Rockwool 
800, 48, x 40 mm

m 74,00000 130,24 9 637,76 Vlastní

12 vlastnícena Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu Rockwool 
800, 60, x 50 mm

m 71,00000 233,20 16 557,20 Vlastní

13 vlastnícena Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu Rockwool 
800, 76, x 60 mm

m 173,00000 379,28 65 615,44 Vlastní

14 vlastnícena Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu Rockwool 
800, 89, x 60 mm

m 18,00000 408,32 7 349,76 Vlastní

15 vlastnícena Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu Rockwool 
800,, 108 x 60 mm

m 107,00000 642,49 68 746,22 Vlastní

16 vlastnícena Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu Rockwool 
800,, 133 x 80 mm

m 54,00000 804,32 43 433,28 Vlastní

17 vlastnícena Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu Rockwool 
800,, 159 x 80 mm

m 47,00000 882,64 41 484,08 Vlastní

18 vlastnícena Vrstvená snímatelná izolace opatřena chlopněmi s tzv.suchými zipy pro tepelnou izolaci armatur kus 419,00000 233,20 97 710,80 Vlastní

19 vlastnícena Skružovatelná rohož Larock 40 AL-100 z minerální vlny s povrchovou úpravou ALS, tl. 100 mm m2 10,00000 787,60 7 876,00 Vlastní

20 vlastnícena Montáž deskové izolace m2 10,00000 223,52 2 235,20 Vlastní

21 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m t 1,80000 1 114,97 2 006,94 800-713 RTS 23/ II

Díl: 731 Kotelny 43 935,47
22 vlastnícena Deskový výměník Alfa-Laval pro předehřev TUV, model CB110-38L, materiál ALLOY 316 / Cu, 

max. přetlak, 25 barů, max. teplota 225 °C, počet desek 38 ks, rozměry (L x W x H) 270 x 780 x 
270 mm,

kus 1,00000 35 719,20 35 719,20 Vlastní

23 vlastnícena Montáž deskového výměníku kus 1,00000 7 040,00 7 040,00 Vlastní

24 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m t 0,63500 1 852,39 1 176,27 800-731 RTS 23/ II

Díl: 732 Strojovny 222 481,26
25 732199100R00 Montáž orientačních štítků bez dodávky orientačního štítku soubor 50,00000 136,40 6 820,00 800-731 RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení pro vytápění staveb

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

50 m vodorovně

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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O: SO 01

R: D.1.4.4

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení pro vytápění staveb

26 73534530 Tabulka bezpečnostní s tiskem, 2 barvy, A5, 148 x 210 mm kus 14,00000 29,92 418,88 Vlastní

27 73534552 tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 210x87mm kus 36,00000 15,84 570,24 Vlastní

28 732429212 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 kus 21,00000 774,09 16 255,84 Vlastní

29 732429215 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32 kus 1,00000 1 222,13 1 222,13 Vlastní

30 732429223 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 40 jednodílné kus 2,00000 796,86 1 593,72 Vlastní

31 732429227 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 65 jednodílné kus 1,00000 1 050,79 1 050,79 Vlastní

32 vlastnícena OČ 01 (VZT) - Yonos PICO1.0 25/1-8, m = 1,575 m3, 4 m, 75 W, 230 W kus 1,00000 4 474,59 4 474,59 Vlastní

33 vlastnícena OČ 02 (VZT) - Yonos PICO1.0 15/1-6, m = 0,446 m3, 3 m, 40 W, 230 W kus 1,00000 3 427,34 3 427,34 Vlastní

34 vlastnícena OČ 03 (VZT) - Yonos PICO1.0 25/1-6, m = 1,200 m3, 3 m, 40 W, 230 W kus 1,00000 3 427,34 3 427,34 Vlastní

35 vlastnícena OČ 04 (VZT)  - Yonos PICO1.0 25/1-8, m = 1,809 m3, 5 m, 75 W, 230 W kus 1,00000 3 920,40 3 920,40 Vlastní

36 vlastnícena OČ 05 (VZT) - Yonos PICO1.0 25/1-6, m = 1,320 m3, 4 m, 40 W, 230 W kus 1,00000 2 794,00 2 794,00 Vlastní

37 vlastnícena OČ 06 (VZT) - Yonos PICO1.0 25/1-8, m = 1,397 m3, 4 m, 75 W, 230 W kus 1,00000 3 920,40 3 920,40 Vlastní

38 vlastnícena OČ 07 (VZT) - Yonos PICO1.0 15/1-6, m = 0,895 m3, 3 m, 75 W, 230 W kus 1,00000 3 492,72 3 492,72 Vlastní

39 vlastnícena OČ 08 (VZT) - Yonos PICO1.0 15/1-6, m = 0,600 m3, 3 m, 40 W, 230 W kus 1,00000 3 427,35 3 427,35 Vlastní

40 vlastnícena OČ 09 (VZT) - Yonos PICO1.0 15/1-6, m = 0,232 m3, 3 m, 40 W, 230 W kus 1,00000 3 427,35 3 427,35 Vlastní

41 vlastnícena OČ 10 (VZT)  - Yonos PICO1.0 15/1-6, m = 0,720 m3, 3 m, 40 W, 230 W kus 1,00000 3 427,35 3 427,35 Vlastní

42 vlastnícena OČ 11 (VZT) - Yonos PICO1.0 15/1-6, m = 0,257 m3, 3 m, 40 W, 230 W kus 1,00000 3 427,35 3 427,35 Vlastní

43 vlastnícena OČ 12 (VZT) - Yonos MAXO 30/0,5-10 PN10, m = 2,349 m3, 7 m, 190 W, 230 W kus 1,00000 19 951,36 19 951,36 Vlastní

44 vlastnícena OČ 13 (VZT) - Yonos PICO1.0 15/1-6, m = 0,729 m3, 3 m, 75 W, 230 W kus 1,00000 3 492,72 3 492,72 Vlastní

45 vlastnícena OČ 14 (VZT) - Yonos PICO1.0 25/1-8, m = 1,140 m3, 5 m, 75 W, 230 W kus 1,00000 3 920,40 3 920,40 Vlastní

46 vlastnícena OČ 15 (VZT) - Yonos PICO1.0 15/1-6, m = 0,497 m3, 3 m, 40 W, 230 W kus 1,00000 3 427,35 3 427,35 Vlastní

47 vlastnícena OČ 16 (VZT)  - Yonos PICO1.0 15/1-6, m = 0,600 m3, 3 m, 40 W, 230 W kus 1,00000 3 427,35 3 427,35 Vlastní

48 vlastnícena OČ 17 (VZT) - Yonos PICO1.0 25/1-6, m = 1,020 m3, 4 m, 40 W, 230 W kus 1,00000 2 794,00 2 794,00 Vlastní

49 vlastnícena OČ 18 (VZT) - Yonos PICO1.0 15/1-6, m = 0,840 m3, 3 m, 75 W, 230 W kus 1,00000 3 492,72 3 492,72 Vlastní

50 vlastnícena OČ 19 (VZT) - Yonos PICO1.0 15/1-6, m = 0,868 m3, 4 m, 75 W, 230 W kus 1,00000 3 492,72 3 492,72 Vlastní

51 vlastnícena OČ 20 (VZT) - Yonos PICO1.0 25/1-8, m = 1,655 m3, 5 m, 75 W, 230 W kus 1,00000 3 920,40 3 920,40 Vlastní

52 vlastnícena OČ 21 (VZT) - Yonos PICO1.0 25/1-6, m = 0,969 m3, 4 m, 40 W, 230 W kus 1,00000 2 794,00 2 794,00 Vlastní

53 vlastnícena OČ 20 - Čerpadlo WILO Yonos MAXO 40/0,5-12 PN6/10-R7, 5,885 m3/hod, 9 m, 570 W / 1 x 
230 V

kus 1,00000 22 931,92 22 931,92 Vlastní

54 vlastnícena OČ 21 - Čerpadlo WILO Yonos MAXO 65/0,5-12 PN6/10, 24,072 m3/hod, 6 m, 800 W / 1 x 230 V kus 1,00000 38 473,60 38 473,60 Vlastní

55 vlastnícena OČ 22 - Čerpadlo WILO Yonos MAXO 40/0,5-16 PN6/10, 20,68 m3/hod, 6 m, 800 W / 1 x 230 V kus 1,00000 28 661,99 28 661,99 Vlastní

56 vlastnícena OČ 23 - Čerpadlo WILO Yonos MAXO 25/0,5-12 PN10, 4,391 m3/hod, 7 m, 305 W / 1 x 230 V kus 1,00000 13 769,36 13 769,36 Vlastní

57 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m t 0,45000 1 852,39 833,58 800-731 RTS 23/ II

Díl: 733 Rozvod potrubí 1 373 561,16

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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58 733111103R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15 m 2 704,00000 144,32 390 241,28 800-731 RTS 23/ II

59 733111104R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 20 m 389,00000 201,98 78 569,29 800-731 RTS 23/ II

60 733111105R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 25 m 496,00000 258,09 128 010,85 800-731 RTS 23/ II

61 733111106R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 32 m 296,00000 335,17 99 211,62 800-731 RTS 23/ II

62 733111107R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 40 m 74,00000 385,23 28 506,93 800-731 RTS 23/ II

63 733121118R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla  nízkotlaké, D 57 mm, 
tloušťka stěny 2,9 mm

m 71,00000 347,83 24 695,84 800-731 RTS 23/ II

64 733121122R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla  nízkotlaké, D 76, tloušťka 
stěny 3,2 mm

m 173,00000 514,06 88 932,52 800-731 RTS 23/ II

65 733121125R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla  nízkotlaké, D 89, tloušťka 
stěny 3,6 mm

m 18,00000 754,48 13 580,58 800-731 RTS 23/ II

66 733121128R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla  nízkotlaké, D 108, tloušťka 
stěny 4 mm

m 107,00000 933,36 99 869,86 800-731 RTS 23/ II

67 733121133R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla  nízkotlaké, D 133, tloušťka 
stěny 5 mm

m 54,00000 1 141,47 61 639,14 800-731 RTS 23/ II

68 733121135R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla  nízkotlaké, D 159, tloušťka 
stěny 4,5 mm

m 47,00000 1 666,23 78 312,68 800-731 RTS 23/ II

69 733190108R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 m 3 959,00000 46,64 184 647,76 800-731 RTS 23/ II

70 733190219R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 51/2,6 do D 60,3/2,9 m 71,00000 18,48 1 312,08 800-731 RTS 23/ II

71 733190225R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 m 191,00000 22,88 4 370,08 800-731 RTS 23/ II

72 733190232R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5 m 161,00000 29,92 4 817,12 800-731 RTS 23/ II

73 733190235R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 133/4,5 do D 159/4,6 m 47,00000 36,08 1 695,76 800-731 RTS 23/ II

74 vlastnícena Protipožární ucpávka - protipožární akrylový tmel CFS-S ACR (Hilti), těsnění mezi kovovovým 
potrubí, a k-cí, oboustranně.

kus 10,00000 1 056,00 10 560,00 Vlastní

75 vlastnícena Protipožární ucpávka - protipožární akrylový tmel CFS-S ACR (Hilti), těsnění mezi kovovovým 
potrubí, a k-cí, oboustranně.

kus 2,00000 1 056,00 2 112,00 Vlastní

76 vlastnícena Protipožární ucpávka - protipožární akrylový tmel CFS-S ACR (Hilti), těsnění mezi kovovovým 
potrubí, a k-cí, oboustranně.

kus 14,00000 1 144,00 16 016,00 Vlastní

77 vlastnícena Protipožární ucpávka - protipožární akrylový tmel CFS-S ACR (Hilti), těsnění mezi kovovovým 
potrubí, a k-cí, oboustranně.

kus 6,00000 1 144,00 6 864,00 Vlastní

78 vlastnícena Protipožární ucpávka - protipožární akrylový tmel CFS-S ACR (Hilti), těsnění mezi kovovovým 
potrubí, a k-cí, oboustranně.

kus 2,00000 1 320,00 2 640,00 Vlastní

79 vlastnícena Protipožární ucpávka - protipožární akrylový tmel CFS-S ACR (Hilti), těsnění mezi kovovovým 
potrubí, a k-cí, oboustranně.

kus 6,00000 1 320,00 7 920,00 Vlastní

80 vlastnícena Protipožární ucpávka - protipožární akrylový tmel CFS-S ACR (Hilti), těsnění mezi kovovovým 
potrubí, a k-cí, oboustranně.

kus 2,00000 1 320,00 2 640,00 Vlastní

81 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m t 25,97900 1 400,97 36 395,77 800-731 RTS 23/ II

Díl: 734 Armatury 741 019,27
82 734109215R00 Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 16, DN 65, bez dodávky materiálu soubor 4,00000 1 757,35 7 029,40 800-731 RTS 23/ II

83 734109217R00 Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 16, DN 100, bez dodávky materiálu soubor 3,00000 2 811,60 8 434,80 800-731 RTS 23/ II

84 734109419R00 Montáž přírubových armatur s třemi přírubami, PN 16, DN 150, bez dodávky materiálu soubor 2,00000 5 688,32 11 376,64 800-731 RTS 23/ II

85 734193115.IVR Klapka mezipřírubová BRA.J9.100 uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina soubor 10,00000 1 686,96 16 869,60 Vlastní

86 734193117.IVR Klapka mezipřírubová BRA.J9.100 uzavírací DN 100 PN 16 do 120°C disk tvárná litina soubor 9,00000 2 542,32 22 880,88 Vlastní
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87 734193118.IVR Klapka mezipřírubová BRA.J9.100 uzavírací DN 125 PN 16 do 120°C disk tvárná litina soubor 2,00000 3 421,44 6 842,88 Vlastní

88 734193119.IVR Klapka mezipřírubová BRA.J9.100 uzavírací DN 150 PN 16 do 120°C disk tvárná litina kus 4,00000 3 808,08 15 232,32 Vlastní

89 vlastnícena Mezipřírubová motýlová zpětná klapka IVAR - série D6 - DN 65; L=46mm; -10°C až +100°C kus 2,00000 2 160,40 4 320,80 Vlastní

90 vlastnícena Mezipřírubová motýlová zpětná klapka IVAR - série D6 - DN 100; L=64mm; -10°C až +100°C kus 1,00000 3 283,28 3 283,28 Vlastní

91 vlastnícena Mezipřírubová motýlová zpětná klapka IVAR - série D6 - DN 150; L=89mm; -10°C až +100°C kus 1,00000 5 472,72 5 472,72 Vlastní

92 vlastnícena Přírubový filtr s magnetem IVAR - série 11.000 M - DN 65; L=290mm; PN 16; T = -10 °C až max. 
+100 °C

kus 2,00000 4 989,60 9 979,20 Vlastní

93 vlastnícena Přírubový filtr s magnetem IVAR - série 11.000 M - DN 100; L=350mm; PN 16; T = -10 °C až 
max. +100, °C

kus 2,00000 9 072,80 18 145,60 Vlastní

94 vlastnícena Přírubový filtr s magnetem IVAR - BRA.11.000 M - DN 150; L = 480 mm; PN 16; T = -10 °C až 
max. +100, °C

kus 1,00000 16 665,44 16 665,44 Vlastní

95 734291123.GCM Kohout plnící a vypouštěcí Giacomini R608 G 1/2 PN 10 do 90°C závitový kus 54,00000 185,68 10 026,72 Vlastní

96 734211120.GCM Ventil závitový GIACOMINI R99 odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický kus 50,00000 251,68 12 584,00 Vlastní

97 734209113R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 290,00000 82,54 23 937,76 800-731 RTS 23/ II

98 734209114RT4 Montáž závitové armatury klapky zpětné, se dvěma závity, G 3/4" kus 7,00000 52,30 366,10 800-731 RTS 11/ I

99 734209115R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu kus 14,00000 115,72 1 620,08 800-731 RTS 23/ II

100 734209116R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu kus 9,00000 137,72 1 239,48 800-731 RTS 23/ II

101 734209117R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu kus 2,00000 180,40 360,80 800-731 RTS 23/ II

102 734209123R00 Montáž závitové armatury se třemi závity, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 17,00000 108,68 1 847,56 800-731 RTS 23/ II

103 734209124R00 Montáž závitové armatury se třemi závity, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 3,00000 130,68 392,04 800-731 RTS 23/ II

104 734209126R00 Montáž závitové armatury se třemi závity, G 5/4", bez dodávky materiálu kus 2,00000 176,88 353,76 800-731 RTS 23/ II

105 734292713.GCM Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 26,00000 151,27 3 933,07 Vlastní

106 734292714.GCM Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 28,00000 250,62 7 017,47 Vlastní

107 734292715.GCM Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 16,00000 391,42 6 262,78 Vlastní

108 734292716.GCM Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 32,00000 522,90 16 732,95 Vlastní

109 734292717.GCM Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 5,00000 822,98 4 114,88 Vlastní

110 734292723.GCM Kohout kulový Giacomini R250DS přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 4,00000 345,84 1 383,36 Vlastní

111 734292724.GCM Kohout kulový Giacomini R250DS přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 16,00000 452,32 7 237,12 Vlastní

112 734292725.GCM Kohout kulový Giacomini R250DS přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 8,00000 633,60 5 068,80 Vlastní

113 734292726.GCM Kohout kulový Giacomini R250DS přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 14,00000 888,80 12 443,20 Vlastní

114 734292727.GCM Kohout kulový Giacomini R250DS přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 2,00000 1 289,20 2 578,40 Vlastní

115 734242412.GCM Ventil závitový Giacomini R60 zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C kus 23,00000 206,80 4 756,40 Vlastní

116 734242413.GCM Ventil závitový Giacomini R60 zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C kus 7,00000 287,76 2 014,32 Vlastní

117 734242414.GCM Ventil závitový Giacomini R60 zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C kus 4,00000 359,92 1 439,68 Vlastní
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118 734242415.GCM Ventil závitový Giacomini R60 zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C kus 7,00000 566,72 3 967,04 Vlastní

119 734242416.GCM Ventil závitový Giacomini R60 zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C kus 1,00000 738,32 738,32 Vlastní

120 734291272.GCM Filtr závitový Giacomini R74M přímý G 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným 
magnetem

kus 2,00000 334,40 668,80 Vlastní

121 734291273.GCM Filtr závitový Giacomini R74M přímý G 3/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným 
magnetem

kus 7,00000 394,24 2 759,68 Vlastní

122 734291274.GCM Filtr závitový Giacomini R74M přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným 
magnetem

kus 4,00000 498,08 1 992,32 Vlastní

123 734291275.GCM Filtr závitový Giacomini R74M přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným, 
magnetem

kus 7,00000 764,72 5 353,04 Vlastní

124 734291276.GCM Filtr závitový Giacomini R74M přímý G 1 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným, 
magnetem

kus 1,00000 1 424,72 1 424,72 Vlastní

125 vlastnícena TA STAD DN 15 vyvažovací ventil bez vypouštění, s měřícími vsuvkami kus 23,00000 1 702,27 39 152,26 Vlastní

126 vlastnícena TA STAD DN 20 vyvažovací ventil bez vypouštění, s měřícími vsuvkami kus 7,00000 1 937,71 13 563,95 Vlastní

127 vlastnícena TA STAD DN 25 vyvažovací ventil bez vypouštění, s měřícími vsuvkami kus 14,00000 2 069,50 28 972,94 Vlastní

128 vlastnícena TA STAD DN 32 vyvažovací ventil bez vypouštění, s měřícími vsuvkami kus 7,00000 2 308,28 16 157,93 Vlastní

129 vlastnícena TA STAD DN 40 vyvažovací ventil bez vypouštění, s měřícími vsuvkami kus 2,00000 2 789,64 5 579,29 Vlastní

130 vlastnícena Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil TA-COMPACT-P, DN 32, Rozsah průtoků: 800 - 
3700 l/h

kus 2,00000 5 443,68 10 887,36 Vlastní

131 vlastnícena Axiální termostatický ventil 425 (součást dodávky otopných lavic), maximální provozní tlak: PN, 
10maximální provozní teplota: 120°Ctyp připojení: M 30 x 1,5připojení - potrubí: 1/2"připojení -

kus 43,00000 549,12 23 612,16 Vlastní

132 vlastnícena Termostatický ventil Heimeier Multilux V Eclipses dvoubodovým připojením pro otopná tělesa s, 
integrovanými ventily a koupelnové žebříky, s automatickým omezením průtoku, DN 15, rohový

kus 13,00000 1 554,96 20 214,48 Vlastní

133 vlastnícena Termostatický ventil s plynulým přesným přednastavenímHeimeier V-exact II, DN 15, rohový kus 2,00000 342,32 684,64 Vlastní

134 vlastnícena Termostatická hlavice Halo-B s vestavěným čidlem, Provedení - Krytka hlavice – bílá (RAL 
9016),, Rozsah nastavení  6 °C – 28 °C, M 30x1,5, Zabezpečený model pro veřejné prostory

kus 155,00000 805,20 124 806,00 Vlastní

135 vlastnícena Montáž termostatické hlavice kus 155,00000 176,00 27 280,00 Vlastní

136 vlastnícena Radiátorové uzavírací a regulační šroubení s vypouštěním Regulux, DN 15, rohové kus 45,00000 224,14 10 086,52 Vlastní

137 vlastnícena Připojovací šroubení Vekolux s vypouštěním pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou 
vložkou,, připojení R1/2

kus 97,00000 356,40 34 570,80 Vlastní

138 vlastnícena Termomanometr - radiální - 0° C až 120° C, včetně zpětné klapky 1/4"Fx1/2"M, 0-6bar kus 58,00000 749,76 43 486,08 Vlastní

139 734419111R00 Montáž teploměru  s pouzdrem nebo stonkem a jímkou, bez dodávky materiálu kus 58,00000 338,80 19 650,40 800-731 RTS 23/ II

140 734421102.IVR Tlakoměr IVAR MR63 s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-10 bar průměr 63 mm spodní 
připojení

kus 9,00000 183,92 1 655,28 Vlastní

141 734424912R00 Příslušenství tlakoměrů kohouty čepové  K 70-181-716,M20x1,5 kus 9,00000 415,36 3 738,24 800-731 RTS 23/ II

142 734494121R00 Návarek s metrickým závitem M 20 x 1,5, délka do 220 mm, včetně dodávky materiálu kus 67,00000 234,07 15 682,77 800-731 RTS 23/ II

143 734499211R00 Montáž návarku M 20 x 1,5, bez dodávky materiálu kus 67,00000 134,19 8 990,81 800-731 RTS 23/ II

144 998734103R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m t 1,04000 1 056,87 1 099,15 800-731 RTS 23/ II

Díl: 735 Otopná t ělesa 1 209 405,76
145 735159110R00 Otopná tělesa panelová montáž jednořadých, do délky 1500 mm, bez dodávky materiálu kus 53,00000 1 228,92 65 132,76 800-731 RTS 23/ II

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

těleso: 1/2" - těsnění O-kroužek

hodnoty KVS: 0,8 Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení pro vytápění staveb

146 735159210R00 Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky do 1140 mm, bez dodávky materiálu kus 4,00000 1 260,59 5 042,36 800-731 RTS 23/ II

147 735159220R00 Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky přes 1140 mm do 1500 mm, bez dodávky 
materiálu

kus 13,00000 1 290,51 16 776,65 800-731 RTS 23/ II

148 735159230R00 Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky přes 1500 do 1980 mm, bez dodávky 
materiálu

kus 18,00000 1 348,17 24 267,04 800-731 RTS 23/ II

149 735159240R00 Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky přes 1980 do 2820 mm, bez dodávky 
materiálu

kus 11,00000 1 426,47 15 691,18 800-731 RTS 23/ II

150 735164511 Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm kus 10,00000 1 276,00 12 760,00 Vlastní

151 735164512 Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm kus 3,00000 1 663,20 4 989,60 Vlastní

152 735419135 Montáž konvektoru stavební délky do 1600 mm kus 32,00000 927,80 29 689,48 Vlastní

153 735419136 Montáž konvektoru stavební délky do 3000 mm kus 11,00000 959,62 10 555,86 Vlastní

154 vlastnícena Otopná lavice Korado KORALINE Economic LKEN, typ LKEN1201513Y10. výška/hloubka/délka - 
150/130/1200, mm

kus 1,00000 5 792,51 5 792,51 Vlastní

155 vlastnícena Otopná lavice Korado KORALINE Economic LKEN, typ LKEN0602318Y10, výška/hloubka/délka - 
230/180/600, mm

kus 1,00000 4 477,44 4 477,44 Vlastní

156 vlastnícena Otopná lavice Korado KORALINE Economic LKEN, typ LKEN0603018Y10, výška/hloubka/délka - 
300/180/600, mm

kus 6,00000 4 768,19 28 609,15 Vlastní

157 vlastnícena Otopná lavice Korado KORALINE Economic LKEN, typ LKEN0703018Y10, výška/hloubka/délka - 
300/180/700, mm

kus 1,00000 5 225,09 5 225,09 Vlastní

158 vlastnícena Otopná lavice Korado KORALINE Economic LKEN, typ LKEN0803018Y10, výška/hloubka/délka - 
300/180/800, mm

kus 1,00000 5 681,98 5 681,98 Vlastní

159 vlastnícena Otopná lavice Korado KORALINE Economic LKEN, typ LKEN0903018Y10, výška/hloubka/délka - 
300/180/900, mm

kus 2,00000 6 138,88 12 277,76 Vlastní

160 vlastnícena Otopná lavice Korado KORALINE Economic LKEN, typ LKEN1003018Y10, výška/hloubka/délka - 
300/180/1000, mm

kus 3,00000 6 577,47 19 732,42 Vlastní

161 vlastnícena Otopná lavice Korado KORALINE Economic LKEN, typ LKEN1103018Y10, výška/hloubka/délka - 
300/180/1100, mm

kus 6,00000 7 306,11 43 836,67 Vlastní

162 vlastnícena Otopná lavice Korado KORALINE Economic LKEN, typ LKEN1203018Y10, výška/hloubka/délka - 
300/180/1200, mm

kus 9,00000 7 816,51 70 348,61 Vlastní

163 vlastnícena Otopná lavice Korado KORALINE Economic LKEN, typ LKEN1403018Y10, výška/hloubka/délka - 
300/180/1400, mm

kus 2,00000 8 545,15 17 090,30 Vlastní

164 vlastnícena Otopná lavice Korado KORALINE Economic LKEN, typ LKEN1603018Y10, výška/hloubka/délka - 
300/180/1600, mm

kus 1,00000 9 273,79 9 273,79 Vlastní

165 vlastnícena Otopná lavice Korado KORALINE Economic LKEN, typ LKEN1803018Y10, výška/hloubka/délka - 
300/180/1800, mm

kus 7,00000 10 002,43 70 017,02 Vlastní

166 vlastnícena Otopná lavice Korado KORALINE Economic LKEN, typ LKEN2003018Y10, výška/hloubka/délka - 
300/180/2000, mm

kus 3,00000 11 328,06 33 984,19 Vlastní

167 vlastnícena Koupelnové trubkové těleso ocelové rovné se středovým připojením Korado Koralux Linear 
Classic - M,, typ KLC-122060-00M, rozteč 50 mm, velikost 1220x600 mm

kus 3,00000 2 541,44 7 624,32 Vlastní

168 vlastnícena Koupelnové trubkové těleso ocelové rovné se středovým připojením Korado Koralux Linear 
Classic - M,, typ KLC-182060-00M, rozteč 50 mm, velikost 1820x600 mm

kus 2,00000 3 228,54 6 457,09 Vlastní

169 vlastnícena Koupelnové trubkové těleso ocelové rovné se středovým připojením Korado Koralux Linear 
Classic - M,, typ KLC-182075-00M, rozteč 50 mm, velikost 1820x750 mm

kus 1,00000 3 470,72 3 470,72 Vlastní

170 vlastnícena Koupelnové trubkové těleso ocelové rovné se středovým připojením Korado Koralux Linear 
Classic - M,, typ KLC-090060-00M, rozteč 50 mm, velikost 900x600 mm

kus 7,00000 2 176,77 15 237,38 Vlastní

171 vlastnícena Otopné těleso panelové Korado Radik HYGIENE VK, typ 20-060140-6CH, dvoudeskové,  
výška/délka, 603/1404 mm

kus 9,00000 9 259,36 83 334,24 Vlastní

172 vlastnícena Otopné těleso panelové Korado Radik HYGIENE VK, typ 20-060160-6CH, dvoudeskové,  
výška/délka, 603/1604 mm

kus 13,00000 7 407,49 96 297,34 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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Centrum prevence

Zařízení pro vytápění staveb

173 vlastnícena Otopné těleso panelové Korado Radik HYGIENE VK, typ 20-060180-6CH, dvoudeskové,  
výška/délka, 603/1804 mm

kus 2,00000 9 216,06 18 432,13 Vlastní

174 vlastnícena Otopné těleso panelové Korado Radik HYGIENE VK, typ 20-060200-6CH, dvoudeskové,  
výška/délka, 603/2004 mm

kus 11,00000 10 120,00 111 320,00 Vlastní

175 vlastnícena Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik, typ 11-060120-50, jednodeskové, 1 přídavná 
přestupní, plocha, výška/délka 600/1200 mm

kus 2,00000 2 578,05 5 156,10 Vlastní

176 vlastnícena Otopné těleso panelové Korado Radik PLAN VK, typ 11-060040-60P, jednodeskové, 1 přídavná 
přestupní, plocha, výška/délka 600/400 mm

kus 14,00000 4 519,68 63 275,52 Vlastní

177 vlastnícena Otopné těleso panelové Korado Radik PLAN VK, typ 11-060050-60P, jednodeskové, 1 přídavná 
přestupní, plocha, výška/délka 600/600 mm

kus 2,00000 4 656,26 9 312,51 Vlastní

178 vlastnícena Otopné těleso panelové Korado Radik PLAN VK, typ 11-060060-60P, jednodeskové, 1 přídavná 
přestupní, plocha, výška/délka 600/600 mm

kus 4,00000 4 795,65 19 182,59 Vlastní

179 vlastnícena Otopné těleso panelové Korado Radik PLAN VK, typ 11-060070-60P, jednodeskové, 1 přídavná 
přestupní, plocha, výška/délka 600/700 mm

kus 3,00000 4 935,04 14 805,12 Vlastní

180 vlastnícena Otopné těleso panelové Korado Radik PLAN VK, typ 11-060080-60P, jednodeskové, 1 přídavná 
přestupní, plocha, výška/délka 600/800 mm

kus 3,00000 5 071,62 15 214,85 Vlastní

181 vlastnícena Otopné těleso panelové Korado Radik PLAN VK, typ 11-060090-60P, jednodeskové, 1 přídavná 
přestupní, plocha, výška/délka 600/900 mm

kus 4,00000 5 211,01 20 844,03 Vlastní

182 vlastnícena Otopné těleso panelové Korado Radik PLAN VK, typ 11-060100-60P, jednodeskové, 1 přídavná 
přestupní, plocha, výška/délka 600/1000 mm

kus 12,00000 5 348,99 64 187,90 Vlastní

183 vlastnícena Otopné těleso panelové Korado Radik PLAN VK, typ 11-060110-60P, jednodeskové, 1 přídavná 
přestupní, plocha, výška/délka 600/1100 mm

kus 2,00000 5 486,98 10 973,95 Vlastní

184 vlastnícena Otopné těleso panelové Korado Radik PLAN VKl, typ 11-060120-60P, jednodeskové, 1 přídavná 
přestupní, plocha, výška/délka 600/1200 mm

kus 3,00000 5 625,66 16 876,99 Vlastní

185 vlastnícena Otopné těleso panelové Korado Radik PLAN VK, typ 11-060140-60P, jednodeskové, 1 přídavná 
přestupní, plocha, výška/délka 600/1400 mm

kus 2,00000 5 900,93 11 801,86 Vlastní

186 vlastnícena Otopné těleso panelové Korado Radik PLAN VK, typ 22-060120-60P, dvoudeskové. 2 přídavné 
přestupní, plochy, výška/délka 600/1200 mm

kus 3,00000 7 618,69 22 856,06 Vlastní

187 vlastnícena Otopné těleso panelové Korado Radik PLAN VK, typ 22-060140-60P, dvoudeskové. 2 přídavné 
přestupní, plochy, výška/délka 600/1400 mm

kus 1,00000 8 060,10 8 060,10 Vlastní

188 vlastnícena Otopné těleso panelové Korado Radik PLAN VK, typ 22-060160-60P, dvoudeskové. 2 přídavné 
přestupní, plochy, výška/délka 600/1600 mm

kus 3,00000 8 507,84 25 523,52 Vlastní

189 vlastnícena Otopné těleso panelové Korado Radik PLAN VK, typ 22-090070-60P, dvoudeskové. 2 přídavné 
přestupní, plochy, výška/délka 900/700 mm

kus 1,00000 7 610,94 7 610,94 Vlastní

190 vlastnícena Otopné těleso panelové Korado Radik PLAN VK, typ 22-090090-60P, dvoudeskové. 2 přídavné 
přestupní, plochy, výška/délka 900/900 mm

kus 2,00000 8 294,53 16 589,06 Vlastní

191 vlastnícena Otopné těleso panelové Korado Radik PLAN VK, typ 22-090110-60P, dvoudeskové. 2 přídavné 
přestupní, plochy, výška/délka 900/1100 mm

kus 1,00000 8 976,70 8 976,70 Vlastní

192 vlastnícena Otopné těleso panelové Korado Radik PLAN VKL, typ 11-060040-E0P, dvoudeskové, 1 přídavná 
přestupní, plocha, výška/délka 600/400 mm

kus 1,00000 4 519,68 4 519,68 Vlastní

193 vlastnícena Otopné těleso panelové Korado Radik PLAN VK, typ 11-060050-E0P, dvoudeskové, 1 přídavná 
přestupní, plocha, výška/délka 600/500 mm

kus 1,00000 4 656,26 4 656,26 Vlastní

194 998735103R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m t 4,65000 1 195,04 5 556,94 800-731 RTS 23/ II

Díl: 735 Podlahové vytáp ění 1 438 709,71
195 vlastnícena Montáž podlahového vytápění m2 1 104,00000 616,00 680 064,00 Vlastní

196 vlastnícena Polybutenová trubka gabotherm HR-PB DD HR-PB hetta DD 15x1,5 třívrstvá. m 5 979,00000 30,10 179 943,98 Vlastní

197 vlastnícena Press-spojka GT-M-PK 15/15 z mosazi, pro napojení trubek Gabotherm® hetta. Rozměry trubek: 
15 × 1,5, mm.

kus 20,00000 97,68 1 953,60 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení pro vytápění staveb

198 vlastnícena Ochranná trubka GT-SR 25, rozměr d15–d18 mm. Materiál ochranné trubky: vlnitý polyetylen 
černé, barvy.

kus 1 974,00000 20,24 39 953,76 Vlastní

199 vlastnícena Rozdělovač GTF-VSS 2 1” Push Fit, pro podlahové vytápění (nerez) s násuvnými spojkami Push 
Fit,, nerez, pro trubky Gabotherm hetta d 15 × 1,5 mm.

kus 1,00000 2 974,40 2 974,40 Vlastní

200 vlastnícena Rozdělovač GTF-VSS 4 1” Push Fit, pro podlahové vytápění (nerez) s násuvnými spojkami Push 
Fit,, nerez, pro trubky Gabotherm hetta d 15 × 1,5 mm.

kus 6,00000 4 284,72 25 708,32 Vlastní

201 vlastnícena Rozdělovač GTF-VSS 7 1” Push Fit, pro podlahové vytápění (nerez) s násuvnými spojkami Push 
Fit,, nerez, pro trubky Gabotherm hetta d 15 × 1,5 mm.

kus 1,00000 6 503,20 6 503,20 Vlastní

202 vlastnícena Rozdělovač GTF-VSS 8 1” Push Fit, pro podlahové vytápění (nerez) s násuvnými spojkami Push 
Fit,, nerez, pro trubky Gabotherm hetta d 15 × 1,5 mm.

kus 2,00000 7 242,40 14 484,80 Vlastní

203 vlastnícena Skříňka pro podomítkovou instalaci GT-VKM 4, počet okruhů 4, vnitř. šířka 450 mm, šířka otvoru 
ve, stěně 470 mm. Hloubka 110 mm, výška 690–830 mm od hrubé podlahy.

kus 7,00000 3 469,84 24 288,88 Vlastní

204 vlastnícena Skříňka pro podomítkovou instalaci GT-VKM 7, počet okruhů 7, vnitř. šířka 680 mm, šířka otvoru 
ve, stěně 700 mm. Hloubka 110 mm, výška 690–830 mm od hrubé podlahy.

kus 1,00000 3 851,76 3 851,76 Vlastní

205 vlastnícena Skříňka pro podomítkovou instalaci GT-VKM 10, počet okruhů 10, vnitř. šířka 830 mm, šířka 
otvoru ve, stěně 850 mm. Hloubka 110 mm, výška 690–830 mm od hrubé podlahy.

kus 2,00000 4 384,16 8 768,32 Vlastní

206 vlastnícena Opěrné pouzdro POM GT-SH 15 (pouze pro rozdělovače Push Fit), pouzdro pro kalibrování 
trubky, Gabotherm® hetta 15 × 1,5 mm u násuvných spojek Push Fit materiál termoplastický 
polymer POM.

kus 98,00000 14,07 1 378,98 Vlastní

207 vlastnícena Uzavírací kohout 1“ s teploměrem pro uzavření rozdělovače včetně jímky a teploměru 0 - 60 °C kus 20,00000 1 314,72 26 294,40 Vlastní

208 vlastnícena Systémová deska 1•2•3® -deska 30-2, RA 75 mm s kročejovou izolací, systémová deska pro 
podlahové, vytápění, pro trubky d 15-18 mm, s integrovanou tepelnou  izolací 30-2 mm,

m2 1 104,00000 285,12 314 772,48 Vlastní

209 vlastnícena Dilatační pás GTF-RDS z pěnového polyetylenu, tloušťka cca 8 mm, výška 150 mm, s nalepenou 
fólií a, jednostranným přesahem fólie, samolepicí pruh na zadní straně, prostor pro dilataci 5 mm 
podle DIN

m 1 125,00000 15,63 17 582,40 Vlastní

210 vlastnícena Plastifikátor gabotherm GTF-EZ, přísada do potěru, pro plastifikaci potěru, v kanystru 10 kg,, 
dávkování cca 0,2 kg/m2.

kg 562,00000 80,31 45 133,55 Vlastní

211 vlastnícena Elektrotermické pohony Gabotherm® VTZ 22CX-230NC2 230V; NC bz proudu uzavřený, druh 
ochrany/třída, ochrany IP 54/II., ukazatel stavu otevření ano, přípojné vedení 2x 0,5 mm2 (1 m 
dlouhé).

kus 49,00000 698,37 34 220,03 Vlastní

212 722290226R00 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 91,00000 46,55 4 236,23 800-721 RTS 23/ II

213 998735103R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m t 5,52000 1 195,04 6 596,62 800-731 RTS 23/ II

Díl: 767 Konstrukce záme čnické 661 796,18
214 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 5 898,00000 61,60 363 316,80 Vlastní

215 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg kg 100,00000 74,80 7 480,00 Vlastní

216 J-01_15 jednoduchý závěs do ŽB stropu, potrubí DN 15, M10 kus 1 126,00000 79,20 89 179,20 Vlastní

217 J-01_20 jednoduchý závěs do ŽB stropu, potrubí DN 20, M10 kus 278,00000 83,60 23 240,80 Vlastní

218 J-01_25 jednoduchý závěs do ŽB stropu, potrubí DN 25, M10 kus 276,00000 96,80 26 716,80 Vlastní

219 J-01_32 jednoduchý závěs do ŽB stropu, potrubí DN 32, M10 kus 134,00000 101,20 13 560,80 Vlastní

220 J-01_40 jednoduchý závěs do ŽB stropu, potrubí DN 40, M10 kus 30,00000 123,20 3 696,00 Vlastní

221 J-01_57 jednoduchý závěs do ŽB stropu, potrubí 57/2,9 mm, M10 kus 22,00000 132,00 2 904,00 Vlastní

222 J-02_76 jednoduchý závěs do ŽB stropu, průměr potrubí 76 mm, M10 kus 52,00000 140,80 7 321,60 Vlastní

223 J-02_89 jednoduchý závěs do ŽB stropu, průměr potrubí 89 mm, M10 kus 4,00000 149,60 598,40 Vlastní

224 J-02_108 jednoduchý závěs do ŽB stropu, průměr potrubí 108 mm, M10 kus 24,00000 167,20 4 012,80 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

18560. Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Stránka 182 z 343Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 202302

O: SO 01

R: D.1.4.4

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení pro vytápění staveb

225 J-02_133 jednoduchý závěs do ŽB stropu, průměr potrubí 133 mm, M16 kus 12,00000 184,80 2 217,60 Vlastní

226 J-02_159 jednoduchý závěs do ŽB stropu, průměr potrubí 159 mm, M16 kus 8,00000 220,00 1 760,00 Vlastní

227 O-01_15 Pozinkovaná potrubní objímka Hilti MP-L-I 20-26 M8 s rychlým uzavřením pro ekonomické 
aplikace s, lehkým zatížením

kus 1 126,00000 14,76 16 619,76 Vlastní

228 O-01_20 Pozinkovaná potrubní objímka Hilti MP-L-I 26-32 M8 s rychlým uzavřením pro ekonomické 
aplikace s, lehkým zatížením

kus 278,00000 28,70 7 978,60 Vlastní

229 O-01_25 Pozinkovaná potrubní objímka Hilti MP-L-I 32-38 M8 s rychlým uzavřením pro ekonomické 
aplikace s, lehkým zatížením

kus 276,00000 28,70 7 921,20 Vlastní

230 O-01_32 Pozinkovaná potrubní objímka Hilti MP-L-I 38-45 M8 s rychlým uzavřením pro ekonomické 
aplikace s, lehkým zatížením

kus 134,00000 19,43 2 604,16 Vlastní

231 O-01_40 Pozinkovaná potrubní objímka Hilti MP-L-I 45-53 M8 s rychlým uzavřením pro ekonomické 
aplikace s, lehkým zatížením,

kus 30,00000 28,70 861,00 Vlastní

232 O-01_57 Pozinkovaná potrubní objímka Hilti MP-L-I 54-63 M8 s rychlým uzavřením pro ekonomické 
aplikace s, lehkým zatížením

kus 22,00000 56,58 1 244,76 Vlastní

233 O-02_76 Pozinkovaná potrubní objímka Hilti MP-L-73-82 M8 s rychlým uzavřením pro ekonomické 
aplikace s, lehkým zatížením

kus 52,00000 61,50 3 198,00 Vlastní

234 O-02_89 Pozinkovaná potrubní objímka Hilti MP-L-83-92 M8 s rychlým uzavřením pro ekonomické 
aplikace s, lehkým zatížením

kus 4,00000 56,58 226,32 Vlastní

235 O-02_108 Pozinkovaná potrubní objímka MP-L-104-114 M8 s rychlým uzavřením pro ekonomické aplikace 
s lehkým, zatížením

kus 24,00000 39,36 944,64 Vlastní

236 O-02_133 Pozinkovaná potrubní objímka MP-L-115-128 M8 s rychlým uzavřením pro ekonomické aplikace 
s lehkým, zatížením

kus 12,00000 56,58 678,96 Vlastní

237 O-02_159 Pozinkovaná potrubní objímka MP-L-157-170 M8 s rychlým uzavřením pro ekonomické aplikace 
s lehkým, zatížením

kus 8,00000 75,44 603,52 Vlastní

238 vlastnícena MFP-UHD2 - Univerzální pevný bod pro vysoké zatížení kus 4,00000 16 111,04 64 444,16 Vlastní

239 998767103R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m t 5,99800 1 411,52 8 466,30 800-767 RTS 23/ II

Díl: 783 Nátěry 329 879,44
240 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 10,00000 123,20 1 232,00 Vlastní

241 783324101 Základní jednonásobný  akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí m2 10,00000 167,20 1 672,00 Vlastní

242 783624551 Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí do DN 50 mm m 3 663,00000 73,04 267 545,52 Vlastní

243 783624561 Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí do DN 100 mm m 262,00000 87,12 22 825,44 Vlastní

244 783624571 Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí do DN 150 mm m 161,00000 159,28 25 644,08 Vlastní

245 783624581 Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 200 mm m 47,00000 233,20 10 960,40 Vlastní

Díl: VRN Vedlejší rozpo čtové náklady 297 140,00
246 vlastnícena Výrobní dokumentace včetně zapracování konkretních výrobků a podmínek dodavatele kus 1,00000 13 200,00 13 200,00 Vlastní

247 vlastnícena Dokumentace skutečného stavu včetně fotodokumentace skrytých a těžko přístupných částí kus 1,00000 13 200,00 13 200,00 Vlastní

248 vlastnícena Proplach potrubí vodou, vypuštění a napuštění systémů hod 60,00000 484,00 29 040,00 Vlastní

249 vlastnícena Pomocné práce hod. 120,00000 528,00 63 360,00 Vlastní

250 vlastnícena Zaregulování a zprovoznění systému hod 180,00000 528,00 95 040,00 Vlastní

251 005121 R Zařízení staveniště kus 1,00000 4 100,00 4 100,00 RTS 23/ II

252 vlastnícena Mimostaveništní doprava kus 1,00000 79 200,00 79 200,00 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

50 m vodorovně

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení pro vytápění staveb

Celkem 7 520 705,49
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 713 Izolace tepelné 207 600,08
1 713463131 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez 

povrchové, úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými vpříčných a podélných spojích 
izolace potrubí

m 577,00000 45,10 26 022,97 Vlastní

2 vlastnícena Vysoce pružná izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenou strukturou buněk ARMAFLEX 
AC, tl. 22, x 13 mm

m 24,00000 113,60 2 726,40 Vlastní

3 vlastnícena Vysoce pružná izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenou strukturou buněk ARMAFLEX 
AC, tl. 28, x 13 mm

m 22,00000 76,00 1 672,00 Vlastní

4 vlastnícena Vysoce pružná izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenou strukturou buněk ARMAFLEX 
AC, tl. 35, x 13 mm

m 18,00000 85,60 1 540,80 Vlastní

5 vlastnícena Vysoce pružná izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenou strukturou buněk ARMAFLEX 
AC, tl. 42, x 13 mm

m 58,00000 96,00 5 568,00 Vlastní

6 vlastnícena Vysoce pružná izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenou strukturou buněk ARMAFLEX 
AC, tl. 48, x 13 mm

m 53,00000 108,00 5 724,00 Vlastní

7 vlastnícena Vysoce pružná izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenou strukturou buněk ARMAFLEX 
AC, tl. 60, x 13 mm

m 38,00000 116,00 4 408,00 Vlastní

8 vlastnícena Vysoce pružná izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenou strukturou buněk ARMAFLEX 
AC, tl. 76, x 13 mm

m 63,00000 119,20 7 509,60 Vlastní

9 vlastnícena Vysoce pružná izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenou strukturou buněk ARMAFLEX 
AC, tl. 89, x 13 mm

m 123,00000 168,00 20 664,00 Vlastní

10 vlastnícena Vysoce pružná izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenou strukturou buněk ARMAFLEX 
AC, tl. 108, x 13 mm

m 26,00000 208,00 5 408,00 Vlastní

11 vlastnícena Vysoce pružná izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenou strukturou buněk ARMAFLEX 
AC, tl. 133, x 13 mm

m 124,00000 230,40 28 569,60 Vlastní

12 vlastnícena Vysoce pružná izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenou strukturou buněk ARMAFLEX 
AC, tl. 160, x 13 mm

m 28,00000 276,00 7 728,00 Vlastní

13 vlastnícena Tvarovky a ohyby kaučukové izolace potrubí kus 280,00000 120,00 33 600,00 Vlastní

14 vlastnícena Desková kaučuková izolace s parotěsnou zábranou Armaflex ACE, tl. 13 mm, potrubí m2 95,00000 324,00 30 780,00 Vlastní

15 vlastnícena Montáž deskové tl. 13 mm izolace s parotěsnou zábranou - armatury, čerpadla m2 95,00000 76,00 7 220,00 Vlastní

16 vlastnícena Lepidlo na kaučukovou izolaci l 32,00000 429,60 13 747,20 Vlastní

17 vlastnícena Čistič lepidla l 7,00000 402,40 2 816,80 Vlastní

18 vlastnícena Lepící páska na izolace 50 - 15m x 50mm x 3mm kus 8,00000 184,00 1 472,00 Vlastní

19 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m t 0,60000 704,52 422,71 800-713 RTS 23/ II

Díl: 731 Zdroje tepla a chladu 14 520,66
20 vlastnícena V5 - Deskový výměník Alfa-Laval pro chlazení lékařských technologií model CB112-150H, 

materiál ALLOY, 316 / Cu, max. přetlak 30 barů, max. teplota 225 °C, počet desek 150 ks,
kus 1,00000 10 040,00 10 040,00 Vlastní

21 vlastnícena Montáž deskového výměníku kus 1,00000 4 400,00 4 400,00 Vlastní

22 998732102R00 Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m t 0,07000 1 152,33 80,66 800-731 RTS 23/ II

Díl: 732 Strojovny 208 359,36
23 732199100R00 Montáž orientačních štítků bez dodávky orientačního štítku kus 105,00000 103,61 10 878,60 800-731 RTS 23/ II

24 73534530 Tabulka bezpečnostní s tiskem, 2 barvy, A5, 148 x 210 mm kus 105,00000 24,56 2 578,80 Vlastní

25 vlastnícena Servisní ventil se zajištěním MK 3/4 " kus 1,00000 820,00 820,00 Vlastní

26 732429215 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32 kus 1,00000 1 192,32 1 192,32 Vlastní

27 732429225 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 50 jednodílné kus 2,00000 850,42 1 700,83 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení pro chlazení staveb

jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

50 m vodorovně

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení pro chlazení staveb

28 732429227 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 65 jednodílné kus 2,00000 1 025,16 2 050,32 Vlastní

29 732429228 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 80 jednodílné kus 1,00000 1 445,59 1 445,59 Vlastní

30 vlastnícena OČ 14 - Čerpadlo WILO  Yonos MAXO 65/0,5-16 PN 10, 28,927 m3/hod, 8 m, 1450 W / 1 x 230 
V

kus 1,00000 32 634,40 32 634,40 Vlastní

31 vlastnícena OČ 15 - Čerpadlo WILO Yonos MAXO 50/0,5-12 PN6/10, 18,562 m3/hod, 5 m, 600 W / 1 x 230 V kus 1,00000 23 236,00 23 236,00 Vlastní

32 vlastnícena OČ 16 - Čerpadlo WILO  Yonos MAXO 65/0,5-16 PN 10, 25,129 m3/hod, 6 m, 1450 W / 1 x 230 
V

kus 1,00000 33 200,00 33 200,00 Vlastní

33 vlastnícena OČ 17 - Čerpadlo WILO Yonos MAXO 30/0,5-12 PN 10, 4,391 m3/hod, 8 m, 305 W / 1 x 230 V kus 1,00000 11 574,40 11 574,40 Vlastní

34 vlastnícena OČ 18 - Čerpadlo WILO  Stratos MAXO 80/0,5-16 PN6-R7, 54,542 m3/hod, 6 m, 1645 W / 1 x 
230 V

kus 1,00000 60 416,00 60 416,00 Vlastní

35 vlastnícena OČ 19 - Čerpadlo WILO Yonos MAXO 50/0,5-16 PN6/10, 18,562 m3/hod, 10 m, 1250 W / 1 x 
230 V

kus 1,00000 23 236,00 23 236,00 Vlastní

36 732331614RFX Nádoba tlaková expanzní s membránou Reflex N závitové připojení PN 0,4 o objemu 25 l kus 1,00000 3 264,85 3 264,85 Vlastní

37 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m t 0,12000 1 093,75 131,25 800-731 RTS 23/ II

Díl: 733 Rozvod potrubí 612 711,72
38 733111103R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15 m 24,00000 249,66 5 991,91 800-731 RTS 23/ II

39 733111104R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 20 m 22,00000 264,27 5 813,87 800-731 RTS 23/ II

40 733111105R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 25 m 18,00000 327,54 5 895,81 800-731 RTS 23/ II

41 733111106R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 32 m 58,00000 427,93 24 820,10 800-731 RTS 23/ II

42 733111107R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 40 m 53,00000 500,70 26 537,24 800-731 RTS 23/ II

43 733111106 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké 57/2,9 m 38,00000 376,65 14 312,63 Vlastní

44 733121122R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla  nízkotlaké, D 76, tloušťka 
stěny 3,2 mm

m 63,00000 795,18 50 096,03 800-731 RTS 23/ II

45 733121122 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 89x3,6 m 36,00000 983,34 35 400,37 Vlastní

46 733121122 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 108x4 m 18,00000 983,34 17 700,18 Vlastní

47 733121133R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla  nízkotlaké, D 133, tloušťka 
stěny 5 mm

m 124,00000 1 546,58 191 775,47 800-731 RTS 23/ II

48 733121122 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 159x4,5 m 28,00000 983,34 27 533,62 Vlastní

49 vlastnícena TRUBKA Wavin PP-RCT Basalt Clima (S 5) D 90x8,2 (zelená) m 187,00000 420,00 78 540,00 Vlastní

50 vlastnícena TRUBKA Wavin PP-RCT Basalt Clima (S 5) D 110x10,0 (zelená) m 8,00000 580,00 4 640,00 Vlastní

51 733190108R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 m 175,00000 9,51 1 664,38 800-731 RTS 23/ II

52 733190219R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 51/2,6 do D 60,3/2,9 m 38,00000 10,34 392,87 800-731 RTS 23/ II

53 733190225R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 m 99,00000 13,94 1 380,35 800-731 RTS 23/ II

54 733190232R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5 m 142,00000 18,75 2 662,86 800-731 RTS 23/ II

55 733190235R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 133/4,5 do D 159/4,6 m 28,00000 22,84 639,54 800-731 RTS 23/ II

56 733391104 Zkouška těsnosti potrubí plastové D přes 75x6,8 do 90x8,2 m 187,00000 12,63 2 361,16 Vlastní

57 733391105 Zkouška těsnosti potrubí plastové D přes 90x8,2 do 110x10 m 8,00000 44,00 352,00 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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Centrum prevence

Zařízení pro chlazení staveb

58 vlastnícena Montáž protipožární ucpávky (včetně dodávky) pro plastové potrubí DN 80 s izolací ARMAFLEX 
AC -, protipožární bandáž CFS-B (Hilti), 2 vrstvy pásky oboustranně + protipožární akrylátový 
tmel

kus 12,00000 7 600,00 91 200,00 Vlastní

59 vlastnícena Montáž protipožární ucpávky (včetně dodávky) pro kovové potrubí DN 150 s izolací ARMAFLEX 
AC -, protipožární bandáž CFS-B (Hilti), 2 vrstvy pásky oboustranně + protipožární akrylátový 
tmel

kus 2,00000 6 800,00 13 600,00 Vlastní

60 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m t 11,36800 827,00 9 401,33 800-731 RTS 23/ II

Díl: 734 Armatury 334 843,74
61 734109115R00 Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 06, DN 65, bez dodávky materiálu kus 3,00000 1 062,86 3 188,58 800-731 RTS 23/ II

62 734109116R00 Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 6, DN 80, bez dodávky materiálu kus 3,00000 1 457,29 4 371,88 800-731 RTS 23/ II

63 734109117R00 Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 6, DN 100, bez dodávky materiálu kus 1,00000 1 781,41 1 781,41 800-731 RTS 23/ II

64 734109118R00 Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 6, DN 125, bez dodávky materiálu kus 3,00000 2 180,03 6 540,08 800-731 RTS 23/ II

65 734109119R00 Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 6, DN 150, bez dodávky materiálu kus 2,00000 3 019,75 6 039,50 800-731 RTS 23/ II

66 734193115.IVR Klapka mezipřírubová BRA.J9.100 uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina kus 3,00000 1 533,60 4 600,80 Vlastní

67 734193116.IVR Klapka mezipřírubová BRA.J9.100 uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C disk tvárná litina kus 6,00000 1 900,80 11 404,80 Vlastní

68 734193117.IVR Klapka mezipřírubová BRA.J9.100 uzavírací DN 100 PN 16 do 120°C disk tvárná litina kus 6,00000 2 311,20 13 867,20 Vlastní

69 734193118.IVR Klapka mezipřírubová BRA.J9.100 uzavírací DN 125 PN 16 do 120°C disk tvárná litina kus 9,00000 3 110,40 27 993,60 Vlastní

70 734193119.IVR Klapka mezipřírubová BRA.J9.100 uzavírací DN 150 PN 16 do 120°C disk tvárná litina kus 4,00000 3 715,20 14 860,80 Vlastní

71 vlastnícena Přírubový filtr s magnetem IVAR - BRA.11.000 M - DN 100; L = 350 mm; PN 16; T = -10 °C až 
max. +100, °C

kus 1,00000 8 248,00 8 248,00 Vlastní

72 vlastnícena Přírubový filtr s magnetem IVAR - BRA.11.000 M - DN 125; L = 400 mm; PN 16; T = -10 °C až 
max. +100, °C

kus 2,00000 10 722,40 21 444,80 Vlastní

73 vlastnícena Přírubový filtr s magnetem IVAR - BRA.11.000 M - DN 150; L = 480 mm; PN 16; T = -10 °C až 
max. +100, °C

kus 1,00000 15 945,60 15 945,60 Vlastní

74 vlastnícena Cyklonový odkalovací filtr s vysokým průtokem CYCLON NW 650, DN 65, tlak 10 bar, montáž 
mezi příruby, PN 10 dle ČSN EN 1092, T = -10 °C až max. +50 °C, s nylonovou filtrační vložkou 
o porozitě 25 µm,

kus 1,00000 7 504,00 7 504,00 Vlastní

75 vlastnícena Mezipřírubový zpětný ventil PN 0,6, DN 65, průtočný průřez D=60 mm kus 1,00000 188,00 188,00 Vlastní

76 vlastnícena Mezipřírubový zpětný ventil PN 0,6, DN 80, průtočný průřez D=80 mm kus 1,00000 268,00 268,00 Vlastní

77 vlastnícena Mezipřírubový zpětný ventil PN 0,6, DN 125, průtočný průřez D=118 mm kus 1,00000 324,00 324,00 Vlastní

78 vlastnícena Mezipřírubový zpětný ventil PN 0,6, DN 150, průtočný průřez D=138 mm kus 1,00000 508,80 508,80 Vlastní

79 vlastnícena Ruční  vyvažovací ventil STAF 65-2, DN 65, PN 16 kus 1,00000 7 688,80 7 688,80 Vlastní

80 734291123.GCM Kohout plnící a vypouštěcí Giacomini R608 G 1/2 PN 10 do 90°C závitový kus 80,00000 241,82 19 345,33 Vlastní

81 734211120.GCM Ventil závitový GIACOMINI R99 odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický kus 44,00000 255,49 11 241,61 Vlastní

82 734209114RT4 Montáž závitové armatury klapky zpětné, se dvěma závity, G 3/4" kus 6,00000 51,02 306,15 800-731 RTS 11/ I

83 734209115R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu kus 10,00000 70,90 709,02 800-731 RTS 23/ II

84 734209116R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu kus 7,00000 84,67 592,66 800-731 RTS 23/ II

85 734209117R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu kus 6,00000 111,15 666,88 800-731 RTS 23/ II

86 734209118R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu kus 4,00000 140,01 560,02 800-731 RTS 23/ II

87 734209123R00 Montáž závitové armatury se třemi závity, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 4,00000 66,20 264,81 800-731 RTS 23/ II

88 734209124R00 Montáž závitové armatury se třemi závity, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 6,00000 79,73 478,37 800-731 RTS 23/ II

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

CFS-ACR. Prostup stěnou. Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

CFS-ACR. Prostup stěnou. Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

s mechanismem pro ruční odkalení Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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Zařízení pro chlazení staveb

89 734209125R00 Montáž závitové armatury se třemi závity, G 1", bez dodávky materiálu kus 4,00000 91,40 365,62 800-731 RTS 23/ II

90 734209126R00 Montáž závitové armatury se třemi závity, G 5/4", bez dodávky materiálu kus 1,00000 109,34 109,34 800-731 RTS 23/ II

91 734292713.GCM Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 16,00000 223,83 3 581,35 Vlastní

92 734292714.GCM Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 9,00000 335,49 3 019,45 Vlastní

93 734292715.GCM Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 14,00000 501,33 7 018,61 Vlastní

94 734292716.GCM Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 9,00000 699,98 6 299,83 Vlastní

95 734292717.GCM Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 9,00000 1 023,43 9 210,88 Vlastní

96 734292718.GCM Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 6,00000 1 537,08 9 222,50 Vlastní

97 734242413.GCM Ventil závitový Giacomini R60 zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C kus 3,00000 318,94 956,82 Vlastní

98 734242414.GCM Ventil závitový Giacomini R60 zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C kus 4,00000 392,22 1 568,86 Vlastní

99 734242415.GCM Ventil závitový Giacomini R60 zpětný přímý G 1 1/4 PN 16 do 110°C kus 3,00000 593,56 1 780,69 Vlastní

100 734242416.GCM Ventil závitový Giacomini R60 zpětný přímý G 1 1/2 PN 16 do 110°C kus 3,00000 765,19 2 295,56 Vlastní

101 734242417.GCM Ventil závitový Giacomini R60 zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C kus 2,00000 1 097,91 2 195,82 Vlastní

102 734261236 Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C kus 2,00000 492,03 984,05 Vlastní

103 vlastnícena TA STAD DN 20 vyvažovací ventil bez vypouštění, s měřícími vsuvkami kus 6,00000 1 511,20 9 067,20 Vlastní

104 vlastnícena TA STAD DN 25 vyvažovací ventil bez vypouštění, s měřícími vsuvkami kus 10,00000 1 568,00 15 680,00 Vlastní

105 vlastnícena TA STAD DN 32 vyvažovací ventil bez vypouštění, s měřícími vsuvkami kus 6,00000 2 000,00 12 000,00 Vlastní

106 vlastnícena TA STAD DN 40 vyvažovací ventil bez vypouštění, s měřícími vsuvkami kus 6,00000 2 536,00 15 216,00 Vlastní

107 vlastnícena TA STAD DN 50 vyvažovací ventil bez vypouštění, s měřícími vsuvkami kus 4,00000 3 110,40 12 441,60 Vlastní

108 vlastnícena Pojistný ventil pro topení - 1/2"Fx3/4"F; Kv 0,540; 2,5bar; KD15 DUCO kus 1,00000 380,00 380,00 Vlastní

109 vlastnícena Termomanometr - radiální - 0° C až 120° C, včetně zpětné klapky 1/4"Fx1/2"M, 0-6bar kus 38,00000 540,00 20 520,00 Vlastní

110 734421102.IVR Tlakoměr IVAR MR63 s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-10 bar průměr 63 mm spodní 
připojení

kus 7,00000 915,36 6 407,55 Vlastní

111 734424912R00 Příslušenství tlakoměrů kohouty čepové  K 70-181-716,M20x1,5 kus 7,00000 366,50 2 565,50 800-731 RTS 23/ II

112 998734103R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m t 1,64000 623,79 1 023,01 800-731 RTS 23/ II

Díl: 767 Konstrukce záme čnické 399 245,08
113 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 618,00000 73,98 45 718,73 Vlastní

114 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg kg 250,00000 56,30 14 075,70 Vlastní

115 vlastnícena Prémiová pozinkovaná potrubní objímka pro chlazení HILTI MRP-RPC s rychloupínacím 
závěrem, typ, MRP-RPC 22

kus 20,00000 198,40 3 968,00 Vlastní

116 vlastnícena Prémiová pozinkovaná potrubní objímka pro chlazení HILTI MRP-RPC s rychloupínacím 
závěrem, typ, MRP-RPC 26,9

kus 16,00000 191,20 3 059,20 Vlastní

117 vlastnícena Prémiová pozinkovaná potrubní objímka pro chlazení HILTI MRP-RPC s rychloupínacím 
závěrem, typ, MRP-RPC 33,7

kus 10,00000 395,20 3 952,00 Vlastní

118 vlastnícena Prémiová pozinkovaná potrubní objímka pro chlazení HILTI MRP-RPC s rychloupínacím 
závěrem, typ, MRP-RPC 42,4

kus 26,00000 381,60 9 921,60 Vlastní

119 vlastnícena Prémiová pozinkovaná potrubní objímka pro chlazení HILTI MRP-RPC s rychloupínacím 
závěrem, typ, MRP-RPC 57

kus 12,00000 300,80 3 609,60 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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120 vlastnícena Prémiová pozinkovaná potrubní objímka pro chlazení HILTI MRP-RPC s rychloupínacím 
závěrem, typ, MRP-RPC 76

kus 20,00000 464,00 9 280,00 Vlastní

121 vlastnícena Prémiová pozinkovaná potrubní objímka pro chlazení HILTI MRP-RPC s rychloupínacím 
závěrem, typ, MRP-RPC 89

kus 8,00000 490,40 3 923,20 Vlastní

122 vlastnícena Prémiová pozinkovaná potrubní objímka pro chlazení HILTI MRP-RPC s rychloupínacím 
závěrem, typ, MRP-RPC 90

kus 50,00000 396,00 19 800,00 Vlastní

123 vlastnícena Prémiová pozinkovaná potrubní objímka pro chlazení HILTI MRP-RPC s rychloupínacím 
závěrem, typ, MRP-RPC 108

kus 4,00000 1 320,00 5 280,00 Vlastní

124 vlastnícena Prémiová pozinkovaná potrubní objímka pro chlazení HILTI MRP-RPC s rychloupínacím 
závěrem, typ, MRP-RPC 110

kus 10,00000 580,00 5 800,00 Vlastní

125 vlastnícena Prémiová pozinkovaná potrubní objímka pro chlazení HILTI MRP-RPC s rychloupínacím 
závěrem, typ, MRP-RPC 133

kus 24,00000 608,00 14 592,00 Vlastní

126 vlastnícena Prémiová pozinkovaná potrubní objímka pro chlazení HILTI MRP-RPC s rychloupínacím 
závěrem, typ, MRP-RPC 159

kus 6,00000 740,00 4 440,00 Vlastní

127 vlastnícena Patní deska se 2 otvory MGL 2-M8 kus 206,00000 1 000,00 206 000,00 Vlastní

128 vlastnícena Závitová tyč AM z oceli třídy 4.8, typ AM6x1000 4.8 pozink kus 176,00000 28,00 4 928,00 Vlastní

129 vlastnícena Závitová tyč AM z oceli třídy 4.8, typ AM8x1000 4.8 pozink kus 30,00000 77,60 2 328,00 Vlastní

130 vlastnícena Konstrukční ocel t 1,80000 20 000,00 36 000,00 Vlastní

131 998767103R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m t 3,09900 828,99 2 569,05 800-767 RTS 23/ II

Díl: 783 Nátěry 57 292,21
132 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 15,00000 63,25 948,77 Vlastní

133 783324101 Základní jednonásobný  akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí m2 15,00000 76,78 1 151,63 Vlastní

134 783624551 Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí do DN 50 mm m 175,00000 12,84 2 246,16 Vlastní

135 783624561 Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí do DN 100 mm m 198,00000 24,64 4 878,75 Vlastní

136 783624571 Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí do DN 150 mm m 82,00000 35,22 2 887,90 Vlastní

137 783624581 Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 200 mm m 420,00000 49,08 20 615,19 Vlastní

138 783624591 Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN přes 200 mm m2 345,60000 71,08 24 563,81 Vlastní

Díl: VRN Vedlejší rozpo čtové náklady 185 600,00
139 vlastnícena Výrobní dokumentace včetně zapracování konkretních výrobků a podmínek dodavatele kus 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní

140 vlastnícena Dokumentace skutečného stavu včetně fotodokumentace skrytých a těžko přístupných částí kus 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

141 vlastnícena Proplach potrubí vodou, vypuštění a napuštění systémů hod 40,00000 400,00 16 000,00 Vlastní

142 vlastnícena Pomocné práce hod. 80,00000 400,00 32 000,00 Vlastní

143 vlastnícena Zaregulování a zprovoznění systému hod 160,00000 560,00 89 600,00 Vlastní

144 005121 R Zařízení staveniště kus 1,00000 4 000,00 4 000,00 RTS 23/ II

145 vlastnícena Mimostaveništní doprava kus 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní

Celkem 2 020 172,85

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

50 m vodorovně

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 01-50 Systém technologie 2 079 751,07
1 CLIOP821A Analogový vstupní modul (XF821A) - 8 AI (Panel Bus) ks 50,00000 7 439,70 371 984,76 Vlastní

2 CLIOP822A Analogový výstupní modul (XF822A) - 8 AO (Panel Bus) ks 35,00000 7 164,03 250 741,13 Vlastní

3 CLIOP823A Digitální vstupní modul (XF823A) - 12 DI (Panel Bus) ks 51,00000 6 888,70 351 323,56 Vlastní

4 CLIOP824A Digitální výstupní modul (XF824A) - 6 DO (Panel Bus) ks 54,00000 7 439,70 401 743,54 Vlastní

5 CLNXHAWK8-8005HAWK 8000 Basic License 250 Pts ks 3,00000 12 602,98 37 808,95 Vlastní

6 CLNXHAWK8-8010HAWK 8000 Basic License 500 Pts ks 2,00000 23 412,35 46 824,71 Vlastní

7 CLNXHAWK8-8025HAWK 8000 - Licence pro 1250 DB ks 1,00000 31 980,18 31 980,18 Vlastní

8 CLNXHAWK8SD HAWK 8000 SD Card ks 6,00000 3 007,31 18 043,86 Vlastní

9 CLNXSERIES8 Regulátor Hawk 8000 bez wifi modulu - ND (HW bez licence, pouze pro výměnu) ks 6,00000 24 662,65 147 975,91 Vlastní

10 ADFWEB67056-B2-20M-Bus converter for up to 20 slave devices (meters) ks 1,00000 8 922,75 8 922,75 Vlastní

11 COM465IP Převodník rozhraní BMS/Modbus (ZIS, BENDER) - dodávka ESIL KS 1,00000 892,27 892,27 Vlastní

12 GOU6 Galvanický optooddělovač ks 1,00000 4 082,16 4 082,16 Vlastní

13 LDALI-ME204-U Převodník BACnet/DALI 4 kanály ks 1,00000 34 139,55 34 139,55 Vlastní

14 LDALIPWR4U Napájecí zdroj 4 kanály ks 1,00000 6 745,59 6 745,59 Vlastní

15 XS821-22 Svorkovnicový blok pro moduly CLIOP(L) 821, 822 vč. modulové propojky a popisovacího štítku ks 85,00000 1 929,17 163 979,38 Vlastní

16 XS823 Svorkovnicový blok pro moduly CLIOP(L) 823 vč. modulové propojky a popisovacího štítku ks 51,00000 1 929,17 98 387,63 Vlastní

17 XS824-25 Svorkovnicový blok pro moduly CLIOP(L) 824, 825 vč. modulové propojky a popisovacího štítku ks 54,00000 1 929,17 104 175,14 Vlastní

Díl: 01-51 Periferie vstupní 754 045,38
18 01APS-10R Presostat, 20...300 Pa ks 32,00000 550,54 17 617,15 Vlastní

19 01APS-10U Presostat, 50...500 Pa ks 49,00000 550,54 26 976,26 Vlastní

20 AF20-B65 Outdoor Temperature Sensor NTC20k, -40..70C, IP65 ks 4,00000 693,52 2 774,08 Vlastní

21 DPTE1000 Differential Pressure Transmitter 3-WIRE 0-1000Pa/2500Pa  Datasheet EN0B-0466GE51 ks 25,00000 3 350,17 83 754,30 Vlastní

22 FT6961-60 Frost protection thermostat 6M AUTO.  Datasheet MU0b0645 ks 17,00000 2 790,21 47 433,59 Vlastní

23 GIC40N detektor oxidu uhelnatého (kotelny, hromadné garáže, technolog. provozy) ks 6,00000 3 040,43 18 242,58 Vlastní

24 HGK3 Hygrostat for Duct Mounting ks 5,00000 8 674,76 43 373,82 Vlastní

25 MAS353 MG kontakt závrtný čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 2-23 mm ks 132,00000 363,91 48 036,54 Vlastní

26 LFH20-2B65 Air Duct Humidity and Temperature Sensor, 0..10V and NTC20k Output, -5..55C ks 36,00000 3 275,42 117 915,13 Vlastní

27 DMP331_110 Snímač tlaku relativní ks 2,00000 6 692,06 13 384,12 Vlastní

28 TTR4 Tlumič tlak.rázů,vst.G1/2"-výst.G1/2", ks 2,00000 1 113,11 2 226,22 Vlastní

29 SZ4 Snímač hladiny zaplavení, relé výstup 24VAC/6A, napájení 24VAC/DC ks 3,00000 1 137,65 3 412,96 Vlastní

30 VF20-1B65NW Jímkový snímač teploty bez jímky, ponor 150mm, NTC20k,  -40..150°C, IP65 ks 81,00000 762,63 61 772,84 Vlastní

31 LF-MF Příruby pro montáž snímačů VFxx do VZT kanálu - balení 10 kusů ks 3,00000 520,60 1 561,80 Vlastní

32 WS150 Nerezová jímka ponor 150 mm, R 1/2", PN25 ks 74,00000 747,52 55 316,18 Vlastní

33 WS300 Nerezová jímka ponor 300 mm, R 1/2", PN25 ks 8,00000 858,64 6 869,12 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení pro měření a regulaci (MaR)

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení pro měření a regulaci (MaR)

34 VF20-3B65NW Jímkový snímač teploty bez jímky, ponor 300mm, NTC20k,  -40..150°C, IP65 ks 27,00000 728,07 19 657,89 Vlastní

35 27050 Světelná tabule 900x150x100 mm, text ZÁKAZ VJEZDU, NEBEZPEČÍ OTRAVY ks    1,00000 3 782,69 3 782,69 Vlastní

36 27060 Světelná tabule 900x150x100 mm, text ZÁKAZ VSTUPU, NEBEZPEČÍ OTRAVY ks    6,00000 3 782,69 22 696,13 Vlastní

37 27200 Výstražná siréna 9-28Vdc, 80-110dB, 32mA ks 4,00000 811,97 3 247,88 Vlastní

38 DWR6-206 Omezovač minimálního tlaku - rozsah 0,5…6 bar, IP54 ks 3,00000 8 278,25 24 834,75 Vlastní

39 KTF20-65-2M Imerzní kabelový senzor NTC20K, 2M ks 20,00000 382,39 7 647,86 Vlastní

40 L641A1039 Příložný termostat, pro montáž na zásobníky TUV, lanko 1,8m, rozsah 40 - 80 °C ks 1,00000 490,75 490,75 Vlastní

41 L641B1004 Příložný termostat, pro montáž na potrubí, rozsah 2 - 40 °C ks 1,00000 606,75 606,75 Vlastní

42 NZ34-DIN napájecí zdroj pro pevné trojstupňové detektory do rozváděče ks 2,00000 2 201,69 4 403,38 Vlastní

43 27040 Světelná tabule 900x150x100 mm, text VYPNOUT MOTOR, OPUSTIT GARÁŽ ks    3,00000 3 782,69 11 348,06 Vlastní

44 GC20R dvoustupňový detektor chladiva - clip systém ks 1,00000 3 250,11 3 250,11 Vlastní

45 PTU6 Tlakový snímač, připojení G1/2", výstupní signál 0-10V, tlakový rozsah 0-6 bar ks 6,00000 5 189,20 31 135,20 Vlastní

46 QVE1901 Průtokový spínač pro kapaliny DN 20-200mm, PN 25, G1/2" ks 1,00000 2 087,92 2 087,92 Vlastní

47 T7470A1009 Prostorový snímač teploty, NTC20k, rozsah 6..40°C, IP30 ks 23,00000 1 732,30 39 842,86 Vlastní

48 GTE02 GTE 02 0-25% (100), Snímač kyslíku s výstupem 4-20mA ks 2,00000 10 712,87 21 425,75 Vlastní

49 20010 ASIN ACU - 4-úrovňová ústředna pro 8 snímačů, pevné úrovně ks    1,00000 6 920,71 6 920,71 Vlastní

Díl: 01-52 Periferie výstupní 1 192 824,96
50 SFA Pohony s mechanickou havarijní funkcí, 20 Nm, 4 m2, 10…25,4 mm, 75 s, 24…240 V AC,  

otevřeno-zavřeno
ks 44,00000 6 344,97 279 178,47 Vlastní

51 EMO-TM NC 24V Termopohon podlahového rozdělovače 24V 0-10V ks 50,00000 2 404,68 120 234,24 Vlastní

52 LRF24 Pohony s havarijní funkcí NC/NO, 4 Nm, otevřeno-zavřeno, mechanická havarijní funkce, 24 V, 
75 s

ks 4,00000 4 870,03 19 480,14 Vlastní

53 PRCAS2T pohon 24-230V,O/Z,3b.,160Nm,35s,IP66/67 ks 10,00000 24 247,57 242 475,66 Vlastní

54 SR24A Standardní pohony, 20 Nm, 24 V, 90 s, otevřeno-zavřeno, 3bodové ks 4,00000 3 636,47 14 545,88 Vlastní

55 R2025-S2 Zdvihové ventily, DN25, kvs 26 ks    4,00000 1 652,94 6 611,74 Vlastní

56 3F150 3F150, Kvs=400 ventil ESBE ks 1,00000 25 599,37 25 599,37 Vlastní

57 3F50 3F50, Kvs=60 ventil ESBE ks 1,00000 6 763,44 6 763,44 Vlastní

58 D665N Uzavírací klapky, DN 65, kvs 180 ks    4,00000 2 988,22 11 952,90 Vlastní

59 D6125N Uzavírací klapky, DN 125, kvs 820 ks    4,00000 5 111,40 20 445,60 Vlastní

60 D6150N Uzavírací klapky, DN 150, kvs 1600 ks    10,00000 5 594,56 55 945,60 Vlastní

61 D680N Uzavírací klapky, DN 80, kvs 300 ks    5,00000 3 496,83 17 484,14 Vlastní

62 VRG 131  DN 32 VRG 131  DN 32, Kvs=16 ventil ESBE ks 2,00000 1 870,43 3 740,86 Vlastní

63 VRG 131  DN 25 VRG 131  DN 25, Kvs=6,3 ks 4,00000 1 627,29 6 509,16 Vlastní

64 VRG 131  DN 15 VRG 131  DN 15, Kvs=2,5 ks 6,00000 1 644,01 9 864,09 Vlastní

65 VRG 131  DN 20 VRG 131  DN 20, Kvs=6,3 ks 4,00000 1 522,44 6 089,76 Vlastní

66 VRG 131  DN 25 kvs10VRG 131  DN 25, Kvs=10 ks 4,00000 1 627,29 6 509,16 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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Centrum prevence

Zařízení pro měření a regulaci (MaR)

67 VRG 131  DN 15, Kvs=4VRG 131  DN 15, Kvs=4 ks 13,00000 1 644,01 21 372,19 Vlastní

68 VRG 131  DN 20, Kvs=4VRG 131  DN 20, Kvs=4 ks 6,00000 1 522,44 9 134,65 Vlastní

69 HT24SRT Pohony, spojité, 4 V AC/DC, 140 s, připojovací svorky ks 40,00000 4 526,51 181 060,32 Vlastní

70 MS-NRE6 Mounting kit for HT..actuator ks 39,00000 219,72 8 569,03 Vlastní

71 MS-NRE1 Mounting kit for HT..actuator ks 1,00000 133,84 133,84 Vlastní

72 ESBE 98 2-point Servopohon 2-bodový, 230V AC, běh 60s ks 1,00000 6 037,36 6 037,36 Vlastní

73 DRC24A7 Pohony s rychlým chodem, <90 Nm, otevřeno-zavřeno 24 V, 35 s ks 4,00000 13 795,91 55 183,63 Vlastní

74 SR24A5 Standardní pohon 20 Nm, 24 V, 90 s, otevřeno-zavřeno, 3bodové ks 4,00000 4 780,81 19 123,24 Vlastní

75 GRC24A5 Pohony s rychlým chodem, 40 Nm, otevřeno-zavřeno, 24 V, 35 s ks 5,00000 7 756,10 38 780,49 Vlastní

Díl: 01-53 Rozvad ěč 1 149 906,95
76 RK001 Oceloplechový rozvaděč 2000x(800+800+800)x400, 3 pole, IP54/20, komplet vč. vnitřního 

vybavení
ks 1,00000 285 600,00 285 600,00 Vlastní

77 RK002 Oceloplechový rozvaděč 2000x(800+800+800)x400, 3 pole, IP54/20, komplet vč. vnitřního 
vybavení

ks 1,00000 285 600,00 285 600,00 Vlastní

78 RK003 Oceloplechový rozvaděč 2000x(800+800+800)x400, 3 pole, IP54/20, komplet vč. vnitřního 
vybavení

ks 1,00000 285 600,00 285 600,00 Vlastní

79 RK101 Oceloplechový rozvaděč 1800x800x400, 1 pole, IP54/20, komplet vč. vnitřního vybavení ks 1,00000 79 800,00 79 800,00 Vlastní

80 RK201 Oceloplechový rozvaděč 1800x800x400, 1 pole, IP54/20, komplet vč. vnitřního vybavení ks 1,00000 79 800,00 79 800,00 Vlastní

81 RK301 Oceloplechový rozvaděč 1600x800x400, 1 pole, IP54/20, komplet vč. vnitřního vybavení ks 1,00000 75 600,00 75 600,00 Vlastní

82 CMT2108X2 Operátorský panel 10“ LCD TFT barevný displej (16.7M barev), dotyková obrazovka,rozlišení 
obrazovky, 1024 x 600, 3x sériový port, 2x Ethernet, 1x USB

ks 3,00000 16 284,01 48 852,04 Vlastní

83 HDR-15-24. Zdroj 24V AC na DIN lištu ks 3,00000 628,49 1 885,46 Vlastní

84 IESWBL055TX Síťový přepínač pro komunikace mezi účastníky sítí Ethernet ks 3,00000 2 389,82 7 169,45 Vlastní

Díl: 01-54 Montážní materiál 1 081 196,51
85 70999349 KV CXKH-R-J  3X1,5 NOPOVIC  B2S1D0 M 475,00000 38,87 18 461,73 Vlastní

86 70999447 KV CXKH-R-J  5X1,5 NOPOVIC  B2S1D0 M 3 279,00000 37,86 124 139,01 Vlastní

87 80974521 KV CXKH-R-J 5X2,5 NOPOVIC  B2S1D0 M 36,00000 61,49 2 213,57 Vlastní

88 ELKARB0517327 PRAFlaCom F   1 x 2 x 0,8 M 11 350,00000 14,03 159 217,80 Vlastní

89 ELKARB0517328 PRAFlaCom F   2 x 2 x 0,8 M 12 060,00000 21,31 257 008,25 Vlastní

90 ELKARB0517330 PRAFlaCom F   4 x 2 x 0,8 M 4 371,00000 38,09 166 472,16 Vlastní

91 ELKASD0704320 JYTY-O  2X1 M 1 690,00000 8,64 14 593,49 Vlastní

92 ELKASD0704340 J-Y(St)Y  1 x 2 x 0,8 šedá M 1 014,00000 5,75 5 834,56 Vlastní

93 CMFM 4B X 1,50 CMFM 4B X 1,50 M 374,00000 48,82 18 258,98 Vlastní

94 CMFM 4B X 2,50 CMFM 4B X 2,50 m 36,00000 67,75 2 439,16 Vlastní

95 143992 TO ŽLAB  50/ 50  DRÁTĚNÝ 2,5M ks 168,00000 176,36 29 628,14 Vlastní

96 146048 TO ŽLAB 100/ 50  DRÁTĚNÝ 2,5M KS 36,00000 228,15 8 213,49 Vlastní

97 ELKRKR0035342 KU 68-1903 KA  KRABICE UNIVERZÁLNÍ KS 175,00000 45,33 7 933,59 Vlastní

98 Vyp.TANGO Vypínač Tango ABB jednopólový komplet č.1 bílý KS 8,00000 140,79 1 126,34 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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99 34572305 Pásky stahovací 180 x 4,5mm 100 ks 80,00000 84,36 6 748,90 Vlastní

100 34572309 Pásky stahovací 360 x 4,5mm 100 ks 50,00000 91,12 4 556,16 Vlastní

101 34990459 ARK NOSNÍK NZM 50 GZ PRO ŽLAB 50/50 ARK-215005 ks 70,00000 48,92 3 424,51 Vlastní

102 52996517 ARK NOSNÍK NZM 100 GZ PRO ŽLAB 50/50, 100/50, 100/100 ARK-215010 KS 25,00000 49,30 1 232,49 Vlastní

103 34992107 TO KONZOLA KDŽ 50 ks 120,00000 38,27 4 592,45 Vlastní

104 5534739760 MARS žlab kabelový neděrovaný NKZIN 50 x 62 x 0,70 mm EO, s integrovanou spojkou m 20,00000 117,02 2 340,41 Vlastní

105 5534739763 MARS žlab kabelový neděrovaný NKZIN 100 x 125 x 0,70 mm EO, s integrovanou spojkou m 105,00000 207,23 21 758,94 Vlastní

106 5534739764 MARS žlab kabelový neděrovaný NKZIN 100 x 250 x 0,70 mm EO, s integrovanou spojkou m 130,00000 284,90 37 037,36 Vlastní

107 55347400 MARS víko kolena 90° NVO 90X62 0,6 mm EO kus 15,00000 61,48 922,19 Vlastní

108 55347401 MARS víko kolena 90° NVO 90X125 0,6 mm EO kus 15,00000 80,13 1 201,91 Vlastní

109 55347404 MARS víko pro T- kus NVT 62 0,6 mm EO kus 20,00000 71,53 1 430,69 Vlastní

110 55347405 MARS víko pro T- kus NVT 125 0,6 mm EO kus 6,00000 104,05 624,30 Vlastní

111 55347406 MARS víko pro T- kus NVT 250 0,8 mm EO kus 12,00000 252,85 3 034,18 Vlastní

112 55347410 MARS víko žlabu V 62 x 0,6 mm EO, délka 2 m kus 10,00000 101,86 1 018,58 Vlastní

113 55347411 MARS víko žlabu V 125 x 0,6 mm EO, délka 2 m kus 53,00000 158,94 8 424,07 Vlastní

114 55347412 MARS víko žlabu V 250 x 0,8 mm EO, délka 2 m kus 65,00000 151,39 9 840,56 Vlastní

115 55347420 MARS oblouk 90° NO 90X100X125 0,8 mm EO kus 12,00000 251,04 3 012,51 Vlastní

116 55347433 MARS T-kus NT 50X62 0,8 mm EO kus 20,00000 211,94 4 238,81 Vlastní

117 55347436 MARS T-kus NT 100X125 0,8 mm EO kus 6,00000 313,12 1 878,71 Vlastní

118 55347437 MARS T-kus NT 100X250 1,0 mm EO kus 12,00000 456,13 5 473,54 Vlastní

119 55347502 MARS víko oblouku 90° NVO 90X250 0,8 mm S kus 10,00000 233,55 2 335,45 Vlastní

120 55347517 MARS oblouk 90° NO 90X50X62 0,8 mm S kus 15,00000 190,79 2 861,84 Vlastní

121 55347521 MARS oblouk 90° NO 90X100X250 1,0 mm S kus 10,00000 438,87 4 388,75 Vlastní

122 55347551 MARS podpěra na stěnu NPS 62 1,5 mm ZNCR kus 20,00000 60,52 1 210,44 Vlastní

123 55347552 MARS podpěra na stěnu NPS 125 2,0 mm ZNCR kus 105,00000 85,87 9 016,69 Vlastní

124 55347553 MARS podpěra na stěnu NPS 250 2,0 mm ZNCR kus 130,00000 160,29 20 837,54 Vlastní

125 553475550 MARS přepážka NPZ 50 S, délka 2 m m 20,00000 65,94 1 318,80 Vlastní

126 553475551 MARS přepážka NPZ 100 S, délka 2 m m 235,00000 98,65 23 182,66 Vlastní

127 80978820 KO SPOJKA ŽLAB DRÁT DZS/B ZNCR ks 200,00000 18,51 3 701,04 Vlastní

128 81694905 RUZ ŠTÍTEK KABEL. 70X45 S PÁSKEM TŘ.B DO METRA ks 2 000,00000 14,61 29 215,20 Vlastní

129 ELKAOS0426304 CYY  6 ZZ M 60,00000 17,51 1 050,84 Vlastní

130 ELTUOH0446796 1425 K50  MONOFLEX EN 320 N PVC Kopos M 320,00000 6,48 2 072,45 Vlastní

131 ELTUPE0446833 1525 KA  TRUBKA TUHÁ 320 N PVC Kopos M 650,00000 13,74 8 932,56 Vlastní

132 ELTUPR0036727 5325 KB  PŘÍCHYTKA PVC Kopos ks 650,00000 3,28 2 129,40 Vlastní
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení pro měření a regulaci (MaR)

133 EPS2X1 SVORKOVNICE EKVIPOTENCIÁLNÍ S KRYTEM ks 6,00000 471,40 2 828,40 Vlastní

134 MB-STĚNA Montážní bod - zavěšení na zeď pro žlab - pomocný materiál ks 180,00000 16,80 3 024,00 Vlastní

135 MB-STROP Montážní bod - zavěšení ze stropu pro žlab, vzdálenost max. 0,5m - pomocný materiál ks 150,00000 16,80 2 520,00 Vlastní

136 Mini25-L. Montážní krabice spojovací, na povrch, 10 přívodů, s okem pro uchycení, vč. víka, 89x43x37mm ks 170,00000 25,14 4 274,00 Vlastní

137 PPUT070 Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 70 mm ks 12,00000 1 059,58 12 714,91 Vlastní

138 Instalmat Drobný instalační materiál - 5% z Montážního materiálu celkem % 5,00000 1 050,00 5 250,00 Vlastní

Díl: 19-51 Elektromontážní práce 1 480 398,47
139 210010022 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm m 650,00000 38,82 25 230,66 Vlastní

140 210020303 Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem m 20,00000 258,54 5 170,70 Vlastní

141 210020305 Žlab kabelový s příslušenstvím, 125/50 mm s víkem m 105,00000 289,25 30 370,79 Vlastní

142 210020311 Žlab kabelový s přísluš., 250/100 mm s víkem m 130,00000 344,72 44 813,50 Vlastní

143 210020911 Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm m2 1,50000 7 336,73 11 005,09 Vlastní

144 210100001 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 ks 980,00000 22,53 22 078,22 Vlastní

145 210205004 Tabule informační světelná 1100x330 mm do 10 m ks 10,00000 1 483,10 14 831,04 Vlastní

146 210800214 Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 volně uložený m 475,00000 22,74 10 800,93 Vlastní

147 210800244 Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 1,5 mm2 volně uložený m 3 279,00000 22,74 74 560,53 Vlastní

148 210800245 Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 2,5 mm2 volně uložený m 36,00000 22,74 818,60 Vlastní

149 210800527 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně m 60,00000 20,67 1 240,34 Vlastní

150 210860201 Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený m 1 690,00000 20,67 34 936,36 Vlastní

151 210860203 PRAFlaCom 4x2x0,8 volně ve žlabu m 4 371,00000 24,91 108 864,13 Vlastní

152 210950101 Štítek označovací na kabel ks 2 000,00000 11,16 22 310,40 Vlastní

153 222260706 Přepážka NPZ 100 m 130,00000 43,42 5 644,55 Vlastní

154 222280103 JYSTY kabel volně uložený m 1 014,00000 22,31 22 622,75 Vlastní

155 222280551 PRAFlaCom 1x2x0,8 volně ve žlabu m 11 350,00000 20,08 227 862,60 Vlastní

156 222280552 PRAFlaCom 2x2x0,8 volně ve žlabu m 12 060,00000 23,79 286 892,93 Vlastní

157 210802214 Šňůra CMFM 4 x 1,50 mm2 volně uložená m 374,00000 20,67 7 731,48 Vlastní

158 210802215 Šňůra CMFM 4 x 2,50 mm2 volně uložená m 36,00000 20,67 744,21 Vlastní

159 460680042 Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 30 cm plochy do 0,25 m2 ks 20,00000 1 219,58 24 391,58 Vlastní

160 650010613 Montáž trubky ohebné plastové D 25 mm, ulož. pevné m 320,00000 42,83 13 706,11 Vlastní

161 650011111 Montáž žlabu kabelového drátěného šířky do 150 mm m 520,00000 165,51 86 067,07 Vlastní

162 650011331 Montáž oblouku kabelového žlabu šířky do 150 mm kus 25,00000 178,46 4 461,45 Vlastní

163 650011341 Montáž T-kusu kabelového žlabu šířky do 150 mm kus 38,00000 236,45 8 985,16 Vlastní

164 650041112 Montáž svorkovnice ekvipotenciální kus 6,00000 89,22 535,35 Vlastní

165 974031121 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm m 100,00000 94,17 9 417,24 Vlastní

166 MTZ_COM_004 Montáž převodník ks 2,00000 892,27 1 784,55 Vlastní
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Zařízení pro měření a regulaci (MaR)

167 MTZ_DET_003 Montáž detektor úniku plynu ks 9,00000 334,61 3 011,45 Vlastní

168 MTZ_DET_005 Prvotní kalibrace snímače standardní ks 9,00000 892,27 8 030,46 Vlastní

169 MTZ_DET_007 Montáž siréna ks 3,00000 187,38 562,14 Vlastní

170 MTZ_EN_002 Připojení a nastavení kalorimetrické počítadlo s M-bus výstupem ks 13,00000 370,30 4 813,86 Vlastní

171 MTZ_EN_004 Připojení a nastavení vodoměr s M-bus výstupem ks 5,00000 370,30 1 851,49 Vlastní

172 MTZ_EN_007 Připojení a nastavení elektroměr s M-Bus výstupem ks 7,00000 446,14 3 122,99 Vlastní

173 MTZ_MAT_002 Montáž tlačítko / vypínač ks 8,00000 111,54 892,28 Vlastní

174 MTZ_MAT_004 Montáž servisní vypínač 1f, do 25A ks 12,00000 187,38 2 248,55 Vlastní

175 MTZ_MAT_007 Montáž propojovací krabice na omítku ks 170,00000 111,54 18 960,98 Vlastní

176 MTZ_MAT_009 Montáž přístrojová krabice ks 175,00000 75,84 13 272,63 Vlastní

177 MTZ_OST_001 Připojení - požární klapka / PSUM ks 54,00000 147,23 7 950,25 Vlastní

178 MTZ_OST_006 Připojení - monitoring split ks 10,00000 147,23 1 472,27 Vlastní

179 MTZ_OST_008 Připojení - monitoring zdroj chladu ks 4,00000 258,76 1 035,05 Vlastní

180 MTZ_OST_022T00 Připojení - monitoring ESIL rozvaděčů ks 31,00000 223,07 6 915,18 Vlastní

181 MTZ_SIL_012 El. připojení - motor 1x230V ks 21,00000 223,07 4 684,48 Vlastní

182 MTZ_SIL_013 El. připojení - motor 3x400V ks 9,00000 446,14 4 015,27 Vlastní

183 MTZ_SIL_016 El. připojení - zvlhčovač ks 5,00000 298,91 1 494,57 Vlastní

184 MTZ_SIL_015 El. připojení - FM s motorem 3x400V ks 24,00000 258,76 6 210,29 Vlastní

185 MTZ_VST_0011 Montáž jímky ks 82,00000 111,54 9 145,89 Vlastní

186 MTZ_VST_001 Montáž snímač teploty do potrubí s jímkou ks 82,00000 147,23 12 072,60 Vlastní

187 MTZ_VST_003 Montáž snímač teploty do VZT potrubí ks 26,00000 267,68 6 959,75 Vlastní

188 210190054 Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 500 kg kus 12,00000 2 588,49 31 061,92 Vlastní

189 MTZ_RS_001 Montáž regulátor MaR ks 6,00000 446,14 2 676,84 Vlastní

190 MTZ_RS_004 Montáž vstupně / výstupní modul MaR ks 190,00000 446,14 84 766,75 Vlastní

191 MTZ_RS_007T01 Montáž svorkovnicové patice pro IO modul ks 190,00000 126,00 23 940,00 Vlastní

192 MTZ_VST_004 Montáž snímač teploty do místnosti ks 23,00000 187,38 4 309,71 Vlastní

193 MTZ_VST_005 Montáž snímač teploty venkovní ks 4,00000 187,38 749,52 Vlastní

194 MTZ_VST_007 Montáž snímač teploty a vlhkosti do VZT potrubí ks 36,00000 334,61 12 045,80 Vlastní

195 MTZ_VST_009 Montáž protimrazová ochrana / termostat kapilárový ks 17,00000 223,07 3 792,20 Vlastní

196 MTZ_VST_012 Montáž hygrostat do VZT kanálu ks 5,00000 147,23 736,13 Vlastní

197 MTZ_VST_013 Montáž snímač tlaku pro kapaliny a plyny ks 8,00000 147,23 1 177,81 Vlastní

198 MTZ_VST_016 Montáž spínač tlaku pro kapaliny a plyny ks 3,00000 147,23 441,68 Vlastní

199 MTZ_VST_017 Montáž spínač dif. tlaku pro kapaliny a plyny ks 106,00000 147,23 15 606,04 Vlastní

200 MTZ_VST_022 Montáž snímač hladiny zaplavení ks 3,00000 147,23 441,68 Vlastní

201 MTZ_VST_026 Montáž magnetický kontakt okenní, závrtný ks 132,00000 187,38 24 734,00 Vlastní
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202 210230155 Montáž ventilu kus 45,00000 231,00 10 395,00 Vlastní

203 MTZ_VYST_001 Montáž servopohon klapkový VZT ks 49,00000 147,23 7 214,11 Vlastní

204 MTZ_VYST_001 Montáž servopohon klapkový technologie ks 23,00000 147,23 3 386,22 Vlastní

205 MTZ_VYST_002 Montáž servopohon ventilový ks 27,00000 223,07 6 022,90 Vlastní

206 MTZ_VYST_005 Montáž termopohonu podlahového rozdělovače ks 50,00000 223,07 11 153,52 Vlastní

207 MTZ_VYST_009 Připojení - regulační 3-cestný ventil + servopohon ks 41,00000 223,07 9 145,89 Vlastní

Díl: 19-52 Uvedení do provozu 316 176,00
208 HZS90510 Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni hod 48,00000 630,00 30 240,00 Vlastní

209 HZS97011 Oživení systému MaR hod 52,00000 798,00 41 496,00 Vlastní

210 HZS97024 Práce aplikačního programátora-příprava ke komplexní zkoušce hod 20,00000 798,00 15 960,00 Vlastní

211 HZS97029 Zaučení obsluhy hod 4,00000 798,00 3 192,00 Vlastní

212 MTZ_SW_011 Test zařízení 1:1 d.b. 1 490,00000 151,20 225 288,00 Vlastní

Díl: 19-53 Software DDC - práce 954 660,00
213 MTZ_SW_001 Uživatelský software pro DDC, (500-999) d.b. 1 490,00000 630,00 938 700,00 Vlastní

214 1/4 max SW práce - 1/4 maximum hod 20,00000 798,00 15 960,00 Vlastní

Díl: 19-54 Revize, zkoušky, odborné prohlídky 36 960,00
215 HZS90550 Spolupráce s revizním technikem hod 8,00000 588,00 4 704,00 Vlastní

216 HZS90553 Revizní práce hod 48,00000 672,00 32 256,00 Vlastní

Díl: 18-80 Ostatní služby 105 672,00
217 HZS90660 Zabezpečení pracoviště hod 8,00000 462,00 3 696,00 Vlastní

218 HZS90661 Doprava Km 2 300,00000 40,32 92 736,00 Vlastní

219 HZS90662 Přesun materiálu v místě stavby hod 20,00000 462,00 9 240,00 Vlastní

Díl: 19-55 Inženýring 161 280,00
220 HZS98010 Inženýrská činnost hod 80,00000 672,00 53 760,00 Vlastní

221 HZS98013 Vedoucí zakázky hod 160,00000 672,00 107 520,00 Vlastní

Díl: 19-57 Projek ční práce 241 920,00
222 HZS92034 Projekční práce-skutečný stav hod 40,00000 672,00 26 880,00 Vlastní

223 HZS92038 Projekční práce-výrobní dokumentace hod 320,00000 672,00 215 040,00 Vlastní

Celkem 9 554 791,34
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Díl: 01-55 Dispečink 609 000,00
1 EBIX-DBP02500 2500 Point Adder to Database Size ks 1,00000 357 000,00 357 000,00 Vlastní

2 EBIX-DBP00250 250 Point Adder to Database Size ks 6,00000 42 000,00 252 000,00 Vlastní

Díl: 19-55 Inženýring 2 688,00
3 HZS98010 Inženýrská činnost hod 4,00000 672,00 2 688,00 Vlastní

Díl: 19-56 Viz. Vizualizace EBI 84 588,00
4 101100142T00 Dispečink-vykreslení obrazovek-informační ks 2,00000 1 848,00 3 696,00 Vlastní

5 101100142T01 Dispečink-vykreslení obrazovek-odborné ks 4,00000 1 848,00 7 392,00 Vlastní

6 MTZ_SW_004 Dispečink - vykreslení obrazovek - technologické ks 32,00000 1 848,00 59 136,00 Vlastní

7 vsala Úprava seznamu alarmů hod 8,00000 798,00 6 384,00 Vlastní

8 vstrlog Úprava seznamu trendlogů hod 10,00000 798,00 7 980,00 Vlastní

Díl: 19-58 Software dispe činku - práce 696 192,00
9 101100135 Dispečink-parametrizace datových bodů d.bod 3 840,00000 168,00 645 120,00 Vlastní

10 Koordinace. Koordinace a nastavení sítí MOÚ hod 40,00000 798,00 31 920,00 Vlastní

11 zkouska Kompletní odzkoušení systému hod 24,00000 798,00 19 152,00 Vlastní

Celkem 1 392 468,00

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Objektová integrace (BMS)

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: _01 Vedlejší rozpo čtové náklady 151 834,00
1 Pol__0001 Revize h 160,00000 578,50 92 560,00 Vlastní

2 Pol__0002 Zhotovení dokumentace skutečného provedení h 24,00000 578,50 13 884,00 Vlastní

3 Pol__0003 Posouzení TIČR h 60,00000 756,50 45 390,00 Vlastní

Díl: _02 Základní rozpo čtové náklady 1 276 768,44
4 Pol__0004 Prořez délkového materiálu (dle zkušenosti dodavatele) kpl 1,00000 163 645,44 163 645,44 Vlastní

5 Pol__0005 Materiál podružný  (dle zkušenosti dodavatele) kpl 1,00000 52 065,00 52 065,00 Vlastní

6 Pol__0006 PPV (Drážky, otvory, lešení, provizorní osvětlení) h 3 000,00000 311,50 934 500,00 Vlastní

7 Pol__0007 Nátěry h 32,00000 311,50 9 968,00 Vlastní

8 Pol__0008 Předběžná obhlídka h 8,00000 311,50 2 492,00 Vlastní

9 Pol__0009 trvanlivé a čitelné označení vývodů h 60,00000 311,50 18 690,00 Vlastní

10 Pol__0010 nastavení parametrů sytému ZIS h 8,00000 534,00 4 272,00 Vlastní

11 Pol__0011 nastavení a oživení DALI h 240,00000 356,00 85 440,00 Vlastní

12 Pol__0012 Naprogramování CBS NO h 16,00000 356,00 5 696,00 Vlastní

Díl: _03 Materiál nosný kusový + montáž 4 109 573,92
13 Pol__0013 Zasuvka prům. zapuštěná 16A/250V/IP44 1NPE D1941258 ABB ks 1,00000 482,07 482,07 Vlastní

14 Pol__0014 Zasuvka prům. nástěnná IP44 16A/3+N+PE ABB ks 43,00000 225,17 9 682,31 Vlastní

15 Pol__0015 Zasuvka prumyslova IP67 63A/3+N+PE ABB ks 2,00000 1 230,26 2 460,53 Vlastní

16 Pol__0016 Spinac v krytu IP54/3P/11kW BE 340 M/TPN  ABB ks 13,00000 1 497,34 19 465,37 Vlastní

17 Pol__0017 Odpínač v krytu 20A 2P IP67   ONE20M2Y ABB ks 7,00000 621,67 4 351,66 Vlastní

18 Pol__0018 Jimaci tyc JR 2.0 rovný konec Tre ks 17,00000 587,46 9 986,86 Vlastní

19 Pol__0019 jímací tyč 18/10-trubka JR 3,0 18/10t AlMgSi  Tre ks 10,00000 728,71 7 287,14 Vlastní

20 Pol__0020 Drzak tyce a trubky DJT  Tre ks 20,00000 68,18 1 363,66 Vlastní

21 Pol__0021 Podpera na strechu PV21c  Tre ks 500,00000 84,01 42 003,55 Vlastní

22 Pol__0022 Svorka universalni SU  Tre ks 200,00000 71,47 14 293,40 Vlastní

23 Pol__0023 Svorka spojovaci SS  Tre ks 400,00000 66,72 26 689,32 Vlastní

24 Pol__0024 Svorka krizova SK  Tre ks 100,00000 81,88 8 188,00 Vlastní

25 Pol__0025 Svorka pripojovaci SP  Tre ks 20,00000 69,85 1 396,94 Vlastní

26 Pol__0026 Svorka jimacova SJ 1  Tre ks 27,00000 85,24 2 301,35 Vlastní

27 Pol__0027 Svorka pasek/pasek SR 2b  Tre ks 80,00000 80,72 6 457,84 Vlastní

28 Pol__0028 Svorka pasek/drat SR 3a  Tre ks 20,00000 80,03 1 600,58 Vlastní

29 Pol__0029 podstavec betonový 19kg PB19  Tre ks 40,00000 284,80 11 392,00 Vlastní

30 Pol__0030 podložka gumová  Podl. PB19  Tre ks 20,00000 45,12 902,46 Vlastní

31 Pol__0031 Zemnící bod do beton. konst. ZB N V4A  Tre ks 60,00000 207,41 12 444,34 Vlastní

32 Pol__0032 Osa pro zmenící bod M10 200mm  Tre ks 60,00000 54,33 3 259,54 Vlastní

33 Pol__0033 Spínač IR-pohybový stropní přisazený 3299-22103 ABB ks 65,00000 1 146,32 74 510,80 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1
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Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody

34 Pol__0034 Spinac  IP20 zap. TANGO 1 komplet EP Ja ks 145,00000 247,19 35 842,35 Vlastní

35 Pol__0035 Spinac  IP20 zap. TANGO 5 komplet EP Ja ks 90,00000 296,01 26 641,26 Vlastní

36 Pol__0036 Spinac  IP20 zap. TANGO 6 komplet EP Ja ks 34,00000 254,36 8 648,31 Vlastní

37 Pol__0037 Spinac  IP20 zap. TANGO 1/0+1/0 komplet EP Ja ks 129,00000 309,11 39 875,81 Vlastní

38 Pol__0038 Spinac  IP20 zap. TANGO 1/0 komplet EP Ja ks 26,00000 259,68 6 751,79 Vlastní

39 Pol__0039 Spinac  IP20 zap. TANGO 1S  komplet EP Ja ks 1,00000 300,99 300,99 Vlastní

40 Pol__0040 Spinac IP44 zap. TANGO 1 06940 EP Ja ks 4,00000 282,40 1 129,59 Vlastní

41 Pol__0041 Spinac IP44 zap. TANGO 5 05940 EP Ja ks 1,00000 311,86 311,86 Vlastní

42 Pol__0042 Spinac  IP44 přisazený plast 1 01929 EP Ja ks 14,00000 164,35 2 300,86 Vlastní

43 Pol__0043 Spinac  IP44 přisazený plast 5 05929 EP Ja ks 10,00000 190,73 1 907,27 Vlastní

44 Pol__0044 Spinac  IP44 přisazený plast 6 06929 EP Ja ks 11,00000 168,86 1 857,46 Vlastní

45 Pol__0045 Stmívač pro otočné. ovl. náběžná hrana 6512-0-0057 ABB ks 2,00000 5 235,42 10 470,83 Vlastní

46 Pol__0046 Zasuvka IP20 zap. TANGO 1x komplet EP Ja ks 1 250,00000 261,37 326 707,88 Vlastní

47 Pol__0047 Zasuvka IP20 zap. TANGO s přepěť.ochr. komplet EP Ja ks 350,00000 1 047,20 366 520,25 Vlastní

48 Pol__0048 Zasuvka TANGO IP44 1x vičko, clon. 2999 EP Ja ks 50,00000 326,39 16 319,49 Vlastní

49 Pol__0049 Zasuvka IP44 plast  5518-2929 EP Ja ks 2,00000 201,78 403,56 Vlastní

50 Pol__0050 Zasuvka IP44 plast 2x 5518-2029 EP Ja ks 13,00000 289,02 3 757,24 Vlastní

51 Pol__0051 Podlahová krabice zásuvková UGD55 250-3 9R  Obo ks 4,00000 3 547,90 14 191,58 Vlastní

52 Pol__0052 Přístrojová jednotka GES9/55U 8x mod.45 hl.55 Obo ks 4,00000 1 207,91 4 831,63 Vlastní

53 Pol__0053 Montážní rám podl. krabice MT45V 4 4x modul 45 Obo ks 8,00000 704,61 5 636,90 Vlastní

54 Pol__0054 Zasuvka modul 45 s clonkama 1x komplet EP Ja ks 12,00000 157,73 1 892,71 Vlastní

55 Pol__0055 Zasuvka modul 45 s clonkama s přepěť.ochr. komplet EP Ja ks 4,00000 1 075,23 4 300,91 Vlastní

56 Pol__0056 Zasuvka Reflex Si dvojita pospojovani EP Ja ks 20,00000 839,27 16 785,40 Vlastní

57 Pol__0057 Zasuvka Reflex Si konektor pospojovani EP Ja ks 20,00000 523,04 10 460,70 Vlastní

58 Pol__0058 Zasuvka Reflex Si bila komplet EP Ja ks 100,00000 310,65 31 065,45 Vlastní

59 Pol__0059 Zasuvka Reflex Si zelena komplet EP Ja ks 50,00000 343,51 17 175,67 Vlastní

60 Pol__0060 Zasuvka Reflex Si zluta komplet EP Ja ks 30,00000 343,51 10 305,40 Vlastní

61 Pol__0061 Ocelova konstr pro pristroje  do 50 kg   Pra ks 1,00000 783,20 783,20 Vlastní

62 Pol__0062 Kabelová příchytka malá do 8x  CYKY 3x1.5  Fro ks 1 000,00000 38,07 38 074,20 Vlastní

63 Pol__0063 Kabelová příchytk velká do 16x CYKY 3x1.5  Fro ks 500,00000 49,07 24 532,85 Vlastní

64 Pol__0064 Příchytka kabelu jednostran. požárně odolná včetně vrutu kopos ks 1 200,00000 35,88 43 051,08 Vlastní

65 Pol__0065 Příchytka kabelu dvojitá požárně odolná včetně vrutu kopos ks 400,00000 36,69 14 674,32 Vlastní

66 Pol__0066 Kabelovy rost RI-3 s. 300 mm-3m  Pra ks 80,00000 2 327,04 186 163,08 Vlastní

67 Pol__0067 Dielektricky koberec   Vod m2 25,00000 803,49 20 087,30 Vlastní

68 Pol__0068 Krabice   Přístrojová KU 68 1901 KO ks 2 540,00000 75,84 192 625,73 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody

69 Pol__0069 Krabice   Odbočovací KU 68 1902 KO ks 365,00000 81,39 29 707,53 Vlastní

70 Pol__0070 Krabice   Rozbočovací KU 68 1903 KO ks 2 140,00000 125,01 267 520,12 Vlastní

71 Pol__0071 Krabice s víčkem KT250 255x205x68mm KO ks 28,00000 587,27 16 443,46 Vlastní

72 Pol__0072 Ekvipotencialni svorkovnice EPS1 bez krytu BE ks 28,00000 681,65 19 086,23 Vlastní

73 Pol__0073 Krabice   R  IP54 8102 95x95x50mm KO ks 1 680,00000 285,89 480 303,10 Vlastní

74 Pol__0074 Krabice "V"  IP65 E30/90 5P/4x 1,5mm FK 9025 He ks 250,00000 691,25 172 813,53 Vlastní

75 Pol__0075 Krabice "V"  IP65 P90-R 5P/4x 6mm KSK 125_2PO6 KO ks 20,00000 744,94 14 898,78 Vlastní

76 Pol__0076 Krabice do betonu KBT1+KBS2+KBV1  KO ks 350,00000 192,36 67 324,50 Vlastní

77 Pol__0077 Svorkovnice+víčko S-66+V 68  KO ks 350,00000 40,03 14 011,27 Vlastní

78 Pol__0078 Prichytka pro kabely "V" E90 OBO-GRIP 15 kompletni Obo m 300,00000 51,26 15 379,20 Vlastní

79 Pol__0079 Pozarni prepazka pres strop 20 cm   Pra m2 4,00000 9 345,00 37 380,00 Vlastní

80 Pol__0080 Pozarni prepazka pres stenu 30 cm   Pra m2 4,00000 9 345,00 37 380,00 Vlastní

81 Pol__0081 Požární tlačítko zapuštěné se sklem 2,5A 230V AC HSE ks 2,00000 979,00 1 958,00 Vlastní

82 Pol__0082 Odlehčovač tahu kabelů ZSE90-25-11 250mm Obo ks 20,00000 7 251,90 145 037,96 Vlastní

83 Pol__0083 Spojka RAYCHEM 0,6/1 kV POLJ-01/4X 150-240 Ra ks 12,00000 4 433,62 53 203,49 Vlastní

84 Pol__0084 Zlab MARS 62/50 korytko   2 m  +nosník Kla ks 210,00000 503,15 105 662,05 Vlastní

85 Pol__0085 Zlab MARS 125/100 korytko   2 m  +nosník Kla ks 140,00000 729,59 102 142,10 Vlastní

86 Pol__0086 Zlab MARS 250/100 korytko   2 m  +nosník Kla ks 95,00000 946,12 89 881,72 Vlastní

87 Pol__0087 Zlab MARS 500/100 korytko   2 m  +nosník Kla ks 110,00000 1 650,40 181 543,80 Vlastní

88 Pol__0088 Kabelový žlab "V"  300/65 E90 nosnost 20 kg kompletni Obo m 250,00000 1 149,60 287 398,80 Vlastní

89 Pol__0089 Trafo MED IP00 3,15 Io<2%,uk<3%,Ie<8xIn  ES710/3150-GL Ghv ks 1,00000 27 769,69 27 769,69 Vlastní

90 Pol__0090 Kryt trafa MED IP23 Bender ESDS0107-1 Ghv ks 1,00000 14 145,59 14 145,59 Vlastní

91 Pol__0091 Signalizacni panel Bender MK2430-12 Ghv ks 3,00000 18 513,03 55 539,10 Vlastní

92 Pol__0092 Kryt signalizacního panelu Bender MK 24.. kryt Ghv ks 3,00000 1 379,50 4 138,50 Vlastní

93 Pol__0093 Skrinka IP65 ovladac+LED 2x tlacitko  2x kont 2/0+0/1 FG ks 2,00000 2 687,71 5 375,42 Vlastní

94 Pol__0094 Skrinka IP65 ovladac centralstop kont 1/0 Sch ks 10,00000 979,00 9 790,00 Vlastní

95 Pol__0095 Svodič přepětí 1+2 SVBC-12,5-3N-MZS  OEZ ks 15,00000 3 273,69 49 105,31 Vlastní

96 Pol__0096 Krabice s víčkem KT250 255x205x68mm KO ks 15,00000 587,27 8 809,00 Vlastní

97 Pol__0097 Svorka na vodu ZS4  BE ks 66,00000 74,48 4 915,36 Vlastní

98 Pol__0098 Zemnici svorka ZSA16  BE ks 58,00000 67,53 3 916,93 Vlastní

99 Pol__0099 Pasek pro 1 ks ZSA16  BE ks 58,00000 17,47 1 013,30 Vlastní

100 Pol__0100 Varovný světelný panel R2P REC LTD REC LTD ks 11,00000 3 212,90 35 341,90 Vlastní

101 Pol__0101 Varovný světelný panel R1P REC LTD REC LTD ks 1,00000 3 733,55 3 733,55 Vlastní

Díl: _04 Svítidla dle tabulky tech. standard ů včetně příslušenství a sv ětelných 
zdroj ů

8 233 077,26

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody

102 Pol__0102 Svítidlo A2 92901916 AQFPRO S LED4300-840 PC WB HF  Thorn ks 216,00000 1 766,65 381 596,40 Vlastní

103 Pol__0103 Svítidlo B1 96634509 BETA 3 3200-840 HF LRO 3X12  Thorn ks 57,00000 2 203,64 125 607,48 Vlastní

104 Pol__0104 Svítidlo B2 96634510 BETA 3 4100-840 HF LRO 3X12  Thorn ks 4,00000 2 203,64 8 814,56 Vlastní

105 Pol__0105 Svítidlo B3 96634511 BETA 3 4800-840 HF LRO 3X12  Thorn ks 202,00000 2 203,64 445 135,28 Vlastní

106 Pol__0106 Svítidlo B3d 96634511 BETA 3 4800-840 HF LRO 3X12 DALI  Thorn ks 24,00000 2 678,01 64 272,24 Vlastní

107 Pol__0107 Svítidlo D1 96629367 KAT RD 2000-840 HF  Thorn ks 10,00000 2 119,09 21 190,90 Vlastní

108 Pol__0108 Svítidlo D3 ZG 96631304 KAT RD 1400-830 HF Katona 12W  Zumtobel ks 1,00000 2 564,09 2 564,09 Vlastní

109 Pol__0109 Svítidlo E1 96632023 (4000 K HF) EQL C L1000 PM WH  Zumtobel ks 1,00000 4 995,57 4 995,57 Vlastní

110 Pol__0110 Svítidlo E1d 96632023 (4000 K HF) EQL C L1000 PM WH DALI  Zumtobel ks 18,00000 4 995,57 89 920,26 Vlastní

111 Pol__0111 Svítidlo E2 96632024 (4000 K HF) EQL C L1250 PM WH  Zumtobel ks 4,00000 5 259,01 21 036,04 Vlastní

112 Pol__0112 Svítidlo E2d 96632024 (4000 K HF) EQL C L1250 PM WH DALI  Zumtobel ks 59,00000 5 259,01 310 281,59 Vlastní

113 Pol__0113 Svítidlo E3 96632025 (4000 K HF) EQL C L1500 PM WH  Zumtobel ks 1,00000 5 671,08 5 671,08 Vlastní

114 Pol__0114 Svítidlo E3d 96632025 (4000 K HF) EQL C L1500 PM WH DALI  Zumtobel ks 7,00000 5 671,08 39 697,56 Vlastní

115 Pol__0115 Svítidlo E4 96632026 (4000 K HF) EQL C L1750 PM WH  Zumtobel ks 3,00000 6 262,93 18 788,79 Vlastní

116 Pol__0116 Svítidlo E4d 96632026 (4000 K HF) EQL C L1750 PM WH DALI  Zumtobel ks 22,00000 6 263,82 137 804,04 Vlastní

117 Pol__0117 Svítidlo E5d  96632027 (4000 K HF) EQL C L2000 PM WH  Zumtobel ks 1,00000 6 618,04 6 618,04 Vlastní

118 Pol__0118 Svítidlo E6 96632028 (4000 K HF) EQL C L3000 PM WH  Zumtobel ks 13,00000 10 571,42 137 428,46 Vlastní

119 Pol__0119 Svítidlo E6d 96632028 (4000 K HF) EQL C L3000 PM WH DALI  Zumtobel ks 148,00000 10 571,42 1 564 570,16 Vlastní

120 Pol__0120 Svítidlo G1 60510428 P-INF PWH R100 2000-940 LDO AL WH  Zumtobel ks 14,00000 5 035,62 70 498,68 Vlastní

121 Pol__0121 Svítidlo L2 42941168 LANOS M 3500 830 OP DI LDE WH  Thorn ks 8,00000 5 148,65 41 189,20 Vlastní

122 Pol__0122 Svítidlo M1 42939171 LF3 E LED5000 M600L12 940 EVG KA WH  Zumtobel ks 109,00000 9 104,70 992 412,30 Vlastní

123 Pol__0123 Svítidlo nouzové NA1 13021.1 LED CG-S  Ceag ks 49,00000 4 171,43 204 400,07 Vlastní

124 Pol__0124 Svítidlo nouzové NA2 21011 LED O CG-S  Ceag ks 14,00000 3 265,41 45 715,74 Vlastní

125 Pol__0125 Svítidlo nouzové NC1 13011.1 LED CG-S  Ceag ks 32,00000 4 098,45 131 150,40 Vlastní

126 Pol__0126 Svítidlo nouzové NC2 21011 LED R CG-S  Ceag ks 32,00000 3 265,41 104 493,12 Vlastní

127 Pol__0127 Svítidlo nouzové NH2 VARIO RZ1 plus CG-S  Ceag ks 111,00000 4 927,04 546 901,44 Vlastní

128 Pol__0128 Svítidlo nouzové NP1 51011 LED CG-S  Ceag ks 36,00000 3 699,73 133 190,28 Vlastní

129 Pol__0129 Svítidlo nouzové NP2 10024 LED CG-S  Ceag ks 45,00000 4 894,11 220 234,95 Vlastní

130 Pol__0130 Svítidlo nouzové NP3 VARIO RZ1 plus CG-S  Ceag ks 46,00000 4 860,29 223 573,34 Vlastní

131 Pol__0131 Svítidlo nouzové NP4 22011 LED CG-S  Ceag ks 1,00000 4 173,21 4 173,21 Vlastní

132 Pol__0132 Svítidlo nouzové NP5 22021 LED CG-S  Ceag ks 8,00000 4 879,87 39 038,96 Vlastní

133 Pol__0133 Svítidlo nouzové NV1 Outdoor Wall CG-S  Ceag ks 8,00000 5 255,90 42 047,16 Vlastní

134 Pol__0134 Svítidlo O1 42184847 ONDA2 P D590 LED3600-830 LDE WH  Zumtobel ks 7,00000 10 165,54 71 158,75 Vlastní

135 Pol__0135 Svítidlo O1d 42184847 ONDA2 P D590 LED3600-830 LDE WH DALI  Zumtobel ks 10,00000 10 165,54 101 655,36 Vlastní

136 Pol__0136 Svítidlo O2 42184848 ONDA2 P D870 LED8000-830 LDE WH  Zumtobel ks 7,00000 10 141,85 70 992,97 Vlastní
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137 Pol__0137 Svítidlo O2d 42184848 ONDA2 P D870 LED8000-830 LDE WH DALI  Zumtobel ks 14,00000 16 062,84 224 879,82 Vlastní

138 Pol__0138 Svítidlo P1 60815906 PANOS EVO Q140L 15W LED840 SWI FAL WH  Zumtobel ks 101,00000 2 972,38 300 210,13 Vlastní

139 Pol__0139 Svítidlo P2 60815938 PANOS EVO Q190L 19W 840 SWI FAL WH ks 50,00000 3 326,79 166 339,67 Vlastní

140 Pol__0140 Svítidlo Q1d Linea Light 81999W60 Pound_Wall Projectors 25.5W DC DALI  Zumtobel ks 5,00000 5 988,70 29 943,52 Vlastní

141 Pol__0141 Svítidlo V3 96635286 LARA VARIOFLEX 300 2200 830/35/40   Thorn ks 15,00000 1 050,59 15 758,87 Vlastní

142 Pol__0142 Svítidlo W1 BEGA 24 408 K3, LED přisazené sv. 5W/830, IP65 ks 3,00000 7 391,45 22 174,35 Vlastní

143 Pol__0143 Svítidlo X1 96632354 AXYL S L220 28L50 1WD 930   Thorn ks 2,00000 7 393,23 14 786,46 Vlastní

144 Pol__0144 IR-Senzor přítomnosti DALI ED-SENS 22154506 Litecom ks 80,00000 2 207,73 176 618,01 Vlastní

145 Pol__0145 LOOK-OUT LIGHT SENSOR ED-EYE 22154682 Litecom ks 30,00000 2 502,08 75 062,51 Vlastní

146 Pol__0146 SENSOR INPUT (PRESENCE) ED-1AWSD 22169874 Litecom ks 7,00000 2 060,55 14 423,82 Vlastní

147 Pol__0147 4-WAY INPUT ED-SxED 22176716 Litecom ks 30,00000 1 622,17 48 665,02 Vlastní

148 Pol__0148 LITECOM CCD DALI-2  22171127 Litecom ks 7,00000 12 229,43 85 605,99 Vlastní

149 Pol__0149 LITECOM INF base license  22169787 Litecom ks 7,00000 1 798,37 12 588,59 Vlastní

150 Pol__0150 LITECOM INF Shows  22169662 Litecom ks 1,00000 13 978,81 13 978,81 Vlastní

151 Pol__0151 LITECOM INF BACnet 500  22169636 Litecom ks 1,00000 593 803,35 593 803,35 Vlastní

152 Pol__0152 LITECOM INF daylight 500  22169600 Litecom ks 1,00000 9 419,87 9 419,87 Vlastní

Díl: _05 Materiál nosný délkový + montáž 9 110 495,18
153 Pol__0153 Kabel 1-AYKY-J 3x185+95  KL m 600,00000 667,50 400 500,00 Vlastní

154 Pol__0154 Kabel 1-CYKY-J 4x150+70  KL m 30,00000 1 594,88 47 846,40 Vlastní

155 Pol__0155 Kabel CYKY-J 5x16   KL m 80,00000 250,98 20 078,40 Vlastní

156 Pol__0156 Kabel 1-CYKY-J 5x25  KL m 10,00000 408,30 4 082,96 Vlastní

157 Pol__0157 Kabel 1-CYKY-J 5x35  KL m 90,00000 569,40 51 245,58 Vlastní

158 Pol__0158 Kabel PraflaSafe X 1x16 B2caS1d1 Cu Prakab m 1 340,00000 95,23 127 608,20 Vlastní

159 Pol__0159 Kabel PraflaSafe X 1x25 B2caS1d1 Cu Prakab m 600,00000 136,01 81 605,88 Vlastní

160 Pol__0160 Kabel PraflaSafe X 1x4 B2caS1d1 Cu Prakab m 3 300,00000 49,88 164 589,48 Vlastní

161 Pol__0161 Kabel PraflaSafe X 2x1,5 B2caS1d1 Cu Prakab m 340,00000 41,43 14 086,03 Vlastní

162 Pol__0162 Kabel PraflaCom F 2x2x0,8 B2caS1d1 Cu Prakab m 4 320,00000 57,40 247 951,15 Vlastní

163 Pol__0163 Kabel PraflaSafe X 3x1,5 B2caS1d1 Cu Prakab m 16 000,00000 45,13 722 110,40 Vlastní

164 Pol__0164 Kabel PraflaSafe X 3x2,5 B2caS1d1 Cu Prakab m 40 470,00000 55,66 2 252 584,48 Vlastní

165 Pol__0165 Kabel PraflaSafe X 3x4 B2caS1d1 Cu Prakab m 240,00000 78,00 18 719,90 Vlastní

166 Pol__0166 Kabel PraflaSafe X 3x4 B2caS1d1 Cu Prakab m 10,00000 78,00 780,00 Vlastní

167 Pol__0167 Kabel PraflaSafe X 4x120+70 B2caS1d1 Cu Prakab m 320,00000 1 608,84 514 827,26 Vlastní

168 Pol__0168 Kabel PraflaSafe X 5x1,5 B2caS1d1 Cu Prakab m 240,00000 57,97 13 913,90 Vlastní

169 Pol__0169 Kabel PraflaSafe X 5x10 B2caS1d1 Cu Prakab m 80,00000 217,23 17 378,50 Vlastní

170 Pol__0170 Kabel PraflaSafe X 5x16 B2caS1d1 Cu Prakab m 415,00000 322,17 133 701,01 Vlastní
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171 Pol__0171 Kabel PraflaSafe X 5x2,5 B2caS1d1 Cu Prakab m 960,00000 75,80 72 769,25 Vlastní

172 Pol__0172 Kabel PraflaSafe X 5x25 B2caS1d1 Cu Prakab m 115,00000 506,87 58 290,37 Vlastní

173 Pol__0173 Kabel PraflaSafe X 5x35 B2caS1d1 Cu Prakab m 260,00000 711,94 185 103,80 Vlastní

174 Pol__0174 Kabel PraflaSafe X 5x50 B2caS1d1 Cu Prakab m 785,00000 930,05 730 089,25 Vlastní

175 Pol__0175 Kabel PraflaSafe X 5x6 B2caS1d1 Cu Prakab m 335,00000 145,84 48 857,84 Vlastní

176 Pol__0176 Kabel PraflaDurP60 3x1,5 B2caS1d1*Cu Prakab m 8 560,00000 51,73 442 781,41 Vlastní

177 Pol__0177 Kabel PraflaDurP60 3x185+95 B2caS1d1*Cu Prakab m 600,00000 2 686,55 1 611 932,40 Vlastní

178 Pol__0178 Kabel PraflaDurP60 5x6 B2caS1d1*Cu Prakab m 10,00000 169,56 1 695,63 Vlastní

179 Pol__0179 Kabel PraflaDurP60 5x10 B2caS1d1*Cu Prakab m 585,00000 254,02 148 603,92 Vlastní

180 Pol__0180 Kabel PraflaDurP60 5x16 B2caS1d1*Cu Prakab m 100,00000 370,19 37 018,66 Vlastní

181 Pol__0181 Kabel PraflaDurP60 5x2,5 B2caS1d1*Cu Prakab m 100,00000 91,65 9 165,22 Vlastní

182 Pol__0182 Kabel PraflaDurP60 5x25 B2caS1d1*Cu Prakab m 320,00000 592,14 189 485,98 Vlastní

183 Pol__0183 Kabel PraflaDurP60 5x35 B2caS1d1*Cu Prakab m 325,00000 834,58 271 238,40 Vlastní

184 Pol__0184 Kabel PraflaDurP60 5x6 B2caS1d1*Cu Prakab m 30,00000 169,56 5 086,88 Vlastní

185 Pol__0185 Snura H07-RN-F 5x16  Dra m 60,00000 340,10 20 406,28 Vlastní

186 Pol__0186 Kabel CYKY-J 3x1,5   KL m 360,00000 34,26 12 332,20 Vlastní

187 Pol__0187 Kabel CYKY-J 3x2,5   KL m 1 290,00000 42,82 55 235,09 Vlastní

188 Pol__0188 Kabel CYKY-J 5x1,5   KL m 60,00000 42,82 2 569,07 Vlastní

189 Pol__0189 Kabel CYKY-J 5x10   KL m 60,00000 167,02 10 021,04 Vlastní

190 Pol__0190 Kabel CYKY-J 5x2,5   KL m 450,00000 58,21 26 196,71 Vlastní

191 Pol__0191 Kabel CYKY-J 5x4   KL m 85,00000 84,85 7 212,47 Vlastní

192 Pol__0192 Kabel CYKY-J 5x6   KL m 1 130,00000 105,99 119 768,81 Vlastní

193 Pol__0193 Kabel CYKY-O 3x1,5   KL m 180,00000 34,26 6 166,10 Vlastní

194 Pol__0194 Snura H05VV-F 4x0,75  Dra m 1 380,00000 34,26 47 273,42 Vlastní

195 Pol__0195 Kabel PraflaCom F 4x2x0,8 B2caS1d1 Cu Prakab m 280,00000 34,14 9 559,31 Vlastní

196 Pol__0196 Zemnici pasek ZP 30x4  Tre m 400,00000 100,04 40 017,96 Vlastní

197 Pol__0197 Zemnici drat  8 mm AlMgSi T/4 Tre m 500,00000 57,25 28 626,85 Vlastní

198 Pol__0198 Zemnici drat  8 mm  Tre m 200,00000 56,66 11 331,48 Vlastní

199 Pol__0199 Zemnici drat 10 mm  Tre m 150,00000 67,02 10 052,55 Vlastní

200 Pol__0200 Trubka SuperMonoflex 1220 KO m 120,00000 38,23 4 587,06 Vlastní

201 Pol__0201 Trubka plastová Tuhá 1520 KO m 950,00000 56,22 53 410,24 Vlastní

Díl: _001 Zemní práce 106 800,00
202 Pol__0202 Výkop kabelové rýhy 35/60 zemina 4 mo m 300,00000 155,75 46 725,00 Vlastní

203 Pol__0203 Zahoz ryhy 35/60 zemina 4 mo m 300,00000 200,25 60 075,00 Vlastní

Díl: _07 Dodávky - Rozvad ěče 855 907,22
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204 Pol__0204 AC nabíjecí stanice MyBox Plus 22kW EL-MB-PLUS-S Sectron ks 1,00000 27 583,24 27 583,24 Vlastní

205 Pol__0205 Nabíjecí kabel Type2/Type2 Mennekes 3x16A 400V 5m EL-T2T2-3F16A-5M Sectron ks 1,00000 3 267,28 3 267,28 Vlastní

206 Pol__0206 RNO - centrální bateriová jednotka NO 22 okruhů, baterie 28Ah DG-S/12C6  Ceag ks 1,00000 261 259,50 261 259,50 Vlastní

207 Pol__0207 Substanice NO DualGuard-S ESF30 SOU5 10 okruhů   Ceag ks 2,00000 203 010,78 406 021,56 Vlastní

208 Pol__0208 Rozvadec kompenzacni RECORD  287.5kVAr Spa ks 1,00000 157 775,64 157 775,64 Vlastní

Díl: _08 D.1.4.7-201 Rozvad ěč RH 662 855,62
209 Pol__0209 Zakryt z plechu deleny   Spa m2 4,80000 1 335,00 6 408,00 Vlastní

210 Pol__0210 Skrin rozvadec STA-NL 200x80x60  IP40    Spa ks 3,00000 20 025,00 60 075,00 Vlastní

211 Pol__0211 Bocni kryt IP40  200x60   Spa ks 2,00000 4 895,00 9 790,00 Vlastní

212 Pol__0212 Podstavec skrine 10x80x60   Spa ks 3,00000 2 269,50 6 808,50 Vlastní

213 Pol__0213 Montazni panel 200x80   Spa ks 3,00000 1 041,30 3 123,90 Vlastní

214 Pol__0214 Drzak montazniho panelu   Spa sa 3,00000 289,25 867,75 Vlastní

215 Pol__0215 Kapsa na vykresy A4 plech    Spa ks 1,00000 551,80 551,80 Vlastní

216 Pol__0216 Propojeni obvodu na dvere ks 2,00000 1 379,50 2 759,00 Vlastní

217 Pol__0217 Chranic PHF7-40/4/003-G  FG ks 1,00000 2 269,50 2 269,50 Vlastní

218 Pol__0218 Chranic F204 B-40/0.03  ABB ks 2,00000 1 391,07 2 782,14 Vlastní

219 Pol__0219 Analyzátor sítě NA96  Schrack ks 1,00000 4 147,40 4 147,40 Vlastní

220 Pol__0220 Příslušenství pro analyzátor s. Modul M-BUS  Schrack ks 1,00000 6 817,40 6 817,40 Vlastní

221 Pol__0221 Trafo CLB 10.91 1800/5A 15VA 0.5% MT ks 4,00000 4 939,50 19 758,00 Vlastní

222 Pol__0222 Jistič instalační 10kA 1 P 6A/B LE ks 6,00000 137,95 827,70 Vlastní

223 Pol__0223 Jistič instalační 10kA 1 P 10A/C LE ks 11,00000 153,08 1 683,88 Vlastní

224 Pol__0224 Jistič instalační 10kA 1 P+N 16A/C LE ks 5,00000 156,64 783,20 Vlastní

225 Pol__0225 Jistič instalační 10kA 3 P 16A/C LE ks 5,00000 513,53 2 567,65 Vlastní

226 Pol__0226 Jistič instalační 10kA 3 P 25A/C LE ks 1,00000 627,45 627,45 Vlastní

227 Pol__0227 Jistič instalační 10kA 3 P 32A/C LE ks 2,00000 664,83 1 329,66 Vlastní

228 Pol__0228 Jistič s nastavitelnou spouští 63A ETU320 3VA2063-5HL36-0AA0 LE ks 1,00000 14 231,10 14 231,10 Vlastní

229 Pol__0229 Pripojovaci sada jističe  LE ks 1,00000 2 225,00 2 225,00 Vlastní

230 Pol__0230 Jistič s nastavitelnou spouští 100A ETU320 3VA2010-5HL36-0AA0 LE ks 3,00000 8 499,50 25 498,50 Vlastní

231 Pol__0231 Pripojovaci sada jističe  LE ks 3,00000 2 225,00 6 675,00 Vlastní

232 Pol__0232 Jistič s nastavitelnou spouští 160A ETU320 3VA2116-5HL36-0AA0 LE ks 4,00000 9 260,45 37 041,80 Vlastní

233 Pol__0233 Pripojovaci sada jističe  LE ks 4,00000 1 335,00 5 340,00 Vlastní

234 Pol__0234 Jistič s nastavitelnou spouští 250A ETU320 3VA2225-5HL32-0AA0 LE ks 4,00000 10 279,50 41 118,00 Vlastní

235 Pol__0235 Pripojovaci sada jističe  LE ks 4,00000 1 379,50 5 518,00 Vlastní

236 Pol__0236 Jistič s nastavitelnou spouští 630A ETU320 3VA2463-5HL32-0AA0 LE ks 4,00000 26 148,20 104 592,80 Vlastní

237 Pol__0237 Pripojovaci sada jističe  LE ks 4,00000 1 357,25 5 429,00 Vlastní
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Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1
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S: 202302

O: SO 01

R: D.1.4.7

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody

238 Pol__0238 Jistič Arion WL11,N, ETU25B 2000A  LE ks 1,00000 4 895,00 4 895,00 Vlastní

239 Pol__0239 Vypínací spoušť Arion 230V AC  LE ks 1,00000 467,25 467,25 Vlastní

240 Pol__0240 Pojistkovy odpinac FH000-3A/T  LE ks 5,00000 1 466,72 7 333,60 Vlastní

241 Pol__0241 Pojistkovy odpinac OPV 14/1  LE ks 1,00000 489,50 489,50 Vlastní

242 Pol__0242 Pojistkovy odpinac OPV 14/3  LE ks 1,00000 489,50 489,50 Vlastní

243 Pol__0243 Pojistka PV 14 gG 6A LE ks 4,00000 32,04 128,16 Vlastní

244 Pol__0244 Pojistka 500 V PN 000 gG 100A LE ks 3,00000 44,50 133,50 Vlastní

245 Pol__0245 Pojistka 500 V PN 000 gG 125A LE ks 3,00000 155,75 467,25 Vlastní

246 Pol__0246 Pojistka 400 V PN 000 gG 160A LE ks 3,00000 186,90 560,70 Vlastní

247 Pol__0247 DALI CONTROL MODULE LM-3DLIS 3x20 22169983 Liteon ks 1,00000 200 250,00 200 250,00 Vlastní

248 Pol__0248 Monitoring sítě nouz.osvětl. 3-PM-IO-INV  Ceag ks 1,00000 7 782,16 7 782,16 Vlastní

249 Pol__0249 Stykac C 9 AC EPM ks 1,00000 590,07 590,07 Vlastní

250 Pol__0250 Svodič přepětí 1+2 SJBC-25E-3-MZS  OEZ ks 1,00000 17 211,71 17 211,71 Vlastní

251 Pol__0251 Pripojeni skrine na PE  nad 630A ks 1,00000 13 839,50 13 839,50 Vlastní

252 Pol__0252 Pripojnice fazova Cu  2000 A Spa ks 3,00000 4 984,00 14 952,00 Vlastní

253 Pol__0253 Pripojnice nulova Cu  2000 A Spa ks 2,00000 4 984,00 9 968,00 Vlastní

254 Pol__0254 Pripojnice fazova Cu  160 A Spa ks 3,00000 339,98 1 019,94 Vlastní

255 Pol__0255 Svorka radova RSA 2.5 BE ks 30,00000 12,19 365,79 Vlastní

256 Pol__0256 Svorka radova RSA 6 BE ks 20,00000 13,24 264,86 Vlastní

Díl: _09 D.1.4.7-202 Rozvad ěč RHD 214 216,24
257 Pol__0257 Zakryt z plechu deleny   Spa m2 2,40000 1 335,00 3 204,00 Vlastní

258 Pol__0258 Kapsa na vykresy A4 plech    Spa ks 1,00000 489,50 489,50 Vlastní

259 Pol__0259 Skrin rozvadec STA-NL 200x80x40  IP40    Spa ks 2,00000 3 159,50 6 319,00 Vlastní

260 Pol__0260 Bocni kryt IP40  200x40   Spa ks 2,00000 1 335,00 2 670,00 Vlastní

261 Pol__0261 Podstavec skrine 10x80x40   Spa ks 2,00000 2 225,00 4 450,00 Vlastní

262 Pol__0262 Nosnik rostu 200   Spa sa 2,00000 489,50 979,00 Vlastní

263 Pol__0263 Montazni panel 200x80   Spa ks 2,00000 556,25 1 112,50 Vlastní

264 Pol__0264 Drzak montazniho panelu   Spa sa 2,00000 489,50 979,00 Vlastní

265 Pol__0265 Analyzátor sítě NA96  Schrack ks 1,00000 8 742,47 8 742,47 Vlastní

266 Pol__0266 Příslušenství pro analyzátor s. Modul M-BUS  Schrack ks 1,00000 1 112,50 1 112,50 Vlastní

267 Pol__0267 Trafo CLB 4.91 300/5A 10VA 0.5% MT ks 3,00000 4 895,00 14 685,00 Vlastní

268 Pol__0268 Automatický přepínač sítí ATySet gM 160A, 4-pól  Ghv ks 1,00000 12 460,00 12 460,00 Vlastní

269 Pol__0269 Jistič instalační 10kA 1 P 6A/B LE ks 1,00000 137,95 137,95 Vlastní

270 Pol__0270 Jistič instalační 10kA 1 P 10A/C LE ks 8,00000 153,08 1 224,64 Vlastní

271 Pol__0271 Jistič instalační 10kA 1 P 16A/C LE ks 7,00000 156,64 1 096,48 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1
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S: 202302

O: SO 01

R: D.1.4.7

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody

272 Pol__0272 Jistič instalační 10kA 3 P 25A/C LE ks 2,00000 627,45 1 254,90 Vlastní

273 Pol__0273 Pojistkovy odpinac FH000-3A/T  LE ks 1,00000 1 466,72 1 466,72 Vlastní

274 Pol__0274 Pojistkovy odpinac OPV 22/3  LE ks 6,00000 489,50 2 937,00 Vlastní

275 Pol__0275 Pojistkovy odpinac OPV 14/1  LE ks 4,00000 189,57 758,28 Vlastní

276 Pol__0276 Pojistkovy odpinac OPV 14/3  LE ks 12,00000 872,20 10 466,40 Vlastní

277 Pol__0277 Pojistka 400 V PN 000 gG 160A LE ks 3,00000 186,90 560,70 Vlastní

278 Pol__0278 Pojistka PV 14 gG 6A LE ks 4,00000 32,04 128,16 Vlastní

279 Pol__0279 Pojistka PV 14 gG 32A LE ks 9,00000 29,19 262,73 Vlastní

280 Pol__0280 Pojistka PV 14 gG 40A LE ks 9,00000 31,86 286,76 Vlastní

281 Pol__0281 Pojistka PV 14 gG 50A LE ks 6,00000 40,05 240,30 Vlastní

282 Pol__0282 Pojistka PV 14 gG 63A LE ks 12,00000 42,72 512,64 Vlastní

283 Pol__0283 DALI CONTROL MODULE LM-3DLIS 3x20 22169983 Liteon ks 1,00000 66 750,00 66 750,00 Vlastní

284 Pol__0284 Monitoring sítě nouz.osvětl. 3-PM-IO-INV  Ceag ks 1,00000 32 930,00 32 930,00 Vlastní

285 Pol__0285 Rele impulsni  1P TL32A 1/0 Mer ks 1,00000 1 379,50 1 379,50 Vlastní

286 Pol__0286 Odpínač 160 A, 3pól 3VA1116-1AA32-0AA0  LE ks 1,00000 4 227,50 4 227,50 Vlastní

287 Pol__0287 Pripojovaci sada Odpínače  LE ks 1,00000 1 335,00 1 335,00 Vlastní

288 Pol__0288 Odpínač 630 A, 3pól 3VA1463-1AA32-0AA0  LE ks 1,00000 10 548,28 10 548,28 Vlastní

289 Pol__0289 Pripojovaci sada Odpínače  LE ks 1,00000 2 225,00 2 225,00 Vlastní

290 Pol__0290 Vypinaci spoust 230V AC  LE ks 1,00000 164,65 164,65 Vlastní

291 Pol__0291 Stykac C 9 AC EPM ks 2,00000 493,95 987,90 Vlastní

292 Pol__0292 Ovladaci tlacitko MT10+TB 1/0 LE ks 1,00000 218,05 218,05 Vlastní

293 Pol__0293 Pripojnice fazova Cu  315 A Spa ks 3,00000 1 539,70 4 619,10 Vlastní

294 Pol__0294 Pripojnice nulova Cu  315 A Spa ks 2,00000 1 539,70 3 079,40 Vlastní

295 Pol__0295 Pripojeni skrine na PE  do 400A ks 1,00000 4 895,00 4 895,00 Vlastní

296 Pol__0296 Pripojnice fazova Cu  160 A Spa ks 3,00000 578,50 1 735,50 Vlastní

297 Pol__0297 Svorka radova RSA 2.5 BE ks 36,00000 10,68 384,48 Vlastní

298 Pol__0298 Svorka radova RSA 10 BE ks 9,00000 22,25 200,25 Vlastní

Díl: _10 D.1.4.7-203 Rozvad ěč RPO 100 328,48
299 Pol__0299 Skrin rozvadec STA-NL 200x60x40  IP40    Spa ks 1,00000 40 495,00 40 495,00 Vlastní

300 Pol__0300 Bocni kryt IP40  200x40   Spa ks 2,00000 3 560,00 7 120,00 Vlastní

301 Pol__0301 Podstavec skrine 10x60x40   Spa ks 1,00000 1 112,50 1 112,50 Vlastní

302 Pol__0302 Nosnik rostu 200   Spa sa 1,00000 517,98 517,98 Vlastní

303 Pol__0303 Montazni panel 200x60   Spa ks 1,00000 556,25 556,25 Vlastní

304 Pol__0304 Drzak montazniho panelu   Spa sa 1,00000 489,50 489,50 Vlastní

305 Pol__0305 Zakryt z plechu deleny   Spa m2 1,20000 489,50 587,40 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1
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R: D.1.4.7

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody

306 Pol__0306 Kapsa na vykresy A4 plech    Spa ks 1,00000 489,50 489,50 Vlastní

307 Pol__0307 Pripojnice fazova Cu  63 A Spa ks 3,00000 1 205,95 3 617,85 Vlastní

308 Pol__0308 Pripojnice nulova Cu  63 A Spa ks 2,00000 244,75 489,50 Vlastní

309 Pol__0309 Pripojeni skrine na PE  do 63A ks 1,00000 1 379,50 1 379,50 Vlastní

310 Pol__0310 Automatický přepínač sítí ATySet gM 40A, 4-pól  Ghv ks 1,00000 32 618,61 32 618,61 Vlastní

311 Pol__0311 Jistič instalační 10kA 1 P 10A/C LE ks 23,00000 137,95 3 172,85 Vlastní

312 Pol__0312 Jistič instalační 10kA 1 P 16A/C LE ks 2,00000 156,64 313,28 Vlastní

313 Pol__0313 Ovladac  22 mm  IP65 tlacitko 0-I kont 1/0 Sch ks 2,00000 218,05 436,10 Vlastní

314 Pol__0314 Signalka 22 mm LED HDS-99-230~-R/G  EL ks 1,00000 13,35 13,35 Vlastní

315 Pol__0315 Ovladaci tlacitko MT10+TB 1/0 LE ks 1,00000 217,16 217,16 Vlastní

316 Pol__0316 Pojistkovy odpinac OPV 10/1  LE ks 1,00000 111,25 111,25 Vlastní

317 Pol__0317 Pojistkovy odpinac OPV 10/3  LE ks 2,00000 284,80 569,60 Vlastní

318 Pol__0318 Pojistka PV 10 gG 6A LE ks 1,00000 11,13 11,13 Vlastní

319 Pol__0319 Pojistka PV 10 gG 16A LE ks 3,00000 22,25 66,75 Vlastní

320 Pol__0320 Rele pomocne 24V= MT321024 3P/10A Schr ks 1,00000 146,85 146,85 Vlastní

321 Pol__0321 Stykac C 9.0040 AC EPM ks 2,00000 627,45 1 254,90 Vlastní

322 Pol__0322 Kontakty PK 22E rada C EPM ks 1,00000 182,45 182,45 Vlastní

323 Pol__0323 Spinac packovy MSN 63/3 LE ks 2,00000 979,00 1 958,00 Vlastní

324 Pol__0324 Vypinaci spoust SV-LT-X400  LE ks 2,00000 505,52 1 011,04 Vlastní

325 Pol__0325 Rele nadproudove T 17 I  EPM ks 1,00000 952,30 952,30 Vlastní

326 Pol__0326 Svorka radova RSA 2.5 BE ks 41,00000 10,68 437,88 Vlastní

Díl: _11 D.1.4.7-204 Rozvad ěč RCH01 214 439,27
327 Pol__0327 Skrin rozvadec STA-NL 200x60x40  IP40    Spa ks 2,00000 22 739,50 45 479,00 Vlastní

328 Pol__0328 Bocni kryt IP40  200x40   Spa ks 2,00000 3 560,00 7 120,00 Vlastní

329 Pol__0329 Podstavec skrine 10x60x40   Spa ks 2,00000 1 112,50 2 225,00 Vlastní

330 Pol__0330 Nosnik rostu 200   Spa sa 2,00000 517,98 1 035,96 Vlastní

331 Pol__0331 Montazni panel 200x60   Spa ks 2,00000 556,25 1 112,50 Vlastní

332 Pol__0332 Drzak montazniho panelu   Spa sa 2,00000 489,50 979,00 Vlastní

333 Pol__0333 Zakryt z plechu deleny   Spa m2 2,40000 489,50 1 174,80 Vlastní

334 Pol__0334 Kapsa na vykresy A4 plech    Spa ks 1,00000 489,50 489,50 Vlastní

335 Pol__0335 Pripojnice fazova Cu  400 A Spa ks 3,00000 1 205,95 3 617,85 Vlastní

336 Pol__0336 Pripojnice nulova Cu  400 A Spa ks 2,00000 244,75 489,50 Vlastní

337 Pol__0337 Pripojeni skrine na PE  do 400A ks 1,00000 4 049,50 4 049,50 Vlastní

338 Pol__0338 Pripojnice fazova Cu  63 A Spa ks 3,00000 1 379,50 4 138,50 Vlastní

339 Pol__0339 Automatický přepínač sítí ATySet gM 40A, 4-pól  Ghv ks 1,00000 21 938,50 21 938,50 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody

340 Pol__0340 Monitoring sítě nouz.osvětl. 3-PM-IO-INV  Ceag ks 1,00000 35 600,00 35 600,00 Vlastní

341 Pol__0341 Jistič instalační 10kA 1 P 6A/C LE ks 4,00000 111,25 445,00 Vlastní

342 Pol__0342 Jistič instalační 10kA 1 P 10A/C LE ks 3,00000 137,95 413,85 Vlastní

343 Pol__0343 Jistič instalační 10kA 1 P 16A/C LE ks 6,00000 156,64 939,84 Vlastní

344 Pol__0344 Jistič instalační 10kA 3 P 16A/C LE ks 9,00000 333,75 3 003,75 Vlastní

345 Pol__0345 Jistič instalační 10kA 3 P 20A/C LE ks 3,00000 378,25 1 134,75 Vlastní

346 Pol__0346 Jistič instalační 10kA 3 P 25A/C LE ks 2,00000 556,25 1 112,50 Vlastní

347 Pol__0347 Jistič instalační 10kA 3 P 32A/C LE ks 2,00000 734,25 1 468,50 Vlastní

348 Pol__0348 Jistič instalační 10kA 3 P 40A/C LE ks 1,00000 873,98 873,98 Vlastní

349 Pol__0349 Jistič s nastavitelnou spouští 100A ETU320 3VA2010-5HL36-0AA0 LE ks 2,00000 8 499,50 16 999,00 Vlastní

350 Pol__0350 Jistič s nastavitelnou spouští 63A ETU320 3VA2063-5HL36-0AA0 LE ks 3,00000 10 279,50 30 838,50 Vlastní

351 Pol__0351 Pojistkovy odpinac OPV 14/3  LE ks 1,00000 284,80 284,80 Vlastní

352 Pol__0352 Pojistkovy odpinac FH000-3A/T  LE ks 2,00000 1 212,18 2 424,36 Vlastní

353 Pol__0353 Pojistka PV 14 gG 40A LE ks 3,00000 29,37 88,11 Vlastní

354 Pol__0354 Pojistka 500 V PN 000 gG 125A LE ks 3,00000 69,42 208,26 Vlastní

355 Pol__0355 Pojistka 400 V PN 000 gG 160A LE ks 3,00000 186,90 560,70 Vlastní

356 Pol__0356 Odpínač 630 A, 3pól 3VA1463-1AA32-0AA0  LE ks 1,00000 10 546,50 10 546,50 Vlastní

357 Pol__0357 Pripojovaci sada Odpínače  LE ks 1,00000 1 335,00 1 335,00 Vlastní

358 Pol__0358 Spinac packovy MSN 63/3 LE ks 1,00000 979,00 979,00 Vlastní

359 Pol__0359 Stykac  1P RSI20-10 20A LE ks 2,00000 404,06 808,12 Vlastní

360 Pol__0360 Ovladaci tlacitko MT10+TB 1/0 LE ks 1,00000 217,16 217,16 Vlastní

361 Pol__0361 Svodič přepětí 1+2 SVBC-12,5-3N-MZ  OEZ ks 1,00000 5 932,74 5 932,74 Vlastní

362 Pol__0362 Svodič přepětí 2 vým.modul SVC-350-3N-MZ  OEZ ks 1,00000 3 435,40 3 435,40 Vlastní

363 Pol__0363 Svorka radova RSA 2.5 BE ks 42,00000 12,46 523,32 Vlastní

364 Pol__0364 Svorka radova RSA 4 BE ks 24,00000 10,68 256,32 Vlastní

365 Pol__0365 Svorka radova RSA 6 BE ks 12,00000 13,35 160,20 Vlastní

Díl: _12 D.1.4.7-205 Rozvad ěč RCH5 215 297,34
366 Pol__0366 Skrin rozvadec STA-NL 200x60x40  IP40    Spa ks 2,00000 20 069,50 40 139,00 Vlastní

367 Pol__0367 Bocni kryt IP40  200x40   Spa ks 2,00000 3 560,00 7 120,00 Vlastní

368 Pol__0368 Podstavec skrine 10x60x40   Spa ks 2,00000 1 335,00 2 670,00 Vlastní

369 Pol__0369 Nosnik rostu 200   Spa sa 2,00000 517,98 1 035,96 Vlastní

370 Pol__0370 Montazni panel 200x60   Spa ks 2,00000 556,25 1 112,50 Vlastní

371 Pol__0371 Drzak montazniho panelu   Spa sa 2,00000 489,50 979,00 Vlastní

372 Pol__0372 Zakryt z plechu deleny   Spa m2 2,40000 489,50 1 174,80 Vlastní

373 Pol__0373 Kapsa na vykresy A4 plech    Spa ks 1,00000 1 379,50 1 379,50 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1
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R: D.1.4.7

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody

374 Pol__0374 Pripojnice fazova Cu  400 A Spa ks 3,00000 1 205,95 3 617,85 Vlastní

375 Pol__0375 Pripojnice nulova Cu  400 A Spa ks 2,00000 244,75 489,50 Vlastní

376 Pol__0376 Pripojeni skrine na PE  do 400A ks 1,00000 4 049,50 4 049,50 Vlastní

377 Pol__0377 Pripojnice fazova Cu  63 A Spa ks 3,00000 1 379,50 4 138,50 Vlastní

378 Pol__0378 Automatický přepínač sítí ATySet gM 40A, 4-pól  Ghv ks 1,00000 23 718,61 23 718,61 Vlastní

379 Pol__0379 Monitoring sítě nouz.osvětl. 3-PM-IO-INV  Ceag ks 1,00000 52 282,16 52 282,16 Vlastní

380 Pol__0380 Jistič instalační 10kA 1 P 6A/C LE ks 5,00000 111,25 556,25 Vlastní

381 Pol__0381 Jistič instalační 10kA 1 P 10A/C LE ks 5,00000 137,95 689,75 Vlastní

382 Pol__0382 Jistič instalační 10kA 1 P 16A/C LE ks 7,00000 156,64 1 096,48 Vlastní

383 Pol__0383 Jistič instalační 10kA 3 P 10A/C LE ks 2,00000 333,75 667,50 Vlastní

384 Pol__0384 Jistič instalační 10kA 3 P 16A/C LE ks 5,00000 333,75 1 668,75 Vlastní

385 Pol__0385 Jistič instalační 10kA 3 P 20A/C LE ks 2,00000 378,25 756,50 Vlastní

386 Pol__0386 Jistič instalační 10kA 3 P 25A/C LE ks 6,00000 556,25 3 337,50 Vlastní

387 Pol__0387 Jistič instalační 10kA 3 P 32A/C LE ks 8,00000 734,25 5 874,00 Vlastní

388 Pol__0388 Jistič s nastavitelnou spouští 100A ETU320 3VA2010-5HL36-0AA0 LE ks 2,00000 8 499,50 16 999,00 Vlastní

389 Pol__0389 Jistič s nastavitelnou spouští 63A ETU320 3VA2063-5HL36-0AA0 LE ks 1,00000 10 279,50 10 279,50 Vlastní

390 Pol__0390 Pojistkovy odpinac OPV 14/3  LE ks 1,00000 284,80 284,80 Vlastní

391 Pol__0391 Pojistkovy odpinac FH000-3A/T  LE ks 3,00000 1 212,18 3 636,54 Vlastní

392 Pol__0392 Pojistka PV 14 gG 40A LE ks 3,00000 29,37 88,11 Vlastní

393 Pol__0393 Pojistka 500 V PN 000 gG 125A LE ks 6,00000 69,42 416,52 Vlastní

394 Pol__0394 Pojistka 400 V PN 000 gG 160A LE ks 3,00000 186,90 560,70 Vlastní

395 Pol__0395 Odpínač 630 A, 3pól 3VA1463-1AA32-0AA0  LE ks 1,00000 10 546,50 10 546,50 Vlastní

396 Pol__0396 Pripojovaci sada Odpínače  LE ks 1,00000 1 335,00 1 335,00 Vlastní

397 Pol__0397 Spinac packovy MSN 63/3 LE ks 1,00000 979,00 979,00 Vlastní

398 Pol__0398 Stykac  1P RSI20-10 20A LE ks 2,00000 404,06 808,12 Vlastní

399 Pol__0399 Ovladaci tlacitko MT10+TB 1/0 LE ks 1,00000 217,16 217,16 Vlastní

400 Pol__0400 Svodič přepětí 1+2 SVBC-12,5-3N-MZ  OEZ ks 1,00000 5 932,74 5 932,74 Vlastní

401 Pol__0401 Svodič přepětí 2 vým.modul SVC-350-3N-MZ  OEZ ks 1,00000 3 435,40 3 435,40 Vlastní

402 Pol__0402 Svorka radova RSA 2.5 BE ks 52,00000 12,46 647,92 Vlastní

403 Pol__0403 Svorka radova RSA 4 BE ks 24,00000 10,68 256,32 Vlastní

404 Pol__0404 Svorka radova RSA 6 BE ks 24,00000 13,35 320,40 Vlastní

Díl: _13 D.1.4.7-206 Rozvad ěč R01A 167 674,29
405 Pol__0405 Skrin rozvadec STA-NL 200x80x40  IP40    Spa ks 2,00000 22 695,00 45 390,00 Vlastní

406 Pol__0406 Bocni kryt IP40  200x40   Spa ks 4,00000 3 560,00 14 240,00 Vlastní

407 Pol__0407 Podstavec skrine 10x80x40   Spa ks 2,00000 1 335,00 2 670,00 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1
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R: D.1.4.7

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody

408 Pol__0408 Montazni panel 200x80   Spa ks 2,00000 556,25 1 112,50 Vlastní

409 Pol__0409 Drzak montazniho panelu   Spa sa 2,00000 489,50 979,00 Vlastní

410 Pol__0410 Zakryt z plechu deleny   Spa m2 3,20000 489,50 1 566,40 Vlastní

411 Pol__0411 Kapsa na vykresy A4 plech    Spa ks 1,00000 489,50 489,50 Vlastní

412 Pol__0412 Pripojnice fazova Cu  125 A Spa ks 6,00000 796,55 4 779,30 Vlastní

413 Pol__0413 Pripojnice nulova Cu  125 A Spa ks 4,00000 209,15 836,60 Vlastní

414 Pol__0414 Pripojeni skrine na PE  do 200A ks 2,00000 3 115,00 6 230,00 Vlastní

415 Pol__0415 Automatický přepínač sítí ATySet gM 63A, 4-pól  Ghv ks 1,00000 25 963,15 25 963,15 Vlastní

416 Pol__0416 Monitoring sítě nouz.osvětl. 3-PM-IO-INV  Ceag ks 1,00000 7 782,16 7 782,16 Vlastní

417 Pol__0417 Chranic FI/LS PFL7-10/1N/003/C-A  FG ks 5,00000 1 980,25 9 901,25 Vlastní

418 Pol__0418 Chranic FI/LS PFL7-16/1N/003/C-A  FG ks 14,00000 1 755,08 24 571,12 Vlastní

419 Pol__0419 Jistič instalační 10kA 1 P 10A/C LE ks 20,00000 137,95 2 759,00 Vlastní

420 Pol__0420 Jistič instalační 10kA 1 P 16A/C LE ks 2,00000 156,64 313,28 Vlastní

421 Pol__0421 Jistič instalační 10kA 3 P 16A/C LE ks 1,00000 333,75 333,75 Vlastní

422 Pol__0422 Jistič instalační 10kA 3 P 40A/C LE ks 1,00000 812,57 812,57 Vlastní

423 Pol__0423 Jistič instalační 10kA 3 P 63A/C LE ks 1,00000 1 537,92 1 537,92 Vlastní

424 Pol__0424 Odpínač 160 A, 3pól 3VA1116-1AA32-0AA0  LE ks 1,00000 4 227,50 4 227,50 Vlastní

425 Pol__0425 Spinac packovy MSN 63/3 LE ks 1,00000 1 019,05 1 019,05 Vlastní

426 Pol__0426 Spinac packovy MSN 63/4 LE ks 1,00000 1 223,75 1 223,75 Vlastní

427 Pol__0427 Svodič přepětí 2 vým.modul SVC-350-3N-MZS  OEZ ks 2,00000 3 758,47 7 516,94 Vlastní

428 Pol__0428 Ovladaci tlacitko MT10+TB 1/0 LE ks 1,00000 217,16 217,16 Vlastní

429 Pol__0429 Svorka radova RSA 2.5 BE ks 74,00000 12,46 922,04 Vlastní

430 Pol__0430 Svorka radova RSA 35 BE ks 7,00000 40,05 280,35 Vlastní

Díl: _14 D.1.4.7-207 Rozvad ěč R01A-IT 36 939,45
431 Pol__0431 Rozvodnice FW52US1 IP31/hl.110mm 2x5x12TE Hag ks 1,00000 13 839,50 13 839,50 Vlastní

432 Pol__0432 Pripojnice fazova Cu  125 A Spa ks 6,00000 796,55 4 779,30 Vlastní

433 Pol__0433 Pripojnice nulova Cu  125 A Spa ks 3,00000 209,15 627,45 Vlastní

434 Pol__0434 Pripojeni skrine na PE  do 200A ks 1,00000 2 225,00 2 225,00 Vlastní

435 Pol__0435 Spinac packovy MSN 125/3 LE ks 2,00000 1 646,50 3 293,00 Vlastní

436 Pol__0436 Svodič přepětí 2 vým.modul SVC-350-3N-MZS  OEZ ks 2,00000 1 958,00 3 916,00 Vlastní

437 Pol__0437 Jistič instalační 10kA 3 P 16A/C LE ks 16,00000 516,20 8 259,20 Vlastní

Díl: _15 D.1.4.7-208 Rozvad ěč R01B 168 682,59
438 Pol__0438 Skrin rozvadec STA-NL 200x60x40  IP40    Spa ks 2,00000 25 409,50 50 819,00 Vlastní

439 Pol__0439 Bocni kryt IP40  200x40   Spa ks 4,00000 3 560,00 14 240,00 Vlastní

440 Pol__0440 Podstavec skrine 10x60x40   Spa ks 2,00000 1 335,00 2 670,00 Vlastní

441 Pol__0441 Nosnik rostu 200   Spa sa 2,00000 1 112,50 2 225,00 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody

442 Pol__0442 Montazni panel 200x60   Spa ks 2,00000 553,58 1 107,16 Vlastní

443 Pol__0443 Drzak montazniho panelu   Spa sa 2,00000 489,50 979,00 Vlastní

444 Pol__0444 Zakryt z plechu deleny   Spa m2 2,40000 489,50 1 174,80 Vlastní

445 Pol__0445 Kapsa na vykresy A4 plech    Spa ks 1,00000 489,50 489,50 Vlastní

446 Pol__0446 Pripojnice fazova Cu  125 A Spa ks 6,00000 796,55 4 779,30 Vlastní

447 Pol__0447 Pripojnice nulova Cu  125 A Spa ks 4,00000 209,15 836,60 Vlastní

448 Pol__0448 Pripojeni skrine na PE  do 200A ks 2,00000 4 049,50 8 099,00 Vlastní

449 Pol__0449 Automatický přepínač sítí ATySet gM 63A, 4-pól  Ghv ks 1,00000 17 063,08 17 063,08 Vlastní

450 Pol__0450 Monitoring sítě nouz.osvětl. 3-PM-IO-INV  Ceag ks 1,00000 14 928,86 14 928,86 Vlastní

451 Pol__0451 Chranic FI/LS PFL7-10/1N/003/C-A  FG ks 5,00000 1 980,25 9 901,25 Vlastní

452 Pol__0452 Chranic FI/LS PFL7-16/1N/003/C-A  FG ks 9,00000 1 755,08 15 795,72 Vlastní

453 Pol__0453 Jistič instalační 10kA 1 P 10A/C LE ks 21,00000 137,95 2 896,95 Vlastní

454 Pol__0454 Jistič instalační 10kA 1 P 16A/C LE ks 3,00000 156,64 469,92 Vlastní

455 Pol__0455 Jistič instalační 10kA 1 P 20A/C LE ks 4,00000 182,45 729,80 Vlastní

456 Pol__0456 Jistič instalační 10kA 3 P 16A/C LE ks 5,00000 333,75 1 668,75 Vlastní

457 Pol__0457 Jistič instalační 10kA 3 P 40A/C LE ks 1,00000 812,57 812,57 Vlastní

458 Pol__0458 Jistič instalační 10kA 3 P 63A/C LE ks 1,00000 1 537,92 1 537,92 Vlastní

459 Pol__0459 Odpínač 160 A, 3pól 3VA1116-1AA32-0AA0  LE ks 1,00000 4 227,50 4 227,50 Vlastní

460 Pol__0460 Spinac packovy MSN 63/3 LE ks 1,00000 970,99 970,99 Vlastní

461 Pol__0461 Spinac packovy MSN 63/4 LE ks 1,00000 1 223,75 1 223,75 Vlastní

462 Pol__0462 Svodič přepětí 2 vým.modul SVC-350-3N-MZS  OEZ ks 2,00000 3 758,47 7 516,94 Vlastní

463 Pol__0463 Ovladaci tlacitko MT10+TB 1/0 LE ks 1,00000 217,16 217,16 Vlastní

464 Pol__0464 Svorka radova RSA 2.5 BE ks 82,00000 12,46 1 021,72 Vlastní

465 Pol__0465 Svorka radova RSA 35 BE ks 7,00000 40,05 280,35 Vlastní

Díl: _16 D.1.4.7-209 Rozvad ěč R1A 235 965,70
466 Pol__0466 Skrin rozvadec STA-NL 200x60x40  IP40    Spa ks 1,00000 31 595,00 31 595,00 Vlastní

467 Pol__0467 Skrin rozvadec STA-NL 200x100x40 IP40 dvere 2K    Spa ks 1,00000 40 495,00 40 495,00 Vlastní

468 Pol__0468 Bocni kryt IP40  200x40   Spa ks 4,00000 3 560,00 14 240,00 Vlastní

469 Pol__0469 Podstavec skrine 10x60x40   Spa ks 1,00000 1 335,00 1 335,00 Vlastní

470 Pol__0470 Podstavec skrine 10x100x40   Spa ks 1,00000 1 646,50 1 646,50 Vlastní

471 Pol__0471 Montazni panel 200x60   Spa ks 1,00000 553,58 553,58 Vlastní

472 Pol__0472 Montazni panel 200x100   Spa ks 1,00000 1 112,50 1 112,50 Vlastní

473 Pol__0473 Drzak montazniho panelu   Spa sa 2,00000 4 450,00 8 900,00 Vlastní

474 Pol__0474 Pripojnice fazova Cu  250 A Spa ks 3,00000 1 542,37 4 627,11 Vlastní

475 Pol__0475 Pripojnice fazova Cu  125 A Spa ks 2,00000 1 112,50 2 225,00 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1
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Centrum prevence

Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody

476 Pol__0476 Pripojnice nulova Cu  250 A Spa ks 3,00000 557,14 1 671,42 Vlastní

477 Pol__0477 Pripojnice nulova Cu  125 A Spa ks 2,00000 333,75 667,50 Vlastní

478 Pol__0478 Pripojeni skrine na PE  do 400A ks 2,00000 1 335,00 2 670,00 Vlastní

479 Pol__0479 Automatický přepínač sítí ATySet gM 100, 4-pól  Ghv ks 1,00000 13 839,50 13 839,50 Vlastní

480 Pol__0480 Monitoring sítě nouz.osvětl. 3-PM-IO-INV  Ceag ks 1,00000 7 782,16 7 782,16 Vlastní

481 Pol__0481 Chranic FI/LS PFL7-10/1N/003/C-A  FG ks 5,00000 872,20 4 361,00 Vlastní

482 Pol__0482 Chranic FI/LS PFL7-16/1N/003/C-A  FG ks 29,00000 1 023,50 29 681,50 Vlastní

483 Pol__0483 Chranic FI/LS PFL7-20/1N/003/C-A  FG ks 1,00000 1 157,00 1 157,00 Vlastní

484 Pol__0484 Jistič instalační 10kA 1 P 10A/C LE ks 22,00000 155,75 3 426,50 Vlastní

485 Pol__0485 Jistič instalační 10kA 1 P 16A/C LE ks 1,00000 333,75 333,75 Vlastní

486 Pol__0486 Jistič instalační 10kA 3 P 32A/C LE ks 2,00000 630,12 1 260,24 Vlastní

487 Pol__0487 Jistic LVN 3 P 100A/C LE ks 1,00000 2 585,45 2 585,45 Vlastní

488 Pol__0488 Odpínač 250 A, 3pól 3VA1225-1AA32-0AA0  LE ks 1,00000 6 860,12 6 860,12 Vlastní

489 Pol__0489 Jistič s nastavitelnou spouští 63A ETU320 3VA2063-5HL36-0AA0 LE ks 3,00000 11 743,55 35 230,65 Vlastní

490 Pol__0490 Pojistkovy odpinac FH000-3A/T  LE ks 3,00000 1 212,18 3 636,54 Vlastní

491 Pol__0491 Pojistka 500 V PN 000 gG 100A LE ks 3,00000 43,61 130,83 Vlastní

492 Pol__0492 Pojistka 500 V PN 000 gG 125A LE ks 3,00000 70,31 210,93 Vlastní

493 Pol__0493 Pojistka 400 V PN 000 gG 160A LE ks 3,00000 186,90 560,70 Vlastní

494 Pol__0494 Spinac packovy MSN 125/3 LE ks 1,00000 1 817,38 1 817,38 Vlastní

495 Pol__0495 Spinac packovy MSN 125/4 LE ks 1,00000 2 663,77 2 663,77 Vlastní

496 Pol__0496 Svodič přepětí 2 vým.modul SVC-350-3N-MZS  OEZ ks 2,00000 3 429,17 6 858,34 Vlastní

497 Pol__0497 Ovladaci tlacitko MT10+TB 1/0 LE ks 1,00000 217,16 217,16 Vlastní

498 Pol__0498 Svorka radova RSA 2.5 BE ks 107,00000 12,46 1 333,22 Vlastní

499 Pol__0499 Svorka radova RSA 35 BE ks 7,00000 40,05 280,35 Vlastní

Díl: _17 D.1.4.7-210 Rozvad ěč R1A.1 63 335,07
500 Pol__0500 Rozvodnice FW52US1 IP31/hl.110mm 2x5x12TE Hag ks 1,00000 13 839,50 13 839,50 Vlastní

501 Pol__0501 Kryci ram Z pro FW52    Hag ks 1,00000 4 895,00 4 895,00 Vlastní

502 Pol__0502 Lista isolovana 3f/10 mm  63A  1m   LE ks 2,00000 2 225,00 4 450,00 Vlastní

503 Pol__0503 Chranic FI/LS PFL7-16/1N/003/C-A  FG ks 28,00000 872,20 24 421,60 Vlastní

504 Pol__0504 Jistič instalační 10kA 1 P 10A/C LE ks 10,00000 155,75 1 557,50 Vlastní

505 Pol__0505 Monitoring sítě nouz.osvětl. 3-PM-IO-INV  Ceag ks 1,00000 4 895,00 4 895,00 Vlastní

506 Pol__0506 Svodič přepětí 2 vým.modul SVC-350-3N-MZS  OEZ ks 2,00000 3 758,47 7 516,94 Vlastní

507 Pol__0507 Spinac packovy MSN 32/3 LE ks 1,00000 787,65 787,65 Vlastní

508 Pol__0508 Spinac packovy MSN 63/3 LE ks 1,00000 971,88 971,88 Vlastní

Díl: _18 D.1.4.7-211 Rozvad ěč R1A.2 71 167,07

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Stránka 212 z 343Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 202302

O: SO 01

R: D.1.4.7

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody

509 Pol__0509 Rozvodnice FW62US1 IP31/hl.110mm 2x5x12TE Hag ks 1,00000 14 685,00 14 685,00 Vlastní

510 Pol__0510 Kryci ram Z pro FW62    Hag ks 1,00000 4 895,00 4 895,00 Vlastní

511 Pol__0511 Lista isolovana 3f/10 mm  63A  1m   LE ks 2,00000 2 225,00 4 450,00 Vlastní

512 Pol__0512 Chranic FI/LS PFL7-16/1N/003/C-A  FG ks 23,00000 872,20 20 060,60 Vlastní

513 Pol__0513 Jistič instalační 10kA 1 P 10A/C LE ks 20,00000 667,50 13 350,00 Vlastní

514 Pol__0514 Monitoring sítě nouz.osvětl. 3-PM-IO-INV  Ceag ks 1,00000 4 450,00 4 450,00 Vlastní

515 Pol__0515 Svodič přepětí 2 vým.modul SVC-350-3N-MZS  OEZ ks 2,00000 3 758,47 7 516,94 Vlastní

516 Pol__0516 Spinac packovy MSN 32/3 LE ks 1,00000 787,65 787,65 Vlastní

517 Pol__0517 Spinac packovy MSN 63/3 LE ks 1,00000 971,88 971,88 Vlastní

Díl: _19 D.1.4.7-212 Rozvad ěč R1B 125 271,06
518 Pol__0518 Skrin rozvadec STA-NL 200x80x40  IP40    Spa ks 1,00000 21 849,50 21 849,50 Vlastní

519 Pol__0519 Bocni kryt IP40  200x40   Spa ks 2,00000 1 602,00 3 204,00 Vlastní

520 Pol__0520 Podstavec skrine 10x80x40   Spa ks 1,00000 3 115,00 3 115,00 Vlastní

521 Pol__0521 Montazni panel 200x80   Spa ks 1,00000 1 335,00 1 335,00 Vlastní

522 Pol__0522 Drzak montazniho panelu   Spa sa 1,00000 4 939,50 4 939,50 Vlastní

523 Pol__0523 Zakryt z plechu deleny   Spa m2 1,60000 1 335,00 2 136,00 Vlastní

524 Pol__0524 Kapsa na vykresy A4 plech    Spa ks 1,00000 489,50 489,50 Vlastní

525 Pol__0525 Pripojnice fazova Cu  125 A Spa ks 3,00000 979,00 2 937,00 Vlastní

526 Pol__0526 Pripojnice nulova Cu  125 A Spa ks 2,00000 476,15 952,30 Vlastní

527 Pol__0527 Pripojnice fazova Cu  63 A Spa ks 3,00000 1 068,00 3 204,00 Vlastní

528 Pol__0528 Pripojnice nulova Cu  63 A Spa ks 2,00000 1 068,00 2 136,00 Vlastní

529 Pol__0529 Pripojeni skrine na PE  do 200A ks 2,00000 4 895,00 9 790,00 Vlastní

530 Pol__0530 Automatický přepínač sítí ATySet gM 40A, 4-pól  Ghv ks 1,00000 13 928,50 13 928,50 Vlastní

531 Pol__0531 Monitoring sítě nouz.osvětl. 3-PM-IO-INV  Ceag ks 1,00000 7 832,00 7 832,00 Vlastní

532 Pol__0532 Chranic FI/LS PFL7-10/1N/003/C-A  FG ks 5,00000 872,20 4 361,00 Vlastní

533 Pol__0533 Chranic FI/LS PFL7-16/1N/003/C-A  FG ks 4,00000 1 755,08 7 020,32 Vlastní

534 Pol__0534 Chranic PHF7-40/4/003-G/A  FG ks 1,00000 4 895,00 4 895,00 Vlastní

535 Pol__0535 Elektromer 3f modulovy 40A C13 110-301 2CMA103575R1000 Abb ks 2,00000 4 049,50 8 099,00 Vlastní

536 Pol__0536 Jistič instalační 10kA 1 P 10A/C LE ks 19,00000 155,75 2 959,25 Vlastní

537 Pol__0537 Jistič instalační 10kA 1 P 16A/C LE ks 1,00000 157,53 157,53 Vlastní

538 Pol__0538 Jistič instalační 10kA 1 P+N 10A/C LE ks 1,00000 157,53 157,53 Vlastní

539 Pol__0539 Jistič instalační 10kA 1 P+N 16A/C LE ks 5,00000 200,25 1 001,25 Vlastní

540 Pol__0540 Jistič instalační 10kA 3 P 25A/C LE ks 1,00000 667,50 667,50 Vlastní

541 Pol__0541 Jistič instalační 10kA 3 P 40A/C LE ks 2,00000 979,00 1 958,00 Vlastní

542 Pol__0542 Jistič instalační 10kA 3 P 50A/C LE ks 1,00000 1 513,00 1 513,00 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1
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R: D.1.4.7

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody

543 Pol__0543 Spinac packovy MSN 125/3 LE ks 1,00000 1 958,00 1 958,00 Vlastní

544 Pol__0544 Spinac packovy MSN 63/3 LE ks 1,00000 1 201,50 1 201,50 Vlastní

545 Pol__0545 Spinac packovy MSN 63/4 LE ks 1,00000 1 430,23 1 430,23 Vlastní

546 Pol__0546 Svodič přepětí 2 vým.modul SVC-350-3N-MZS  OEZ ks 2,00000 4 405,50 8 811,00 Vlastní

547 Pol__0547 Ovladaci tlacitko MT10+TB 1/0 LE ks 1,00000 218,05 218,05 Vlastní

548 Pol__0548 Svorka radova RSA 2.5 BE ks 67,00000 10,68 715,56 Vlastní

549 Pol__0549 Svorka radova RSA 35 BE ks 7,00000 42,72 299,04 Vlastní

Díl: _20 D.1.4.7-213 Rozvad ěč R1B.1 47 792,11
550 Pol__0550 Rozvodnice FW42US1 IP31/hl.110mm 2x4x12TE Hag ks 1,00000 20 069,50 20 069,50 Vlastní

551 Pol__0551 Kryci ram Z pro FW42    Hag ks 1,00000 2 314,00 2 314,00 Vlastní

552 Pol__0552 Lista isolovana 3f/10 mm  63A  1m   LE ks 2,00000 315,95 631,90 Vlastní

553 Pol__0553 Chranic PHF7-40/4/003-G/A  FG ks 1,00000 4 917,25 4 917,25 Vlastní

554 Pol__0554 Jistič instalační 10kA 1 P 10A/C LE ks 5,00000 155,75 778,75 Vlastní

555 Pol__0555 Jistič instalační 10kA 1 P+N 10A/C LE ks 1,00000 155,75 155,75 Vlastní

556 Pol__0556 Jistič instalační 10kA 1 P+N 16A/C LE ks 11,00000 157,53 1 732,83 Vlastní

557 Pol__0557 Jistič instalační 10kA 3 P+N 16A/C LE ks 4,00000 525,10 2 100,40 Vlastní

558 Pol__0558 Monitoring sítě nouz.osvětl. 3-PM-IO-INV  Ceag ks 1,00000 7 782,16 7 782,16 Vlastní

559 Pol__0559 Svodič přepětí 2 vým.modul SVC-350-3N-MZS  OEZ ks 1,00000 3 669,47 3 669,47 Vlastní

560 Pol__0560 Spinac packovy MSN 63/3 LE ks 1,00000 3 640,10 3 640,10 Vlastní

Díl: _21 D.1.4.7-214 Rozvad ěč R1B.2 26 483,73
561 Pol__0561 Rozvodnice FW41US1 IP31/hl.110mm 1x4x12TE Hag ks 1,00000 15 619,50 15 619,50 Vlastní

562 Pol__0562 Kryci ram Z pro FW41    Hag ks 1,00000 2 091,50 2 091,50 Vlastní

563 Pol__0563 Lista isolovana 3f/10 mm  63A  1m   LE ks 1,00000 315,95 315,95 Vlastní

564 Pol__0564 Chranic PHF7-40/4/003-G/A  FG ks 1,00000 872,20 872,20 Vlastní

565 Pol__0565 Jistič instalační 10kA 1 P 10A/C LE ks 5,00000 155,75 778,75 Vlastní

566 Pol__0566 Jistič instalační 10kA 1 P+N 16A/C LE ks 6,00000 157,53 945,18 Vlastní

567 Pol__0567 Monitoring sítě nouz.osvětl. 3-PM-IO-INV  Ceag ks 1,00000 4 005,00 4 005,00 Vlastní

568 Pol__0568 Svodič přepětí 2 vým.modul SVC-350-3N-MZS  OEZ ks 1,00000 1 068,00 1 068,00 Vlastní

569 Pol__0569 Spinac packovy MSN 32/3 LE ks 1,00000 787,65 787,65 Vlastní

Díl: _22 D.1.4.7-215 Rozvad ěč R1B-IT 27 722,61
570 Pol__0570 Rozvodnice FW42US1 IP31/hl.110mm 2x4x12TE Hag ks 1,00000 16 509,50 16 509,50 Vlastní

571 Pol__0571 Lista isolovana 3f/10 mm  63A  1m   LE ks 1,00000 351,55 351,55 Vlastní

572 Pol__0572 Pripojeni skrine na PE  do 200A ks 1,00000 3 115,00 3 115,00 Vlastní

573 Pol__0573 Spinac packovy MSN 63/3 LE ks 2,00000 970,10 1 940,20 Vlastní

574 Pol__0574 Svodič přepětí 2 vým.modul SVC-350-3N-MZS  OEZ ks 2,00000 1 958,00 3 916,00 Vlastní

575 Pol__0575 Jistič instalační 10kA 3 P 16A/C LE ks 12,00000 157,53 1 890,36 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody

Díl: _23 D.1.4.7-216 Rozvad ěč R2A 240 101,53
576 Pol__0576 Skrin rozvadec STA-NL 200x60x40  IP40    Spa ks 1,00000 27 145,00 27 145,00 Vlastní

577 Pol__0577 Skrin rozvadec STA-NL 200x100x40 IP40 dvere 2K    Spa ks 1,00000 13 795,00 13 795,00 Vlastní

578 Pol__0578 Bocni kryt IP40  200x40   Spa ks 4,00000 1 646,50 6 586,00 Vlastní

579 Pol__0579 Podstavec skrine 10x60x40   Spa ks 1,00000 4 895,00 4 895,00 Vlastní

580 Pol__0580 Podstavec skrine 10x100x40   Spa ks 1,00000 9 345,00 9 345,00 Vlastní

581 Pol__0581 Montazni panel 200x60   Spa ks 1,00000 489,50 489,50 Vlastní

582 Pol__0582 Montazni panel 200x100   Spa ks 1,00000 792,10 792,10 Vlastní

583 Pol__0583 Drzak montazniho panelu   Spa sa 2,00000 698,65 1 397,30 Vlastní

584 Pol__0584 Pripojnice fazova Cu  250 A Spa ks 3,00000 1 542,37 4 627,11 Vlastní

585 Pol__0585 Pripojnice fazova Cu  125 A Spa ks 2,00000 845,50 1 691,00 Vlastní

586 Pol__0586 Pripojnice nulova Cu  250 A Spa ks 3,00000 1 112,50 3 337,50 Vlastní

587 Pol__0587 Pripojnice nulova Cu  125 A Spa ks 2,00000 1 379,50 2 759,00 Vlastní

588 Pol__0588 Pripojeni skrine na PE  do 400A ks 2,00000 2 269,50 4 539,00 Vlastní

589 Pol__0589 Automatický přepínač sítí ATySet gM 100, 4-pól  Ghv ks 1,00000 30 972,00 30 972,00 Vlastní

590 Pol__0590 Monitoring sítě nouz.osvětl. 3-PM-IO-INV  Ceag ks 1,00000 45 162,16 45 162,16 Vlastní

591 Pol__0591 Chranic FI/LS PFL7-10/1N/003/C-A  FG ks 5,00000 1 980,25 9 901,25 Vlastní

592 Pol__0592 Chranic FI/LS PFL7-16/1N/003/C-A  FG ks 44,00000 872,20 38 376,80 Vlastní

593 Pol__0593 Jistič instalační 10kA 1 P 10A/C LE ks 22,00000 155,75 3 426,50 Vlastní

594 Pol__0594 Jistič instalační 10kA 1 P 16A/C LE ks 1,00000 156,64 156,64 Vlastní

595 Pol__0595 Jistič instalační 10kA 3 P 32A/C LE ks 2,00000 614,10 1 228,20 Vlastní

596 Pol__0596 Jistic LVN 3 P 100A/C LE ks 1,00000 2 585,45 2 585,45 Vlastní

597 Pol__0597 Odpínač 250 A, 3pól 3VA1225-1AA32-0AA0  LE ks 1,00000 5 963,00 5 963,00 Vlastní

598 Pol__0598 Jistič s nastavitelnou spouští 63A ETU320 3VA2063-5HL36-0AA0 LE ks 2,00000 1 379,50 2 759,00 Vlastní

599 Pol__0599 Pojistkovy odpinac FH000-3A/T  LE ks 3,00000 1 301,18 3 903,54 Vlastní

600 Pol__0600 Pojistka 500 V PN 000 gG 100A LE ks 3,00000 43,61 130,83 Vlastní

601 Pol__0601 Pojistka 500 V PN 000 gG 125A LE ks 3,00000 69,42 208,26 Vlastní

602 Pol__0602 Pojistka 400 V PN 000 gG 160A LE ks 3,00000 186,90 560,70 Vlastní

603 Pol__0603 Spinac packovy MSN 125/3 LE ks 1,00000 1 557,50 1 557,50 Vlastní

604 Pol__0604 Spinac packovy MSN 125/4 LE ks 1,00000 2 367,40 2 367,40 Vlastní

605 Pol__0605 Svodič přepětí 2 vým.modul SVC-350-3N-MZS  OEZ ks 2,00000 3 758,47 7 516,94 Vlastní

606 Pol__0606 Ovladaci tlacitko MT10+TB 1/0 LE ks 1,00000 217,16 217,16 Vlastní

607 Pol__0607 Svorka radova RSA 2.5 BE ks 135,00000 10,68 1 441,80 Vlastní

608 Pol__0608 Svorka radova RSA 35 BE ks 7,00000 38,27 267,89 Vlastní

Díl: _24 D.1.4.7-217 Rozvad ěč R2A.1 84 527,75
609 Pol__0609 Rozvodnice FW72US1 IP31/hl.110mm 2x7x12TE Hag ks 1,00000 25 365,00 25 365,00 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1
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S: 202302

O: SO 01

R: D.1.4.7

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody

610 Pol__0610 Kryci ram Z pro FW72    Hag ks 1,00000 4 005,00 4 005,00 Vlastní

611 Pol__0611 Lista isolovana 3f/10 mm  63A  1m   LE ks 2,00000 315,95 631,90 Vlastní

612 Pol__0612 Chranic FI/LS PFL7-16/1N/003/C-A  FG ks 46,00000 818,80 37 664,80 Vlastní

613 Pol__0613 Jistič instalační 10kA 1 P 10A/C LE ks 10,00000 155,75 1 557,50 Vlastní

614 Pol__0614 Jistič instalační 10kA 3 P 16A/C LE ks 1,00000 573,16 573,16 Vlastní

615 Pol__0615 Monitoring sítě nouz.osvětl. 3-PM-IO-INV  Ceag ks 1,00000 5 429,00 5 429,00 Vlastní

616 Pol__0616 Svodič přepětí 2 vým.modul SVC-350-3N-MZS  OEZ ks 2,00000 3 767,37 7 534,74 Vlastní

617 Pol__0617 Spinac packovy MSN 32/3 LE ks 1,00000 787,65 787,65 Vlastní

618 Pol__0618 Spinac packovy MSN 63/3 LE ks 1,00000 979,00 979,00 Vlastní

Díl: _25 D.1.4.7-218 Rozvad ěč R2A.2 66 998,31
619 Pol__0619 Rozvodnice FW62US1 IP31/hl.110mm 2x5x12TE Hag ks 1,00000 18 245,00 18 245,00 Vlastní

620 Pol__0620 Kryci ram Z pro FW62    Hag ks 1,00000 2 269,50 2 269,50 Vlastní

621 Pol__0621 Lista isolovana 3f/10 mm  63A  1m   LE ks 2,00000 366,68 733,36 Vlastní

622 Pol__0622 Chranic FI/LS PFL7-16/1N/003/C-A  FG ks 31,00000 872,20 27 038,20 Vlastní

623 Pol__0623 Jistič instalační 10kA 1 P 10A/C LE ks 14,00000 155,75 2 180,50 Vlastní

624 Pol__0624 Monitoring sítě nouz.osvětl. 3-PM-IO-INV  Ceag ks 1,00000 7 248,16 7 248,16 Vlastní

625 Pol__0625 Svodič přepětí 2 vým.modul SVC-350-3N-MZS  OEZ ks 2,00000 3 758,47 7 516,94 Vlastní

626 Pol__0626 Spinac packovy MSN 32/3 LE ks 1,00000 787,65 787,65 Vlastní

627 Pol__0627 Spinac packovy MSN 63/3 LE ks 1,00000 979,00 979,00 Vlastní

Díl: _26 D.1.4.7-219 Rozvad ěč R2B 303 311,11
628 Pol__0628 Skrin rozvadec STA-NL 200x60x40  IP40    Spa ks 2,00000 27 145,00 54 290,00 Vlastní

629 Pol__0629 Bocni kryt IP40  200x40   Spa ks 4,00000 4 272,00 17 088,00 Vlastní

630 Pol__0630 Podstavec skrine 10x60x40   Spa ks 2,00000 4 895,00 9 790,00 Vlastní

631 Pol__0631 Nosnik rostu 200   Spa sa 2,00000 1 379,50 2 759,00 Vlastní

632 Pol__0632 Montazni panel 200x60   Spa ks 2,00000 315,95 631,90 Vlastní

633 Pol__0633 Drzak montazniho panelu   Spa sa 2,00000 689,75 1 379,50 Vlastní

634 Pol__0634 Zakryt z plechu deleny   Spa m2 2,40000 1 335,00 3 204,00 Vlastní

635 Pol__0635 Kapsa na vykresy A4 plech    Spa ks 1,00000 489,50 489,50 Vlastní

636 Pol__0636 Pripojnice fazova Cu  125 A Spa ks 6,00000 845,50 5 073,00 Vlastní

637 Pol__0637 Pripojnice nulova Cu  125 A Spa ks 4,00000 404,95 1 619,80 Vlastní

638 Pol__0638 Pripojeni skrine na PE  do 200A ks 2,00000 3 159,50 6 319,00 Vlastní

639 Pol__0639 Automatický přepínač sítí ATySet gM 63A, 4-pól  Ghv ks 1,00000 25 963,08 25 963,08 Vlastní

640 Pol__0640 Napajeci zdroj 20V AC 9 VA Bender AN450  Ghv ks 1,00000 5 688,88 5 688,88 Vlastní

641 Pol__0641 Měřící proudový transformátor Bender STW2 Ghv ks 1,00000 2 605,03 2 605,03 Vlastní

642 Pol__0642 Signalizacni panel se vstupy Bender MK2430-11 Ghv ks 1,00000 18 512,89 18 512,89 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1
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S: 202302

O: SO 01

R: D.1.4.7

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody

643 Pol__0643 Rozhraní MODBUS/RTU COM462RTU  Ghv ks 1,00000 34 057,63 34 057,63 Vlastní

644 Pol__0644 Hlidac izolacniho stavu Bender isoMED427P-2 Ghv ks 1,00000 15 805,51 15 805,51 Vlastní

645 Pol__0645 Monitoring sítě nouz.osvětl. 3-PM-IO-INV  Ceag ks 1,00000 7 782,16 7 782,16 Vlastní

646 Pol__0646 Chranic FI/LS PFL7-10/1N/003/C-A  FG ks 5,00000 1 980,25 9 901,25 Vlastní

647 Pol__0647 Chranic FI/LS PFL7-16/1N/003/C-A  FG ks 30,00000 1 755,97 52 679,10 Vlastní

648 Pol__0648 Jistič instalační 10kA 1 P 10A/C LE ks 20,00000 153,97 3 079,40 Vlastní

649 Pol__0649 Jistič instalační 10kA 1 P 16A/C LE ks 2,00000 155,75 311,50 Vlastní

650 Pol__0650 Jistič instalační 10kA 2 P 6A/B LE ks 1,00000 325,74 325,74 Vlastní

651 Pol__0651 Jistič instalační 10kA 2 P 10A/B LE ks 6,00000 375,58 2 253,48 Vlastní

652 Pol__0652 Jistič instalační 10kA 2 P 13A/B LE ks 2,00000 476,15 952,30 Vlastní

653 Pol__0653 Jistič instalační 10kA 3 P 63A/C LE ks 2,00000 1 990,93 3 981,86 Vlastní

654 Pol__0654 Pojistkovy odpinac OPV 10/1  LE ks 1,00000 137,95 137,95 Vlastní

655 Pol__0655 Pojistka PV 10 gG 25A LE ks 1,00000 23,14 23,14 Vlastní

656 Pol__0656 Odpínač 160 A, 3pól 3VA1116-1AA32-0AA0  LE ks 1,00000 4 227,50 4 227,50 Vlastní

657 Pol__0657 Spinac packovy MSN 63/3 LE ks 1,00000 979,00 979,00 Vlastní

658 Pol__0658 Spinac packovy MSN 63/4 LE ks 1,00000 1 223,75 1 223,75 Vlastní

659 Pol__0659 Spinac packovy MSN 32/2 LE ks 1,00000 849,95 849,95 Vlastní

660 Pol__0660 Svodič přepětí 2 vým.modul SVC-350-3N-MZS  OEZ ks 2,00000 3 758,47 7 516,94 Vlastní

661 Pol__0661 Ovladaci tlacitko MT10+TB 1/0 LE ks 1,00000 217,16 217,16 Vlastní

662 Pol__0662 Svorka radova RSA 2.5 BE ks 124,00000 10,68 1 324,32 Vlastní

663 Pol__0663 Svorka radova RSA 35 BE ks 7,00000 38,27 267,89 Vlastní

Díl: _27 D.1.4.7-220 Rozvad ěč R3A 228 277,88
664 Pol__0664 Skrin rozvadec STA-NL 200x60x40  IP40    Spa ks 1,00000 27 145,00 27 145,00 Vlastní

665 Pol__0665 Skrin rozvadec STA-NL 200x100x40 IP40 dvere 2K    Spa ks 1,00000 28 925,00 28 925,00 Vlastní

666 Pol__0666 Bocni kryt IP40  200x40   Spa ks 4,00000 1 379,50 5 518,00 Vlastní

667 Pol__0667 Podstavec skrine 10x60x40   Spa ks 1,00000 3 849,25 3 849,25 Vlastní

668 Pol__0668 Podstavec skrine 10x100x40   Spa ks 1,00000 4 895,00 4 895,00 Vlastní

669 Pol__0669 Montazni panel 200x60   Spa ks 1,00000 2 269,50 2 269,50 Vlastní

670 Pol__0670 Montazni panel 200x100   Spa ks 1,00000 2 892,50 2 892,50 Vlastní

671 Pol__0671 Drzak montazniho panelu   Spa sa 2,00000 2 225,00 4 450,00 Vlastní

672 Pol__0672 Pripojnice fazova Cu  250 A Spa ks 3,00000 1 335,00 4 005,00 Vlastní

673 Pol__0673 Pripojnice fazova Cu  125 A Spa ks 2,00000 1 068,00 2 136,00 Vlastní

674 Pol__0674 Pripojnice nulova Cu  250 A Spa ks 3,00000 1 468,50 4 405,50 Vlastní

675 Pol__0675 Pripojnice nulova Cu  125 A Spa ks 2,00000 1 602,00 3 204,00 Vlastní

676 Pol__0676 Pripojeni skrine na PE  do 400A ks 2,00000 2 047,00 4 094,00 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1
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O: SO 01

R: D.1.4.7

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody

677 Pol__0677 Automatický přepínač sítí ATySet gM 100, 4-pól  Ghv ks 1,00000 13 795,00 13 795,00 Vlastní

678 Pol__0678 Monitoring sítě nouz.osvětl. 3-PM-IO-INV  Ceag ks 1,00000 5 454,81 5 454,81 Vlastní

679 Pol__0679 Chranic FI/LS PFL7-10/1N/003/C-A  FG ks 5,00000 3 760,25 18 801,25 Vlastní

680 Pol__0680 Chranic FI/LS PFL7-16/1N/003/C-A  FG ks 54,00000 872,20 47 098,80 Vlastní

681 Pol__0681 Jistič instalační 10kA 1 P 10A/C LE ks 22,00000 153,97 3 387,34 Vlastní

682 Pol__0682 Jistič instalační 10kA 1 P 16A/C LE ks 1,00000 157,53 157,53 Vlastní

683 Pol__0683 Jistič instalační 10kA 3 P 32A/C LE ks 2,00000 680,85 1 361,70 Vlastní

684 Pol__0684 Jistic LVN 3 P 100A/C LE ks 1,00000 2 585,45 2 585,45 Vlastní

685 Pol__0685 Odpínač 250 A, 3pól 3VA1225-1AA32-0AA0  LE ks 1,00000 5 968,34 5 968,34 Vlastní

686 Pol__0686 Jistič s nastavitelnou spouští 63A ETU320 3VA2063-5HL36-0AA0 LE ks 2,00000 6 719,50 13 439,00 Vlastní

687 Pol__0687 Pojistkovy odpinac FH000-3A/T  LE ks 3,00000 1 246,00 3 738,00 Vlastní

688 Pol__0688 Pojistka 500 V PN 000 gG 100A LE ks 3,00000 44,50 133,50 Vlastní

689 Pol__0689 Pojistka 500 V PN 000 gG 125A LE ks 3,00000 71,20 213,60 Vlastní

690 Pol__0690 Pojistka 400 V PN 000 gG 160A LE ks 3,00000 187,79 563,37 Vlastní

691 Pol__0691 Spinac packovy MSN 125/3 LE ks 1,00000 1 820,05 1 820,05 Vlastní

692 Pol__0692 Spinac packovy MSN 125/4 LE ks 1,00000 2 314,00 2 314,00 Vlastní

693 Pol__0693 Svodič přepětí 2 vým.modul SVC-350-3N-MZS  OEZ ks 2,00000 3 758,47 7 516,94 Vlastní

694 Pol__0694 Ovladaci tlacitko MT10+TB 1/0 LE ks 1,00000 217,16 217,16 Vlastní

695 Pol__0695 Svorka radova RSA 2.5 BE ks 155,00000 10,68 1 655,40 Vlastní

696 Pol__0696 Svorka radova RSA 35 BE ks 7,00000 38,27 267,89 Vlastní

Díl: _28 D.1.4.7-221 Rozvad ěč R3A.1 86 297,07
697 Pol__0697 Rozvodnice FW72US1 IP31/hl.110mm 2x7x12TE Hag ks 1,00000 20 025,00 20 025,00 Vlastní

698 Pol__0698 Kryci ram Z pro FW72    Hag ks 1,00000 3 649,00 3 649,00 Vlastní

699 Pol__0699 Lista isolovana 3f/10 mm  63A  1m   LE ks 2,00000 1 379,50 2 759,00 Vlastní

700 Pol__0700 Chranic FI/LS PFL7-16/1N/003/C-A  FG ks 46,00000 872,20 40 121,20 Vlastní

701 Pol__0701 Jistič instalační 10kA 1 P 10A/C LE ks 10,00000 153,97 1 539,70 Vlastní

702 Pol__0702 Jistič instalační 10kA 3 P 16A/C LE ks 1,00000 513,53 513,53 Vlastní

703 Pol__0703 Monitoring sítě nouz.osvětl. 3-PM-IO-INV  Ceag ks 1,00000 7 782,16 7 782,16 Vlastní

704 Pol__0704 Svodič přepětí 2 vým.modul SVC-350-3N-MZS  OEZ ks 2,00000 3 758,47 7 516,94 Vlastní

705 Pol__0705 Spinac packovy MSN 32/3 LE ks 1,00000 788,54 788,54 Vlastní

706 Pol__0706 Spinac packovy MSN 63/3 LE ks 1,00000 1 602,00 1 602,00 Vlastní

Díl: _29 D.1.4.7-222 Rozvad ěč R3A.2 68 248,76
707 Pol__0707 Rozvodnice FW62US1 IP31/hl.110mm 2x5x12TE Hag ks 1,00000 20 025,00 20 025,00 Vlastní

708 Pol__0708 Kryci ram Z pro FW62    Hag ks 1,00000 2 981,50 2 981,50 Vlastní

709 Pol__0709 Lista isolovana 3f/10 mm  63A  1m   LE ks 2,00000 489,50 979,00 Vlastní

710 Pol__0710 Chranic FI/LS PFL7-16/1N/003/C-A  FG ks 31,00000 872,20 27 038,20 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1
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R: D.1.4.7

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody

711 Pol__0711 Jistič instalační 10kA 1 P 10A/C LE ks 14,00000 153,97 2 155,58 Vlastní

712 Pol__0712 Monitoring sítě nouz.osvětl. 3-PM-IO-INV  Ceag ks 1,00000 5 785,00 5 785,00 Vlastní

713 Pol__0713 Svodič přepětí 2 vým.modul SVC-350-3N-MZS  OEZ ks 2,00000 3 758,47 7 516,94 Vlastní

714 Pol__0714 Spinac packovy MSN 32/3 LE ks 1,00000 788,54 788,54 Vlastní

715 Pol__0715 Spinac packovy MSN 63/3 LE ks 1,00000 979,00 979,00 Vlastní

Díl: _30 D.1.4.7-223 Rozvad ěč R3B 210 319,94
716 Pol__0716 Skrin rozvadec STA-NL 200x60x40  IP40    Spa ks 2,00000 21 360,00 42 720,00 Vlastní

717 Pol__0717 Bocni kryt IP40  200x40   Spa ks 4,00000 1 646,50 6 586,00 Vlastní

718 Pol__0718 Podstavec skrine 10x60x40   Spa ks 2,00000 2 269,50 4 539,00 Vlastní

719 Pol__0719 Nosnik rostu 200   Spa sa 2,00000 1 379,50 2 759,00 Vlastní

720 Pol__0720 Montazni panel 200x60   Spa ks 2,00000 2 269,50 4 539,00 Vlastní

721 Pol__0721 Drzak montazniho panelu   Spa sa 2,00000 489,50 979,00 Vlastní

722 Pol__0722 Zakryt z plechu deleny   Spa m2 2,40000 1 112,50 2 670,00 Vlastní

723 Pol__0723 Kapsa na vykresy A4 plech    Spa ks 1,00000 3 747,79 3 747,79 Vlastní

724 Pol__0724 Pripojnice fazova Cu  250 A Spa ks 3,00000 1 631,37 4 894,11 Vlastní

725 Pol__0725 Pripojnice nulova Cu  250 A Spa ks 3,00000 560,70 1 682,10 Vlastní

726 Pol__0726 Pripojeni skrine na PE  do 400A ks 2,00000 845,50 1 691,00 Vlastní

727 Pol__0727 Pripojnice fazova Cu  160 A Spa ks 3,00000 556,25 1 668,75 Vlastní

728 Pol__0728 Pripojnice fazova Cu  63 A Spa ks 3,00000 1 112,50 3 337,50 Vlastní

729 Pol__0729 Pripojnice nulova Cu  63 A Spa ks 2,00000 1 379,50 2 759,00 Vlastní

730 Pol__0730 Automatický přepínač sítí ATySet gM 63A, 4-pól  Ghv ks 1,00000 13 350,00 13 350,00 Vlastní

731 Pol__0731 Monitoring sítě nouz.osvětl. 3-PM-IO-INV  Ceag ks 1,00000 7 782,16 7 782,16 Vlastní

732 Pol__0732 Chranic FI/LS PFL7-10/1N/003/C-A  FG ks 5,00000 1 980,25 9 901,25 Vlastní

733 Pol__0733 Chranic FI/LS PFL7-16/1N/003/C-A  FG ks 30,00000 1 755,08 52 652,40 Vlastní

734 Pol__0734 Jistič instalační 10kA 1 P 10A/C LE ks 20,00000 153,97 3 079,40 Vlastní

735 Pol__0735 Jistič instalační 10kA 1 P 16A/C LE ks 2,00000 155,75 311,50 Vlastní

736 Pol__0736 Odpínač 250 A, 3pól 3VA1225-1AA32-0AA0  LE ks 1,00000 5 968,34 5 968,34 Vlastní

737 Pol__0737 Jistič s nastavitelnou spouští 63A ETU320 3VA2063-5HL36-0AA0 LE ks 3,00000 6 675,00 20 025,00 Vlastní

738 Pol__0738 Pojistkovy odpinac FH000-3A/T  LE ks 2,00000 1 212,18 2 424,36 Vlastní

739 Pol__0739 Pojistka 500 V PN 000 gG 125A LE ks 3,00000 70,31 210,93 Vlastní

740 Pol__0740 Pojistka 400 V PN 000 gG 160A LE ks 3,00000 187,79 563,37 Vlastní

741 Pol__0741 Pojistkovy odpinac OPV 14/3  LE ks 1,00000 872,20 872,20 Vlastní

742 Pol__0742 Pojistka PV 14 gG 63A LE ks 3,00000 37,54 112,62 Vlastní

743 Pol__0743 Spinac packovy MSN 63/3 LE ks 1,00000 971,88 971,88 Vlastní

744 Pol__0744 Spinac packovy MSN 63/4 LE ks 1,00000 1 430,23 1 430,23 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1
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S: 202302

O: SO 01

R: D.1.4.7

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody

745 Pol__0745 Svodič přepětí 2 vým.modul SVC-350-3N-MZS  OEZ ks 2,00000 2 269,50 4 539,00 Vlastní

746 Pol__0746 Ovladaci tlacitko MT10+TB 1/0 LE ks 1,00000 217,16 217,16 Vlastní

747 Pol__0747 Svorka radova RSA 2.5 BE ks 100,00000 10,68 1 068,00 Vlastní

748 Pol__0748 Svorka radova RSA 35 BE ks 7,00000 38,27 267,89 Vlastní

Díl: _31 D.1.4.7-224 Rozvad ěč RR 39 548,04
749 Pol__0749 Skrin ASTRA-V  IP65, montazni panel  60/60/20 Spa ks 3,00000 1 335,00 4 005,00 Vlastní

750 Pol__0750 Skrin ASTRA-V montazni sada na zed   Spa ks 3,00000 1 335,00 4 005,00 Vlastní

751 Pol__0751 Zakryt z plechu deleny   Spa m2 1,08000 1 112,50 1 201,50 Vlastní

752 Pol__0752 Kapsa na vykresy A4 plech    Spa ks 3,00000 489,50 1 468,50 Vlastní

753 Pol__0753 Propojeni obvodu na dvere ks 3,00000 289,25 867,75 Vlastní

754 Pol__0754 Chranic PF7-63/4/003-R  FG ks 3,00000 1 112,50 3 337,50 Vlastní

755 Pol__0755 Jistič instalační 10kA 2 P 6A/C LE ks 3,00000 636,35 1 909,05 Vlastní

756 Pol__0756 Pojistkovy odpinac OPV 14/3+N  LE ks 3,00000 556,25 1 668,75 Vlastní

757 Pol__0757 Pojistka PV 14 gG 50A LE ks 9,00000 38,27 344,43 Vlastní

758 Pol__0758 Signalka 22 mm LED HIS-99-230~-G  EL ks 3,00000 137,95 413,85 Vlastní

759 Pol__0759 Signalka 22 mm LED HIS-99-230~-W  EL ks 9,00000 120,15 1 081,35 Vlastní

760 Pol__0760 Ovladac  22 mm  IP65 tlacitko 0-I kont 1/0 Sch ks 3,00000 289,25 867,75 Vlastní

761 Pol__0761 Ovladac  22 mm  IP65 tlacitko 0-I kont 0/1 Sch ks 3,00000 289,25 867,75 Vlastní

762 Pol__0762 Stykac C 65   AC EPM ks 3,00000 2 314,00 6 942,00 Vlastní

763 Pol__0763 Kontakty PK 31E rada C EPM ks 3,00000 1 335,00 4 005,00 Vlastní

764 Pol__0764 Svodič přepětí 2 vým.modul SVC-350-3N-MZS  OEZ ks 3,00000 1 646,50 4 939,50 Vlastní

765 Pol__0765 Svorka radova RSA 2.5 BE ks 66,00000 10,68 704,88 Vlastní

766 Pol__0766 Svorka radova RSA 16 BE ks 24,00000 38,27 918,48 Vlastní

Díl: _32 D.1.4.7-225 Rozvad ěč R4 172 316,99
767 Pol__0767 Skrin rozvadec STA-NL 200x60x40  IP40    Spa ks 2,00000 31 150,00 62 300,00 Vlastní

768 Pol__0768 Bocni kryt IP40  200x40   Spa ks 4,00000 1 602,00 6 408,00 Vlastní

769 Pol__0769 Podstavec skrine 10x60x40   Spa ks 2,00000 2 403,00 4 806,00 Vlastní

770 Pol__0770 Nosnik rostu 200   Spa sa 2,00000 1 335,00 2 670,00 Vlastní

771 Pol__0771 Montazni panel 200x60   Spa ks 2,00000 556,25 1 112,50 Vlastní

772 Pol__0772 Drzak montazniho panelu   Spa sa 2,00000 1 335,00 2 670,00 Vlastní

773 Pol__0773 Zakryt z plechu deleny   Spa m2 2,40000 756,50 1 815,60 Vlastní

774 Pol__0774 Kapsa na vykresy A4 plech    Spa ks 1,00000 489,50 489,50 Vlastní

775 Pol__0775 Pripojnice nulova Cu  125 A Spa ks 2,00000 1 335,00 2 670,00 Vlastní

776 Pol__0776 Pripojnice fazova Cu  63 A Spa ks 3,00000 2 225,00 6 675,00 Vlastní

777 Pol__0777 Pripojnice nulova Cu  63 A Spa ks 2,00000 1 335,00 2 670,00 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1
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S: 202302

O: SO 01

R: D.1.4.7

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody

778 Pol__0778 Pripojeni skrine na PE  do 200A ks 2,00000 4 895,00 9 790,00 Vlastní

779 Pol__0779 Automatický přepínač sítí ATySet gM 63A, 4-pól  Ghv ks 1,00000 16 020,00 16 020,00 Vlastní

780 Pol__0780 Monitoring sítě nouz.osvětl. 3-PM-IO-INV  Ceag ks 1,00000 5 384,50 5 384,50 Vlastní

781 Pol__0781 Chranic FI/LS PFL7-10/1N/003/C-A  FG ks 5,00000 1 980,25 9 901,25 Vlastní

782 Pol__0782 Chranic FI/LS PFL7-16/1N/003/C-A  FG ks 6,00000 1 755,61 10 533,68 Vlastní

783 Pol__0783 Chranic PHF7-40/4/003-G/A  FG ks 5,00000 289,25 1 446,25 Vlastní

784 Pol__0784 Jistič instalační 10kA 1 P 10A/C LE ks 19,00000 155,75 2 959,25 Vlastní

785 Pol__0785 Jistič instalační 10kA 1 P 16A/C LE ks 1,00000 137,95 137,95 Vlastní

786 Pol__0786 Jistič instalační 10kA 1 P+N 10A/C LE ks 3,00000 200,25 600,75 Vlastní

787 Pol__0787 Jistič instalační 10kA 1 P+N 16A/C LE ks 27,00000 155,75 4 205,25 Vlastní

788 Pol__0788 Jistič instalační 10kA 3 P 32A/C LE ks 2,00000 679,96 1 359,92 Vlastní

789 Pol__0789 Jistič instalační 10kA 3 P 50A/C LE ks 2,00000 1 515,67 3 031,34 Vlastní

790 Pol__0790 Spinac packovy MSN 125/3 LE ks 1,00000 1 818,27 1 818,27 Vlastní

791 Pol__0791 Spinac packovy MSN 63/3 LE ks 1,00000 979,00 979,00 Vlastní

792 Pol__0792 Spinac packovy MSN 63/4 LE ks 1,00000 1 222,86 1 222,86 Vlastní

793 Pol__0793 Svodič přepětí 2 vým.modul SVC-350-3N-MZS  OEZ ks 2,00000 3 429,17 6 858,34 Vlastní

794 Pol__0794 Ovladaci tlacitko MT10+TB 1/0 LE ks 1,00000 217,16 217,16 Vlastní

795 Pol__0795 Svorka radova RSA 2.5 BE ks 122,00000 10,68 1 302,96 Vlastní

796 Pol__0796 Svorka radova RSA 35 BE ks 7,00000 37,38 261,66 Vlastní

Díl: _33 D.1.4.7-226 Rozvad ěč R4.1 72 333,80
797 Pol__0797 Rozvodnice FW72US1 IP31/hl.110mm 2x7x12TE Hag ks 1,00000 32 307,00 32 307,00 Vlastní

798 Pol__0798 Kryci ram Z pro FW72    Hag ks 1,00000 3 560,45 3 560,45 Vlastní

799 Pol__0799 Lista isolovana 3f/10 mm  63A  1m   LE ks 2,00000 557,36 1 114,73 Vlastní

800 Pol__0800 Chranic FI/LS PFL7-16/1N/003/C-A  FG ks 6,00000 1 342,64 8 055,82 Vlastní

801 Pol__0801 Chranic PHF7-40/4/003-G/A  FG ks 6,00000 1 601,36 9 608,16 Vlastní

802 Pol__0802 Jistič instalační 10kA 1 P 10A/C LE ks 9,00000 98,72 888,51 Vlastní

803 Pol__0803 Jistič instalační 10kA 1 P+N 10A/C LE ks 6,00000 112,34 674,04 Vlastní

804 Pol__0804 Jistič instalační 10kA 1 P+N 16A/C LE ks 30,00000 119,15 3 574,46 Vlastní

805 Pol__0805 Monitoring sítě nouz.osvětl. 3-PM-IO-INV  Ceag ks 1,00000 5 454,81 5 454,81 Vlastní

806 Pol__0806 Svodič přepětí 2 vým.modul SVC-350-3N-MZS  OEZ ks 2,00000 2 875,23 5 750,46 Vlastní

807 Pol__0807 Spinac packovy MSN 32/3 LE ks 1,00000 602,55 602,55 Vlastní

808 Pol__0808 Spinac packovy MSN 63/3 LE ks 1,00000 742,81 742,81 Vlastní

Celkem 27 794 907,83

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1
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S: 202302

O: SO 01

R: D.1.4.8.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: _1 A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ 4 321 354,67
1 distributor Vario audio panel IP, 9137131U, 3 tlač., povrchová instalace ks 13,00000 12 594,30 163 725,85 Vlastní

2 222323331R00 Tlačítkové tablo na stěnu (9 tlač.el.vrátný) ks 13,00000 580,80 7 550,40 Vlastní

3 distributor 2N zápustná krabice 9135351 pro 1 modul Vario ks 8,00000 1 832,69 14 661,50 Vlastní

4 vlastní 2N zápustná krabice 9135351 pro 1 modul Vario - montáž ks 8,00000 435,60 3 484,80 Vlastní

5 distributor 2N nerezová stříška 9135331 pro 1 modul Vario na povrchovou instalaci ks 5,00000 1 397,97 6 989,84 Vlastní

6 222323337R00 Kryt proti dešti ks 5,00000 53,24 266,20 Vlastní

7 distributor Ústředna systémů PZTS a EKV Galaxy GD520, až 520 zón a 32 grup v krytu s komunikátorem a 
zdrojem

ks 5,00000 18 457,30 92 286,48 Vlastní

8 222325301R00 Ústředna EZS na připravené úchytné body ks 5,00000 919,60 4 598,00 Vlastní

9 distributor Akumulátor PS12170 VdS, 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS ks 5,00000 605,18 3 025,88 Vlastní

10 222325251R00 Náhradní zdroj 12 V do 60 Ah na úchytné body ks 5,00000 145,20 726,00 Vlastní

11 distributor LCD klávesnice MK7 ks 18,00000 2 624,34 47 238,05 Vlastní

12 222325201R00 Klávesnice na předem připravené úchytné body ks 18,00000 271,04 4 878,72 Vlastní

13 distributor TCP/IP komunikátor E080-10, verze dle EN norem, ISOM protokol ks 5,00000 8 693,26 43 466,28 Vlastní

14 222325401R00 Komunikátor do skříně ústředny EZS na úchyt.body ks 5,00000 338,80 1 694,00 Vlastní

15 distributor Komunikační modul GXYSMART pro integraci ústředen Galaxy do programu třetích stran ks 5,00000 7 382,23 36 911,16 Vlastní

16 222325401R00 Komunikátor do skříně ústředny EZS na úchyt.body ks 5,00000 338,80 1 694,00 Vlastní

17 distributor Plug-in modul TCPIP (XPORT) GXYsmart TCPIP do komunikačního modulu GXYSMART ks 5,00000 4 221,36 21 106,80 Vlastní

18 vlastní Osazení zásuvného modulu do komunikačního modulu ks 5,00000 145,20 726,00 Vlastní

19 distributor 16 portový gigabitový L2 TL-SG2218 smart switch se 2 gigabitovými SFP sloty, rack ks 1,00000 3 040,75 3 040,75 Vlastní

20 222291991R00 Aktivní síťový prvek bez konfigurace ks 1,00000 242,00 242,00 Vlastní

21 distributor 8 portový 10G L2+ optický switch TL-SX3008F, 8x SFP+ CLI, rack ks 1,00000 5 589,58 5 589,58 Vlastní

22 222291991R00 Aktivní síťový prvek bez konfigurace ks 1,00000 242,00 242,00 Vlastní

23 distributor Průmyslový digitální optopřevodník - vysílač TDW-S-4C-BOX, sběrnice 2xRS485 nebo 1xRS422 ks 2,00000 8 781,34 17 562,69 Vlastní

24 vlastní Montáž optopřevodníku na úchytné body ks 2,00000 212,96 425,92 Vlastní

25 distributor Průmyslový digitální optopřevodník - přijímač RDW-S-4C-BOX, sběrnice 2xRS485 nebo 
1xRS422

ks 2,00000 8 781,34 17 562,69 Vlastní

26 vlastní Montáž optopřevodníku na úchytné body ks 2,00000 212,96 425,92 Vlastní

27 distributor Skříň na omítku GW46006F, 585x800x300, IP65, plné dveře ks 2,00000 8 408,40 16 816,80 Vlastní

28 vlastní montáž skříně 585x800x300na úchytné body ks 2,00000 435,60 871,20 Vlastní

29 distributor Koncentrátor G8 v kovovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy ks 22,00000 2 590,02 56 980,35 Vlastní

30 222325101R00 Koncentrátor EZS na připravené úchytné body ks 22,00000 242,00 5 324,00 Vlastní

31 222300001R00 Kabelová forma do 0,5 m do 5x2 ks 264,00000 86,15 22 744,13 Vlastní

32 distributor Spínaný zdroj 75PS13V8 K40/5A v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy a 
odpojovačem

ks 8,00000 4 306,02 34 448,13 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Interkom, PZTS, EKV

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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S: 202302

O: SO 01

R: D.1.4.8.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Interkom, PZTS, EKV

33 vlastní Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy a odpojovačem - montáž ks 8,00000 629,20 5 033,60 Vlastní

34 distributor Akumulátor PS12170 VdS, 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS ks 8,00000 605,18 4 841,41 Vlastní

35 222325251R00 Náhradní zdroj 12 V do 60 Ah na úchytné body ks 8,00000 145,20 1 161,60 Vlastní

36 distributor Řídící modul MAXM2000, v kovovém krytu pro připojení dvou bezkontaktních čteček ks 69,00000 4 220,22 291 194,90 Vlastní

37 222325102R00 Sběrnicový modul na připravené úchytné body ks 69,00000 629,20 43 414,80 Vlastní

38 222300001R00 Kabelová forma do 0,5 m do 5x2 ks 276,00000 86,15 23 777,95 Vlastní

39 distributor Čtečka A7H EM / HID Prox karet, úzké provedení, IP67 ks 132,00000 2 414,98 318 777,89 Vlastní

40 222325501R00 Čtečka identifikačních karet EKV na úchytné body ks 132,00000 271,04 35 777,28 Vlastní

41 distributor Bezkontaktní EM karta, ISO rozměry ks 100,00000 27,68 2 768,48 Vlastní

42 distributor Elektromechanický úzký samozamykací panikový zámek ABLOY EL460, backset 35mm ks 5,00000 11 842,69 59 213,44 Vlastní

43 vlastní Elektromechanický úzký samozamykací panikový zámek ABLOY EL460, backset 35mm - 
montáž

ks 5,00000 1 210,00 6 050,00 Vlastní

44 distributor Elektromechanický hluboký samozamykací panikový zámek ABLOY EL560, backset 55mm ks 123,00000 11 313,02 1 391 500,97 Vlastní

45 vlastní Elektromechanický hluboký samozamykací panikový zámek ABLOY EL560, backset 55mm - 
montáž

ks 123,00000 1 210,00 148 830,00 Vlastní

46 distributor 6m propojovací kabel "ABLOY KABELY", s konektorem pro el.zámky ks 128,00000 789,36 101 038,08 Vlastní

47 vlastní 6m propojovací kabel "ABLOY KABELY", s konektorem pro el.zámky - montáž ks 128,00000 242,00 30 976,00 Vlastní

48 distributor Kabelová zadlabavací průchodka ABLOY 8810, 260x18x16mm ks 128,00000 666,95 85 369,86 Vlastní

49 vlastní Kabelová zadlabavací průchodka ABLOY 8810, 260x18x16mm - montáž ks 128,00000 242,00 30 976,00 Vlastní

50 distributor Bezpečnostní kování klika x klika IKON SX43F1 pro EL460, 9mm dělený čtyřhran ks 5,00000 4 514,22 22 571,12 Vlastní

51 vlastní Bezpečnostní kování klika x klika IKON SX43F1 pro EL460, 9mm dělený čtyřhran - montáž ks 5,00000 919,60 4 598,00 Vlastní

52 distributor Bezpečnostní kování klika x klika IKON SX03F1 pro EL560, 9mm dělený čtyřhran ks 123,00000 4 514,22 555 249,55 Vlastní

53 vlastní Bezpečnostní kování klika x klika IKON SX03F1 pro EL560, 9mm dělený čtyřhran - montáž ks 123,00000 919,60 113 110,80 Vlastní

54 distributor Univerzální protiplech ABLOY EA330 pro elektromech. zámky, šířka 23,8 mm ks 128,00000 474,76 60 769,28 Vlastní

55 vlastní Univerzální protiplech ABLOY EA330 pro elektromech. zámky, šířka 23,8 mm - montáž ks 128,00000 87,12 11 151,36 Vlastní

56 distributor Spínaný zdroj 1PS13V8 K40/10A v kovovém krytu 13,8 Vss / 10 s reléovými výstupy a 
odpojovačem

ks 11,00000 4 818,53 53 003,81 Vlastní

57 vlastní Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 10A s reléovými výstupy a odpojovačem - montáž ks 11,00000 629,20 6 921,20 Vlastní

58 distributor Akumulátor PS12380 VdS, 12V/38Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS ks 11,00000 1 727,44 19 001,84 Vlastní

59 222325251R00 Náhradní zdroj 12 V do 60 Ah na úchytné body ks 11,00000 145,20 1 597,20 Vlastní

60 distributor PIR detektor FMX-ST s dosahem 15m ks 62,00000 734,45 45 535,78 Vlastní

61 222325001R00 Detektor PIR na předem připravené úchytné body ks 62,00000 212,96 13 203,52 Vlastní

62 distributor kloubový držák CA1W na stěnu ks 62,00000 96,10 5 957,95 Vlastní

63 222325003R00 Držák detektoru na předem připravené úchytné body ks 62,00000 174,24 10 802,88 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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R: D.1.4.8.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Interkom, PZTS, EKV

64 distributor MG kontakt MAS203, čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm ks 40,00000 200,20 8 008,00 Vlastní

65 222325011R00 Magnetický kontakt na připravené úchytné body ks 40,00000 242,00 9 680,00 Vlastní

66 distributor MG kontakt vratový MC2101, čtyřdrátový s pracovní mezerou 50mm ks 2,00000 372,94 745,89 Vlastní

67 222325014R00 Magnetický kontakt vratový ks 2,00000 367,84 735,68 Vlastní

68 distributor Propojovací krabice RKZ18S,16+2 šroubovací svorky do krabice KU68 ks 31,00000 242,53 7 518,37 Vlastní

69 222325602R00 Svorkovnicová skříňka na úchytné body ks 31,00000 242,00 7 502,00 Vlastní

70 distributor Tísňové NC/NO tlačítko S3040 výklopné s pamětí poplachu ks 9,00000 582,30 5 240,66 Vlastní

71 222325008R00 Tísňový spínač na připravené úchytné body ks 9,00000 212,96 1 916,64 Vlastní

72 distributor Optický minirozvaděč pro optické propojení ústředny, komplet osazený: 1x krabice pro 8 vláken, 
WFR-00027-02 + 4x optický adaptér LC, SM, modrý, duplex, MOF-AD-OSLC-D + 8x pigtail LC, 
SM 9/125, 1m

ks 2,00000 594,88 1 189,76 Vlastní

73 vlastní Kompletace optického minirozvaděče, montáž na úchytné body ks 2,00000 532,40 1 064,80 Vlastní

74 222310031R00 Svar opt.vlákna vč.ochrany a pigtailu, první svar ks 2,00000 290,40 580,80 Vlastní

75 222310032R00 Svar opt.vlákna vč.ochrany a pigtailu, další svar ks 14,00000 193,60 2 710,40 Vlastní

76 222310903R00 Měření optických kabelů transmisní metodou ks 16,00000 338,80 5 420,80 Vlastní

77 distributor PowerCat PCD-01001-0E propojovací kabel UTP kat.5E, 1 metr, barva šedá ks 10,00000 40,61 406,12 Vlastní

78 vlastní PowerCat propojovací kabel UTP kat.5E, 1 metr, barva šedá - montáž ks 10,00000 14,52 145,20 Vlastní

79 distributor Provozní kniha PZTS ks 1,00000 286,00 286,00 Vlastní

80 vlastní Příprava a zpracování mapových podkladů (půdorysy v digitální podobě) ks 6,00000 1 790,80 10 744,80 Vlastní

81 vlastní Vizualizace symbolu v grafickém nadstavbovém SW bezpečnostních systémů PZTS, EKV ks 378,00000 145,20 54 885,60 Vlastní

82 vlastní Integrace do stávajícího nadstavbového SW bezpečnostních systémů ks 1,00000 25 168,00 25 168,00 Vlastní

83 222325292R00 Měření smyčky ks 102,00000 72,60 7 405,20 Vlastní

84 vlastní Funkční zkouška systému PZTS a EKV, protokol o funkční zkoušce ks 1,00000 28 517,28 28 517,28 Vlastní

Díl: _2 E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ 815 727,17
85 distributor Kabel 1-CXKH-R-O 2x1,5, B2ca,s1,d0 m 6 275,00000 17,95 112 648,80 Vlastní

86 222281301R00 JYTY 1 mm - CYKY do 2,5 mm, 2-5 žil, v trubkách m 6 275,00000 19,36 121 484,00 Vlastní

87 distributor Kabel F/UTP, Cat5E, LSZH, Eca, 4páry, šedý m 6 585,00000 8,87 58 411,58 Vlastní

88 222280214R00 Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách m 6 585,00000 19,36 127 485,60 Vlastní

89 distributor Kabel U/UTP, Cat5E, LSZH, Eca, 4páry, šedý m 4 055,00000 6,97 28 261,73 Vlastní

90 222280214R00 Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách m 4 055,00000 19,36 78 504,80 Vlastní

91 distributor Kabel gelový UNIV 09/125um, 8vl.,G657A1, FRLSOH Dca-s2,d1,a1,CLT se základní ochranou 
proti, hlodavcům

m 430,00000 27,56 11 851,49 Vlastní

92 222280561R00 Kabel FO univerzální distribuční volně ve žlabu m 430,00000 24,20 10 406,00 Vlastní

93 distributor Trubka ohebná pr. 25, js.18, 1425PP, do stavební konstrukce, bezhalogenová m 1 005,00000 26,77 26 903,45 Vlastní

94 222260563R00 Trubka plast.ohebná EN 25 pod omítku vč.drážky m 1 005,00000 145,20 145 926,00 Vlastní

95 distributor Trubka ohebná pr. 25, js.18, 1425PP, na povrch / do podhledu, bezhalogenová, vč. 3x příchytka 
5325HF

m 935,00000 26,40 24 684,00 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

, MOF-PT-OSLC-1S + 8x ochranu sváru VOS40S + 1x optický patchcord SC-LC 9/125, 1m, duplex, MOF-PC-OSSC/LC-1D Pokyny pro vyplnění: poznámka 
1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Interkom, PZTS, EKV

96 222260573R00 Trubka plast. 25 na příchytkách vč.příchytek m 935,00000 68,73 64 260,68 Vlastní

97 distributor Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička KOPOFLEX pr. 50 mm, červená m 10,00000 14,57 145,73 Vlastní

98 vlastní Chránička Kopoflex 50 do výkopu - montáž m 10,00000 48,40 484,00 Vlastní

99 460200153RT2 Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3 m 6,00000 342,67 2 056,03 Vlastní

100 460420018R00 Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku m 6,00000 59,05 354,29 Vlastní

101 distributor Písek prosátý na kabelové lože, vč. dopravym, š.35, v.10cm m3 0,20000 1 784,64 356,93 Vlastní

102 distributor výstražná fólie do výkopu, š. 33cm, oranžová m 6,00000 2,53 15,21 Vlastní

103 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 6,00000 59,05 354,29 Vlastní

104 distributor Deska krycí kabelová plastová, šířka 300 mm m 6,00000 58,08 348,48 Vlastní

105 460490028R00 Deska krycí kabelová plastová, šířka 300 mm m 6,00000 53,24 319,44 Vlastní

106 460570153R00 Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním m 6,00000 77,44 464,64 Vlastní

Díl: _3 F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ 43 283,40
107 distributor Protahovací krabice KU 68 vč. víčka ks 37,00000 10,56 390,72 Vlastní

108 222260020R00 Krabice KU 68 pod omítku + vysekání ks 37,00000 125,84 4 656,08 Vlastní

109 distributor Hmoždinka 6 ks 702,00000 1,06 741,31 Vlastní

110 222261631R00 Hmoždinka HM6 ve zdi z pál.cihel/stř.tvrd.kamene ks 702,00000 16,84 11 823,93 Vlastní

111 vlastní Průchody přes zeď, vrtání pro kabeláž ks 221,00000 116,16 25 671,36 Vlastní

Díl: _4 P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA 89 302,40
112 222325302R00 Programování ústředny, uvedení do provozu HZS 88,00000 607,20 53 433,60 Vlastní

113 vlastní Zaškolení obsluhy, vč. vypracování protokolu o zaškolení HZS 4,00000 607,20 2 428,80 Vlastní

114 vlastní Koordinace a spolupráce se servisující organizací při programování, integraci a zpracování, 
vizualizace PZTS a EKV

HZS 24,00000 484,00 11 616,00 Vlastní

115 vlastní Koordinace s IT MOU HZS 16,00000 607,20 9 715,20 Vlastní

116 vlastní Účast řešitele EKV na koordinační funkční zkoušce systému EPS HZS 4,00000 607,20 2 428,80 Vlastní

117 vlastní Denní úklid na staveništi HZS 20,00000 484,00 9 680,00 Vlastní

Díl: _5 V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 37 840,00
118 vlastní Zařízení staveniště kpl. 1,00000 26 400,00 26 400,00 Vlastní

119 vlastní Dokumentace skutečného provedení kpl. 1,00000 7 040,00 7 040,00 Vlastní

120 vlastní Předávací dokumentace kpl. 1,00000 4 400,00 4 400,00 Vlastní

Díl: _6 PŘIRÁŽKY 39 864,00
121 vlastní Doprava 3,6% (z A. DODÁVKY) kpl. 1,00000 12 320,00 12 320,00 Vlastní

122 vlastní Prořez 5% (z materiál nosný E. DÉLKOVÝ) kpl. 1,00000 9 416,00 9 416,00 Vlastní

123 vlastní Materiál podružný 3% (z materiál nosný E. DÉLKOVÝ, F. KUSOVÝ, prořez) kpl. 1,00000 5 896,00 5 896,00 Vlastní

124 vlastní PPV 6% (z materiál nosný E. DÉLKOVÝ, F. KUSOVÝ, prořez, materiál podružný) kpl. 1,00000 12 232,00 12 232,00 Vlastní

Celkem 5 347 371,64

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: _7 A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ 374 100,91
1 distributor 4MPx IP AcuSense venkovní/vnitřní Dome kamera Hikvision DS-2CD3743G2-IZS (Powered by 

Darkfighter) s, 2.7-13.5mm, CMOS 1/2.8", 0,005lux, 2560 x 1440@20fps. 
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. 120dB WDR,

ks 15,00000 7 187,70 107 815,50 Vlastní

2 222731001R00 Vnitřní IP dome kamera na úchytné body ks 15,00000 262,50 3 937,50 Vlastní

3 distributor Nástěnná konzole DS-1473ZJ-155 pro DOME kamery, Materiál: slitina hliníku, Barva: bílá, 
Rozměry:, 155x183.5x240mm, maximální nosnost: 3kg

ks 7,00000 599,63 4 197,38 Vlastní

4 222731001R00 Konzola do 3 m o nosnosti do 5 kg na zeď ks 7,00000 131,25 918,75 Vlastní

5 distributor Podhledový držák Hikvision DS-1227ZJ-DM44 pro dome kamery, ocel a plast, bílý, max. nosnost 
4,5kg,, vlastní hmotnost 608,5g, rozměry 256,1mm × 75,9mm

ks 8,00000 482,63 3 861,00 Vlastní

6 222731011R00 Konzola do 3 m o nosnosti do 10 kg na konstrukci ks 8,00000 131,25 1 050,00 Vlastní

7 distributor 8MPx IP AcuSense venkovní Bullet kamera Hikvision DS-2CD3B86G2TIZHSY(2.8-
12mm)(H)(OSTD), varifokální, motorický objektiv 2,8-12mm, Darkfighter, CMOS 1/1.8", 0,004Lux, 
3840x2160@20fps, 120dB WDR, 3D

ks 11,00000 12 986,03 142 846,28 Vlastní

8 222 73-1206.R0 Venkovní IP kompakt.kamera na úchytné body ks 11,00000 262,50 2 887,50 Vlastní

9 vlastní Nastavení směru a úhlu záběru kamery ks 26,00000 337,50 8 775,00 Vlastní

10 distributor XP Professional+, VMS pro IP kamery aj., XPPPLUSDL device licence pro jedno zařízení ks 26,00000 3 237,00 84 162,00 Vlastní

11 vlastní XP Professional+, VMS pro IP kamery aj., XPPPLUSDL device licence pro jedno zařízení - 
montáž,, instalace

ks 26,00000 525,00 13 650,00 Vlastní

Díl: _8 F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ 6 678,45
12 distributor Deska montážní do zateplení MDZ_KB, 120x120mm, pro zateplení 50 - 200 mm, bez tepelného 

mostu
ks 9,00000 360,75 3 246,75 Vlastní

13 vlastní Deska montážní do zateplení MDZ_KB, 120x120mm, pro zateplení 50 - 200 mm, bez tepelného 
mostu -, montáž

ks 9,00000 262,50 2 362,50 Vlastní

14 distributor Hmoždinka 6 ks 144,00000 2,93 421,20 Vlastní

15 222261631R00 Hmoždinka HM6 ve zdi z pál.cihel/stř.tvrd.kamene ks 144,00000 4,50 648,00 Vlastní

Díl: _9 P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA 26 925,00
16 222731501R00 Instalace SW, konfigurace a uvedení do provozu HZS 16,00000 937,50 15 000,00 Vlastní

17 vlastní Koordinace s IT MOU HZS 12,00000 712,50 8 550,00 Vlastní

18 vlastní Denní úklid na staveništi HZS 10,00000 337,50 3 375,00 Vlastní

Díl: _10 V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 23 010,00
19 vlastní Zařízení staveniště kpl. 1,00000 6 697,50 6 697,50 Vlastní

20 vlastní Dokumentace skutečného provedení kpl. 1,00000 7 050,00 7 050,00 Vlastní

21 vlastní Předávací dokumentace kpl. 1,00000 9 262,50 9 262,50 Vlastní

Díl: _11 PŘIRÁŽKY 18 289,30
22 Pol__0022 Doprava 3,6% (z A. DODÁVKY) kpl. 1,00000 17 507,92 17 507,92 Vlastní

23 Pol__0023 Materiál podružný 3% (z materiál nosný E. DÉLKOVÝ, F. KUSOVÝ, prořez) kpl. 1,00000 260,46 260,46 Vlastní

24 Pol__0024 PPV 6% (z materiál nosný E. DÉLKOVÝ, F. KUSOVÝ, prořez, materiál podružný) kpl. 1,00000 520,92 520,92 Vlastní

Celkem 449 003,66

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

VSS

3D DNR, BLC, HLC. IR až do 40m. SD kartu až 256Gb, Alarm a Audio I/O, AcuSense, RJ45 (10Mbps/100Mbps). IP67, IK10. 12V DC/PoE. Pokyny pro 
vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

DNR, BLC, IR až 60m, SD karta až 256Gb, Alarm a Audio I/O, ONVIF, RJ45 (10Mbps/100Mbps). IP67, IK10, vyhřívání 12V DC/24VAC/PoE Pokyny pro 
vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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Díl: _12 A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ 2 026 214,65
1 Distributor ABB Tango datová zásuvka 2xRJ45 (1x jednorámeček 3901A-B10 B, 1x kryt zásuvky 

komunikační, MCZ-00002-04, 1x Molex Tango modul 2xRJ45 MCZ-00002-04)
ks 421,00000 230,38 96 991,66 Vlastní

2 222290007R00 Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku - montáž ks 421,00000 82,28 34 639,88 Vlastní

3 Distributor ABB Tango datová zásuvka 1xRJ45 (1x jednorámeček 3901A-B10 B, 1x kryt zásuvky 
komunikační, 5014A-A100B, 1x Molex Tango modul 1xRJ45 MCZ-00001-04)

ks 165,00000 210,67 34 760,88 Vlastní

4 222290005R00 Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6 pod omítku - montáž ks 165,00000 82,28 13 576,20 Vlastní

5 Distributor Nestíněný zásuvkový moduly MLG-00021-02 Molex Mosaic PowerCat 6, 22,5x45 mm ks 48,00000 123,20 5 913,60 Vlastní

6 222290305R00 Modul RJ45 kat.5e do parapetního žlabu - montáž ks 48,00000 82,28 3 949,44 Vlastní

7 Distributor Konektor RJ45 UTP, kat. 6 MOD-RJ-C6UTP-SOL ks 94,00000 10,23 961,21 Vlastní

8 222301101R00 Konektor RJ45 na kabel UTP - montáž ks 94,00000 53,24 5 004,56 Vlastní

9 Distributor Patch panel PowerCat 1U PID-00141, 24xRJ45, DataGate+, UTP kat.6, 568B ks 52,00000 3 035,65 157 853,70 Vlastní

10 222290971R00 Patch panel - montáž ks 52,00000 116,16 6 040,32 Vlastní

11 Distributor 19" vyvazovací panel 1U 25.B016G, 5 úchytů, hloubka 64mm, šedý ks 93,00000 369,60 34 372,80 Vlastní

12 222290981R00 Vyvazovací panel - montáž ks 93,00000 116,16 10 802,88 Vlastní

13 Distributor ABB kabelová vývodka, bílá vč. rámečku 81697534 + 81490407 ks 23,00000 165,09 3 797,02 Vlastní

14 Vlastní ABB kabelová vývodka, bílá vč. rámečku - montáž ks 23,00000 87,12 2 003,76 Vlastní

15 Distributor PowerCat 6 propojovací kabel UTP kat.6, 0,5metrů, šedý, PCD-02000-0E ks 167,00000 47,31 7 900,57 Vlastní

16 Vlastní PowerCat 6 propojovací kabel UTP kat.6, 0,5metrů, šedý - montáž ks 167,00000 14,52 2 424,84 Vlastní

17 Distributor PowerCat 6 propojovací kabel UTP kat.6, 1metr, šedý, PCD-02001-0E ks 213,00000 57,20 12 183,60 Vlastní

18 Vlastní PowerCat 6 propojovací kabel UTP kat.6, 1metr, šedý - montáž ks 213,00000 14,52 3 092,76 Vlastní

19 Distributor PowerCat 6 propojovací kabel UTP kat.6, 2metry, šedý, PCD-02003-0E ks 482,00000 81,93 39 489,30 Vlastní

20 Vlastní PowerCat 6 propojovací kabel UTP kat.6, 2metry, šedý - montáž ks 482,00000 14,52 6 998,64 Vlastní

21 Distributor PowerCat 6 propojovací kabel UTP kat.6, 3metry, šedý, PCD-02005-0E ks 973,00000 94,99 92 422,55 Vlastní

22 Vlastní PowerCat 6 propojovací kabel UTP kat.6, 3metry, šedý - montáž ks 973,00000 14,52 14 127,96 Vlastní

23 Distributor PowerCat 6 propojovací kabel UTP kat.6, 5metrů, šedý, PCD-02009-0E ks 463,00000 133,06 61 604,93 Vlastní

24 Vlastní PowerCat 6 propojovací kabel UTP kat.6, 5metrů, šedý - montáž ks 463,00000 14,52 6 722,76 Vlastní

25 Vlastní Ukončení UTP kabelu zásuvka / patchpanel / konektor - montáž ks 2 298,00000 53,24 122 345,52 Vlastní

26 222293011R00 Kontrolní měření kabelu ks 1 149,00000 14,52 16 683,48 Vlastní

27 222293012R00 Měření do protokolu ks 1 149,00000 91,96 105 662,04 Vlastní

28 Distributor Popisný štítek ks 2 298,00000 12,32 28 311,36 Vlastní

29 Vlastní Popis datové zásuvky / konektoru / patch panelu ks 2 298,00000 14,52 33 366,96 Vlastní

30 Distributor IDF24.1-4: 4x Datový rack 42U 800x800mm v řadě spojený včetně příslušenství (4x VX IT skříň 
pro sítě, , prosklené př. dveře, plné plechové vert. dělené zad. dveře, 19" standard, 4x VX IT 
sada na

ks 1,00000 307 337,89 307 337,89 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

SK

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

vyrovnání potenciálu, 4x VX Podstavec ŠxV 800x100mm, RAL 9005, 4x VX Bočnice/Panel s kartáčovým průchodem, 800 mm, 4x Podlahový plech s 
kartáčovou lištou VX, VX IT , 4x Podlahový plech VX, VX IT 800x275, 4x Podlahový plech VX, VX IT 800x75, 4x Podlahový plech VX, VX IT, posuvný 65-
115mm, 2x Bočnice VX IT 2000x800, vertikálně dělená dělená, RAL7035, 3x Spojka pro řadové spojení, vnější 3mm, VX IT, 8x Napájecí sběrnice PSM 
2x3x16A pro nap.mod., max. 7 modulů, 8x PSM Připojovací kabel  3m, 3-fázový, EU provedení, 8x Sada na upev.nap sběrnice VX IT - rám, 8x Zásuvky 
zasun.modul 6 zás. IEC320 C13 poč.ploch,nejištěno, 24x Zásuvky zasun.modul 4 zás. F/B-ČSN, nejištěno, 8x VX IT kabelová trasa 145mm,  výška skříně 
2200mm, 4x Plech s ventilátory 800x800-1200, 2 ventilátory, max. 6 ventilátorů, RAL7035, 8x Přid. ventilátor 140m3/h 24(DC), bal=1sada) Pokyny pro 
vyplnění: poznámka 1
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

SK

31 Vlastní Sestavení serverových racků vč. příslušenství - montáž ks 1,00000 11 000,00 11 000,00 Vlastní

32 Distributor IDF24.5-6: 2x Datový rack 42U 800x800mm v řadě spojený včetně příslušenství (2x VX IT skříň 
pro sítě, , prosklené př. dveře, plné plechové vert. dělené zad. dveře, 19" standard, 2x VX IT 
sada na

ks 1,00000 160 294,99 160 294,99 Vlastní

33 Vlastní Sestavení serverových racků vč. příslušenství - montáž ks 1,00000 6 600,00 6 600,00 Vlastní

34 Distributor IDF25.1-3: 3x Datový rack 42U 800x800mm v řadě spojený včetně příslušenství (3x VX IT skříň 
pro sítě, , prosklené př. dveře, plné plechové vert. dělené zad. dveře, 19" standard, 3x VX IT 
sada na

ks 1,00000 233 816,44 233 816,44 Vlastní

35 Vlastní Sestavení serverových racků vč. příslušenství - montáž ks 1,00000 9 504,00 9 504,00 Vlastní

36 Distributor IDF25.4-5: 2x Datový rack 42U 800x800mm v řadě spojený včetně příslušenství (2x VX IT skříň 
pro sítě, , prosklené př. dveře, plné plechové vert. dělené zad. dveře, 19" standard, 2x VX IT 
sada na

ks 1,00000 160 294,99 160 294,99 Vlastní

37 Vlastní Sestavení serverových racků vč. příslušenství - montáž ks 1,00000 6 600,00 6 600,00 Vlastní

38 Distributor IDF26: Optická vana 24xSC duplex, 1U, výsuvná, 1xkazeta pro 24 svárů, 24 ochran svárů a 
záslepek,, neosazená, černá vč. 24x optický adapter SC Duplex, 48x pigtail SC + ochrana sváru, 
1x optická

ks 4,00000 2 928,46 11 713,86 Vlastní

39 Vlastní IDF26: Optická vana 24xSC duplex, 1U, výsuvná, 1xkazeta pro 24 svárů, 24 ochran svárů a 
záslepek,, neosazená, černá vč. 24x optický adapter SC Duplex, 48x pigtail SC + ochrana sváru, 
1x optická

ks 4,00000 532,40 2 129,60 Vlastní

40 Distributor IDF27: Optická vana 24xSC duplex, 1U, výsuvná, 1xkazeta pro 24 svárů, 24 ochran svárů a 
záslepek,, neosazená, černá vč. 24x optický adapter SC Duplex, 48x pigtail SC + ochrana sváru, 
1x optická

ks 3,00000 2 928,46 8 785,39 Vlastní

41 Vlastní IDF27: Optická vana 24xSC duplex, 1U, výsuvná, 1xkazeta pro 24 svárů, 24 ochran svárů a 
záslepek,, neosazená, černá vč. 24x optický adapter SC Duplex, 48x pigtail SC + ochrana sváru, 
1x optická

ks 3,00000 532,40 1 597,20 Vlastní

42 Distributor MDF-Masarykův pav.: Optická vana 24xSC duplex, 1U, výsuvná, 1xkazeta pro 24 svárů, 24 
ochran svárů a, záslepek, neosazená, černá vč. 24x optický adapter SC Duplex, 48x pigtail SC + 
ochrana sváru, 1x

ks 2,00000 2 928,46 5 856,93 Vlastní

43 Vlastní MDF-Masarykův pav.: Optická vana 24xSC duplex, 1U, výsuvná, 1xkazeta pro 24 svárů, 24 
ochran svárů a, záslepek, neosazená, černá vč. 24x optický adapter SC Duplex, 48x pigtail SC + 
ochrana sváru, 1x

ks 2,00000 532,40 1 064,80 Vlastní

44 Distributor IDF 25-Švejdův pav.: Optická vana 24xSC duplex, 1U, výsuvná, 1xkazeta pro 24 svárů, 24 
ochran svárů, a záslepek, neosazená, černá vč. 24x optický adapter SC Duplex, 48x pigtail SC + 
ochrana sváru, 1x

ks 1,00000 2 928,46 2 928,46 Vlastní

45 Vlastní IDF 25-Švejdův pav.: Optická vana 24xSC duplex, 1U, výsuvná, 1xkazeta pro 24 svárů, 24 
ochran svárů, a záslepek, neosazená, černá vč. 24x optický adapter SC Duplex, 48x pigtail SC + 
ochrana sváru, 1x

ks 1,00000 532,40 532,40 Vlastní

46 Distributor IDF26: Telefonní patch panel 1U, 50xRJ45, PID-00145 ks 2,00000 2 277,97 4 555,94 Vlastní

47 Vlastní IDF26: Telefonní patch panel 1U, 50xRJ45, PID-00145 - montáž ks 2,00000 145,20 290,40 Vlastní

48 Distributor IDF27: Telefonní patch panel 1U, 50xRJ45, PID-00145 ks 2,00000 2 277,97 4 555,94 Vlastní

kazeta Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

vyrovnání potenciálu, 2x VX Podstavec ŠxV 800x100mm, RAL 9005, 2x VX Bočnice/Panel s kartáčovým průchodem, 800 mm, 2x Podlahový plech s 
kartáčovou lištou VX, VX IT , 2x Podlahový plech VX, VX IT 800x275, 2x Podlahový plech VX, VX IT 800x75, 2x Podlahový plech VX, VX IT, posuvný 65-
115mm, 2x Bočnice VX IT 2000x800, vertikálně dělená dělená, RAL7035, 1x Spojka pro řadové spojení, vnější 3mm, VX IT, 4x Napájecí sběrnice PSM 
2x3x16A pro nap.mod., max. 7 modulů, 4x PSM Připojovací kabel  3m, 3-fázový, EU provedení, 4x Sada na upev.nap sběrnice VX IT - rám, 4x Zásuvky 
zasun.modul 6 zás. IEC320 C13 poč.ploch,nejištěno, 12x Zásuvky zasun.modul 4 zás. F/B-ČSN, nejištěno, 4x VX IT kabelová trasa 145mm,  výška skříně 
2200mm, 2x Plech s ventilátory 800x800-1200, 2 ventilátory, max. 6 ventilátorů, RAL7035, 4x Přid. ventilátor 140m3/h 24(DC), bal=1sada) Pokyny pro 
vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

vyrovnání potenciálu, 3x VX Podstavec ŠxV 800x100mm, RAL 9005, 3x VX Bočnice/Panel s kartáčovým průchodem, 800 mm, 3x Podlahový plech s 
kartáčovou lištou VX, VX IT , 3x Podlahový plech VX, VX IT 800x275, 3x Podlahový plech VX, VX IT 800x75, 3x Podlahový plech VX, VX IT, posuvný 65-
115mm, 2x Bočnice VX IT 2000x800, vertikálně dělená dělená, RAL7035, 2x Spojka pro řadové spojení, vnější 3mm, VX IT, 6x Napájecí sběrnice PSM 
2x3x16A pro nap.mod., max. 7 modulů, 6x PSM Připojovací kabel  3m, 3-fázový, EU provedení, 6x Sada na upev.nap sběrnice VX IT - rám, 6x Zásuvky 
zasun.modul 6 zás. IEC320 C13 poč.ploch,nejištěno, 18x Zásuvky zasun.modul 4 zás. F/B-ČSN, nejištěno, 6x VX IT kabelová trasa 145mm,  výška skříně 
2200mm, 3x Plech s ventilátory 800x800-1200, 2 ventilátory, max. 6 ventilátorů, RAL7035, 6x Přid. ventilátor 140m3/h 24(DC), bal=1sada) Pokyny pro 
vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

vyrovnání potenciálu, 2x VX Podstavec ŠxV 800x100mm, RAL 9005, 2x VX Bočnice/Panel s kartáčovým průchodem, 800 mm, 2x Podlahový plech s 
kartáčovou lištou VX, VX IT , 2x Podlahový plech VX, VX IT 800x275, 2x Podlahový plech VX, VX IT 800x75, 2x Podlahový plech VX, VX IT, posuvný 65-
115mm, 2x Bočnice VX IT 2000x800, vertikálně dělená dělená, RAL7035, 1x Spojka pro řadové spojení, vnější 3mm, VX IT, 4x Napájecí sběrnice PSM 
2x3x16A pro nap.mod., max. 7 modulů, 4x PSM Připojovací kabel  3m, 3-fázový, EU provedení, 4x Sada na upev.nap sběrnice VX IT - rám, 4x Zásuvky 
zasun.modul 6 zás. IEC320 C13 poč.ploch,nejištěno, 12x Zásuvky zasun.modul 4 zás. F/B-ČSN, nejištěno, 4x VX IT kabelová trasa 145mm,  výška skříně 
2200mm, 2x Plech s ventilátory 800x800-1200, 2 ventilátory, max. 6 ventilátorů, RAL7035, 4x Přid. ventilátor 140m3/h 24(DC), bal=1sada) Pokyny pro 
vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

kazeta - montáž Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

kazeta Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

kazeta - montáž Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

optická kazeta Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

optická kazeta - montáž Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

optická kazeta Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

optická kazeta - montáž Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

SK

49 Vlastní IDF27: Telefonní patch panel 1U, 50xRJ45, PID-00145 - montáž ks 2,00000 145,20 290,40 Vlastní

50 Vlastní Ukončení TLF kabelu na patch panelu - montáž ks 150,00000 53,24 7 986,00 Vlastní

51 222310031R00 Svar opt.vlákna vč.ochrany a pigtailu, první svar - montáž ks 12,00000 290,40 3 484,80 Vlastní

52 222310032R00 Svar opt.vlákna vč.ochrany a pigtailu, další svar - montáž ks 212,00000 193,60 41 043,20 Vlastní

53 222310901R00 Měření optických kabelů transmisní metodou ks 112,00000 338,80 37 945,60 Vlastní

54 Distributor Optický patchcord LC(PC)-SC(PC) 9/125, G.657A1, Short boots, 2m, duplex ks 20,00000 135,52 2 710,40 Vlastní

55 Vlastní Optický patchcord SC-LC 9/125, G.657A1, Short boots, 2m, duplex - montáž ks 20,00000 24,20 484,00 Vlastní

56 Distributor Popisný štítek ks 224,00000 12,32 2 759,68 Vlastní

57 Vlastní Popis optických portů - montáž ks 224,00000 14,52 3 252,48 Vlastní

58 Distributor IDF26: Telefonní patch panel 1U, 50xRJ45, PID-00145 ks 2,00000 2 277,97 4 555,94 Vlastní

59 Vlastní IDF26: Telefonní patch panel 1U, 50xRJ45, PID-00145 - montáž ks 2,00000 145,20 290,40 Vlastní

60 Distributor IDF27: Telefonní patch panel 1U, 50xRJ45, PID-00145 ks 2,00000 2 277,97 4 555,94 Vlastní

61 Vlastní IDF27: Telefonní patch panel 1U, 50xRJ45, PID-00145 - montáž ks 2,00000 145,20 290,40 Vlastní

62 Vlastní Ukončení TLF kabelu na patch panelu - montáž ks 150,00000 53,24 7 986,00 Vlastní

63 Pol__0063 Kontrolní měření párů na kabelu ks 75,00000 14,52 1 089,00 Vlastní

64 Distributor Popisný štítek ks 150,00000 12,32 1 848,00 Vlastní

65 Vlastní Popis patch panelu ks 150,00000 14,52 2 178,00 Vlastní

Díl: _13 E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ 4 207 856,56
66 Distributor Kabel U/UTP, PowerCat CAA-00325, kat.6, LSZH plášť, 4páry, cívka 500m, fialový plášť, Dca-

s2,d2,a1
m 91 015,00000 14,91 1 356 778,81 Vlastní

67 222280501R00 UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu - montáž m 91 015,00000 13,20 1 201 398,00 Vlastní

68 Distributor Kabel F/UTP, PowerCat CAA-00251, kat.6, LSZH plášť, 4páry, cívka 500m, fialový plášť, Dca-
s2,d2,a1

m 570,00000 19,47 11 095,39 Vlastní

69 222280501R00 UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu - montáž m 570,00000 19,36 11 035,20 Vlastní

70 Distributor Kabel U/UTP, Cat6, PE, Eca, 4páry, černy m 20,00000 13,06 261,18 Vlastní

71 222280215R00 Kabel UTP kat.6 v trubkách m 20,00000 19,36 387,20 Vlastní

72 Distributor Kabel gelový UNIV 09/125um, 24 vl.,G657A, FRLSZH, Dca-s2,d1,a1, CLT, se základní ochranou 
proti, hlodavcům

m 1 320,00000 49,28 65 049,60 Vlastní

73 222280561R00 Kabel FO univerzální distribuční volně ve žlabu - montáž m 1 320,00000 24,20 31 944,00 Vlastní

74 Distributor Kabel gelový UNIV 09/125um, 8vl.,G657A1, FRLSOH Dca-s2,d1,a1,CLT se základní ochranou 
proti, hlodavcům

m 660,00000 32,16 21 222,43 Vlastní

75 222280561R00 Kabel FO univerzální distribuční volně ve žlabu - montáž m 660,00000 24,20 15 972,00 Vlastní

76 Distributor Telefonní kabel Kabel SYKFY 25x2x0,5 m 255,00000 93,35 23 804,35 Vlastní

77 222280515R00 SYKFY 25x2x0,5mm volně ve žlabu, liště m 255,00000 19,36 4 936,80 Vlastní

78 Distributor Trubka ohebná pr. 25, js.18, 1425PP, do stavební konstrukce, bezhalogenová m 2 520,00000 26,77 67 459,39 Vlastní

79 222260563R00 Trubka plast.ohebná EN 25 pod omítku vč.drážky m 2 520,00000 145,20 365 904,00 Vlastní

80 Distributor Trubka ohebná pr. 25, js.18, 1425PP, na povrch / do podhledu, bezhalogenová, vč. 3x příchytka 
5325HF

m 4 355,00000 26,40 114 972,00 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

SK

81 222260573R00 Trubka plast. 25 na příchytkách vč.příchytek m 4 355,00000 68,73 299 310,44 Vlastní

82 Distributor Trubka tuhá pr. 25, js.21,6, 1525 HF, na povrch / do podhledu, bezhalogenová, vč. 3x příchytka, 
5325HF

m 460,00000 70,10 32 244,75 Vlastní

83 222260573R00 Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytek - montáž m 460,00000 68,73 31 614,88 Vlastní

84 Distributor 2-komorový OBO kanál 130x53 pro přístroje 45, hliník m 2,00000 339,65 679,30 Vlastní

85 222260797R00 Parapet. kanál PK 170x70 D, vč.příslušenství m 2,00000 367,84 735,68 Vlastní

86 Distributor Drátěný žlab Merkur M2 200x100, gal. zinek vč. kotvícího a montážního materiálu m 189,00000 303,07 57 280,61 Vlastní

87 222260725R00 Drátěný žlab 200x100, gal. zinek vč. kotvícího a montážního materiálu - montáž m 189,00000 271,04 51 226,56 Vlastní

88 Distributor Drátěný žlab Merkur M2 100x50, gal. zinek vč. kotvícího a montážního materiálu m 160,00000 203,81 32 609,28 Vlastní

89 Vlastní Drátěný žlab 100x50, gal. zinek vč. kotvícího a montážního materiálu - montáž m 160,00000 145,20 23 232,00 Vlastní

90 Distributor Drátěný žlab Merkur M2 300x100, gal. zinek vč. kotvícího a montážního materiálu m 308,00000 404,45 124 569,98 Vlastní

91 Vlastní Drátěný žlab 300x100, gal. zinek vč. kotvícího a montážního materiálu - montáž m 308,00000 348,48 107 331,84 Vlastní

92 Distributor Drátěný žlab Merkur M2 500x100, gal. zinek vč. kotvícího a montážního materiálu m 70,00000 575,52 40 286,40 Vlastní

93 Vlastní Drátěný žlab 500x100, gal. zinek vč. kotvícího a montážního materiálu - montáž m 70,00000 387,20 27 104,00 Vlastní

94 Distributor Přepážka KPZM 100 m 39,00000 86,59 3 377,09 Vlastní

95 222260706R00 Přepážka NPZ 100 - montáž m 39,00000 62,92 2 453,88 Vlastní

96 Distributor Drátěný žlab Merkur M2 250x50, gal. zinek vč. kotvícího a montážního materiálu m 95,00000 280,90 26 685,12 Vlastní

97 vlastní Drátěný žlab 250x50, gal. zinek vč. kotvícího a montážního materiálu - montáž. m 95,00000 348,48 33 105,60 Vlastní

98 Distributor 3komorový podparapetní žlab Legrand DLP, 220x65 vč. 3x kryt, 2x přepážka s AL folií m 20,00000 876,48 17 529,60 Vlastní

99 222260797R00 Parapet. kanál PK 170x70 D, vč.příslušenství m 20,00000 212,96 4 259,20 Vlastní

Díl: _14 F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ 99 882,12
100 Distributor Koncový díl pro hliníkový žlab ks 2,00000 124,61 249,22 Vlastní

101 Vlastní Koncový díl pro hliníkový žlab - montáž ks 2,00000 53,24 106,48 Vlastní

102 Distributor Koncový díl DLP, 220x65 ks 6,00000 77,09 462,53 Vlastní

103 Vlastní Koncový díl DLP, 220x65 - montáž ks 6,00000 53,24 319,44 Vlastní

104 Distributor Roh vnitřní DLP 65mm ks 1,00000 305,18 305,18 Vlastní

105 Vlastní Roh vnitřní DLP 65mm - montáž ks 1,00000 53,24 53,24 Vlastní

106 distributor Krabice KU68 ks 586,00000 3,40 1 992,59 Vlastní

107 222260020R00 Krabice KP 68 pod omítku + vysekání ks 586,00000 125,84 73 742,24 Vlastní

108 460680023RT1 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 45 cm ks 195,00000 116,16 22 651,20 Vlastní

Díl: _15 P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA 38 790,40
109 222310991R00 Vyhotovení protokolu o měření optických kabelů HZS 16,00000 607,20 9 715,20 Vlastní

110 222170101R00 Vyhotovení protokolu o měření metal. míst. kabelů HZS 16,00000 607,20 9 715,20 Vlastní

111 Vlastní Denní úklid na staveništi HZS 40,00000 484,00 19 360,00 Vlastní

Díl: _16 V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 71 720,00
112 Vlastní Zařízení staveniště kpl. 1,00000 35 200,00 35 200,00 Vlastní

113 Vlastní Dokumentace skutečného provedení kpl. 1,00000 22 000,00 22 000,00 Vlastní

114 Vlastní Předávací dokumentace, předání systému uživateli kpl. 1,00000 14 520,00 14 520,00 Vlastní

Díl: _17 PŘIRÁŽKY 104 720,00
115 Vlastní Doprava 3,6% (z A. DODÁVKY) kpl. 1,00000 13 200,00 13 200,00 Vlastní

116 Vlastní Prořez 5% (z materiál nosný E. DÉLKOVÝ) kpl. 1,00000 31 680,00 31 680,00 Vlastní

117 Vlastní Materiál podružný 3% (z materiál nosný E. DÉLKOVÝ, F. KUSOVÝ, prořez) kpl. 1,00000 20 240,00 20 240,00 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

SK

118 Vlastní PPV 6% (z materiál nosný E. DÉLKOVÝ, F. KUSOVÝ, prořez, materiál podružný) kpl. 1,00000 39 600,00 39 600,00 Vlastní

Celkem 6 549 183,73
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: _18 A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ 5 404 722,89
1 distributor Catalyst 9200L 48-port data, 4 x 10G ,Network Essentials, C9200L-48T-4X-E ks 10,00000 59 241,28 592 412,83 Vlastní

2 vlastní Montáž do rozvaděče, bez administrace ks 10,00000 220,00 2 200,00 Vlastní

3 distributor 7y, SNTC-8X5XNBD Catalyst 9200L 48-port data, 4 x 10G ,Net, 7y CON-SNT-C920L4XE, ks 10,00000 1 000,00 10 000,00 Vlastní

4 vlastní Předání uživateli ks 10,00000 132,00 1 320,00 Vlastní

5 distributor C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 7 Year Term license, C9200L-DNA-E-48-7Y ks 10,00000 30 179,95 301 799,52 Vlastní

6 vlastní Předání uživateli ks 10,00000 132,00 1 320,00 Vlastní

7 distributor Catalyst 9200L 48-port data, 4 x 1G, Network Essentials, C9200L-48T-4G-E ks 10,00000 33 131,89 331 318,94 Vlastní

8 vlastní Montáž do rozvaděče, bez administrace ks 10,00000 220,00 2 200,00 Vlastní

9 distributor 7y, SNTC-8X5XNBD Catalyst 9200L 48-port data, 4 x 1G, Net, 7y CON-SNT-C920L48E, (7-leté 
licence)

ks 10,00000 34 814,10 348 141,02 Vlastní

10 vlastní Předání uživateli ks 10,00000 132,00 1 320,00 Vlastní

11 distributor C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 7 Year Term license, C9200L-DNA-E-48-7Y ks 10,00000 30 179,95 301 799,52 Vlastní

12 vlastní Předání uživateli ks 10,00000 132,00 1 320,00 Vlastní

13 distributor 125W AC Config 5 Power Supply, PWR-C5-125WAC= ks 20,00000 17 017,86 340 357,25 Vlastní

14 vlastní Montáž ks 20,00000 220,00 4 400,00 Vlastní

15 distributor Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, Network Essentials, C9200L-48P-4G-E ks 7,00000 54 584,32 382 090,26 Vlastní

16 vlastní Montáž do rozvaděče, bez administrace ks 7,00000 220,00 1 540,00 Vlastní

17 distributor 7y, SNTC-8X5XNBD Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, Net, 7y CON-SNT-C92004GE ks 7,00000 1 000,00 7 000,00 Vlastní

18 vlastní Předání uživateli ks 7,00000 132,00 924,00 Vlastní

19 distributor C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 7 Year Term license, C9200L-DNA-E-48-7Y ks 7,00000 30 179,95 211 259,66 Vlastní

20 vlastní Předání uživateli ks 7,00000 132,00 924,00 Vlastní

21 distributor 1KW AC Config 5 Power Supply, PWR-C5-1KWAC= ks 7,00000 36 467,80 255 274,59 Vlastní

22 vlastní Montáž ks 7,00000 220,00 1 540,00 Vlastní

23 distributor Cisco Catalyst 9200L Stack Module, C9200L-STACK-KIT= ks 27,00000 14 953,59 403 747,03 Vlastní

24 vlastní Montáž ks 27,00000 220,00 5 940,00 Vlastní

25 distributor 1M Type 4 Stacking Cable, STACK-T4-1M= ks 5,00000 2 629,76 13 148,78 Vlastní

26 vlastní Montáž ks 5,00000 220,00 1 100,00 Vlastní

27 distributor OEM 10GBASE-LR SFP Module, OEM SFP-10G-LR ks 40,00000 931,39 37 255,68 Vlastní

28 vlastní Montáž ks 40,00000 220,00 8 800,00 Vlastní

29 distributor C9120AX Internal 802.11ax 4x4:4 MIMO;IOT;BT5;mGig;USB;RHL, C9120AXI-E ks 46,00000 15 635,98 719 255,12 Vlastní

30 vlastní Montáž ks 46,00000 220,00 10 120,00 Vlastní

31 distributor 7y SNTC-8X5XNBD Cisco Catalyst 9120AX Series, 7y CON-SNT-C9120AXE ks 46,00000 9 474,54 435 828,73 Vlastní

32 vlastní Předání uživateli ks 46,00000 132,00 6 072,00 Vlastní

33 distributor C9124AX Wi-Fi 6 Outdoor AP, Internal Ant, -E Regulatory Domain, C9124AXI-E ks 3,00000 26 650,17 79 950,50 Vlastní

34 vlastní Montáž ks 3,00000 132,00 396,00 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Aktivní prvky

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Aktivní prvky

35 distributor 7y SNTC-8X5XNBD Wi-Fi 6 Outdoor AP, Internal Ant, -E Reg, 7y CON-SNT-C9124AXE ks 3,00000 12 449,29 37 347,87 Vlastní

36 vlastní Předání uživateli ks 3,00000 132,00 396,00 Vlastní

37 distributor Vert. pole/wall mount Kit for Catalyst 9124AX w/ tilt adjust, AIR-MNT-ART1= ks 3,00000 2 456,78 7 370,35 Vlastní

38 vlastní Montáž ks 3,00000 220,00 660,00 Vlastní

39 distributor Power Injector (802.3bt), AIR-PWRINJ7= ks 3,00000 4 660,76 13 982,28 Vlastní

40 vlastní Montáž do rozvaděče ks 3,00000 220,00 660,00 Vlastní

41 distributor Wireless Cisco DNA On-Prem Essential, 7Y Term Lic, AIR-DNA-E-7Y ks 49,00000 6 096,82 298 743,98 Vlastní

42 vlastní Předání uživateli ks 49,00000 132,00 6 468,00 Vlastní

43 distributor Eaton ATS 16A Netpack, výkonný přepínač napájení ze dvou napájecích zdrojů s kompaktními 
rozměry,, 1U. Obsahuje LCD displej s měřením a základními možnostmi konfigurace. Podporuje 
síťovou komunikaci.

ks 12,00000 16 905,72 202 868,58 Vlastní

44 vlastní Eaton ATS 16A Netpack, přepínač napájení ze dvou nezávislých zdrojů - montáž ks 12,00000 572,00 6 864,00 Vlastní

45 vlastní Koordinace s IT oddělením HZS 12,00000 607,20 7 286,40 Vlastní

Díl: _19 V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 3 080,00
46 vlastní Předávací dokumentace, předání systému uživateli kpl. 1,00000 3 080,00 3 080,00 Vlastní

Díl: _20 PŘIRÁŽKY 2 200,00
47 Pol__0047 Doprava 3,6% (z A. DODÁVKY) kpl. 1,00000 2 200,00 2 200,00 Vlastní

Celkem 5 410 002,89

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Rozhraní: Vstupy: 2x IEC C20 + 2 vstupní kabely, výstupy: 8x IEC C13 + 1x IEC C19 Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: _21 A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ 1 163 092,07
1 distributor Reflexes Interfaces Board - 8 UA interfaces ks 1,00000 10 943,50 10 943,50 Vlastní

2 distributor Digital interfaces board UAI16-1 : 16 digital interfaces ks 4,00000 21 011,85 84 047,39 Vlastní

3 distributor Analog Interfaces Board SLI16-2 : 16 analog interfaces ks 2,00000 29 606,72 59 213,44 Vlastní

4 distributor Power supply 110V/500W - 230V/1000W ks 1,00000 20 414,68 20 414,68 Vlastní

5 distributor Mounting kit for Rack 3 ks 2,00000 1 530,67 3 061,34 Vlastní

6 distributor 7AH/12V battery ks 4,00000 1 298,44 5 193,76 Vlastní

7 distributor Rack charger with 2 slots for redundancy ks 1,00000 17 943,64 17 943,64 Vlastní

8 distributor Blind slot stiffner (x1) ks 9,00000 310,02 2 790,22 Vlastní

9 distributor IP Media Gateway (GD3/2xMR3 150W), with 48VDC power supply ks 1,00000 111 211,67 111 211,67 Vlastní

10 distributor CLIP on Z interface license - 1 user ks 32,00000 404,98 12 959,23 Vlastní

11 distributor CSTA 500 bypass software license ks 1,00000 1,26 1,26 Vlastní

12 distributor ABC Network service software license (including ARS, H323, ABC CDR) - 1 user ks 44,00000 162,45 7 147,71 Vlastní

13 distributor Analog Premium license - 1 user ks 32,00000 1 540,97 49 310,98 Vlastní

14 distributor Digital Premium license - 1 user ks 8,00000 1 780,06 14 240,51 Vlastní

15 distributor Mobile DECT Premium license - 1 user ks 30,00000 2 402,40 72 072,00 Vlastní

16 distributor SIP Premium license - 1 user ks 13,00000 3 096,81 40 258,50 Vlastní

17 distributor OmniPCX Enterprise High Availability – 1 Business Telephony user license ks 44,00000 24,02 1 057,06 Vlastní

18 distributor ALE-30h Single Port Hybrid Digital-IP Essential DeskPhone, Dual Stack NOE-SIP, 3.5 inch 
320x240, color display, HD Audio, 1 USB-A, 1 USB-C. Ships without Network cable

ks 8,00000 6 690,11 53 520,90 Vlastní

19 distributor 8379 DECT IBS Indoor Base Station, including integrated antennas, world wide base station ks 31,00000 9 331,61 289 279,85 Vlastní

20 distributor Bezdrátový telefon Gigaset E630 ks 16,00000 1 830,40 29 286,40 Vlastní

21 distributor Přídavné DECT sluchátko Gigaset C550hx ks 30,00000 1 201,20 36 036,00 Vlastní

22 distributor Analogový stolní telefon Temporis 880 ks 16,00000 1 109,68 17 754,88 Vlastní

23 distributor Software Support Services OmniPCX Enterprise SPS - Restart 1 year ks 1,00000 103 633,82 103 633,82 Vlastní

24 distributor Switch PLANET GS-5220-24PL4XR,Switch, 24x TP, 4xSFP+10Gbase-X,Web+ONVIF, 802.3at-
600W,AC+DC

ks 1,00000 25 168,00 25 168,00 Vlastní

25 vlastní Switch PLANET GS-5220-24PL4XR,Switch, 24x TP, 4xSFP+10Gbase-X,Web+ONVIF, 802.3at-
600W,AC+DC - montáž

ks 1,00000 264,00 264,00 Vlastní

26 distributor Switch PLANET MGS-5220-8P2X, Switch, 2x SFP+ 10GBase-X,Web/SNMPv3, L3, IEEE 802.3at-
240W

ks 1,00000 16 931,20 16 931,20 Vlastní

27 vlastní Switch PLANET MGS-5220-8P2X, Switch, 2x SFP+ 10GBase-X,Web/SNMPv3, L3, IEEE 802.3at-
240W - montáž

ks 1,00000 264,00 264,00 Vlastní

28 distributor Switch PLANET MGSW-24160F,Switch, 16x 100/1000 SFP + 8x 10/100/1000 RJ45, 
Management, duální, napájení, DI/DO, -10~+60

ks 1,00000 19 326,74 19 326,74 Vlastní

29 vlastní Switch PLANET MGSW-24160F,Switch, 16x 100/1000 SFP + 8x 10/100/1000 RJ45, 
Management, duální, napájení, DI/DO, -10~+60 - montáž

ks 1,00000 264,00 264,00 Vlastní

30 distributor SFP modul 1000Base-LX TL-SM311LS, Planet kompatibilní ks 4,00000 503,36 2 013,44 Vlastní

31 vlastní SFP modul 1000Base-LX TL-SM311LS - montáž ks 4,00000 44,00 176,00 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

PABX, telefony

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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S: 202302

O: SO 01

R: D.1.4.8.05

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

PABX, telefony

32 distributor Optický patchcord SC-LC 9/125, 2m, duplex, MOF-PC-OSSC/LC-2D ks 4,00000 294,01 1 176,03 Vlastní

33 vlastní Optický patchcord SC-LC 9/125, 2m, duplex, MOF-PC-OSSC/LC-2D - montáž ks 4,00000 17,60 70,40 Vlastní

34 distributor PowerCat 6 propojovací kabel UTP kat.6, 2 metry, šedý ks 60,00000 43,47 2 608,32 Vlastní

35 vlastní PowerCat 6 propojovací kabel UTP kat.6, 2 metry, šedý - montáž ks 60,00000 8,80 528,00 Vlastní

36 vlastní Instalační práce rozšíření PABX ks 1,00000 42 240,00 42 240,00 Vlastní

37 vlastní Kopletní oživení, zapojení telefonů, naprogramovani IVR, tel. seznam HZS 16,00000 607,20 9 715,20 Vlastní

38 vlastní Denní úklid na staveništi HZS 2,00000 484,00 968,00 Vlastní

Díl: _22 V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 10 296,00
39 vlastní Zařízení staveniště kpl. 1,00000 5 456,00 5 456,00 Vlastní

40 vlastní Dokumentace skutečného provedení kpl. 1,00000 1 760,00 1 760,00 Vlastní

41 vlastní Předávací dokumentace kpl. 1,00000 3 080,00 3 080,00 Vlastní

Díl: _23 PŘIRÁŽKY 3 960,00
42 Pol__0042 Doprava 3,6% (z A. DODÁVKY) kpl. 1,00000 1 320,00 1 320,00 Vlastní

43 Pol__0043 Prořez 5% (z materiál nosný E. DÉLKOVÝ) kpl. 1,00000 880,00 880,00 Vlastní

44 Pol__0044 Materiál podružný 3% (z materiál nosný E. DÉLKOVÝ, F. KUSOVÝ, prořez) kpl. 1,00000 880,00 880,00 Vlastní

45 Pol__0045 PPV 6% (z materiál nosný E. DÉLKOVÝ, F. KUSOVÝ, prořez, materiál podružný) kpl. 1,00000 880,00 880,00 Vlastní

Celkem 1 177 348,07

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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S: 202302

O: SO 01

R: D.1.4.8.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: _24 A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ 2 581 523,12
1 distributor Hlavní (řídící) hodiny  s dotekovým LCD displejem, KL350, 2xPuls24V, RS485, LAN, NTP, NTP 

server,, včetně SW app pro nastavování všech typů hlavních hodin a SW app pro nastavování 
digitálních

ks 1,00000 12 343,76 12 343,76 Vlastní

2 vlastní Hlavní (řídící) hodiny KL340 - montáž ks 1,00000 5 227,20 5 227,20 Vlastní

3 distributor GPS - satelitní přijímač přesného času (družicový signál) GPS 6 - přijímač + magnetická  anténa,, 
RS485, DCF, připojení teploty.

ks 1,00000 2 917,20 2 917,20 Vlastní

4 vlastní GPS - satelitní přijímač přesného času (družicový signál) GPS 6 - přijímač + magnetická  anténa,, 
RS485, DCF, připojení teploty - montáž

ks 1,00000 792,00 792,00 Vlastní

5 distributor GPS, set na prodloužení kabelu k anténě ks 1,00000 2 819,96 2 819,96 Vlastní

6 vlastní GPS, set na prodloužení kabelu k anténě - montáž ks 1,00000 728,64 728,64 Vlastní

7 distributor Ručkové podružné analogové hodiny EK28, kulaté, prům. 28cm ks 85,00000 1 933,36 164 335,60 Vlastní

8 vlastní Ručkové podružné analogové hodiny EK28, kulaté, prům. 28cm - montáž ks 85,00000 1 161,60 98 736,00 Vlastní

9 distributor Řídící aplikace vyvolávacího systému SWMK-C250V ks 3,00000 15 558,40 46 675,20 Vlastní

10 vlastní Řídící aplikace vyvolávacího systému SWMK-C250V - montáž, instalace ks 3,00000 633,60 1 900,80 Vlastní

11 distributor SW - Konfigurační klient SWMKO-VIRT (monitor, statistiky, události, konfigurace) ks 3,00000 6 806,80 20 420,40 Vlastní

12 vlastní SW - Konfigurační klient SWMKO-VIRT (monitor, statistiky, události, konfigurace) - montáž, 
instalace

ks 3,00000 633,60 1 900,80 Vlastní

13 distributor Licence přep. aplikace SWPK-5-C250V na 1 PC (modul recepce) ks 6,00000 3 403,40 20 420,40 Vlastní

14 vlastní Licence přep. aplikace SWPK-5-C250V na 1 PC (modul recepce) - montáž, instalace ks 6,00000 633,60 3 801,60 Vlastní

15 distributor Licence přep. aplikace SWPK-9-C250V na 1 PC (6-9 instalací) ks 45,00000 2 917,20 131 274,00 Vlastní

16 vlastní Licence přep. aplikace SWPK-9-C250V na 1 PC (6-9 instalací) - montáž, instalace ks 45,00000 633,60 28 512,00 Vlastní

17 distributor Přepážkový displej PDN100.3FE RGB POE (3mi-kl, Folie-př, ENET, RGB, PoE) 100SMD ks 50,00000 7 876,44 393 822,00 Vlastní

18 vlastní Přepážkový displej PDN100.3FE RGB POE (3mi-kl, Folie-př, ENET, RGB, PoE) 100SMD - 
montáž

ks 50,00000 696,96 34 848,00 Vlastní

19 distributor Závěs přepážkového displeje ZAV PDN (standard, podhled) ks 4,00000 1 847,56 7 390,24 Vlastní

20 vlastní Závěs přepážkového displeje ZAV PDN (standard, podhled) - montáž ks 4,00000 918,72 3 674,88 Vlastní

21 distributor Počítač KE-MINI PC, Win10 IOT Enterprise, PC MINI-H ks 11,00000 10 868,00 119 548,00 Vlastní

22 vlastní Počítač KE-MINI PC, Win10 IOT Enterprise, PC MINI-H - montáž ks 11,00000 1 309,44 14 403,84 Vlastní

23 distributor SW HD-LCD-Z pro ovládání LCD displeje - zdrojová licence ks 3,00000 7 779,20 23 337,60 Vlastní

24 vlastní SW HD-LCD-Z pro ovládání LCD displeje - zdrojová licence - montáž, instalace ks 3,00000 633,60 1 900,80 Vlastní

25 distributor SW HD-LCD-K pro ovládání LCD displeje - kopie licence dle počtu PC ks 8,00000 3 889,60 31 116,80 Vlastní

26 vlastní SW HD-LCD-K pro ovládání LCD displeje - kopie licence dle počtu PC - montáž, instalace ks 8,00000 633,60 5 068,80 Vlastní

27 distributor Hlavní displej LCD 42", HD TV 42", vč. držáku (stěna / strop), LCD panel pro provoz 12/7, bez 
TV, tuneru

ks 11,00000 20 592,00 226 512,00 Vlastní

28 vlastní Hlavní displej LCD 42", HD TV 42", vč. držáku (stěna / strop), LCD panel pro provoz 12/7, bez 
TV, tuneru - montáž

ks 11,00000 1 573,44 17 307,84 Vlastní

29 distributor Tiskárna TOUCH-TS151 s touch-small (TFT 15") ks 7,00000 48 425,52 338 978,64 Vlastní

30 vlastní Tiskárna TOUCH-TS151 s touch-small (TFT 15") - montáž ks 7,00000 934,56 6 541,92 Vlastní

31 distributor Stojan TISK-S3 pro tiskárnu TOUCH-TS - upevnění na stěnu nebo do podlahy ks 7,00000 8 265,40 57 857,80 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

JČ, VS, WC inv., Majak_nev., ind.s

podružných hodin, OS WIN, do klientova PC Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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S: 202302

O: SO 01

R: D.1.4.8.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

JČ, VS, WC inv., Majak_nev., ind.s

32 vlastní Stojan TISK-S3 pro tiskárnu TOUCH-TS - upevnění na stěnu nebo do podlahy - montáž ks 7,00000 1 452,00 10 164,00 Vlastní

33 distributor Snímač klientských kódů SNIMAC KK_2 s přikládacím sklem ks 7,00000 12 355,20 86 486,40 Vlastní

34 vlastní Snímač klientských kódů SNIMAC KK_2 s přikládacím sklem - montáž ks 7,00000 760,32 5 322,24 Vlastní

35 distributor SW C250V-EAN_RETURN pro řízení snímače klientského kódu, včetně napojení na NIS-GF ks 7,00000 20 134,40 140 940,80 Vlastní

36 vlastní SW C250V-EAN_RETURN pro řízení snímače klientského kódu, včetně napojení na NIS-GF - 
montáž,, instalace

ks 7,00000 633,60 4 435,20 Vlastní

37 vlastní Oživení a zprovoznění nainstalovaných SW ks 9,00000 1 584,00 14 256,00 Vlastní

38 vlastní Školení v rozsahu 6 hod, měření, asistence, konfigurace systémů ks 6,00000 15 487,30 92 923,78 Vlastní

39 distributor Sada pro přivolání pomoci tělesně postiženým osobám (podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 
bezbariérovém, užívání staveb), ABB 3280B-C10001 B. Skládá se: kontrolní modul s alarmem, 
tlačítko signální tahové

ks 29,00000 7 239,23 209 937,73 Vlastní

40 vlastní Sada pro přivolání pomoci tělesně postiženým osobám (podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 
bezbariérovém, užívání staveb), ABB 3280B-C10001 B. Skládá se: kontrolní modul s alarmem, 
tlačítko signální tahové

ks 29,00000 2 323,20 67 372,80 Vlastní

41 distributor Tahové signální tlačítko FAP3002 k aktivaci alarmu na WC, 1x zapínací prosvětlené tlačítko na 
čelní, ploše modulu, 1x zapínací tahové tlačítko se šňůrou o délce 2,5 m, Funkce identifikace 
místa, ze

ks 5,00000 1 521,52 7 607,60 Vlastní

42 vlastní Tahové signální tlačítko FAP3002 k aktivaci alarmu na WC, 1x zapínací prosvětlené tlačítko na 
čelní, ploše modulu, 1x zapínací tahové tlačítko se šňůrou o délce 2,5 m, Funkce identifikace 
místa, ze

ks 5,00000 295,68 1 478,40 Vlastní

43 distributor Tlačítko signální/resetovací prosvětlené (pro signalizační systém); alpská bílá; FAP 2001 ks 4,00000 1 169,17 4 676,67 Vlastní

44 vlastní Tlačítko signální/resetovací prosvětlené (pro signalizační systém); alpská bílá; FAP 2001 - 
montáž

ks 4,00000 295,68 1 182,72 Vlastní

45 distributor Akustická a optická signalizace přídavná 2TKA002131G1, červená blikající led dioda, Reflex SI, 
alp., bílá

ks 4,00000 2 029,46 8 117,82 Vlastní

46 vlastní Akustická a optická signalizace přídavná 2TKA002131G1, červená blikající led dioda, Reflex SI, 
alp., bílá - montáž

ks 4,00000 369,60 1 478,40 Vlastní

47 distributor Rámeček pro elektroinstalační přístroj nouzové signalizace 2CKA001725A0928, jednonásobný, 
design, reflex SI, alpská bílá

ks 13,00000 52,62 684,11 Vlastní

48 vlastní Rámeček pro elektroinstalační přístroj nouzové signalizace 2CKA001725A0928, jednonásobný, 
design, reflex SI, alpská bílá - montáž

ks 13,00000 36,96 480,48 Vlastní

49 distributor OHM orientační hlasový majáček, zvukové nahrávky uloženy na SD/MMC kartě, uživatelská 
možnost změny, nahrávky, napájení 230V nebo z nízkého napětí 12V, rozměry: š160 x v160 x 
h75 mm, hmotnost 1,5 kg,

ks 3,00000 19 333,60 58 000,80 Vlastní

50 vlastní OHM orientační hlasový majáček, zvukové nahrávky uloženy na SD/MMC kartě, uživatelská 
možnost změny, nahrávky, napájení 230V nebo z nízkého napětí 12V, rozměry: š160 x v160 x 
h75 mm, hmotnost 1,5 kg,

ks 3,00000 2 904,00 8 712,00 Vlastní

51 distributor Mikrofonní stanice AUDAC PDM200 pro komunikaci přes indukční smyčku, dynamický směrový 
mikrofon na, husím krku, 3polohový spínač s možností hlášení PTT a ON/OFF, konektor XLR3 + 
3 vodiče pro ovládání

ks 1,00000 1 695,41 1 695,41 Vlastní

52 vlastní Mikrofonní stanice AUDAC PDM200 pro komunikaci přes indukční smyčku, dynamický směrový 
mikrofon na, husím krku, 3polohový spínač s možností hlášení PTT a ON/OFF, konektor XLR3 + 
3 vodiče pro ovládání

ks 1,00000 728,64 728,64 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

, tlačítko resetovací, transformátor, rámečky (1× 2násobný, 2× 1násobný), optický / akustický alarm: blikající červené světlo / 2,3 kHz, 78 dB, možnost 
připojení dalších prvků signalizačního systému. Napěťový výstup: 15 V AC, bezpotenciálový výstup: reléový přepínač, vestavná hloubka 21,5 mm, vstupní 
svorky transformátoru: šroubové, max. 4 mm2, ostatní svorky přístrojů: šroubové, max. 1 mm2, pracovní teplota: +5 °C až +40 °C, napájení: 230 V AC, 
50/60 Hz, napojení poplachového výstupu na PZTS. Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

, tlačítko resetovací, transformátor, rámečky (1× 2násobný, 2× 1násobný), optický / akustický alarm: blikající červené světlo / 2,3 kHz, 78 dB, možnost 
připojení dalších prvků signalizačního systému. Napěťový výstup: 15 V AC, bezpotenciálový výstup: reléový přepínač, vestavná hloubka 21,5 mm, vstupní 
svorky transformátoru: šroubové, max. 4 mm2, ostatní svorky přístrojů: šroubové, max. 1 mm2, pracovní teplota: +5 °C až +40 °C, napájení: 230 V AC, 
50/60 Hz, napojení poplachového výstupu na PZTS - montáž Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

kterého bylo voláno, programovatelné, 15-28 V AC / 18-35 V DC, upevnění šrouby, šroubové svorky (pro vodiče max. 1 mm2). Pokyny pro vyplnění: 
poznámka 1

kterého bylo voláno, programovatelné, 15-28 V AC / 18-35 V DC, upevnění šrouby, šroubové svorky (pro vodiče max. 1 mm2) - montáž Pokyny pro 
vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pracovní teplota: -20...+60° C, klidový odběr 20 mA, max. odběr 1 A, krytí IP64 Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pracovní teplota: -20...+60° C, klidový odběr 20 mA, max. odběr 1 A, krytí IP64 - montáž Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

priority Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

priority - montáž Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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R: D.1.4.8.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

JČ, VS, WC inv., Majak_nev., ind.s

53 distributor Zesilovač DEXON WPI 450 pro indukční smyčku-plocha smyčky 400 – 800 m2, 2 + 1 vstup, 250 
– 12 000 Hz, , 0,1 – 1 ? zatížení, pro neslyšící

ks 2,00000 14 071,20 28 142,40 Vlastní

54 vlastní Zesilovač DEXON WPI 450 pro indukční smyčku-plocha smyčky 400 – 800 m2, 2 + 1 vstup, 250 
– 12 000 Hz, , 0,1 – 1 ? zatížení, pro neslyšící - montáž

ks 2,00000 792,00 1 584,00 Vlastní

Díl: _25 E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ 419 124,37
55 distributor Kabel 1-CXKH-R-O 2x1,5, B2ca,s1,d0 m 1 465,00000 17,95 26 299,68 Vlastní

56 222281301R00 JYTY 1 mm - CYKY do 2,5 mm, 2-5 žil, v trubkách m 1 465,00000 19,36 28 362,40 Vlastní

57 distributor Kabel F/UTP, Cat5E, LSZH, Eca, 4páry, šedý m 1 330,00000 8,87 11 797,63 Vlastní

58 222280214R00 Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách m 1 330,00000 19,36 25 748,80 Vlastní

59 distributor Kabel CYKY 5x1,5, Eca pro indukční smyčku pro nedoslýchavé m 60,00000 19,01 1 140,48 Vlastní

60 222281251R00 JYTY 1 mm - CYKY do 2,5 mm, 2-5 žil, pod omítkou m 60,00000 19,36 1 161,60 Vlastní

61 distributor Trubka ohebná pr. 25, js.18, 1425PP, do stavební konstrukce, bezhalogenová m 1 540,00000 26,77 41 225,18 Vlastní

62 222260563R00 Trubka plast.ohebná EN 25 pod omítku vč.drážky m 1 540,00000 145,20 223 608,00 Vlastní

63 distributor Trubka ohebná pr. 25, js.18, 1425PP, na povrch / do podhledu, bezhalogenová, vč. 3x příchytka 
5325HF

m 575,00000 26,40 15 180,00 Vlastní

64 222260573R00 Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytek m 575,00000 68,73 39 518,60 Vlastní

65 vlastní Řezání drážky pro indukční smyčkuv podlaze, zapravení m 35,00000 145,20 5 082,00 Vlastní

Díl: _26 F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ 51 760,73
66 distributor Krabice KU 68 se svorkovnicí, vč. víčka ks 8,00000 28,74 229,95 Vlastní

67 222260023R00 Krabice KR 68 pod omítku + vysekání ks 8,00000 178,11 1 424,90 Vlastní

68 distributor Krabice univerzální KU 68 vč. víčka ks 129,00000 3,40 438,64 Vlastní

69 222260020R00 Krabice KU 68 pod omítku + vysekání ks 129,00000 125,84 16 233,36 Vlastní

70 distributor Reproduktorová zásuvka na povrch komplet (instl. přístojová krabice hluboká na povrch, maska 
s 2x, repro svorka, kryt, rámeček), vybavená vícepólovou svorkovnicí oboustrannou (typ 
"čokoláda") min 5x

ks 1,00000 285,12 285,12 Vlastní

71 vlastní Reproduktorová zásuvka na povrch komplet (instl. přístojová krabice hluboká na povrch, maska 
s 2x, repro svorka, kryt, rámeček), vybavená vícepólovou svorkovnicí oboustrannou (typ 
"čokoláda") min 5x

ks 1,00000 169,40 169,40 Vlastní

72 distributor Reproduktorová zásuvka do podlahové krabice komplet (maska s 2x repro svorka, kryt), 
vybavená, vícepólovou svorkovnicí oboustrannou (typ "čokoláda") min 5x svorka, pro ukončení a 
propojení

ks 1,00000 204,86 204,86 Vlastní

73 vlastní Reproduktorová zásuvka do podlahové krabice komplet (maska s 2x repro svorka, kryt), 
vybavená, vícepólovou svorkovnicí oboustrannou (typ "čokoláda") min 5x svorka, pro ukončení a 
propojení

ks 1,00000 212,96 212,96 Vlastní

74 distributor Hmoždinka 6 ks 664,00000 1,06 701,18 Vlastní

75 222261631R00 Hmoždinka HM6 ve zdi z pál.cihel/stř.tvrd.kamene ks 664,00000 16,84 11 183,88 Vlastní

76 vlastní Průchody přes zeď, vrtání pro kabeláž ks 178,00000 116,16 20 676,48 Vlastní

Díl: _27 P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA 37 628,80
77 vlastní Nastavení a programování hlavních hodin JČ, nastavení podružných hodin HZS 16,00000 607,20 9 715,20 Vlastní

78 vlastní Zaškolení obsluhy VS, vč. vypracování protokolu o zaškolení HZS 6,00000 607,20 3 643,20 Vlastní

79 vlastní Oživení, nastavení a zprovoznění systémů indukčních smyček pro nedoslýchavé HZS 8,00000 607,20 4 857,60 Vlastní

80 vlastní Koordinace s IT MOU HZS 24,00000 607,20 14 572,80 Vlastní

81 vlastní Denní úklid na staveništi HZS 10,00000 484,00 4 840,00 Vlastní

Díl: _28 V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 22 880,00
82 vlastní Zařízení staveniště kpl. 1,00000 15 400,00 15 400,00 Vlastní

83 vlastní Dokumentace skutečného provedení kpl. 1,00000 4 400,00 4 400,00 Vlastní

84 vlastní Předávací dokumentace, předání systému uživateli kpl. 1,00000 3 080,00 3 080,00 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

svorka, pro ukončení a propojení indukční smyčky Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

svorka, pro ukončení a propojení indukční smyčky - montáž Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

indukční smyčky Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

indukční smyčky - montáž Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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S: 202302

O: SO 01

R: D.1.4.8.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

JČ, VS, WC inv., Majak_nev., ind.s

Díl: _29 PŘIRÁŽKY 14 784,00
85 Pol__0085 Doprava 3,6% (z A. DODÁVKY) kpl. 1,00000 7 480,00 7 480,00 Vlastní

86 Pol__0086 Prořez 5% (z materiál nosný E. DÉLKOVÝ) kpl. 1,00000 2 464,00 2 464,00 Vlastní

87 Pol__0087 Materiál podružný 3% (z materiál nosný E. DÉLKOVÝ, F. KUSOVÝ, prořez) kpl. 1,00000 1 584,00 1 584,00 Vlastní

88 Pol__0088 PPV 6% (z materiál nosný E. DÉLKOVÝ, F. KUSOVÝ, prořez, materiál podružný) kpl. 1,00000 3 256,00 3 256,00 Vlastní

Celkem 3 127 701,02
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S: 202302

O: SO 01

R: D.1.4.8.07

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: _30 A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ 55 018,66
1 Distributor Linkový zesilovač  zisk min. 35dB, regulovatelný zisk a náklon, 230VAC ks 2,00000 5 365,36 10 730,72 Vlastní

2 222730331R00 Připojení zesilovací soupravy na rozvod STA ks 2,00000 629,20 1 258,40 Vlastní

3 Distributor Linkový zesilovač s možností dálkového napájení, zisk min. 25dB, regulovatelný zisk a náklon ks 1,00000 5 937,36 5 937,36 Vlastní

4 222730331R00 Připojení zesilovací soupravy na rozvod STA ks 1,00000 629,20 629,20 Vlastní

5 Distributor Napájecí zdroj pro dálkové napájení zesilovače ks 1,00000 2 860,00 2 860,00 Vlastní

6 vlastní Napájecí zdroj pro dálkové napájení zesilovače - montáž ks 1,00000 629,20 629,20 Vlastní

7 Distributor Napájecí výhybka pro koaxiální vedení ks 1,00000 566,28 566,28 Vlastní

8 vlastní Napájecí zdroj pro dálkové napájení zesilovače - montáž ks 1,00000 629,20 629,20 Vlastní

9 Distributor Odbočovač ze stávajícího vedení STA v Masarykově pavilonu ks 1,00000 78,94 78,94 Vlastní

10 222730361R00 Slučovač, rozbočovač nebo odbočovač na připr.body ks 1,00000 145,20 145,20 Vlastní

11 Distributor Toner DCWRG-27, odbočovač TV, útlum 27dB, 1 obdočení, neprůchozí pro napájení ks 1,00000 78,94 78,94 Vlastní

12 222730361R00 Slučovač, rozbočovač nebo odbočovač na připr.body ks 1,00000 145,20 145,20 Vlastní

13 Distributor Toner DCWRG-24, odbočovač TV, útlum 24dB, 1 obdočení, neprůchozí pro napájení ks 1,00000 78,94 78,94 Vlastní

14 222730361R00 Slučovač, rozbočovač nebo odbočovač na připr.body ks 1,00000 145,20 145,20 Vlastní

15 Distributor Toner DCWRG-12, odbočovač TV, útlum 12dB, 1 obdočení, neprůchozí pro napájení ks 2,00000 78,94 157,87 Vlastní

16 222730361R00 Slučovač, rozbočovač nebo odbočovač na připr.body ks 2,00000 145,20 290,40 Vlastní

17 Distributor Toner XGVS-16, rozbočovač TV, útlum 16dB, 1 vstup, 16 výstupů, neprůchozí pro napájení ks 1,00000 1 083,37 1 083,37 Vlastní

18 222730361R00 Slučovač, rozbočovač nebo odbočovač na připr.body ks 1,00000 145,20 145,20 Vlastní

19 Distributor Toner XGVS-6, rozbočovač TV, útlum 9,2dB, 1 vstup, 6 výstupů, neprůchozí pro napájení ks 1,00000 205,92 205,92 Vlastní

20 222730361R00 Slučovač, rozbočovač nebo odbočovač na připr.body ks 1,00000 145,20 145,20 Vlastní

21 Distributor Rozbočovač TV XGVS4D31, útlum 7,7dB, 1 vstup, 4 výstupy, neprůchozí pro napájení ks 1,00000 118,98 118,98 Vlastní

22 222730361R00 Slučovač, rozbočovač nebo odbočovač na připr.body ks 1,00000 145,20 145,20 Vlastní

23 Distributor Toner XGVS-2, rozbočovač TV, útlum 3,8dB, 1 vstup, 2 výstupy, neprůchozí pro napájení ks 2,00000 72,07 144,14 Vlastní

24 222730361R00 Slučovač, rozbočovač nebo odbočovač na připr.body ks 2,00000 145,20 290,40 Vlastní

25 Distributor Zásuvka koncová BC100, TV+R, 1dB, ks 22,00000 120,12 2 642,64 Vlastní

26 222730008R00 Účastnická zásuvka TV+R koncová na omítku ks 22,00000 116,16 2 555,52 Vlastní

27 Distributor Kryt STA zásuvky ABB Tango + jednorámeček ABB Tango ks 22,00000 66,35 1 459,74 Vlastní

28 vlastní Kryt STA zásuvky ABB Tango + jednorámeček ABB Tango - montáž ks 22,00000 38,72 851,84 Vlastní

29 Distributor Zásuvka koncová MOSAIC 78783 TV-R bílá, útlum 1,5dB, modul 45x45 ks 1,00000 441,58 441,58 Vlastní

30 vlastní Účastnická zásuvka TV+R koncová do podlahové krabice ks 1,00000 116,16 116,16 Vlastní

31 Distributor F konektor ks 53,00000 5,72 303,16 Vlastní

32 222730375R00 Montáž F konektoru ks 53,00000 53,24 2 821,72 Vlastní

33 222730406R00 Měření na úč.zásuvce všechny kanály ks 23,00000 179,08 4 118,84 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

STA

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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S: 202302

O: SO 01

R: D.1.4.8.07

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

STA

34 222730401R00 Nastavení a zprovoznění hl.stanice ks 3,00000 4 356,00 13 068,00 Vlastní

Díl: _31 E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ 97 748,99
35 Distributor Koaxiální kabel Belden H125CU PVC- 7mm bílý m 1 270,00000 21,12 26 822,40 Vlastní

36 222280241R00 Koaxiální kabel v trubkách m 1 270,00000 19,36 24 587,20 Vlastní

37 Distributor Trubka ohebná pr. 25, js.18, 1425PP, do stavební konstrukce, bezhalogenová m 145,00000 26,77 3 881,59 Vlastní

38 222260563R00 Trubka plast.ohebná EN 25 pod omítku vč.drážky m 145,00000 145,20 21 054,00 Vlastní

39 Distributor Trubka ohebná pr. 25, js.18, 1425PP, na povrch / do podhledu, bezhalogenová, vč. 3x příchytka 
5325HF

m 225,00000 26,40 5 940,00 Vlastní

40 222260573R00 Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytek m 225,00000 68,73 15 463,80 Vlastní

Díl: _32 F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ 7 560,96
41 Distributor Instalační krabice KU 68 pod omítku ks 24,00000 5,28 126,72 Vlastní

42 222260020R00 Krabice KU 68 pod omítku + vysekání ks 24,00000 125,84 3 020,16 Vlastní

43 Vlastní Prostupy, průrazy, vrtání do 30mm ks 38,00000 116,16 4 414,08 Vlastní

Díl: _33 P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA 12 144,00
44 vlastní Úpravy ve stávající nápojném bodě STA - Masarykův pavilon A008 - rozvodna NN HZS 4,00000 607,20 2 428,80 Vlastní

45 vlastní Koordinace s uživatelem a servisující organizací HZS 16,00000 607,20 9 715,20 Vlastní

Díl: _34 V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 6 600,00
46 vlastní Zařízení staveniště kpl. 1,00000 880,00 880,00 Vlastní

47 vlastní Dokumentace skutečného provedení kpl. 1,00000 3 960,00 3 960,00 Vlastní

48 vlastní Předávací dokumentace, předání systému uživateli kpl. 1,00000 1 760,00 1 760,00 Vlastní

Díl: _35 PŘIRÁŽKY 4 664,00
49 vlastní Doprava 3,6% (z A. DODÁVKY) kpl. 1,00000 1 760,00 1 760,00 Vlastní

50 vlastní Prořez 5% (z materiál nosný E. DÉLKOVÝ) kpl. 1,00000 968,00 968,00 Vlastní

51 vlastní Materiál podružný 3% (z materiál nosný E. DÉLKOVÝ, F. KUSOVÝ, prořez) kpl. 1,00000 616,00 616,00 Vlastní

52 vlastní PPV 6% (z materiál nosný E. DÉLKOVÝ, F. KUSOVÝ, prořez, materiál podružný) kpl. 1,00000 1 320,00 1 320,00 Vlastní

Celkem 183 736,61

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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S: 202302

O: SO 01

R: D.1.4.8.08

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: _36 A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ 1 864 613,30
1 distributor Automatická závora PARK15, max. 3 m, rychlost 0,8 - 1,5 sec. (nastavitelná), frekvenční měnič,, 

automatické odblokování při výpadku napájení
ks 2,00000 48 554,70 97 109,40 Vlastní

2 distributor Kotevní sada závory KS20 ks 2,00000 1 148,40 2 296,80 Vlastní

3 distributor Rameno závory P300, délka 3 m, profil 45 x 100 mm ks 2,00000 4 959,00 9 918,00 Vlastní

4 distributor 1-k.indukční detektor vozidel LD 102, funkce bezpečnostní a přítomnostní ks 4,00000 4 915,50 19 662,00 Vlastní

5 distributor Vodič indukční smyčky WIRE1 ks 4,00000 2 079,30 8 317,20 Vlastní

6 distributor Vjezdový terminál EB170 (volitelná barva RAL), nerezové provedení skříně, lakované, napájení 
230V, AC/600W, ventilované/vyhřívané vnitřní prostředí, vydavač papírových karet s čárovým 
kódem s

ks 1,00000 90 401,70 90 401,70 Vlastní

7 distributor Výjezdový terminál SB171 (barva RAL dle požadavku), nerezové provedení skříně, lakované, 
napájení, 230V AC/600W, ventilované/vyhřívané vnitřní prostředí, automatické pohlcení karty do 
vnitřního koše

ks 1,00000 85 146,90 85 146,90 Vlastní

8 distributor Kotevní sada terminálu AB500 ks 2,00000 1 122,30 2 244,60 Vlastní

9 distributor Převodník LAN pro terminály WIZLAN2 ks 2,00000 2 853,60 5 707,20 Vlastní

10 distributor IP kamera CAMPark2020 s IR přísvitem pro rozpoznávání SPZ (varianta DOME) ks 2,00000 41 064,00 82 128,00 Vlastní

11 distributor Antivandal sloupek / totem TOTCAM pro kameru SPZ, barva RAL ks 2,00000 13 702,50 27 405,00 Vlastní

12 distributor POE injektor pro SPZ kameru ks 2,00000 1 026,60 2 053,20 Vlastní

13 distributor Software pro zpracování a evidenci SPZ ANPR2-FIX včetně SW CameraServeru (licence pro 2 
kamery,, statické vozidlo při snímání)

ks 1,00000 40 455,00 40 455,00 Vlastní

14 distributor Světelná značka "Počet volných míst IED 533A, výška č.134 mm ks 2,00000 22 933,20 45 866,40 Vlastní

15 distributor Sloupek SL pro displeje, 3m + patka ks 1,00000 3 018,90 3 018,90 Vlastní

16 distributor Převodník RS485/LAN GNOME485 pro display Počet volných míst ks 2,00000 6 333,60 12 667,20 Vlastní

17 distributor Automatická pokladna AB101, 15" dotykový displej, čtení čárového/QR kódu, nerezové dveře, 
lakované,, napájení 230V AC/600W, klimatizované vnitřní prostředí, příjem mincí (6 typů) a 
bankovek (4 typy),

ks 1,00000 240 494,10 240 494,10 Vlastní

18 vlastní mechanická montáž, konfigurace, zprovoznění bankovního terminálu ks 1,00000 28 927,50 28 927,50 Vlastní

19 distributor Doplnění pokladny SELF4000 o možnost placení VISA a MASTERCARD, s PINnem, 
bezkontaktně, kontaktně -, terminál majetkem zákazníka, vyžaduje připojení pokladny na 
LAN/Internet

ks 1,00000 10 440,00 10 440,00 Vlastní

20 distributor kotevní sada automatické pokladny AB1200 ks 1,00000 1 252,80 1 252,80 Vlastní

21 distributor Abonentní čtečka RFID ks 2,00000 4 219,50 8 439,00 Vlastní

22 distributor Rozšíření základní SW licence pro technologii parkovacího systému SWDAT+ ks 1,00000 12 606,30 12 606,30 Vlastní

23 distributor Validátor parkovacích lístků VB100, LAN ks 1,00000 15 294,60 15 294,60 Vlastní

24 vlastní parkovací systém - montáž ks 1,00000 28 188,00 28 188,00 Vlastní

25 vlastní SPZ systém - montáž ks 1,00000 3 915,00 3 915,00 Vlastní

26 vlastní parkovací systém - konfigurace komponent ks 3,00000 3 567,00 10 701,00 Vlastní

27 vlastní SPZ systém - oživení, zaškolení ks 1,00000 4 785,00 4 785,00 Vlastní

28 vlastní parkovací systém - oživení, zaškolení ks 1,00000 7 395,00 7 395,00 Vlastní

29 vlastní koordinační a projektová činnost ks 1,00000 27 840,00 27 840,00 Vlastní

30 vlastní Geodetické zaměření výkopu v odkrytém stavu, paušál za případ, 40m zaměření, zpracování 
výsledků

ks 1,00000 15 840,00 15 840,00 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Parkovací systémy

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

kapacitou na jedno naplnění 5.000 lístků Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

(kapacita 10.000 lístků) Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

vracení přeplatku mincemi Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Parkovací systémy

31 distributor Automatická závora PARK15, max. 3 m, rychlost 0,8 - 1,5 sec. (nastavitelná), frekvenční měnič,, 
automatické odblokování při výpadku napájení

ks 2,00000 48 554,70 97 109,40 Vlastní

32 distributor Kotevní sada závory KS20 ks 2,00000 1 148,40 2 296,80 Vlastní

33 distributor Rameno závory P300, délka 3 m, profil 45 x 100 mm ks 2,00000 4 959,00 9 918,00 Vlastní

34 distributor 1-k.indukční detektor vozidel LD 102, funkce bezpečnostní a přítomnostní ks 4,00000 4 915,50 19 662,00 Vlastní

35 distributor Vodič indukční smyčky WIRE1 ks 4,00000 2 079,30 8 317,20 Vlastní

36 distributor Vjezdový terminál EB170 (volitelná barva RAL), nerezové provedení skříně, lakované, napájení 
230V, AC/600W, ventilované/vyhřívané vnitřní prostředí, vydavač papírových karet s čárovým 
kódem s

ks 1,00000 90 401,70 90 401,70 Vlastní

37 distributor Výjezdový terminál SB171 (barva RAL dle požadavku), nerezové provedení skříně, lakované, 
napájení, 230V AC/600W, ventilované/vyhřívané vnitřní prostředí, automatické pohlcení karty do 
vnitřního koše

ks 1,00000 85 146,90 85 146,90 Vlastní

38 distributor Kotevní sada terminálu AB500 ks 2,00000 1 122,30 2 244,60 Vlastní

39 distributor Převodník LAN pro terminály / pokladnu WIZLAN2 ks 2,00000 2 853,60 5 707,20 Vlastní

40 distributor IP kamera CAMPark2020 s IR přísvitem pro rozpoznávání SPZ (varianta DOME) ks 2,00000 41 064,00 82 128,00 Vlastní

41 distributor Antivandal sloupek / totem TOTCAM pro kameru SPZ, barva RAL ks 2,00000 13 693,80 27 387,60 Vlastní

42 distributor POE injektor pro SPZ kameru ks 2,00000 1 026,60 2 053,20 Vlastní

43 distributor Software pro zpracování a evidenci SPZ ANPR2-FIX včetně SW CameraServeru (licence pro 2 
kamery,, statické vozidlo při snímání)

ks 1,00000 40 455,00 40 455,00 Vlastní

44 distributor Světelná značka "Počet volných míst IED 533A, výška č.134 mm ks 2,00000 22 933,20 45 866,40 Vlastní

45 distributor Sloupek SL pro displeje, 3m + patka ks 1,00000 3 018,90 3 018,90 Vlastní

46 distributor Převodník RS485/LAN GNOME485 pro display Počet volných míst ks 2,00000 6 333,60 12 667,20 Vlastní

47 distributor Automatická pokladna AB101, 15" dotykový displej, čtení čárového/QR kódu, nerezové dveře, 
lakované,, napájení 230V AC/600W, klimatizované vnitřní prostředí, příjem mincí (6 typů) a 
bankovek (4 typy),

ks 1,00000 240 494,10 240 494,10 Vlastní

48 vlastní mechanická montáž, konfigurace, zprovoznění bankovního terminálu ks 1,00000 28 927,50 28 927,50 Vlastní

49 distributor Doplnění pokladny SELF4000 o možnost placení VISA a MASTERCARD, s PINnem, 
bezkontaktně, kontaktně -, terminál majetkem zákazníka, vyžaduje připojení pokladny na 
LAN/Internet

ks 1,00000 10 440,00 10 440,00 Vlastní

50 distributor kotevní sada automatické pokladny AB1200 ks 1,00000 1 252,80 1 252,80 Vlastní

51 distributor Abonentní čtečka RFID ks 2,00000 4 219,50 8 439,00 Vlastní

52 vlastní parkovací systém - montáž ks 1,00000 28 188,00 28 188,00 Vlastní

53 vlastní SPZ systém - montáž ks 1,00000 3 915,00 3 915,00 Vlastní

54 vlastní parkovací systém - konfigurace komponent ks 3,00000 3 567,00 10 701,00 Vlastní

55 vlastní SPZ systém - oživení, zaškolení ks 1,00000 4 785,00 4 785,00 Vlastní

56 vlastní parkovací systém - oživení, zaškolení ks 1,00000 9 135,00 9 135,00 Vlastní

57 vlastní koordinační a projektová činnost ks 1,00000 17 600,00 17 600,00 Vlastní

58 vlastní Geodetické zaměření výkopu v odkrytém stavu, paušál za případ, 60m zaměření, zpracování 
výsledků

ks 1,00000 15 840,00 15 840,00 Vlastní

Díl: _37 E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ 105 090,43
59 distributor Kabel F/UTP, Cat5E, PE, Eca, 4páry, černý m 360,00000 28,00 10 080,00 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

kapacitou na jedno naplnění 5.000 lístků Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

(kapacita 10.000 lístků) Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

vracení přeplatku mincemi Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Parkovací systémy

60 222280214R00 Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách m 360,00000 21,96 7 907,26 Vlastní

61 distributor Kabel F/UTP, Cat6, PE, Eca, 4páry, černy m 90,00000 6,00 540,00 Vlastní

62 222280214R00 Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách m 90,00000 21,96 1 976,81 Vlastní

63 distributor Kabel U/UTP, Cat6, PE, Eca, 4páry, černy m 60,00000 15,00 900,00 Vlastní

64 222280214R00 Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách m 60,00000 21,96 1 317,88 Vlastní

65 distributor Kabel U/UTP, PowerCat CAA-00325, kat.6, LSZH plášť, 4páry, cívka 500m, fialový plášť, Dca-
s2,d2,a1

m 260,00000 35,00 9 100,00 Vlastní

66 222280214R00 UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu - montáž m 260,00000 21,96 5 710,80 Vlastní

67 distributor Kabel CYKY 3x2,5 m 90,00000 22,00 1 980,00 Vlastní

68 222281301R00 JYTY 1 mm - CYKY do 2,5 mm, 2-5 žil, v trubkách m 90,00000 43,29 3 895,71 Vlastní

69 distributor Kabel H07V-K 6 zž (CYA) m 90,00000 22,00 1 980,00 Vlastní

70 222270325R00 H07V-U 6 (CY), H07V-K 6 (CYA) v trubce m 90,00000 40,46 3 641,50 Vlastní

71 distributor Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička KOPOFLEX pr. 50 mm, červená m 320,00000 26,00 8 320,00 Vlastní

72 vlastní Chránička Kopoflex 50 do výkopu - montáž m 320,00000 25,00 8 000,00 Vlastní

73 distributor Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička KOPOFLEX pr. 40 mm, červená m 30,00000 21,00 630,00 Vlastní

74 vlastní Chránička Kopoflex 40 do výkopu - montáž m 30,00000 15,00 450,00 Vlastní

75 460200173RT2 Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 m 5,00000 303,77 1 518,83 Vlastní

76 460200133RT2 Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3 m 80,00000 150,20 12 015,77 Vlastní

77 460420018R00 Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku m 85,00000 54,55 4 636,92 Vlastní

78 distributor Písek prosátý na kabelové lože, vč. dopravym, š.35, v.10cm m3 3,50000 1 200,00 4 200,00 Vlastní

79 distributor výstražná fólie do výkopu, š. 33cm, oranžová m 85,00000 5,00 425,00 Vlastní

80 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 85,00000 15,45 1 313,22 Vlastní

81 distributor Deska krycí kabelová plastová, šířka 300 mm m 85,00000 75,00 6 375,00 Vlastní

82 460490028R00 Deska krycí kabelová plastová, šířka 300 mm m 85,00000 61,82 5 254,29 Vlastní

83 460570173R00 Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3, se zhutněním m 5,00000 59,26 296,30 Vlastní

84 460570133R00 Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3, se zhutněním m 80,00000 32,81 2 625,14 Vlastní

Díl: _38 F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ 33 000,00
85 distributor Gelová krabička pro přesvorkování venkovních kabelů na vnitřní, s gelem, včetně spojovacích 

svorek
ks 11,00000 2 500,00 27 500,00 Vlastní

86 vlastní Gelová krabička pro přesvorkování venkovních kabelů na vnitřní - montáž ks 11,00000 350,00 3 850,00 Vlastní

87 vlastní přesvorkování venkovních datových kabelů na vnitřní v gelové krabičce ks 11,00000 150,00 1 650,00 Vlastní

Díl: _39 P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA 5 700,00
88 vlastní Koordinace s IT MOU HZS 6,00000 600,00 3 600,00 Vlastní

89 vlastní Denní úklid na staveništi HZS 6,00000 350,00 2 100,00 Vlastní

Díl: _40 V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 16 000,00
90 vlastní Zařízení staveniště kpl. 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

91 vlastní Dokumentace skutečného provedení kpl. 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

92 vlastní Předávací dokumentace kpl. 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

Díl: _41 PŘIRÁŽKY 16 000,00
93 Pol__0093 Doprava 3,6% (z A. DODÁVKY) kpl. 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Parkovací systémy

94 Pol__0094 Prořez 5% (z materiál nosný E. DÉLKOVÝ) kpl. 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

95 Pol__0095 Materiál podružný 3% (z materiál nosný E. DÉLKOVÝ, F. KUSOVÝ, prořez) kpl. 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

96 Pol__0096 PPV 6% (z materiál nosný E. DÉLKOVÝ, F. KUSOVÝ, prořez, materiál podružný) kpl. 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

Celkem 2 040 403,73
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: _42 E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ 378 813,08
1 460201483RT2 Výkop kabelové rýhy 140/120cm hor.3, ruční výkop rýhy m 90,00000 1 150,00 103 500,00 Vlastní

2 vlastní Stávající vedení trubek HDPE40 v šířce 1,4m (4 operátoři): nadzvednutí vedení pomocí trámků 
do výšky, nutné pro provedení podsypu a zhotovení 0,1m betonové desky

m 90,00000 125,12 11 260,80 Vlastní

3 vlastní Dodávka a rozprostření podsypu a betonu do výkopu v délce 90m, šířce 1,4m a výšce 0,1m m 90,00000 105,80 9 522,00 Vlastní

4 vlastní Přeložení kabelů operátorů vč. chrániček do betonových žlabů TK1, zakrytí betonovým víkemm, 
(4x80) +, 40 +10

m 370,00000 399,00 147 631,48 Vlastní

5 distributor Výstražná fólie do výkopu, š. 33cm, oranžová, (4x90) + 40 +15 m 420,00000 7,82 3 284,40 Vlastní

6 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 420,00000 5,98 2 511,60 Vlastní

7 460571483R00 Zához rýhy 140/120 cm, hornina tř. 3, se zhutněním m 90,00000 386,40 34 776,00 Vlastní

8 460200173RT2 Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 m 15,00000 285,20 4 278,00 Vlastní

9 vlastní Stávající vedení, kabel TCEPKPFLE 25XN v šířce 0,35m: nadzvednutí vedení pomocí trámků do 
výšky, nutné pro provedení podsypu a zhotovení 0,1m betonové desky

m 15,00000 125,12 1 876,80 Vlastní

10 vlastní Dodávka a rozprostření podsypu a betonu do výkopu, v.10, š.35cm - ZAJISTÍ STAVBA, 40+15m m 55,00000 41,40 2 277,00 Vlastní

11 vlastní Vyvěšení a ochrana stávajících kabelů 40m, (v mistě napojení nového technického koridoru na 
starý),, v průběhu 3x

ks 3,00000 2 346,00 7 038,00 Vlastní

12 460200153RT2 Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3, 30+40+5m (příp. MUNI, ReCAMO, parkoviště) m 75,00000 188,60 14 145,00 Vlastní

13 460200133RT2 Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3 m 15,00000 142,60 2 139,00 Vlastní

14 460420018R00 Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku m 105,00000 87,40 9 177,00 Vlastní

15 distributor Písek prosátý na kabelové lože, vč. dopravym, š.35, v.10cm m3 3,80000 538,20 2 045,16 Vlastní

16 distributor Deska krycí kabelová plastová, šířka 300 mm m 50,00000 78,57 3 928,40 Vlastní

17 460490028R00 Deska krycí kabelová plastová, šířka 300 mm m 50,00000 78,57 3 928,40 Vlastní

18 460570173R00 Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3, se zhutněním m 15,00000 87,40 1 311,00 Vlastní

19 460570153R00 Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním m 75,00000 69,00 5 175,00 Vlastní

20 460570133R00 Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3, se zhutněním m 15,00000 41,40 621,00 Vlastní

21 distributor Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička KOPOFLEX pr. 50 mm, červená m 35,00000 23,56 824,64 Vlastní

22 vlastní Chránička Kopoflex 50 do výkopu - montáž m 35,00000 38,64 1 352,40 Vlastní

23 distributor KOPOS Trubka ohebná HDPE 06040 průměr 40, 750N m 90,00000 33,12 2 980,80 Vlastní

24 222085005R00 Trubka HDPE do D40 v kabelové rýze m 90,00000 35,88 3 229,20 Vlastní

Díl: _43 F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ 168 170,20
25 distributor KOPOS Krabice KT 250/1 rozvodná pod omítku ks 2,00000 388,10 776,20 Vlastní

26 222260028R00 Krabice KT 250 pod omítku + vysekání ks 2,00000 218,96 437,92 Vlastní

27 vlastní Vytyčení stávajících tras v zemi - 4x operátor 90m, 1x operátor 10m, 1x MOÚ 40m, paušál za 
případ

ks 6,00000 4 186,00 25 116,00 Vlastní

28 distributor Betonový kabelový žlab TK1, 1000x170x140mm, vč. betonového víka ks 370,00000 234,60 86 802,00 Vlastní

29 460510281R00 Kabelová trasa prefa, na povrchu TK 1 ks 370,00000 115,00 42 550,00 Vlastní

30 distributor Ball marker , MMK3M1401 - marker pro značení a pozdější trasování podzemních dielektrických, 
kabelových vedení

ks 24,00000 299,00 7 176,00 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zemní práce

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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S: 202302

O: SO 01

R: D.1.4.8.09

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Centrum prevence

Zemní práce

31 vlastní Uložení markeru do výkopu - montáž ks 24,00000 46,92 1 126,08 Vlastní

32 vlastní Geodetické zaměření výkopu v odkrytém stavu, paušál za případ, 40m, zpracování výsledků ks 1,00000 4 186,00 4 186,00 Vlastní

Díl: _44 P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA 6 000,00
33 vlastní Koordinace se stavbou HZS 10,00000 350,00 3 500,00 Vlastní

34 vlastní Denní úklid na staveništi HZS 5,00000 500,00 2 500,00 Vlastní

Díl: _45 V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 75 992,00
35 vlastní Zařízení staveniště kpl. 1,00000 13 800,00 13 800,00 Vlastní

36 vlastní Dokumentace skutečného provedení kpl. 1,00000 20 332,00 20 332,00 Vlastní

37 vlastní Předávací dokumentace kpl. 1,00000 41 860,00 41 860,00 Vlastní

Díl: _46 PŘIRÁŽKY 110 354,00
38 Pol__0038 Prořez 5% (z materiál nosný E. DÉLKOVÝ) kpl. 1,00000 1 794,00 1 794,00 Vlastní

39 Pol__0039 Materiál podružný 3% (z materiál nosný E. DÉLKOVÝ, F. KUSOVÝ, prořez) kpl. 1,00000 53 820,00 53 820,00 Vlastní

40 Pol__0040 PPV 6% (z materiál nosný E. DÉLKOVÝ, F. KUSOVÝ, prořez, materiál podružný) kpl. 1,00000 54 740,00 54 740,00 Vlastní

Celkem 739 329,28

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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S: 202302

O: IO 01

R: IO 01.2_II.008

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 1 052 368,61
1 131201113R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 1 256,34710 66,00 82 923,75 800-1 RTS 23/ II

Nepodsklepené části pod 1PP (výkop po horní úroveň : 

základů). : 

sever : 3,8*5,15*2,31*2+13,55*5,4*2,31 259,44000

jih : (13,2*10,6-7*2,3-2,1*3,6)*2,31+(40*5,2+23,8*0,2)*2,31 760,04000

(13,3*10,6-6,9*2,3-2,1*3,5)*2,31 272,03000

odpočet kanálů : 

osa 16 : -0,8*(1,1*4,76+0,85*2,05) -5,58000

osa 9-10 : -1,6*(5,4+5*2)*1,2 -29,57000

2 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 13,23000 225,00 2 976,75 800-1 RTS 23/ II

odvodnění stavby - mělký příkop nad ulicí Tomešova dle : 

souhrnné tech.zprávy (str.20) : 

(0,3+0,6)*0,3/2*98 13,23000

3 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 574,54960 107,94 62 017,45 800-1 RTS 23/ II

energokanál : 2,4*0,53*19,3 24,55000

kolem 2PP - předpokládá se svahovaný výkop pro možnost : 

vybourání obvodových zdí (výkop na horní úr.základů) : 

(1,6+0,6)*2,5/2*(23+68+6+3)*2 550,00000

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 1 844,13000 166,50 307 047,65 800-1 RTS 23/ II

1256,35+13,23+574,55 1 844,13000

5 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 9 220,65000 5,40 49 791,51 800-1 RTS 23/ II

1844,13*5 9 220,65000

6 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 
1 až 4

m3 1 844,13000 44,95 82 890,74 800-1 RTS 23/ II

7 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 1 844,13000 9,00 16 597,17 800-1 RTS 23/ II

8 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 1 844,13000 243,00 448 123,59 800-1 RTS 23/ II

Díl: 800 Hodinová zú čtovací sazba 6 408,00
9 913      R00 Hzs - Stavební dělník h 32,00000 200,25 6 408,00 Prav.M RTS 23/ II

Položka obsahuje nezměřitelné stavební práce : 

zjistitelné až po odkrytí konstrukcí, průzkumné práce před : 

bouráním dané konstrukce, konzultace s projektantem v : 

případě nejasností apod. Hodiny musí být zapsány : 

ve stavebním deníku a odsouhlaseny zástupcem : 

objednatele. : 

Předpoklad 2 pracovníci x 8 hodin x 2 dny : 2*8*2 32,00000

Díl: 98 Demolice 964 566,40
10 981012715R00 Demolice budov prováděné jiným způsobem z monolitického nebo montovaného 

železobetonového skeletu včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %
m3 2 038,51000 270,00 550 397,70 800-6 RTS 23/ II

dle výpočtu v souhrnné tech.zprávě (str.12) : 

2PP : 2038,51 2 038,51000

11 981512111R00 Demolice konstrukcí objektů jiným způsobem, z cihel, tvárnic, kamene, zdiva smíšeného nebo 
hrázděného na maltu vápennou nebo vápenocementovou

m3 3,86000 450,00 1 737,00 800-6 RTS 23/ II

izol.přizdívka energokanálu : 1*0,1*2*19,3 3,86000

12 981512113R00 Demolice konstrukcí objektů jiným způsobem, z betonu prostého nebo kamenného zdiva na 
maltu cementovou

m3 510,26090 270,00 137 770,44 800-6 RTS 23/ II

Podkladní beton pod nepodsklepenou částí 1PP. : 

sever : (3,8*5,15*2+13,35*5,4)*0,1 11,12000

jih : (13,2*10,6-7*2,3-2,1*3,6)*0,1+(40*5,2+23,8*0,2)*0,1 32,90000

(13,3*10,6-6,9*2,3-2,1*3,5)*0,1 11,78000

Základy pod 2PP : 

chodba : 0,9*4,4*0,8*2+(1,9+1,5)*0,8/2*2*66,6 187,49000

jih-osa 1-3 a 14-16 : (7,5*2,8+2,6*2,6)*0,8*2 44,42000

jih-obvod : 0,8*(1,13*9,64+0,99*14,93+1,03*5,36+1,04*5,36) 29,42000

0,8*(0,99*15,02+1,13*9,64+0,99*(6,7+25,1+6,73+0,18*2)) 51,41000

sever-osa 1-3 : 1,23*4,22*0,8+4,32*1,19*0,8+10,8*6,1*0,8 60,97000

-0,8*0,76*(1,25*2+3,17*2)-0,8*0,48*4,25-0,8*0,87*4,63 -10,23000

sever-osa 3-14 : 0,8*(3,9*0,5+6,4*1,45+14,3*1,3+1,25*0,3) 24,16000

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Příprava území

IO 01.21 Bourací práce objekt A (II. etapa)

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 202302

O: IO 01

R: IO 01.2_II.008

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Příprava území

IO 01.21 Bourací práce objekt A (II. etapa)

0,8*(1,75*4+1,45*6,5+4,35*0,5) 14,88000

sever-osa 14-16 : 0,8*(10,7*6,1-0,77*(1,27*3+3,18)-4,56*0,28) 46,89000

0,8*(1,19*4,36+1,23*4,27-0,88*4,67) 5,06000

13 981512114R00 Demolice konstrukcí objektů jiným způsobem, ze železobetonu m3 372,87970 360,00 134 236,69 800-6 RTS 23/ II

Obvodové zdivo 1PP (pod terénem). : 

jih : 0,53*2,4*(10,6*2+5,3*2+67,7+0,2*2) 127,07000

sever : 0,49*2,4*(5,7*2+3,8*2)+13,35*2,4*0,6 41,57000

0,6*2,75*(4,4*2+9,05) 29,45000

kanál osa 16 - dno : (1,1*4,76+0,85*2,05)*0,2 1,40000

dtto - stěny : 0,2*0,8*(4,76*2+2,05) 1,85000

kanál osa 9-10 - dno : 1,6*0,2*(5,4+5*2) 4,93000

dtto - stěny : 1,2*0,2*(2,71*2+1,7*2+4,7*4+1,6*2) 7,40000

revizní šachty v chodbě - dno : 1,4*1,4*0,2*2 0,78000

dtto - stěny : (1,4+1)*2*1,5*0,2*2 2,88000

dno výměníkové stanice (řez C) : 11*10,4*0,6 68,64000

ostatní k-ce pod terénem - předpoklad : 7,5 7,50000

Garáže : 

podlaha+strop : 5,16*(17,43+26,76-3,54)*2*0,09 37,76000

stěny čelní : (17,43+26,76-3,54)*2,12*0,09*2-3,2*2*0,09*12 8,60000

stěny boční : 4,5*2,12*0,09*12*2 20,61000

energokanál (tech.zpráva str.9) : 

dno : 1,2*0,2*19,3 4,63000

strop : 1*0,15*19,3 2,90000

stěny : 0,85*0,15*2*19,3 4,92000

14 R 98-01 Příplatek za demolici krytů civilní obrany (vyšší třída betonu, větší % vyztužení apod.) m3OP 780,13650 180,00 140 424,57 Vlastní

osa 1-5 : (10,1*7+7,4*6,3)*3,3 387,16000

osa 12-16 : (10,05*7,1+7,4*6,45)*3,3 392,98000

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 1 452,48
15 998981123R00 Přesun hmot pro demolice obj. postup. rozebíráním postupným rozebíráním, výšky do 21 m t 8,06931 180,00 1 452,48 800-6 RTS 23/ II

Díl: 711 Izolace proti vod ě 9 743,54
16 711000004T00 Demontáž asfaltové izolace vč.odvozu a likvidace na skládce m2 218,95600 44,50 9 743,54 Vlastní

střecha garáží : 5,36*(17,53+26,86-3,54) 218,96000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 941 907,92
17 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 3 465,44492 90,00 311 890,04 800-6 RTS 23/ II

18 979083191R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 31 189,00427 7,20 224 560,83 800-6 RTS 23/ II

19 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 3 465,44492 4,50 15 594,50 800-6 RTS 23/ II

20 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 3 465,44492 112,50 389 862,55 801-3 RTS 20/ I

Celkem 2 976 446,95

s hrubým urovnáním,

(JKSO 801 až 803, 811 až 815) bez omezení

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,
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S: 202302

O: IO 01

R: IO 01.2_II.009

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 800 Hodinová zú čtovací sazba 8 885,76
1 913      R00 Hzs - Stavební dělník h 32,00000 277,68 8 885,76 Prav.M RTS 23/ II

Položka obsahuje nezměřitelné stavební práce : 

zjistitelné až po odkrytí konstrukcí, průzkumné práce před : 

bouráním dané konstrukce, konzultace s projektantem v : 

případě nejasností apod. Hodiny musí být zapsány : 

ve stavebním deníku a odsouhlaseny zástupcem : 

objednatele. : 

Předpoklad 2 pracovníci x 8 hodin x 2 dny : 2*8*2 32,00000

Díl: 98 Demolice 61 354,97
2 981512113R00 Demolice konstrukcí objektů jiným způsobem, z betonu prostého nebo kamenného zdiva na 

maltu cementovou
m3 149,17090 270,00 40 276,14 800-6 RTS 23/ II

rampa a schody u mč 28 : 4,9*0,6*0,25+(0,9+1,2)*0,6/2*1,7 1,81000

chodník a žlab u mč 27,40,39,38,37 : 0,25*(2,45*0,75+4,5*1) 1,58000

0,25*(0,8*1,1+10,75*1,05+2,95*1,1+1,7*1,05) 4,30000

schody u mč 1 : 3,2*1,3*0,6+2,15*0,95*0,25 3,01000

základy pod 1NP : 

sever : 0,75*0,6*(67,83-20,57+1,1+3,1+3,4+15,1) 31,48000

0,68*0,6*(20,57+3,4+2,45+0,81+3+5,25) 14,48000

jih : 0,75*0,6*(67,83-23,25+8,55+4,08+1)+0,78*0,6*2,36 27,30000

0,68*0,6*(23,25+5,4) 11,69000

uvnitř : 0,75*0,6*(4,4+5,7+8,66+6,8)+1*1,05*0,6+0,46*0,75*0,6 12,34000

0,7*1,05*0,6+0,3*0,75*0,6+0,93*0,6*5,57+0,75*1,3*6 9,53000

1,13*0,6*9,56+2,21*0,33*0,6+0,9*1,2*0,6+0,75*1,2*0,6 8,11000

0,68*0,6*(11,93+15,45+12,08+7,58)+1,56*0,64*0,6 19,79000

mč 1 : (0,75*3,51+0,96*3,78)*0,6 3,76000

3 981512114R00 Demolice konstrukcí objektů jiným způsobem, ze železobetonu m3 52,04650 405,00 21 078,83 800-6 RTS 23/ II

obvodové zdivo pod 1NP (sever-pod terénem, řez 1,2) : 

1,24*0,45*(30,68+1,1+3,05+3,4) 21,33000

kanály v mč 1 : 

stěny : 0,2*0,85*(0,63+2,35+0,84+2,2+0,6+0,45+1,76+1,57) 1,77000

0,3*0,85*(3,4+0,46+0,54+6,6+2+3,65+5,44+1,14+1+0,3) 6,26000

dno : 0,25*(2*3,7+1,65*0,65+0,7*1+1,85*0,2+2,9*1,95) 3,80000

0,25*(1,5*0,6+0,9*0,6+0,75*1,8+1,25*6,4+1,6*1,6) 3,34000

ostatní k-ce pod terénem - předpoklad : 4 4,00000

garáže : 

podlaha+strop : (5,46*3,35+5,43*3,33)*0,09*2 6,55000

stěny : 4,98*2,12*0,09*4+3,09*2,12*0,09*4-3,2*2*0,09*2 5,01000

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 156,58
4 998981123R00 Přesun hmot pro demolice obj. postup. rozebíráním postupným rozebíráním, výšky do 21 m t 0,86991 180,00 156,58 800-6 RTS 23/ II

Díl: 711 Izolace proti vod ě 3 734,91
5 711000004T00 Demontáž asfaltové izolace vč.odvozu a likvidace na skládce m2 39,96690 93,45 3 734,91 Vlastní

střecha garáží : 5,66*3,55+5,63*3,53 39,97000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 130 588,70
6 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 480,45881 90,00 43 241,29 800-6 RTS 23/ II

7 979083191R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 4 324,12926 7,20 31 133,73 800-6 RTS 23/ II

8 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 480,45881 4,50 2 162,06 800-6 RTS 23/ II

9 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 480,45881 112,50 54 051,62 801-3 RTS 20/ I

Celkem 204 720,92

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

s hrubým urovnáním,

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Příprava území

IO 01.22 Bourací práce objekt B (II. etapa)

(JKSO 801 až 803, 811 až 815) bez omezení

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,
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S: 202302

O: IO 01

R: IO 01.2_II.010

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 464 898,42
1 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 846,98060 107,94 91 423,92 800-1 RTS 23/ II

S1 : ((3,2+2)*1,2/2+(2,35+1,6)*1,6/2-0,8*0,8-1,4*0,4)*46,98 238,66000

((3,2+2)*1,2/2+(2,35+1,6)*1,6/2-0,8*0,8-1,4*0,4)*(31,55+21,6) 270,00000

((2,85+1,7)*1,2/2+(2,05+1,55)*1,6/2-0,5*0,8-1,1*0,4)*49 233,73000

S8 (zprůměrováno) : 

((2,1+1,6)*0,5/2+(1,25+0,65)*1,1/2-0,95*0,4)*65,78 104,59000

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 846,98000 166,50 141 022,17 800-1 RTS 23/ II

3 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 4 234,90000 7,20 30 491,28 800-1 RTS 23/ II

846,98*5 4 234,90000

4 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 
1 až 4

m3 846,98000 44,95 38 070,42 800-1 RTS 23/ II

5 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 846,98000 9,00 7 622,82 800-1 RTS 23/ II

6 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 846,98000 184,50 156 267,81 800-1 RTS 23/ II

Díl: 98 Demolice 182 297,90
7 981512113R00 Demolice konstrukcí objektů jiným způsobem, z betonu prostého nebo kamenného zdiva na 

maltu cementovou
m3 273,45320 540,00 147 664,73 800-6 RTS 23/ II

S8 (zprůměrováno) : 0,95*0,4*65,78 25,00000

S1 tl. 60 cm : 

zeď : 0,6*((1,8+1,58)*46,98/2+(1,58+0,68)*31,55/2+0,7*21,26) 77,96000

základ : (0,8*0,8+1,4*0,4)*(46,98+31,55+21,26) 119,75000

S1 tl. 30 cm : 

zeď : 0,53*49*0,3 7,79000

základ : (0,5*0,8+1,1*0,4)*49 41,16000

základy pod oplocením - předpoklad : 1,8 1,80000

8 981512114R00 Demolice konstrukcí objektů jiným způsobem, ze železobetonu m3 51,30840 675,00 34 633,17 800-6 RTS 23/ II

S8 (zprůměrováno) : 0,65*1,2*65,78 51,31000

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 233,54
9 998981123R00 Přesun hmot pro demolice obj. postup. rozebíráním postupným rozebíráním, výšky do 21 m t 1,29744 180,00 233,54 800-6 RTS 23/ II

Díl: 767 Konstrukce záme čnické 78 546,27
10 767996801R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí  o hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 2 492,82000 31,50 78 523,83 800-767 RTS 23/ II

Dle výpisu na v.č.D.2.01.24.01. : 

29,5+28,72+99,2*2+2110,68+22,1+24,67+27,95+10,8 2 452,82000

15,7+24,3 40,00000

11 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,12464 180,00 22,44 800-767 RTS 23/ II

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 302 812,54
12 R D96-01 Odpočet zisku z prodeje železa ve výkupně surovin kg 2 492,82000 4,50 11 217,69 Vlastní

Množství a cenu je nutno upřesnit dle dokladů z výkupny. : 

Upozornění : 

Při tomto velkém množství bude i cena za 1 kg vyšší než cena : 

průměrná. : 2492,82 2 492,82000

13 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 776,96468 90,00 69 926,82 822-1 RTS 23/ II

14 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 10 877,50552 7,20 78 318,04 822-1 RTS 23/ II

15 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 776,96468 72,00 55 941,46 822-1 RTS 23/ II

16 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 776,96468 112,50 87 408,53 801-3 RTS 20/ I

Celkem 1 028 788,67

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

(JKSO 801 až 803, 811 až 815) bez omezení

50 m vodorovně

pro vodorovnou dopravu

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Příprava území

IO 01.24 Bourání oplocení a souvisejících opěrných zdí (II.etapa)

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 2 091 533,64
1 122301403R00 Vykopávky v zemnících na suchu v hornině 4  přes 1 000 do 10 000 m3 m3 3 022,33800 33,81 102 176,48 800-1 RTS 23/ II

piloty (vývrtek) : 1429,9*1,1 1 572,89000

jeřáb (vývrtek) : 106*1,1 116,60000

PP piloty (vývrtek) : 1211,68*1,1 1 332,84800

2 122301409R00 Vykopávky v zemnících na suchu v hornině 4  příplatek k cenám za lepivost horniny m3 1 511,16900 17,93 27 102,39 800-1 RTS 23/ II

piloty (vývrtek) : (1429,9*1,1)*0,5 786,44500

jeřáb (vývrtek) : (106*1,1)*0,5 58,30000

PP piloty (vývrtek) : (1211,68*1,1)*0,5 666,42400

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 3 022,33800 29,95 90 514,95 800-1 RTS 23/ II

piloty (vývrtek) : 1429,9*1,1 1 572,89000

jeřáb (vývrtek) : 106*1,1 116,60000

PP piloty (vývrtek) : 1211,68*1,1 1 332,84800

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 3 022,33800 166,35 502 776,59 800-1 RTS 23/ II

piloty (vývrtek) : 1429,9*1,1 1 572,89000

jeřáb (vývrtek) : 106*1,1 116,60000

PP piloty (vývrtek) : 1211,68*1,1 1 332,84800

5 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 45 335,07000 11,00 498 685,77 800-1 RTS 23/ II

piloty (vývrtek) : 1429,9*1,1*15 23 593,35000

jeřáb (vývrtek) : 106*1,1*15 1 749,00000

PP piloty (vývrtek) : 1211,68*1,1*15 19 992,72000

6 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 
1 až 4

m3 3 022,33800 44,95 135 849,33 800-1 RTS 23/ II

piloty (vývrtek) : 1429,9*1,1 1 572,89000

jeřáb (vývrtek) : 106*1,1 116,60000

PP piloty (vývrtek) : 1211,68*1,1 1 332,84800

7 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 3 022,33800 243,00 734 428,13 800-1 RTS 23/ II

piloty (vývrtek) : 1429,9*1,1 1 572,89000

jeřáb (vývrtek) : 106*1,1 116,60000

PP piloty (vývrtek) : 1211,68*1,1 1 332,84800

Díl: 15 Roubení 4 849 912,43
8 151827102R00 Kotvení záporových stěn kotvy pramencové, 2 lana, pro kotevní sílu do 310 kN m 63,00000 1 215,00 76 545,00 800-1 RTS 23/ II

K-D 01 : 9 9,00000

K-D 02 : 9 9,00000

K-D 03 : 9 9,00000

K-D 04 : 9 9,00000

K-D 05 : 9 9,00000

K-D 09 : 9 9,00000

K-D 10 : 9 9,00000

9 151827103R00 Kotvení záporových stěn kotvy pramencové, 3 lana, pro kotevní sílu do 470 kN m 178,00000 1 305,00 232 290,00 800-1 RTS 23/ II

K-D 06 : 10 10,00000

K-D 07 : 10 10,00000

K-D 08 : 10 10,00000

K-T 01 : 11 11,00000

K-T 02 : 11 11,00000

K-T 03 : 11 11,00000

K-T 04 : 11 11,00000

K-T 18 : 14 14,00000

K-T 19 : 14 14,00000

K-T 21 : 14 14,00000

K-T 23 : 14 14,00000

K-T 25 : 14 14,00000

K-T 27 : 14 14,00000

K-T 64 : 10 10,00000

K-T 65 : 10 10,00000

10 151827104R00 Kotvení záporových stěn kotvy pramencové, 4 lana, pro kotevní sílu do 620 kN m 371,00000 1 500,00 556 500,00 800-1 RTS 23/ II

K-T 05 : 13 13,00000

K-T 06 : 13 13,00000

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Příprava území

Speciální zakládání

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Včetně:

- vyčištění vrtu nebo otvoru pro kotvu,

- cementové zálivky vrtu

- dodání a osazení kotvy, hlavy kotvy, kotevní desky, distančních prvků

- veškerých potřebných úprav kotev po napnutí
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Příprava území

Speciální zakládání

K-T 07 : 13 13,00000

K-T 08 : 14 14,00000

K-T 09 : 14 14,00000

K-T 10 : 14 14,00000

K-T 11 : 15 15,00000

K-T 12 : 15 15,00000

K-T 13 : 15 15,00000

K-T 14 : 15 15,00000

K-T 15 : 15 15,00000

K-T 16 : 18 18,00000

K-T 17 : 18 18,00000

K-T 20 : 20 20,00000

K-T 22 : 20 20,00000

K-T 24 : 20 20,00000

K-T 26 : 20 20,00000

K-T 28 : 15 15,00000

K-T 35 : 14 14,00000

K-T 36 : 14 14,00000

K-T 37 : 14 14,00000

K-T 38 : 14 14,00000

K-T 39 : 14 14,00000

K-T 40 : 14 14,00000

11 151827105R00 Kotvení záporových stěn kotvy pramencové, 5 lan, pro kotevní sílu do 930 kN m 580,00000 1 395,00 809 100,00 800-1 RTS 23/ II

K-T 29 : 20 20,00000

K-T 30 : 20 20,00000

K-T 31 : 20 20,00000

K-T 32 : 20 20,00000

K-T 33 : 20 20,00000

K-T 34 : 20 20,00000

K-T 41 : 20 20,00000

K-T 42 : 20 20,00000

K-T 43 : 20 20,00000

K-T 44 : 20 20,00000

K-T 45 : 20 20,00000

K-T 46 : 20 20,00000

K-T 47 : 20 20,00000

K-T 48 : 20 20,00000

K-T 49 : 20 20,00000

K-T 50 : 20 20,00000

K-T 51 : 20 20,00000

K-T 52 : 20 20,00000

K-T 53 : 20 20,00000

K-T 54 : 20 20,00000

K-T 55 : 20 20,00000

K-T 56 : 20 20,00000

K-T 57 : 20 20,00000

K-T 58 : 20 20,00000

K-T 59 : 20 20,00000

K-T 60 : 20 20,00000

K-T 61 : 20 20,00000

K-T 62 : 20 20,00000

K-T 63 : 20 20,00000

12 151827302R00 Kotvení záporových stěn napnutí pramencových kotev,  , pro kotevní sílu do 310 kN kus 29,00000 2 160,00 62 640,00 800-1 RTS 23/ II

K-D 01 : 1 1,00000

K-D 02 : 1 1,00000

K-D 03 : 1 1,00000

K-D 04 : 1 1,00000

K-D 05 : 1 1,00000

K-D 06 : 1 1,00000

K-D 07 : 1 1,00000

K-D 08 : 1 1,00000

K-D 09 : 1 1,00000

K-D 10 : 1 1,00000

K-T 01 : 1 1,00000

- veškerých potřebných úprav kotev po napnutí

Včetně:

- vyčištění vrtu nebo otvoru pro táhlo,

- dodání a osazení hlavy kotvy, kotevní desky, distančních prvků

- cementové zálivky vrtu
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Příprava území

Speciální zakládání

K-T 02 : 1 1,00000

K-T 03 : 1 1,00000

K-T 04 : 1 1,00000

K-T 05 : 1 1,00000

K-T 06 : 1 1,00000

K-T 07 : 1 1,00000

K-T 08 : 1 1,00000

K-T 09 : 1 1,00000

K-T 10 : 1 1,00000

K-T 18 : 1 1,00000

K-T 19 : 1 1,00000

K-T 21 : 1 1,00000

K-T 23 : 1 1,00000

K-T 25 : 1 1,00000

K-T 27 : 1 1,00000

K-T 28 : 1 1,00000

K-T 64 : 1 1,00000

K-T 65 : 1 1,00000

13 151827303R00 Kotvení záporových stěn napnutí pramencových kotev,  , pro kotevní sílu do 470 kN kus 23,00000 2 160,00 49 680,00 800-1 RTS 23/ II

K-T 11 : 1 1,00000

K-T 12 : 1 1,00000

K-T 13 : 1 1,00000

K-T 14 : 1 1,00000

K-T 15 : 1 1,00000

K-T 16 : 1 1,00000

K-T 17 : 1 1,00000

K-T 20 : 1 1,00000

K-T 22 : 1 1,00000

K-T 24 : 1 1,00000

K-T 26 : 1 1,00000

K-T 29 : 1 1,00000

K-T 30 : 1 1,00000

K-T 31 : 1 1,00000

K-T 32 : 1 1,00000

K-T 33 : 1 1,00000

K-T 34 : 1 1,00000

K-T 35 : 1 1,00000

K-T 36 : 1 1,00000

K-T 37 : 1 1,00000

K-T 38 : 1 1,00000

K-T 39 : 1 1,00000

K-T 40 : 1 1,00000

14 151827304R00 Kotvení záporových stěn napnutí pramencových kotev,  , pro kotevní sílu do 620 kN kus 23,00000 2 160,00 49 680,00 800-1 RTS 23/ II

K-T 41 : 1 1,00000

K-T 42 : 1 1,00000

K-T 43 : 1 1,00000

K-T 44 : 1 1,00000

K-T 45 : 1 1,00000

K-T 46 : 1 1,00000

K-T 47 : 1 1,00000

K-T 48 : 1 1,00000

K-T 49 : 1 1,00000

K-T 50 : 1 1,00000

K-T 51 : 1 1,00000

K-T 52 : 1 1,00000

K-T 53 : 1 1,00000

K-T 54 : 1 1,00000

K-T 55 : 1 1,00000

K-T 56 : 1 1,00000

K-T 57 : 1 1,00000

K-T 58 : 1 1,00000

K-T 59 : 1 1,00000

K-T 60 : 1 1,00000

K-T 61 : 1 1,00000

K-T 62 : 1 1,00000

K-T 63 : 1 1,00000

15 221941112R00 Úprava ocel. jehel, pilot, zápor pro zaražení hmotnosti přes 15 do 70 kg/m t 1,22580 1 216,00 1 490,57 800-2 RTS 23/ II

Z 91 : 0,1362 0,13620

nebo zeberanění z válcových tyčí,
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Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Příprava území

Speciální zakládání

Z 92 : 0,1362 0,13620

Z 93 : 0,1362 0,13620

Z 94 : 0,1362 0,13620

Z 95 : 0,1362 0,13620

Z 96 : 0,1362 0,13620

Z 97 : 0,1362 0,13620

Z 98 : 0,1362 0,13620

Z 99 : 0,1362 0,13620

16 224502130R00 Zřízení výplně pilot z kamen. s ponecháním pažnic hloubka do 30 m, průměr přes 245 do 450 
mm

m 903,00000 244,68 220 949,82 800-2 RTS 23/ II

Z 01 : 7,0 7,00000

Z 02 : 7,0 7,00000

Z 03 : 7,0 7,00000

Z 04 : 7,0 7,00000

Z 05 : 7,0 7,00000

Z 06 : 7,0 7,00000

Z 07 : 7,0 7,00000

Z 08 : 7,0 7,00000

Z 09 : 7,0 7,00000

Z 10 : 7,0 7,00000

Z 11 : 7,0 7,00000

Z 12 : 7,0 7,00000

Z 13 : 7,0 7,00000

Z 14 : 7,0 7,00000

Z 15 : 7,0 7,00000

Z 16 : 7,0 7,00000

Z 17 : 7,0 7,00000

Z 18 : 7,0 7,00000

Z 19 : 7,0 7,00000

Z 20 : 7,0 7,00000

Z 21 : 7,0 7,00000

Z 22 : 7,0 7,00000

Z 23 : 7,0 7,00000

Z 24 : 7,0 7,00000

Z 25 : 7,0 7,00000

Z 26 : 7,0 7,00000

Z 27 : 7,0 7,00000

Z 30 : 7,0 7,00000

Z 31 : 7,0 7,00000

Z 32 : 7,0 7,00000

Z 33 : 7,0 7,00000

Z 34 : 7,0 7,00000

Z 35 : 7,0 7,00000

Z 36 : 7,0 7,00000

Z 37 : 7,0 7,00000

Z 38 : 7,0 7,00000

Z 39 : 7,0 7,00000

Z 40 : 7,0 7,00000

Z 41 : 7,0 7,00000

Z 42 : 7,0 7,00000

Z 43 : 7,0 7,00000

Z 44 : 7,0 7,00000

Z 45 : 7,0 7,00000

Z 46 : 7,0 7,00000

Z 47 : 7,0 7,00000

Z 48 : 7,0 7,00000

Z 49 : 7,0 7,00000

Z 50 : 7,0 7,00000

Z 51 : 7,0 7,00000

Z 52 : 7,0 7,00000

Z 53 : 7,0 7,00000

Z 54 : 7,0 7,00000

Z 55 : 7,0 7,00000

Z 56 : 7,0 7,00000

Z 57 : 7,0 7,00000

Z 58 : 7,0 7,00000

Z 59 : 7,0 7,00000

Z 60 : 7,0 7,00000

Z 61 : 7,0 7,00000

ve vrtu; nezapažených i zapažených svislých,
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Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Příprava území

Speciální zakládání

Z 62 : 7,0 7,00000

Z 63 : 7,0 7,00000

Z 64 : 7,0 7,00000

Z 65 : 7,0 7,00000

Z 66 : 7,0 7,00000

Z 67 : 7,0 7,00000

Z 68 : 7,0 7,00000

Z 69 : 7,0 7,00000

Z 70 : 7,0 7,00000

Z 71 : 7,0 7,00000

Z 72 : 7,0 7,00000

Z 73 : 7,0 7,00000

Z 74 : 7,0 7,00000

Z 75 : 7,0 7,00000

Z 76 : 7,0 7,00000

Z 77 : 7,0 7,00000

Z 78 : 7,0 7,00000

Z 79 : 7,0 7,00000

Z 80 : 7,0 7,00000

Z 81 : 7,0 7,00000

Z 82 : 7,0 7,00000

Z 83 : 7,0 7,00000

Z 84 : 7,0 7,00000

Z 85 : 7,0 7,00000

Z 86 : 7,0 7,00000

Z 87 : 7,0 7,00000

Z 88 : 7,0 7,00000

Z 89 : 7,0 7,00000

Z 90 : 7,0 7,00000

Z 91 : 7,0 7,00000

Z 92 : 7,0 7,00000

Z 93 : 7,0 7,00000

Z 94 : 7,0 7,00000

Z 95 : 7,0 7,00000

Z 96 : 7,0 7,00000

Z 97 : 7,0 7,00000

Z 98 : 7,0 7,00000

Z 99 : 7,0 7,00000

Z 100 : 6,0 6,00000

Z 101 : 6,0 6,00000

Z 102 : 6,0 6,00000

Z 103 : 6,0 6,00000

Z 104 : 6,0 6,00000

Z 105 : 6,0 6,00000

Z 106 : 6,0 6,00000

Z 107 : 6,0 6,00000

Z 108 : 6,0 6,00000

Z 109 : 6,0 6,00000

Z 110 : 6,0 6,00000

Z 111 : 6,0 6,00000

Z 112 : 6,0 6,00000

Z 113 : 6,0 6,00000

Z 114 : 6,0 6,00000

Z 115 : 6,0 6,00000

Z 116 : 6,0 6,00000

Z 117 : 6,0 6,00000

Z 118 : 6,0 6,00000

Z 119 : 6,0 6,00000

Z 120 : 6,0 6,00000

Z 121 : 6,0 6,00000

Z 122 : 6,0 6,00000

Z 123 : 6,0 6,00000

Z 124 : 6,0 6,00000

Z 125 : 6,0 6,00000

Z 126 : 6,0 6,00000

Z 127 : 6,0 6,00000

Z 128 : 7,0 7,00000

Z 129 : 7,0 7,00000

Z 130 : 7,0 7,00000

Stránka 256 z 343Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 202302

O: IO 01

R: IO 01.4

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Příprava území

Speciální zakládání

Z 131 : 7,0 7,00000

Z 132 : 7,0 7,00000

Z 133 : 7,0 7,00000

Z 134 : 7,0 7,00000

Z 135 : 7,0 7,00000

17 226941111R00 Osazení ocelových zápor délky od 0 do 8 m m 903,00000 225,00 203 175,00 800-2 RTS 23/ II

Z 01 : 7,0 7,00000

Z 02 : 7,0 7,00000

Z 03 : 7,0 7,00000

Z 04 : 7,0 7,00000

Z 05 : 7,0 7,00000

Z 06 : 7,0 7,00000

Z 07 : 7,0 7,00000

Z 08 : 7,0 7,00000

Z 09 : 7,0 7,00000

Z 10 : 7,0 7,00000

Z 11 : 7,0 7,00000

Z 12 : 7,0 7,00000

Z 13 : 7,0 7,00000

Z 14 : 7,0 7,00000

Z 15 : 7,0 7,00000

Z 16 : 7,0 7,00000

Z 17 : 7,0 7,00000

Z 18 : 7,0 7,00000

Z 19 : 7,0 7,00000

Z 20 : 7,0 7,00000

Z 21 : 7,0 7,00000

Z 22 : 7,0 7,00000

Z 23 : 7,0 7,00000

Z 24 : 7,0 7,00000

Z 25 : 7,0 7,00000

Z 26 : 7,0 7,00000

Z 27 : 7,0 7,00000

Z 30 : 7,0 7,00000

Z 31 : 7,0 7,00000

Z 32 : 7,0 7,00000

Z 33 : 7,0 7,00000

Z 34 : 7,0 7,00000

Z 35 : 7,0 7,00000

Z 36 : 7,0 7,00000

Z 37 : 7,0 7,00000

Z 38 : 7,0 7,00000

Z 39 : 7,0 7,00000

Z 40 : 7,0 7,00000

Z 41 : 7,0 7,00000

Z 42 : 7,0 7,00000

Z 43 : 7,0 7,00000

Z 44 : 7,0 7,00000

Z 45 : 7,0 7,00000

Z 46 : 7,0 7,00000

Z 47 : 7,0 7,00000

Z 48 : 7,0 7,00000

Z 49 : 7,0 7,00000

Z 50 : 7,0 7,00000

Z 51 : 7,0 7,00000

Z 52 : 7,0 7,00000

Z 53 : 7,0 7,00000

Z 54 : 7,0 7,00000

Z 55 : 7,0 7,00000

Z 56 : 7,0 7,00000

Z 57 : 7,0 7,00000

Z 58 : 7,0 7,00000

Z 59 : 7,0 7,00000

Z 60 : 7,0 7,00000

Z 61 : 7,0 7,00000

Z 62 : 7,0 7,00000

Z 63 : 7,0 7,00000

Z 64 : 7,0 7,00000

pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů, se zabetonováním spodního konce, s případným nutným obsypem zápory pískem,
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S: 202302

O: IO 01

R: IO 01.4

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Příprava území

Speciální zakládání

Z 65 : 7,0 7,00000

Z 66 : 7,0 7,00000

Z 67 : 7,0 7,00000

Z 68 : 7,0 7,00000

Z 69 : 7,0 7,00000

Z 70 : 7,0 7,00000

Z 71 : 7,0 7,00000

Z 72 : 7,0 7,00000

Z 73 : 7,0 7,00000

Z 74 : 7,0 7,00000

Z 75 : 7,0 7,00000

Z 76 : 7,0 7,00000

Z 77 : 7,0 7,00000

Z 78 : 7,0 7,00000

Z 79 : 7,0 7,00000

Z 80 : 7,0 7,00000

Z 81 : 7,0 7,00000

Z 82 : 7,0 7,00000

Z 83 : 7,0 7,00000

Z 84 : 7,0 7,00000

Z 85 : 7,0 7,00000

Z 86 : 7,0 7,00000

Z 87 : 7,0 7,00000

Z 88 : 7,0 7,00000

Z 89 : 7,0 7,00000

Z 90 : 7,0 7,00000

Z 91 : 7,0 7,00000

Z 92 : 7,0 7,00000

Z 93 : 7,0 7,00000

Z 94 : 7,0 7,00000

Z 95 : 7,0 7,00000

Z 96 : 7,0 7,00000

Z 97 : 7,0 7,00000

Z 98 : 7,0 7,00000

Z 99 : 7,0 7,00000

Z 100 : 6,0 6,00000

Z 101 : 6,0 6,00000

Z 102 : 6,0 6,00000

Z 103 : 6,0 6,00000

Z 104 : 6,0 6,00000

Z 105 : 6,0 6,00000

Z 106 : 6,0 6,00000

Z 107 : 6,0 6,00000

Z 108 : 6,0 6,00000

Z 109 : 6,0 6,00000

Z 110 : 6,0 6,00000

Z 111 : 6,0 6,00000

Z 112 : 6,0 6,00000

Z 113 : 6,0 6,00000

Z 114 : 6,0 6,00000

Z 115 : 6,0 6,00000

Z 116 : 6,0 6,00000

Z 117 : 6,0 6,00000

Z 118 : 6,0 6,00000

Z 119 : 6,0 6,00000

Z 120 : 6,0 6,00000

Z 121 : 6,0 6,00000

Z 122 : 6,0 6,00000

Z 123 : 6,0 6,00000

Z 124 : 6,0 6,00000

Z 125 : 6,0 6,00000

Z 126 : 6,0 6,00000

Z 127 : 6,0 6,00000

Z 128 : 7,0 7,00000

Z 129 : 7,0 7,00000

Z 130 : 7,0 7,00000

Z 131 : 7,0 7,00000

Z 132 : 7,0 7,00000

Z 133 : 7,0 7,00000
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S: 202302

O: IO 01

R: IO 01.4

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Příprava území

Speciální zakládání

Z 134 : 7,0 7,00000

Z 135 : 7,0 7,00000

18 233941111R00 Kleštiny nebo převázky z oceli nasazené z oceli, opracování t 13,02500 32 400,00 422 010,00 800-2 RTS 23/ II

I 140 : 0,72691*1,02 0,74145

U 180 : 3,23884*1,02 3,30362

U 240 : 1,16616*1,02 1,18948

I 140 : 0,72691*1,02 0,74145

U 80 : 0,3347*1,02 0,34139

U 100 : 2,17109*1,02 2,21451

U 180 : 3,23884*1,02 3,30362

U 240 : 1,16616*1,02 1,18948

19 233941121R00 Kleštiny nebo převázky z oceli nasazené z oceli, montáž t 13,02500 13 500,00 175 837,50 800-2 RTS 23/ II

I 140 : 0,72691*1,02 0,74145

U 180 : 3,23884*1,02 3,30362

U 240 : 1,16616*1,02 1,18948

I 140 : 0,72691*1,02 0,74145

U 80 : 0,3347*1,02 0,34139

U 100 : 2,17109*1,02 2,21451

U 180 : 3,23884*1,02 3,30362

U 240 : 1,16616*1,02 1,18948

20 233941131R00 Kleštiny nebo převázky z oceli nasazené z oceli, demontáž t 12,76961 1 500,00 19 154,42 800-2 RTS 23/ II

I 140 : 0,72691 0,72691

U 180 : 3,23884 3,23884

U240 : 1,16616 1,16616

I 140 : 0,72691 0,72691

U 80 : 0,3347 0,33470

U 100 : 2,17109 2,17109

U 180 : 3,23884 3,23884

U 240 : 1,16616 1,16616

21 234952919R00 Příplatek za dopravné materiálu ve specifikaci t 75,22000 1 350,00 101 547,00 RTS 23/ II

22 238951111R00 Odstranění dřev. stěn nasazených nebo tabulových mezi zaberaněnými vodicími pilotami m2 615,00000 200,00 123 000,00 800-2 RTS 23/ II

výdřeva tl. 80 mm : 375 375,00000

výdřeva tl. 100 mm : 240 240,00000

23 13380525R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 140 mm; b = 66 mm; s = 
5,7 mm; t = 8,6 mm

t 0,72691 40 500,00 29 439,86 SPCM RTS 23/ II

PŘ 53 : 0,04896 0,04896

PŘ 54 : 0,069696 0,06970

PŘ 55 : 0,04896 0,04896

PŘ 56 : 0,04896 0,04896

PŘ 57 : 0,04896 0,04896

PŘ 58 : 0,04896 0,04896

PŘ 59 : 0,04896 0,04896

PŘ 60 : 0,04896 0,04896

PŘ 61 : 0,04896 0,04896

PŘ 62 : 0,04896 0,04896

PŘ 63 : 0,04896 0,04896

PŘ 64 : 0,04896 0,04896

PŘ 65 : 0,069696 0,06970

PŘ 66 : 0,04896 0,04896

24 13384320R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 80 mm; b = 45 mm; s = 
6,0 mm; t = 8,0 mm

t 0,33470 40 500,00 13 555,35 SPCM RTS 23/ II

R 24 : 0,0302 0,03020

R 25 : 0,0302 0,03020

R 26 : 0,0418 0,04180

R 27 : 0,0418 0,04180

R 28 : 0,0418 0,04180

R 29 : 0,0418 0,04180

R 30 : 0,0467 0,04670

R 31 : 0,0302 0,03020

R 32 : 0,0302 0,03020

25 13384325R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 100 mm; b = 50 mm; s 
= 6,0 mm; t = 8,5 mm

t 2,17109 40 500,00 87 929,15 SPCM RTS 23/ II

R 01  : 0,092008 0,09201

R 02 : 0,092008 0,09201

R 03 : 0,092008 0,09201

pro hradící stěny jakéholiv druhu,

jakékoliv výšky a tloušťky stěny,

pro hradící stěny jakéholiv druhu,

pro hradící stěny jakéholiv druhu,
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S: 202302

O: IO 01

R: IO 01.4

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Příprava území

Speciální zakládání

R 04 : 0,092008 0,09201

R 05 : 0,092008 0,09201

R 06 : 0,092008 0,09201

R 07 : 0,092008 0,09201

R 08 : 0,092008 0,09201

R 09 : 0,092008 0,09201

R 10 : 0,092008 0,09201

R 11 : 0,092008 0,09201

R 12 : 0,092008 0,09201

R 13 : 0,092008 0,09201

R 14 : 0,092008 0,09201

R 15 : 0,092008 0,09201

R 16 : 0,092008 0,09201

R 17 : 0,092008 0,09201

R 18 : 0,092008 0,09201

R 19 : 0,092008 0,09201

R 20 : 0,092008 0,09201

R 21 : 0,092008 0,09201

R 22 : 0,092008 0,09201

R 23 : 0,092008 0,09201

R 33 : 0,020564 0,02056

R 34 : 0,034344 0,03434

26 13483410R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 180 mm; b = 70 mm; s 
= 8,0 mm; t = 11,0 mm

t 3,23884 40 500,00 131 173,02 SPCM RTS 23/ II

PŘ 09 : 0,11 0,11000

PŘ 10 : 0,11 0,11000

PŘ 11 : 0,06688 0,06688

PŘ 12 : 0,06688 0,06688

PŘ 13 : 0,06688 0,06688

PŘ 14 : 0,06688 0,06688

PŘ 15 : 0,0484 0,04840

PŘ 16 : 0,0484 0,04840

PŘ 17 : 0,0484 0,04840

PŘ 18 : 0,0484 0,04840

PŘ 19 : 0,0484 0,04840

PŘ 20 : 0,0484 0,04840

PŘ 21 : 0,0484 0,04840

PŘ 22 : 0,0484 0,04840

PŘ 23 : 0,0484 0,04840

PŘ 24 : 0,0484 0,04840

PŘ 25 : 0,0484 0,04840

PŘ 26 : 0,0484 0,04840

PŘ 27 : 0,0484 0,04840

PŘ 28 : 0,0484 0,04840

PŘ 29 : 0,0484 0,04840

PŘ 30 : 0,0484 0,04840

PŘ 31 : 0,0484 0,04840

PŘ 32 : 0,0484 0,04840

PŘ 33 : 0,0484 0,04840

PŘ 34 : 0,0484 0,04840

PŘ 35 : 0,066 0,06600

PŘ 36 : 0,066 0,06600

PŘ 37 : 0,066 0,06600

PŘ 38 : 0,066 0,06600

PŘ 39 : 0,066 0,06600

PŘ 40 : 0,066 0,06600

PŘ 41 : 0,066 0,06600

PŘ 42 : 0,066 0,06600

PŘ 43 : 0,066 0,06600

PŘ 44 : 0,066 0,06600

PŘ 45 : 0,066 0,06600

PŘ 46 : 0,066 0,06600

PŘ 47 : 0,066 0,06600

PŘ 48 : 0,066 0,06600

PŘ 49 : 0,066 0,06600

PŘ 50 : 0,066 0,06600

PŘ 51 : 0,1914 0,19140

PŘ 52 : 0,165 0,16500

PŘ 67 : 0,055 0,05500

PŘ 68 : 0,05808 0,05808
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S: 202302

O: IO 01

R: IO 01.4

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Příprava území

Speciální zakládání

PŘ 69 : 0,05456 0,05456

PŘ 70 : 0,05456 0,05456

PŘ 71 : 0,05808 0,05808

PŘ 72 : 0,09064 0,09064

27 13483425R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 240 mm; b = 85 mm; s 
= 9,5 mm; t = 13,0 mm

t 1,16616 40 500,00 47 229,48 SPCM RTS 23/ II

PŘ 01 : 0,14238 0,14238

PŘ 02 : 0,14238 0,14238

PŘ 03 : 0,14238 0,14238

PŘ 04 : 0,14238 0,14238

PŘ 05 : 0,14238 0,14238

PŘ 06 : 0,14238 0,14238

PŘ 07 : 0,14238 0,14238

PŘ 08 : 0,1695 0,16950

28 14105045R trubka bezešvá konstrukční kruhová S355J2H; vnější průměr 88,9 mm; T = 10,0 mm m 63,00000 1 309,54 82 501,02 SPCM RTS 23/ II

Z 91 : 7,0 7,00000

Z 92 : 7,0 7,00000

Z 93 : 7,0 7,00000

Z 94 : 7,0 7,00000

Z 95 : 7,0 7,00000

Z 96 : 7,0 7,00000

Z 97 : 7,0 7,00000

Z 98 : 7,0 7,00000

Z 99 : 7,0 7,00000

29 605157099R Hranolek dřevina: SM m3 55,08000 7 650,00 421 362,00 SPCM RTS 23/ II

výdřeva tl. 80 mm : 30*1,02 30,60000

výdřeva tl. 100 mm : 24*1,02 24,48000

30 R13388430 Tyč ocelová HEB 120, S355JR t 4,48560 32 400,00 145 333,44 Vlastní

Z 100 : 0,1602 0,16020

Z 101 : 0,1602 0,16020

Z 102 : 0,1602 0,16020

Z 103 : 0,1602 0,16020

Z 104 : 0,1602 0,16020

Z 105 : 0,1602 0,16020

Z 106 : 0,1602 0,16020

Z 107 : 0,1602 0,16020

Z 108 : 0,1602 0,16020

Z 109 : 0,1602 0,16020

Z 110 : 0,1602 0,16020

Z 111 : 0,1602 0,16020

Z 112 : 0,1602 0,16020

Z 113 : 0,1602 0,16020

Z 114 : 0,1602 0,16020

Z 115 : 0,1602 0,16020

Z 116 : 0,1602 0,16020

Z 117 : 0,1602 0,16020

Z 118 : 0,1602 0,16020

Z 119 : 0,1602 0,16020

Z 120 : 0,1602 0,16020

Z 121 : 0,1602 0,16020

Z 122 : 0,1602 0,16020

Z 123 : 0,1602 0,16020

Z 124 : 0,1602 0,16020

Z 125 : 0,1602 0,16020

Z 126 : 0,1602 0,16020

Z 127 : 0,1602 0,16020

31 R13388435 Tyč ocelová HEB 140, S355JR t 12,97450 32 400,00 420 373,80 Vlastní

Z 36 : 0,2359 0,23590

Z 37 : 0,2359 0,23590

Z 38 : 0,2359 0,23590

Z 39 : 0,2359 0,23590

Z 40 : 0,2359 0,23590

Z 41 : 0,2359 0,23590

Z 42 : 0,2359 0,23590

Z 43 : 0,2359 0,23590

Z 44 : 0,2359 0,23590

Z 45 : 0,2359 0,23590

Z 46 : 0,2359 0,23590

Z 47 : 0,2359 0,23590

Z 48 : 0,2359 0,23590
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S: 202302

O: IO 01

R: IO 01.4

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Příprava území

Speciální zakládání

Z 49 : 0,2359 0,23590

Z 50 : 0,2359 0,23590

Z 51 : 0,2359 0,23590

Z 52 : 0,2359 0,23590

Z 53 : 0,2359 0,23590

Z 54 : 0,2359 0,23590

Z 55 : 0,2359 0,23590

Z 56 : 0,2359 0,23590

Z 57 : 0,2359 0,23590

Z 58 : 0,2359 0,23590

Z 59 : 0,2359 0,23590

Z 60 : 0,2359 0,23590

Z 61 : 0,2359 0,23590

Z 62 : 0,2359 0,23590

Z 63 : 0,2359 0,23590

Z 64 : 0,2359 0,23590

Z 65 : 0,2359 0,23590

Z 66 : 0,2359 0,23590

Z 67 : 0,2359 0,23590

Z 68 : 0,2359 0,23590

Z 69 : 0,2359 0,23590

Z 70 : 0,2359 0,23590

Z 71 : 0,2359 0,23590

Z 72 : 0,2359 0,23590

Z 73 : 0,2359 0,23590

Z 74 : 0,2359 0,23590

Z 75 : 0,2359 0,23590

Z 76 : 0,2359 0,23590

Z 77 : 0,2359 0,23590

Z 78 : 0,2359 0,23590

Z 79 : 0,2359 0,23590

Z 80 : 0,2359 0,23590

Z 81 : 0,2359 0,23590

Z 82 : 0,2359 0,23590

Z 83 : 0,2359 0,23590

Z 84 : 0,2359 0,23590

Z 85 : 0,2359 0,23590

Z 86 : 0,2359 0,23590

Z 87 : 0,2359 0,23590

Z 88 : 0,2359 0,23590

Z 89 : 0,2359 0,23590

Z 90 : 0,2359 0,23590

32 R13482735 Tyč ocelová IPE 300, S355JR t 4,43100 32 400,00 143 564,40 Vlastní

Z 13 : 0,2954 0,29540

Z 14 : 0,2954 0,29540

Z 15 : 0,2954 0,29540

Z 16 : 0,2954 0,29540

Z 17 : 0,2954 0,29540

Z 18 : 0,2954 0,29540

Z 19 : 0,2954 0,29540

Z 20 : 0,2954 0,29540

Z 21 : 0,2954 0,29540

Z 22 : 0,2954 0,29540

Z 23 : 0,2954 0,29540

Z 24 : 0,2954 0,29540

Z 25 : 0,2954 0,29540

Z 26 : 0,2954 0,29540

Z 27 : 0,2954 0,29540

33 R13482740 Tyč ocelová IPE 330, S355JR t 4,12440 32 400,00 133 630,56 Vlastní

Z 01 : 0,3437 0,34370

Z 02 : 0,3437 0,34370

Z 03 : 0,3437 0,34370

Z 04 : 0,3437 0,34370

Z 05 : 0,3437 0,34370

Z 06 : 0,3437 0,34370

Z 07 : 0,3437 0,34370

Z 08 : 0,3437 0,34370

Z 09 : 0,3437 0,34370

Z 10 : 0,3437 0,34370
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O: IO 01

R: IO 01.4

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Příprava území

Speciální zakládání

Z 11 : 0,3437 0,34370

Z 12 : 0,3437 0,34370

34 R13482750 Tyč ocelová IPE 400, S355JR t 2,78460 32 400,00 90 221,04 Vlastní

Z 30 : 0,4641 0,46410

Z 31 : 0,4641 0,46410

Z 32 : 0,4641 0,46410

Z 33 : 0,4641 0,46410

Z 34 : 0,4641 0,46410

Z 35 : 0,4641 0,46410

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 15 417 939,01
35 224321431R00 Výplň pilot z vodostavebního betonu železového beton XA1,  , bez suspenze m3 2 198,91000 2 131,50 4 686 976,67 800-2 RTS 23/ II

piloty : 1061,8*1,05 1 114,89000

přebetonování pilot : 23,3*1,05 24,46500

jeřáb : 103*1,05 108,15000

PP piloty : 883,8*1,05 927,99000

PP přebetonování pilot : 22,3*1,05 23,41500

36 224361116R00 Výztuž pilot betonových do země z oceli B500B t 97,55388 23 460,00 2 288 614,02 800-2 RTS 23/ II

armokoše pilot : 

A1 : 38*0,08817*1,03 3,45097

A2 : 6*0,10748*1,03 0,66423

B1 : 65*0,18304*1,03 12,25453

B2 : 2*0,25025*1,03 0,51552

C : 19*0,24790*1,03 4,85140

jeřáb : 8*0,180*1,03 1,48320

armokoše PP pilot : 

630 - Z1 : 0,602 0,60200

630 - Z2 : 0,34788 0,34788

630 - Y : 0,51447 0,51447

630 - X1 : 0,58166 0,58166

630 - X2 : 1,61805 1,61805

750 - Z : 2,56685 2,56685

900 - Z : 1,2216 1,22160

900 - Y : 0,66498 0,66498

900 - X : 1,01036 1,01036

900 - W : 2,36232 2,36232

900 - V : 5,5285 5,52850

900 - U : 7,29456 7,29456

900 - T : 4,13436 4,13436

1200 - Z : 9,30636 9,30636

1200 - Y : 36,58008 36,58008

37 233953111R00 Zřízení nasazených stěn ze dřeva mezi zaberaněné vodicí piloty m2 615,00000 445,00 273 675,00 800-2 RTS 23/ II

výdřeva tl. 80 mm : 375 375,00000

výdřeva tl. 100 mm : 240 240,00000

38 262403572R00 Vrty svislé do 245 mm vrt povrchový, průměr přes 195 do 245 mm, hloubka 0 - 25 m, hornina 
třídy 4

m 1 192,00000 1 201,50 1 432 188,00 800-2 RTS 23/ II

K-D 01 : 9 9,00000

K-D 02 : 9 9,00000

K-D 03 : 9 9,00000

K-D 04 : 9 9,00000

K-D 05 : 9 9,00000

K-D 06 : 10 10,00000

K-D 07 : 10 10,00000

K-D 08 : 10 10,00000

K-D 09 : 9 9,00000

K-D 10 : 9 9,00000

K-T 01 : 11 11,00000

K-T 02 : 11 11,00000

K-T 03 : 11 11,00000

K-T 04 : 11 11,00000

K-T 05 : 13 13,00000

K-T 06 : 13 13,00000

K-T 07 : 13 13,00000

K-T 08 : 14 14,00000

K-T 09 : 14 14,00000

K-T 10 : 14 14,00000

K-T 11 : 15 15,00000

K-T 12 : 15 15,00000

K-T 13 : 15 15,00000

K-T 14 : 15 15,00000

jakékoliv výšky a tloušťky stěny, s dodáním spojovacího materiálu,
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S: 202302

O: IO 01

R: IO 01.4

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Příprava území

Speciální zakládání

K-T 15 : 15 15,00000

K-T 16 : 18 18,00000

K-T 17 : 18 18,00000

K-T 18 : 14 14,00000

K-T 19 : 14 14,00000

K-T 20 : 20 20,00000

K-T 21 : 14 14,00000

K-T 22 : 20 20,00000

K-T 23 : 14 14,00000

K-T 24 : 20 20,00000

K-T 25 : 14 14,00000

K-T 26 : 20 20,00000

K-T 27 : 14 14,00000

K-T 28 : 15 15,00000

K-T 29 : 20 20,00000

K-T 30 : 20 20,00000

K-T 31 : 20 20,00000

K-T 32 : 20 20,00000

K-T 33 : 20 20,00000

K-T 34 : 20 20,00000

K-T 35 : 14 14,00000

K-T 36 : 14 14,00000

K-T 37 : 14 14,00000

K-T 38 : 14 14,00000

K-T 39 : 14 14,00000

K-T 40 : 14 14,00000

K-T 41 : 20 20,00000

K-T 42 : 20 20,00000

K-T 43 : 20 20,00000

K-T 44 : 20 20,00000

K-T 45 : 20 20,00000

K-T 46 : 20 20,00000

K-T 47 : 20 20,00000

K-T 48 : 20 20,00000

K-T 49 : 20 20,00000

K-T 50 : 20 20,00000

K-T 51 : 20 20,00000

K-T 52 : 20 20,00000

K-T 53 : 20 20,00000

K-T 54 : 20 20,00000

K-T 55 : 20 20,00000

K-T 56 : 20 20,00000

K-T 57 : 20 20,00000

K-T 58 : 20 20,00000

K-T 59 : 20 20,00000

K-T 60 : 20 20,00000

K-T 61 : 20 20,00000

K-T 62 : 20 20,00000

K-T 63 : 20 20,00000

K-T 64 : 10 10,00000

K-T 65 : 10 10,00000

39 264411411R00 Vrty velkoprůměrové nezapažené, svislé průměr přes 550 do 650 mm, hloubka 0 - 5 m, hornina 
třídy 4

m 52,92000 1 602,00 84 777,84 800-2 RTS 23/ II

A1 : 50,4*1,05 52,92000

40 264411412R00 Vrty velkoprůměrové nezapažené, svislé průměr přes 550 do 650 mm, hloubka přes 5 m, hornina 
třídy 4

m 609,31500 1 646,50 1 003 237,15 800-2 RTS 23/ II

A1 : 405,5*1,05 425,77500

A2 : 56,8*1,05 59,64000

PP 01 : 6,0*1,05 6,30000

PP 02 : 6,0*1,05 6,30000

PP 03 : 6,0*1,05 6,30000

PP 07 : 6,0*1,05 6,30000

PP 08 : 6,0*1,05 6,30000

PP 09 : 6,0*1,05 6,30000

PP 10 : 7,0*1,05 7,35000

PP 11 : 7,0*1,05 7,35000

PP 12 : 7,0*1,05 7,35000

PP 13 : 8,0*1,05 8,40000

PP 14 : 8,0*1,05 8,40000

PP 15 : 9,0*1,05 9,45000
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S: 202302

O: IO 01

R: IO 01.4

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Příprava území

Speciální zakládání

PP 16 : 9,0*1,05 9,45000

PP 17 : 9,0*1,05 9,45000

PP 18 : 9,0*1,05 9,45000

PP 19 : 9,0*1,05 9,45000

41 264411512R00 Vrty velkoprůměrové nezapažené, svislé průměr přes 650 do 850 mm, hloubka přes 5 m, hornina 
třídy 4

m 141,75000 1 735,50 246 007,13 800-2 RTS 23/ II

jeřáb : 60*1,05 63,00000

PP piloty : 

PP 44 : 15,0*1,05 15,75000

PP 45 : 15,0*1,05 15,75000

PP 46 : 15,0*1,05 15,75000

PP 47 : 15,0*1,05 15,75000

PP 48 : 15,0*1,05 15,75000

42 264412112R00 Vrty velkoprůměrové nezapažené, svislé průměr přes 850 do 1050 mm, hloubka přes 5 m, 
hornina třídy 4

m 1 442,70000 1 771,10 2 555 165,97 800-2 RTS 23/ II

B1 : 835*1,05 876,75000

B2 : 22*1,05 23,10000

jeřáb : 32*1,05 33,60000

PP piloty : 

PP 20 : 9,0*1,05 9,45000

PP 21 : 9,0*1,05 9,45000

PP 22 : 9,0*1,05 9,45000

PP 23 : 9,0*1,05 9,45000

PP 24 : 11,0*1,05 11,55000

PP 25 : 11,0*1,05 11,55000

PP 26 : 11,0*1,05 11,55000

PP 27 : 11,0*1,05 11,55000

PP 28 : 11,0*1,05 11,55000

PP 29 : 11,0*1,05 11,55000

PP 30 : 12,0*1,05 12,60000

PP 31 : 12,0*1,05 12,60000

PP 32 : 12,0*1,05 12,60000

PP 33 : 12,0*1,05 12,60000

PP 34 : 12,0*1,05 12,60000

PP 35 : 12,0*1,05 12,60000

PP 36 : 12,0*1,05 12,60000

PP 37 : 12,0*1,05 12,60000

PP 38 : 12,0*1,05 12,60000

PP 39 : 12,0*1,05 12,60000

PP 40 : 15,0*1,05 15,75000

PP 41 : 15,0*1,05 15,75000

PP 42 : 15,0*1,05 15,75000

PP 43 : 15,0*1,05 15,75000

PP 49 : 15,0*1,05 15,75000

PP 50 : 15,0*1,05 15,75000

PP 51 : 15,0*1,05 15,75000

PP 52 : 15,0*1,05 15,75000

PP 53 : 15,0*1,05 15,75000

PP 54 : 15,0*1,05 15,75000

PP 55 : 15,0*1,05 15,75000

PP 56 : 15,0*1,05 15,75000

PP 57 : 9,0*1,05 9,45000

PP 58 : 9,0*1,05 9,45000

PP 59 : 9,0*1,05 9,45000

PP 93 : 7,0*1,05 7,35000

PP 94 : 7,0*1,05 7,35000

PP 95 : 7,0*1,05 7,35000

PP 96 : 7,0*1,05 7,35000

PP 97 : 7,0*1,05 7,35000

PP 98 : 7,0*1,05 7,35000

PP 99 : 7,0*1,05 7,35000

PP 100 : 7,0*1,05 7,35000

43 264412212R00 Vrty velkoprůměrové nezapažené, svislé průměr přes 1050 do 1250 mm, hloubka přes 5 m, 
hornina třídy 4

m 841,05000 1 860,10 1 564 437,11 800-2 RTS 23/ II

C : 360*1,05 378,00000

PP piloty : 

PP 60 : 13,0*1,05 13,65000

PP 61 : 13,0*1,05 13,65000

PP 62 : 13,0*1,05 13,65000

PP 63 : 13,0*1,05 13,65000
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S: 202302

O: IO 01

R: IO 01.4

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Příprava území

Speciální zakládání

PP 64 : 13,0*1,05 13,65000

PP 65 : 13,0*1,05 13,65000

PP 66 : 13,0*1,05 13,65000

PP 67 : 13,0*1,05 13,65000

PP 68 : 13,0*1,05 13,65000

PP 69 : 13,5*1,05 14,17500

PP 70 : 13,5*1,05 14,17500

PP 71 : 13,5*1,05 14,17500

PP 72 : 13,5*1,05 14,17500

PP 73 : 13,5*1,05 14,17500

PP 74 : 13,5*1,05 14,17500

PP 75 : 13,5*1,05 14,17500

PP 76 : 13,5*1,05 14,17500

PP 77 : 13,5*1,05 14,17500

PP 78 : 13,5*1,05 14,17500

PP 79 : 13,5*1,05 14,17500

PP 80 : 13,5*1,05 14,17500

PP 81 : 13,5*1,05 14,17500

PP 82 : 13,5*1,05 14,17500

PP 83 : 13,5*1,05 14,17500

PP 84 : 13,5*1,05 14,17500

PP 85 : 13,5*1,05 14,17500

PP 86 : 13,5*1,05 14,17500

PP 87 : 13,5*1,05 14,17500

PP 88 : 13,5*1,05 14,17500

PP 89 : 13,5*1,05 14,17500

PP 90 : 13,5*1,05 14,17500

PP 91 : 13,5*1,05 14,17500

PP 92 : 13,5*1,05 14,17500

44 270311000R00 Betonování základových konstrukcí bez vyztužení m3 230,92650 211,35 48 806,09 801-1 RTS 23/ II

pata zápor : 

C 8/10 : 53,15*1,05 55,80750

C 12/15 : 166,78*1,05 175,11900

45 961054113R00 Odbourání vrchní znehodnocené části výplně pilot průměr piloty přes 650 do 1250 mm m 45,89450 3 969,40 182 173,63 800-2 RTS 23/ II

prům. do 650 mm : 4,11*1,03 4,23330

prům. do 900 mm : 12,79*1,03 13,17370

prům. do 1250 mm : 6,45*1,03 6,64350

PP piloty : 

prům. do 650 mm : 1,777 1,77700

prům. do 750 mm : 0,663 0,66300

prům. do 900 mm : 8,207 8,20700

prům. do 1250 mm : 11,197 11,19700

46 R289475111 Torkretový plášť stěn z aktivované malty tl. 10 cm m2 368,76000 1 026,00 378 347,76 Vlastní

řez 1-1´ : 3,93*12 47,16000

řez 2-2´ : 6,7*14 93,80000

řez 3-3´ : 5,7*38 216,60000

řez 4-4´ : 2,8*4 11,20000

47 58922120R Beton čerstvý obyčejný; C 8/10; prostředí: X0; Dmax = 22 mm; S 1 m3 55,80750 2 551,71 142 404,56 SPCM RTS 23/ II

pata zápor : 

C 8/10 : 53,15*1,05 55,80750

48 58922140R Beton čerstvý obyčejný; C 12/15; prostředí: X0; Dmax = 22 mm; S 1 m3 198,53400 2 675,25 531 128,08 SPCM RTS 23/ II

pata zápor : 

C 12/15 : 166,78*1,05 175,11900

přebetonování PP pilot : 22,3*1,05 23,41500

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 736 752,49
49 998003111R00 Přesun hmot pro ucelenou dodávku přesun hmot pro piloty, kůly, jehly, zápory štětové a tabulové 

stěny ocelové nebo dřevěné
t 6 518,71636 113,02 736 752,49 800-2 RTS 23/ II

Celkem 23 096 137,57

betonových,
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S: 202302

O: IO 02

R: IO 02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: _1 OSTATNÍ 17 120,00
1 Pol__0001 VZDÁLENOST SKLÁDKY - upozornění NEVYPLŇOVAT km 25,00000 0,00 0,00 Vlastní

2 Pol__0002 PŘEDÁNÍ STAVBY HODINA 8,00000 640,00 5 120,00 Vlastní

3 Pol__0004 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ KUS 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní

4 Pol__0005 MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA A DOPRAVA ZAMĚSTNANCŮ KUS 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní

5 Pol__0006 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ KUS 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní

Díl: _2 HSV PŘÍPRAVNÉ A PŘIDRUŽENÉ PRÁCE 2 610,00
6 Pol__0007 ROZEBRÁNÍ KOMUNIKACÍ Z ŽIVICE M2 5,00000 90,00 450,00 Vlastní

7 Pol__0008 ROZEBRÁNÍ PODKLADŮ KOMUNIKACÍ DO 150 MM Z KAMENIVA M2 5,00000 72,00 360,00 Vlastní

8 Pol__0009 ROZEBRÁNÍ PODKLADŮ KOMUNIKACÍ DO 150 MM Z ŽIVICE M2 5,00000 90,00 450,00 Vlastní

9 Pol__0010 ŘEZÁNÍ KRYTU DO 200 MM METR 10,00000 135,00 1 350,00 Vlastní

Díl: _3 HSV HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 900,80
10 Pol__0011 HLOUB RÝH A ŠACHET V HOR 1-4 DO 100 M3 M3 7,68000 225,00 1 728,00 Vlastní

11 Pol__0012 PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST M3 7,68000 22,50 172,80 Vlastní

Díl: _4 HSV ROUBENÍ 3 369,60
12 Pol__0013 ZŘÍZENÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ M2 19,20000 72,00 1 382,40 Vlastní

13 Pol__0014 ODSTRANĚNÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ M2 19,20000 36,00 691,20 Vlastní

14 Pol__0015 ZŘÍZENÍ ROZEPŘENÍ M2 19,20000 45,00 864,00 Vlastní

15 Pol__0016 ODSTRANĚNÍ ROZEPŘENÍ M2 19,20000 22,50 432,00 Vlastní

Díl: _5 HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI 2 256,89
16 Pol__0017 SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU DO 2 M M3 7,68000 22,50 172,80 Vlastní

17 Pol__0018 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 7,60200 135,00 1 026,27 Vlastní

18 Pol__0019 NAKLÁDÁNÍ SUTI TUNA 3,54500 72,00 255,24 Vlastní

19 Pol__0020 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI TUNA 3,54500 72,00 255,24 Vlastní

20 Pol__0021 NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU HOR 1-4 M3 7,60200 72,00 547,34 Vlastní

Díl: _6 HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI 6 669,94
21 Pol__0022 ZÁSYP A ZHUTNĚNÍ JAM RÝH ŠACHET M3 0,07800 216,00 16,85 Vlastní

22 Pol__0023 OBSYP A ZÁSYP POTRUBÍ  BEZ PROHOZENÍ M3 1,87200 135,00 252,72 Vlastní

23 Pol__0024 ZÁSYP PÍSEK FRAKCE 0-8 M3 1,87200 630,00 1 179,36 Vlastní

24 Pol__0025 ZÁSYP ŠTĚRKOPÍSEK DO 32 mm M3 4,00000 750,00 3 000,00 Vlastní

25 Pol__0026 ULOŽENÍ SUTI Z VOZOVEK NA SKLÁDKU TUNA 3,54500 9,00 31,91 Vlastní

26 Pol__0027 ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU TUNA 12,54330 9,00 112,89 Vlastní

27 Pol__0028 POPLATEK ZA ULOŽENÍ SUTI Z VOZOVEK NA SKLÁDKU TUNA 3,54500 108,00 382,86 Vlastní

28 Pol__0029 POPLATEK ZA ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU TUNA 12,54330 135,00 1 693,35 Vlastní

Díl: _7 HSV PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUKCE 2 998,00
29 Pol__0030 PODKLAD POD OBJEKTY ZE ŠP DO 100 MM M3 0,75000 780,00 585,00 Vlastní

30 Pol__0031 LOŽE POD POTRUBÍ A OBJEKTY Z PÍSKU 0-8 M3 0,48000 1 100,00 528,00 Vlastní

31 Pol__0032 OSAZ PRSTENCŮ,RÁMŮ POD POKLOPY DO 100 MM KUS 1,00000 585,00 585,00 Vlastní

32 Pol__0033 PODKLADNÍ KONSTR POD POTR DESKY C 12/15 M3 0,50000 2 600,00 1 300,00 Vlastní

Díl: _8 HSV POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH 2 506,18
33 Pol__0034 MTZ POTRUBÍ Z PE D 63 METR 5,00000 100,00 500,00 Vlastní

34 Pol__0035 POTRUBÍ PE TŘÍVRSTVÉ PE100 RC  SDR 11 PN 16 63×5,8 METR 5,00000 124,42 622,08 Vlastní

35 Pol__0036 VODIČ CY 2.5 MM METR 5,00000 7,20 36,00 Vlastní

36 Pol__0037 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE METR 5,00000 2,70 13,50 Vlastní

37 Pol__0038 MTZ TVAROVEK JEDNOOSÝCH DO DN 150 KUS 1,00000 260,00 260,00 Vlastní

38 Pol__0039 TVAROVKA ISO HAWLE 6100 63X2" VNĚJŠÍ ZÁVIT KUS 1,00000 1 074,60 1 074,60 Vlastní

Díl: _9 HSV DROBNÉ OBJEKTY A ZA ŘÍZENÍ 104 253,51
39 Pol__0040 MTZ ARMATUR PŘÍRUBOVÝCH V ŠACHTÁCH   DN 150 KUS 1,00000 360,00 360,00 Vlastní

40 Pol__0041 RUČNÍ KOLO HAWLE 7800 DN 2" KUS 1,00000 167,40 167,40 Vlastní

41 Pol__0042 MTZ VENTILŮ HLAVNÍCH PRO PŘÍPOJKY DN 50 KUS 5,00000 340,00 1 700,00 Vlastní

42 Pol__0043 KOHOUT KULOVÝ GIACOMINI POCHROMOVANÝ R250DS 2" KUS 2,00000 2 254,50 4 509,00 Vlastní

43 Pol__0044 ŠOUPĚ PŘÍPOJKY HAWLE 2600 63 KUS 1,00000 5 137,20 5 137,20 Vlastní

44 Pol__0045 TVAROVKA ISO HAWLE 6100 63X2" VNĚJŠÍ ZÁVIT KUS 1,00000 945,90 945,90 Vlastní

45 Pol__0046 ZPĚTNÁ KLAPKA N5 2" KUS 1,00000 1 189,80 1 189,80 Vlastní

46 Pol__0047 MTZ NAVRT PASŮ S OSAZ ZEMNÍ SOPRAVY DN 200 KUS 1,00000 580,00 580,00 Vlastní

47 Pol__0048 NARTÁVACÍ PAS HAWLE 3500  200/2" KUS 1,00000 2 519,10 2 519,10 Vlastní

48 Pol__0049 ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ HAWLE 9601 KUS 1,00000 1 395,00 1 395,00 Vlastní

49 Pol__0050 TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ METR 5,50000 26,25 144,38 Vlastní

50 Pol__0051 PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ CHLORANEM SODNÝM METR 5,50000 33,75 185,63 Vlastní

51 Pol__0052 ŠACHTA ARMATURNÍ Z PB DO 2,5 M2 KUS 1,00000 74 227,50 74 227,50 Vlastní

52 Pol__0053 OSAZENÍ POKLOPŮ/MŘÍŽÍ DO 100 KG KUS 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

53 Pol__0054 OSAZENÍ POKLOPŮ LITINOVÝCH DO 100 KG KUS 1,00000 420,00 420,00 Vlastní

54 Pol__0055 LEHKÝ ČTVER POKLOP 60×60 ČSN 13 6305 KUS 1,00000 9 242,10 9 242,10 Vlastní

55 Pol__0056 POKLOP VENTILOVÝ HAWLE 1650 KUS 1,00000 776,70 776,70 Vlastní

56 Pol__0057 DESKA PODKLADOVÁ HAWLE 3481 KUS 1,00000 253,80 253,80 Vlastní

Celkem 143 684,92

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Přípojky, areálové rozvody

Přípojka vody

Stránka 267 z 343Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 202302

O: IO 02

R: IO 02.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: _1 OSTATNÍ 23 840,00
1 Pol__0001 VZDÁLENOST SKLÁDKY - upozornění NEVYPLŇOVAT km 25,00000 0,00 Vlastní

2 Pol__0002 PŘEDÁNÍ STAVBY HODINA 8,00000 480,00 3 840,00 Vlastní

3 Pol__0003 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ KUS 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní

4 Pol__0004 MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA A DOPRAVA ZAMĚSTNANCŮ KUS 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

5 Pol__0005 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ KUS 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

Díl: _2 HSV PŘÍPRAVNÉ A PŘIDRUŽENÉ PRÁCE 5 355,00
6 Pol__0006 ROZEBRÁNÍ KOMUNIKACÍ Z ŽIVICE M2 10,00000 90,00 900,00 Vlastní

7 Pol__0007 ROZEBRÁNÍ PODKLADŮ KOMUNIKACÍ DO 150 MM Z KAMENIVA M2 10,00000 72,00 720,00 Vlastní

8 Pol__0008 ROZEBRÁNÍ PODKLADŮ KOMUNIKACÍ DO 150 MM Z ŽIVICE M2 10,00000 90,00 900,00 Vlastní

9 Pol__0009 ŘEZÁNÍ KRYTU DO 200 MM METR 21,00000 135,00 2 835,00 Vlastní

Díl: _3 HSV HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 6 311,25
10 Pol__0010 HLOUB RÝH A ŠACHET V HOR 1-4 DO 100 M3 M3 25,50000 225,00 5 737,50 Vlastní

11 Pol__0011 PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST M3 25,50000 22,50 573,75 Vlastní

Díl: _4 HSV ROUBENÍ 10 530,00
12 Pol__0012 ZŘÍZENÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ M2 60,00000 72,00 4 320,00 Vlastní

13 Pol__0013 ODSTRANĚNÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ M2 60,00000 36,00 2 160,00 Vlastní

14 Pol__0014 ZŘÍZENÍ ROZEPŘENÍ M2 60,00000 45,00 2 700,00 Vlastní

15 Pol__0015 ODSTRANĚNÍ ROZEPŘENÍ M2 60,00000 22,50 1 350,00 Vlastní

Díl: _5 HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI 6 324,66
16 Pol__0016 SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU DO 2 M M3 25,50000 22,50 573,75 Vlastní

17 Pol__0017 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 22,85000 135,00 3 084,75 Vlastní

18 Pol__0018 NAKLÁDÁNÍ SUTI TUNA 7,09000 72,00 510,48 Vlastní

19 Pol__0019 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI TUNA 7,09000 72,00 510,48 Vlastní

20 Pol__0020 NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU HOR 1-4 M3 22,85000 72,00 1 645,20 Vlastní

Díl: _6 HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI 21 199,92
21 Pol__0021 ZÁSYP A ZHUTNĚNÍ JAM RÝH ŠACHET M3 2,65000 166,50 441,23 Vlastní

22 Pol__0022 ZÁSYP ŠTĚRKOPÍSEK DO 32 mm M3 20,00000 725,00 14 500,00 Vlastní

23 Pol__0023 ULOŽENÍ SUTI Z VOZOVEK NA SKLÁDKU TUNA 7,09000 9,00 63,81 Vlastní

24 Pol__0024 ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU TUNA 37,70250 9,00 339,32 Vlastní

25 Pol__0025 POPLATEK ZA ULOŽENÍ SUTI Z VOZOVEK NA SKLÁDKU TUNA 7,09000 108,00 765,72 Vlastní

26 Pol__0026 POPLATEK ZA ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU TUNA 37,70250 135,00 5 089,84 Vlastní

Díl: _7 HSV PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUKCE 3 891,60
27 Pol__0027 PODKLAD Z MAKADAMU ZATLAČENÉHO DO DNA VÝKOPU M3 0,72000 455,00 327,60 Vlastní

28 Pol__0028 OSAZENÍ BET PRAŽCŮ POD POTRUBÍ KUS 18,00000 94,50 1 701,00 Vlastní

29 Pol__0029 OBRUBNÍK BETONOVÝ ABO 100/15/25 II KUS 18,00000 103,50 1 863,00 Vlastní

Díl: _8 HSV POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH 17 140,40
30 Pol__0030 MTZ TRUB KAMENINOVÝCH DN 200 METR 9,00000 388,00 3 492,00 Vlastní

31 Pol__0031 TROUBY KAMENINOVÉ PŘÍMÉ DN 200 PUR METR 9,00000 939,60 8 456,40 Vlastní

32 Pol__0032 VYVRTÁNÍ JÁDROVÝCH VÝVRTŮ DO BETONOVÝCH TRUB DN 400 KUS 1,00000 5 192,00 5 192,00 Vlastní

Díl: _9 HSV POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH 1 550,50
33 Pol__0033 MTZ TVAROVEK JEDNOOSÝCH DO DN 150 KUS 2,00000 404,00 808,00 Vlastní

34 Pol__0034 PP KG 2000 PŘECHOD KAMENINA - PP KG 2000 200 KUS 1,00000 742,50 742,50 Vlastní

Díl: _10 HSV DROBNÉ OBJEKTY A ZA ŘÍZENÍ 7 770,75
35 Pol__0035 ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ METR 9,00000 33,75 303,75 Vlastní

36 Pol__0036 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ B TŘ 7,5 M3 2,85000 2 620,00 7 467,00 Vlastní

Celkem 103 914,08

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Přípojky, areálové rozvody

Přípojka kanalizace
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S: 202302

O: IO 02

R: IO 02.4

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: _1 Vedlejší rozpo čtové náklady 22 445,80
1 Pol__0001 Revize h 16,00000 867,75 13 884,00 Vlastní

2 Pol__0002 Zhotovení dokumentace skutečného provedení h 4,00000 867,75 3 471,00 Vlastní

3 Pol__0003 Posouzení TIČR h 8,00000 636,35 5 090,80 Vlastní

Díl: _2 Základní rozpo čtové náklady 18 245,00
4 Pol__0004 Prořez délkového materiálu (dle zkušenosti dodavatele) ks 1,00000 1 602,00 1 602,00 Vlastní

5 Pol__0005 Materiál podružný  (dle zkušenosti dodavatele) ks 1,00000 8 544,00 8 544,00 Vlastní

6 Pol__0006 Nátěry h 8,00000 289,25 2 314,00 Vlastní

7 Pol__0007 předběžná obhlídka h 8,00000 520,65 4 165,20 Vlastní

8 Pol__0008 trvanlivé a čitelné označení vývodů h 4,00000 404,95 1 619,80 Vlastní

Díl: _3 Materiál nosný kusový + montáž 115 749,67
9 Pol__0009 Stozarova vyzbroj 1 okruh SV-6.16.4 Amako ks 11,00000 1 256,68 13 823,48 Vlastní

10 Pol__0010 Stozar sadovy bezpaticovy  K4   zink Amako ks 2,00000 5 431,67 10 863,34 Vlastní

11 Pol__0011 Stozar sadovy bezpaticovy  K5   zink Amako ks 9,00000 5 698,67 51 288,03 Vlastní

12 Pol__0012 Vyloznik na zed 60 mm   Er ks 4,00000 1 160,56 4 642,24 Vlastní

13 Pol__0013 Nabíjecí kabel Type2/Type2 Mennekes 3x16A 400V 5m EL-T2T2-3F16A-5M Sectron ks 1,00000 3 267,19 3 267,19 Vlastní

14 Pol__0014 GC EV Stand montážní sloupek pro nabíjecí stanici EVSTND01 Green Cell ks 1,00000 4 282,15 4 282,15 Vlastní

15 Pol__0015 AC nabíjecí stanice MyBox Plus 22kW EL-MB-PLUS-S Sectron ks 1,00000 27 583,24 27 583,24 Vlastní

Díl: _4 Svítidla dle tabulky tech. standard ů včetně příslušenství a sv ětelných 
zdroj ů

483 605,69

16 Pol__0016 Svítidlo VA Thorn Thor Bollard 96273281 TR B S 10L35 BPSW 730 ASY CL2 MPL ks 12,00000 13 907,17 166 886,00 Vlastní

17 Pol__0017 Svítidlo VB Thorn Urba Deco 96670051 UD 24L50 730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK ks 2,00000 11 163,21 22 326,42 Vlastní

18 Pol__0018 Svítidlo VC Thorn Urba Deco 96275692 UD 48L35 730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK ks 9,00000 12 341,49 111 073,39 Vlastní

19 Pol__0019 Svítidlo VD Thorn Areaflood Pro 2 93900355 AFP2 S 24L70 730 EWR NONE CL2 ANT ks 4,00000 7 773,02 31 092,08 Vlastní

20 Pol__0020 Svítidlo VG Thorn PLAZA R12I 1200-830 M SSB 67 HF 21035309 ks 3,00000 9 647,43 28 942,29 Vlastní

21 Pol__0021 Svítidlo VH Thorn Linn 96262135 LINN RCT BAF FRAME ks 16,00000 7 705,34 123 285,51 Vlastní

Díl: _5 Materiál nosný délkový + montáž 141 970,16
22 Pol__0022 Kabel CYKY-J 5x10   KL m 290,00000 129,95 37 685,18 Vlastní

23 Pol__0023 Kabel CYKY-J 3x2,5   KL m 584,00000 44,38 25 920,43 Vlastní

24 Pol__0024 Vodic CY 6  VM m 75,00000 40,81 3 060,49 Vlastní

25 Pol__0025 Zemnici pasek ZP 30x4  Tre m 410,00000 85,83 35 190,96 Vlastní

26 Pol__0026 Zemnici drat 10 mm  Tre m 30,00000 79,42 2 382,71 Vlastní

27 Pol__0027 Trubka ohebna Kopoflex 40/32 KO m 584,00000 42,28 24 688,60 Vlastní

28 Pol__0028 Trubka ohebna Kopoflex 50/41 KO m 290,00000 44,97 13 041,79 Vlastní

Díl: _6 N.   Zemní práce 137 894,20
29 Pol__0029 Vytyceni trasy zastaveny  mo km 0,30000 4 600,00 1 380,00 Vlastní

30 Pol__0030 Jama pro VO rucni zemina 4 mo m3 10,88000 874,00 9 509,12 Vlastní

31 Pol__0031 Zaklad betonovy do zeminy  mo m3 2,40000 2 760,00 6 624,00 Vlastní

32 Pol__0032 Zaklad betonovy do bedneni  mo m3 3,52000 2 760,00 9 715,20 Vlastní

33 Pol__0033 Stozarove pouzdro 400*1500  mo ks 10,00000 2 300,00 23 000,00 Vlastní

34 Pol__0034 Zahoz jamy  zemina 3-4 mo m3 10,88000 276,00 3 002,88 Vlastní

35 Pol__0035 Výkop kabelové rýhy 35/70 zemina 4 mo m 245,00000 110,40 27 048,00 Vlastní

36 Pol__0036 Výkop kabelové rýhy 50/120 zemina 4 mo m 20,00000 110,40 2 208,00 Vlastní

37 Pol__0037 Kabelove loze pisek 65/10 mo m 245,00000 82,80 20 286,00 Vlastní

38 Pol__0038 Krizovatka kabelu silovy  mo ks 5,00000 1 380,00 6 900,00 Vlastní

39 Pol__0039 Folie vystrazna  33 cm mo m 265,00000 23,00 6 095,00 Vlastní

40 Pol__0040 Kabelovy prostup PVC r do 15 cm mo m 20,00000 9,20 184,00 Vlastní

41 Pol__0041 Zahoz ryhy 35/70 zemina 4 mo m 245,00000 82,80 20 286,00 Vlastní

42 Pol__0042 Zahoz ryhy 50/120 zemina 4 mo m 20,00000 82,80 1 656,00 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Přípojky, areálové rozvody

Veřejné osvětlení

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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R: IO 02.4

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Přípojky, areálové rozvody

Veřejné osvětlení

Celkem 919 910,52
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 0 Nepřiřazený díl 76 847,07
1 713463312 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 

mm
m 151,00000 25,69 3 879,59 Vlastní

2 vlastnícena Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu izolant 
RW800,22 x 40 mm

m 19,00000 217,30 4 128,70 Vlastní

3 vlastnícena Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu izolant 
RW800,48 x 40 mm

m 26,00000 259,12 6 737,12 Vlastní

4 vlastnícena Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu izolant 800,60 
x 50 mm

m 44,00000 369,00 16 236,00 Vlastní

5 vlastnícena Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu izolant 
800,108 x 60 mm

m 52,00000 668,30 34 751,60 Vlastní

6 vlastnícena Tvarovky a ohyby izolace z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu kus 36,00000 123,00 4 428,00 Vlastní

7 vlastnícena Tepelná izolace armatur kus 36,00000 184,50 6 642,00 Vlastní

8 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,10000 440,61 44,06 Vlastní

Díl: 732 Strojovny 981,48
9 732199100 Montáž orientačních štítků kus 10,00000 72,17 721,70 Vlastní

10 73534530 Tabulka bezpečnostní s tiskem, 2 barvy, A5, 148 x 210 mm kus 10,00000 25,17 251,74 Vlastní

11 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m t 0,01000 804,11 8,04 Vlastní

Díl: 733 Rozvod potrubí 105 641,65
12 733111103 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 m 19,00000 167,36 3 179,77 Vlastní

13 733111107 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 m 26,00000 487,72 12 680,82 Vlastní

14 733121118 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké 57/2,9 m 44,00000 750,92 33 040,48 Vlastní

15 733121122 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,2 m 52,00000 1 007,93 52 412,21 Vlastní

16 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m 45,00000 7,74 348,09 Vlastní

17 733190219 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 51x2,6 do D 60,3x2,9 m 44,00000 8,52 374,97 Vlastní

18 733190232 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0 m 52,00000 15,74 818,24 Vlastní

19 733141102 Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 kus 4,00000 471,27 1 885,10 Vlastní

20 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 1,44400 624,63 901,97 Vlastní

Díl: 734 Armatury 26 165,37
21 vlastnícena Montáž armatury navařovací se dvěma hrdly PN 25 DN 15 kus 12,00000 430,50 5 166,00 Vlastní

22 vlastnícena Montáž armatury navařovací se dvěma hrdly PN 25 DN 50 kus 2,00000 516,60 1 033,20 Vlastní

23 vlastnícena Montáž armatury navařovací se dvěma hrdly PN 25 DN 65 kus 2,00000 615,00 1 230,00 Vlastní

24 vlastnícena Ocelový kulový kohout BALLOMAX® přivařovací pro horkovod DN 15, PN 40 kus 12,00000 797,86 9 574,32 Vlastní

25 vlastnícena Ocelový kulový kohout BALLOMAX® přivařovací pro horkovod DN 50, PN 40 kus 2,00000 1 889,28 3 778,56 Vlastní

26 vlastnícena Ocelový kulový kohout BALLOMAX® přivařovací pro horkovod DN 65, PN 25 kus 2,00000 2 669,10 5 338,20 Vlastní

27 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,10000 450,93 45,09 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce záme čnické 58 888,30
28 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 200,00000 75,83 15 165,60 Vlastní

29 vlastnícena Prémiová galvanicky pozinkovaná potrubní objímka MP-U 20-24 1/2" M8/10 s rychloupínacím 
závěrem provysokou produktivitu při aplikacích se středním zatížením (bez zvukově izolační 
vložky).

kus 16,00000 627,30 10 036,80 Vlastní

30 vlastnícena Prémiová galvanicky pozinkovaná potrubní objímka MP-U 20-24 6/4" M8/10 s rychloupínacím 
závěrem provysokou produktivitu při aplikacích se středním zatížením (bez zvukově izolační 
vložky).

kus 10,00000 966,78 9 667,80 Vlastní

31 vlastnícena Prémiová galvanicky pozinkovaná potrubní objímka MP-U 20-24 2" M8/10 s rychloupínacím 
závěrem provysokou produktivitu při aplikacích se středním zatížením (bez zvukově izolační 
vložky).

kus 14,00000 446,90 6 256,60 Vlastní

32 vlastnícena Prémiová galvanicky pozinkovaná potrubní objímka MP-U 20-24 1 1/2" M8/10 s rychloupínacím 
závěrempro vysokou produktivitu při aplikacích se středním zatížením (bez zvukově izolační 
vložky).

kus 16,00000 966,78 15 468,48 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Přípojky, areálové rozvody

Přípojka horkovodu

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

2,72

6,74

8,38

16,31

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Stránka 271 z 343Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 202302

O: IO 02
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Přípojky, areálové rozvody

Přípojka horkovodu

33 vlastnícena Závitová tyč M8x1000 4.8 pozink., Závit – M8, délka - 1000 mm, Složení materiálu - Stupeň oceli 
4.8- DIN 976-1, Povrchová úprava - Pozinkováno

kus 56,00000 20,50 1 148,00 Vlastní

34 vlastnícena Konstrukční ocel t 0,10000 10 250,00 1 025,00 Vlastní

35 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,20000 600,10 120,02 Vlastní

Díl: 783 Nátěry 3 734,24
36 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 5,00000 64,83 324,16 Vlastní

37 783324101 Základní jednonásobný  akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí m2 5,00000 78,69 393,47 Vlastní

38 783624551 Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí do DN 50 mm m 45,00000 13,16 592,02 Vlastní

39 783624561 Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí do DN 100 mm m 96,00000 25,26 2 424,59 Vlastní

Díl: VRN Vedlejší rozpo čtové náklady 60 516,82
40 vlastnícena Výrobní dokumentace včetně zapracování konkretních výrobků a podmínek dodavatele kus 1,00000 4 100,00 4 100,00 Vlastní

41 vlastnícena Dokumentace skutečného stavu včetně fotodokumentace skrytých a těžko přístupných částí kus 1,00000 4 100,00 4 100,00 Vlastní

42 vlastnícena Pomocné práce hod. 10,00000 4 100,00 41 000,00 Vlastní

43 vlastnícena Zaregulování a zprovoznění systému hod 16,00000 451,00 7 216,00 Vlastní

44 030001000 Zařízení staveniště kus 1,00000 0,82 0,82 Vlastní

45 vlastnícena Mimostaveništní doprava kus 1,00000 4 100,00 4 100,00 Vlastní

Celkem 332 774,93

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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R: IO 02.7

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: _1 A) Organiza ční, projektové, administrativní a provozní náklady spojené 
s provedením díla

34 400,00

1 Pol__0001 Zpracování dokumentace pro provádění vrtů hornickým způsobem, ve smyslu přílohy č. 1 
vyhlášky č., 239/1998 - nutný pro kontrolní orgán - OBÚ

ks 1,00000 6 020,00 6 020,00 Vlastní

2 Pol__0002 Hlášení prací na OBÚ (báňský úřad) h 36,00000 430,00 15 480,00 Vlastní

3 Pol__0003 Dozor hydrogeologa, včetně cestovních nákladů ks 1,00000 8 600,00 8 600,00 Vlastní

4 Pol__0004 Závěrečná technická zpráva primárního okruhu (kompletní dokladová část díla nutná k získání, 
kolaudačního sohlasu stavby) - skutečné provedení

ks 1,00000 4 300,00 4 300,00 Vlastní

Díl: _2 B) Vrtné práce v četně vystrojení geotermálních vertikálních vrt ů 5 713 668,00
5 Pol__0005 Vrtné práce - 36 x 150 m• vrtání do vyprojektované hloubky - vrtaný průměr O 125 - 140 mm 

včetně, předpažování nesoudržných hornin pracovními pažnicemi, které se po provedení vrtů 
vytěží• osazení

m 5 400,00000 817,00 4 411 800,00 Vlastní

6 Pol__0006 Materiál vystrojení vrtů - Geotermální vertikální sonda GEROtherm®(4 x 32) - dvouokruhová• 
délka, normované sondy 150 m• typ vystrojení: 4 x 32 x 3,0 mm, PE 100 RC, SDR11,• vratné U-
koleno se

ks 36,00000 25 800,00 928 800,00 Vlastní

7 Pol__0007 Závaží pro geotermální sondy GEROtherm®• hmotnost 15,0 kg, litina• s aretačním kolíkem pro, 
systémové uchycení k sondě

ks 36,00000 1 118,00 40 248,00 Vlastní

8 Pol__0008 Injektážní potrubí GEROtherm®• O 25 x 2,3 mm, PE 100RC+, SDR 11, PN 16• délka 152 m ks 36,00000 1 634,00 58 824,00 Vlastní

9 Pol__0009 Nemrznoucí termosměs GeoFlow (materiál včetně práce - injektáže)• ekologicky nezávadná, 
odolná vůči, zamrzání a tání ( DIN 12371: 2010-07 )• plní požadavky podle VDI 4640• tepelná 
vodivost

m 5 400,00000 50,74 273 996,00 Vlastní

Díl: _3 C) Materiál pro dopojení geotermálních vertik álních vrt ů do technické 
místnosti

811 355,82

10 Pol__0010 Redukce počtu větví vrtů GEROtherm® - přímá (snížení počtu okruhů) • redukce HOSE 2 x O 32 
› 1 x O, 40 mm, PE 100 RC, SRD 11, PN16• 2 x elektrospojka Georg Fischer +GF+: O 32 mm, 
PE 100, SDR 11• 1

ks 72,00000 908,16 65 387,52 Vlastní

11 Pol__0011 Celozelené potrubí GEROtherm® FAST, PE-GT-RC• O 40 x 3,7 mm, tlaková odolnost 16 bar 
(SDR11,, PN16)• vnější ochranná vrstva zelené barvy• vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2, 
náviny: 50, 100,

m 3 450,00000 53,32 183 954,00 Vlastní

12 Pol__0012 Elektrotvarovka pro spojení potrubí• elektrospojka Georg Fischer +GF+: O 40 mm, PE 100, SDR 
11

ks 79,00000 104,06 8 220,74 Vlastní

13 Pol__0013 Elektrotvarovka pro spojení potrubí• elektrokoleno 90° Georg Fischer +GF+: O 40 mm, PE 100, 
SDR 11

ks 72,00000 285,52 20 557,44 Vlastní

14 Pol__0014 Potrubí na prostup základovou deskou GEROtherm® RC Protect• O 40 x 3,7 mm, tlaková 
odolnost 16 bar, (SDR11, PN16)• vnější ochranná vrstva• vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2• 6 
m tyč• ukládka BEZ

m 180,00000 53,32 9 597,60 Vlastní

15 Pol__0015 Systémová pažnice s pevnou přírubou a pryžovím těsněním pro prostup s návazností na, 
hydroizolaciSystémová pažnice s pevnou přírubou a pryžovým těsněním pro prostup s 
návazností na

ks 4,00000 17 963,68 71 854,72 Vlastní

16 Pol__0016 Těsnící vložka 80/40• vnitřní průměr pažnice DN/ID 80• vnější průměr potrubí: 1x O 40 mm ks 72,00000 854,84 61 548,48 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Přípojky, areálové rozvody

Vrty pro telepná čerpadla

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

• spotřeba směsi na 1 m3 - 1 020 kg

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

závaží a instalace (zapuštění) geotermální vertikální sondy včetně všech předepsaných tlakových a průtočných zkoušek dle technické zprávy

• včetně všech ostatních nákladů Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

separační jímkou z PE 100 RC, PN22

• bezpečnostní separační jímka u dna vrtu o objemu 40 cm3

• průtok U-kolenem splňující VDI4640

• zvýšená ochranná funkce při zapouštění sondy - NOPY Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

injektážní směsi = 2,00 W/(m.K)

• součástí dodávky tmel KRASO PU 50 pro dokonalé přilnutí

• balení 25 kg Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

x elektrospojka Georg Fischer +GF+: O 40 mm, PE 100, SDR 11 Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

150 a 200 m

• ukládka BEZ pískového lože Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pískového lože Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

hydroizolaci

• specifikace: Multipažnice 18 x DN80 s návazností na černou vanu, tlak.odolnost 3 bar

• rozteče pažnic 110mm-vodorovné, 220mm-svislé

• materiál: Žárově pozinková ocel (životnost min. 50 let) + pryžové těsnění tl. 10 mm

• součástí kotevní materiál (chemické kotvy, závitové tyče…)

• systémová deska bude společně s prostupujícím potrubím instalována před betonáží desky

• pažnice se kotví na již provedenou stěrkovou izolaci Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Přípojky, areálové rozvody

Vrty pro telepná čerpadla

17 Pol__0017 Plně vybavený atypický rozdělovač/sběrač GEROtherm pro 18 okruhů do tvaru "T"• rozdělovač 
bude, dodán jako celoplastová technologie včetně vyvažovacích a uzavíracích armatur - kovové 
prvky jsou v

ks 2,00000 65 308,40 130 616,80 Vlastní

18 Pol__0018 Materiál pro kotvení RS ke konstrukci• 3x konzola 800 mm, závitové tyče, spojovací materiál• 3x, 
tepelně-izolační pouzdra + ocelové objímky s maticí

ks 2,00000 1 369,12 2 738,24 Vlastní

19 Pol__0019 Návleková izolace potrubí• O 42 x 13 mm, kaučuková izolace s komůrkovou strukturou m 180,00000 42,74 7 693,56 Vlastní

20 Pol__0020 Chránička izolace potrubí• KORUFLEX, O 90 mm (vnější), PEHD m 108,00000 55,04 5 944,32 Vlastní

21 Pol__0021 Smršťovací rukávy STMA 115/34 s lepidlem pro zamezení vniku vlhkosti do tepelné izolace•, 
smrštitelnost pro utěsnění chráničky d90 a vertikálního (prostupového) potrubí d40• délka 1 m 
(po

ks 32,00000 523,74 16 759,68 Vlastní

22 Pol__0022 Tepelná izolace z XPS desek• tl. desky 50mm• pro vložení do míst křížení s instalačními sítěmi m2 81,00000 165,12 13 374,72 Vlastní

23 Pol__0023 Nemrznoucí směs - KONCENTRÁT STABILfrost• chemická báze - monoethylenglykol, bez 
zápachu•, koncentrát – poměr ředění 1 : 2,2 (STABILfrost® / voda)• teplonosná antikorozní 
kapalina, šetrná k

l 4 425,00000 48,16 213 108,00 Vlastní

Díl: _4 D) Práce - napojení vrt ů do technické místnosti 1 067 552,40
24 Pol__0024 Montážní práce - elektrosvařování potrubí primárního okruhu tepelných čerpadel pomocí, 

elektrotvarovek včetně očištění potrubí před svařováním
ks 360,00000 275,20 99 072,00 Vlastní

25 Pol__0025 Montážní práce - manipulace s náviny, pokládka horizontálního potrubí pro napojení R/S v 
technické, místnosti

m 3 350,00000 129,00 432 150,00 Vlastní

26 Pol__0026 Montážní práce - dočištění-odkopání zhlaví vrtu - od každého vrtu 4x potrubí d32 ks 36,00000 2 580,00 92 880,00 Vlastní

27 Pol__0027 Montážní práce - osazení, instalace těsnicích vložek ks 72,00000 430,00 30 960,00 Vlastní

28 Pol__0028 Průtočné zkoušky spojené s realizací geotermálních vrtů a napojení vrtů na rozdělovač/sběrač v, 
rozsahu dle technické zprávy

ks 108,00000 516,00 55 728,00 Vlastní

29 Pol__0029 Tlakové zkoušky spojené s realizací geotermálních vrtů a napojení vrtů na rozdělovač/sběrač v, 
rozsahu dle technické zprávy

ks 74,00000 731,00 54 094,00 Vlastní

30 Pol__0030 Tepelné izolování těla rozdělovače/sběrače až po napojení části UT tl. izolace min. 13 mm 
(0,033, W/mK) - zajistí specializovaný dodavatel (včetně materiálu)

ks 2,00000 10 320,00 20 640,00 Vlastní

31 Pol__0031 Kotvení RS k příčce pomocí konzol, izolačních objímek (včetně spojovacího materiálu) ks 2,00000 430,00 860,00 Vlastní

32 Pol__0032 Izolování potrubí návlekovou izolací včetně vložení do chráničky a zaizolování stahovacím 
rukávem

m 180,00000 172,00 30 960,00 Vlastní

33 Pol__0033 Osazení dodaných systémových prostupvých multipažnic do přesné polohy stavby před její 
betonáží +, její napojení na hydroizolaci stavby

ks 4,00000 5 160,00 20 640,00 Vlastní

34 Pol__0034 Uložení izolací z XPS do míst křížení s instalačními sítěmi m2 81,00000 137,60 11 145,60 Vlastní

35 Pol__0035 Míchání nemrznoucí kapaliny, plnění a odvzdušnění systému s nemrznoucí kapalinou l 14 110,00000 15,48 218 422,80 Vlastní

Díl: _5 E) Požadavky na stavbu 275 580,00
36 Pol__0037 Zemní práce - strojní výkopy  - rýhy š. cca 500mm - 4200mm, hl. 0,1  m (od povrchu stavební 

pláně), pro horizontální potrubí, předpokládaná těžitelnost tř.I
m3 60,00000 230,00 13 800,00 Vlastní

37 Pol__0038 Zemní práce - provedení štěrkopískového lože frakce 4/8 - prosívka včetně dopravy a uložení 
do, výkopů (cca 60 m3)

t 96,00000 700,00 67 200,00 Vlastní

38 Pol__0039 Zemní práce - likvidace přebytečného výkopku m3 60,00000 552,00 33 120,00 Vlastní

39 Pol__0040 Odvoz a likvidace vytěženého materiálu z vrtání včetně poplatků za skládkovnéVoda vytlačená z 
vrtu, při vrtání bude likvidována v rámci odvodnění staveby

m3 270,00000 598,00 161 460,00 Vlastní

Celkem 7 902 556,22

• výstup (předávací bod): ukončení R/S lemovým nákroužkem a otočnou přírubou d125 Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

rozporu s projektem

• tělo R/S PE100 d125

• 1 x rozdělovač, PVC kulové kohouty DN25 – 18 výstupů

• 1 x sběrač, celoplastový regulační ventil s průtokoměrem 5-42 l/min  – 18 vstupů

• 2 x napouštěcí / odvzdušňovací kohout s vnějším 1“ závitem pro možnost připojení plnicího zařízení

• 36 x vývod potrubí O 40 mm

• 2 x uzavírací klapka DN100 na výstupu z RS

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

rozdělení utěsní až 4 ks potrubí) Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pryžovým těsněním

• delší životnost oběhových čerpadel, doporučená výrobci TČ v EU

• množství koncentrátu počítáno pouze pro primární okruh (ukončeno rozdělovačem/sběračem) Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Přípojky, areálové rozvody

Vrty pro telepná čerpadla
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 0 Výpo čet ploch 0,00
1 001 Neoceňovat 2 470,43720 0,00 Vlastní

Neoceňovat : 

skladba 1: : 

dle výkresu D2.03.1.07 : 326,17 326,17000

Mezisoučet 326,17000

skladba 2 : 2,5*4,25*22 233,75000

2,75*4,25*3 35,06000

2,85*2,45*2 13,96000

2,95*2,45 7,23000

Mezisoučet 290,00000

skladba 3: : 14,55*32,39 471,27000

-1,8*1,8*2 -6,48000

-6,79*3,32 -22,54000

-0,2*11,22 -2,24000

-12,08 -12,08000

Mezisoučet 427,93000

skladba 4 : 7,3*4,25 31,02000

Mezisoučet 31,02000

skladba 5 : 1,9*26,6 50,54000

1,5*2,37 3,56000

2,15*4,5 9,68000

4,5*41,2 185,40000

3,45*6,63-1,2*1,7 20,83000

3,0*15,9 47,70000

6,6*4,75 31,35000

0,9*56,9 51,21000

0,85*18,8 15,98000

2,5*3,2 8,00000

(6,08+3,32)/2*42,45 199,51000

1,8*22,95 41,31000

6,0*(24,81+24,75)/2 148,68000

2,82*5,45 15,37000

17,34*5,6/2 48,55000

2,0*24,58 49,16000

2,0*(0,8+1,4)/2 2,20000

3,07*6,0 18,42000

Mezisoučet 947,45000

skladba 6 : 21,7 21,70000

Mezisoučet 21,70000

skladba 7 : 1,6*24,6 39,36000

(1,6+1,4)/2*2,8 4,20000

(1,4+1,2)/2*1,0 1,30000

2,0*1,2*0,5 1,20000

1,6*6,8 10,88000

Mezisoučet 56,94000

skladba B1 : 78,2+15,4 93,60000

Mezisoučet 93,60000

skladba B3 : 18,3+27,4 45,70000

Mezisoučet 45,70000

skladba B4 : 64,3 64,30000

Mezisoučet 64,30000

skladba B8 : 157,2 157,20000

Mezisoučet 157,20000

hmatová dlažba : 2,0*0,4 0,80000

3,0*0,8 2,40000

0,8*0,8 0,64000

1,4*0,4 0,56000

6,6*0,4 2,64000

3,45*0,4 1,38000

Mezisoučet 8,42000

Díl: 1 Zemní práce 45 228,42
2 113106111R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár  z mozaiky m2 93,60000 40,01 3 745,08 822-1 RTS 23/ II

skladba B1 : 93,6 93,60000

3 113106241R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze silničních panelů 
jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živicí nebo cementovou 
maltou

m2 45,70000 31,30 1 430,59 822-1 RTS 23/ II

skladba B3 : 45,7 45,70000

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Úprava území

Zpevněné plochy (komunikace, chodníky)

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Úprava území

Zpevněné plochy (komunikace, chodníky)

4 113107615R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 150 mm

m2 157,20000 23,09 3 630,18 822-1 RTS 23/ II

skladba B8 : 157,2 157,20000

5 113107616R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 160 mm

m2 93,60000 24,10 2 255,40 822-1 RTS 23/ II

skladba B1 : 93,6 93,60000

6 113107618R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 180 mm

m2 45,70000 26,05 1 190,35 822-1 RTS 23/ II

skladba B3 : 45,7 45,70000

7 113107622R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 220 mm

m2 64,30000 30,61 1 968,20 822-1 RTS 23/ II

skladba B4 : 64,3 64,30000

8 113109305R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 
50 mm

m2 93,60000 135,79 12 710,10 822-1 RTS 23/ II

skladba B1 : 93,6 93,60000

9 113111212R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 
m2, tloušťka vrstvy 120 mm

m2 118,70000 21,31 2 529,83 822-1 RTS 23/ II

skladba B3 : 118,7 118,70000

10 113111220R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 
m2, tloušťka vrstvy 200 mm

m2 250,80000 33,49 8 399,68 822-1 RTS 23/ II

skladba B1 : 93,6 93,60000

skladba B8 : 157,2 157,20000

11 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 127,40000 57,84 7 369,01 822-1 RTS 23/ II

betonový obrubník : 15,4+24,0+16,8 56,20000

kamenný obrubník : 32,0+39,2 71,20000

Díl: 5 Komunikace 2 205 287,71
12 565161111R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, 

tloušťka po zhutnění 80 mm
m2 790,50000 431,78 341 319,95 822-1 RTS 23/ II

skladba 1 : 790,50 790,50000

13 567122114R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 52,73000 396,75 20 920,53 822-1 RTS 23/ II

skladba 4 : 31,03 31,03000

skladba 6 : 21,70 21,70000

14 567132115R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 790,50000 522,41 412 969,02 822-1 RTS 23/ II

skladba 1 : 790,50 790,50000

15 573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 
kg/m2

m2 1 581,00000 13,16 20 800,01 822-1 RTS 20/ I

skladba 1 : 790,50*2 1 581,00000

16 577112114R00 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 50 mm, 
plochy přes 1000 m2

m2 790,50000 363,96 287 712,51 822-1 RTS 23/ II

skladba 1 : 790,50 790,50000

17 581121110R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 140 mm m2 427,92770 539,26 230 762,79 822-1 RTS 23/ II

skladba 3 : 427,9277 427,93000

18 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 2 568,26000 120,00 308 191,20 822-1 RTS 23/ II

skladba 1 : 790,50 790,50000

skladba 2 : 290,01 290,01000

skladba 3 : 427,93 427,93000

skladba 4 : 31,03 31,03000

skladba 5 : 947,45 947,45000

skladba 6 : 21,70 21,70000

skladba 7 : 59,64 59,64000

19 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 59,64000 193,09 11 516,07 822-1 RTS 23/ II

skladba 7 : 59,64 59,64000

20 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 321,03000 201,92 64 822,54 822-1 RTS 23/ II

skladba 2 : 290,005 290,00000

skladba 4 : 31,025 31,02000

21 596811111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky 
do 30 mm

m2 947,44950 132,98 125 988,09 822-1 RTS 23/ II

skladba 5 : 947,4495 947,45000

22 581991001 Příplatek za zvýšenou pracnost při pokládce a zpracování cementobetonového krytu m2 427,92770 49,50 21 182,42 Vlastní

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

s rozprostřením a zhutněním

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

bez posypu kamenivem

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 
3 m

geometrická grafika ze dvou barevných odstínů betonové směsi dle návrhu výtvarníka

(viz TZ a PS06 Umělecká díla)
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S: 202302

O: IO 03

R: IO 03.1a

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Úprava území

Zpevněné plochy (komunikace, chodníky)

skladba 3 : 427,9277 427,93000

23 591111111R00 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm m2 21,70000 363,86 7 895,77 822-1 RTS 23/ II

skladba 6 : 21,7 21,70000

24 58380129R kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 10/12 cm t 5,42500 3 762,00 20 408,85 SPCM RTS 23/ II

skladba 6 : 21,7/4 5,42000

25 592451157R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; šedá; l = 200 mm; š = 
100 mm; tl. 80,0 mm

m2 31,33525 359,97 11 279,84 SPCM RTS 23/ II

skladba 4 : 31,025*1,01 31,34000

26 592452570R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice zatravňovací; šedá; l = 240 mm; š = 170 mm; tl. 
80,0 mm; podíl otevřené plochy 27,5 %

m2 292,90505 286,57 83 937,51 SPCM RTS 23/ II

skladba 2 : 290,005*1,01 292,91000

27 59245258 Dlažba DITON vlnka přírodní tl.60 mm m2 60,23640 184,23 11 097,35 Vlastní

skladba 7 : 59,64*1,01 60,24000

28 59245259 Dlažba DITON vlnka hmatová tl.60 mm m2 8,50420 328,50 2 793,63 Vlastní

8,42*1,01 8,50000

29 59245341 Dlaždice betonová 60x60x6 cm šedá m2 956,92400 231,67 221 689,63 Vlastní

skladba 5 : 947,4495*1,01 956,92000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 264 193,20
30 917862111RT5 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonovéího 

obrubníku  1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého C 12/15

m 263,98000 360,00 95 032,80 822-1 RTS 23/ II

výkr.D.2.03.1-03 : 263,98 263,98000

31 917862111RT7 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonovéího 
obrubníku  1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého C 12/15

m 235,38000 360,00 84 736,80 822-1 RTS 23/ II

výkr.D.2.03.1-03 : 235,38 235,38000

32 917862111RU4 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonovéího 
obrubníku  obloukového 780/150/250, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého C 12/15

m 16,59000 360,00 5 972,40 822-1 RTS 23/ II

výkr.D.2.03.1-03 : 16,59 16,59000

33 917862111RV3 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonovéího 
obrubníku  nájezdového 1000/150/150 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého C 12/15

m 202,02000 360,00 72 727,20 822-1 RTS 23/ II

výkr.D.2.03.1-03 : 202,02 202,02000

34 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 42,40000 135,00 5 724,00 822-1 RTS 23/ II

13,6+4,4+24,4 42,40000

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 80 987,11
35 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 1 636,10315 49,50 80 987,11 822-1 RTS 23/ II

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 83 422,83
36 979084216R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 

5 km
t 373,86843 90,00 33 648,16 822-1 RTS 23/ II

37 979084219R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 5 km přes 5 km

t 373,86843 7,20 2 691,85 822-1 RTS 23/ II

38 979990103R00 Poplatek za skládku za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t 75,32040 90,00 6 778,84 801-3 RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 11,04480 11,04000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 18,64560 18,65000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 11,23200 11,23000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 34,39800 34,40000

39 979999973R00 Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení,  , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 298,54802 135,00 40 303,98 801-3 RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 51,87600 51,88000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 32,94720 32,95000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 18,09720 18,10000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 31,12120 31,12000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 36,38274 36,38000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 128,12369 128,12000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 650 074,00
40 R001.1 D+M broušených teracových schodovek 300/155 do exteriéru dle popisu m 63,00000 3 977,50 250 582,50 Vlastní

Š1 : 63 63,00000

41 R001.2 D+M broušených teracových schodovek 300/150 do exteriéru dle popisu m 109,30000 3 655,00 399 491,50 Vlastní

Š2 : 66,2 66,20000

Š3 : 43,1 43,10000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 79 309,49
42 271571111R00 Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný,  m3 8,03325 950,00 7 631,59 800-2 RTS 23/ II

pod pasy : 

Š01 : 0,3*1,5*12*0,1 0,54000

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

včetně spotřeby vody

vodorovně do 200 m
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S: 202302

O: IO 03

R: IO 03.1a

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Úprava území

Zpevněné plochy (komunikace, chodníky)

Š02 : 0,3*2,25*9*0,1 0,61000

Š03 : 0,3*1,5*8*0,1 0,36000

Sˇ04 : 0,3*1,5*6*0,1 0,27000

pod desky : 

Š01 : 1,5*(2,78+2,58+3,04+2,78)*0,1 1,68000

Š02 : 2,25*(3,02+3,35+3,02)*0,1 2,11000

Š03 : 1,5*(3,02+3,35+3,02)*0,1 1,41000

Š04 : 1,5*2,35*0,1*3 1,06000

43 273321311R00 Beton základových desek železový třídy C 16/20 m3 9,94388 3 341,16 33 224,08 801-1 RTS 23/ II

Š01 : 1,5*(3,38+3,18+3,64+3,38)*0,15 3,06000

Š02 : 2,25*3,02*0,15*2 2,04000

2,25*3,35*0,15 1,13000

Š03 : 1,5*3,02*0,15*2 1,36000

1,5*3,35*0,15 0,75000

Š04 : 1,5*2,38*0,15*3 1,61000

44 273361921RT5 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,24104 18 200,00 4 386,93 801-1 RTS 23/ II

Začátek provozního součtu

  Š01 : 1,5*(3,38+3,18+3,64+3,38) 20,37000

  Š02 : 2,25*3,02*2 13,59000

    2,25*3,35 7,54000

  Š03 : 1,5*3,02*2 9,06000

    1,5*3,35 5,03000

  Š04 : 1,5*2,38*3 10,71000

Konec provozního součtu

66,29225*3,03*1,2/1000 0,24000

45 274313611R00 Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 m3 10,19250 3 342,35 34 066,89 801-1 RTS 23/ II

Š01 : 0,7*0,3*1,5*4 1,26000

0,5*0,3*1,5*8 1,80000

Š02 : 0,7*0,3*2,25*3 1,42000

0,5*0,3*2,25*6 2,02000

Š03 : 0,7*0,3*1,5*3 0,95000

0,5*0,3*1,5*5 1,13000

Š04 : 0,7*0,3*1,5*3 0,95000

0,5*0,3*1,5*3 0,68000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 141 588,67
46 434311114R00 Stupně dusané z betonu třídy C 16/20 m 196,50000 281,45 55 305,04 801-1 RTS 23/ II

Š01 : 1,5*40 60,00000

Š02 : 2,25*28 63,00000

Š03 : 1,5*28 42,00000

Š04 : 1,5*21 31,50000

47 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 89,04000 902,50 80 358,60 801-1 RTS 23/ II

Š01 : (0,155+0,3)*1,5*40 27,30000

Š02 : (0,15+0,3)*2,25*28 28,35000

Š03 : (0,15+0,3)*1,5*28 18,90000

Š04 : (0,16+0,3)*1,5*21 14,49000

48 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 89,04000 66,54 5 925,03 801-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 89,04000 89,04000

Celkem 3 550 091,43

včetně distančních prvků

na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,

bez dodávky a uložení výztuže
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S: 202302

O: IO 03

R: IO 03.1b

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 95 086,49
1 113106241R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze silničních panelů 

jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živicí nebo cementovou 
maltou

m2 73,00000 31,30 2 285,19 822-1 RTS 23/ II

73,0 73,00000

2 113107618R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 180 mm

m2 73,00000 26,05 1 901,43 822-1 RTS 23/ II

73,0 73,00000

3 113108405R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 660,40000 17,99 11 883,07 822-1 RTS 23/ II

660,4 660,40000

4 113111220R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 
m2, tloušťka vrstvy 200 mm

m2 660,40000 33,49 22 117,82 822-1 RTS 23/ II

660,4 660,40000

5 113151217R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu 
nebo při provádění pruhu šířky přes  750 mm bez překážek v trase, tloušťky 80 mm

m2 660,40000 76,52 50 536,41 822-1 RTS 23/ II

660,4 660,40000

6 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 110,00000 57,84 6 362,57 822-1 RTS 23/ II

110,0 110,00000

Díl: 5 Komunikace 810 875,23
7 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 733,40000 120,00 88 008,00 822-1 RTS 23/ II

660,4+73,0 733,40000

8 567132115R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 733,40000 522,41 383 139,13 822-1 RTS 23/ II

660,4+73,0 733,40000

9 573231111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 
kg/m2

m2 1 466,80000 24,23 35 536,36 822-1 RTS 20/ I

(660,4+73,0)*2 1 466,80000

10 577141112RT2 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, 
tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2

m2 733,40000 414,77 304 191,74 822-1 RTS 23/ II

660,4+73,0 733,40000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 39 600,00
11 917862111RT7 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonovéího 

obrubníku  1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého C 12/15

m 110,00000 360,00 39 600,00 822-1 RTS 23/ II

110,0 110,00000

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 33 221,93
12 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 777,70310 42,72 33 221,93 822-1 RTS 23/ II

Díl: M46 Zemní práce p ři montážích 13 432,50
13 460030081RT3 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm m 99,50000 135,00 13 432,50 RTS 23/ II

20,3+79,2 99,50000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 163 023,28
14 979089001R00 Poplatek za uložení t 366,27994 135,00 49 447,79 822-1 RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 28,90800 28,91000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 337,37194 337,37000

15 979990103R00 Poplatek za skládku za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t 59,48400 90,00 5 353,56 801-3 RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 29,78400 29,78000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 29,70000 29,70000

16 979999995R00 Poplatek za skládku za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, 
skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů

t 72,64400 180,00 13 075,92 801-3 RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 72,64400 72,64000

17 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 614,63834 90,00 55 317,45 801-3 RTS 23/ II

18 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 5 531,74510 7,20 39 828,56 801-3 RTS 23/ II

Celkem 1 155 239,43

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné 
ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Úprava území

Zpevněné plochy (oprava vozovky ulice Tomešova "dolní")

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

bez posypu kamenivem

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

vodorovně do 200 m
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S: 202302

O: IO 03

R: IO 03.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 1 308 706,88
1 184852234 Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 30 do 

60 m2
kus 1,00000 2 150,00 2 150,00 URS

2 184852235 Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 60 do 
90 m2

kus 2,00000 2 150,00 4 300,00 URS

3 184852236 Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 90 do 
120 m2

kus 1,00000 2 580,00 2 580,00 URS

4 184852237 Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 120 do 
150 m2

kus 1,00000 4 300,00 4 300,00 URS

5 184852238 Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 150 do 
180 m2

kus 1,00000 4 300,00 4 300,00 URS

6 184852241 Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 210 do 
240 m2

kus 1,00000 4 300,00 4 300,00 URS

7 K1 Odstranění rostliny Clematis z dřeviny inv. číslo 7 kus 1,00000 3 440,00 3 440,00 Vlastní

8 181114711R00 Odstranění kamene odstranění sebráním, hmotnost do 15 kg m3 2,00000 860,00 1 720,00 823-1 RTS 23/ II

9 181151321 Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé 
plochy, přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 1 687,00000 6,88 11 606,56 URS

1645+18+24 : 

1687 1 687,00000

10 181151322 Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé 
plochy, přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 1 087,52000 4,30 4 676,34 URS

971*1,12 : 

1087,52 1 087,52000

11 183402131 Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy přes 500 m2 v rovině nebo na 
svahu do, 1:5

m2 1 687,00000 4,30 7 254,10 URS

1645+18+24 : 

1687 1 687,00000

12 183402132 Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy přes 500 m2 na svahu přes 1:5 
do 1:2

m2 1 087,52000 4,30 4 676,34 URS

971*1,12 : 

1087,52 1 087,52000

13 167103101R00 Nakládání výkopku zemina schopná zúrodnění m3 1 120,00000 27,74 31 068,85 823-2 RTS 23/ II

(1645+1088+18+24)*0,20+25*0,2 : 

(1645+1088+18+24)*0,20+25*0,2 : 

1120 1 120,00000

14 162751137 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost

m3 556,33000 186,26 103 622,58 URS

(1645+1088+18+24)*0,2+1,8*1,8*0,02*2+24*0,05 : 

556,33 556,33000

15 M1 zemina pro zakládání trávníků volně ložená, směs ornice a písku m3 546,50400 600,00 327 902,40 Vlastní

971*1,12*0,2 : 

1645*0,2 : 

546,504 546,50000

16 M2 trvalkový substrát m3 4,80000 1 720,00 8 256,00 Vlastní

24*0,2 : 

4,8 4,80000

17 M3 zahradnický substrát pro zakládání zeleně m3 8,60000 1 720,00 14 792,00 Vlastní

18*0,20+25*0,2 : 

dle inventarizačního seznamu dř.č. 56

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Úprava území

Sadové úpravy

Poznámka k položce:

neulehlého z hromad

Poznámka k položce:

dle inventarizačního seznamu dř.č. 10, 8

Poznámka k položce:

dle inventarizačního seznamu dř.č. 81

Poznámka k položce:

dle inventarizačního seznamu dř.č. 11

Poznámka k položce:

dle inventarizačního seznamu dř.č. 9

Poznámka k položce:

dle inventarizačního seznamu dř.č.100

z pozemku s odklizením na hromady na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

Poznámka k položce:

naložení pro dovoz na stavbu + naložení pro rozvoz po stavbě, ohumusování + substrát pro výměnu půdy v jamkách

přes 9 000 do 10 000 m

Poznámka k položce:

dovoz na stavbu : zeminy pro zakládáná trávníků+zeminy pro výsadbu dřevin+ trvalkový substrát+kačírek pod stromové mříže+kačírek k mulčování 
trvalkového záhonu

Poznámka k položce:

pro záhon živého plotu + výsadbu stromů
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Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Úprava území

Sadové úpravy

8,6 8,60000

18 162251102 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost

m3 560,00000 26,35 14 754,94 URS

(1645+1088+18+24)*0,2+25*0,2 : 

560 560,00000

19 181006113R00 Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka přes 150 do 200 mm m2 1 687,00000 7,20 12 149,09 823-2 RTS 23/ II

1645+18+24 : 

1687 1 687,00000

20 181006123R00 Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu přes 1:5, tloušťka přes 150 do 200 mm m2 1 087,52000 63,77 69 349,42 823-2 RTS 23/ II

971*1,12 : 

1087,52 1 087,52000

21 183403114R00 Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 1 687,00000 0,85 1 435,23 823-1 RTS 23/ II

1645+18+24 : 

1687 1 687,00000

22 183403115R00 Obdělávání půdy kultivátorováním, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 1 087,52000 4,30 4 676,34 823-1 RTS 23/ II

971*1,12 : 

1087,52 1 087,52000

23 183403153R00 Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 1 687,00000 4,30 7 254,10 823-1 RTS 23/ II

1645+18+24 : 

1687 1 687,00000

24 183403253R00 Obdělávání půdy hrabáním, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 1 087,52000 4,30 4 676,34 823-1 RTS 23/ II

971*1,12 : 

1087,52 1 087,52000

25 183403161R00 Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 3 290,00000 4,30 14 147,00 823-1 RTS 23/ II

1645*2 : 

3290 3 290,00000

26 183403261R00 Obdělávání půdy válením, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 2 175,04000 4,30 9 352,67 823-1 RTS 23/ II

971*1,12*2 : 

2175,04 2 175,04000

27 181451131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení 
parkového v, rovině nebo na svahu do 1:5

m2 1 645,00000 17,20 28 294,00 URS

28 181451132 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení 
parkového na, svahu přes 1:5 do 1:2

m2 1 087,52000 17,20 18 705,34 URS

971*1,12 : 

1087,52 1 087,52000

29 M22 travní osivo - okrasná pobytová směs m2 81,99000 129,00 10 576,71 Vlastní

(1645+1088)*0,030 : 

81,99 81,99000

30 182111111 Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 1 087,52000 51,60 56 116,03 URS

971*1,12 : 

1087,52 1 087,52000

31 M4 přírodní kokosová síť pro zpevnění svahů 400 g m2 1 305,02400 68,80 89 785,65 Vlastní

971*1,12*1,2 : 

1305,024 1 305,02000

32 M5 kotvící kolíky kus 6 525,12000 4,30 28 058,02 Vlastní

971*1,12*6 : 

6525,12 6 525,12000

33 185803111R00 Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 645,00000 6,88 11 317,60 823-1 RTS 23/ II

v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5

přes 20 do 50 m

Poznámka k položce:

rozvoz zeminy po stavbě (trávník+záhon ŽP+záhon trvalek + výměna půdy v jamkách)

v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5

pro ukotvení sítě, zabraňují sesuvu instalovaných sítí při přívalovývh deštích, materiáo dřevo, barva hnědá, šířka hlavy 3 cm, délka skoby 30 cm, 6 ks/m2

Poznámka k položce:

uválení povrchu pro výsev trávníku+ zaválení profilovaným válcem po výsevu travního osiva

Poznámka k položce:

uválení povrchu + zaválení travního osiva profilovaným válcem pro výsev trávníku

Poznámka k položce:

Složení:

Jílek vytrvalý 2n 20%, lipnice luční 20%, kostřava červená dlouze výběžkatá 10%, kostřava červená krátce výběžkatá 15%, kostřava červená trsnatá 15%, 
kostřava drsnolistá 10%, psineček tenký 5%, poháňka hřebenatá 5%.
Doporučený výsevek je 25 - 30 g/m2.

Poznámka k položce:

přepočet koeficientem svahu 1,12 + 10% na překrytí

Poznámka k položce:
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Úprava území

Sadové úpravy

34 185803112R00 Ošetření trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 1 087,52000 6,88 7 482,14 823-1 RTS 23/ II

971*1,12 : 

1087,52 1 087,52000

35 183101221R00 Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,4 do 1 m3 kus 25,00000 688,00 17 200,00 823-1 RTS 23/ II

36 183101113R00 Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem přes 0,02 do 0,05 m3 kus 37,00000 430,00 15 910,00 823-1 RTS 23/ II

37 183111112 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na 
svahu do, 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3

kus 211,00000 25,80 5 443,80 URS

38 184102115R00 Výsadba dřevin s balem průměr přes 500 do 600 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,  kus 25,00000 688,00 17 200,00 823-1 RTS 23/ II

39 M6-1 Tilia cordata ´Roelvo´ alejový strom s balem, OK-14-16 cm kus 6,00000 5 160,00 30 960,00 Vlastní

40 M6-2 Acer campestre ´Elsrijk´ alejový strom s balem, OK 14-16 cm kus 6,00000 5 160,00 30 960,00 Vlastní

41 M6-3 Acer platanoides ´Deborah´alejový strom s balem OK 14-16 cm kus 2,00000 5 160,00 10 320,00 Vlastní

42 M6-4 Platanus acerifolia ´Huissen´ alejový strom s balem OK 14-16 cm kus 1,00000 5 160,00 5 160,00 Vlastní

43 M6-5 Carpinus betulus ´Quercifolia´ alejový strom s balem OK 14-16 cm kus 3,00000 5 160,00 15 480,00 Vlastní

44 M6-6 Fraxinus angustifolia ´Raywood´alejový strom s balem OK 14-16 cm kus 4,00000 5 160,00 20 640,00 Vlastní

45 M6-7 Prunus schmittii alejový strom s balem OK 14-16 cm kus 2,00000 5 160,00 10 320,00 Vlastní

46 M6-8 Acer saccharinum alejový strom s balem OK 14-16 cm kus 1,00000 5 160,00 5 160,00 Vlastní

47 184102112R00 Výsadba dřevin s balem průměr přes 200 do 300 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,  kus 37,00000 430,00 15 910,00 823-1 RTS 23/ II

48 M6-11 Carpinus betulus vel. 60-80 cm, kontejner kus 37,00000 258,00 9 546,00 Vlastní

49 183211321 Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin 
krytokořenných o, průměru kontejneru do 80 mm

kus 211,00000 25,80 5 443,80 URS

50 M6-Am Alchemilla mollis ´Selects´ kontejner kus 15,00000 60,20 903,00 Vlastní

51 M6-Cr Centranthus ruber ´Albus´ kontejner kus 26,00000 60,20 1 565,20 Vlastní

52 M6-Ep Euphorbia polychroma kontejner kus 12,00000 60,20 722,40 Vlastní

53 M6-Gc Geranium clarkei ´Kashmir White´ kontejner kus 12,00000 60,20 722,40 Vlastní

54 M6-Gh Geranium himalayense´Baby Blue´ kontejner kus 15,00000 60,20 903,00 Vlastní

55 M6-Gr Geranium renardii ´Philipe Vapelle´ kontejner kus 35,00000 60,20 2 107,00 Vlastní

56 M6-Is Iberis sepervirens ´Snowflake´ kiontejner kus 14,00000 60,20 842,80 Vlastní

57 M6-Ib Iris barbata kontejner kus 34,00000 60,20 2 046,80 Vlastní

58 M6-Sn Salvia nemorosa ´Ostfrieland´ kontejner kus 17,00000 60,20 1 023,40 Vlastní

59 M6-So Salvia officinalis ´Berggarten´ kontejner kus 12,00000 60,20 722,40 Vlastní

60 M6-Sb Stachys byzantina ´Big Ears´ kontejner kus 19,00000 60,20 1 143,80 Vlastní

61 184801121R00 Ošetření dřevin solitérní dřeviny, v rovině nebo na svahu 1:5 kus 25,00000 129,00 3 225,00 823-1 RTS 23/ II

62 184801131R00 Ošetření dřevin dřeviny ve skupině, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 18,00000 86,00 1 548,00 823-1 RTS 23/ II

63 185804111R00 Ošetření květin ošetření vysázených květin v rovině m2 24,00000 86,00 2 064,00 823-1 RTS 23/ II

64 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 25,00000 154,80 3 870,00 URS

23+2 : 

25 25,00000

65 60591257 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m kus 75,00000 116,10 8 707,50 URS

(23+2)*3 : 

75 75,00000

66 M7 příčka z půlené frézovaé kulatiny impregnované, průměru 80 mm, délka 50 cm kus 225,00000 12,90 2 902,50 Vlastní

(23+2)*3*3 : 

225 225,00000

67 M8 vyvazovací páska šířky 40 mm, 3 úvazky/strom, délka úvazku 70 cm m 56,70000 8,60 487,62 Vlastní

(25+2)*3*0,7 : 

56,7 56,70000

68 184215211 Ukotvení dřeviny podzemním kotvením do volné zeminy tř. 1 až 4, obvodu kmene do 250 mm kus 2,00000 688,00 1 376,00 URS

69 M9 systém kotvení stromu za zemní bal kus 2,00000 1 376,00 2 752,00 Vlastní

70 M10 zatloukací tyč pro instalaci kotevního setu kotvení za bal kus 1,00000 430,00 430,00 Vlastní

Poznámka k položce:

bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,

bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,

pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na 
vzdálenost do 20 km a se složením,

pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost 
do 20 km a se složením,

do předem vyhloubené jamky se zalitím,

do předem vyhloubené jamky se zalitím,

t.j. odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní 
prostředek, odvozem do 20 km a se složením,

t.j. odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní 
prostředek, odvozem do 20 km a se složením,

tj. vypletí s případným odstraněním odkvetlých částí rostlin, s naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,

Poznámka k položce:

23 vysazovaných stromů + 2 stromy zachované ošetřené, pol. 56 a 81

Set obsahuje:

- kotva vel. I s textilním POP popruhem o šířce 35 mm a šitým okem - 3 ks

- kotvící ráčna s POP popruhem o šířce 35 mm a délce 4 m - 1 ks
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71 M11 ochranná mříž ke stromům, čtvercová 1800 mm x 1800 mm, vnitřní průměr pro kmen 540 mm, 
zinkovaná, konstrukce z ocelových profilů v pohledovém stavu, osazovací rám je součástí 
výrobku

kus 2,00000 25 800,00 51 600,00 Vlastní

72 M13 ochranná mříž kolem kmene, výška 1500 mm, počet prutů 6, materiál ocel, povrch žárově 
zinkován

kus 2,00000 12 900,00 25 800,00 Vlastní

73 184911311 Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na 
svahu, do 1:5

m2 4,00000 86,00 344,00 URS

74 M12 geotextilie netkaná filtrační separační propustná pro vodu 200 g/m2 m 4,00000 86,00 344,00 Vlastní

2*2 : 

4 4,00000

75 167151102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství 
do 100, m3, zhorniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 1,33000 860,00 1 143,80 URS

1,8*1,8*0,02*2+24*0,05 : 

1,33 1,33000

76 167151122 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo 
překládání,, zhornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 1,33000 860,00 1 143,80 URS

1,8*1,8*0,02*2+24*0,05 : 

1,33 1,33000

77 162251122 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost

m3 1,33000 860,00 1 143,80 URS

1,8*1,8*0,02*2+24*0,05 : 

1,33 1,33000

78 184911151 Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 20 do 50 mm v 
rovině nebo na, svahu do 1:5

m2 30,48000 51,60 1 572,77 URS

1,8*1,8*2+24 : 

30,48 30,48000

79 M14 kamenivo dekoreční - kačírek fr. 8-16 mm t 2,12700 1 290,00 2 743,83 Vlastní

(1,8*1,8*0,02*2+24*0,05)*1,6 : 

2,127 2,13000

80 184215412 Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy 
přes 0,5, do 1 m

kus 23,00000 111,80 2 571,40 URS

81 185802113R00 Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 t 0,03800 5 178,16 196,77 823-1 RTS 23/ II

25*1,5/1000 : 

0,038 0,04000

82 M15 půdní kondicionér pro zvýšení zádržnosti vody v půdě - viz. technická zpráva kg 37,50000 258,00 9 675,00 Vlastní

25*1,5 : 

37,5 37,50000

83 185802114R00 Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, v rovině nebo na svahu do 1:5 t 0,00200 43 000,00 86,00 823-1 RTS 23/ II

25*5*10/1000/1000+37*1*10/1000/1000 : 

0,002

84 M16 zásobní hnojivo tabletové s postupným uvolňováním živin, tableta á 10 g kg 1,62000 103,20 167,18 Vlastní

25*5*10/1000+37*1*10/1000 : 

1,62 1,62000

85 184501141 Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 12,00000 51,60 619,20 URS

25*1,6*0,3 : 

12 12,00000

86 M17 rákosová rohož, rákos přírodní, neloupaný, výška rohože 160 cm, 30 cm/1 strom m 7,50000 51,60 387,00 Vlastní

25*0,3 : 

7,5 7,50000

87 M18 vázací drát  1.0/1.4 PVC m 15,00000 8,60 129,00 Vlastní

25*0,3*2 : 

15 15,00000

88 M21 ocelová samo-fixační obruba 20x200 cm, tl. 1,5 mm s rovnými hroty s vrchním lemem kus 23,00000 430,00 9 890,00 Vlastní

rozvoz kačírku po stavbě

Poznámka k položce:

role šířky 2 m, pod 2 mříže 1800 x 1800 mm

Poznámka k položce:

naložení kačírku pro dovoz na stavbu

Poznámka k položce:

složení kačírku z dopravního prostředku

přes 20 do 50 m

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

pod stromové mříže + štěrkový záhon u vodního prvku

půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,

Poznámka k položce:

přimíchání půdního hyrogelu do výsadbové zeminy, 1,5kg/výsadbovou jámu

půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,

Stránka 284 z 343Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 202302

O: IO 03

R: IO 03.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Úprava území

Sadové úpravy

89 184911421 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 36,40000 25,80 939,12 URS

23*0,8+18 : 

36,4 36,40000

90 10391100R kůra mulčovací; balení volně loženo m3 2,91200 1 290,00 3 756,48 SPCM RTS 23/ II

23*0,8*0,08+18*0,08 : 

2,912 2,91000

91 185804311R00 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2,  m3 6,00000 860,00 5 160,00 823-1 RTS 23/ II

25*4*60/1000 : 

6 6,00000

92 185804312R00 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,  m3 3,36000 860,00 2 889,60 823-1 RTS 23/ II

(18+24)*4*20/1000 : 

3,36 3,36000

93 M19 voda pro zálivku m3 9,36000 172,00 1 609,92 Vlastní

25*4*60/1000 : 

(18+24)*4*20/1000 : 

9,36 9,36000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 988,00
94 916371211 Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového jednostranným odkopáním m 15,00000 103,20 1 548,00 URS

95 M20 ocelová samo-fixační obruba 20x200 cm, tl. 1,5 mm s rovnými hroty s vrchním lemem kus 8,00000 430,00 3 440,00 Vlastní

Díl: 998 Přesun hmot 5 280,40
96 998231411 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná 

dopravní, vzdálenost do 100 m
t 6,14000 860,00 5 280,40 URS

Celkem 1 318 975,28

Poznámka k položce:

výsadbové mísa stromů průměru 1m + záhon živého plotu

Poznámka k položce:

voda bude použita z místních zdrojů
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 6 329,66
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 7,20000 879,12 6 329,66 800-1 RTS 23/ II

pro patky : 0,4*0,4*0,9*50 7,20000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 19 001,66
2 275313611R00 Beton základových patek prostý třídy C 16/20 m3 7,20000 2 639,12 19 001,66 801-1 RTS 23/ II

0,4*0,4*0,9*50 7,20000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 77 258,59
3 318110011RT2 Podhrabové desky osazení s dodávkou podhrabové desky a držáků, deska 2950 x 200 x 50 mm, 

držák bez zámku Zn ( jednostranný ) na sloupek 60x60 mm a 60x40 mm / 200 mm
soubor 44,00000 1 270,59 55 906,09 801-5 RTS 23/ II

109,85/2,5 : 44 44,00000

4 338171112R00 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zabetonováním do 0,5 m3 
do předem připravených jamek betonem C 25/30

kus 50,00000 198,00 9 900,00 801-5 RTS 23/ II

50 50,00000

5 553423851R sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; pro plot z drátěných panelů; l = 1 800,0 mm; povrch 
žárový Zn; příslušenství plastová čepička

kus 50,00000 229,05 11 452,50 SPCM RTS 23/ II

50 50,00000

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 15 096,40
6 998152121R00 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní,monol. vodorovně do 50 m výšky do 3 m t 51,51651 293,04 15 096,40 801-5 RTS 23/ II

Díl: 767 Konstrukce záme čnické 190 105,04
7 767914120R00 Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,0 do 1,5 m m 109,85000 263,12 28 903,73 800-767 RTS 23/ II

34,17+3,73+6,86+6,86+6,86+6,4 64,88000

13,29+9,89+1,18+17,42+3,19 44,97000

8 767920220R00 Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 2 do 4 
m2

kus 3,00000 2 375,12 7 125,36 800-767 RTS 23/ II

B2 : 1 1,00000

B3 : 1 1,00000

B4 : 1 1,00000

9 767920230R00 Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 4 do 6 
m2

kus 1,00000 2 987,60 2 987,60 800-767 RTS 23/ II

B1 : 1 1,00000

10 767995106R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 376,40000 95,92 36 104,29 800-767 RTS 23/ II

B3 : 208,0 208,00000

B4 : 168,4 168,40000

11 767995107R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 250 do 500 kg kg 531,08000 95,92 50 941,19 800-767 RTS 23/ II

B1 : 274,08 274,08000

B2 : 257,0 257,00000

12 13226322 Tyč ocelová plochá jakost S235  40x10 mm t 0,45520 33 750,00 15 363,00 Vlastní

B1 : 0,1303*1,08 0,14000

B2 : 0,1248*1,08 0,13000

B3 : 0,0936*1,08 0,10000

B4 : 0,0728*1,08 0,08000

13 13611228 Plech hladký jakost 11375.1  10x1000x2000 mm t 0,03740 32 940,00 1 231,96 Vlastní

B1 : 0,00628*1,08 0,01000

B2 : 0,0126*1,08 0,01000

B3 : 0,00945*1,08 0,01000

B4 : 0,00628*1,08 0,01000

14 14587272 Profil čtvercový uzavř.svařovaný  S235  60 x 3 mm t 0,19170 34 110,00 6 538,89 Vlastní

B2 : 0,05918*1,08 0,06000

B3 : 0,05918*1,08 0,06000

B4 : 0,05918*1,08 0,06000

15 14587779 Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235   80x60x3 mm t 0,28410 33 750,00 9 588,38 Vlastní

B1 : 0,1273*1,08 0,14000

B2 : 0,0604*1,08 0,07000

B3 : 0,0453*1,08 0,05000

B4 : 0,0301*1,08 0,03000

16 553424522R panel plotový ocel. drát; d 1 = 4,0 mm; d 2 = 4,0 mm; oka 50 x 200 mm; s prolisem; h = 153,0 cm; 
l = 251,0 cm; povrch žárový Zn

kus 44,00000 702,90 30 927,60 SPCM RTS 23/ II

Začátek provozního součtu

    (34,17+3,73+6,86+6,86+6,86+6,4)/2,5 25,95200

    (13,29+9,89+1,18+17,42+3,19)/2,5 17,98800

Konec provozního součtu

44 44,00000

17 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,50297 781,44 393,04 800-767 RTS 23/ II

Celkem 307 791,35

na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO) se 
svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou ( KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)

50 m vodorovně

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Úprava území

Oplocení

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

trubkových nebo profilovaných
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Úprava území

Oplocení
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: _1 K05119 LABORATO Ř - Skříň úložná 8 799,52
1 Pol__0001 Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová, hrany 

airTECH,, rozm. 800/450/1960, číslo standardu 21
ks    1,00000 8 799,52 8 799,52 Vlastní

Díl: _2 K05119 LABORATO Ř - Stůl pro práci v sed ě (celk. rozm.1820/800/750) 40 324,24

2 Pol__0002 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/200/717, číslo standardu 6 ks    2,00000 591,68 1 183,36 Vlastní

3 Pol__0003 Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), 
jednodveřová, , hrany airTECH, rozm. 450/570/720, číslo standardu 4

ks    2,00000 2 944,64 5 889,28 Vlastní

4 Pol__0004 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/200/717, číslo standardu 6 ks    2,00000 591,68 1 183,36 Vlastní

5 Pol__0005 Konstrukce typ "C" (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky, rozm. 900/745/720, číslo, 
standardu 7

ks    2,00000 4 148,64 8 297,28 Vlastní

6 Pol__0006 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/200/717, číslo standardu 6 ks    2,00000 591,68 1 183,36 Vlastní

7 Pol__0007 Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci v sedě, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez 
zámku,, hrany airTECH, rozm. 450/570/720, číslo standardu 3

ks    2,00000 7 506,08 15 012,16 Vlastní

8 Pol__0008 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/200/717, číslo standardu 6 ks    2,00000 591,68 1 183,36 Vlastní

9 Pol__0009 Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm, rozm. 1000/800/28, číslo standardu 11 ks    1,82000 1 699,36 3 092,84 Vlastní

10 Pol__0010 Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm, rozm. 1000/800/28, číslo standardu 11 ks    1,82000 1 699,36 3 092,84 Vlastní

11 Pol__0011 Průchodka (pr. 60 mm), rozm. 0/0/0, číslo standardu  - ks    2,00000 103,20 206,40 Vlastní

Díl: _3 K05119 LABORATO Ř - Laboratorní st ůl pro práci ve stoje, zabudované 
umyvadlo a d řez (celk. rozm.6620/

130 030,56

12 Pol__0012 Skříňka laboratorní instalační kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez, 
police), falešné čelo, jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 2

ks    1,00000 3 508,80 3 508,80 Vlastní

13 Pol__0013 Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez 
zámku,, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 3

ks    1,00000 8 159,68 8 159,68 Vlastní

14 Pol__0014 Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police),, 
jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 4

ks    1,00000 3 302,40 3 302,40 Vlastní

15 Pol__0015 Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police),, 
jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 4

ks    1,00000 3 302,40 3 302,40 Vlastní

16 Pol__0016 Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez 
zámku,, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 3

ks    3,00000 8 159,68 24 479,04 Vlastní

17 Pol__0017 Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police),, 
jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 4

ks    1,00000 3 302,40 3 302,40 Vlastní

18 Pol__0018 Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police),, 
jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 4

ks    1,00000 3 302,40 3 302,40 Vlastní

standard č. 6

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Provozní soubory

Zdravotnická přístrojová technika

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 21

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 6

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 4

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 11

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 7

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 6

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 3

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 6

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 11

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 3

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č.  -

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 2

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 3

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 4

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 4

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 4

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 4
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Provozní soubory

Zdravotnická přístrojová technika

19 Pol__0019 Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez 
zámku,, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 3

ks    1,00000 8 159,68 8 159,68 Vlastní

20 Pol__0020 Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, 
dveře, bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, 
číslo

ks    1,00000 3 797,76 3 797,76 Vlastní

21 Pol__0021 Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 18 litrů, rozm. 346/475/336, číslo, 
standardu 1

ks    1,00000 1 922,96 1 922,96 Vlastní

22 Pol__0022 Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm, rozm. 
1000/750/35,, číslo standardu 12

ks    6,62000 4 072,96 26 963,00 Vlastní

23 Pol__0023 Dřez nerez AISI 316 (chemický),  vnitř. 400 x 400/250, zaoblené hrany, rozm. 440/440/250, číslo, 
standardu 15

ks    1,00000 4 654,32 4 654,32 Vlastní

24 Pol__0024 Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x380/250 mm, 
šedá, rozm., 445/445/225, číslo standardu 14

ks    1,00000 8 290,40 8 290,40 Vlastní

25 Pol__0025 Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4", rozm. 
0/250/300, , číslo standardu 16

ks    2,00000 5 485,94 10 971,88 Vlastní

26 Pol__0026 Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH, rozm. 600/330/740, číslo standardu 9 ks    1,00000 1 431,04 1 431,04 Vlastní

27 Pol__0027 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH, 
rozm., 600/350/740, číslo standardu 8

ks    1,00000 2 189,56 2 189,56 Vlastní

28 Pol__0028 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH, 
rozm., 600/350/740, číslo standardu 8

ks    1,00000 2 189,56 2 189,56 Vlastní

29 Pol__0029 Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH, rozm. 600/330/740, číslo standardu 9 ks    3,00000 1 431,04 4 293,12 Vlastní

30 Pol__0030 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH, 
rozm., 600/350/740, číslo standardu 8

ks    1,00000 2 189,56 2 189,56 Vlastní

31 Pol__0031 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH, 
rozm., 600/350/740, číslo standardu 8

ks    1,00000 2 189,56 2 189,56 Vlastní

32 Pol__0032 Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH, rozm. 600/330/740, číslo standardu 9 ks    1,00000 1 431,04 1 431,04 Vlastní

Díl: _4 K05119 LABORATO Ř - Digesto ř laboratorní (celk. rozm.1500/900/2500) 130 947,04

33 Pol__0033 Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 4x 230 V / IP 44 (2 vnitřní), LED světlo, 
příprava, pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně 
posuvné, bezp.

ks    1,00000 99 567,36 99 567,36 Vlastní

34 Pol__0034 Instalace pro digestoře - typ B1 - určen pro manuální posun okna, s bezpečnostním ALARMEM, 
(nedostatečného průtoku vzduchu), rozm. 0/0/0, číslo standardu 10

ks    1,00000 16 002,88 16 002,88 Vlastní

35 Pol__0035 Deska pracovní digestoře 1500, laminát vysokotlaký (MAX, Trespa), tl. 30 mm + 
polypropylenová, vanička (vpravo), rozm. 1500/0/0, číslo standardu 10

ks    1,00000 6 384,64 6 384,64 Vlastní

36 Pol__0036 Instalace pro digestoř, STUDENÁ VODA, olivka 100 mm, rozm. 0/0/0, číslo standardu 10 ks    1,00000 2 215,36 2 215,36 Vlastní

standard č. 12

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 3

standardu 1 pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 8

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 15

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 14

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 16

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 9

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 8

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 10

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 9

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 8

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 8

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 9

sklo, rozm. 1500/900/2500, číslo standardu 10 pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 10

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 10

pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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37 Pol__0037 Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového 
dílu,, ... s vyústěním vzduchotechniky, rozm. 1000/250/0, číslo standardu 10

ks    1,00000 1 362,24 1 362,24 Vlastní

38 Pol__0038 Skříňka pod pracovní desku digestoře MERCI, skříňka z lamina bez odtahu, plastový sokl, hrany, 
airTECH, rozm. 1200/520/720, číslo standardu 10

ks    1,00000 5 414,56 5 414,56 Vlastní

Díl: _5 K05119 LABORATO Ř - Židle laboratorní 5 297,60
39 Pol__0039 Židle laboratorní nízká, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, 

synchronní, mechanismus - plynulá změna úhlu sedáku a opěráku s několikanásobnou aretací, 
plastový kříž černý,

ks    2,00000 2 648,80 5 297,60 Vlastní

Díl: _6 K03309 PŘÍJEM - Stůl laboratorní pro práci ve stoje (celk. 
rozm.1820/750/900)

32 560,91

40 Pol__0040 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/150/867, číslo standardu 6 ks    1,00000 474,72 474,72 Vlastní

41 Pol__0041 Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez 
zámku,, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 3

ks    1,00000 8 159,68 8 159,68 Vlastní

42 Pol__0042 Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police),, 
jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 4

ks    1,00000 3 302,40 3 302,40 Vlastní

43 Pol__0043 Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez 
zámku,, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 3

ks    1,00000 8 159,68 8 159,68 Vlastní

44 Pol__0044 Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm, rozm. 
1000/750/35,, číslo standardu 12

ks    1,82000 4 072,96 7 412,79 Vlastní

45 Pol__0045 Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH, rozm. 600/330/740, číslo standardu 9 ks    1,00000 1 431,04 1 431,04 Vlastní

46 Pol__0046 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH, 
rozm., 600/350/740, číslo standardu 8

ks    1,00000 2 189,56 2 189,56 Vlastní

47 Pol__0047 Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH, rozm. 600/330/740, číslo standardu 9 ks    1,00000 1 431,04 1 431,04 Vlastní

Díl: _7 K03309 PŘÍJEM - Stůl laboratorní pro práci v sed ě (celk. 
rozm.1820/750/750)

28 575,67

48 Pol__0048 Konstrukce typ "C" (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky, rozm. 1800/695/720, 
číslo, standardu 7

ks    1,00000 3 756,48 3 756,48 Vlastní

49 Pol__0049 Výztuha rohová pro OK, rozm. 0/0/0, číslo standardu 7 ks    2,00000 206,40 412,80 Vlastní

50 Pol__0050 Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), tři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením 
(1, tužkovník + 1 mělká + 1 hluboká), centrální zámek s blokací, hrany airTECH, rozm. 
430/585/620, číslo

ks    2,00000 5 772,32 11 544,64 Vlastní

51 Pol__0051 Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm, rozm. 
1000/750/35,, číslo standardu 12

ks    1,82000 4 072,96 7 412,79 Vlastní

52 Pol__0052 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová, hrany airTECH, 
rozm., 900/350/740, číslo standardu 8

ks    2,00000 2 724,48 5 448,96 Vlastní

Díl: _8 K03309 PŘÍJEM - Regálová sestava (celk. rozm.3230/400/2000) 9 239,84

standard č. 6

standard č. 10

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 10

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 10

kolečka na tvrdý povrch, rozm. 0/0/0, číslo standardu 23 pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 23

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 8

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 3

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 4

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 3

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 12

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 9

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 8

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 9

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 7

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 7

standardu 5 pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 5

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 12

pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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53 Pol__0053 Regál policový (základní pole), povrchová úprava lak, 6 přestavitelných polic po 25 mm, nosnost, 
police 135 kg, rozm. 830/400/2000, číslo standardu 20

ks    1,00000 2 738,24 2 738,24 Vlastní

54 Pol__0054 Regál policový (přídavné pole), povrchová úprava lak, 6 přestavitelných polic po 25 mm, 
nosnost, police 135 kg, rozm. 800/400/2000, číslo standardu 20

ks    3,00000 2 167,20 6 501,60 Vlastní

Díl: _9 K03309 PŘÍJEM - Židle laboratorní 2 648,80
55 Pol__0055 Židle laboratorní nízká, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, 

synchronní, mechanismus - plynulá změna úhlu sedáku a opěráku s několikanásobnou aretací, 
plastový kříž černý,

ks    1,00000 2 648,80 2 648,80 Vlastní

Díl: _10 K03315 VODA + SKLO - St ůl laboratorní mycí (celk. rozm.2110/750/900) 37 609,49

56 Pol__0056 Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, 
dveře, bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, 
číslo

ks    1,00000 3 797,76 3 797,76 Vlastní

57 Pol__0057 Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez 
zámku,, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 3

ks    1,00000 8 159,68 8 159,68 Vlastní

58 Pol__0058 Konstrukce typ "C" (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky, rozm. 900/695/870, 
číslo, standardu 7

ks    1,00000 3 281,76 3 281,76 Vlastní

59 Pol__0059 Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm, rozm. 
1000/750/35,, číslo standardu 12

ks    2,11000 4 072,96 8 593,95 Vlastní

60 Pol__0060 Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x380/250 mm, 
šedá, rozm., 445/445/225, číslo standardu 14

ks    1,00000 8 290,40 8 290,40 Vlastní

61 Pol__0061 Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4", rozm. 
0/250/300, , číslo standardu 16

ks    1,00000 5 485,94 5 485,94 Vlastní

Díl: _11 K03315 VODA + SKLO - St ůl laboratorní mycí (celk. rozm.1000/750/900) 24 068,82

62 Pol__0062 Skříňka laboratorní instalační kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez, 
police), falešné čelo, dvoudveřová, hrany airTECH, rozm. 1000/570/870, číslo standardu 2

ks    1,00000 5 882,40 5 882,40 Vlastní

63 Pol__0063 Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický), zvýšený okraj ze čtyř stran, dvojdřez 
lisovaný, (vnitřní rozměr 400x400/250 mm), rozm. 1000/750/30, číslo standardu 13

ks    1,00000 12 700,48 12 700,48 Vlastní

64 Pol__0064 Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4", rozm. 
0/250/300, , číslo standardu 16

ks    1,00000 5 485,94 5 485,94 Vlastní

Díl: _12 K03315 VODA + SKLO - St ůl laboratorní mycí (celk. rozm.1810/750/900) 34 406,16

65 Pol__0065 Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez 
zámku,, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 3

ks    1,00000 8 159,68 8 159,68 Vlastní

66 Pol__0066 Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police),, 
jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 4

ks    1,00000 3 302,40 3 302,40 Vlastní

67 Pol__0067 Skříňka laboratorní instalační kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez, 
police), falešné čelo, jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 2

ks    1,00000 3 508,80 3 508,80 Vlastní

68 Pol__0068 Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 18 litrů, rozm. 346/475/336, číslo, 
standardu 1

ks    1,00000 1 922,96 1 922,96 Vlastní

standard č. 7

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 20

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 20

kolečka na tvrdý povrch, rozm. 0/0/0, číslo standardu 23 pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 23

standardu 1 pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 3

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 16

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 12

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 14

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 16

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 2

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 13

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 3

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 4

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 2
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69 Pol__0069 Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm, rozm. 
1000/750/35,, číslo standardu 12

ks    1,81000 4 072,96 7 372,06 Vlastní

70 Pol__0070 Dřez nerez AISI 316 (chemický),  vnitř. 400 x 400/250, zaoblené hrany, rozm. 440/440/250, číslo, 
standardu 15

ks    1,00000 4 654,32 4 654,32 Vlastní

71 Pol__0071 Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4", rozm. 
0/250/300, , číslo standardu 16

ks    1,00000 5 485,94 5 485,94 Vlastní

Díl: _13 K03315 VODA + SKLO - Bezpe čnostní sk říň na chemikálie, s napojením 
na odtah

79 504,42

72 Pol__0072 Skříň bezpečnostní na hořlaviny - řada Q, typ 90 - jednodveřová, 6 výjezdů. Hmotnost 450,5 kg.,, 
rozm. 893/615/1953, číslo standardu 17

ks    1,00000 78 073,38 78 073,38 Vlastní

73 Pol__0073 Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří,, 
bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky, rozm. 1000/75/0, číslo standardu 17

ks    2,00000 715,52 1 431,04 Vlastní

Díl: _14 K03316 SKLAD CHEMIE - Sk říň na chemické látky, kovová 67 657,92
74 Pol__0075 Skříň na ukládání chemických látek, 4 přestavitelné police se se záchytnou vanou, peforované 

dveře,, dvoudveřová, rozm. 916/500/1950, číslo standardu 19
ks    6,00000 11 276,32 67 657,92 Vlastní

Díl: _15 K03316 SKLAD CHEMIE - Bezpe čnostní sk říň na chemikálie, s 
napojením na odtah

79 504,42

75 Pol__0076 Skříň bezpečnostní na hořlaviny - řada Q, typ 90 - jednodveřová, 6 výjezdů. Hmotnost 450,5 kg.,, 
rozm. 893/615/1953, číslo standardu 17

ks    1,00000 78 073,38 78 073,38 Vlastní

76 Pol__0077 Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří,, 
bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky, rozm. 1000/75/0, číslo standardu 17

ks    2,00000 715,52 1 431,04 Vlastní

Díl: _16 K03316 SKLAD CHEMIE - Bezpe čnostní sk říň na ho řlaviny, s napojením 
na odtah

82 682,98

77 Pol__0078 Skříň bezpečnostní,kombinované ukládání , typ 90, levá polovina - 6 výjezdných polic, pravá 
polovina, - 6 výjezdů. Hmotnost 575 kg., rozm. 1197/617/1969, číslo standardu 18

ks    1,00000 81 251,94 81 251,94 Vlastní

78 Pol__0079 Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří,, 
bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky, rozm. 1000/75/0, číslo standardu 18

ks    2,00000 715,52 1 431,04 Vlastní

Díl: _17 K03318 SEKVENČNÍ LABORATO Ř 2
 - Stůl pro práci ve stoje (celk. rozm.1820/800/900)

62 302,68

79 Pol__0080 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/200/867, číslo standardu 6 ks    3,00000 612,32 1 836,96 Vlastní

80 Pol__0081 Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police),, 
jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 450/570/870, číslo standardu 4

ks    3,00000 3 054,72 9 164,16 Vlastní

81 Pol__0082 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/200/867, číslo standardu 6 ks    3,00000 612,32 1 836,96 Vlastní

82 Pol__0083 Konstrukce typ "C" (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky, rozm. 900/745/870, 
číslo, standardu 7

ks    3,00000 4 279,36 12 838,08 Vlastní

83 Pol__0084 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/200/867, číslo standardu 6 ks    3,00000 612,32 1 836,96 Vlastní

84 Pol__0085 Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez 
zámku,, hrany airTECH, rozm. 450/570/870, číslo standardu 3

ks    3,00000 7 788,16 23 364,48 Vlastní

standard č. 15

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 12

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 17

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 16

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 17

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 17

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 19

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 17

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 7

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 18

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 18

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 6

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 4

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 6

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 6
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85 Pol__0086 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/200/867, číslo standardu 6 ks    3,00000 612,32 1 836,96 Vlastní

86 Pol__0087 Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm, rozm. 1000/800/28, číslo standardu 11 ks    1,82000 1 699,36 3 092,84 Vlastní

87 Pol__0088 Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm, rozm. 1000/800/28, číslo standardu 11 ks    1,82000 1 699,36 3 092,84 Vlastní

88 Pol__0089 Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm, rozm. 1000/800/28, číslo standardu 11 ks    1,82000 1 699,36 3 092,84 Vlastní

89 Pol__0090 Průchodka (pr. 60 mm), rozm. 0/0/0, číslo standardu  - ks    3,00000 103,20 309,60 Vlastní

Díl: _18 K03318 SEKVENČNÍ LABORATO Ř 2
 - Židle laboratorní

9 422,16

90 Pol__0091 Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, 
synchronní, mechanismus - plynulá změna úhlu sedáku a opěráku s několikanásobnou aretací, 
opěrný kruh na nohy,

ks    3,00000 3 140,72 9 422,16 Vlastní

Díl: _19 K03322 LABORATO Ř 1 (OPATOL)

 - Skříň úložná

17 599,04

91 Pol__0092 Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová, hrany 
airTECH,, rozm. 800/450/1960, číslo standardu 21

ks    2,00000 8 799,52 17 599,04 Vlastní

Díl: _20 K03322 LABORATO Ř 1 (OPATOL)

 - Stůl pro práci v sed ě (celk. rozm.2120/800/750)

28 270,88

92 Pol__0093 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/200/717, číslo standardu 6 ks    1,00000 591,68 591,68 Vlastní

93 Pol__0094 Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), 
jednodveřová, , hrany airTECH, rozm. 600/570/720, číslo standardu 4

ks    1,00000 3 178,56 3 178,56 Vlastní

94 Pol__0095 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/200/717, číslo standardu 6 ks    1,00000 591,68 591,68 Vlastní

95 Pol__0096 Konstrukce typ "C" (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky, rozm. 900/745/720, číslo, 
standardu 7

ks    1,00000 4 148,64 4 148,64 Vlastní

96 Pol__0097 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/200/717, číslo standardu 6 ks    1,00000 591,68 591,68 Vlastní

97 Pol__0098 Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci v sedě, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez 
zámku,, hrany airTECH, rozm. 600/570/720, číslo standardu 3

ks    1,00000 7 836,32 7 836,32 Vlastní

98 Pol__0099 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/200/717, číslo standardu 6 ks    1,00000 591,68 591,68 Vlastní

99 Pol__0100 Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm, rozm. 1000/800/28, číslo standardu 11 ks    2,12000 1 699,36 3 602,64 Vlastní

100 Pol__0101 Průchodka (pr. 60 mm), rozm. 0/0/0, číslo standardu  - ks    1,00000 103,20 103,20 Vlastní

101 Pol__0102 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH, 
rozm., 600/350/740, číslo standardu 8

ks    1,00000 2 189,56 2 189,56 Vlastní

102 Pol__0103 Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH, rozm. 450/330/740, číslo standardu 9 ks    2,00000 1 327,84 2 655,68 Vlastní

standard č. 11

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 3

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 6

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 11

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 11

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 6

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č.  -

plastový kříž černý, kolečka na tvrdy povrch, rozm. 0/0/0, číslo standardu 24 pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 24

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 21

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 6

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 4

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č.  -

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 7

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 6

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 3

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 6

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 11

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 8

pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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103 Pol__0104 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH, 
rozm., 600/350/740, číslo standardu 8

ks    1,00000 2 189,56 2 189,56 Vlastní

Díl: _21 K03322 LABORATO Ř 1 (OPATOL)

 - Laboratorní st ůl pro práci ve stoje, zabudované umyvadlo (celk. ro zm

82 875,28

104 Pol__0105 Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, 
dveře, bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, 
číslo

ks    1,00000 3 797,76 3 797,76 Vlastní

105 Pol__0106 Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 18 litrů, rozm. 346/475/336, číslo, 
standardu 1

ks    1,00000 1 922,96 1 922,96 Vlastní

106 Pol__0107 Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez 
zámku,, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 3

ks    1,00000 8 159,68 8 159,68 Vlastní

107 Pol__0108 Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police),, 
jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 4

ks    1,00000 3 302,40 3 302,40 Vlastní

108 Pol__0109 Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police),, 
jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 4

ks    1,00000 3 302,40 3 302,40 Vlastní

109 Pol__0110 Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez 
zámku,, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 3

ks    1,00000 8 159,68 8 159,68 Vlastní

110 Pol__0111 Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police),, 
jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 4

ks    1,00000 3 302,40 3 302,40 Vlastní

111 Pol__0112 Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez 
zámku,, hrany airTECH, rozm. 450/570/870, číslo standardu 3

ks    1,00000 7 788,16 7 788,16 Vlastní

112 Pol__0113 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/150/867, číslo standardu 6 ks    1,00000 474,72 474,72 Vlastní

113 Pol__0114 Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm, rozm. 
1000/750/35,, číslo standardu 12

ks    4,10000 4 072,96 16 699,14 Vlastní

114 Pol__0115 Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x380/250 mm, 
šedá, rozm., 445/445/225, číslo standardu 14

ks    1,00000 8 290,40 8 290,40 Vlastní

115 Pol__0116 Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4", rozm. 
0/250/300, , číslo standardu 16

ks    1,00000 5 485,94 5 485,94 Vlastní

116 Pol__0117 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH, 
rozm., 600/350/740, číslo standardu 8

ks    1,00000 2 189,56 2 189,56 Vlastní

117 Pol__0118 Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH, rozm. 600/330/740, číslo standardu 9 ks    1,00000 1 431,04 1 431,04 Vlastní

118 Pol__0119 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH, 
rozm., 600/350/740, číslo standardu 8

ks    1,00000 2 189,56 2 189,56 Vlastní

119 Pol__0120 Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH, rozm. 600/330/740, číslo standardu 9 ks    1,00000 1 431,04 1 431,04 Vlastní

standard č. 3

standard č. 9

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 8

standardu 1 pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 6

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 4

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 4

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 3

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 4

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 3

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 8

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 12

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 14

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 16

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 8

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 9

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 9
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120 Pol__0121 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH, 
rozm., 600/350/740, číslo standardu 8

ks    1,00000 2 189,56 2 189,56 Vlastní

121 Pol__0122 Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH, rozm. 600/330/740, číslo standardu 9 ks    1,00000 1 431,04 1 431,04 Vlastní

122 Pol__0123 Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH, rozm. 450/330/740, číslo standardu 9 ks    1,00000 1 327,84 1 327,84 Vlastní

Díl: _22 K03322 LABORATO Ř 1 (OPATOL)

 - Židle laboratorní

2 648,80

123 Pol__0124 Židle laboratorní nízká, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, 
synchronní, mechanismus - plynulá změna úhlu sedáku a opěráku s několikanásobnou aretací, 
plastový kříž černý,

ks    1,00000 2 648,80 2 648,80 Vlastní

Díl: _23 K0323 SKLAD CHEMIKÁLIÍ - Bezpe čnostní sk říň na chemikálie, s 
napojením na odtah

79 504,42

124 Pol__0125 Skříň bezpečnostní na hořlaviny - řada Q, typ 90 - jednodveřová, 6 výjezdů. Hmotnost 450,5 kg.,, 
rozm. 893/615/1953, číslo standardu 17

ks    1,00000 78 073,38 78 073,38 Vlastní

125 Pol__0126 Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří,, 
bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky, rozm. 1000/75/0, číslo standardu 17

ks    2,00000 715,52 1 431,04 Vlastní

Díl: _24 K0323 SKLAD CHEMIKÁLIÍ - Bezpe čnostní sk říň na ho řlaviny, s 
napojením na odtah

82 682,98

126 Pol__0127 Skříň bezpečnostní,kombinované ukládání , typ 90, levá polovina - 6 výjezdných polic, pravá 
polovina, - 6 výjezdů. Hmotnost 575 kg., rozm. 1197/617/1969, číslo standardu 18

ks    1,00000 81 251,94 81 251,94 Vlastní

127 Pol__0128 Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří,, 
bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky, rozm. 1000/75/0, číslo standardu 18

ks    2,00000 715,52 1 431,04 Vlastní

Díl: _25 K0323 SKLAD CHEMIKÁLIÍ - Digesto ř laboratorní (celk. 
rozm.1500/900/2500)

130 947,04

128 Pol__0129 Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 4x 230 V / IP 44 (2 vnitřní), LED světlo, 
příprava, pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně 
posuvné, bezp.

ks    1,00000 99 567,36 99 567,36 Vlastní

129 Pol__0130 Instalace pro digestoře - typ B1 - určen pro manuální posun okna, s bezpečnostním ALARMEM, 
(nedostatečného průtoku vzduchu), rozm. 0/0/0, číslo standardu 10

ks    1,00000 16 002,88 16 002,88 Vlastní

130 Pol__0131 Deska pracovní digestoře 1500, laminát vysokotlaký (MAX, Trespa), tl. 30 mm + 
polypropylenová, vanička (vpravo), rozm. 1500/0/0, číslo standardu 10

ks    1,00000 6 384,64 6 384,64 Vlastní

131 Pol__0132 Instalace pro digestoř, STUDENÁ VODA, olivka 100 mm, rozm. 0/0/0, číslo standardu 10 ks    1,00000 2 215,36 2 215,36 Vlastní

132 Pol__0133 Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového 
dílu,, ... s vyústěním vzduchotechniky, rozm. 1000/250/0, číslo standardu 10

ks    1,00000 1 362,24 1 362,24 Vlastní

133 Pol__0134 Skříňka pod pracovní desku digestoře, skříňka z lamina bez odtahu, plastový sokl, hrany 
airTECH,, rozm. 1200/520/720, číslo standardu 10

ks    1,00000 5 414,56 5 414,56 Vlastní

Díl: _26 K0323 SKLAD CHEMIKÁLIÍ - Židle laboratorní 2 648,80
134 Pol__0135 Židle laboratorní nízká, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, 

synchronní, mechanismus - plynulá změna úhlu sedáku a opěráku s několikanásobnou aretací, 
plastový kříž černý,

ks    1,00000 2 648,80 2 648,80 Vlastní

standard č. 17

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 8

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 9

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 9

kolečka na tvrdý povrch, rozm. 0/0/0, číslo standardu 23 pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 23

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 10

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 17

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 18

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 18

sklo, rozm. 1500/900/2500, číslo standardu 10 pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 10

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 10

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 10

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 10

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 10
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Zdravotnická přístrojová technika

Díl: _27 K0324 LABORATO Ř 2 (OPATOL) - Laboratorní st ůl pro práci ve stoje, 
zabudované umyvadlo (celk. rozm.41

82 875,28

135 Pol__0136 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/150/867, číslo standardu 6 ks    1,00000 474,72 474,72 Vlastní

136 Pol__0137 Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez 
zámku,, hrany airTECH, rozm. 450/570/870, číslo standardu 3

ks    1,00000 7 788,16 7 788,16 Vlastní

137 Pol__0138 Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police),, 
jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 4

ks    1,00000 3 302,40 3 302,40 Vlastní

138 Pol__0139 Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez 
zámku,, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 3

ks    1,00000 8 159,68 8 159,68 Vlastní

139 Pol__0140 Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police),, 
jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 4

ks    1,00000 3 302,40 3 302,40 Vlastní

140 Pol__0141 Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police),, 
jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 4

ks    1,00000 3 302,40 3 302,40 Vlastní

141 Pol__0142 Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez 
zámku,, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 3

ks    1,00000 8 159,68 8 159,68 Vlastní

142 Pol__0143 Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, 
dveře, bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, 
číslo

ks    1,00000 3 797,76 3 797,76 Vlastní

143 Pol__0144 Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 18 litrů, rozm. 346/475/336, číslo, 
standardu 1

ks    1,00000 1 922,96 1 922,96 Vlastní

144 Pol__0145 Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm, rozm. 
1000/750/35,, číslo standardu 12

ks    4,10000 4 072,96 16 699,14 Vlastní

145 Pol__0146 Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x380/250 mm, 
šedá, rozm., 445/445/225, číslo standardu 14

ks    1,00000 8 290,40 8 290,40 Vlastní

146 Pol__0147 Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4", rozm. 
0/250/300, , číslo standardu 16

ks    1,00000 5 485,94 5 485,94 Vlastní

147 Pol__0148 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH, 
rozm., 600/350/740, číslo standardu 8

ks    1,00000 2 189,56 2 189,56 Vlastní

148 Pol__0149 Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH, rozm. 600/330/740, číslo standardu 9 ks    1,00000 1 431,04 1 431,04 Vlastní

149 Pol__0150 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH, 
rozm., 600/350/740, číslo standardu 8

ks    1,00000 2 189,56 2 189,56 Vlastní

150 Pol__0151 Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH, rozm. 600/330/740, číslo standardu 9 ks    1,00000 1 431,04 1 431,04 Vlastní

151 Pol__0152 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH, 
rozm., 600/350/740, číslo standardu 8

ks    1,00000 2 189,56 2 189,56 Vlastní

standard č. 3

kolečka na tvrdý povrch, rozm. 0/0/0, číslo standardu 23 pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 23

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 6

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 4

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 3

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 4

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 4

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 3

standardu 1 pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 9

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 12

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 14

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 16

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 8

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 8

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 9

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 8
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152 Pol__0153 Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH, rozm. 600/330/740, číslo standardu 9 ks    1,00000 1 431,04 1 431,04 Vlastní

153 Pol__0154 Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH, rozm. 450/330/740, číslo standardu 9 ks    1,00000 1 327,84 1 327,84 Vlastní

Díl: _28 K0324 LABORATO Ř 2 (OPATOL) - Stůl pro práci v sed ě (celk. 
rozm.2120/800/750)

28 270,88

154 Pol__0155 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/200/717, číslo standardu 6 ks    1,00000 591,68 591,68 Vlastní

155 Pol__0156 Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), 
jednodveřová, , hrany airTECH, rozm. 600/570/720, číslo standardu 4

ks    1,00000 3 178,56 3 178,56 Vlastní

156 Pol__0157 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/200/717, číslo standardu 6 ks    1,00000 591,68 591,68 Vlastní

157 Pol__0158 Konstrukce SOK (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky, rozm. 900/745/720, číslo 
standardu, 7

ks    1,00000 4 148,64 4 148,64 Vlastní

158 Pol__0159 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/200/717, číslo standardu 6 ks    1,00000 591,68 591,68 Vlastní

159 Pol__0160 Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci v sedě, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez 
zámku,, hrany airTECH, rozm. 600/570/720, číslo standardu 3

ks    1,00000 7 836,32 7 836,32 Vlastní

160 Pol__0161 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/200/717, číslo standardu 6 ks    1,00000 591,68 591,68 Vlastní

161 Pol__0162 Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm, rozm. 1000/800/28, číslo standardu 11 ks    2,12000 1 699,36 3 602,64 Vlastní

162 Pol__0163 Průchodka (pr. 60 mm), rozm. 0/0/0, číslo standardu  - ks    1,00000 103,20 103,20 Vlastní

163 Pol__0164 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH, 
rozm., 600/350/740, číslo standardu 8

ks    1,00000 2 189,56 2 189,56 Vlastní

164 Pol__0165 Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH, rozm. 450/330/740, číslo standardu 9 ks    2,00000 1 327,84 2 655,68 Vlastní

165 Pol__0166 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH, 
rozm., 600/350/740, číslo standardu 8

ks    1,00000 2 189,56 2 189,56 Vlastní

Díl: _29 K0324 LABORATO Ř 2 (OPATOL) - Sk říň úložná 17 599,04
166 Pol__0167 Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová, hrany 

airTECH,, rozm. 800/450/1960, číslo standardu 21
ks    2,00000 8 799,52 17 599,04 Vlastní

Díl: _30 K0324 LABORATO Ř 2 (OPATOL) - Židle laboratorní 2 648,80
167 Pol__0168 Židle laboratorní nízká, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, 

synchronní, mechanismus - plynulá změna úhlu sedáku a opěráku s několikanásobnou aretací, 
plastový kříž černý,

ks    1,00000 2 648,80 2 648,80 Vlastní

Díl: _31 K03325 SEKVENČNÍ LABORATO Ř 1 - Skříň úložná 17 599,04
168 Pol__0169 Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová, hrany 

airTECH,, rozm. 800/450/1960, číslo standardu 21
ks    2,00000 8 799,52 17 599,04 Vlastní

Díl: _32 K03325 SEKVENČNÍ LABORATO Ř 1 - Stůl pro práci v sed ě (celk. 
rozm.1820/800/750)

40 324,24

169 Pol__0170 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/200/717, číslo standardu 6 ks    2,00000 591,68 1 183,36 Vlastní

standard č. 6

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 9

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 9

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 6

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 4

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 6

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 7

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 6

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 3

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 21

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 11

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č.  -

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 8

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 9

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 8

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

kolečka na tvrdý povrch, rozm. 0/0/0, číslo standardu 23 pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 23

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 21

pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Provozní soubory

Zdravotnická přístrojová technika

170 Pol__0171 Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), 
jednodveřová, , hrany airTECH, rozm. 450/570/720, číslo standardu 4

ks    2,00000 2 944,64 5 889,28 Vlastní

171 Pol__0172 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/200/717, číslo standardu 6 ks    2,00000 591,68 1 183,36 Vlastní

172 Pol__0173 Konstrukce typ "C" (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky, rozm. 900/745/720, číslo, 
standardu 7

ks    2,00000 4 148,64 8 297,28 Vlastní

173 Pol__0174 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/200/717, číslo standardu 6 ks    2,00000 591,68 1 183,36 Vlastní

174 Pol__0175 Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci v sedě, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez 
zámku,, hrany airTECH, rozm. 450/570/720, číslo standardu 3

ks    2,00000 7 506,08 15 012,16 Vlastní

175 Pol__0176 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/200/717, číslo standardu 6 ks    2,00000 591,68 1 183,36 Vlastní

176 Pol__0177 Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm, rozm. 1000/800/28, číslo standardu 11 ks    1,82000 1 699,36 3 092,84 Vlastní

177 Pol__0178 Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm, rozm. 1000/800/28, číslo standardu 11 ks    1,82000 1 699,36 3 092,84 Vlastní

178 Pol__0179 Průchodka (pr. 60 mm), rozm. 0/0/0, číslo standardu  - ks    2,00000 103,20 206,40 Vlastní

Díl: _33 K03325 SEKVENČNÍ LABORATO Ř 1 - Laboratorní st ůl pro práci ve stoje, 
zabudované umyvadlo (celk. rozm.

82 875,28

179 Pol__0180 Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, 
dveře, bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, 
číslo

ks    1,00000 3 797,76 3 797,76 Vlastní

180 Pol__0181 Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 18 litrů, rozm. 346/475/336, číslo, 
standardu 1

ks    1,00000 1 922,96 1 922,96 Vlastní

181 Pol__0182 Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez 
zámku,, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 3

ks    1,00000 8 159,68 8 159,68 Vlastní

182 Pol__0183 Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police),, 
jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 4

ks    1,00000 3 302,40 3 302,40 Vlastní

183 Pol__0184 Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police),, 
jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 4

ks    1,00000 3 302,40 3 302,40 Vlastní

184 Pol__0185 Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez 
zámku,, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 3

ks    1,00000 8 159,68 8 159,68 Vlastní

185 Pol__0186 Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police),, 
jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 4

ks    1,00000 3 302,40 3 302,40 Vlastní

186 Pol__0187 Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez 
zámku,, hrany airTECH, rozm. 450/570/870, číslo standardu 3

ks    1,00000 7 788,16 7 788,16 Vlastní

187 Pol__0188 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/150/867, číslo standardu 6 ks    1,00000 474,72 474,72 Vlastní

188 Pol__0189 Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm, rozm. 
1000/750/35,, číslo standardu 12

ks    4,10000 4 072,96 16 699,14 Vlastní

standard č. 7

standard č. 6

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 4

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 6

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č.  -

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 6

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 3

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 6

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 11

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 11

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 3

standardu 1 pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 3

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 4

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 4

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 4

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 3

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 6

pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Provozní soubory

Zdravotnická přístrojová technika

189 Pol__0190 Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x380/250 mm, 
šedá, rozm., 445/445/225, číslo standardu 14

ks    1,00000 8 290,40 8 290,40 Vlastní

190 Pol__0191 Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4", rozm. 
0/250/300, , číslo standardu 16

ks    1,00000 5 485,94 5 485,94 Vlastní

191 Pol__0192 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH, 
rozm., 600/350/740, číslo standardu 8

ks    1,00000 2 189,56 2 189,56 Vlastní

192 Pol__0193 Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH, rozm. 600/330/740, číslo standardu 9 ks    1,00000 1 431,04 1 431,04 Vlastní

193 Pol__0194 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH, 
rozm., 600/350/740, číslo standardu 8

ks    1,00000 2 189,56 2 189,56 Vlastní

194 Pol__0195 Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH, rozm. 600/330/740, číslo standardu 9 ks    1,00000 1 431,04 1 431,04 Vlastní

195 Pol__0196 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH, 
rozm., 600/350/740, číslo standardu 8

ks    1,00000 2 189,56 2 189,56 Vlastní

196 Pol__0197 Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH, rozm. 600/330/740, číslo standardu 9 ks    1,00000 1 431,04 1 431,04 Vlastní

197 Pol__0198 Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH, rozm. 450/330/740, číslo standardu 9 ks    1,00000 1 327,84 1 327,84 Vlastní

Díl: _34 K03325 SEKVENČNÍ LABORATO Ř 1 - Židle laboratorní 5 297,60
198 Pol__0199 Židle laboratorní nízká, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, 

synchronní, mechanismus - plynulá změna úhlu sedáku a opěráku s několikanásobnou aretací, 
plastový kříž černý,

ks    2,00000 2 648,80 5 297,60 Vlastní

Díl: _35 K03326 EL.FOR.LABORATO Ř - Stůl laboratorní pro práci ve stoje (celk. 
rozm.2570/750/900)

44 561,35

199 Pol__0200 Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police),, 
jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 4

ks    1,00000 3 302,40 3 302,40 Vlastní

200 Pol__0201 Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police),, 
jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 450/570/870, číslo standardu 4

ks    1,00000 3 054,72 3 054,72 Vlastní

201 Pol__0202 Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez 
zámku,, hrany airTECH, rozm. 450/570/870, číslo standardu 3

ks    2,00000 7 788,16 15 576,32 Vlastní

202 Pol__0203 Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police),, 
jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 4

ks    1,00000 3 302,40 3 302,40 Vlastní

203 Pol__0204 Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm, rozm. 
1000/750/35,, číslo standardu 12

ks    2,57000 4 072,96 10 467,51 Vlastní

204 Pol__0205 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH, 
rozm., 600/350/740, číslo standardu 8

ks    1,00000 2 189,56 2 189,56 Vlastní

205 Pol__0206 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH, 
rozm., 450/350/740, číslo standardu 8

ks    1,00000 1 823,20 1 823,20 Vlastní

standard č. 16

standard č. 12

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 14

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 9

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 8

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 9

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 8

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 9

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 8

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 4

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 9

kolečka na tvrdý povrch, rozm. 0/0/0, číslo standardu 23 pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 23

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 4

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 4

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 3

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 12

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 8

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 8
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Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Provozní soubory

Zdravotnická přístrojová technika

206 Pol__0207 Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH, rozm. 450/330/740, číslo standardu 9 ks    2,00000 1 327,84 2 655,68 Vlastní

207 Pol__0208 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH, 
rozm., 600/350/740, číslo standardu 8

ks    1,00000 2 189,56 2 189,56 Vlastní

Díl: _36 K03326 EL.FOR.LABORATO Ř - Laboratorní st ůl pro práci ve stoje, 
zabudované umyvadlo a d řez (celk. roz

67 218,91

208 Pol__0209 Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, 
dveře, bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, 
číslo

ks    1,00000 3 797,76 3 797,76 Vlastní

209 Pol__0210 Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 18 litrů, rozm. 346/475/336, číslo, 
standardu 1

ks    1,00000 1 922,96 1 922,96 Vlastní

210 Pol__0211 Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez 
zámku,, hrany airTECH, rozm. 450/570/870, číslo standardu 3

ks    2,00000 7 788,16 15 576,32 Vlastní

211 Pol__0212 Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police),, 
jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 450/570/870, číslo standardu 4

ks    1,00000 3 054,72 3 054,72 Vlastní

212 Pol__0213 Skříňka laboratorní instalační kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez, 
police), falešné čelo, jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 2

ks    1,00000 3 508,80 3 508,80 Vlastní

213 Pol__0214 Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm, rozm. 
1000/750/35,, číslo standardu 12

ks    2,57000 4 072,96 10 467,51 Vlastní

214 Pol__0215 Dřez nerez AISI 316 (chemický),  vnitř. 400 x 400/250, zaoblené hrany, rozm. 440/440/250, číslo, 
standardu 15

ks    1,00000 4 654,32 4 654,32 Vlastní

215 Pol__0216 Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x380/250 mm, 
šedá, rozm., 445/445/225, číslo standardu 14

ks    1,00000 8 290,40 8 290,40 Vlastní

216 Pol__0217 Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4", rozm. 
0/250/300, , číslo standardu 16

ks    2,00000 5 485,94 10 971,88 Vlastní

217 Pol__0218 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH, 
rozm., 450/350/740, číslo standardu 8

ks    1,00000 1 823,20 1 823,20 Vlastní

218 Pol__0219 Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH, rozm. 450/330/740, číslo standardu 9 ks    1,00000 1 327,84 1 327,84 Vlastní

219 Pol__0220 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH, 
rozm., 450/350/740, číslo standardu 8

ks    1,00000 1 823,20 1 823,20 Vlastní

Díl: _37 K03327 POST PCR LABORATO Ř

 - Laboratorní st ůl pro práci ve stoje, zabudované umyvadlo (celk. 
rozm.41

82 875,28

220 Pol__0221 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/150/867, číslo standardu 6 ks    1,00000 474,72 474,72 Vlastní

221 Pol__0222 Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez 
zámku,, hrany airTECH, rozm. 450/570/870, číslo standardu 3

ks    1,00000 7 788,16 7 788,16 Vlastní

222 Pol__0223 Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police),, 
jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 4

ks    1,00000 3 302,40 3 302,40 Vlastní

standard č. 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 9

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 8

standardu 1 pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 15

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 3

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 4

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 2

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 12

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 6

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 14

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 16

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 8

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 9

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 8

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 3

pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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O: PS
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Provozní soubory

Zdravotnická přístrojová technika

223 Pol__0224 Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez 
zámku,, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 3

ks    1,00000 8 159,68 8 159,68 Vlastní

224 Pol__0225 Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police),, 
jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 4

ks    1,00000 3 302,40 3 302,40 Vlastní

225 Pol__0226 Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police),, 
jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 4

ks    1,00000 3 302,40 3 302,40 Vlastní

226 Pol__0227 Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez 
zámku,, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 3

ks    1,00000 8 159,68 8 159,68 Vlastní

227 Pol__0228 Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, 
dveře, bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, 
číslo

ks    1,00000 3 797,76 3 797,76 Vlastní

228 Pol__0229 Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 18 litrů, rozm. 346/475/336, číslo, 
standardu 1

ks    1,00000 1 922,96 1 922,96 Vlastní

229 Pol__0230 Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm, rozm. 
1000/750/35,, číslo standardu 12

ks    4,10000 4 072,96 16 699,14 Vlastní

230 Pol__0231 Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x380/250 mm, 
šedá, rozm., 445/445/225, číslo standardu 14

ks    1,00000 8 290,40 8 290,40 Vlastní

231 Pol__0232 Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4", rozm. 
0/250/300, , číslo standardu 16

ks    1,00000 5 485,94 5 485,94 Vlastní

232 Pol__0233 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH, 
rozm., 600/350/740, číslo standardu 8

ks    1,00000 2 189,56 2 189,56 Vlastní

233 Pol__0234 Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH, rozm. 600/330/740, číslo standardu 9 ks    1,00000 1 431,04 1 431,04 Vlastní

234 Pol__0235 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH, 
rozm., 600/350/740, číslo standardu 8

ks    1,00000 2 189,56 2 189,56 Vlastní

235 Pol__0236 Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH, rozm. 600/330/740, číslo standardu 9 ks    1,00000 1 431,04 1 431,04 Vlastní

236 Pol__0237 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH, 
rozm., 600/350/740, číslo standardu 8

ks    1,00000 2 189,56 2 189,56 Vlastní

237 Pol__0238 Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH, rozm. 600/330/740, číslo standardu 9 ks    1,00000 1 431,04 1 431,04 Vlastní

238 Pol__0239 Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH, rozm. 450/330/740, číslo standardu 9 ks    1,00000 1 327,84 1 327,84 Vlastní

Díl: _38 K03327 POST PCR LABORATO Ř

 - Stůl pro práci ve stoje (celk. rozm.1820/800/750)
40 324,24

239 Pol__0240 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/200/717, číslo standardu 6 ks    2,00000 591,68 1 183,36 Vlastní

240 Pol__0241 Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), 
jednodveřová, , hrany airTECH, rozm. 450/570/720, číslo standardu 4

ks    2,00000 2 944,64 5 889,28 Vlastní

standard č. 3

standard č. 4

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 3

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 4

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 4

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 8

standardu 1 pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 12

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 14

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 16

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 9

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 9

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 8

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 9

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 8

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 9

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 6
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Provozní soubory

Zdravotnická přístrojová technika

241 Pol__0242 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/200/717, číslo standardu 6 ks    2,00000 591,68 1 183,36 Vlastní

242 Pol__0243 Konstrukce typ "C" (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky, rozm. 900/745/720, číslo, 
standardu 7

ks    2,00000 4 148,64 8 297,28 Vlastní

243 Pol__0244 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/200/717, číslo standardu 6 ks    2,00000 591,68 1 183,36 Vlastní

244 Pol__0245 Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci v sedě, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez 
zámku,, hrany airTECH, rozm. 450/570/720, číslo standardu 3

ks    2,00000 7 506,08 15 012,16 Vlastní

245 Pol__0246 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/200/717, číslo standardu 6 ks    2,00000 591,68 1 183,36 Vlastní

246 Pol__0247 Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm, rozm. 1000/800/28, číslo standardu 11 ks    1,82000 1 699,36 3 092,84 Vlastní

247 Pol__0248 Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm, rozm. 1000/800/28, číslo standardu 11 ks    1,82000 1 699,36 3 092,84 Vlastní

248 Pol__0249 Průchodka (pr. 60 mm), rozm. 0/0/0, číslo standardu  - ks    2,00000 103,20 206,40 Vlastní

Díl: _39 K03327 POST PCR LABORATO Ř

 - Skříň úložná
17 599,04

249 Pol__0250 Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová, hrany 
airTECH,, rozm. 800/450/1960, číslo standardu 21

ks    2,00000 8 799,52 17 599,04 Vlastní

Díl: _40 K03327 POST PCR LABORATO Ř

 - Židle laboratorní
5 297,60

250 Pol__0251 Židle laboratorní nízká, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, 
synchronní, mechanismus - plynulá změna úhlu sedáku a opěráku s několikanásobnou aretací, 
plastový kříž černý,

ks    2,00000 2 648,80 5 297,60 Vlastní

Díl: _41 K03328 LABORATO Ř PCR 1

 - Skříň úložná

8 799,52

251 Pol__0252 Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová, hrany 
airTECH,, rozm. 800/450/1960, číslo standardu 21

ks    1,00000 8 799,52 8 799,52 Vlastní

Díl: _42 K03328 LABORATO Ř PCR 1

 - Stůl pro práci ve stoje (celk. rozm.1820/800/750)

40 324,24

252 Pol__0253 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/200/717, číslo standardu 6 ks    2,00000 591,68 1 183,36 Vlastní

253 Pol__0254 Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), 
jednodveřová, , hrany airTECH, rozm. 450/570/720, číslo standardu 4

ks    2,00000 2 944,64 5 889,28 Vlastní

254 Pol__0255 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/200/717, číslo standardu 6 ks    2,00000 591,68 1 183,36 Vlastní

255 Pol__0256 Konstrukce typ "C" (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky, rozm. 900/745/720, číslo, 
standardu 7

ks    2,00000 4 148,64 8 297,28 Vlastní

256 Pol__0257 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/200/717, číslo standardu 6 ks    2,00000 591,68 1 183,36 Vlastní

257 Pol__0258 Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci v sedě, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez 
zámku,, hrany airTECH, rozm. 450/570/720, číslo standardu 3

ks    2,00000 7 506,08 15 012,16 Vlastní

standard č. 3

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 4

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 6

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 7

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 6

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 23

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 6

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 11

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 11

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č.  -

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 21

kolečka na tvrdý povrch, rozm. 0/0/0, číslo standardu 23 pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 6

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 21

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 6

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 4

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 6

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 7

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Provozní soubory

Zdravotnická přístrojová technika

258 Pol__0259 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/200/717, číslo standardu 6 ks    2,00000 591,68 1 183,36 Vlastní

259 Pol__0260 Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm, rozm. 1000/800/28, číslo standardu 11 ks    1,82000 1 699,36 3 092,84 Vlastní

260 Pol__0261 Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm, rozm. 1000/800/28, číslo standardu 11 ks    1,82000 1 699,36 3 092,84 Vlastní

261 Pol__0262 Průchodka (pr. 60 mm), rozm. 0/0/0, číslo standardu  - ks    2,00000 103,20 206,40 Vlastní

Díl: _43 K03328 LABORATO Ř PCR 1

 - Laboratorní st ůl pro práci ve stoje, zabudované umyvadlo (celk. 
rozm.4100

82 875,28

262 Pol__0263 Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, 
dveře, bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, 
číslo

ks    1,00000 3 797,76 3 797,76 Vlastní

263 Pol__0264 Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 18 litrů, rozm. 346/475/336, číslo, 
standardu 1

ks    1,00000 1 922,96 1 922,96 Vlastní

264 Pol__0265 Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez 
zámku,, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 3

ks    1,00000 8 159,68 8 159,68 Vlastní

265 Pol__0266 Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police),, 
jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 4

ks    1,00000 3 302,40 3 302,40 Vlastní

266 Pol__0267 Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police),, 
jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 4

ks    1,00000 3 302,40 3 302,40 Vlastní

267 Pol__0268 Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez 
zámku,, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 3

ks    1,00000 8 159,68 8 159,68 Vlastní

268 Pol__0269 Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police),, 
jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 4

ks    1,00000 3 302,40 3 302,40 Vlastní

269 Pol__0270 Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez 
zámku,, hrany airTECH, rozm. 450/570/870, číslo standardu 3

ks    1,00000 7 788,16 7 788,16 Vlastní

270 Pol__0271 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/150/867, číslo standardu 6 ks    1,00000 474,72 474,72 Vlastní

271 Pol__0272 Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm, rozm. 
1000/750/35,, číslo standardu 12

ks    4,10000 4 072,96 16 699,14 Vlastní

272 Pol__0273 Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x380/250 mm, 
šedá, rozm., 445/445/225, číslo standardu 14

ks    1,00000 8 290,40 8 290,40 Vlastní

273 Pol__0274 Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4", rozm. 
0/250/300, , číslo standardu 16

ks    1,00000 5 485,94 5 485,94 Vlastní

274 Pol__0275 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH, 
rozm., 600/350/740, číslo standardu 8

ks    1,00000 2 189,56 2 189,56 Vlastní

275 Pol__0276 Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH, rozm. 600/330/740, číslo standardu 9 ks    1,00000 1 431,04 1 431,04 Vlastní

standard č. 1

standard č. 3

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 6

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 11

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 11

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č.  -

standardu 1 pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 4

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 3

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 4

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 4

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 3

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 8

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 3

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 6

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 12

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 14

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 16

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 9
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Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Provozní soubory

Zdravotnická přístrojová technika

276 Pol__0277 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH, 
rozm., 600/350/740, číslo standardu 8

ks    1,00000 2 189,56 2 189,56 Vlastní

277 Pol__0278 Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH, rozm. 600/330/740, číslo standardu 9 ks    1,00000 1 431,04 1 431,04 Vlastní

278 Pol__0279 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH, 
rozm., 600/350/740, číslo standardu 8

ks    1,00000 2 189,56 2 189,56 Vlastní

279 Pol__0280 Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH, rozm. 600/330/740, číslo standardu 9 ks    1,00000 1 431,04 1 431,04 Vlastní

280 Pol__0281 Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH, rozm. 450/330/740, číslo standardu 9 ks    1,00000 1 327,84 1 327,84 Vlastní

Díl: _44 K03328 LABORATO Ř PCR 1

 - Židle laboratorní

5 297,60

281 Pol__0282 Židle laboratorní nízká, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, 
synchronní, mechanismus - plynulá změna úhlu sedáku a opěráku s několikanásobnou aretací, 
plastový kříž černý,

ks    2,00000 2 648,80 5 297,60 Vlastní

Díl: _45 K03329 SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU

 - Regálová sestava (celk. rozm.3630/400/2000)

9 680,16

282 Pol__0283 Regál policový (základní pole), povrchová úprava lak, 6 přestavitelných polic po 25 mm, nosnost, 
police 135 kg, rozm. 830/400/2000, číslo standardu 20

ks    1,00000 2 738,24 2 738,24 Vlastní

283 Pol__0284 Regál policový (přídavné pole), povrchová úprava lak, 6 přestavitelných polic po 25 mm, 
nosnost, police 135 kg, rozm. 800/400/2000, číslo standardu 20

ks    1,00000 2 167,20 2 167,20 Vlastní

284 Pol__0285 Regál policový (přídavné pole), povrchová úprava lak, 6 přestavitelných polic po 25 mm, 
nosnost, police 105 kg, rozm. 1000/400/2000, číslo standardu 20

ks    2,00000 2 387,36 4 774,72 Vlastní

Díl: _46 K03329 SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU

 - Regálová sestava (celk. rozm.2630/400/2000)

7 072,64

285 Pol__0286 Regál policový (základní pole), povrchová úprava lak, 6 přestavitelných polic po 25 mm, nosnost, 
police 135 kg, rozm. 830/400/2000, číslo standardu 20

ks    1,00000 2 738,24 2 738,24 Vlastní

286 Pol__0287 Regál policový (přídavné pole), povrchová úprava lak, 6 přestavitelných polic po 25 mm, 
nosnost, police 135 kg, rozm. 800/400/2000, číslo standardu 20

ks    2,00000 2 167,20 4 334,40 Vlastní

Díl: _47 K03330 LABORATO Ř 3

 - Laboratorní st ůl pro práci ve stoje, zabudované umyvadlo (celk. 
rozm.4100/7

82 875,28

287 Pol__0288 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/150/867, číslo standardu 6 ks    1,00000 474,72 474,72 Vlastní

288 Pol__0289 Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez 
zámku,, hrany airTECH, rozm. 450/570/870, číslo standardu 3

ks    1,00000 7 788,16 7 788,16 Vlastní

289 Pol__0290 Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police),, 
jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 4

ks    1,00000 3 302,40 3 302,40 Vlastní

standard č. 9

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 8

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 9

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 8

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 9

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 20

kolečka na tvrdý povrch, rozm. 0/0/0, číslo standardu 23 pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 23

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 20

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 20

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 20

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 20

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 6

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 3

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 4
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Provozní soubory

Zdravotnická přístrojová technika

290 Pol__0291 Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez 
zámku,, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 3

ks    1,00000 8 159,68 8 159,68 Vlastní

291 Pol__0292 Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police),, 
jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 4

ks    1,00000 3 302,40 3 302,40 Vlastní

292 Pol__0293 Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police),, 
jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 4

ks    1,00000 3 302,40 3 302,40 Vlastní

293 Pol__0294 Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez 
zámku,, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 3

ks    1,00000 8 159,68 8 159,68 Vlastní

294 Pol__0295 Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, 
dveře, bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, 
číslo

ks    1,00000 3 797,76 3 797,76 Vlastní

295 Pol__0296 Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 18 litrů, rozm. 346/475/336, číslo, 
standardu 1

ks    1,00000 1 922,96 1 922,96 Vlastní

296 Pol__0297 Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm, rozm. 
1000/750/35,, číslo standardu 12

ks    4,10000 4 072,96 16 699,14 Vlastní

297 Pol__0298 Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x380/250 mm, 
šedá, rozm., 445/445/225, číslo standardu 14

ks    1,00000 8 290,40 8 290,40 Vlastní

298 Pol__0299 Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4", rozm. 
0/250/300, , číslo standardu 16

ks    1,00000 5 485,94 5 485,94 Vlastní

299 Pol__0300 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH, 
rozm., 600/350/740, číslo standardu 8

ks    1,00000 2 189,56 2 189,56 Vlastní

300 Pol__0301 Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH, rozm. 600/330/740, číslo standardu 9 ks    1,00000 1 431,04 1 431,04 Vlastní

301 Pol__0302 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH, 
rozm., 600/350/740, číslo standardu 8

ks    1,00000 2 189,56 2 189,56 Vlastní

302 Pol__0303 Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH, rozm. 600/330/740, číslo standardu 9 ks    1,00000 1 431,04 1 431,04 Vlastní

303 Pol__0304 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH, 
rozm., 600/350/740, číslo standardu 8

ks    1,00000 2 189,56 2 189,56 Vlastní

304 Pol__0305 Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH, rozm. 600/330/740, číslo standardu 9 ks    1,00000 1 431,04 1 431,04 Vlastní

305 Pol__0306 Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH, rozm. 450/330/740, číslo standardu 9 ks    1,00000 1 327,84 1 327,84 Vlastní

Díl: _48 K03330 LABORATO Ř 3

 - Stůl pro práci v sed ě (celk. rozm.2120/800/750)

28 270,88

306 Pol__0307 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/200/717, číslo standardu 6 ks    1,00000 591,68 591,68 Vlastní

standard č. 4

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 3

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 4

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 16

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 3

standardu 1 pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 12

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 14

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 9

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 8

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 9

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 8

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 9

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 8

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 9

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 6
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Provozní soubory

Zdravotnická přístrojová technika

307 Pol__0308 Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), 
jednodveřová, , hrany airTECH, rozm. 600/570/720, číslo standardu 4

ks    1,00000 3 178,56 3 178,56 Vlastní

308 Pol__0309 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/200/717, číslo standardu 6 ks    1,00000 591,68 591,68 Vlastní

309 Pol__0310 Konstrukce typ "C" (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky, rozm. 900/745/720, číslo, 
standardu 7

ks    1,00000 4 148,64 4 148,64 Vlastní

310 Pol__0311 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/200/717, číslo standardu 6 ks    1,00000 591,68 591,68 Vlastní

311 Pol__0312 Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci v sedě, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez 
zámku,, hrany airTECH, rozm. 600/570/720, číslo standardu 3

ks    1,00000 7 836,32 7 836,32 Vlastní

312 Pol__0313 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/200/717, číslo standardu 6 ks    1,00000 591,68 591,68 Vlastní

313 Pol__0314 Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm, rozm. 1000/800/28, číslo standardu 11 ks    2,12000 1 699,36 3 602,64 Vlastní

314 Pol__0315 Průchodka (pr. 60 mm), rozm. 0/0/0, číslo standardu  - ks    1,00000 103,20 103,20 Vlastní

315 Pol__0316 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH, 
rozm., 600/350/740, číslo standardu 8

ks    1,00000 2 189,56 2 189,56 Vlastní

316 Pol__0317 Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH, rozm. 450/330/740, číslo standardu 9 ks    2,00000 1 327,84 2 655,68 Vlastní

317 Pol__0318 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH, 
rozm., 600/350/740, číslo standardu 8

ks    1,00000 2 189,56 2 189,56 Vlastní

Díl: _49 K03330 LABORATO Ř 3

 - Skříň úložná

17 599,04

318 Pol__0319 Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová, hrany 
airTECH,, rozm. 800/450/1960, číslo standardu 21

ks    2,00000 8 799,52 17 599,04 Vlastní

Díl: _50 K03330 LABORATO Ř 3

 - Židle laboratorní

2 648,80

319 Pol__0320 Židle laboratorní nízká, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, 
synchronní, mechanismus - plynulá změna úhlu sedáku a opěráku s několikanásobnou aretací, 
plastový kříž černý,

ks    1,00000 2 648,80 2 648,80 Vlastní

Díl: _51 K03331 LABORATO Ř PRE PCR

 - Skříň úložná

17 599,04

320 Pol__0322 Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová, hrany 
airTECH,, rozm. 800/450/1960, číslo standardu 21

ks    2,00000 8 799,52 17 599,04 Vlastní

standard č. 6

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 4

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 6

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 7

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 9

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 3

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 6

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 11

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č.  -

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 8

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 8

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 21

kolečka na tvrdý povrch, rozm. 0/0/0, číslo standardu 23 pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 23

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 21
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Provozní soubory

Zdravotnická přístrojová technika

Díl: _52 K03331 LABORATO Ř PRE PCR

 - Stůl pro práci v sed ě (celk. rozm.2120/800/750)

28 270,88

321 Pol__0323 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/200/717, číslo standardu 6 ks    1,00000 591,68 591,68 Vlastní

322 Pol__0324 Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), 
jednodveřová, , hrany airTECH, rozm. 600/570/720, číslo standardu 4

ks    1,00000 3 178,56 3 178,56 Vlastní

323 Pol__0325 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/200/717, číslo standardu 6 ks    1,00000 591,68 591,68 Vlastní

324 Pol__0326 Konstrukce typ "C" (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky, rozm. 900/745/720, číslo, 
standardu 7

ks    1,00000 4 148,64 4 148,64 Vlastní

325 Pol__0327 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/200/717, číslo standardu 6 ks    1,00000 591,68 591,68 Vlastní

326 Pol__0328 Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci v sedě, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez 
zámku,, hrany airTECH, rozm. 600/570/720, číslo standardu 3

ks    1,00000 7 836,32 7 836,32 Vlastní

327 Pol__0329 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/200/717, číslo standardu 6 ks    1,00000 591,68 591,68 Vlastní

328 Pol__0330 Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm, rozm. 1000/800/28, číslo standardu 11 ks    2,12000 1 699,36 3 602,64 Vlastní

329 Pol__0331 Průchodka (pr. 60 mm), rozm. 0/0/0, číslo standardu  - ks    1,00000 103,20 103,20 Vlastní

330 Pol__0332 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH, 
rozm., 600/350/740, číslo standardu 8

ks    1,00000 2 189,56 2 189,56 Vlastní

331 Pol__0333 Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH, rozm. 450/330/740, číslo standardu 9 ks    2,00000 1 327,84 2 655,68 Vlastní

332 Pol__0334 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH, 
rozm., 600/350/740, číslo standardu 8

ks    1,00000 2 189,56 2 189,56 Vlastní

Díl: _53 K03331 LABORATO Ř PRE PCR

 - Laboratorní st ůl pro práci ve stoje, zabudované umyvadlo (celk. ro zm

82 875,28

333 Pol__0335 Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, 
dveře, bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, 
číslo

ks    1,00000 3 797,76 3 797,76 Vlastní

334 Pol__0336 Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 18 litrů, rozm. 346/475/336, číslo, 
standardu 1

ks    1,00000 1 922,96 1 922,96 Vlastní

335 Pol__0337 Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez 
zámku,, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 3

ks    1,00000 8 159,68 8 159,68 Vlastní

336 Pol__0338 Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police),, 
jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 4

ks    1,00000 3 302,40 3 302,40 Vlastní

standard č. 4

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 6

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 11

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 6

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 7

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 6

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 3

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 6

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č.  -

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 8

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 9

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 8

standardu 1 pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 3

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 4
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Provozní soubory

Zdravotnická přístrojová technika

337 Pol__0339 Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police),, 
jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 4

ks    1,00000 3 302,40 3 302,40 Vlastní

338 Pol__0340 Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez 
zámku,, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 3

ks    1,00000 8 159,68 8 159,68 Vlastní

339 Pol__0341 Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police),, 
jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 4

ks    1,00000 3 302,40 3 302,40 Vlastní

340 Pol__0342 Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez 
zámku,, hrany airTECH, rozm. 450/570/870, číslo standardu 3

ks    1,00000 7 788,16 7 788,16 Vlastní

341 Pol__0343 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/150/867, číslo standardu 6 ks    1,00000 474,72 474,72 Vlastní

342 Pol__0344 Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm, rozm. 
1000/750/35,, číslo standardu 12

ks    4,10000 4 072,96 16 699,14 Vlastní

343 Pol__0345 Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x380/250 mm, 
šedá, rozm., 445/445/225, číslo standardu 14

ks    1,00000 8 290,40 8 290,40 Vlastní

344 Pol__0346 Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4", rozm. 
0/250/300, , číslo standardu 16

ks    1,00000 5 485,94 5 485,94 Vlastní

345 Pol__0347 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH, 
rozm., 600/350/740, číslo standardu 8

ks    1,00000 2 189,56 2 189,56 Vlastní

346 Pol__0348 Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH, rozm. 600/330/740, číslo standardu 9 ks    1,00000 1 431,04 1 431,04 Vlastní

347 Pol__0349 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH, 
rozm., 600/350/740, číslo standardu 8

ks    1,00000 2 189,56 2 189,56 Vlastní

348 Pol__0350 Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH, rozm. 600/330/740, číslo standardu 9 ks    1,00000 1 431,04 1 431,04 Vlastní

349 Pol__0351 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH, 
rozm., 600/350/740, číslo standardu 8

ks    1,00000 2 189,56 2 189,56 Vlastní

350 Pol__0352 Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH, rozm. 600/330/740, číslo standardu 9 ks    1,00000 1 431,04 1 431,04 Vlastní

351 Pol__0353 Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH, rozm. 450/330/740, číslo standardu 9 ks    1,00000 1 327,84 1 327,84 Vlastní

Díl: _54 K03331 LABORATO Ř PRE PCR

 - Židle laboratorní

2 648,80

352 Pol__0354 Židle laboratorní nízká, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, 
synchronní, mechanismus - plynulá změna úhlu sedáku a opěráku s několikanásobnou aretací, 
plastový kříž černý,

ks    1,00000 2 648,80 2 648,80 Vlastní

standard č. 3

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 4

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 3

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 4

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 9

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 6

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 12

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 14

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 16

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 8

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 23

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 8

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 9

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 8

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 9

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 9

kolečka na tvrdý povrch, rozm. 0/0/0, číslo standardu 23 pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Stránka 308 z 343Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 202302

O: PS

R: PS 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Provozní soubory

Zdravotnická přístrojová technika

Díl: _55 K03333 LABORATO Ř 4

 - Laboratorní st ůl pro práci ve stoje, zabudované umyvadlo (celk. 
rozm.4100/7

82 875,28

353 Pol__0355 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/150/867, číslo standardu 6 ks    1,00000 474,72 474,72 Vlastní

354 Pol__0356 Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez 
zámku,, hrany airTECH, rozm. 450/570/870, číslo standardu 3

ks    1,00000 7 788,16 7 788,16 Vlastní

355 Pol__0357 Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police),, 
jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 4

ks    1,00000 3 302,40 3 302,40 Vlastní

356 Pol__0358 Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez 
zámku,, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 3

ks    1,00000 8 159,68 8 159,68 Vlastní

357 Pol__0359 Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police),, 
jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 4

ks    1,00000 3 302,40 3 302,40 Vlastní

358 Pol__0360 Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police),, 
jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 4

ks    1,00000 3 302,40 3 302,40 Vlastní

359 Pol__0361 Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez 
zámku,, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 3

ks    1,00000 8 159,68 8 159,68 Vlastní

360 Pol__0362 Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, 
dveře, bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, 
číslo

ks    1,00000 3 797,76 3 797,76 Vlastní

361 Pol__0363 Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 18 litrů, rozm. 346/475/336, číslo, 
standardu 1

ks    1,00000 1 922,96 1 922,96 Vlastní

362 Pol__0364 Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm, rozm. 
1000/750/35,, číslo standardu 12

ks    4,10000 4 072,96 16 699,14 Vlastní

363 Pol__0365 Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x380/250 mm, 
šedá, rozm., 445/445/225, číslo standardu 14

ks    1,00000 8 290,40 8 290,40 Vlastní

364 Pol__0366 Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4", rozm. 
0/250/300, , číslo standardu 16

ks    1,00000 5 485,94 5 485,94 Vlastní

365 Pol__0367 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH, 
rozm., 600/350/740, číslo standardu 8

ks    1,00000 2 189,56 2 189,56 Vlastní

366 Pol__0368 Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH, rozm. 600/330/740, číslo standardu 9 ks    1,00000 1 431,04 1 431,04 Vlastní

367 Pol__0369 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH, 
rozm., 600/350/740, číslo standardu 8

ks    1,00000 2 189,56 2 189,56 Vlastní

368 Pol__0370 Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH, rozm. 600/330/740, číslo standardu 9 ks    1,00000 1 431,04 1 431,04 Vlastní

369 Pol__0371 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH, 
rozm., 600/350/740, číslo standardu 8

ks    1,00000 2 189,56 2 189,56 Vlastní

standard č. 4

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 6

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 3

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 4

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 3

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 4

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 16

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 3

standardu 1 pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 12

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 14

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 8

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 9

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 8

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 9

pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Provozní soubory

Zdravotnická přístrojová technika

370 Pol__0372 Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH, rozm. 600/330/740, číslo standardu 9 ks    1,00000 1 431,04 1 431,04 Vlastní

371 Pol__0373 Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH, rozm. 450/330/740, číslo standardu 9 ks    1,00000 1 327,84 1 327,84 Vlastní

Díl: _56 K03333 LABORATO Ř 4

 - Stůl pro práci v sed ě (celk. rozm.2120/800/750)

28 270,88

372 Pol__0374 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/200/717, číslo standardu 6 ks    1,00000 591,68 591,68 Vlastní

373 Pol__0375 Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), 
jednodveřová, , hrany airTECH, rozm. 600/570/720, číslo standardu 4

ks    1,00000 3 178,56 3 178,56 Vlastní

374 Pol__0376 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/200/717, číslo standardu 6 ks    1,00000 591,68 591,68 Vlastní

375 Pol__0377 Konstrukce typ "C" (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky, rozm. 900/745/720, číslo, 
standardu 7

ks    1,00000 4 148,64 4 148,64 Vlastní

376 Pol__0378 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/200/717, číslo standardu 6 ks    1,00000 591,68 591,68 Vlastní

377 Pol__0379 Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci v sedě, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez 
zámku,, hrany airTECH, rozm. 600/570/720, číslo standardu 3

ks    1,00000 7 836,32 7 836,32 Vlastní

378 Pol__0380 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/200/717, číslo standardu 6 ks    1,00000 591,68 591,68 Vlastní

379 Pol__0381 Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm, rozm. 1000/800/28, číslo standardu 11 ks    2,12000 1 699,36 3 602,64 Vlastní

380 Pol__0382 Průchodka (pr. 60 mm), rozm. 0/0/0, číslo standardu  - ks    1,00000 103,20 103,20 Vlastní

381 Pol__0383 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH, 
rozm., 600/350/740, číslo standardu 8

ks    1,00000 2 189,56 2 189,56 Vlastní

382 Pol__0384 Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH, rozm. 450/330/740, číslo standardu 9 ks    2,00000 1 327,84 2 655,68 Vlastní

383 Pol__0385 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH, 
rozm., 600/350/740, číslo standardu 8

ks    1,00000 2 189,56 2 189,56 Vlastní

Díl: _57 K03333 LABORATO Ř 4

 - Skříň úložná

8 799,52

384 Pol__0386 Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová, hrany 
airTECH,, rozm. 800/450/1960, číslo standardu 21

ks    1,00000 8 799,52 8 799,52 Vlastní

Díl: _58 K03333 LABORATO Ř 4

 - Židle laboratorní

2 648,80

standard č. 9

standard č. 8

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 6

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 9

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 6

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 4

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 6

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 7

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 9

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 3

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 6

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 11

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č.  -

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 8

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 8

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 21
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Provozní soubory

Zdravotnická přístrojová technika

385 Pol__0387 Židle laboratorní nízká, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, 
synchronní, mechanismus - plynulá změna úhlu sedáku a opěráku s několikanásobnou aretací, 
plastový kříž černý,

ks    1,00000 2 648,80 2 648,80 Vlastní

Díl: _59 K03334 LABORATO Ř IZOLACE NUKLEOVÝCH KYSELIN

 - Skříň úložná

8 799,52

386 Pol__0388 Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová, hrany 
airTECH,, rozm. 800/450/1960, číslo standardu 21

ks    1,00000 8 799,52 8 799,52 Vlastní

Díl: _60 K03334 LABORATO Ř IZOLACE NUKLEOVÝCH KYSELIN

 - Stůl váhový

9 604,48

387 Pol__0389 Stůl váhový pro práci v sedě, 1x žulová deska (450x500 mm), hrany airTECH, rozm. 
900/600/750, číslo, standardu 22

ks    1,00000 9 604,48 9 604,48 Vlastní

Díl: _61 K03334 LABORATO Ř IZOLACE NUKLEOVÝCH KYSELIN

 - Stůl pro práci v sed ě (celk. rozm.2120/800/750)

28 270,88

388 Pol__0390 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/200/717, číslo standardu 6 ks    1,00000 591,68 591,68 Vlastní

389 Pol__0391 Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), 
jednodveřová, , hrany airTECH, rozm. 600/570/720, číslo standardu 4

ks    1,00000 3 178,56 3 178,56 Vlastní

390 Pol__0392 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/200/717, číslo standardu 6 ks    1,00000 591,68 591,68 Vlastní

391 Pol__0393 Konstrukce typ "C" (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky, rozm. 900/745/720, číslo, 
standardu 7

ks    1,00000 4 148,64 4 148,64 Vlastní

392 Pol__0394 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/200/717, číslo standardu 6 ks    1,00000 591,68 591,68 Vlastní

393 Pol__0395 Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci v sedě, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez 
zámku,, hrany airTECH, rozm. 600/570/720, číslo standardu 3

ks    1,00000 7 836,32 7 836,32 Vlastní

394 Pol__0396 Doměr rovný se soklem, hrany airTECH, rozm. 18/200/717, číslo standardu 6 ks    1,00000 591,68 591,68 Vlastní

395 Pol__0397 Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm, rozm. 1000/800/28, číslo standardu 11 ks    2,12000 1 699,36 3 602,64 Vlastní

396 Pol__0398 Průchodka (pr. 60 mm), rozm. 0/0/0, číslo standardu  - ks    1,00000 103,20 103,20 Vlastní

397 Pol__0399 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH, 
rozm., 600/350/740, číslo standardu 8

ks    1,00000 2 189,56 2 189,56 Vlastní

398 Pol__0400 Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH, rozm. 450/330/740, číslo standardu 9 ks    2,00000 1 327,84 2 655,68 Vlastní

399 Pol__0401 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH, 
rozm., 600/350/740, číslo standardu 8

ks    1,00000 2 189,56 2 189,56 Vlastní

standard č. 6

kolečka na tvrdý povrch, rozm. 0/0/0, číslo standardu 23 pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 23

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 21

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 22

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 6

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 4

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 6

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 7

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 6

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 3

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 11

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č.  -

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 8

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 9

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 8
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Cen. 
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Provozní soubory

Zdravotnická přístrojová technika

Díl: _62 K03334 LABORATO Ř IZOLACE NUKLEOVÝCH KYSELIN

 - Laboratorní st ůl pro práci ve stoje, zabudované um

84 842,03

400 Pol__0402 Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, 
dveře, bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, 
číslo

ks    1,00000 3 797,76 3 797,76 Vlastní

401 Pol__0403 Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 18 litrů, rozm. 346/475/336, číslo, 
standardu 1

ks    1,00000 1 922,96 1 922,96 Vlastní

402 Pol__0404 Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez 
zámku,, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 3

ks    1,00000 8 159,68 8 159,68 Vlastní

403 Pol__0405 Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police),, 
jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 450/570/870, číslo standardu 4

ks    1,00000 3 054,72 3 054,72 Vlastní

404 Pol__0406 Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police),, 
jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 450/570/870, číslo standardu 4

ks    1,00000 3 054,72 3 054,72 Vlastní

405 Pol__0407 Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez 
zámku,, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, číslo standardu 3

ks    1,00000 8 159,68 8 159,68 Vlastní

406 Pol__0408 Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, 
dveře, bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová, hrany airTECH, rozm. 600/570/870, 
číslo

ks    1,00000 3 797,76 3 797,76 Vlastní

407 Pol__0409 Koš odpadkový vestavný na tříděný odpad, 2 nádoby o objemu 18 litrů, rozm. 346/475/336, číslo, 
standardu 1

ks    1,00000 1 922,96 1 922,96 Vlastní

408 Pol__0410 Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm, rozm. 
1000/750/35,, číslo standardu 12

ks    3,32000 4 072,96 13 522,23 Vlastní

409 Pol__0411 Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x380/250 mm, 
šedá, rozm., 445/445/225, číslo standardu 14

ks    2,00000 8 290,40 16 580,80 Vlastní

410 Pol__0412 Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4", rozm. 
0/250/300, , číslo standardu 16

ks    2,00000 5 485,94 10 971,88 Vlastní

411 Pol__0413 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH, 
rozm., 600/350/740, číslo standardu 8

ks    1,00000 2 189,56 2 189,56 Vlastní

412 Pol__0414 Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH, rozm. 600/330/740, číslo standardu 9 ks    1,00000 1 431,04 1 431,04 Vlastní

413 Pol__0415 Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH, rozm. 450/330/740, číslo standardu 9 ks    2,00000 1 327,84 2 655,68 Vlastní

414 Pol__0416 Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH, rozm. 600/330/740, číslo standardu 9 ks    1,00000 1 431,04 1 431,04 Vlastní

415 Pol__0417 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH, 
rozm., 600/350/740, číslo standardu 8

ks    1,00000 2 189,56 2 189,56 Vlastní

standard č. 1

standardu 1 pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 3

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 4

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 4

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 3

standardu 1 pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 9

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 12

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 14

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 16

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 8

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 9

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 9

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 8
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S: 202302

O: PS

R: PS 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Provozní soubory

Zdravotnická přístrojová technika

Díl: _63 K03334 LABORATO Ř IZOLACE NUKLEOVÝCH KYSELIN

 - Digesto ř laboratorní (celk. rozm.1500/900/2500)

130 947,04

416 Pol__0418 Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 4x 230 V / IP 44 (2 vnitřní), LED světlo, 
příprava, pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně 
posuvné, bezp.

ks    1,00000 99 567,36 99 567,36 Vlastní

417 Pol__0419 Instalace pro digestoře - typ B1 - určen pro manuální posun okna, s bezpečnostním ALARMEM, 
(nedostatečného průtoku vzduchu), rozm. 0/0/0, číslo standardu 10

ks    1,00000 16 002,88 16 002,88 Vlastní

418 Pol__0420 Deska pracovní digestoře 1500, laminát vysokotlaký (MAX, Trespa), tl. 30 mm + 
polypropylenová, vanička (vpravo), rozm. 1500/0/0, číslo standardu 10

ks    1,00000 6 384,64 6 384,64 Vlastní

419 Pol__0421 Instalace pro digestoř, STUDENÁ VODA, olivka 100 mm, rozm. 0/0/0, číslo standardu 10 ks    1,00000 2 215,36 2 215,36 Vlastní

420 Pol__0422 Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového 
dílu,, ... s vyústěním vzduchotechniky, rozm. 1000/250/0, číslo standardu 10

ks    1,00000 1 362,24 1 362,24 Vlastní

421 Pol__0423 Skříňka pod pracovní desku digestoře, skříňka z lamina bez odtahu, plastový sokl, hrany 
airTECH,, rozm. 1200/520/720, číslo standardu 10

ks    1,00000 5 414,56 5 414,56 Vlastní

Díl: _64 K03334 LABORATO Ř IZOLACE NUKLEOVÝCH KYSELIN

 - Židle laboratorní

2 648,80

422 Pol__0424 Židle laboratorní nízká, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, 
synchronní, mechanismus - plynulá změna úhlu sedáku a opěráku s několikanásobnou aretací, 
plastový kříž černý,

ks    1,00000 2 648,80 2 648,80 Vlastní

Díl: _65 Montážní práce, doprava - Montážní práce, doprava 446 426,00
423 Pol__0425 Montážní práce ks    1,00000 395 600,00 395 600,00 Vlastní

424 Pol__0426 Doprava - Brno ks    1,00000 17 200,00 17 200,00 Vlastní

425 Pol__0427 Revize elketro ks    1,00000 1 376,00 1 376,00 Vlastní

426 Pol__0428 Doprava bezepčnostní skříní ks    5,00000 2 150,00 10 750,00 Vlastní

427 Pol__0429 Stěhování bezepčnostní skříní ks    5,00000 4 300,00 21 500,00 Vlastní

Celkem 3 079 097,72

standard č. 10

sklo, rozm. 1500/900/2500, číslo standardu 10 pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 10

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 10

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 10

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 10

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 10

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

kolečka na tvrdý povrch, rozm. 0/0/0, číslo standardu 23 pokyny pro vyplnění: poznámka 1

standard č. 23

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1

pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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S: 202302

O: PS

R: PS 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 000 Upozorn ění 0,00
1 000000000T00 Upozornění !!! 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Díl: M33 Montáže dopravních za řízení a vah-výtahy 3 735 000,00
2 R 33-01 Projekt+D+M výtahu V1 - osobní výtah (KONE MonoSpace® 500 DX) ks 1,00000 675 000,00 675 000,00 Vlastní

3 R 33-02 Projekt+D+M výtahu V2 - lůžkový výtah (KONE MonoSpace® 700 DX) ks 1,00000 1 476 000,00 1 476 000,00 Vlastní

4 R 33-03 Projekt+D+M výtahu V3 - lůžkový výtah  (KONE MonoSpace® 700 DX) ks 1,00000 1 584 000,00 1 584 000,00 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady 31 500,00
5 930T00 Hzs-doprava osob ks 1,00000 9 000,00 9 000,00 Vlastní

6 950T00 Hzs - Koordinace s ostatními profesemi hod 8,00000 450,00 3 600,00 Vlastní

7 M64 Hzs-projekt skutečný stav hod 8,00000 450,00 3 600,00 Vlastní

8 005121 R Zařízení staveniště ks 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní

9 001R Revize (zkoušky a prohlídky zařízení , které jsou vyžadovány pro uvedení zařízení do provozu ) hod 8,00000 900,00 7 200,00 Vlastní

10 002R Zaškolení obsluhy hod 8,00000 450,00 3 600,00 Vlastní

Celkem 3 766 500,00

Neopominutelnou součástí výpisu materiálu jsou standardy zařízení .

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Provozní soubory

Zařízení dopravy osob a nákladů

Pro nacenění zakázky je nutno prostudovat výkresovou dokumentaci !

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Výrobky bez výslovného uvedení standardu jsou výrobky obvyklé

s doložitelným atestem pro provoz vČR.

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Elektrický osobní výtah pro přepravu osob (třída výtahu I), s plynulou regulací frekvenčním měničem.

nosnost 630 kg, prac.zdvih 4,2 m, jmenovitá rychlost:

1 m/s.Výtah má celkem 2  stanic(e). 2 nástupišť(ě) má na hlavní nástupní straně (strana A). Hlavní stanice 2

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Elektrický osobní výtah pro přepravu osob (třída výtahu I), s plynulou regulací frekvenčním měničem.

nosnost 1600 kg, prac.zdvih 16,20 m, jmenovitá rychlost:

1 m/s. Výtah má celkem 5  stanice. 5 nástupiště má na hlavní nástupní straně (strana A).

Hlavní stanice 2

Elektrický osobní výtah pro přepravu osob (třída výtahu I), s plynulou regulací frekvenčním měničem.

nosnost 1600 kg, prac.zdvih 20,10 m, jmenovitá rychlost:

1 m/s. Výtah má celkem 6 stanice. 6 nástupiště má na hlavní nástupní straně (strana A).

Hlavní stanice 2

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
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S: 202302

O: PS

R: PS 03

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 0 Nepřiřazený díl 1 952 200,00
1 1 SKLADOVACÍ ZÁSOBNÍK PRO LIN ks 1,00000 1 376 000,00 1 376 000,00 Vlastní

2 2 Příjímová skříň ks 1,00000 163 400,00 163 400,00 Vlastní

3 3 plnicí potrubí bm 15,00000 27 520,00 412 800,00 Vlastní

Díl: _2 ROZVODY KAPALNÉHO DUSÍKU(LIN) 1 964 670,00
4 4 sestava vakuového potrubí (VIP) vč. spojovacích dílů: bm 3,50000 45 580,00 159 530,00 Vlastní

5 5 sestava vakuového potrubí (VIP) vč. spojovacích dílů: bm 5,00000 48 160,00 240 800,00 Vlastní

6 6 sestava vakuového potrubí (VIP) vč. spojovacích dílů: bm 45,00000 27 520,00 1 238 400,00 Vlastní

7 7 Plnicí stanice: ks 1,00000 244 240,00 244 240,00 Vlastní

8 8 odfukové potrubí: bm 25,00000 3 268,00 81 700,00 Vlastní

Díl: 9 Měření a regulace technologického celku (hlavní rozvad ěč K-MaR) 1 457 700,00
9 901 Monitoring venkovního prostoru při zásobníku ks 1,00000 124 700,00 124 700,00 Vlastní

10 902 Monitoring prostoru příjmového místa pro napojení autocisterny: ks 1,00000 55 040,00 55 040,00 Vlastní

11 903 Monitoring prostoru kryoskladu č.m. K05120 ks 1,00000 159 960,00 159 960,00 Vlastní

12 904 Hlavní rozvaděč K-MaR (umístění č.m. K05120): ks 1,00000 1 118 000,00 1 118 000,00 Vlastní

Díl: _4 ROBOTICKÉ SYSTÉMY 30 241 470,00
13 10 Automatický skladovací kontejner typu HS200M ks 1,00000 14 043 800,00 14 043 800,00 Vlastní

14 11 Automatický skladovací kontejner typu HS200M ks 0,00000 14 043 800,00 0,00 Vlastní

15 12 Automatický skladovací kontejner typu HS200M ks 0,00000 14 043 800,00 0,00 Vlastní

16 13 Automatický skladovací kontejner typu HS200S ks 1,00000 7 813 100,00 7 813 100,00 Vlastní

17 14 Automatický skladovací kontejner typu HS200S ks 1,00000 7 813 100,00 7 813 100,00 Vlastní

18 15 Automatický skladovací kontejner typu HS200S ks 0,00000 7 813 100,00 0,00 Vlastní

19 16 Sestava pro připojení robotického skladovacího kontejneru: ks 6,00000 6 880,00 41 280,00 Vlastní

20 17 Zdroj stlačeného DUSÍKU PRO OVLÁDÁNÍ POHONŮ ks 1,00000 196 080,00 196 080,00 Vlastní

21 18 Potrubní rozvod pro ovládání pneumatických pohonů: bm 15,00000 774,00 11 610,00 Vlastní

22 19 specielní konzola pro zasunutí potrubního systému do chráničky o průměru 300mm, podle 
výkresu*

ks 4,00000 19 780,00 79 120,00 Vlastní

23 Pol__0023 Upevňovací materiál: cca 40  konzol nebo závěsů, každý se 2 třmeny, materiál pro konzole na 
patkách, 10x, závěsy*

ks 1,00000 1 720,00 1 720,00 Vlastní

24 22 odfukové potrubí (Morávkův pavilon): bm 10,00000 3 440,00 34 400,00 Vlastní

25 23 Úpravy napojení a rozvodů VIP vMorávkově pavilonu: ks 1,00000 207 260,00 207 260,00 Vlastní

Díl: _5 spole čné pro celou dodávku: 1 310 717,40
26 Pol__0026 Montáže ks 1,00000 249 400,00 249 400,00 Vlastní

27 Pol__0027 doprava ks 1,00000 223 600,00 223 600,00 Vlastní

28 Pol__0028 usazení zásobníků ks 1,00000 154 800,00 154 800,00 Vlastní

29 Pol__0029 Zařízení staveniště ks 1,00000 369 017,40 369 017,40 Vlastní

30 Pol__0030 oživení, funkční zkoušky, zkušební provoz ks 1,00000 172 000,00 172 000,00 Vlastní

31 Pol__0031 revize a tlakové zkoušky ks 1,00000 51 600,00 51 600,00 Vlastní

32 Pol__0032 Projekt skutečného provedení ks 1,00000 25 800,00 25 800,00 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Provozní soubory

Robotický systém skladování biologického materiálu, rozvody a zásobník kapalného dusíku

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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S: 202302

O: PS

R: PS 03

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Provozní soubory

Robotický systém skladování biologického materiálu, rozvody a zásobník kapalného dusíku

33 Pol__0033 Zaregulování, uvedení do provozu ks 1,00000 21 500,00 21 500,00 Vlastní

34 Pol__0034 Kompletační a ing. činnost, zaškolení ks 1,00000 21 500,00 21 500,00 Vlastní

35 Pol__0035 povinná dokumentace ks 1,00000 21 500,00 21 500,00 Vlastní

Celkem 36 926 757,40

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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S: 202302

O: PS

R: PS 04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: _1 Elektromontáže, řízení , osv ětlení 93 739,25
1 Pol__0001 Rozvaděč elektro kus 1,00000 93 739,25 93 739,25 Vlastní

Díl: _3 Ostatní dodávky a práce "M" 142 586,40
2 Pol__0049 D+M potrubí PVC U PN10 DN100 potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. 

Včetně, zřízení a demontáže pomocného lešení.
bm 36,00000 968,00 34 848,00 Vlastní

3 Pol__0050 D+M potrubí PVC HT  D160 potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Včetně 
zřízení, a demontáže pomocného lešení.

bm 31,00000 1 100,00 34 100,00 Vlastní

4 Pol__0051 D+M potrubí PVC HT  D125 potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Včetně 
zřízení, a demontáže pomocného lešení.

bm 29,00000 1 192,40 34 579,60 Vlastní

5 Pol__0052 D+M potrubí PVC HT  D110 potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Včetně 
zřízení, a demontáže pomocného lešení.

bm 18,00000 748,00 13 464,00 Vlastní

6 Pol__0053 D+M Potrubí PPR, D 40 x 3,5 mm, PN 10. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 
mm a pro, zatížení do 1,5 kPa.

bm 35,00000 286,00 10 010,00 Vlastní

7 Pol__0054 D+M potrubí PVC U PN10 DN40 potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. 
Včetně, zřízení a demontáže pomocného lešení.

bm 6,00000 814,00 4 884,00 Vlastní

8 Pol__0055 D+M potrubí PVC U PN10 DN80 potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. 
Včetně, zřízení a demontáže pomocného lešení.

bm 8,00000 1 337,60 10 700,80 Vlastní

Díl: _1 Elektromontáže, řízení , osv ětlení 49 172,50
9 Pol__0002 Elektroinstalační materiál sada 1,00000 49 172,50 49 172,50 Vlastní

Díl: M35 Montáže čerpadel, kompresor ů 54 531,40
10 Pol__0003 Montáž technologie hod 95,00000 525,00 49 875,00 Vlastní

11 Pol__0004 Tlakové zkoušky hod 4,00000 437,50 1 750,00 Vlastní

12 Pol__0005 Uvedení do provozu hod 4,00000 507,50 2 030,00 Vlastní

13 Pol__0006 Zaškolení obsluhy hod 2,00000 438,20 876,40 Vlastní

Díl: _3 Ostatní dodávky a práce "M" 401 713,00
14 Pol__0007 Návod na obsluhu a udržbu kus 1,00000 7 000,00 7 000,00 Vlastní

15 Pol__0008 Vedlejší náklady, doprava kus 1,00000 10 500,00 10 500,00 Vlastní

16 Pol__0009 Výrobní a dílenská dokumentace kus 1,00000 7 000,00 7 000,00 Vlastní

17 Pol__0010 Autorský dozor kus 1,00000 7 000,00 7 000,00 Vlastní

18 Pol__0011 Nerezová dnová výpusť nádrže 300x300x150 DN 100 kus 1,00000 2 590,00 2 590,00 Vlastní

19 Pol__0012 Nerezová odtoková armatura  žlabu DN 150 kus 2,00000 3 150,00 6 300,00 Vlastní

20 Pol__0013 Nerezový kryt 350 x 350 dnové výpustě kus 1,00000 1 050,00 1 050,00 Vlastní

21 Pol__0014 Plastová PP retenční nádrž 1 x 1,2x1,6m staticky zaj. kus 1,00000 11 550,00 11 550,00 Vlastní

22 Pol__0015 Plastová PP záchytná vana 1,2 x 1 m s jímkou pro čerpadla kus 1,00000 17 850,00 17 850,00 Vlastní

23 Pol__0016 Plastový zachycovač nečistot 500 x 600 mm s nerez sítem s prostupností 10 mm kus 1,00000 6 685,00 6 685,00 Vlastní

24 Pol__0017 Odstředivé čerpadlo filtrace Victoria 11/380 kus 1,00000 10 675,00 10 675,00 Vlastní

25 Pol__0018 Pískový filtr plastový Cantabric 500 kus 1,00000 18 585,00 18 585,00 Vlastní

26 Pol__0019 Filtrační písek 0,6-1 mm kg 100,00000 10,50 1 050,00 Vlastní

27 Pol__0020 Ventil 6-ti cestný 1 1/2" kus 1,00000 1 824,20 1 824,20 Vlastní

28 Pol__0021 FHE4 65-160/11, 1450 ot/min, 1,1 kW kus 1,00000 28 577,50 28 577,50 Vlastní

29 Pol__0022 Ponorné čerpadlo Ama 301 se zpětnou klapkou kus 1,00000 7 367,50 7 367,50 Vlastní

30 Pol__0023 nerezová průchodka dnem G 6/4" - 240 mm kus 1,00000 1 085,00 1 085,00 Vlastní

31 Pol__0024 Zachycovač 8l  DN 100 kus 1,00000 5 250,00 5 250,00 Vlastní

32 Pol__0025 Poloautomatický dávkovač  3,5 kg kus 1,00000 2 485,00 2 485,00 Vlastní

33 Pol__0026 Reflektor UWS T 110 kus 1,00000 5 285,00 5 285,00 Vlastní

34 Pol__0027 Halogenová lampa 12V, 100W,10°,bílá kus 1,00000 4 375,00 4 375,00 Vlastní

35 Pol__0028 trafo 100 W IP 65 kus 1,00000 8 085,00 8 085,00 Vlastní

36 Pol__0029 El.mag.ventil GSR 3/4", 230V,15W kus 1,00000 3 976,00 3 976,00 Vlastní

37 Pol__0030 Klapka zpětná PVC DN80 kus 2,00000 563,50 1 127,00 Vlastní

38 Pol__0031 Ventil  zpětný   PVC DN40 kus 1,00000 1 645,00 1 645,00 Vlastní

39 Pol__0032 Kotevní, spojovací a pomocný materiál kg 5,00000 108,50 542,50 Vlastní

40 Pol__0033 Manometr 1*10 bar kus 1,00000 263,20 263,20 Vlastní

41 Pol__0034 Uzavírací klapka PVC DN 100 kus 3,00000 602,00 1 806,00 Vlastní

42 Pol__0035 Uzavírací klapka PVC DN 150 kus 1,00000 682,50 682,50 Vlastní

43 Pol__0036 sada přírub ke klapce zpětné  DN 80 kus 1,00000 875,00 875,00 Vlastní

44 Pol__0037 sada přírub ke klapce  DN 100 kus 3,00000 1 715,00 5 145,00 Vlastní

45 Pol__0038 sada přírub ke klapce  DN 150 kus 1,00000 3 080,00 3 080,00 Vlastní

46 Pol__0039 Kulový ventil PVC PN 16 DN 40 kus 6,00000 278,60 1 671,60 Vlastní

47 Pol__0040 Kulový ventil PVC  PN 16 DN 80 kus 1,00000 318,50 318,50 Vlastní

48 Pol__0041 PVC fitinky DN 40,80,100,150 ks 1,00000 3 850,00 3 850,00 Vlastní

49 Pol__0042 Čistič PVC - Reinige 1 kus 2,00000 1 085,00 2 170,00 Vlastní

50 Pol__0043 Teflonová páska kus 20,00000 73,50 1 470,00 Vlastní

51 Pol__0044 Lepidlo Tangit - 1l kus 3,00000 640,50 1 921,50 Vlastní

52 Pol__0045 Sestava dopouštění včetně By-passu 3/4"-1" kus 1,00000 7 350,00 7 350,00 Vlastní

53 Pol__0046 Ruční čistič dna s bočními kartáči kus 1,00000 945,00 945,00 Vlastní

54 Pol__0047 Teleskopická tyč  2-4m kus 1,00000 385,00 385,00 Vlastní

55 Pol__0048 Hadice 8bm kus 1,00000 1 120,00 1 120,00 Vlastní

56 Atyp nerez4 Nerezová vana včetně pomocné kosntrukce dle v.č.D.3.4.02 ks 1,00000 66 000,00 66 000,00 Vlastní

57 Atyp nerez5 Nerezový kruhový přepadový žlab100/100 s mřížkou dle v.č.D.3.4.02 ks 1,00000 74 800,00 74 800,00 Vlastní

58 Atyp nerez6 Nerezová odtoková armatura  přepadového žlabu DN 100 ks 1,00000 48 400,00 48 400,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Provozní soubory

Technologie vodního prvku - biotopu
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Technologie vodního prvku - biotopu

Celkem 741 742,55
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Díl: 21-M Elektromontáže 1 371 757,67
1 210100773c Konektor stíněný úhlový VN,  250A, 25-70 mm kus 3,00000 1 842,30 5 526,90 Vlastní

2 V102 Ukončení celoplastového kabelu 22kV stíněným úhlovým konektorem, do průřezu 70 mm ks 1,00000 460,58 460,58 Vlastní

3 34115052 kabel energetický stíněný s ochranou proti podélnému šíření vody pod pláštěm jádro Al izolace 
XLPE, plášť PVC 12,7/22kV (22-AXEKVCY) 1x70/16mm2

m 20,00000 205,72 4 114,47 Vlastní

4 210931033 Montáž kabelů hliníkových vn 22 kV a 35 kV bez ukončení stíněných plných nebo laněných 
kulatých s, izolací ze sítěného polyetylenu nebo bezhalogenových (např. AXEKVCE, AXEKCE) 
uložených pevně, počtu

m 20,00000 46,06 921,15 Vlastní

5 210100311R00 Příplatek za ukončení stínění 1 žíly kabelu včetně zapojení kus 3,00000 470,81 1 412,43 M21 RTS 23/ II

6 V006 Kabelová koncovka vnitřní 22kV, pro kabel 1x70 kus 3,00000 767,63 2 302,88 Vlastní

7 210100771R00 Montáž koncovky staniční do 22 kV, jednovodičové, KSJ 22/95, Al a Cu, do průřezu 1x95 mm2 kus 3,00000 429,87 1 289,61 M21 RTS 23/ II

8 460161313 Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním 
výkopku do, vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 
cm hloubky 120 cm

m 10,00000 1 381,73 13 817,25 Vlastní

9 460431313 Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku 
ve, vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm zhornině třídy 
těžitelnosti II

m 10,00000 205,72 2 057,24 Vlastní

10 460662412 Kabelové lože zpísku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely vn a vvn zakryté, 
plastovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky přes 25 do 50 cm

m 10,00000 219,03 2 190,29 Vlastní

11 34575113 deska kabelová krycí PE červená, 300x2mm m 20,00000 30,62 612,32 Vlastní

12 460671113 Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, 
šířky do 34 cm

m 10,00000 17,91 179,11 Vlastní

13 460791216 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru 
přes 133 do, 172 mm

m 10,00000 32,75 327,52 Vlastní

14 34571358 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 136/160mm, 
HDPE+LDPE

m 10,50000 80,34 843,62 Vlastní

15 V036 Kabelová příchytky KPZ 35/3 kus 4,00000 510,21 2 040,86 Vlastní

16 V037 Montáž kabelových příchytek KPZ 35/3 kus 4,00000 118,73 474,90 Vlastní

17 210280391 Zkoušky vodičů a kabelů zvýšeným napětím kabelů silových do 35 kV kus 3,00000 5 117,50 15 352,50 Vlastní

18 210020661R00 Montáž ocelové konstrukce všeobecné pro rozvodny,  ,  ,  kg 80,00000 286,58 22 926,40 M21 RTS 23/ II

19 210040771R00 Venkovní vedení nn vrchní nátěr na zemi,  , venkovního vedeni NN m2 2,00000 100,30 200,61 M21 RTS 23/ II

20 24629162 hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové konstrukce kg 2,00000 122,82 245,64 Vlastní

21 13010414 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 40x40x4mm t 0,04000 39 404,75 1 576,19 Vlastní

22 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm t 0,04000 41 656,45 1 666,26 Vlastní

23 V001 Rozvaděč VN, 22 kV, izolovaný SF6, 2 pole, dle samostatné specifikace v TZ, vč. pojistek 9x50A ks 1,00000 398 550,90 398 550,90 Vlastní

24 210190431R00 Montáž rozvaděče vn - vnitřní provedení, za 1 pole, do hmotnosti 400 kg ks 2,00000 12 282,00 24 564,00 M21 RTS 23/ II

25 210220001R00 Montáž uzemňovacího vedení na povrchu, včetně svorek upevnění a připojení, z profilů 
ocelových pozinkovaných  (FeZn), průřezu do 120 mm2, bez nátěru

m 45,00000 114,63 5 158,44 M21 RTS 23/ II

26 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 45,00000 73,69 3 316,14 Vlastní

27 35441986 svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn kus 12,00000 32,75 393,02 Vlastní

28 35441660 podpěra vedení FeZn na konstrukce pro zemní pásek 30x4 kus 40,00000 15,86 634,57 Vlastní

29 V013 Dokončovací práce, pole, kobka 35 kV kus 2,00000 1 739,95 3 479,90 Vlastní

30 210280142 Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení  napěťová zkouška rozvodny včetně spínacích prvků 
přes 6 do, 22 kV

kus 1,00000 10 235,00 10 235,00 Vlastní

31 580106010 Měření při revizích  zemního přechodového odporu uzemnění ochranného nebo pracovního ks 1,00000 8 188,00 8 188,00 Vlastní

32 210171112c Montáž zábran v trafostanici m 4,00000 286,58 1 146,32 Vlastní

33 210171112d Dřevěná zábrana, prkno dřevěnné 150x20mm, červenobílé pruhy m 4,00000 327,52 1 310,08 Vlastní

34 210171112a Transformátor distribuční 22/0,4kV 1000 kVA, suchý s epoxidovou izolací, včetně dopravy, 
specifikace, viz. TZ

kus 1,00000 639 687,50 639 687,50 Vlastní

35 210171157R00 Montáž transformátoru silového bez zap.,  , vzduchového o výkonu, do 1000 kVA,  kus 1,00000 18 423,00 18 423,00 M21 RTS 23/ II

36 210280532 Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů uvedení do provozu transformátoru suchého 
otevřeného 22/0, ,4 kV

kus 1,00000 4 094,00 4 094,00 Vlastní

37 V002 Tlumič vibrací pod transformátor kus 4,00000 3 275,20 13 100,80 Vlastní

38 V002 Montáž tlumičů vibrací pod transformátor kus 4,00000 122,82 491,28 Vlastní

39 34141121 vodič propojovací se zvýšenou odolností jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 
chloroprenová 0,, 6/1kV (1-CHBU) 1x240mm2

m 120,00000 736,92 88 430,40 Vlastní

40 210100012R00 Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , průřez do 240 mm2 kus 24,00000 368,46 8 843,04 M21 RTS 23/ II

41 34567142.1 oko kabelové Cu 1-36kV lisovací 240x12 kus 12,00000 184,23 2 210,76 Vlastní

42 741130071 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením nastřelením kabelového oka se 
smršťovací, záklopkou nebo páskou, průřezu žíly do 240 mm2

kus 12,00000 327,52 3 930,24 Vlastní

43 210813155 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých 
(např. CYKY,, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 1x240 až 400 mm2

m 120,00000 53,22 6 386,64 Vlastní

44 V056 Kabelová příchytka řadová 3K131 + 3K132, 2+2 pro 12 kabelů kus 4,00000 322,40 1 289,61 Vlastní

45 210021091 Montáž příchytek pro kabely  plastových pro řadové upevnění vrchní díl (průměr 10 až 33 mm) kus 4,00000 245,64 982,56 Vlastní

skupiny 4

montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů,  kontroly a dotažení 
spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Provozní soubory

Technologie trafostanice

a průřezu žil 1x70 mm2

vhornině třídy těžitelnosti II skupiny 4
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46 210290891R00 Montáž kovový štítek na kabel - při revizi,  ,  kus 8,00000 53,22 425,78 M21 RTS 23/ II

47 v_03 Pásek pro svazkování kabelů kus 40,00000 11,26 450,34 Vlastní

48 27251120 koberec dielektrický do 26kV š 1200mm tl 4,5mm m2 5,00000 573,16 2 865,80 Vlastní

49 210950111.1 Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů svazkování jednožilových kabelů kus 40,00000 133,06 5 322,20 Vlastní

50 34111198 vodič silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-YY) 1x70mm2 m 5,00000 247,69 1 238,44 Vlastní

51 210800415 Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách 
zatažených, plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, 
CHAH-V) průřezu žíly

m 5,00000 53,22 266,11 Vlastní

52 741130064 Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením nastřelením kabelového oka 
se, smršťovací záklopkou nebo páskou, průřezu žíly do 70 mm2

kus 4,00000 286,58 1 146,32 Vlastní

53 34567130 oko kabelové Cu 1-36kV lisovací 70x8 kus 4,00000 51,18 204,70 Vlastní

54 741110002 Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových 
tuhých,, uložených pevně, vnější O přes 23 do 35 mm

m 16,00000 29,68 474,90 Vlastní

55 741110042 Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových 
ohebných,, uložených pevně, vnější O přes 23 do 35 mm

m 2,00000 29,68 59,36 Vlastní

56 34571093 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m m 18,00000 18,42 331,61 Vlastní

57 V014 Plastová příchytka pro elektroinstalační trubku D25 kus 20,00000 6,14 122,82 Vlastní

58 V014 Montáž plastové příchytky D25 kus 20,00000 12,28 245,64 Vlastní

59 34111068 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x4mm2 m 24,00000 50,15 1 203,64 Vlastní

60 741122131 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo, 
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2

m 24,00000 26,61 638,66 Vlastní

61 34111094 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 m 12,00000 38,89 466,72 Vlastní

62 741122142 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo, 
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 12,00000 26,61 319,33 Vlastní

63 73534512 tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A7 105x74mm kus 15,00000 100,30 1 504,55 Vlastní

64 V011 Dřevěný rámeček se zasklením pro schéma 45x30cm kus 1,00000 347,99 347,99 Vlastní

65 357116720.1.1 Rozvaděč elektroměrový,  měření 230V, zapojení dle standardu EG.D kus 1,00000 26 611,00 26 611,00 Vlastní

66 741210002 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 
50 kg

kus 1,00000 1 432,90 1 432,90 Vlastní

67 210020951R00 Montáž výstražné tabulky smaltovaná, formát A3-A4 kus 2,00000 39,92 79,83 M21 RTS 23/ II

68 v_05 Tabulka výstražnáVysoké napětí - Životu nebezpečno dotýkat se el. zařízení nebo drátů i na 
zem, spadlých ! - Nehas vodou ani pěnovými přístroji Vstup zakázán !

kus 2,00000 307,05 614,10 Vlastní

Díl: 58-M Revize vyhrazených technických za řízení 27 429,80
69 045002000 Kompletační a koordinační činnost hod 8,00000 869,98 6 959,80 Vlastní

70 210280003 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a 
vyhotovení, revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč

kus 1,00000 8 188,00 8 188,00 Vlastní

71 210280010 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a 
vyhotovení, revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek kceně -0003 za každých dalších 
i započatých

kus 2,00000 6 141,00 12 282,00 Vlastní

Celkem 1 399 187,47

50 až 70 mm2

500 tisíc Kč přes 1000 tisíc Kč
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Díl: _1 PUR izolace - Chlazený sklad odpadu 160 433,78
1 Pol__0001 Chladírenský PUR panel tl. 80 mm m2 60,45000 1 314,00 79 431,30 Vlastní

2 Pol__0002 Chladírenský PUR panel tl. 60 mm m2 18,45000 1 152,00 21 254,40 Vlastní

3 Pol__0003 Chladírenské dveře 800x2000, levé ks 1,00000 29 070,00 29 070,00 Vlastní

4 Pol__0004 Hliníkový profil U 80 (RAL9002) m 10,00000 414,00 4 140,00 Vlastní

5 Pol__0005 Hliníkový profil L 50x150mm (RAL9002) m 20,00000 369,00 7 380,00 Vlastní

6 Pol__0006 Hygienická lišta podlahová m 17,25000 139,50 2 406,38 Vlastní

7 Pol__0007 Hygienická lišta rohová (hliníkový díl) m 20,00000 45,00 900,00 Vlastní

8 Pol__0008 Hygienická lišta rohová (plastový díl) m 20,00000 49,50 990,00 Vlastní

9 Pol__0009 Vnitřní roh hygienické lišty podlahové ks 2,00000 51,30 102,60 Vlastní

10 Pol__0010 Vnitřní roh hygienické lišty rohové ks 2,00000 57,60 115,20 Vlastní

11 Pol__0011 Ukončení hygienické lišty podlahové ks 2,00000 43,20 86,40 Vlastní

12 Pol__0012 Fotoluminiscenční tabulka "Nouzový východ" ks 1,00000 85,50 85,50 Vlastní

13 Pol__0013 Osvětlovací těleso, vodotěsné, patice E27, bílé ks 1,00000 1 107,00 1 107,00 Vlastní

14 Pol__0014 LED žárovka, patice E27, 12W ks 1,00000 108,00 108,00 Vlastní

15 Pol__0015 Vypínač, vodotěsný, bílý, s kontrolním světlem ks 1,00000 461,70 461,70 Vlastní

16 Pol__0016 Bezpečnostní siréna (230V) ks 1,00000 3 825,00 3 825,00 Vlastní

17 Pol__0017 Tlačítko sirény, vodotěsné, s kontrolním světlem, bílé ks 1,00000 459,00 459,00 Vlastní

18 Pol__0018 Rozvodná krabice ks 2,00000 52,20 104,40 Vlastní

19 Pol__0019 Magnetický dveřní kontakt ks 1,00000 288,00 288,00 Vlastní

20 Pol__0020 Zásuvka třífázová, 16A, IP67, k povrchové montáži ks 1,00000 472,50 472,50 Vlastní

21 Pol__0021 Zásuvka jednofázová, 16A, IP67, k povrchové montáži ks 1,00000 585,00 585,00 Vlastní

22 Pol__0022 Kabel CYKY 3Cx1,5 m 20,00000 30,60 612,00 Vlastní

23 Pol__0023 Kabel CYKY 3Cx2,5 m 10,00000 41,40 414,00 Vlastní

24 Pol__0024 Kabel CYKY 5Cx2,5 m 10,00000 63,00 630,00 Vlastní

25 Pol__0025 Kabel stíněný SYKFY 2x2x0,5 m 20,00000 14,40 288,00 Vlastní

26 Pol__0026 Instalační lišta 17x17 mm m 14,00000 44,10 617,40 Vlastní

27 Pol__0027 Drobný montážní materiál ks 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní

Díl: _2 Centrální chladicí okruh 184 008,60
28 Pol__0028 Kompaktní kondenzační jednotka ks 1,00000 67 770,00 67 770,00 Vlastní

29 Pol__0029 Řídící rozvaděč ks 1,00000 16 470,00 16 470,00 Vlastní

30 Pol__0030 Ventilátorový výparník ks 1,00000 38 250,00 38 250,00 Vlastní

31 Pol__0031 Termostatický vstřikovací ventil s dýzou ks 1,00000 2 250,00 2 250,00 Vlastní

32 Pol__0032 Indikátor chladiva/filtrdehydrátor (D10mm) ks 1,00000 504,00 504,00 Vlastní

33 Pol__0033 Elektromagnetický ventil (D10mm) ks 1,00000 1 512,00 1 512,00 Vlastní

34 Pol__0034 Kulový uzavírací ventil (D10mm) ks 1,00000 378,00 378,00 Vlastní

35 Pol__0035 Kulový uzavírací ventil (D16mm) ks 1,00000 585,00 585,00 Vlastní

36 Pol__0036 Měděná trubka 10x1 m 10,00000 144,00 1 440,00 Vlastní

37 Pol__0037 Měděná trubka 12x1 m 20,00000 189,00 3 780,00 Vlastní

38 Pol__0038 Měděná trubka 16x1 m 10,00000 216,90 2 169,00 Vlastní

39 Pol__0039 Měděná trubka 22x1 m 20,00000 369,00 7 380,00 Vlastní

40 Pol__0040 Měděné tvarovky ks 1,00000 2 700,00 2 700,00 Vlastní

41 Pol__0041 Izolace potrubí 19x18mm m 10,00000 55,80 558,00 Vlastní

42 Pol__0042 Izolace potrubí 19x22mm m 20,00000 65,70 1 314,00 Vlastní

43 Pol__0043 Lepící páska 3x50mm m 30,00000 20,70 621,00 Vlastní

44 Pol__0044 Chladivo R449A kg 7,00000 1 080,00 7 560,00 Vlastní

45 Pol__0045 Kompresorový olej l 1,00000 765,00 765,00 Vlastní

46 Pol__0046 PVC odpadní potrubí D30mm m 4,00000 55,80 223,20 Vlastní

47 Pol__0047 PVC koleno 90 D30mm ks 10,00000 57,60 576,00 Vlastní

48 Pol__0048 Nerezové ohebné potrubí 1" m 2,00000 1 080,00 2 160,00 Vlastní

49 Pol__0049 Izolace potrubí 19x22mm m 2,00000 65,70 131,40 Vlastní

50 Pol__0050 Topný kabel (2m) m 1,00000 288,00 288,00 Vlastní

51 Pol__0051 Nylonová závitová tyč M10 (d=975mm) ks 2,00000 189,00 378,00 Vlastní

52 Pol__0052 Nylonová matice M10 ks 8,00000 22,50 180,00 Vlastní

53 Pol__0053 Plastová podložka M10 ks 8,00000 13,50 108,00 Vlastní

54 Pol__0054 Kabel CYKY 3Cx2,5 m 20,00000 41,40 828,00 Vlastní

55 Pol__0055 Kabel CYKY 3Cx1,5 m 40,00000 30,60 1 224,00 Vlastní

56 Pol__0056 Kabel CYKY 5Cx2,5 m 30,00000 63,00 1 890,00 Vlastní

57 Pol__0057 Kabel stíněný SYKFY 2x2x0,5 m 20,00000 14,40 288,00 Vlastní

58 Pol__0058 Zemnící vodič HO7 V-U 4 m 40,00000 23,40 936,00 Vlastní

59 Pol__0059 Instalační lišta 60x40 mm m 30,00000 266,40 7 992,00 Vlastní

60 Pol__0060 Instalační žlab pozinkovaný 125/100mm m 20,00000 189,00 3 780,00 Vlastní

61 Pol__0061 Víko instalačního žlabu š=125mm m 20,00000 139,50 2 790,00 Vlastní

62 Pol__0062 Výložník pro instalační žlab 125 ks 20,00000 99,00 1 980,00 Vlastní

63 Pol__0063 Drobný montážní materiál ks 1,00000 2 250,00 2 250,00 Vlastní

Díl: _3 Montážní práce a ostatní náklady 102 600,00
64 Pol__0064 Montáž PUR izolací ks 1,00000 28 800,00 28 800,00 Vlastní

65 Pol__0065 Montáž chladírenských dveří ks 1,00000 14 400,00 14 400,00 Vlastní

66 Pol__0066 Montáž technologie ks 1,00000 25 200,00 25 200,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Provozní soubory

Chlazený sklad odpadu
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Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Provozní soubory

Chlazený sklad odpadu

67 Pol__0067 Montáž elektro ks 1,00000 10 800,00 10 800,00 Vlastní

68 Pol__0068 Revize elektro ks 1,00000 9 000,00 9 000,00 Vlastní

69 Pol__0069 Revize úniku chladiva ks 1,00000 2 700,00 2 700,00 Vlastní

70 Pol__0070 Dokumentace skutečného provedení ks 1,00000 7 200,00 7 200,00 Vlastní

71 Pol__0071 Doprava ks 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní

Celkem 447 042,38
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Díl: 713 Izolace tepelné 805 820,86
1 713463131 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez 

povrchové, úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými vpříčných a podélných spojích 
izolace potrubí

m 322,00000 197,80 63 691,60 Vlastní

2 713491111 Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm m2 21,30000 1 823,20 38 834,16 Vlastní

3 19420820 plech Al hladký přírodní eloxovaný tl 0,8mm tabule, 2 x 1 m kus 22,00000 1 694,20 37 272,40 Vlastní

4 vlastnícena Vysoce pružná izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenou strukturou buněk ARMAFLEX 
AC, tl. 22, x 13 mm

m 16,00000 144,48 2 311,68 Vlastní

5 vlastnícena Vysoce pružná izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenou strukturou buněk ARMAFLEX 
AC, tl. 35, x 13 mm

m 27,00000 179,74 4 852,98 Vlastní

6 vlastnícena Vysoce pružná izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenou strukturou buněk ARMAFLEX 
AC, tl. 60, x 13 mm

m 7,00000 283,80 1 986,60 Vlastní

7 vlastnícena Vysoce pružná izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenou strukturou buněk ARMAFLEX 
AC, tl. 133, x 13 mm

m 242,00000 432,58 104 684,36 Vlastní

8 vlastnícena Vysoce pružná izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenou strukturou buněk ARMAFLEX 
AC, tl. 160, x 13 mm

m 40,00000 466,98 18 679,20 Vlastní

9 vlastnícena Tvarovky a ohyby kaučukové izolace potrubí kus 138,00000 318,20 43 911,60 Vlastní

10 vlastnícena Montáž deskové tl. 13 mm izolace s parotěsnou zábranou - potrubí m2 61,40000 341,42 20 963,19 Vlastní

11 vlastnícena Montáž deskové tl. 13 mm izolace s parotěsnou zábranou - armatury, akumulační nádoba, 
čerpadla

m2 198,60000 541,80 107 601,48 Vlastní

12 vlastnícena Desková kaučuková izolace s parotěsnou zábranou Armaflex ACE, tl. 13 mm, potrubí m2 260,00000 382,70 99 502,00 Vlastní

13 vlastnícena Lepidlo na kaučukovou izolaci l 91,30000 478,16 43 656,01 Vlastní

14 vlastnícena Čistič lepidla l 24,00000 384,42 9 226,08 Vlastní

15 vlastnícena Lepící páska na izolace 50 - 15m x 50mm x 3mm kus 35,00000 468,70 16 404,50 Vlastní

16 713463311 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1 x D do 50 
mm

m 18,00000 86,00 1 548,00 Vlastní

17 713463312 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 
mm

m 42,00000 107,50 4 515,00 Vlastní

18 713463313 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 150 
mm

m 19,00000 130,72 2 483,68 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Provozní soubory

Zdroje tepla, technologie získávaní nízko potencionálního tepla a chladu

jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm

=27

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

=16+27+7+242+40=322

Viz výkres PS09.02, 03, 04

=0,9*15+13*0,6=21,3

Viz výkres PS09.02, 03, 04

=22

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres PS09.02, 03, 04

Viz výkres PS09.02, 03, 04

=16

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres PS09.02, 03, 04

=24,8+9,7+26,9=61,4

Viz výkres PS09.02, 03, 04

=1+1+1+1+1+1+1=7

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres PS09.02, 03, 04

=32+28+34+148=242

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres PS09.02, 03, 04

=40

Viz výkres PS09.02, 03, 04

=138

Viz výkres PS09.02, 03, 04

Viz výkres D1.4.4-02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Viz výkres PS09.02, 03, 04

=228*0,7+10+10+18=198,6

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres PS09.02, 03, 04

=24,8+9,7+26,9+228*0,7+10+10+18=260

Viz výkres PS09.02, 03, 04

=(322/70)+((61,4+198,4)/3)=91,3

Viz výkres PS09.02, 03, 04

=24

Viz výkres PS09.02, 03, 04

=35

=4+14=18

Viz výkres PS09.02, 03, 04

=12+30=42

Viz výkres PS09.02, 03, 04
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Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Provozní soubory

Zdroje tepla, technologie získávaní nízko potencionálního tepla a chladu

19 713463315 Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1 x D do 50 
mm

m 44,00000 86,00 3 784,00 Vlastní

20 713463316 Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 
mm

m 56,00000 107,50 6 020,00 Vlastní

21 713463317 Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 150 
mm

m 16,00000 130,72 2 091,52 Vlastní

22 vlastnícena Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu Rockwool 
800, 22, x 40 mm

m 10,00000 108,36 1 083,60 Vlastní

23 vlastnícena Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu Rockwool 
800, 35, x 40 mm

m 52,00000 115,24 5 992,48 Vlastní

24 vlastnícena Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu Rockwool 
800, 89, x 60 mm

m 26,00000 399,04 10 375,04 Vlastní

25 vlastnícena Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu Roockwool 
800,, 108 x 60 mm

m 72,00000 627,89 45 207,79 Vlastní

26 vlastnícena Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu Rockwool 
800,, 133 x 80 mm

m 20,00000 786,04 15 720,80 Vlastní

27 vlastnícena Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu Roockwool 
800,, 159 x 60 mm

m 15,00000 711,05 10 665,72 Vlastní

28 vlastnícena Tvarovky a ohyby izolace z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu kus 98,00000 270,90 26 548,20 Vlastní

29 vlastnícena Skružovatelná rohož Larock 40 AL-100 z minerální vlny s povrchovou úpravou ALS, tl. 100 mm m2 38,00000 769,70 29 248,60 Vlastní

30 vlastnícena Montáž deskové izolace m2 38,00000 218,44 8 300,72 Vlastní

31 vlastnícena Tepelná izolace armatur snímatelná kus 79,00000 227,90 18 004,10 Vlastní

32 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m t 0,60000 1 089,62 653,77 Vlastní

Díl: 722 Vnit řní vodovod 54 901,57
33 722174004.WVN Potrubí vodovodní plastové PPR EKOPLASTIK S3.2 svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm m 91,00000 62,89 5 723,15 Vlastní

34 722231074.GCM Ventil zpětný Giacomini R60 mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1,00000 351,74 351,74 Vlastní

35 722231141.GCM Ventil závitový Giacomini R140 pojistný rohový G 1/2" kus 1,00000 365,33 365,33 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

=12+7=19

Viz výkres D1.4.4-02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

=44

Viz výkres D1.4.4-02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

=14+42=56

Viz výkres D1.4.4-02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

=8+8=16

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres PS09.02, 03, 04

=10

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres PS09.02, 03, 04

=10+24+28=52

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres PS09.02, 03, 04

=26

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres PS09.02, 03, 04

=28+44=72

=40*0,7+10=38

Viz výkres PS09.02, 03, 04

=20

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres PS09.02, 03, 04

=15

Viz výkres PS09.02, 03, 04

=98

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres PS09.02, 03, 04

=40*0,7+10=38

Viz výkres PS09.02, 03, 04

Viz výkres PS09.02, 04

Viz výkres PS09.02, 03, 04

=11+18+18+10+10+6+4+2=79

Viz výkres PS09.02, 03, 04

=0,35+0,25=0,6

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres PS09.02, 04

=26+25+18+22=91

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres PS09.02, 04

=1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Provozní soubory

Zdroje tepla, technologie získávaní nízko potencionálního tepla a chladu

36 722232045.GCM Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit soubor 12,00000 382,53 4 590,34 Vlastní

37 722231244 Ventil elektromagnetický Belimo R420 G 1" PN 16 do 130°C bez proudu zavřeno se dvěma 
závity

soubor 4,00000 8 701,48 34 805,92 Vlastní

38 722234265.IVR Filtr mosazný IVAR G 1" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem soubor 4,00000 331,10 1 324,40 Vlastní

39 722262211 Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 1/2"x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální, 
M-bus

soubor 5,00000 645,00 3 225,00 Vlastní

40 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 m 91,00000 45,58 4 147,78 Vlastní

41 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,60000 613,18 367,91 Vlastní

Díl: 731 Zdroje tepla a chladu 2 932 315,61
42 vlastnícena Tepelné čerpadlo CARRIER 30RQS140R (vzduch - voda), tepelný výkon 133 kW (při 

+5°C/45°C), teplotní, spád vytápění 46/41°C, chladící výkon 130 kW (při 35°C/6°C), teplotní spád 
6/12°C,

kus 1,00000 788 720,40 788 720,40 Vlastní

43 vlastnícena Tepelné čerpadlo OILON P100 SU HC+ VFDx1 R513A (země - voda), tepelný výkon 93 kW, 
teplotní spád, primáru -3/0°C, taková ztráta na primáru 22 kPa,  teplotní spád vytápění 50/40°C,

kus 2,00000 447 413,77 894 827,54 Vlastní

44 vlastnícena Montáž TČ vzduch voda. kus 1,00000 31 995,00 31 995,00 Vlastní

45 vlastnícena Montáž TČ země - voda. kus 2,00000 37 380,00 74 760,00 Vlastní

46 vlastnícena Uvedení TČ vzduch voda do provozu. kus 1,00000 22 995,00 22 995,00 Vlastní

47 vlastnícena Uvedení TČ země - voda do provozu. kus 2,00000 26 040,00 52 080,00 Vlastní

48 vlastnícena V3 - Deskový výměník Alfa-Laval pro regenraci vrtů, model T8-MFM, materiál ALLOY 304 / 0,4 
mm, max., přetlak 10 barů, max. teplota 110 °C, počet desek 34 ks, rozměry (L x W x H) 790 x 
410 x 900 mm,

kus 1,00000 62 652,00 62 652,00 Vlastní

49 vlastnícena V4 - Deskový výměník Alfa-Laval pro chlazení pomocí TČ země-voda, model CB140-150H-F, 
materiál ALLOY, 316 / Cu, max. přetlak 15 barů, max. teplota 225 °C, počet desek 140 ks, 
rozměry (L x W x H) 810 x

kus 1,00000 348 000,00 348 000,00 Vlastní

Viz výkres PS09.02, 04

=1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres PS09.02, 04

=4+8=12

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres PS09.02, 04

=1+1+1+1=4

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres PS09.02, 04

=1+1+1+1=4

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

=1

=1+4=5

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres PS09.02, 04

=26+25+18+22=91

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres PS09.02, 04

=0,6

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

včetně hydromodulu (116V), karty Modus (149B), se sníženou hlučností (LWA) 91,5 dB(A), vestavěným expanzomatem a vestavěnou akumulační nádobou.

Dodávka včetně tumičů chvění. Rozměry (LxVxH) 2257x2125x1372 mm, Hmotnost 1065 kg. Elektrický příkon 48,6 kW

Viz výkres PS09.02, 03, 04

=1+1=2

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

tlakiová ztráta na sekundáru 12 kPa, chladící výkon 62 kW, teplotní spád 6/12°C, Dodávka včetně tumičů chvění. Rozměry (LxŠxH) 1906x911x2091 mm, 
Hmotnost 1200 kg. Elektrický příkon 32 kW.
Viz výkres PS09.02, 04

=1+1=2

Viz výkres PS09.02, 03, 04

=1

Viz výkres PS09.02, 04

=1+1=2

Viz výkres PS09.02, 03, 04

=1

Viz výkres PS09.02, 04

přenášený výkon 250 kW, Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

tlaková ztráta primární strany - 19,9 kPa, teplotní spád primární strany - 30/25 °C, tlaková ztráta sekundární strany - 4,7 kPa, teplotní spád sekundární strany 
- 50/40 °C, výstupní hrdla DN 80, hmotnost 254 kg
Viz výkres PS09.02, 04

=1

585 x 1307 mm, Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

přenášený výkon 225 kW, tlaková ztráta primární strany - 18,8 kPa, teplotní spád primární strany - 10/5 °C, tlaková ztráta sekundární strany - 19,1 kPa, 
teplotní spád sekundární strany - 6/12 °C, výstupní hrdla DN 80, hmotnost 131 kg
Viz výkres PS09.02, 04
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MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Provozní soubory

Zdroje tepla, technologie získávaní nízko potencionálního tepla a chladu

50 vlastnícena Kompaktní horkovodní výměníková stanice ESL, typ HVS380-BM-01 pro vytápění. Topný výkon 
380 kW

kus 1,00000 143 401,23 143 401,23 Vlastní

51 vlastnícena Doprava kopaktní stanice kus 1,00000 548,10 548,10 Vlastní

52 vlastnícena Montáž VST kus 1,00000 13 185,60 13 185,60 Vlastní

53 vlastnícena Kompaktní výměníková stanice ESL, typ HPZOTV60-BM-01 pro ohřev TUV. Topný výkon 60 kW kus 2,00000 143 401,23 286 802,46 Vlastní

54 vlastnícena Doprava kopaktní stanice kus 2,00000 548,10 1 096,20 Vlastní

55 vlastnícena Montáž VST kus 2,00000 12 340,00 24 680,00 Vlastní

56 vlastnícena Úpravna technologické vody - Mechanický předfiltr CPF4, napojení 3/4“, ruční oplach kus 1,00000 1 634,00 1 634,00 Vlastní

57 vlastnícena Úpravna technologické vody - Duplexní, automatický změkčovací filtr WGD 9100 SXT, kapacita 
240,, Objemové řízení, napojení 1“,zařízení ve složení:

kus 1,00000 45 970,50 45 970,50 Vlastní

58 vlastnícena Úpravna technologické vody - Instalační armatury pro snadnou montáž změkčovacího filtru2 x 
nerezové, napojovací hadice 600 mm 1“ DN 191 x montážní blok se zkušebním ventilem a 
obtokem 1“

kus 1,00000 4 636,00 4 636,00 Vlastní

59 vlastnícena Úpravna vody - Systémový oddělovač K 20, napojení 3", oddělení pitné vody od uzavřeného sys. 
dle DIN, EN 1717, velká tlaková ztráta až 1 bar

kus 1,00000 9 367,00 9 367,00 Vlastní

60 vlastnícena Úpravna vody - Dávkovací čerpadlo Jesco LD 4, proporcionální dávkováníČerpadlo umístěno na 
vodoměru, ve složení:- vodoměr 3/4“- sací a výtlačné armatury- vstřikovač- kontrola vyprázdnění

kus 1,00000 20 254,00 20 254,00 Vlastní

61 vlastnícena Úpravna vody - Zásobní nádrž 50 l pro dávkovací čerpadlo kus 2,00000 874,00 1 748,00 Vlastní

62 vlastnícena Úpravna vody - Bezpečnostní záchytná vana kus 2,00000 3 249,00 6 498,00 Vlastní

63 vlastnícena Úpravna technologické vody - Zařízení pro míchání a doplňování nemrznoucí směsi AQ-GL 
60/500, objem, 500 l, výtlačná výška čerpadla 60 m, dopněná o čidlo hladiny s výstupem do MaR

kus 1,00000 51 613,50 51 613,50 Vlastní

64 vlastnícena Úpravna technologické vody - Dávkovací čerpadlo Jesco LD 05, šokové dávkováníČerpadlo 
umístěno na, konzoli ve složení:- PP konzole- sací a výtlačné armatury- vstřikovač- kontrola 
vyprázdnění- 5

kus 1,00000 21 916,50 21 916,50 Vlastní
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=1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

primár: horká voda teplota 100/45 °C, max. tlak 2,5 Mpa, max. teplota 130 °C, sekundár: topná voda teplota 50/40 °C, otevírací tlak PV 5 bar max. tlak 0,6 
MPa max. teplota 110 °C
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primár: horká voda: teplota zima 100/25 °C, teplota léto 70/25°C max. tlak 2,5 MPa max. teplota 130°C sekundár: teplá voda teplota 10/55°C otevírací tlak 
PV 10bar max. tlak 1,0 MPa max. teplota 95°C
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Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

1 x automatický, duplexní řídící ventil Fleck 9100 SXT, 2 x sklolaminátová láhev s podstavcem, 1 x solná nádoba s víkem 150 l, 1 x plovákový ventil, 1 x 120 
l změkčovací pryskyřice,
1 x sklolaminátová láhev s podstavcem, 1 x solná nádoba s víkem 100 l, 1 x plovákový ventil, 1 x 15 l změkčovací pryskyřice
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Zdroje tepla, technologie získávaní nízko potencionálního tepla a chladu

65 vlastnícena Úpravna technologické vody - Podružný rozvaděč se spínacími hodinami pro ovládání šokového 
dávkování

kus 1,00000 8 968,00 8 968,00 Vlastní

66 vlastnícena Úpravna technologické vody - Chemie na prvotní spuštění100 kg regenerační sůl, balení 25 
kg,60 kg, Cetamine F365, inhibitor koroze, balení 20 kg,40 kg Ferrocid 8583, biocidní přípravek, 
balení 20 kg

kus 1,00000 1 312,90 1 312,90 Vlastní

67 vlastnícena Úpravna technologické vody - montáž a zprovoznění kus 1,00000 10 887,00 10 887,00 Vlastní

68 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m t 2,25200 784,50 1 766,68 Vlastní

Díl: 732 Strojovny 1 100 188,70
69 vlastnícena Trubkový rozdělovač chladu R1, DN 400, PN 6, Tmax=105°C, l = 2 450 mm, m = 247,8 kg kus 2,00000 72 184,34 144 368,68 Vlastní

70 vlastnícena Trubkový rozdělovač R 2 - DN 400 PN 6, Tmax = 105 °C, l = 2400 mm, m = 240,4 kg kus 2,00000 72 184,34 144 368,68 Vlastní

71 vlastnícena Trubkový rozdělovač č. 3 - DN 350 PN 6, Tmax = 105 °C, l = 2400 mm, m = 209,1 kg kus 2,00000 71 266,75 142 533,50 Vlastní

72 vlastnícena Tepelná PUR izolace TR 350, m = 3,7 kg kus 2,00000 1 200,00 2 400,00 Vlastní

73 vlastnícena Fixní stojan M/DN 250-500, l = 400 mm, m = 3,5 kg kus 12,00000 1 958,00 23 496,00 Vlastní

74 vlastnícena Montáž rozdělovače (sběrače) kus 6,00000 12 000,00 72 000,00 Vlastní

75 vlastnícena Akumulace chladu - Nádoba tlaková stojatá PN 10 o obsahu 2000 litrů, atypická, Hrdla vstup - 2 
x DN, 250, Hrdla výstup - 2 x DN 250, Hrdlo vypouštění - DN 25,

kus 1,00000 42 000,00 42 000,00 Vlastní

76 vlastnícena Akumulace tepla - Nádoba tlaková stojatá PN 10 o obsahu 2000 litrů, atypická, Hrdla vstup - 2 x 
DN, 200, 4 x DN 100, Hrdla výstup - 2 x DN 200, Hrdlo vypouštění - DN 25,

kus 1,00000 36 000,00 36 000,00 Vlastní

77 732331109RFX Nádoba tlaková expanzní pro solární soustavu s membránou Reflex S závitové připojení PN 1,0 
o objemu, 140 l

kus 1,00000 9 660,06 9 660,06 Vlastní

78 732331626RFX Nádoba tlaková expanzní s membránou Reflex N závitové připojení PN 0,6 o objemu 500 l kus 1,00000 19 236,63 19 236,63 Vlastní

79 732331626RFX Nádoba tlaková expanzní s membránou Reflex N závitové připojení PN 0,6 o objemu 600 l kus 1,00000 19 236,63 19 236,63 Vlastní

80 732199100 Montáž orientačních štítků soubor 90,00000 70,41 6 336,90 Vlastní

81 73534530 Tabulka bezpečnostní s tiskem, 2 barvy, A5, 148 x 210 mm kus 90,00000 24,56 2 210,40 Vlastní

82 vlastnícena Servisní ventil se zajištěním MK 1 kus 3,00000 1 540,00 4 620,00 Vlastní
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Hrdlo odvzdušnění - DN 15, Hrdlo pro pojistný ventil - DN 20, Hrdla pro teploměry - 2 x DN 15, Hrdlo pro tlakoměr - M 20x1,5.

Viz výkres PS09.02, 04

=1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Hrdlo odvzdušnění - DN 15, Hrdlo pro pojistný ventil - DN 20, Hrdla pro teploměry - 2 x DN 15, Hrdlo pro tlakoměr - M 20x1,5

Viz výkres PS09.02, 04

=1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres PS09.02, 04

=1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

=1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres PS09.02, 04

=1

Viz výkres PS09.02, 03, 04

=10+10+10+10+10+10+10+5+5+5+5=90

Viz výkres PS09.02, 03, 04

=10+10+10+10+10+10+10+5+5+5+5=90

Viz výkres PS09.02, 04

Stránka 327 z 343Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 202302

O: PS

R: PS 09

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Provozní soubory

Zdroje tepla, technologie získávaní nízko potencionálního tepla a chladu

83 732429225 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 50 jednodílné kus 2,00000 850,42 1 700,83 Vlastní

84 732429227 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 65 jednodílné kus 4,00000 1 025,16 4 100,65 Vlastní

85 732429228 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 80 jednodílné kus 5,00000 1 445,59 7 227,97 Vlastní

86 vlastnícena OČ 01 - Čerpadlo WILO Yonos MAXO 80/0,5-12 PN6, 26,534 m3/hod, 9 m, 1,55 W / 1 x 230 V kus 1,00000 37 901,60 37 901,60 Vlastní

87 vlastnícena OČ 02 - Čerpadlo WILO Yonos MAXO 50/0,5-12 PN6/10, 16,032 m3/hod, 6 m, 600 W / 1 x 230 V kus 1,00000 37 901,60 37 901,60 Vlastní

88 vlastnícena OČ 03 - Čerpadlo WILO Yonos MAXO 80/0,5-12 PN6, 26,534 m3/hod, 9 m, 1,55 W / 1 x 230 V kus 1,00000 37 901,60 37 901,60 Vlastní

89 vlastnícena OČ 04 - Čerpadlo WILO Yonos MAXO 50/0,5-12 PN6/10, 16,032 m3/hod, 6 m, 600 W / 1 x 230 V kus 1,00000 25 243,20 25 243,20 Vlastní

90 vlastnícena OČ 05 - Čerpadlo Stratos MAXO 80/0,5-16 PN16, 31,868 m3/hod, 11 m, 1,645 W / 1 x 230 V kus 1,00000 58 000,00 58 000,00 Vlastní

91 vlastnícena OČ 06 - Čerpadlo WILO Yonos MAXO 65/0,5-12 PN6/10, 21,548 m3/hod, 6 m, 800 W / 1 x 230 V kus 1,00000 31 160,00 31 160,00 Vlastní

92 vlastnícena OČ 07 - Čerpadlo WILO Stratos MAXO 65/0,5-16 PN6/10, 32,125 m3/hod, 8 m, 1450 W / 1 x 230 
V

kus 1,00000 60 260,00 60 260,00 Vlastní

93 vlastnícena OČ 08 - Čerpadlo WILO Yonos MAXO 80/0,5-6 PN6, 27,128 m3/hod, 4 m, 800 W / 1 x 230 V kus 1,00000 33 060,00 33 060,00 Vlastní

94 vlastnícena OČ 10 - Čerpadlo WILO Yonos MAXO 65/0,5-12 PN6/10, 27,128 m3/hod, 5 m, 800 W / 1 x 230 V kus 1,00000 33 240,00 33 240,00 Vlastní

95 vlastnícena OČ 11 - Čerpadlo WILO Yonos MAXO 80/0,5-6 PN6, 27,128 m3/hod, 4 m, 800 W / 1 x 230 V kus 1,00000 34 069,60 34 069,60 Vlastní

96 vlastnícena OČ 13 - Čerpadlo WILO Yonos MAXO 65/0,5-12 PN6/10, 27,128 m3/hod, 5 m, 800 W / 1 x 230 V kus 1,00000 28 283,20 28 283,20 Vlastní

97 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m t 2,13000 784,50 1 670,97 Vlastní

Díl: 733 Rozvod potrubí 958 103,98
98 733111103 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 m 26,00000 141,04 3 667,04 Vlastní
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99 733111105 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 m 52,00000 251,98 13 102,96 Vlastní

100 733121118 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké 57/2,9 m 7,00000 339,70 2 377,90 Vlastní

101 733121125 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 89x3,6 m 26,00000 737,02 19 162,52 Vlastní

102 733121128 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 108x4 m 72,00000 911,60 65 635,20 Vlastní

103 733121133 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 133x4,5 m 262,00000 1 115,42 292 240,04 Vlastní

104 733121135 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 159x4,5 m 40,00000 1 627,98 65 119,20 Vlastní

105 733121139 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 219x6,3 m 90,00000 3 544,92 319 042,80 Vlastní

106 733121244 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 273x6,3 m 26,00000 3 791,74 98 585,24 Vlastní

107 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m 78,00000 45,58 3 555,24 Vlastní

108 733190219 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 51x2,6 do D 60,3x2,9 m 7,00000 18,06 126,42 Vlastní

109 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 m 26,00000 22,36 581,36 Vlastní

110 733190232 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0 m 334,00000 29,24 9 766,16 Vlastní

111 733190235 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 133x5,0 do D 159x6,3 m 40,00000 35,26 1 410,40 Vlastní

112 733190239 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 159x6,3 do D 219x6,3 m 90,00000 49,02 4 411,80 Vlastní

113 733190244 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 219x6,3 do D 273x6,9 m 26,00000 58,48 1 520,48 Vlastní

114 vlastnícena Montáž protipožární ucpávky (včetně dodávky) pro kovové potrubí DN 125 s izolací ARMAFLEX 
AC -, protipožární bandáž CFS-B (Hilti), 2 vrstvy pásky oboustranně + protipožární akrylátový 
tmel

kus 4,00000 4 472,00 17 888,00 Vlastní

115 998733103 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m t 29,15100 1 369,12 39 911,22 Vlastní

Díl: 734 Armatury 1 315 108,65
116 734109116 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 80 soubor 8,00000 2 158,60 17 268,80 Vlastní

117 734109117 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 100 soubor 2,00000 2 468,20 4 936,40 Vlastní
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118 734109118 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 125 soubor 24,00000 3 087,40 74 097,60 Vlastní

119 734109119 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 150 soubor 24,00000 4 106,50 98 556,00 Vlastní

120 734109415 Montáž armatury přírubové se třemi přírubami PN 16 DN 65 soubor 1,00000 1 990,90 1 990,90 Vlastní

121 734109419 Montáž armatury přírubové se třemi přírubami PN 16 DN 150 soubor 1,00000 4 497,80 4 497,80 Vlastní

122 734193114.IVR Klapka mezipřírubová BRA.J9.100 uzavírací DN 50 PN 16 do 120°C disk tvárná litina soubor 7,00000 1 439,64 10 077,48 Vlastní

123 734193116.IVR Klapka mezipřírubová BRA.J9.100 uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C disk tvárná litina soubor 12,00000 2 043,36 24 520,32 Vlastní

124 734193117.IVR Klapka mezipřírubová BRA.J9.100 uzavírací DN 100 PN 16 do 120°C disk tvárná litina soubor 7,00000 2 484,54 17 391,78 Vlastní

125 734193118.IVR Klapka mezipřírubová BRA.J9.100 uzavírací DN 125 PN 16 do 120°C disk tvárná litina soubor 37,00000 3 343,68 123 716,16 Vlastní

126 734193119.IVR Klapka mezipřírubová BRA.J9.100 uzavírací DN 150 PN 16 do 120°C disk tvárná litina soubor 12,00000 3 993,84 47 926,08 Vlastní

127 734193120.IVR Klapka mezipřírubová BRA.J9.100 uzavírací DN 200 PN 16 do 120°C disk tvárná litina soubor 12,00000 6 943,64 83 323,68 Vlastní

128 734193121.IVR Klapka mezipřírubová BRA.J9.100 uzavírací DN 250 PN 16 do 120°C disk tvárná litina kus 8,00000 10 449,86 83 598,88 Vlastní

129 vlastnícena Přírubový filtr s magnetem IVAR - BRA.11.000 M - DN 80; L = 310 mm; PN 16; T = -10 °C až 
max. +100, °C

kus 2,00000 5 851,44 11 702,88 Vlastní

130 vlastnícena Přírubový filtr s magnetem IVAR - BRA.11.000 M - DN 100; L = 350 mm; PN 16; T = -10 °C až 
max. +100, °C

kus 1,00000 8 323,94 8 323,94 Vlastní

131 vlastnícena Přírubový filtr s magnetem IVAR - BRA.11.000 M - DN 125; L = 400 mm; PN 16; T = -10 °C až 
max. +100, °C

kus 6,00000 10 803,92 64 823,53 Vlastní

132 vlastnícena Přírubový filtr s magnetem IVAR - BRA.11.000 M - DN 150; L = 480 mm; PN 16; T = -10 °C až 
max. +100, °C

kus 5,00000 16 287,37 81 436,84 Vlastní

133 vlastnícena Mezipřírubová motýlová zpětná klapka - série D6 - DN 80; L=64mm; -10°C až +100°C kus 2,00000 2 927,44 5 854,88 Vlastní

134 vlastnícena Mezipřírubová motýlová zpětná klapka - série D6 - DN 100; L=64mm; -10°C až +100°C kus 1,00000 3 884,62 3 884,62 Vlastní

135 vlastnícena Mezipřírubová motýlová zpětná klapka - série D6 - DN 125; L=70mm; -10°C až +100°C kus 6,00000 4 897,70 29 386,20 Vlastní

136 vlastnícena Mezipřírubová motýlová zpětná klapka - série D6 - DN 150; L=76mm; -10°C až +100°C kus 1,00000 6 642,64 6 642,64 Vlastní

137 vlastnícena Přírubový pryžový kompenzátor - série F8 - DN 80; L=108mm; NBR, typ BRA.F8.500 kus 4,00000 2 157,74 8 630,96 Vlastní

138 vlastnícena Přírubový pryžový kompenzátor - série F8 - DN 125; L=142mm; NBR, typ BRA.F8.500 kus 6,00000 3 694,56 22 167,36 Vlastní

139 vlastnícena Přírubový pryžový kompenzátor - série F8 - DN 150; L=156mm; NBR, typ BRA.F8.500 kus 4,00000 4 521,88 18 087,52 Vlastní
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O: PS

R: PS 09

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Provozní soubory

Zdroje tepla, technologie získávaní nízko potencionálního tepla a chladu

140 vlastnícena TA STAF DN 125 vyvažovací ventil bez vypouštění, s měřícími vsuvkami kus 2,00000 28 508,14 57 016,28 Vlastní

141 vlastnícena Montáž měřiče tepla, DN 50 kus 3,00000 2 093,24 6 279,72 Vlastní

142 vlastnícena Montáž měřiče tepla, DN 65 kus 2,00000 2 352,10 4 704,20 Vlastní

143 vlastnícena Montáž měřiče tepla, DN 80 kus 2,00000 2 670,30 5 340,60 Vlastní

144 vlastnícena Měřič tepla ENBRA SHARKY 775, DN 50, qp = 15 m3/h, l = 270 mm, topení (3072177) kus 3,00000 37 477,94 112 433,82 Vlastní

145 vlastnícena Měřič tepla ENBRA SHARKY 775, DN 65, qp = 25 m3/h, l = 300 mm, topení (3072178) kus 2,00000 45 080,34 90 160,68 Vlastní

146 vlastnícena Měřič tepla ENBRA SHARKY 775, DN 80, qp = 40 m3/h, l = 300 mm, topení (3072179) kus 2,00000 61 631,90 123 263,80 Vlastní

147 734291123.GCM Kohout plnící a vypouštěcí Giacomini R608 G 1/2 PN 10 do 90°C závitový kus 48,00000 181,46 8 710,08 Vlastní

148 734211120.GCM Ventil závitový GIACOMINI R99 odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický kus 10,00000 245,96 2 459,60 Vlastní

149 734209102 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 kus 34,00000 83,42 2 836,28 Vlastní

150 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 10,00000 106,21 1 062,10 Vlastní

151 734292713.GCM Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 42,00000 147,83 6 209,03 Vlastní

152 vlastnícena Pojistný ventil pro topení - 1/2"Fx3/4"F; Kv 0,540; 4bar; KD15 DUCO kus 5,00000 561,58 2 807,90 Vlastní

153 vlastnícena Pojistný ventil pro topení - 1/2"Fx3/4"F; Kv 0,540; 5 bar; KD 15 DUCO kus 5,00000 561,58 2 807,90 Vlastní

154 vlastnícena Termomanometr - radiální - 0° C až 120° C, včetně zpětné klapky 1/4"Fx1/2"M, 0-6bar kus 34,00000 732,72 24 912,48 Vlastní

155 734421102.IVR Tlakoměr IVAR MR63 s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-10 bar průměr 63 mm spodní 
připojení

kus 12,00000 179,74 2 156,88 Vlastní

156 734424912 Příslušenství tlakoměrů kohout čepový PN 25 do 50°C s nátrubkovou přípojkou M 20x1,5 mm kus 12,00000 577,92 6 935,04 Vlastní

157 998734103 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m t 2,10000 1 032,86 2 169,01 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce záme čnické 414 321,09
158 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 450,00000 60,20 27 090,00 Vlastní

159 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg kg 288,00000 73,10 21 052,80 Vlastní

=1+1+1=3

Viz výkres PS09.02, 04

=1+1=2

Viz výkres PS09.02, 04

=1+1+1=3

Viz výkres PS09.02, 04

=1+1=2

Viz výkres PS09.02, 04

=1+1=2

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres PS09.02, 04

=1+1+2+2+2+2+2+2+2+2=10

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres PS09.02, 04

=1+1=2

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres PS09.02, 04

=1+1=2

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres PS09.02, 03, 04

=2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+4+4=48

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres PS09.02, 03, 04

Viz výkres PS09.02, 04

Viz výkres PS09.02, 04

=2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2=34

Viz výkres PS09.02, 04

=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=10

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres PS09.02, 04

=4+2+4+4+2+4+4+2+4+4+4+4=42

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres PS09.02, 04

=1+1+1+1+1=5

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

=150*3=450

=1+1+1+1+1=5

Viz výkres PS09.02, 04

=2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2=34

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres PS09.02, 04

=2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=12

Viz výkres PS09.02, 04

=2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=12

Viz výkres PS09.02, 03, 04

=2,1

Viz výkres PS09.02, 03, 04

Stránka 331 z 343Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 202302

O: PS

R: PS 09

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Provozní soubory

Zdroje tepla, technologie získávaní nízko potencionálního tepla a chladu

160 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg kg 32,00000 90,30 2 889,60 Vlastní

161 vlastnícena Konstrukce pod TČ 30RQS140R (vzduch - voda), MT rám bez stojin kus 1,00000 4 954,51 4 954,51 Vlastní

162 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg kg 225,00000 124,70 28 057,50 Vlastní

163 J-01_20 jednoduchý závěs do ŽB stropu, potrubí DN 15, M10 kus 20,00000 90,00 1 800,00 Vlastní

164 J-01_25 jednoduchý závěs do ŽB stropu, potrubí DN 25, M10 kus 30,00000 110,00 3 300,00 Vlastní

165 J-01_57 jednoduchý závěs do ŽB stropu, průměr potrubí 57 mm, M10 kus 2,00000 150,00 300,00 Vlastní

166 J-02_89 jednoduchý závěs do ŽB stropu, průměr potrubí 89 mm, M10 kus 6,00000 160,00 960,00 Vlastní

167 J-02_108 jednoduchý závěs do ŽB stropu, průměr potrubí 108 mm, M10 kus 16,00000 190,00 3 040,00 Vlastní

168 J-02_133 jednoduchý závěs do ŽB stropu, průměr potrubí 133 mm, M16 kus 66,00000 210,00 13 860,00 Vlastní

169 J-02_159 jednoduchý závěs do ŽB stropu, průměr potrubí 159 mm, M16 kus 10,00000 250,00 2 500,00 Vlastní

170 J-02_219 jednoduchý závěs do ŽB stropu, průměr potrubí 219 mm, M16 kus 22,00000 275,00 6 050,00 Vlastní

171 J-02_273 jednoduchý závěs do ŽB stropu, průměr potrubí 273 mm, M16 kus 14,00000 355,00 4 970,00 Vlastní

172 vlastnícena MFP-UHD2 - Univerzální pevný bod pro vysoké zatížení kus 2,00000 15 744,88 31 489,76 Vlastní

173 vlastnícena MFP-KF - Chladírenská potrubní objímka pro použití s pevnými body kus 2,00000 6 097,45 12 194,90 Vlastní

174 vlastnícena Střešní k-ce pro potrubí 133/4,5 iz kus 6,00000 5 014,27 30 085,64 Vlastní

175 vlastnícena Konstrukční ocel t 5,50000 39 173,00 215 451,50 Vlastní

176 998767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m t 3,09900 1 379,44 4 274,88 Vlastní

Díl: 783 Nátěry 95 604,48
177 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 35,00000 120,40 4 214,00 Vlastní

178 783324101 Základní jednonásobný  akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí m2 35,00000 163,40 5 719,00 Vlastní
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Obsah balení

2x Patní deska pevného bodu MFP-BPA 11/4 sada

4x Kotevní sestava pevného bodu MFP-BRH M16 sada

2x Destička MFP-PCA M20

složení materiálu - Polyuretanová pěna s uzavřenou strukturou buněk (elastomer), PVC fólie zastavující vnější páru, Povrchová úprava pozink, Teplotní 
odolnost - -40 - 105 °C, Tepelná vodivost - 0,034W/mK, Odpor proti difuzi ? 7000
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Provozní soubory

Zdroje tepla, technologie získávaní nízko potencionálního tepla a chladu

179 783624551 Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí do DN 50 mm m 78,00000 71,38 5 567,64 Vlastní

180 783624561 Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí do DN 100 mm m 105,00000 85,14 8 939,70 Vlastní

181 783624571 Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí do DN 150 mm m 302,00000 155,66 47 009,32 Vlastní

182 783624581 Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 200 mm m 90,00000 227,90 20 511,00 Vlastní

183 783624591 Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN přes 200 mm m2 22,30000 163,40 3 643,82 Vlastní

Díl: VRN Vedlejší rozpo čtové náklady 1 135 503,80
184 vlastnícena Výrobní dokumentace včetně zapracování konkretních výrobků a podmínek dodavatele kus 1,00000 8 400,00 8 400,00 Vlastní

185 vlastnícena Dokumentace skutečného stavu včetně fotodokumentace skrytých a těžko přístupných částí kus 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

186 vlastnícena Nemrznoucí kapalina - ethylenglykol l 4 410,00000 183,18 807 823,80 Vlastní

187 vlastnícena Proplach potrubí vodou, vypuštění a napuštění systémů hod 40,00000 473,00 18 920,00 Vlastní

188 vlastnícena Pomocné práce hod. 160,00000 430,00 68 800,00 Vlastní

189 vlastnícena Zaregulování a zprovoznění systému hod 160,00000 516,00 82 560,00 Vlastní

190 030001000 Zařízení staveniště kus 1,00000 51 600,00 51 600,00 Vlastní

191 vlastnícena Mimostaveništní doprava kus 1,00000 77 400,00 77 400,00 Vlastní

Celkem 8 811 868,74
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 713 Izolace tepelné 381 762,53
1 713463131 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez 

povrchové, úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými vpříčných a podélných spojích 
izolace potrubí

m 414,00000 41,47 17 169,28 Vlastní

2 vlastnícena Vysoce pružná izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenou strukturou buněk ARMAFLEX 
AC, tl. 133, x 19 mm

m 414,00000 332,00 137 448,00 Vlastní

3 vlastnícena Tvarovky a ohyby kaučukové izolace potrubí kus 62,00000 120,00 7 440,00 Vlastní

4 vlastnícena Montáž deskové tl. 19 mm izolace s parotěsnou zábranou - potrubí m2 384,00000 96,00 36 864,00 Vlastní

5 vlastnícena Desková kaučuková izolace s parotěsnou zábranou Armaflex ACE, tl. 19 mm, potrubí m2 384,00000 293,60 112 742,40 Vlastní

6 vlastnícena Montáž deskové tl. 19 mm izolace s parotěsnou zábranou - armatury m2 32,00000 96,00 3 072,00 Vlastní

7 vlastnícena Desková kaučuková izolace s parotěsnou zábranou ARMAFLEX AC, tl. 19 mm m2 32,00000 293,60 9 395,20 Vlastní

8 vlastnícena Lepidlo na izolaci, 2,5 l l 114,00000 420,00 47 880,00 Vlastní

9 vlastnícena Čistič lepidla l 34,00000 244,00 8 296,00 Vlastní

10 vlastnícena Lepící páska na izolace 50 - 15m x 50mm x 3mm kus 14,00000 84,00 1 176,00 Vlastní

11 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m t 0,60000 466,08 279,65 Vlastní

Díl: 732 Strojovny 105 794,29
12 732199100 Montáž orientačních štítků soubor 40,00000 70,41 2 816,40 Vlastní

13 73534530 Tabulka bezpečnostní s tiskem, 2 barvy, A5, 148 x 210 mm kus 40,00000 24,56 982,40 Vlastní

14 732429227 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 65 jednodílné kus 3,00000 1 025,16 3 075,48 Vlastní

15 732429228 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 80 jednodílné kus 7,00000 1 445,59 10 119,15 Vlastní

16 vlastnícena OČ 16 - Čerpadlo WILO  Yonos MAXO 65/0,5-16 PN 10, 25,129 m3/hod, 6 m, 1450 W / 1 x 230 
V

kus 1,00000 36 440,00 36 440,00 Vlastní

17 vlastnícena OČ 18 - Čerpadlo WILO  Stratos MAXO 80/0,5-16 PN6-R7, 54,542 m3/hod, 6 m, 1645 W / 1 x 
230 V

kus 1,00000 52 280,00 52 280,00 Vlastní

18 998732102 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m t 0,10000 808,60 80,86 Vlastní

Díl: 733 Rozvod potrubí 1 770 362,83
19 733121125 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 89x3,6 m 16,00000 1 322,81 21 164,97 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Provozní soubory

Úpravy a doplnění rozvodů chladu v areálu MOÚ - východ

jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm
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Viz výkres PS 10.02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

=0,1

21,96
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S: 202302

O: PS

R: PS 10

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Provozní soubory

Úpravy a doplnění rozvodů chladu v areálu MOÚ - východ

20 733121133 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 133x4,5 m 414,00000 1 886,20 780 885,58 Vlastní

21 733121139 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 219x6,3 m 473,00000 1 760,00 832 480,00 Vlastní

22 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 m 16,00000 11,27 180,40 Vlastní

23 733190232 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0 m 414,00000 15,35 6 355,59 Vlastní

24 733190239 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 159x6,3 do D 219x6,3 m 473,00000 27,21 12 872,52 Vlastní

25 vlastnícena protipožární ucpávka - protipožární bandáž CFS-B (Hilti), 2 vrstvy pásky oboustranně + 
protipožární, akrylátový tmel CFS-ACR. Prostup stěnou. Kovové potrubí DN 125.

kus 8,00000 4 224,00 33 792,00 Vlastní

26 vlastnícena Montáž protipožární ucpávky (včetně dodávky) pro kovové potrubí DN 200 s izolací ARMAFLEX 
AC -, protipožární bandáž CFS-B (Hilti), 2 vrstvy pásky oboustranně + protipožární akrylátový 
tmel

kus 6,00000 6 800,00 40 800,00 Vlastní

27 998733102 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m t 67,98400 615,32 41 831,77 Vlastní

Díl: 734 Armatury 409 317,46
28 734109118 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 125 soubor 2,00000 2 674,13 5 348,26 Vlastní

29 734109120 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 200 soubor 4,00000 4 182,14 16 728,57 Vlastní

30 734193118.IVR Klapka mezipřírubová BRA.J9.100 uzavírací DN 125 PN 16 do 120°C disk tvárná litina soubor 7,00000 6 293,06 44 051,40 Vlastní

31 734193120.IVR Klapka mezipřírubová BRA.J9.100 uzavírací DN 200 PN 16 do 120°C disk tvárná litina soubor 8,00000 12 583,69 100 669,51 Vlastní

32 vlastnícena Přírubový filtr s magnetem IVAR - BRA.11.000 M - DN 125; L = 400 mm; PN 16; T = -10 °C až 
max. +100, °C

kus 1,00000 10 722,40 10 722,40 Vlastní

33 vlastnícena Přírubový filtr - série 11.000 - DN 200; L=600mm kus 1,00000 20 260,00 20 260,00 Vlastní

34 vlastnícena Mezipřírubový zpětný ventil BRA.D6.021, PN 0,6, DN 125, průtočný průřez D=118 mm kus 1,00000 4 556,00 4 556,00 Vlastní

35 vlastnícena Mezipřírubový zpětný ventil BRA.D6.021, PN 0,6, DN 200, průtočný průřez D=194 mm kus 2,00000 10 996,80 21 993,60 Vlastní

36 vlastnícena Montáž měřiče tepla, DN 65 kus 2,00000 260,00 520,00 Vlastní

37 vlastnícena Montáž měřiče tepla, DN 100 kus 1,00000 420,00 420,00 Vlastní

38 vlastnícena Měřič tepla ENBRA SHARKY 775, DN 65, qp = 25 m3/h, l = 300 mm, topení/chlazení, litina, 
příruba,, PN25

kus 2,00000 47 671,20 95 342,40 Vlastní

Viz výkres PS 10.02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

Viz výkres PS09.02, 04

=16

40,2

Viz výkres PS 10.02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

=414

107,8

Viz výkres PS 10.02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

=473

Viz výkres PS09.02, 04

=16

Viz výkres PS 10.02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

=414

Viz výkres PS 10.02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

=473

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres PS 10.02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

=4+4=8

CFS-ACR. Prostup stěnou. Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres PS 10.02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

=2+2+2+2=8

Viz výkres PS 10.02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

=(414*40,2+473*107,8+16*21,96)/1000=67,984

Viz výkres PS 10.02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

=1+1=2

Viz výkres PS 10.02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

=1+1+2=4

Viz výkres PS 10.02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

=2+5=7

Viz výkres PS 10.02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

=3+5=8

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

=1

Viz výkres PS 10.02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

=1

Viz výkres PS 10.02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

=1

Viz výkres PS 10.02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

=1+1=2

Viz výkres PS 10.02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

=1+1=2

Viz výkres PS 10.02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

=1

Viz výkres PS 10.02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

=1+1=2
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S: 202302

O: PS

R: PS 10

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Provozní soubory

Úpravy a doplnění rozvodů chladu v areálu MOÚ - východ

39 vlastnícena Měřič tepla ENBRA SHARKY 775, DN 100, qp = 60 m3/h, l =360 mm, chlazení, příruba 
(3048740)

kus 1,00000 69 439,20 69 439,20 Vlastní

40 734291123.GCM Kohout plnící a vypouštěcí Giacomini R608 G 1/2 PN 10 do 90°C závitový kus 18,00000 241,82 4 352,70 Vlastní

41 734211120.GCM Ventil závitový GIACOMINI R99 odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický kus 12,00000 255,49 3 065,89 Vlastní

42 734209104 Montáž armatury závitové s jedním závity G 3/4 kus 6,00000 16,38 98,26 Vlastní

43 734292713.GCM Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 8,00000 223,83 1 790,67 Vlastní

44 vlastnícena Termomanometr - radiální - 0° C až 120° C, včetně zpětné klapky 1/4"Fx1/2"M, 0-6bar kus 6,00000 467,20 2 803,20 Vlastní

45 734421102.IVR Tlakoměr IVAR MR63 s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-10 bar průměr 63 mm spodní 
připojení

kus 2,00000 915,36 1 830,73 Vlastní

46 734424912 Příslušenství tlakoměrů kohout čepový PN 25 do 50°C s nátrubkovou přípojkou M 20x1,5 mm kus 2,00000 340,91 681,81 Vlastní

47 734494121 Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm kus 17,00000 168,38 2 862,41 Vlastní

48 734499211 Montáž návarku M 20x1,5 kus 17,00000 85,17 1 447,81 Vlastní

49 998734102 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m t 0,75000 443,53 332,64 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce záme čnické 693 809,43
50 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg kg 7 096,00000 41,87 297 114,83 Vlastní

51 vlastnícena Prémiová pozinkovaná potrubní objímka pro chlazení HILTI MRP-RPC s rychloupínacím 
závěrem, typ, MRP-RPC 133

kus 414,00000 340,00 140 760,00 Vlastní

52 vlastnícena Prémiová pozinkovaná potrubní objímka pro chlazení HILTI MRP-RPC s rychloupínacím 
závěrem, typ, MRP-RPC 219

kus 473,00000 204,00 96 492,00 Vlastní

53 vlastnícena Konstrukční ocel + systémové konzoly, závěsy, kotvící prvky, apod. t 8,20000 18 800,00 154 160,00 Vlastní

54 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m t 8,20000 644,22 5 282,60 Vlastní

Díl: 783 Nátěry 40 597,56
55 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 20,00000 63,25 1 265,03 Vlastní

Viz výkres PS 10.02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres PS 10.02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

=1

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres PS 10.02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

=2+2+2+2+2+2+2+2+2=18

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres PS 10.02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

=2+2+2+2+2+2=12

=6+2+2+1+6=17

=2+2+2=6

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres PS 10.02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

=4+4+4=8

Viz výkres PS 10.02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

=2+2+2=6

Viz výkres PS 10.02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

=1+1=2

Viz výkres PS 10.02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

=1+1=2

Viz výkres PS 10.02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Viz výkres PS 10.02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

=6+2+2+1+6=17

Viz výkres PS 10.02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

=0,75

Viz výkres PS 10.02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

=8*(414+473)=7096

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

Rozsah upínání – D133 mm, Maximální zatížení - F 275 N, Snížení hlučnosti - 22,5 dB (A), Šroubová svorka - M16, Utahovací moment upínacího šroubu 
M16 - 2 Nm,
složení materiálu - Polyuretanová pěna s uzavřenou strukturou buněk (elastomer), PVC fólie zastavující vnější páru, Povrchová úprava pozink, Teplotní 
odolnost - -40 - 105 °C, Tepelná vodivost - 0,034W/mK, Odpor proti difuzi ? 7000
Viz výkres PS 10.02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

=414

Rozsah upínání – D 219 mm, Maximální zatížení - F 2850 N, Snížení hlučnosti - 22,5 dB (A), Šroubová svorka - M16, Utahovací moment upínacího šroubu 
M16 - 2 Nm,
složení materiálu - Polyuretanová pěna s uzavřenou strukturou buněk (elastomer), PVC fólie zastavující vnější páru, Povrchová úprava pozink, Teplotní 
odolnost - -40 - 105 °C, Tepelná vodivost - 0,034W/mK, Odpor proti difuzi ? 7000
Viz výkres PS 10.02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

=473

Viz výkres PS 10.02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

=8,2

Viz výkres PS 10.02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

=8,2

Viz výkres PS 10.02, 03, 04, 05, 06, 07, 08
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S: 202302

O: PS

R: PS 10

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Provozní soubory

Úpravy a doplnění rozvodů chladu v areálu MOÚ - východ

56 783324101 Základní jednonásobný  akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí m2 20,00000 76,78 1 535,50 Vlastní

57 783624571 Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí do DN 150 mm m 414,00000 35,22 14 580,40 Vlastní

58 783624581 Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 200 mm m 473,00000 49,08 23 216,63 Vlastní

Díl: VRN Vedlejší rozpo čtové náklady 161 600,00
59 vlastnícena Výrobní dokumentace včetně zapracování konkretních výrobků a podmínek dodavatele kus 1,00000 16 000,00 16 000,00 Vlastní

60 vlastnícena Dokumentace skutečného stavu včetně fotodokumentace skrytých a těžko přístupných částí kus 1,00000 36 000,00 36 000,00 Vlastní

61 vlastnícena Demontáže a ekologická lividace stávajícího potrubí v objektu C3 hod. 40,00000 520,00 20 800,00 Vlastní

62 vlastnícena Pomocné práce hod. 80,00000 200,00 16 000,00 Vlastní

63 vlastnícena Proplach potrubí vodou, vypuštění a napuštění systémů hod 60,00000 200,00 12 000,00 Vlastní

64 vlastnícena Zaregulování a zprovoznění systému hod 60,00000 280,00 16 800,00 Vlastní

65 030001000 Zařízení staveniště kus 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

66 vlastnícena Mimostaveništní doprava kus 1,00000 36 000,00 36 000,00 Vlastní

Celkem 3 563 244,10

=20

=20

Viz výkres PS 10.02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

=1

Viz výkres PS 10.02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

=414

Viz výkres PS 10.02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

=473

Viz výkres PS 10.02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

=1

=1

Viz výkres PS 10.02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

=1

=40

=80

=60

=60
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S: 202302

O: PS

R: PS 11.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: _1 Zařízení č. 17 - Zdroj chladu 2 243 315,88
1 17.01 Výrobník studené vody s vodu (glykolová směs) chlazeným kondenzátorem, YORK YCSE 0221, 

D+M
ks 2,00000 462 465,90 924 931,80 Vlastní

2 17.02 Suchý chladič, Refrion EA3C 2580.4/2-93% + Freecooling, D+M ks 2,00000 616 253,63 1 232 507,25 Vlastní

3 17.200 Montážní materiál k z.č.17 kg 100,00000 135,72 13 572,00 Vlastní

4 17.201 Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava) t 10,00000 2 714,40 27 144,00 Vlastní

5 17.202 Přesun hmot hod 33,00000 237,51 7 837,83 Vlastní

6 17.203 Inženýrská koordinační činnost hod 20,00000 203,58 4 071,60 Vlastní

7 17.204 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu techniky výrobce hod 150,00000 203,58 30 537,00 Vlastní

8 17.205 Zaškolení obsluhy hod 5,00000 203,58 1 017,90 Vlastní

9 17.206 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 1 696,50 1 696,50 Vlastní

Celkem 2 243 315,88

pro celoroční provoz chlazení, včetně regulace pro freecooling

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Provozní soubory

Kompresorové zdroje a  suché chladiče

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

10 ks EC ventilátorů, vertikální proudění vzduchu, m=2100kg, výška 2400mm, chladicí směs 35% ethylenglykolu

Léto: Qch=190,0kW, spád studené vody 6/12°C, spád glykolového okruhu 39/44°C

Zima: Qch=168,0kW, spád studené vody 6/12°C, spád glykolového okruhu 50/55°C

provozná náplň chladiva R134a, spád studené vody 6/12°C, m=1100 kg, net EER léto=3,56, net EER zima=2,68, SEER=5,51

akustický výkon kondezátoru Lw(A) =89dB(A),

1+1 šroubový kompresor, 1+1 chladivový okruh, plynulá regulace výkonu

včetně hlavního vypínače s pojistkami, spouštění hvězda/trojúhelník, včetně BACnet Interface

včetně dvojitého bezpečnostního ventilu, průtokového spínače, pružinových izolátorů chvění

včetně kabeláže a komunikačního propojení s ostatními periferiemi nutnými k provozu zařízení

včetně transportu do strojovny chlazení v 1.PP přes transportní trasy uvnitř objektu

Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP

Pokyny pro vyplnění: poznámka 1

transport jeřábem na střechu a uložení přímo na připravenou základovou konstrukci - základová konstrukce v dodávce stavby

Viz výkres číslo: D.1.4.3.06 Půdorys 5.NP a střechy

akustický výkon kondezátoru Lw,léto(A) = 82dB(A), Lw, zima (A) = 80dB(A)

Léto: výkon 243,3kW, průtok vzduchu 139.668 m3/h, vstupní tepl. vzduchu +35°C/40%

Zima: výkon 193,8kW, průtok vzduchu 141.141 m3/h, vstupní tepl. vzduchu +0°C/95%

včetně 2 ks plynulé regulace otáček ventilátorů s tlakovým čidlem, 2 ks rozvaděče s hlavním vypínačem a prokabelováním,

antivibračních podložek a servisních vypínačů pro jednotlivé ventilátory,

včetně kabeláže a komunikačního propojení se zdrojem chladu v 1.PP
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S: 202302

O: PS

R: PS 11.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 713 Izolace tepelné 821 417,79
1 713463131 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez 

povrchové, úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými vpříčných a podélných spojích 
izolace potrubí

m 274,00000 197,80 54 197,20 Vlastní

2 713491111 Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm m2 62,10000 1 823,20 113 220,72 Vlastní

3 19420820 Plech tabule přírodní hliník 0,8 mm 1 x 2 m kus 32,00000 1 694,20 54 214,40 Vlastní

4 vlastnícena Vysoce pružná izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenou strukturou buněk ARMAFLEX 
AC, tl. 160, x 13 mm

m 225,00000 455,19 102 417,62 Vlastní

5 vlastnícena Vysoce pružná izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenou strukturou buněk ARMAFLEX 
AC, tl. 160, x 19 mm

m 49,00000 472,39 23 147,08 Vlastní

6 vlastnícena Tvarovky a ohyby kaučukové izolace potrubí kus 320,00000 318,20 101 824,00 Vlastní

7 vlastnícena Montáž deskové tl. 13 mm izolace s parotěsnou zábranou - potrubí m2 64,00000 341,42 21 850,88 Vlastní

8 vlastnícena Desková kaučuková izolace s parotěsnou zábranou Armaflex ACE, tl. 13 mm, potrubí m2 64,00000 382,70 24 492,80 Vlastní

9 vlastnícena Montáž deskové tl. 19 mm izolace s parotěsnou zábranou - armatury (suché chladiče) m2 8,00000 795,50 6 364,00 Vlastní

10 vlastnícena Desková kaučuková izolace s parotěsnou zábranou ARMAFLEX AC, tl. 19 mm m2 8,00000 593,40 4 747,20 Vlastní

11 vlastnícena Montáž deskové tl. 13 mm izolace s parotěsnou zábranou - armatury, deskový výměník, čerpadla m2 297,00000 688,86 204 591,42 Vlastní

12 vlastnícena Lepidlo na kaučukovou izolaci l 88,00000 478,16 42 078,08 Vlastní

13 vlastnícena Čistič lepidla l 21,00000 384,42 8 072,82 Vlastní

14 vlastnícena Lepící páska na izolace 50 - 15m x 50mm x 3mm kus 6,00000 468,70 2 812,20 Vlastní

15 713463313 Montáž izolace tepelné deskové s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 150 mm m2 163,20000 130,72 21 333,50 Vlastní

16 vlastnícena Lamelová skružovatelná rohož polepená ALS fólií. Roockwool Larock 40 AL-50, tl. 50 mm m2 163,20000 217,58 35 509,06 Vlastní

17 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m t 0,50000 1 089,62 544,81 Vlastní

Díl: 731 Zdroje tepla a chladu 276 293,92
18 vlastnícena Montáž deskového výměníku 190 kW kus 2,00000 41 280,00 82 560,00 Vlastní

19 vlastnícena V1 a V2 - Deskový výměník Alfa-Laval pro zpětné získávání tepla ze zdroje chladu CHL YORK 
YCSE0221,, model CB210-140AH-F, typ 190kW CB210-140AH 30750 6614 5

kus 2,00000 96 628,00 193 256,00 Vlastní

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Provozní soubory

Chladivové rozvody

jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=137+137=274

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=0,94*49+8+8=62,1

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=62,1/2=32

=32+32=64

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=108+117=225

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=16+13+11+9=49

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=320

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=32+32=64

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=4+4=8

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=4+4=8

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=297

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=88

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=21

=6

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=0,62*49+0,59*225=30,4+132,8=163,2

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=0,62*49+0,59*225=30,4+132,8=163,2

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=0,25+0,25=0,5

Viz výkres PJ 11.2.02, 04

=2

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1
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soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Provozní soubory

Chladivové rozvody

20 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m t 0,26400 1 810,30 477,92 Vlastní

Díl: 732 Strojovny 123 568,50
21 732199100 Montáž orientačních štítků kus 20,00000 133,30 2 666,00 Vlastní

22 73534530 Tabulka bezpečnostní s tiskem, 2 barvy, A5, 148 x 210 mm kus 20,00000 29,24 584,80 Vlastní

23 vlastnícena Servisní ventil se zajištěním MK 1 kus 2,00000 1 016,28 2 032,56 Vlastní

24 732429227 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 65 jednodílné kus 2,00000 412,80 825,60 Vlastní

25 vlastnícena OČ 09 - Čerpadlo WILO IL-E 65/150-5,5/2, 32,554 m3/hod, 15 m, 5500 W / 3 x 400 V kus 1,00000 54 417,93 54 417,93 Vlastní

26 vlastnícena OČ 12 - Čerpadlo WILO IL-E 65/150-5,5/2, 32,554 m3/hod, 15 m, 5500 W / 3 x 400 V kus 1,00000 54 417,83 54 417,83 Vlastní

27 732331617RFX Nádoba tlaková expanzní s membránou Reflex N závitové připojení PN 0,6 o objemu 80 l kus 2,00000 2 383,92 4 767,84 Vlastní

28 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m t 2,13000 1 810,30 3 855,94 Vlastní

Díl: 733 Rozvod potrubí 516 977,30
29 733111103 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 m 16,00000 141,04 2 256,64 Vlastní

30 733121135 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 159x4,5 m 274,00000 1 627,98 446 066,52 Vlastní

31 733190235 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 133x5,0 do D 159x6,3 m 274,00000 35,26 9 661,24 Vlastní

32 vlastnícena Montáž protipožární ucpávky (včetně dodávky) pro kovové potrubí DN 150 s izolací ARMAFLEX 
AC -, protipožární bandáž CFS-B (Hilti), 2 vrstvy pásky oboustranně + protipožární akrylátový 
tmel

kus 8,00000 4 730,00 37 840,00 Vlastní

33 998733103 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m t 15,45000 1 369,12 21 152,90 Vlastní

Díl: 734 Armatury 328 468,39
34 734109117 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 100 kus 8,00000 2 468,20 19 745,60 Vlastní

35 734109119 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 150 kus 8,00000 4 106,50 32 852,00 Vlastní

36 734193114.IVR Klapka mezipřírubová BRA.J9.100 uzavírací DN 50 PN 16 do 120°C disk tvárná litina kus 2,00000 1 439,64 2 879,28 Vlastní

37 734193117.IVR Klapka mezipřírubová BRA.J9.100 uzavírací DN 100 PN 16 do 120°C disk tvárná litina kus 8,00000 2 484,54 19 876,32 Vlastní

materiál ALLOY 316 / Cu, max. přetlak 15 barů, max. teplota 225 °C, počet desek 140 ks, rozměry (L x W x H) 810 x 585 x 1307 mm, přenášený výkon 190 
kW, tlaková ztráta primární strany - 24,1 kPa,

Viz výkres PJ 11.2.02, 04

tlaková ztráta primární strany - 24,1 kPa, teplotní spád primární strany - 44/39 °C, tlaková ztráta sekundární strany - 10,1 kPa, teplotní spád sekundární 
strany - 43/38 °C, výstupní hrdla DN 80, hmotnost 131 kg
Viz výkres PJ 11.2.02, 04

=1+1=2

Viz výkres PJ 11.2.02, 04

=0,132+0,132=0,264

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=10+10=20

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=10+10=20

Viz výkres PJ 11.2.02, 04

=1+1+1+1+1=5

=0,7+0,45+0,45+0,53=2,13

=1+1=2

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Viz výkres PJ 11.2.02, 04

=1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Viz výkres PJ 11.2.02, 04

=1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Viz výkres PJ 11.2.02, 04

=1+1=2

Viz výkres PJ 11.2.02, 04

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

2,72

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=6+2+6+2=16

56,3

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=108+117+16+13+11+9=274

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=108+117+16+13+11+9=274

CFS-ACR. Prostup stěnou. Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=4+4=8

=(274*56,3+16*1,5)/1000=15,45

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=4+4=8

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=2+2+4=8

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=1+1=2

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfuzní stanice

Provozní soubory

Chladivové rozvody

38 734193119.IVR Klapka mezipřírubová BRA.J9.100 uzavírací DN 150 PN 16 do 120°C disk tvárná litina kus 10,00000 3 993,84 39 938,40 Vlastní

39 vlastnícena Přírubový filtr s magnetem IVAR - BRA.11.000 M - DN 150; L = 480 mm; PN 16; T = -10 °C až 
max. +100, °C

kus 2,00000 16 286,68 32 573,36 Vlastní

40 vlastnícena Mezipřírubový zpětný ventil PN 0,6, DN 150, průtočný průřez D=138 mm kus 2,00000 13 687,76 27 375,52 Vlastní

41 vlastnícena Přírubový pryžový kompenzátor - série F8 - DN 100; L=129mm; NBR, typ BRA.F8.500 kus 8,00000 2 630,74 21 045,92 Vlastní

42 vlastnícena Přírubový pryžový kompenzátor - série F8 - DN 150; L=156mm; NBR, typ BRA.F8.500 kus 4,00000 4 521,88 18 087,52 Vlastní

43 vlastnícena Montáž měřiče tepla, DN 65 kus 2,00000 2 352,10 4 704,20 Vlastní

44 vlastnícena Měřič tepla ENBRA SHARKY 775, DN 65, qp = 25 m3/h, l = 300 mm, topení (3072178) kus 2,00000 45 080,34 90 160,68 Vlastní

45 734291123.GCM Kohout plnící a vypouštěcí Giacomini R608 G 1/2 PN 10 do 90°C závitový kus 16,00000 181,46 2 903,36 Vlastní

46 734211120.GCM Ventil závitový GIACOMINI R99 odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický kus 12,00000 245,96 2 951,52 Vlastní

47 734209104 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4 kus 10,00000 101,04 1 010,41 Vlastní

48 734292713.GCM Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 12,00000 147,83 1 774,01 Vlastní

49 vlastnícena Pojistný ventil pro topení - 3/4"Fx1"F; Kv 0,580; 5 bar; KD 20 DUCO kus 2,00000 626,94 1 253,88 Vlastní

50 vlastnícena Termomanometr - radiální - 0° C až 120° C, včetně zpětné klapky 1/4"Fx1/2"M, 0-6bar kus 4,00000 732,72 2 930,88 Vlastní

51 734421102.IVR Tlakoměr IVAR MR63 s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-10 bar průměr 63 mm spodní 
připojení

kus 4,00000 179,74 718,96 Vlastní

52 734424912 Příslušenství tlakoměrů kohout čepový PN 25 do 50°C s nátrubkovou přípojkou M 20x1,5 mm kus 4,00000 577,92 2 311,68 Vlastní

53 734494121 Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm kus 16,00000 50,74 811,84 Vlastní

54 734499211 Montáž návarku M 20x1,5 kus 16,00000 131,14 2 098,26 Vlastní

55 998734103 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m t 0,45000 1 032,86 464,79 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce záme čnické 544 644,72
56 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg kg 572,00000 90,30 51 651,60 Vlastní

57 vlastnícena Prémiová pozinkovaná potrubní objímka pro chlazení HILTI MRP-RPC s rychloupínacím 
závěrem, typ, MRP-RPC 159

kus 138,00000 1 583,39 218 507,68 Vlastní

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=4+4=8

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=2+3+2+3=10

=1+1=2

=1+1=2

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=1+1=2

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=4+4=8

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=2+2=4

Viz výkres PJ 11.2.02, 04

=1+1=2

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Viz výkres PJ 11.2.02, 04

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=2+2+2+2+2+2+2+2=16

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=4+2+4+2=12

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=4+4+2=10

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=6+6=12

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=1+1=2

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=2+2=4

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=2+2=4

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=2+2=4

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=8+8=16

=8+8=16

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=0,45

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=3*138+17*4+16*5=572
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Provozní soubory

Chladivové rozvody

58 vlastnícena MFP-UHD2 - Univerzální pevný bod pro vysoké zatížení kus 4,00000 15 744,88 62 979,52 Vlastní

59 vlastnícena MFP-KF - Chladírenská potrubní objímka pro použití s pevnými body kus 4,00000 15 527,30 62 109,20 Vlastní

60 vlastnícena Střešní k-ce pro potrubí 159/4,5 iz kus 16,00000 6 304,21 100 867,40 Vlastní

61 vlastnícena Konstrukční ocel t 0,50000 95 480,55 47 740,28 Vlastní

62 998767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m t 0,57200 1 379,44 789,04 Vlastní

Díl: 783 Nátěry 51 228,48
63 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 25,00000 120,40 3 010,00 Vlastní

64 783324101 Základní jednonásobný  akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí m2 25,00000 163,40 4 085,00 Vlastní

65 783624551 Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí do DN 50 mm m 16,00000 71,38 1 142,08 Vlastní

66 783624561 Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí do DN 100 mm m 4,00000 85,14 340,56 Vlastní

67 783624571 Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí do DN 150 mm m 274,00000 155,66 42 650,84 Vlastní

Díl: VRN Vedlejší rozpo čtové náklady 491 737,36
68 vlastnícena Výrobní dokumentace včetně zapracování konkretních výrobků a podmínek dodavatele kus 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní

69 vlastnícena Dokumentace skutečného stavu včetně fotodokumentace skrytých a těžko přístupných částí kus 1,00000 28 000,00 28 000,00 Vlastní

70 vlastnícena Nemrznoucí kapalina - ethylenglykol l 1 452,00000 183,18 265 977,36 Vlastní

71 vlastnícena Proplach potrubí vodou, vypuštění a napuštění systémů hod 40,00000 473,00 18 920,00 Vlastní

72 vlastnícena Pomocné práce hod. 40,00000 430,00 17 200,00 Vlastní

73 vlastnícena Zaregulování a zprovoznění systému hod 40,00000 516,00 20 640,00 Vlastní

74 030001000 Zařízení staveniště kus 1,00000 51 600,00 51 600,00 Vlastní

75 vlastnícena Mimostaveništní doprava kus 1,00000 77 400,00 77 400,00 Vlastní

Obsah balení

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Rozsah upínání – D 159 mm, Maximální zatížení - F 1350 N, Snížení hlučnosti - 22,5 dB (A), Šroubová svorka - M16, Utahovací moment upínacího šroubu 
M16 - 2 Nm,
složení materiálu - Polyuretanová pěna s uzavřenou strukturou buněk (elastomer), PVC fólie zastavující vnější páru, Povrchová úprava pozink, Teplotní 
odolnost - -40 - 105 °C, Tepelná vodivost - 0,034W/mK, Odpor proti difuzi ? 7000
Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=70+68=138

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

2x Patní deska pevného bodu MFP-BPA 11/4 sada

4x Kotevní sestava pevného bodu MFP-BRH M16 sada

2x Destička MFP-PCA M20

složení materiálu - Polyuretanová pěna s uzavřenou strukturou buněk (elastomer), PVC fólie zastavující vnější páru, Povrchová úprava pozink, Teplotní 
odolnost - -40 - 105 °C, Tepelná vodivost - 0,034W/mK, Odpor proti difuzi ? 7000
Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=4

Pokyny pro vyplnění: poznámky 1

Rozsah upínání – D 159 mm, Závitové spojení – M 20, Teplotní odolnost-45 - 105 °C, Složení materiálu - Polyuretanová pěna s uzavřenými buňkami, 
Povrchová úprava - Vnitřní potahované – galvanicky pozinkované,
Okolní podmínky - Suché vnitřní podmínky (C1) nebo vnitřní podmínky s dočasnou kondenzací (C2), Šroubová svorka M12, Utahovací moment 10 Nm

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=2+2=4

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=10+6=16

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=0,5

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=(3*138+17*4+16*5ú/1000=0,572

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=25

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=25

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=6+2+6+2=16

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=2+2=4

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=137+137=274

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=1

=1

=1

=1

Viz výkres PJ 11.2.02, 03, 04

=2*2200*0,33=1452

=40

=80

=160
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Provozní soubory

Chladivové rozvody

Celkem 3 154 336,46
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Příloha č. 2 
Dokumentace pro provádění stavby 
 
 
Tato příloha je uvedena v samostatném souboru.



 

 

Příloha č. 3 
Seznam oprávněných osob smluvních stran 
 
 
 
Objednatel: 
 

Jméno Pozice / oblast E-mailová adresa Telefonní číslo 

Ing. Radek Vach, MBA náměstek Odboru hospodářsko-technických služeb vach@mou.cz +420 543 134 200 

Ing. Kateřina Mišáková vedoucí Úseku investic a správy budov  misakova@mou.cz +420 543 134 201 

Ing. Libor Studený technický dozor stavebníka  

Miroslav Klimeš koordinátor BOZP  

 
 
Zhotovitel 
 

Jméno Pozice / oblast E-mailová adresa Telefonní číslo 
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