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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo 

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 
pro realizaci stavby 

„Stavební úpravy Bendova“ 
02TUUIN24 

 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
 
statutární město Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 30632, Plzeň 
zastoupené Mgr. Hynkem Tomáškem, ředitelem Technického úřadu 
pověřeného vedením Odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu:        xxx 
 
(dále samostatně také jako „objednatel č. 1“) 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
xxx 
tel. +xxx, e-mail: xxx 
 
a 
 
VODÁRNA PLZEŇ a.s. 
se sídlem Malostranská 143/2, Plzeň, PSČ 326 00 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574 
zastoupená Ing. Jiřím Kozohorským, MBA, generálním ředitelem 
   
IČO: 25205625 
DIČ: CZ25205625 
 
(dále samostatně jako „objednatel č. 2“) 
 
Kontaktní osoba objednatele č. 2 ve věcech technických: 
xxx, investiční referent, tel. +xxx, e-mail: xxx 
 
(objednatel č. 1 a objednatel č. 2 společně dále jen jako „objednatel“) 
 
a  
 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 
IČO: 480 35 599 
DIČ: CZ48035599 
se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 
oddíl C, vložka 8032 
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zastoupená ve věci týkající se odštěpného závodu SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod 
Dopravní stavby ZÁPAD 
se sídlem Zemská 259, 337 01 Ejpovice 
vedoucím odštěpného závodu panem Petrem Myslivcem 
 
bankovní spojení:  xxx 
číslo účtu:  xxx 
 
(dále také jako „zhotovitel“) 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
xxx, ředitel oblasti Plzeň 
tel. +xxx, e-mail: xxx 
 
(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 
tento 

 
dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo č. Objednatele 2023/005656 
(dále jen „Dodatek č. 1“) 

 
I. 

Preambule 
 
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 31.08.2023na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné 

zakázky s názvem „Stavební úpravy Bendova“(dále jen „Veřejná zakázka“), realizovaného dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“),  smlouvu o dílo, jejímž předmětem je kompletní rekonstrukce ulice Bendova v Plzni, tj. 
v úseku mezi ulicemi Klatovská třída – Korandova v celkové délce 473 m. 

 
1.2. V průběhu provádění díla bylo a) nutné zvolit jiný způsob provedení původně uvažovaného 

provedení stavební jámy z důvodu nutnosti zajištění průjezdnosti v Korandově ulici v minimální 
šířce 4 m, následně nově navržený způsob provedení stavební jámy musel být opětovně upraven  
z důvodu zjištěné skutečné polohy inženýrských sítí tak, aby byla dodržena jejich ochranná pásma; 
b) při provádění výkopových prací byly nalezeny podzemní základy staveb ze smíšeného zdiva a 
betonu, které bylo nutno odstranit a které nebylo možné v projektové dokumentaci předvídat; c) 
stávající horkovod je uložen v nestabilním obsypu z popílku, který se však při výkopových pracích 
uvolnil a zasypal výkop pro kanalizaci. Při dalším pokračování v díle bude nutné popílek z důvodu 
bezpečnosti prací z výkopu stále odstraňovat. Všechny výše popsané skutečnosti byly zjištěny 
v průběhu provádění díla,  přičemž tyto nebylo možné objednatelem při uzavírání smlouvy předjímat 
a které se objevily až v rámci postupného provádění stavebních prací, zejména při provádění 
zemních prací. Všechny popsané skutečnosti mají vliv na termín provádění díla. 

 
1.3. Vzhledem ke všem uvedeným skutečnostem a k tomu, že uvedené změny závazku ze Smlouvy 

nejsou změnou podstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 ZZVZ, dohodly se smluvní strany 
na uzavření tohoto Dodatku č. 1. 

 
 
 

II. 
Předmět Dodatku č. 1 

 
 
2.1. Smluvní strany na základě skutečností, uvedených v odst. 1.2. a 1.3. Dodatku č. 1 se smluvní strany 

dohodly na změně čl. 4. odst. 4.2.3. Smlouvy, a to tak, že nově čl. 4. odst. 4.2.3.zní: 
 
4.2.3. dokončení úseku stavby mezi  
   ulicí Korandova – Koperníkova:     nejpozději do 29.02.2024 
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2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají 
v platnosti.  

 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
 

3.1. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky 
podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním 
certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
 

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru 
statutární město Plzeň. 
 

 
3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné 

vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují. 
 
 
V Plzni dne   13.12.2023     V Ejpovicích dne 1.12.2023 
 
Za objednatele č. 1:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
………………………………………….  ………………………………………… 
Mgr. Hynek Tomášek      Petr Myslivec, vedoucí odštěpného závodu  
ředitel Technického úřadu 
pověřený vedením OI MMP 
 
 
Za objednatele č. 2: 
5.12.2023 
 
 
 
 
 
 
……………………………………….. 
Ing. Jiří Kozohorský, MBA 
generální ředitel VODÁRNA PLZEŇ, a.s. 


