
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 23/7700/0230

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „Dodatek č. 1“)

Název díla:

„OSTRAVA – VYBUDOVÁNÍ VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ  “  
 
  

Článek 1.    
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel 
Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
IČO: 72080043
Zastoupena: –  vedoucím  Oddělení

dlouhodobého hmotného majetku
Osoby oprávněné jednat: 
ve věcech technických:  referent  Oddělení  dlouhodobého

hmotného majetku
                                                    
                                                    

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní adresa: Strakonice, Na Ohradě 1067, PSČ 386 01 Strakonice

na straně jedné (dále jen „objednatel‟)

Zhotovitel
Název: TZB-Plus s.r.o.
Sídlo: Okrouhlo 76, 254 01 Okrouhlo
IČO: 26778921
DIČ: CZ26778921
Zastoupena:  jednatelem společnost

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl.   93173

Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních:      
ve věcech technických:    
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Kontaktní adresa zhotovitele: Okrouhlo 76, 254 01 Okrouhlo, info@tzb-plus.cz

na straně druhé (dále jen „zhotovitel‟)

(dále společně také jako „smluvní strany“)
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Článek 2. 

PREAMBULE

1. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  v souladu  s článkem  XII.  odst.  2,  Smlouvy  o  dílo
č.  23/7700/0230  „Ostrava  –  vybudování  vzduchotechniky  a  chlazení“, uzavřené dne
14. 11. 2023 (dále jen „Smlouva“), uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se výše uvedená
Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku 3. tohoto Dodatku č. 1.

Článek 3. 

ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu překážek na straně objednatele dochází ke změně
článku II. DOBA PLNĚNÍ, odst. 1 a odst. 2, které nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli kompletní funkční dílo protokolem o předání  
a  převzetí  díla  bez  vad  a  nedodělků  bránících  užívání,  podepsaným  osobami
oprávněnými  za  smluvní  strany  dílo  předat  a  převzít,  přičemž  k předání  díla  a  jeho
uvedení  do provozu dojde nejpozději  do 60 dnů od předání  a převzetí  staveniště
nejpozději do 21.03.2024. 

2. Nejzašší termín předání a převzetí dotčených prostor za účelem provádění díla (dále jen
„staveniště“)  je  stanoven  na  22.1.2024.  Zhotovitel  je  povinen  zahájit  stavební  práce
do  5  pracovních  dnů  od  převzetí  staveniště  resp.  od  podpisu  protokolu  o  předání
a převzetí staveniště oběma smluvními stranami.

Článek 4.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají
nadále v platnosti.

2. Tento Dodatek č.  1 nabývá platnosti  dnem jeho  podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3. Změny  tohoto  Dodatku  č.  1  jsou  možné  pouze  formou  písemných  dodatků,  řádně
očíslovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv, podle
zákona  č.  340/2015  Sb.,  o  zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých  smluv,
uveřejňování  těchto  smluv  a  o  registru  smluv  (zákon  o  registru  smluv),  ve  znění
pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

5. Tento  Dodatek  č.  1  je  vyhotoven ve  třech stejnopisech  s  platností  originálu,  z nichž
2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel. 

        V Praze dne 15. 12. 2023                                              V Okrouhlu dne  7. 12. 2023

za objednatele: za zhotovitele:

vedoucí Oddělení dlouhodobého
hmotného majetku

Jednatel
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