
SPRÁVA
ŽELEZNIC

Č.j. 29060/2023-SŽ-OŘ BNO-NPI

DODATEK C. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO C. E639-S-2908/2022
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník")

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Brno 
Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 
epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
nebo datovou zprávu na identifikátor schránky: uccchjm

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:
Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

(dále jen „Objednatel")

Zhotovitel: B.H.S. BOHEMIA, a.s.
se sídlem: Nad spádem 641/20, 140 00 Praha 4
IČO: 267 82 014 DIČ: CZ26782014 (plátci DPH)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 8246
zastoupena: Bc. Janou Štůlovou, členem představenstva 
bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx

Korespondenční adresa: Valčíkova 1370/13, 182 00 Praha 8 
číslo smlouvy zhotovitele: "73/2022"

(dále jen „Zhotovitel")

Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem 
„Hodonín, budova TO -  zlepšení sociálního zázemí” (dále jen „veřejná zakázka"). Jednotlivá 
ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

mailto:epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz
mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo (č. E639-S- 
2908/2022 u Objednatele) ze dne 13. 9. 2022 ve znění dvou dodatků (dále jen „smlouva o dílo").

Článek Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy se doplňuje o odst. 3.11 tohoto 
znění:

3.11 Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o další provedení nezbytně nutných prací (dále také 
„vícepráce") a dále se vypouští neprovedené práce (dále také „méněpráce"), které jsou specifikovány 
v položkových rozpočtech a v podrobném popisu, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo a 
tvoří Přílohu č. 1 a č. 2.

V článku Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy se odst. 3.3 nahrazuje novým 
textem, který zní:

3.3. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 13. 9. 2022 bez DPH 
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH 
Cena víceprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH 
Cena víceprací dle dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo bez DPH 
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH 
Cena méněprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH 
Cena méněprací dle dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo bez DPH 
Cena celkem bez DPH

15 881 323,22 Kč 
1 555 676,06 Kč 
1 425 139,88 Kč

58 750,66 Kč 
-895 131,08 Kč 
-414 394,89 Kč 
-957 007,17 Kč

16 654 356,68 Kč

DPH 21 %__________________________________________________________ 3 497 414,90 Kč

Cena celkem vč. DPH 21% 20 151 771,58 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem.

Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet 
Příloha č. 2: Podrobný popis

Za Objednatele 06.12.2023 Za Zhotovitele 15.12.2023

Správa železnic, státní organizace
Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno

B.H.S. BOHEMIA, a.s.
Bc. Jana Štůlová 
člen představenstva



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2022/065
Stavba: Hodonín - oprava OT

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 6. 2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH -898 256,51

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% -898 256,51 -188 633,87

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK -1 086 890,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2022/065

Stavba: Hodonín - oprava OT

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 8. 6. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů -898 256,51 -1 086 890,38

SOD D3 Dodatek č.3 - dodatečné zednícké práce, dlažba 
kotelna, dveře sklad, neprováděné práce -898 256,51 -1 086 890,38

ZL17
Změnový lis t č.17 - drobné zednické práce, úprava 
rozvodu vody, dlažba kotelna

-898 256,51 -1 086 890,38

ZL17_p1 Změnový lis t č.17 - přípočty - zednické práce, 
dlažba kotelna

58 750,66 71 088,30

ZL17_o1 Změnový lis t č.17 - odpočty - neprováděné práce -957 007,17 -1 157 978,68
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k r y c í l is t  s o u p is u  pr a c í

Stavba:
Hodonín - oprava OT 

Objekt:
SOD D3 - Dodatek č.3 - dodatečné zednické práce, dlažba kotelna, dveře sklad, 
neprováděné práce 

Soupis:
ZL17 - Změnový list č.17 - drobné zednické práce, úprava rozvodu vody, dlažba kotelna 

Úroveň 3:

ZL17_p1 - Změnový list č.17 - přípočty - zednické práce, dlažba kotelna

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

8. 6. 2022

Cena bez DPH 58 750,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 58 750,66 21,00% 12 337,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 71 088,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:_______________________ Razítko___________________ Datum a podpis:______________________________ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:_______________________ Razítko___________________ Datum a podpis:______________________________ Razítko
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Stavba:
Hodonín - oprava OT

Objekt:
SOD D3 - Dodatek č.3 - dodatečné zednické práce, dlažba kotelna, dveře sklad, 
neprováděné práce

Soupis:
ZL17 - Změnový list č.17 - drobné zednické práce, úprava rozvodu vody, dlažba kotelna 

Úroveň 3:

ZL17_p1 - Změnový list č.17 - přípočty - zednické práce, dlažba kotelna

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant: 
Zhotovitel: Zpracovatel:

8. 6. 2022

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 58 750,66

HSV - Práce a dodávky HSV 8 897,76

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 904,04

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 5 849,04

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 673,75

998 - Přesun hmot 470,93

PSV - Práce a dodávky PSV 21 072,90

766 - Konstrukce truhlářské 5 157,40

771 - Podlahy z dlaždic 12 487,58

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 3 427,92

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 28 780,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Hodonín - oprava OT
Objekt:

SOD D3 - Dodatek č.3 - dodatečné zednické práce, dlažba kotelna, dveře sklad, 
neprováděné práce

Soupis:
ZL17 - Změnový list č.17 - drobné zednické práce, úprava rozvodu vody, dlažba kotelna 

Úroveň 3:

ZL17_p1 - Změnový list č.17 - přípočty - zednické práce, dlažba kotelna

Místo: Datum: 8. 6. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 58 750,66

D HSV Práce a dodávky HSV 8 897,76

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 904,04
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého

1 K 317142442 maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 
mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 1,000 828,00 828,00 VŘ ASŘ 17

VV "úprava otvoru - dveře sklad
VV 1 1,000

2 K 340271041.XLA Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 
do 1 m2 tvárnicemi YTONG tl 150 mm m2 1,000 1 076,04 1 076,04 CS ÚRS 2023 02

VV "úprava otvoru - zrušení nadsvětlíku dveře sklad
VV 0,5*1,2 0,600
VV 0,2*2,0 0,400
VV Součet 1,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 849,04

3 K 612325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn 
v rozsahu plochy přes 30 do 50 % m2 2,640 386,00 1 019,04 CS ÚRS 2023 02

VV 0,6*1,2*2+0,3*2,0*2 "oprava a zapravení omítky dveře sklad 2,640

4 K 642942721 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových přes 
2,5 do 4,5 m2 na montážní pěnu kus 1,000 780,00 780,00 CS ÚRS 2023 02

5 M 55331438
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 1,000 4 050,00 4 050,00 CS ÚRS 2023 02

P Poznámka k položce. O 
DZUP

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 673,75
6 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 2,750 245,00 673,75 CS ÚRS 2023 02

VV 1, 1 *2,5 "vč. světlíku 2,750

D 998 Přesun hmot 470,93

7 K 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 6 m 0,540 872,10 470,93 VŘ ASŘ 78

D PSV Práce a dodávky PSV 21 072,90

D 766 Konstrukce truhlářské 5 157,40

8 K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 1,000 947,00 947,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dveře sklad
VV _________________ 1___________________________________________________ _______ _________ 1,000

9 M
MSN.0027215.U
RS

dveře interiérové jednokřídlé plné, voština, CPL 
standard, 90x197

kus 1,000 3 416,60 3 416,60 CS ÚRS 2023 02

10 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 1,000 100,80 100,80 VŘ ASŘ 164
11 M 54924014 zámek zadlabací 5200N 1/2 kus 1,000 186,30 186,30 VŘ ASŘ 165

12 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 1,000 162,00 162,00 VŘ ASŘ 166

13 M 54914622 kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního 
materiálu BB 72 matný nikl

kus 1,000 344,70 344,70 VŘ ASŘ 167

D 771 Podlahy z dlaždic 12 487,58
14 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 10,424 53,37 556,33 VŘ ASŘ 191

VV "0P12
VV 3,98*2,8-0,6*1,2 10,424

15 K 771574115 Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 m2 10,424 509,40 5 309,99 VŘ ASŘ 192

VV 10,424 10,424
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i

16 M 59761406 exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 
do 25ks/m2

m2 10,632 557,10 5 923,09 VŘ ASŘ 193

VV 10,424 10,424
VV 10,424*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 10,632

17 K 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 12 m % 117,894 5,92 698,17 VŘ ASŘ 195

D 784___________ Dokončovací práce - malby a tapety
23 K 784512203 Lepení prořezávané bordury

_________________________ ___________ 3 427,92______________
m I 2,760 262,001 723,12|CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 M 2832320_R šablona k provedení loga Správa železnic m2 2,760 980,00 2 704,80
VV 2,3*1,2 2,760

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 28 780,00
18 K HZS1302 Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista hod 15,000 475,00 7 125,00 CS ÚRS 2023 02

VV "vysekání, zapravení drážky slaboproud - rack
VV 3 3,000
VV "přesun kuchyňky - pracovníci
VV 6 6,000
VV "vodoměr stavědlo - vysekání, zapravení
VV 6 6,000
VV Součet 15,000

19 K HZS2132 Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný hod 10,000 519,00 5 190,00 CS ÚRS 2023 02
VV "výroba a montáž nástavce pro výstup do podkroví
VV 10 10,000

20 K HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod 16,000 590,00 9 440,00 CS ÚRS 2023 02
VV "vyvedení kohoutu garáž vč. materiálu
VV 8 8,000
VV "vodoměr stavědlo vč. materiálu
VV 8 8,000
VV Součet 16,000

21 K HZS2312 Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník 
specialista hod 10,000 526,00 5 260,00 CS ÚRS 2023 02

VV "2 pracovcníci - Logo SŽ
VV 2*5 10,000

22 M 58124434 hmota nátěrová silikonová krycí (email) na fasádní 
povrchy

litr 5,000 353,00 1 765,00 CS ÚRS 2023 02
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k r y c í l is t  s o u p is u  pr a c í

Stavba:
Hodonín - oprava OT 

Objekt:
SOD D3 - Dodatek č.3 - dodatečné zednícké práce, dlažba kotelna, dveře sklad, 
neprováděné práce 

Soupis:
ZL17 - Změnový list č.17 - drobné zednické práce, úprava rozvodu vody, dlažba kotelna 

Úroveň 3:

ZL17_o1 - Změnový list č.17 - odpočty - neprováděné práce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

8. 6. 2022

Cena bez DPH -957 007,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -957 007,17 21,00% -200 971,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -1 157 978,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:_______________________ Razítko___________________ Datum a podpis:______________________________ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:_______________________ Razítko___________________ Datum a podpis:______________________________ Razítko
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Stavba:
Hodonín - oprava OT

Objekt:
SOD D3 - Dodatek č.3 - dodatečné zednícké práce, dlažba kotelna, dveře sklad, 
neprováděné práce

Soupis:
ZL17 - Změnový list č.17 - drobné zednické práce, úprava rozvodu vody, dlažba kotelna 

Úroveň 3:

ZL17_o1 - Změnový list č.17 - odpočty - neprováděné práce

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant: 
Zhotovitel: Zpracovatel:

8. 6. 2022

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -957 007,17

1 - Zemní práce -95 854,46

5 - Komunikace pozemní -129 987,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -14 474,63

HSV - Práce a dodávky HSV -60 376,58

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -55 956,90

998 - Přesun hmot -4 419,68

727 - Zdravotechnika - požární ochrana -13 815,00

PSV - Práce a dodávky PSV -12 378,34

762 - Konstrukce tesařské -12 378,34

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích -630 120,26
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Hodonín - oprava OT
Objekt:

SOD D3 - Dodatek č.3 - dodatečné zednické práce, dlažba kotelna, dveře sklad, 
neprováděné práce

Soupis:
ZL17 - Změnový list č.17 - drobné zednické práce, úprava rozvodu vody, dlažba kotelna 

Úroveň 3:

ZL17_o1 - Změnový list č.17 - odpočty - neprováděné práce

Místo: Datum: 8. 6. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -957 007,17

D 1 Zemní práce -95 854,46

1 K 181351113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 -335,000 16,02 -5 366,70 VŘ Ter úpr 1

2 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t -120,600 553,50 -66 752,10 VŘ Te rúp r2

3 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
v rovině a ve svahu do 1:5 m2 -335,000 6,65 -2 227,75 VŘ Ter úpr 3

4 M 00572410 osivo směs travní parková kg -5,025 92,70 -465,82 VŘ Te rúp r4

5 K 181951114 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 
5 se zhutněním strojně m2 -809,000 26,01 -21 042,09 VŘ Ter úpr 5

D 5 Komunikace pozemní -129 987,90
6 K 564762111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm m2 -439,000 296,10 -129 987,90 VŘ Ter úpr 7

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -14 474,63
24 K 965083122 Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 

200 mm pl přes 2 m2 m3 -19,954 725,40 -14 474,63 VŘ St.obj 8

D HSV Práce a dodávky HSV -60 376,58

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -55 956,90

8 K 611131101 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený 
celoplošně ručně m2 -69,391 94,50 -6 557,45 VŘ St.obj 41

9 K 611311121 Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů 
rovných nanášená ručně m2 -69,391 333,90 -23 169,65 VŘ St.obj 42

10 K 611315412 Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v 
rozsahu plochy do 30% m2 -99,130 264,60 -26 229,80 VŘ St.obj 43

D 998 Přesun hmot -4 419,68

11 K 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 6 m -2,145 872,10 -1 870,65 VŘ

7 K 998229112 Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným na vzdálenost do 50 m -6,541 389,70 -2 549,03 VŘ Ter úpr 13

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana -13 815,00
23 K 727121107 Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělící 

konstrukce požární odolnost EI 90 kus -5,000 2 763,00 -13 815,00 VŘ ZTI 64

D PSV Práce a dodávky PSV -12 378,34

D 762 Konstrukce tesařské -12 378,34

27 K 762420817 Demontáž obložení stropů z desek cementotřískových 
tl přes 24 mm na sraz šroubovaných m2 -99,770 63,72 -6 357,34 VŘ St.obj 23

29 K 762822830 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 450 cm2 m -100,000 60,21 -6 021,00 VŘ St.obj 25

d 46-M_______ Zemní práce při extr.mont. pracích_______ _____ _____________________ _____ -630 120,26
12 K 460010021 Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční 

stanice km -0,150 1 458,00 -218,70 VŘ EI 123

13 K 460150164 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4 m -915,020 524,70 -480 110,99 VŘ EI 124

14 K 460270173 Zazdění skříní nn bez koncového dílu hloubky do 30 
cm, výšky 60 cm a šířky do 60 cm kus -2,000 891,00 -1 782,00 VŘ EI 125

15 K 460270179 Zazdění skříní nn bez koncového dílu hloubky do 30 
cm, výšky 60 cm a šířky do 150 cm kus -3,000 2 142,00 -6 426,00 VŘ EI 126

16 K 460510034 Kabelové prostupy z trub betonových do otvoru ve 
zdivu, průměru do 15 cm kus -70,000 371,70 -26 019,00 VŘ EI 127

17 K 460560164 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
třídy 4 m -35,020 94,50 -3 309,39 VŘ EI 128

18 K 460620007 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině m2 -150,000 14,13 -2 119,50 VŘ EI 129

19 K 460620014 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4 m2 -35,020 64,04 -2 242,68 VŘ EI 130

20 K 460680401 Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, 
dutých cihel a tvárnic pro krabice 7x7x5 cm kus -400,000 17,91 -7 164,00 VŘ EI 131

21 K 460680485 Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro 
elinstalační zařízení plochy přes 0,25 m2 m3 -0,400 4 140,00 -1 656,00 VŘ EI 132

Strana 9 z 11



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 460680595 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 
zdech hloubky do 5 cm a šířky do 15 cm m -860,000 115,20 -99 072,00 VŘ EI 133
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SEZNAM FIGUR
Kód: 2022/065
Stavba: Hodonín - oprava OT

Datum: 8. 6. 2022

Kód Popis MJ Výměra

SO D  D3/ ZL17/ Zm ěnový list č.17 - připočty - zednické práce, d lažba
ZL17 p í kotelna
Délka_špalet Délka špalet m 116,250
Dlažba Keramická dlažba m2 123,340
Marmolit Sokl nad terénem m2 43,952
SO D  D3/ ZL17/ 

ZL17 o í Zm ěnový list č.17 - odpočty - neprováděné práce

Podhled Podhled m2 99,130
Použití figury:
611315412 Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30% m2 -99,130

Starý_strop Demontáž strého dřevěného stropu m2 99,770
měřeno elektronicky 0,000

Starý_strop 19,80+41,99+37,98 99,770

Použití figury:
762420817 Demontáž obložení stropů z desek cementotřískových tl přes 24 mm na sraz šroubovaných m2 -99,770

965083122 Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3 -19,954

Střecha Plocha střechy m2 535,100
535,1 535,100

Střecha Součet 535,100

Střecha_1 Plocha střechy m2 464,978

Strana 11 z 11



Akce : Hodonín, budova TO -  zlepšení sociální zařízení 

ZL č. 3
Příloha č. 1 -  Podrobný popis změny 

Kategorizace ZBV (dle příl.C):
2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory 

Obsah
Změna 17 - dodatečné zednické práce, dlažba v kotelně, dveře sklad, neprováděné práce  ̂

Změna č. 17- p1 dodatečné zednické práce, dlažba v kotelně, dveře sklad, logo SŽ
Změna č. 17- o1 neprováděné práce

Změna č. 17-p1 Dodatečné zednické práce, dlažba v kotelně, dveře sklad
Navržený způsob zatřídění změny: §222/6 - nepředvídané změny 
Odůvodnění: Jde o soubor drobných dokončovacích prací.

Vzhledem ke zjištění, že jedny dveře ve skladu jsou ve špatném stavu a 
s nerovným prahem. Proto byla uživatelem požadována jejich dodatečná 
výměna.
V kotelně je provedena dle PD betonová mazanina. Pro zajištění bezprašnosti a 
snadné údržby je s uživatelem po dohodě s TDS požadováno dodatečné 
provedení dlažby.
Uživatel dodatečně požadoval přesun kuchyňské linky v denní místnosti a 
instalaci jednoho vývodu studené vody v garáži pro napouštění technologické 
vody.
Dodatečně byla provedena instalace vodoměru v objektu sousedního stavědla, 
které je napojeno na vnitřní rozvod vody traťmistrovského okrsku.
Pro přístup na půdu jsou v garáži sklápěcí schody. Vzhledem k tomu, že revizní 
lávka na půdě umístěná na dolní pásnici střešních vazníků je již ve výšce, na 
kterou nejsou standardní schody vyráběny, bylo potřeba dodatečně vyrobit 
atypický výrobek pro prodloužení výstupu mezi schody a kontrolní lávkou.
V závěru prací bylo objednatelem požadováno provedení loga Správy železnic na 
fasádu budovy směrem ke kolejišti. Na základě konzultace na GR bylo provedeno 
pomocí šablony nátěrem na fasádu.

Ocenění změny : a) položkami v SOD
c) z položky použité cenové soustavy - ÚOŽI, URS, RTS

Změna č. 17- o1 Neprovedené práce
Navržený způsob zatřídění změny: §222/6 - nepředvídané změny 
Odůvodnění: Jde o soubor prací, které nebyly prováděny a jsou rozpočtovány.

Terén kolem budovy je zpevněn kamennou drtí a šotolinou apod a po dílčí úpravě 
je vyhovující pro provoz uživatele - pohyb vozidel a manipulační plocha pro 
uložení materiálu a pro manipulaci s ním. Proto bylo po dohodě s uživatelem 
upuštěno od rozprostření ornice a zatravnění části plochy a také nebylo potřeba 
plánované výměny materiálu na ploše okolo budovy a v plánované mocnosti. 
Proto také bylo upuštěno i od výměny podkladu v mocnosti 200mm.
Nebylo nutné provádět opravu povrchu stropů, protože téměř v celé podlahové 
ploše je proveden podhled.
Nebylo provedeno ruční hloubení kabelových tras v délce 915m, jde o chybu 
v rozpočtu při výpočtu výměry pro položení hromosvodu kolem budovy. Výměra 
byla snížena dle provedeného rozsahu prací.
Jako práce neprovedené jsou odečteny i neprováděné kabelové prostupy, 
vysekání kapes a výklenků a rýh.

Ocenění změny : a) položkami v SOD

1


		2023-12-18T08:18:31+0000




