
Změnový list pro změny dle § 100 ZZVZ
Název a evidenční číslo stavby:
Most Y010 Naskové, Cibulka, P 5

Číslo SO/PS / číslo změny
SO/PS:

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most Y010
Most Y010 /3 3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 11.7.2023
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7
Zhotovitel: Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE, se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

Přílohy změnového listu:

(a) Rozpis ocenění změn položek,
(b) Přehled změn stavby
(c) Vyjádření AD
(d) Vyjádření TDI
(e) Faktury k pomalým jízdám a výlukám na trati

Paré č. 1,2 Příjemce

TSK a.s.
Veletržní 1623/24
170 00 Praha 7
IČ 03447286
DIČ CZ03447286

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:
Zdůvodnění
Hodnota fakturované částky na výluky a pomalé jízdy byla upravena dle skutečných nákladů zhotovitele v předložené kalkulaci.
Při odstraňovaní stávajících povrchů na mostě a předmostí se zjistila větší mocnost asfaltových vrstev než bylo předpokládalo a
zároveň došlo na předmostí ke zvětšení celkové plochy upravované komunikace. V důsledku toho došlo k navýšení frézování
asfaltu, skládkování vyfrézovaného asfaltu, zpětného provedení asfaltového souvrství a předláždění krytu z kamenných kostek.
Obrubu komunikace tvoří nově osazený stávající kamenný obrubník.
Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek. Potřeba úpravy vznikla na v důsledku zjištěných okolností.
Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.
Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny
na cenu Stavby:

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací
Cena navrhovaných změn

celkem

-425 392,17 Kč 230 348,45 Kč -195 043,72 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený
v rámci organizační struktury
k projednání ZBV – pověřený
zaměstnanec

jméno

Ředitel úseku správy mostních
a speciálních objektů TSK hl. m. Prahy jméno

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně
závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (TSK hl. m. Prahy)
Místopředseda představenstva
TSK hl. m. Prahy

jméno Ing. Josef Richtr
datum

podpis

Zhotovitel
Ředitel OZ Čechy
FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby

jméno

Číslo paré: 1,2
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