
DODATEK č. 1 k Dílčí smlouvě

Číslo objednávky: 60ZA-003630
D8 Čištění dešťových nádrží - DUN a RN na základě měření D8 km 48 - 92 - 2023 -

k Rámcové smlouvě
„Rámcová dohoda na čištění DUN/RN ve správě SSÚD a SMP -Čechy, 01PU-005101“ 

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: ........... . . ........................................

zastoupeno: ....................................................................................

(dále jen „Objednatel^

a

ASTON -  služby v ekologii, s.r.o.
se sídlem: Novomlýnská 1373/5, 110 00 Praha 1

IČO: 26072602

DIČ: CZ26072602

zápis v obchodním rejstříku: vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

182121

právní forma: 

bankovní spojení: 

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel: .............................

................................... 

................................... 

...................................

..... .............................
společnost s ručením omezeným

kontaktní osoba ve věcech technických: ......... .............

e-mail:

tel:

.................................... 

.............................

(dále jen „Dodavatel“)
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I. PREAMBULE
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 04. 12. 2023 Dílčí smlouvu č. 60ZA-003630 k Rámcové 

smlouvě „Rámcová dohoda na čištění DUN/RN ve správě SSUD a SMP - Cechy, 01PU- 
005101“, jejímž předmětem je odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a 
vybavení.

1.2. Dodavatel se zavázal dodat Plnění Objednateli nejpozději do 21 kalendářních dnů ode dne 
uzavření této Dílčí smlouvy. Termín ukončení plnění byl stanoven na 24. 12. 2023.

1.3. Smluvní strany mají zájem na úpravě vzájemných práv a povinností stanovených Dílčí 
smlouvou ve znění tohoto Dodatku č. 1.

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1
2.1. Dodavatel písemně požádal Objednatele dne 06. 12. 2023 o prodloužení termínu ukončení 

plnění, a to z důvodu nevhodných klimatických podmínek.
2.2. Z výše uvedeného důvodu se Smluvní strany se dohodly na změně č. 6. Dílčí smlouvy.

Původní znění:
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění Objednateli nejpozději do 21 kalendářních dnů 
ode dne uzavření této Dílčí smlouvy.

Nové znění:

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění Objednateli nejpozději do 21 kalendářních dní ode 
dne doručení písemné Výzvy od Objednatele. Výzva se považuje za doručenou dnem 
následujícím po dni odeslání Výzvy Dodavateli.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy či příloh Dílčí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 
zůstávají v platnosti beze změny.

3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
jeho elektronický originál.

3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení elektronického podpisu oprávněnými 
zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3.4. Smluvní strany výslovně uvádějí, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí 
Objednatel.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K  NĚMU SMLUVNÍ 
STRANY PŘLPOJILY SVÉ UZNÁVANĚ NEBO KVALIFIKOVANĚ ELEKTRONICKÉ PODPISY 
DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO 
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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Digitálně podepsal 
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-26072602, 
o=ASTON - služby v ekologii, 
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