DODATEK č. 1  
k Dílčí smlouvě

 na akci: „Most, P574, Československého exilu, Čs exilu (Povodňová) Praha 12 – stavební
 údržba“


číslo dodatku Objednatele: 3/22/4056/037/1
číslo smlouvy Objednatele: 3/22/4056/037 
číslo smlouvy Zhotovitele:     220 150

I. 
  Smluvní strany
 
1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.        
         	Se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice	
               	IČO: 034 47 286
	DIČ: CZ03447286
	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059
	Bankovní spojení:  PPF banka a.s.
                          č. ú.: 2023100003/6000
                     zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.
	
  Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 
  Ing. Pavel Novák – řídící technik oddělení správy mostů
                          
(dále také  „Objednatel“ nebo „TSK“)  

a

2. Zhotovitel:   Stavební a běžná údržba mostů – BM + OK-BE (dále také „Společnost“)

             Účastníci Společnosti:

BM Construction, spol. s r.o.
se sídlem U Klubu 1741/5, Modřany, 143 00 Praha 4
IČO: 284 98 771
DIČ: CZ28498771
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C 146028
zastoupení: Ing. Michal Pánek, MBA, jednatel
(dále také „vedoucí Společnosti“)

a

OK-BE spol. s r.o.
se sídlem Nový Knín 102, 262 03 Nový Knín	
IČO: 475 48 916
DIČ: CZ47548916
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C 20974
zastoupení: Ing. Bohumil Vender, jednatel
                         (dále také „další účastník Společnosti“)

tj. společnosti, které jsou sdruženy ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, ve Společnosti, a které na základě Smlouvy o společnosti uzavřené mezi vedoucím Společnosti a dalším účastníkem Společnosti zastupuje vedoucí Společnosti.

Sídlo vedoucího Společnosti: U Klubu 1741/5, Modřany, 143 00 Praha 4
Bankovní spojení vedoucího Společnosti: 2114712435/2700
 

(dále také „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Smluvní strany“)


II.  
 Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek") k Dílčí smlouvě ze dne 11. 3. 2022 na výše uvedenou akci (dále jen „Smlouva"), uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027 (dále jen „Dohoda“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. 6. Smlouvy (Odměna za poskytování prací), odst. 6.1 písm. (a) a doplnění Přílohy č. 1 Smlouvy (Soupis prací včetně ceníku) a změna čl. 2. Smlouvy (Předmět dílčí smlouvy), odst. 2.3 – tj. prodloužení lhůty k dokončení provádění Prací, přičemž důvodem těchto změn je dle Změnového listu č. 1 (dále také „ZBV 1“) změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ( dále také „VZ“), ve smyslu § 222 odst. 5. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  (dále jen „ZZVZ“).

3. Jedná se o následující změny:

· Popis a zdůvodnění změn dle ZBV 1 (§ 222 odst. 5 ZZVZ):
Navržené změny se týkají opravy podchodu P574, Československého exilu a byly zpracovány na základě požadavku Objednatele/zadavatele po zhodnocení dopravní situace na křižovatce v blízkosti stavby:
[bookmark: _Hlk147828921]Použití KZC pod vozovky – projektant požadoval použití kameniva zpevněného cementem pod vozovkové vrstvy na základě výsledků laboratoře Horský z důvodu zátěže vozovky – nová položka N 200. 
Přechodové desky – při odbourání vrstev nad podchodem, bylo zjištěno, že zcela chybí přechodové desky, které bylo nutno provést. Tyto přechodové desky jsou v položkách 1, 51, 54, N203, N 204 a N205.
Sanační práce byly provedeny dle skutečnosti, která byla odhalena až po otryskání a odbourání nesoudržných vrstev a původní omítkoviny – položky 108, 114, 192 a 199. 
Asfaltové plochy – v zadávací dokumentaci byl navržen na povrch chodníků z Asfaltový beton ACO 11 tl. 40 mm. Po dohodě s investorem budou chodníky provedeny z litého asfaltu a Povrch podchodu zůstane původní.
Drenáže – odvádějí vodu z povrchu nosné konstrukce a přechodových desek do stávajících šachet. Pol. 54 a 135.

       Drobné provedené práce – navýšení schodišťových stupňů dle skutečné potřeby. Byly provedeny výměny okapových žlabů a svodů na přístřešku stanice MHD v I. etapě – pol. č. N201 a N202. Byla provedena patka stožáru VO v II. etapě – pol. č. N206.

· Vícepráce dle ZBV 1 (§ 222 odst. 5), bez DPH:                                         2 265 727,71 Kč
· Méněpráce dle ZBV 1 (§ 222 odst. 5), bez DPH:                                    - 1 902 791,71 Kč
Cenový nárůst dle navrhovaných změn celkem dle ZBV 1
(§ 222 odst. 5), bez DPH:                                                                                 362 936, 00 Kč

Jedná se jednak o dodatečné stavební práce od Zhotovitele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na VZ a které jsou nezbytné a jednak o vypuštění některých prací, přičemž změna v osobě Zhotovitele by způsobila Objednateli značné obtíže a značné zvýšení nákladů. 


4. Vzhledem ke skutečnostem v předchozích odstavcích tohoto článku uvedeným, se Smluvní strany dohodly na změně odměny za poskytování prací o vícepráce a méněpráce tak, jak uvedeno výše a v Příloze č. 1 tohoto Dodatku - Změnový list č. 1, vč. příloh, a proto se znění čl. 6. odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy  nahrazuje novým zněním takto:

Změna čl. 6. Smlouvy (Odměna za poskytování prací), odst. 6.1 písm. (a):

6.1 Objednatel se zavazuje za řádně a včas dodané Práce zaplatit Zhotoviteli odměnu sjednanou následovně:

(a) Odměna za Práce bude určena jako součet položek uvedených ve vyplněném Dílčím soupisu prací včetně ceníku, který je Přílohou č.1 této Dílčí smlouvy, doplněném o Změnový list č. 1 s přílohami, přičemž odměna za Práce činí:

Cena dle Smlouvy bez DPH:                                                            19 850 010,82 Kč
Cenový nárůst dle navrhovaných změn dle Dodatku - ZBV 1
(§ 222 odst. 5), bez DPH:                                                                 362 936, 00 Kč

Cena  dle Smlouvy včetně Dodatku bez DPH:                             20 212 946,82 Kč 
                                         
Celkový cenový nárůst dle Dodatku, související se změnami podle § 222 odst. 5  ZZVZ, při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

5. Dále se s ohledem na výše uvedené Smluvní strany dohodly, že znění čl. 2 Smlouvy (Předmět dílčí smlouvy), odst. 2.3 se nahrazuje novým zněním takto:

Změna čl. 2 Smlouvy (Předmět dílčí smlouvy), odst. 2.3:

2.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit provádění Prací ve lhůtě do 31.12.2023 („Doba realizace“). Provoz na komunikaci byl obnoven do 31. 10. 2023, přičemž Zhotovitel je oprávněn zahájit poskytování Prací nejdříve ke dni zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („zákon o registru smluv“) a nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uveřejnění. 


III. 
Nahrazení čl. 12 Dílčí smlouvy

Vzhledem k aktualizaci interních předpisů Objednatele se čl. 12 Smlouvy Compliance doložka a protikorupční doložka nahrazuje níže uvedeným zněním následovně: 

12. Souhrnná smluvní doložka uzavřená na základě Compliance programu TSK

12.1 Zhotovitel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele/obchodní partnery TSK, a zavazuje se jej při plnění Dílčí smlouvy dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících povinností ve stejném rozsahu na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak oblasti obecných Compliance zásad Zhotovitele, tak i specifických požadavků vztahujících se k nulové toleranci korupčního jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů.

12.2 Zhotovitel bere dále výslovně na vědomí, že Souhrnná smluvní doložka obsahuje i jiné povinnosti nad rámec odst. 12.1 výše, a to zejména z oblasti absence mezinárodních a národních sankcí, nebo zamezování střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb. Zhotovitel se zavazuje tyto povinnosti dodržovat.  

12.3 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění TSK vyplývajících ze všech částí Souhrnné smluvní doložky, a že s nimi souhlasí; a v případě, že proti němu budou uplatněny, se zavazuje je akceptovat.
 
12.4 Podrobně jsou práva a povinnosti Smluvních stran rozvedeny v Příloze č. 2 Dodatku - Souhrnná smluvní doložka, která tvoří nedílnou součást Dodatku a zároveň nahrazuje Přílohu č.5 a č.6 Dílčí smlouvy a stává se nedílnou součástí Dílčí smlouvy jako její Příloha č. 5

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají v platnosti a beze změny. 

1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

1. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

1. Součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: 

a) Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 s přílohami, který doplňuje Přílohu č. 1 Smlouvy
b) Příloha č. 2 - Souhrnná smluvní doložka do smluv uzavíraných Technickou správou 
komunikací hl. m. Prahy, a.s

1. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.



V Praze dne………………………….	    V Praze dne……………………… 


Za Technická správa komunikací 		             Za společníky sdružené ve Společnosti                        
hl. m. Prahy, a. s.                                              Stavební a běžná údržba mostů – BM + OK-BE
        






    …………………………….   		                ……..……….………….…       
          Ing. Josef Richtr			               Ing. Michal Pánek, MBA   
místopředseda představenstva                                    jednatel a ředitel společnosti
			    BM Construction, spol. s r.o.
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