Název zakázky:

Číslo zakázky:

Nemocnice  Vyškov  -  stavební  úpravy  křidla  03  pro
[image: ]magnetickou rezonanci
100745	C/ean Room Solutions




Zhotovitel: Objednatel.

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí Nemocnice Vyškov p.o.
ZMĚNOVÝ LIST Č. 13




[image: ]
SO, PS: D.1.01.ASŘ

Popis změn a zdl'1vodnční: Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednatele na úpravu ostění u stávajících dveří z chodby 03 - 1.47 do místností uvedených  v příloze a to z důvodů toho, že dveře je možné otevřít pouze do 90°, jelikož narážení do tohoto oslění. Bude tedy rozšířena špaleta  kolem dveří u pantů.


Změnu požaduje:
O Zhotovitel
Jméno:

12:J Objednatel	O Ostatnl


Změ1111 ic dokl:tclovilnn:
O Zápisem ve stavebnlm deníku ze dne
O Vypracováním 7mčny projektu číslo
O Zapracováním do dokumentace skutečného  provedeni  stavby O Zápisem  z  kontrolního  dne  nebo  zápisem  zjednání  ze  dne [8J Ostatní: požadavek  z KD stavby

Vlh· 7.měny na suuhurv prniektov dokument11cc:
O Ano	Ne
Vliv změnv na validace:
O Ano	12:J Ne
Cen:1 změn\· dod:ívkv ie stanovena:
[8J Bez změny
O Odečtem položky  rozpočtu, č.
O Dohodou	O Jiný postup
Vli\' změnv  na  konečni· tcr111ín dokončení clila:
l?:?J bude dokončeno do 14 dnů po odsouhlasení  změnového  listu
O Posunuli konečného tcnnínu předáni
Vliv změnv 1111 cenu díla:
O Bez vlivu na cenu
[gj Změna ceny díla o Kč:     15 377,31 Kč  bez DPH

Realizace změny  bude prověřena z.konškou:
O Ano	12:J Ne







BLOCK CRS a s,  U Kasáren 727. 757 01 Valašské Meliřiéi, Czech Republic	www.blockcrs.cz

Rozdělovník:1 x zhotovitel
1x objednatel

Datum vydáni: 19.05.2023
Počet příloh: 1





Výtisk číslo· 1

Název zakázky:		Nemocnice Vyškov - stavební úpravy  křídla 03 pro magnetickou  rezonanci


[image: ]
Clean Room Solutíons

Číslo zakázky:	100745







[image: ]Jména  mlp<wědnVch  zástuocií :r..i1 zhotovitele:	.Jména odpo\·ědnVch  :r.listupcii za objednatele:



vedoucí manažer stavby	rovozně technický náměst
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5 fTb{ředitel divize projektový
management
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Datum:	Podpis:	Datum:	Podpis:




Po podpisu tohoto změnového Jistu odpovčdnými zástupci smluvních stran má tento zmčnový list charakter:
O dodatek ke smlouvč:
tzl podklad k dodatku ke smlouvč
O podklad ke zmčnč projektové dokumentace




Přílohy:
I. Rozpočet





@h. l!J
@,..·;J? Rozdělovnik:1x zhotovitel
1 x objednatel
Formulář O,FM-7 2-02-021V10 / v 5 ke dni 12 02 2016



Datum vydání: 19.05.2023
Počet příloh: 1


www.blockcrs.cz
2/2

VýltSK éfslo: 1
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Položkový rozpočet stavby, ZL13
Stavba:
Objekt: Rozpočet
ASŘ
0.1.01.
01
Rozpočet
 
ke
 
změnovému
 
listu
Objednatel:
Nemocnice 
Vyškov, 
p.o.
ICO: 
839205
DIC: 
CZ839205
Zhotovitel:
BLOCK CRS, a.s.
ICO: 
7333366
DIC: 
CZ7333366
Vypracoval:
Roz  is cen
BLOCK CRS,
a.s.
Celkem
HSV
0,00
PSV
15 377,31
MON
0,00
Vedlejší náklady
0,00
Ostatní náklady
0,00
Celkem
15 377,31
Rekapitulace  daní
Základ pro sníženou DPH
15   
%
0,00 
CZK
Základ pro základní DPH
21
%
15 377,31 
CZK
Zaokrouhlení
0,00 CZK
Cena celkem bez DPH
15 377 ,31 
CZK
v
dne
Za
 
objednatele
)Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet, ZL13
	S:
	ASŘ

	O:
	Oprava ostění u stávajlch dvefí v 1.NP

	R:
	D.01.01	ASŘ



	

P.č
	

Clslo  oložk
	

Název Oložk
	

MJ
	

Množství
	

Cena/MJ
	
	

Ceník
	Cen soustava I platnost

	011: 96
255i970231150ROO
	Bouráni konstrukcí
I ezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm
	
m    i
	
16,00000
	
[Vlastni


B ks ostění v 2m
 (
_..
)8'2	16,00000

237!962031123ROO   IBouráni příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 80	m2	2,40000'	/Vlaslni
i	1mm
6 ks ostění v 2m
8'(2"0,15)	2.40000
597i979086112ROO     tadorovná doprava suU a vybm1raných hmot  nakládání     \t	0.43200•	!Vlastni
I	nebo ple!(ládár.í stlli a vybauranýcn hmot na dopravní
I	: prostfedek  př, vodorovné dopravě,   .
8 ks ostění v 2m
a·(2·0.1s)·o.1s12·2.4	0,43200
Díl: 61	u ra	ovrchů vnitřní
171!612409991RT2     JZačišléni omítek kolem oken. dveii a obkladů apod s	m	16,00000'	jVlastni
 (
I
)I	použitím suché maltové směsi



a ks ostén/ v 2m	16.00000	_.

 (
 
-
)I178/613473115ROO     :Pfiplatek za zabudované rohovníky	m	16,00000. B ks ostěni v 2m		16,00000
Oíl:784	Malb


1v1as1ní

59517844 50020 81    IMalba omyvatelná, otěruvzdomá • parametry dle PO ( bílá Jm2	3,20000	\Vlastni
!	), vč. penetrace	1
s·2·0.2	3,20000
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Ostatni
) (
Celkem
)'Hodinová sazba na opracováni delailú	,hod	10,00000,	ilNOll/lOtJAI.N.
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Název zakázky: Číslo zakázky:

Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla 03 pro magnetickou rezonanci
[image: ]100745	Clean Room Solutions




Zhotovíte!: Objednatel:


BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí Nemocnice Vyškov p.o.
ZMĚNOVÝ LIST Č. 23




SO,  PS:  D.1.01 ASŘ

Popis změn a zdíívodnění: Předkládáme Vám změnový list na výměnu obkladu  v místnostech   D3-
0.57 až D3-0.64 za umyvadly z důvodů nových rozvodů elektroinstalací, kdy nelze stávající obklady lokálně opravit vzhledem ke stáří stávajících  obkladů a dále v některých částech obklady odskakovaly  od podkladu a byly  vyduté.


Změnu oofaduie:
O Zhotovitel
Jméno:

!'2:1 Objednatel	O Ostatni


Změna ie doldmlovt\nn:
O Zápisem ve stavebním deníku ze dne
O Vypracován[m 2111čny projektu číslo
O Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby O Zápisem z kontrolniho dne nebo zápisem zjednáni ze dne 12] Ostatni: na KD byl vznesen požadavek na tento zmčnový lisl
Vliv zmčuy na soubory 11roíektové dokumenlace:
12] Ano	O Ne
Vli\! změny trn validace:
O Ano	!'2:1 Ne
Cena zn1čny dodilvl<v  je stirno\·ena:
12] Bezzmčny
O Odečtem položky rozpočtu, č.
O Dohodou	O Jiný postup
Vliv zmčny !!li konečný termín dokončeni dila:
12] Bczzmčny
O Posw1Ulí konečného termínu předáni
Vliv :rntěnv 1111 cenu dll:1:
O Bez vlivu na cenu
12] Zmčna ceny díla o Kč:    l4 157,88 Kč bez DPH
Re,1lizace změn v bude  provéfeua zkouškou:
O Ano	12]Nc
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Datum vydání: 09.02.2023
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Výf!sk číslo 1

Název zakázky:		Nemocnice Vyškov • stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

Číslo zakázky:	100745
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.Jména odpovědných 7..,1stupc1i za zhotovilelc:	Jrnén:1 oduovědnVch z:ístupcil za obiedn111ele:


[image: ]vedoucí manažer stavby	7	S  '  'fp ffr'blt;irovozně technický  náměstek



ifDf
j	ředitel divize proje ·   vý


 (
·len 
představenstva
)D















Datum:	Podpis:	Datum:	Podpis:




Po podpisu  tohoto změnového  listu  odpovědnými  zástupci  smluvních  stran  má tento změnový  list charakter:
(81 dodatek ke smlouvě:
O podklad k dodatku ke smlouvč
O podklad ke zmčně projektové dokumcnlace




Přílohy:
1. Rozpočet








Rozdělovník:1x zhotovitel
1x objednatel
Formulá/B-FM-7 2-02·02 /VlO Iv 5 ke dni 1202 2016



Datum vydání: 09.02.2023
Počet příloh: 1

www.blockcrs.cz
2/2

VYlisk čislo· 1

	Položkový rozpočet stavby, Zl23

	Stavba:
Objekt: Rozpočet:
	
	ASŘ

01
01	Rozpočet ke změnovému listu
	

	Objednatel:
	
	Nemocnice Vyškov, p.o.
	,co: 839205
DIČ: CZ839205

	Zhotovitel:
	
	BLOCK CRS, a.s.
	IČO: 7333366 DIČ: CZ7333366

	Vypracoval:


Rozpis cen
	
	BLOCKCRS,
a.s.
	


Celkem

	HSV
	
	
	4 301,23

	PSV
	
	
	9 856,65

	MON
	
	
	0,00

	Vedlejší náklady
	
	
	0,00

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Celkem
	
	
	14 157,88

	
Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	15	%
	0,00 CZK

	Základ pro základní DPH
	21	%
	14 157,88 CZK

	Zaokrouhlení
	0,00 CZK

	Cena celkem bez DPH
	14157,88 CZK

	
	



v
	



dne
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[image: ] (
P.č 
Číslo  
oložk
Název 
oložk
MJ
Množství
Cena 
I 
MJ
Celkem
Oil: 96
Bourání konstrukcí
277l978059521ROO
I
Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček  vnítfních  
! 
m2
z jakýchkoliv materiálů, plochy do 
 
2 m2
I
I
15,60000
)Položkový  rozpočet, ZL23
	S:
	ASŘ

	O:
	Nové obklady  v místnostech  v 1 PP

	R:
	01	Obklady keramické



	
	

	
	

	
	

	včetně otlučení podkladní omítky až na  zdivo,
	

	03-0 57
	2,55000
	

	03-0.58
	1,50000
	

	03-0.59
	1,95000
	

	D3-060
	2,10000
	

	D3-0.61
	1,50000
	

	D3-0.62
	1,65000
	

	D3-0.63
	1,95000
	

	D3-064
	2,40000
	

	
	15,60000
	



	Díl: 61
	ovrchů vnitřni
	
	
	
	

	173!612421311ROO
	!Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy ples 10 do 30 %, hrubých
	m2
	I
	15,60000
	


[image: ]cementrový pos!fik, hrubá omltka od obklady výměra - viz položka 978059521ROO · 15,60000
 (
Díl: 781
585[781415015RU4    
I
Obklad   
keramické
Montáž obkladů vnitřních z obkládaček
 
pórovinových 
 
,
:m2
15,60000.
)

 (
I
I
I
200 x 200, nebo 300 x 150 mm. lepených do flexibilního 
1
tmele
výměra - viz položka 978059521ROO ·
15,60000
15,60000
výměra - víz položka 978059521ROO :
15.s·1.15
17,94000
591 998781202ROO
Přesun hmot pro obklady keramické  v objektech  výšky do
%
95,62800
12 m
)I590j597813565RX	JObkládac':ka - viz parametry výpis skladeb	\m2	17,94000	a li\	z	4


[image: ]







Zpracováno  programem BUILDpower  S,   © RTS, a.s.	Stránka 2 z 3


Položkový rozpočet, ZL23
	S:
	ASŘ

	O:
	Nové obklady v místnostech v 1 PP

	R:
	01	Obklady keramické


 (
P.č
Císlo·
položky
Název položky
MJ
Množství
Cena/ MJ
011: D96
597 979086112ROO
Přesuny suti a vvbouranvch hmot
Vodorovná
 
doprava
 
suti
 
a
 
vybouraných
 
hmot
 
nakládání nebo
 
překládáni
 
suti
 
a
 
vybouraných
 
hmot
 
na
 
dopravní
prostředek při vodorovné dopravě,
bez naloz
.
en1, s vylozen1m a hrubym urovnánim
it
0,51480
_,..
\
Celkem
i
i
)
Včetně:
při vodorovně dopravě po suchu . přepravy  za ztížených provozních  podmínek,
· při vodorovně dopravě po vodě . vyloženi na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu
· při nakládáni nebo překládáni · dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle Demontážní  hmotnosti z položek  s pořadovými čísly: 277


598!979011i11ROO	i Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží     /t	0,25740
:nad nebo pod základním podlažím
Demontážní hmotností z položek  s pořadovými čísly   277

I599!97908111 iROO     ,Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	!t	0.51480 Včetně naloženi na dopravní prostředek  a složení na skládku, bez poplatku   za skládku
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly· 277





6001979081121 ROO
!

!Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku  příplatek za	't
 (
 
-
):každý další 1 km
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čisly:277


Celkem

7,72200
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Název zakázky:

Číslo zakázky:

Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla 03 pro magnetickou rezonanci
[image: ]100745	Clean Roorn Sofutions




Zhotovitel: Objednatel.

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí Nemocnice Vyškov p.o.
ZMĚNOVÝ LIST Č. 24




SO, PS: ASŘ

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě zjištění stávajícího stavu omítek, které se měly opravit v rozsahu do 30% plochy, ale bylo zjištěno, že jsou omítky ve špatném stavu a opravy  budou nutné v mnohem  větší míře. Na požadavek objednatele se tedy omítky sjednotily  a budou zde provedeny sádrové stěrky tl.2mm na svislých  konstrukcích  v rozsahu  položky  č.  97801314 l ROO


Změnu poí:1d11ie:
O Zhotovitel
Jméno:

C8J Objednatel	O Ostatní


Změna ie dokladována:
OZápisem ve stavebním deníku ze dne
O Vypracováním zmčny projektu číslo
O Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
O Zápisem  z kontrolního dne nebo zápisem zjednáni ze dne
C8:] Ostatní: požadavek z KD stavby
Vliv změnv na souhorv prníektové doku111ent11ce:
O Ano	C8J Ne
Vliv změnv 1111  vulidace:
O Ano	C8:] Ne
Cena :unčuv dodávky ie scanovena:
C8J Bez zmčny
O Odečtem poloi.ky rozpočtu. č.
O Dohodou	O Jiný postup
Vliv změnv  nn konečnÝ termln dokončeni  díla:
C8:] bude provedeno do 30 dnů od objednán!
O Posunuti konečného terminu předáni
Vliv změnv 1u1 cenn dlla:
OUcz vlivu na cenu
C8:] Zmčna ceny díla o Kč:   260 941,62 Kč bez DPH
Realizace 1.měny bude provHcna zkou.líkou:
O Ano	C8J Ne






BLOCK CRS a s , U Kasáren 727, 757 01 Valašské Mezilíčí, Czech Republic	www.blockcrs.cz

Rozdělovník: 1x zhotovitel
1x objednatel

Datum vydání: 21.02.2023
Počet příloh: 1





Výtisit éislo 1

Název zakázky:		Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla  03 pro magnetickou  rezonanci

Číslo zakázky:	100745
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Clean Room So/utíons





.Jména ocl(invMnVch 1.:íslupl'Íí zn zhoto\'iteh.·:	Jména  odpovčdnfrh  zlistu11c1i za ohicdnatelc:


[image: ]vedoucí man:ižer stavby	-  provozně technický náměstek



 (
cn představenstva
)Dl



AD















Datum:	Podpis:	Datum:	Podpis:




Po podpisu tohoto 1.mčnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran m tento změnový list charakter:
dodatek ke sm!ouvč:
O podkfad k dodatku ke smlouvě
O podklad ke zrněně projektové dokumentace




Přilohy:
I. Rozpočet






[!]..;[!] ------------------------www.blockcrs.cz
1.::J	Rozdělovnik:1 x zhotovitel	Datum vydání: 21.02.2023	2/2
1x objednatel	Počet příloh: 1
Formulá/ B-FM-7 2-02-02 /Vrn I v 5 ko dní 12.02 2016	Vytisk číslo· 1

	Položkový rozpočet stavby, ZL24

	Stavba:
Objekt: Rozpočet:
	ASŘ

01

01	Rozpočet ke změnovému
	





listu

	Objednatel:
	Nemocnice Vyškov, p.o.
	
	IČO: 839205
DIČ:  CZ839205

	Zhotovitel:
	BLOCK CRS, a.s.
	
	IČO: 7333366
DIČ: CZ7333366

	Vypracoval:


Rozpis ceny
	BLOCK CRS,
a.s.
	
	


Celkem

	HSV
	
	
	0,00

	PSV
	
	
	260 941,62

	MON
	
	
	0,00

	Vedlejší náklady
	
	
	0,00

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Celkem
	
	
	260 941,62

	
Rekapitulace dani

	Základ pro sníženou DPH
	15	%
	0,00 CZK

	Základ pro základní DPH
	21	%
	260 941,62  CZK

	Zaokrouhlení
	
	0,00 CZK

	Cena celkem bez DPH
	
	260 941,62 CZK

	


v
	



dne
	










Za objednatele
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Položkový  rozpočet, ZL24
	S:
	ASŘ

	O:
	Sádrová stěrka na opravovaných plochách stěn

	R:
	01	Sádrová stěrka



	
	

MJ
	

Množství
	

Cena I MJ  Celkem

	
Sádrová stěrka 11.2mm. vé. následného p/ebroušení	m2	1 366,18650
1 svislých kci


Včelné pomocného pracovního lešen! o výšce podlahy do 1900 mm a pro za!íženi do 1,5  kPa.
výměra -vi7. položka 978013141ROO:
1366,18650	1 366,18650
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Název zakázky:

Číslo zakázky:

Nemocnice Vyškov • stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci
[image: ]100745	Clean  Room Solutíons




Zhotovitel: Objednatel:

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí Nemocnice Vyškov p.o.
ZMĚNOVÝ LIST Č. 25




SO, PS: D.l.01.4 ÚT

Popis změn a zduvodnční: Předkládáme Vám tento změnový list na  základě  prověření  stávajícího vedení potrubí přívodu topné vody, které se dle projektové dokumentace mělo pouze natřít a vyměnit izolace. Potrubí je z části vedeno v nepřístupném kanálu a po prověření jeho stavuje toto potrubí již po cca 40 letech provozu ve špatném stavu (koroze svárů, zanesení potrubí atd.). Změnový list řeší novou přípojku topné vody do výměníkové stanice vedenou nad podhledem v l .NP, kde tato přípojka bude přístupná do budoucna údržbě.
Změnu  požaduje:

O Zhotovitel
Jméno:

fSl Objednatel	O Ostatní


Změna  je doklndovi\na:
O Zápisem ve stavebním deníku ze dne
O Vypracováním změny projektu číslo
O Zapracováním do dokumentace skutečného provedeni stavby
O Zápisem z kontrolního dne 11cbo zápisem z jednání ze dne
12) Ostatní:  Požadavkem  z kontrolního dne stavby
Vliv změnv na souborv proíektové dokumentace:
12) Ano	O Ne
Vliv změuv  na v:tlídacc:
O Ano	[8) Ne
Cenu  zmč11v dod:ívkv   je s(anovcna:
O Bt:zzměny
O Odečtem  položky  rozpočtu. č.
12) Dohodou	O Jiný  postup
Vliv změnv na konečnv termín dokončeni díla:
O Bez zrněny
(gJ Z důvodů  vedení této trasy přes prostor rehabilitace,  nebude možné splnit termín dokončení  fll. etapy  výstavby  dle  dodatku
č.2 a to 23.6.2023.  Nový termín dokončeni  Ill. etapy vý,tavby je dohodnut do 31.8.2023.

Vliv změnv nn cenu díla:
O Bez vlivu na cenu
12) Zrněna ceny díla o Kč:     420 251,49 Kč bez DPH
Realizace změnv bude pro\•érena zkouškou:
O Ano	[8) Ne
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Výlisk čisto  1

Název zakázky:		Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci
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Clean Room Solutřom

Číslo zakázky:	100745








.lména  O(h1ovčdných  z:ísturmi za zhotovitele:	.Jména  od[lm·ědnvch  z,lstupcú  z11 obicdnatelc:
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Po podpisu tohoto zménového listu odpovědnými  zástupci smluvních stran má lento změnový list  charakter:
IZJ dodatek ke sm!ouvč:
O podklad k dodatku  ke smlouvě
O podklad ke zmčni! projektové dokumentace





Přílohy:


I. Rozpočet
2. Fotodokumentace
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Název zakázky:		Nemocnice Vyškov • stavební úpravy křídla 03 pro magnetickou rezonanci
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Clean  Room Solutiom

Číslo zakázky:	100745
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Datum:	Podpis:	Dalum:	Podpis:




Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:
[21 dodatek ke smlouvě:
O podklad k dodatku ke smlouvě
O podklad ke zmčnč projektové dokumentace





Přílohy:


I. Rozpočet
2.    Fotodokumentace
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Výtisk číslo: 1

	Položkový rozpočet stavby, ZL25

	Stavba:	ÚT
Objekt	01	Nová propojovací  trasa potrubí ON 80 na místo energokanálu  -  varianta
potrubí DN 100
Rozpočet:	01	Rozpočet ke změnovému listu

	Objednatel:	Nemocnice Vyškov, p.o.	,co: 839205
DIC: CZ839205

	Zhotovitel:	BLOCK CRS, a.s.	IČO: 7333366
DIČ: CZ7333366

	Vypracoval:	BLOCKCRS,
a.s.

Roz is cen	Celkem

	HSV
	
	
	0,00

	PSV
	
	
	420 251,49

	MON
	
	
	0,00

	Vedlejší náklady
	
	
	0,00

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Celkem
	
	
	420 251,49

	
Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	15    %
	0,00 CZK

	Základ pro základní DPH
	21   %
	420 251,49 CZK

	Zaokrouhlení	0,00 CZK

	Cena  celkem bez DPH	420 251,49 CZK
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