
SPRÁVA
ŽELEZNIC

Č.j. 29446/2023-SŽ-OŘ BNO-NPI

DODATEK C. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO C. E639-S-305/2023
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník")

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Brno 
Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 
epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
nebo datovou zprávu na identifikátor schránky: uccchjm

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:
Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

(dále jen „Objednatel")

Zhotovitel: společnost dodavatelů s názvem: JICOM, spol. s r.o.
Vedoucí společník:
JICOM, spol. s r.o.
se sídlem: Jarní 1116/50, 614 00 Brno 
IČO: 49432095, DIČ: CZ49432095
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka C 11604
bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx
zastoupena: Petrem Zedníkem, jednatelem společnosti
Korespondenční adresa: JICOM, spol. s r.o., Halouzkova 1763, 666 01 Tišnov 
číslo smlouvy: 222022

a

Společník:
SEŽEV facility s.r.o.
se sídlem: Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vl. 
68071
IČ: 292 44 960, DIČ: CZ29244960
zastoupena: Janem Rezkem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení : xxx., pobočka Brno, č.ú.: xxx

(dále jen „Zhotovitel")

Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem 
„Opravy bytových jednotek OŘ Brno - VB Ivanovice na Hané" (dále jen „veřejná zakázka"). 
Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami 
veřejné zakázky.

mailto:epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz
mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (č. E639-S- 
305/2023 u Objednatele) ze dne 6. 2. 2023 (dále jen „smlouva o dílo").

Článek Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy se doplňuje o odst. 3.12 tohoto 
znění:

3.12 Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o další provedení nezbytně nutných prací (dále také 
vícepráce) a dále se vypouští neprovedené práce (dále také méněpráce), které jsou specifikovány 
v položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

V článku Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy se odst. 3.3 nahrazuje novým 
textem, který zní:

3.3. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 6. 2. 2023 bez DPH 
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH 
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH 
Cena celkem bez DPH_____________________________________

DPH 15 %______________________________________________
Cena celkem vč. DPH 15%

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

2 230 000,00 Kč 
466 020,71 Kč 
- 12 749,39 Kč

2 683 271,32 Kč

402 490,70 Kč
3 085 762,02 Kč

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Podrobný popis

Za Objednatele 12.12.2023 Za Zhotovitele 18.12.2023

Správa železnic, státní organizace
Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno

18.12.2023

JICOM, spol. s r.o. 
Petr Zedník 
jednatel společnosti

SEŽEV - facility, s.r.o. 
Jan Rezek 
jednatel společnosti



SPRÁVA
ŽELEZNIC

Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Název stavby: Ivanovice na Hané oprava bytových jednotek 

Příloha č. 2 k ZL č. 1 - Rozpis ocenění změn položek

ZBV č. PS, SO, JV Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně N/
K

1 2 300 000,00 466 020,71 12 749,39 2 683 271,32 N

N

N,K

Celkem: 2 300 000,00 466 020,71 12 749,39 2 683 271,32



Rekapitulace navrženého způsobu zatřídení změn

Vícepráce Méněpráce
Změna č. §100 §222/4 §222/5 §222/6 Změna č. §100 §222/4 §222/5 §222/6

1 0,00 0,00 0,00 466 020,71 1 0,00 0,00 0,00 12 749,39

Celkem dle způsobu zatřídění: Vícepráce Méněpráce

§ 100 0,00 0,00

§ 222/4 0,00 0,00

§ 222/5 0,00 0,00

§ 222/6 466 020,71 12 749,39



S O U P I S  P R A C Í /  R O Z P O Č E T CENA DLE SOD VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE CENA PO ZMĚNĚ

N á z e v  s ta v b y :
Název SO/PS:

Název změny:

I v a n o v ic e  na H a n é -  o p ra v a  b y to v ý c h  je d n o t e k CELKEM 2 300 000,00 Kč 466 020,71 Kč 12 749,39 Kč 2 683 271,32 Kč
SO
Z L 0 1 _ 0 1  - ú p r a v a  a d o p ln ě n í ÚT , v č .  od k o u ř e n í k o m ín o v é  c e s ty ,  v y b a v e n í 
k u c h y ň s k é  l in k y  s p o t ř e b ič i ,  s t a v e b n í  p rá c e , u p ř e s n ě n í p o d la h o v é  k r y t in y ,  o b k la d ů  
a d la ž e b

Poř.
čislo Kód položky

Cenová 
soustava / 

Zdroi položkv
Název položky/dilu MJ Množství

množství Cena víceoráce méněDráce Cena do  změně
změna do změně

Jednotková 1 Celkem
Dii: 776

340271021 SOD Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 m2 1,640 0,860 2,500 485,60 1 214,00 417,62 Kč 0,00 Kč 1 631,62 Kč

775141124 ÚRS 2023 01 Stěrka podlahová nlvelační pro vyrovnání podkladu skládaných podlah pevnosti 30 MPa tl m2 0,000 67,500 67,500 646,00 43 605,00 43 605,00 Kč 0,00 Kč 87 210,00 Kč

58581791 ÚRS 2023 01 stěrka cementová samonivelační vyrovnávací podlahová se zvýšenou pevností 30 Mpa t 0,000 1,440 1,440 27700,00 39 888,00 39 888,00 Kč 0,00 Kč 79 776,00 Kč
58591584 URS 2023 01 7670,00
612135101

998017002 s„„
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou • «■** 4,4„„ ,,030 1 010,94 Kč 6 741,53 Kč

781111011
781121011
781131112 15 491,34 Kč
781474112 SOD Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem m2 26,900 14,500 41,400 388,40 16 079,76 5 631,80 Kč 0,00 Kč 21 711,56 Kč
59761026 44.090 14 629,92 Kč

998781102 s„„ Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m • 0,3,4 .,034 4 . . , . . . .4 , . . 3 .3 ,„4 .

998781181 s„„
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku • 0,304 „,„4„ .,0.4 4 . , , , . .33,3.4.

784111001
784181121 SOD Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do m2 267,993 9,000 276,993 20,10 5 567,56 180,90 Kč 0,00 Kč 5 748,46 Kč

784211101 SOD Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra m2 267,993 9,000 276,993 64,40 17 838,35 579,60 Kč 0,00 Kč 18 417,95 Kč
HZS2212 URS 2023 01 42 484.00 Kč
HZS1302 URS 2023 01 4 530,00 Kč 9 060,00 Kč

974029253 URS 2023 01 61 920,00 Kč
631312121 ÚRS 2023 01 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm m3 0,000 0,480 0,480 4990,00 2 395,20 2 395,20 Kč 0,00 Kč 4 790,40 Kč
974042534 URS 2023 01 14 700,00 Kč
460941323 ÚRS 2023 01 Vyplnění a začištění rýh při elektroinstalacích v betonových podlahách a mazaninách hl přes m 0,000 25,000 25,000 104,00 2 600,00 2 600,00 Kč 0,00 Kč 5 200,00 Kč
725980123 URS 2023 01 Dvířka 30/3o'

726111031.GBT ÚRS 2023 01 Instalační předstěna Geberit Kombifix pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 závěsný do soubor 0,000 1,000 1,000 11020,11 11 020,11 11 020,11 Kč 0,00 Kč 22 040,22 Kč

726111031 SOD Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné soubor 1,000 1,000 2,000 5054,70 10 109,40 5 054,70 Kč 0,00 Kč 15 164,10 Kč

998017002 ÚRS 2023 01
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou • „,03„ .,03. 1160,00 . . . . . . 3 . . , . . , .

R1 doplnění ústředního vytápění - odkouření komínové cesty, vč. revize, doplatek za změnu kpl. 0,000 2,000 2,000 79470,60 158 941,20 158 941,20 Kč 0,00 Kč 317 882,40 Kč

s„„

Sporák - komblnovanýD 
Klíčové vlastnosti:□
4 plynové hořáky s pojistkou StopGas a integrovaným zapalováním □
výkonná multlfunkční trouba má 8 programů s přesnou regulací teploty v rozmezí 50-275 °C
digitální časový spínač s hodinám i □
programování doby pečeníD
výsuvné teleskopické rošty□
spedální program na čištění trouby EcoCleanD

. . . . . 6515,61 . . . . -6 515,61Kč

s„„

Sporák - komblnovanýD 
Klíčové vlastnosti:□
4 plynové hořáky s pojistkou StopGas a integrovaným zapalováním □
výkonná multlfunkční trouba má 8 programů s přesnou regulací teploty v rozmezí 50-275 °C
digitální časový spínač s hodinám i □
programování doby pečeníD
výsuvné teleskopické rošty□
spedální program na čištění trouby EcoCleanD

. . . . . 6233,78 . . . . .  .33,3.4. -..33,3 .4 .

4745,00 9 490,00 9 490,00 Kč

6016,00 12 032,00

28411050
dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 
0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl Sl, bez ftalátů ( navýšení ceny dle požadavku 
investora na dodání jiného typu a kvality PVC podlahy ) - 33..03 44,43. 114,565 42 595,27 15 418,55 Kč 3 . . . . , . . , .

59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 ( navýšení ceny dle požadavku investora na dodání m2 29,590 29,590 59,180 143,60 8 498,25 4 249,12 Kč 0,00 Kč

28411012
PVC heterogenní protlskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, 
otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S l ( navýšení ceny dle požadavku investora na dodání m2 44,434 44,4,. ..,.44 ..4 ,3 . 51 564,42 25 781,90 Kč

59761434
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání 
přes 9 do 12ks/m2 ( navýšení ceny dle požadavku investora na dodání jiného typu a kvality m2 64,228 64,230 4.3,43. . . . . . . 41 504,78 20 752,71 Kč ...3 , ,4 .4 .

59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 ( navýšení ceny dle požadavku investora na dodání m2 29,665 29,665 59,330 224,50 13 319,59 0,00 Kč 19 979,38 Kč

------  0Í00KČ„ | -----------0£0^č---------- ---------- OjiúKc----------

D íl:
1 1 1 1 1 1 1 1 1

Díl:
1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nové doI ožkv

Podpis: Podpis: TDS
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Ivanovice na Hané- Oprava bytových jednotek OŘ Brno

ZL č. 1, Příloha č. 2 -  Podrobný popis změny 

Obsah

ZBV č. 1: úprava a doplnění ÚT, vč. odkouření komínové cesty 

ZBV č. 2: vybavení kuchyňské linky spotřebiči 

ZBV č. 3: stavební práce

ZBV č. 4: upřesnění podlahové krytiny, obkladů a dlažeb

Změna č. 01 - úprava a doplnění ÚT, vč. odkouření komínové cesty 

2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory

Zhotovitel během realizace zjistil, že projektantem navrhovaný plynový kotel nemá dostatečný 

výkon pro budoucí užívání bytových jednotek. Dle technického vyhodnocení stávajícího stavu 

byla zhotovitelem navržena náprava doplněním nového plynového potrubí, z důvodu 

nedostatečného průtoku plynu ke spotřebiči, vč. nových plynových kotlů a odkouření 

komínových cest. Tyto změny byli projednány s investorem na KD

Navržený způsob zatřídění změny: § 222/5

Změna č. 02 -vybavení kuchyňské linky spotřebiči 

2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory

Při realizaci byl upřesněn požadavek investora na provedení kuchyňské linky vč spotřebičů 

Tyto změny byli projednány s investorem na KD

Navržený způsob zatřídění změny: § 222/4 

Změna č. 03 -stavební práce

2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory

Při realizaci byl zjištěn nevyhovující stav kanalizace, byla provedena kamerová zkouška, která 

odhalila závady. Zhotovitel navrhl vybourat stěny před kanalizačním potrubím, vč. obkladů 

nevyhovující statiky. Tyto závady na kanalizačním potrubí odstranit. Postavit novou stěnu, která 

bude obložena obkladem. Dále investor navrhl provést i výměnu dlažba v místnosti z důvodu 

sjednocení v celé bytové jednotce.

Tyto změny byli projednány s investorem na KD

Navržený způsob zatřídění změny: § 222/4

Správa železnic, státní organizace Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Brno
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 Kounicova 26

1/2 soudem v Praze, spisová značka A 48384 www.spravazeleznic.cz 611 43 Brno
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Stavba: „Oprava bytových jednotek OŘ Brno-VB Ivanovice na Hané ZL č. 1, Příloha č. 1

Změna č. 04 -upřesnění podlahové krytiny, obkladů a dlažeb 

2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory

Při realizaci byl upřesněn požadavek investora na provedení na velikost a kvalitu obkladů, dlažeb 

a podlahové krytiny

Tyto změny byli projednány s investorem na KD 

Navržený způsob zatřídění změny: § 222/5

Kategorizace ZBV:
1.1 - Mosty, tunely, propustky, podchody,

1.2 - Kabelovody, horkovody, kolektory, kanalizace, vodovody

2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, 
eskalátory
3.1 - Železniční spodek

3.2 - Železniční svršek

4 - Sdělovací a zabezpečovací technika

5 - Energetika a elektrotechnika

6 - Ekologie, odpady, kácení

7 - Majetek 3. stran, přeložky sítí, vyvolané investice

8 - Pozemní a přístupové komunikace, PHS, DIO

9 - Claimy, akcelerace, zpoždění

10 - Průzkumy, výzkumy

11 - Jiné/více/nelze předem určit
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Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.spravazeleznic.cz

Oblastní ředitelství Brno 
Kounicova 26 
611 43 Brno

http://www.spravazeleznic.cz
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