	Položkový rozpočet stavby, ZL66

	Stavba:
Objekt: Rozpočet:
	
	ASŘ

01

01	Rozpočet ke změnovému listu

	Objednatel:
	
	Nemocnice Vyškov, p.o.
	IČO: 839205
DIČ: CZ839205

	Zhotovitel:
	
	BLOCK CRS, a.s.
	IČO: 7333366
DIČ: CZ7333366

	Vypracoval:


Rozpis ceny
	
	BLOCKCRS,
a..s
	


Celkem

	HSV
	
	
	0,00

	PSV
	
	
	28 552,68

	MON
	
	
	0,00

	Vedlejší náklady
	
	
	0,00

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Celkem
	
	
	28 552,68

	
Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	15	%
	0,00 CZK

	Základ pro základní DPH
	21	%
	28 552,68 CZK

	Zaokrouhlení
	0,00 CZK

	Cena celkem bez DPH
	28 552,68 CZK
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	S:
	ASŘ

	O:
	Odstranění stávajících nefunkčních prostupů přes stávající střechu

	R:
	0 .1.01.b
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	336
	28322203R
	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 950 g/m2; mPVC; kaširování polyesterová vložka; µ = 22000,0
	m2
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	=,., .
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	geotex1ifie PP ; funkce sepa račn í, ochra nn á, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná   oboustranně
	m2
	1, 35000
	•J
- r
	







 (
2
Doplněni s
kl
adb
y 
s
t
řechy
ks
15
,
00000
3 
1
! 
Vypěněni  prostupů
ks
15,00000 
j
4
1
j
 
Odstrané
ní    
a   
lik   
v
 
i
 
dace
od
 
p
 
a
 
du
kp  
l
1
 
.
 
00000
1
339
998712202ROO
P
ř
esun hmot pro 
p
o
v
l
a
k
o
vé kry
t
i
n
y v o
bj
ektech výšky p
f
es 6 do 
1
2 
m
%
282,69980
50 m vo
d
orovn
ě
C
elkem
)28 552,68





















Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 1 z 1

[image: ]

[image: ]

[image: ]

Název zakázky: Číslo zakázky:

Nemocnice Vyskov - stavební úpravy křídla 03 pro magnetickou rezonanci
[image: ]100745	C/ean Room Solutions

 (
1x objednatel
) (
Poče
t 
příloh
: 
1
) (
Výtisk č
i
slo
: 
1
)



Zhotovitel: Objednatel:

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí Nemocnice Vyškov p.o.
ZMĚNOVÝ LIST Č. 67



-----	-	-----------	
SO, PS: Dl.01 ASŘ

Popis změn a zdUvo dnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednatele na provedení SDK opláštění stávajícího odpadního potrubí v rn.č. D3-058, D3-060, D3-014, D3-035 vč. doplnění nových čel v m.č. D3-028, D3-015 a D3-l 57



Změnu požaduje:
O Zhotovitel
Jméno:

!Zl O bjednatel	O Ostatní


Změna  je dokladována:
O Zápisem ve stavebn im deníku ze dne
O Vypracovánlm změny projektu čislo
O Zapracovánlm do dokumentace skutečného provedení stavby
O Zápisem  z kontrolního dne nebo zápisem zjednáni ze dne
[8J Ostatní : Požadavek z kontrolního dne stavby
Vliv změny na soubory pro jektové dokumentace:
t8J Ano	O Ne
Vli v změnv na valídace:
O Ano	[8J Ne
C ena změny dodávky  je.sta novena:
O Bez změny
OOdečtem položky rozpočtu, č.
[8J Dohodou	O .Jiný postup
Vliv změny nn konečný  termin dokončení díla:
[8J Bez změny
O Posunutí konečného termínu předání
Vliv změny na cenu díla:
O Bez vlivu na cenu
[8J Změna ceny díla o Kč:    35 523,27 Kč bez DPH
Realizace změny bude prověfottil zkouškou:
D Ano	[8J Ne







BLOCK CRS a s, U Kasaren 727. 757 01 ValašskéMezifičl, Czech Republic	www.blockcrs.cz
Rozdělovník:1 x zhotovitel	Datum vydán!:  27.07.2023

Název zakázky:	Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla  OJ pro magnetíckou rezonanci
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Datum:	Podpis:	Datum:	Podpis:




Po podpisu tohoto změnového li stuodpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:
[gl dodatek ke smlouvě:
O podklad k dodatku ke smlouvě
O podklad kezměně projektové dokumentace





Přílohy:
1.   Rozpočet










Rozdělovník:1x zhotovitel




Datum vydání: 27.07.2023


www.blockcrs.cz
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Položkový rozpočet stavby, ZL67
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Položkový rozpočet, ZL67
	S:
	ASŘ

	O:
	SOK opláštění odpadů, nová čela

	R:
	D.1.01.b
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1x 
objednatel
) (
Počet
 
příloh:
 
1
) (
Výtisk číslo: 
I
)

Název zakázky: Číslo zakázky:



Nemocnice  Vyškov  -  stavební  úpravy  křídla  D3  pro
magnetickou rezonanci
100745

BLOC K ®
Clean Ro o m Solut i ons




Zhotovitel: Objednatel:

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí Nemocnice Vyškov p.o.
ZMĚNOVÝ LIST Č. 68




SO, PS: 01.01. ASŘ

Popis změn a zdUvo dnění: předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednatele na výměnu stávající PVC podlahy za nové PVC v m.č. 1.35 a 1.36.


Změnu uoiaduje:
O Zhotovitel
Jméno:

Objednatel	O Ostatni


Změna  je dokladována:
O Zápisem ve stavebním deníku ze dne
O Vypracováním změny projektu čislo
O Zapracováním do dokumentace skutečného provedeni stavby
O Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednán i ze dne
Ostatní: Požadavek z obchůzky stavby

Vliv změny no soubory urojektovédokumentace:
O Ano	Ne
Vliv zm ěn y nn validnce:
O Ano	Ne
Cena 2m ěn y dodávky je stanovenu:
O Bez změny
O Odečtem položky rozpočtu, č.
1:8] Dohodou	O Jiný postup
Vliv změny na konečný termíndokončení dlla:
1:8] Bez změny
O Posunuti konečného termínu předáni
Vliv změny na cenu tllln:
O Bez vlivu na cenu
1:8] Změna ceny dlla o Kč:	to 376,79 Kč bez DPH
Realizace z měny l>ude pro věfen 11 ?.kouškou:
O Ano	Ne













!i] l!J	BLOCK CRS a s . U Kasáren 727, 7'57 01 Valašské Meziličf, Czech Republíc	www.blockcrs.cz
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Datum:	Podpis:	Datum:	Podpis:





Po podpisu tohoto změnové ho listu odpovědnými zástupc i smluv ních stran má tento změnový list charakter: dodatek ke smlouvě:
O podklad k dodatku ke smlouvě
O podklad ke změně projektové dokumentace
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J.    Rozpoče t
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	Položkový  rozpočet stavby 68

	Stavba:
Objekt: Rozpočet:
	
	ASŘ

0.1.01.

01	Oprava podlahy v místnostech 0.04 a 0.53

	Objednatel:
	
	Nemocnice Vyškov, p.o.
	
	IČO: 839205
DIČ: CZ839205

	Zhotovitel:
	
	BLOCK CRS, a.s.
	
	IČO : 7333366
DIČ: CZ7333366

	Vypracoval:


Rozpis ceny
	
	BLOCKCRS,
a.s.
	
	


Celkem

	HSV
	
	
	0,00

	PSV
	
	
	10 376,79

	MON
	
	
	0,00

	Vedlejší náklady
	
	
	0,00

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Celkem
	
	
	10 376,79

	
Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	15	o/o
	
	
	0 , 00
	CZK

	Základ pro základní DPH
	21	o/o
	1 O 376,79 CZK

	Zaokrouhlení
	
	0,00 CZK

	Cena celkem bez DPH
	
	10 376,79 CZK

	
	


v
	


 		dne


i>- : - :i., ;..:. l ct.t ?tl;,.,.:..i;
;-,:    ..:t:;:..   :.0•'  '  i'1• r'"{:'. •t:':\     i'-lc'=  N
. ' :,G.  '	· \,i._
- ·.'l.°7' c:,*J·.,'W.:;.1-'·'i:•.''..,:;·&··.•..·.;.."..·.••'.. ......."·.·-·'f '
.?-: w  &;fi:tt
	








































i
	
;':"''I!; l,_....'::,:·•  1:;'t!c":'
! >-:,",t·7l.,' }{>f'.lM.,.'"..,,...(;    	
J

.: ,:'.i.	',i '•     '·  tr;:..
;'w' 't--.· ·-,,•, . %*:·
,.,. '};.,·•šJ,t,•;
..-:;,:· - -''"'	-..->,,
. .'•!-'.;..f"1t f,•.'i
f;ll;p,'"'$• 	ii
t1':'/... ., -.-·.    · :.·•.,.·•-...:r.:.r\,.)j
- ,ť··  , :JJ	
""zt'  o 6je	ťele
-.    11•!! .•0     'Ir...     .."-.-:''1:f -.t'!'-1 '!-" f:



 (
Zpracováno
 
programem
 
BUILOpower
 
S
,
 
©
 
RTS,
 
a
.
s.
) (
Stránka 
1 
z 1
)




 (
P
.
č.
Císlo potožk'v
Název 
položky
MJ
Množství
Cena/ 
MJ
Celkem
Cen
. 
soustava
/ 
platnost
Díl: 
63
Podlahv 
a oodlahové 
konstrukce
,
 
,
;
:
•
,
.
•
-
i
0
'"'tli
>
.
_
.
.
:
.
,
,
.,.f
;
·
•
,
 
•
'
 
"
,,
:
'
.
]
 
·
·
·
,
,
·
.
"
.
:
r
<
'l
,
>
;
'
,
f
.
.
:r..,
581
777415102RT2
Stěrka samonivelační ručně 
ti. 
2 mm
, 
vč
. 
penetrace
m2
5,15000
o
..
,.,  
!$. 
.
::
;
:;
 
 
'
'
.
:
'
?..,
;
.
:
- 
 
?
-
·
J
.
:
y
.
 
'
)Položkový rozpočet, ZL68
	S:
	ASŘ

	O:
	Nová PVC podlaha v místnostech 1.35 a 1.36

	R:
	0.01.01	ASŘ
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	570 776520010RAI
	Podlahy povlakové pouze položení, podlahovina ve specifikaci, z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu
	m2
	5,15000
	,,,	:.	·;cc '	.  •
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!
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I
Montáž
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m
.č
. 
1
.
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... 
4
,
20m
m
.
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. 
1.36 
... 
4
,
80m
j
m
9,00000
569
 
776491001$
Uprava 
krytiny 
pro montáž soklu
, 
montáž ukončení 
 
m
)lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových sokliků z měkčeného PVC. Pastováni a vyleštění podlah.






5,15000


[image: ]572 2841230_0K		Podlahovina PVC - klínek - parametry dle PO (	m	9,18000 skladby podlah )
fabionová výplň 25x25mm
prořez 2%	9,18000

573 2841230_T		Podlahovina PVC - ukončeni - parametry dle PO (	m	10,44000 skladby podlah )
ukončovací lišta BOLTA - AL32, d.2,5m
prořez 16% na baleni	10,44000

574 PVC .1	Podlahovina PVC - dle parametrů PO - viz skladby   m2	8,00000 podlah
Podlahovina PVC - dle parametrů PO - viz skladby podlah, Gerflor, Mipolam Affinity (PVC 1.4, č. 4411 Raffia)

578 998776202ROO  Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech	%	446,91600 výšky do 12 m
vodorovně do 50 m

Celkem	10 376,79
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Název zakázky: Číslo zakázky:

Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla 03 pro magnetickou rezonanci
[image: ]100745	C/ean Room So /uti ons




Zhotovitel: Objednatel·

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí Nemocnice Vyškov p.o.
ZMĚNOVÝ LIST Č. 69




SO, PS: D.1.01.4b ÚT

Popis změn a zdůvodněni: Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednatele na demontáž stávajícího potrubí páry na chodbě D3.003, vč. tepelné izolace a likvidace odpadu z důvodů nutnosti demontáže kvůli realizaci nového podhledu.


Změnu požaduje:
O Zhotovitel
Jméno:

[8J Objednatel	O Ostatní


Zm na je  dokladována:
O Zápisem ve stavebním deníku ze dne
O Vypracováním změny projektu číslo
O Zapracováním do dokumentace skutečného proveden! stavby O Zápisem  z kontrolního dne nebo zápisem zjednání ze dne [8J Osta tni: požadavek z obchůzky stavby

Vliv zm ny n:i soubory proje ktové dokumentace:
r8:J Ano	O Ne
Vliv změny na validace:
O Ano	Ne
Cena změny dodávkv jestanovena:
C8:J Bez změny
O Odečtem položky rozpočtu, č.
O Dohodou	O Jiný postup
Vliv změny na konečný termin dokončení díla:
Bez změny
O Posunutí konečného termínu předání
Vliv změny nncenu díla:
O Bez vlivu na cenu
Změna ceny díla o Kč:    8 340,30 Kč bez DPH

Rea li1.ace změny bud e pro věřena zkouškou:
O Ano	Ne
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Název zakázky:	Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla 03 pro magnetickou rezonanci
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Clean Room Solutions

Číslo zakázky:	100745




[image: ]Jména odpovědných zástupců za zhoto,•itele:	Jména odpovědných zástupcii z.a obje dnatele:










Datum:	Podpis:	Datum:	Podpis:




Po podpisu tohoto změnového list u odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter: dodatek  ke smlouvě:
O podklad k dodatku ke smlouvě
O podklad ke změně projektové dokumentace






Přílohy:


1. Rozpočet
2. Fotodokumentace
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	Položkový  rozpočet stavby, ZL69

	Stavba:		NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ  ÚPRAVY  KŘÍDLA D3 -Vícepráce
Objekt:	D.1. 01.4b

Rozpočet:	ÚT	Demontáž stávajicího potrubí páry na chodbě D3.003

	Objednatel:	Nemocnice Vyškov, p.o.	ICO: 839205
DIC: CZ839205

	Zhotovitel:	BLOCK CRS, a.s.	ICO: 7333366
DIC: CZ7333366

	Vypracoval:		BLOCK CRS, a.s.

Rozpis ceny	Celkem

	HSV
	
	
	0,00

	PSV
	
	
	8 340,30

	MON
	
	
	0,00

	Vedlejší náklady
	
	
	0,00

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Celkem
	
	
	8 340,30

	
Rekapitulacedani

	Základ pro sníženou DPH
	15	%
	0,00 CZK

	Základ pro základní DPH
	21	%
	8 340,30 CZK

	Zaokrouhleni	0,00 CZK

	Cena celkem bez DPH	8 340,30 CZK
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Položkový rozpočet , ZL69
	S:
	
LTPROJEKT/NNEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBN[ ÚPRAVY KŘ

	O:
	D.1.01.4 b	ÚT

	R:
	01	Demontáž stávajícího potrubí páry na chodbě 03.003
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Celkem	8 340,30
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Název zakázky: Číslo zakázky:

Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla 03 pro magnetickou rezonanci
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Zhotovitel: Objednatel:

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí Nemocnice Vyškov p.o.
ZMĚNOVÝ LIST Č. 70




SO, PS: D1.0l.4a ZTI

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám změnový list na základě požadavku objednatele na doplnění 3 ks vodoměrt1 na stávající potrubí v OPS 03 z důvodů potřeby odpočtů odběrů vody k těmto stávajícím větvím.


Změnu pož11dujc:
O Zhotovitel
Jméno:

Objednatel	OOstatní


Změna  je  dokladována:
OZápisem ve stavebním deníku ze dne
O Vypracováním změny projektu číslo
O Zapracováním do dokumentace skutečnéhoprovedení stavby
O Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem zjednáni ze dne
Ostatní:

Vliv změny na soubory!)rojektové dokumentnce:
t8J Ano	O Ne
Vliv změny on validnce:
O Ano	[8JNe
Cena změny dodávky je stanovena:
t8J Bez změny
O Odečtem položky rozpočtu, č.
O Dohodou	O Jiný postup
Vliv změny na konečný termln dokončeni díla:
Bez změny
O Posunutí konečného termínu předání
Vliv změnv na cenu díla:
OBez vlivu na cenu
IZJ Změna ceny dila o Kč:	30 581,39 Kč bez DPH
Rea lizace změny bude prověřena zkouškou:
OAno	t8J Ne
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Datum:	Podpis:	Datum:	Podpis:




Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupcismluvních stran má tento změnový list charakter: dodatek ke smlouvě:
O podklad k dodatku ke smlouvě
O podklad ke změně projektové dokumentace





Přllohy:
I. Rozpočet








00,00
00,.-:..r.: Rozdělovník:1x zhotovitel
1 x objednatel



Datum vydání: 16.08.2023
Počet přiloh: 1
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	Položkový rozpočet stavby 70

	Stavba:
Objekt: Rozpočet:
	ZTI

D.1.01.4a

01	Doplněni 3 ks vodoměrů na stávajíc! potrubí v OPS pro budovu  03

	Objednatel:
	Nemocnice Vyškov, p.o.
	
	
	IČO: 839205
DIČ: CZ839205
	










	Zhotovitel:
	BLOCK CRS, a.s.
	
	
	IČO: 7333366
DIČ: CZ7333366
	

	Vypracoval:


Rozpis ceny
	BLOCK CRS,
a.s.

 	
	
	
	



Celkem

	HSV
	
	
	0,00

	PSV
	
	
	30 581,39

	MON
	
	
	0,00

	Vedlejší náklady
	
	
	0,00

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Celkem
	
	
	30 581,39

	
Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	15
	o/o
	
	
	0 , 00
	CZK

	Základ pro základní DPH
	21	%
	30 581,39 CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	0,00 CZK

	Cena celkem bez DPH
	
	
	30 581,39 CZK
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Položkový rozpočet, ZL70
	S:
	ZTI
	

	O:
	Doplnění 3 ks vodoměrů na stávajíc! potrubí v OPS pro budovu 03
	

	R:
	D.01.01.4a	ZTI
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Celkem	30 581,39

Název zakázky: Číslo zakázky:

Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci
[image: ]100745	Clean Room Solutions





Zhotovitel: Objednatel

BLOCK CR$ a.s. Valašské Meziříčí Nemocnice Vyškov p.o.
ZMĚNOVÝ LIST Č. 71




SO, PS: Dl.01. ASŘ

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednatele na doplnění venkovních žaluzií v m.č. 03 1.09 Vyšetřovna sonoz důvodů nutnosti zatemnění při provádění snímkování na ultrazvuku.


Změnu  požaduje:
O Zhotovitel
Jméno:

[gl Objednatel	O Ostatní


Změna jedokl11tlovňu11:
O Zápisem ve stavebním deníku ze dne
O Vypracováním změny projektu čfslo
O Zapracovánim do dokumentace skutečného provedení stavby O Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne [81 Ostatní:
Vliv změny na soubory projektové dokumentace:
[81 Ano	O Ne

 (
V
li
v
 
z
m
ě
n
y
 
nn
 
v
nlid
.
acc:
O 
Ano
)t8J Ne
Cena změnv dodiivky  je  stanovená:
t8J Bez změny
O Odečtem položky rozpočtu, č.
O Dohodou	O Jiný postup
Vliv změny na  konečný termin  dokončeni dila:
t8J Bez změny
O Posunutí konečného termínu předání
Vliv změny na ce nu 1Jlla:
O Bez vlivu na cenu
Změna ceny díla o Kč:    131 000,00 Kč bez DPH

RcJilizacc  změny bude  prověřena zkouškou:
O Ano	Ne








BLOCK CRS a s. UKasáren 727, 757 01 Valašské Mezi/lči. Czech Republic	www.blockcrs.cz

Rozdělovník  :1x zhotovitel
1x objednatel

Datum vydání: 10.08.2023
Počet příloh: 1
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