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.11.1. ZMĚNOVÝ LIST — IKEM Praha — Výstavba

budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit
 

Navrhovatel změny

IMOS Brno, a.s., Olomoucka 704/174, 627 00 Brno
 

Index navrhovatele: Číslo 80 nebo PS: Registrační číslo

Změnového listu (KZ) :

D1_01 KZ č.o41

 
 

Indexy:

O. . .objednatel

GD...generáIni dodavatel

GP...generá|ní projektant

PM...projektový manažer

J . . .jiný

Změna má vliv do D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika

 

objektů (SO) nebo

provozních souborů (PS)

následujících profesí: _ SK, STA, DT

Změna má dalšívliv do

následujících stavebních .

Nemá VllV

  
   

Název změny: Doplnění optických kabelů v U.1065
 

Položka, popis: Tato změna řeší doplnění optického propoje mezi stativem a LCD displejem v m.č. U.1065 v 1.NP

 

Důvod změny:

Dle požadavku investora.
 

Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. technická zpráva, 3. půdorys
 

Vliv na cenu:

 

Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu):

Vyplni GD (nehodící se

 

 

  

 

  
 

Vyjádření zástupce Objednatele SCHVÁLIL /W;

odhadnuté náklady: 25 773,- Kč bez DPH zvýšení ceny o: 25 773,- Kč bez DPH škrtněte)

konečná cena: 25 773,- Kč bez DPH snížení ceny o:

Vyvola změnu stavebního povolení pred dokoncemm: ANO I NE Vyplni GP IPM

Dopady do HMG GD: 0 dni celkový počet dnů: 0 dní NE Vyplni GD ! pr

Vyjádření zástupce GD SOUHLASIME INESGUHEASIME Datum a DOdp'S:

2 7.
SOUHLASIME / NESGquASlME

Datum a podpi 8 -11- 202

Vyjádření zástupce Správce stavby

Datum a is:

Vyjádření zástupce Objednatele - PM SOUHLAS'ME ÍWM ' 12.

za v cnou úplnost

Datum a podpis: ' ,2.

 

Důvod zamítnutí (vyplní O):

  Rozdělovník:  1.0BJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD

 

INVIN s.r.o.

www.invm.cz

IČ1292 117 51 |DlČ102292 117 51

č. BÚ: 43-6741260237/0100 | Společnost je zapsána v OR u KS v Brně, odd. C, vložka 66033

Patříme do skupiny

D AD Group

 

 





 

 

REKAPITULACE STAVBY - KZ Č.041 - Doplnění optických kabelů v U.1065 a zásuvky v U.0244

 
 

 

 

 

  

 

 

 

Kód: A-05-17-P__Rev

Sfavha' IKEM - Výstavba nových budov G1. G2 - Revize

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha Datum: 11.10.2023

Zadavatel: IC

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha DIČ

Uchazeč: IC. 25322257

iMOS Brno. a s., Olomoucká 174, 627 00 Brno DIC 0225322257

Proieklanl: IC:

Atelier Penta v o s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ

.
IC.

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH _ _ _ 25 772,90

3 dam!I Základ daně Výše daně

DPH základní W 0,00 0.00

šgzerqraanesena m 8.88 8.88

sníž. přenesená ##1## 0,00 0.00

nulnva mm U.UU U.UU

*_Cena s DPH _ CZK * 31 185_.__21

Proiektant Zpracovatel

Datum a Dodols: _ Razítko Datum a podrajg~ Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum} nadpis: Razítko Datum arpgdpis: Razitkg _
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ - KZ Č.041 - Doplnění optických kabelů v U.1065 a zásuvky v

Datum:

Proiektant:

Zpracovatel

11.10.2023

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12,

 
 

U.0244

Kód: A-05-17-P Rev

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, GZ - Revize

Místo: Praha

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicínv. Praha

Uchazeč: IMOS Brno. a.s . Olomoucká 174, 627 00 Brno

Kod iP'op-s Cena bez DPH [CZK]

 
 

Náklady z rozpočtů

D1_01 Budova G1 a GZ

D1 01 4h 1 Slaboproudá elektrotechnika - SK, STA, DT — Doplnění

* _ optických kabelů v U.1065

D1_01_4g1- Silnoproudá elektrotechnika - Klientská změna KZ03 -

KZ03d Doplnění 04 - Doplnění zásuvky v U.0244

25 772.90

25 772,90

22 949.90

2 823,00

£ena s DpiHKIZK]

31 185.21

31 185,21

27 769.38

3 415.53 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ- Doplnění optických kabelů v U.1065

Slavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1 „GZ

Objekt:

D1 _01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika - SK. STA. DT

 

 

 

 

 

 

 

KSO: CGCZ:

Mlslo: Praha Datum: 07 11 2023

Zadavatel: IC:

lnslilut klinické a experimenmlnl mediclny. Praha DIC

Uchazee: It: 25322251

IMOS Brno, a s , Olomoucká 174.627 00 Brno DIC C225322257

Projektant: IČ:

Atelier Penna v o s , Mrštíkova 12, Jihlava DIC

IC:

Poznámka:

Cena bez DPH
22 949,90

Zaklad dané Sazba dun! Výše daně

DPH základni 9 265.55 21.00% 1 946,46

snizena 0,00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 24 896,36

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI - Doplnění optických kabelů v U.1065

Stavba:

IKEM — Výshvba nových budov G1 ,G2

Objekt:

D1 _01 - Budwu G1 a GZ

Soupis:

D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika - SK. STA, DT

Misto: Praha Dalum: 07 11 2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: :IÉĚSZĚ,VJFPIIZ\.IB

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód dílu , Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D4 - Strukturovaná kabeláž

   

22 949,90

22 949,90
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SOUPIS PRACÍ- Doplnění optických kabelů v U.1065

 

 

  

 

 
 

  
 

 

 

 

 

  
 

 
   

  

 
 

 

   

 

  

   
   

 

 

 

  
 

 

 
 

 
     
 

 

 
 
 

 

 

 
 

  
 

 

 

  
 

 

 
    
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1 ,GZ

Objekt:

D1 _01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_o1_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika - SK, STA, DT

Místo: Praha
Datum: 07 11 2023

_ . , . . .
. _ Atelier Penta v o s.

Zadavatel. Institut kllmcke a expenmentalní medicíny. Praha
Projektant, Mrštíkova 12' Jihlava

Uchazeč: IMOS Elmo. a s , Olomoucka 174. 627 00 Brno
Zpracovatel:_

Pc Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Oena celkem [CZK] cem"
soustava

Naklady SOUPISU celkem
22 949.90

o „04 Strukturovaná kabeláž . 22 949.90

1 k _ tg: kompletní antické zásuvky pro s vlaken ve svařování , 1 ks Imm : 312.53? 2 312.501ylasmi

Dahaka ' wm k nomenl oporu.— síte uomocu 5 onbzwcn mun. kamna & opony.-.n konektoru, noxmk konektoru SC 1 1 '

2 K 54mph: minimální kapacita 6 sváru, month: na omítku, jednoduchý wacky management. přímé zakoncení víákne konektorem, ks 1,000 1 443.751 1 443.75 vlastní

, „ .!H dodavka “Booth—ch kormilotu SC
.

3 . K . Manta: komnčotnr; ochr.-(' usum 9': 2 mung. w. svalqul , tn 2 002 1 562 50_ 3 125 uo vínem.

1 Optická zásuvka k ukončení optické síte pomocí 2 optických vláken, kapaona 2 opticke konektorv, nosník konektoru SC

4 1 K simplex, maximální kapacita Z sváry. menu: na píístrojovou krabicí na omítku nebo pod omítku, jednoduchý apn‘cky' ks 2.000 1 193.75 2 387.50 viasm.

oilme vlákna konektorem rozmervitandardní zásuvkv, dodávka ve optických konektoru SC ,

5 0 742124014 . . . „ . svaru _" vlgkna _ ks 5.090; 451.00 2 595.00 gas

G_ _ _n Pmml 0999 mm M. vlakno ow delku ím _ na 6,000 106,25 6375—01vln51nl

7 K 742330031 Monti: teplem smrštitelné ochrany sváru
ks 16.000 11,00 176.001 URS

8 K Teplem smrštitelné ochrana waru 60mm s magnetickým prvkem ks , 16,000 6,20 99.201viaslnl

9 K Montáž krabice pod zásuvku nad podhledem. povrchová montáž ks 1.000 58,50 60.601vlasml

10 K Krabice pod zásuvku, listová
ks 1.000 26.90 26.901vlas1nl

11 K 742110504 Mental krabic pro Slaboproud zapuštěných plastových odbočny'ch kruhových s víčkem ks 1,000 70.00 70.801URS

12 K ‘ Pllstrojovů krabice prumeru 60mm. pod omítku
ks 1,000 4.20 4,20 vlastní

13 K 1742121001 ‘Montfit sdélovaclho kabelu do 15 zil
m 20,000 27,70 554.00 URS

. u . v< í Domky label 9:501:25 om um.-mnu. LSZH m 10.0001 34.53 346.2? unum

| 15 K I Optický kabel 8150/125 0M4. univerzální, LSZH
m 10.000 45.53 456.25 vlastní

| 16 K Montáž svazkového držáku pro 15 kabelu
ks 13.000 34.30 445.90 vlastní

17 K Svazkový držák pro 15x kabel 311,5
ks 13,000 10.101 235.301vlaslnl

10 K 742110002 Montáž lrubek pm Slaboproud plastových ohebných uloZených pod omítku m 10,000 59.00 590.00 lURS

19 K :Elektminslalaénl ohebná trubka 21mm, snmozhášivá, nízká mechanícká odoínost m 10,000 4.20 42.001vlasml

20 K 1Monm2 protahovacím drátu
rn 10.000 3.13 31,25Ivlastní

21 K 1AY 2.5 , protahovací drat
rn 10.000 1.40 14.001vlaslnl

22 K 742330102 jMelenI segmentu optického, měření útlumu
1 ks 8.000 675.00 5 400.001URS

, , ,

23 ' K 103mm monmzm materiál 1 kn 1.000 977.00 97700111139":

w nhmule dodavku vuškčrčho na:-una mmmínm materiálu „mm k mwem plne mm.—nasa .1 mínění vsnn norem

W _uvegiem'rzh v u-chmnkfy :o(/wc a jeho rodne plodem objednalo" (wmv hmot.—tmu, dohovncí needy. Mora nooo) ,

, 24 K , [Stavebnl pfípomoci
1 ks 1 1.0001 500.00 500.00 v:,mní

W Cena ?ahmule komplexní naklady na M0 drobne stavení mama včetně mnrnmlu

W Jedna se o veškeré prurazy a jejich utěsnění po montáZJ a jme drobne stavební b'nnoso' nutné pro imam: syiému a jeho

vedení .

, 25 K j Ostatni rezijnl naklady (cestovné, nahraďy, ubytwsm am)
ks 1 1.0001 500.00 500,00 mam.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ- Doplnění zásuvky v u.oz44

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Obiekt:

D1_01- Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4g1-KZ03d - Silnoproudá elektrotechnika - Klientská změna K203 - Doplnění 04

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Uchazeč:

Praha

IMOS Brno. a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Proiektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

 

Objednavatel

Datum a podpiszř

Základ daně

0,00

0,00

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IČ:

DIČ.

IČ:

DIČ:

Sazba daně

21 ,00%

15,00D/o

v CZK

11.10.2023

25322257

C225322257

2 823,00

Výše daně

0,00

0,00

3 415.837

Razítko

 

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Uchazeč

Daturrla pngis: ,

Razítko

Razítko

 

el.-„N. 4 _ a

 



 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - Doplnění zásuvky v U.0244

 

 

 

 

    

 

 

 

  

  

     

 

      

 

  

       

 

 

  
 

 

  

 

 

 

 

Stavba:

IKEM — Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 » Budova G1 a G2

Soupis:

„

D1_01_4g1-KZO3d - Silnoproudá elektrotechnika - Klientská změna KZO3 - Doplneni 04

Místo: Praha Datum: 11.10.2023

Atelier Penta

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: v.o.s., Mrštíkova

12. Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 823,00

D1 .01 .4g1 - Silnoproudá elektrotechnika 2 8_23,00

02RSS1- Rozvadéč 02RSS1 5 87402

r_o_z--ZS- Zásuvkové skin—é —5 271.10

emm-urn- ELM- Úložný mater—iál 694,60

emm-kab - ELM - Kabe7|y a vodiče 1_ 627,70

emm—instprist - ELM - Instalační přístroje 530,90

SOUPIS PRACI - Doplnění zásuvky v U.0244

Stavba

IKbhl Výstavb: novych budov G1, G2 » Revize

Objekt:

D1701 » Budova G” a G2

Nm IHIQ.

D170174g1-KZO3d - Silnoproudá elektrotechnika - Klientská změna KZO3 - Doplnění 04

Místo Praha Dz nun 11.10 2023

Atelier Penta

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projciiani. ve 5., Mrštíkova

12. Jihlava

Uchazeč.: lMOS Brno, as , Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel

i PČ Typ Kód *_ 7 Popis * 7 7 __ Í _ _ __ __ __ __ _ _ ___[C_Z_lg_ ______n_a__celkem [Cj_ Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 823,00

D D1.01.4g1 Silnoproudá elektrotechnika 2 823,00

_D _02RSS1 _Ro_zvaděč 02RSS1 _ _ _ _ 5 840.904

132( M 00234022 digit; In 25 A, Ue 230/400 Vac, 60/220 Vdc, charaktenshka B, 3-pói, icn ks \ -1,000\ 179.50 -179,5o\

_;VIŠz; -1 __ _L— wm ”PM
7L1777413201§51322 Montáž iistič třípgoyv nn do 25 A ve skříni _ kus —1,GOO 1 558.40 -1 568,40 CS URS 2010071

3000.M 00234065 již:/i(; in 32 A, Ue 230/400 V a c, 60/220 V c1. c7, charakteristika D 3-pó-i, lcn ks 1,000 1 705,50 1 70550

* 7‘ 7 7 _ * 77 _ 71W 77 7 7 fw _

2_34ť\W—K 1741320115 _ Montáž lističeggnggngIgyy7nn do 63 A ve skříni & _ 1,000 1 059.00 7 1 059.00 CS URS 2018 01

3000\ M \00235287 Žmudový chránič, In 63A, Ue 230/400 Va c. ldn 30mA 47-pól, inc 10kA, typ ks „700 3 998,50 3 996,50

_L * 77I7 , 7 7 7 _ 7 *

3000! K 741321041 \ll/laciné? proudovych chrániču čtyřpólovych nn do 63 A bez krytu se zapoienim kus \ 483,50 483,50 CS URS 2023 01

' —— »» »» .

139,1 34562148 'St/ornice iadová šroubovac: mzkehc napeti a prúťazem vodiče 4 mm2 kus 4“ 8470 Q. 70 CS URS 2018 01

W 77 1 77 7 7

1352 M _ 34562174 „svem/ce řadová šroubovací nízkého napětí a Dnifqgem vodice 6 mm2 1 kus {(737.4701 755727071CS URS 2015 o:

w A

1353 K \741231002 we??? svorkovnice do rozvaděču - řadová vodič do 6 mm2 se zapojenim kus 109,80 —219,60 CS URS 2018 01

777754 1134562200 _svomice řadová šroubovací nizkehp napeti a průřezemígíiče 10 mm2 7 ___ M I 25. 20 _ * 100 50 QÚRS 2018 01

W A— _ i i

1355 K17741231003 3/2332 svorkovnice do rozvaděču — řadová vodič do 10 mm2 se zapOJenIm 1 kus 126,901 507,601 CS ÚRS 2018 01

[7B rpz»Z_S _ Zásuvk9v_e _sk_'_r_1*_e * * * 7 * m

., J 1 ‘Zésuvkové rozvodnice IP44 2x zas 1x230VAC/16A1x zas 3x400VAC/16A, \ _ \
341 M H037709_737 71pmuaovycnramc "v ”5H7, 0165/35 “wi _ _ _ ks_ 5434,ao\ 543460

_VL_ 7 '2PP"-1 _ 7 7 _ _ 7 _ 7 _

2340 K _741§0001 Montáž rozvodnice _oceloplechová nebo plastovabežgá (7107207 k_q_ A _g; 436,30\ _ 743630__CS URS 2018 01

„D emm-um ELM--_Úl_ožn_ý material _ _ 7 _ 76794670

2459; K 7741110511 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem \ E 8.1 1 2732.470 CS ÚRS 2018 01

NHL 34571004 lišta_gleigminsfalačnigrgpagb_iiá 20 x",0 HF I777 7&757 {if 0 7Q (.53 2018 01

__ "\ _'2PP"_“ _ 7 _ 7 777—

2_'57s_M_3477571098 lišta eI7ektroIn751aIatni hranatá bI/é 470 x 40 HF 1 m 158601 3173‘? LC§ QÉŽŠOJĚ OJ

\/\. PP'  erann 7 7 1

 



 

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 » Revize

  

   

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

    

    
 

p 7emm-kab ELM - Kabgly a vodiče _ 7 1 627,70 7 7

24811: K ‘741130004 iUkončeni vodič izolovaný do 6 mm; v [a_zvgégigggng gřisiroii ; ._50\_ -142.50‘ CS URLS 2018 01

"2 put,
_ * ff _ i . _

72748177 741130005 7 ončení vodiě i_zolovaný do 10 mm27v7rozvédééi nebo na ořistroii_ ĚBQÝ 179.00 QS URS 2018 01

W_, _"EPF'"5— , _ , . z i *—,—

77K77411227212 i_Montáž kabel Cu plný kulatý žíl_a 5x4 až7677n1r7r7|277ulo727e7ny£19715 “:va 2797.09! 4533.00 cs uRs 2013 01

250:; M 147717171100 ikabels_ilo_výs Cu iéd/em 1 kv CYKY5x6mm2 49.901 :1 097.80 cs URS 201g 01

w ZPF ' -22 7 7 7 _ 777

250" K 741122233 iMontáŽ kabel Cu plny’ kulaý Žila 5x10 mm2 uložený volné7(CYKY) 32.001 960.00 CS URS 2018 O1

250 L K0111187002 _QYKY 5x10 RE 78,901 2 367,00

W "ZFP" 30

D emm-instpn'st ELM - Instalační přístroje 7 7 77 7 _ _ 530,90

2599 K 741313082 xzfrššnzíášlšžš chráněná v krale šroubové pfipOJenI 2P+PE prostredi kus 17000 141710‘ 141_10 CS ÚRS 2018 01

260C M 110255102929 B VZésuvka iednonásobná s_vlčkeím; IP44, barva bllá ' E 1,000 50,00} 50,00 7

W77 ”2PP" 1 7 ___ 1,000 7 7 7 i

2605 K 741313052 Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů kus 1,000 153,801 153,80 CS ÚRS 2018 01

.vWďý 3551 1400 fzasuvka nástěnná 32A - spa/. fazen/ 3P+N+PE IP44. Smubovfiggrky kus 1.000 _ 175.00 175.00 _cs URS 2023 01

"2DD"1 1 003  
 

Chun: '! v '!





?)bf * .

ATELIER PENTA v.o.s. . Mrštíkova 12 o 586 01 Jihlava tel: www.pentajihlava.q

 

Akce: IKEM

Výstavba nových budov GI, GZ

Dokumentace pro prováděn/stavby

Investor: Institut klinické a experimentální medicíny

Vídeňská 1958/9

140 21 Praha 4

Zak. číslo: A 05 - 17 — P

01.01 Budova G1 a GZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

K203 — DOPLNĚNÍ 4 - OPTIKA

Jihlava, 7.11. 2023 Vypracova-



 

 

tíkova 12 o 586 01 o Jihl

www.pentajihlava.cz e-mail:

  
  

 

   

Popis úprav

V zákrokovém sálku U.1065 v 1.NP budou doplněny optické propoje mezi stativem a

LCD displejem.

Mezí stavivem a LCD displejem bude natažen optický kabel 8x50/125. Kabel bude u

stativu ukončen zásuvkou se 6-ti SC konektory, u LCD monitoru bude kabel ukončen pigtaily

5 SC konektorem. Kabel ukončený pigtaily bude protažen z podhledu stropním držákem až

k monitoru. Pokud nebude možné dodat zásuvku se šesti SC konektory, lze dodat nástěnný

optický box se šesti konektory SC.

Mezi stativem a PC AIO bude natažen optický kabel 4x50/125 ukončený na obou

koncích zásuvkou se 2 konektory SC.
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