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Smluvní strany 
 
Objednatel: Pardubický kraj 

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. 
nebo Ing. Aneta Šiklová nebo Bc. Martina Pokorná 

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 
Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo 
Ing. Aneta Šiklová nebo technický dozor objednatele 

Osoby oprávněné k předání staveniště: 
Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. 
nebo Ing. Aneta Šiklová 

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. 
nebo Ing. Aneta Šiklová 

IČO: 70892822 
DIČ: CZ70892822 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
č.ú.:  197852812/0300 
 

a 

 

Zhotovitel: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. 
se sídlem: Tovární 1130, 537 23 Chrudim 
zastoupen: Ing. Michalem Hejzlarem, členem představenstva 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Lubomír Mutňanský, člen představenstva 
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: 
Lubomír Mutňanský, člen představenstva 
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:  
Lubomír Mutňanský, člen představenstva 
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
Lubomír Mutňanský, člen představenstva 
Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 
  č. ú.: 1546096002/5500 
IČO: 46504621 
DIČ: CZ46504621 
spisová značka rejstříkového soudu: B600 u Krajského soudu v Hradci 
Králové 

 

uzavírají tento dodatek č. 4 k výše uvedené smlouvě o dílo: 
 

Dodatek č. 4 
ke smlouvě o dílo č. OR/23/21511 

 

na zhotovení díla 
 

„Technické muzeum Pardubického kraje, 1. etapa“ 
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Smluvní strany uzavřely dne 17. 4. 2023 smlouvu o dílo č. OR/23/21511 na zhotovení stavby 
„Technické muzeum Pardubického kraje, 1. etapa“, kterou následně upravily dne 13. 6. 2023 
dodatkem č. 1, dne 13. 7. 2023 dodatkem č. 2 a dne 18. 10. 2023 dodatkem č. 3 (dále jen 
„smlouva“). Předmětem dodatku č. 4 smlouvy je provedení změn v rozsahu stavební části 
díla. 

 
Článek I. 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto: 

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text: 

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 8.“ 

V ostatním se článek I. smlouvy nemění. 
 
 
2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto: 

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění: 

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle 
dohody smluvních stran 

24 559 632,46 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“). 
DPH při sazbě 21% činí 5 157 522,82 Kč 
Cena včetně DPH činí 29 717 155,28 Kč 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována 
podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH 
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby. 

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto 
vztáhl na objednatelem vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. 
Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové 
dokumentace jako celku.“ 

 
V ostatním se článek II. smlouvy nemění. 
 
 
3. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto: 

Stávající text bodu 3. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění: 
„3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. 
smlouvy objednateli nejpozději 300 dnů od předání staveniště. Pozdější předání a převzetí 
dokončeného díla může mít ve vztahu k poskytnuté dotaci vliv na dotační způsobilost výdajů 
spojených s prováděním stavby a tím i vznikem škody objednateli.“ 
 
V ostatním se článek III. smlouvy nemění. 
 
 
4. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto: 

Na konec článku se doplňuje text znějící: 
„Příloha č. 8 - Oceněné soupisy prací změnového listu č. 7“ 
 
V ostatním se článek V. smlouvy nemění. 
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Článek II. 

 
Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 7 

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 8 smlouvy. 

 
 

Článek III. 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv. 

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají 
smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po 
jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část 
tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského 
zákoníku. 

4. Tento dodatek smlouvy se uzavírá v elektronické podobě. 

5. O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje na jednání dne 
6. 11. 2023 usnesením číslo R/1955/23. 

6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. 

 
V Pardubicích  
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
  
  
  
  
  
  
  

_______________________ _______________________ 

Pardubický kraj PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. 

JUDr. Martin Netolický, Ph.D. Ing. Michal Hejzlar 

hejtman člen představenstva 
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 7 
Zhotovitel: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. 
Investor: Pardubický kraj Datum: 29.9.2023 
Název akce:         „Technické muzeum Pardubického kraje, 1. etapa“       
  Číslo projektu: 231000058“ 
 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem
 

osobně  

    
Odkazy              na specifikaci:  

na výkresy:  
na rozpočtové podklady:  

na jinou část smlouvy:  
Předmět a popis zdůvodnění změny:  
 
ZL 07 
 Jedná se o záměnu konstrukce podhledu z důvodu dodržení požadavků požární 
bezpečnosti staveb. V projektové dokumentaci navržená membrána nemůže být 
aplikována z důvodu odkapávání při požáru. Místo membrány bude doplněn lehký 
trapézový plech, tl.0,5mm, váha do 5kg/m2.  

Počet připojených listů specifikací:        1             
Důvod vícepráce / méněpráce: 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště 
pak § 222,  změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 
odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222   

Oznámení vydává:  
 

........................................................ 

Stanovisko technického dozoru stavby:  Souhlasím. 
 
 

....................................................... 
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím. 
 

 
....................................................... 

Příloha :  Oceněný výkaz výměr ZL 07 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 6 
Zhotovitel: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.  
Změnový list vystavil: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.  
Datum:  29.9.2023 
 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu 
díla: 
 
 

ZL 07 
 Jedná se o záměnu konstrukce podhledu z důvodu dodržení požadavků požární 
bezpečnosti staveb. V projektové dokumentaci navržená membrána nemůže být 
aplikována z důvodu odkapávání při požáru. Místo membrány bude doplněn lehký 
trapézový plech, tl.0,5mm, váha do 5kg/m2. 

Počet připojených listů specifikací: 0 Počet připojených výkresů: 0 
Cena méněprací bez DPH : 
 

-187 401,12 Kč 

Cena víceprací bez DPH : 
 

702 289,47 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

514 888,35 Kč 
 

   + 60 dnů 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

  
 
 
Datum:  

 
 

Datum:  
 



akciová společnost Datum vystavení: 19.10.23

Tovární 11 30
537 23 Chrudim II
akce:Technické muzeum Pardubického kraje,  1. etapa

514 888,35

145 713111122
Montáž izolace tepelné spodem stropů s přibitím rohoží, pásů, dílců, 
desek

m2 -889,740 103,00 -91 643,22 SOD

"mč.101" 15,5*18,0 279,000

"mč.102" 15,5*18,0 279,000

"mč.103" 15,5*5,4 83,700

"mč.113" 9,5*6,0 57,000

"přilehlé snížené místnosti" 5,0*2,5 12,500

"mč.121" 6,5*9 58,500

"mč.122" 8,6*6 51,600

"mč.123" 11,625*5,887 68,440

Součet 889,740

146 611553491 systémová folie tepelně izolační reflexní tl. 3 mm m2 -934,228 58,00 -54 185,22 SOD
889,34*1,05 934,228

153 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m t -0,374 776,00 -289,98 SOD

DODATEK č.3 - ZL č.4 - ZMĚNA

145 713111122
Montáž izolace tepelné spodem stropů s přibitím rohoží, pásů, dílců, 
desek

m2 -251,600 103,00 -25 914,80 SOD

"mč.124" 82 82,000

"mč.125" 169,6 169,600

Součet 251,600

146 611553491 systémová folie tepelně izolační reflexní tl. 3 mm m2 -263,550 58,00 -15 285,90 SOD
215,*1,05 263,550

153 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m t -0,106 776,00 -82,00 SOD

767584702 Montáž podhledů z tvarovaných plechů připevněných šroubováním m2 971,940 314,00 305 189,16
CS ÚRS 
2023 02

(889,74+251,6)-(35,9+35,4+37,2+39,4+3,6+8+3,1+4,1+2,7) 971,940

STJ.TFEZN1
41120050

Trapézový plech  T14, pozink tl. plechu 0,5 mm m 2 1 010,818 329,69 333 256,45
CS ÚRS 
2023 02

971,94*1,04 1 010,818

764011441
Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové 
hrany tl 1,0 mm rš 150 mm

m 389,190 142,00 55 264,98
CS ÚRS 
2023 02

m.č. 101 (14,46+17,62)*2 64,160

m.č. 102 (17,56+14,46)*2 64,040

m.č. 103  (14,46+5,36)*2 39,640

m.č. 114+113+116+115+118  (10,77+(2,2+1,85+0,15+1,225+0,1+2,05))*2 36,690

m.č. 121 (8,62+5,93)*2 29,100

m.č. 122  (5,93+8,33)*2 28,520

m.č. 123  (11,625+5,755)*2 34,760

m.č. 124  (5,58+14,46)*2 40,080

m.č. 125  (14,46+11,64)*2 52,200

276 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 
12 m

t 5,644 1 520,00 8 578,88 SOD

CELKEM bez DPH 514 888,35 Kč
DPH 21% 108 126,55 Kč

CELKEM  s  DPH 21% 623 014,91 Kč

ZL č. 4-1  - Strop - plechy

Poř.    
číslo 

Položka č.   Název položky
Měrná 

jednotka
Množství Jednotková cena Cena    celkem
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Zpracoval: Hana Dvořáková
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