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STATNI FOND OOPRAVNI INFRASTRUKTURY
                                                          DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo II/112 Nová Říše - Želetava (úsek N. Říše - Zdeňkov)
ze dne 07. 09. 2023
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen „Objednatel“)

	Zhotovitel:
	EUROVIA CS, a.s.

	se sídlem:
	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

	zastoupený:
	Ing. Ludvíkem Šumberou, ředitelem závodu Morava jih



zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1561
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	45274924

	DIČ:
	CZ45274924



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek

Krajská správa •
a údržba silnic Vysočiny

Číslo smlouvy objednatele: N-ST-02-2023-2-4
II/112 Nová Říše - Želetava (úsek N. Říše - Zdeňkov)
Číslo smlouvy zhotovitele: 166/1/2023 (1856.3241166VST)

Krajská správa •
a údržba silnic Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-02-2023-2-4
II/112 Nová Říše - Želetava (úsek N. Říše - Zdeňkov)
Číslo smlouvy zhotovitele: 166/1/2023 (1856.3241166VST)

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele N-ST-02-2023- 2-4 a číslo zhotovitele 166/1/2023, ze dne 07. 09. 2023, spočívající ve stanovení konečné ceny díla na základě
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skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými změnovým listem č. 1.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH
Vícepráce ZBV 1
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH DPH 21 %
41 183 297,58 Kč
633 165,96 Kč
41 816 463,54 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
8 781 457,34 Kč
50 597 920,88 Kč

Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
ZBV č. 1
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STATNI FOND OOPRAVNI INFRASTRUKTURY
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.





V Jihlavě dne: viz podpis
V Jihlavě dne: viz podpis








Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih, EUROVIA CS, a.s.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
3.6.2.4
Datum:
Čas:
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3.6.2.4
Datum:
Čas:
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Položky ZBV č. ZBV 1


Stavba: E23/121, II/112 Nová Říše - Želetava
Objekt: 1, SO 101 KM 0,000 00 -
Rozpočet: 1, SO 101 KM 0,000 00 -
[image: ]
		 1 - Zemní práce
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM,
ODVOZ DO 20KM
	M3

	15
	113138
	
	

	
	
	5397,1*0,15-756,15=53,415 [A] dle geodetického zaměření
	

	16
	113328
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,
ODVOZ DO 20KM
	M3

	
	
	5397,1*0,25-1260,25=89,025 [A] dle geodetického zaměření
	

	17
	123738
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3

	
	
	1562,35-2520,5=- 958,150 [A] dle geodetického zaměření
	

	20
	17120
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3

	
	
	1562,35-2520,5=- 958,150 [A] dle geodetického zaměření
	

	22
	18110
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2

	
	
	5397,1-5041=356,100 [A] dle geodetického zaměření
	

	57
	12893
	PŘEDRCENÍ asfaltového recyklátu lokalita SUS Telč
	M3

	
	
	525,45=525,450 [A] zkutečné předrcení 1156,55 tun
	

	58
	17110
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM
	M3



3.6.2.4
Datum:
Čas:


[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Položky ZBV č. ZBV 1
Stavba: E23/121, II/112 Nová Říše - Želetava
Objekt: 1, SO 101 KM 0,000 00 -
Rozpočet: 1, SO 101 KM 0,000 00 -
\	/
[image: ]809,565+1349,275+1562,35+3620/10+4813*0,3=5 527,090 [A]
Celkem
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	29 56332
	
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM
ŠD 0/32
	M2

	
	
	21257,7+304,3=21 562,000 [A] dle geodetického zaměření
	

	30 56334
	1
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
	M2


ŠD 0/63

9175,07-10082=- 906,930 [A] dle geodetického zaměření
3.6.2.4
Datum:
Čas:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Položky ZBV č. ZBV 1
Stavba: E23/121, II/112 Nová Říše - Želetava
Objekt: 1, SO 101 KM O,O00 00 -
Rozpočet: 1, SO 101 KM O,O00 00 -
Poř.č. Položka
32 567554
Typ
VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM
Rozfrézování a recyklace vrstev technologií recyklace za studena dle TP 208 "Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena".
Daná recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným kamenivem s přídavkem cementu a asfaltové emulze dle TP 208.
RS CA 0/32 (na místě), tl. 120 - 250 mm, vč. rozfrézování, reprofilace a přehrnutí profilu, vč. průkazních zkoušek.
Dávkování pojiv bude určeno na základě PRŮKAZNÍCH ZKOUŠEK včetně provedení vyrovnávky příčného a podelného sklonu do předepsaných profilů, vč. zhutnění.
Tloušťka vrstvy dle TP 208 120 - 250 mm
MJ
M2
Počet MJ
J.cena
Celkem
35
572213
20952-20342=610,000 [A] dle geodetického zaměření
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
36
574A34
20952-20342=610,000 [A] dle geodetického zaměření
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
ACO 11+ 50/70
37
574E56
20590,82-20164=426,820 [A] dle geodetického zaměření
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM
ACP 16+ 50/70
M2
M2
M2
20952-20342=610,000 [A] dle geodetického zaměření
Celkem
	 9 - Ostatní konstrukce a práce
56 935212
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM
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3.6.2.4
Datum:	Čas:
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Stavba: E23/121, II/112 Nová Říše - Želetava
Objekt: 1, SO 101 KM 0,000 00 -
Rozpočet: 1, SO 101 KM 0,000 00 -
200=200,000 [A] dle geodetického zaměření
Celkem
Celkem za rozpočet
image1.jpeg
& sfdi.
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4 Stavba: E23/121, /112 Nova Rise - Zeletava
Objekt: 1, SO 101 KM 0,000 00 -

Rozpo&et: 1, SO 101 KM 0,000 00 -

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIACS, as.

Rozpodet:

ZBYV - celkem:

Zikladni cena: K¢

Cena - celkem: Ke

DPH: K¢

Cena s dani: Ke
Z toho rozhod.hmoty:
M¢érné jednotky:

Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jedn.: K¢

Cena - celkem:
DPH:

Cena s dani:

Vypracoval zadani:
Datum zadini:

ZBYV vypracoval:
Datum vypracovini ZBV
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Por.c. Polozka YD

Jext MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

1

2

0 - Vieobecné konstrukee a price
014101

014101 3

POPLATKY ZA SKLADKU - ZB, kimen 2400kg/m3 M3

-41,352--41,352 [A] pouzito k predreeni
POPLATKY ZA SKLADKU - kamenivo, zemina 2000kg/m3 M3

-6342,8=-6 342,800 [A]  pouzito k predreeni

Celkem
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2 - LaKlady
23 21461 SEPARACNI GEOTEXTILIE M2

3124,7-5041=-1 916,300 [A] dle geodetického zaméreni
28 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3
3D 63/125

1562,35-2520,5=- 958,150 [A] dle geodetického zaméreni
Celkem

— 5 . Komunikace
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