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STATNI FOND DOPR
Krajská správa 
a údržba silnic Vysočiny

INFRASTRUKTURY
Stránka # z 3



II/392 Jasenice - most ev. č. 392-005
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-10-2023
Číslo smlouvy zhotovitele: 571/2023


[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo II/392 Jasenice - most ev. č. 392-005
ze dne 04. 05. 2023
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	SIMOST, s.r.o.

	se sídlem:
	Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno

	zastoupený:
	Bc. Jakubem Malíkem, jednatelem společnosti




zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 8943 Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	46995803

	DIČ:
	CZ46995803



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-10-2023 a číslo zhotovitele 571/2023, ze dne 04. 05. 2023, spočívající ve změně rozsahu provedených prací dle zjištěného skutečného stavu. Změna prací je podrobně ujednána ve změnovém listě č. 1, jehož rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a
nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným změnovým listem č. 1.
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2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH Vícepráce ZL 18 325 123,45 Kč
405 712,75 Kč
- 252 017,00 Kč
8 478 819,20 Kč
1 780 552,03 Kč
10 259 371,23 Kč

Méněpráce ZL 1
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH DPH 21 %
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Rozpočet změnového listu 1
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NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V Jihlavě dne: viz podpisV Brně dne: viz podpis





Bc. Jakub Malík, jednatel společnosti                 SIMOST, s.r.o.


Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
STAVBA - II/392 Jasenice - most ev. č. 392-005Rozpočet změnového listu 1

OBDOBÍ - 11/2023
OBJEDNATEL - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
ZHOTOVITEL - SIMOST, s.r.o., Jižní nám. 32/15, 619 00 Brno
	
	
	SoD
	
	Změna č. 1 - množství
	
	Změna č. 1 - cena

	Pol.
	Položka
	MJ
	Množ
	Cena/MJ
	Cena cel.
	
	Množství po
změně
	Méněpráce
	Vícepráce
	
	Cena po změně
	Méněpráce
	Vícepráce

	
	
	
	00 - 000 - Vedlejší a ostatní náklady
	
	
	
	
	
	

	OST
	Ostatní
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
	KPL
	4,000
	12 500,00
	50 000,00
	
	4,000
	
	
	
	50 000,000
	
	

	2
	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU
	KPL
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	
	0,000
	-1,00
	
	
	0,000
	-15 000,00
	

	3
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - vytýčení stavby a záborů
	KPL
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	
	1,000
	
	
	
	10 000,000
	
	

	4
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - zaměření během stavby
	KPL
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	
	1,000
	
	
	
	25 000,000
	
	

	5
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY - skut. provedení
	KPL
	1,000
	17 446,73
	17 446,73
	
	1,000
	
	
	
	17 446,730
	
	

	6
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY - geometrický plán
	KPL
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	
	1,000
	
	
	
	25 000,000
	
	

	7
	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
	KPL
	1,000
	7 500,00
	7 500,00
	
	1,000
	
	
	
	7 500,000
	
	

	8
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE_Pasportizace okolí stavby
	KPL
	2,000
	5 000,00
	10 000,00
	
	2,000
	
	
	
	10 000,000
	
	

	9
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE - pasportizace objízdné trasy
	KPL
	2,000
	15 000,00
	30 000,00
	
	0,000
	-2,00
	
	
	0,000
	-30 000,00
	

	10
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE - Havar. a povod. plán, aktualizace, projednání a schválení
	KPL
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	
	1,000
	
	
	
	5 000,000
	
	

	11
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU včetně zápisu do BMS
	KPL
	1,000
	17 000,00
	17 000,00
	
	1,000
	
	
	
	17 000,000
	
	

	12
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
	KPL
	1,000
	275 000,00
	275 000,00
	
	1,000
	
	
	
	275 000,000
	
	

	13
	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ
	KPL
	1,000
	40 000,00
	40 000,00
	
	1,000
	
	
	
	40 000,000
	
	

	14
	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA včetně zápisu do BMS
	KPL
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	
	1,000
	
	
	
	25 000,000
	
	

	15
	OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU
	KPL
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	
	1,000
	
	
	
	15 000,000
	
	

	16
	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
	KUS
	1,000
	13 500,00
	13 500,00
	
	1,000
	
	
	
	13 500,000
	
	

	17
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ
	KPL
	1,000
	130 000,00
	130 000,00
	
	1,000
	
	
	
	130 000,000
	
	

	18
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ_požadavky BOZP
	KPL
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	
	1,000
	
	
	
	5 000,000
	
	

	Celkem Ostatní
	715 446,73
	
	
	670 446,73
	-45 000,00
	0,00

	
	Celkem 00 - 000 - Vedlejší a ostatní náklady
	
	
	
	715 446,73
	
	
	
	670 446,73
	-45 000,00
	0,00

	
	
	
	110 - SO 110 - Dopravně-inženýrská o
	patření
	
	
	
	
	

	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK
	KUS
	20,000
	48,00
	960,00
	
	20,000
	
	
	
	960,000
	
	

	2
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM včetně pronájmu a demontáže
	KUS
	18,000
	840,00
	15 120,00
	
	18,000
	
	
	
	15 120,000
	
	

	3
	DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONT včetně demontáže
	KUS
	47,000
	60,00
	2 820,00
	
	47,000
	
	
	
	2 820,000
	
	

	4
	DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM včetně pronájmu a demontáže
	KUS
	19,000
	696,00
	13 224,00
	
	19,000
	
	
	
	13 224,000
	
	

	5
	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ včetně demontáže
	KUS
	22,000
	2 280,00
	50 160,00
	
	22,000
	
	
	
	50 160,000
	
	

	6
	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM včetně pronájmu a demontáže
	KUS
	2,000
	6 480,00
	12 960,00
	
	2,000
	
	
	
	12 960,000
	
	

	7
	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM včetně pronájmu a demontáže
	KUS
	2,000
	840,00
	1 680,00
	
	2,000
	
	
	
	1 680,000
	
	

	Celkem Ostatní konstrukce a práce, bourání
	96 924,00
	
	
	
	96 924,00
	0,00
	0,00

	OST
	Ostatní
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY- inženýrská činnost při zřízení
	KPL
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	
	1,000
	
	
	
	15 000,000
	
	


Soupis skutečně provedených prací a dodávek
Popis změny
nebylo provedeno
nebylo provedeno
Soupis provedených prací a dodávek


#/4

	
	
	
	SoD
	Změna č. 1 - množství
	Změna č. 1 - cena

	Pol.
	Položka
	MJ
	Množ
	Cena/MJ
	Cena cel.
	Množství po změně
	Méněpráce
	Vícepráce
	Cena po změně
	Méněpráce
	Vícepráce

	9
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY údržba po dobu trvání uzavírky
	KPL
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	1,000
	
	
	15 000,000
	
	

	Celkem Ostatní
	30 000,00
	
	30 000,00	0,00	0,00

	Celkem 110 - SO 110 - Dopravně-inženýrská opatření	126 924,00
	
	126 924,00	0	0,00

	201 - SO 201 - Most ev. č. 392-005

	1
	Zemní práce

	1
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - Včetně dopravy
	M3
	17,898
	950,00
	17 003,10
	17,898
	
	
	17 003,100
	
	

	2
	ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE - Včetně dopravy
	M3
	9,778
	2 400,00
	23 467,20
	9,778
	
	
	23 467,200
	
	

	3
	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - Včetně dopravy
	M3
	43,608
	450,00
	19 623,60
	43,608
	
	
	19 623,600
	
	

	4
	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU - Včetně dopravy
	M3
	2,790
	3 500,00
	9 765,00
	2,790
	
	
	9 765,000
	
	

	5
	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH -Včetně dopravy
	M
	12,300
	150,00
	1 845,00
	12,300
	
	
	1 845,000
	
	

	6
	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE
	M
	32,000
	120,00
	3 840,00
	32,000
	
	
	3 840,000
	
	

	7
	ODKOP PRO SPOD. STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.I - Včetně dopravy
	M3
	27,190
	350,00
	9 516,50
	0,000
	-27,19
	
	0,000
	-9 516,50
	

	8
	ODKOP PRO SPOD. STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.II - Včetně dopravy
	M3
	57,000
	650,00
	37 050,00
	57,000
	
	
	37 050,000
	
	

	9
	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ.II - Včetně dopravy
	M3
	28,137
	850,00
	23 916,45
	94,140
	
	+66,00
	80 019,000
	
	+56 102,55

	10
	VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ II - Včetně dopravy
	M3
	5,425
	850,00
	4 611,25
	5,425
	
	
	4 611,250
	
	

	11
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
	M3
	2,880
	850,00
	2 448,00
	2,880
	
	
	2 448,000
	
	

	12
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	1,800
	1 350,00
	2 430,00
	1,800
	
	
	2 430,000
	
	

	13
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2
	97,000
	25,00
	2 425,00
	97,000
	
	
	2 425,000
	
	

	14
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M
	M2
	131,820
	60,00
	7 909,20
	131,820
	
	
	7 909,200
	
	

	15
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI
	M2
	131,800
	35,00
	4 613,00
	131,800
	
	
	4 613,000
	
	

	Celkem Zemní práce
	170 463,30
	
	217 049,35	-9 516,50	56 102,55

	2
	Zakládání

	16
	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM
	M
	11,700
	250,00
	2 925,00
	11,700
	
	
	2 925,000
	
	

	17
	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM
	M
	1,800
	950,00
	1 710,00
	1,800
	
	
	1 710,000
	
	

	18
	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)
	M3
	1,026
	3 800,00
	3 898,80
	1,026
	
	
	3 898,800
	
	

	19
	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)
	M3
	0,160
	85 000,00
	13 600,00
	0,160
	
	
	13 600,000
	
	

	20
	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA
	M3
	27,190
	1 350,00
	36 706,50
	0,000
	-27,19
	
	0,000
	-36 706,50
	

	21
	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 300MM NA POVRCHU
	M
	256,000
	2 800,00
	716 800,00
	256,000
	
	
	716 800,000
	
	

	22
	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. V D DO 50MM
	M
	16,800
	1 850,00
	31 080,00
	16,800
	
	
	31 080,000
	
	

	23
	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 300MM
	M
	294,400
	3 730,00
	1 098 112,00
	294,400
	
	
	1 098 112,000
	
	

	24
	VRTY PRO SVORNÍKY A KOTVY V PODZEMÍ DO 12M TŘ V D DO 50MM
	M
	7,000
	2 900,00
	20 300,00
	7,000
	
	
	20 300,000
	
	

	25
	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU
	M3
	4,500
	18 500,00
	83 250,00
	0,000
	-4,50
	
	0,000
	-83 250,00
	

	26
	KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 3M
	KUS
	10,000
	1 050,00
	10 500,00
	10,000
	
	
	10 500,000
	
	

	Celkem Zakládání
	2 018 882,30
	
	1 898 925,80	-119 956,50	0,00

	3
	Svislé a kompletní konstrukce

	27
	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY
	KG
	224,000
	150,00
	33 600,00
	224,000
	
	
	33 600,000
	
	

	28
	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
	M3
	12,896
	20 500,00
	264 368,00
	12,896
	
	
	264 368,000
	
	

	29
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
	T
	1,934
	39 500,00
	76 393,00
	1,759
	-0,18
	
	69 480,500
	-6 912,50
	

	30
	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30
	M3
	49,700
	12 000,00
	596 400,00
	63,250
	
	+13,55
	759 000,000
	
	+162 600,00

	31
	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B
	T
	7,455
	39 500,00
	294 472,50
	6,735
	-0,72
	
	266 032,500
	-28 440,00
	

	Celkem Svislé a kompletní konstrukce
	1 265 233,50
	
	1 392 481,00	-35 352,50	162 600,00

	4
	Vodorovné konstrukce

	32
	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37
	M3
	43,596
	18 900,00
	823 964,40
	43,596
	
	
	823 964,400
	
	

	33
	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B
	T
	4,360
	39 500,00
	172 220,00
	4,220
	-0,14
	
	166 690,000
	-5 530,00
	

	34
	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR TUHÁ
	T
	32,830
	31 500,00
	1 034 145,00
	32,830
	
	
	1 034 145,000
	
	

	35
	SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37
	M3
	1,920
	42 000,00
	80 640,00
	1,920
	
	
	80 640,000
	
	

	36
	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10
	M3
	4,711
	3 800,00
	17 901,80
	8,240
	
	+3,53
	31 312,000
	
	+13 410,20

	37
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
	M3
	16,300
	4 000,00
	65 200,00
	16,300
	
	
	65 200,000
	
	

	38
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
	M3
	6,603
	1 300,00
	8 583,90
	6,603
	
	
	8 583,900
	
	



nebylo provedeno, vyhovující podloží
výkop pro založení a výstavbu nové zdi, množství viz výkres č. 17
nebylo provedeno, vyhovující podloží
nebylo provedeno, injektovaná zídka byla nahrazena novou betonovou zdí upraveno dle skutečnosti
upraveno dle skutečnosti
upraveno dle skutečnosti
podkladní beton nové opěrné zdi, množství viz výkres č. 17


























Soupis provedených prací a dodávek
Popis změny


#/4

	
	
	
	SoD
	Změna č. 1 - množství
	Změna č. 1 - cena

	Pol.
	Položka
	MJ
	Množ
	Cena/MJ
	Cena cel.
	Množství po změně
	Méněpráce
	Vícepráce
	Cena po změně
	Méněpráce
	Vícepráce

	39
	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8
	M3
	14,640
	1 300,00
	19 032,00
	80,640
	
	+66,00
	104 832,000
	
	+85 800,00

	40
	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9
	M3
	19,200
	1 350,00
	25 920,00
	19,200
	
	
	25 920,000
	
	

	41
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	7,098
	9 950,00
	70 625,10
	7,098
	
	
	70 625,100
	
	

	42
	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37
	M3
	2,480
	8 500,00
	21 080,00
	6,520
	
	+4,04
	55 420,000
	
	+34 340,00

	Celkem Vodorovné konstrukce
	2 339 312,20
	
	2 467 332,40	-5 530,00	133 550,20

	5
	Komunikace pozemní

	43
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
	M2
	161,602
	195,00
	31 512,39
	161,602
	
	
	31 512,390
	
	

	44
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 150MM
	M2
	36,000
	230,00
	8 280,00
	36,000
	
	
	8 280,000
	
	

	45
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	M2
	80,801
	35,00
	2 828,04
	80,801
	
	
	2 828,035
	
	

	46
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	317,600
	25,00
	7 940,00
	317,600
	
	
	7 940,000
	
	

	47
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
	M2
	158,800
	500,00
	79 400,00
	158,800
	
	
	79 400,000
	
	

	48
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM
	M2
	158,800
	490,00
	77 812,00
	158,800
	
	
	77 812,000
	
	

	49
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM
	M2
	80,801
	590,00
	47 672,59
	80,801
	
	
	47 672,590
	
	

	50
	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM
	M2
	82,800
	720,00
	59 616,00
	82,800
	
	
	59 616,000
	
	

	Celkem Komunikace pozemní
	315 061,02
	
	315 061,02	0,00	0,00

	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

	51
	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU
	M2
	54,660 970,00	53 020,20
	48,660	-6,00|
	47 200,200	-5 820,00 |

	Celkem Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	53 020,20
	
	47 200,20	-5 820,00	0,00

	8
	Trubní vedení

	52
	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM
	M
	6,500
	250,00
	1 625,00
	6,500
	
	
	1 625,000
	
	

	53
	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM
	M
	6,500
	290,00
	1 885,00
	6,500
	
	
	1 885,000
	
	

	Celkem Trubní vedení
	3 510,00
	
	3 510,00	0,00	0,00

	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání

	54
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M
	31,400
	300,00
	9 420,00
	31,400
	
	
	9 420,000
	
	

	55
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	32,000
	8 900,00
	284 800,00
	32,000
	
	
	284 800,000
	
	

	56
	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ
	KUS
	8,000
	1 200,00
	9 600,00
	8,000
	
	
	9 600,000
	
	

	57
	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU
	KUS
	2,000
	2 400,00
	4 800,00
	2,000
	
	
	4 800,000
	
	

	58
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ
	KUS
	4,000
	500,00
	2 000,00
	4,000
	
	
	2 000,000
	
	

	59
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
	M
	33,980
	390,00
	13 252,20
	33,980
	
	
	13 252,200
	
	

	60
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
	M
	11,800
	410,00
	4 838,00
	11,800
	
	
	4 838,000
	
	

	61
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	34,400
	55,00
	1 892,00
	34,400
	
	
	1 892,000
	
	

	62
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM
	M
	21,400
	180,00
	3 852,00
	21,400
	
	
	3 852,000
	
	

	63
	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 50MM
	M2
	31,768
	350,00
	11 118,80
	31,768
	
	
	11 118,800
	
	

	64
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2
	M
	32,000
	150,00
	4 800,00
	32,000
	
	
	4 800,000
	
	

	65
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2
	M
	34,400
	150,00
	5 160,00
	34,400
	
	
	5 160,000
	
	

	66
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ PŘES 800MM2
	M
	47,000
	380,00
	17 860,00
	47,000
	
	
	17 860,000
	
	

	67
	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM
	M
	22,836
	850,00
	19 410,60
	22,836
	
	
	19 410,600
	
	

	68
	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR plastové( HDPE, PE, PVC)
	M
	65,400
	95,00
	6 213,00
	65,400
	
	
	6 213,000
	
	

	69
	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500
	KUS
	4,000
	21 000,00
	84 000,00
	4,000
	
	
	84 000,000
	
	

	70
	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI
	KUS
	2,000
	2 100,00
	4 200,00
	2,000
	
	
	4 200,000
	
	

	71
	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ
	M2
	54,660
	220,00
	12 025,20
	54,660
	
	
	12 025,200
	
	

	72
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - Včetně dopravy
	M3
	18,718
	3 700,00
	69 256,60
	18,718
	
	
	69 256,600
	
	

	73
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - Včetně dopravy
	M3
	44,726
	4 150,00
	185 612,90
	44,726
	
	
	185 612,900
	
	

	74
	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE
	M2
	70,400
	150,00
	10 560,00
	70,400
	
	
	10 560,000
	
	

	Celkem Ostatní konstrukce a práce, bourání
	764 671,30
	
	764 671,30	0,00	0,00

	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

	75
	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY
	M2
	8,000
	135,00
	1 080,00
	8,000
	
	
	1 080,000
	
	

	76
	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY
	M2
	32,980
	650,00
	21 437,00
	32,980
	
	
	21 437,000
	
	

	77
	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ
	M2
	18,000
	135,00
	2 430,00
	18,000
	
	
	2 430,000
	
	



zásyp za novou opěrnou zdí, množství viz výkres č. 17
upraveno dle skutečnosti - základy pod opěrnou zdí, množství viz výkres č. 17
provedeno částečně, stávající opěrná zeď byla odstraněna - není co spárovat



























	
	
	
	SoD
	Změna č. 1 - množství
	Změna č. 1 - cena

	Pol.
	Položka
	MJ
	Množ
	Cena/MJ
	Cena cel.
	Množství po změně
	Méněpráce
	Vícepráce
	Cena po změně
	Méněpráce
	Vícepráce

	78
	IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY
	M2
	82,800
	650,00
	53 820,00
	82,800
	
	
	53 820,000
	
	

	79
	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY
	M2
	49,120
	550,00
	27 016,00
	49,120
	
	
	27 016,000
	
	

	80
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ
	M2
	28,990
	135,00
	3 913,65
	28,990
	
	
	3 913,650
	
	

	Celkem Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	109 696,65
	
	109 696,65
	0,00
	0,00

	749
	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

	81
	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM
	M
	4,400
	750,00
	3 300,00
	4,400
	
	
	3 300,000
	
	

	Celkem Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce
	3 300,00
	
	3 300,00
	0,00
	0,00

	773
	Podlahy z litého teraca

	82
	PODLAHY Z EPOXIDOVÉHO PLASTBETONU
	M2
	6,532
	3 100,00
	20 249,20
	6,532|
	
	20 249,200
	

	Celkem Podlahy z litého teraca
	20 249,20
	
	20 249,20
	0,00
	0,00

	783
	Dokončovací práce - nátěry

	83
	PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTŘIKEM METALIZACÍ
	M2
	109,226
	1 350,00
	147 455,10
	109,226
	
	
	147 455,100
	
	

	84
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)
	M2
	16,320
	290,00
	4 732,80
	16,320
	
	
	4 732,800
	
	

	85
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)
	M2
	33,600
	340,00
	11 424,00
	33,600
	
	
	11 424,000
	
	

	Celkem Dokončovací práce - nátěry
	163 611,90
	
	163 611,90
	0,00
	0,00

	OST
	Ostatní

	86
	POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
	T
	213,898
	450,00
	96 254,10
	332,698
	
	+118,80
	149 714,100
	
	+53 460,00

	87
	POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU
	T
	19,716
	500,00
	9 858,00
	19,716
	
	
	9 858,000
	
	

	88
	POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV
	T
	120,190
	350,00
	42 066,50
	120,190
	
	
	42 066,500
	
	

	89
	POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ
	T
	219,203
	350,00
	76 721,05
	219,203
	
	
	76 721,050
	
	

	90
	POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06* KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SUŤ A BETONY Z DEMOLIC
	T
	20,561
	1 500,00
	30 841,50
	0,000
	-20,56
	
	0,000
	-30 841,50
	

	Celkem Ostatní
	255 741,15
	
	278 359,65
	-30 841,50
	53 460,00

	
	Celkem 201 - SO 201 - Most ev. č. 392-005
	
	
	
	7 482 752,72
	
	
	
	7 681 448,47
	-207 017,00
	405 712,75

	
	Celkem
	
	
	
	8 325 123,45
	
	
	
	8 478 819,20
	-252 017,00
	405 712,75


výkop pro založení a výstavbu nové zdi, množství viz výkres č. 17
nebyly nalezeny nebezpečné odpady
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	-252 017,00
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