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DODATEK č. 1 
 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.4.2023
______________________________________________________________________________________________________

1. Smluvní strany

Zhotovitel: 			sixcon s.r.o. 
Sídlo: 			Martinovská 3191/33, 723 00  Ostrava - Martinov
   	Zastoupen:			Kamilem Procházkou, jednatelem
 	IČ:			              	05532442
 	DIČ:			CZ 05532442

Objednatel: 		Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, příspěvková organizace
        	Sídlo			Legionářů 813/1, 695 11 Hodonín
Zastoupeno:			Mgr. Kateřinou Kouřilovou, ředitelkou školy
 	IČO:			00559130	
 	


2. Základní údaje o díle

Dílo: 	Vestavba výtahu
Místo:	Budova č.p. 813 (objekt občanské vybavenosti), jež je součástí pozemku p.č.st. 590/1, zast. plocha a nádvoří v k.ú. a obci Hodonín (budova gymnázia).
        



3. Prohlášení smluvních stran

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 12.4.2023 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla  s názvem „Vestavba výtahu“ (dále také jako „Smlouva“).

4. Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce) uvedených ve změnovém listu č. 1 a tím vyvolanou změnou ceny díla, dále na prolongaci původně sjednaného termínu dokončení díla.

1) Cena víceprací dle změnového listu č. 1:
216.947,98.Kč bez DPH
45.559,08 Kč DPH 21 %
262.507,06 Kč s DPH          

2) Cena méněprací dle změnového listu č. 1:
117.172,28 Kč bez DPH
24.606,18 Kč DPH 21 %
141.778,46 Kč s DPH


3) Smluvní strany se dohodly, v návaznosti na změnu termínu dokončení prací a předání díla (viz odst. 5 tohoto článku), termín dokončení prací a předání díla (viz odst. 6 tohoto článku), a v té souvislosti vzniku nároku objednatele plynoucího z čl. 13.1 Smlouvy, že se cena díla dále sníží o částku 385 000 Kč + DPH. 
4) Smluvní strany se dohodly, že se celková cena díla sjednaná v čl. 6.2 Smlouvy, na základě víceprací (viz odst. 1 tohoto článku), méněprací (viz odst. 2 tohoto článku) a snížení ceny díla dle odst. 3 tohoto článku, mění následovně:
Celková smluvní cena (v rozsahu změn sjednaných v tomto dodatku)
1.591.279,70 Kč bez DPH
334.168,74 Kč DPH 21 %
1.925.448,44Kč s DPH

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednateli z celkové smluvní ceny díla sjednané v tomto odstavci zbývá uhradit částka 280 000 Kč + DPH. Tuto částku se zavazuje objednatel uhradit na základě faktury vystavené zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn fakturu vystavit po uzavření tohoto dodatku a podepsání předávacího protokolu o předání díla bez vad a nedodělků (v rozsahu změn sjednaných v tomto dodatku) se lhůtou splatnosti 14 dnů. 
Uhrazením částky 280 000 Kč + DPH objednatelem ve prospěch zhotovitele, sepsáním předávacího protokolu bez vad a nedodělků a předáním příslušné dokumentace (zejm. výrobní dokumentace k výtahu, revizní zprávy, dokumentace skutečného provedení stavby, provozní řád výtahu) budou vzájemné závazky smluvních stran plynoucí ze Smlouvy, v rozsahu sjednaných změn závazku dle tohoto dodatku, vypořádány.

5) Smluvní strany se dohodly na změně dokončení prací a předání díla v rozsahu změn sjednaných v tomto dodatku tak, že se původně sjednaný termín dokončení prací a předání díla sjednává do 20.9.2023 (změna termínu odpovídá dodatečným pracím specifikovaným ve změnovém listu č.1).

6) Smluvní strany podpisem tohoto dodatku potvrzují, že dílo dle Smlouvy v rozsahu změn sjednaných v tomto dodatku bylo zhotovitelem objednateli předáno dne 6.12.2023. O předání díla je mezi stranami sepsán předávací protokol. 

5. Ostatní ujednání

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů..


Příloha č. 1: změnový list č. 1 vč. soupisu víceprací a méněprací

V Hodoníně dne			                         	        		V  Hodoníně dne  

Objednatel			                      	Zhotovitel

Razítko:	Razítko:



Podpis:	Podpis:



………………………………………		………………………..
         Mgr. Kateřina Kouřilová                   	                                                        Kamil Procházka
             ředitelka školy				jednatel společnosti











Příloha č. 1 – změnový list
ZMĚNOVÝ LIST č. 1
Název díla: Vestavba výtahu 

Popis změn díla:

1. Změna nosné ocelové konstrukce výtahové šachty

V PD byla navržena montovaná nosná ocelová konstrukce. V rámci provádění díla navrhl dodavatel změnu provedení nosné ocelové konstrukce.   Namísto původně navržené montované nosné ocelové konstrukce konstrukci svařovanou. Zadavatel tuto změnu odsouhlasil.

Méněpráce: 16.000,- Kč bez DPH

2. Změna povrchové úpravy nosné konstrukce výtahové šachty

V PD byla navržena povrchová úprava konstrukce výtahové šachty práškovým lakováním. Dodavatel v průběhu provádění díla navrhl zadavateli změnu povrchové úpravy tak, že nátěr bude proveden přímo v místě realizace díla. 

Méněpráce: 9.000,- Kč bez DPH

3. Soupis méněprací (soupis prací, které byly součástí původně sjednaného díla a které zhotovitelem nebudou realizovány):
V rámci efektivnosti řádného provedení prací se smluvní strany dohodly, že dále uvedené práce nebudou ze strany zhotovitele provedeny; realizaci předmětných prací si zajistí objednatel na vlastní náklad.
dle přiloženého soupisu méněprací

Méněpráce: 92.172,28 Kč bez DPH

4. Dodatečné práce, které byly provedeny nad rámec původní zadání (soupis prací, které zhotovitel provedl nad rámec původního zadání)
V rámci provádění díla vyvstala potřeba provést níže uvedené práce, jejichž realizace je potřebná k řádnému mu zhotovení díla.
dle přiloženého soupisu vícepráce

Provedení těchto dodatečných prací má vliv na termín dokončení díla o 20 kalendářních dnů. O tento počet dnů bude prodloužen původně sjednaný termín dokončení díla.
Vícepráce: 216.947,98 Kč bez DPH

 
Stanovisko technického dozoru stavby (TDS):

TDS souhlasí s uvedenými změnami. Navržené změny byly projednány s autorským dozorem.



V Hodoníně dne…………….                                             V Hodoníně dne…………….                                             



……………………………………………                            …………………………………….
    Mgr. Pavel Holešinský – TDS                                             zástupce zhotovitele
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