
1/2 

Dodatek č. 2 
 

ke smlouvě o dílo č. 2349 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, Divišova 829 - oprava BJ č. 12, č. 21. č. 33, Divišova 830 - oprava BJ 

č. 31 
 

Objednatel Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 
Sídlo Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupený ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou 
Telefon 495 774 111 
ID datové schránky rkyk8m9 
IČ 648 11 069 
DIČ CZ64811069 
  

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51 
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 
 č. účtu 27-315020217/0100 
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: 
xxx, technik technického oddělení, tel. xxx, email xxx 
xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, email xxx 

(dále jen objednatel) 
 

a 
 

Zhotovitel MaVestav HK spol. s r.o. 
Sídlo Na Okrouhlíku 1556/29, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupený jednatelem Markem Veisem 
Telefon xxx 

 Email xxx 
 ID datové schránky q8ay7ug 

IČ 02040999 
DIČ CZ02040999 
 

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32522 
Bankovní spojení xxx 
 č. účtu xxx 
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: 
xxx, tel. xxx, email xxx 

(dále jen zhotovitel) 

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo: 

 
I. 

S ohledem na skutečnost, že objednatel nebyl v souladu s ust. čl. XII. odst. 2 smlouvy o dílo uzavřené 
dne 4. 9. 2023 (dále jen „smlouva“) vyzván k předání díla tak, aby mohlo být předáno v termínu dle 
dodatku č. 1 smlouvy, a s ohledem na nájemníky bytového domu (vánoční svátky), smluvní strany se 
dohodly na níže uvedené změně smlouvy formou tohoto dodatku č. 2.  

II. 

1. Smluvní strany se dohodly na přerušení realizace díla z důvodů na straně zhotovitele, a to dnem 18. 
12. 2023. Všechny bytové jednotky budou za přítomnosti zástupce objednatele uzamčeny v 15 
hodin, ust. čl. X. odst. 3 (povinnost zhotovitele zabezpečit rozestavěné dílo) není dotčeno. Aktuální 
stav bude zdokumentován (foto, video).  

2. Zhotovitel provede do 15. hodin dne přerušení realizace díla, tj. 18. 12. 2023 úklid společných 
prostor.  

3. Práce budou znovuzahájeny dne 3. 1. 2024 v 8:30 hodin, byty budou odemčeny za účasti 
objednatele a aktuální stav bude opět zdokumentován. Za dobu přerušení díla až do dne 
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znovuzahájení prací nebude uplatněna smluvní pokuta sjednaná smluvními stranami pro případ 
prodlení s dokončením a předáním díla, a to za předpokladu splnění ust. předchozích odst. 1. a 2. 

Smluvní strany pro vyloučení pochybností souhlasně prohlašují, že za období od znovuzahájení 
prací náleží objednateli smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý den prováděných 
prací do doby předání dokončeného kompletního díla.  

Dále za každý případ porušení přerušení díla náleží objednateli smluvní pokuta ve výši 25.000,- Kč. 

4. Smluvní strany se dále dohodly na změně platebních podmínek.  

Zhotovitel vystaví (po odsouhlasení soupisu prací) fakturu s datem zdanitelného plnění 18. 12. 2023, 
ze které objednatel pozastaví 50% fakturované částky včetně DPH, která bude uvolněna po 
dokončení zbývající části díla bez vad a nedodělků.  

Zhotovitel zašle soupis prací do 20. 12. 2023, objednatelem bude odsouhlasen do 5. 1. 2024 
(z důvodu dovolené – vánočních svátků).  

Práce a dodávky v soupisech prací budou finálně překontrolovány při předání kompletního díla. 

5. Smluvní strany se dohodly, že případné náklady související s pozastavením díla hradí zhotovitel. 

 

III. 

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze 
změn. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz 
toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

 

V Hradci Králové 18. 12. 2023 

 

 

 

 

 

 ………………………………………… ………………………………………… 

 za zhotovitele za objednatele 

 Marek Veis Ing. Jaroslava Bernhardová 
 jednatel ředitelka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Příkazce operace: 

 Správce rozpočtu: 

Vypracovala: xxx   Dne: 18.12.2023 


