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Česká republika - Hasičský záchranný sbor MoravskoslezskCho kraje
Sídlo: výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Zastoupený: brig. gen. Ing. Radimem Kuchařem, řediteleni HZS Moravskoslezského kraje
IČO: 70884561
DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 193388 1/0710
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
mail:
(dále jen ,,objednatel")

a

IPS Třinec, a.s.
Sídlo: Frýdecká 225, 739 61 Třinec
IČO: 28618891
DIČ: CZ28618891
Zastoupená:
Bankovní spojení: KB, a.s., Ostrava, č. účtu: 8903781/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vl. 4287
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen ,,zhotovitel")

Il. Předmět dodatku

1. Sniluvní strany uzavřely dne 16.11.2022 na základě zadávacího řízení ev. č. 1/2022/OŘ
smlouvu o dílo (ev. č. objednatele HMSK/SML/493/2022), ve znění dodatku č. 1 ze dne
03.07.2023 a dodatku č. 2 ze dne 22.1 1.2023, jejímž předmětem je výstavba Integrovaného
výjezdového centra Kopřivnice (dále jen .,IVC Kopřivnice") včetně dalších navazujících
stavebních objektů, technického a technologického zařizení podle projektové dokumentace
a dalších podkladů (dále jen ,,snilouva o dílo").

2. V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že v objektu SO 01 nebude z důvodu
nadbytečnosti realizováno osazení jednoho kusu tlačítka pro manuální ovládání signalizace
výjezdu zásahových vozidel (viz změnový list č. 20 v příloze tohoto dodatku), dále bylo
zjištěno, že z důvodu zlepšení teplotního součinitele prostupu tepla u plastových výplní a
celkového zlepšení tepelně technických vlastností objektu SO 01 je nutné tyto plastové
výplně osadit izolačním trojsklem a tříbodovým těsněním místo původně navrženého
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dvojskla a dvojbodového těsnění (viz změnový list č. 22) a také je potřeba v tomto objektu
doplnit chybějící postroje k záchytnému systému BASE (viz změnový list č. 26). Dále bylo
zjištěno, že původni provětrávaná skladba fasády objektu SO 01 ve skladbě minerální vlna,
cementový stěrkový tmel s vyztuženou sklotextilní tkaninou, podkladní ocelový
dvouúrovňový rošt, plnoplošné dřevěné bednění, separační folie a fasádní lakovaný
hliníkový plech byla navržena nesystémovč a je nutné ji nahradit systémovou skladbou
provětrávané fasády DEKMETAL ve skladbě minerální vlna, podkladní rošt. difúzně
propustná hydroizolační vrstva a plech DEKPROFILE FA - SEGA (viz zmčnový list č.
30). Za účelem zlepšení technických vlastností dlažby byla provedena změna dlažby 300 x
300 mm na dlažbu 600 x 600 mm, přičemž snižení délek provedeného spárovaní prodlouží
životnost dlažby jako celku a rninimalizuje zátěž na provedené spárovaní při užívání
prostoru (viz změnový list č. 32). Z důvodu zvýšení únosnosti parkovacích ploch IO 02
v návaznosti na pohyb nadrozměrných vozidel, celkového zlepšení kvality finálních
povrchů parkovacích ploch a zvýšení jejich životnosti bylo původně navrhované řešení
areálových zpevněných ploch s asfaltovým povrchem a velkoformátovou dlažbou
nahrazeno skladbou s cementobetonovým krytem (viz změnový list č. 33). Z hlediska
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,ZZVZ"), se jedná ve všech těchto případech o změnu závazku ze smlouvy dle § 222
odst. 4 ZZVZ. Dále je nutné garážová vrata objektu SO 01 doplnit o chybějící příslušenství
seniaforů pro LED signalizaci výjezdu, tyč nouzového odblokování a dálkové ovládání
otevíraní dveří, nebot' tyto koniponenty jsou z hlediska fungováni v podmínkách složek lZS
zcela nepostradatelné (viz změnový list č. 23). Další změnou je doplnění motorgenerátoru
o buzení alternátoru permanentními magnety, nebot' původní řešení motorgenerátoru
nezaručovalo převzetí zátěže v minimálním čase, jak vyžadují technologie integrovaného
výjezdového centra, zároveň by pozdější montáž tohoto buzení byla neekonomická a
představovala by kompletní přestavbu stroje (viz zniěnový list č. 25). V objektu SO 01 byla
doplněna dilatace omítky řešená systémovou lištou. která se umístí ve styku zděné a
železobetonové konstrukce, tyto dilatace je nezbytné provést z důvodu styku dvou různých
niateriálů a značného rizika vzniku trhlin v přechodu zdiva a železobetonových konstrukcí
(viz změnový list č. 34). V objektu SO 01 bude dodána a namontována kabina tepelného
nácviku, ochlazovací a vířivá vana, nerezový mycí stůl a čistící stroj na údržbu podlah,
přičemž se jedná o vybavení nutné pro zajištění funkce zázemí tepelného nácviku hasičů a
dále zázemí mokrého procesu chemické dílny. jehož pozdější montáž do již hotové stavby
by byla velmi složitá, ne-li nemožná z důvodu prostoru, který je nezbytný pro jejich dopravu
na místo určení (viz změnový list č. 37). Z pohledu ZZVZ se jedná o změny dle § 222 odst.
5 ZZVZ. V návaznosti na zjištění, že v rámci vybavení provizorní hasičské stanice došlo již
k pořízení a montáži hydrantu, bude namísto dvou původně navržených kusů hydrantů
dodán pouze jeden (viz změnový list č. 15). Dále byla doplněna chybějící ležatá kanalizace
pro odvodnění litinových žlabů v rámci objektu SO 03 (viz změnový list č. 16). Z důvodu
zvýšeného permanentního nátoku spodl1ích vod do jámy pro retenční nádrž byla dodatečně
osazena dvě čerpadla, která zajišt'ují permanentní čerpání vody, aby nedošlo k jejímu
zaplavení a zborcení stěn (viz změnový list č. 17). Vzhledem ke zjištění. Že v objektu SO
01 je pouzdro posunovacích dveří v kolizi s rozvody a koncovými prvky elektroinstalace,
je nutné jejich nahrazení klasickými dveřrni s obložkovou zárubní (viz změnový list č. 18).
Dále bylo provedeno doplnění tří kusů kondenzačního nástěnného kotle dle požadavků
projektové dokumentace (viz změnový list č. 19). Na základě přehodnocení potřeb
objcdnatele. ktcré ale nemohl v průběhu zadávacího řízení předpokládat, bylo rozhodnuto
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o zrušení dodávky mycího stolu a kornpresoru pro plnění tlakových lahví, nebot' bude na
stanici dodán kompresor, kterým již objednatel disponuje. současně byly provedeny úpravy
velikostí nasávacích a výfukových otvorů v místnosti kompresoru s ohledem na technické
požadavky kompresoru dodaného objednatelern (viz změnový list č. 21). Z důvodu změny
vozového parku objednatele, ke kterému došlo až v průběhu provádění díla, bylo zrušeno
provedení odtahu spalin motorových vozidel v m. č. H 1.06, H 1.07, H 1.10 a Z 1.02 objektu
SO 01 (viz změnový list č. 24). V návaznosti na zjištění, že projektová dokumentace díla
neřešila ukončení trapézové vlny ve styku se svislou monolitickou konstrukcí atiky střechy,
bylo nutné doplnit ztužující plech (viz změnový list č. 27). U objektu SO 03 bylo z.jištěno,
že provedení obrub v ose oplocení není možné z důvodu kolize s patkami opIocení a
realizace asfaltové plochy by za těchto podmínek byla problematická. Na základě těchto
skutečností, které nebylo možno předvídat, bude zrušeno v prostoru mezi oválem a hrací
plochou hřiště provedení asfaltové krycí vrstvy, která bude nahrazena drceným kamenivem.
v místě vstupních koridorů a branek pak bude provedena zámková dlažba a obruba
oddělující hrací plochu bude posunuta 300 mm vně hrací plochy (viz změnový list č. 28).
V objektu SO 01 byl rozdělovač podlahového topení přemístěn v m. č. Z 2.10 z důvodu
jeho kolize s kuchyňskou linkou, dále došlo ke změně velikosti a počtu navrhnutých
otopných těles (viz změnový list č. 29). Z důvodu jejich absence byla doplněna nakládka z
deponie stavby. kde byl uložen výkopek stavby, přesun a uložení do nezpevněných ploch,
dále byl doplněn vnitrostaveništní přesun zeminy na stavbě v průběhu její realizace z
důvodu nutnosti provádění plynovodní přípojky objektu IO 12 a víceúčelového hřiště SO
03 (viz změnový list č. 3 1). Na základě provedení vzorové vápenné stabilizace a zátěžových
zkoušek na úrovní zeniní pláně bylo zjištěno, že nelze splnit požadavek projektové
dokumentace na únosnost pláně, proto dojde k odtěžení vrstvy 0,35 m stávající zeminy
pláně, následně bude provedena vápenná" stabilizace a odebraná vrstva bude doplněna
štěrkodrtí frakce 0/63 (viz změnový list č. 35). Ve všech těchto případech se jedná o zníěnu
závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ. Z důvodu zqjištění lepší přístupnosti
k technologiíni větší část SDK podhledů nahrazena kazetovým podhledem (viz změnový
list č. 36), přičeniž z pohledu ZZVZ se jedná o změnu dle § 222 odst. 7 ZZVZ.

3. Vzhledem k tomu, že změny dle odst. 2 tohoto bodu jsou nutné k řádnéniu provedení díla,
dohodly se smluvni strany na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) a
současně na rozsahu prací uvedených ve smlouvě, které nebudou provedeny (méněpráce).
které jsou bliže specifikovány v přiloze č. 1 tohoto dodatku. V tomto rozsahu se mění také
smlouva o dílo a specifikace díla v této smlouvě uvedená.

4. Vzhledem k ceně víceprací a méněprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku se
mění celková cena díla uvedená v bodu VI. odst. 1 smlouvy o dílo, který nově zní takto:

Cena za provedené dílo podle projektové dokumentace a dalších podkladů podle této
smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a Činí:

Cena bez DPH 206 102 951,65 KČ
DPH 21 % 43 281 619,88 Kč
Cena včetně DPH 249 384 571,53 KČ

5. V návaznosti na nutné doplnění ležaté kanalizace pro odvodněni povrchových litinových
žlabů v souladu se zniěnovým listem č. 16 příloze č. 1 tohoto dodatku se smluvní strany
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dohodly na prodloužení termínu plnění o 7 dnů nutných k její realizaci. S ohledem na nutné
odčerpání vody na úroveň, která zajistí bezpečnost práce na betonové monolitické nádrži
dle změnového listu č. 17 se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění o 10
dnů. Z důvodu nutné realizace ztužení volné vlny trapézového plechu ve styku se svislou
monolitickou konstrukcí atiky střechy v souladu se změnovým listem č. 27 se smluvní
strany dohodly na prodloužení terminu plnění o 5 dnů nutných pro přípravu projekčního
řešeni, jeho odsouhlasení a také fyzické zajištění nového rozsahu dodávky celé střechy.
S ohledem na délku projekčních prací nutných k provedení změny skladby provětrávané
fasády v souladu se zniěnovým listem Č. 30 a jejich schválení se smluvní strany dohodly na
prodloužení termínu plnění o 20 dnů. Z důvodu doplnění nakládky, přesunu a uložení
zeminy a provedení vnitroareálových přesunů výkopku dle změnového listu č. 3 1 se
smluvní strany dohodly na prodloužení terniínu plnění o 20 dnů. V návaznosti na projekční
přípravu zárněny asfaltového povrchu za betonový (viz změnový list č. 33) a její následné
posouzení ze strany stavebního úřadu Ministerstva vnitra se smluvní strany dohodly na
proslouženi termínu plnění o 22 dnů. S ohledem na změnu založení stavby v souladu se
změnovým listem č. 35 se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění o 20 dnů.
Z důvodu doplnění nezbytných funkčních prvků interiérového vybavení dle změnového
listu č. 37 se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění o 10 dnů nutných
k jejich dodávce a montáži. Vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám, které
prokazatelně bránily provádění díla, nebylo možné provádět práce na SO 01 (IVC) a IO 1 1
(sadové a terénní úpravy, mobiliář), jak je specifikováno ve změnovém listu B v příloze č.
1 tohoto dodatku, a proto se smluvní strany dohodly v souladu s čl. Vl. odst. 5 smlouvy o
dílo na prodloužení termínu plnění za toto období o 1 1 dnů. Celkové prodloužení termínu
plnění na základě změn uvedených v tomto odstavci činí 125 dnů. Smluvní strany se proto
v této souvislosti dohodly na změně odst. 3 v bodě V. smlouvy o dílo, který nově zní takto:

Zhotovitel je povinen realizovat dílo nejpozději do 05.06.2024.

6. Z důvodu zniěny termínu plnění se smluvní strany rovněž dohodly na změně harlnonogran1u
stavebních prací, přičemž jeho aktuální podoba je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku.

7. Ostatni ustanovení smlouvy o dilo se neměni.

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento
dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé
smluvní straně.

2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých sníluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní
strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru
smluv zajistí objednatel.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
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4. Smluvní strany uzavírq,jí tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směmice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou
použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou
anonymizovány.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - změnové listy ZL 15 — 37 a ZL B a
soupisy víceprací a méněprací a příloha č. 2 - harmonogram stavebních prací.

Podpisy smluvních stran:

za objednatele za zhotovitele

brig. gen. lng. Radim Kuchař
ředitel

HZS Moravskoslezského kraje


