
Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo zl b
Identifikace akce:

Název akce: Integrované výjezdové centrum Kopřivnice
Číslo akce EDS/SMVS: CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21_119/00168 18

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Objednatel: výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba

Předmět změnového listu:
Posun termínu z důvodu nevhodných klimatikcých podmínek
Část díla dotčená změnovým listem:

SO01 Objekt ivc a IO11 Sadové a terénní úpravy, mobiliář
Popis změny:
Z důvodu provádéni praci na výše uvedenych objektech musi byt vhodné khmaticke podminky. ble
technologických postupů a požadavků BOZP na výše uvedených objektech nesmí teplota klesnout pod bod mrazu,
nesmi pršet anebo sněžit. V souladu s výše uvedenými technologickými podmínkami a podmínkami stanovenými
koordinátorem BOZP v plánu BOZP a jeho přílohohách nebylo možné provádět jakékoliv práce na stavbě.
Soupis:

1. 17.07.2023. Práce pÉeruŠeny z důvodu vydatných dešt'ových sráŽek
2. 28.07.2023. Práce přerušeny z důvodu vydatných dešťových srážek
3. 01.08.2023. Práce přerušeny z důvodu vydatných dešťových srážek
4. 07.08.2023. Práce přerušeny z důvodu vydatných dešt'ových srážek
5. 09.08.2023. Práce přerušeny z důvodu vydatných dešťových srážek
6. 14.09.2023. Práce přerušeny z důvodu vydatných dešťových srážek
7. 19.09.2023. Práce přerušeny z důvodu vydatných dešt'ových srážek
8. 02.10.2023. Práce přeruŠeny z důvodu vydatných dešťových srážek
9. 09.10.2023. Práce přerušeny z důvodu vydatných dešt'ových srážek

10. 25.10.2023. Práce přeruŠeny z důvodu vydatných dešťových srážek
11. 26.10.2023. Práce přeruŠeny z důvodu vydatných dešt'ových srážek

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
NE
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
I\NO
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:



Vliv na termín: ANO, 11 dní
Vliv na kvalitu díla: NE
Vliv na cenu: NE
Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH: 0,00 KČ
Nová hodnota položek díla bez DPH: 0,00 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 0,00 KČ

DPH: 0,00 Kč

celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 0,00 KČ
Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:
IPS Třinec, a.s. PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Flagro a.s.

Datum: Datum: Datum:
Ůplnost změnového listu za účastníka programu zkontro oval:

Datum:



Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo zl 15
Identifikace akce:

Název akce: Integrované výjezdové centrum Kopřivnice
Číslo akce EDS/SMVS: CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21 _119/00168 18

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Objednatel: výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba

Předmět změnového listu:
Odpočet hydrantu
Část díla dotČená změnovým listem:

IO 03 Vodovodní přípojka, vnitřní vodovod
Popis změny, popis technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
V původní dodávce byla dodávka dvou kusů nových hydrantů.
Nové řešení:
Dodávka pouze jednoho hydrantu.
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 6 § 222 ZZVS:

=TvTmemTrrmm=2mer[yjm=r=e"TTa1TKTTyrm=rr:FTUvTzcmTrTTasTc==mĽť uusiu jiz K µUllLt!lll d

montáži hydrantu. V době přípravy zakázky nebyl tento fakt projektantem zohledněn a ani zadavatel tuto
souvislost v rámci rozsahu a složitosti celého díla nereflektoval v zadání zakázky. Z tohoto důvodu nebylo
možné tuto změnu předpokládat. Jakmile bylo zjištěno, že hzs již v místě disponuje hydrantem, který byl
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
NE
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
ANO
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: NE
Vliv na kvalitu díla: NE
Vliv na cenu: ANO
Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH: 20 408,29 KČ
Nová hodnota položek díla bez DPH: 891,16 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: -19517,13 KČ

DPH: -4 098,60 Kč

celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: -23 615,73 KČ



Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:
IPS Třinec, a.s. PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Flagro a.s.

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
lntegrované výjezdové centrum Kopřivnice

objekt:
1003 Vodovodni přípojka, vnitřni vodovod

Soupis:
ZR15 Odpočet hydrantu

KSO:
Misto: Kopřivnice

Zadavatel:
Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Zhotovitel:
lPS Třinec. a.s.

Projektant:
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Zpracovatel:
lPS Třinec, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.12.2023.

IC: 70884561
DlČ: CZ70884561

lC: 28618891
DlČ: CZ28618891

lC: 27787443
DlČ: CZ27787443

lC: 28618891
DIČ: CZ28618891

Cena bez DPH -19 517,13

Základ daně Sazba daně
dph základni -19517,13 21,00%

snižená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

výše daně
-4 098,60

0,00

-23 615,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

objekt:
lntegrované výjezdové centrum Kopřivnice

1003 Vodovodni připojka, vnitřni vodovod
Soupis:

ZR15 Odpočet hydrantu

Misto: Kopřivnice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

IPS Třinec, a.s.

Datum: 08.12.2023.

PROJEKTSTUDIOProjektant: EUCZ, s.r.o.
Zpracovatel: IPS Třinec, a.s.

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

8 - Trubni vedení
99 - Přesun hmot a manipulace se suti

-19 517,13

-19517,13
-19 462,69

-54,44
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

objekt:
lntegrované výjezdové centrum Kopřivnice

1003 Vodovodni připojka, vnitřni vodovod
Soupis:

ZR15 Odpočet hydrantu

Místo: Kopřivnice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

lPS Třinec, a.s.

Datum: 08.12.2023,

PROJEKTSTUDIOProjektant: EUCZ, s.r.o.
Zpracovatel: lPS Třinec, a.s.

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

d HSV Práce a dodávky HSV
d 8 Trubní vedeni

13 K 891247111R00 Montáž vodovodnich armatur na potrubi hydrantupodzemnich (bez osazeni poklopu), DN 80 mm kus
pp Montáž vodovodnich armatur na potrubi hydrantů podzemnich (bez

osazeni poklopu). DN 80 mm

14 K 891247211R00 Montáž vodovodnich armatur na potrubi hydrantůnadzemnich, DN 80 mm kus
pp MontáZ vodovodnich armatur na potrubi hydrantu nadzemnich, DN 80

mm
16 K 899401113R00 Osazeni poklopú litinových hydrantových kus

PP Osazeni poklopu litinových hydrantových

poklop ulični typ k poz.hydrantu: šedá litina: použiti pro
41 K 42200760R vodu; vnitřni rozměr 310x205 mm; vnějši rozměr kus

443x338 mm: výška 300 mm; pro: podzemni hydranty
poklop ulični typ k poz.hydrantu, šedá litina, pouZiti pro vodu. vnitřni

PP rozměr 310x205 mm: vnějši rozměr 443x338 mm. výška 300 mm, pro
podzemni hydranty
hydrant nadzemni F'N 16: provedeni standard

43 K 422737412R GGG,tuhé, dvojitý uzávěr s kouli; DN 80: kryci hloubka
1,5 m: připojeni přirubové: těleso tvárná litina: pro- kus
\/Qdll
hydrant nadzemni PN 16. provedeni standard GGG.tuhé. dvojltý uzávěr

PP s kouli: DN 80, kryci hloubka 1.5 m, připqeni přirubové, těleso tvárná
htina, pro vodu

44 K 42291515R deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové kus
PP deska podkladová pro hydrantové poklopy, plastové

d 99 Přesun hmot a manipulace se suti
Přesun hmot pro trubni vedeni z trub plastových nebo t45 K 998276101R00 sklolaminátových v otevřeném výkopu

pp Přesun hmot pro trubni vedeni z trub plastových nebo sklolaminátových
v otevřeném výkopu

-19 517,13

-19517,13

-19 462,69
-1,000 341,72 -341,72

1,000 891,16 891,16

-1,000 937,98 -937,98

-1,000 1 892,44 -1 892,44

-1,000 16 871,41 -16 871.41

-1,000 310,30 -310.30

-54,44

-0,400 136,09 -54,44
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Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo zl16
Identifikace akce:

Název akce: Integrované výj ezdové centrum Kopřivnice
Číslo akce EDS/SMVS: CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21 _119/00168 18

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Objednatel: výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba

Předmět změnového listu:
Dešt'ová kanalizace hřiště
Cást díla dotČená změnovým listem:

SO 03 Víceúčelové hřiště
Popis změny, popis technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Bez odvodonění povrchový linivých ŽIabů.
Nové řešení:
Byla doplněna ležatá kanlizace pro odvodnění povrchových Iitinových Žlabů od Šachyt KŠ2.
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 6 § 222 ZZVS:
Odvodnění litinových Žlabů nebylo řešeno projektovou dokumentací a v rámci dodávky chybělo.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
NE
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
ANO
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: ANO, 7 dní.
Vliv na kvalitu díla: NE
Vliv na cenu: ANO
Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH: 0,00 KČ
Nová hodnota položek díla bez DPH: 159 566,89 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 159 566,89 KČ

DPH: 33 509,05 Kč

celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 193 075,94 KČ



Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:
IPS Třinec, a.s. PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Flagro a.s.

Datum: Datum: Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:



KRYCĹ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
lntegrované výjezdové centrum Kopřivnice

objekt:
SO 03 Viceúčelové hřiště

Soupis:
ZR16 Dešt'ová kanalizace hřiště

KSO:
Misto: Kopřivnice

Zadavatel:
Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Zhotovitel:
lPS Třinec, a.s.

Projektant:
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Zpracovatel:
lPS Třinec, a.s.

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základni
snižená

!Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 9.7.2023.

lC: 70884561
DIČ: CZ70884561

IC: 28618891
DlČ: CZ28618891

IC: 27787443
DlČ: CZ27787443

IC: 28618891
DlČ: CZ28618891

Základ daně Sazba daně
159 566,89 21,00%

0,00 15,00%

V CZK

159 566,89

výše daně
33 509,05

0,00

193 075,94

Projektant Zpracovatel

Datum _a_ podpis: Razitko _ _ _ _ _ Datum a podpis: Razitko_

Objednavatel" Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACĹ

Stavba:

objekt:
lntegrované výjezdové centrum Kopřivnice

SO 03 Viceúčelové hřiště
Soupis:

ZR16 Dešt'ová kanalizace hřiště

Misto: Kopřivnice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

lPS Třinec, a.s.

Datum: 9.7.2023.
PROJEKTSTUDIO

Projektant: EUCZ, s.r.o.
Zpracovatel: lPS Třinec, a.s.

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci

1 - Zemni práce

8 - Trubni vedeni

99 - Staveništni přesun hmot

159 566,89

6 678,32

152 831,23

57,34
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:
Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

SO 03 Viceúčelové hřiště
Soupis:

ZR16 Dešt'ová kanalizace hřiště

Misto: Kopřivnice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

lPS Třinec, a.s.

Datum: 9.7.2023.

PROJEKTSTUDIOProjektant: EUCZ, s.r.o.

Zpracovatel: lPS Třinec, a.s.

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 1
20 K 451572111-R

PP

VV
VV

D 8

10 K 892571111R00

159 566,89

6 678,32
11,568 577,31 6 678,32

11,568
11,568

152 831,23
192,800 27,11 5 226,81

PP

21 K 721176222R00 108,800 654,70 71 231,36

PP

P

26 K 721176224R00

Zemni práce
Lože pod potrubi otevřený výkop z kameniva drobného
těženého m3
Lože pod potrubi. stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z
kameniva drobného téženého 4 až 16 mm bez dodávky kameniva
(42'1,2*0,1)"((28"28+13,2+13,2"13,2+13,2)*0,1*0,6)
Součet

Trubní vedení
Zkoušky těsnosti kanalizačniho potrubi zkouška
těsnosti kanalizačniho potrubi vodou do DN 200 mm m
Zkoušky těsnosti kanalizačniho potrubi zkouška těsnostl kanahzačniho
potrubi vodou do DN 200 mm

Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi vnějši pruměr D 110
mm, tloušt'ka stěny 3,2 mm, DN 100 m
Potrubi KG svodné (Iežaté) v zemi vnějši průměr D 110 mm, tloušt"ka
stěny 3,2 mm, DN 100
Poznámka k po/ožce'
Poznámka k po/ožce.' včetně tvarovek, ob/imek. Bez zednických
výpomoci.

Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi vnějši průměr D 160
mm, tloušt'ka stěny 4,0 mm, DN 150 m
Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi vnějši průměr D 160 mm, tloušt'ka
stěny 4,0 mm, DN 150
Poznámka k po/ožce.'
Poznámka k po/ožce.' včetně tvarovek, ob/imek. Bez zednlckých
výfomoci. Potrubi včetně tvarovek. Bez zednických výpomoci.
Vystražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šÍřka 30

mcmvýstražné fólie výstražná fólie pro vodovod. šiřka 30 cm
odbočka kana/izačni plastová s hrd/em KG
160/110/45° kus

odbočka kanalizačni plastová s hrdlem KG 160/110/45°
Montáž odboček na kanalizačnim potrubi z PP trub kus
hladkých plnostěnných DN 150
Montáž tvarovek na kanalizačnim plastovém potrubi z polypropylenu PP
hladkého plnostěnného odboček DN 150
https://podminky.urs.cz/l'tem/CS URS 2022 02/877310320

Kladeni drenážniho potrubi z plastických hmot do
připravené rýhy z tvrdého PVC, pruměru přes 150 do m
200 mm
Kladeni drenážniho potrubi z p|ast|ckých hmot do připravené rýhy z
tvrdého PVC, prúměru přes 150 do 200 mm
84,0
drenáže DN160
Součet
84*-1 'Přepočtené koeficientem množstvi
trubka drenážnl flexibi/n/ ce/operforovaná PVC-U SN 4
DN 160 pro me/iorace, dočasné nebo odlehčovaci m
drenáže
trubka drenážni f1exibdni celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro
mehorace, dočasné nebo odlehčovaci drenáže
84*1,01 "Přepočtené koeficientem množstvi

Součet
84,84*-1 'Přepočtené koeficientem množstvi

Staveništni přesun hmot
Přesun hmot pro trubni vedeni z trub plastových nebo t
sklolaminátových v otevřeném výkopu
Přesun hmot pro trubni vedeni z trub plastových nebo sklolarmnátových
v otevřeném výkopu

84,000 720,62 60 532,08

PP

P

13 K 899721112R00
PP

22 M 28611912

PP

23 K 877310320

PP

OnhnePSC

24 K 871238111

192,800 12,77 2 462,06

30,000 274,00 8 220,00

30,000 418,00 12 540,00

PP

VV
VV
VV
VV

25 M 28611225

PP

VV
VV
VV

D 99
14 K 998276101R00

PP

-84,000 10,10 -848,40

84,000

84,000
-84,000

-84,840 77,00 -6 532,68

84,840
84.840

-84.840

57,34
0,445 128,85 57,34
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Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo zl17
Identifikace akce:

Název akce: Integrované výj ezdové centrum Kopřivnice
Číslo akce EDS/SMVS: CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21_119/00168 18

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Objednatel: výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba

Předmět změnového listu:

Čerpání vody
Cást díla dotčená změnovým listem:

io05 přípojka dešt'ové kanalizace, vnitřní dešťová kanalizace
Popis změny, popis technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Původní řeŠení nepočítalo s permanentním nátokem spodních vod do jámy pro retenční nádrž Č.1.
Nové řešení:

v jámě pro retenční nádrž Č.1 jsou osazeny dvě Čerpadla, které zajišt'uji permanentní čerpání vody, tak aby
nedošlo k jejímu zaplavení a zborcení stěn.
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 6 § 222 ZZVS:

=cruT=rzn=TT=r1mmTaTTeTTmTrTcrr=mTrm=TmmTTmrTmjamy jjlU ltLUlLlll lldůlL L.l d UdlCk LdjlSltlll

provádění monolitické retenční nádrže a navazujících konstrukcí je nutno zajištit permanentní čerpání vody z
jámy. Důvodem prodloužení termínu je právě fakt nutného odčerpání vody na úroveň, která zajistila možnost
provádět zde bezpečně práce na betonové monolitické nádrŽi.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
NE
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
ANO
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: ANO, 10 dní
Vliv na kvalitu díla: NE
Vliv na cenu: ANO
Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH: 0,00 KČ
Nová hodnota položek díla bez DPH: 174 384,00 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 174 384,00 KČ

DPH: 36 620,64 Kč

celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 211 004,64 KČ



Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:
IPS Třinec, a.s. PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Flagro a.s.

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:



KRYCĹ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
lntegrovanáné výjezdové centrum Kopřivnice

objekt:
1005 připojka dešt'ové kanalizace, vnitřni dešt'ová kanalizace

Soupis:
ZR17 Čerpáni vody

KSO:
Misto: Kopřivnice

Zadavatel:
Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Zhotovitel:
IPS Třinec, a.s.

Projektant:
PROjEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Zpracovatel:
IPS Třinec. a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 07.09.2023.

1¢: 70884561
DlČ: CZ70884561

1¢: 28618891
DIČ: CZ28618891

lC: 27787443
DIČ: CZ27787443

IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Cena bez DPH 174 384,00

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základni 174 384,00 21,00% 36 620,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 211 004,64

Projektant Zpracovatel

Datum_ a podpis: Razitko _ Datum a podpis: Razítko

Objednavatel "" " Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a.podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

objekt:
lntegrovanáné výjezdové centrum Kopřivnice

1005 připojka dešt'ové kanalizace, vnitřni dešt'ová kanalizace
Soupis:

ZR17 Čerpáni vody

Místo: Kopřivnice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

IPS Třinec, a.s.

Datum: 07.09.2023.

PROJEKTSTUDIOProjektant: EUCZ, s.r.o.

Zpracovatel: IPS Třinec, a.s.

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce

174 384,00

174 384,00

174 384,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

objekt:
lntegrovanáné výjezdové centrum Kopřivnice

1005 přípojka dešt'ové kanalizace. vnitřni dešt'ová kanalizace
Soupis:

ZR17 Čerpáni vody

Místo: Kopřivnice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

lPS Třinec, a.s.

Datum: 07.09.2023.

Projektant, PROJEKTSTUDIOEUCZ, s.r.o.
Zpracovatel: IPS Třinec, a.s.

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV

D 1

1 K 115101201

PP

VV
VV
VV

Práce a dodávky HSV

Zemni práce
Čerpáni vody na dopravni výšku do 10 m s
uvažovaným průměrným přitokem do 500 l/min
Čerpáni vody na dopravni výšku do 10 m s uvažovaným prúměrným
přitokem do 500 Vmin
"čerpáni 42dnů x 24 hodin x 2 čerpadla"
42*24*2
Součet

174 384,00

174 384,00

174 384,00
hod 2 016,000 86,50 174 384.00

2 016,000
2 016,000
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Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo zl18
Identifikace akce:

Název akce: Integrované výjezdové centrum Kopřivnice
Číslo akce EDS/SMVS: CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21_119/00168 18

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Objednatel: výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba

Předmět změnového listu:

Záměna posuvných dveří v m.Č. H 1.28/H 1.29 a m.Č. H 1.29/H 1.30.
Část díla dotčená změnovým listem:

SO01 Objekt ivc
Popis změny, popis technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

V původním řešení byly navrženy posunovací dveře v m.Č. H 1.28/H 1.29 a m.Č. H 1.29/H 1.30 s pouzdrem.
Nové řešení:

Posunovací dveře budou nahrazeny klasickými dveřmi s obložkovou zárubní.
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 6 § 222 ZZVS:

Bylo zjištěno, že pouzdro posunovacách dveří je v kolizi s rozvody a koncovými prvky elektroisntalace a je tak
nutné provedení změny.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
NE
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
ANO
Fředpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: NE
Vliv na kvalitu díla: NE
Vliv na cenu: ANO
Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH: 38 279,52 KČ
Nová hodnota položek díla bez DPH: 27 811,62 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: -10 467,90 KČ
DPH, -2198,26 Kč
celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: -12 666,16 KČ



Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:
IPS Třinec, a.s. PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Flagro a.s.

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACĹ

Stavba:
lntegrované výjezdové centrum Kopřivnice

objekt:
so01 objekt ivc

Soupis:
ZR18 Záměna posuvných dveři

KSO:
Misto: Kopřivnice

Zadavatel:
Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Zhotovitel:
lPS Třinec, a.s.

Projektant:
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Zpracovatel:
IPS Třinec, a.s.

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 08.12.2023.

1¢: 70884561
DIČ: CZ70884561

lC: 28618891
DlČ: CZ28618891

ic: 27787443
DIČ: CZ27787443

ic: 28618891
DlČ: CZ28618891

Základ daně Sazba daně
dph základni -10 467,90 21,00%

snižená 0,00 15,00%

'Cena s DPH v CZK

-10 467,90

výše daně
-2 198,26

0,00

-12 666,16

Projektant Zpracovatel

_Datu_m a podpis: Razitko

Objednavatel

_. Datum a podpis: Razitko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko . Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

objekt:
Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

so01 objekt ivc
Soupis:

ZR18 Záměna posuvných dveři

Misto: Kopřivnice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

lPS Třinec, a.s.

Datum: 08.12.2023.

PROJEKTSTUDIO
Projektant: EUCZ, s.r.o.
Zpracovatel: lPS Třinec, a.s.

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -10 467,90

HSV - Práce a dodávky HSV -5 657,22
3 - Svislé a kompletni konstrukce 2 834.08

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni -8 699,18

998 - Přesun hmot 207.88

PSV - Práce a dodávky PSV -4 810,68
766 - Konstrukce truhlářské -4 810,68
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SOUPIS PRACĹ

Stavba:
lntegrované výjezdové centrum Kopřivnice

objekt:
so01 objekt lVC

Soupis:
ZR18 Záměna posuvných dveři

Místo: Kopřivnice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

IPS Třinec, a.s.

Datum: 08.12.2023.

Projektant, PROJEKTSTUDIO
EUCZ, s.r.o.

Zpracovatel: IPS Třinec. a.s.

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množstvi j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV

D 3

-10 467,90

-5 657,22
2 834,08

85 K 342244221

PP

VV
VV

D 6

141 K 612131111

PP

VV
VV

143 K 612321141

3,940 719,31 2 834,08

3,940
3,940

-8 699,18

7,880 75,08 591,63

7,880
7,880

7,880 272,01 2 143,44

PP

144 K 612321191

PP

202 K 642942611

PP

VV
VV
VV
VV

206 M 55331439-

PP

219 K 642946112

PP

VV
VV
VV
VV
VV

220 M 55331614

PP

D 998

Práce a dodávky HSV

Svislé a kompletní konstrukce
Přičky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. přičky 140 m2

mm
Přičky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou
maltu, pevnost cihel do P15, tl. přičky 140 mm
1*1,97*2
Součet

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni
Podkladni a spojovaci vrstva vnitřnich omitaných pIoch
polymercementový spojovaci mustek nanášený ručně m2
stěn
Podkladni a spojovaci vrstva vnitřnich omitaných ploch
polymercementový spojovaci můstek nanášený ručně stěn
1 *1,97*2*2
Součet
Umitka vapenocementova vn|trn|ch ploch nanasena
ručně dvouvrstvá, tloušt'ky jádrové omitky do 10 mm a
tloušt'ky štuku do 3 mm Štuková svislých konstrukci m2
stěnOmitka vápenocementová vnitřnich ploch nanášená ručně dvouvrstvá.
tloušt'ky jádrové omitky do 10 mm a tloušt'ky štuku do 3 mm štuková
svislých konstrukci stěn

Omitka vápenocementová vnitřnich ploch nanášená
ručně Připlatek k cenám za každých dalšich i m2
započatých 5 mm tloušt'ky omitky přes 10 mm stěn
Omitka vápenocementová vnitřnich ploch nanášená ručně Připlatek
k cenám za kazdých dalšich 1 započatých 5 mm tlouštky omitky přes 10

mm stěn
Osazováni zárubni nebo rámu kovových dveřnich
lisovaných nebo z úhelniku bez dveřnich křidel na kus
montážni pěnu, pIochy otvoru do 2,5 m2
Osazováni zárubni nebo rámú kovových dveřnich hsovaných nebo z
úhelniku bez dveřnich křidel na montážni pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2

"1000"
2
Mezisoučet
Součet

zárubeň jednokřidlá oce/ová pro dodatečnou montáž tl
stěny 110 150mm rozměru 1000/1970, 2100mm kus

zárubeň jednokřidlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-
150mm rozměru 1000/1970, 2100mm
Osazeni stavebniho pouzdra posuvných dveři do
zděné přičky s jednou kapsou pro jedno dveřni křidlo kus
pruchozi šiřky přes 800 do 1200 mm

Osazeni stavebniho pouzdra posuvných dveři do zděné přičky s jednou
kapsou pro jedno dveřni křidlo pruchozi šiřky přes 800 do 1200 mm

"VČ. D.1.1-104až107"120"řezy"popis TZ"
"dle výpisu a obecného popisu"
"T05"
-2
Součet
pouzdro stavebni posuvných dveři jednopouzdrové

kus
10OOmm standardni rozmer
pouzdro stavebni posuvnych dveri jednopouzdrove 1OOOmm standardni

rozměr
Přesun hmot

7,880 61,91 487,85

2,000 398,27 796,54

2,000
2,000
2,000

2,000 2 751,41 5 502.82

-2,000 1 436,29 -2 872,58

-2,000
-2.000

-2,000 7 674,44 -15 348,88

207,88
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PČ Typ Kód

256 K 998012102

Množstvi j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,495 267,69 132,51

PP

257 K 998012114

Popis MJ

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni,
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukci
monolitickou betonovou tyčovou s vyzdivaným t
obvodovým pláštěm vodorovná dopravni vzdálenost do
100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni. výrobu a služby s
nosnou sv|s|ou konstrukci monolitickou betonovou tyčovou
s vyzdivaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravni vzdálenost do
100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni,
výrobu a sIužby s nosnou svislou konstrukci
monolitickou betonovou tyčovou s vyzdivaným t
obvodovým pláštěm Připlatek k cenám za zvětšený
přesun přes vymezenou největši dopravni vzdálenost
do500m
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni. výrobu a sluZby s
nosnou svislou konstrukci monolitickou betonovou tyčovou
s vyzdivaným obvodovým pláštěm Připlatek k cenám za zvětšený
přesun přes vymezenou největši dopravni vzdálenost do 500 m

Práce a dodávky PSV

Konstrukce truhlářské
Montáž dveřnich křidel dřevěných nebo pIastových
oteviravých do ocelové zárubně povrchově upravených kus
jednokřidlových, šiřky přes 800 mm
MontáZ dveřnich křidel dřevěných nebo plastových oteviravých do
ocelové zárubně povrchově upravených jednokřidlových, šÍřky přes 800

mm
"T04"
2
Součet
vnitřni dveře dřevěné 1000x1970mm p/né vč. kováni,
povrchové úpravy, úprav a všech dop/ňku - d/e kus
požadavku - viz ce/ý popis t04

vnitřni dveře dřevěné 1000x1970mm plné vč. kováni. povrchové
úpravy, úprav a všech doplňku - dle poZadavku - viz celý popis t04

Montáž dveřnich křidel dřevěných nebo plastových
posuvných dveři do pouzdra zděné přičky s jednou
kapsou jednokřidlových, pruchozi šiřky přes 800 do kus
1200 mm
MontáZ dveřnich křidel dřevěných nebo pIastových posuvných dveři do
pouzdra zděné přičky s jednou kapsou jednokřidlových, pruchozi šiřky
přes 800 do 1200 mm
"VČ. D.1.1-104až107"120"řezy"popis TZ"
"dle výpisu a obecného popisu"
"T05"
-2
Součet
vnitřni dveře dřevěné 1000x1970mm p/né posuvné do
pouzdra vč. kováni, povrchové úpravy. úprav a kus
všech dop/ňku - d/e požadavku - viz ce/ý popis T05
vnitřni dveře dřevěné 1000x1970mm plné posuvné do pouzdra vč.
kováni. povrchové úpravy, úprav a všech doplňků - dle poZadavku - VlZ
celý popis t05
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravni vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 t
do12 m
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti
přesunovaného materlá|u vodorovná dopravni vzdálenost do 50 m v
objektech výšky přes 6 do 12 m
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k ceně t
za zvětšený přesun přes vymezenou největši dopravni
vzdálenost do 100 m
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu Připlatek k ceně za zvětšený přesun přes
vymezenou neivětši dopravni vzdálenost do 100 m

0,495 152,26 75,37

PP

D PSV

D 766

465 K 766660002

-4 810,68

-4 810,68

2,000 734,19 1 468,38

PP

VV
VV
VV

468 M DOD-T04

2,000
2,000

2,000 6 889,50 13 779,00

PP

490 K 766660312 -2,000 1 206,44 -2 412,88

PP

VV
VV
VV
VV
VV

491 M DOD-T05

-2,000
-2,000

-2,000 8 635,33 -17 270,66

PP

492 K 998766102 -0,195 1 058,53 -206,41

PP

493 K 998766192 -0,195 862,08 -168,11

PP
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Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo zl19
Identifikace akce:

Název akce: Integrované výjezdové centrum Kopřivnice
Císlo akce EDS/SMVS: CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21 _119/00168 18

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Objednatel: výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba

Předmět změnového listu:

Dopočet plynových kotlů SO01
Část díla dotčená změnovým listem:

SO01 Objekt ivc
Popis změny, popis technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

V zadávací projektové dokumentaci jsou v objektu navrženy 4 ks kondenzačních kotlů. V rozpočtu však byl
uveden pouze 1 ks plynového kotle.
Nové řešení:

Bylo provedeno doplnění 3 ks kondenzačního nástěnného kotle dle požadavku projektové dokumentace.
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 6 § 222 ZZVS:

Z důvodu nesouladu projektové dokumentace a zadávacího rozpočtu, byl doplněn dopočet kondenzaČních
kotlů dle požadavku projektové dokumentace.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
NE
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
ANO
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: N E
Vliv na kvalitu díla: NE
Vliv na cenu: ANO
Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH: 0,00 KČ
Nová hodnota položek díla bez DPH: 262 267,68 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 262 267,68 KČ
DPH: 55 076,21 Kč

celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 317 343,89 KČ



Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:
IPS Třinec, a.s. PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Flagro a.s.

Datum: Datum: Datum:
Úpinost změnového listu za účastníka pro8ramu zkontroloval:

Datum:



KRYCĹ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
lntegrovanáné výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:
so01 Objekt lVC

Soupis:
ZR19 Dopočet plynových kotlů SO01

KSO:
Misto: Kopřivnice

Zadavatel:
Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Zhotovitel:
IPS Třinec, a.s.

Projektant:
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Zpracovatel:
lPS Třinec, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2.8.2023.

1¢: 70884561
DlČ: CZ70884561

IC: 28618891
DlČ: CZ28618891

ic: 27787443
DIČ: CZ27787443

IC: 28618891
DlČ: CZ28618891

Cena bez DPH 262 267,68

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základni 262 267,68 21,00% 55 076,21

snižená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 317 343,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

objekt:
Integrovanáné výjezdové centrum Kopřivnice

zr - změnový rozpočet
Soupis:

ZR19 Dopočet plynových kotlů SO01

Misto: Kopřivnice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

IPS Třinec, a.s.

Datum: 2.8.2023.

PROJEKTSTUDIOProjektant:
EUCZ, s.r.o.

Zpracovatel: lPS Třinec, a.s.

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci

PSV - Práce a dodávky PSV
734 - Ústřední vytápěni - armatury

262 267,68

262 267,68

262 267,68
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SOUPIS PRACĹ

Stavba:

objekt:
Integrovanáné výjezdové centrum Kopřivnice

zr - Změnový rozpočet
Soupis:

ZR19 Dopočet plynových kotlů SO01

Misto: Kopřivnice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

IPS Třinec, a.s.

Datum: 2.8.2023.

PROJEKTSTUDIOProjektant:
EUCZ, s.r.o.

Zpracovatel: lPS Třinec, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D PSV

D 734
1 M R07.1

PP

2 K 731249127
PP

Práce a dodávky PSV
Ústředni vytápěni - armatury
Plynový kondenzačnl nástěnný kotel (např. :iessman" kpl
100-W), 49 kW vč. kotlového oběhového če pad/a
plynový kondenzačni nástěnný kotel (např.Viessmann 100-W), 49 kW
vč. kotlového oběhového čerpadla

Montáž kotle ocel.teplov, kapalina/plyn do 50 kW soubor
Montáž kotle ocel.teplov, kapahna/plyn do 50 kW

262 267,68

262 267,68
262 267,68

3,000 84 458, 76 253 376,28

3,000 2 963,80 8 891,40
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Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo zl 20
Identifikace akce:

Název akce: Integrované výjezdové centrum Kopřivnice
Číslo akce EDS/SMVS: CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21 _119/00168 18

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Objednatel: výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba

Předmět změnového listu:

Odpočet manuálního ovládání VZV
Část díla dotčená změnovým listem:

so01 objekt ivc
Popis změny, popis technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

V zadávací projektové dokumentaci jsou v objektu navrženy 2ks tlačítka pro manuální ovládání signalizace
výjezdu zásahových vozidel.
Nové řešení:
Na základě požadavku investora bude realizován 1ks tlačítka pro manuální ovládání signalizace výjezdu
zásahových vozidel.
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 4 § 222 ZZVS:

S uživatelského hlediska a funkČnosti objektu je 1ks tlačítka pro manuální ovládání signalizace výjezdu
zásahových vozidel zbytečný.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
NE
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
ANO
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: N E
Vliv na kvalitu díla: NE
Vliv na cenu: ANO
Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH: 7 938,52 KČ
Nová hodnota položek díla bez DPH: 0,00 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: -7 938,52 KČ

DPH: -1 667,09 Kč

celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: -9 605,61 KČ



Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investoŕa:
IPS Třinec, a.s. PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Flagro a.s.

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:


