
DPH: 91 348,33 KČ

celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 526 340,36 KČ
Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:
IPS Třinec, a.s. PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Flagro a.s.

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACĹ

Stavba:
Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

objekt:
so01 objekt ivc

Soupis:
ZR32 Obklady a dlažby SO01

KSO:
Misto: Kopřivnice

Zadavatel:
Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Zhotovitel:
lPS Třinec, a.s.

Projektant:
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Zpracovatel:
lPS Třinec, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.12.2023.

lC: 70884561
DIČ: CZ70884561

IC: 28618891
DIČ: CZ28618891

IČ: 27787443
DlČ: CZ27787443

IČ: 28618891
DlČ: CZ28618891

Cena bez DPH 434 992,03

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základni 434 992,03 21,00% 91 348,33

snižená 0,00 15,00% 0,00
ICena s DPH v CZK 526 340,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: _ Razitko Datum a podpis: Razitko

Ô"bjěänavate1 "" Zhotovitel

Da.tum a podpis: _ Razitko __ Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACĹ
Stavba:

lntegrované výjezdové centrum Kopřivnice
objekt:

so01 objekt lVC
Soupis:

ZR32 Obklady a dlažby SO01

Misto: Kopřivnice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

IPS Třinec, a.s.

Datum: 08.12.2023.

PROJEKTSTUDIOProjektant: EUCZ, s.r.o.
Zpracovatel: IPS Třinec, a.s.

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV
771 - Podlahy z dlaždic

777 - Podlahy Iité

781 - Dokončovaci práce - obklady

783 - Dokončovaci práce - nátěry

434 992,03

434 992,03

314 021,97
-41 818,48
169 574,78

-6 786,24
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:
lntegrované výjezdové centrum Kopřivnice

so01 objekt ivc
Soupis:

ZR32 Obklady a dlažby SO01

Místo: Kopřivnice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

lPS Třinec, a.s.

Datum: 08.12.2023.

PROJEKTSTUDIOProjektant: EUCZ, s.r.o.

Zpracovatel: lPS Třinec, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV
434 992,03

434 992,03
D 771

681 K 771111011
PP
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

683 K 771121011

690

PP

M
PP
VV
VV
VV
VV
VV

M
PP
VV
VV

59761337.1

690 597-SS

706 M 597-15

PP

VV
VV

694 M 59T-SP

PP
VV
VV

695 K 771474113

PP

VV
VV
VV
VV

696 M 597-KD
PP
VV
VV

701 K 771574261

Podlahy z dlaždic
Připrava podkladu před provedenim dlažby vysáti
podlah m2
Připrava podkladu před provedenim dlažby vysáti podlah
"H1.14" 10,31
"S1.12" 6,47
"S1.13" 19,35
"S1.14" 5,97
"mezipodesty H1.21A, S1.07, Z1.06A"
2,5*1,25*2"2,5*2,16"1,15*1,15*4
Součet
Připrava podkladu před provedenim dlažby nátěr
penetračni na podlahu m2
Připrava podkladu před provedenim dlažby nátěr penetračni na podlahu

schodovka protisk/uzná š/řky 300x300mm kus
schodovka protiskluzná šiřky 300x300mm
"montážni kanáľ'
8*4
Součet
32*1,1 "Přepočtené koeficientem množstvi
Součet
schodovka 240x115/52mm tl. 10mm kus
schodovka 240x115/52mm tl. 10mm
-8,8*9,6 "Přepočtené koeficientem množstvi
Součet
d/ažba keramická s/inutá protisk/uzná do interiéru i
exteriéru pro vysoké mechanické namáháni přes 9 do m2
12ks/m2 tl 15mm
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké
mechanické namáháni přes 9 do 12ks/m2 tl 15mm
8*2*0,6*0,3
Součet
schodovka 24ox 115/52mm tl. 1Qmm kus
schodovka 240x115/52mm tl. 10mm
-8,8*9,6 "Přepočtené koeficientem množstvi
Součet
Montáž soklů z dlaždic keramických Iepených
flexibilnim lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm m
Montáž soklú z dlaždic keramických lepených flexibilnim lepidlem
rovných, výšky přes 90 do 120 mm
"sokl na mezipodestách"
"mezipodesty H1.21A, S1.07, Z1.06A"
(2,5+1,25*2)*2+2,5+2,16*2+1,15*2*2*2
Součet
Sokl - d/e druhu d/ažby m2
Sokl - dle druhu dlažby
26,02*0,125
Součet
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených
flexibilnim lepidlem velkoformátových pro vysoké
mechanické zatiženi protiskluzných nebo reliéfnich m2
(bezbariérových) přes 2 do 4 ks/m2
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených RexibdnÍm lepidlem
velkoformátových pro vysoké mechanické zatiženi protiskluzných nebo
reliéfnich (bezbariérových) přes 2 do 4 ks/m2
"H103"15,66
"H121" 19,8
"H124" 7,52

314 021,97
59,040 13,15 776,38

10,310
6,470

19,350
5,970

16,940
59,040

59,040 47,65 2 813,26

35,200 248,40 8 743,68

32,000
32.000
35,200
35,200

-84,480 151,15 -12 769,15

-84,480
-84,480

2,880 753,19 2 169,19

2,880
2,880

-84,480 152,99 -12 924,60

-84,480
-84,480

26,020 122,18 3 179,12

26,020
26,020
3,253 524,17 1 705,13

3,253
3,253

695,080 964,72 670 557,58

PP

VV
VV
VV

15,660
19,800

7,520
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PČ Typ Kód

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

702 M 59761415.1

Popis MJ Množstvi j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4,810
5,940
4,090

22,140
5.460
5,300

90,720
6,470
6,470

25,470
113,250

35.140
13,870
7,230
3,940
4,000
9,320

52,820
8.710
4,040
9,000
4,440

10,400
57,810

3,940
3.030
1,510
1.560
3.530
3,750
3.330
7.490

11.580
57,100

6.150
1.400

15.340
10.350

3.220
32.530
41.440

3.600
3.420
3.610
3.630

580.950

16,940
16.940

695.080

PP

VV
VV

703 K 771574262

799,342 686,70 548 908,15

799,342
799,342

-90,720 950,51 -86 230,27

PP

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

"S103" 4,81
"S104" 5,94
"S106" 4,09
"Z106" 22,14
"Z112" 5,46
"Z113" 5,3
Mezisoučet
"S112" 6,47
Mezisoučet
"H201"25,47
"H202"113,25
"H203"35,14
"H204"13,87
"H205"7,23
"H208"3,94
"H212"4
"H214"9.32
"H217"52,82
"H218"8,71
"H219"4.04
"H222"9
"H223"4.44
"H235"10,4
"S202" 57.81
"S206" 3,94
"S207" 3,03
"S207A" 1,51
"S208" 1,56
"S209" 3,53
"S211" 3,75
"S214" 3,33
"S216" 7,49
"Z201" 11.58
"Z203" 57.1
"Z204" 6,15
"Z205" 1,4
"Z206" 15.34
"Z207" 10,35
"Z208" 3,22
"Z209" 32.53
"Z210" 41.44
"Z213" 3,6
"Z215" 3,42
"Z217" 3,61
"Z219" 3,63
Mezisoučet
"mezipodesty H1.21A, S1.07, Z1.06A"
2,5*1.25*2+2,5*2.16+1,15*1.15*4
Mezisoučet
Součet
d/ažba ve/koformátová keramická slinutá protiskluzná
do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické m2
namáhánipřes 2 do 4ks/m2
dlaZba vc|kofQrmátová keramická sIinutá protiskluzná do interiéru i
exteriéru pro vysoké mechanické namáháni přes 2 do 4ks/m2
695,08*1,15 "Přepočtené koeficientem množstvi
Součet
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených
flexibilnim lepidlem velkoformátových pro vysoké
mechanické zatiženi protiskluzných nebo reliéfnich m2
(bezbariérových) přes 4 do 6 ks/m2
Montáž podlah z daZdic keramických lepených ¶exibilnim Iepidlem
velkoformátových pro vysoké mechanické zatiženi protiskluzných nebo
rehéfnich (bezbariérových) přes 4 do 6 ks/m2
"H103"-15,66
"H121"-19.8
"H124" -7,52
"S103" -4,81
"S104" -5,94
"S106" -4,09
"Z106"-22,14
"Z112"-5,46
"Z113"-5,3
Součet
d/ažba velkoformátová keramická s/inutá protiskluzná
do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické m2
namáháni přes 4 do 6ks/m2
dlažba velkoformátovä keřanncká slmutá protiskluzná do interiéru 1
exteriéru pro vysoké mechanické namáháni přes 4 do 6ks/m2
-90,72*1 ,1 5 "Přepočtené koeficientem množstvi
Součet

-15,660
-19,800

-7,520
-4,810
-5,940
-4,090

-22,140
-5,460
-5,300

-90,720

704 M 59761420 -104,328 611,24 -63 769.45

PP

VV
VV

-104,328
-104,328

Strana6z10



PČ Typ Kód

705 K 771574263

Množstvi j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-546,500 526,35 -287 650,28

PP

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

9,130
19,350

5,970
34,450

-25,470
-113,250

-35,140
-13,870

-7,230
-3,940
-4,000
-9,320

-52,820
-8,710
-4,040
-9,000
-4,440

-10,400
-57,810

-3,940
-3,030
-1,510
-1.560
-3.530
-3,750
-3,330
-7,490

-11,580
-57,100

-6,150
-1,400

-15,340
-10,350

-3,220
-32,530
-41.440

-3.600
-3,420
-3,610
-3,630

-546,500

706 M 597-15

PP

VV
VV

707 K 771574267

PP

VV
VV
VV

708 M 597-P5

Popis MJ

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených
flexibilnim Iepidlem maloformátových pro vysoké
mechanické zatiženi protiskluzných nebo reliéfnich m2
(bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených f1exibdnim lepAlem
maloformátových pro vysoké mechanické zatiženi prot|sk|uzných nebo
rehéfnich (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2
"H1.06" 8,3*1,1
"S113" 19,35
"S114" 5,97
Mezisoučet
"H201"-25,47
"H202"-113,25
"H203"-35,14
"H204"-13,87
"H205"-7,23
"H208"-3,94
"H212"-4
"H214"-9,32
"H217"-52,82
"H218"-8,71
"H219"-4,04
"H222"-9
"H223"-4,44
"H235"-10,4
"S202" -57,81
"S206" -3,94
"S207" -3,03
"S207A" -1,51
"S208"-1,56
"S209" -3,53
"S211" -3,75
"S214" -3,33
"S216" -7,49
"Z201" -11,58
"Z203" -57,1
"Z204" -6,15
"Z205"-1,4
"Z206" -15,34
"Z207" -10,35
"Z208" -3,22
"Z209" -32,53
"Z210" -41,44
"Z213"-3,6
"Z215" -3,42
"Z217" -3,61
"Z219"-3,63
Součet
d/ažba keramická s/inutá protisk/uzná do interiéru i
exteriéru pro vysoké mechanické namáháni přes 9 do m2
12ks/m2 tl 15mm
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru 1 exteriéru pro vysoké
mechanické namáháni přes 9 do 12ks/m2 tl 15mm
-546,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množstvi

Součet
Montáž podlah z dlaždic keramických Iepených
flexibilnim lepidlem maloformátových pro vysoké
mechanické zatiženi protiskluzných nebo reliéfnich "2
(bezbariérových) přes 25 do 35 ks/m2
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených f|ex|b||nim |ep|d|em
maloformátových pro vysoké mechanické zatiženi prot|sk|uzných nebo
reliéfnich (bezbariérových) přes 25 do 35 ks/m2
"VČ. D.1.1-104až107"120"řezy"popis TZ"
"p5"-10*1,1

Součet
d/ažba pro vysoké mechanické namáháni, do vlhkých
a agresivnich prostor rozměr 240x115mm tl 18mm m2
dlažba pro vysoké mechanické namáháni, do vlhkých a agresivnich
prostor rozměr 240x115mm tl 18mm
-11*1,1 "Přepočtené koeficientem množstvi

Součet
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených
flexibilnim lepidlem Připlatek k cenám za pIochu do 5 m2
m2 jednotlivě
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených f|ex|b||nim lepAlem
Připlatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě
"H1.13"
3,82
Součet
Čištěni vnitřnich ploch po položeni dlažby podlah nebo
schodišt' chemickými prostředky m2
Čištěni vnitřnich ploch po položeni dlažby podlah nebo schodišt'
chemickými prostředky
"H1.14" 10,31

-601,150 753,19 -452 780,17

-601,150
-601,150

-11,000 552,25 -6 074,75

PP

VV
VV

709 K 771577111

PP

VV
VV
VV

714 K 771592011

PP

VV

-11.000
-11.000

-12,100 753,32 -9 115,17

-12.100
-12,100

3,820 15,14 57,83

3,820
3,820

42,100 21,43 902,20

10.310
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
VV
VV
VV

"S1.12" 6,47
"S1.13" 19,35
"S1.14" 5,97
Součet
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravni vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6

do12 m
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravni vzdálenost do 50 m v
objektech výšky přes 6 do 12 m
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k ceně
za zvětšený přesun přes vymezenou největši dopravni

vzdálenost do 100 m
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu Připlatek k ceně za zvětšený přesun přes
vymezenou největši dopravni vzdálenost do 100 m

6,470
19,350

5,970
42,100

35 K 998771102 t 7,700 548,03 4 219,83

PP

36 K 998771192 t 7,700 169,28 1 303,46

PP

D 777
732 K 777111111

PP
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

772 K 777111121

PP

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

734 K 777111123

PP

735 K 777111141-8

PP

737 K 777131105

PP

738 K 777131123

PP

739 K 777511145

PP

741 K 777622103
PP

743 K 998777102

PP

744 K 998777192

PP

Podlahy lité
Připrava podkladu před provedenim Iitých podlah m2
vvsáti
Připrava podkladu před provedenim htých podlah vysáti
"VČ. D.1.1-104až107"120+řezy"popis TZ"

vrjn
"H114"
-10,31
"S112"
-6,47
"S114"
-5,97
Mezisoučet
Součet
Připrava podkladu před provedenim litých podlah
obroušeni ručni ( v mistě styku se stěnou, v rozich m
apod.)
Připrava podkladu před provedenim litých podlah obroušeni ručni ( v
mistě styku se stěnou, v rozich apod.)
"H"
njn
-2*(2,7"3,82)
Mezisoučet
"S"
-2*(1,75"3,8)
Mezisoučet
Součet
Připrava podkladu před provedenim litých podlah
obroušeni strojni m2
Připrava podkladu před provedenim litých podlah obroušeni strojni
Připrava podkladu před provedenim litých podlah
otryskán' brokován' m2

Připrava podkladu před provedenim litých podlah otryskáni - brokováni

Penetračni nátěr podlahy epoxidový na podklad z
čerstvého betonu m2
Penetračni nátěr podlahy epoxidový na podklad z čerstvého betonu
Penetračni nátěr prosyp penetračnich nátěrů podlahy
piskem přes 0,5 do 1,0 kg/m2 m2
Penetračni nátěr prosyp penetračnich nátěrů podlahy piskem přes 0,5
do 1,0 kg/m2
Kryci stěrka chemicky odolná epoxidová, tloušt'ky přes

m2
2do3mm
Kryci stěrka chemicky odolná epoxidová, tloušt'ky přes 2 do 3 mm

Uzaviraci nátěr podlahy poIyuretanový transparentni m2

Uzaviraci nátěr podlahy polyuretanový transparentni
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravni t
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
Přesun hmot pro podlahy Iité stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravni vzdálenost do 50 m v objektech výšky
přes6do12m
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za t
zvětšený přesun přes vymezenou největši dopravni
vzdálenost do 100 m
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnostl přesunovaného
materiálu Připlatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou
největši dopravni vzdálenost do 100 m

-41 818,48

-22,750 11,77 -267,77

-10.310

-6.470

-5,970
-22,750
-22,750

-24,140 55,94 -1 350,39

-13,040
-13,040

-11,100
-11,100
-24.140

-22,750 51,27 -1 166,39

-22,750 125,40 -2 852,85

-22,750 244,51 -5 562,60

-22,750 22,18 -504,60

-22,750 1 159.74 -26 384,09

-22,750 157,97 -3 593,82

-0,164 624,01 -102,34

-0,164 205,07 -33,63

D 781

745 K 781111011

Dokončovaci práce - obklady
Připrava podkladu před provedenim obkladu oprášeni
(ometeni) stěny

169 574,78

m2 23,397 6,21 145,30
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PČ Typ Kód

PP

VV
VV

746 K 781121011

PP

VV
VV

751 K 781474115

PP

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

752 M 59761039
PP
VV
VV

753 K 781474117

Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Připrava podkladu před provedenim obkladu oprášeni (ometeni) stěny

276,691-33,3-219,994
Součet
Připrava podkladu před provedenim obkladu nátěr
penetračni na stěnu m2
Připrava podkladu před provedenim obkladu nátěr penetračni na stěnu

276,691-33,3-219,994
Součet

Montáž obkladu vnitřnich stěn z dlaždic keramických
Iepených flexibilnim Iepidlem maloformátových m2
hladkých přes 22 do 25 ks/m2
Montáž obkladů vnitřnich stěn z dlaždic keramických lepených
Qexibilnim lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2
"VČ. D.1.1-104až107"120+řezy+popis TZ"
Hj"

"myci box"
-2*(6,6"0,9+0,1 5+0,25"0,25"0,4+0,4+0,25"1 5,75)*5,5
5,0*4,5*2
1,6'1,97*2
0,8*1,97*2
Součet

obk/ad keramický h/adký přes 22 do 25ks/m2 m2

obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2
-21 9.994*1 ,1 "Přepočtené koeficientem množstvi
Součet
Montáž obkladu vnitřnich stěn z dlaždic keramických
lepených f1exibilnim lepidlem maloformátových m2
hladkých přes 35 do 45 ks/m2
Montáž obkladů vnitřnich stěn z dlaždic keramických lepených
flexibilnim |ep|d|em maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2
"VČ. D.1.1-104až107+120+řezy"popis TZ"

"mont. jáma"
-2*(1,1+10,0)*1,5
Součet

obk/ad keramický pro vysoké mechanické namáháni,
do v/hkých a agresivnich prostor rozměr 24OX 115mm m2
tl 18mm
obklad keramický pro vysoké mechanické namáháni, do vlhkých a
agresivnich prostor rozměr 240x115mm tl 18mm
-33,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množstvi
Součet
Montáž obkladu vnitřnich stěn z dlaždic keramických
lepených flexibilnim lepidlem velkoformátových m2
hladkých přes 4 do 6 ks/m2
Montáž obkladu vnitřnich stěn z dlaždic keramických lepených
t1exibilnim lepidem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2
"VČ. D.1.1-104až107"120"řezy+popis TZ"
"1"
"H"
2*(2,25+1,62)*0,1
2*(2,05+1,97)*0,1
2*(0,975"1,425)*0,1
2*(0,95"1,575)*0,1
"myci box"
2"(6,6"0,9+0,15+0,25"0,25+0,4+0,4+0.25+15,75)*5.5
-5,0*4,5*2
-1,6*1,97*2
-0,8*1,97*2
"mont. jáma"
2*(1,1+10,0)*1,5
Mezisoučet
"S"
-(0,7"2,75"0,7)*0,6
2*(0,9+2,35)*0,1
2*(1,725+2,35)*0,1
2*(1,95+2,1)*0,1
Mezisoučet

2*(1,82+3,8)*0,1
2*(1,7"1,0)*0,1
2*(1,7"1,8)*0,1
2*(1,7+1,1)*0,1
2*(1,7+1,7)*0,1
Mezisoučet

2*(2,4+1,25+1,6)*0,1
2*(3,65+0,9+0,9"1,8)*0,1
2*(2,75"1,85)*0,1
2"(0,9+1,65)*0,1

23,397
23,397

23,397 48,24 1 128,67

23,397
23,397

-219,994 527,60 -116 068,83

-274,450
45,000

6,304
3.152

-219,994
-241,993 394,83 -95 546,10

-241,993
-241,993

-33,300 592,50 -19 730,25

PP

VV
VV
VV
VV
VV

754 M 597-SO

PP

VV
VV

755 K 781474154

-33,300
-33,300

-36,630 1 085,75 -39 771,02

-36,630
-36,630

276,691 857,38 237 229,33

PP

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

0,774
0,804
0,480
0,505

274,450
-45,000

-6,304
-3,152

33,300
255,857

-2,490
0,650
0,815
0,810

-0,215

1,124
0,540
0,700
0,560
0,680
3,604

1,050
1,450
0,920
0.510
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PČ Typ Kód

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

VV

VV
VV

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

756 M 59761001

PP
VV
VV

771 K 998781102

Popis MJ Množstvi

0,735
0,760

-1,980
-4,140
0,780
0,800
0,640
0,630
0,640
0,630
0.752

5,378

0,120
0,810
0.985

11,470

0,799
0,556
0,726
0.556
0,754
0.795

-2,220
0,730
2,696

1.210
0,485
1,520
0,515

-3,315
0,820
0,740

-1,950
0,760
0.764
0,790
0.940
3.279

276.691

318,195

318.195
318.195

j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

631.51 200 943,32

2,200 565,62 1 244,36

PP

D 783

772 K 783901453

PP

773 K 783933161

PP

774 K 783937161

PP

2*(1,95+1,725)*0,1
2*(1,8+2,0)*0,1
-(0,6"2,7)*0,6
-(2,5"4,4)*0,6
2*(1,8+2,1)*0,1
2*(1,75+2,25)*0,1
2*(0,95+2,25)*0,1
2*(0,9+2,25)*0,1
2*(0,95+2,25)*0,1
2*(0,9+2,25)*0,1
2*(1,51"2,25)*0,1
2*(0,4+0,3+2,15+0,3+0,85+3,75+2,92+0.25+0,25+5,6+2,82"1
,8+0,1"1,8+0,85+2.15+0.2"0.4)*0.1
3*0,4*0,1
2*(2,7+1,35)*0,1
2*(2,7"2,225)*0,1
Mezisoučet
"S"
2*(1,95+2.045)*0.1
2*(0,9+1,88)*0.1
2*(1,75+1,88)*0,1
2*(0,9"1,88)*0,1
2*(1,725"2,045)"0,1
2*(2,025+1,95)*0,1
-(0.7"3,0)*0,6
2*(1,8+1,85)*0.1
Mezisoučet

2*(1,95+4,1)*0,1
2*(0,9"1,525)*0,1
2*(3,5+4,1)*0,1
2*(0,9"1,675)*0,1
-(0.7"4,125"0,7)*0,6
2*(1,95+2.15)*0,1
2*(1,8+1,9)*0,1
-(0.7"1,85"0,7)*0,6
2*(1,9+1,9)*0,1
2*(1,92+1.9)*0,1
2*(1,75+2.2)*0,1
2*(2,5+2,2)*0,1
Mezisoučet
Součet
obklad ve/koformátový keramický hladký přes 4 do

m2
6ks/m2
obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2
276,691*1 ,15 "Přepočtené koeficientem množstvi
Součet
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravni vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 t
do12 m
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti
přesunovaného mater|á|u vodorovná dopravni vzdálenost do 50 m v
objektech výšky přes 6 do 12 m

Dokončovací práce - nátěry
Připrava podkladu betonových podlah před
provedenim nátěru vysátim m2
Připrava podkladu betonových podlah před provedenim nátěru vysátim

Penetračni nátěr betonových podlah pórovitých ( např.
z cihelné dlažby, betonu apod ) epoxidový m2
Penetračni nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlaZby,
betonu apod.) epoxidový
Kryci (uzaviraci) nátěr betonových podlah dvojnásobný m2
epoxidový vodou ředitelný
Kryci (uzaviraci) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový
vodou řechtelný

-6 786,24

-19,350 11,83 -228,91

-19,350 133,93 -2 591,55

-19,350 204,95 -3 965,78
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Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo zl33
Identifikace akce:

Název akce: Integrované výjezdové centrum Kopřivnice
Číslo akce EDS/SMVS: CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21_119/00168 18

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Objednatel: výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba

Předmět změnového listu:

Záměna asfaltového povrchu za betonový IO02
Část díla dotčená změnovým listem:

IO02 Parkovací plochy
Popis změny, popis technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Původní návrh areálových zpevněných ploch počítal s asfaltovým povrchem a velkoformátovou dlažbou pod
předsazenou části objektu mezi SO01 mezi osami R-T.
Nové řešení:

Nově bude navržena skladba s cementobetonovým krytem.
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 4 § 222 ZZVS:
Lamena byla provedena z duvodu zvyŠeni unosnosti parkovacich ploch z duvodu pohybu nadrozmernych
vozidel. Celkově došlo k zlepšeni kvality finálních povrchů parkovací ploch. Dalši důvodem pro záměnu je
zvýšení životnosti povrchů. Projekční příprava této změny spolu s nutným posouzením změny ze strany
stavebního úřadu Ministerstva vnitra generují nutné prodloužení termínu dokončení stavby o 22 dní.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
ANO
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
ANQ
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: ANO, 22 dní
Vliv na kvalitu díla: ANO
Vliv na cenu: ANO
Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH: 3 341 938,76 KČ
Nová hodnota položek díla bez DPH: 7 739 752,14 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 4 397 813,38 KČ



DPH: 923 540,81 Kč

celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 5 321 354,19 KČ
Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:
IPS Třinec, a.s. PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Flagro a.s.

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:



REKAPITULACE STAVBY
Kód' 11-738-22

Stavba: lntegrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt: 1002 Parkovaci plochy

Soupis: ZR33 Záměna asfaltového povrchu za betonový 1002

KSO:
Misto: Kopřivnice

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Zhotovitel:
lPS Třinec, a.s.

Projektant:
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Zpracovatel:
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základni 21,00% 4 397 813,38

snižená 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 11.12.2023.
DIČ: CZ70884561

lC: 28618891
DIC: CZ28618891

1¢: 27787443
DIČ: CZ27787443

1¢: 27787443
DIČ: CZ27787443

4 397 813,38

výše daně
923 540,81

0,00

5 321 354,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ
Kód: 11-738-22

Stavba: Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

objekt:

Soupis:

Misto:

Zhotovitel:

1002 Parkovaci plochy

ZR33 Záměna asfaltového povrchu za betonový 1002

ZR33 Záměna asfaltového povrchu za betonový 1002
IPS Třinec. a.s.

Datum:

Zpracovatel:

11.12.2023.
PROJEKTSTUDIO EUCZ,
s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

ZR Změnový rozpočet
ZR33a Záměna povrchu zpevněných ploch veřejně33a.04. . .

33b.04. EkŠ?bpz=h,,, p,,,,hu zpevněných pIochvnitroareálových

4 397 813,38 5 321 354,19

4 397 813,38 5321 354,19
169 417.05 204 994.63

4 228 396.33 5 116 359,56
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:
02.1 - Parkovaci plochy veřejné přistupné

Soupis:

ZR33a Záměna povrchu zpevněných ploch veřejně přistupných

KSO:
Misto: Kopřivnice

Zadavatel:
Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Zhotovitel:
lPS Třinec, a.s.

Projektant:
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Zpracovatel:
lPS Třinec, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.12.2023.

lC: 70884561
DlČ: CZ70884561

1¢: 28618891
DlČ: CZ28618891

lC: 27787443
DlČ: CZ27787443

1¢: 28618891
DlČ: CZ28618891

Cena bez DPH

dph základni
snižená

Cena s DPH

Základ daně
169 417,05

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

V CZK

169 417,05

výše daně
35 577,58

0,00

204 994,63

Projektant Zpracovatel

_Datum a podpis: _ _ _ _ _ _ _ Razitko Datum a podpis: _,. , _ __ Razitko.

Objednavatel " "" Zhotovitel

Datum a podpis _ _ Razitko Datum a podpis: ,... __ Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

objekt:
02.1 - Parkovaci plochy veřejné přistupné

Soupis:

ZR33a Záměna povrchu zpevněných ploch veřejně přistupných

Misto: Kopřivnice

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Zhotovitel: lPS Třinec, a.s.

Datum: 11.12.2023.

PROJEKTSTUDIOProjektant: EUCZ, s.r.o.
Zpracovatel: IPS Třinec, a.s.

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemni

169 417,05

169417,05
169 417,05
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SOUPIS PRACĹ

Stavba:

objekt:

Soupis:

lntegrované výjezdové centrum Kopřivnice

02.1 - Parkovaci plochy veřejné přistupné

ZR33a Záměna povrchu zpevněných pIoch veřejně přistupných

Misto: Kopřivnice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

lPS Třinec, a.s.

Datum: 11.12.2023.

PROJEKTSTUDIOProjektant:
EUCZ, s.r.o.

Zpracovatel: lPS Třinec, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV

D 5

19 K 565135101

169 417,05

169 417,05

169 417,05

-165,000 362,03 -59 734,95

PP

22 K 573111112

PP

23 K 573211112

PP

VV
VV

21 K 577134111

Práce a dodávky HSV

Komunikace pozemni
Asfaltový beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřenim a
zhutněnim v pruhu šiřky do 1,5 m, po zhutněnitl 50 "2
mm
Asfaltový beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo
střednězrnné - OKS) s rozprostřenim a zhutněnim v pruhu šiřky do 1,5
m, po zhutněni tl. 50 mm
Postřik infiltračni Pl z asfaltu silničniho s posypem
kamenivem, v množstvi 1 ,00 kg/m2 m2
Postřik infiltračni PI z asfaltu silničniho s posypem kamenivem, v
množstvi 1,00 kg/m2
Postřik spojovaci ps bez posypu kamenivem z asfaltu
silničniho, v množstvi 0,70 kg/m2 m2
Postřik spojovaci PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničniho, v
množstvi 0,70 kg/m2
2*-165
Součet

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s
rozprostřenim a se zhutněnim z nemodifikovaného m2
asfaltu v pruhu šiřky do 3 m tř. 1, po zhutněni tl. 40 mm
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřenim a se
zhutněnim z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šiřky do 3 m tř. I, po
zhutněni tl. 40 mm

Asfaltový beton vrstva ložni ACL 16 (ABH) s
rozprostřenim a zhutněnim z nemodifikovaného asfaltu m2
v pruhu šÍřky přes 3 m, po zhutněni tl. 60 mm
Asfaltový beton vrstva ložni ACL 16 (ABH) s rozprostřenim a zhutněnim
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šiřky přes 3 m, po zhutněni tl. 60

mm
Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB || tl 200 mm m2

Kryt cementobetonouy q||n|čnÍch kDmlln|kaci skupiny CB Il tl 700 mm

Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 150 mm m2
Podklad z mezerovitého betonu MCB tl. 150 mm
Řezáni spár pro vytvořeni komůrky š 10 mm hl 25 mm
pro těsnici zálivku v CB krytu m
Řezáni chlatačnich spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvořeni
komurky pro těsnici záhvku šiřky 10 mm, hloubky 25 mm

165/(5*5)*10
"čtverce 5x5m"

Řezáni dilatačnich spár š 4 mm hl přes 80 do 90 mm
přičných nebo podélných v čerstvém CB krytu "
Rezáni dilatačnich spár v čerstvém cementobetonovém krytu přičných
nebo podélných, šiřky 4 mm, hloubky přes 80 do 90 mm
Vyztuženi dilatačnich spár kluznými trny D 25 mm dl kus500 mm v CB krytu
Vyztuženi dilatačnich spár v cementobetonovém krytu kluznými trny
pruméru 25 mm, délky 500 mm
66/0,5
132*1,2 'Přepočtené koeficientem množstvi
Cištěni vozovek vodnim paprskem pod tlakem 2500
barů m2
Čištěni vozovek vodnim paprskem pod tlakem 2500 baru (např. Peel
jet) živičného, betonového nebo dlážděného

-165,000 17,13 -2 826,45

-330,000 9,77 -3 224,10

-330,000
-330,000

-165,000 257,76 -42 530,40

PP

20 K 577155122 -165,000 325,35 -53 682,75

PP

24 K 581131211

F'P

25 K 567921112
PP

26 K 919111213

PP

VV
VV

27 K 919111113

PP

28 K 919131111

PP

VV
VV

29 K 938908421

PP

165,000 1 170,00 193 050,00

165,000 559,00 92 235,00

66,000 99,20 6 547,20

66.000

66,000 159,00 10 494,00

158,400 110,00 17 424,00

132,000
158,400

165,000 70,70 11 665,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
lntegrované výjezdové centrum Kopřivnice

objekt:
02.2 - Parkovaci plochy areálové

Soupis:
ZR33b Záměna povrchu zpevněných pIoch vnitroareálových

KSO:
Misto: Kopřivnice

Zadavatel:
Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Zhotovitel:
lPS Třinec, a.s.

Projektant:
PROjEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Zpracovatel:
IPS Třinec, a.s.

Poznámka

Cena bez DPH

Základ daně
dph základni 4 228 396,33

snižená 0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 11.12.2023.

lČ: 70884561
DlČ: CZ70884561

IC: 28618891
DlČ: CZ28618891

1¢: 27787443
DIČ: CZ27787443

1¢: 28618891
DlČ: CZ28618891

4 228 396,33

Sazba daně výše daně
21,00% 887 963,23
15,00% 0,00

5116 359,56

Projektant Zpracovatel

Datum_a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko ___ _ Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:
02.2 - Parkovaci plochy areálové

Soupis:

ZR33b Záměna povrchu zpevněných pIoch vnitroareálových

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kopřivnice

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

lPS Třinec, a.s.

Datum: 11.12.2023.

PROJEKTSTUDIOProjektant:
EUCZ, s.r.o.

Zpracovatel: IPS Třinec, a.s.

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci

HSV - Práce a dodávky HSV
5 - Komunikace pozemni

4 228 396,33

4 228 396,33
4 228 396,33
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