
SOUPlS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

02.2 - Parkovaci plochy areálové

ZR33b Záměna povrchu zpevněných pIoch vnitroareálových

Místo: Kopřivnice Datum:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

IPS Třinec, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

11.12.2023.

PROjEKTSTUDIO
EUCZ, s.r.o.
lPS Třinec, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV

D 5

Práce a dodávky HSV

4 228 396,33

4 228 396,33

4 228 396,33

4 K 564231111 -125,000 87,22 -10 902,50

PP

3 K 564730011 -125,000 111,05 -13 881,25

PP

2 K 564730111 -125,000 106,10 -13 262,50

PP

1 K 564761111

PP

5 K 564851111

-125,000 174,97 -21 871,25

248,000 148,58 36 847,84

PP

VV
VV

248,000
248,000

11 K 565135121 -3 546,000 259,86 -921 463,56

PP

VV
VV

15 K 573111112

PP

14 K 573211112

PP

VV
VV

12 K 577134121

PP

13 K 577155122

PP

Komunikace pozemní
Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP s
rozprostřenim, vIhčenim a zhutněnim, po zhutněni tl. m2
100 mm
Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP s rozprostřenim, vlhčenim a
zhutněnim, po zhutněni tl. 100 mm
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-
16 mm s rozprostřenim a zhutněnim, po zhutněni tl. m2
100 mm
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s
rozprostřenim a zhutněnim, po zhutněni tl. 100 mm
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel.
16-32 mm s rozprostřenim a zhutněnim, po zhutněni tl. m2
100 mm
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s
rozprostřenim a zhutněnim, po zhutněni tl. 100 mm
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel.
32-63 mm s rozprostřenim a zhutněnim, po zhutněni tl. m2
200 mm
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s
rozprostřenim a zhutněnim, po zhutněni tl. 200 mm
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřenim a zhutněnim,
po zhutněni tl 150 mm m2
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřenim a zhutněnim, po zhutněni tl.
150 mm
(3740*2)-(3616*2)
Součet
Asfaltový beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřenim a
zhutněním v pruhu šiřky přes 3 m. po zhutněni tl. 50 m2
mm
Asfaltový beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo
střednězrnné - OKS) s rozprostřenim a zhutněnim v pruhu šiřky přes 3
m, po zhutněni tl. 50 mm
-3616+70

Součet
Postřik inňltračni PI z asfaltu silničniho s posypem
kamenivem, v množstvi 1,00 kg/m2 m2
Postřik inňltračni PI z asfaltu silničniho s posypem kamenivem, v
množstvi 1,00 kg/m2
Postřik spojovaci ps bez posypu kamenivem z asfaltu
silničniho, v množstvi 0,70 kg/m2 m2
Postřik spojovaci PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničniho, v
množstvi 0,70 kg/m2
-3546*2
Součet
Astaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s
rozprostřenim a se zhutněnim z nemodifikovaného
asfaltu v pruhu šÍřky přes 3 m tř I, po zhutněni tl 40 m2

mm
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřenim a se
zhutněnim z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šiřky přes 3 m tř. 1. po
zhutněni tl. 40 mm
Asfaltový beton vrstva Iožni ACL 16 (ABH) s
rozprostřenim a zhutněnim z nemodifikovaného asfaltu m2
v pruhu šiřky přes 3 m, po zhutněni tl. 60 mm
Asfaltový beton vrstva Iožni ACL 16 (ABH) s rozprostřenim a zhutněnim
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šÍřky přes 3 m, po zhutněni tl. 60
mm

-3 546,000
-3 546,000

-3 546,000 16,21 -57 480,66

-7 092,000 9,40 -66 664,80

-7 092,000
-7 092,000

-3 546,000 223,76 -793 452,96

-3 546,000 316,08 -1120 819,68
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 596811412 -125,000 419,32 -52 415,00

PP

10 M 59246020

PP

18 K 581131211

PP

19 K 567921112
PP

20 K 919111213

PP

VV
VV

21 K 919111113

PP

VV
VV

22 K 919131111

PP

VV
VV

23 K 938908421

PP

Kladeni velkoformátové dlažby pozemnich komunikaci
a komunikaci pro pěši s ložem z kameniva tl. 40 mm,
s vyplněnim spár, s hutněnim, vibrovánim a se m2
smetenim přebytečného materiálu tl. přes 100 do 150
mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy přes 300 m

Kladeni velkoformátové dlažby pozemnich komunikaci a komunikaci pro
pěši s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněnim spár, s hutněnim,
vibrovánim a se smetenim přebytečného materiálu tl. přes 100 do 150
mm, ve|ikost| dlaždic do 0,5 m2, pro plochy přes 300 m

d/ažba ve/koformátová betonová p/ochy do 0,5m2 tl
120mm šedá m2
dlažba velkoformátová betonová pIochy do 0,5m2 tl 120mm šedá

Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 200 mm m2

Kryt cementobetonový si|n|čnich komunikaci skupiny CB ll tl. 200 mm

Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 150 mm m2
Podklad z mezerovitého betonu MCB tl. 150 mm
Řezáni spár pro vytvořeni komůrky š 10 mm hl 25 mm
pro těsnici zálivku v CB krytu m
Řezáni dilatačnich spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvořeni
komúrky pro těsnici záhvku šiřky 10 mm, hloubky 25 mm

3670/(5*5)*10
"čtverce 5x5m"

Řezáni dilatačnich spár š 4 mm hl přes 80 do 90 mm
přičných nebo podélných v čerstvém CB krytu m
Řezáni důatačnich spár v čerstvém cementobetonovém krytu přičných
nebo podélných, šiřky 4 mm, hloubky přes 80 do 90 mm
3670/(5*5)*10
"čtverce 5x5m"
Vyztuženi dilatačnich spár kluznými trny D 25 mm dl

kus500 mm v CB krytu
Vyztuženi dilatačnich spár v cementobetonovém krytu kluznými trny
průměru 25 mm, délky 500 mm
1468/0,5
2936*1,2 'Přepočtené koeficientem množstvi
Čištěni vozovek vodnim paprskem pod tlakem 2500
barů m2
Cištěni vozovek vodnim paprskem pod tlakem 2500 barú (např. Peel
jet) živičného, betonového nebo dlážděného

-135,000 797,97 -107 725,95

3 670,000 1 170,00 4 293 900,00

3 670,000 559,00 2 051 530,00

1 468,000 99,20 145 625,60

1 468,000

1 468,000 159,00 233 412,00

1 468,000

3 523,200 110,00 387 552,00

2 936,000
3 523,200

3 670,000 70,70 259 469,00
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změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

změnový list číslo zl34
Identifikace akce:

Název akce: Integrované výj ezdové centrum Kopřivnice
Čislo akce EDS/SMVS: CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21_119/00168 18

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Objednatel: výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba

Předmět změnového listu:
Dilatace v omítkách.
Část díla dotčená změnovým listem:

so01 objekt ivc
Popis změny, popis technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Původní návrh neřešil provedení pracovní spáry v omítce ve styku zděné a železobetonové konstrukce. Aby v
omítkách nevznikaly praskliny, je potřeba dilatační spáru "přiznat", přitom ale toto z hlediska funkce anebo
estetiky není možno provést jen prostým omítáním, příp. prořezáním spáry.
Nové řešení:
Byla doplněna dilatace omítky řešená systémovou lištou, která se umístí ve styku zděné a železobetonové
konstrukce. Systémové dilatace nebyly souČástí plnění dle původní SoD, přitom je nezbytné dilatace provést.
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 5 § 222 ZZVS:
Z důdvodu styku dvou různých materiálu a značného rizika vzniku trhlin v přechodu zdiva a
železobetonových konstrucí byla doplněna do omítky dilatace, které trhliny eliminuje.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
NE
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
ANO
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: N E
Vliv na kvalitu díla: ANO
Vliv na cenu: t'\NC)
Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH: 0,00 KČ
Nová hodnota položek díla bez DPH: 49 799,20 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 49 799,20 KČ



DPH: 10 457,83 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 60 257,03 KČ
Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:
IPS Třinec, a.s. PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Flagro a.s.

Datum: Datum: Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
lntegrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:
so01 objekt ivc

Soupis:
ZR34 Dilatace v omítkách

KSO:
Misto: Kopřivnice

Zadavatel:
Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Zhotovitel:
lPS Třinec. a.s.

Projektant:
PROjEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Zpracovatel:
IPS Třinec. a.s.

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 03.11.2023.

IC: 70884561
DIČ: CZ70884561

lC: 28618891
DIČ: CZ28618891

ic: 27787443
DlČ: CZ27787443

lC: 28618891
DIČ: CZ28618891

Základ daně Sazba daně
dph základni 49 799,20 21,00%

sn'žená 0,00 15,00%

'Cena s DPH v CZK

49 799,20

výše daně
10 457,83

0,00

60 257,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko_ ___
_ Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko . _ __ _ Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

objekt:
so01 objekt lVC

Soupis:
ZR34 Dilatace v omitkách

Misto: Kopřivnice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

lPS Třinec, a.s.

Datum: 03.11.2023.

PROJEKTSTUDIOProjektant:
EUCZ, s.r.o.

Zpracovatel: lPS Třinec, a.s.

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni

49 799,20

49 799,20

49 799,20
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SOUPlS PRACĹ

Stavba:
Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

objekt:
so01 Objekt lVC

Soupis:
ZR34 Dilatace v omitkách

Misto: Kopřivnice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

IPS Třinec, a.s.

Datum: 03.11.2023.

PROJEKTSTUDIOProjektant: EUCZ, s.r.o.

Zpracovatel: lPS Třinec, a.s.

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množstvi j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV

D 6
1 K R1

PP
VV
VV
VV
VV
VV

VV

VV
VV
VV

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni
D"M dilatace na rozhrani žb - zdivo m
D+M ddatace na rozhrani Zb - zdivo
"1.NP"
"Z1.03.Z1.04.Z1.06,Z1.09,Z1.12"
4,5+4,5"25"4,5"4,5
"S1.01, S1.09. S1.11"
(28"9"9)"15"13
"H1.01. H1.04, H 1.05, H 1.06. H 1.12, H 1.17, H 1.21, H
1.22. H 1.25, H 1.26. H 1.30"
9+12+16.5"33.5"4.5+4.5+6+4,5+4,5+12+14
Mezisoučet
"2.NP"
"H2.01.H2.02.H2.03,H2.06.H2.09,H2.10,H2.15.H
2.17. H 2.20, H 2.25. H 2.26, H 2.27, H 2.29. H 2.30, H 2.31,
H 2.35"
25"60"13,2+6.6+6.6"6.6"6,6+3,3+3,3+3.3+3,3"6.6"3,3"6,6+
3,3+3,3

"S2.01.S2.02,S2.03.S2.04.S2.05,S2.10.S2.12,S2.13"

16+26.4"19+13,2+6.6+6,6"6.6"6.6
"Z2.03.Z2.04.Z2.07,Z2.12,Z2.14.Z2.16,Z2.20,Z2.21,
Z 2.25"
33"3,3"3.3"3,3+3.3"6.6+6.6+3,3+3,3
Mezisoučet
Součet

49 799,20

49 799,20

49 799,20
565,900 88.00 49 799,20

43.000

74.000

121.000
238.000

VV

VV

VV

VV

VV

VV
VV
VV

160,900

101,000

66.000
327,900
565,900

Strana 5 z 5



Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo zl35
Identifikace akce:

Název akce: Integrované výj ezdové centrum Kopřivnice
Číslo akce EDS/SMVS: CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21J19/00168 18

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Objednatel: výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Zhotovitel: lPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Projektant: PROJEKTSTU DlO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba

Předmět změnového listu:

Změna založení stavby
Část díla dotČená změnovým listem:

1011 Sadové a terénní úpravy, mobiliář
Popis změny, popis technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Původní řešení základové spáry počítalo s absolutní výškovou kÓtou po úrovni stabilizace od 319,70 m.n.m. do
321,30 m.n.m. a neřešilo jakoukoli sanaci pláně s výjimkou provedení stržení ornice a vápenné stabilizace.
Nové řešení:

Byla provedena sanace podloží spočívající v odebrání 0,35m stávající zeminy včetně likvidace a provedení
násypů štěrkodrtě frakce 0/63.
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst.6 § 222 ZZVS:

Tva"zaKTaUTFm=el[l \/ĹUlUvemperTTTe=mTzace=zaTez'0myc1T2K=eKT[amUvrTrzermTr1mrmjyTU"zFmTm

Že nelze splnit požadavek projektové dokumentace na únosnost pláně Edef,2 Z 40-60 MPa, Edef,2/Edef,1<2,0.
Proto bylo sjednáno, že dojde k odtěŽení vrstvy 0,35m stávající zeminy pláně, následně bude provedena
vápenná stabilizace a odebraná vrstva bude doplněna Štěrkodrtí frakce 0/63.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
NE
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
NE
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: ANO, 20 dní
Vliv na kvalitu díla: ANO
Vliv na cenu: ANO
Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH: 0,00 KČ
Nová hodnota položek díla bez DPH: 7 491 945,90 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 7 491 945,90 KČ



DPH: 1 573 308,64 Kč

celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 9 065 254,54 KČ
Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:
IPS Třinec, a.s. PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Flagro a.s.

Datum: Datum: Datum:

Ůplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

objekt:
1011 Sadové a terénni úpravy, mobiliář

Soupis:
ZR35 Změna založeni stavby

KSO:
Misto: Kopřivnice

Zadavatel:
Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Zhotovitel:
IPS Třinec, a.s.

Projektant:
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Zpracovatel:
lPS Třinec, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.11.2023.

lC: 70884561
DIČ: CZ70884561

lC: 28618891
DlČ: CZ28618891

IČ: 27787443
DlČ: CZ27787443

ic: 28618891
DlČ: CZ28618891

Cena bez DPH 7 491 945,90

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základni 7 491 945,90 21,00% 1 573 308,64

snižená 0,00 15,00% 0,00
r"__ __ICena s DPH v CZK 9 065 254,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a E)odpis: Raz_itko

objed navatel Zhotovitel

Datum a podpis:__ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

objekt:
lntegrované výjezdové centrum Kopřivnice

1011 Sadové a terénni úpravy, mobiliář
Soupis:

ZR35 Změna založeni stavby

Misto: Kopřivnice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

IPS Třinec. a.s.

Datum: 19.11.2023.

Projektant, PROJEKTSTUDIOEUCZ, s.r.o.
Zpracovatel: lPS Třinec, a.s.

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemni práce

7 491 945,90

7 491 945,90
7 491 945,90
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SOUPlS PRACÍ
Stavba:

objekt:
lntegrované výjezdové centrum Kopřivnice

1011 Sadové a terénní úpravy, mobiliář
Soupis:

ZR35 Změna založeni stavby

Misto: Kopřivnice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

lPS Třinec, a.s.

Datum: 19.11.2023.

PROJEKTSTUDIOProjektant:
EUCZ, s.r.o.

Zpracovatel: lPS Třinec, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV

D 1
1 K 131251107

PP

VV
VV

7 K 162751117

PP

9 K 171151112

PP

10 M 58344197
PP
VV
VV

24 K 171251201

PP

19 K 171201231

PP

VV
VV

25 K 162351103

PP

26 K 167151111

PP

27 K 171251201

PP

Práce a dodávky HSV

Zemni práce
Hloubeni jam nezapažených v hornině třidy těžitelnosti
I skupiny 3 objem 5000 m3 strojně m3
Hloubeni jam nezapažených v hornině třidy tědtelnosti I skupiny 3 objem
5000 m3 strojně
12204*0,35
Součet

Vodorovné přemistěni výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostředku, bez
naloženi výkopku, avšak se sIoženim bez rozhrnuti z m3
horniny třidy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes9000do10000m
Vodorovné přemistěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravnim prostředku, bez naloZeni výkopku, avšak se složenim bez
rozhrnuti z horniny třidy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9
000do10000m
Uloženi sypanin do násypú s rozprostřenim sypaniny
ve vrstvách a s hrubým urovnánim zhutněných z hornin m3
nesoudržných kamenitých
Uloženi sypanin do násypů s rozprostřenim sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnánim zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých

štěrkodrt' frakce 0/63 t
štěrkodrt' frakce 0/63
4271 ,4*1,9 "Přepočtené koeficientem množstvi
Součet
Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky bez
hutněni s upravenim uložené sypaniny do m3
předepsaného tvaru
Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskkádky bez hutněni s upravenim
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

PopIatek za uloženi stavebniho odpadu na recyklačni
skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatřiděného do t
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
PopIatek za uloženi stavebniho odpadu na recyklačni skládce
(skládkovné) zeminy a kameni zatřiděného do Katalogu odpadu pod
kódem 17 05 04
4271,4*1,6
Součet
Vodorovné přemistěni výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostředku, bez
naloženi výkopku, avšak se složenim bez rozhrnuti z m3
horniny třidy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 50 do 500 m
Vodorovné přemistěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravnim prostředku. bez naloženi výkopku, avšak se složenim bez
rozhrnuti z horniny třidy těž|te|nosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes
50 do 500 m

Nakládáni, skládáni a překládáni neulehlého výkopku
nebo sypaniny strojně nakládáni, množstvi přes 100 m3
m3, z hornin třidy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
Nakládáni, skládáni a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny
strojně nakládáni, množstvi přes 100 m3, z hornin třidy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky bez
hutněni s upravenim uložené sypaniny do m3
předepsaného tvaru
Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutněni s upravenim
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

7 491 945,90

7 491 945,90
7 491 945,90

4 271,400 113,00 482 668,20

4 271,400
4 271,400

4 271,400 242,33 1 035 088,36

4 271,400 164,52 702 730,73

8 115,660 362,09 2 938 599,33

8 115,660
8 115,660

4 271,400 17,90 76 458,06

6 834,240 248,63 1 699197,09

6 834,240
6 834,240

4 271,400 69,50 296 862,30

4 271,400 43,05 183 883,77

4 271,400 17,90 76 458,06
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změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo zl36
Identifikace akce:

Název akce: Integrované výjezdové centrum Kopřivnice
Číslo akce EDS/SMVS: CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21 _119/00168 18

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Objednatel: výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Zhotovitel: JPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba

Předmět změnového listu:

Revize SDK podhledů
Část díla dotčená změnovým listem:

so01 objekt IVC
Popis změny, popis technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Původní řeŠení poČítalo s větší částí SDK podhledů.
Nové řešení:

Vetší Část SDK podhledů bude nahrazena kazetovým podhledem.
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 7 § 222 ZZVS:
zmuvuuu LAjTm1TrTepsrpr[smpmm7=TmmUgmTrr!gTy=FcFjumm lldll[dzelly 1jUull[euy kdLCIUV ýllú. v
podhledech probíhá množství instalací elektřiny i zdravotechniky, které si vyžadují zachování přístupu z

důvodu prováděni údržby. Provedení SDK podhledů na chodbách by tak bylo velmi neestatickým a přitom

stále neúčelným řešenim (strop by byl doslova přeplněn množstvím dvířek pro krytí montážních otvorů, které

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

ANO
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

ANO
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: N E
Vliv na kvalitu díla: ANO
Vliv na cenu: ANO
Piivodní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH: 668 054,90 KČ
Nová hodnota položek díla bez DPH: 614 780,12 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: -53 274,78 KČ



DPH: -11187,70 Kč

celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: -64 462,48 KČ
Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:
IPS Třinec, a.s. PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Flagro a.s.

Datum: Datum: Datum:
Ůplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
lntegrované výjezdové centrum Kopřivnice

objekt:
so01 objekt lVC

Soupis:
ZR36 Revize SDK podhledů

KSO:
Misto: Kopřivnice

Zadavatel:
Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Zhotovitel:
lPS Třinec. a.s.

Projektant:
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Zpracovatel:
lPS Třinec, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.12.2023.

1¢: 70884561
DIČ: CZ70884561

1¢: 28618891
DlČ: CZ28618891

lC: 27787443
DIČ: CZ27787443

IČ: 28618891
DlČ: CZ28618891

Cena bez DPH -53 274,78

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základni -53 274,78 21,00% -11 187,70

snižená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -64 462,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Strana 3 z 8



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACĹ

Stavba:
Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

objekt:
SO01 Objekt lVC

Soupis:
ZR36 Revize SDK podhledů

Misto: Kopřivnice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

lPS Třinec, a.s.

Datum: 08.12.2023.

PROJEKTSTUDIOProjektant: EUCZ, s.r.o.
Zpracovatel: lPS Třinec, a.s.

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci

PSV - Práce a dodávky PSV
763 - Konstrukce suché výstavby

-53 274,78

-53 274,78

-53 274,78
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SOUPIS PRACĹ

Stavba:
lntegrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:
so01 objekt lVC

Soupis:
ZR36 Revize SDK podhledů

Misto: Kopřivnice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

lPS Třinec, a.s.

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množstvi

Datum: 08.12.2023.
PROJEKTSTUDIOProjektant: EUCZ, s.r.o.

Zpracovatel: IPS Třinec, a.s.

j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV

D 763

383 K 763131411

-53 274,78

-53 274,78

-53 274,78

-355,990 647,98 -230 674,40

PP

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

VV

VV
VV
VV
VV

VV

VV
VV
VV
VV

VV

VV
VV
VV
VV

Práce a dodávky PSV

Konstrukce suché výstavby
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá
zavěšená spodni konstrukce z ocelových profilů
CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardni A, tl. m2
12,5 mm, bez izolace
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodni
konstrukce z ocelových profdu CD. UD jednoduše opláštěná deskou
standardni A, tl. 12,5 mm, bez |zo|ace
"VČ. D.1.1-104až107"120"řezy"popis TZ"

"H"
"dle rozpočtu"
-7,52
"S"
"dle rozpočtu"
-(54,98"4,81"5.94"4,09)
"dle nové PD"
4,09
Mezisoučet

"dle rozpočtu"

(25,47"13,87+7,23+20,83"8.46"34.81+32.05+5.08+9,25+9,3
2+6,44+8,71"9,0"4,44+16,87+21.76+21,72+20,98+16.87+3.4
"4,78"4.78+10,4)
"dle nové PD"
16.87"21,76+21.72"20.98"16,87
"S"
"dle rozpočtu"

(14.86-r3 94ť3.03"1.51"1.56"3.53"34,48"7.49"33,32"7,97"
7,49)
"dle nové PD"
14.86+34,48"33,32+5*4

"dle rozpočtu"

(11,58+15,4+6.15+1,4+3.22"30.51+26,69+29,62+23.54+8,09
"2.83+3.85)
"dle nové PD"
1,4+3,22"30.51+26,69"29,62"23.54
Mezisoučet
Součet
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá
zavěšená spodni konstrukce z ocelových profilu
CD, UD jednoduše opIáštěná deskou impregnovanou m2
H2, tl. 12,5 mm, bez izolace
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodni
konstrukce z ocelových profdu CD. UD jednoduše opláštěná deskou
impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez |zo|ace
"VČ. D.1.1-104až107+120"řezy"popis TZ"

vrjn
nZll

"dle rozpočtu"
-(5.46"5,3)
"S"
'°dle rozpočtu"
-(1.1*2,5)
Mezisoučet

"H"

-7,520

-69,820

4,090
-73,250

-316,520

98.200

-119,180

102.660

384 K 763131451

-162,880

114,980
-282,740
-355,990

-102,460 673,26 -68 982,22

PP

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

-10,760

-2,750
-13,510
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