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KE SMLOUVĚ O DÍLO 
č. objednatele: SML/093/2023
 
uzavřený mezi 
 
městem Prachatice, se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, PSČ: 383 01, IČ: 00250627, DIČ: CZ 002 50 627, zastoupeným vedoucím odboru stavebně správního a regionálního rozvoje MěÚ Prachatice Ing. Antonínem Jurčou, 
účet vedený u MONETA Money Bank, a. s., č. ú. 19-410428-544/0600, 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 
 
a 
 
obchodní společností ATELIÉR HERITAS s.r.o. se sídlem Mánesova 11/3b, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ: 02353181, DIČ: CZ02353181, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložka C 22238, zastoupenou jednatelem Ing. Luborem Gregorou, 
účet vedený u Komerční banky, a. s., č. ú. 54206231/0100, 
(dále jen „Zhotovitel“) 
na straně druhé 
 
Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají v souladu se zněním § 1759 a příslušných následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento 

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele: SML/093/2023:

I.

Smlouva o dílo č. objednatele: SML/093/2023 ze dne 18. 07. 2023 na zpracování a dodání projektové dokumentace na výměnu střešní krytiny a opravu krovu kostela sv. Petra a Pavla v Prachaticích se mění takto:

1. V článku V Platební podmínky se odstavec 4 zrušuje.

1. V článku V Platební podmínky se dosavadní odstavce 5 až 11 označují jako odstavce 4 až 10.

1. V článku VI Doba plnění se odstavec 2 mění takto:

1. 
2.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v dohodnuté době takto:
	Ozn. fáze:
	Popis fáze:
	Dokončení do:
	Předání do:

	1
	Plnění dle čl. II odst. 2 písm. a) smlouvy
	22. 01. 2024
	24. 01. 2024

	2
	Plnění dle čl. II odst. 2 písm. b) smlouvy
	20. 03. 2024
	22. 03. 2024

	3
	Plnění dle čl. II odst. 2 písm. c) smlouvy
	13. 06. 2024
	15. 06. 2024



1. V článku VI Doba plnění se odstavec 3 mění takto:

3. Sjednaná doba pro dokončení a předání výše specifikované fáze 2 se v případě jejího překročení považuje za dodrženou, nebylo-li překročení doby zaviněno zhotovitelem, tj. bylo-li při provádění díla zhotovitelem postupováno podle smlouvy a nedodržení doby plnění tak bylo zapříčiněno postupem subjektu vydávajícího konkrétní doklad o projednání. K postupu zhotovitele podle smlouvy přitom patří také podání žádosti o vydání konkrétního dokladu o projednání příslušnému subjektu úplné podle zákona, a to nejpozději dne 22. 01. 2024. Na to zhotovitel objednatele bez zbytečného odkladu vždy upozorní a současně doloží svůj postup při provádění díla podle smlouvy; následně zhotovitel dokončené dílo předá objednateli bez zbytečného odkladu.

5)   V článku VI Doba plnění se odstavec 4 mění takto:

3. [bookmark: _Hlk153546233]
4. Sjednaná doba pro dokončení a předání výše specifikované fáze 3 se v případě jejího překročení považuje za dodrženou, nebylo-li překročení doby zaviněno zhotovitelem, tj. bylo-li při provádění díla zhotovitelem postupováno podle smlouvy a nedodržení doby plnění tak vyplynulo z průběhu stavebního řízení nebo jiného obdobného postupu stavebního úřadu podle stavebního zákona. K postupu zhotovitele podle smlouvy přitom patří také podání žádosti o vydání stavebního povolení (nebo jiného srovnatelného opatření) příslušnému správnímu orgánu úplné podle zákona, a to nejpozději dne 20. 03. 2024 (v případě postupu dle odst. 3 se tento termín posouvá o tolik dnů, o kolik dnů byla překročena doba plnění v rámci postupu dle odst. 3). Na to zhotovitel objednatele bez zbytečného odkladu vždy upozorní a současně doloží svůj postup při provádění díla podle smlouvy; následně zhotovitel dokončené dílo předá objednateli bez zbytečného odkladu.

II.

V ostatním zůstává smlouva o dílo č. objednatele: SML/093/2023 ze dne 18. 07. 2023, nezměněna.

III.

1. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení dodatku smlouvy nepodléhá obchodnímu tajemství a jeho uveřejněním např. v registru smluv nebudou porušena autorská práva či autorský zákon.


V Prachaticích dne 	 					V Českých Budějovicích dne 
 
 Za objednatele: 	 	 				Za zhotovitele: 
					


Ing. Antonín Jurčo						Ing. Lubor Gregora
vedoucí odboru stavebně správního 				jednatel ATELIÉR HERITAS s.r.o.
a regionálního rozvoje MěÚ Prachatice

