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DODATEK č. 1 

PPR-12298-25/ČJ-2023-990656 
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 6. 2023 

Smluvní strany 

Objednatel:   Česká republika - Ministerstvo vnitra 
se sídlem:   Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 
zastoupen: plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství logistického 

zabezpečení Policejního prezidia České republiky 
 
adresa pro doručování 
a příjem faktur: Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení, 

OPF, P. O. BOX 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7 
  
ISDS:    gs9ai55 
IČO:    00007064 
DIČ:    CZ00007064 
bankovní spojení:  Česká národní banka 
číslo účtu:   5504881/0710 
kontaktní osoby  
ve věcech technických: 
mob. tel.:   
e-mail:    
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:   Společnost IWU – GRANIT HOLEC pro OS Zbraslav 

Vedoucí společník:  IWU s.r.o. 
se sídlem:   Jana Zajíce 162/21, 170 00 Praha 7 
zastoupen:   
ISDS:    v86ijcz 
IČO:     07395680 
DIČ:     CZ07395680 
bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:   9915282/0800 
kontaktní osoba:   
mob.tel.:    
e-mail:    

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 300317 

Společník:   GRANIT HOLEC spol. s r.o. 
se sídlem:   Chelčického 2292/7, 767 01 Kroměříž 
zastoupen:   
IČO:     45479160 
DIČ:    CZ454791600   

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5129 

(dále jen „zhotovitel“)    

(společně také „smluvní strany“)  
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VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení, vedenou pod názvem „Stavební 
úpravy OS Zbraslav“ evidovanou pod č. j.: PPR-12298-20/ČJ-2023-990656 dne 29. 6. 
2023 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), a 
 

B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany 
konstatují, že jejich řešení formou dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) je nezbytné; 

 
se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 16. odst. 16.10 smlouvy dohodly na 
uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu 
závazku ze smlouvy. 

Článek I. 

1. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla bylo nutné přistoupit k dodatečným 
nepředvídatelným stavebním pracím, které vznikly v průběhu realizace díla a souvisí s 
provedením stavebních prací v dotčených prostorách se smluvní strany dohodly na 
prodloužení termínu dokončení díla. 

2. Na základě shora uvedeného, se znění čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 4.2 
smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním: 
„4.2 Termín dokončení řádně provedeného kompletního díla bez vad a nedodělků je 
nejpozději do sedmi (7) měsíců od převzetí staveniště“. 
Ostatní ujednání čl. 4 smlouvy zůstávají beze změny.  
 
 

 
Článek II. 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena. 

2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon  
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.   

za objednatele:     za zhotovitele: 
 

_______________________________  _____________
plk. Ing. Milan Grohmann    
ředitel ŘLZ PP ČR     
 
 
 
 
 
        


