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 DODATEK č.1
k č. SPA–2022-800-000270
ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: UPGRADE ASŘTP ÚV Mariánské Lázně
uzavřené dne 1.12.2022  podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
SMLUVNÍ STRANY:
CHEVAK Cheb, a.s.
Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Společnost zastoupená: 

                              předseda představenstva xxx
                              místopředseda představenstva xxx
Bankovní spojení: KB 14102331/0100

Zástupce při jednání ve věcech technických: ve věcech technických: xxx
Zástupce při jednání ve věcech provozních: ve věcech provozních:, xxx


 (dále jen „Objednatel“)

a

GDF spol. s r.o. se sídlem Mostkov 28, 788 01 Oskava, IČ 47151901, DIČ CZ47151901,

společnost zapsána 17. 7. 1992, v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě 

oddíl C, vložka 3825

Zastoupen: xxx, jednatelem


 xxx, jednatel
Bankovní spojení: KB pobočka Šumperk, 5835080267/0100

Zástupce při jednání ve věcech technických:  xxx
Zástupce při jednání ve věcech provozních:. xxx


(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)
UZAVŘELY TENTO DODATEK K
SMLOUVĚ O DÍLO:
1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě realizace další zakázky UPGRADU ASŘTP ÚV Mariánské Lázně – chemie a její úzké koordinaci dohodly, s ohledem na změnu termínu ukončení a rozsahu díla dle rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku, na následující změně Smlouvy o dílo č. SPA-2022-800-000270.
2. Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2022-800-000270 se dohodou smluvních stran tímto dodatkem mění takto:
a) Článek 1. Základní ustanovení, výchozí podklady a údaje, odsta.  1.2. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

1.2. Dílo bude provedeno takto: 

Předmětem plnění je upgrade řídícího systému ÚV Mariánské Lázně včetně řídících a ovládacích počítačů (serverů), dále je součástí předmětu plnění i připojení ovládání čiřičů do řízení ÚV. Podrobnosti a další podmínky jsou uvedeny v projektové dokumentaci ÚV ML – Upgrade ASŘTP z 08/2021 a v nové cenové nabídce, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
Řídicí systémy zadavatel požaduje SIMATIC S7-1500.

Součástí předmětu plnění je zejména: 

· demontáž stávajících rozvaděčů pro část filtrace a čiřičů RD02.1, RD02.2, RD02.3, RD02.4, RM0.1, RM0.2, RM0.3, RM0.4, RM0.5, RD.

· dodávka nových rozvaděčů pro filtraci a čiřiče RM3, RM2, DT1, RM1.

· přesunutí stávajícího přívodního kabelu z rozvaděče RM0.1 do nového rozvaděče RM1.

· napájení nového rozvaděče RD02.5 a stávajícího rozvaděče RS1 z nového rozvaděče RM1.

· částečná dodávka nové kabeláže k vybraným zařízením (popsáno v jednotlivých obvodových schématech).

· dodávka a zapojení nových 3 ks frekvenčních měničů pro dmychadla (umístění na zdi v dmýchárně).

· částečná dodávka MaR (popsáno v jednotlivých obvodových schématech).

· nové ASŘTP v nových rozvaděčích a úprava ASŘTP ve stávajících rozvaděčích.

· zapojení komunikace nových servopohonů u čiřičů M500 - M550 po komunikaci PROFIBUS DP.

· nová optická kruhová síť mezi DSP - DT1 - DT4 - DT2 - DSP.

· doplnění nového kabelu mezi DSP a DT1 pro stávající optickou síť DT1 – RD03 – RD04 – DSP – DT1.

· nová kruhová síť mezi DT2 – RD01 – RD11 – DT2.

· připojení nového datového kabelu mezi RD51 – DSP.

· dodávka nového rozvaděče DT4 na nátoku.

· úprava ASŘTP v rozvaděčích RD01.4, RD01.5, RD11.3 v chemii.

· úprava ASŘTP v rozvaděčích RD03.1, RD03.2 v novém VDJ.

· úprava ASŘTP v rozvaděči RD04 ve starém VDJ.

· úprava ASŘTP v rozvaděči RD51 v energetice.

· částečná úprava technologické elektroinstalace.

· nachystání rezervních jističů v rozvaděčích.

Nutnou podmínkou pro realizaci dispečinku je přenos všech parametrů na centrální dispečink, a to obousměrně dle odst. 5.18 technické zprávy projektové dokumentace. Tzn. mimo jiné to znamená, že na centrálním dispečerském pracovišti musí být možno plné řízení a nastavování všech parametrů, které je možno řídit na lokálním dispečinku. 

b) Článek 3. Čas plnění, odst. 3.1. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 
3.1.
Smluvní strany se dohodly na následujících termínech (času) plnění předmětu této smlouvy: 

(a)
zahájení prací: 1.2.2024
(b)
ukončení prací: 30.8.2024
c) Článek 4., odst. 4.2. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
4.2.
Výše ceny díla podle čl. 1. činí částku:


Základní cena bez DPH


4 389 740,00 Kč



DPH (21 %)



   921 845,40 Kč


Cena celkem



5 311 585,40 Kč
2. Závěrečná ustanovení
2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2022-800-000270 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 1. dotčena.

2.3.    Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2.4. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

3. Přílohy:

       Příloha č.1: cenová nabídka RS 18 ÚV ML – rekapitulace. 

V Chebu dne                                                                                                      V……… dne

Za Objednatele:                                                                                                 Za Zhotovitele :

……………………..                                                                                 ……………………….
předseda představenstva                                                                                

…………………………                                                                           ………………………
místopředseda představenstva
2
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