
D O D A T E K  C.  3
ke Smlouvě o dílo č. SML/56/1130/0146/2023 ze dne 17.08.2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.10.2023 a

dodatku č. 2 ze dne 08.12.2023
Dále jen „dodatek"

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „občanský zákoník")

Smluvní strany
Objednatel: Městská část Praha -  Zbraslav
sídlo: Zbraslavské nám ěstí 4 6 4 ,1 5 6  00 Praha -  Zbraslav
Osoba oprávněná jednat za 
objednatele

Mgr. Kateřina Pavlíková -  starostka MČ

IČO: 00241857
DIČ: CZ00241857
ID datové schránky: zcm ap6w
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
osoba oprávněná jednat ve věcech 
technických:
osoba oprávněná jednat ve věcech 
právních:

a

Zhotovitel: PRAGOTRADE spol. s r.o.
sídlo: Maršála Rybalka 379, 273 08 Pchery -  Humny
zastoupený: Josef M ládek, jednatel
IČO: 16189612
DIČ: CZ16189612
zápis v OR: C 1274
ID datové schránky: Djjuegp
telefon:
e-mail: . »@pragotrade.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:

osoba oprávněná jednat ve věcech 
technických:

jm éno
pozice stavbyvedoucí 
telefon:
e-mail: @ seznam .cz

Uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky na stavební práce realizované zadavatelem 
formou zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „Dostavba šaten v l.PP ZŠ Hauptova, Praha Zbraslav" (dále 
jen „veřejná zakázka"), tento dodatek Smlouvy o dílo č. SML/56/1130/0146/2023 ze dne 17.08.2023, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 26.10.2023 a dodatku č. 2 ze dne 08.12.2023.



Článek I.
Předmět dodatku

1.1. V průběhu plnění veřejné zakázky došlo k dalšímu vzniku nepředvídatelných okolností, kdy je třeba prodloužit 
již stanovené technologické pauzy, vzhledem již k původnímu posunu termínu dokončení realizace zakázky. 
Položení betonových podlah bylo provedeno v podzimním období, a protože dotčené prostory lze jen obtížně 
větrat a vysoušet, je třeba delšího časového období pro dostatečné vysušení podkladových vrstev podlah. 
Navazující vrstvy podlah lze realizovat až na suchý podklad.

1.2. Na základě výše uvedených okolností se znění Článku 2. odst. 2.1 až 2.4. Smlouvy o dílo č. 
SML/56/1130/0146/2023 ze dne 17.08.2023 ve znění dodatku č. 1:
„2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s harmonogramem provádění díla, který je přílohou č. 1 
dodatku č .l této smlouvy, přičemž dřívější plnění je možné.
2.2. Jednotlivé dílčí termíny jsou stanoveny následovně:
• započetí: do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
• realizace díla se z důvodu dispozičních návazností řešených prostor dělí na dvě etapy následovně:

>  první etapa bude zahájena převzetím staveniště dne 28.8.2023 a bude ukončena nejpozději do 
20.12.2023. Během první etapy budou realizovány veškeré plánované stavební úpravy na dostavbě 
šaten v l.PP budovy ZŠ dle odsouhlasené PD s výjimkou napojení nových rozvodů na stávající 
systém vytápění.

>  druhá etapa bude zahájena na základě pokynu objednatele, a to předáním místa plnění druhé 
etapy stím, že termín předání místa plnění se předpokládá dne 1.7.2024. Druhá etapa bude 
ukončena nejpozději do 60 kalendářních dnů od předání místa plnění druhé etapy. Během druhé 
etapy budou provedeny veškeré plánované stavební úpravy na vybudování nové nářaďovny v l.NP 
budovy ZŠ dle odsouhlasené PD a napojení nových rozvodů na systém vytápění.

- zhotovitel vyvine maximální úsilí k tomu, aby zajistil vydání kolaudačního souhlasu nejpozději do třiceti (30) 
kalendářních dnů ode dne dokončení každé etapy Díla.
2.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným dokončením a protokolárním předáním díla. 
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, pokud 
budou k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána 
dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.
2.4. Dílo je prováděno v souladu s harmonogramem provádění jednotlivých prací (dále jen „harmonogram"), 
který je pro zhotovitele závazný. Za věcnost, správnost a použitelnost harmonogramu odpovídá zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktualizované podobě. Zhotovitel je oprávněn po předchozím 
vyrozumění objednatele měnit posloupnost provádění prací uvedených v harmonogramu směřujících k 
dodržení smluvených termínů."

ruší a nahrazuje tímto zněním:

„2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s harmonogramem provádění díla, který je přílohou č. 1 
této smlouvy, přičemž dřívější plnění je možné.
2.2. Jednotlivé dílčí termíny jsou stanoveny následovně:
• započetí: do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
• realizace díla se z důvodu dispozičních návazností řešených prostor dělí na dvě etapy následovně:

>  první etapa bude zahájena převzetím staveniště dne 28.8.2023 a bude ukončena nejpozději do 
16.2.2024.

>  druhá etapa bude zahájena na základě pokynu objednatele, a to předáním místa plnění druhé 
etapy stím, že termín předání místa plnění se předpokládá dne 1.7.2024. Druhá etapa bude 
ukončena nejpozději do 60 kalendářních dnů od předání místa plnění druhé etapy. Během druhé 
etapy budou provedeny veškeré plánované stavební úpravy na vybudování nové nářaďovny v l.NP 
budovy ZŠ dle odsouhlasené PD a napojení nových rozvodů na systém vytápění.

- zhotovitel vyvine maximální úsilí k tomu, aby zajistil vydání kolaudačního souhlasu nejpozději do třiceti (30) 
kalendářních dnů ode dne dokončení Díla.
2.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným dokončením a protokolárním předáním díla. 
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, pokud
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budou k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-lí k němu dodána 
dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.
2.4. Dílo je prováděno v souladu s harmonogramem provádění jednotlivých prací (dále jen „harmonogram"), 
který je pro zhotovitele závazný. Za věcnost, správnost a použitelnost harmonogramu odpovídá zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktualizované podobě. Zhotovitel je oprávněn po předchozím 
vyrozumění objednatele měnit posloupnost provádění prací uvedených v harmonogramu směřujících k 
dodržení smluvených termínů."

1.3. Tato změna termínu plnění realizace díla je možná s odkazem na znění článku 2 odst. 2.12 až 2.14 Smlouvy o 
dílo č. SML/56/1130/0146/2023 ze dne 17.08.2023.

1.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že termín dokončení první etapy 16.2.2024 je termínem maximálním a 
dále již nepřekročitelným. V případě jeho nedodržení budou ze strany objednatele uplatněny smluvní sankce 
dle článku 18 Smlouvy o dílo č. SML/56/1130/0146/2023 ze dne 17.08.2023.

ČI. II.

Závěrečná ujednání

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na výše provedenou změnu.

2.2 Dodatek smlouvy se bude řídit českým právem, zejména občanským zákoníkem, a případné spory budou 
řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

2.3 Nedílnou součástí dodatku č. 3 je nebo se stane:
Příloha č. 1 -  Aktualizovaný časový harmonogram 
Příloha č. 2 -  Aktualizovaný finanční harmonogram

2.4 Práva a povinnosti neupravené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku 
a ostatních právních předpisů platných a účinných v době realizace předmětu díla.

2.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo 
za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

2.6 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2.7 Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

2.8 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel 
jedno (1) vyhotovení.

2.9 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a tohoto dodatku, včetně dohodnuté ceny. 
Zhotovitel bere na vědomí, že text dodatku smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že objednatel jako 
povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně 
poskytnutí kopie dodatku smlouvy.
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2.10 O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městské části Praha -  Zbraslav na svém jednání dne 13.12.2023
usnesením č. R 44 434 23.

Objednatel Zhotovitel
Praha -  Zbraslav, dne V Pcherách, dne

Mgr. Kateřina Pavlíková Josef Mládek
starostka městské části Jednatel společnosti
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Dostavba  šaten v  l.P P  ZŠ Hauptova, Praha Zbraslav- ETAPA  1 do 10.12.2023 do 20.12.2023 do 31.1.2023 do 16. 2. 2023
FinjnZnf harmonogram v mHiíním pJnřni ----------1--------- 1--------- 1----------1039 371.74 t l

----------i----------!----------i--------- ------------1--------- 1----------1---------
8OT 037,31 U  1 824 J 37,50 Kl 107S 99140 W 1 279 69447 Kl « S 0 7 .» « 328 1 28,48 Kl

N ářaď ovna l.N P  ZŠ Hauptova, Praha Zbraslav- ETA PA  2| | | —  1 | *—  | * -  | « * •finaninl harmonocram v méiiinim plninl 2S4S00.36W ¡ 18S 600,30 U 17 061.00 «



Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby -  na žádostDokument Dodatek č.3 s přílohami (2).pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 161623090- 
474964-231218114323. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 6Vstupní dokument byl:podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 18.12.2023 11:43:38. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydaném u k datu 18.12.2023 11:10:53. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 5F 71B2, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Mgr. Kateřina Pavlíková, 61, Městská část Praha-Zbraslav. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 18.12.2023 11:43:38. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznam u zneplatněných certifikátů vydaném u k datu 18.12.2023 11:10:53. Údaje o zaručeném  elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 5E EF E5, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Josef Mládek, jednatel společnosti, 2, PRAGOTRADE spol. s r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 18.12.2023 11:43:38. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznam u zneplatněných certifikátů vydaném u k datu 18.12.2023 11:10:53. Údaje o zaručeném  elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 5E EF ES, který byl vydán kvalifikovaným  poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Josef Mládek, jednatel společnosti, 2, PRAGOTRADE spol. s r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 18.12.2023 11:43:38. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak zm ěněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznam u zneplatněných certifikátů vydaném u k datu 18.12.2023 11:10:53. Údaje o zaručeném  elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 5E EF E5, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Josef Mládek, jednatel společnosti, 2, PRAGOTRADE spol. s r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.
Podpis č. 1 je vizualizován v dokumentu. Podpis č. 2 je vizualizován v dokumentu. Podpis č. 3 je vizualizován v dokumentu. Podpis č. 4 je vizualizován v dokumentu.
Konverzi provedl subjekt: Městská část Praha-Zbraslav, IČ: 00241857 Pracoviště: Městská část Praha-Zbraslav Datum vyhotovení: 18.12.2023 Jméno, příjmení a podpis úředníka:Otisk úředního razítka:

161623090-474964-231218114323
Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu Ol SE El' ES, do provedeni konverze dokumentů mohlo dojít k 
zneplatněni certifíkátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 SE EF ES, do provedeni konverze dokumentů mohlo dojít k  
zneplatněni certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 SE EF ES, do provedeni konverze dokumentů mohlo dojít k 
zneplatněni certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 SF 71 B2, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k 
zneplatněni certifikátu.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální 
evidenci doložek na adrese https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.

https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky

