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Protokol o návrhu změny díla č. 1
Stavba:       Stavba objektů a venkovních prvků  vč. přístupových komunikací vnější expozice Domu přírody Českého krasu – SO 07 Altán, SO 05.6 Geostezka a SO 05.4 Geopracovna.
Objekty:        SO 07 Altán, SO 05.6 Geostezka, SO 05.4 Geologická pracovna 
Objednatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Dodavatel:  GamaServis s.r.o.
TDI: xxxxx
Projektant: P.P.Architects s.r.o.
Změny vyvolal: zhotovitel na základě zjištěných skutečností, které nebyly v době tvorby PD a žádosti do OPŽP  známy. 
Změny 1,2,4,5 jsou v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. (Znění § 222 odst. 4: „Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je
a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
b) nižší než
       1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo
       2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.“)
Změna č. 3 je v souladu s § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. (Znění  § 222 odst. 7:„ Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že
 a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
 b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
 c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
 d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).“)
1/ Popis změny: SO 07 Altán - Zimní opatření pro betonáž monolitu 
Z klimatických důvodů a dodržení technologických postupů a především vzhledem k teplotám pod bodem mrazu a dle podmínek stanovených "ČSN EN 13 670 Provádění betonových konstrukcí " je nutné v zimním období po uložení betonu do konstrukce (bednění), jej chránit vhodnými opatřeními tak, že teplota povrchu betonu neklesne pod + 5 °C, dokud beton nedosáhne pevnosti, při které může odolávat mrazu bez poškození (obvykle > 5 MPa, záleží na třídě betonu). Z důvodu nízkých teplot je nutné provést tzv. zimní opatření a to aktivní (přímý ohřev konstrukce horkým vzduchem, parou, popřípadě použití elektroohřevu a ohřev po betonáži stejnými metodami) a také pasivní (po uložení beton odizolovat od okolního prostředí rohožemi, geotextiliemi, polystyrénovými deskami apod.). Je nutné provést oba druhy opatření, nejprve zabednění a zaplachtování konstrukce tak, aby bylo možné po betonáži pod bedněním topit. Bude se muset před betonáží provést přímý ohřev konstrukce a po betonáži zakrytí zabetonované konstrukce. 
· Zakrytí konstrukce geotextilií a plachtou - 500m2 - 82,5 Kč/m2 celkem 41.250,-Kč
· Pronájem plynových topení - 20 dnů - 1.375,-/den - 27.500,- Kč
· Plyn 5ks - 20 dnů - 2420,-/den - 48.400,-Kč
MPC celkem: 0,- Kč
VPC celkem: 117.150,-Kč bez DPH
2/ Popis změny: změna technologie nátěru na práškovou žárovou barvu
Z důvodu vyšší životnosti proti korozi a klimatických podmínek při realizace a ochrany byla zaměněna technologie nátěru ze základového jednonásobného syntetického nátěru a krycího jednonásobného syntetického nátěru na  prášková žárová barva.
Z položek rozpočtu se odečítá:
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí 110,264m2 - 128,-/m2 - 14.113,79 Kč
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí - 85,304m2 - 127,-/m2 - 10.833,61 Kč 
MPC: 24.947,40 Kč bez DPH
Nové položky rozpočtu:
Prášková žárová barva - 110,264 m2 - 278,3,-/m2 - 30.686,47 Kč
VPC: 30.686,47 Kč bez DPH
3/ Popis změny: zrušení závěsného systému pro pověšení informačních panelů v Altánu
Z důvodu změny technologie výroby kovových sloupů na stavbě altánu a na základě nesouhlasu zhotovitele se zásahem umístění závěsného systému v altánu (zrušení záruky – pravděpodobná koroze, nevhodné větrné podmínky) bude zrušena realizace závěsného systému
MPC celkem: 15.000,- Kč bez DPH
VPC celkem: 0,-Kč
4/ Popis změny: SO 05.6 Geostezka - vyrovnání terénu v místě uložení kamenných bloků    
Při odstranění náletových křovin a stromů byl odhalen skrytý svah, který pro umístění kamenů je nutné doplnit zeminou a po jednotlivých vrstvách hutnit. Při zaměření geodetem (navýšení hodin práce geodeta) byla vypočítaná kubatura 60 m3, kterou je nutné doplnit, pro doplnění bude použita zemina z výkopů a terénních úprav stavby. Z tohoto důvodu vznikají méně práce za uložení a odvoz na skládku. Chybějící zemina bude odtěžená z valů podél geostezky a geopracovny. 
Z položek rozpočtu se odečítá:
· Odvoz zeminy do 10 000 m – 10,56 m3 – 14,-/ m3 – 3.315,84 Kč
· Příplatek za 1 km (celkem 10) – 10,560 m3 - 13,70,-/m3 - 144,67,-
· Uložení na skládku 10,560 m3 - 100,-/m3 - 1056,-Kč-  
· Poplatek za skládkované (zemina) 18,460 t - 350,-/t - 6.461,- Kč
· Odvoz zeminy do 10 000 m 10,56 m3  - 328,-/t - 3.463,68,-Kč
· Uložení na skládku 10,560 m3 - 300,-/m3 - 3.168,-Kč
· Poplatek za skládkované (zemina) 18,460 t - 291,-/t - 5371,86 Kč
· Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10 000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 -  50,111 m3 -  379,00,-/m3 - 18.992,16 Kč 
· Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m  952,114 m3 -  29,60,-/m3 - 28.182,57 Kč 
· Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 -  95,713 t -  291,00/t - 27.852,41,- Kč 
· Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky -  50,111 m3 - 22,40,-/m3 - 1.122,49 Kč
MPC celkem: 99.130,69 Kč bez DPH
Nové položky rozpočtu:
· rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. Vrstvy přes 150 do 500 mm - 258,4 m2 -  55,30/m2 - 14.289,52 Kč
· Přesun hmot – 108 t - 300,-/t - 32.400,- 
· Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.  – 60 m3 - 100,-/m3 – 6.000,-Kč
· odtěžení zeminy tř. těž. 3-4 strojně do 100 m3 - 60m3 - 60 – 3.600,-Kč
· Naložení zeminy – 69 m3 - 100,-/m3 – 6.900,-Kč 
· Hutnění válcem 258,4 m2 - 6,5,-/m2 - 1.679,60 Kč 
· Geodetické práce při provádění stavby - 1 soub. 15.000,- - 15.000,-Kč
VPC celkem: 79.869,12 Kč bez DPH
5/ Popis změny: Výběr a doprava kamenů nad rámec původního plánu do geostezky SO 05.6 Geostezka
Při svozu kamenů autor geostezky xxxxx  vybral další kameny z důvodu doplnění prezentace vzorků hornin širší oblasti Českého krasu, v případě kamene č. 29 pro neudělení souhlasu orgánu ochrany přírody byl vybrán obdobný kámen z jiné lokality. Rozměrný vápenec šíře min. 2,5 m bude umístěn u altánu. 
·  Doprava kamenných bloků z lomů a přírodních lokalit nad rámec původního rozpočtu  
100 km – 40 Kč/km – 4.000,- Kč
·  Uložení kamenných bloků v místě geostezky 2 hod. - 350,-/hod - 700,-Kč
· Uložení a doprava rozměrného kamenného bloku vápence (cca 4-6 t, šíře min. 2,5 m) do altánu – 1 den (10 hodin) práce s jeřábem – 25.383,21 Kč
MPC: 0,- Kč
VPC: 30.083,21 Kč bez DPH
Způsob projekčního zpracován – dokumentace skutečného provedení a v zápis do SD.
	náklady na změnu celkem
	vícepráce
	méněpráce

	stavební náklady celkem
	257 788,80 Kč bez DPH
	139 078,09 Kč bez DPH

	projekční náklady celkem
	0
	0

	úprava smluvní ceny:
	bez DPH
	S DPH

	dosud platná cena dle SOD: 
	3 677 467,- Kč 
	4 449 735,- Kč 

	zvýšení: 
	257 788,80 Kč
	311 924,45 Kč

	snížení: 
	139 078,09 Kč
	168 284,48 Kč

	nová cena: 
	3 796 177,72 Kč
	4 593 374,97 Kč
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	objednatel (osoba zmocněná k jednání)
	xxxxx
	

	TDI
	xxxxx
	

	generální projektant
	[bookmark: _GoBack]xxxxx
	


Změna bude smluvně zakotvena v dodatku smlouvy číslo: 1
Termín realizace: do 15.12.2023							Datum: 4.12.2023	
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