
 
 

Dodatek k Smlouvě o dílo  
                                                       
 
který uzavírají ve smyslu § 2623 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník (dále jen OZ)  
 
 
 
REGIO UB, s.r.o. 
Masarykovo náměstí 105 
688 01 Uherský Brod 
IČ:     25512960 
DIČ:   CZ25512960 
 
Zastoupená: 
 
Ing. Antonínem Mikulcem, jednatelem 
 
 
                                                      (dále jen objednatel) 
 
 
a 
 
 
REÚSS Energetika a.s. 
Vinohradská 287 
686 05 Uherské Hradiště - Mařatice 
IČ :    27707644 
DIČ : CZ27707644 
 
Zastoupená: 
 
Ve věcech smluvních  - Ing. Silvestrem Maluškem, předsedou představenstva 
Ve věcech technických -   Ing. Petrem Hrabalem 
 
 
 
                                                    (dále jen zhotovitel) 
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I. 
 

Předmět  dodatku smlouvy 
 
l. Zhotovitel  a objednatel se dohodli, že vzhledem k aktuální nedostupnosti řídících jednotek 
ze strany výrobce pro zakázku   
 

Rekonstrukce systému MaR kotelny K6 a předávacích stanic v připojených 
objektech na ulici Soukenická, Uherský Brod 

 
 
bude uplatněn  článek III. Odstavec 2 uzavřené Smlouvy o dílo: 
 
„Vzhledem k tomu, že pro realizaci díla jsou navrženy komponenty s dlouhou dodací lhůtou, 
vyhrazuje si dodavatel právo na prodloužení termínu dokončení o nezbytně nutnou dobu. 
Prodloužení termínu realizace se bude řešit písemným dodatkem k této SoD.“ 
 
2. Nový termín plnění 
  
Dílo bude provedeno jeho dokončením a předáním objednateli nejpozději k datu  30.5.2024. 
 
  
3. Tento dodatek ke smlouvě  uzavřely statutární orgány zhotovitele a objednatele. Dodatek je 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a druhý obdrží zhotovitel. 
 
 
 
 
V Uherském Brodě dne                                                         V Uherském Hradišti dne 
 
 
za objednatele:                                                                       za zhotovitele: 


