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DODATEK č. 1 (dále jen „Dodatek“)

ke Smlouvě o dílo č. 2023/ORI/S/0366 uzavřené dne 26.7. 2023
(dále jen „Smlouva“)

I.
Smluvní strany

1. město Orlová
se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně
zastoupen: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města
IČO: 00297577
Objednatel nevystupuje u plnění jako osoba povinná k dani.
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a ve věcech této smlouvy:

Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
Městský úřad Orlová

tel., e-mail: +420 596 581 421, + 420 603 711 676
martina.szotkowska@muor.cz

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
Ing. Iveta Ptoszková, realizace investičních akcí
Městský úřad Orlová

tel., e-mail: +420 596 581 433, +420 731 656 608
iveta.ptoszkova@muor.cz

(dále jen „ objednatel “)

a

2. EUROGAS a.s.
místo podnikání/sídlo:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka
2593.
zastoupen: Ing. Petrem Mášou, předsedou představenstva
IČO: 61859974
DIČ: CZ61859974
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 2220760297 / 0100

osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160
a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů:

stavbyvedoucí: Ing. Mart
číslo autorizace ČKAIT:

(dále jen “zhotovitel “)
(společně dále též označovány jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 26. 7. 2023 Smlouvu o dílo č. 2023/ORI/S/0366 na stavební
práce „Revitalizace prostranství před nemocnicí“. Zhotovitel byl vybrán na základě
výsledku zadávacího řízení realizovaného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
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V souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku ke 
Smlouvě na plnění veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „Revitalizace prostranství 
před nemocnicí “. 
 
Při realizaci výkopových prací a sond podzemních inženýrských sítí, veřejného osvětlení 
a následných konzultacích s provozními pracovníky nemocnice byla zjištěna oproti projektové 
dokumentaci trasa nemocničního požárního vodovodu. Tyto inženýrské sítě nebyly z důvodu 
nedodání podkladů při přípravě v původním návrhu PD zohledněny. Trasa tohoto 
vodovodního vedení a dalších IS je v kolizi s umístěním nově navržených vsakovacích 
objektů. Šachtice pro vsaky nelze tudíž vyhloubit a zajistit pomocí svahování. Pro vyhloubení 
hlubokých šachtic a jejich bezpečné zajištění proti poškození nového požárního vodovodu 
a z důvodu bezpečnosti vstupujících pracovníků zhotovitele do šachtice, je nutné stěny 
výkopu zajistit použitím zátažné pažení. Z důvodu zajištění geotechnické stability nově 
budovaných zpevněných a pojezdových ploch parkoviště a komunikací je potřeba provést 
výměnu zásypových materiálů vsakovacích objektů, kdy projektová dokumentace počítala se 
zásypem vykopanou zeminou. Na základě provádění zemních prací na stavbě vykopaná 
zemina není vhodná ke zpětnému zásypu z důvodu vysokého obsahu jílovitých složek. 
Vykopaná zemina není hutnitelná a bude odvezena na příslušnou skládku.    
 
Dle rozhodnutí Nemocnice Karviná – Ráj došlo také k výměně výše uvedeného vodovodního 
vedení požární vody. Tato oprava probíhala v prostoru staveniště. Z tohoto důvodu musely 
být pozastaveny stavební práce a to do doby ukončení celkové výměny vedení, kterou 
realizovala společnost SmVaK na náklady nemocnice. Z tohoto důvodu je nutné   prodloužení 
termínu díla plnění.  
 
Dále bylo zjištěno při realizaci výkopových prací a vytýčení sítí společností CETIN a ČEZ jejich 
nedostatečné hloubkové uložení, které v současnosti dle návrhu zasahuje do konstrukční 
vrstvy zpevněných ploch. Dle rozhodnutí správce sítě ČEZ je navržená ochrana kabelu 
v délce 41 m jeho zapískováním, zakrytím pomocí betonových žlabovek a jejich 
přebetonování. Navíc ve dvou odkrytých trasách telekomunikací společnosti CETIN se 
nachází celkem 7 vodičů na rozdíl od předpokládaných 2 ks. V případě 4 ks metalického a3 ks 
optického kabelu společnosti CETIN se jedná o ochranu v podobě vložení do chrániček DN 
160 a následné obetonávky.   

 
II. 

Předmět dodatku 
 

V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3 se smluvní strany dohodly na změně 
čl. V. – „Cena díla“, Smlouvy a na změně čl. VI. – „Termín plnění“, Smlouvy. 
 
I. Nové znění bodu 2. čl. V. – „Cena díla“, Smlouvy: 
 

 Cena v Kč bez 
DPH 

 

DPH Cena v Kč vč. 
DPH 

 
Cena za realizaci díla dle 
Smlouvy 

 
7 272 528,18 

 
1 527 230,92 

 

 
8 799 759,10 

Zúžení předmětu plnění dle  
Dodatku č. 1 

 
- 174 566 

 
- 36 658,86 

 
-211 224,86 

Rozšíření předmětu plnění 
dle Dodatku č. 1  

 
839 754,19 

 
176 348,38 

 
1 016 102,57 

 
Cena celkem v Kč 

 
7 937 716,37 

 
1 666 920,44 

 
9 604 636,81 
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Režim přenesené daňové povinnosti nebude uplatněn.

II. Nové znění bodu 1. čl. VI. – „Termín plnění“, Smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad
a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:

a) termín předání a převzetí staveniště:
- nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele

k převzetí staveniště ( předpoklad druhé čtvrletí 2023)
b) termín zahájení stavebních prací:

- nejpozději do 5 pracovních dnů následujících po dni předání a převzetí
staveniště

c) termín pro ukončení stavebních prací:
nejpozději do 29 týdnů od převzetí staveniště

d) termín pro předání a převzetí stavby:
- do 1 týdne od ukončení stavebních prací

e) tříletá následná péče bude probíhat v období vegetace v daném roce ( od 1.4. do
31.10.)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2021/ORI/S/0366 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o registru smluv“), není-li
stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o
registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího
uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5
kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.

4. Dodatek ke smlouvě je uzavřen elektronicky.

5. Uzavření Dodatku bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 905/22. ze dne
13.12.2023.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 - Oceněný soupis víceprací a méněprací.

V Orlové dne: V Ostravě dne:

Lenka Brzyszkowská Ing. Petr Máša
starostka města předseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost:

Za právní správnost:



Přílohy: Počet paré: Příjemce :
např. - nutno řešit dle aktuální změny počty upravit dle potřeby

1 x

1 x

1 x Zhotovitel

1 x

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Revitalizace prostranství před nemocnicí v Orlové - Lutyni, org.:

ZL01Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 301  / 1
SO 301 Dešťová kanalizace

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 24.7.2023, číslo smlouvy objednatele: 2023/ORI/S/0366; číslo smlouvy 
zhotovitele: 2023/ORI/S/0366.

Objednavatel:  město Orlová, Osvobození 796, 735 14. Orlová - Lutyně, IČO: 00297577

Zhotovitel:          EUROGAS a.s., se sídlem: Sirotčí 1145/7, 703 00, Ostrava - Vítkovice, IČO: 61859974

Gen.projektant (autorský dohled):        PROINK s.r.o., se sídlem: Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO:25900056

Technický dozor investora (TDI):          Road control systém a.s., se sídlem U Studia 2253/20, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 27796558

1)  Rekapitulace rozpočtu Objednatel

2)  Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet TDI

Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:
Popis: Při realizaci výkopových prací a sond podzemních inženýrských sítí, veřejného osvětlení a následných konzultacích s provozními pracovníky 
nemocnice byla zjištěna proti projektové dokumentaci absence nemocničního požárního vodovodu v této projektové dokumentaci. Změna proti PD: 
kompletní absence řadu v jakékoliv fázi projektu.
Z důvodu kolize nového nemocničního řádu - požárního vovovodu a dalších IS, nelze šachtice pro vsaky vyhloubit a zajistit pomocí svahování.  Pro 
vyhloubení hlubokých šachtic a jejich bezpečné zajíštění proti poškození nového požárního vodovodu a z důvodu bezpečnosti vstupujících pracovníků 
zhotovitele do šachtice, je nutné stěny výkopu zajistit dle zaslaného návrhu zhotovitele ze dne 10.10.2023 a použít zátažné pažení. Z důvodu zajištění 
geotechnické stability nově budovaných zpevněných a pojezdových ploch parkoviště a komunikací je potřeba provést výměnu zásypových materiálů 
vsakovacích objektů, kdy projektová dokumentace počítala se zásypem vykopanou zeminou. Na základě provádění zemních prací na stavbě 
vykopaná zemina není vhodná ke zpětnému zásypu z důvodu vysokého obsahu jílovitých složek. Vykopaná zemina není hutnitelná a bude odvezena 
na příslušnou skládku.
Odůvodnění změny: Změna proti PD: změna druhu pažení výkopové jámy z důvodu kolize s nově položeným nemocničním požárním vodovodem a 
dalšími IS. Tyto práce mají vliv na časové plnění dle SoD. Nejdříve musí být proveden havarijní vodovod, šachtice pro vsaky, poté samotné vsaky se 
šachticemi, kanalizace vč. revizních šachet, trativody, uliční vpusti a liniové žlaby než budeme moci přistoupit ke zpevněným plochám.
Zhotovitel navrhuje použít pro zpětný zásyp recyklát, který zajistí splnění geotechnické vlastnosti a únosnost podkladních vrstev pod zpevněnými 
plochami a zdůvodu předcházení vzniku odpadů a zajištění přednostního využití odpadů v souvislosti se zákonem o odpadech.

časový vliv na plnění SoD:  MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o ......  /  NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací 
řešeného ZL

Procentuální podíl 
Méněprací ZL k 

celkové ceně stavby

Cena navrhovaných 
Víceprací řešeného ZL

Procentuální podíl 
Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  
řešeného ZL

-119 212,00 -1,64% 644 166,00 8,86% 524 954,00

Vyjádření - souhlas se změnou:
Projektant (autorský 
dohled): 

souhlasím Ing. Ščupáková 01.12.2023

TDI: souhlasím Ing. Ryman 01.12.2023

Zhotovitel: souhlasím Ing. Tichánek 01.12.2023

Objednatel: souhlasím Ing. Ptoszková 01.12.2023

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled 
dokladů"  ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Revitalizace prostranství před nemocnicí v Orlové - Lutyni JKSO  

Název objektu SO 301 Dešťová kanalizace EČO

Název části Změna zajištění stavební šachtice pro VSAK č. 1 a VSAK č. 2 Místo

IČ DIČ

Objednatel město Orlová

Projektant PROINK s.r.o.

Zhotovitel EUROGAS a.s. 

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

31.10.2023

               Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

               Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV 524 954,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 21 % 0,00 

2 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 21 % 0,00 

3 PSV 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 21 % 0,00 

4 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 21 % 0,00 

5 "M" 0,00 17 Ostatní 21 % 0,00 

6 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 524 954,00 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 NUS (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 524 954,00 

Datum a podpis Razítko 24 ## % 0,00 DPH 0,00 

Objednatel 25 ## % 524 954,00 DPH 110 240,34 

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 635 194,34 

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00 

28 Klouzavá doložka 0,00 

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00 

31.10.23

31.10.23



S: ZL č. 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ bez Celkem celkem 90%URS
Cena celkem 
PD/90%

hmotnost 
/ MJ

hmotnost 
celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce materiálu 635 493,82 577 011,80 130,648
1 151201202R00 Pažení stěn výkopu - zátažné - hloubky do 8 m m2          222,20 286,50 227,05 50 450,51 204,35 45 405,46 0,0149 3,311

vsaky1  (5,8+5,8+4,3+4,3)*5,5 =111,10*2 = 222,2

151 Pronájem pažení večetně dopravy na stavbu den            40,00 3 800,00 152 000,00 3 420,00 136 800,00

2 151201212R00 Odstranění pažení stěn - zátažné - hl. do 8 m m2          222,20 103,00 22 886,60 92,70 20 597,94

3 131301202R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 1000 m3 m3          240,93 1 083,00 260 927,19 974,70 234 834,47

5,8*4,3*5,5=137,17*2=274,34m3-33,41m3 = 240,93m3

4 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

m3          206,67 110,00 22 733,70 22 733,70

SoD

240,93 - vsaky 34,26 m3 

5 174111109 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Příplatek k ceně za prohození 
sypaniny sítem 

m3            22,76 64,00 1 456,64 1 456,64
SoD

v prostoru rošíření

vsak 1( 5,8*4,3)*1,83-(3,6*2,4)*1,83= 45,64-15,81=29,83

vsak 2  1,83*(5,8*4,3) -1,83(*4,2*2,4)= 27,19

57,02-34,26= 22,76

564112130 Podklad z beton.recyklátu zhut. Tl.30 cm m2 212,76000 231,50 49 253,94 208,35 44 328,55 0,5985 127,33686

poloha vsaky           18,72 m2

výška 3,4 m - 3,4/0,3= 11,33*18,72= 212,76 m2 

K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                        
(240,93-57,02)=183,91

m3 183,910 64,00 11 770,24 11 770,24

SoD

K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 ( 183,91*1,6t) t 294,26 50,0           14 713,00

14 713,00

SoD

115100001 Čerpání vody vč. pohotovosti ( 36 dní *3 hod.)+( 36*8) h 396,00 124,50           49 302,00           112,05 44 371,80

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 21 795,43 21 704,21 0
6 998144471R00 Přesun  hmot - pažení t              3,31 275,50 912,18 247,95 820,96 0 0

7 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m - betonový recyklát

t          127,34 164,00 20 883,25 20 883,25 SoD

Díl: VN Vedlejší náklady 50 500,00 45 450,00 0
8 005 12-2010.R Doprava bagru nad 30t Soubor              1,00 50 500,00 50 500,00 45 450,00 45 450,00 0 0

707 789,25 644 166,00

Méněpráce SoD

K 131251104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 -502,000 110,00 -55 220,00

K 174151103

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými stěnami 
pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto 
zářezech

m3 -452,000 110,00 -49 720,00

K 174111109
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Příplatek k ceně za 
prohození sypaniny sítem

m3 -223,000 64,00 -14 272,00

-  119 212,00

Celkem ZL č. 1 524 954,00

Položkový rozpočet 

SO 301 Dešťová kanalizace zajištění VSAK 1 a 2, výměna zásypového materiálu včetně odpočtů



Přílohy: Počet paré: Příjemce :
např. - nutno řešit dle aktuální změny počty upravit dle potřeby

1 x

1 x

1 x Zhotovitel

1 x

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Revitalizace prostranství před nemocnicí v Orlové - Lutyni, org.:

ZL02Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101, SO 102  / 2
SO 101 Komunikace a parkoviště, SO 102 Chodníky a zpevněné plochy

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 24.7.2023, číslo smlouvy objednatele: 2023/ORI/S/0366; číslo smlouvy 
zhotovitele: 2023/ORI/S/0366.

Objednavatel:  město Orlová, Osvobození 796, 735 14. Orlová - Lutyně, IČO: 00297577

Zhotovitel:          EUROGAS a.s., se sídlem: Sirotčí 1145/7, 703 00, Ostrava - Vítkovice, IČO: 61859974

Gen.projektant (autorský dohled):        PROINK s.r.o., se sídlem: Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO:25900056

Technický dozor investora (TDI):          Road control systém a.s., se sídlem U Studia 2253/20, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 27796558

1) Rekapitulace rozpočtu Objednatel

2)  Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet TDI

Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:
Popis: Před zahájením stavebních prací je nutno předem nechat ověřit a vytýčit vedení všech sití, aby nedošlo k jejich poškození během výstavby. Při 
realizaci výkopových prací a sond podzemních inženýrských sítí byly detekovány v trasách pro telekomunikace nikoliv 2 vodiče dle projektové 
dokumentace (PD), ale celkem 7 vodičů. Tyto vodiče byly ručně odkopány a uloženy do chrániček DN 160 (2 x 2 x 44 m) tj. celkem 176 m. Dále bylo 
zjištěno, že vysoké napětí kabelu ČEZ zasahuje do konstrukční vrstvy dle PD. Dle rozhodnutí správce sitě ČEZ, je navržena ochrana kabelu v délce 
41 m jeho zapískováním, zakrytím pomocí betonových žlabovek a jejich přebetonování.

Odůvodnění změny: Zhotovitel vytýčil výšku povrchu nového parkoviště, ze kterého je patrné, že stávající výšková poloha kabelového vedení CETIN a 
ČEZ zasahuje do nově projektovaných konstrukčních vrstev. Jednotlivé kabely byly ručně odkopány a obnaženy. Snížení kabelů nebylo dostatečné, a 
proto budou chráničky obetonovány dle požadavku zástupce správce sitě CETIN. Změna proti PD: počet vodičů, výškopisné a polohopisné uložení, 
délka vodiče, změna ochrany vodičů atd. Tato změna má vliv na termín dokončení díla dle SoD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Zajištění kabelu VN - ČEZ popis viz výše, změna kabelu, výškopisné a polohopisné uložení, délka vodiče. Tato změna má vliv na termín dokončení 
díla dle SoD.

časový vliv na plnění SoD:  MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o ......  /  NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací 
řešeného ZL

Procentuální podíl 
Méněprací ZL k 

celkové ceně stavby

Cena navrhovaných 
Víceprací řešeného ZL

Procentuální podíl 
Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  
řešeného ZL

-55 354,00 -0,76% 195 588,19 2,69% 140 234,19

Vyjádření - souhlas se změnou:
Projektant (autorský 
dohled): 

souhlasím Ing. Ščupáková 01.12.2023

TDI: souhlasím Ing. Ryman 01.12.2023

Zhotovitel: souhlasím Ing. Tichánek 01.12.2023

Objednatel: souhlasím Ing. Ptoszková 01.12.2023

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled 
dokladů"  ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Revitalizace prostranství před nemocnicí v Orlové - Lutyni JKSO  

Název objektu SO 101 Komunikace a parkoviště, SO 102 Chodníky a zpevněné plochy EČO

Název části Ochrana slaboproudých kabelů Místo

IČ DIČ

Objednatel město Orlová

Projektant PROINK s.r.o.

Zhotovitel EUROGAS a.s. 

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

31.10.2023

               Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

               Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV 140 234,19 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 21 % 0,00 

2 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 21 % 0,00 

3 PSV 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 21 % 0,00 

4 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 21 % 0,00 

5 "M" 0,00 17 Ostatní 21 % 0,00 

6 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 140 234,19 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 NUS (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 140 234,19 

Datum a podpis Razítko 24 ## % 0,00 DPH 0,00 

Objednatel 25 ## % 140 234,19 DPH 29 449,18 

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 169 683,37 

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00 

28 Klouzavá doložka 0,00 

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00 

31.10.23

31.10.23



S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ 90% celkem
3 3457114750R Trubka kabelová chránička dělená Sitel 200/160, délka 1 m m 176,00000 603,00 542,70 95 515,20

4*44

95 515,20

S:

P.č.
Díl:

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ 90% celkem
Zemní práce 66 020,00

1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3            41,00 1 475,00 1 327,50 54 427,50

2 41*1*1

4 583426831R Kamenivo drcené 16/32 t            20,91 616,00 554,40 11 592,50

12,3*1,7

2 Základy,zvláštní zakládání 10 359,68

5 273313611R00 Beton základových desek prostý C 16/20 m3              2,05 3 105,00 2 794,50 5 728,73

41*1*0,05

6 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační 
deskou

m2            41,00 125,50 112,95 4 630,95

Díl: 41*1

11 93 Dokončovací práce inž.staveb 4 206,60

Díl: 935111111R00 Osazení přík. žlabu do štěrkopísku z tvárnic 50 cm m            41,00 114,00 102,60 4 206,60

13 M46 Zemní práce při montážích 19 486,71

59227001R Žlabovka betonová v. 155 x 295,5 x 665 mm přírodní kus          139,00 103,00 92,70 12 885,30

15 41/0,295

16 D+M Výstražná folie m            41,00 2,50 2,25 92,25

460650015R00 Podkladová vrstva z písku m3              8,20 882,00 793,80 6 509,16

písek:41*1*0,2

100 072,99

195 588,19

Celkový odpočet - chráničky

pol.č. SO 101

72 dodmtž-72 Dělená chránička DN 110 + výstražná fólie m -94,000 408,00 -                        38 352,00
226-132=94

SO 102

151
dodmtž-114

Dělená chránička DN 110 + rezervní prostup DN 110 
+ výstražná fólie

m -23,000 430,00
-                          9 890,00

152 dodmtž-73 Betonové korýtko + výstražná fólie m -28,000 254,00 -                          7 112,00

-              55 354,00

Celkem vícepráce 140 234,19

Orlová nemocnice - kabely CETIN

Nemocnice Orlová - ochrana vedení VN - ČEZ


