[bookmark: _Hlk81292649]Přístaviště Brandýs nad Labem 
(ČÍSLO PROJEKTU (POLOŽKA): ISPROFOND 5215530010)
[bookmark: _Hlk81292881]	Přístaviště Brandýs nad Labem – zhotovitel stavby 	
Investiční akce s RN do 30 mil. Kč, (GLOBÁLNÍ POLOŽKA) ISPROFOND 5005540002
		SMLOUVA O DÍLO
                                                                                                                             Výtisk č.
Evidenční číslo objednatele: S/ŘVC/081/R/SoD/2023
Evidenční číslo ZHOTOVITELE: S/00…/31/2023

Tato Smlouva o dílo byla sepsána 

mezi 

Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR
organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
se sídlem: 		nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČO, DIČ: 		67981801, CZ67981801
bankovní spojení: 	xxxx, pobočka xxxx , č. ú.: xxxx
zastoupen: 		Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: xxxx, vedoucí oddělení, xxxx, vedoucí projektu.
(dále jen "Objednatelem") na jedné straně 



a 


název: 		LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 1768
se sídlem: 		Kunětická 2679, Pardubice 530 09
IČO, DIČ: 		45538093, CZ45538093 
bankovní spojení:	xxxx, č. ú: xxxx
zastoupen:		xxxx, jednatelem, xxxx, jednatelem
(dále jen "dodavatelem/Zhotovitelem") na straně druhé.


[bookmark: _Hlk116994724][bookmark: _Hlk502759077]Protože si Objednatel přeje, aby Dílo: Přístaviště Brandýs nad Labem, číslo projektu (položka): ISPROFOND 521553 0010, Přístaviště Brandýs nad Labem – zhotovitel stavby, financovaného z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, položka: Investiční akce s RN do 30 mil. Kč (globální položka) ISPROFOND 5005540002  bylo provedeno dodavatelem/Zhotovitelem a přijal dodavatelovu/Zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve výši 24 978 266,15 v Kč bez DPH, kalkulovanou takto:




	Název stavby
	Nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH
	DPH
	Celková nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč včetně DPH

	
	(a)
	(b) = DPH z ceny (a)
	(c) = (a) + (b)

	 Přístaviště Brandýs nad Labem – zhotovitel stavby – Stavební objekty oceněné dle výkazu výměr – SO 2301 Vodovodní přípojka a SO 2401 Přípojka NN
	
1 446 237,98 Kč

	303 709,98 Kč
	1 749 947,96 Kč

	Přístaviště Brandýs nad Labem – zhotovitel stavby – Provozní soubory a stavební objekt SO 2201 Kotevní bloky mola
	
23 532 028,17 Kč
	
4 941 725,92 Kč
	

28 473 754,09 Kč


	Celkem: Přístaviště Brandýs nad Labem – zhotovitel stavby
	24 978 266,15 Kč
	5 245 435,89 Kč
	30 223 702,04 Kč



kterážto Přijatá smluvní částka byla spočtena na základě závazných jednotkových cen podle oceněného soupisu prací (Výkazu výměr) Stavebních objektů SO 2301 Vodovodní přípojka a SO 2401 Přípojka NN a cenou za Provozní soubory a Stavební objekt SO 2201 Kotevní bloky mola.

dohodli se Objednatel a dodavatel/Zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce: Přístaviště Brandýs nad Labem – zhotovitel stavby, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2023-043340 a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

(a) Smlouva o dílo, Dopis nabídky a Příloha k nabídce
(b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)[footnoteRef:1] [1:  Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.] 

(c) Harmonogram plateb a soupis prací pro ocenění
(d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky[footnoteRef:2]  [2:  Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.] 

(e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky[footnoteRef:3] [3:  Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.] 

(f) Požadavky objednatele, Technické podmínky[footnoteRef:4]  [4:  Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.] 

(g) Projektová dokumentace[footnoteRef:5]  [5:  Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.
] 

(h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
· Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 2.3.2. přílohy č. 2 zadávací dokumentace)
· Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář 2.3.3. dle přílohy 
č. 2 zadávací dokumentace)
· Vzorový formulář bankovní záruky
· Kontrolní kniha stavby
· Publicita
· Stavební povolení



Základní datum je 4.10.2023


Vzhledem k platbám, které má Objednatel uhradit dodavateli/Zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo a odstraní na něm všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy. 

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/Zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení Díla a odstranění vad na něm, Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.


Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.


Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.








Datum: ________________________________	Datum: 







PODEPSÁN ________________________	           PODEPSÁN_______________________
Jméno:	      Ing. Lubomír Fojtů			Jméno:        xxxx
Funkce:      ředitel				            Funkce:       jednatel


za Objednatele	 				za dodavatele/Zhotovitele 
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR	LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.



















PŘÍLOHA
Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).
Název díla: Přístaviště Brandýs nad Labem – zhotovitel stavby
Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky.
	Název článku Smluvních podmínek
	Číslo článku Smluvních podmínek
	Příslušné údaje

	Technické zadání
	1.1.2
	
Technické zadání je:
a) Technická specifikace – Souhrnná a Průvodní technická zpráva a Technické podmínky dle přílohy f) Smlouvy – pro stavební objekty SO 2301 Vodovodní přípojka a SO 2401 Přípojka NN; a současně
b) Požadavky objednatele – dokument nazvaný Požadavky objednatele (Požadavky_221220_AQ.doc) dle přílohy f) Smlouvy – pro Provozní soubory a stavební objekt SO 2201 Kotevní bloky mola 

	Název a adresa Objednatele
	1.1.4
	Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, 
se sídlem: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

	Název a adresa Zhotovitele
	1.1.5
	LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
Kunětická 2679, Pardubice 530 09

	Datum zahájení prací
	1.1.7
	14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo

	Doba pro dokončení
	1.1.9
	23 týdnů 

	Sekce
	1.1.25
	Popis definované Sekce (je-li taková): 
– kompletní funkční stání pro malá a sportovní plavidla včetně dokladů pro vydání osvědčení plovoucího zařízení a kolaudace.


	Faktura
	1.1.27
	Faktura musí obsahovat číslo a celý název ISPROFOND, číslo a celý název projektu, evidenční číslo a název Smlouvy Objednatele, údaje o celkové fakturované částce, označení peněžních ústavů obou Smluvních Stran a čísla jejich účtů, lhůtu splatnosti podle Smlouvy, jméno a podpis osoby zodpovědné za vystavení faktury, razítko Zhotovitele. V příloze Faktury bude přiložen doklad prokazující splnění podmínky pro vystavení Faktury dle Smlouvy.
Faktury v listinné podobě musí být doručeny na adresu sídla Objednatele. Faktury v elektronické podobě musí být doručeny prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Objednatele nebo e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem nebo elektronickou pečetí dle nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu (eIDAS) na adresu elektronické podatelny Objednatele.

	Záruční doba
	1.1.30
	36 měsíců pro všechny objekty s výjimkou ocelových konstrukcí a povrchových nátěrů a plováků, u nichž je délka Záruční doby Objednatelem stanovena v délce 60 měsíců.

	Doba pro uvedení do provozu 
	1.1.37
	3 týdny

	Hierarchie smluvních dokumentů 
	1.3
	(a) Smlouva o dílo a příloha
(b) Neuvedeno
(c) Harmonogram plateb a soupis prací pro ocenění      
(d) Zvláštní podmínky	
(e) Obecné podmínky	
(f) Požadavky objednatele, Technické podmínky
(g) Projektová dokumentace provádění stavby 


	Právo 
	1.4
	Právní řád České republiky

	Komunikace
	1.5
	Čeština

	Sociální odpovědnost
	1.7
	Nepoužije se

	Poskytnutí staveniště
	2.1
	Přístup na Staveniště bude Zhotoviteli umožněn od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7.
Přístup na Staveniště může být v průběhu provádění Díla omezen Státní plavební správou. Takovéto omezení není rizikem Objednatele dle Pod-článku 6.1.
Zajištění přístupu na staveniště je plně v kompetenci Zhotovitele a je součástí smluvní ceny.
Staveniště bude poskytnuto za podmínek všech orgánů vypsaných ve vydaném platném stavebním povolení.

	Pověřená osoba
	3.1
	xxxx, xxxx

	Zástupce objednatele
	3.2	
	Paralelně s tendrem na Zhotovitele stavby probíhá tendr na Správce stavby. Správce stavby bude upřesněn.


	Obecné povinnosti
	4.1.4
	Náležitosti informační tabule k označení stavby vymezuje dokument Smlouvy (h) Publicita

	Jmenovaní podzhotovitelé
	4.3
	Nepoužije se

	Zajištění splnění smlouvy
	4.4
	bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné podobě nebo v podobě elektronického originálu ve výši 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH

	Zajištění kvality
	4.5
	Zhotovitel musí do 10 dnů po oznámení Data zahájení prací předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti, který musí zobrazit složení týmu Zhotovitele formou organigramu, včetně popisu odpovědností členů týmu a specifikace nadřízenosti a podřízenosti v týmu Zhotovitele. 

	Záruka za odstranění vad
	4.6.
	bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné podobě nebo v podobě elektronického originálu ve výši 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH

	Projektová dokumentace Zhotovitele
	5.1
	pro všechny stavební objekty a provozní soubory je požadováno objednatelem zpracování RDS (výrobní dokumentace) zhotovitelem

	Rizika objednatele
	6.1
	t) rizika spojená s vodou, kdy Zhotovitel má nárok na časové prodloužení Doby pro dokončení nebo Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění závazného milníku při výskytu povodně s periodicitou Q1 a vyšší. Rizikem objednatele nejsou škody na Díle nebo na majetku Zhotovitele při povodni s periodicitou do Q50. Při vyšší povodni jsou rizikem objednatele jen škody, který nebylo možné při náležité péči Zhotovitele předejít. 

	Harmonogram
	7.2
	Ve lhůtě do 14 dnů po Datu zahájení prací musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který
musí obsahovat informace:
a) Datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká), Dobu pro uvedení do provozu Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká) a Postupné závazné milníky podle Pod-článku 7.5 [Postupné závazné milníky],
b) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně práce každého ze jmenovaných Podzhotovitelů,
c) všechny činnosti do 3. stupně členění (tzn. stavební činnosti, stavební části prvků, díly [např. zemní práce, základy mostního pilíře, dřík atd.]), a to s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení a ukončení každé z činností, s uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké), a se znázorněním kritické cesty (případně kritických cest),
d) časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká) a provádění prací s vyznačením Podzhotovitelů,
e) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až do doby vydání Potvrzení o převzetí,
g) průvodní zprávu obsahující:
(i) stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít,
(ii) odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé z hlavních etap a
(iii) Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na Díle.


	Postupné závazné milníky
	7.5
	Z důvodu krátké doby výstavby nebudou tvořeny postupové milníky pro výstavbu. 

	Zkušební provoz
	7.7
	Bez zkušebního a ověřovacího provozu. 

	Ověření funkčnosti díla nebo sekce
	7.8
	Bude provedeno v rozsahu:
· Předložení technické dokumentace, schéma zapojení elektrického rozvodu, návodu na údržbu, 
· Předložení vydaného osvědčení technické prohlídky plovoucího zařízení
· Odzkoušení:
i. Nezanoření plováků při zatížení
ii. Funkčnosti osvětlení a zásuvek a silového napájení v rozvaděči slaboproudém.
iii. Protokol o kvalitě a jakosti nátěrového systému
iv. Geodetické zaměření na úrovni pro vklad do KN
Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce bude provedeno před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo Sekce a tato činnost je součástí Díla. 

	Oprávnění k Variaci
	10.1
	Postup při Variacích je součástí této Přílohy

	Cenová soustava
	10.2
	V neměnné části požadované objednatelem je k dispozici pro realizaci výkaz výměr v OTSKP.
V návrhové časti technického řešení zhotovitelem, bude výkaz výměr součástí RDS, a to i třeba jen jednou položkou, avšak s dostatečným popisem technologie a specifikace použitých materiálů.

	Smluvní cena a oceňování díla
	11.1
	Smluvní cena je paušální obnos Přijaté smluvní částky.

	Měsíční vyúčtování
	11.2
	podle Harmonogramu plateb uvedeném v příloze (c) Harmonogram plateb Smlouvy

	Průběžné platby
	11.3
	a) je v prodlení s udržováním v platnosti Záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy),
30 % průběžné platby

	
	11.3
	b) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 
30 % průběžné platby

	
	11.3
	c) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění),
30 % průběžné platby

	Měna 
	11.7
	koruna česká

	Zálohová platba
	11.9
	Pod-článek 11.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zálohovou platbu je možné poskytnout ve výši maximálně 20 % Přijaté smluvní částky jako jednorázovou zálohovou platbu při zahájení prací. 
Objednatel poskytne zálohovou platbu jako bezúročnou půjčku na mobilizaci za podmínky, že Zhotovitel předloží (i) Zajištění splnění smlouvy v souladu s Pod-článkem 4.4 [Zajištění splnění smlouvy] a (ii) záruku za zálohu v částkách a měnách rovnajících se zálohové platbě. Tato záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.
Zhotovitel musí zajistit, že záruka bude platná a vymahatelná do vrácení zálohové platby, ale její částka může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, jak je uvedeno v Potvrzeních platby. Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová platba nebyla vrácena do 28. dne před datem uplynutí doby platnosti, musí Zhotovitel prodloužit platnost záruky až do vrácení zálohové platby.
Pokud a dokud Objednatel neobdrží tuto záruku, tento Pod-článek se nepoužije.
Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzeních průběžné platby, která budou následovat po vydání Potvrzení průběžné platby, v němž součet všech potvrzených průběžných plateb (mimo zálohovou platbu) překročí padesát procent (50 %) Přijaté smluvní částky bez Podmíněných obnosů. Tyto odpočty uplatní Zhotovitel v plné výši ve všech následujících měsíčních vyúčtováních a Potvrzeních průběžné platby v souladu s ustanovením Pod-článku 11.2 a 11.3 tak a v takovém rozsahu, dokud zálohová platba poskytnutá podle tohoto Pod-článku 11.9 nebude vrácena. Celková hodnota zálohové platby musí být splacena nejpozději před vydáním Potvrzení o převzetí Díla.
Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo před odstoupením podle Článku 12 [Neplnění] nebo Pod-článku 13.2 [Vyšší moc] (podle okolností), celkový zůstatek, který v té době zbývá, se stává okamžitě splatným Zhotovitelem Objednateli.
Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit splátku zálohové platby do lhůty 30 dnů běžící od vyžádání zálohové platby Zhotovitelem nebo po obdržení dokumentů v souladu s Pod-článkem 4.4 [Zajištění splnění smlouvy] a Pod-článkem 11.9 [Zálohová platba] podle toho, co se stane později.“

	Výzisky
	11.10
	Při provádění díla nedojde k žádnému vyzískání materiálu. 

	Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu
	12.5 a)
	Zhotovitel nedodrží kteroukoli povinnost stanovenou mu v souladu s Pod-článkem 1.7 (Sociální odpovědnost):
0,10 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	12.5 b)
	Zhotovitel nedodrží kteroukoliv povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1.2 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti):
0,50 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	12.5 c)
	Zhotovitel nedodrží povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1.3 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti):
0,25 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	12.5 d)
	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti);
0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30.000 Kč za každý případ porušení

	
	12.5 e)
	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky)
0,25 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	12.5 f)
	Zhotovitel bude v přímém střetu zájmů nebo odmítne bez závažného důvodu dohodu na opatření k vyřešení nepřímého střetu zájmů podle Pod-článku 4.10 (Střet zájmů) nebo takovou dohodu neplní:
0,25 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	12.5 g)
	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení);
0,05 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení


	
	12.5 h)
	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze;
0,05 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den prodlení


	
	12.5 i)
	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání);

0,1 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu

	
	12.5 j)
	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1.
0,01 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den prodlení


	
	12.5 k)
	Zhotovitel nepředloží harmonogram v souladu s ustanovením Pod-článku 7.2 [Harmonogram].
0,1 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den prodlení

	
	12.5 l)
	Zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu pro kterékoliv pojištění dle Pod-článku 14.1 (Rozsah krytí), nezajistí platnost kteréhokoli z těchto pojištění po celou Dobu pro dokončení nebo nepředloží doklad o uzavření takového pojištění na výzvu Objednatele dle Pod-článku 14.2 (Obecné požadavky na pojištění):
0,02 % předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý den prodlení

	Maximální celková výše smluvních pokut
	12.5
	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

	Obecné požadavky na pojištění
	14.2.
	Maximální výše spoluúčasti pro jednu pojistnou událost ve výši 100 000 Kč, vyjma rizika povodně/záplavy, pro které nesmí být spoluúčast vyšší než 10 % z Přijaté smluvní částky. 


	
	14.2
	Parametry pro pojištění Díla a vybavení zhotovitele:
- rozšířené pojištění škod během Záruční doby po dobu min. 24 měsíců
- pojištění okolního majetku 
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na Díle


	
	14.2
	Pojištění odpovědnosti
Minimální limit 1,5 mil. Kč na jednu pojistnou událost a všechny pojistné události v úhrnu

	Způsob rozhodování sporů
	15
	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem 

	
	
	

	
	
	



Datum: 31.10.2023

____________________________
LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
xxxxx, jednatel



PŘÍLOHA K NABÍDCE 

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele. 
(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim). 
(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.  
(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká. 
(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu všemi oprávněnými osobami viz vzor přiložený vzor. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). Pokyn ke změně dle Pod-článku 10.1 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu.
(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek. 
(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě změny dle Pod-článku 10.1 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování. 
[bookmark: _Hlk146634013]
	
Změnový list (součást Přílohy k nabídce) 

	 
	Název a evidenční číslo Stavby:
	
	
	
	
	
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

	 
	Pořadové číslo ZBV: ?.

	 
	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
	
	
	
	 
	

	 
	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): 
	 

	 
	Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1
	 

	 
	Zhotovitel:  [doplňte]
	 

	 
	 
	Přílohy Změnového listu:
	
	 
	
	 
	Paré č.
	
	Příjemce
	
	 
	 

	 
	 
	Rozpis ocenění změn položek
	
	 
	
	 
	1
	
	Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	2
	
	Zhotovitel
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	 
	3
	
	Projektant
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	4
	
	Supervize
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	 
	 [doplňte dle potřeby]
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]
	 

	 
	Popis Změny:
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných 
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Charakter změny (nehodící škrtněte)
		A
	B
	C
	D
	E

	
	
	
	
	




	
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:











	
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	
	Při postupu podle bodu C nebo D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle bodu C a D.

	
	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: 


	
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).   
                                                                 

	
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 

	
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

	
	b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

	
	

	
	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

	
	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        

	
	b) nemění celkovou povahu zakázky           

	
	
                                                                                                                                                                                                                           

	
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

	
	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

	
	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

	
	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

	
	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

	 
	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Projektant (autorský dozor)
	jméno
	
	datum
	
	Podpis
	
	 

	
	Vyjádření:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Garant smlouvy objednatele
	jméno
	
	   datum
	
	
	  Podpis
	
	 

	 
	Supervize
	jméno
	
	datum
	
	  Podpis
	
	 

	 
	Zástupce Objednatele (Správce stavby)
	jméno
	
	datum
	
	
	  Podpis
	
	 

	
	Vyjádření:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	



	Rekapitulace změny ceny akce:
(uvedené částky jsou bez DPH)

	Smlouva:
	S/ŘVC/081/R/SoD/2023

	Ze dne:
	

	Cena dle Smlouvy:
(bez DPH)
	

	Aktuální cena vč. této ZBV č. x
(Smlouva + ∑ ZBV)
	

	Změna ceny celkem:
(A+B+C+D+E)
	Kč:
	
	%
	-4,58

	Změna celkem dle odstavců:    
	Odstavec:
	A
	B
	C
	D
	E

	
	Kč:
	
	
	
	
	

	
	Reálná v %:
	
	
	
	
	

	
	Absolutní v %:
	
	
	
	
	

	Mezní limit změny ceny:
	15 %
	30 %
	není stanoveno

	Limity změny ceny:
A: Nemění cenu dodávky	       B: max. 15%                 C + D: max. 30% (pokud se jedná o celkový cenový nárůst) 	     

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




	 
	Objednatel 
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 

	
	Vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	
	

	
	Příkazce operace:
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	
	

	
	Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	
	

	
	Statutární orgán – ředitel:
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	
	

	 
	Zhotovitel
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Číslo paré:
	
	 




Přístaviště Brandýs nad Labem – zhotovitel stavby
	Smlouva – evidenční číslo Objednatele: S/ŘVC/081/ORE/SoD/2023
	                     Smlouva – evidenční číslo Zhotovitele: S/0013/31/2023
