Smlouva o dílo č. 17/05/2016/001 (13580/16)
na realizaci stavby

„Františkánský klášter – oprava střechy“

Dodatek č. 1
___________________________________________________________________________

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

I.

Smluvní strany

1.1 Objednatel 
: Město Kadaň

Zastoupený 
:  PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou

Sídlo 

:  432 01  Kadaň, Mírové náměstí čp. 1

IČ 


:  00261912

DIČ 

:  CZ00261912

Bankovní spojení 
:  KB Kadaň

Číslo účtu 
 
:  1725441/0100

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel 
: PETROM STAVBY, a.s.  

Zastoupený 
: Petrem Kasperem – předsedou představenstva

                                Romanem Jamečným – místopředsedou představenstva

                                Markem Volákem – členem představenstva

Sídlo 

: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

IČ 


: 26769611

DIČ 

: CZ26769611

Bankovní spojení 
: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu 

: 4193102/0800

     v obch. rejstříku zapsán u Městského soudu v Praze – oddíl B vložka 20765

    (dále jen „zhotovitel“)

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :

za objednatele : Libuše Vydrová 

za zhotovitele : Jakub Hanzl, Petr Kasper

1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9 :

za objednatele : PaedDr. Jiří Kulhánek

za zhotovitele : Petr Kasper, Roman Jamečný

1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě :

za objednatele : Libuše Vydrová

za zhotovitele : Antonín Dvořák

II.

Předmět dodatku
Článek III Předmět plnění Smlouvy o dílo se doplňuje o následující:
Při kontrole dokladů při zahájení prací bylo zjištěno, že není vydané závazné stanovisko vyššího stupně. Z tohoto důvodu do vydání závazného stanoviska nebylo možné  zahájit práce v souladu se zadáním zakázky malého rozsahu ze dne 15.4.2016 a nabídkou ze dne 28.4.2016.Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu realizace díla. 
IV.

Doba plnění

Článek IV Doba plnění se mění :

4.1    Doba plnění v rozsahu článku III. 
: 181 dní             (původní SoD 162 dní)
4.1.1 Dílo dle bodu 3.1. bude zahájeno 
: 01.09.2016       (původní SoD 23.5.2016)
4.1.2 Dílo dle bodu 3.1. bude dokončeno 
: 28.02.2017       (původní SoD 31.10.2016)
XIII.

Závěrečná ujednání

Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu.

Dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené 
tímto dodatkem zůstávají v platnosti. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém

rozsahu tohoto dodatku Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
V Kadani dne 

                                                         V Kadani dne 09.08.2016
Za objednatele : 





Za zhotovitele :

................................................... 



...................................................

PaedDr. Jiří Kulhánek



Petr Kasper, předseda představenstva

Starosta



Roman Jamečný, místopředseda představenstva
