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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
"II/201 Manětín – Nečtiny, oprava" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001104 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:        

číslo smlouvy objednatele:   8500007913 

číslo smlouvy zhotovitele:         

realizace díla je spolufinancována ze SFDI 

 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém 

použití ust. odst. 6 § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:  

kontaktní osoba ve věcech technických:  

  

 

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“) 

 

dále jen „objednatel“ 

 
1.2. Zhotovitel: 

ROBSTAV k.s. 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze  

sídlo:  Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany 

zastoupen/á: Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře 

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774  

e-mail:    

telefon:   

datová schránka: zpixxe9 

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Kozák, tel. , e-mail: 

  

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28. října 68b, 301 00 Plzeň 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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II.  Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 27.06.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: II/201 Manětín – Nečtiny, oprava (dále jen „SOD“).  

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 

dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 

dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 01. 

Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 5.164.546,40 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 1.476.928,50 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1.  SOD 

bez DPH:  25.465.888,33  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 3.687.617,90 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  29.153.506,23 Kč 

 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
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ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
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dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.  

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list s rozdílovým výkazem výměr 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

 

___________________________    _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  ROBSTAV k.s. 
Ing. Miroslav Doležal      Ing. Radek Kozák 

generální ředitel      jednatel komplementáře 

podepsáno elektronicky     podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za administrativní správnost:  

Návrh dodatku vyhotovil:  , dne 06.12.2023 



ZmČnový list č. 1

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

Tr
em

ín

Přílohy
Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č.1

Objednatel .

Vícepráce celkem bez DPH 5 164 546,40 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

Čn
y

ZmČnu odsouhlasil:

Zhotovitel: 

Zm
Čn

y Méněpráce celkem bez DPH -1 476 928,50 Kč
3 687 617,90 Kč Celková hodnota změny bez DPH

TDS: 

úd
aj

e 
o 

ce
nČ

 d
íla

Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 3 687 617,90 Kč

Výše DPH 774 399,76 Kč

náklady na změnu vč. DPH 4 462 017,66 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 25 465 888,33 Kč

25 465 888,33 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  29 153 506,23 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 35 275 742,54 Kč

Předmět díla: II/201 Manětín - Nečtiny, oprava

Objekt: SO 01 komunikace

Objednatel č.1: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň

datum a podpis

Zhotovitel: ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

TDS: IBH spol.s.r.o., Poděbradova 3178, Kladno

Popis změny:
změna č.1 - sanace
Po odfrézování původního asfaltového souvrství a na základě vizuální prohlídky bylo za účasti TDS a objednatele rozhodnuto o provedení cca 10%

hloubkových sanací z předpokládaných 35% plochy dle PD. Toto rozhodnutí bylo provedeno s ohledem na možné narušení vlastní konstrukce tělesa silnice,

které je tvořeno z větší části vysokým náspem, a to v důsledku provádění zemních prací. Sanovány byly jen vizuálně deformované úseky vozovky po

odfrézování. V návaznosti na zmenšení rozsahu sanací a z důvodu příčného a podélného srovnání nerovností bylo přistoupeno k provedení zesílení
asfaltového souvrství vyrovnávací vrstvou z asfaltové směsi na ploše cca přes 40% stávající plochy.

úd
aj

e 
o 

zm
Čn

Č

Zhotovitel, objednatel, 

Jedná se o změnu: dle ost.6 § 222 zák. 136/2016 Sb.

Způsob projekčního 
řešení změny: zápis do SD, dodatek k PD, dokumentace skutečného provedení



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

2 122251505
Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 9 072,69 1 973,290 -7 099,40 11,00 99 799,62 21 706,19 -78 093,43

5 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 
m3

m3 9 072,69 1 973,290 -7 099,40 3,00 27 218,08 5 919,87 -21 298,21

6 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 9 072,69 1 973,291 -7 099,40 9,00 81 654,24 17 759,61 -63 894,62

7 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 9 072,69 1 973,291 -7 099,40 1,10 9 979,96 2 170,62 -7 809,34

8 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 16 330,85 3 551,923 -12 778,92 5,40 88 186,58 19 180,38 -69 006,19

9 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2 21 128,10 3 133,400 -17 994,70 18,88 398 792,89 59 142,93 -339 649,96

10 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 10 564,05 3 133,400 -7 430,65 62,00 654 971,10 194 270,80 -460 700,30

11 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 10 564,05 3 133,400 -7 430,65 15,10 159 517,16 47 314,34 -112 202,82

12 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo 
OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 10 564,05 9 059,300 -1 504,75 215,50 2 276 552,78 1 952 279,15 -324 273,63

-1 476 928,50

-1 476 928,50

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

14 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 m2 10 564,05 23 996,300 13 432,25 6,40 67 609,92 153 576,32 85 966,40

X 572141111
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) 
tl přes 20 do 40 mm m2 0,00 14 937,000 14 937,00 340,00 0,00 5 078 580,00 5 078 580,00

5 164 546,40

5 164 546,40

3 687 617,90

Celkový součet víceprací oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový součet ménČprací oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

zmČna č.1 - sanace

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet č.1 ke zmČnovému listu č. 1
Název díla: II/201 ManČtín - Nečtiny, oprava

MÉNċPRÁCE

zmČna č.1 - sanace
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