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ROZPOČET
Muzeum KM - rekonstrukce konírny v Rymicích - Nabídka

 Popis Cena

Základní rozpočet 166 656,11
ZL_02: Změny č.2 166 656,11

SO 01: Stavební objekt 01 166 656,11
Z10-ZL02: Změna osvětlení 32 174,98

_12: Dodávky zařízení (specifikace) 4 084,50
_7: Objekt č. p. 2 / Osvětlení - materiály 22 377,99
0: Objekt č. p. 2 / Osvětlení 5 712,49

Z11-ZL02: Klempířské konstrukce 18 954,91
764: Konstrukce klempířské 18 954,91

Z12-ZL02: Zábradlí schodiště 12 943,34
767: Konstrukce zámečnické 11 997,68
783: Nátěry 945,67

Z13-ZL02: Ostatní práce 31 937,25
94: Lešení a stavební výtahy 544,00
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 21 685,25
96: Bourání konstrukcí 9 708,00

Z14-ZL02: Trubní vedení kanalizace 18 400,00
8: Trubní vedení 18 400,00

Z15-ZL02: Změna venkovních omítek 52 141,84
62: Úpravy povrchů vnější 39 244,54
99: Staveništní přesun hmot 12 897,30

Z16-ZL02: Elektroinstalace - 41 610,60
_5_00: PZTS, HW - kompatibilní se stávajícím systémem Galaxy GB520 - 42 105,60
1_00: EPS - Materiál EPS - kompatibilní se stávajícím systémem EPS Esser IQBControl 495,00

Z1-ZL02: Oprava omítek m.č.102-104 61 389,20
61: Úpravy povrchů vnitřní 66 119,81
784: Malby - 5 956,02
99: Staveništní přesun hmot 1 225,41

Z2-ZL02: Nátěr původních OK 42 567,00
783: Nátěry 22 751,04
94: Lešení a stavební výtahy 19 590,80
99: Staveništní přesun hmot 225,16

Z3-ZL02: Změna dimenze potrubí 5 013,66
764: Konstrukce klempířské 5 013,66

Z4-ZL02: Odpočet oškrábání maleb - 11 127,65
784: Malby - 11 127,65

Z5-ZL02: Odkop omítek m.č.1.01 7 353,83
61: Úpravy povrchů vnitřní 3 422,50
96: Bourání konstrukcí 2 218,93
99: Staveništní přesun hmot 329,97
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 1 382,43

Z6-ZL02: Úprava vrat 24 094,40
766: Konstrukce truhlářské 24 094,40

Z7-ZL02: Nátěr ocelové kce m.č.102-104 11 155,75
783: Nátěry 1 067,84
94: Lešení a stavební výtahy 6 936,00
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 3 069,09
99: Staveništní přesun hmot 82,82

Z8-ZL02: Oprava podlahy po podiu 27 100,66
63: Podlahy a podlahové konstrukce 19 758,50
99: Staveništní přesun hmot 7 342,16

Z9-ZL02: Odpočet nátěrů - 62 916,28
777: Podlahy ze syntetických hmot - 20 837,79
783: Nátěry - 42 078,38

Celkem (bez DPH) 229 572,29

2/5



Muzeum KM - rekonstrukce konírny v Rymicích - Nabídka
 Poř. Kód Popis MJ  Výměra  Jedn. Cena  Cena 

Základní rozpočet 166 656,11
ZL_02: Změny č.2 166 656,11
SO 01: Stavební objekt 01 166 656,11
Z10-ZL02: Změna osvětlení 32 174,98
_12: Dodávky zařízení (specifikace) 4 084,50

78 Pol__0078 Montážní plošina clk 0,100 14 925,00 1 492,50
263 Pol 001a Jistič s prou. chráničem AMPARO 10 kA, 1+N, B16A, 30 mA, A - D+M kus 2,000 1 296,00 2 592,00

_7: Objekt č. p. 2 / Osvětlení - materiály 22 377,99
34 Pol__0034 CYKY-J 3x1,5 m 40,000 19,93 797,28
36 Pol__0036 Čtyřhranná el. inst. krabice, na omítku, se svorkami, 85x85x42mm, IP65, PVC ks 1,000 103,99 103,99
37 Pol__0037 Liniové LED svítidlo, široký PE korpus, opálový PC kryt, 230VAC, 53W, 7700lm, Ra80, 4000K, l=1575mm, IP65 ks 9,000 2 259,50 20 335,54

39 Pol__0039 Plastová el. instal. trubka ohebná pr.20mm, bílá m 2,000 12,49 24,98
40 Pol__0040 Plastová el. instal. trubka tuhá pr.20mm, bílá, vč. příchytek m 24,000 27,13 651,17
41 Pol__0041 Pomocný a kotvící materiál clk 0,150 2 345,39 351,81
42 Pol__0042 Vypínač řaz. 1, na omítku, IP44, bílá ks 1,000 113,22 113,22

0: Objekt č. p. 2 / Osvětlení 5 712,49
1 Pol__0001 CYKY 3x1,5 do trubky m 26,000 36,07 937,87
2 Pol__0002 El. instal krabice na omítku ks 1,000 266,26 266,26
3 Pol__0003 El. instal. trubka pr. 20, vč. příchytek m 26,000 25,66 667,06
4 Pol__0004 Lineární svítidlo do délky 1,6m - přisaz. montáž ks 9,000 411,53 3 703,75
6 Pol__0006 Vypínač řaz. 1 na omítku ks 1,000 137,56 137,56

Z11-ZL02: Klempířské konstrukce 18 954,91
764: Konstrukce klempířské 18 954,91

105 764817133R00 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 330 mm m 16,200 572,00 9 266,40
106 764817133R00 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 330 mm m 30,600 304,00 9 302,40
121 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,064 6 033,00 386,11

Z12-ZL02: Zábradlí schodiště 12 943,34
767: Konstrukce zámečnické 11 997,68

154 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg 1/Z, 2/Z, zábradlí kg 44,550 155,40 6 923,07
Výkaz výměr: 1/z : ;(29,5+11,0)*1,1 44,550

161 14110986R Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 31,8x3,2 mm 1/Z, 2/Z m 5,500 169,20 930,60
Výkaz výměr: 1/Z : ;5,0*1,1 5,500

162 14115326R Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 44,5x3,2 mm 1/Z, 2/Z m 9,900 411,00 4 068,90
Výkaz výměr: 1/Z : ;9,0*1,1 9,900

166 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,047 1 598,00 75,11

783: Nátěry 945,67
173 783122210R00 Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email OK mezipatra, schodiště m2 6,141 154,00 945,67

Výkaz výměr: TR44,5x3,2 : ;(9,0+20,9)*0,0445*pi*1,1 4,598
TR31,8x3,2 : ;(5,0+9,4)*0,031*pi*1,1 1,543

Z13-ZL02: Ostatní práce 31 937,25
94: Lešení a stavební výtahy 544,00

39 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 4,000 136,00 544,00
Výkaz výměr: pro jádrové vrtání –

4,0 4,000

95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 21 685,25
265 953941312R00 Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu kus 3,000 92,50 277,50
266 953941395R00 Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj kus 3,000 229,50 688,50
267 953-nc001 Hasicí přístroj práškový P6 kus 3,000 1 375,00 4 125,00
268 953-nc002 Tabulky bezpečnostní vč. osazení kpl 1,000 960,00 960,00
269 955-nc0001 Systém generálního klíče D+M kpl 1,000 15 634,25 15 634,25

96: Bourání konstrukcí 9 708,00
244 970031130R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm m 2,400 2 985,00 7 164,00
245 970034130R00 Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 130mm m 2,400 644,00 1 545,60
246 970037130R00 Příp.časté přem. str. jád. vrt. v cihel do D 130mm m 2,400 416,00 998,40

Z14-ZL02: Trubní vedení kanalizace 18 400,00
8: Trubní vedení 18 400,00

264 721242110RT2 Lapač střešních splavenin kus 4,000 4 600,00 18 400,00

Z15-ZL02: Změna venkovních omítek 52 141,84
62: Úpravy povrchů vnější 39 244,54

27 622412415R00 Nátěr stěn vněj.,slož.1-2,vápenný,nová omítka m2 - 43,400 350,00 - 15 190,00
29 622472112R00 Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. II. ručně m2 - 193,000 658,00 - 126 994,00

243 622472192R00 Příplatek za dalších 5 mm jádrové omítky m2 1 876,200 96,70 181 428,54
Výkaz výměr: 625,4*3 1 876,200

99: Staveništní přesun hmot 12 897,30
70 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 9,967 1 294,00 12 897,30

Z16-ZL02: Elektroinstalace - 41 610,60
_5_00: PZTS, HW - kompatibilní se stávajícím systémem Galaxy GB520 - 42 105,60

69 SLAB 86 Plastový magnetický kontakt, povrchová montáž, stupeň 2 ks - 34,000 540,00 - 18 360,00
69 SLAB 87 Demontáž ks - 34,000 540,00 - 18 360,00
77 SLAB 102 Stíněný kabel 3x2x0,5 Cu drát O 0,5 mm, set - 68,000 31,20 - 2 121,60
77 SLAB 103 Demontáž set - 68,000 48,00 - 3 264,00

1_00: EPS - Materiál EPS - kompatibilní se stávajícím systémem EPS Esser IQBControl 495,00
9 SLAB 09 OT - multisenzorový hlásič IQ8Quad ks - 3,000 2 760,00 - 8 280,00

10 SLAB 10 Demontáž ks - 3,000 144,00 - 432,00
10 SLAB 10 Demontáž ks 3,000 144,00 432,00

247 SLAB 09a Termodiferenciální hlásič IQ8Quad ks 3,000 2 925,00 8 775,00

Z1-ZL02: Oprava omítek m.č.102-104 61 389,20
61: Úpravy povrchů vnitřní 66 119,81

231 602014144RU3 Štuk vnitřní ručně m2 137,553 299,50 41 197,12
Výkaz výměr: m.č.1.02 –

(6,4+5,2)*2*3,0 69,600

-1,5*2,45 - 3,675
(1,5+2,45+2,45)*0,25 1,600
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Poř. Kód Popis MJ  Výměra  Jedn. Cena  Cena 

-1,5*2,3 - 3,450
-0,8*1,97*2 - 3,152
-3,15*3,0 - 9,450
(3,15+3,0+3,0)*0,8 7,320
-0,9*0,65 - 0,585
(0,9+0,65+0,65)*0,63 1,386
0,15*3,0*2 0,900
m.č.1.04 –
(3,05+3,9)*2*3,0 41,700

-0,9*0,65*2 - 1,170
(0,9+0,65+0,65)*0,45*2 1,980
-0,8*1,97 - 1,576
(0,8+1,97+1,97)*0,2 0,948
(2,0+3,9)*2*3,0 35,400

-0,9*1,4 - 1,260
(0,9+1,4+1,4)*0,45 1,665
-0,8*1,97 - 1,576
(0,8+1,97+1,97)*0,2 0,948

232 61-nc001 Broušení omítek m2 137,553 105,00 14 443,07
233 602014193R00 Kontaktní nátěr m2 137,553 65,90 9 064,74
234 612451121R00 Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká m2 3,675 385,00 1 414,88

Výkaz výměr: m.č.1.02-nika –
1,5*2,45 3,675

784: Malby - 5 956,02
177 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 - 146,700 40,60 - 5 956,02

Výkaz výměr: -(6,4+5,2)*2*3,0 - 69,600

-(3,05+3,9)*2*3,0 - 41,700

-(2,0+3,9)*2*3,0 - 35,400

99: Staveništní přesun hmot 1 225,41
70 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 0,947 1 294,00 1 225,41

Z2-ZL02: Nátěr původních OK 42 567,00
783: Nátěry 22 751,04

173 783122210R00 Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email OK mezipatra, schodiště m2 121,210 154,00 18 666,26
Výkaz výměr: stávající ocelové konstrukce m.č.1.05 –

3,74*0,61*7 15,970
4,18*0,61*9 22,948
3,81*0,61*11 25,565
3,95*0,61*3 7,229
3,95*0,61*5 12,048
13,4*1,028*2 27,550
3,0*0,55*6 9,900

237 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2 121,210 33,70 4 084,78

94: Lešení a stavební výtahy 19 590,80
39 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 144,050 136,00 19 590,80

Výkaz výměr: pro nátěry m.č.1.05 –
13,4*10,75 144,050

99: Staveništní přesun hmot 225,16
70 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 0,174 1 294,00 225,16

Z3-ZL02: Změna dimenze potrubí 5 013,66
764: Konstrukce klempířské 5 013,66

107 764819102R00 Odpadní trouby čtvercové z lak.Pz plechu,str.100mm m - 21,000 661,00 - 13 881,00
Výkaz výměr: 5/k : ;-21 - 21,000

121 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,020 6 033,00 120,66
242 764819213R00 Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 120 mm m 21,000 894,00 18 774,00

Z4-ZL02: Odpočet oškrábání maleb - 11 127,65
784: Malby - 11 127,65

177 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 - 274,080 40,60 - 11 127,65
Výkaz výměr: depozit A : ;-(14,23+10,6)*2*3,0 - 148,980

-(10,25+10,6)*2*3,0 - 125,100

Z5-ZL02: Odkop omítek m.č.1.01 7 353,83
61: Úpravy povrchů vnitřní 3 422,50

231 602014144RU3 Štuk vnitřní ručně m2 5,000 299,50 1 497,50
Výkaz výměr: m.č.101 –

5,0 5,000

234 612451121R00 Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká m2 5,000 385,00 1 925,00

96: Bourání konstrukcí 2 218,93
206 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 11,350 106,00 1 203,10

Výkaz výměr: m.č.1.01 –
štítová stěna –
15,25*0,5 7,625
-2,55*0,5 - 1,275
v ploše –
5,0 5,000

207 978023411R00 Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. m2 11,350 89,50 1 015,83

99: Staveništní přesun hmot 329,97
70 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 0,255 1 294,00 329,97

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 1 382,43
186 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,681 264,00 179,78
187 979990101R00 Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm t 0,681 600,00 408,60
193 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 0,681 199,00 135,52
194 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 10,896 25,00 272,40

Výkaz výměr: 0,681*16 10,896

197 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,681 12,70 8,65
202 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,681 383,50 261,16
203 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 2,724 42,70 116,31

Výkaz výměr: 0,681*4 2,724
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Poř. Kód Popis MJ  Výměra  Jedn. Cena  Cena 

Z6-ZL02: Úprava vrat 24 094,40
766: Konstrukce truhlářské 24 094,40

151 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 236,800 1,75 414,40
236 766-nc0001 Zaizolování a vnitřní plášť vrat kus 1,000 22 680,00 22 680,00
238 766-nc0002 Prořezání otvoru ve vratech a dodávka a montáž oboustranné dveřní mřížky kus 1,000 1 000,00 1 000,00

Z7-ZL02: Nátěr ocelové kce m.č.102-104 11 155,75
783: Nátěry 1 067,84

173 783122210R00 Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email OK mezipatra, schodiště m2 6,934 154,00 1 067,84
Výkaz výměr: strop –

6,4*0,10*4 2,560
3,9*0,10*3 1,170
5,34*0,6 3,204

94: Lešení a stavební výtahy 6 936,00
39 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 51,000 136,00 6 936,00

Výkaz výměr: 25+12+14 51,000

95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 3 069,09
201 HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 9,000 341,01 3 069,09

Výkaz výměr: odstranění nátěrů –
9 9,000

99: Staveništní přesun hmot 82,82
70 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 0,064 1 294,00 82,82

Z8-ZL02: Oprava podlahy po podiu 27 100,66
63: Podlahy a podlahové konstrukce 19 758,50

239 631312711R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 m3 2,160 5 255,00 11 350,80
Výkaz výměr: m.č.105 –

36,0*0,06 2,160

240 631319161R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm m3 2,160 1 684,00 3 637,44
241 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí, KH 20, drát d 6,0 mm, oko 150 x 150 mm t 0,126 37 990,00 4 770,26

Výkaz výměr: m.č.105 –
36,0*3,033/1000*1,15 0,126

99: Staveništní přesun hmot 7 342,16
70 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 5,674 1 294,00 7 342,16

Z9-ZL02: Odpočet nátěrů - 62 916,28
777: Podlahy ze syntetických hmot - 20 837,79

170 777695112R00 Nátěry podlah betonových 1x vodní sklo m2 - 376,537 55,00 - 20 709,54
171 998777101R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m t - 0,196 655,00 - 128,25

783: Nátěry - 42 078,38
175 783711101R00 Nátěr olejový tesařských konstrukcí, napuštění m2 - 850,068 49,50 - 42 078,38
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Název akce: 
 

„Muzeum Kroměřížska, p. o. – Rekonstrukce konírny u hospodářského dvora v 
Rymicích“  

Z m ě n o v ý  l i s t  
 

číslo: ZL č. 02 
 

„oprava omítek, nátěr původních OK, změna dimenze potrubí, odpočet oškrábání 
maleb, odkop omítek, úprava vrat, oprava podlahy po podiu, odpočet nátěrů, změna 
osvětlení, klempířské konstrukce, zábradlí schodiště, trubní vedení kanalizace, změna 
venkovních omítek, elektroinstalace, ostatní dle textu“ 

 
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze 24. 7. 2023 

 

1. Oddíl stavby:  

01 Rekonstrukce konírny u hospodářského dvora v Rymicích 

2. Zpracovatel změnového listu:  

RAPOS, spol. s r.o., IČO 255 04 487, Palackého 529 – Všetuly, 769 01 Holešov 

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno: 
3.1 stavební deník:  
3.2 kontrolní den:  
- Z1: Oprava omítek m.č. 1.02–1.04  
- Z2: Nátěr původních OK – KD č.10, bod 10.6. 
- Z3: Změna dimenze potrubí – KD č.10, bod 10.2. 
- Z4: Odpočet oškrábání maleb 
- Z5: Odkop omítek m.č. 1.01 
- Z6: Úprava vrat – KD č. 8 a 10, body 8.2., 10.4. 
- Z7: Nátěr ocelové kce m.č. 1.02–1.04 – KD č. 12, bod 12.2. 
- Z8: Oprava podlahy po podiu – KD č. 11, bod 11.4. 
- Z9: Odpočet nátěrů – KD č. 15, bod 15.7. 
- Z10: Změna osvětlení  
- Z11: Klempířské konstrukce KD č. 10, bod 10.2. 
- Z12: Zábradlí schodiště  
- Z13: Ostatní práce KD č. 15 a 16, body č. 15.2., 16.3.  
- Z14: Trubní vedení kanalizace 
- Z15: Změna venkovních omítek KD č. 15, bod 15.6. 
- Z16: Elektroinstalace KD č. 8 a 14, body 8.3., 14.3. 
 
3.3    jiné související dokumenty:   rozpočet k ZL_02 
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4. Zdůvodnění a příčina změny: 
 
-  Z1: Oprava omítek m.č. 1.02–1.04  
 Po odstranění vápenné ličky z důvodu špatného stavu omítek je nutné provést nové 

vrchní omítky stěn.  
- Z2: Nátěr původních OK  

Na žádost objednatele je požadováno provedení nových nátěrů původních 
ocelových nosných konstrukcí mezistropu m.č. 1.05.   

- Z3: Změna dimenze potrubí 
Z důvodu vizuálního sjednocení svodů s ostatními objekty v areálu HD bylo 
dohodnuto osadit do okapového systému svody DN 125.  

- Z4: Odpočet oškrábání maleb 
Na základě vyhodnocení stávajícího stavu výmalby m.č. 1.01 požaduje objednatel 
neprovedení oškrabání stávajících vápenných maleb stěn a stropů.   

- Z5: Odkop omítek m.č. 1.01 
Z důvodu zjištěné zvýšené vlhkosti nosného zdiva bude nutné provést odstranění 
omítek soklové části a vyškrabání spár zdiva. Plocha režného zdiva v soklové části 
umožní lepší odvedení vlhkosti ze zdiva.  

- Z6: Úprava vrat 
Na základě požadavku objednatele bude provedena tepelná izolace vrat do m.č. 
1.02 a větrací mřížka do m.č. 1.01.  

- Z7: Nátěr ocelové kce m.č. 1.02–1.04 
Po odstranění zalíčení OK byla zjištěna koroze a špatný stav základního nátěru. 
Bude provedeno odstranění koroze a následné přetření syntetickou barvou.  

- Z8: Oprava podlahy po pódiu 
Na základě vyhodnocení stávajícího stavu podlahy v místě bouraného pódia m.č. 
1.05 požaduje objednatel provedení nové betonové podlahy. 

- Z9: Odpočet nátěrů 
Na základě vyhodnocení stávajícího stavu konstrukcí podlah a krovů bylo 
rozhodnuto o neprovedení nátěrů.  

- Z10: Změna osvětlení 
Na základě vyhodnocení navrženého stavu osvětlení požaduje objednatel doplnění 
6 ks svítidel do prostor pod mezistropem v m.č. 1.05. 

- Z11: Klempířské konstrukce 
Na základě požadavku objednatele bude provedeno celoplošné oplechování atik 
nad střešní rovinou. 

- Z12: Zábradlí schodiště 
Na základě vyhodnocení navrženého stavu z hlediska bezpečnosti bude provedeno 
oboustranné zábradlí schodiště mezipatra m.č. 1.05. 

- Z13: Ostatní práce 
Na žádost objednatele bude provedena dodávka nových hasicích přístrojů a 
luminiscenčních tabulek dle požadavků PBŘ stavby, dále bude provedena dodávka 
systému generálního klíče dle zadání objednatele.   

- Z14: Trubní vedení kanalizace 
Na žádost objednatele budou dodány lapače střešních splavenin. 

- Z15: Změna venkovních omítek 
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Na základě zaměření skutečné plochy provedených omítek bude proveden odečet 
plošné výměry, vzhledem ke stavu a rovinnosti zdiva fasády bude proveden přípočet 
tloušťky omítek na celkové průměrné 3 cm.  

- Z16: Elektroinstalace  
Na žádost objednatele nebudou osazena čidla EZS u všech fixních oken objektu, 
dále bude provedena změna typu EPS hlásičů v prostorech m.č. 1.02–1.04 na 
termodiferenciální z důvodů možných budoucích činností objednatele (svařování, 
broušení).    

5. Návrh technického řešení a rozsah změny 
 
-  Z1: Oprava omítek m.č. 1.02–1.04 

Bude provedeno oškrabání a obroušení stávajících omítek, penetrace zdiva a nové 
vrchní MVC omítky zdiva.  

- Z2: Nátěr původních OK 
Bude provedeno odstranění rzi, syntetický základní a vrchní nátěr. 

- Z3: Změna dimenze potrubí 
Bude provedena dodávka svodů DN 125.  

- Z4: Odpočet oškrábání maleb  
- Z5: Okop omítek m.č. 1.01 

Bude proveden okop omítek soklové části a vyškrabání spár zdiva.   
- Z6: Úprava vrat 

Bude provedena dodávka a montáž tepelné izolace vrat m.č. 1.02, dále do 
stávajících repasovaných vrat m.č. 1.01 bude proveden otvor s větrací mřížkou. 

- Z7: Nátěr ocelové kce m.č. 1.02–1.04 
Bude provedeno odstranění rzi a následné přetření syntetickou barvou, vše 
následně sjednoceno interiérovou malbou.  

- Z8: Oprava podlahy po pódiu 
Bude provedena betonová mazanina s betonářskou sítí. 

- Z9: Odpočet nátěrů   
- Z10: Změna osvětlení 

Bude doplněno 6 ks svítidel včetně elektro rozvodů umístěných na spodním líci 
mezistropu m.č. 1.05. 

- Z11: Klempířské konstrukce 
Bude provedeno celoplošné oplechování stěn atik plechem s povrchovou úpravou 
totožnou se střešní krytinou. 

- Z12: Zábradlí schodiště 
Bude provedeno zábradlí schodiště opatřené syntetickým nátěrem. 

- Z13: Ostatní práce 
Do vratových křídel budou provedeny vložky v systému generálního klíče 
hospodářského dvora, dále budou osazeny hasicí přístroje dle požadavků PBŘ. 

- Z14: Trubní vedení kanalizace 
Budou osazeny lapače střešních splavenin.  

- Z15: Změna venkovních omítek 
 Bude provedeno plošné podrovnání omítaného zdiva fasády. 
- Z16: Elektroinstalace 

Bude provedena montáž termodiferenciálních hlásičů m.č. 1.02–1.04. 
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6. Finanční náklady změny 
 

Finanční rozsah změnového listu č. 2 je popsán v části položkového rozpočtu ZL_02. 
 
Práce a dodávky tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny v jednotkových 

cenách rozpočtu smluvního, případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám 
ceníku RTS. 

 
 
Evidenční tabulka víceprací a méněprací 
 

zm. popis změny vícepráce 
(bez DPH) Kč 

méněpráce 
(bez DPH) Kč 

vícepráce  méněpráce  
(s DPH) Kč (s DPH) Kč 

Z1 Oprava omítek m.č.102-104 67 345,22  5 956,02  81 487,72  7 206,78  
Z2 Nátěr původních OK 42 567,00    51 506,07   

Z3 Změna dimenze potrubí 18 894,66  13 881,00  22 862,54  16 796,01  
Z4 Odpočet oškrábání maleb   11 127,65   13 464,46  
Z5 Odkop omítek m.č.101 7 353,83    8 898,13   
Z6 Úprava vrat 24 094,40    29 154,22   
Z7 Nátěr OK m.č.102-104 11 155,75    13 498,46   
Z8 Oprava podlahy po podiu 27 100,66    32 791,80   
Z9 Odpočet nátěrů   62 916,28   76 128,70  
Z10 Změna osvětlení 32 174,98    38 931,73   
Z11 Klempířské konstrukce 18 954,91    22 935,44   
Z12 Zábradlí schodiště 12 943,34    15 661,44   
Z13 Ostatní práce 31 937,25    38 644,07   
Z14 Trubní vedení-kanalizace 18 400,00    22 264,00   
Z15 Změna venkovních omítek 194 325,84  142 184,00  235 134,27  172 042,64  
Z16 Elektroinstalace 9 207,00 50 817,60  11 140,47  61 489,30  

            
    516 454,84  286 882,55  624 910,36  347 127,89 

 

 
Evidenční tabulka – rekapitulace 

        

Kč (bez DPH) Kč (s DPH)
516 454,84 624 910,36
286 882,55 347 127,89

12 218 809,66 14 784 759,69
12 448 381,95 15 062 542,16

VÍCEPRÁCE
MÉNĚPRÁCE
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD a D1 
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ

POLOŽKA

 
 
 
 
V Holešově dne 6. 12. 2023 …………………………………. 

                                                                                             p. Radim Barták, RAPOS, spol. s r.o. 
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7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 
 
Navržené změny reagují na zjištěný stav odkrytých stavebních konstrukcí při realizaci. Změny, jež 
jsou předmětem tohoto změnového listu, představují v drtivé většině návrh na úpravu technického 
řešení. Dále změnový list řeší požadavky investora. 
 

- Z1 oprava omítek m.č. 1.02–1.04  
Z důvodu špatného stavu stávajících omítek v m.č. 1.02–1.04 provede zhotovitel jejich oškrabání 
a obroušení, penetraci zdiva a nové vrchní MVC omítky zdiva. 
Dle § 222 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, změna spadá do odst. 5. 
 

- Z2 nátěr původních OK  
Na žádost objednatele bude provedeno odstranění koroze a nanesení základního a vrchního 
nátěru syntetickou barvou – stávající ocelová konstrukce nebyla ošetřena proti korozi.  
Dle § 222 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, změna spadá do odst. 4. 
 
- Z3 změna dimenze potrubí  

Na žádost objednatele bude provedena dodávka svodů DN 125. 
Dle § 222 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, změna spadá do odst. 4. 
 

- Z4 odpočet oškrábání maleb  
Vzhledem k dobrému stavu stávajících maleb nebude provedeno jejich odstranění.  
Dle § 222 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, změna spadá do odst. 4. 
 
- Z5 odstranění omítek m.č. 1.01  

Z důvodu vlhkosti nosného zdiva bude nutné provést odstranění omítek soklové části a 
vyškrabání spár zdiva. Plocha režného zdiva v soklové části umožní odvedení vlhkosti ze zdiva.  
Dle § 222 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, změna spadá do odst. 5. 
 

- Z6 úprava vrat  
Vzhledem k účelu místnosti č. 1.02 budou nová vrata dodána s tepelnou izolací. Do stávajících  
repasovaných vrat do m.č. 1.01 bude proveden otvor s větrací mřížkou – požadavek investora 
Dle § 222 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, změna spadá do odst. 4. 
 
- Z7 nátěr ocelové kce m.č. 1.02–1.04  

Vzhledem k zjištěnému stavu OK bude provedeno odstranění koroze a následné přetření 
syntetickou barvou. 
Dle § 222 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, změna spadá do odst. 5. 
 
- Z8 oprava podlahy po pódiu  

Po odstranění pódia bylo zjištěno, že stávající cihelná podlaha je značně poškozená. Bylo 
rozhodnuto, že zde bude provedena podlaha jako v navazující části místnosti – betonová 
mazanina s betonářskou sítí. 
Dle § 222 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, změna spadá do odst. 4. 
 

- Z9 odpočet nátěrů  
Nový krov je z čerstvého řeziva a jeho nátěr není vhodný – bylo rozhodnuto nátěr neprovádět. 
Stávající cementový potěr vykazuje vlhkost a není vhodné nátěr provádět. 
Dle § 222 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, změna spadá do odst. 5. 
 

- Z10 změna osvětlení m.č. 1.05 
Na základě požadavku objednatele bude doplněno na spodní líc mezistropu 6 ks svítidel včetně 
elektro rozvodů.  
Dle § 222 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, změna spadá do odst. 4. 
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- Z11 klempířské konstrukce  
Dle požadavku objednatele bude z důvodu lepší údržby provedeno celoplošné oplechování stěn 
atik plechem s povrchovou úpravou totožnou se střešní krytinou.  
Dle § 222 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, změna spadá do odst. 4. 
 

- Z12 Zábradlí schodiště  
Na základě vyhodnocení navrženého stavu z hlediska bezpečnosti bude doplněno zábradlí na 
levé straně schodiště do mezipatra m.č. 1.05. Jedná se o chybu projektu. 
Dle § 222 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, změna spadá do odst. 5. 
 

- Z13 Ostatní práce  
Objednatel požaduje osazení vrat vložkami systému generálního klíče hospodářského dvora a 
dodání nových PHP dle požadavků PBŘ. 
Dle § 222 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, změna spadá do odst. 4. 
 

- Z14 Trubní vedení kanalizace  
Budou osazeny lapače střešních splavenin – doplnění z důvodu zajištění čištění.  
Dle § 222 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, změna spadá do odst. 4. 
 

- Z15 Změna venkovních omítek  
Bude provedeno plošné podrovnání omítaného zdiva fasády – zjištěna menší výměra venkovních 
omítek a zohlednění skutečné tl. prováděných omítek s ohledem na nerovnosti nosného zdiva. 
Dle § 222 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, změna spadá do odst. 5. 
 

- Z16 Elektroinstalace  
Na žádost objednatele.bude provedena montáž termodiferenciálních hlásičů m.č. 1.02–1.04. Dále 
nebudou osazena čidla EZS u všech fixních oken. 
Dle § 222 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, změna spadá do odst. 4. 
 

Kontrola souladu změny zejména se: 

• zadávací dokumentací  
Jde o doplnění díla o dodatečnou položku nutných stavebních prací. 

• smlouvou o dílo na dodávku stavby  
Cena odpovídá ceně obvyklé při provádění této technologie.  

• stanovisky dotčených orgánů 
S ohledem na rozsah a charakter prací není nutné řešit. 

Návrh dalšího postupu: 

• Úprava harmonogramu stavby – harmonogram se nemění 
• Dodatek Smlouvy o dílo  
• Oznámení o změně (informace správci dotačního programu) 

Doporučení 
TDS doporučuje ZL č. 2 schválit. 

 

 

V Kroměříži dne 11. 12. 2023 
 
 
 
 Ing. Jan Zona 
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8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)) 
 

GP souhlasí se změnami ve všech bodech. 
 

 

 

V Ostravě dne 12. 12. 2023 

        

                                                                      Ondřej Koutňák, Energy-Benefit a.s. 

 

 

 

9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora) 
Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.  
Vícepráce nevedou ke změně závazných technických parametrů.  

 
 
 
 

V Kroměříži dne 13. 12. 2023 
 
  

 Mgr. Martina Miláčková 
 
 
 
 
 

10. Přílohy ke změnovému listu:  
 

Příloha č. 1 Položkový rozpočet ZL_02 
Příloha č. 2 Fotodokumentace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 2 

 

 

Z1 – oprava omítek, Z7 – očištění a nátěr OK 

 

 

Z2 – ocelová konstrukce mezistropu 



 

Z8 – bourání ŽB pódia 

 

 

Z8 – stávající podlaha pod pódiem 

 



 

Z15 – tloušťka venkovní omítky 
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