
KRYCÍ LIST ZMĚN PROVÁDĚNÍ - REKAPITULACE
202316 - Nové Město na Moravě - střecha

Rekapitulace změn provádění:

MNP
VCP
Nové položky po úpravě koeficientem dílů z SoD

-90 280,60 
170 609,43 
269 121,84

Celkem k dodatku 349 450,67 Kč bez DPH

SOD
SOD a změna provádění

5 186 922,00 Kč



KRYCÍ LIST ZMĚN PROVÁDĚNÍ - MÉNĚPRÁCE

Stavba:
Nové Město na Moravě

Objekt:
202316 - Nové Město na Moravě - střecha

: pč r Kód Popis Množství J.cena 
[CZK] ‘ ~ Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -90 280,60
D HSV Práce a dodávky HSV -90 280,60
D 3 Svislé a kompletní konstrukce -15 384,50

1 K 765 R
342241RR

Vyzdívka atiky z cihel m2 •4,500 1 600,00 -7 200,00

2 24592193RR Nátěr impregnační nano Klinker Minerál á 5 I 
ochranný nátěr I -5,000 142,00 -710,00

3 M 765R001 kanalizační cihla čen/ená kus -165,000 45,30 -7 474,50

D 99 Staveništní přesun hmot -1 154,20
15 998017002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s 
jakoukoliv nosnou konstrukci výšky přes 6 do 12 m t -0,995 1 160,00 -1 154,20

741 Elektroinstalace - silnoproud
) -101,000[ 222,Qo[

-22 422,00
K 741420001 R Montáž hromosvodového vedeni -22 422,00

762 Konstrukce tesařské -52 474,10

28 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz II. do 
32 mm

m2 -109,700 130,00 -14 261,00

29 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 -3,620 7 880,00 -28 525,60

36 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bedněni a laťování, 
nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová 
ocel, vruty

m3 -3,620 1 910,00 -6 914,20

40 K 998762202
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% -497,008 5,58 -2 773,30

i



KRYCÍ LIST ZMĚN PROVÁDĚNÍ - VÍCEPRÁCE

Stavba:

Objekt:
Nové Město na Moravě

202316 - Nové Město na Moravě - střecha

PČ  Typ -1 Kód  , PopTs ~ , ~ MJ Množsjvl ~ J.cenafGZK] Cena celkem (CZKj j

Náklady soupisu celkem 170 609,43
d HSV Práce a dodávky HSV 94 026,27
d 94 Lešení a stavební výtahy 4 860,00

Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo

10 K 941121211 dílců min, ti. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky 
tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky do 10 m příplatek za každý den 
použití

m2 3 240,000 1,50 4 860,00

W 9*12*30 3 240,000

D D96 Přesun suti a vybouraných hmot 89 166,27

86 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meztskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km t 19,020 314,00 5 972,28

87 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý
1 km přes 1 km

t 570,600 13,70 7 817,22

W 19,02*30 570,600

88 K 997013112
Vnltrostaveništnt doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 
m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 
9 m

t 56,693 776,00 43 993,77

90 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 t 19,020 1 650,00 31 383,00

d PSV Práce a dodávky PSV 76 583,16

d 762 Konstrukce tesařské 76 683,16

34 K 762341811
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, 
obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z 
prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm

m2 1 237,300 40,20 49 739,46

W "vnitřní příčky"

W 250 250,000

W "bednění střech"

W 1097,0-109,7 987,300

W Součet 1 237,300

32 K 762342511 Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné Izolace m 546,000 16,50 9 009,00
byly uvažovány po 1m teď jsou na každé krokvi po 70cm 

navýšení o 39*7*2

33 M 60514114 řezivo jehličnaté lať Impregnovaná d!4m m3 1,092 10 100,00 11 029,20
W 546*0,05*0,04 1,092

36 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních 
konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty m3 1,092 1 910,00 2 085,72

W 1,092+0,173+2,04 3,305

39 762083111 Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, 
třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru) m3 1,092 650,00 709,80

40 K 998762202
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

% 718,634 5,58 4 009,98 
/?



KRYCÍ LIST ZMĚN PROVÁDĚNÍ - NOVÉ POLOŽKY

Stavba:
Nové Město na Moravě

Objekt:
202316 - Nové Město na Moravě - střecha

Nové položky

Pčr Typ Kód Popis .Množství'
Cena dle 
URS CUl 
; -23/I'

l KoéJictent! _í GenařMJ: Cena celkem 
[ČZKJ, -

Náklady soupisu celkem 269 121,84
D D96 Přesun suti a vybouraných hmot 175 517,71

1 K 997013012
Vyklizení ulehlé suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklizeného prostoru nebo 
s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše přes 15 m2 
z výšky (hloubky) do 10 m

m3 24,000 7 230,00 1,012 7 313,24 175 517,71

w

D 762

B+4+4+4+4

Konstrukce tesařské

24.000

93 604,13

2 K 762332931
Doplnění střešní Vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, 
průřezové plochy do 120 cm2

m 279,000 262,00 0,985 257,99 71 077,82

w 51*5
doplněni na dva vikýře - (6*2)*2 (na jednom jsou lalé a zahrneme zde do řeziva

51*3
2‘(12*2)

3 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do I20cm2 do dl 6m m 3 2,232 S 640,00 0,985 9 689,21 21 626,31

W [61*5,0+6*2‘2)*0,05*0,16 2,232



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
Změna č: 1

Datum změny: 29.08.2023

Název veřejné zakázky: Vratislavovo 3, Nové Město n.

Zhotovitel: BINI Jihlava s.r.o.
Lomená 3390/2, Jihlava, PSČ 586 01, IČO: 09180524

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Oblastní ředitelství Vysočina 
Lesní správa Nové Město na Moravě

Název akce: Charakter akce: čísla Stavební oddíly:
objektů: 3-Svislé a kompletní konstrukce

99-Staveništní přesun hmot
Vratislavovo 3, Nové Oprava - vlastní zdroje SO 01 - Oprava 94-Lešení a stavební výtahy

Město n. M. střechy-stavba D96-Přesun suti a vybouraných
SO 02 - Oprava hmot
střechy-vedlejší 741-Elektroinstaalce silnoproud
a ostatní náklady 762 - Konstrukce tesařské

Popis změny:
Oddíl 3-SvisIé a kompletní konstrukce:

Méněpráce: Na požadavek památkové péče nebude provedení atik v cihelném 
provedení, ale v pokrytí pálenou krytinou.

Oddíl 99-Staveništní přesun hmot:
Méněpráce: Navazuje na neprováděný předešlý bod, přesuny hmot k cihelné atice.

Oddíl 94 Lešení a stavební výtahy:
Vícepráce: Lešení v prostoru zařízení staveniště 9x12m je nutné s ohledem na 

technologické postupy ponechat o 30dní déle.

Oddíl D96-Přesun suti a vybouraných hmot:
Vícepráce: V prostoru půdy za zabedněnými podlahami a kójemi bylo odhaleno velké 

množství ulehlé suti z předchozích stavebních úprav.
Celkem 6 kontejnerů odpadu - 24m3.

Oddíl 741-Elektroinstaalce silnoproud:
Vícepráce: S ohledem na plánovou výměnu celého hromosvodu nebude na objekt 

vracen původní hromosvod. Dojde v rámci zakázky pouze k demontáži 
hromosvodu na střeše,

Oddíl 762 - Konstrukce tesařské:
Vícepráce: Po dohodě bude demontováno celé prkenné bednění na střeše a také 

záklop příček v půdě. To má za následek doplnění kontralaťování na 
doplňované trámy.

Méněpráce: Odečet částečné demontáže dřevěného prkenného bednění na krokvích 
a jeho vracení zpět.

Zdůvodnění změny:

Po odkrytí konstrukcí bylo dohodnuta kompletní demontáž dřevěného bednění střechy, vzhledem 
k jejímu poškození a k odlehčení krovu. Na doplňované krokve bude dopočteno kontralaťování. Na 
vikýře bude potřeba doplnit trámy z důvodů vysokého odskoku od ostatní úrovně krytiny střechy.
Po zpřístupnění všech částí půdy bylo dohodnuto vyklízení suti z půdy, která se zde za poslední léta 
nahromadila.



S ohledem na vzniklé vícepráce bude potřeba delší dobu ponechat lešení pro tyto práce - navýšení 
záboru o 30dní.
Hromosvod byl demontován a jeho zpětná montáž nebyla doporučena. Hromosvod bude v budoucnu 
nahrazen novým.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:
Se změnami souhlasím. Ing. Ondřej Vrba , od poved ný ojektprí

Datum:

2)0 M- 2ú21

Podpis: 
Í

Cena dle smlouvy o dílo:

Dopady
do projektové dokumentace: Ano - DSP ANO - rozpočet

do časového plánu: NE Termín dokončení do: —

Dopady

do ceny:

Snížení ceny o: 
(Kč bez DPH)

1: 0,00

N: -90 280,60 Bilance: + 349 450,67 Kč

Zvýšení ceny o: 
(Kč bez DPH)

1: 0,00 
N: +439 731,27

Konečná celková cena veřejné zakázky po změně: 5 536 372,67 bez DPH

5.186,922,- Kč

Zástupce objednatele - jméno:
Datum:

Zástupce objednatele - jméno:
Datum:

^.0Í. 2.01J,




