






PLZEŇSKÁ, STŘÍBRO REKAPITULACE VÍCE / MÉNĚPRACÍ 13 169 979,73 247 550,10 12 636 855,59 2 140 922,20 -1 894 508,40

ZMĚNOVÝ 

LIST Č.: NÁZEV / PŘEDMĚT CENA SoD CENA ZBV

CENA SOD + 

ZBV CENA Přípočty CENA Odpočty

1 Dlažba pod asfaltovými vrstvami 978 050,99 62 566,44 1 040 617,44 74 047,99 -11 481,55

2 Přetřídění, těžitelnost 315 214,40 555 654,72 870 869,12 615 081,60 -59 426,88

3 Bourání staré stoky 135 343,21 89 512,79 224 856,00 89 512,79 0,00

4 ODKOP DOMU 2 173 225,29 33 251,74 2 206 477,03 33 251,74 0,00

5 STARÉ ŠACHTY 0,00 15 383,72 15 383,72 15 383,72 0,00

6 Sanace - bilance -1. etapy - 67% 3 423 936,96 -929 948,87 2 493 988,09 488 145,42 -1 418 094,29

7 ZMĚNY POTRUBÍ KANALIZACE zrušeno

8 OCENĚNÍ ZADLÁŽDĚNÍ NAPOJENÍ 5 209 302,42 20 572,60 5 229 875,01 20 572,60 0,00

9 CHRÁNIČKY PRO DATOVÉ KABELY 320 302,60 25 388,41 345 691,01 24 252,12 0,00

10 Semafory - bilance -1. etapy - 67% 614 603,86 -405 505,68 209 098,18 0,00 -405 505,68

Vyžádané změny  PD č.1 soubor 101 a 301 0,00 780 674,23 0,00 780 674,23 0,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 25.10.2022

Zadavatel: Město Stříbro Projektant:

Zhotovitel: Metrostav TBR a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Poznámka

Náklady soupisu celkem 978 050,99 62 566,44 1 040 617,44
SO 101

7 K 113106521
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těženého

m2 20,000 39,17 783,40 632,000 24 755,44 652,000 25 538,84 SOD, SO 101 p.č.7

VV 79*8 632,000

VV Součet 632,000

ODEČET POLOŽKY ODKOPÁVKY = POL.Č.16      79*8,5*0,1

10 K 113107243 Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2 m2 812,100 154,43 125 412,60 108,000 16 678,44 920,100 142 091,04 SOD, SO 101 p.č.10

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 
přes 100 do 150 mm

VV (36*3) průměrnátloušťka až 0,15 m" 108,000

VV Součet 108,000

VV ODEČET POLOŽKY ODKOPÁVKY = POL.Č.16 (36*3)*3*0,15

117 K 979071111 Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým m2 5 666,910 16,43 93 107,33 632,000 10 383,76 6 298,910 103 491,09 SOD, SO 101 p.č.117

PP
Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek 
na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým

VV 79*8 632,000

VV Součet 632,000

VV "5640,3+266,1*0,1"

121 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 2 599,985 30,85 80 209,54 194,945 6 014,05 2 794,930 86 223,59 SOD, SO 101 p.č.121

 PŘÍPOČET V POL 121, ODEČET POLOŽKY 119, rozdílné objemové hmotnosti

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV 79*8,5*0,1*2,3 "kostky" 154,445

VV 36*3*0,5*2,5 "asfalt" 40,500

VV "podkladní vrstvy deponie město 2481,734"

VV Součet 194,945

122 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 5 199,970 1,84 9 567,94 578,890 1 065,16 5 778,860 10 633,10 SOD, SO 101 p.č.120

 PŘÍPOČET V POL 122, ODEČET POLOŽKY 120,  rozdílné objemové hmotnosti

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 135*2 "asfalt" 270,000

VV 154,445*2 "kostky" 308,890

VV Součet 578,890

VV "další 2 km 2481,734*2"

124 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 03 02

t 361,886 196,63 71 157,64 40,500 7 963,52 402,386 79 121,16 SOD, SO 101 p.č.124

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

VV 36*3*0,5*2,5 40,500

VV Součet 40,500

VV "asfalt   105,262+256,624"

125 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 5 347,221 36,87 197 152,04 194,945 7 187,62 5 542,166 204 339,66 SOD, SO 101 p.č.125

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

VV 36*3*0,15*2,5 "asfalt" 40,500

VV 79*8,5*0,1*2,3 "kostky" 154,445

VV Součet 194,945

VV "podkladní vrstvy deponie město 2481,734"

16 K 122151106 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně m3 3 978,975 79,22 315 214,40 -83,350 -6 602,99 3 895,625 308 611,41 SOD, SO 101 p.č.16
VV 79*8,5*0,1+(36*3)*3*0,15 83,35
VV 67,15
VV 16,2

119 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 2 481,734 30,75 76 313,32 -141,695 -4 357,12 2 340,039 71 956,20 SOD, SO 101 p.č.119

ODEČET POLOŽKY , PŘÍPOČET V POL 121 

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km 141,695
VV 79*8,5*0,1*1,7  odečet podkladních vrstev za kostky 114,155

VV 36*3*0,15*1,7  odečet podkladních vrstev za asfalt 27,540

VV "podkladní vrstvy deponie město 2481,734"

120 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 4 963,468 1,84 9 132,78 -283,390 -521,44 4 680,078 8 611,34 SOD, SO 101 p.č.120

ODEČET POLOŽKY , PŘÍPOČET V POL 122

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 283,390
VV 114,155*2 "asfalt" 228,310

VV 27,54*2 "kostky" 55,080

VV Součet

VV "další 2 km 2481,734*2"

B. Nové položky (z ceníků nebo individuální kalkulace) doplněné v rámci predmětné změny

978 050,99 62 566,44 1 040 617,44
Celkem   978 050,99 62 566,44 1 040 617,44

odpočty celkem -11 481,55

přípočty celkem 74 047,99

Cena ZBV Cena  SoD + ZBVCena SoD

Revitalizace a stavební úpravy ulice Plzeňské ve Stříbře

SO 101 - ULICE PLZEŇSKÁ



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 25.10.2022

Zadavatel: Město Stříbro Projektant:

Zhotovitel: Metrostav TBR a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Poznámka

Náklady soupisu celkem 315 214,40 555 654,72 870 869,12
SO 101

16 K 122151106 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně m3 3 978,975 79,22 315 214,40 -750,150 -59 426,88 3 228,825 255 787,52 SOD, SO 101 p.č.16
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3

VV "odkopávky"  3659,7+549,3+44,1 4 253,100 583,200

VV "odečet asfalt a dlažba chodníky" -314*0,06-1074,1*0,05 -72,545 166,950

VV "odečet podkladní vrstvy současné komunikace"   -5699*0,25 -1 424,750 162*8*0,45

VV "odečet současná dlažba vozovky"   -5699*0,17 -968,830 106*4,5*0,35

VV " sanace podloží"  5480*0,4 2 192,000

VV Součet 3 978,975

B. Nové položky (z ceníků nebo individuální kalkulace) doplněné v rámci predmětné změny

201 K 122451105 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3 strojně m3 0,000 351,00 0,00 583,200 204 703,20 583,200 204 703,20 ÚRS 2022 01
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3

VV 162*8*0,45 583,200

VV Součet 583,200

202 K 122551104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3 strojně m3 0,000 812,00 0,00 166,950 135 563,40 166,950 135 563,40 ÚRS 2022 01
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3

VV 106*4,5*0,35 166,950

VV Součet 166,950

203 K 564831011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm m2 0,000 155,00 0,00 1 773,000 274 815,00 1 773,000 274 815,00 ÚRS 2022 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

VV 106*4,5 477,000

VV 162*8 1 296,000

VV Součet 1 773,000 ÚRS 2022 01

315 214,40 555 654,72 870 869,12
Celkem   315 214,40 555 654,72 870 869,12

odpočty celkem -59 426,88

přípočty celkem 615 081,60

Cena ZBV Cena  SoD + ZBV

Revitalizace a stavební úpravy ulice Plzeňské ve Stříbře

SO 101 - ULICE PLZEŇSKÁ

Cena SoD



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 25.10.2022

Zadavatel: Město Stříbro Projektant:

Zhotovitel: Metrostav TBR a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Poznámka

Náklady soupisu celkem 135 343,21 89 512,79 224 856,00
SO 101

4 K 113106133 Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 20,000 214,27 4 285,40 26,800 5 742,44 46,800 10 027,84 SOD, SO 101 p.č.4

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s 
jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z kamenných dlaždic nebo desek

VV 39*1,2 26,800

VV Součet 26,800

31 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 123,191 274,35 33 797,45 44,460 12 197,60 167,651 45 995,05 SOD, SO 101 p.č.31

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV 39*1,2*0,95 44,460

VV Součet 44,460

121 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 2 588,985 30,85 79 870,19 43,056 1 328,28 2 632,041 81 198,46 SOD, SO 101 p.č.121
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km 35,880

VV 2,4*0,2*39*2,3 43,056

VV Součet 43,056

122 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 5 199,970 1,84 9 567,94 71,760 132,04 5 271,730 9 699,98 SOD, SO 101 p.č.122
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 71,760

VV (2,4*0,2*39*2,3)*2 86,112

VV Součet 86,112

123 K 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 t 37,663 207,69 7 822,23 35,880 7 451,92 73,543 15 274,15 SOD, SO 101 p.č.123
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 35,880

VV 2,4*0,2*39*2,3 43,056

VV Součet 43,056

B. Nové položky (z ceníků nebo individuální kalkulace) doplněné v rámci predmětné změny

201 K 358215114 Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů ze zdiva kamenného plochy do 4 m2 m3 0,000 2 210,00 0,00 24,960 55 161,60 24,960 55 161,60 ÚRS 2022 01
PP Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu 24,960

VV 0,8*0,8*39 24,960 15,600

VV Součet 24,960

202 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,000 209,00 0,00 35,880 7 498,92 35,880 7 498,92 ÚRS 2022 01
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti 35,880

VV (0,8*0,8*39)*2,3 35,880

VV Součet 35,880

135 343,21 89 512,79 224 856,00
Celkem   135 343,21 89 512,79 224 856,00

odpočty celkem 0,00

přípočty celkem 89 512,79

Cena ZBV Cena  SoD + ZBV

Revitalizace a stavební úpravy ulice Plzeňské ve Stříbře

SO 101 - ULICE PLZEŇSKÁ

Cena SoD



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 25.10.2022

Zadavatel: Město Stříbro Projektant:

Zhotovitel: Metrostav TBR a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Poznámka

Náklady soupisu celkem 2 173 225,29 33 251,74 2 206 477,03
SO 101

18 K 133151102 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 m3 40,300 442,79 17 844,44 30,600 13 549,37 70,900 31 393,81 SOD, SO 101 p.č.18
PP Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3

VV 1,5*1,7*12 30,600

VV Součet 30,600

27 K 162551108 Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 4 242,635 163,45 693 458,69 6,120 1 000,31 4 248,755 694 459,00 SOD, SO 101 p.č.27

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m

VV 0,3*1,7*12 6,120

VV Součet 6,120

30 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 7 193,250 147,48 1 060 860,51 24,480 3 610,31 7 217,730 1 064 470,82 SOD, SO 101 p.č.30
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV 1,2*1,7*12 24,480

VV Součet 24,480

31 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 123,191 274,35 33 797,45 24,480 6 716,09 147,671 40 513,54 SOD, SO 101 p.č.31

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV 1,2*1,7*12 24,480

VV Součet 24,480

37 K 211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 90,385 1 037,77 93 798,84 6,120 6 351,15 96,505 100 149,99 SOD, SO 101 p.č.37

PP Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

VV 0,3*1,7*12 6,120

VV Součet 6,120

119 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 2 481,734 30,75 76 313,32 48,960 1 505,52 2 530,694 77 818,84 SOD, SO 101 p.č.119
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV (1,2*1,7*12)*2 48,960

VV Součet 48,960

125 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 5 347,221 36,87 197 152,04 14,076 518,98 5 361,297 197 671,02 SOD, SO 101 p.č.125
PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

VV (0,3*1,7*12)*2,3 14,076

VV Součet 14,076

2 173 225,29 33 251,74 2 206 477,03
Celkem   2 173 225,29 33 251,74 2 206 477,03

Zhotovitel: odpočty celkem 0,00

přípočty celkem 33 251,74

Cena ZBV Cena  SoD + ZBV

Revitalizace a stavební úpravy ulice Plzeňské ve Stříbře

SO 101 - ULICE PLZEŇSKÁ

Cena SoD



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 25.10.2022

Zadavatel: Město Stříbro Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Poznámka

Náklady soupisu celkem 0,00 15 383,72 15 383,72
SO 101

A. Nové položky (prevzaté z jiných SO) doplněné v rámci predmětné změny

1 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 0,000 1 536,20 0,00 1,080 1 659,10 1,080 1 659,10 p.č.25, SO 701

PP Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

VV 3*(4*0,6*0,3*0,5) "3 x šachta, 0,6 x 0,6 m, výška 0,5 m, tloušťka 0,3 m" 1,080

VV Součet 1,080

2 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,000 58,83 0,00 1,944 114,37 1,944 114,37 p.č.36, SO 701
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

VV 3*(4*0,6*0,3*0,5)*1,8 "3 x šachta, 0,6 x 0,6 m, výška 0,5 m, tloušťka 0,3 m, obj.hmotnost 1,8 t/m3" 1,944

VV Součet 1,944

3 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,000 1,84 0,00 3,888 7,15 3,888 7,15 p.č.37, SO 701
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 3*(4*0,6*0,3*0,5)*1,8*2 "3 x šachta, 0,6 x 0,6 m, výška 0,5 m, tloušťka 0,3 m, obj.hmotnost 1,8 t/m3" 3,888

VV Součet 3,888

4 K 997013863 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu  17 01 02 t 0,000 281,43 0,00 1,944 547,10 1,944 547,10 p.č.39, SO 701
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02

VV 3*(4*0,6*0,3*0,5)*1,8 "3 x šachta, 0,6 x 0,6 m, výška 0,5 m, tloušťka 0,3 m, obj.hmotnost 1,8 t/m3" 1,944

VV Součet 1,944

B. Nové položky (z ceníků nebo individuální kalkulace) doplněné v rámci predmětné změny

6 K 452112112 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 0,000 737,00 0,00 12,000 8 844,00 12,000 8 844,00 ÚRS 2022 01
PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

VV 3*4 12,000

VV Součet 12,000

8 M 59224014 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm kus 0,000 351,00 0,00 12,000 4 212,00 12,000 4 212,00 ÚRS 2022 01
PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm

VV 3*4 12,000

VV Součet 12,000

0,00 15 383,72 15 383,72
Celkem   0,00 15 383,72 15 383,72

odpočty celkem 0,00

přípočty celkem 15 383,72

Cena ZBV Cena  SoD + ZBV

Revitalizace a stavební úpravy ulice Plzeňské ve Stříbře

SO 101 - ULICE PLZEŇSKÁ

Cena SoD



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 25.10.2022

Zadavatel: Město Stříbro Projektant: 0,67

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel: 534

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Poznámka

Náklady soupisu celkem 3 423 936,96 -929 948,87 2 493 988,09
SO 101

16 K 122151106
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 
strojně

m3 3 978,975 79,22 315 214,40 -934,640 -74 042,18 3 044,335 241 172,22 -315 214,40

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3   -2192* 0,67 + 534

VV "odkopávky"  3659,7+549,3+44,1 4 253,100 -934,640

VV "odečet asfalt a dlažba chodníky" -314*0,06-1074,1*0,05 -72,545

VV "odečet podkladní vrstvy současné komunikace"   -5699*0,25 -1 424,750

VV "odečet současná dlažba vozovky"   -5699*0,17 -968,830

VV " sanace podloží"  5480*0,4 2 192,000

VV Součet 3 978,975

V 1. etapě provedeno pouze 534 m3, odečet : 0,67*2192-534 m3

27 K 162551108
Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 4 242,635 163,45 693 458,69 -1 468,640 -240 049,21 2 773,995 453 409,48 -693 458,69

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m

  -2192* 0,67

VV "recyklační skládka 3 km" -1 468,640

VV "odkopávky"   3978,975 3 978,975

VV "rýhy"   100,17 100,170

VV "šachty"   40,3 40,300

VV "odečet zásypy"  - 123,19 -123,190

VV "zásypy tam a zpět"  (90,8+32,39) *2 246,380

VV Součet 4 242,635

" sanace podloží"  5480*0,4 2 192,000

28 K 171152111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a 
dálnic

m3 2 192,000 163,45 358 282,40 -934,640 -152 766,91 1 257,360 205 515,49 -358 282,40

PP
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve 
vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní 
zóně

  -2192* 0,67 + 534

VV 2192 2 192,000

29 M 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 3 726,40 163,45 609 080,08 -2 496,69 -408 083,65 1 229,71 200 996,43 -609 080,08

PP štěrkodrť frakce 0/125 včetně dopravy   -2192*0,67*1,7

VV 5480*0,4*1,7

30 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 7 193,250 147,48 1 060 860,51 -2 643,552 -389 871,05 4 549,698 670 989,46 -1 060 860,51

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV 3996,25*1,8 7 193,250   -2192*0,67*1,8

42 K 213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m m2 5 480,000 16,95 92 886,00 -2 737,600 -46 402,32 2 742,400 46 483,68 -92 886,00

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky 
přes 3 do 6 m

  -5480*0,67+934

Provedeno 934 m2

Revitalizace a stavební úpravy ulice Plzeňské ve Stříbře

SO 101 - ULICE PLZEŇSKÁ

Cena SoD Cena ZBV Cena  SoD + ZBV



43 M 69311009 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 60kN/m m2 6 491,06 32,96 213 945,34 -3 242,69 -106 878,97 3 248,37 107 066,37 -213 945,34

PP geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 60kN/m

VV 5480*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 6491,06 1,1845 'Přepočtené koeficientem množství

Provedeno 934 m2

121 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 2 599,985 30,85 80 209,54 961,200 29 653,02 3 561,185 109 862,56 SOD, SO 101 p.č.121

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV (534)*1,8 "z mezideponie  zpět k uložení" 961,200

VV Součet 961,200

B. Nové položky (z ceníků nebo individuální kalkulace) doplněné v rámci predmětné změny

7 K 166151101 Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m3 0,000 148,00 0,00 534,000 79 032,00 534,000 79 032,00 ÚRS 2022 01
PP Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV 218*3*0,5 327,000

VV 42*8,5*0,5 178,500

VV Přetřídění výkopku na mezideponii dle požadavku investora 505,500

5 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,000 209,00 0,00 1 815,600 379 460,40 1 815,600 379 460,40 ÚRS 2022 01
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

VV (534)*1,7*2 "na mezideponii a zpět" 1 815,600

VV Součet 1 815,600

3 423 936,96 -929 948,87 2 493 988,09
Celkem   3 423 936,96 -929 948,87 2 493 988,09

odpočty celkem -1 418 094,29

přípočty celkem 488 145,42

   -6491,06*0,67+934*1,1845

Provedeno 934 m2



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 25.10.2022

Zadavatel: Město Stříbro Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Poznámka

Náklady soupisu celkem 5 209 302,42 20 572,60 5 229 875,01
SO 101

5 K 113106134 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 314,000 71,43 22 429,02 14,600 1 042,88 328,600 23 471,90 SOD, SO 101 p.č.5

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s 
jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby

VV 2*7,3 14,600

VV Součet 14,600

27 K 162551108 Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 4 242,635 163,45 693 458,69 2,628 429,55 4 245,263 693 888,24 SOD, SO 101 p.č.27

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m

VV 2*7,3*0,18 2,628

VV Součet 2,628

30 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 7 193,250 147,48 1 060 860,51 5,256 775,15 7 198,506 1 061 635,66 SOD, SO 101 p.č.30
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV 2*7,3*0,18*2 5,256

VV Součet 5,256

35 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 7 962,300 15,98 127 237,55 14,600 233,31 7 976,900 127 470,86 SOD, SO 101 p.č.35
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV 2*7,3 14,600

VV Součet 14,600

44 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 2 532,800 154,01 390 076,53 14,600 2 248,55 2 547,400 392 325,07 SOD, SO 101 p.č.44
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV 2*7,3 14,600

VV Součet 14,600

52 K 591411111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva m2 2 532,800 708,67 1 794 919,38 14,600 10 346,58 2 547,400 1 805 265,96 SOD, SO 101 p.č.52

PP
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. 
do 40 mm z kameniva

VV 2*7,3 14,600

VV Součet 14,600

53 M 58381004 kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1 m2 2 464,708 337,96 832 972,72 14,600 4 934,22 2 479,308 837 906,93 SOD, SO 101 p.č.53
PP kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1

VV 2*7,3 14,600

VV Součet 14,600

121 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 2 599,985 30,85 80 209,54 2,015 62,16 2 602,000 80 271,70 SOD, SO 101 p.č.121
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV 2*7,3*0,06*2,3 2,015

VV Součet 2,015

122 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 5 199,970 1,84 9 567,94 4,030 7,42 5 204,000 9 575,36 SOD, SO 101 p.č.122
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV (2*7,3*0,06*2,3)*2 4,030

VV Součet 4,030

123 K 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 t 2,015 207,69 418,50 2,015 418,50 4,030 836,99 SOD, SO 101 p.č.123
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

VV 2*7,3*0,06*2,3 2,015

VV Součet 2,015

125 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 5 347,221 36,87 197 152,04 2,015 74,29 5 349,236 197 226,33 SOD, SO 101 p.č.125
PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

VV 2*7,3*0,06*2,3 2,015

VV Součet 2,015

5 209 302,42 20 572,60 5 229 875,01
Celkem   5 209 302,42 20 572,60 5 229 875,01

odpočty celkem 0,00

přípočty celkem 20 572,60

Cena ZBV Cena  SoD + ZBV

Revitalizace a stavební úpravy ulice Plzeňské ve Stříbře

SO 101 - ULICE PLZEŇSKÁ

Cena SoD



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 25.10.2022

Zadavatel: Město Stříbro Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Poznámka

Náklady soupisu celkem 320 302,60 25 388,41 345 691,01
SO 101

A. Nové položky (prevzaté z jiných SO) doplněné v rámci predmětné změny
86 K 460181174 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 5 v omezeném prostoru m 778,000 411,70 320 302,60 2,760 1 136,29 780,760 321 438,89 SOD, SO 401 p.č.87

PP Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 5 v omezeném prostoru

VV 4*(0,2*0,3*11,5) 2,760

VV Součet 2,760

87 K 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 0,000 7,37 0,00 46,000 339,02 46,000 339,02 SOD, SO 401 p.č.87
PP Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm

VV 4*11,5 46,000

VV Součet 46,000

93 M 000046383 výstražná fólie šířka 0,34m m 0,000 6,14 0,00 46,000 282,44 46,000 282,44 SOD, SO 401 p.č.93
PP výstražná fólie šířka 0,34m

VV 7*11,5 46,000

105 M 000046511 roura PVC pr. 110X3,2 mm m 0,000 95,86 0,00 46,000 4 409,56 46,000 4 409,56 SOD, SO 401 p.č.94
PP roura PVC pr.110x3,2mm

VV 4*11,5 46,000

VV Součet 46,000

98 K 460742132 Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru přes 10 do 15 cm m 0,000 417,85 0,00 46,000 19 221,10 46,000 19 221,10 SOD, SO 401 p.č.98
PP Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru přes 10 do 15 cm

VV 7*11,5 46,000

VV Součet 46,000

320 302,60 25 388,41 345 691,01
Celkem   320 302,60 25 388,41 345 691,01

odpočty celkem 0,00

přípočty celkem 24 252,12

Cena ZBV Cena  SoD + ZBV

Revitalizace a stavební úpravy ulice Plzeňské ve Stříbře

SO 101 - ULICE PLZEŇSKÁ

Cena SoD



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 25.10.2022

Zadavatel: Město Stříbro Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Poznámka

Náklady soupisu celkem 614 603,86 -405 505,68 0,67 209 098,18
SO 101

A. Nové položky (prevzaté z jiných SO) doplněné v rámci predmětné změny
84 K 913411111 Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semafory kus 6,000 1 057,69 6 346,14 -4,000 -4 230,76 2,000 2 115,38 2 / 3 Z CELKU

PP Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy 2 semafory

VV "1.etapa"

VV "2.etapa"

VV "3.etapa"   2 2,000

VV "4.etapa"   2 2,000

VV "5.etapa"   1 1,000

VV "6.etapa"   1 1,000

VV Součet 6,000

85 K 913411211 Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semafory za první a ZKD den použití kus 360,000 1 104,38 397 576,80 -240,000 -265 051,20 120,000 132 525,60 2 / 3 Z CELKU
PP Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy Příplatek za první a každý další den použití mobilní semaforové soupravy k ceně 41-1111

VV "1.etapa"

VV "2.etapa"

VV "3.etapa"   2*60 120,000

VV "4.etapa"   2*60 120,000

VV "5.etapa"   1*60 60,000

VV "6.etapa"   1*60 60,000

VV Součet 360,000

86 K 913911113 Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah kus 28,000 33,51 938,28 -18,000 -603,18 10,000 335,10 CCA 2 / 3 Z CELKU
PP Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení akumulátoru olověného 12V/180 Ah

VV "1.etapa"   2 2,000

VV "2.etapa"   2 2,000

VV "3.etapa"   6 6,000

VV "4.etapa"   6 6,000

VV "5.etapa"   6 6,000

VV "6.etapa"   6 6,000

VV Součet 28,000

87 K 913911122 Montáž a demontáž dočasného zásobníku ocelového na akumulátor a řídící jednotku kus 28,000 27,38 766,64 -183,000 -5 010,54 -155,000 -4 243,90 CCA 2 / 3 Z CELKU
PP Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení zásobníku na akumulátor a řídící jednotku ocelového

VV "1.etapa"   2 2,000

VV "2.etapa"   2 2,000

VV "3.etapa"   6 6,000

VV "4.etapa"   6 6,000

VV "5.etapa"   6 6,000

VV "6.etapa"   6 6,000

VV Součet 28,000

88 K 913911213 Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití kus 1 600,000 90,39 144 624,00 -1 000,000 -90 390,00 600,000 54 234,00 CCA 2 / 3 Z CELKU

PP
Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného 
dopravního značení k ceně 91-1113

VV "1.etapa"  2*40 80,000

VV "2.etapa"   2*40 80,000

VV "3.etapa"   6*60 360,000

VV "4.etapa"   6*60 360,000

VV "5.etapa"   6*60 360,000

VV "6.etapa"   6*60 360,000

VV Součet 1 600,000

89 K 913911222 Příplatek k dočasnému ocelovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití kus 1 600,000 40,22 64 352,00 -1 000,000 -40 220,00 600,000 24 132,00 CCA 2 / 3 Z CELKU

PP
Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného 
dopravního značení k ceně 91-1122

VV "1.etapa"   2*40 80,000

VV "2.etapa"   2*40 80,000

VV "3.etapa"   6*60 360,000

VV "4.etapa"   6*60 360,000

VV "5.etapa"   6*60 360,000

VV "6.etapa"   6*60 360,000

VV Součet 1 600,000

Cena ZBV Cena  SoD + ZBV

Revitalizace a stavební úpravy ulice Plzeňské ve Stříbře

SO 101 - ULICE PLZEŇSKÁ

Cena SoD



B. Nové položky (z ceníků nebo individuální kalkulace) doplněné v rámci predmětné změny

614 603,86 -405 505,68 209 098,18 0,00
Celkem   614 603,86 -405 505,68 209 098,18

odpočty celkem -405 505,68

přípočty celkem 0,00



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 822 27 7 CC-CZ: 21121
Místo: Stříbro Datum: 13. 2. 2022
CZ-CPV: 45233120-6 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Čeněk Stehlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

03-02-22
Revitalizace a stavební úpravy ulice Plzeňské, Ruské a V Domkách ve Stříbře  SO 101 Ulice Plzeňská

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

780 674,23

Sazba daně Základ daně Výše daně
780 674,23 163 941,5921,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 944 615,82
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 03-02-22

Stavba:

Místo: Stříbro Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

13. 2. 2022

 
Ing. Čeněk Stehlík

137 790,88113 876,7603-02-222
SO 301  PLZEŇSKÁ- ODVODNĚNÍ POZEMNÍ 
KOMUNIKACE změna 01

780 674,23 944 615,82

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

806 824,94666 797,4703-02-221 SO  101 Ulice Plzeňská - změna 01

Revitalizace a stavební úpravy ulice Plzeňské, Ruské a V Domkách ve Stříbře  SO 101 Ulice Plzeňská
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 27 7 CC-CZ: 21121
Místo: Stříbro Datum: 13. 2. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Čeněk Stehlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 666 797,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 666 797,47 21,00% 140 027,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 806 824,94

Revitalizace a stavební úpravy ulice Plzeňské, Ruské a V Domkách ve Stříbře  SO 101 Ulice Plzeňská

03-02-221 - SO  101 Ulice Plzeňská - změna 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stříbro Datum: 13. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Čeněk Stehlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 666 797,47

HSV - Práce a dodávky HSV 666 797,47

    1 - Zemní práce 184 791,13

    2 - Zakládání 22 976,31

    5 - Komunikace pozemní 304 209,85

    8 - Trubní vedení 35 176,78

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 111 536,86

    997 - Přesun sutě 1 210,52

    998 - Přesun hmot 6 896,02

03-02-221 - SO  101 Ulice Plzeňská - změna 01

Revitalizace a stavební úpravy ulice Plzeňské, Ruské a V Domkách ve Stříbře  SO 101 Ulice Plzeňská
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stříbro Datum: 13. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Čeněk Stehlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 K 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 1,000 118,39 118,39 CS ÚRS 2022 01

62 K 112251101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm kus 1,000 238,62 238,62 CS ÚRS 2022 01

60 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 21,200 28,05 594,66 CS ÚRS 2022 01

61 K 113154113
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm

m2 5,000 108,52 542,60 CS ÚRS 2022 01

77 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 
a to do 3 kabelů

m 44,500 235,09 10 461,51 CS ÚRS 2022 01

67 K 122151104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 m3 184,445 61,01 11 252,99 CS ÚRS 2022 01

68 K 132151101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 4,092 349,76 1 431,22
CS ÚRS 2022 01 - DO 20 m3 ( v SoD je 
do 100 m3)

69 K 133151101 Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 m3 1,200 399,34 479,21 CS ÚRS 2022 01

6 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 2,240 1 130,64 2 532,63 SOD, SO 101 p.č.20

64 K 162201401
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 1,000 19,54 19,54 CS ÚRS 2022 01

65 K 162201411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů 
stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 1,000 296,04 296,04 CS ÚRS 2022 01

66 K 162201421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 1,000 62,01 62,01 CS ÚRS 2022 01

7 K 162551108
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 
do 3 000 m

m3 191,845 163,45 31 357,07 SOD, SO 101 p.č.27

8 K 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 
hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 84,400 372,36 31 427,18 SOD, SO 101 p.č.28

9 M 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 143,480 262,05 37 598,93 SOD, SO 101 p.č.29

10 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 337,756 147,48 49 812,25 SOD, SO 101 p.č.30

11 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 4,200 274,35 1 152,27 SOD, SO 101 p.č.31

12 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 
tl. vrstvy do 200 mm

m2 22,400 44,07 987,17 SOD, SO 101 p.č.32

13 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 22,400 24,58 550,59 SOD, SO 101 p.č.33

14 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,672 196,63 132,14 SOD, SO 101 p.č.34

15 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 234,300 15,98 3 744,11 SOD, SO 101 p.č.35

17 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 4,406 1 037,77 4 572,41 SOD, SO 101 p.č.37

18 K 211971121
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

m2 43,400 31,08 1 348,87 SOD, SO 101 p.č.38

Revitalizace a stavební úpravy ulice Plzeňské, Ruské a V Domkách ve Stříbře  SO 101 Ulice Plzeňská

03-02-221 - SO  101 Ulice Plzeňská - změna 01

Strana 5 z 14



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 M 69311080 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 m2 51,407 16,82 864,67 SOD, SO 101 p.č.39

20 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 0,595 2 751,89 1 637,37 SOD, SO 101 p.č.40

21 K 212755215 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm m 31,000 88,35 2 738,85 SOD, SO 101 p.č.41

22 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině 
nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m

m2 211,000 16,95 3 576,45 SOD, SO 101 p.č.42

23 M 69311009 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 60kN/m m2 249,930 32,96 8 237,69 SOD, SO 101 p.č.43

73 K 564551011
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním plochy jednotlivě do 100 
m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 13,100 22,76 298,16 CS ÚRS 2022 01

74 M 011R kopané kamenivo prané fr. 32/63 t 3,537 583,00 2 062,07 CS ÚRS 2022 01

34 K 564861011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 234,350 191,36 44 845,22 CS ÚRS 2022 01

70 K 564871013 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 270 mm m2 10,500 315,10 3 308,55 CS ÚRS 2022 01

71 K 564932111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 100 mm

m2 10,500 173,49 1 821,65 CS ÚRS 2022 01

35 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 150 mm

m2 234,350 257,22 60 279,51 CS ÚRS 2022 01

72 K 565165121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm

m2 136,400 466,02 63 565,13 CS ÚRS 2022 01

27 K 573231106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 136,400 17,21 2 347,44 SOD, SO 101 p.č.47

28 K 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 136,400 329,37 44 926,07 SOD, SO 101 p.č.48

30 M 031R kostka štípané dlažební drobná - POUŽITÝ MATERIÁL Z DEMOLICE SOUČASNÉ VOZOVKY m2 96,090 12,29 1 180,95 SOD, SO 101 p.č.50

31 K 591211111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

m2 99,950 593,97 59 367,30 SOD, SO 101 p.č.51

32 M 09R
kostka kamenná se slepeckou úpravou, bílá, dlažba z inženýrského kamene s výstupky nepravidelného tvaru 
dle TN TZÚS 12.03.04

m2 2,273 5 530,33 12 570,44 SOD, SO 101 p.č.54

33 M 030R kamenná dlažba řezaná 250 x 500 x 60 pro ohraničení varovných a signálních pasů m2 1,613 3 072,40 4 955,78 SOD, SO 101 p.č.55

78 K 594511111
Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve 
sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu

m2 3,000 893,86 2 681,58 CS ÚRS 2022 01

36 K 877310320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 
150

kus 1,000 192,96 192,96 SOD, SO 101 p.č.60

37 M 28611391 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/125/45° kus 1,000 171,15 171,15 SOD, SO 101 p.č.61

38 K 895941302 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm kus 1,000 1 204,63 1 204,63 SOD, SO 101 p.č.62

39 M 04R dodávka uliční vpusti betonové s kalištěm a sifonem 450 mm  komplet betonová část ks 1,000 3 566,45 3 566,45 SOD, SO 101 p.č.63

40 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 1 602,79 1 602,79 SOD, SO 101 p.č.66

41 M 28661787 mříž šachtová dešťová litinová dešťová  DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec kus 1,000 9 174,81 9 174,81 SOD, SO 101 p.č.67

43 M 03R koš na bahno uliční vpusti , plastový, krátký ks 1,000 460,86 460,86 SOD, SO 101 p.č.69

44 K 899232111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením mříže kus 1,000 5 899,02 5 899,02 SOD, SO 101 p.č.70

45 K 899432111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte, nebo hydrantu bez 
úpravy armatur

kus 3,000 4 301,37 12 904,11 SOD, SO 101 p.č.71

80 M 06R Žlab kompozitní odovdňovací š. 150 mm zatížení B 250 kN, litinový rošt m 4,500 4 885,20 21 983,40
není v SOD ani v databázi, NÁVRH 
CENY Ceník výrobce + 18 % marže

81 M 07R žlabová vpusť kompozitní š. 150 mm, zat. B 250 kN, litinový rošt ks 1,000 10 714,40 10 714,40
není v SOD ani v databázi, NÁVRH 
CENY Ceník výrobce + 18 % marže

48 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s 
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 9,500 368,69 3 502,56 SOD, SO 101 p.č.104

49 M 58380004 obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm m 8,160 1 413,31 11 532,61 SOD, SO 101 p.č.105

50 M 58380444 obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 250x200mm m 1,500 2 298,16 3 447,24 SOD, SO 101 p.č.108

75 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého 
s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 65,600 404,57 26 539,79 SOD, SO 101 p.č.111

76 M 58380001 krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm m 66,912 472,00 31 582,46 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

79 K 935932111 Osazení odvodňovacího žlabu plastového s krycím roštem šířky do 200 mm m 5,000 446,88 2 234,40 CS ÚRS 2022 01

53 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 5,239 30,75 161,10 SOD, SO 101 p.č.119

54 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 10,478 1,84 19,28 SOD, SO 101 p.č.120

58 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 5,239 196,63 1 030,14 SOD, SO 101 p.č.124

59 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 187,036 36,87 6 896,02 SOD, SO 101 p.č.125
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO:        CC-CZ:
Místo: Stříbro Datum: 13. 2. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Anna Janoutová DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Anna Janoutová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 113 876,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 113 876,76 21,00% 23 914,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 137 790,88

Revitalizace a stavební úpravy ulice Plzeňské, Ruské a V Domkách ve Stříbře  SO 101 Ulice Plzeňská

03-02-222 - SO 301  PLZEŇSKÁ- ODVODNĚNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE změna 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stříbro Datum: 13. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant: Anna Janoutová
Zhotovitel:  Zpracovatel: Anna Janoutová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 113 876,76

HSV - Práce a dodávky HSV 113 876,76

    1 - Zemní práce 82 529,57

    4 - Vodorovné konstrukce 1 258,31

    8 - Trubní vedení 10 422,21

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 226,83

    997 - Přesun sutě 439,84

03-02-222 - SO 301  PLZEŇSKÁ- ODVODNĚNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE změna 01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stříbro Datum: 13. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant: Anna Janoutová
Zhotovitel:  Zpracovatel: Anna Janoutová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 113 876,76

D HSV Práce a dodávky HSV 113 876,76

D 1 Zemní práce 82 529,57
1 K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 25,500 1 750,00 44 625,00 CS ÚRS 2022 01

3 K 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 5,100 554,00 2 825,40 CS ÚRS 2022 01

4 K 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m m2 42,000 137,69 5 782,98 SOD, SO 301 p.č.4

5 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu 
příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 42,000 68,82 2 890,44 SOD, SO 301 p.č.5

6 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 6,800 276,00 1 876,80 CS ÚRS 2022 01 - DO 20 m3 ( v SoD je nad 100 m3)

7 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 6,800 298,00 2 026,40 není v SOD ani v databázi použita položka  ÚRS č.:

8 K 452020 skládkovné t 13,300 147,48 1 961,48
není v SOD ani v databázi - návrh ceny jako podklad 
pro dohodu

9 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 18,700 143,00 2 674,10 CS ÚRS 2022 01

10 K 5833733103 štěrkopísek frakce 0-22 t 18,700 294,95 5 515,57 SOD, SO 301 p.č.10

13 K 20227 Rozebrání dlažeb vozovek pl z velkých kostek do lože z kameniva těženého m2 2,000 30,90 61,80 CS ÚRS 2022 01 - kod položky 113106511

14 K 20226 Ztížené prostředí vykopávek hod 20,000 614,48 12 289,60 SOD, SO 301 p.č.14

D 4 Vodorovné konstrukce 1 258,31
15 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 1,700 740,18 1 258,31 SOD, SO 301 p.č.15

D 8 Trubní vedení 10 422,21

21 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy 
SN 8 DN 160

m 15,500 271,39 4 206,55 SOD, SO 301 p.č.21

22 K 871313123 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 250 m 15,500 191,74 2 971,97 SOD, SO 301 p.č.17

21 M 871315220 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125 m 5,500 500,46 2 752,54
není v SOD ani v databázi, NÁVRH CENY-
KALKULACE

22 K 871270310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 125 m 5,500 89,30 491,15 CS ÚRS 2022 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 226,83
24 K 102022R napojení na stávající kanalizaci s vysazením odboček ks 4,000 3 925,21 15 700,83

není v SOD ani v databázi, NÁVRH CENY-
KALKULACE

25 K 358315114 Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu m3 0,500 3 920,00 1 960,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/358315114

23 K 919735115 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 200 do 250 mm m 6,000 261,00 1 566,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735115

D 997 Přesun sutě 439,84

26 K 997221561 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km t 1,100 30,85 33,94 SOD, SO 101 p.č.121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221561

VV "beton recykl. skládka"   0.5*2,2 1,100
VV Součet 1,100

27 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

t 2,200 14,50 31,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221569

VV "beton další 2 km"   1,1*2 2,200
VV Součet 2,200

28 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 01 01

t 2,200 170,00 374,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221861

VV "beton"  2,2 2,200
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST


