
, 
Dodatek č. 2 SMLOUVY O DILO 

Smlouva o dílo č. 0623000099 (č. smlouvy zhotovitele Z23147 _1) 

(dále jen Dodatek) 
uzavřený mezi smluvními stranami: 

Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
se sídlem: Branišovská 1645/3 la, 370 05 České Budějovice 
součást: Přírodovědecká fakulta 
sídlo součásti: Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice 
zastoupená ve věcech smluvních: prof. RNDr. Františkem Váchou, děkanem fakulty 
ve věcech technických:  
bankovní spojení: Československá obchodní banka a. s., pobočka České Budějovice 
číslo účtu: 104725778/0300 
IČO: 600 76 658 
DIČ: CZ60076658 
(dále jen „Objednatel") 

a 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
právní forma: 
zastoupený: 

Stavitelství Luňáček, s.r.o. 
Novohradská 1682, 370 08 České Budějovice 
281 00 476 
CZ28100476 
společnost s ručením omezeným 
Bc. Michalem Luňáčkem, DiS. 

 
ve věcech technických:  
bankovní spojení: ČSOB 
číslo účtu: 228606551/0300 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích, pod 
spisovou značkou C 17246 
( dále jen „Zhotovitel") 

I. Preambule 

1. Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky Stavební úpravy a chlazení v budově A -
budovy PřF - místnost č. 116 (Truhláma/Serverovna), resp. její části 1 - Stavební úpravy 
truhlárny na serverovou" (dále jen „Veřejná zakázka") zadávané v zadávacím řízení v 
souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „ZZVZ") rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. 
Zhotovitel a Objednatel tak následně uzavírají smlouvu o dílo č. 0623000099 (dále jen 
,,Smlouva") a dne 13.9.2023 její Dodatek č. 1. 

2. Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. XII, bod č. 3 Smlouvy společně dohodli na znění 
tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy (dále jen „Dodatek"), neboť v průběhu provádění díla vyvstala 
potřeba dalších prací nad rámec původního předmětu díla, a současně vyšlo najevo, že určité 
práce jsou zapotřebí v menším rozsahu, než původně předpokládalo původní vymezení díla. 
Odůvodnění a popis změn v průběhu výstavby tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako 
jeho příloha č. 1. 
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3. Tento Dodatek je činěn v režimu nepodstatné změny, v souladu s§ 222 odst. 5 ZZVZ, když 
příčiny změny předmětu díla tkví v překážkách, které nastaly nezávisle na vůli smluvních 
stran a které by eventuálně působily vůči všem ostatním případným dodavatelům (na místě 
zhotovitele) shodně. 

II. Předmět dodatku 

1. Předmět díla se rozšiřuje o provedení Víceprací a současně pomzuJe o neprovedení 
Méněprací, přičemž specifikace druhu a množství Víceprací a Méněprací je uvedena v 
oboustranně potvrzených Technických listech změn, které tvoří nedílnou součást Dodatku 
jako jeho příloha 2 (dále jen Změny díla"). 

Dosavadní znění čl. V odst. 1 Smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním takto: 

Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 

dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. II. této smlouvy, a to v celkové výši: 

Původní cena bez DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 1 546.145,73 Kč 
Dodatek č. 2 79.391,58 Kč 
Nová cena díla bez DPH 625.537,31 Kč 

S navrhovanou cenou díla Objednatel i Zhotovitel souhlasí. 

III. Závěrečná ustanovení 

1) Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
jeden. Pokud je tento Dodatek uzavírán elektronickými prostředky, je vyhotoven v jednom 
originále. 

2) Ve všem ostatním zůstává smlouva o dílo číslo 0623000099 ze dne 11. 7. 2023 a její dodatek 
č. 1 ze dne 13.9.2023 v platnosti. 

3) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). Veškeré úkony související s uveřejněním zajistí Objednatel. Tento 
Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy. 

4) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu 
porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento 
dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísni a za 
nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své 
vlastnoruční podpisy. 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Odůvodnění změn v průběhu výstavby 
Příloha č. 2 - Technické listy změn 

Za Objednatele: 

V Českých Budějovicích dne 

prof. RNDr. František Vácha 
děkan Přírodovědecké fakulty 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
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Za Zhotovitele: 

V Českých Budějovicích dne 

 
 

 
  

 
' 

Bc. Michal Luňáček, DiS. 
jednatel 

Stavitelství Luňáček s.r.o. 



LUŇÁČEK Stavitelství Luňáček s.r.o. 
E provádění staveb · projektová činnost · kalkulace 

Objednatel: Jihočeská univerzita v Ceských Budějoviclch, Pflrodovědecká fakulta 
Branišovská 1645/31a, 370 05, české Budějovice 
IČ: 60076658, DIČ : CZ60076658 

Zhotovitel: Stavitelstvl Luňátek, s.r.o. 
Novohradská 1682, 370 08, české Budějovice 
IČ: 28100476, DIČ: CZ28100476 

Akce: Stavebnl úpravy a chlazení v budově A - budovy PfF - mlstnost č.116 
(Truhláma/Serverovna), resp. jejl část 1 - Stavební úpravy truhlárny na serverovnu 

Odůvodnění změn v průběhu výstavby 

Přehled včetně změnových listů: 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] 
Cena s DPH 

(CZK] 

Náklady z 625 537,31 756 900,15 
rozpočtů 

01 stavební část 224 748,76 271 946,00 

02 ZTI 128 392,48 155 354,90 

03 UT 74 370,30 89 988,06 

04 EI 118 634,19 143 547,37 

05 Změnové listy 79 391,58 96 063,81 

05.01 ODPOČTY -35187,33 -42 576,67 

05.01.01 odpočet zakresleni skutečného -5 500,00 -6655,00 
stavu EI 

05.01.02 odpočet certifikovaného měřeni -6600,00 -7 986,00 
osvětleni 

05.01.03 odpočet výrobní a dílenské -7 500,00 -9 075,00 
dokumentace EI 
odpočet povrchové úpravy 

05.01.04 stropu (nahrazeno kazetovým -15 587,33 -18 860,67 
podhledem) 

05.02 PŘÍPOČTY 114 578,91 138 640,48 

05.02.01 přípočet kazetového podhledu 31 685,52 38 339,48 

05.02.02 pflpočet samonivelační stěrky 53 759,04 65 048,44 
dle skutečnosti 

05.02.03 UT - výměna nefunkčních 29134,35 35 252,56 armatur 
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Odůvodnění jednotlivých změnových listů: 

05.01 ODPOčTY: 

05.01.01 - odpočet zakresleni skutečného stavu EI 

Zákres skutečného stavu elektroinstalace není požadován, prostor bude užíván 
výhradně jako serverovna (původní projektová prfprava pro truhlárnu), servery mají 
vlastní rozvaděč, ke kterému je samostatná projektová dokumentace. 

05.01.02 - odpočet certifikovaného měrenr osvětleni 

Prostor bude užfván výhradně jako serverovna (původní projektová pff prava pro 
truhlárnu), měfenr osvětleni tak není potřeba dokládat, objednatel měi'ení nepožaduje. 

05.01.03 - odpočet výrobní a dílenské dokumentace EI 

Výrobní a dílenská dokumentace není objednatelem požadována, veškeré rozvody 
elektroinstalace jsou volně přístupné a kdykoli revidovatelné, 

05.01.04 - odpočet povrchové úpravy stropu {nahrazeno kazetovým podhledem) 

Náhrada povrchové úpravy podhledu kazetovým podhledem požadována z důvodu 
zachování přístupu ke stávajícim vedením a možnosti rozšíi'enf rozvodů v budoucnosti 
dle potřeby bez nutnosti dalších stavebních úprav většiho rozsahu. 

05.02 PRIPOČTY 

05.02.01 - přlpočet kazetového podhledu 

Náhrada povrchové úpravy podhledu kazetovým podhledem požadována z důvodu 
zachování přístupu ke stávajícím vedením a možnosti rozšířeni rozvodů v budoucnosti 
dle potřeby bez nutnosti dalších stavebních úprav většího rozsahu. 

05.02.02 - přfpočet samonivelačni stěrky dle skutečnosti 

Podlaha nově navržené serverovny v původním stavu vyspádována do sti'edu místnosti 
do podlahové vpusti, nerovnost odstraněna objemem nivelační stěrky. Smluvní 
rozpočet uvažoval ti. 5mm, skutečnost průměr 35mm. 

05.02.03 - UT -výměna nefunkčních armatur 

Přesun technologie ústrednlho vytápěni a ohřevu teplé užitkové vody byly ve smluvnlm 
rozpočtu uvažovány bez nutnosti výměny jakýchkoli komponent. Pri zpětné montáži 
však bylo odhaleno značné množství nefunkčních armatur, ty byly nahrazeny pro 
správnou funkčnost systému n~mi zcela nad rarnec smluvnrpočtu. 

David Kostka, Stavitelstvl Lul"táček, s.r.o. 



REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 
Stavba: 

223147 

JČU T;uhlárna 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
PŘFJČU 

Zhotovitel: 
Stavitelství Luňáček s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

v CZK 

Razítko 

Razítko 

Základ daně 
79 391,58 

0,00 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Datum a podpis: 
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CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

28100476 
CZ28100476 

Razítko 

Razítko 

79 391,58 

Výše daně 
16 672,23 

0,00 

96 063,81 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód : 223147 

Stavba: JČU Truhlárna 

Místo: Datum: 

Zadavatel: PŘFJČU Projektant: 
Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s.r.o. Zpracovatel : 

Kód Popis Cena bez DPH [CZKJ Cena s DPH [CZKJ 

Náklady z rozpočtů 79 391,58 96 063,81 

05 
05.01 

05.01.01 
05.01.02 

05.01.03 

05.01.04 

05.02 
05.02.01 

05.02.02 

05.02.03 

Změnové listy 
ODPOČTY 

odpočet zakresleni skutečného stavu EI 
odpočet certifikovaného měření osvětlení 

odpočet výrobní a dílenské dokumentace EI 
odpočet povrchové úpravy stropu (nahrazeno 
kazetovvm podhledem) 

PŘÍPOČTY 

přípočet kazetového podhledu 

p~ipočet samonívelačni stěrky dle skutečností 

UT· výměna nefunkčnich armatur 

79 391,58 96 063,81 
.35 187,33 -42 576,67 
. 5 500,00 -6 655,00 
-6 600,00 .7 986,00 

.7 500,00 .9 075,00 

-15 587,33 ·18 860,67 

114 578,91 138 640,48 
31 685,52 38 339,48 

53 759,04 65 048.44 

29 134.35 35 252.56 
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