Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. objednatele IRM/702/23	č. zhotovitele …..
uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění,
k akci „Stavební úpravy MK na pozemku č. parc. 528, k. ú. Lipí u Náchoda“,
(dále též jen „původní smlouva“),
který uzavírají smluvní strany
město Náchod,
sídlo:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
adresa pro doručování:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
datová schránka:	gmtbqhx,
IČO:		00272868,
DIČ:		CZ00272868,
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta města,
zástupce ve věcech technických:

jako objednatel, na straně jedné (dále též jen „objednatel“),
a
SILVAGRO s.r.o.,
sídlo:	č.p. 120, 549 41 Zábrodí,
adresa pro doručování:	č.p. 120, 549 41 Zábrodí
datová schránka:	c392bs3
IČO:		27476162,
[bookmark: _Hlk507579586]DIČ (v případě plátce DPH):	CZ27476162,
zástupce ve věcech smluvních: Jan Dlauhoweský, jednatel
zástupce ve věcech technických:
[bookmark: _GoBack]
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.,
číslo účtu:	1186246379/0800,
jako zhotovitel, na straně druhé (dále též jen „zhotovitel“):
I. OKOLNOSTI UZAVŘENÍ DODATKU
Smluvní strany spolu dne 03.10.2023 uzavřely původní smlouvu, ve které se zhotovitel zavázal provést dílo, kterým se rozumí stavební práce, dodávky a služby, jak jsou podrobně popsány v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Stavební úpravy MK na pozemku č. parc. 528, k.ú. Lipí u Náchoda“, včetně všech změn, doplnění či vysvětlení, tedy zejména v dokumentaci stavby vypracované Ing. Adamem Benešem, se sídlem Žďárky 282, PSČ 549 37, IČO: 04803302 ve stupni projektové dokumentace v podrobnostech pro provedení stavby.
Zhotovitel se v původní smlouvě zavázal provést dílo nejpozději do 30.11.2023.
Smluvní strany činí nesporným, že dne 29.11.2023 zaslal zhotovitel objednateli e-mail, ve kterém informuje, že v provádění díla nelze pokračovat, neboť tomu brání povětrnostní podmínky v místě stavby, konkrétně sněhové srážky a zejména teploty vzduchu pohybující se alespoň část dne pod bodem mrazu. 
Objednatel potvrzuje, že od 29.11.2023 skutečně nelze v provádění díla pokračovat. Tvrdí, že nevhodné povětrnostní podmínky nejsou skrytými překážkami dle ustanovení čl. VI. odst. 4 původní smlouvy. Je ale ochoten, s ohledem na dosavadní dobré vztahy se zhotovitelem, přistoupit na přerušení prací a z toho vyplývající posun termínu provedení díla o dva celé pracovní dny. 
II. PŘEDMĚT DODATKU
Smluvní strany sjednávají, že budou vycházet z toho, že provádění díla je platně přerušeno dle ustanovení čl. VI. odst. 4 původní smlouvy, a to od 29.11.2023, kdy zhotovitel oznámil objednateli, že v provádění díla nelze pokračovat.
Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla opětovně zahájí prvního pracovního dne poté, co denní ani noční teplota vzduchu neklesne pod 5 °C ve třech dnech po sobě jdoucích. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo nejpozději prvního následujícího pracovního dne po dni opětovného zahájení provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat dílo objednateli nejpozději druhého pracovního dne po dni opětovného zahájení provádění díla.
Den opětovného zahájení provádění díla bude dle uvedených pravidel odsouhlasen na úrovni zástupců ve věcech technických, a to alespoň e-mailem, a zapíše se do stavebního deníku.
Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena, a tedy neprovede-li zhotovitel dílo v termínu dle tohoto dodatku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení oproti novému termínu provedení díla, vyplývajícímu z tohoto dodatku.
Tento dodatek se uzavírá elektronicky. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti okamžikem doručení oboustranně podepsaného dodatku první podepisující straně.
Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 54/1131/23 ze dne 6.12.2023
město Náchod	SILVAGRO s.r.o.
Ing. Jan Čtvrtečka	Jan Dlauhoweský
místostarosta	jednatel
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