Dodatek č. 3
SMLOUVY O DÍLO
č. objednatele IRM/664/22	č. zhotovitele 841/TC/RF/2022/013
uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění
k akci „III/28526 Jizbice – Lipí - Náchod“
který uzavírají smluvní strany
město Náchod,
sídlo:		Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
adresa pro doručování:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
datová schránka:	gmtbqhx,
IČO:		00272868,
DIČ:		CZ00272868,
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta města,

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jen „koordinátor BOZP“):
jako objednatel, na straně jedné (dále též jen „objednatel“),
a
STRABAG a.s.,
sídlo:	Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice,
adresa pro doručování:	STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové,
datová schránka:	8yuchp8,
IČO:	608 38 744,
[bookmark: _Hlk507579586]DIČ (v případě plátce DPH):	CZ60838744,
[bookmark: _Hlk152269214]Zastoupený: 	Ing. Martin Bašár, prokurista
	Ing. Karel Klofáč, prokurista
zástupce ve věcech smluvních:

[bookmark: _GoBack]
zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a. s.,
číslo účtu:	112071233/0800,
jako zhotovitel, na straně druhé (dále též jen „zhotovitel“):
Smluvní strany uzavírají tento dodatek původní smlouvy, kterým se mění předmět díla a cena za provedení díla. Změna se sjednává v rozsahu víceprací/vícenákladů a méněprací/méněnákladů uvedených ve změnových listech č. 07 - 16, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku. Tímto dodatkem se zároveň opravuje administrativní pochybení v Dodatku č. 2, v Evidenčním listu změnového listu č. 5, kde byla chybně uvedena částka 25 707,58 Kč, správně měla být uvedena částka 25 678,38 Kč a v Evidenčním listu změnového listu č. 6, kde byla chybně uvedena částka 282 202,71 Kč, správně měla být uvedena částka 282 547,71 Kč.
Článek I. odst. 2. původní smlouvy tedy nově zní takto:
2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jak jsou podrobně popsány v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „III/28526 Jizbice – Lipí - Náchod“ – část II. (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn, doplnění či vysvětlení (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v dokumentaci stavby vypracované společností MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 27487938, zodpovědný projektant Ing. Jan Machek, stupeň PD DSP + PDPS, datum zpracování 06/2018, číslo zakázky 1376-16-2 (dále též jen „dokumentace stavby“). Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh, je jim znám.
Dodatkem č. 2 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsána ve změnovém listu č. 1 - 6, které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.
Dodatkem č. 3 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsána ve změnovém listu č. 7 - 16, které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.
Článek III. odst. 1 a 2 původní smlouvy tedy nově zní takto:
1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:
Původní cena za zhotovení díla bez DPH:	19 389 761,04 Kč
Úprava ceny dle změnového listu č. 1 bez DPH:	7 460,84 Kč
Úprava ceny dle změnového listu č. 2 bez DPH:	- 4 875,81 Kč
Úprava ceny dle změnového listu č. 3 bez DPH:	- 322 774,13 Kč
Úprava ceny dle změnového listu č. 4 bez DPH:	- 643,74 Kč
Úprava ceny dle změnového listu č. 5 bez DPH:	25 707,58 Kč
Úprava ceny dle změnového listu č. 6 bez DPH:	282 202,71 Kč
Úprava ceny dle změnového listu č. 7 bez DPH:	-138 878,90 Kč
Úprava ceny dle změnového listu č. 8 bez DPH:	220 762,15 Kč
Úprava ceny dle změnového listu č. 9 bez DPH:	353 865,75 Kč
Úprava ceny dle změnového listu č. 10 bez DPH:	22 148,06 Kč
Úprava ceny dle změnového listu č. 11 bez DPH:	-352,97 Kč
Úprava ceny dle změnového listu č. 12 bez DPH:	-948,21 Kč
Úprava ceny dle změnového listu č. 13 bez DPH:	-4 676,40 Kč
Úprava ceny dle změnového listu č. 14 bez DPH:	184 626,04 Kč
Úprava ceny dle změnového listu č. 15 bez DPH:	-549 180,05 Kč
Úprava ceny dle změnového listu č. 16 bez DPH:	-104 494,40 Kč
Oprava administrativní chyby ve změnovém listu č. 5	- 29,20 Kč
Oprava administrativní chyby ve změnovém listu č. 6	345,00 Kč
Nová cena za zhotovení díla bez DPH:	19 360 025,36 Kč
DPH 21 %:	4 065 605,33 Kč
Nová cena za zhotovení díla včetně DPH:	23 425 630,69 Kč
Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.
Tímto dodatkem spolu s dodatkem předcházejícím se mění závazek z původní smlouvy pouze v rozsahu nižším než limity dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v  platném znění.
Tento dodatek se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti okamžikem převzetí oboustranně podepsaných výtisků druhou smluvní stranou.
Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 54/1132/23 ze dne 6.12.2023.
město Náchod	STRABAG a.s.
[bookmark: _Hlk152268204]Ing. Jan Čtvrtečka	Ing. Martin Bašár
místostarosta	prokurista
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