Rozpočet ZBV 3


II/410 Jemnice most ev. č. 410-016
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo II/410 Jemnice most ev. č. 410-016
ze dne 08. 06. 2023
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

	se sídlem:
	č.p. 494, 251 01 Nupaky

	zastoupený:
	Ing. Martinem Smekalem, jednatelem společnosti



zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 61708
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	25692810

	DIČ:
	CZ25692810



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek

[image: ]
Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-17-2023
Číslo smlouvy zhotovitele: 71/2023

[image: ]
Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-17-2023
Číslo smlouvy zhotovitele: 71/2023

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-17-2023 a číslo zhotovitele 71/2023, ze dne 08. 06. 2023, spočívající ve změně v soupisu prací SO 201 z vypracované

Stránka # z 3

Stránka # z 3

II/410 Jemnice most ev. č. 410-016
realizační dokumentace stavby a zohledňují skutečně provedený rozsah prací tak, jak je ujednáno v evidenčním listu změny stavby č. 3, jehož rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Smluvní strany se dále dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, spočívající ve vyčíslení skutečných nákladů potřebných na prodloužení stavby o 2 týdny z důvodu umožnění průjezdu stavbou pro vozidla subjektů z průmyslové zóny a vozidla údržby KSÚSV ve směru do Jemnice, sjednaném v dodatku č. 1.
2.3. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými evidenčními listy změny stavby č. 3 a 4.
2.4. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
	Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH
Vícepráce ZL 3
Méněpráce ZL 3
Vícepráce ZL 4
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH
	7 982 559,86 Kč
542 391,10 Kč
- 578 592,48 Kč
248 948,00 Kč
8 195 306,48 Kč

	DPH 21 %
	1 721 014,36 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH
	9 916 320,84 Kč



Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené tímto dodatkem ve znění platných dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Tento dodatek podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
II/410 Jemnice most ev. č. 410-016
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Rozpočet ZBV 3
- Rozpočet ZBV 4
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


V Nupakách, dne: viz podpis
V Jihlavě, dne: viz podpis








Ing. Martin Smekal, Eur Ing, jednatel společnosti SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Rozpočet ZBV 3








[image: ]7 064 209,86
8 547 693,93

Firma:
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Rekapitulace ceny
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Stavba: 2208 - II/410 Jemnice, most ev.č. 410-016
Celková cena bez DPH:
Celková cena s DPH:
	Objekt
	Popis
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena s DPH

	010
	Vedlejší a ostatní náklady
	0,00
	0,00
	0,00

	SO 181
	DIO
	0,00
	0,00
	0,00

	SO 201
	Most ev.č. 410-016
	7 064 209,86
	1 483 484,07
	8 547 693,93




Rozpočet ZBV 3

Rozpočet ZBV 3




Firma:
010
,00
	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název Položky
	MJ
	Množství
	Cena

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	0,00

	1
	02510
	
	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE
	KPL
	1,000
	0,00
	0,00

	
	
	
	zkoušení materiálů dle požadavku TD a objednatele, čerpáním pouze se souhlasem objednatele
	
	
	
	

	
	
	
	1 = 1,000 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
	
	
	
	

	2
	02610
	
	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE
	KPL
	1,000
	0,00
	0,00

	
	
	
	včetně zkoušek modulu přetvárnosti na pláni a štěrkových vrstvách
vše dle platných ČSN, ČSN EN, TP, TKP - normy, předpisy, podmínky v souladu s odkazy v PD, SOD, OP; čerpání se souhlasem TD a zástupce objednatele
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
	
	
	
	

	3
	027121
	
	PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ
	M2
	70,500
	0,00
	0,00

	
	
	
	zajištění korodoru pro přechod chodců během stavby, včetně přemísťování trasy dle potřeb stavby a postupu výstavby, včetně oplocení, včetně zábradlí v případě, že koridor bude umístěn méně než 3,0 m od okraje nosné konstrukce, včetně lávky se zábradlím u opěry 1
	
	
	
	

	
	
	
	1,5*47,0 = 70,500 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
	
	
	
	

	4
	027123
	
	PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ
	M2
	70,500
	0,00
	0,00

	
	
	
	zrušení koridoru pro pěší, vč odvozu a likvidace materiálů
	
	
	
	

	
	
	
	1,5*47 = 70,500 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
	
	
	
	

	5
	02910
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
	KPL
	1,000
	0,00
	0,00

	
	
	
	zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy, včetně výškopisu dle požadavku stavebního povolení
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby
	
	
	
	

	6
	02911
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
	KPL
	1,000
	0,00
	0,00

	
	
	
	geodetické zaměření během výstavby rozsahu dle požadavků ČSN, ČSN EN, TP, TKP a KZP včetně vytyčení hranice staveniště včetně vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby a zaměření včeně výkazu výměr demolovaných částí stavby
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	
	

	7
	02940
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
	KPL
	1,000
	0,00
	0,00

	
	
	
	aktualizace havarijního a povodňového plánu včetně zajištění schválení plánů
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	
	

	8
	029412
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU
	KUS
	1,000
	0,00
	0,00

	
	
	
	3 paré, vč.zápisu do BMS
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	
	

	9
	02943
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
	KPL
	1,000
	0,00
	0,00

	
	
	
	3 paré + 2x v el.podobě
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	
	

	10
	02944
	
	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ
	KPL
	1,000
	0,00
	0,00

	
	
	
	3 paré + 2x v el.podobě, včetně Souhrnné závěrečné zprávy zhotovitele - 3 paré
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	
	

	11
	02945
	
	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN
	KPL
	1,000
	0,00
	0,00

	
	
	
	geometrický plán pro zápis do KN, 10ks paré
připomínkování konceptu GP majetkoprávnímu oddělením KSÚSV p.o. a KrÚ, Kraje Vysoči-na, poté ověření KÚ a nakonec předání ověřeného GP objednateli
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:
· přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad
· polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
· výpočetní a grafické kancelářské práce
· úřední ověření výsledného elaborátu
· schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem
	
	
	
	

	12
	02950
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY
	KPL
	2,000
	0,00
	0,00

	
	
	
	pasportizace objízdných tras před a po stavbě
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	
	

	13
	02953
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA
	KUS
	1,000
	0,00
	0,00

	
	
	
	3 paré, včetně zápisu do BMS
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje :
· úkony dle ČSN 73 6221
· provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
· vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu
	
	
	
	

	14
	02991
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
	KUS
	1,000
	0,00
	0,00

	
	
	
	billboard s účastníky výstavby
1,75 x 2,5 m dle grafického návrhu investora
	
	
	
	



Stavba:
Rozpočet:
Soupis prací objektu
2208 II/410 Jemnice, most ev.č. 410-016 010 Vedlejší a ostatní náklady
[image: ][image: ][image: ]







































	
	
	
	položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
	
	
	
	

	15
	03100
	
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ
	KPL
	1,000
	0,00
	0,00

	
	
	
	včetně oplocení staveniště
včetně nákladů spojených se zřízením, provozováním a odstraněním mezideponií
včetně dodržení všech podmínek v rozsahu stanovených Plánem BOZP a KOO BOZP
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení
	
	
	
	





Firma:
SO 181
	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název Položky
	MJ
	Množství
	Cena

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	0,00

	1
	03720
	
	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
	KPL
	1,000
	0,00
	0,00

	
	
	
	kompletní realizace a vyřízení dopravního značení DIO provizorní DZ vč. stanovení přechodné úpravy viz D.1.1.1
	
	
	
	

	
	
	
	1.000000 = 1,000 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
	
	
	
	



0,00
Stavba:
Rozpočet:
Soupis prací objektu
2208 II/410 Jemnice, most ev.č. 410-016 SO 181 DIO
[image: ][image: ][image: ]







Rozpočet ZBV 3

Rozpočet ZBV 3




Firma:
SO 201
36201,39
	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název Položky
	MJ
	Množství
	Množství RDS
	Množství RDS- PDPS
	Cena
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem
	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	
	7
	8
	8

	
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	
	306 404,07
	155 498,00

	1
	014102
	
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	117,468
	117,440
	-0,028
	450,00
	52 860,60
	52 848,00

	
	
	
	železobeton
2,5t/m3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	46,987*2,5 = 117,468 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	2
	014122
	1
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)
	T
	274,688
	224,500
	-50,188
	450,00
	123 609,60
	101 025,00

	
	
	
	zemina - 1,9t/m3 kamenivo - 2,2t/m3 prostý beton 2,4t/m3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	výkopy 16,488*1,9 = 31,327 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	vozovkové vrstvy 86,84*2,2 = 191,048 [B]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	bet. vyrovnávací deska 17,741*2,3 = 40,804 [C]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	původní zpevnění/skluzy 5,004*2,3 = 11,509 [D]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Celkové množství = 274,688
	
	
	
	
	
	
	

	3
	014122
	2
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	149,799
	0,000
	-149,799
	330,00
	49 433,67
	0,00

	
	
	
	zemina - sanace podloží - POLOŽKU ČERPAT POUZE SE SOUHLASEM OBJEDNATELE
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	sanace podloží 65,13*2,3 = 149,799 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	4
	014132
	
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)
	T
	100,594
	2,000
	-98,594
	800,00
	80 475,20
	1 600,00

	
	
	
	mostní izolace
2,2t/m3, živice třída ZAS-T4 , 2,2t/m3, čerpání dle skutečného stavu, pouze se souhlasem objednatele
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	mostní izolace 221,760*0,005*2,2 = 2,439 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	živočné vrstvy 44,616*2,2 = 98,155 [B]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Celkové množství = 100,594
	
	
	
	
	
	
	

	5
	02742
	
	PROVIZORNÍ LÁVKY
	M2
	25,000
	25,000
	0,000
	1,00
	25,00
	25,00

	
	
	
	uvažována provizorní posuvná lávka šířky 2,0m pro sanaci nosné konstrukce uvažována posuvná ocelová konstrukce vyvěšená z horního povrchu nosné konstrukce mostu
horní část ocelové nosníky délky cca 13,0 m spodní část ocelový rošt zavěšený na táhlech
kompletní dodávka, návrh dle možností konkrétního zhotovitele
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	12,5*2 = 25,000 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	
	Zemní práce
	
	
	
	
	
	206 251,40
	203 299,60

	6
	113138
	
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM
	M3
	4,008
	4,008
	0,000
	950,00
	3 807,60
	3 807,60

	
	
	
	živice na chodníku
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(1,85*30,0+1,5*29,8)*0,04 = 4,008 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	7
	113298
	
	ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE, ODVOZ DO 20KM
	M3
	5,004
	5,004
	0,000
	1 000,00
	5 004,00
	5 004,00

	
	
	
	vybourání kamenné dlažby před opěrou 1, zpevnění/skluzů kolem křídel
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	podél křídel (6,8*2+7,1*2)*0,6*0,3 = 5,004 [B]
	
	
	
	
	
	
	

	8
	113328
	
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM
	M3
	86,840
	86,840
	0,000
	550,00
	47 762,00
	47 762,00

	
	
	
	z příl.č.D.1.2.2,3 včetně odvozu na skládku
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	výkop vozovkových vrstev (117,5+99,6)*0,40 = 86,840 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	9
	11353
	
	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ
	M
	59,800
	59,800
	0,000
	150,00
	8 970,00
	8 970,00

	
	
	
	včetně odvozu na meziskládku, bude použito kolem schodišť a kameného zpevnění
z příl D.1.2.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	30,0+29,8 = 59,800 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	10
	113728
	
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
	M3
	44,616
	48,800
	4,184
	2 350,00
	104 847,60
	114 680,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(117,5+99,6+154,7)*0,12 = 44,616 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	11
	122738
	1
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	16,488
	16,488
	0,000
	850,00
	14 014,80
	14 014,80

	
	
	
	výkopy za křídly a podél křídel pro zpevnění včetně odvozu na skládku
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	podél křídel (6,8*2+7,1*2)*1,2*0,3 = 10,008 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	za křídly 2,7*2*0,3*4 = 6,480 [B]
	
	
	
	
	
	
	



Změna rozsahu bourání ZZ
Stavba:
Rozpočet:
Soupis prací objektu 2208 II/410 Jemnice, most ev.č. 410-016 SO 201 Most ev.č. 410-016
|	7 064 209,86	|	7 028 008,48
[image: ][image: ][image: ]


























	
	
	
	Celkové množství = 16,488
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	122738
	2
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	34,866
	0,000
	-34,866
	300,00
	10 459,80
	0,00

	
	
	
	sanace podloží, BUDE POUŽITO POUZE SE SOUHLASEM OBJEDNATELE bude použito v případě nevyhovujícího Edef2
včetně odvozu na skládku
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(8,0*7,8+6,9*7,8)*0,3 = 34,866 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	17120
	
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	127,410
	127,410
	0,000
	20,00
	2 548,20
	2 548,20

	
	
	
	složení zeminy na skládku
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	6,48+34,09+86,84 = 127,410 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	14
	18110
	1
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2
	217,100
	217,100
	0,000
	30,00
	6 513,00
	6 513,00

	
	
	
	pod vozovkovými vrstvami z příl.č.C.2 a D.1.2.4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	pod vozovkovými vrstvami 117,5+99,6 = 217,100 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
	
	
	
	
	
	
	

	15
	18110
	2
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2
	116,220
	0,000
	-116,220
	20,00
	2 324,40
	0,00

	
	
	
	pod vozovkovými vrstvami v případě výměny podloží, BUDE POUŽITO POUZE SE SOUHLASEM OBJEDNATELE
bude použito v případě nevyhovujícího Edef2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	pod vozovkovými vrstvami 8,0*7,8+6,9*7,8 = 116,220 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	Základy
	
	
	
	
	
	305 515,10
	430 045,96

	16
	21341
	
	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)
	M3
	0,181
	0,194
	0,013
	85 000,00
	15 385,00
	16 490,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	v úžlabí 0,15*0,05*20,2 = 0,152 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	kolem odvodnovačů 0,04*0,6*0,4*3 = 0,029 [B]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Celkové množství = 0,181
	
	
	
	
	
	
	

	17
	26175
	R
	VRTY D DO 100MM
	M
	2,550
	2,550
	0,000
	2 750,00
	7 012,50
	7 012,50

	
	
	
	jádrové vývrty pr. 100 mm pro osazení mostních odvodňovačů
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,85*3 = 2,550 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	18
	281451
	
	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU
	M3
	0,018
	0,018
	0,000
	500 000,00
	9 000,00
	9 000,00

	
	
	
	podlití ložisek na OP1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,02*0,2*0,2*22 = 0,018 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	19
	285391
	
	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ
	KUS
	916,640
	949,636
	32,996
	235,00
	215 410,40
	223 164,46

	
	
	
	spřahovací výztuž vyrovnávací desky průměr 6 mm, do vývrtů pr. 8 mm, vč vlepení do hloubky 100 mm, délka prutu 0,2 m, do středu nosníku a do zámků, v podélném směru á 0,5 m
- spřahovací výztuž sanační malty na bocéch nosníků pr. 6 mm, délka prutu 0,2m, délka vývrtu 100 mm
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	horní povrch NK 21*18,7/0,5 = 785,400 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	boky krajních nosníků dle RDS= 280,00 [B]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Celkové množství = 916,640
	
	
	
	
	
	
	

	20
	285393
	
	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ
	KUS
	138,160
	431,000
	292,840
	395,00
	54 573,20
	170 245,00

	
	
	
	kotvení závěrné zídky, přechodové desky a koncového příčníku, odhad, bude upřesněno po vybournání stávajícíh konstrukcí a stavu stávající ponechané výztuže, přepdokládá se vlepení do hloubky 300 mm, vrty prům. 20 mm, délka jednotlivých prutů 800 mm, BUDE POUŽITO POUZE SE SOUHLASEM OBJEDNATELE
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	závěrní zídka 13,6/0,3*2 = 90,667 [A] dopřesnění RDS 68*2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	koncový příčník 13,6*0,3*2 = 8,160 [B] dopřesnění RDS 8
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	přechodová deska 11,8/0,3 = 39,333 [C] dopřesnění RDS 45
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	křídla 152
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	op 2 90
	
	
	
	
	
	
	

	21
	289366
	
	VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ
	T
	0,106
	0,106
	0,000
	39 000,00
	4 134,00
	4 134,00

	
	
	
	kari síť 4/100, sanace na bocích krajních nosníků
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,0054*0,85*19,3*1,2 = 0,106 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	Svislé konstrukce
	
	
	
	
	
	995 353,00
	976 094,50

	22
	317126
	
	ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C40/50
	M3
	5,023
	5,023
	0,000
	68 000,00
	341 564,00
	341 564,00

	
	
	
	Beton C35/45, včetně přípravy kotvení L50/4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,12*0,7*(30,3+29,5) = 5,023 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	23
	31717
	
	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY
	KG
	122,000
	122,000
	0,000
	160,00
	19 520,00
	19 520,00

	
	
	
	dodávka a osazení kotevního prvku vč.dodatečných vrtů, zálivky atd. 2kg/ks
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2,0+30/0,5*2 = 122,000 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	24
	317326
	
	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50
	M3
	34,800
	34,800
	0,000
	9 500,00
	330 600,00
	330 600,00


Upřesnění v rámci RDS
Změna rozsahu bourání OP2 (vlepení účka, místo 1 prutu)
Upřesnění v rámci RDS
Doplnění horní části křídel a op2 po vybourání
Doplnění horní části křídel a op2 po vybourání

[image: ]


	
	
	
	Beton C35/45
komplet vč.bednění, povrchové úpravy, zřízení podélných i příčných pracovních a dilatačních spar,
výplně, těsnění a tmelení spar a spojů, vč.řezání spar atd.
z příl.č. D.1.2.4 a D.1.2.6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,58*(29,7+30,3) = 34,800 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	25
	317365
	
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
	T
	6,264
	4,468
	-1,796
	39 500,00
	247 428,00
	176 486,00

	
	
	
	zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč.svarů a opatření PKO 0,18t
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	34,8*0,18 = 6,264 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	26
	333325
	
	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
	M3
	3,022
	7,554
	4,532
	11 500,00
	34 753,00
	86 871,00

	
	
	
	kompletní provedení vč.bednění, zřízení pracovních spar, výplně, těsnění a tmelení spar a spojů
z příl.č. D.1.2.6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	závěrná zídka OP 1 0,54*0,48*11,66 = 3,022 [A] -0,54*0,28*11,66 = 1,259
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Křídla, op2 0,8*0,25*(6,27+4,09+4,35+5,32)+0,25*13,08*0,7=6,295
	
	
	
	
	
	
	

	27
	333365
	
	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B
	T
	0,544
	0,533
	-0,011
	39 500,00
	21 488,00
	21 053,50

	
	
	
	komplet včetně svarů a PKO
0,18t/m3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3,022*0,18 = 0,544 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	
	1 103 315,05
	801 748,55

	28
	420325
	
	PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37
	M3
	2,499
	2,499
	0,000
	7 500,00
	18 742,50
	18 742,50

	
	
	
	dobetonování přechodové desky
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,7*0,3*11,9 = 2,499 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	29
	420365
	
	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B
	T
	0,425
	0,333
	-0,092
	39 500,00
	16 787,50
	13 153,50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2,499*0,17 = 0,425 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	30
	421325
	
	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37
	M3
	4,599
	4,599
	0,000
	13 750,00
	63 236,25
	63 236,25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	koncový příčník u op1 0,58*0,68*11,66 = 4,599 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	31
	421365
	
	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B
	T
	0,874
	0,498
	-0,376
	39 500,00
	34 523,00
	19 671,00

	
	
	
	výztuž koncového příčníku a části desky u op1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4,599*0,19 = 0,874 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	32
	421366
	
	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ
	T
	8,597
	2,038
	-6,559
	39 500,00
	339 581,50
	80 501,00

	
	
	
	výztuž vyrovnávací desky
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,0308*206,76*1,35 = 8,597 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	dovyztužení křídel 0,197
	
	
	
	
	
	
	

	33
	42838
	
	KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE
	M
	11,800
	11,800
	0,000
	4 500,00
	53 100,00
	53 100,00

	
	
	
	u přechodvé desky op 1, průměr 20 mm, á 300 mm, délka prutu 0,9 m, délka vrtání 0,3 m, celkem 40 ks
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	11,80 = 11,800 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	34
	42860
	R
	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ
	KUS
	10,000
	0,000
	-10,000
	2 400,00
	24 000,00
	0,00

	
	
	
	doplnění stávajících elestomerových desek, předpokládá se 10 ks 200x200x10 mm
BUDE POUŽITO POUZE SE SOUHLASEM OBJEDNATELE
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	10 = 10,000 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	35
	428600
	
	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ - ÚDRŽBA
	KUS
	22,000
	22,000
	0,000
	1 500,00
	33 000,00
	33 000,00

	
	
	
	vyčištění prostoru kolem ložisek, hotrního povrchu úložného prahu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	22 = 22,000 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	36
	434124
	
	SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30
	M3
	2,076
	2,076
	0,000
	46 000,00
	95 496,00
	95 496,00

	
	
	
	železobetonové schodištové stupně
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(22+19)*0,75*0,15*0,45 = 2,076 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	37
	451311
	
	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10
	M3
	0,758
	0,758
	0,000
	4 000,00
	3 032,00
	3 032,00

	
	
	
	z příl.č.D.1.2.4,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	pod přechodovou deksou u OP 1 0,15*0,5*10,1 = 0,758 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	38
	451314
	
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
	M3
	12,243
	12,243
	0,000
	4 200,00
	51 420,60
	51 420,60

	
	
	
	podkladní beton tl. 150 mm pod dlažbu z lom. kamene C25/30 podkladní beton pod betonové žlaboovky a pod revizní schodiště ukončení zpevnění betonovým prahem
z příl. D.1.2.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	podél opěry 1 1,2*16,5*0,15 = 2,970 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	podél křídel (7,7*1,2+7,2*0,75+7,1*0,75+7,2*1,2)*1,35*0,15 = 5,793 [B]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	za křídly (2,0*3,1*2+2,0*2,7*2)*0,15 = 3,480 [C]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Celkové množství = 12,243
	
	
	
	
	
	
	

	39
	457325
	
	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37
	M3
	21,416
	21,416
	0,000
	9 500,00
	203 452,00
	203 452,00

	
	
	
	včetně případného vyspravení horního povrchu tak, aby minimální tloušťka desky byla 60 mm
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(0,06+0,095)/2*19,35*11,3+0,15*29,8 = 21,416 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	40
	465512
	
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	12,363
	12,363
	0,000
	9 900,00
	122 393,70
	122 393,70


Upřesnění v rámci RDS
Upřesnění v rámci RDS
Upřesnění v rámci RDS
Upřesnění v rámci RDS
Změna rozsahu bourání ZZ
Doplnění horní části křídel a op2 po vybourání
Změna rozsahu bourání ZZ + Doplnění horní části křídel a op2 po vybourání

[image: ]
	
	
	
	tl. 200 mm
kompletní provedení dlažby vč. položení do bet.lože, spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar proti CHRL,
z příl. D.1.2.4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	podél křídel (7,7*1,2+7,2*0,75+7,1*0,75+7,2*1,2)*1,35*0,20 = 7,723 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	za křídly (2,0*3,1*2+2,0*2,7*2)*0,20 = 4,640 [B]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Celkové množství = 12,363
	
	
	
	
	
	
	

	41
	465513
	
	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE
	M3
	5,940
	5,940
	0,000
	7 500,00
	44 550,00
	44 550,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	podél op 1 1,2*16,5*0,3 = 5,940 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	Komunikace
	
	
	
	
	
	883 279,70
	1 212 850,50

	42
	56334
	
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
	M2
	434,200
	434,200
	0,000
	280,00
	121 576,00
	121 576,00

	
	
	
	ŠDa, tl.200mm z příl.č. C.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	mimo most (117,5+99,6)*2 = 434,200 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	43
	56336
	
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM
	M2
	116,220
	0,000
	-116,220
	210,00
	24 406,20
	0,00

	
	
	
	sanace podloží, BUDE POUŽITO POUZE SE SOUHLASEM OBJEDNATELE bude použito v případě nevyhovujícího Edef2
z příl.č.C.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	8,0*7,8+6,9*7,8 = 116,220 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	44
	56963
	
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM
	M2
	30,900
	30,900
	0,000
	145,00
	4 480,50
	4 480,50

	
	
	
	z asfaltového recyklátu
z příl.č.C.2, včetně nákupu recyklátu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	10,1+4,4+13,6+2,8 = 30,900 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	45
	572121
	
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2
	M2
	217,100
	291,000
	73,900
	45,00
	9 769,50
	13 095,00

	
	
	
	1,0 kg/m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	mimo most 117,5+99,6 = 217,100 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	46
	572214
	
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	743,600
	891,400
	147,800
	35,00
	26 026,00
	31 199,00

	
	
	
	0,30 kg/m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	na mostě 154,7*2 = 309,400 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	mimo most (117,5+99,6)*2 = 434,200 [B]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Celkové množství = 743,600
	
	
	
	
	
	
	

	47
	574A34
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
	M2
	371,800
	446,000
	74,200
	600,00
	223 080,00
	267 600,00

	
	
	
	ACO 11+ 50/70 tl.40mm z příl.č.D.1.2.4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	na mostě 154,7 = 154,700 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	mimo most 117,5+99,6 = 217,100 [B]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Celkové množství = 371,800
	
	
	
	
	
	
	

	48
	574C56
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
	M2
	214,700
	433,000
	218,300
	870,00
	186 789,00
	376 710,00

	
	
	
	ACL 16+ 50/70 tl.60mm
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	na mostě 154,7 = 154,700 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	mimo most 116,3+98,4 = 214,700 [B]
	
	
	
	
	
	
	

	49
	574E46
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM
	M2
	214,700
	343,000
	128,300
	725,00
	155 657,50
	248 675,00

	
	
	
	ACP 16+ 50/70 tl.50mm
vč.úpravy napojení, ukončení podél obrubníků atd.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	mimo most 116,3+98,4 = 214,700 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	50
	575C43
	
	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM
	M2
	154,700
	175,900
	21,200
	850,00
	131 495,00
	149 515,00

	
	
	
	MA 11 IV, tl.35mm vč.úpravy napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet atd.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	na mostě 154,7 = 154,700 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	
	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
	
	
	
	
	
	596 312,78
	596 312,78

	51
	626111
	
	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM
	M2
	317,122
	317,122
	0,000
	1 150,00
	364 690,30
	364 690,30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	OP1 2,1*15,59+9,2*2 = 51,139 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	OP2 1,95*13,14+9,3*2 = 44,223 [B]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	NK podhled 221,76 = 221,760 [C]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Celkové množství = 317,122
	
	
	
	
	
	
	

	52
	626122
	
	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM
	M2
	32,810
	32,810
	0,000
	2 900,00
	95 149,00
	95 149,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	NK boky krajních nosníků 0,85*19,3*2 = 32,810 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	53
	62641
	
	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM
	M2
	349,932
	349,932
	0,000
	390,00
	136 473,48
	136 473,48

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	OP1 2,1*15,59+9,2*2 = 51,139 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	OP2 1,95*13,14+9,3*2 = 44,223 [B]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	NK 221,76+0,85*19,3*2 = 254,570 [C]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Celkové množství = 349,932
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	
	Přidružená stavební výroba
	
	
	
	
	
	566 127,35
	564 922,40

	54
	709612
	
	DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY
	M
	179,400
	179,400
	0,000
	70,00
	12 558,00
	12 558,00


Chybný součet PDPS


	
	
	
	odstranění kabelových chrnániček v římsách v případě jijich existence, BUDE POUŽITO POUZE SE SOUHLASEM OBJEDNATELE, vč odvozu na skládku a skládkovného, D.1.2.2,3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	30,0*3+29,8*3 = 179,400 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	55
	711112
	
	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY
	M2
	8,033
	8,033
	0,000
	550,00
	4 418,15
	4 418,15

	
	
	
	NAIP
z příl.č.D.1.2.6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	rub závěrné zídky op1 0,5*11,9*1,35 = 8,033 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	56
	711432
	
	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY
	M2
	54,378
	54,378
	0,000
	600,00
	32 626,80
	32 626,80

	
	
	
	na křídlech z příl.č.D.1.2.4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	na křídle s přetažením na přechodovou desku 1,0 m (4,8*2+5,8*2)*(0,9+1,0)*1,35 = 54,378 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	57
	711442
	
	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU
	M2
	299,376
	299,376
	0,000
	1 250,00
	374 220,00
	374 220,00

	
	
	
	z příl.č.D.1.2.4, včetně stykování
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	221,76*1,35 = 299,376 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	58
	711502
	
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY
	M2
	131,978
	131,978
	0,000
	550,00
	72 587,90
	72 587,90

	
	
	
	ochrana izolace pod římsou z příl.č. D.1.2.4,6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	křídla (4,8*2+5,8*2)*(0,9+1,0)*1,35 = 54,378 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	nosná konstrukce 19,4*2,0*2 = 77,600 [B]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Celkové množství = 131,978
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace
	
	
	
	
	
	
	

	59
	711509
	
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ
	M2
	8,033
	0,000
	-8,033
	150,00
	1 204,95
	0,00

	
	
	
	rub opěr závěrné zídkyl 600g/m2 z příl. D.1.2.4, 6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,5*11,9*1,35 = 8,033 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace
	
	
	
	
	
	
	

	60
	76421
	
	OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU
	M2
	14,950
	14,950
	0,000
	2 100,00
	31 395,00
	31 395,00

	
	
	
	vč přistřelení do betonu á 0,3 m, viz příl D.1.2.8
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,25*(30,3+29,5) = 14,950 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	61
	78322
	
	PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST
	M2
	17,929
	17,929
	0,000
	1 750,00
	31 375,75
	31 375,75

	
	
	
	obnova PKO stávajícího trubkového zábradlí na předpolích mostu, vše v místě stavby, očištění na stupeň St3, nátěr s obsahem Zn 70 mikro m, 2x org povlak min. 140 mikro m
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2*3,14*0,025*((6+6+5+5)*1,1+(12,5*4+10,0*4)) = 17,929 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	62
	78383
	
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)
	M2
	17,940
	17,940
	0,000
	320,00
	5 740,80
	5 740,80

	
	
	
	ochranný nátěr říms z příl.č. D1.2.6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,3*(30,0+29,8) = 17,940 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	
	Potrubí
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	
	9
	
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	
	
	2 101 651,41
	2 087 236,19

	63
	9112B1
	
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	58,600
	0,000
	-58,600
	1,00
	58,60
	0,00

	
	
	
	BUDE POUŽITO POUZE SE SOUHLASEM OBJEDNATELE , v případě, že stávající zábradlí bude v nevyhovujícím stavu, včetně VTD
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	29,6+29,0 = 58,600 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	64
	9112B1
	R
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	58,600
	58,600
	0,000
	2 650,00
	155 290,00
	155 290,00

	
	
	
	očištění stávajícího zábradlí na mostě, odvoz na dílnu, doplnění patních plechů P20x200x200, nová PKO dle TZ, včetně podlití a kotev, a vývrtů, vč osazení, vč dopravy z dílny
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	29,6+29,0 = 58,600 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	65
	9112B3
	
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M
	58,600
	58,600
	0,000
	350,00
	20 510,00
	20 510,00

	
	
	
	opatrná demontáž stávajícího zábradlí a odvoz na dílnu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	29,6+29,0 = 58,600 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	66
	9113C1
	
	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEN ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	48,000
	48,000
	0,000
	2 150,00
	103 200,00
	103 200,00

	
	
	
	svodidlo mimo most, ukončení svodinice náběhem do země
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	12,0*4 = 48,000 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	67
	9113C3
	
	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M
	83,500
	83,500
	0,000
	250,00
	20 875,00
	20 875,00

	
	
	
	odvoz na skládku objednatele do 10 km
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	45,0+38,5 = 83,500 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	68
	9115C1
	
	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEN ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	59,900
	59,900
	0,000
	5 500,00
	329 450,00
	329 450,00

	
	
	
	svodidlo na mostě, kotveno přes patní plechy
	
	
	
	
	
	
	


Změna rozsahu bourání ZZ


	
	
	
	30,1+29,8 = 59,900 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	69
	91345
	
	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ
	KUS
	2,000
	2,000
	0,000
	900,00
	1 800,00
	1 800,00

	
	
	
	nulté měření provézt během výstavby, výsledky předat SD
	
	
	
	
	
	
	

	70
	914A22
	
	EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 MONTÁŽ S PŘESUNEM
	KUS
	2,000
	2,000
	0,000
	350,00
	700,00
	700,00

	
	
	
	zpětné osazení evidenčního čísla mostu
	
	
	
	
	
	
	

	N
	915111
	
	VODOROVNÉ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	0,000
	14,000
	14,000
	138,06
	0,00
	1 932,84

	
	
	
	do bet.lože, vč.bet.boční opěry, materiál z meziskládky pol. 11353, zbytek nákup nového materiálu
z příl.č.D.1.2.4
	
	
	
	
	
	
	

	71
	917223
	
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
	M
	57,535
	57,535
	0,000
	425,00
	24 452,38
	24 452,38

	
	
	
	do bet.lože, vč.bet.boční opěry, materiál z meziskládky pol. 11353, zbytek nákup nového materiálu
z příl.č.D.1.2.4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(7,7+7,2+6,2+7,0)*1,35+2,0*4+2,7*2+3,1*2 = 57,535 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	72
	917224
	
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
	M
	8,000
	8,000
	0,000
	435,00
	3 480,00
	3 480,00

	
	
	
	zpevnění za římsami podél komunikace z příl.č.D.1.2.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2*4 = 8,000 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	73
	919111
	
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	15,000
	15,000
	0,000
	75,00
	1 125,00
	1 125,00

	
	
	
	řezání spáry ve vezovce z příl.č.D.1.2.4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	spára nad MZ op2 9,06*2 = 18,120 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	naříznutí spáry mezi novou a starou vozovkou 7,25+7,75 = 15,000 [B]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	naříznutí stávající vozovky 7,25+7,75 = 15,000 [C]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Celkové množství = 15,000
	
	
	
	
	
	
	

	74
	931326
	
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2
	M
	100,920
	100,920
	0,000
	180,00
	18 165,60
	18 165,60

	
	
	
	z příl.č.D.1.2.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	zatěsnění spáry mezi starou a novou vozovkou 7,25+7,75 = 15,000 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	řezaná spára nad OP2 9,06*2 = 18,120 [B]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	podél říms 30,0+29,8 = 59,800 [C]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	mezi obrubníkem a vozovkou 4,0*2 = 8,000 [D]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Celkové množství = 100,920
	
	
	
	
	
	
	

	75
	93135
	
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM
	M
	59,800
	59,800
	0,000
	100,00
	5 980,00
	5 980,00

	
	
	
	z příl.č.D.1.2.4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	podél říms 30,0+29,8 = 59,800 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	76
	93140
	
	MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ
	M
	14,200
	14,200
	0,000
	21 500,00
	305 300,00
	305 300,00

	
	
	
	vč těsnění, dle D.1.2.8, tl. plechu 5 mm, PKO 80 mikro m
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	14,2 = 14,200 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	77
	93151
	
	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM
	M
	14,600
	14,600
	0,000
	33 900,00
	494 940,00
	494 940,00

	
	
	
	včetně krycích plechů P10 na římsách š. 150 mm, přejímka v černém stavu, budou navrženy a osazeny podle TKP kap. 23. Jejich provedení musí vyhovovat TP 86
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	14,6 = 14,600 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	78
	935222
	
	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM
	M
	10,800
	10,800
	0,000
	1 111,00
	11 998,80
	11 998,80

	
	
	
	vč. dodání veškerého materiálu, dopravy, osazení žlabovek, spárování, úpravy vtoku a výtoku
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	9,0*1,20 = 10,800 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	79
	936384
	
	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30 S VÝZTUŽÍ
	M3
	0,560
	0,560
	0,000
	6 000,00
	3 360,00
	3 360,00

	
	
	
	vývařiště, včetně kari sítě v jedné vrstvě, viz D.1.2.4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,8*0,8*0,25+0,8*4*0,5*0,25 = 0,560 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	80
	93650
	
	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ
	KG
	1 200,000
	1 200,000
	0,000
	39,00
	46 800,00
	46 800,00

	
	
	
	konstrukce pro kotvení lícních prefabrikátů
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	10*30/0,5*2 = 1200,000 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	81
	936532
	
	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500
	KUS
	3,000
	3,000
	0,000
	21 500,00
	64 500,00
	64 500,00

	
	
	
	mostní odvodňovač 500x300 s atypickým odtokem pr. 80 mm a nízkým talířem
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3 = 3,000 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	82
	938543
	
	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ
	M2
	369,556
	364,804
	-4,752
	280,00
	103 475,68
	102 145,12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	OP1 2,1*15,59+9,2*2 = 51,139 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	OP2 1,95*13,14+9,3*2 = 44,223 [B]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	NK 221,76+0,85*19,3*2 = 254,570 [C]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	rub závěrné zídky OP1 0,4*11,88 = 4,752 [D]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	vybouraná plochy u op1 0,55*13,52*2 = 14,872 [E]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Celkové množství = 369,556
	
	
	
	
	
	
	

	83
	966168
	
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM
	M3
	46,987
	43,965
	-3,022
	4 950,00
	232 585,65
	217 626,75

	
	
	
	ruční bourání!!!
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	přechodová deska u OP1 0,7*0,3*11,9 = 2,499 [A]
	
	
	
	
	
	
	


Změna rozsahu bourání ZZ
Změna rozsahu bourání ZZ

	
	
	
	závěrná zídka u OP1 0,54*0,48*11,66 = 3,022 [B]
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	koncový příčník u OP1 0,58*0,68*11,66 = 4,599 [C]
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	římsy 0,6*30,0+0,63*29,8 = 36,774 [D]
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	pás pod podpovrchový MZ u op2 0,2*0,02*11,6*2 = 0,093 [E]
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Celkové množství = 46,987
	
	
	
	
	
	
	
	

	84
	96785
	
	VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ
	M
	14,600
	14,600
	0,000
	2 500,00
	36 500,00
	36 500,00
	

	
	
	
	vč odvozu do výkupny železa, výzisk předán investorovi
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	14,6 = 14,600 [A]
	
	
	
	
	
	
	
	

	85
	967851
	
	VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ PODPOVRCHOVÝCH
	M
	14,200
	14,200
	0,000
	2 000,00
	28 400,00
	28 400,00
	

	
	
	
	v případě existence vybourání stávajícího MZ na OP2, BUDE POUŽITO POUZE SE SOUHLASEM OBJEDNATELE
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	14,2 = 14,200 [A]
	
	
	
	
	
	
	
	

	86
	97816
	
	ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH
	M3
	17,741
	17,741
	0,000
	3 500,00
	62 093,50
	62 093,50
	0,00

	
	
	
	včetně očištění horního povrchu nosníků
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	221,76*0,08 = 17,741 [A]
	
	
	
	
	
	
	
	

	87
	97817
	
	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE
	M2
	221,760
	221,760
	0,000
	120,00
	26 611,20
	26 611,20
	

	
	
	
	D.1.2.2
BUDE POUŽITO POUZE SE SOUHLASEM OBJEDNATELE
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	221,76 = 221,760 [A]
	
	
	
	
	
	
	
	



-578592,48
542391,1
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[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Náklady na prodloužení stavby o 2 týdny a umožnění průjezdu stavbou
	Mzdy, mechanizace, dopravné
	173 525,00 Kč

	Mzdy
	6 lidí
	10 dní
	9 h/d
	350,-Kč/h
	157 500,00 Kč

	Mechanizace- bagr
	1 ks
	12,5 h
	850,-/sh
	
	10 625,00 Kč

	Doprava
	3 ks
	100 km
	18 Kč/km
	
	5 400,00 Kč

	

	VRN
	
	
	
	
	48 750,00 Kč

	Zařízení staveniště, WC, buňky, oplocení, umožnění průjezdu stavbou
	
	
	
	
	30 000,00 Kč

	DIO
	
	
	
	
	18 750,00 Kč

	

	Náklad přímých vstupů
	
	
	
	
	173 525,00 Kč

	Celková cena včetně VRN
	
	
	
	
	48 750,00 Kč

	Režie - %
	
	
	
	12
	26 673,00 Kč

	Cena celkem bez DPH
	
	
	
	
	248 948,00 Kč

	DPH
	
	
	
	
	52 279,08 Kč

	Cena celkem s DPH
	
	
	
	
	301 227,08 Kč



V Praze dne 22.11.2023
výrobní ředitel
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