


DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami



I. 
Smluvní strany 


Objednatel:	Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
se sídlem Křetín 12, 679 62 Křetín
IČO: 00386766
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
   účet č.: 123-1782330227/0100
		zapsán dne 16.08.2003 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl Pr, vložka 1269
zastoupen Ing. Petrou Oškrdovou, DiS., MBA, ředitelkou 
ve věcech běžného plnění smlouvy
     Ing. Petrou Oškrdovou, DiS., MBA, ředitelkou	
a

Zhotovitel:       SEŽEV facility s.r.o.
		se sídlem Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno
IČO: 292 44 960
DIČ: CZ29244960
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
účet č.: 0117241553/0300
		zapsán dne v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 68071
zastoupen Janem Rezkem, jednatelem	
ve věcech běžného plnění smlouvy Igorem Potockým
ve věcech technických Igorem Potockým




Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.5.2023 (dále jen „smlouva o dílo“).




Dodatkem č. 2 se mění:




Článek III. Lhůty plnění a místo plnění

Mění se bod 3) 

Dokončení a předání stavby:  do 31.3.2024


                                                      Článek IV. Cena díla

Mění se bod 1) 

Cena díla se navyšuje o vícepráce o částku  820 596,05,- Kč na celkovou částku 4 719 292,75,- Kč

                                                      


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.


[bookmark: _Hlk503257247]Příloha č. 1: Časový harmonogram
Příloha č. 2: Položkový rozpočet stavby – více a méně práce


Za objednatele:	Za zhotovitele:


V Křetíně dne 	V Brně dne 



	……………………………………………
	     …………………………………………….

	Ing. Petra Oškrdová, DiS., MBA
ředitelka
	Jan Rezek
jednatel
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