
 
 
 
Krajský úřad 
 
 

1 z 3 

Číslo objednatele:  22/SML3935/03/SOD/INV 

Číslo zhotovitele:    

 

       

 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 3 
 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

Smluvní strany: 

Objednatel 

Ústecký kraj 

Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem  

Zastoupený:  Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 

IČO:  70892156  

DIČ:  CZ70892156  

Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 1626232/0800 

 

Zástupce pro věcná jednání: 

  Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu  

  Ústeckého kraje 

  svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319 

Zástupce pro věcná a technická jednání:  

  Pavla Schneiderová, samostatný referent odboru investičního Krajského       

úřadu Ústeckého kraje  

E-mail/telefon:         schneiderova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 334  

  

 (dále jen „objednatel“) 

a 

 

Zhotovitel/dodavatel: 

Název/Jméno:  WAKOS, s.r.o. 

Sídlo:  Vrchlického 1023/10, 408 01, Rumburk  

Zastoupený:  Jiří Vytlačil 

IČO:(RČ):  62241834 

DIČ:  CZ62241834 

Bank. spojení:  ČSOB, a.s., číslo účtu: 255623306/0300 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

  Jiří Vytlačil, Libor Kamenický 

E-mail/telefon:  vytlacil@wakos.cz, 777 299 193, kamenicky@wakos.cz, 777 299  192 

Kontaktní osoba ve věcech technických:  

  Jiří Vytlačil, Libor Kamenický  

E-mail/telefon:  vytlacil@wakos.cz, 777 299 193, kamenicky@wakos.cz, 777 299  192 

 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 8072 

pod sp. zn. C 8072 nebo v Živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Rumburku   

 

(dále jen „zhotovitel“       
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

DODATEK Č. 3 

 

 Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 27. 10. 2022 na akci: „Domovy pro seniory 

Šluknov - Krásná Lípa, p.o. - Přístavba výtahu na pavilonu C“ (dále jen „smlouva“) takto:  

 

 

        I. 

Předmět smlouvy a díla 

  

doplňuje se odstavec 2 tímto textem: 

Cena díla se mění o cenu položek, které nebyly provedeny nebo nebyly vyčerpány v  plném rozsahu, 

a proto se nebudou fakturovat. Změnový list odsouhlasených méněprací, je přílohou tohoto dodatku .  

 

 

 

III. 

Cena díla a platební podmínky 

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

 

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. odstavec 2. mění o cenu méněprací v rozsahu rozpočtu 

odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku a v  souladu s příslibem číslo 

23/RP070020,021,022 a veřejnou zakázkou KUUK/107608/2022/INV/VZ-SV/0008:   

 

 

 

Původní cena díla včetně dodatku č. 2 byla sjednána ve výši: 

•  14 048 025,81 Kč bez DPH a  

•  16 155 229,68 Kč s 15 % DPH.  

 

Cena dodatku č. 3 dle změnového listu č. 3 činí: 

•  mínus   152 849,58 Kč bez DPH a  

•  mínus   175 777,02 Kč s 15 % DPH.  

 

Celková cena díla je sjednána ve výši:  

•  13 895 176,23 Kč bez DPH a  

•  15 979 452,66 Kč s 15 % DPH.  

 

 

IX.  

Závěrečná ustanovení 

doplňuje se odstavec 1 tímto textem: 

Objednatel  tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítilová, vedoucí 

odboru investičního, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 069/75R/2019 písm. A) ze dne 21.  

8. 2019. 

 

doplňuje o odstavec 6. v tomto znění: 

 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
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registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí 

s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v  tomto dodatku, které by jinak podléhaly 

znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s 

uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní 

strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 

aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID  

gdgbm8e /na e-mail: vytlacil@wakos.cz. 

 

 

 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

 

 

V Ústí nad Labem dne 18. 12. 2023                                 V Rumburku dne 15. 12. 2023 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................... 

Objednatel 

 

Ústecký kraj 

Ing. Pavla Svítilová  

vedoucí odboru investičního 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................... 

Zhotovitel 

 

 WAKOS, s.r.o. 

Jiří Vytlačil  

jednatel 

 

 

Přílohy 

Příloha č. 1: Změnový list č. 3 

 



 

 

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby:  
Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa,p.o. Přístavba 
výtahu na pavilonu C 

 Číslo změny:  3 

 Datum: 30.11.2023 
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v  rámci kontrolních dní 

 
 
 

 

Předkládaný návrh úpravy: Dohodnuté ceny                                         x    
 dohodnuté lhůty ukončení díla                       
Návrh je podložen položkovými rozpočty: 
 1.MP28-Odečty – ZTI-změna sprchové zástěny..…….…………………………………………..………..-80.682,00 
 2.MP29-Odečty – 04-Vzduchotechnika……………………………………………………………………….-1.799,70 
 3.MP30-Odečty – ASŘ 01………………………………………………………………………………………-3.600,00 
 4.MP31-Odečty – ASŘ 02……………………………………………………………………………………..-24.579,26 
 5.MP32-Odečty – ZTI …………………………………………………………………………………………..-4.782,72 
 6.MP33-Odečty – ASŘ 04………………………………………………………………………………………...-800,80 
 7.MP34-Odečty – Elektroinstalace……………………………………………………………………………-30.305,10 
 8.MP35-Odečty – EPS…………………………………………………………………………………………..-6.300,00 
CELKEM………………………………………………………………………………..………………….. -152.849,58,00 

 
 

 
 
 

 

 
Počet listů příloh:       1 list položkového rozpočtu 

Navrhovaná změna ceny díla: 13.895.176,23 Kč      (bez DPH) 

 

zvýšení ceny o 0,00 Kč 

                    snížení ceny o 152.849,58 Kč 

  

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o 0 týdnů 

zkrácení lhůty o 0 týdnů 

Za zhotovitele:Jiří Vytlačil, WAKOS s.r.o.  

Za objednatele:Pavla Schneiderová, ÚK 
 

TDI:Pavel Duchač 
 



 

 

 

 

   

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

Identifikace stavby:  
Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa,p.o. 
Přístavba výtahu na pavilonu C 

Číslo změny: 3 

 Datum: 30.11.2023 

Určeno pro projektanta      TDI                   zhotovitele         objednatele        

Odesláno/předán: poštou          poslem           faxem           osobně           

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:  

Návrh je podložen položkovými rozpočty: 
 1.MP28-Odečty – ZTI-změna sprchové zástěny..…….…………………………………………..………..-80.682,00 
 2.MP29-Odečty – 04-Vzduchotechnika……………………………………………………………………….-1.799,70 
 3.MP30-Odečty – ASŘ 01………………………………………………………………………………………-3.600,00 
 4.MP31-Odečty – ASŘ 02……………………………………………………………………………………..-24.579,26 
 5.MP32-Odečty – ZTI …………………………………………………………………………………………..-4.782,72 
 6.MP33-Odečty – ASŘ 04………………………………………………………………………………………...-800,80 
 7.MP34-Odečty – Elektroinstalace……………………………………………………………………………-30.305,10 
 8.MP35-Odečty – EPS…………………………………………………………………………………………..-6.300,00 
CELKEM………………………………………………………………………………..………………….. -152.849,58,00 

 
 

Počet připojených listů: 1 Počet připojených výkresů:0 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: 
Původní cena díla:  
               14.048.025,81 Kč (bez DPH)             

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:  
 

Zvýšení ceny o     0,00 Kč (bez DPH) prodloužení 
lhůty o 

0 

Snížení ceny o    152.849,58 Kč (bez DPH) zkrácení lhůty 
o 

 
0 

Celková cena 
po změně 

13.895.176,23 Kč (bez DPH) celková lhůta  
po změně 

 
 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 Jinou okolností:                                                       okolnosti vzniklé v průběhu stavby 

 

Poznámka:  

Podpis zmocněnce objednatele, datum, 
razítko: 30.11.2023 

Pavla Schneiderová – ÚK,,  

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:  
30.11.2023 
Jiří Vytlačil – WAKOS s.r.o.,  

Podpis zmocněnce TDI, datum, razítko: 
30.11.2023 

Pavel Duchač – TDI,  

Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: 
30.11.2023 

Ing.Petr Dlouhý, Correct BC s.r.o. – GP,  
 
 

 



Stavba: 0022-01/22

Objednatel: IČO: 70892156

DIČ: CZ70892156

40001

Zhotovitel: IČO: 62241834

DIČ: CZ62241834

40801

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

-149 249,58

0,00

Ústecký kraj

WAKOS, s.r.o.

Celkem

0,00

Vrchlického 1023/10

Rumburk-Rumburk 1

Ústecký kraj

Velká Hradební 3118/48

Ústí nad Labem-Ústí nad Labem-

centrum

Za zhotovitele

-22 927,44

-152 849,58

0,00

-152 849,58

-175 777,02

-3 600,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
#ODKAZ! DPH celkem Cena celkem

04-31 -152 849,58 0,00 -22 927,45 -175 777,03

031MP28 -80 682,00 0,00 -12 102,30 -92 784,30

032MP29 -1 799,70 0,00 -269,96 -2 069,66

033MP30 -3 600,00 0,00 -540,00 -4 140,00

034MP31 -24 579,26 0,00 -3 686,89 -28 266,15

035MP32 -4 782,72 0,00 -717,41 -5 500,13

036MP33 -800,80 0,00 -120,12 -920,92

037MP34 -30 305,10 0,00 -4 545,77 -34 850,87

038MP35 -6 300,00 0,00 -945,00 -7 245,00

-152 849,58 0,00 -22 927,45 -175 777,03

-152 849,58 0,00 -22 927,45 -175 777,03Celkem odpočty

DPS Šluknov - Krásná Lípa p.o. - 

objekt "C" 

Odečty - ZTI-změna sprchové 

zástěny

Odečty - 04-Vzduchotechnika

Odečty - ASŘ 01

Celkem za stavbu

Odečty - ASŘ 02

Odečty - ZTI

Odečty - ASŘ 04

Odečty - Elektroinstalace

Odečty - EPS
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                        Komentář ke změnovému listu č. 3. 
 

Stavba: „Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa, p.o. Přístavba výtahu na pavilonu C“ 
 

Stránka č. 1 / 1 

 
 
MP 28  Stavební úpravy 2.n.p. ASŘ 02 - odpočty 
Tento odpočet řeší uživatelsky nevhodně navržené pevné sprchové zástěny v  koupelnách 2 NP.  

Tato skutečnost vznikla nevhodným technickým řešením projektanta. 

MP 29  04-Vzduchotechnika mřížky - odpočty  

Tato změna řeší odpočet chybně uvedených dodávek VZT mřížek v soupisu prací.  
 
Tato skutečnost vznikla chybou ve výkazu výměr 

 
MP 30 ASŘ 01 – hodinové sazby - odpočty 

Tato změna řeší odpočet nevyužité hodinové sazby tesaře.  
 
Tato skutečnost vznikla nevyužitím části hodinových sazeb. 
 
MP 31 ASŘ 02 – samonivelační stěrky - odpočty  
Tato změna řeší odpočet části plochy nivelačních stěrek ve 2NP.  
 
Tato skutečnost vznikla chybnou výměrou ve výkazu výměr.  
 
MP 32 – Odečty ZTI – proplach potrubí 
Změna řeší odpočet duplicitní položky proplachu a dezinfekce vodovodního potrubí.  
 
Tato skutečnost vznikla chybnou výměrou ve výkazu výměr.  
 
MP 33 - Odečty - ASŘ 04 – střešní okna  

Tato změna řeší odpočet duplicitní položky na demontáži střešních oken. 
 
Tato skutečnost vznikla chybnou výměrou ve výkazu výměr. 
 
MP 34 - Odečty - Elektroinstalace 

Změna řeší odpočet chybně uvedeného množství elektroinstalačních lišt a pohybových čidel. 
 
Tato skutečnost vznikla chybnou výměrou ve výkazu výměr.  
 
MP 35 - Odečty – EPS 

Změna řeší odpočet chybně uvedeného množství části vybavení elektronické požární signalizace. 

 
Tato skutečnost vznikla chybnou výměrou ve výkazu výměr.  

 
 
 

Vypracoval: Pavel Duchač 
Datum: 30.11.2023 
 
 
Zhotovitel: …………….- stavbyvedoucí                                          TDS: Pavel Duchač 
 


