
MVE Klecany II Smlouva o dílo

Smlouva o dílo

Evidenční číslo Objednatele: PVL-2093/2023/SML

Evidenční číslo Zhotovitele: 1ZHS230020 za SMP Vodohospodářské stavby a.s.

1437/2023 za Strojírny Brno, a.s.

Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:

Objednatelem: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594,
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: gg4t8hf
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Osoba oprávněná
k podpisu Smlouvy o dílo: XXXXXXXXX, ředitel sekce investiční
a
Zhotovitelem: „Společnost MVE Klecany II“
Společník 1/Správce: SMP Vodohospodářské stavby a.s.
Sídlo: Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 11637471
DIČ: CZ11637471
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 26499
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 131-1380800257/0100
ID datové schránky: 4h36ijn
Osoba oprávněná
k podpisu Smlouvy o dílo:

Ing. Zdeněk Novák, předseda správní rady
Ing. Roman Hek, místopředseda správní rady

Společník 2: Strojírny Brno, a.s.
Sídlo: Blanenská 1278/55, 664 34 Kuřim
IČO: 25543512
DIČ: CZ25543512
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2778
Osoba oprávněná
k podpisu Smlouvy o dílo: Karel Mikulášek, předseda představenstva

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Vzhledem k tomu, že

a) Objednatel má zájem o provedení Díla s názvem „MVE Klecany II“, jehož provedení je financováno 
z vlastních prostředků.

b) Zhotovitel byl Objednatelem vybrán k uzavření Smlouvy na základě výsledku zadávacího řízení podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou 
zakázku s názvem „MVE Klecany II“,

se Strany dohodly na následujícím:



MVE Klecany II Smlouva o dílo

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje 
Dílo převzít a zaplatit cenu Díla.

3. OBSAH SMLOUVY

Veškeré dokumenty, které společně se Smlouvou o dílo tvoří Smlouvu a ve kterých jsou uvedeny definice 
pojmů používaných ve Smlouvě, jsou uvedeny v Příloze k nabídce, která je součástí Smlouvy o dílo.

4. PŘIJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA

Přijatá smluvní částka je 456 580 120,00 Kč bez DPH.

Přijatá smluvní částka je předpokládanou cenou Díla stanovenou na základě oceněného Výkazu výměr 
předloženého Zhotovitelem v zadávacím řízení veřejné zakázky. Skutečná cena Díla bude stanovena 
v souladu se Smlouvou. K ceně Díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných 
právních předpisů.

5. UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY

Strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Objednatel. Strany dále souhlasí s poskytnutím 
nebo uveřejněním Smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů.

6. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy o dílo oběma Stranami.

Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je splněna podmínka uveřejnění Smlouvy v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

Objednatel: Zhotovitel:

XXXXXXXXXXXXX Ing. Zdeněk Novák
ředitel sekce investiční předseda správní rady
Povodí Vltavy, státní podnik SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Ing. Roman Hek
místopředseda správní rady
SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Karel Mikulášek
předseda představenstva
Strojírny Brno, a.s.
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Příloha k nabídce

Příloha k nabídce je součástí Smlouvy o dílo:

Název1 Číslo2 Údaje3

Technická specifikace 1.1.1.5

Dokument nazvaný „Technická specifikace“ a označený 
názvem Díla.

Součástí Technické specifikace nejsou Technické 
kvalitativní podmínky staveb.

Požadavky na projektovou dokumentaci Zhotovitele.

Požadavky na garantované parametry uvedené 
v dokumentu „Garantované parametry“.

Výkresy 1.1.1.6

Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele s názvem 
„MVE Klecany II“, zpracovaná společností AQUATIS a.s., 
se sídlem Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno, 
IČO 46347526, v 05/2023. 

Jedná se o kompletní projektovou dokumentaci vč. všech 
textových částí a příloh. Ve formě 2D a ve formě modelu 
BIM.

Formuláře 1.1.1.7

Formuláři jsou následující dokumenty:

1. Smlouva o dílo;
2. Oceněný Výkaz výměr předložený Zhotovitelem 

v zadávacím řízení veřejné zakázky;
3. Seznam Podzhotovitelů prokazujících kvalifikaci;
4. Seznam kvalifikačního personálu Zhotovitele a jeho 

Podzhotovitelů;
5. Korespondence týkající se plateb, včetně faktur 

a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb;
6. Garantované parametry;
7. Roční Výroba;
8. Bankovní záruka za zajištění splnění smlouvy;
9. Bankovní záruka za odstranění vad;
10. Bankovní záruka za zálohovou platbu.

Výkaz výměr 1.1.1.10

Oceněný Výkaz výměr byl Zhotovitelem předložen 
v zadávacím řízení veřejné zakázky a je Formulářem dle 
výše uvedeného řádku.

Neoceněný Výkaz výměr byl součástí zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky a při provádění Díla se 
nepoužije, nezjistí-li se jeho rozpor s oceněným Výkazem 
výměr.

1 Názvem se rozumí název odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění 
Zvláštních podmínek nebo název odpovídající položky.
2 Číslem se rozumí číslo odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních 
podmínek.
3 Údaji se rozumí konkretizace Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek. Pokud je uveden odkaz 
na Článek/Pod-článek/pod-odstavce, rozumí se tím vždy odpovídající Článek/Pod-článek/pod-odstavec Obecných 
podmínek ve znění Zvláštních podmínek.
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Stavební deník 1.1.1.11

Zhotovitel je povinen vést stavební deník v elektronické 
podobě a v souladu s pokyny Správce stavby. Zhotovitel je 
zároveň povinen zajistit přístup k elektronickému 
stavebnímu deníku pro 10 osob.

Stavební deník bude předán Správci stavby po dokončení 
Díla postupem podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla 
a sekcí] v souladu s jeho pokynem.

Objednatel 1.1.2.1 Osoba označená jako Objednatel v hlavičce Smlouvy 
o dílo.

Správce stavby 1.1.2.4 XXXXXXXXX

Doba pro dokončení 1.1.3.3 nejpozději do 990 kalendářních dní 

Zkoušky po dokončení 1.1.3.6

Objednatel zajistí garanční měření v souladu s ČSN EN 
60041 resp. ČSN EN 62006 do 12 měsíců od převzetí Díla. 

Garanční měření bude provedeno nezávislou 
autorizovanou organizací pro stanovené provozní body.

V podrobnostech viz zejména dokument „Garantované 
parametry“, který je součástí Technické specifikace.

Záruční doba 1.1.3.7

Délka: 

1. stavební část Díla: 60 měsíců; 
2. technologická část Díla: na protikorozní ochranu 

technologické části Díla 60 měsíců, na ostatní její části 
24 měsíců.

Předčasné užívání 1.1.3.10 Nepoužije se.

Zkušební provoz 1.1.3.11
Zkušební provoz zajišťuje Objednatel. 

Součinnost Zhotovitele při zkušebním provozu viz 
Technická specifikace a Výkresy. 

Ověření funkčnosti Díla 
nebo Sekce 1.1.3.12 Nepoužije se.

Podmíněný obnos 1.1.4.10 Nepoužije se.

Sekce 1.1.5.6 Nepoužije se.

Přístupové cesty 1.1.6.10 Zhotovitel musí odvážet ze Staveniště nepotřebný 
výkopový materiál a suť ze stavební jámy lodní dopravou. 

Komunikační prostředky 1.3

Za dohodnutý systém elektronického přenosu dle písm. (a) 
uvedeného Pod-článku se považují datové schránky Stran, 
jejichž ID jsou uvedeny v hlavičce Smlouvy o dílo a e-
mailové adresy Správce stavby, oprávněného Personálu 
objednatele a Zástupce zhotovitele, které jsou tyto osoby 
povinny zapsat do Stavebního deníku.

Adresami příjemců komunikace dle písm. (b) uvedeného 
Pod-článku jsou v případě Stran jejich Sídla uvedená 
v hlavičce Smlouvy o dílo.

Právo a jazyk 1.4 Smlouva se řídí právem České republiky.
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Jazykem pro komunikaci je český jazyk.

Hierarchie smluvních 
dokumentů 1.5

Tři níže uvedené řádky slouží pouze jako definice bez 
jakéhokoliv vlivu na pořadí závaznosti jednotlivých 
dokumentů.

Zvláštní podmínky

Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských 
staveb projektovaných objednatelem

Zvláštní podmínky pro Povodí Vltavy, státní podnik

První vydání, 2022

Obecné podmínky
Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských 
staveb projektovaných objednatelem

První vydání, 1999

Ostatní dokumenty 
tvořící součást 
Smlouvy

Péče o dokumenty a 
jejich dodání 1.8

Zhotovitel je povinen poskytnout Správci stavby 
Dokumenty zhotovitele v podobě 1 tištěné kopie a dále 
v elektronické podobě, pokud není v jiné části 
Smlouvy stanoveno jinak.

Sociální odpovědnost 1.15

Včasné platby

Strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen včas plnit 
finanční závazky svým Podzhotovitelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
Podzhotovitelem vystavených faktur za plnění poskytnutá 
podle Smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů od 
obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění.

Environmentální 
odpovědnost

Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby minimalizoval 
vznik odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních 
prací při provádění Díla. 

Transparentní účet

Zhotovitel je povinen zřídit a po celou Dobu pro dokončení 
udržovat Transparentní účet.

Definice:
„Transparentní účet“ je účet umožňující neomezený 
a neomezitelný dálkový přístup třetích osob k zobrazování 
Přehledu Transparentního účtu.
„Přehled Transparentního účtu“ je přehled všech platebních 
transakcí uskutečněných na Transparentním účtu.

Podmínky:
Název Transparentního účtu musí odpovídat názvu Díla dle 
Smlouvy o dílo.

Transparentní účet musí být veden u banky, spořitelního 
nebo úvěrního družstva nebo u zahraniční banky 
s pobočkou umístěnou na území České republiky. Přehled 
Transparentního účtu musí zobrazit informace o platebních 
transakcích v rozsahu dle následujícího odstavce alespoň 
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po dobu jednoho roku zpětně od okamžiku zobrazení 
Přehledu Transparentního účtu třetí osobou.

Z Přehledu Transparentního účtu musí být u odchozích 
platebních transakcí bez pochybností patrná výše platební 
transakce, datum provedení platební transakce a IČO 
protistrany, nebo, nemá-li protistrana IČO přiděleno, jméno 
protistrany.

Zhotovitel se zavazuje užívat Transparentní účet výlučně 
k platebním transakcím souvisejícím s prováděním Díla, 
a to zejména k platbám Podzhotovitelům. Veškeré platební 
transakce z Transparentního účtu musí probíhat 
bezhotovostně, výběr hotovosti z Transparentního účtu 
je zakázán.

Zhotovitel je povinen sdělit Objednateli účel jakékoliv 
platební transakce vyplývající z Přehledu Transparentního 
účtu nebo prokázat relevantními doklady pravdivost 
sděleného účelu jakékoliv platební transakce do 14 dnů od 
doručení výzvy Objednatele.

Právo přístupu na 
staveniště 2.1

Právo přístupu na Staveniště bude poskytnuto nejpozději 
do 90 dnů od Data zahájení prací vyjma Staveniště pro 
realizaci SO 07 Přípojná stanice a SO 08 Vyvedení výkonu. 

Právo přístupu na Staveniště pro část pro SO 07 Přípojná 
stanice a SO 08 Vyvedení výkonu bude poskytnuto 
následně v termínu podle dohody mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem tak, aby nebyla ovlivněna Doba pro 
dokončení Díla.

Objednatel nebude Zhotoviteli předávat k užívání žádný 
základ, konstrukci, technologické zařízení ani prostředek 
přístupu na Staveniště.

Obecné povinnosti 
zhotovitele 4.1

Na informační ceduli stavby jsou stanoveny následující 
požadavky:

V případě, že Zhotovitel umístí své logo na stavbě, tak 
zajistí i vyvěšení loga objednatele min. ve stejné velikosti 
jako logo Zhotovitele.

Zajištění splnění 
smlouvy 4.2

Forma Bankovní záruka.

Výše záruky Výše záruky je stanovena ve výši 10 % z Přijaté smluvní 
částky.

Vzor záruky
Z listiny prokazující požadovanou záruku musí být zřejmé 
splnění minimálních požadavků podrobněji specifikovaných 
ve formuláři Bankovní záruka.

Oprávnění k 
zadržení části 
plateb

50 % z každé průběžné platby
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Bezpečnost práce 4.8 Bude mimo platnou právní úpravu respektovat také Plán 
BOZP.

Zajištění kvality 4.9 Zhotovitel předloží v souladu s požadavky z dokumentů 
Technické specifikace a Výkresů.

Zprávy o postupu prací 4.21 Ve vztahu ke zprávám o postupu prací se nestanovuje 
jinak, pokud neurčí Správce stavby písemně jinak.

Záruka za odstranění 
vad 4.25

Forma záruky Bankovní záruka.

Výše záruky

Výše záruky je stanovena ve výši 10 % z Přijaté smluvní 
částky.

Výše záruky bude snížena na 5 % z Přijaté smluvní částky 
po provedení garančního měření v souladu s požadavky 
stanovenými v Technické specifikaci a Výkresech, pokud 
Zhotovitel prokáže splnění garantovaných parametrů 
(účinnosti turbíny). 

Vzor záruky

Z listiny prokazující požadovanou záruku musí být zřejmé 
splnění minimálních požadavků podrobněji specifikovaných 
ve formuláři Bankovní záruka na odstranění vad. 

Povinnost zhotovitele 
zaplatit objednateli 
smluvní pokutu

4.27

Porušení povinností 
v oblasti sociální 
odpovědnosti

(a)

Neudržování 
transparentního 
účtu

100.000,- Kč za každý započatý měsíc porušení této 
povinnosti.

Provádění části Díla 
v rozporu 
s výhradou 
Objednatele

(b) 30 % z celkové ceny takové části Díla podle Výkazu výměr.

Porušení povinnosti 
ve vztahu ke střetu 
zájmů

(c)

Podle Pod-
článku 4.4

100.000,- Kč za každý zjištění případ a započatý měsíc 
takového porušení povinnosti.

Podle Pod-
článku 4.30

500.000,- Kč za každý případ takového porušení 
povinnosti.

Nesplnění 
postupného 
závazného milníku

(d)
Ve výši 20.000,- Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení pro 1. až 6. postupný závazný milník samostatně 
až do vydání protokolu o splnění konkrétního postupného 
závazného milníku. Za nesplnění milníku č. 7 je stanovena 
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na 100.000,- Kč za každý započatý kalendářní den 
porušení závazku.

Porušení povinností 
uvedených v Pod-
článku 6.7

(e) 5.000,- Kč za každý takový případ a započatý den až do 
doby splnění konkrétní povinnosti.

Porušení povinnosti 
uvedené v Pod-
článku 6.9

(f) 200.000,- Kč za každý zjištění případ a započatý měsíc 
porušení uvedené povinnosti.

Nedodržení Doby 
pro dokončení (g) 0,03 % z Přijaté smluvní částky za každý započatý 

kalendářní den prodlení až do vydání Potvrzení o převzetí.

Nepředložení 
Harmonogramu (h) 10.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení až 

do prokazatelného předložení konkrétního harmonogramu.

Nepřerušení prací 
podle pokynu 
Správce stavby

(i)
0,01 % z Přijaté smluvní částky za každý započatý 
kalendářní den prodlení až do prokazatelného uposlechnutí 
pokynu Správce stavby.

Včasné 
neodstranění vady (j)

1. 0,01 % z Přijaté smluvní částky za každý započatý 
kalendářní den prodlení až do vydání potvrzení 
o odstranění poslední vady.

2. Pokud vada nebo poškození Díla spočívá v tom, že 
Dílo nedosahuje plánovaných parametrů účinnosti 
soustrojí a naměřená střední hodnota účinnosti na 
svorkách generátoru po odečtení tolerance měření je 
nižší než garantovaná střední hodnota účinnosti 
uvedená v dokumentu „Garantované parametry“ (který 
je součástí Technické specifikace) a Zhotovitel 
takovou vadu nebo poškození Díla neodstraní do data 
oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 11.4 
[Neúspěšné odstraňování vady], činí smluvní pokuta 
800.000,- Kč za každé 0,1% účinnosti, o kterou je 
účinnost nižší oproti garantované střední hodnotě 
účinnosti vně tolerančního pásma měření. Sazba 
smluvní pokuty v prvním odstavci se pro případ 
takovéto vady nebo poškození Díla nepoužije.

Neuzavření pojistné 
smlouvy (k)

Neuzavření 
pojistné 
smlouvy

100.000,- Kč za každý zjištění případ a započatý měsíc 
takového porušení povinnosti.

Nepředložení 
dokladu na 
výzvu 
Objednatele

5.000,- Kč za každý takový případ.

Maximální celková 
výše smluvních 
pokut

Nestanovuje se.

Postupné závazné 
milníky 4.28  Je stanoveno 7 závazných milníku, které jsou blíže 

specifikovány v dokumentu Technická specifikace.  
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Podmínky pro změnu 
podzhotovitele 4.29

Podzhotovitelé, kterými byla prokázána kvalifikace 
v zadávacím řízení veřejné zakázky, jsou uvedení 
v Seznamu podzhotovitelů prokazujících kvalifikaci, který je 
součástí Formulářů.

Není-li žádný takový podzhotovitel v Seznamu 
podzhotovitelů prokazujících kvalifikaci uveden, tento Pod-
článek se nepoužije.

Nové hodnocení a 
finanční kompenzace 4.31 Nepoužije se.

Personál zhotovitele 6.9

Objednatel v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky 
stanovil požadavek na prokázání kvalifikace odborného 
personálu Zhotovitele, a to na klíčovou osobu Vedoucího 
projektu, Stavbyvedoucího a Specialistu Geotechnika.

Harmonogram 8.3

Metodika

Forma a požadavky na Harmonogram se řídí Metodikou 
pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních 
podmínek FIDIC (1. vydání, leden 2018) dostupné na 
adrese https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-
clanky/metodiky/2018_metodika_casove_rizeni_fidic.pdf.

Předkládání

Požadavky na předložení počátečního a každého dalšího 
harmonogramu jsou stanoveny v Příloze k nabídce 
a nikoliv Technické specifikaci.

Počáteční a každý další harmonogram budou předloženy 
v jedné tištěné verzi a jedné elektronické editovatelné verzi.

Rozsah 
harmonogramu

Nestanovuje se odlišný požadavek na rozsah.

Smluvní pokuta za 
zpoždění 8.7

Smluvní pokuta za zpoždění je částka stanovená v této 
Příloze k nabídce ve smyslu Pod-článku 4.28 písm. (d), zde 
nazvaná jako „Nedodržení Doby pro dokončení podle Pod-
článku 8.2“.

Předčasné užívání 10.5 Nepoužije se.

Ověření funkčnosti Díla 
nebo Sekce

10.7 Nepoužije se.

Měření díla 12.1

Neměřené položky Položky označené ve Výkazu výměr měrnou jednotkou kpl. 
nebo sada se neměří.

Omezení měření 
položek z Výkazu 
výměr

Vyhrazená změna k měření změny položek je použitelná 
pouze do výše 15 % původního předpokládaného množství 
každé položky.

https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2018_metodika_casove_rizeni_fidic.pdf
https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2018_metodika_casove_rizeni_fidic.pdf
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Měření 12.2 Měření bude probíhat dle způsobu měření stanoveném 
v Technické specifikaci.

Oceňování 12.3 Cenovou soustavou dle pod-odstavce (c) předmětného 
Pod-článku je cenová soustava URS.

Právo na variaci 13.1 Postup při Variacích řeší příloha této Přílohy k nabídce 
nazvaná „Postup při Variaci“.

Postup při Variaci

13.3 Nedohodnou-li se Strany jinak, je Zhotovitel povinen návrh 
Zhotovitele na ocenění Variace dle písm. c) předmětného 
Pod-článku předat rovněž v elektronické podobě ve 
formátu XLS nebo XLSC (soubor *.xls nebo *.xlsc).

Podmíněné obnosy 13.5 Procentní sazba není stanovena.

Úpravy v důsledku 
změn nákladů 13.8

Tabulka údajů o úpravách je zobrazena na konci této 
Přílohy k nabídce. 

Úpravy v důsledku změn nákladů budou evidovány 
měsíčně a do Vyúčtování zahrnovány čtvrtletně.

Zálohová platba 14.2

Objednatel poskytne jednu zálohovou platbu v jedné 
splátce ve výši 30 % části Přijaté smluvní částky 
odpovídající PS 01 – MVE – Technologická část strojní 
a PS 02 – MVE – Technologická část elektro.

Splatnost zálohové platby je 28 dní poté, co Zhotovitel splní 
podmínky stanovené v Pod-článku 14.2 [Zálohová platba] 
pro poskytnutí zálohové platby. 

Z listiny prokazující požadovanou záruku musí být zřejmé 
splnění minimálních požadavků podrobněji specifikovaných 
ve formuláři Bankovní záruka za zálohu.

Žádost o potvrzení 
průběžné platby 14.3

Korespondence

Korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení 
průběžných a závěrečných plateb bude probíhat emailem 
nebo písemně na adresy sdělené Správcem stavby, 
Objednatelem a Zhotovitelem.

Formát

Nedohodnou-li se Strany jinak, je Zhotovitel povinen 
Správci stavby předat Vyúčtování rovněž v elektronické 
podobě ve formátu XLSC nebo XLSC (soubor *.xls nebo 
*.xlsc).

Doba pro předložení 
vyúčtování

Zhotovitel je povinen předat Vyúčtování Správci stavby 
vždy nejpozději do 15 dne kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, za který se Vyúčtování předává.

Neměřené položky

Není-li ve Výkazu výměr nebo jinde ve Smlouvě stanoveno 
jinak, Zhotovitel může v případě položky Výkazu výměr, 
která je oceněna paušální cenou za celou položku a jejíž 
provádění je rozloženo do delšího časového období než 
jedno kalendářní čtvrtletí, zahrnout do každého Vyúčtování 
předloženého po skončení kalendářního čtvrtletí poměrnou 
část ceny takové položky, která se rovná nejvýše násobku 
(i) počtu dnů v dotčeném kalendářním čtvrtletí a (ii) podílu 
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ceny položky a celkového předpokládaného počtu dnů 
jejího provádění.

Technologické zařízení 
a materiály určené pro 
dílo

14.5

Příloha k nabídce neobsahuje předmětné seznamy. 

(Pozn.: Technologické zařízení odpovídající PS 01 – MVE 
– Technologická část strojní a PS 02 – MVE – 
Technologická část elektro bude vyúčtováno podle položek 
Výkazu výměr po zabudování do Stavby)

Vydání potvrzení 
průběžné platby 14.6

Minimální částka 
Potvrzení průběžné 
platby

Minimální částka Potvrzení průběžné platby se 
nestanovuje.

Maximální výše 
zadržitelné částky 
na opravu nebo 
výměny

Maximální výše zadržitelné částky na náklady na opravu 
nebo výměnu činí 10 % z Přijaté smluvní částky.

Výše zadržené 
částky pro 
stanovená porušení 
Smlouvy

Objednatel je oprávněn zadržet až 50 % z kterékoliv 
Průběžné platby, a to i opakovaně.

Maximální výše 
zadržitelných částek

Maximální výše zadržitelných částek je stanovena ve výše 
30 % z Přijaté smluvní částky.

Žádost o potvrzení 
závěrečné platby 14.11

Nedohodnou-li se Strany jinak, je Zhotovitel povinen 
Správci stavby předat Závěrečné vyúčtování rovněž 
v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSC (soubor 
*.xls nebo *.xlsc).

Prodlení 
s udržováním 
v platnosti bankovní 
záruky

14.6 

(a)
Zadržená částka může být ve výši maximálně 30 % 
z Průběžné platby.

Přes pokyn Správce 
stavby ke zjednání 
nápravy neplnění 
povinností podle 
Pod-článku 6.7

14.6 

(b)
Zadržená částka může být ve výši maximálně 30 % 
z Průběžné platby.

Na základě pokynu 
Správce stavby ve 
stanoveném termínu 
nepředložení 
aktualizovaného 
Harmonogramu 
podle Pod-článku 
8.3

14.6 

(c)
Zadržená částka může být ve výši maximálně 30 % 
z Průběžné platby.

Nepředložení nebo 
neudržování 
v platnosti pojistné 

14.6 

(d)
Zadržená částka může být ve výši maximálně 30 % 
z Průběžné platby.
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smlouvy podle Pod-
článku 18

Maximální částka 
zadržených plateb

Maximální částka zadržených plateb může činit 30 % 
z přijaté smluvní částky.

Platba 14.7
Splatnost částek potvrzených v každém Potvrzení 
průběžné platby a v Potvrzení závěrečné platby činí 
21 kalendářních dní.

Měny plateb 14.15 Platby budou prováděny v Korunách českých.

Výzisky 14.16

Aplikace Pod-článku

Nepoužije se.

Rizika objednatele 17.3

Objednatel přebírá rizika spojená s vodou za stavební části 
stavby (tj. v rozsahu všech SO) do Q20. 
Zhotovitel je povinen zajistit vodotěsnost strojovny MVE 
před montáží technologického zařízení, které by mohlo být 
zaplavením poškozeno. Rizika spojená s vodou pro 
technologickou část (PS 01 strojní a PS 02 elektro) přebírá 
Zhotovitel. 

Obecné požadavky na 
pojištění 18.1

Doba platnosti 
pojištění

Nestanovuje se jinak a Zhotovitel je tak povinen udržovat 
všechna pojištění v platnosti po celou Dobu pro dokončení.

Celkový limit 
pojistného plnění

Nestanovuje se jinak a celkový limit pojistného plnění pro 
jednotlivá pojištění a spoluúčast se řídí tímto Pod-článkem.

Pojištění díla a 
vybavení zhotovitele 18.2

Výše pojistného 
plnění

Pojistné plnění se stanoví ve výši minimálně Přijaté 
smluvní částky, a to v návaznosti na aktuální rozsah 
provedeného Díla.

Pro stavebně montážní pojištění zahrnující pojištění 
majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risk) se v rámci 
pojistného nebezpečí „povodeň, záplava“ stanovuje 
minimální limit pojistného plnění 50 mil. Kč pro jednu a 
všechny pojistné události nastalé v jednom pojistném 
období (1 rok) se spoluúčastí zhotovitele ve výši 10 % 
pojistného plnění s minimální spoluúčastí 1 mil. Kč 
vztahující se na povodňové škody při průtoku Q20 a 
vyšším. Za povodňové škody do Q20 plně odpovídá 
objednatel.
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Pojištění rizik 
projektanta a rizika 
výrobce

Minimální částka pojistného krytí je stanovena ve výši 
20 mil. Kč.

Pojištění okolního 
majetku

Minimální částka pojistného krytí je stanovena ve výši 
200 mil. Kč.

Pojištění pro případ 
úrazu osob a škod na 
majetku

18.3

Předmětné pojištění musí být sjednáno tak, aby zahrnovalo 
odpovědnost Zhotovitele a všech jeho Podzhotovitelů 
zejména za:

a) újmu na zdraví a majetku zaměstnanců a zástupců 
Objednatele a

b) újmu na majetku Objednatele a případných třetích 
osob.

Rozhodování sporů 20

Metodika 
rozhodování sporů

Způsob rozhodování 
sporů Způsob rozhodování sporů se řídí variantou B.
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Postup při Variaci
1. Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, 

tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 Smluvních podmínek; 
v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele. 

2. Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli nutná změna Díla sjednaného na základě 
původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství 
plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim). 

3. V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku 
definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

4. Pokud vznese Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením 
přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Správci stavby ve 
formě Změnového listu včetně příloh a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, 
dokladování a ocenění Variace.

5. Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do 
Změnového listu, kterého se Variace týká.

6. Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace. Takový pokyn může být v odůvodněných 
případech vydán i bez předchozího projednání Změnového listu.

7. Ke každé Variaci musí být vyhotoven Změnový list, a to včetně Variace podle poslední věty 
předchozího bodu. 

8. Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě změny dle Pod-článku 13.2 až po nabytí 
účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do 
Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Správce 
stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.
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Tabulka údajů o úpravách
Nákladové indexy nebo referenční ceny Proporční koeficienty

NÁZEV
Označení KÓD 

Hodnota 
(k Základnímu 

datu)
Zdroj Označení Váha Poznámky k váhám

Pevný koeficient nepodléhající 
úpravě

Lo    a 0,60
Stanovený 

Objednatelem
Počítače, elektronické a optické 

přístroje a zařízení
Mo C 26  b 0,02

Betonové, cementové a 
sádrové výrobky

Oo C 236  c 0,12

Konstrukční kovové výrobky Po C 251  d 0,09

Ostatní kovodělné výrobky Qo C 259  e 0,02

Ostatní stroje pro speciální 
účely

Ro C 289  

"Indexy cen průmyslových 
výrobců pro příslušné období

Tab. 7 Průměr roku 2005 = 100, 
průměr roku 2015 = 100

hodnota: aritmetický průměr 
hodnot ""Průměr roku 2015 = 

100"" pro všechny měsíce v 
období"

f 0,15

 

Nedílnou součástí této Přílohy k nabídce je listina Požadavky na projektovou dokumentaci Zhotovitele.

V Praze, dne viz. elektronický podpis

____________________________ ____________________________

Ing. Zdeněk Novák Ing. Roman Hek
předseda správní rady místopředseda správní rady
SMP Vodohospodářské stavby a.s. SMP Vodohospodářské stavby a.s.
na základě smlouvy o sdružení na základě smlouvy o sdružení
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Technická specifikace

1. ÚČEL DÍLA

Účelem díla je provedení díla MVE Klecany II a jeho úspěšné uvedení do dlouhodobého spolehlivého 
provozu v požadovaných parametrech. 

2. ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ DÍLA

Základní členění Díla vyplývá z Výkresů. Dílo se skládá ze stavebních objektů, provozních souborů 
a vedlejších a ostatních nákladů, a to

Část 1 – MVE

PS 01 MVE – Technologická část strojní

PS 02 MVE – Technologická část elektro

SO 01 – Vtokový objekt

SO 02 – MVE – spodní stavba

SO 03 – MVE – horní stavba

SO 04 – Výtokový objekt

SO 05 – Venkovní úpravy

Část 2 – SO 06 - Přeložky inženýrských sítí

DSO 06.1 Přeložka výtlaku kalovodu z ÚČOV Praha

DSO 06.2 Přeložka vodovodu

DSO 06.3 Přeložka veřejného osvětlení

DSO 06.4 Přeložka kabelové přípojky vn

DSO 06.5 Přeložka přípojky podtlakové kanalizace

DSO 06.6 Přeložka vodovodní přípojky 

DSO 06.7 Přeložka kabelů nn 

DSO 06.8 Přeložka signalizačních kabelů

Část 3 – Přípojka VN

SO 07 – Přípojná stanice

SO 08 – Vyvedení výkonu z MVE Klecany II

VON – vedlejší a ostatní náklady

 

Pozn.: Kabelové propojení mezi trafostanicí TS 5165 a objektem SO 07 Přípojná stanice není předmětem 
díla, zajišťuje si provozovatel distribuční soustavy PRE Distribuce a.s.

3. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA LOKALITY STAVENIŠTĚ

Popis Staveniště je uveden ve Výkresech. 

4. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ PARAMETRY DÍLA

Parametry díla jsou uvedeny ve Výkresech.
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5. ZPŮSOB MĚŘENÍ

Měření provádí Zhotovitel a připravuje záznamy o měření dle níže uvedených pravidel:  

Záznamem o měření se rozumí Kontrolní kniha stavby, kde budou průběžně vedeny záznamy o měření.

Měří se všechny položky, které jsou definovány délkou, plochou nebo objemem.

Kontrolní měření provádí Správce stavby nebo jím pověřená osoba za účasti Zhotovitele.

Měření bude podloženo geodetickým protokolem o měření stvrzeným úředně oprávněným zeměměřičským 
inženýrem pro výkop stavební jámy (měřením objemu vytěžené stavební jámy) a podkladní betony ve 
stavební jámě. 

Ostatní položky budou vypočteny z měřených položek nebo budou určeny z RDS, modelu BIM, či z měření 
na Staveništi bez účasti úředně oprávněného zeměměřičského inženýra.

Níže uvedené položky budou určeny z RDS:

 Výztuž železobetonových konstrukcí (t),

 Bednění konstrukcí (m2),

Položky VON se neměří. 

6. OBECNÉ KVALITATIVNÍ POŽADAVKY

Při provádění Díla je Zhotovitel povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické 
normy (ČSN, Oborové normy a Technologické předpisy) a zadávací podmínky vztahující se k předmětu Díla 
tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto Smlouvou a Výkresy.

7. POŽADOVANÉ PUBLIKACE

Zhotovitel zajistí, aby níže uvedené publikace byly stále k dispozici na Staveništi.

a) Elektronický stavební deník,

b) Plán BOZP,

c) Technologické postupy,

d) Havarijní plán a povodňový plán,

e) Výkresy,

f) Realizační dokumentace stavby (RDS) zajišťovaná zhotovitelem.

8. POŽADAVKY NA DOKUMENTY ZHOTOVITELE, JEJICHŽ SOUČÁSTÍ JE REALIZAČNÍ 
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY (RDS)

Viz samostatný dokument Požadavky na projektovou dokumentaci Zhotovitele a dokumentaci 
skutečného provedení stavby

9. POŽADAVKY NA DALŠÍ ČINNOSTI ZHOTOVITELE A S NIMI SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Zhotovitel dále zajistí:

a) splnění podmínek stavebních povolení a územních rozhodnutí:

 Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Odbor životního prostředí: Rozhodnutí – 
stavební povolení a povolení k nakládání s povrchovými vodami pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-
137018/2022-CHVZU ze dne 8.11.2022 s nabytím PM dne 7.12.2022 (platnost do 7.12.2024)

 Městský úřad Klecany, Stavební úřad: Územní rozhodnutí pro stavební objekty SO 01 - SO 05 
pod č.j. 6290/2019 (spis.zn. 333/SÚ/2019) ze dne 22.8.2019 s nabytím PM dne 20.9.2019 
(prodloužená platnost do 20.7.2026)
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 Městský úřad Klecany, Stavební úřad: Územní rozhodnutí pro stavební objekty SO 06 (Přeložky 
IS) pod č.j. 3147/2019 (spis. zn. 640/SÚ/2018) ze dne 24.4.2019 s nabytím PM dne 14.5.2019 
(prodloužení platnosti do 8.7.2026)

 Magistrát Hl. Města Prahy, Odbor ochrany prostředí, Odd. vodního hospodářství: Rozhodnutí – 
stavební povolení k provedení změny vodního díla pro DSO 06.1 Přeložka výtlaku kalovodu 
z ÚČOV Praha vydané pod č.j. MHMP 1253246/2022 ze dne 25.7.2022 s nabytím PM dne 
31.8.2022 (platnost do 31.8.2024)

 Městský úřad Roztoky, Stavební úřad: Územní rozhodnutí pro „MVE Klecany II – Připojení MVE 
k síti 22kV PRE“ pod č.j. 3838/2018/Mk/SÚ (spis.zn. MURO-S 430/2018 OÚPSÚ) ze dne 
19.11.2018 s nabytím PM dne 25.12.2020 (prodloužená platnost do 29.1.2027)

Případná majetkoprávní vypořádání vyplývající z výše uvedených smluv si zajistí a uhradí objednatel.

b) splnění podmínek a  činností vyplývajících ze smluv na přeložky:

 Smlouva o přeložce (přeložka vodovodu): Povodí Vltavy, státní podnik + Vodárny Kladno-Mělník 
a.s. + Středočeské vodárny a.s. č. 952/2018 ze dne 27.11.2018 

 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB (výtlak kalovodu ÚČOV): Město Klecany + Povodí 
Vltavy, státní podnik + Hlavní město Praha (zastoupené PVS) č. 654/2018 ze dne 30.10.2018 

Zhotovitel zajistí splnění technických podmínek vyplývající z výše uvedených smluv na přeložky 
vodovodu a kalovodu vč. schválení realizační dokumentace, koordinace provedení přeložek, předání 
přeložek příslušných inženýrských sítí jejich vlastníkům a provozovatelům vč. všech požadovaných 
dokladů, dokumentace, zaměření skutečného provedení a geometrických plánů pro zřízení 
služebnosti, Zhotovitel zajistí rovněž kolaudace přeložek. Náklady na nouzové zásobování pitnou 
vodou po dobu provádění přeložky vodovodu uhradí provozovateli vodovodu objednatel.

c) splnění podmínek a  činností vyplývajících ze smlouvy na vyvedení výkonu:

 PREdistribuce, a.s. + Povodí Vltavy, státní podnik: Smlouva o smlouvě budoucí o připojení na 
napěťové hladině VN č. 8891806928 ze dne 2.10.2018. 

Zhotovitel zajistí splnění technických podmínek připojení a koordinaci s investiční akcí 
PREdistribuce, a.s., která bude investorem kabelového propojení mezi TS 5165 a přípojnou stanicí 
(TS MVE), vč. rozvaděče SIEMENS 8DJH RRL2. Případná majetkoprávní vypořádání a podíl na 
nákladech PREDistribuce zajišťuje a hradí objednatel.

d) splnění podmínek dotčených orgánů a organizací i v případech, kdy je v podmínkách vyjádření či 
správních rozhodnutí těchto orgánů a organizací uvedena povinnost Objednatele projednat, oznámit 
apod. jakékoliv činnosti s příslušným dotčeným orgánem či organizací, přenáší Objednatel tuto povinnost 
na Zhotovitele (Objednatel za tímto účelem poskytne Zhotoviteli plnou moc v odpovídajícím rozsahu); 
v případě potřeby účasti Objednatele na těchto jednáních, oznámeních apod., vyzve Zhotovitel 
Objednatele k požadované součinnosti alespoň 7 kalendářních dní před požadovaným termínem;

e) plnění povinnosti obstarat na své náklady veškerá případná veřejnoprávní povolení a jiná povolení, 
souhlasy či schválení vyžadovaná platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, která 
budou nutná k provedení Díla, včetně vybudování zařízení staveniště, dopravního inženýrského opatření 
a dopravního inženýrského rozhodnutí, povolení Státní plavební správy, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu provádění Díla a v závislosti na zvoleném postupu Zhotovitele, s výjimkou kolaudačního 
souhlasu vztahujícímu se ke změně stavby vodního díla;

f) pasportizaci pozemků a objektů dotčených Dílem a v bezprostředním okolí Staveniště (zejména obytné 
budovy, příjezdové komunikace, oplocení, technická a dopravní infrastruktura, nadzemní vedení, dešťové 
vpusti, apod.) za účasti jejich vlastníka nebo správce před zahájením stavebních prací na Staveništi (jako 
podklad pro řešení případných sporů ve věci jejich poškození při provádění Díla);

g) zpracování technologických postupů a plánů kontrol; tyto doklady předá Zhotovitel Objednateli vždy před 
zahájením vlastních prací, k nimž se postupy a plány vztahují;

h) vytyčení prostorové polohy Staveniště, výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými 
zeměměřičskými inženýry;
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i) vytyčení všech inženýrských sítí a projednání postupu všech prací s jejich provozovateli včetně zajištění 
jejich případné ochrany;

j) provedení zkoušek v rámci realizace prací a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání 
požadovaných kvalitativních parametrů Díla, vyžadovaných obecně závaznými předpisy, technickými 
normami nebo obchodními zvyklostmi,

k) zpracování identifikace rizik vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osob a vyplývajících z prací 
a technologických postupů prováděných Zhotovitelem i všemi Podzhotoviteli, v souladu s § 101 
odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů;

l) nutnou koordinaci a součinnost Zhotovitele i všech Podzhotovitelů s koordinátorem BOZP, určeným 
Objednatelem na základě zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů;

m) odstranění případných škod na komunikacích, objektech a dalších plochách dotčených stavbou, 
způsobených provozem a činnostmi Zhotovitele při provádění Díla a jejich čištění v průběhu provádění 
Díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy Staveniště;

n) zajištění dodržování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi (dle § 15 odst. 2 zákona 
č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů), zpracovaného koordinátorem BOZP;

o) zajištění Staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů;

p) vybudování zařízení Staveniště tak, aby byly splněny požadavky a podmínky všech dotčených vlastníků 
pozemků; připojení na el. energii a ostatní inženýrské sítě si zajišťuje zhotovitel;

q) zajištění dočasného zázemí pro provozní pracovníky VD :1 x samostatná buňka se sociálním zařízením 
(WC + sprcha), 1 x samostatná buňka pro šatnování vč. nábytku), dočasné oplocení panelové plochy vč. 
brány pro parkování mechanizace provozu VD); 

r) zajištění zařízení staveniště pro personál stavby objednatele (pro správce stavby): 2 samostatné buňky 
vč. nábytku, připojení na WIFI, tiskárnu nebo přístup ke společné tiskárně;

s) zajištění oplocení Staveniště; 

t) likvidace veškerého stavebního a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným způsobem, zajištění 
skládek a deponií, včetně vedení evidence o vzniklých odpadech a předání dokladů o této likvidaci 
Objednateli při předání a převzetí Díla;

u) zajištění odvozu přebytečné zeminy a vybourané sutě ze staveniště lodní dopravou;

v) zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 3x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě ve 
formátu *.pdf, včetně geodetického zaměření skutečného provedení díla (předání též v editovatelných 
formátech *.docx/*.doc, *.xls/*.xlsx, *.dwg apod.);

w) zajištění zřízení a správy elektronického stavebního deníku po celou dobu stavby;

x) aktualizace a schválení havarijního a povodňového plánu stavby;

y) veškeré další činnosti vyplývající ze Smlouvy a zadávací dokumentace.

Není-li jinde ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, předá Zhotovitel Objednateli veškeré v Technické 
specifikaci uvedené dokumenty, jež má povinnost předat, 3x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě 
ve formátu *.pdf, a to bez zbytečného odkladu po jejich vyhotovení, nejpozději však před vydáním Potvrzení 
o převzetí.

10. POŽADAVKY NA LICENCI

V případě, že je Dílo nebo jeho části, včetně všech Zhotovitelem zhotovených dokumentů, předmětem 
ochrany práv duševního vlastnictví, poskytuje Zhotovitel Objednateli od okamžiku vydání Potvrzení 
o převzetí Díla nebo jeho odpovídající části výhradní licenci spočívající v oprávnění k výkonu práva užít Dílo 
nebo jeho části v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to v neomezeném územním rozsahu, 
po celou dobu trvání práv duševního vlastnictví k Dílu nebo jeho částem a způsobem, který vyplývá z účelu 
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této Smlouvy. Objednatel je oprávněn zejména rozmnožovat, uveřejňovat, opravovat, upravovat a měnit Dílo 
nebo jeho části a dále nakládat s Dílem nebo jeho částmi jako podkladem pro údržbu, opravy, úpravy 
a změny Díla, správní řízení, zadávání veřejných zakázek a zhotovení, opravy, úpravy a změny jiných děl. 
Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně Díla. Objednatel může veškerá oprávnění tvořící součást 
licence poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě jako podlicenci.

11. OMEZENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA Z HLEDISKA STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

Práce budou probíhat za provozu stávající MVE Klecany I. Objednatel zajistí odstavení stávající MVE 
Klecany I z provozu pouze na dobu pro zřízení horní a dolní jímky, následně po dobu jejich odstraňování, 
odbourání nátokových křídel MVE Klecany I a montáže odpuzovače ryb. Nepřekročení doby tohoto odstavení 
stávající MVE Klecany I je předmětem Milníku č.7. Mimo tuto odstávku proběhnou pouze krátkodobá 
odstavení při pracích na souvisejícím elektrozařízení.

12. VYBAVENÍ OBJEDNATELE

Objednatel nedává k dispozici Zhotoviteli žádné přístroje, stroje a dopravní prostředky.

13. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Emise, půdní znečištění a odpadní vody z činnosti Zhotovitele nesmí přesáhnout hodnoty nařízené 
příslušnými Právními předpisy.

14. POŽADAVKY NA PŘEJÍMACÍ ZKOUŠKY 

Zhotovitel provede před předáním díla zkoušky dle požadavků: 

 Dokumentace pro výběr zhotovitele

 ČSN EN 62006: Hydraulické stroje – Přejímací zkoušky malých vodních elektráren

 provozovatele distribuční sítě PRE Distribuce a.s.

 Smlouvy o dílo a obecně platných právních předpisů

Zejména se jedná o tyto zkoušky:

 Zkoušky ve výrobním závodě

 Zkoušky na stavbě v průběhu montáže

 Zkoušky individuální (suché zkoušky a mokré zkoušky)

 Zkoušky předkomplexní: před zatížením, pod zatížením, vypínací zkoušky, přechod z plného zatížení 
do bezenergetického provozu, rozložení záporné vlny při havarijním odstavení

 Zkoušky komplexní v délce 72 hod.

Zhotovitel před zahájením zkoušek vypracuje příslušné kontrolní a zkušební plány a program zkoušek. Tyto 
dokumenty předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení.

15. Zkušební provoz MVE v předpokládané délce trvání 6 měsíců po předání a převzetí díla vč. povolení 
zkušebního provozu si zajišťuje objednatel. V průběhu zkušebního provozu zhotovitel na výzvu bezúplatně 
zajistí úpravy nastavení technologického zařízení dle průběžných zjištění zkušebního provozu. Minimální 
požadované parametry jsou uvedeny v příloze „Garantované parametry“ a ve Výkresech.

16. Garanční měření k ověření dosažených parametrů MVE bude provedeno dle podmínek stanovených 
v ČSN EN 60041, resp. ČSN EN 62006 nezávislou autorizovanou organizací a je blíže specifikováno ve 
Výkresech a Garantovaných parametrech. Garanční měření zajistí Objednatel do 12 měsíců od předání 
díla.

17. Postupné závazné milníky

Objednatel stanovuje níže uvedené postupné závazné milníky.
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Závazný milník č. 1 termín: do 90 dnů od Data zahájení prací (dle 8.1 FIDIC)

Předání části RDS technologické části strojní PS 01 (v rozsahu sestavných výkresů a dalších podkladů 
pro zpracování RDS stavební části) a předání RDS pro přeložky SO 06 projednané s provozovateli 
a vlastníky sítí.

Závazný milník č. 2 termín: do 120 dnů od Data zahájení prací (dle 8.1 FIDIC)

Předání RDS v rozsahu pro realizaci prací na zajištění stavební jámy. 

Závazný milník č. 3 termín: do 400 dnů od Data zahájení prací (dle 8.1 FIDIC)

Dokončení výkopu stavební jámy minimálně v rozsahu SO 02.

Závazný milník č. 4 termín: do 500 dnů od Data zahájení prací (dle 8.1 FIDIC)

Dokončení betonáže základové desky objektu SO 02.

Závazný milník č. 5 termín: do 800 dnů od Data zahájení prací (dle 8.1 FIDIC)

Splnění stavební připravenosti pro montáž mostového jeřábu do strojovny MVE (pro montáž jeřábu 
před dokončením stropní desky strojovny).

Závazný milník č.6 termín: do 840 dnů od Data zahájení prací (dle 8.1 FIDIC)

Dokončení betonáže železobetonových konstrukcí objektu SO 02.

Závazný milník č. 7

Celkový součet doby odstavení MVE Klecany I (nutné pro práce zhotovitele na montáží jímek, 
demontáži jímek, odbourání nátokových křídel MVE Klecany I a montáž odpuzovače ryb) nepřekročí 
během doby pro dokončení díla 120 dnů.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 120138A_A

Stavba: MVE Klecany II

KSO: CC-CZ:
Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Uchazeč: IČ: 11637471
"Společnost MVE Klecany II" DIČ: CZ11637471

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek
z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 456 580 120,00

Sazba daně Základ daně Vý še daně
DPH základní 21,00% 456 580 120,00 95 881 825,20

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 552 461 945,20
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 120138A_A

Stavba: MVE Klecany II

Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s

Uchazeč: "Společnost MVE Klecany II" Zpracovatel:  

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 456 580 120,00 552 461 945,20

Část 1 MVE 412 579 737,01 499 221 481,78 STA

A. Zemní práce a bourání 15 562 596,42 18 830 741,67 Soupis

B. Zakládání, jímkování a čerpání vody 121 545 436,54 147 069 978,21 Soupis

C. Stavební objekty a provzní soubory MVE 275 471 704,05 333 320 761,90 Soupis

PS 01 MVE - Technologická část strojní 130 532 145,69 157 943 896,28 Soupis

PS 02 MVE - Technologická část elektro 20 783 372,00 25 147 880,12 Soupis

SO 01 Vtokový objekt 45 251 442,11 54 754 244,95 Soupis

SO 02 MVE – spodní stavba 53 942 254,85 65 270 128,37 Soupis

SO 03 MVE – horní stavba 5 255 147,83 6 358 728,87 Soupis

SO 04 Výtokový objekt 11 667 946,19 14 118 214,89 Soupis

SO 05 Venkovní úpravy 8 039 395,38 9 727 668,41 Soupis

Část 2 Přeložky inženýrských sítí 15 512 324,89 18 769 913,12 STA

SO 06 Přeložky inženýrských sítí 15 512 324,89 18 769 913,12 Soupis

DSO 06.1 Přeložka výtlaku kalovodu z ČOV Praha 10 289 824,75 12 450 687,95 Soupis

DSO 06.2 Přeložka vodovodu 1 185 046,57 1 433 906,35 Soupis

DSO 06.3 Přeložka veřejného osvětlení 936 218,01 1 132 823,79 Soupis

DSO 06.4 Přeložka kabelové přípojky vn 948 700,00 1 147 927,00 Soupis

DSO 06.5 Přeložka přípojky podtlakové kanalizace 337 961,53 408 933,45 Soupis

DSO 06.6 Přeložka vodovodní přípojky 272 403,35 329 608,05 Soupis
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DSO 06.7 Přeložka kabelů nn 1 154 933,60 1 397 469,66 Soupis

DSO 06.8 Přeložka signalizačních kabelů 387 237,08 468 556,87 Soupis

Část 3 Přípojka VN 7 172 658,24 8 678 916,47 STA

SO 07 Přípojná stanice 2 008 370,04 2 430 127,75 Soupis

SO 08 Vyvedení výkonu z MVE Klecany II 5 164 288,20 6 248 788,72 Soupis

SO 08.1 Kabelová přípojka VN 3 546 638,10 4 291 432,10 Soupis

SO 08.2 Kabelové rozvody NN 1 617 650,10 1 957 356,62 Soupis

VON Vedlejší a ostatní náklady 21 315 399,86 25 791 633,83 STA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 1 - MVE
Soupis:

A. - Zemní práce a bourání

KSO: CC-CZ:
Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Uchazeč: IČ: 11637471

"Společnost MVE Klecany II" DIČ: CZ11637471

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 562 596,42

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 15 562 596,42 21,00% 3 268 145,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 830 741,67
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 1 - MVE
Soupis:

A. - Zemní práce a bourání

Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s

Uchazeč: "Společnost MVE Klecany II" Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 15 562 596,42

A-01 - Bourání stávajících konstrukcí 5 066 835,25

A-02 - Zemní práce 10 495 761,17
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 1 - MVE
Soupis:

A. - Zemní práce a bourání

Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s

Uchazeč: "Společnost MVE Klecany II" Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 15 562 596,42

D A-01 Bourání stávajících konstrukcí 5 066 835,25

1 K A-01_01 Demontáž venkovního trubkového zábradlí vč. odklizení do kovo šrotu m 70,000 265,00 18 550,00

PP

Demontáž venkovního trubkového zábradlí vč. odklizení do kovošrotu

 - demontáž trubkového zábradlí z dílců
 - odklizení k do kovošrotu

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m délky zábradlí.

VV Viz 3D model

VV Venkovní zábradlí
VV 2"ks" * 1,0 "šířka 1 m" 2,000

VV 34"ks" * 2,0 "šířka 2 m" 68,000

VV Součet 70,000

2 K A-01_01a Demontáž trubkového zábradlí schodiště MVE, vč. odklizení do kovošrotu ks 1,000 2 120,00 2 120,00

PP

Demontáž trubkového zábradlí schodiště MVE, vč. odklizení do kovošrotu

 - demontáž trubkového zábradlí z dílců (cca 110 kg)
 - odklizení k do kovošrotu

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks schodišťového zábradlí MVE.

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

3 K A-01_01b Demontáž poklopů, vč. odklizení do kovo šrotu ks 2,000 2 120,00 4 240,00

PP

Demontáž poklopů, vč. odklizení k likvidaci
 - demontáž ocelového poklopu
 - odklizení k do kovošrotu

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks poklopu cca 20 kg

VV 2 "ks" 2,000

4 K A-01_02 Demontáž rámoveho oplocení v. 1,1 m vč. demontáže bran a odklizení do kovošrotu m 87,550 159,00 13 920,45

PP

Demontáž rámoveho oplocení v. 1,1 m vč. odklizení do kovošrotu

 - demontáž rámového oplocení s výplní z drátěného pletiva
 - demontáž ocelových sloupků
 - odklizení do kovošrotu

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m délky oplocení včetně bran a branek.

VV Viz model 3D

VV 3,4 "Dvoukřídlá brána 3,4x1,5 m " 3,400

VV 4,7 "Dvoukřídlá brána 4,7x1,5 m " 4,700

VV 4,25 "Trojkřídlá brána 4,25x1,5 m" 4,250

VV 21,4+36,0+11,0+6,8 "oplocení" 75,200

VV Součet 87,550
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5 K A-01_03 Demontáž oplocení z drátěného pletiva na ocelové sloupky v. 1,8 m vč. odklizení do kovošrotu m 32,100 212,00 6 805,20

PP

Demontáž oplocení z drátěného pletiva na ocelové sloupky v. 1,8 m vč. odklizení do kovošrotu

 - demontáž drátěného pletiva
 - demontáž ocelových sloupků
 - odklizení do kovošrotu

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m délky zábradlí.

VV Viz model 3D

VV 17,7 +14,4 "oplocení" 32,100

6 K A-01_10 Odstranění komunikačního zpevnění - zámková dlažba, vč. odklizení a likvidace m2 640,220 349,80 223 948,96

PP

Odstranění komunikačního zpevnění - zámková dlažba, vč. odklizení a likvidace
 - odstranění zámkové dlažby tl. 80 mm
 - odstranění podkladních vrstev z kameniva tl. 350 mm
 - odklizení a likvidace odpovídajícím zákonným způsobem
 vč. poplatků za recyklaci / uložení

P
Poznámka k položce:
Měrná jadnotka 1 m2 zpevněné plochy.

VV Viz 3D model

VV odstr_zamkovka 529,8"šedá"+110,42 "červená" 640,220

7 K A-01_10b Odstranění komunikačního zpevnění - zatravňovací dlažba, vč. odklizení a likvidace m2 58,530 284,88 16 674,03

PP

Odstranění komunikačního zpevnění - zatravňovací dlažba, vč. odklizení a likvidace
 - odstranění zátravňovací dlažby tl. 100 mm
 - odstranění podkladních vrstev z kameniva tl. 150 mm
 - odklizení a likvidace odpovídajícím zákonným způsobem
 vč. poplatků za recyklaci / uložení

P
Poznámka k položce:
Měrná jadnotka 1 m2 zpevněné plochy.

VV Viz 3D model

VV odstr_zatravnov 58,53 58,530

8 K A-01_11 Odstranění cementobetonového komunikačního zpevnění, vč. odklizení a likvidace m2 180,990 961,95 174 103,33

PP

Odstranění cementobetonového komunikačního zpevnění, vč. odklizení a likvidace
 - odstranění cementobetonového krytu tl. 300 mm
 - odstranění podkladních vrstev z kameniva tl. 200 mm
 - odklizení a likvidace odpovídajícím zákonným způsobem
 vč. poplatků za recyklaci / uložení

P
Poznámka k položce:
Měrná jadnotka 1 m2 zpevněné plochy.

VV viz 3D model

VV odstr_cem_kryt 180,99 180,990

9 K A-01_12 Odstranění asfaltového komunikačního zpevnění, vč. odklizení a likvidace m2 96,360 549,88 52 986,44

PP

Odstranění asfaltového komunikačního zpevnění, vč. odklizení a likvidace
 - odstranění asfaltového krytu tl. 40 mm
 - odstranění podkladní podkladní af. vstvy tl. 110 mm
 - odstranění podkladních vrstev z kameniva tl. 430 mm
 - odklizení a likvidace odpovídajícím zákonným způsobem
 vč. poplatků za recyklaci / uložení

P
Poznámka k položce:
Měrná jadnotka 1 m2 zpevněné plochy.

VV viz 3D model

VV 96,36 96,360

10 K A-01_13 Vybourání betonových obrubníků s podkladem z betonu, vč. odklizení a likvidace m 243,100 169,60 41 229,76

PP

Vybourání betonových obrubníků s podkladem z betonu, vč. odklizení a likvidace
 - vytrhání obrubníků
 - vybourání podkladního lože z betonu
 - odklizení a likvidace odpovídajícím zákonným způsobem
 vč. poplatků za recyklaci / uložení

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m délky obruby.

VV Viz 3D model

VV 219,8+23,3 243,100

11 K A-01_13b Vybourání betonového odvodňovacího žlabu, vč. odklizení a likvidace m 15,800 169,60 2 679,68

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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PP

Vybourání betonového odvodňovacího žlabu, vč. odklizení a likvidace
 - odbourání betonového odvodňovacího žlabu vč. podkladního lóže
 - odklizení a likvidace odpovídajícím zákonným způsobem
 vč. poplatků za recyklaci / uložení

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m délky žlabu

VV Viz 3D model

VV 15,8 15,800

12 K A-01_14 Vytažení stávajících štětovnic vč. naložení m2 1 167,530 795,00 928 186,35

PP

Vytažení stávajících štětovnic IIIn vč. naložení
 - vytažení štětovnic
 - naložení na dopravní prostředek

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 zaberaněné plochy štětovnic.

VV Viz 3D model

VV 579,44+588,09 1 167,530

13 K A-01_14b Odřezání stávajících štětovnic vč. naložení m2 11,610 1 590,00 18 459,90

PP

Odřezání stávajících štětovnic vč. naložení
 - odřezání štětovnic
 - naložení na dopravní prostředek

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 ořezané plochy štětovnic.

VV Viz 3D model

VV 11,61 11,610

14 K A-01_15 Odklizení vytažených štětovnic a ocelových výrobků k likvidaci do kovošrotu t 184,245 5 300,00 976 498,50

PP Odklizení vytažených štětovnic a ocelových výrobků k likvidaci do kovošrotu

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 t ocelových štětovnic.

VV (579,44+588,09)*0,1555 "vytažené štětovnice" 181,551

VV 11,61*0,1235 "odřezané štětovnice" 1,434

VV 70"m"*18 "kg/m" "venkovní zábradlí"/1000 1,260

VV Součet 184,245

15 K A-01_16 Výzisk z prodeje železného šrotu t -184,245 5 300,00 -976 498,50

PP Výzisk z prodeje železného šrotu

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 t šrotu likvidovaného v kovošrotu.

VV -(579,44+588,09)*0,1555 "vytažené štětovnice" -181,551

VV -11,61*0,1235 "odřezané štětovnice" -1,434

VV -70"m"*18 "kg/m" "venkovní zábradlí"/1000 -1,260

VV Součet -184,245

16 K A-01_17 Bourání konstrukcí z prostého betonu, vč. svislého přemístění m3 58,810 1 531,70 90 079,28

PP

Bourání konstrukcí z prostého betonu, vč. svislého přemístění
 - bourání konstrukcí z betonu prostého
 - potřebné svislé přemístění
 - naložení na dopravní prostředek

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 oběmu konstrukce.
Vyztužení do 15 kg/m3

VV Viz 3D model

VV 6,07+0,75+10,72+3,9+1,09 "schodiště v opevnění" 22,530

VV 2,17 "podkladní beton zavazovací nábřežní zdi" 2,170

VV 1,76+0,4 "kontejnérová jímka" 2,160

VV 1,37 "stávající betonová kce" 1,370

VV 1,8 "stávající nátokové žb. desky K I" 1,800

VV 19,41 "betonová zídka oplocení" 19,410

VV 1,8 "Odřezání stávající nátokové žb. desky K I" 1,800

VV 2,17 "Vybourání a odřezání stávající žb. PB nátokové zdi K I" 2,170

VV 5,4 "Odřezání stávající betonové konstrukce základu Velína" 5,400

VV bour_bet_pr Součet 58,810

17 K A-01_18 Bourání konstrukcí z železového betonu, vč. svislého přemístění m3 354,950 2 941,50 1 044 085,43

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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PP

Bourání konstrukcí z železového betonu, vč. svislého přemístění
 - bourání konstrukcí z betonu prostého
 - potřebné svislé přemístění
 - naložení na dopravní prostředek

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 oběmu konstrukce.
Vyztužení nad 15 kg/m3

VV Viz 3D model

VV 2,63+1,88 "schodiště do velínu" 4,510

VV 1,68 "kce přístěnku velínu" 1,680

VV 4,16+0,13+0,21 "schodiště u MVE" 4,500

VV 29,27 "opěrná zeď na výtoku" 29,270

VV 64,54+0,39 "kontejnérová jímka" 64,930

VV 18,63 "Odbourání stávajícího ŽB věnce" 18,630

VV 2,27 "Odourání stávajícícíh částí střechy MVE K I" 2,270

VV 0,88+15,71 "Demolice stávajícího kabelového kolektoru" 16,590

VV 6,85 "Odřezání stávající opěrné stěny DV" 6,850

VV 47,11 "část desky" 47,110

VV 0,7 "Vyřezání částí stávajících žb. konstrukcí pro úpravu výtoku" 0,700

VV 2,27+1,01 "MVE stříška nad chodištěm" 3,280

VV 64,54 "Demolice stávající jímky pro shrabky" 64,540

VV 12,64+41,77 "Vybourání a odřezání stávající žb. PB nátokové zdi K I" 54,410

VV 28,83 "Odřezání stávající betonové konstrukce Velína" 28,830

VV 6,85 "Odřezání stávající opěrné stěny limnigrafu DV." 6,850

VV bour_ŽB Součet 354,950

18 K A-01_18a Odřezání usměrňovacích křídel MVE Klecany I pod vodou š. 400 mm dl. 3,5 m kus 2,000 275 600,00 551 200,00

PP

Odřezání usměrňovacích křídel MVE Klecany I pod vodou š. 400 mm dl. 3,5 m

Prováděno za pomoci potápěčů v době odstávky MVE

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 oběmu konstrukce.

VV Viz 3D model

VV 2 "ks" 2,000

19 K A-01_18b Bourání konstrukcí z železového betonu pod vodou m3 6,860 19 314,86 132 499,94

PP

Bourání konstrukcí z železového betonu pod vodou, vč. odklizení a likvidace
 - bourání konstrukcí z betonu železového pod vodou
 - přesun konstrukcí ve vodě
 - naložení na dopravní prostředek k odvozu suti

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 oběmu konstrukce.
Položka představuje rozbourání, další rozřezání konstrukce vtokových křídel po odříznutí, dle zvolené technologie zhotovitele.

VV Viz 3D model

VV bour_ŽB_voda 3,43*2 "ks" "usměrňovací křídla" 6,860

20 K A-01_18c Bourání konstrukcí z pórobetonového zdiva, vč. svislého přemístění, odklizení a likvidace m3 0,340 2 400,90 816,31

PP

Bourání konstrukcí z pórobetonového zdiva, vč. svislého přemístění, odklizení a likvidace
 - bourání konstrukcí z betonu prostého
 - potřebné svislé přemístění
 - odklizení a likvidace odpovídajícím zákonným způsobem
 vč. poplatků za recyklaci / uložení

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 oběmu konstrukce.

VV Viz 3D model

VV 0,17+0,17 0,340

21 K A-01_19 Odklizení suti a hmot z vybouraných konstrukcí vč. poplatku t 1 075,969 391,14 420 854,51

PP

Odklizení suti a hmot z vybouraných konstrukcí vč. poplatku
 - odklizení suti k likvidaci odpovídajícím zákonným způsobem
 - poplatek za uložení / recyklaci

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 t vybouraného materiálu.

VV bour_bet_pr*2,3 135,263

VV bour_ŽB*2,6 922,870

VV bour_ŽB_voda*2,6 17,836

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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VV Součet 1 075,969

22 K A-01_20 Odstranění stávajícího opevnění koryta - rozebrání kamenné dlažby do betonu, vč. lože m2 758,250 843,76 639 781,02

PP

Odstranění stávajícího opevnění koryta - rozebrání kamenné dlažby do betonu, vč. lože
 - rozebrání dlažby do betonu z lomového kamene tl. 300 mm
 - vybourání lože z betonu prostého tl. 150 mm
 - svislé přemístění a naložení na dopravní prostředek

VV Viz 3D model

VV odstr_opevneni 758,25 758,250

23 K A-01_21 Odklizení a likvidace sutě z rozebrané dlažby vč. poplatku t 664,227 440,96 292 897,54

PP

Odklizení a likvidace sutě z rozebrané dlažby vč. poplatku
 - odklizení suti k likvidaci odpovídajícím zákonným způsobem
 - poplatek za uložení / recyklaci

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 t vybouraného materiálu.

VV odstr_opevneni*0,876 664,227

24 K A-01_22 Odstranění stávající sedlové střechy velínu jezu, vč. odklizení a likvidace m3 o.
p.

241,020 1 017,60 245 261,95

PP

Odstranění stávající sedlové střechy velínu jezu
 - demontáž krytiny
 - demontáž nosné kontrukce krovu
 - odklizení a likvidace odpovídajícím zákonným způsobem
 vč. poplatků za recyklaci / uložení

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 obestavěného prostoru střechy.

VV Viz 3D model

VV 11,7 "m2"*20,6 241,020

25 K A-01_24 Odstranění stávajícího okapového žlabu a svodu m 54,740 47,70 2 611,10

PP

OdsOdstranění stávajícího okapového žlabu a svodu - pozink
 - demontáž okapového žlabu DN 150, svodu DN150/100, kotevního materiálu
 - odklizení do kovošrotu

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m okapového žlabu a svodu.

VV Viz 3D model

VV 20,32+4,16+11,36 "žlaby" 35,840

VV 6,3*3"ks" "svody" 18,900

VV Součet 54,740

26 K A-01_25 Odbourání plastovo-prosklené stěny a trapézového plechu, vč. odklizení a likvidace m2 173,190 689,00 119 327,91

PP

Odbourání plastovo-prosklené stěny a trapézového plechu
 - demontáž plastovo-prosklenné stěny, trapézového plechu - schodiště velínu
 - demontáž trapézového plechu - MVE
 - odklizení a likvidace odpovídajícím zákonným způsobem
 vč. poplatků za recyklaci / uložení

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 plastovo-prosklenné stěny velínu a trapézovým plechem.

VV Viz 3D model

VV 81,91"terapézová plech velínu" 81,910

VV 60,93 "plastovo-prosklenné stěny" 60,930

VV 30,35 "trapézový plech MVE" 30,350

VV Součet 173,190

27 K A-01_26 Odstranění oken velínu, vč. odklizení a likvidace m2 17,420 893,58 15 566,16

PP

Odstranění oken velínu, vč. odklizení a likvidace
 - demontáž oken
 - odklizení a likvidace odpovídajícím zákonným způsobem
 vč. poplatků za recyklaci / uložení

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 plochy okna

VV Viz 3D model

VV 9,08+8,34 17,420

28 K A-01_27 Odstranění ocelových dveří s ocelovou zárubní , vč. odklizení a likvidace kus 1,000 2 650,00 2 650,00

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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PP

Odstranění ocelových dveří s ocelovou zárubní , vč. odklizení a likvidace
 - demontáž dveří a zárubně 900x1970 mm
 - odklizení a likvidace odpovídajícím zákonným způsobem
 vč. poplatků za recyklaci / uložení

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus dveří

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

29 K A-01_28 Demontáž stávajícího přístřešku pod velínem, vč. odklizení a likvidace kpl. 1,000 5 300,00 5 300,00

PP

Demontáž stávajícího přístřešku pod velínem, vč. odklizení a likvidace
 - demontáž stávajícího přístřešku pod velínem
 - odklizení a likvidace odpovídajícím zákonným způsobem
 vč. poplatků za recyklaci / uložení

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kompletního odstranění  stávajícího přístřešku pod velínem

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

D A-02 Zemní práce 10 495 761,17

30 K A-02_01 Sejmutí humózní vrstvy v tl. 200 mm, vč. naložení a přemístění na MD m2 4 673,680 29,68 138 714,82

PP

Sejmutí humózní vrstvy v tl. 200 mm, vč. naložení a přemístění na MD
 - sejmutí ornice v tl. 200 mm
 - naložení, přemístění a uložení ma mezideponii

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 sejmutí humusu

VV Viz 3D model

VV semuti 4673,68 4 673,680

31 K A-02_02 Hloubení zapažených jam nad skalním podložím - těžitelnost 3. a 4. m3 2 548,450 108,12 275 538,41

PP

Hloubení zapažených jam nad skalním podložím - těžitelnost 3 a 4
 - hloubený zapažených jam v tř. 3 a 4
 - svislé přemístění zeminy
 - naložení na dopravní prostředek

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 v rostlém stavu.

VV Viz 3D model

VV 3505,68 + 1848,17 5 353,850

VV -výkop_voda -2 805,400

VV výkop_3 Součet 2 548,450

32 K A-02_03 Hloubení zapažených jam ve skalním podložím - těžitelnost 5. a 6. m3 19 062,900 340,26 6 486 342,35

PP

Hloubení zapažených jam ve skalním podložím - těžitelnost 5 a 6
 - hloubený zapažených jam v tř. 5 a 6
 - svislé přemístění zeminy
 - naložení na dopravní prostředek

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 v rostlém stavu.

VV Viz 3D model

VV 83,28+18979,62 19 062,900

VV výkop_5 Součet 19 062,900

33 K A-02_03.2 Vykopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnost 1. až 4. strojně m3 2 805,400 301,04 844 537,62

PP

Vykopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti 1. až 4. strojně
 - vykopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti II strojně
 - naložení na dopravní prostředek, včetně případného přeložení

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 v rostlém stavu.

VV Viz 3D model

VV výkop_voda 2805,4 2 805,400

34 K A-02_04.1 Přemístění a uložení zeminy na mezideponii v tř. 3 a 4 m3 1 407,000 51,94 73 079,58

PP

Přemístění a uložení zeminy na mezideponii v tř. 3 a 4
 - vodorovné přemístění po suchu do 500 m
 - uložení zeminy na mezideponii

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 v rostlém stavu.

VV zásyp 1 407,000

35 K A-02_05.1 Odklizení přebytku zeminy mimo stavbu po vodě v tř. 3 a 4 m3 4 434,021 290,31 1 287 240,64

PP

Odklizení přebytku zeminy mimo stavbu po vodě v tř. 3 a 4
 - přemístění po suchu do 500m
 - přeložení pro dopravu po vodě
 - odklizení na místo uložení
 včetně případného dalšího překládání a dopravy po suchu
 - poplatek za uložení / recyklaci zeminy

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 zeminy v rostlém stavu.
Cena zahrenuje kompletní odklizení zeminy po vodě na místo definitivního uložení zajištěné zhotovitelem.

VV výkop_3+výkop_voda 5 353,850

VV -zásyp -1 407,000

VV semuti*0,2-2983,77*0,15 "ohumusovani" 487,171

VV Součet 4 434,021

36 K A-02_05.2 Odklizení přebytku zeminy mimo stavbu po vodě v tř. 5 a 6 m3 19 062,900 57,52 1 096 498,01

PP

Odklizení přebytku zeminy mimo stavbu po vodě v tř. 5 a 6
 - přemístění po suchu do 500m
 - přeložení pro dopravu po vodě
 - odklizení na místo uložení
 včetně případného dalšího překládání a dopravy po suchu
 - poplatek za uložení / recyklaci zeminy

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 zeminy v rostlém stavu.
Cena zahrenuje kompletní odklizení zeminy po vodě na místo definitivního uložení zajištěné zhotovitelem.

VV výkop_5 19 062,900

37 K A-02_06 Zásyp se zhutněním vč. přemístění z MD m3 1 407,000 208,82 293 809,74

PP

Zásyp se zhutněním vč. přemístění z MD
 - zásyp se zhutněním
 - naložení na MD
 - přemístění zeminy po suchu do 500 m

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 v rostlém stavu.

VV Viz 3D model

VV 1407 1 407,000

VV zásyp Součet 1 407,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 1 - MVE
Soupis:

B. - Zakládání, jímkování a čerpání vody

KSO: CC-CZ:
Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Uchazeč: IČ: 11637471

"Společnost MVE Klecany II" DIČ: CZ11637471

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 121 545 436,54

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 121 545 436,54 21,00% 25 524 541,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 147 069 978,21



Strana 14 z 245

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 1 - MVE
Soupis:

B. - Zakládání, jímkování a čerpání vody

Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s

Uchazeč: "Společnost MVE Klecany II" Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 121 545 436,54

B-01 - Zalištění stavbní jámy na PB 75 906 377,80

B-02 - Zajištění stabení jámy na LB v prostoru strojovny a výtoku MVE Klecany I 21 379 738,83

B-03 - Zajištění pilíře jezu a vtoku do MVE Klecany I 9 449 153,60

B-04 - Ochranné jímky v horní vodě 8 375 371,18

B-05 - Ochranné jímky v dolní vodě 5 244 129,63

B-06 - Odvodnění a čerpání vody 488 130,00

B-07 - Podkladní betony 682 642,11

B-08 - Zámečnické výrobky 3 419,56

B-09 - Ostatní 16 473,83
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 1 - MVE
Soupis:

B. - Zakládání, jímkování a čerpání vody

Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s

Uchazeč: "Společnost MVE Klecany II" Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 121 545 436,54

D B-01 Zalištění stavbní jámy na PB 75 906 377,80

1 K B-01_01.1 Železobetonová podzemní lamelová stěna tl. 800 mm m2 2 180,490 24 475,40 53 368 364,95

PP

Železobetonová podzemní lamelová stěna tl. 800 mm
Délka stěny 166,6 m, hloubka stěny 11,85 až 16,0 m
 - hloubení podzemní stěny tl. 800 mm (předpokládá se skalní frézou)
 - bentonitová pažící suspence vč. doplňování a odklizení znehodnocené suspenze
 - železobetonová podzemní stěna tl. 800 mm
 - těsnění spár mezi lamelama podzemní stěny
 - pomocné zídky pro hloubení podzemní stěny, vč. odstranění
 - případné nutné odbourání nekvalitního horního líce stěny

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 stěny.
Položka zahrnuje kompletní provedení stěny včetně pomocných konstrukcí bez výztuže.

VV Viz 3D model

VV "L 01" 33,18 33,180

VV "L 02" 18,36 +65,01 83,370

VV "L 03, L 04, L 05" 83,5*3"ks" 250,500

VV "L 06" 20,38+62,98 83,360

VV "L 07, L 08, L 09" 82,95 *3"ks" 248,850

VV "L 10, L 11" 96,6*2"ks" 193,200

VV "L 12, L 13, L 16, L 17" 105,0*4"ks" 420,000

VV "L 14, L 15" 112,0*2"ks" 224,000

VV "L 18, L 19" 97,03*2"ks" 194,060

VV "L 20, L 21" 83,32*2"ks" 166,640

VV "L 22, L 23, L 24" 83,33*3"ks" 249,990

VV "L 25" 33,34 33,340

VV Součet 2 180,490

2 K B-01_01.2 Ocelová výztuž podzemní stěny B500B - armokoše t 191,191 40 280,00 7 701 173,48

PP
Ocelová výztuž podzemní stěny B500B - armokoše

Dodávka a osazení armokošů.

P

Poznámka k položce:
Jednotka a 1 t dodané ocelové výztuž (armokoše).
Prostřih je třeba započítat do nabídkové ceny.

VV Viz 3D model

VV "L 01" 33,18*0,8 *100"kg/m3"/1000 2,654

VV "L 02"( 18,36 +65,01)*0,8 *100"kg/m3"/1000 6,670

VV "L 03, L 04, L 05" 83,5*3"ks"*0,8*100"kg/m3"/1000 20,040

VV "L 06" (20,38+62,98)*0,8 *100"kg/m3"/1000 6,669

VV "L 07, L 08, L 09" 82,95 *3"ks"*0,8 *100"kg/m3"/1000 19,908

VV "L 10," 96,6*0,8 *100"kg/m3"/1000 7,728

VV "L 11" 96,6*0,8 *125"kg/m3"/1000 9,660
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VV "L 12, L 13, L 16, L 17" 105,0*4"ks"*0,8 *125"kg/m3"/1000 42,000

VV "L 14, L 15" 112,0*2"ks" *0,8 *125"kg/m3"/1000 22,400

VV "L 18" 97,03*0,8 *125"kg/m3"/1000 9,703

VV "L 19" 97,03*0,8 *100"kg/m3"/1000 7,762

VV "L 20, L 21" 83,32*2"ks"*0,8 *100"kg/m3"/1000 13,331

VV "L 22, L 23, L 24" 83,33*3"ks"*0,8 *100"kg/m3"/1000 19,999

VV "L 25" 33,34*0,8 *100"kg/m3"/1000 2,667

VV Součet 191,191

3 K B-01_01.3 Pomocná pracovní plošina pro provádění podzemní stěny (násyp, odtěžení, pořízení a odklizení zeminy) kpl. 1,000 306 181,85 306 181,85

PP

Pomocná pracovní plo šina pro provádění podzemní stěny (násyp, odtěžení, pořízení a odklizení zeminy)
 - zřízení a odstranění dočasné pracovní plošiny pro provádění
 - předpokládá se urovnání plochy + násyp cca 1383 m3

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka komplet.
Položka zahrnuje kompetní zřízení a odstranění plošiny včetně dodávky a odklizení veškerého materiálu dle konkrétního návrhu zhotovitele.

4 K B-01_01.4.1 Odklizení a uložení výkopku z podzemní stěny m3 1 744,392 290,31 506 414,44

PP

Odklizení a uložení výkopku z podzemní stěny
 - přemístění po suchu do 500m
 - přeložení pro dopravu po vodě
 - odklizení na místo uložení
 včetně případného dalšího překládání a dopravy po suchu
 - poplatek za uložení

VV "objem výkopku" 2180,49*0,80 1 744,392

5 K B-01_01.5.1 Odbourání / odřezání části železobetonové podzemní stěny m3 8,900 9 540,00 84 906,00

PP Odbourání / odřezání části železobetonové podzemní stěny

VV "v prostoru mostu na vtoku" 1,6+1,4 3,000

VV "v prostoru čistícího stroje" 5,7+0,2 5,900

VV Součet 8,900

6 K B-01_01.5.2 Vybourání / vyfréztování drážky š. 200 mm hl. 100 mm do podzemní stěny m 8,600 2 650,00 22 790,00

PP Vybourání / vyfréztování drážky š. 200 mm hl. 100 mm do podzemní stěny

VV "na vtoku" 2*1,8 3,600

VV "na výtoku" 5,0 5,000

VV Součet 8,600

7 K B-01_01.5.3 Odklizení suti a hmot z vybouraných konstrukcí vč. poplatku t 45,500 169,60 7 716,80

PP

Odklizení suti a hmot z vybouraných konstrukcí vč. poplatku
 - odklizení suti k likvidaci odpovídajícím zákonným způsobem
 - poplatek za uložení / recyklaci

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 t vybouraného materiálu.

VV 8,9*2,6 23,140

VV 8,6*2,6 22,360

VV Součet 45,500

8 K B-01_01.5.4 Jádrový vrt prům. 200 mm v ŽB konstrukci, vč. odklizení a likvidace materiálu z vrtu m 3,200 4 346,00 13 907,20

PP Jádrový vrt prům. 200 mm v ŽB konstrukci, vč. odklizení a likvidace materiálu z vrtu

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m vrtu.

VV "vrty v PS" 0,80 * 4 "ks" 3,200

9 K B-01_01.5.5 Jádrový vrt prům. 300 mm v ŽB konstrukci, vč. odklizení a likvidace materiálu z vrtu m 2,200 6 890,00 15 158,00

PP Jádrový vrt prům. 200 mm v ŽB konstrukci, vč. odklizení a likvidace materiálu z vrtu

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m vrtu.

VV "vrty v PS" 1,1 * 2 "ks" 2,200

10 K B-01_02 Stěna z ocelových štětovnic VL603 (trvalá) m2 606,600 5 570,30 3 378 943,98

PP

Stěna z ocelových štětovnic VL603
 - nastražení štětovnic dl. do 10 m
 - zaberanění štětovnic do hloubky cca 6,0-9,5 m
 - dodávka štětovnic VL603

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 plochy štětové stěny.
Položka zahrnuje i případné nutné řezání a svařování štětovnic.

VV Viz 3D model

VV Trvalé beraněné štětovnice nátoku a rybochodu
VV 41"ks"*0,60*9,0 221,400

VV 26"ks"*0,60*9,5 148,200

VV Trvalé beraněné štětovnice výtoku
VV 32 "ks"*0,60*6,0 115,200

VV 2"ks" "ks"*0,60*6,5 7,800

VV 3 "ks"*0,60*7,0 12,600

VV 2 "ks"*0,60*7,5 9,000

VV 3 "ks"*0,60*8,0 14,400

VV 2 "ks"*0,60*8,5 10,200

VV 2 "ks"*0,60*9,0 10,800

VV 10 "ks"*0,60*9,5 57,000

VV Součet 606,600

11 K B-01_02.1 Rozpěry stavební jámy - dodávka dočasně použitého materiálu a montáž t 36,907 90 100,00 3 325 320,70

PP

Rozpěry stavební jámy - dodávka dočasně použitého materiálu a montáž
 - rozpěry z ocelového potrubí 508/12 mm
 - rozná šecí desky
 - ostatní drobné prvky (přivařovací plechy, výztuhy atp.)

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 t ocelové konstrukce.
Uvedena je celková hmotnost materiálu nekrácená obratovostí.
Obratovost je třeba započítat do nabídkové ceny.
Dočasně použitý materiál zůstává majetkem zhotovitele.

VV Viz 3D model

VV Rozpěry
VV 152,7 "kg/m ocel. trubka 508/12 mm" *219,08 "m" /1000 33,454

VV Rozná šecí desky rozpěr
VV 0,75*0,75*0,02*7850/1000 *34 "ks" *1,15 "+15% ostatní dobrné prvky" 3,453

VV Součet 36,907

12 K B-01_02.2 Rozpěry stavební jámy - demontáž t 26,874 10 600,00 284 864,40

PP

Rozpěry stavební jámy - demontáž
 - rozpěry z ocelového potrubí 508/12 mm
 - rozná šecí desky
 - ostatní drobné prvky (přivařovací plechy, výztuhy atp.)

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 t ocelové konstrukce.

VV Viz 3D model

VV Rozpěry
VV 152,7 "kg/m ocel. trubka 508/12 mm" *153,38 "m" /1000 23,421

VV Rozná šecí desky rozpěr
VV 0,75*0,75*0,02*7850/1000 *34 "ks" *1,15 "+15% ostatní dobrné prvky" 3,453

VV Součet 26,874

13 K B-01_03.1 Vrty pro kotvy vrtatelnosti  I a II m 1 790,000 1 272,00 2 276 880,00

PP Vrty pro kotvy vrtatelnosti I a II

P
Poznámka k položce:
Jednotka 1 m délky vrtu.

VV trvala_kotvaSAS_B1*14,0 "m" 266,000

VV trvala_kotva6LP_B1*18,0 738,000

VV dočas_kotva6LP_B1*18,0 "m" 450,000

VV dočas_kotva7LP_B1*14 "m" 336,000

VV Součet 1 790,000

14 K B-01_04.1 Trvalá tyčová kotva SAS 670 prům. 43 mm - dodávka a osazení m 266,000 2 003,40 532 904,40

PP Trvalá tyčová kotva SAS 670 prům. 43 mm - dodávka a osazení

P
Poznámka k položce:
Jednotka 1 m délky kotvy.

VV trvala_kotvaSAS_B1*14,0 "m" 266,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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15 K B-01_04.2 Trvalá pramencová kotva 6xLp15.7 ST 1670/1860 MPa - dodávka a osazení m 738,000 1 855,00 1 368 990,00

PP Trvalá pramencová kotva 6xLp15.7 ST 1670/1860 MPa - dodávka a osazení

P
Poznámka k položce:
Jednotka 1 m délky kotvy.

VV trvala_kotva6LP_B1*18,0 738,000

16 K B-01_04.3 Dočasná pramencová kotva 6xLp15.7 ST 1670/1860 MPa - dodávka a osazení m 450,000 901,00 405 450,00

PP Dočasná pramencová kotva 6xLp15.7 ST 1670/1860 MPa - dodávka a osazení

P
Poznámka k položce:
Jednotka 1 m délky kotvy.

VV dočas_kotva6LP_B1*18,0 "m" 450,000

17 K B-01_04.4 Dočasná pramencová kotva 7xLp15.7 ST 1670/1860 MPa - dodávka a osazení m 336,000 1 229,60 413 145,60

PP Dočasná pramencová kotva 7xLp15.7 ST 1670/1860 MPa - dodávka a osazení

P
Poznámka k položce:
Jednotka 1 m délky kotvy.

VV dočas_kotva7LP_B1*14 "m" 336,000

18 K B-01_04.5 Ocelová průchodka kotvy - dodávka a osazení do ŽB konstrukce lamely ks 109,000 2 968,00 323 512,00

PP
Ocelová průchodka kotvy - dodávka a osazení do ŽB konstrukce lamely
- ocelové potrubí 219/6,3 mm s okružím prům. 350 mm a tl. 36 mm

P
Poznámka k položce:
Jednotka 1 kus průchodky.

VV Průchodka ŽB lamelou
VV trvala_kotvaSAS_B1 19,000

VV trvala_kotva6LP_B1 41,000

VV dočas_kotva6LP_B1 25,000

VV dočas_kotva7LP_B1 24,000

VV Součet 109,000

19 K B-01_05.1 Zainjektování kotev ve vrtu vč. dodávky injekční směsi m 1 065,000 530,00 564 450,00

PP

Zainjekotvoání kotev ve vrtu vč. dodávky injekčních hmot
 - provedení injektáže kotev
 - dodávka injekční směsi

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m délky vrtu mimo kořen kotvy.

VV dočas_kotva6LP_B1*11,0 "m" 275,000

VV dočas_kotva7LP_B1*7,0 "m" 168,000

VV trvala_kotva6LP_B1*11,0 "m" 451,000

VV trvala_kotvaSAS_B1*9,0 "m" 171,000

VV Součet 1 065,000

20 K B-01_05.2 Zainjektování kořene kotev vč. dodávky injekční směsi m 725,000 530,00 384 250,00

PP

Zainjektování kořene kotev vč. dodávky injekční směsi
 - provedení injektáže kořenů kotev
 - dodávka injekční směsi

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m délky kořene kotev.

VV dočas_kotva6LP_B1*7,0 "m" 175,000

VV dočas_kotva7LP_B1*7,0 "m" 168,000

VV trvala_kotva6LP_B1*7,0 "m" 287,000

VV trvala_kotvaSAS_B1*5,0 "m" 95,000

VV Součet 725,000

21 K B-01_06.1 Napnutí trvalé tyčové kotvy SAS 670 prům. 43 mm, vč. dodávky a osazení hlavy kotvy kus 19,000 5 936,00 112 784,00

PP
Napnutí trvalé tyčové kotvy SAS 670 prům. 43 mm,
vč. dodávky a osazení hlavy kotvy

P
Poznámka k položce:
Jednotka 1 kus kotvy odpovídajícího typu.

VV Viz 3D model

VV Trvalá tyčová kotva SAS 670 prům. 43 mm dl. 14,0 m
VV trvala_kotvaSAS_B1 19"ks" 19,000

22 K B-01_06.2 Napnutí trvalé pramencové kotvy 6xLp15.7 ST 1670/1860 MPa, vč. dodávky a osazení hlavy kotvy kus 41,000 5 936,00 243 376,00

PP
Napnutí trvalé pramencové kotvy 6xLp15.7 ST 1670/1860 MPa,
vč. dodávky a osazení hlavy kotvy

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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P
Poznámka k položce:
Jednotka 1 kus kotvy odpovídajícího typu.

VV Viz 3D model

VV trvala_kotva6LP_B1 41"ks" 41,000

23 K B-01_06.3 Napnutí dočasné pramencové kotvy 6xLp15.7 ST 1670/1860 MPa, vč. dodávky a osazení hlavy kus 25,000 5 088,00 127 200,00

PP
Napnutí dočasné pramencové kotvy 6xLp15.7 ST 1670/1860 MPa,
vč. dodávky a osazení hlavy

P
Poznámka k položce:
Jednotka 1 kus kotvy odpovídajícího typu.

VV Viz 3D model

VV dočas_kotva6LP_B1 25 "ks" 25,000

24 K B-01_06.4 Napnutí dočasné pramencové kotvy 7xLp15.7 ST 1670/1860 MPa, vč. dodávky a osazení hlavy kotvy kus 24,000 5 088,00 122 112,00

PP
Napnutí dočasné pramencové kotvy 7xLp15.7 ST 1670/1860 MPa,
vč. dodávky a osazení hlavy kotvy

P
Poznámka k položce:
Jednotka 1 m délky kotvy.

VV Viz 3D model

VV dočas_kotva7LP_B1 24 24,000

25 K B-01_10 Odřezání štětovnic VL604 kus 5,000 1 590,00 7 950,00

PP

Odřezání štětovnic VL604
 - odřezání zaberaněných štětovnic VL604
 - odklizení odřezaných částí do kovošrotu

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus odřezané štětovnice.

VV Viz 3D model

VV 3+2 5,000

26 K B-01_11 Odklizení odřezaných částí štětovnic t 0,725 5 300,00 3 842,50

PP

Odklizení odřezaných částí štětovnic
 - naložení odřezaných částí
 - odklizení

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 t odřezaných štětovnic.

VV Viz 3D model

VV odvoz_ocel_B01 (2,52+3,35 "m2")*123,5 "kg/m2" /1000 0,725

27 K B-01_12 Výzisk z prodeje železného štotu t -0,725 5 300,00 -3 842,50

PP Výzisk z prodeje železného štotu

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 t odstraněných ocelových konstrukcí.
Odřezané části štětové stěny u kterých je uvažováno dodání trvalých štětovnic.

VV -odvoz_ocel_B01 -0,725

28 K B-01-13 Protivztlakový drén DN 110 s výplní z kameniva ks 20,000 381,60 7 632,00

PP

Protivztlakový drén DN 110 s výplní z kameniva
- PVC DN 110
- výplň kamenivem
- nepropustná fólie
- separační geotextólie

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus protivztlakovému drénu

VV Viz 3D model

VV 20 20,000

D B-02 Zajištění stabení jámy na LB v prostoru strojovny a výtoku MVE Klecany I 21 379 738,83

29 K B-02_01.1 Železobetonová podzemní lamelová stěna tl. 800 mm m2 558,090 24 475,40 13 659 475,99

PP

Železobetonová podzemní lamelová stěna tl. 800 mm
Délka stěny 44,58 m, hloubka stěny 12,1 m a 12,7 m
 - hloubení podzemní stěny tl. 800 mm tř. těžitelnosti II + III (předpokládá se těžení skalní frézou)
 - bentonitová pažící suspence vč. doplňování a likvidace znehodnocené směsi
 - železobetonová podzemní stěna tl. 800 mm
 - těsnění spár mezi lamelama podzemní stěny
 - pomocné zídky pro hloubení podzemní stěny, vč. odstranění

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 stěny.
Položka zahrnuje kompletní provedení stěny včetně pomocných konstrukcí bez výztuže.

VV Viz 3D model

VV "L 26" 32,77 32,770

VV "L 27" 88,9 88,900

VV "L 28, L 29" 84,7*2"ks" 169,400

VV "L 30" 88,96 88,960

VV "L 31" 89,06 89,060

VV "L 32" 89,0 89,000

VV Součet 558,090

30 K B-02_01.2 Ocelová výztuž podzemní stěny B500B - armokoše t 44,648 40 280,00 1 798 421,44

PP
Ocelová výztuž podzemní stěny B500B - armokoše

Dodávka a osazení armokošů.

P

Poznámka k položce:
Jednotka a 1 t dodané ocelové výztuž (armokoše).
Prostřih je třeba započítat do nabídkové ceny.

VV Viz 3D model

VV "L 26" 32,77 *0,8 *100"kg/m3"/1000 2,622

VV "L 27" 88,9*0,8 *100"kg/m3"/1000 7,112

VV "L 28, L 29" 84,7*2"ks"*0,8 *100"kg/m3"/1000 13,552

VV "L 30" 88,96*0,8 *100"kg/m3"/1000 7,117

VV "L 31" 89,06*0,8 *100"kg/m3"/1000 7,125

VV "L 32" 89,0*0,8 *100"kg/m3"/1000 7,120

VV Součet 44,648

31 K B-02_01.3 Odklizení a uložení výkopku z podzemní stěny m3 446,472 290,31 129 615,29

PP

Odklizení a uložení výkopku z podzemní stěny
 - přemístění po suchu do 500m
 - přeložení pro dopravu po vodě
 - odklizení na místo uložení
 včetně případného dalšího překládání a dopravy po suchu
 - poplatek za uložení

VV "objem výkopku" 558,090*0,80 446,472

32 K B-02_02.1 Vrty pro kotvy vrtatelnosti  I a II m 602,000 1 272,00 765 744,00

PP Vrty pro kotvy vrtatelnosti I a II

P
Poznámka k položce:
Jednotka 1 m délky vrtu.

VV dočas_kotva7LP_B2*14,0 "m" 602,000

33 K B-02_03 Dočasná pramencová kotva 7xLp15.7 ST 1670/1860 MPa - dodávka a osazení m 602,000 1 229,60 740 219,20

PP Dočasná pramencová kotva 7xLp15.7 ST 1670/1860 MPa - dodávka a osazení

P

Poznámka k položce:
Jednotka 1 kus kotvy odpovídajícího typu a délky.
Položka zahrnuje kompletní provedení kotvy.

VV dočas_kotva7LP_B2*14,0 "m" 602,000

34 K B-02_03.2 Ocelová průchodka kotvy - dodávka a osazení do ŽB konstrukce lamely ks 43,000 2 968,00 127 624,00

PP
Ocelová průchodka kotvy - dodávka a osazení do ŽB konstrukce lamely
- ocelové potrubí 219/6,3 mm s okružím prům. 350 mm a tl. 36 mm

P
Poznámka k položce:
Jednotka 1 kus průchodky.

VV Průchodka ŽB lamelou
VV dočas_kotva7LP_B2 43,000

35 K B-02_04.1 Zainjektování kotev ve vrtu vč. dodávky injekční směsi m 344,000 530,00 182 320,00

PP

Zainjekotvoání kotev ve vrtu vč. dodávky injekčních hmot
 - provedení injektáže kotev
 - dodávka injekční směsi

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m délky vrtu mimo kořen kotvy.

VV dočas_kotva7LP_B2*8,0 "m" 344,000

36 K B-02_04.2 Zainjektování kořene kotev vč. dodávky injekční směsi m 215,000 530,00 113 950,00

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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PP

Zainjektování kořene kotev vč. dodávky injekční směsi
 - provedení injektáže kořenů kotev
 - dodávka injekční směsi

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m délky kořene kotev.

VV dočas_kotva7LP_B2*5,0 "m" 215,000

37 K B-02_05 Napnutí dočasné pramencové kotvy 7xLp15.7 ST 1670/1860 MPa, vč. dodávky a osazení hlavy kotvy kus 43,000 5 088,00 218 784,00

PP
Napnutí dočasné pramencové kotvy 7xLp15.7 ST 1670/1860 MPa,
vč. dodávky a osazení hlavy kotvy

P
Poznámka k položce:
Jednotka 1 kus kotvy odpovídajícího typu.

VV Viz 3D model

VV dočas_kotva7LP_B2 43 43,000

38 K B-02_06.1 Vrty pro provedení tryskové injektáže vrtatelnosti  I a II m 465,860 1 722,50 802 443,85

PP
Vrty pro provedení tryskové injektáže vrtatelnosti I a II
Vč. místního převrtání stávající betonové konstrukce

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m vrtu.

VV Trysková injektáž prům. 900 mm
VV 5,0"m"*28"ks" "Od koty 171,2 po kotu 176,2" 140,000

VV 4,75"m"*7"ks" "Od koty 171,2 po kotu 176,2" 33,250

VV 7,4"m"*3"ks" "Od koty 168,8 po kotu 176,2" 22,200

VV 8,05"m"*4"ks" "Od koty 168,15 po kotu 176,2" 32,200

VV 8,55"m"*2"ks" "Od koty 167,65 po kotu 176,2" 17,100

VV 8,64"m"*1"ks" "Od koty 167,56 po kotu 176,2" 8,640

VV 8,69"m"*1"ks" "Od koty 167,51 po kotu 176,2" 8,690

VV 8,72"m"*1"ks" "Od koty 167,48 po kotu 176,2" 8,720

VV 8,81"m"*1"ks" "Od koty 167,39 po kotu 176,2" 8,810

VV 8,89"m"*1"ks" "Od koty 167,31 po kotu 176,2" 8,890

VV 8,98"m"*1"ks" "Od koty 167,22 po kotu 176,2" 8,980

VV 9,06"m"*1"ks" "Od koty 167,14 po kotu 176,2" 9,060

VV 9,32"m"*1"ks" "Od koty 166,88 po kotu 176,2" 9,320

VV Trysková injektáž prům. 1200 mm
VV 5,0"m"*30"ks" "Od koty 171,2 po kotu 176,2" 150,000

VV Součet 465,860

39 K B-02_06.3 Trysková injektáž prům. 1200 mm m 144,000 8 199,10 1 180 670,40

PP

Trysková injektáž prům. 1200 mm
 - injektování sloupu tryskové injektáže prům. 1200 mm
 - dodávka jílocementové injekční směsi předpoklad 0,5 t/m

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m sloupu (injektované části) tryskové injektáže.

VV Zajištění stabení jámy na LB - Viz 3D model
VV TI_1200_B02 144 144,000

40 K B-02_06.4 Trysková injektáž prům. 900 mm m 231,670 6 545,50 1 516 395,99

PP

Trysková injektáž prům. 900 mm
 - injektování sloupu tryskové injektáže prům. 900 mm
 - dodávka jílocementové injekční směsi předpoklad 0,35 t/m

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m sloupu (injektované části) tryskové injektáže.

VV Zajištění stabení jámy na LB - Viz 3D model
VV TI_900_B02 231,67 231,670

41 K B-02_06.5 Zainjektování hluchého vrtu tryskové injektáže m 24,395 106,00 2 585,87

PP

Zainjektování hluchého vrtu tryskové injektáže
 - injektování vrtu mimo vyinjektovaný sloup TI
 - dodávka jílocementové injekční směsi předpoklad 0,05 t/m

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m hluchého vrtu pro Ti (mimo vyinjektovaný sloup TI).

VV Zajištění stabení jámy na LB - Viz 3D model
VV 3,0-0,375 2,625

VV 3,0-1,16 1,840
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VV 3,0-1,06 1,940

VV 3,0-0,89 2,110

VV 3,0-0,72 2,280

VV (6,5-4,8) *8 "ks" 13,600

VV Součet 24,395

42 K B-02_07.1 Ocelový trn - trubková mikropilota prům. 108/20 mm (osazeno do sloupu tryskové injektáže) m 15,000 4 600,40 69 006,00

PP

Ocelový trn - trubková mikropilota prům. 108/20 mm (osazeno do sloupu tryskové injektáže)
 - osazení / zavibrování do sloupu tryskové injektáže
 - dodávka ocelové trubky 108/20 mm

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m délky trubky.

VV Zajištění stabení jámy na LB - Viz 3D model
VV ocel_trn1_B02 3,0"m"*5 "ks" 15,000

43 K B-02_07.2 Ocelový trn - betonářská ocel 32 mm (osazeno do sloupu tryskové injektáže) m 52,000 1 393,90 72 482,80

PP

Ocelový trn - betonářská ocel 32 mm (osazeno do sloupu tryskové injektáže)
 - osazení / zavibrování do sloupu tryskové injektáže
 - dodávka betonářské oceli 32 mm

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m délky betonářské oceli.

VV Zajištění stabení jámy na LB - Viz 3D model
VV ocel_trn2_B02 6,5 "m" *8 "ks" 52,000

D B-03 Zajištění pilíře jezu a vtoku do MVE Klecany I 9 449 153,60

44 K B-03_01.1 Vrty pro provedení tryskové injektáže vrtatelnosti  I a II m 551,920 1 722,50 950 682,20

PP
Vrty pro provedení tryskové injektáže vrtatelnosti I a II
Vč. místního převrtání stávající betonové konstrukce

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m vrtu.

VV Trysková injektáž prům. 900 mm
VV 5,9"m"*3"ks" "Od koty 170,3 po kotu 176,2" 17,700

VV 5,41"m"*1"ks" "Od koty 170,79 po kotu 176,2" 5,410

VV 4,75"m"*26"ks" "Od koty 171,2 po kotu 176,2" 123,500

VV 4,88"m"*2"ks" "Od koty 171,32 po kotu 176,2" 9,760

VV 4,83"m"*2"ks" "Od koty 171,37 po kotu 176,2" 9,660

VV 4,71"m"*2"ks" "Od koty 171,49 po kotu 176,2" 9,420

VV 4,53"m"*2"ks" "Od koty 171,67 po kotu 176,2" 9,060

VV 4,45"m"*2"ks" "Od koty 171,75 po kotu 176,2" 8,900

VV Trysková injektáž prům. 1200 mm
VV 4,25"m"*23"ks" "Od koty 171,95 po kotu 176,2" 97,750

VV 5,3"m"*4"ks" "Od koty 170,9 po kotu 176,2" 21,200

VV 5,58"m"*4"ks" "Od koty 170,62 po kotu 176,2" 22,320

VV 6,44"m"*2"ks" "Od koty 169,76 po kotu 176,2" 12,880

VV 6,84"m"*2"ks" "Od koty 169,36 po kotu 176,2" 13,680

VV 6,44"m"*2"ks" "Od koty 169,12 po kotu 176,2" 12,880

VV 5,35"m"*6"ks" "Od koty 170,85 po kotu 176,2" 32,100

VV 6,1"m"*2"ks" "Od koty 170,1 po kotu 176,2" 12,200

VV 6,55"m"*2"ks" "Od koty 169,65 po kotu 176,2" 13,100

VV 6,95"m"*2"ks" "Od koty 169,25 po kotu 176,2" 13,900

VV 7,1"m"*(7+8)"ks" "Od koty 169,1 po kotu 176,2" 106,500

VV Součet 551,920

45 K B-03_01.2 Trysková injektáž prům. 900 mm m 161,080 6 545,50 1 054 349,14

PP

Trysková injektáž prům. 900 mm
 - injektování sloupu tryskové injektáže prům. 900 mm
 - dodávka jílocementové injekční směsi předpoklad 0,35 t/m

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m sloupu (injektované části) tryskové injektáže.

VV Těsnění prostoru pod pilížem jezu - Viz 3D model
VV 161,08 161,080

46 K B-03_01.3 Trysková injektáž prům. 1200 mm m 193,800 8 199,10 1 588 985,58
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PP

Trysková injektáž prům. 1200 mm
 - injektování sloupu tryskové injektáže prům. 1200 mm
 - dodávka jílocementové injekční směsi předpoklad 0,5 t/m

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m sloupu (injektované části) tryskové injektáže.

VV Těsnění prostoru pod pilížem jezu - Viz 3D model
VV 193,8 193,800

47 K B-03_01.4 Zainjektování hluchého vrtu tryskové injektáže m 285,160 106,00 30 226,96

PP

Zainjektování hluchého vrtu tryskové injektáže
 - injektování vrtu mimo vyinjektovaný sloup TI
 - dodávka jílocementové injekční směsi předpoklad 0,05 t/m

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m hluchého vrtu pro Ti (mimo vyinjektovaný sloup TI).

VV Zajištění stabení jámy na LB - Viz 3D model
VV 6,0*14-(2,9+3,38+ 3,8*12) 32,120

VV 7,5*7-(3,8+1,7*6) 38,500

VV 8,0*6-(4,92+5,03+5,15+2,9+2,4+2,0) 25,600

VV 8,5*3-(5,27+3,35+1,7) 15,180

VV 9,0*3-(5,39+3,95+1,7) 15,960

VV 9,5*7-(4,55*6+2,0) 37,200

VV 10,0-2,4 7,600

VV 11,0-2,85 8,150

VV 11,5-3,25 8,250

VV 12,0*2-(3,95+3,55) 16,500

VV 12,5*6-(4,55*6) 47,700

VV
5,65-3,85 + 5,25-3,45 +4,85-3,05 +4,5-2,7 +4,05-2,25 +3,65-1,85 +(3,5-1,7)*7"ks"+3,6-1,8 +4,1-2,3 +4,55-2,75 +5,05-
3,25 +5,6-3,8

32,400

VV Součet 285,160

48 K B-03_02.1 Ocelový trn - trubková mikropilota prům. 108/20 mm (osazeno do sloupu tryskové injektáže) m 435,000 4 600,40 2 001 174,00

PP

Ocelový trn - trubková mikropilota prům. 108/20 mm (osazeno do sloupu tryskové injektáže)
 - osazení / zavibrování do sloupu tryskové injektáže
 - dodávka ocelové trubky 108/20 mm

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m délky trubky.

VV Zajištění stabení jámy na LB - Viz 3D model
VV 6,0 "m" *14 "ks" 84,000

VV 7,5 "m"*7 "ks" 52,500

VV 8,0 "m"*6 "ks" 48,000

VV 8,5 "m"*3 "ks" 25,500

VV 9,0"m"*3 "ks" 27,000

VV 9,5 "m"*7 "ks" 66,500

VV 10,0"m"*1 "ks" 10,000

VV 11,0"m"*1 "ks" 11,000

VV 11,5 "m"*1 "ks" 11,500

VV 12,0 "m"*2 "ks" 24,000

VV 12,5 "m"*6 "ks" 75,000

VV ocel_trn1_B03 Součet 435,000

49 K B-03_02.2 Ocelový trn - betonářská ocel 32 mm (osazeno do sloupu tryskové injektáže) m 75,350 1 393,90 105 030,37

PP

Ocelový trn - betonářská ocel 32 mm (osazeno do sloupu tryskové injektáže)
 - osazení / zavibrování do sloupu tryskové injektáže
 - dodávka betonářské oceli 32 mm

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m délky betonářské oceli.

VV Zajištění stabení jámy na LB - Viz 3D model
VV 5,65 + 5,25 +4,85 +4,5 +4,05 +3,65 +3,5*7"ks"+3,6 +4,1 +4,55 +5,05 +5,6 75,350

VV ocel_trn2_B03 Součet 75,350

50 K B-03_03.1 Vrty pro kotvy vrtatelnosti  I a II m 709,000 1 272,00 901 848,00

PP Vrty pro kotvy vrtatelnosti I a II

P
Poznámka k položce:
Jednotka 1 m délky vrtu.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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VV Trvalá tyčová kotva SAS 670 prům. 43 mm dl. 18,0 m
VV trvala_SAS43_18_B3*18,0 "m" 288,000

VV Trvalá tyčová kotva SAS 670 prům. 43 mm dl. 13,0 m
VV trvala_SAS43_13_B3 *13,0 "m" 208,000

VV Trvalá tyčová kotva SAS 670 prům. 43 mm dl. 6,0 m
VV trvala_SAS43_6_B3 *6,0 "m" 18,000

VV Dočasná tyčová kotva SAS 670 prům. 35 mm dl. 13,0 m
VV docasna_SAS35_13_B3*13,0 "m" 195,000

VV Součet 709,000

51 K B-03_04.1 Trvalá tyčová kotva SAS 670 prům. 43 mm - dodávka a osazení m 514,000 2 003,40 1 029 747,60

PP Trvalá tyčová kotva SAS 670 prům. 43 mm dl. 18,0 m - dodávka a osazení

P
Poznámka k položce:
Jednotka 1 m délky kotvy.

VV Trvalá tyčová kotva SAS 670 prům. 43 mm dl. 18,0 m
VV trvala_SAS43_18_B3*18,0 "m" 288,000

VV Trvalá tyčová kotva SAS 670 prům. 43 mm dl. 13,0 m
VV trvala_SAS43_13_B3 *13,0 "m" 208,000

VV Trvalá tyčová kotva SAS 670 prům. 43 mm dl. 6,0 m
VV trvala_SAS43_6_B3 *6,0 "m" 18,000

VV Součet 514,000

52 K B-03_04.2 Dočasná tyčová kotva SAS 670/800 prům. 35 mm - dodávka a osazení m 195,000 773,80 150 891,00

PP Dočasná tyčová kotva SAS 670/800 prům. 35 mm - dodávka a osazení

P
Poznámka k položce:
Jednotka 1 m délky kotvy.

VV Dočasná tyčová kotva SAS 670 prům. 35 mm dl. 13,0 m
VV docasna_SAS35_13_B3*13,0 "m" 195,000

53 K B-03_04.3 Ocelová průchodka kotvy - dodávka a osazení do ŽB konstrukce lamely ks 78,000 2 968,00 231 504,00

PP
Ocelová průchodka kotvy - dodávka a osazení do ŽB konstrukce lamely
- ocelové potrubí 219/6,3 mm s okružím prům. 350 mm a tl. 36 mm

P
Poznámka k položce:
Jednotka 1 kus průchodky.

VV Průchodka ŽB lamelou
VV trvala_SAS43_18_B3 16,000

VV trvala_SAS43_13_B3 16,000

VV trvala_SAS43_6_B3 3,000

VV dočas_kotva7LP_B2 43,000

VV Součet 78,000

54 K B-03_05.1 Zainjektování kotev ve vrtu vč. dodávky injekční směsi m 462,000 530,00 244 860,00

PP

Zainjekotvoání kotev ve vrtu vč. dodávky injekčních hmot
 - provedení injektáže kotev
 - dodávka injekční směsi

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m délky vrtu mimo kořen kotvy.

VV Trvalá tyčová kotva SAS 670 prům. 43 mm dl. 18,0 m
VV trvala_SAS43_18_B3*13,0 "m" 208,000

VV Trvalá tyčová kotva SAS 670 prům. 43 mm dl. 13,0 m
VV trvala_SAS43_13_B3 *8,0 "m" 128,000

VV Trvalá tyčová kotva SAS 670 prům. 43 mm dl. 6,0 m
VV trvala_SAS43_6_B3 *2,0 "m" 6,000

VV Dočasná tyčová kotva SAS 670 prům. 35 mm dl. 13,0 m
VV docasna_SAS35_13_B3*8,0 "m" 120,000

VV Součet 462,000

55 K B-03_05.2 Zainjektování kořene kotev vč. dodávky injekční směsi m 247,000 530,00 130 910,00

PP

Zainjektování kořene kotev vč. dodávky injekční směsi
 - provedení injektáže kořenů kotev
 - dodávka injekční směsi

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m délky kořene kotev.

VV Trvalá tyčová kotva SAS 670 prům. 43 mm dl. 18,0 m

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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VV trvala_SAS43_18_B3*5,0 "m" 80,000

VV Trvalá tyčová kotva SAS 670 prům. 43 mm dl. 13,0 m
VV trvala_SAS43_13_B3 *5,0 "m" 80,000

VV Trvalá tyčová kotva SAS 670 prům. 43 mm dl. 6,0 m
VV trvala_SAS43_6_B3 *4,0 "m" 12,000

VV Dočasná tyčová kotva SAS 670 prům. 35 mm dl. 13,0 m
VV docasna_SAS35_13_B3*5,0 "m" 75,000

VV Součet 247,000

56 K B-03_06.1 Napnutí trvalé tyčové kotvy SAS 670 prům. 43 mm, vč. dodávky a osazení hlavy kotvy kus 35,000 5 936,00 207 760,00

PP
Napnutí trvalé tyčové kotvy SAS 670 prům. 43 mm,
vč. dodávky a osazení hlavy kotvy

P
Poznámka k položce:
Jednotka 1 kus kotvy odpovídajícího typu.

VV Trvalá tyčová kotva SAS 670 prům. 43 mm dl. 18,0 m
VV trvala_SAS43_18_B3 16 "ks" 16,000

VV Trvalá tyčová kotva SAS 670 prům. 43 mm dl. 13,0 m
VV trvala_SAS43_13_B3 8+8 "ks" 16,000

VV Trvalá tyčová kotva SAS 670 prům. 43 mm dl. 6,0 m
VV trvala_SAS43_6_B3 3 "ks" 3,000

VV Součet 35,000

57 K B-03_06.2 Napnutí dočasné tyčové kotvy SAS 670/800 prům. 35 mm, vč. dodávky a osazení hlavy kotvy kus 15,000 5 088,00 76 320,00

PP
Napnutí dočasné tyčové kotvy SAS 670/800 prům. 35 mm,
vč. dodávky a osazení hlavy kotvy

P
Poznámka k položce:
Jednotka 1 kus kotvy odpovídajícího typu.

VV Viz 3D model

VV Dočasná tyčová kotva SAS 670 prům. 35 mm dl. 13,0 m
VV docasna_SAS35_13_B3 14+1"ks" 15,000

58 K B-03_07.1 Železobetonová převázka kotev m3 13,330 11 214,80 149 493,28

PP
Železobetonová převázka kotev
 - železobeton C30/37 - XC4, XF3

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 betonové konstrukce.
Položka zahrnuje nákup, dopravu, uložení a ošetování betonové směsy, včetně průkazních a ověřovacích zkoušek.

VV Viz 3D model

VV S dočasnými tyčovými kotvami SAS 670 O 35mm dl. 13 m
VV 0,63+0,63+0,94+2,26 4,460

VV S trvalými tyčovými kotvami SAS 670 O 35mm dl. 13 m
VV 0,23 0,230

VV S trvalými tyčovými kotvami SAS 670 O 43mm dl. 13 m
VV 0,72+1,0+0,73 2,450

VV S trvalými tyčovými kotvami SAS 670 O 43mm dl. 18 m
VV 0,72+0,72+1,29+1,01+0,72+1,0+0,73 6,190

VV ZB_prevazek Součet 13,330

59 K B-03_07.2 Bednění ŽB převázek - zřízení m2 97,076 848,00 82 320,45

PP Bednění ŽB převázek - zřízení

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 bednění ŽB konstrukce.

VV Viz 3D model

VV S dočasnými tyčovými kotvami SAS 670 O 35mm dl. 13 m
VV 0,15"m2"*2*4 "ks" + 1,03*(4,15+4,15+6,2+14,91) 31,492

VV S trvalými tyčovými kotvami SAS 670 O 35mm dl. 13 m
VV 0,15"m2"*2*1 "ks" + 1,03*1,57 1,917

VV S trvalými tyčovými kotvami SAS 670 O 43mm dl. 13 m
VV 0,15"m2"*2*3 "ks" + 1,03*(4,88+6,82+5,0) 18,101

VV S trvalými tyčovými kotvami SAS 670 O 43mm dl. 18 m
VV 0,15"m2"*2*7 "ks" + 1,03*(4,9+4,9+8,8+6,9+4,88+6,82+5,0) 45,566

VV bedneni_prevazek Součet 97,076

60 K B-03_07.3 Bednění ŽB převázek - odstranění m2 97,076 159,00 15 435,08

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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PP Bednění ŽB převázek - odstranění

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 bednění ŽB konstrukce.

VV bedneni_prevazek 97,076

61 K B-03_07.4 Ocelová výztuž B500B železobetonových převázek t 3,333 40 280,00 134 253,24

PP
Ocelová výztuž B500B železobetonových převázek
Dodávka a montáž výztuže.

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 t dodané výztuže.
Prostřih je třeba započítat do jednotkové ceny položky.

VV ZB_prevazek*0,250 "250kg/m3" 3,333

62 K B-03_08 Ocelová převázka kotev ze štětovnice VL604 t 0,499 90 100,00 44 959,90

PP

Ocelová převázka kotev ze štětovnice VL604
 - příprava a montáž převázky
 - dodávka štětovnice VL604

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 t ocelové konstrukce převázky.

VV Viz 3D model

VV 1"ks"*6,825 "m" *73,1"kg/m VL 604" /1000 0,499

63 K B-03_09.1 Dodávka a montáž dočasných schodů do velínu jezu kpl. 1,000 29 892,00 29 892,00

PP Dodávka a montáž dočasných schodů do velínu jezu

64 K B-03_09.2 Demontáž dočasných schodů do velínu jezu vč. odklizení kpl. 1,000 19 928,00 19 928,00

PP Demontáž dočasných schodů do velínu jezu vč. odklizení

65 K B-03_10.1 Stříkaný beton C 25/30 vyztužený tl. 10 cm m2 61,500 2 003,40 123 209,10

PP Stříkaný beton C 25/30 vyztužený tl. 10 cm

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 stříkaného betonu.

VV Viz 3D model

VV 61,5 61,500

66 K B-03_10.2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí 8/100x100 m2 61,500 455,80 28 031,70

PP Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí 8/100x100 navařeno na kotvičky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 výztuže stříkaného betonu ze svařovaných sítí.

67 K B-03_10.3 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu prům. 12 mm dl. 0,4 m do chemické malty, včetně vrtu kus 246,000 477,00 117 342,00

PP

Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu do chemické malty, včetně vrtu
 - kotvička (ohyb) z betonářské ocely prům. 12 mm dl. 0,4 m
 - vrty pro kotvičky hl. 0,3 mm
 - chemická kotva

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks 

VV 61,5 * 4 "ks/m2" 246,000

D B-04 Ochranné jímky v horní vodě 8 375 371,18

68 K B-04_01 Stěna z ocelových štětovnic VL603 (trvalá, beraněná) m2 445,500 5 570,30 2 481 568,65

PP

Stěna z ocelových štětovnic VL603 (trvalá, beraněná)
 - nastražení štětovnic dl. do 10 m
 - zaberanění štětovnic do hloubky cca 9 m
 - dodávka štětovnic VL603

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 plochy štětové stěny.
Položka zahrnuje i případné nutné řezání a svařování štětovnic.

VV viz 3D model

VV Trvalé beraněné štětovnice nátoku a rybochodu
VV 3 "ks"*0,3*9,0 8,100

VV 81 "ks"*0,6*9,0 437,400

VV Součet 445,500

69 K B-04_02 Stěna z ocelových štětovnic VL603 (dočasná, beraněná) m2 270,000 2 167,70 585 279,00

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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PP

Stěna z ocelových štětovnic VL603 (dočasná)
 - nastražení štětovnic dl. do 10 m
 - zaberanění štětovnic do hloubky cca 4,9 - 9,0 m
 - dodávka dočasně použitých štětovnic VL603

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 plochy štětové stěny.
Uvedena je celková hmotnost materiálu nekrácená obratovostí.
Obratovost je třeba započítat do nabídkové ceny.
Dočasně použitý materiál zůstává majetkem zhotovitele.
Položka zahrnuje i případné nutné řezání a svařování štětovnic.

VV viz 3D model

VV Dočasně beraněné stětovnice HV
VV 10 "ks"*0,6*9,0 54,000

VV Dočasně beraněné stětovnicove dvojíté jímky HV
VV 2 "ks"*0,3*9,0 5,400

VV 39 "ks"*0,6*9,0 210,600

VV docas_stetovn_B04 Součet 270,000

70 K B-04_03 Stěna z ocelových štětovnic VL603 (dočasná, nasazená) m2 85,275 3 116,40 265 751,01

PP

Stěna z ocelových štětovnic VL603 (dočasná)
 - nastražení a osazení štětovnic dl. 3,0 - 3,6 m
 - dodávka dočasně použitých štětovnic VL603

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 plochy štětové stěny.
Uvedena je celková hmotnost materiálu nekrácená obratovostí.
Obratovost je třeba započítat do nabídkové ceny.
Dočasně použitý materiál zůstává majetkem zhotovitele.
Položka zahrnuje i případné nutné řezání a svařování štětovnic.

VV viz 3D model

VV Dočasně nasazená štětovnicová stěna
VV 1 "ks"*0,6*3,0 1,800

VV 1 "ks"*0,3*3,05 0,915

VV 1 "ks"*0,6*3,05 1,830

VV 1 "ks"*0,6*3,1 1,860

VV 1 "ks"*0,6*3,15 1,890

VV 1 "ks"*0,6*3,25 1,950

VV 1 "ks"*0,6*3,3 1,980

VV 1 "ks"*0,6*3,35 2,010

VV 1 "ks"*0,6*3,4 2,040

VV 1 "ks"*0,6*3,45 2,070

VV 1 "ks"*0,6*3,55 2,130

VV 30 "ks"*0,6*3,6 64,800

VV nasazena_stena_B04 Součet 85,275

71 K B-04_04.1 Stabilizační dočasná ocelová konstrukce z válcovaných profilů - zřízení pod vodou t 3,803 111 300,00 423 273,90

PP

Stabilizační dočasná ocelová konstrukce z válcovaných profilů - zřízení pod vodou
 - osazení konstrukce pod vodou
 - výroba (řezání, svařování atd.) ocelové konstrukce
 - dodávka dočasně použitých ocelových profilů

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 t ocelové konstrukce.
Cena zahrnuje i potřebnou asistenci potápěčů při osazení.
Uvedena je celková hmotnost materiálu nekrácená obratovostí.
Obratovost je třeba započítat do nabídkové ceny.
Dočasně použitý materiál zůstává majetkem zhotovitele.

VV Viz 3D model

VV stabilizacni_kce 380,30 "kg/kus" *10 "ks" /1000 3,803

72 K B-04_04.2 Přikotvení stabilizační ocelové konstrukce do betonového dna pod vodou kus 40,000 6 381,20 255 248,00

PP

Přikotvení stabilizační ocelové konstrukce do betonového dna pod vodou
Prováděno pod vodou potápěči
 - chemická kotva M30
 - dodávka a osazení šroubu M30

 - montáž konstrukce

P
Poznámka k položce:
Měrná jednota 1 kus kotvy.
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VV Viz 3D model

VV 4 "ks na 1 stabilizační kci" *10 "kci" 40,000

73 K B-04_04.3 Potápěčské práce při montáži stabilizační konstrukce pod vodou kpl. 1,000 1 056 820,00 1 056 820,00

PP Potápěčské práce při montáži stabilizační konstrukce pod vodou

74 K B-04_05.1 Rozpěry a převázky dvojité štětové stěny - dodávka dočasně použitého materiálu a montáž t 7,488 90 100,00 674 668,80

PP

Rozpěry, převázky a táhla dvojité štětové stěny - dodávka dočasně použitého materiálu a montáž
 - převázky z 2xU300
 - rozpěry ze štětovnic VL604, HEB 240
 - ostatní drobné prvky (přivařovací plechy, výztuhy atp.)

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 t ocelové konstrukce.
Uvedena je celková hmotnost materiálu nekrácená obratovostí.
Obratovost je třeba započítat do nabídkové ceny.
Dočasně použitý materiál zůstává majetkem zhotovitele.

VV Viz 3D model

VV Převázka
VV 97,18 "m"*46,2 "kg/m U300" /1000 4,490

VV 0,4*0,4*0,02*7850"kg/m3"/1000 "kotevní plechy převázek" *7 "ks" 0,176

VV Rozpěra
VV 4,13 "m" *83,2"kg/m HEB 240" /1000 0,344

VV 24,58 "m" *73,1"kg/m VL 604" /1000 1,797

VV docas_ocel_B04 Součet 6,807

VV docas_ocel_B04*1,1 "+10% ostatní drobné prvky" 7,488

75 K B-04_05.2 Rozpěry a převázky jednoduché štětové stěny - dodávka dočasně použitého materiálu a montáž t 5,510 90 100,00 496 451,00

PP

Rozpěry a převázky jednoduché štětové stěny - dodávka dočasně použitého materiálu a montáž
 - převázky z HEB200
 - rozpěry ze štětovnic VL604, HEB 200
 - ostatní drobné prvky (přivařovací plechy, výztuhy atp.)

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 t ocelové konstrukce.
Uvedena je celková hmotnost materiálu nekrácená obratovostí.
Obratovost je třeba započítat do nabídkové ceny.
Dočasně použitý materiál zůstává majetkem zhotovitele.

VV Viz 3D model

VV Převázka
VV 51,24 "m" *61,3"kg/m HEB 200" /1000 3,141

VV Rozpěra
VV 6,69 "m" *61,3"kg/m HEB 200" /1000 0,410

VV 19,94 "m" *73,1"kg/m VL 604" /1000 1,458

VV docas_ocel2_B04 Součet 5,009

VV docas_ocel2_B04*1,1 "+10% ostatní drobné prvky" 5,510

76 K B-04_06 Výplň dvojité jímky ze štětovnic - zřízení m3 311,070 214,12 66 606,31

PP

Výplň dvojité jímky ze štětovnic - zřízení
 - zřízení výplně dvojité jímky
 - naložení a dovoz materiálu z mezideponie

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 těsnící výplně v uloženém stavu v jímce.

VV Viz 3d model

VV 311,07 "m3" 311,070

77 K B-04_07 Výplň dvojité jímky ze štětovnic - odstranění m3 311,070 106,00 32 973,42

PP

Výplň dvojité jímky ze štětovnic - odstranění
 - odstranění těsnění jímky
 - přemístění a uložení zeminy na mezideponii

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 těsnící výplně v uloženém stavu v jímce.

VV Viz 3d model

VV 311,07 "m3" 311,070

78 K B-04_08.1 Rozpěry a převázky dvojité štětové stěny - demontáž t 7,488 10 600,00 79 372,80

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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PP

Rozpěry, převázky a táhla dvojité štětové stěny - demontáž
 - převázky z 2xU300, HEB 200
 - rozpěry ze štětovnic VL604, HEB 200
 - ostatní drobné prvky (přivařovací plechy, výztuhy atp.)

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 t ocelové konstrukce.

VV docas_ocel_B04*1,1 "+10% ostatní drobné prvky" 7,488

79 K B-04_08.2 Rozpěry a převázky jednoduché štětové stěny - demontáž t 5,510 10 600,00 58 406,00

PP

Rozpěry a převázky jednoduché štětové stěny - demontáž
 - převázky z HEB200
 - rozpěry ze štětovnic VL604, HEB 200
 - ostatní drobné prvky (přivařovací plechy, výztuhy atp.)

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 t ocelové konstrukce.

VV docas_ocel2_B04*1,1 "+10% ostatní drobné prvky" 5,510

80 K B-04_09.1 Demontáž kotvení stabilizační ocelové konstrukce pod vodou kus 60,000 1 590,00 95 400,00

PP

Demontáž kotvení stabilizační ocelové konstrukce pod vodou
Prováděno pod vodou potápěči.
 - demontáž kotvení konstrukce
 - odřezání kotev

P
Poznámka k položce:
Měrná jednota 1 kus demontované kotvy.

VV Viz 3D model - odřezání kotvy opěrné kce. nasazené jímky
VV 4"ks" *(10+5) "ks" 60,000

81 K B-04_09.2 Stabilizační dočasná ocelová konstrukce z válcovaných profilů - odstranění pod vodou t 3,803 31 800,00 120 935,40

PP
Stabilizační dočasná ocelová konstrukce z válcovaných profilů - odstranění pod vodou
 - odemontáž konstrukce pod vodou

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 t ocelové konstrukce.
Cena zahrnuje i potřebnou asistenci potápěčů při demontáži.

VV stabilizacni_kce 3,803

82 K B-04_09.3 Potápěčské práce při demontáži stabilizační konstrukce pod vodou kpl. 1,000 239 030,00 239 030,00

PP Potápěčské práce při demontáži stabilizační konstrukce pod vodou

83 K B-04_10 Vytažení dočasných štětovnic VL604 m2 270,000 636,00 171 720,00

PP

Vytažení dočasných štětovnic VL604
 - vytažení štětovnic (hloubka zaberanění cca 5,0 m)
 - odklizení dočasných štětovnic

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 plochy zaberaněné části štětovnic.

VV docas_stetovn_B04 270,000

84 K B-04_111 Odstranění nasazené stěny z ocelových štětovnic VL604 m2 85,275 1 272,00 108 469,80

PP

Odstranění nasazené stěny z ocelových štětovnic VL604
 - odstranění štětovnic dl. 6,7 až 8,2 m
 - odklizení dočasných štětovnic

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 plochy štětové stěny.

VV nasazena_stena_B04 85,275

85 K B-04_11 Odřezání štětovnic VL604 pod vodou kus 81,000 2 650,00 214 650,00

PP

Odřezání štětovnic VL604 pod vodou
 - odřezání zaberaněných štětovnic VL604 pod vodou
 - odklizení odřezaných částí do kovošrotu

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus odřezané štětovnice.

VV Viz 3D model

VV 40+41 81,000

86 K B-04_12 Odklizení odřezaných částí štětovnic t 24,539 1 060,00 26 011,34

PP

Odklizení odřezaných částí štětovnic
 - naložení odřezaných částí
 - odklizení

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 t odřezaných štětovnic.

VV Viz 3D model

VV odvoz_ocel_B04 (98,12+100,58 "m2")*123,5 "kg/m2" /1000 24,539

87 K B-04_13 Výzisk z prodeje železného štotu t -24,539 5 300,00 -130 056,70

PP Výzisk z prodeje železného štotu

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 t odstraněných ocelových konstrukcí.
Odřezané části štětové stěny u kterých je uvažováno dodání trvalých štětovnic.

VV -odvoz_ocel_B04 -24,539

88 K B-04_14.1 Dodávka a montáž dočasné ocelové lávky na štětové stěně vč. zábradlí kg 2 657,820 63,30 168 240,01

PP

Dodávka a montáž dočasné ocelové lávky na štětové stěně vč. zábradlí
(lávka pro zajištění přístupu k velínu jezu)
 - dodávka a montáž konstrukce lávky z válcovaných profilů
 - dodávka a montáž podlahy z pororoštů
 - dodávka a montáž zábradlí

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 t ocelové konstrukce.

VV Viz 3D model

VV 2657,82 "kg" 2 657,820

89 K B-04_14.2 Demontáž dočasné ocelové lávky na štětové stěně se zábradlím vč. odklizení kg 2 657,820 15,83 42 073,29

PP Demontáž dočasné ocelové lávky na štětové stěně se zábradlím vč. odklizení

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 t ocelové konstrukce.

VV Viz 3D model

VV 2657,82 "kg" 2 657,820

90 K B-04_15.1 Dodávka a montáž dočasné ocelové lávky z terénu na těleso dvojité jímky kg 378,870 110,57 41 891,66

PP

Dodávka a montáž dočasné ocelové lávky z terénu na těleso dvojité jímky
(lávka pro zajištění přístupu k velínu jezu)
 - dodávka a montáž konstrukce lávky z válcovaných profilů
 - dodávka a montáž podlahy z pororoštů
 - dodávka a montáž zábradlí
včetně případného přemisťování a úprav lávky nutných v průběhu výstavby

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 t ocelové konstrukce.

VV Viz 3D model

VV 378,87 "kg" 378,870

91 K B-04_15.2 Demontáž dočasné ocelové lávky z terénu na těleso dvojité jímky vč. odklizení kg 378,870 27,64 10 471,97

PP Demontáž dočasné ocelové lávky z terénu na těleso dvojité jímky vč. odklizení

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 t ocelové konstrukce.

VV Viz 3D model

VV 378,87 "kg" 378,870

92 K B-04_16.1 Dodávka a montáž konstrukce žlabu pro převedení kabelů ze štětovnice VL604 t 5,270 44 520,00 234 620,40

PP Dodávka a montáž konstrukce žlabu pro převedení kabelů ze štětovnice VL604

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 t ocelové konstrukce.

VV Viz 3D model

VV 70,2"m"*73,1 "kg/m" "dočasný žlab VL604 v místě přeložek" /1000 5,132

VV 13,81 "kg/kus konzoly pod žlab" *10"ks" /1000 0,138

VV Součet 5,270

93 K B-04_16.2 Demontáž konstrukce žlabu pro převedení kabelů ze štětovnice VL604 vč. odklizení t 5,270 8 480,00 44 689,60

PP Demontáž konstrukce žlabu pro převedení kabelů ze štětovnice VL604 vč. odklizení

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 t ocelové konstrukce.

VV Viz 3D model

VV 70,2"m"*73,1 "kg/m" "dočasný žlab VL604 v místě přeložek" /1000 5,132

VV 13,81 "kg/kus konzoly pod žlab" *10"ks" /1000 0,138

VV Součet 5,270

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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94 K B-04_17 Provedení svislého těsnění štětovnic pomocí plastových vaků vyplněných jílocementem, vč. kotvení m 20,900 7 769,80 162 388,82

PP Provedení svislého těsnění štětovnic pomocí plastových vaků vyplněných jílocementem, vč. kotvení pomocí šroubů M20

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m utěsnění štětovnice

VV Viz 3D model

VV 3+8,9+9,0 20,900

95 K B-04_18 Zřízení dotěsnění paty nasazené jímky m 24,600 6 704,50 164 930,70

PP Zřízení dotěsnění paty nasazené jímky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m kompletního dotěsněn paty nasazené jímky

VV Viz 3D model

VV 24,6 24,600

96 K B-04_19 Odstranění dotěsnění paty nasazené jímky m 24,600 1 060,00 26 076,00

PP Odstranění dotěsnění paty nasazené jímky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m kompletního odstraněí dotěsněn paty nasazené jímky

VV Viz 3D model

VV 24,6 24,600

97 K B-04_20 Zřízení předvrtu beraněné štětové stěny prům. 600 mm - vrtatelnosti  II až III m 148,500 1 060,00 157 410,00

PP
Zřízení předvrtu beraněné štětové stěny prům. 600 mm - vrtatelnosti II až III

P
Poznámka k položce:
Jednotka 1 m délky vrtu.

VV Viz 3D model

VV 5,5 "m" *27 "ks" 148,500

D B-05 Ochranné jímky v dolní vodě 5 244 129,63

98 K B-05_01 Stěna z ocelových štětovnic VL603 (trvalá, beraněná) m2 210,600 5 570,30 1 173 105,18

PP

Stěna z ocelových štětovnic VL603 (trvalá, beraněná)
 - nastražení štětovnic dl. do 10 m
 - zaberanění štětovnic do hloubky cca 4,5 - 9,0 m
 - dodávka štětovnic VL603

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 plochy štětové stěny.
Položka zahrnuje i případné nutné řezání a svařování štětovnic.

VV viz 3D model

VV Dočasně beraněné stětovnicove dvojíté jímky DV
VV 2 "ks"*0,3*9,0 5,400

VV 38 "ks"*0,6*9,0 205,200

VV Součet 210,600

99 K B-05_02 Stěna z ocelových štětovnic VL603 (dočasná, beraněná) m2 329,400 2 167,70 714 040,38

PP

Stěna z ocelových štětovnic VL603 (dočasná)
 - nastražení štětovnic dl. do 10 m
 - zaberanění štětovnic do hloubky cca 4,4 - 9,0 m
 - dodávka dočasně použitých štětovnic VL603

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 plochy štětové stěny.
Uvedena je celková hmotnost materiálu nekrácená obratovostí.
Obratovost je třeba započítat do nabídkové ceny.
Dočasně použitý materiál zůstává majetkem zhotovitele.
Položka zahrnuje i případné nutné řezání a svařování štětovnic.

VV viz 3D model

VV Dočasně beraněné stětovnicove dvojíté jímky DV
VV 2 "ks"*0,3*9,0 5,400

VV 60 "ks"*0,6*9,0 324,000

VV docas_stetovn_B05 Součet 329,400

100 K B-05_03 Stěna z ocelových štětovnic VL603 (dočasná, nasazená) m2 106,800 3 116,40 332 831,52

PP

Stěna z ocelových štětovnic VL603 (dočasná)
 - nastražení a osazení štětovnic dl. 6,7 až 8,2 m
 - dodávka dočasně použitých štětovnic VL603

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 plochy štětové stěny.
Uvedena je celková hmotnost materiálu nekrácená obratovostí.
Obratovost je třeba započítat do nabídkové ceny.
Dočasně použitý materiál zůstává majetkem zhotovitele.
Položka zahrnuje i případné nutné řezání a svařování štětovnic.

VV viz 3D model

VV Dočasně nasazená štětovnicová stěna výtoku
VV 2 "ks"*0,6*6,7 8,040

VV 1 "ks"*0,6*6,8 4,080

VV 1 "ks"*0,6*6,9 4,140

VV 1 "ks"*0,6*7,0 4,200

VV 1 "ks"*0,6*7,1 4,260

VV 1 "ks"*0,6*7,2 4,320

VV 1 "ks"*0,6*7,25 4,350

VV 1 "ks"*0,6*7,35 4,410

VV 1 "ks"*0,6*7,4 4,440

VV 1 "ks"*0,6*7,5 4,500

VV 1 "ks"*0,6*7,6 4,560

VV 1 "ks"*0,6*7,7 4,620

VV 1 "ks"*0,6*7,75 4,650

VV 1 "ks"*0,6*7,85 4,710

VV 1 "ks"*0,6*7,95 4,770

VV 1 "ks"*0,6*8,05 4,830

VV 1 "ks"*0,6*8,1 4,860

VV 5 "ks"*0,6*8,2 24,600

VV 1 "ks"*0,3*8,2 2,460

VV nasazena_stena_B05 Součet 106,800

101 K B-05_04.1 Stabilizační dočasná ocelová konstrukce z válcovaných profilů - zřízení pod vodou t 1,902 111 300,00 211 692,60

PP

Stabilizační dočasná ocelová konstrukce z válcovaných profilů - zřízení pod vodou
 - osazení konstrukce pod vodou
 - výroba (řezání, svařování atd.) ocelové konstrukce
 - dodávka dočasně použitých ocelových profilů

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 t ocelové konstrukce.
Cena zahrnuje i potřebnou asistenci potápěčů při osazení.
Uvedena je celková hmotnost materiálu nekrácená obratovostí.
Obratovost je třeba započítat do nabídkové ceny.
Dočasně použitý materiál zůstává majetkem zhotovitele.

VV Viz 3D model

VV 380,30 "kg/kus" *5 "ks" /1000 1,902

102 K B-05_04.2 Přikotvení stabilizační ocelové konstrukce do betonového dna pod vodou kus 20,000 6 381,20 127 624,00

PP

Přikotvení stabilizační ocelové konstrukce do betonového dna pod vodou
Prováděno pod vodou potápěči
 - vrty pro kotvy prům. ?? m
 - chemická kotve ????
 - dodávka a osazení ? závitové tyče ?
 - montáž konstrukce (matka + podložka) ??

P
Poznámka k položce:
Měrná jednota 1 kus kotvy.

VV Viz 3D model

VV 4 "ks na 1 stabilizační kci" *5 "kci" 20,000

103 K B-05_04.3 Potápěčské práce při montáži stabilizační konstrukce pod vodou kpl. 1,000 528 940,00 528 940,00

PP Potápěčské práce při montáži stabilizační konstrukce pod vodou

104 K B-05_05.1 Rozpěry a převázky dvojité štětové stěny - dodávka dočasně použitého materiálu a montáž t 7,227 90 100,00 651 152,70

PP

Rozpěry, převázky a táhla dvojité štětové stěny - dodávka dočasně použitého materiálu a montáž
 - převázky z 2xU300
 - rozpěry ze štětovnic VL604, HEB 240
 - ostatní drobné prvky (přivařovací plechy, výztuhy atp.)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 t ocelové konstrukce.
Uvedena je celková hmotnost materiálu nekrácená obratovostí.
Obratovost je třeba započítat do nabídkové ceny.
Dočasně použitý materiál zůstává majetkem zhotovitele.

VV Viz 3D model

VV Převázka
VV 80,61 "m"*46,2 "kg/m U300" /1000 3,724

VV Rozpěra
VV 3,32 "m" *83,2"kg/m HEB 240" /1000 0,276

VV 35,16 "m" *73,1"kg/m VL 604" /1000 2,570

VV docas_ocel_B05 Součet 6,570

VV docas_ocel_B05*1,1 "+10% ostatní drobné prvky" 7,227

105 K B-05_05.2 Rozpěry a převázky jednoduché štětové stěny - dodávka dočasně použitého materiálu a montáž t 3,826 90 100,00 344 722,60

PP

Rozpěry a převázky jednoduché štětové stěny - dodávka dočasně použitého materiálu a montáž
 - převázky z 2xU300
 - rozpěry z HEB240
 - ostatní drobné prvky (přivařovací plechy, výztuhy atp.)

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 t ocelové konstrukce.
Uvedena je celková hmotnost materiálu nekrácená obratovostí.
Obratovost je třeba započítat do nabídkové ceny.
Dočasně použitý materiál zůstává majetkem zhotovitele.

VV Viz 3D model

VV Převázka
VV 36,59 "m"*46,2 "kg/m U300" /1000 *1,1 "+10% ostatní drobné prvky" 1,860

VV Rozpěra
VV 21,48 "m" *83,2"kg/m HEB 240" /1000 *1,1 "+10% ostatní drobné prvky" 1,966

VV Součet 3,826

106 K B-05_06 Výplň dvojité jímky ze štětovnic - zřízení m3 653,050 214,12 139 831,07

PP

Výplň dvojité jímky ze štětovnic - zřízení
 - zřízení výplně dvojité jímky
 - naložení a dovoz materiálu z mezideponie

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 těsnící výplně v uloženém stavu v jímce.

VV Viz 3d model

VV 653,05 "m3" 653,050

107 K B-05_07 Výplň dvojité jímky ze štětovnic - odstranění m3 653,050 106,00 69 223,30

PP

Výplň dvojité jímky ze štětovnic - odstranění
 - odstranění těsnění jímky
 - přemístění a uložení zeminy na mezideponii

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 těsnící výplně v uloženém stavu v jímce.

VV Viz 3d model

VV 653,05 "m3" 653,050

108 K B-05_08.1 Rozpěry a převázky dvojité štětové stěny - demontáž t 7,227 10 600,00 76 606,20

PP

Rozpěry, převázky a táhla dvojité štětové stěny - demontáž
 - převázky z 2xU300
 - rozpěry ze štětovnic VL604, HEB 240
 - ostatní drobné prvky (přivařovací plechy, výztuhy atp.)

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 t ocelové konstrukce.

VV docas_ocel_B05*1,1 "+10% ostatní drobné prvky" 7,227

109 K B-05_08.2 Rozpěry a převázky jednoduchá štětové stěny - demontáž t 3,826 10 600,00 40 555,60

PP

Rozpěry, převázky a táhla dvojité štětové stěny - demontáž
 - převázky z 2xU300
 - rozpěry z HEB240
 - ostatní drobné prvky (přivařovací plechy, výztuhy atp.)

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 t ocelové konstrukce.

VV Viz 3D model

VV Převázka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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VV 36,59 "m"*46,2 "kg/m U300" /1000 *1,1 "+10% ostatní drobné prvky" 1,860

VV Rozpěra
VV 21,48 "m" *83,2"kg/m HEB 240" /1000 *1,1 "+10% ostatní drobné prvky" 1,966

VV Součet 3,826

110 K B-05_09.1 Demontáž kotvení stabilizační ocelové konstrukce pod vodou kus 20,000 1 590,00 31 800,00

PP

Demontáž kotvení stabilizační ocelové konstrukce pod vodou
Prováděno pod vodou potápěči.
 - demontáž kotvení konstrukce
 - odřezání kotev

P
Poznámka k položce:
Měrná jednota 1 kus demontované kotvy.

VV Viz 3D model - odřezání kotvy opěrné kce. nasazené jímky
VV 4"ks" *5 "ks" 20,000

111 K B-05_09.2 Stabilizační dočasná ocelová konstrukce z válcovaných profilů - odstranění pod vodou t 1,902 31 800,00 60 483,60

PP
Stabilizační dočasná ocelová konstrukce z válcovaných profilů - odstranění pod vodou
 - odemontáž konstrukce pod vodou

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 t ocelové konstrukce.
Cena zahrnuje i potřebnou asistenci potápěčů při demontáži.

VV Viz 3D model

VV 380,30 "kg/kus" *5 "ks" /1000 1,902

112 K B-05_09.3 Potápěčské práce při demontáži stabilizační konstrukce pod vodou kpl. 1,000 123 808,00 123 808,00

PP Potápěčské práce při demontáži stabilizační konstrukce pod vodou

113 K B-05_10 Vytažení dočasných štětovnic VL604 m2 329,400 636,00 209 498,40

PP

Vytažení dočasných štětovnic VL604
 - vytažení štětovnic (hloubka zaberanění cca 4,4 - 9,0 m)
 - odklizení dočasných štětovnic

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 plochy zaberaněné části štětovnic.

VV docas_stetovn_B05 329,400

114 K B-05_11 Odstranění nasazené stěny z ocelových štětovnic VL604 m2 106,800 1 272,00 135 849,60

PP

Odstranění nasazené stěny z ocelových štětovnic VL604
 - odstranění štětovnic dl. 6,7 až 8,2 m
 - odklizení dočasných štětovnic

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 plochy štětové stěny.

VV nasazena_stena_B05 106,800

115 K B-05_12 Odřezání štětovnic VL604 pod vodou kus 35,000 2 650,00 92 750,00

PP

Odřezání štětovnic VL604 pod vodou
 - odřezání zaberaněných štětovnic VL604 pod vodou
 - odklizení odřezaných částí do kovošrotu

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus odřezané štětovnice.

VV Viz 3D model

VV 17+18 35,000

116 K B-05_13 Odklizení odřezaných částí štětovnic t 15,258 1 060,00 16 173,48

PP

Odklizení odřezaných částí štětovnic
 - naložení odřezaných částí
 - odklizení

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 t odřezaných štětovnic.

VV Viz 3D model

VV odvoz_ocel_B05 (60,01+63,54 "m2")*123,5 "kg/m2" /1000 15,258

117 K B-05_14 Výzisk z prodeje železného štotu t -15,258 5 300,00 -80 867,40

PP Výzisk z prodeje železného štotu

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 t odstraněných ocelových konstrukcí.
Odřezané části štětové stěny u kterých je uvažováno dodání trvalých štětovnic.

VV -odvoz_ocel_B05 -15,258

118 K B-05_15 Zřízení dotěsnění paty nasazené jímky m 14,400 6 704,50 96 544,80

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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PP Zřízení dotěsnění paty nasazené jímky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m kompletního dotěsněn paty nasazené jímky

VV Viz 3D model

VV 14,4 14,400

119 K B-05_16 Odstranění dotěsnění paty nasazené jímky m 14,400 1 060,00 15 264,00

PP Odstranění dotěsnění paty nasazené jímky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m kompletního odstraněí dotěsněn paty nasazené jímky

VV Viz 3D model

VV 14,4 14,400

120 K B-05_17 Zřízení předvrtu beraněné štětové stěny prům. 600 mm - vrtatelnosti  II až III m 125,000 1 060,00 132 500,00

PP
Zřízení předvrtu beraněné štětové stěny prům. 600 mm - vrtatelnosti II až III

P
Poznámka k položce:
Jednotka 1 m délky vrtu.

VV Viz 3D model

VV 5,0 "m" *25 "ks" 125,000

D B-06 Odvodnění a čerpání vody 488 130,00

121 K B-06_01 Čerpání vody po dobu stavby kpl. 1,000 410 220,00 410 220,00

PP

Čerpání vody po dobu stavby
 - čerpání vody po dobu stavby
 - převedení čerpané vody mimo jímku
 - pohotovost záložení čerpací soupravy

P

Poznámka k položce:
Celková cena za čerpání po dobu stavby dle návrhu a posouzení zhotovitele.
Cena zahrnuje použití čerpacího zařízení, odvedení vody, případné dočasné podpěrné konstrukce, spotřebu el. energie.

122 K B-06_02 Drenážní systén na dně stavební jámy vč. čerpacích jímek kpl. 1,000 77 910,00 77 910,00

PP
Drenážní systén na dně stavební jámy vč. čerpacích jímek
Kompletní drenážní systém pro odvedení prosáklé vody (potrubí, obsyp, čerpcí jímky) dle návrhu zhotovitele.

P
Poznámka k položce:
Celková cena za drenážní systém pro čerpání prosáklé vody po dobu stavby.

D B-07 Podkladní betony 682 642,11

123 K B-07_01 Podkladní beton C16/20 m3 193,133 3 534,57 682 642,11

PP Podkladní beton C16/20

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 podkladního betonu

VV Viz 3D model

VV 193,133 193,133

D B-08 Zámečnické výrobky 3 419,56

124 K B-08_01 (P01) Poklop ocelový s rámem 300x300 mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 2,000 1 709,78 3 419,56

PP

(P01) Poklop ocelový s rámem 300x300 mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování
 - uzamykrelný ocelový poklop s rámem 300x300 mm
 - povrchová úprava - žárové zinkování
Hmotnost cca 12,41 kg

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus poklopu odpovídajícího typu.

VV 1 "Sonda měření hladiny - vtok HH" 1,000

VV 1 "Sonda měření hladiny - výtok HH" 1,000

VV Součet 2,000

D B-09 Ostatní 16 473,83

125 K B-09_01.1 Kabelové chráničky z trub PVC DN110 vč. tvarovek - dodávka a montáž m 0,840 165,36 138,90

PP
Kabelové chráničky z trub PVC DN110 vč. tvarovek - dodávka a montáž
Osazeno do betonové konstrukce.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m trasy kabelové chráničky.
Ztratné je třeba započítat do jednotkové ceny.

VV 0,70*1,2 0,840

126 K B-09_01.2 Flexibilní kabelové chráničky z HDPE DN110 - dodávka a montáž m 71,244 228,96 16 312,03

PP
Flexibilní kabelové chráničky z HDPE DN110 - dodávka a montáž
Osazeno do betonové konstrukce.

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m trasy kabelové chráničky.
Ztratné je třeba započítat do jednotkové ceny.

VV (29,72+29,65)*1,2 71,244

127 K B-09_02 Odvodňovací trubka PP-HT DN40 - dodávka a montáž m 0,400 57,24 22,90

PP
Odvodňovací trubka PP-HT DN40 - dodávka a montáž
Osazeno v betonové konstrukci.

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m osazené trubky.
Ztratné je třeba započítat do jednotkové ceny.

VV 0,4*1 "ks - odvodnění kabelových šachet" 0,400

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 1 - MVE
Soupis:

C. - Stavební objekty a provzní soubory MVE

Úroveň 3:
PS 01 - MVE - Technologická část strojní

KSO: CC-CZ:
Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Uchazeč: IČ: 11637471

"Společnost MVE Klecany II" DIČ: CZ11637471

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 130 532 145,69

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 130 532 145,69 21,00% 27 411 750,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 157 943 896,28
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 1 - MVE
Soupis:

C. - Stavební objekty a provzní soubory MVE

Úroveň 3:
PS 01 - MVE - Technologická část strojní

Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s

Uchazeč: "Společnost MVE Klecany II" Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 130 532 145,69

01 - DPS 01.1 Zařízení vtoku a výtoku 27 818 870,79

02 - DPS 01.2 Turbína a příslušenství 90 239 059,90

03 - DPS 01.3 Generátor a příslušenství 6 227 400,00

04 - DPS 01.4 Pomocná zařízení 1 802 415,00

05 - DPS 01.5 Zdvihací zařízení 1 855 000,00

06 - Dokumentace a ostatní 2 589 400,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 1 - MVE
Soupis:

C. - Stavební objekty a provzní soubory MVE

Úroveň 3:
PS 01 - MVE - Technologická část strojní

Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s

Uchazeč: "Společnost MVE Klecany II" Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 130 532 145,69

D 01 DPS 01.1 Zařízení vtoku a výtoku 27 818 870,79

1 K 01.1-M Jemné česle na vtoku - montáž sada 1,000 1 184 309,09 1 184 309,09

PP Jemné česle na vtoku - montáž

P
Poznámka k položce:
Podrobná specifikace položky viz Specifikaci strojů a zařízení v příloze D.2.1.3

2 M 01.1-D Jemné česle na vtoku - dodávka sada 1,000 2 886 592,00 2 886 592,00

PP Jemné česle na vtoku - dodávka

P
Poznámka k položce:
Podrobná specifikace položky viz Specifikaci strojů a zařízení v příloze D.2.1.3

3 K 01.2-M Čisticí stroj - montáž sada 1,000 2 877 052,00 2 877 052,00

PP Čisticí stroj - montáž

P
Poznámka k položce:
Podrobná specifikace položky viz Specifikaci strojů a zařízení v příloze D.2.1.3

4 M 01.2-D Čisticí stroj - dodávka - dodávka sada 1,000 10 357 387,20 10 357 387,20

PP Čisticí stroj - dodávka - dodávka

P
Poznámka k položce:
Podrobná specifikace položky viz Specifikaci strojů a zařízení v příloze D.2.1.3

5 K 01.3-M Zařízení pro dopravu shrabků - montáž sada 1,000 287 705,20 287 705,20

PP Zařízení pro dopravu shrabků - montáž

P
Poznámka k položce:
Podrobná specifikace položky viz Specifikaci strojů a zařízení v příloze D.2.1.3

6 M 01.3-D Zařízení pro dopravu shrabků - dodávka sada 1,000 863 115,60 863 115,60

PP Zařízení pro dopravu shrabků - dodávka

P
Poznámka k položce:
Podrobná specifikace položky viz Specifikaci strojů a zařízení v příloze D.2.1.3

7 K 01.4-M Provizorní hrazení vtoku - montáž sada 1,000 1 655 527,08 1 655 527,08

PP Provizorní hrazení vtoku - montáž

P
Poznámka k položce:
Podrobná specifikace položky viz Specifikaci strojů a zařízení v příloze D.2.1.3

8 M 01.4-D Provizorní hrazení vtoku - dodávka sada 1,000 3 969 064,00 3 969 064,00

PP Provizorní hrazení vtoku - dodávka

P
Poznámka k položce:
Podrobná specifikace položky viz Specifikaci strojů a zařízení v příloze D.2.1.3

9 K 01.5-M Provizorní hrazení savky - montáž sada 1,000 1 094 690,62 1 094 690,62

PP Provizorní hrazení savky - montáž
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P
Poznámka k položce:
Podrobná specifikace položky viz Specifikaci strojů a zařízení v příloze D.2.1.3

10 M 01.5-D Provizorní hrazení savky - dodávka sada 1,000 2 643 428,00 2 643 428,00

PP Provizorní hrazení savky - dodávka

P
Poznámka k položce:
Podrobná specifikace položky viz Specifikaci strojů a zařízení v příloze D.2.1.3

D 02 DPS 01.2 Turbína a příslu šenství 90 239 059,90

11 K 02.1-M Přímoproudá Kaplanova turbina - montáž sada 1,000 7 765 632,00 7 765 632,00

PP Přímoproudá Kaplanova turbina - montáž

P
Poznámka k položce:
Podrobná specifikace položky viz Specifikaci strojů a zařízení v příloze D.2.1.3

12 M 02.1-D Přímoproudá Kaplanova turbina - dodávka sada 1,000 74 410 977,90 74 410 977,90

PP Přímoproudá Kaplanova turbina - dodávka

P
Poznámka k položce:
Podrobná specifikace položky viz Specifikaci strojů a zařízení v příloze D.2.1.3

13 K 02.2-M Regulace turbíny - montáž sada 1,000 246 100,00 246 100,00

PP Regulace turbíny - montáž

P
Poznámka k položce:
Podrobná specifikace položky viz Specifikaci strojů a zařízení v příloze D.2.1.3

14 M 02.2-D Regulace turbíny - dodávka sada 1,000 1 348 200,00 1 348 200,00

PP Regulace turbíny - dodávka

P
Poznámka k položce:
Podrobná specifikace položky viz Specifikaci strojů a zařízení v příloze D.2.1.3

15 K 02.3-M Převodovka - montáž sada 1,000 155 150,00 155 150,00

PP Převodovka - montáž

P
Poznámka k položce:
Podrobná specifikace položky viz Specifikaci strojů a zařízení v příloze D.2.1.3

16 M 02.3-D Převodovka - dodávka sada 1,000 6 313 000,00 6 313 000,00

PP Převodovka - dodávka

P
Poznámka k položce:
Podrobná specifikace položky viz Specifikaci strojů a zařízení v příloze D.2.1.3

D 03 DPS 01.3 Generátor a příslušenství 6 227 400,00

17 K 03.1-M Synchronní generátor - montáž sada 1,000 128 400,00 128 400,00

PP Synchronní generátor - montáž

P
Poznámka k položce:
Podrobná specifikace položky viz Specifikaci strojů a zařízení v příloze D.2.1.3

18 M 03.1-D Synchronní generátor - dodávka sada 1,000 6 099 000,00 6 099 000,00

PP Synchronní generátor - dodávka

P
Poznámka k položce:
Podrobná specifikace položky viz Specifikaci strojů a zařízení v příloze D.2.1.3

D 04 DPS 01.4 Pomocná zařízení 1 802 415,00

19 K 04.1-M Vyčerpání prosáklé vody - montáž sada 1,000 149 800,00 149 800,00

PP Vyčerpání prosáklé vody - montáž

P
Poznámka k položce:
Podrobná specifikace položky viz Specifikaci strojů a zařízení v příloze D.2.1.3

20 M 04.1-D Vyčerpání prosáklé vody - dodávka sada 1,000 393 225,00 393 225,00

PP Vyčerpání prosáklé vody - dodávka

P
Poznámka k položce:
Podrobná specifikace položky viz Specifikaci strojů a zařízení v příloze D.2.1.3

21 K 04.2-M Vyčerpání hydraulického obvodu- montáž sada 1,000 149 800,00 149 800,00

PP Vyčerpání hydraulického obvodu- montáž

P
Poznámka k položce:
Podrobná specifikace položky viz Specifikaci strojů a zařízení v příloze D.2.1.3

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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22 M 04.2-D Vyčerpání hydraulického obvodu - dodávka sada 1,000 752 745,00 752 745,00

PP Vyčerpání hydraulického obvodu - dodávka

P
Poznámka k položce:
Podrobná specifikace položky viz Specifikaci strojů a zařízení v příloze D.2.1.3

23 K 04.3-M Zařízení pro dopravu shrabků od K I - montáž sada 1,000 31 030,00 31 030,00

PP Zařízení pro dopravu shrabků od K I - montáž

P
Poznámka k položce:
Podrobná specifikace položky viz Specifikaci strojů a zařízení v příloze D.2.1.3

24 M 04.3-D Zařízení pro dopravu shrabků od K I - dodávka sada 1,000 325 815,00 325 815,00

PP Zařízení pro dopravu shrabků od K I - dodávka

P
Poznámka k položce:
Podrobná specifikace položky viz Specifikaci strojů a zařízení v příloze D.2.1.3

D 05 DPS 01.5 Zdvihací zařízení 1 855 000,00

25 K 05.1-M Mostový jeřáb - montáž sada 1,000 382 448,00 382 448,00

PP Mostový jeřáb - montáž

P
Poznámka k položce:
Podrobná specifikace položky viz Specifikaci strojů a zařízení v příloze D.2.1.3

26 M 05.1-D Mostový jeřáb - dodávka sada 1,000 1 355 952,00 1 355 952,00

PP Mostový jeřáb - dodávka

P
Poznámka k položce:
Podrobná specifikace položky viz Specifikaci strojů a zařízení v příloze D.2.1.3

27 K 05.2-M Kladkostroj pro dopravu shrabků - montáž sada 1,000 15 900,00 15 900,00

PP Kladkostroj pro dopravu shrabků - montáž

P
Poznámka k položce:
Podrobná specifikace položky viz Specifikaci strojů a zařízení v příloze D.2.1.3

28 M 05.2-D Kladkostroj pro dopravu shrabků - dodávka sada 1,000 100 700,00 100 700,00

PP Kladkostroj pro dopravu shrabků - dodávka

P
Poznámka k položce:
Podrobná specifikace položky viz Specifikaci strojů a zařízení v příloze D.2.1.3

D 06 Dokumentace a ostatní 2 589 400,00

29 K 06.1 Realizační projekční dokumentace PS01 kpl. 1,000 2 354 000,00 2 354 000,00

PP Realizační projekční dokumentace PS01

P
Poznámka k položce:
Podrobná specifikace položky viz Specifikaci strojů a zařízení v příloze D.2.1.3

30 K 06.2 Průvodní dokumentace PS01 - návod na obsluhu, provoz a údržbu zařízení, provozní předpisy kpl. 1,000 107 000,00 107 000,00

PP Průvodní dokumentace PS01 - návod na obsluhu, provoz a údržbu zařízení, provozní předpisy

P
Poznámka k položce:
Podrobná specifikace položky viz Specifikaci strojů a zařízení v příloze D.2.1.3

31 K 06.3 Dokumentace skutečného provedení PS01 jako podklad pro zpracování celkové dokumentace skutečného provedení. kpl. 1,000 128 400,00 128 400,00

PP Dokumentace skutečného provedení PS01 jako podklad pro zpracování celkové dokumentace skutečného provedení.

P
Poznámka k položce:
Podrobná specifikace položky viz Specifikaci strojů a zařízení v příloze D.2.1.3

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 1 - MVE
Soupis:

C. - Stavební objekty a provzní soubory MVE

Úroveň 3:
PS 02 - MVE - Technologická část elektro

KSO: CC-CZ:
Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Uchazeč: IČ: 11637471

"Společnost MVE Klecany II" DIČ: CZ11637471

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 783 372,00

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 20 783 372,00 21,00% 4 364 508,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25 147 880,12
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 1 - MVE
Soupis:

C. - Stavební objekty a provzní soubory MVE

Úroveň 3:
PS 02 - MVE - Technologická část elektro

Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s

Uchazeč: "Společnost MVE Klecany II" Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 20 783 372,00

OST - Ostatní 20 783 372,00

    DPS 02.1 - Zařízení VN 9 882 828,00

    DPS 02.2 - Provozní rozvod silnoproudu 5 445 818,00

    DPS 02.3 - Řídící systém 3 965 506,00

    DPS 02.4 - Úpravy stávajícího zařízení VD Klecany 1 489 220,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 1 - MVE
Soupis:

C. - Stavební objekty a provzní soubory MVE

Úroveň 3:
PS 02 - MVE - Technologická část elektro

Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s

Uchazeč: "Společnost MVE Klecany II" Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 20 783 372,00

D OST Ostatní 20 783 372,00

D DPS 02.1 Zařízení VN 9 882 828,00

1 K 02.1.1 Rozvaděč 22kV kpl 1,000 4 930 750,00 4 930 750,00

PP Rozvaděč 22kV

P
Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.2.3. Technické specifikace

2 K 02.1.2 Transformátor T1, 23/6.3 kV kpl 1,000 2 753 355,00 2 753 355,00

PP Transformátor T1, 23/6.3 kV

P
Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.2.3. Technické specifikace

3 K 02.1.3 Transformátor T2, 23/0.4 kV kpl 1,000 860 310,00 860 310,00

PP Transformátor T2, 23/0.4 kV

P
Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.2.3. Technické specifikace

4 K 02.1.4 Hradící členy HDO, 23 kV kpl 1,000 531 553,00 531 553,00

PP Hradící členy HDO, 23 kV

P
Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.2.3. Technické specifikace

5 K 02.1.5 Vnitřní kabelové rozvody vn kpl 1,000 120 895,00 120 895,00

PP Vnitřní kabelové rozvody vn

P
Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.2.3. Technické specifikace

6 K 02.1.6 Kabelové lávky a žlaby pro uložení vn kabelů kpl 1,000 136 710,00 136 710,00

PP Kabelové lávky a žlaby pro uložení vn kabelů

P
Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.2.3. Technické specifikace

7 K 02.1.7 Bezpečnostní pomůcky a tabulky pro zařízení vn a nn kpl 1,000 75 260,00 75 260,00

PP Bezpečnostní pomůcky a tabulky pro zařízení vn a nn

P
Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.2.3. Technické specifikace

8 K 02.1.8 Montáž rozvaděčů 1R22 a 2R22 kpl 1,000 161 785,00 161 785,00

PP Montáž rozvaděčů 1R22 a 2R22

P
Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.2.3. Technické specifikace
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9 K 02.1.9 Montáž transformátorů a hradících členů kpl 1,000 103 193,00 103 193,00

PP Montáž transformátorů a hradících členů

P
Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.2.3. Technické specifikace

10 K 02.1.10 Montáž zařízení a materiálu kpl 1,000 209 017,00 209 017,00

PP Montáž zařízení a materiálu

P
Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.2.3. Technické specifikace

D DPS 02.2 Provozní rozvod silnoproudu 5 445 818,00

11 K 02.2.1 Rozvaděč RH1 ks 1,000 612 556,00 612 556,00

PP Rozvaděč RH1

P
Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.2.3. Technické specifikace

12 K 02.2.2 Rozvaděč RM1 ks 1,000 229 709,00 229 709,00

PP Rozvaděč RM1

P
Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.2.3. Technické specifikace

13 K 02.2.3 Rozvaděč RB1 ks 1,000 423 794,00 423 794,00

PP Rozvaděč RB1

P
Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.2.3. Technické specifikace

14 K 02.2.4 Stejnosměrný rozvaděč RU1 ks 1,000 498 175,00 498 175,00

PP Stejnosměrný rozvaděč RU1

P
Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.2.3. Technické specifikace

15 K 02.2.5 Rozvaděč RE2 ks 1,000 169 514,00 169 514,00

PP Rozvaděč RE2

P
Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.2.3. Technické specifikace

16 K 02.2.6 Místní ovládací skříně kpl 1,000 47 979,00 47 979,00

PP Místní ovládací skříně

P
Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.2.3. Technické specifikace

17 K 02.2.7 Propojovací kabeláž zařízení nn kpl 1,000 535 072,00 535 072,00

PP Propojovací kabeláž zařízení nn

P
Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.2.3. Technické specifikace

18 K 02.2.8 Zařízení pro komunikaci s dispečinkem DS kpl 1,000 477 232,00 477 232,00

PP Zařízení pro komunikaci s dispečinkem DS

P
Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.2.3. Technické specifikace

19 K 02.2.9 Kabelové trasy kpl 1,000 179 550,00 179 550,00

PP Kabelové trasy

P
Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.2.3. Technické specifikace

20 K 02.2.10 Uzemnění a ochranné pospojování kpl 1,000 68 418,00 68 418,00

PP Uzemnění a ochranné pospojování

P
Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.2.3. Technické specifikace

21 K 02.2.11 Utěsnění prostupů kpl 1,000 171 741,00 171 741,00

PP Utěsnění prostupů

P
Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.2.3. Technické specifikace

22 K 02.2.12 Montáž rozvaděčů nn kpl 1,000 163 947,00 163 947,00

PP Montáž rozvaděčů nn

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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P
Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.2.3. Technické specifikace

23 K 02.2.13 Montáž zařízení nn a materiálu kpl 1,000 457 275,00 457 275,00

PP Montáž zařízení nn a materiálu

P
Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.2.3. Technické specifikace

24 K 02.2.14 Dodavatelská realizační dokumentace kpl 1,000 621 568,00 621 568,00

PP Dodavatelská realizační dokumentace

P
Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.2.3. Technické specifikace

25 K 02.2.15 Měření vlivu MVE na kvalitu elektrické energie kpl 1,000 82 412,00 82 412,00

PP Měření vlivu MVE na kvalitu elektrické energie

P
Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.2.3. Technické specifikace

26 K 02.2.16 Oživení, uvedení do provozu, individuální zkou šky PS02 kpl 1,000 561 466,00 561 466,00

PP Oživení, uvedení do provozu, individuální zkoušky PS02

P
Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.2.3. Technické specifikace

27 K 02.2.17 Revize elektrických zařízení kpl 1,000 145 410,00 145 410,00

PP Revize elektrických zařízení

P
Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.2.3. Technické specifikace

D DPS 02.3 Řídící systém 3 965 506,00

28 K 02.3.1 Rozvaděč DT1, včetně sw kpl 1,000 1 523 330,00 1 523 330,00

PP Rozvaděč DT1, včetně sw

P
Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.2.3. Technické specifikace

29 K 02.3.2 Rozvaděč DC1, včetně sw kpl 1,000 896 034,00 896 034,00

PP Rozvaděč DC1, včetně sw

P
Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.2.3. Technické specifikace

30 K 02.3.3 Operátorské pracoviště MVE Klecany II na velínu VD kpl 1,000 374 267,00 374 267,00

PP Operátorské pracovi ště MVE Klecany II na velínu VD

P
Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.2.3. Technické specifikace

31 K 02.3.4 Čidla MaR kpl 1,000 138 991,00 138 991,00

PP Čidla MaR

P
Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.2.3. Technické specifikace

32 K 02.3.5 Datové propojení na čistící stroj kpl 1,000 21 222,00 21 222,00

PP Datové propojení na čistící stroj

P
Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.2.3. Technické specifikace

33 K 02.3.6 Kabeláž systému řízení MVE kpl 1,000 315 000,00 315 000,00

PP Kabeláž systému řízení MVE

P
Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.2.3. Technické specifikace

34 K 02.3.7 Optické propojení na velín jezu kpl 1,000 27 896,00 27 896,00

PP Optické propojení na velín jezu

P
Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.2.3. Technické specifikace

35 K 02.3.8 Kabelové trasy kpl 1,000 135 450,00 135 450,00

PP Kabelové trasy

P
Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.2.3. Technické specifikace

36 K 02.3.9 Montáž rozvaděčů systému řízení kpl 1,000 55 020,00 55 020,00

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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PP Montáž rozvaděčů systému řízení

P
Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.2.3. Technické specifikace

37 K 02.3.10 Montáž zařízení, materiálu, parametrizace infrastruktury kpl 1,000 478 296,00 478 296,00

PP Montáž zařízení, materiálu, parametrizace infrastruktury

P
Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.2.3. Technické specifikace

D DPS 02.4 Úpravy stávajícího zařízení VD Klecany 1 489 220,00

38 K 02.4.1 Úprava hladinové regulace VD Klecany kpl 1,000 185 932,00 185 932,00

PP Úprava hladinové regulace VD Klecany

P
Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.2.3. Technické specifikace

39 K 02.4.2 Úprava operátorského pracoviště VD Klecany kpl 1,000 208 922,00 208 922,00

PP Úprava operátorského pracoviště VD Klecany

P
Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.2.3. Technické specifikace

40 K 02.4.3 Úprava systému řízení MVE Klecany kpl 1,000 91 700,00 91 700,00

PP Úprava systému řízení MVE Klecany

P
Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.2.3. Technické specifikace

41 K 02.4.4 Úprava dispozičního řešení velínu VD Klecany kpl 1,000 42 706,00 42 706,00

PP Úprava dispozičního řešení velínu VD Klecany

P
Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.2.3. Technické specifikace

42 K 02.4.5 Rozvaděč RH-Jez kpl 1,000 549 794,00 549 794,00

PP Rozvaděč RH-Jez

P
Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.2.3. Technické specifikace

43 K 02.4.6 Rozvaděč optiky strojovny jezu kpl 1,000 116 997,00 116 997,00

PP Rozvaděč optiky strojovny jezu

P
Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.2.3. Technické specifikace

44 K 02.4.7 Úprava kamerového systému VD Klecany kpl 1,000 81 270,00 81 270,00

PP Úprava kamerového systému VD Klecany

P
Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.2.3. Technické specifikace

45 K 02.4.8 Přenos dat na VHD dispečink Povodí Vltavy kpl 1,000 80 696,00 80 696,00

PP Přenos dat na VHD dispečink Povodí Vltavy

P
Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.2.3. Technické specifikace

46 K 02.4.9 Montáž rozvaděče jezu kpl 1,000 41 265,00 41 265,00

PP Montáž rozvaděče jezu

P
Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.2.3. Technické specifikace

47 K 02.4.10 Demontáž a ekologická likvidace zdemontovaných zařízení kpl 1,000 89 938,00 89 938,00

PP Demontáž a ekologická likvidace zdemontovaných zařízení

P
Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.2.3. Technické specifikace

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 1 - MVE
Soupis:

C. - Stavební objekty a provzní soubory MVE

Úroveň 3:
SO 01 - Vtokový objekt

KSO: CC-CZ:
Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Uchazeč: IČ: 11637471

"Společnost MVE Klecany II" DIČ: CZ11637471

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 45 251 442,11

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 45 251 442,11 21,00% 9 502 802,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 54 754 244,95



Strana 49 z 245

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 1 - MVE
Soupis:

C. - Stavební objekty a provzní soubory MVE

Úroveň 3:
SO 01 - Vtokový objekt

Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s

Uchazeč: "Společnost MVE Klecany II" Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 45 251 442,11

SO01-00 - Podkladní betony 41 849,31

SO01-01 - Betonové konstrukce 29 436 385,99

SO01-02 - Opevnění koryta 364 850,72

SO01-03 - Provizorní hrazení a stavidlové uzávěry 6 147 866,64

SO01-04 - Zámečnické výrobky 212 621,16

SO01-05 - Ostatní 1 429 848,92

SO01-06 - Le šení a podpěrné konstrukce 197 417,18

SO01-07 - Konstrukce a zařízení plašiče ryb 7 420 602,19
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 1 - MVE
Soupis:

C. - Stavební objekty a provzní soubory MVE

Úroveň 3:
SO 01 - Vtokový objekt

Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s

Uchazeč: "Společnost MVE Klecany II" Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 45 251 442,11

D SO01-00 Podkladní betony 41 849,31

1 K SO01-00_01 Podkladní beton C16/20 m3 11,840 3 534,57 41 849,31

PP Podkladní beton C16/20

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 podkladního betonu

VV Viz 3D model

VV 0,59 "Armaturní šachta vábícího proudu" 0,590

VV 11,25 "Rybochod" 11,250

VV Součet 11,840

D SO01-01 Betonové konstrukce 29 436 385,99

2 K SO01-01_01 Železobetonové konstrukce C30/37 - XC4, XF3 m3 2 832,979 3 657,00 10 360 204,20

PP

Železobetonové konstrukce C30/37 - XC4, XF3
 - železobeton C30/37 - XC4, XF3
 - ošetření a úprava pracovních spár

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 betonové konstrukce.
Položka zahrnuje nákup, dopravu, uložení a ošetování betonové směsy, včetně průkazních a ověřovacích zkoušek.

VV Viz 3D model

VV "Blok 01 - Vtokový objekt" 1180,973 "m3" 1 180,973

VV "Blok 01-001" 36,666 "m3" 36,666

VV "Blok 01-002" 24,714 "m3" 24,714

VV "Blok 01-003" 24,601 "m3" 24,601

VV "Blok 01-003" 28,102 "m3" 28,102

VV "Blok 01-003" 66,876 "m3" 66,876

VV "Blok 01-004" 23,524 "m3" 23,524

VV "Blok 01-004" 22,271 "m3" 22,271

VV "Blok 01-004" 22,929 "m3" 22,929

VV "Blok 01-004" 28,98 "m3" 28,980

VV "Blok 01-005" 26,247 "m3" 26,247

VV "Blok 01-005" 43,021 "m3" 43,021

VV "Blok 01-005" 22,232 "m3" 22,232

VV "Blok 01-006" 43,742 "m3" 43,742

VV "Blok 01-006" 16,934 "m3" 16,934

VV "Blok 01-006" 17,383 "m3" 17,383

VV "Blok 01-006" 18,844 "m3" 18,844

VV "Blok 01-007" 122,004 "m3" 122,004
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VV "Blok 01-101" 17,987 "m3" 17,987

VV "Blok 01-102" 19,701 "m3" 19,701

VV "Blok 01-103" 22,558 "m3" 22,558

VV "Blok 01-104" 61,743 "m3" 61,743

VV "Blok 01-105" 82,663 "m3" 82,663

VV "Blok 01-106" 20,831 "m3" 20,831

VV "Blok 01-107" 13,84 "m3" 13,840

VV "Blok 01-108" 22,41 "m3" 22,410

VV "Blok 01-109" 28,868 "m3" 28,868

VV "Blok 01-110" 22,41 "m3" 22,410

VV "Blok 01-111" 30,431 "m3" 30,431

VV "Blok 01-112" 10,017 "m3" 10,017

VV "Blok 01-113" 103,959 "m3" 103,959

VV "Blok 01-114" 76,999 "m3" 76,999

VV "Blok 01-115" 44,265 "m3" 44,265

VV "Blok 01-116" 23,585 "m3" 23,585

VV "Blok 01-117" 31,149 "m3" 31,149

VV "Blok 01-118" 6,773 "m3" 6,773

VV "Blok 01-119" 6,364 "m3" 6,364

VV "Blok 01-120" 7,787 "m3" 7,787

VV "Blok 01-121" 7,787 "m3" 7,787

VV "Blok 01-122" 7,787 "m3" 7,787

VV "Blok 01-123" 7,787 "m3" 7,787

VV "Blok 01-201" 24,836 "m3" 24,836

VV "Blok 01-202" 28,608 "m3" 28,608

VV "Blok 01-203" 22,793 "m3" 22,793

VV "Blok 01-204" 17,979 "m3" 17,979

VV "Blok 01-205" 24,003 "m3" 24,003

VV "Blok 01-206" 23,003 "m3" 23,003

VV "Blok 01-211" 7,11 "m3" 7,110

VV "Blok 01-212" 11,272 "m3" 11,272

VV "Blok 01-213" 15,899 "m3" 15,899

VV "Blok 01-214" 14,148 "m3" 14,148

VV "Blok 01-215" 19,637 "m3" 19,637

VV "Blok 01-216" 22,401 "m3" 22,401

VV "Blok 01-217" 0,6 "m3" 0,600

VV "Blok 01-231" 1,607 "m3" 1,607

VV "Blok 01-232" 1,305 "m3" 1,305

VV "Blok 01-233" 1,249 "m3" 1,249

VV "Blok 01-234" 1,245 "m3" 1,245

VV "Blok 01-235" 1,246 "m3" 1,246

VV "Blok 01-236" 1,25 "m3" 1,250

VV "Blok 01-237" 1,26 "m3" 1,260

VV "Blok 01-238" 1,26 "m3" 1,260

VV "Blok 01-239" 1,26 "m3" 1,260

VV "Blok 01-240" 1,26 "m3" 1,260

VV "Blok 01-241" 1,26 "m3" 1,260

VV "Blok 01-242" 1,26 "m3" 1,260

VV "Blok 01-243" 1,26 "m3" 1,260

VV "Blok 01-244" 1,26 "m3" 1,260

VV "Blok 01-245" 1,26 "m3" 1,260

VV "Blok 01-246" 1,26 "m3" 1,260

VV "Blok 01-304" 0,77 "m3" 0,770

VV "Blok 01-304" 21,047 "m3" 21,047

VV "Blok 01-305" 8,597 "m3" 8,597

VV "Blok 01-306" 17,554 "m3" 17,554

VV "Blok 01-401" 2,647 "m3" 2,647

VV "Blok 01-402" 4,836 "m3" 4,836

VV "Blok 01-403" 3,173 "m3" 3,173

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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VV "Blok 01-501a" 0,355 "m3" 0,355

VV "Blok 01-501b" 0,469 "m3" 0,469

VV "Blok 01-501c" 0,969 "m3" 0,969

VV "Blok 01-501d" 0,312 "m3" 0,312

VV "Blok 01-502" 0,54 "m3" 0,540

VV "Blok 01-601" 69,53 "m3" 69,530

VV "Blok 01-602" 1,645 "m3" 1,645

VV ZB_C3037 Součet 2 832,979

3 K SO01-01_02 Zálivkové betony SCC 30/37 - XC4, XF3 m3 4,025 4 934,30 19 860,56

PP
Zálivkové betony SCC 30/37 - XC4, XF3
 - samozhutnitelný beton C 30/37 - XC4, XF3

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 betonové konstrukce.
Položka zahrnuje nákup, dopravu, uložení a ošetování betonové směsy, včetně průkazních a ověřovacích zkoušek.

VV viz 3D model

VV 1,52 "zálivka hrazení dna" 1,520

VV 1,26 "zálivka hrazení drážka levá" 1,260

VV 1,23 "zálivka hrazení drážka pravá" 1,230

VV 0,015 "Armaturní šachta vabícího - stěny" 0,015

VV Součet 4,025

4 K SO01-01_03.1 Zřízení bednění betonových konstrukcí - rovinné m2 1 676,789 1 219,00 2 044 005,79

PP

Zřízení bednění betonových konstrukcí - rovinné
Bednění v kvalitě nevyžadující další úpravu betonových ploch po odbedbnění.
Včetně opatření bednění lištami pro vytvoření zkosených hran konstrukce.

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 bedněné plochy.

VV Viz 3D model

VV Vtok

VV "Blok 117" 13,7 "m2" 13,700

VV "Blok 105" 175,5 "m2" 175,500

VV "Blok 206" 8,52 "m2" 8,520

VV "Blok 216" 112 "m2" 112,000

VV "Blok 113" 21,78 "m2" 21,780

VV "Blok 113" 19,344 "m2" 19,344

VV "Blok 114" 31,7055 "m2" 31,706

VV "Blok 007" 4,9275 "m2" 4,928

VV "Blok 115" 14,145 "m2" 14,145

VV "Blok 116" 16,201 "m2" 16,201

VV "Blok 104" 77,2345 "m2" 77,235

VV "Blok 104" 59,535 "m2" 59,535

VV "Blok 206" 8,952 "m2" 8,952

VV "Blok 215" 49,22 "m2" 49,220

VV "Blok 215" 48,048 "m2" 48,048

VV "Blok 103" 28,6995 "m2" 28,700

VV "Blok 103" 28,0105 "m2" 28,011

VV "Blok 204" 6,63 "m2" 6,630

VV "Blok 214" 35,36 "m2" 35,360

VV "Blok 214" 35,4 "m2" 35,400

VV "Blok 003" 11,34 "m2" 11,340

VV "Blok 102" 19,556 "m2" 19,556

VV "Blok 203" 8,244 "m2" 8,244

VV "Blok 213" 80,6715 "m2" 80,672

VV "Blok 001" 6,78 "m2" 6,780

VV "Blok 011" 18,984 "m2" 18,984

VV "Blok 202" 1,656 "m2" 1,656

VV "Blok 211" 13,945 "m2" 13,945

VV "Blok 211" 5,2 "m2" 5,200

VV "Blok 211" 12,9 "m2" 12,900

VV "Blok 401" 4,9 "m2" 4,900

VV "Blok 401" 0,6 "m2" 0,600

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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VV "Blok 402" 17,72 "m2" 17,720

VV "Blok 402" 12,62 "m2" 12,620

VV "Blok 402" 0,55 "m2" 0,550

VV "Blok 403" 7,84 "m2" 7,840

VV "Blok 403" 2,824 "m2" 2,824

VV "Blok 217" 3,2 "m2" 3,200

VV "Blok 304a" 1,54 "m2" 1,540

VV "Blok 304b" 52,228 "m2" 52,228

VV "Blok 305" 20,535 "m2" 20,535

VV "Blok 306" 40,16 "m2" 40,160

VV Usměrňovací křídla
VV (4,68+4,86)*(6,6+7,65)*0,5 67,973

VV (4,68+4,86)*(6,8+7,65)*0,5 68,927

VV (0,92+0,71)*7,7 "zálivka hrazení" 12,551

VV Mezisoučet 1 288,360

VV Rybochod

VV "Přepážka č.17" 10,545 "m2" 10,545

VV "Přepážka č.18" 10,545 "m2" 10,545

VV "Přepážka č.19" 10,545 "m2" 10,545

VV "Přepážka č.20" 10,545 "m2" 10,545

VV "Přepážka č.21" 10,545 "m2" 10,545

VV "Přepážka č.22" 10,545 "m2" 10,545

VV "Přepážka č.23" 10,545 "m2" 10,545

VV "Přepážka č.24" 10,545 "m2" 10,545

VV "Přepážka č.25" 10,545 "m2" 10,545

VV "Přepážka č.26" 10,545 "m2" 10,545

VV "Přepážka č.27" 10,545 "m2" 10,545

VV "Přepážka č.28" 10,545 "m2" 10,545

VV "Přepážka č.29" 10,545 "m2" 10,545

VV "Přepážka č.30" 10,545 "m2" 10,545

VV "Přepážka č.31" 11,1 "m2" 11,100

VV "Přepážka č.32" 13,875 "m2" 13,875

VV Pracovních spar
VV "Blok 005" 15,2 "m2" 15,200

VV "Blok 004" 10,08012 "m2" 10,080

VV "Blok 007" 11,57 "m2" 11,570

VV "Blok 104" 2,665 "m2" 2,665

VV "Blok 205" 1,62 "m2" 1,620

VV "Blok 215" 1,34 "m2" 1,340

VV "Blok 103" 2,1112 "m2" 2,111

VV "Blok 204" 1,62 "m2" 1,620

VV "Blok 214" 1,22 "m2" 1,220

VV "Blok 003" 11,34 "m2" 11,340

VV "Blok 011" 5,81 "m2" 5,810

VV "Blok 202" 2,07 "m2" 2,070

VV "Blok 212" 1 "m2" 1,000

VV "Blok 211" 0,84 "m2" 0,840

VV "Blok 211" 1,4 "m2" 1,400

VV "Blok 304b" 0,7 "m2" 0,700

VV "Blok 306" 0,7 "m2" 0,700

VV "Přepážka č. 17" 0,2 "m2" 0,200

VV "Přepážka č. 18" 0,2 "m2" 0,200

VV "Přepážka č. 19" 0,2 "m2" 0,200

VV "Přepážka č. 20" 0,2 "m2" 0,200

VV "Přepážka č. 21" 0,2 "m2" 0,200

VV "Přepážka č. 22" 0,2 "m2" 0,200

VV "Přepážka č. 23" 0,2 "m2" 0,200

VV "Přepážka č. 24" 0,2 "m2" 0,200

VV "Přepážka č. 25" 0,2 "m2" 0,200

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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VV "Přepážka č. 26" 0,2 "m2" 0,200

VV "Přepážka č. 27" 0,2 "m2" 0,200

VV "Přepážka č. 28" 0,2 "m2" 0,200

VV "Přepážka č. 29" 0,2 "m2" 0,200

VV "Přepážka č. 30" 0,2 "m2" 0,200

VV "Přepážka č. 31" 0,2 "m2" 0,200

VV "Přepážka č. 32" 0,2 "m2" 0,200

VV Mezisoučet 247,091

VV Dilatačních spar
VV "Blok 005" 8,7 "m2" 8,700

VV "Blok 004" 19,754 "m2" 19,754

VV "Blok 007" 21,497 "m2" 21,497

VV "Blok 104" 3,42 "m2" 3,420

VV "Blok 205" 13,311 "m2" 13,311

VV "Blok 215" 1,62 "m2" 1,620

VV "Blok 103" 1,5 "m2" 1,500

VV "Blok 204" 8,4456 "m2" 8,446

VV "Blok 214" 2,46 "m2" 2,460

VV "Blok 003" 3,78 "m2" 3,780

VV "Blok 011" 1,62 "m2" 1,620

VV "Blok 202" 1,12 "m2" 1,120

VV Mezisoučet 87,228

VV Zálivek
VV 14,01 "trubkové hrazení" 14,010

VV 8,4+6,7+3,4 "česle" 18,500

VV 21,6 "hrazení vtoku" 21,600

VV Bed_rov Součet 1 676,789

5 K SO01-01_03.2 Odstranění bednění betonových konstrukcí - rovinné m2 1 676,789 302,10 506 557,96

PP Odstranění bednění betonových konstrukcí - rovinné

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 bedněné plochy.

VV Bed_rov 1 676,789

6 K SO01-01_04.1 Zřízení bednění betonových konstrukcí - válcově zakřivené m2 207,853 3 694,10 767 829,77

PP

Zřízení bednění betonových konstrukcí - rovinné
Bednění v kvalitě nevyžadující další úpravu betonových ploch po odbedbnění.
Včetně opatření bednění lištami pro vytvoření zkosených hran konstrukce.

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 bedněné plochy.

VV Viz 3D model

VV "Blok 107" 10 "m2" 10,000

VV "Blok 007" 5,185 "m2" 5,185

VV "Blok 108" 17 "m2" 17,000

VV "Blok 111" 18,5 "m2" 18,500

VV "Blok 115" 21,045 "m2" 21,045

VV "Blok 116" 1,955 "m2" 1,955

VV "Blok 102" 20,14 "m2" 20,140

VV "Blok 011" 18,242 "m2" 18,242

VV "Blok 202" 0,5652 "m2" 0,565

VV "Blok 202" 11,727 "m2" 11,727

VV "Blok 212" 55,44 "m2" 55,440

VV "Blok 211" 1,57 "m2" 1,570

VV Usměrňovací křídla
VV 1,2*6,6+0,68*7,65 13,122

VV 1,2*6,8+0,68*7,65 13,362

VV Bed_zakřiv Součet 207,853

7 K SO01-01_04.2 Odstranění bednění betonových konstrukcí - válcově zakřivené m2 207,853 382,66 79 537,03

PP Odstranění bednění betonových konstrukcí - rovinné

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 bedněné plochy.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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VV Bed_zakřiv 207,853

8 K SO01-01_04.3 Zřízení vztlakového bednění betonových konstrukcí m2 99,729 4 652,34 463 973,22

PP

Zřízení vztlakového bednění betonových konstrukcí
Bednění v kvalitě nevyžadující další úpravu betonových ploch po odbedbnění.
Včetně opatření bednění lištami pro vytvoření zkosených hran konstrukce.

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 bedněné plochy.

VV Viz 3D model

VV "Blok 117" 5,52 "m2" 5,520

VV "Blok 005" 12,3 "m2" 12,300

VV "Blok 007" 26,7 "m2" 26,700

VV "Blok 115" 5 "m2" 5,000

VV "Blok 116" 2,24 "m2" 2,240

VV "Blok 116" 1,1475 "m2" 1,148

VV "Blok 104" 5,4662 "m2" 5,466

VV "Blok 205" 0,906 "m2" 0,906

VV "Blok 215" 5,25 "m2" 5,250

VV "Blok 011" 0,8792 "m2" 0,879

VV "Blok 211" 0,94 "m2" 0,940

VV "Blok 211" 0,45 "m2" 0,450

VV "Blok 201" 31,68 "m2" 31,680

VV "Blok 304b" 0,45 "m2" 0,450

VV "Blok 304b" 0,35 "m2" 0,350

VV "Blok 305" 0,45 "m2" 0,450

VV bed_vztlakove Součet 99,729

9 K SO01-01_04.4 Odstranění vztlakového bednění betonových konstrukcí m2 99,729 1 500,43 149 636,38

PP Odstranění vztlakového bednění betonových konstrukcí

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 bedněné plochy.

VV bed_vztlakove 99,729

10 K SO01-01_06.1 Ocelová výztuž B500B t 382,452 35 245,00 13 479 520,74

PP
Ocelová výztuž B500B
Dodávka a montáž výztuže.

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 t hotové výztuže.

VV ZB_C3037*0,135 "135 kg/m3" 382,452

11 K SO01-01_06.2 Dvouřadá ocelová vylamovací výztuž prům. 12 mm/150 m 31,100 1 510,50 46 976,55

PP Dvouřadá ocelová vylamovací výztuž (Ø výztuže 12mm, s roztečí 150 mm, šířka prvku 145 mm)

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m hotové výztuže.

VV Viz 3D model

VV 31,1 31,100

12 K SO01-01_07.1 Těsnění pracovních spár - vnitřní pás š. 320 mm m 37,220 285,14 10 612,91

PP Těsnění pracovních spár - vnitřní pás š. 320 mm (A 320)

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m těsnění pracovní spáry.
Cena zahrnuje svařování pásů, provedení rohů, křížení atp.

VV Viz 3D model

VV 37,22 37,220

13 K SO01-01_07.2 Těsnění pracovních spár - kombinovaný tesnící pás KAB š. 150 mm m 188,260 306,34 57 671,57

PP Těsnění pracovních spár - kombinovaný tesnící pás KAB š. 150 mm

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m těsnění pracovní spáry.
Cena zahrnuje svařování pásů, provedení rohů, křížení atp.

VV Viz 3D model

VV 161,44+11,22+15,6 188,260

14 K SO01-01_08.1 Těsnění dilatačních spár - vnitřním těsnícím pásem š. 320 mm m 55,490 341,32 18 939,85

PP Těsnění dilatačních spár - vnitřním těsnícím pásem š. 320 mm (D 320)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m těsnění dilatační spáry.
Cena zahrnuje svařování pásů, provedení rohů, křížení atp.

VV Viz 3D model

VV 55,49 55,490

15 K SO01-01_08.2 Těsnění dilatačních spár - vnějším těsnícím pásem š. 320 mm m 16,620 391,14 6 500,75

PP Těsnění dilatačních spár - vnějším těsnícím pásem š. 320 mm (DA 320/20)

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m těsnění dilatační spáry.
Cena zahrnuje svařování pásů, provedení rohů, křížení atp.

VV Viz 3D model

VV 16,62 16,620

16 K SO01-01_08.3 Úprava a výplň dilatační spáry m2 99,485 1 062,39 105 691,87

PP

Těsnění dilatačních spár - vnitřním těsnícím pásem š. 320 mm

 - úprava povrchu dilatační spáry
 - výplň z XPS tl. 20 mm

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 plochy dilatační spáry

VV Viz 3D model

VV 5,7*9,6+0,5*7,92+0,4*3,75+6,0*2,7 76,380

VV 0,7*4,2+5,45*3,7 23,105

VV Součet 99,485

17 K SO01-01_08.4 Úprava líce dilatační spáry m 70,150 1 323,20 92 822,48

PP

Úprava líce dilatační spáry
 - kotevně impragnační nátěr
 - dodávka a osazení provazce k těsnění líce D.S.
 - zatmelení líce spáry polyuretanovým tmelem

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m upravovaného líce dilatační spáry.

VV Viz 3D model

VV 9,6+5,7+9,6+7,9+6,0+3,75+0,4+3,75+6,0 -(0,5*2) 51,700

VV 5,45+3,7*2+4,2+0,7*2 18,450

VV Součet 70,150

18 K SO01-01_09 Těsnící rohový pás z PVC-P pro kotvení ke stávající konstrukci D320 K m 57,190 2 067,00 118 211,73

PP Těsnící rohový pás z PVC-P pro kotvení ke stávající konstrukci D320 K, vč. kotvení

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m rohového těsnění.
Cena zahrnuje svařování pásů, provedení rohů, křížení, kotevní materiál atp.

VV Viz 3D model

VV 57,19 57,190

19 K SO01-01_10.1 Železobetonová konstrukce mostovky C30/37 - XC4, XF3, XA2 m3 69,530 5 194,00 361 138,82

PP
Železobetonová konstrukce mostovky
 - železobeton C30/37 - XC4, XF3, XA2

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 betonové konstrukce.
Položka zahrnuje nákup, dopravu, uložení a ošetování betonové směsy, včetně průkazních a ověřovacích zkoušek.

VV Viz 3D model

VV 69,53 "01-601! 69,530

20 K SO01-01_10.2 Železobetonová konstrukce mostních říms C30/37 - XC4, XF3, XA2 m3 1,650 5 194,00 8 570,10

PP
Železobetonová konstrukce mostních říms
 - železobeton C30/37 - XC4, XF3, XA2

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 betonové konstrukce.
Položka zahrnuje nákup, dopravu, uložení a ošetování betonové směsy, včetně průkazních a ověřovacích zkoušek.

VV Viz 3D model

VV 1,65 "01-602" 1,650

21 K SO01-01_11.1 Zřízení bednění betonových konstrukcí - bednění boků mostovky m2 26,240 2 356,38 61 831,41

PP

Zřízení bednění betonových konstrukcí - bednění boků mostovky
Bednění v kvalitě nevyžadující další úpravu betonových ploch po odbedbnění.
Včetně opatření bednění lištami pro vytvoření zkosených hran konstrukce.
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P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 bedněné plochy.

VV 16,4*0,8*2 26,240

22 K SO01-01_11.2 Odstranění bednění betonových konstrukcí - bednění boků mostovky m2 26,240 183,27 4 809,00

PP Odstranění bednění betonových konstrukcí - bednění boků mostovky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 bedněné plochy.

VV 16,4*0,8*2 26,240

23 K SO01-01_12.1 Zřízení bednění betonových konstrukcí - vodorovné bednění mostovky m2 89,500 2 356,38 210 896,01

PP

Zřízení bednění betonových konstrukcí - bednění boků mostní desky
Bednění v kvalitě nevyžadující další úpravu betonových ploch po odbedbnění.
Včetně opatření bednění lištami pro vytvoření zkosených hran konstrukce.

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 bedněné plochy.

VV 89,5 89,500

24 K SO01-01_12.2 Odstranění bednění betonových konstrukcí - vodorovné bednění mostovky m2 89,500 183,27 16 402,67

PP Odstranění bednění betonových konstrukcí - vodorovné bednění mostovky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 bedněné plochy.

VV 89,5 89,500

25 K SO01-01_13.1 Zřízení bednění monolitických betonových mostních říms m2 11,113 2 356,38 26 186,45

PP

Zřízení bednění monolitických betonových mostních říms
Bednění v kvalitě nevyžadující další úpravu betonových ploch po odbedbnění.
Včetně opatření bednění lištami pro vytvoření zkosených hran konstrukce.

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 bedněné plochy.

VV 29,46*(0,15+0,212) 10,665

VV 0,056*8"ks 0,448

VV Součet 11,113

26 K SO01-01_13.2 Odstraněí bednění monolitických betonových mostních říms m2 11,113 183,27 2 036,68

PP Odstraněí bednění monolitických betonových mostních říms

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 bedněné plochy.

VV 29,46*(0,15+0,212) 10,665

VV 0,056*8"ks 0,448

VV Součet 11,113

27 K SO01-01_14 Ocelová výztuž mostovky z ocely B500B t 11,472 35 245,00 404 330,64

PP Ocelová výztuž mostovky z ocely B500B

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 t hotové výztuže.

VV Viz 3D model

VV 69,53 "01-601" *165"kg/m3" /1000 11,472

28 K SO01-01_15 Ocelová výztuž mostních říms z ocely B500B t 0,330 35 245,00 11 630,85

PP Ocelová výztuž mostních říms z ocely B500B

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 t hotové výztuže.

VV Viz 3D model

VV 1,65 "01-602"*200"kg/m3" /1000 0,330

D SO01-02 Opevnění koryta 364 850,72

29 K SO01-02_01 Zához z lomového kamene 200-500 kg vč. úpravy líce m3 192,260 1 258,51 241 961,13

PP

Zához z lomového kamene 200-500 kg vč. úpravy líce
 - zához lomového kamene hmotnosti 200 až 500 kg
 - úprava líce záhozu

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 konstrukce záhozu.

VV Viz 3D model

VV 45,67 "záhozová pata" 45,670

VV 146,59 "zához říčního dna" 146,590
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VV Součet 192,260

30 K SO01-02_02 Podsyp záhozu ze štěrkopísku 0-32 mm m3 46,230 1 006,65 46 537,43

PP Podsyp záhozu ze štěrkopísku 0-32 mm

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 podsypu.

VV Viz 3D model

VV 9,17 "záhozová pata" 9,170

VV 37,06 "zához říčního dna" 37,060

VV Součet 46,230

31 K SO01-02_03 Štěrkový substrát na dně rybochodu m3 21,670 992,66 21 510,94

PP Štěrkový substrát na dně rybochodu

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 štěrkového substrátu.

VV Viz 3D model

VV 21,67 21,670

32 K SO01-02_04 Dodávka a osazení kamenů do dna rybochodu m3 5,390 1 410,09 7 600,39

PP Dodávka a osazení kamenů do dna rybochodu

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 kamene.

VV Viz 3D model

VV 0,01"m3/ks - Kamen do rybího přechodu" *341 "ks" 3,410

VV 0,06"m3/ks - Soliterni kamen do rybího přechodu" *33 "ks" 1,980

VV Součet 5,390

33 K SO01-02_05 Betonové lože solitérních kamenů rybochodu C20/25 m3 10,840 4 358,01 47 240,83

PP
Betonové lóže z prostého betonu C 20/25 solitérních kamenů rybochodu

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 betonového lože

VV Viz 3D model

VV 10,84 10,840

D SO01-03 Provizorní hrazení a stavidlové uzávěry 6 147 866,64

34 K SO01-03_01.1
Plovoucí trubkové hradidlo - lehká řada (dodávka a montáž), vč. těsnění a povrchové úpravy - žárové zinkování +
nátěrový systém kus 15,000 169 992,68 2 549 890,20

PP

Plovoucí trubkové hradidlo – lehká řada, kompletní dodávka a montáž.
Navrhovaná hradidla lehké řady jsou plovoucí trubková hradidla s nosičem z trubky TR 377 x 6 mm a výztužnými křídly svařovaného profilu T s
přírubou tlouštky 16 mm.

Hlavicemi profilu U240 se hradidla opírají v drážkách šířky 250 mm. Šířka vtoku je 12 m, líc drážek vedení je zapuštěn za líc stěn vtoku,
rozpětí opření hradidel činí cca 12,2 m a jejich celková délka s vodítky je 12,44 m. Od opěrné hlavice zúžený krk hradidla plynule přechází do
plného průřezu nosné trubky.
Materiál: konstrukční ocel
Nátěrový systém: 1
Hmotnost: 1 ks cca 1320 kg

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus hradidla.

VV 11+4 15,000

35 K SO01-03_01.2
Plovoucí trubkové hradidlo - těžká řada (dodávka a montáž), vč. těsnění a povrchové úpravy - žárové zinkování +
nátěrový systém kus 5,000 307 387,28 1 536 936,40

PP

Plovoucí trubkové hradidlo – těžká řada, kompletní dodávka a montáž.
Navrhovaná hradidla těžké řady jsou plovoucí trubková hradidla s nosičem z trubky 508 x 8 mm a výztužnými křídly svařovaného profilu T s
přírubou tlouštky 30 mm.

Hlavicemi profilu U240 se hradidla opírají v drážkách šířky 250 mm. Šířka vtoku je 12 m, líc drážek vedení je zapuštěn za líc stěn vtoku,
rozpětí opření hradidel činí cca 12,2 m a jejich celková délka s vodítky je 12,44 m. Od opěrné hlavice zúžený krk hradidla plynule přechází do
plného průřezu nosné trubky.
Materiál: konstrukční ocel
Nátěrový systém: 1
Předpokládaná hmotbnost cca 2425 kg/ ks

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus hradidla.

36 K SO01-03_01.3
Boční vedení a dosedací práh hradidel (dodávka a montáž), vč. povrchové úpravy - žárové zinkování + nátěrový
systém sada 1,000 140 031,30 140 031,30
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PP

Zařízení vedení hradidel, sloužící pro uložení plovoucích trubkových hradidel, kompletní dodávka a montáž.
Zařízení sestává z:
- zabetonované armatury pro vý še uvedené hrazení sestávající z boční opěrné a těsnící armatury (délka cca 2x 7,8 m) a dolního prahu (délky cca
12,5 m), vč. kotevního materiálu.
- demontovatelný nástavec nad drážky hrazení (2 ks) - vý šky cca 1 m pro osazení hradidel, kotvené pomocí kotevních šroubů 6x M 20 k betonové
konstrukci plata vtoku na kótě 176,20 m n.m.
Materiál: konstrukční ocel
Nátěrový systém: 2
Hmotnost: cca 1600 kg

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 sada.

37 K SO01-03_01.4 Zařízení skládky hradidel (dodávka a montáž) sada 1,000 703 352,40 703 352,40

PP

Zařízení skládky hradidel, sloužící pro uložení plovoucích trubkových hradidel, kompletní dodávka a montáž.
Zařízení sestává z následujících částí:
- skládka hradidel – těžká řada (pro uložení 5 ks hradidel těžké řady), kotvené pomocí kotevních šroubů 6x M 20 ke stávající upravené betonové
konstrukci
- skládka hradidel – lehká řada (pro uložení 10 ks hradidel lehké řady), kotvené pomocí kotevních šroubů 6x M 20 ke stávající upravené betonové
konstrukci
- skládka hradidel – lehká řada (pro uložení 5 ks hradidel lehké řady), kotvené pomocí kotevních šroubů 8x M 20 k nově vytvořeným betonovým
základům.
Každá část sestává ze 2 stojanů svařované konstrukce z ocelových válcovaných profilů, která bude ukotvena na platu vedle VPK.
Materiál: konstrukční ocel
Nátěrový systém: 2
Hmotnost: cca 1200 kg

38 K SO01-03_01.5 Stavební úprava stávajících ploch pro instalaci zařízení skládky hradidel kpl. 1,000 162 180,00 162 180,00

PP
Úprava stávajících ploch pro instalaci zařízení skládky a vybudování příslušných základů – tj. vybourání, úprava dlažby, zemní práce, výkop,
zřízení bednění, betonáž bloků z prostého betonu C30/37 (celkový objem cca 9 m3), uvedení okolních travnatých ploch do původního stavu.

39 K SO01-03_02.1-M Montáž stavidlového uzávěru - hrazený otvor sv. rozměru 2200x1500 mm s elektropohonem sada 1,000 88 552,40 88 552,40

PP Montáž stavidlového uzávěru - hrazený otvor sv. rozměru 2200x1500 mm s elektropohonem

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 sada

40 M SO01-03_02.1-D
Dodávka stavidlového uzávěru - hrazený otvor sv. rozměru 2200x1500 mm s elektropohonem vč. povrchové úpravy
- žárové zinkování + nátěrový systém sada 1,000 495 041,20 495 041,20

PP

1 sada – Stavidlový uzávěr vstupu do rybochodu, kompletní dodávka a montáž.
Základní parametry stavidlového uzávěru proplachu:
    hrazený otvor - světlá šířka      cca 2,20 m
                                       vý ška    cca 1,50 m
    délka vedení      cca 3,60 m
    dimenzování na max. přetlak    cca 1,50 m.v.sl.

Kompletní stavidlový uzávěr na vstupu do rybochodu sestávající z následujících hlavních částí :
– 1 sada - vedení tabule – boční vedení, dolní práh, provedené jako svařenec z válcovaných profilů a nerezové těsnící lišty - plochy. Materiál:
konstrukční ocel, vodící a dosedací lišty z materiálu nerez.
– 1 ks - kompletní stavidlová tabule - v provedení jako svařenec z válcovaných profilů a plechů z konstrukční oceli, těsnění pryžové
profilové, dosedající na nerezové těsnící plochy vedení.
– 1 sada - zdvihací mechanismus stavidlové tabule – sestávající z el. servomotoru, převodů, ovládacích tyčí, kompletní vč. rámu, ložisek,
příslušenství, ovládacích prvků a snímačů polohy integrovaných do servomotoru atd. Předpokládaná vytahovací síla cca 10 kN.
Manipulace: Hradící deska je ovládána stavidlovým elektrickým zdvihacím mechanizmem. Desky těsní gumou na boční nerezovou lištu a na lištu

spodního prahu.
Zahrazování probíhá do proudící vody – do průtoku.
Vyhrazování: Za jednostranného přetlaku vody.
Hmotnost stavidla musí být dostatečná, tak, aby v součinnosti se stavidlovým mechanizmem byla schopna zavřít do průtoku. Stavidlo bude mít
možnost „dovážení“ pomocí přídavného závaží apod. 
K dodávce náleží veškeré příslušenství – kotevní, spojovací a těsnicí materiál.
Materiál: vedení, tabule, mechanismus – konstrukční ocel s nátěrem nebo žárově zinkováno, těsnící plochy a plochy ve styku s vodou – nerez,

spojovací materiál – nerez.

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 sada

41 K SO01-03_02.2 Drážky a dosedací práh stavidlového uzávěru rybochodu, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování + nátěrový systém kpl. 1,000 109 498,00 109 498,00
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PP

Drážky a dosedací práh provizorního hrazení rybochodu,
vč. povrchové úpravy - žárové zinkování + nátěrový systém
 - dodávka a montáž
 - Dosedací práh provizorního hrazení U 200 dl. 2,2 m
 - Drážka provizorniho hrazení U 200 dl. 2,5 m x 2 ks
Předpokládaná hmotnost cca 198,44 kg

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 komplet.

42 K SO01-03_03.1 Drážky a dosedací práh provizorního hrazení rybochodu, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování + nátěrový systém kpl. 1,000 42 188,00 42 188,00

PP

Drážky a dosedací práh provizorního hrazení rybochodu,
vč. povrchové úpravy - žárové zinkování + nátěrový systém
 - dodávka a montáž
 - Dosedací práh provizorního hrazení UPE 160 dl. 2,2 m
 - Drážka provizorniho hrazení UPE 160 dl. 2,5 m x 2 ks
Předpokládaná hmotnost cca 115,02 kg

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 komplet.

43 K SO01-03_03.2 Hrazení z dubových hranolů tl. 140 mm rozměru 2,3x1,8 m m2 4,140 15 645,60 64 772,78

PP
Hrazení z dubových hranolů rozměrů hrazené plochy 2,3x1,8 m
 - hubové hranoly v. 200 x š. 140 mm ... 9 kusu

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 plochy hrazení.

VV 9*0,2*2,3 4,140

44 K SO01-03_04.1 Montáž kanalizačních šoupátek na svislou betonovou stěnu DN 300 kus 2,000 10 600,00 21 200,00

PP Montáž kanalizačních šoupátek na svislou betonovou stěnu DN 300

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus.

VV "Uzávěry vábícího proudu" 2 2,000

45 M SO01-03_04.2
Dodávka nereového kanalizačního šoupátka DN300 pro montáž na svislou betonovou stěnu vč. sady pro montáž a
prodloužení ovládání kus 2,000 117 111,98 234 223,96

PP Dodávka nereového kanalizačního šoupátka DN300 pro montáž na svislou betonovou stěnu vč. sady pro montáž a prodloužení ovládání

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus.

VV "Uzávěry vábícího proudu" 2 2,000

D SO01-04 Zámečnické výrobky 212 621,16

46 K SO01-04_01.1 (KD1) Kotevní deska 500x150x20 mm vč. kotev pro osazení do betonu kus 16,000 1 028,20 16 451,20

PP

(KD1) Kotevní deska 500x150x20 mm vč. kotev pro osazení do betonu
 - kotevní deska 500x150x20 mm + 2 ks kotev R 20 mm dl. 300 mm
 - osazení do betonu
 Hmotnost kotevní desky = 16,2 kg

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus kotevní desky.

VV "Viz výkaz kotevních desek" 16 16,000

47 K SO01-04_01.2 (KD2) Kotevní deska 600x150x20 mm vč. kotev pro osazení do betonu kus 20,000 1 176,60 23 532,00

PP

(KD2) Kotevní deska 600x150x20 mm vč. kotev pro osazení do betonu
 - kotevní deska 600x150x20 mm + 2 ks kotev R 20 mm dl. 300 mm
 - osazení do betonu
 Hmotnost kotevní desky = 18,57 kg

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus kotevní desky.

VV "Viz výkaz kotevních desek" 20 20,000

48 K SO01-04_02.1 (P01) Poklop ocelový s rámem 300x300 mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 3,000 1 134,20 3 402,60

PP

(P01) Poklop ocelový s rámem 300x300 mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování
 - uzamykrelný ocelový poklop s rámem 300x300 mm
 - povrchová úprava - žárové zinkování
Hmotnost cca 12,41 kg

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus poklopu odpovídajícího typu.

VV 3 "Poklop kabelové šachty" 3,000
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49 K SO01-04_02.2
(NV-P01) Poklop ocelový s protiskluzným povrchem 1060x1060 mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování +
nátěrový systém kus 1,000 7 261,00 7 261,00

PP

(NV-P02) Poklop ocelový s protiskluzným povrchem 1060x1060 mm
 - uzamykrelný ocelový poklop 1060x1060 mm
 - poklop bude vybaven zámkem, pantem a plynovými vzpěrami
 - poklop bude vodotěsný a pro zatížení 15 t.
 - povrchová úprava - žárové zinkování + nátěrový systém

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus poklopu odpovídajícího typu.

VV "Viz výkaz zámečnických výrobků" 1 1,000

50 K SO01-04_02.3
(NV-P02) Poklop ocelový s protiskluzným povrchem 760x760 mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování +
nátěrový systém kus 1,000 12 440,16 12 440,16

PP

(NV-P02) Poklop ocelový s protiskluzným povrchem 760x760 mm
 - uzamykrelný ocelový poklop 760x760 mm
 - poklop bude vybaven zámkem, pantem a plynovými vzpěrami
 - poklop bude vodotěsný a pro zatížení 40 t.
 - povrchová úprava - žárové zinkování + nátěrový systém

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus poklopu odpovídajícího typu.

VV "Viz výkaz zámečnických výrobků" 1 1,000

51 K SO01-04_02.4 (P13) Poklop pro prodloužení ovládací tyče prům. 100 mm kus 2,000 699,60 1 399,20

PP

(P13) Poklop pro prodloužení ovládací tyče prům. 100 mm
Ocelový plech ø170x2mm a 302x100x2mm. Včetně kotvení.
Poklop ovládání uzávěru vábícího proudu.
Předpokládaná hmotnost cca 0,8 kg

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus poklopu odpovídajícího typu.

VV 2 2,000

52 K SO01-04_03.1
(Z04) Ocelové česle vtoku do šachty vábícího potrubí š. 1150 mm v.2500 mm, vč. povrchové úpravy - žárové
zinkování kpl. 1,000 16 377,00 16 377,00

PP

(Z09) Ocelové česle vtoku do šachty vábícího potrubí š. 1150 mm v.2500 mm,

vč. povrchové úpravy - žárové zinkování
 - rám česlí z válcovaných profilů, česle z pásové ocely
 - drážky a dosedací práh česlí
Předpokládaná hmotnost cca 93,18 kg

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 komplet.

53 K SO01-04_03.2 (Z03) Vedení česlí armaturní šachty, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování + nátěrový systém kpl. 1,000 14 352,40 14 352,40

PP

(Z03) Vedení česlí armaturní šachty,

vč. povrchové úpravy - žárové zinkování + nátěrový systém
 - dodávka a montáž
 - Dosedací práh provizorního hrazení UPE 100 dl. 1,15 m
 - Drážka provizorniho hrazení UPE 100 dl. 2,5 m x 2 ks
Hmotnost cca 61,51 kg

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 komplet.

54 K SO01-04_04 (L01-A) Venkovní ocelový žebřík bez ochranného koše, včetně kotvení, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 1,000 7 250,40 7 250,40

PP

(L01-A) Venkovní ocelový žebřík bez ochranného koše

 - venkovní ocelový žebřík bez ochranného koše, včetně kotvení
 - povrchová úprava - žárové zinkování
Hmotnost cca 41,43 kg
Viz D.1.1.2.5 - zámečnické vvýrobky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus žebříku odpovídajícího typu.

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

55 K SO01-04_05 Ocelové tlakové dveře 1300x2100 mm vč. povrchové úpravy - žárové zinkování + nátěrový systém kus 1,000 93 280,00 93 280,00

PP Ocelové tlakové dveře 1300x2100 mm vč. povrchové úpravy - žárové zinkování + nátěrový systém

56 K SO01-04_06 (01-Ch23) Dodávka a montáž nerezového potrubí sondy snímání hladiny prům. 50/3 mm vč. tvarovek m 4,000 4 218,80 16 875,20

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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PP

(01-CH23) Dodávka a montáž nerezového potrubí sondy snímání hladiny prům. 50/3 mm vč. tvarovek
 - dodávka a montáž nerezového potrubí 50/3 mm
 - dodávka a montáž nerezového kolene 45° ... 1 ks

D SO01-05 Ostatní 1 429 848,92

57 K SO01-05_01.1 Kabelové chráničky z trub PVC DN110 vč. tvarovek - dodávka a montáž m 62,400 165,36 10 318,46

PP
Kabelové chráničky z trub PVC DN110 vč. tvarovek - dodávka a montáž
Osazeno do betonové konstrukce.

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m trasy kabelové chráničky.
Ztratné je třeba započítat do jednotkové ceny.

VV 52*1,2 62,400

58 K SO01-05_01.2 Kabelové chráničky z trub PVC DN160 vč. tvarovek - dodávka a montáž m 115,920 241,68 28 015,55

PP
Kabelové chráničky z trub PVC DN160 vč. tvarovek - dodávka a montáž
Osazeno do betonové konstrukce.

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m trasy kabelové chráničky.
Ztratné je třeba započítat do jednotkové ceny.

VV 96,6*1,2 115,920

59 K SO01-05_01.3 Kabelové chráničky z trub PVC DN200 vč. tvarovek - dodávka a montáž m 47,280 407,04 19 244,85

PP
Kabelové chráničky z trub PVC DN160 vč. tvarovek - dodávka a montáž
Osazeno do betonové konstrukce.

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m trasy kabelové chráničky.
Ztratné je třeba započítat do jednotkové ceny.

VV 39,4*1,2 47,280

60 K SO01-05_01.4 Flexibilní kabelové chráničky z HDPE DN110 - dodávka a montáž m 135,720 228,96 31 074,45

PP
Flexibilní kabelové chráničky z HDPE DN110 - dodávka a montáž
Osazeno do betonové konstrukce.

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m trasy kabelové chráničky.
Ztratné je třeba započítat do jednotkové ceny.

VV (1,4+111,7)*1,2 135,720

61 K SO01-05_01.5 Flexibilní kabelové chráničky z HDPE DN160 - dodávka a montáž m 12,480 241,68 3 016,17

PP
Flexibilní kabelové chráničky z HDPE DN160 - dodávka a montáž
Osazeno do betonové konstrukce.

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m trasy kabelové chráničky.
Ztratné je třeba započítat do jednotkové ceny.

VV 10,4*1,2 12,480

62 K SO01-05_01.6 Flexibilní kabelové chráničky z HDPE DN200 - dodávka a montáž m 4,560 407,04 1 856,10

PP
Flexibilní kabelové chráničky z HDPE DN200 - dodávka a montáž
Osazeno do betonové konstrukce.

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m trasy kabelové chráničky.
Ztratné je třeba započítat do jednotkové ceny.

VV 3,8*1,2 4,560

63 K SO01-05_02.1 Dodávka a montáž elastomerového mostního ložiska: 200x300x30mm (pevné) ks 2,000 15 052,00 30 104,00

PP
Dodávka a montáž elastomerového mostního ložiska: 200x300x30mm (pevné)
- včetně podkladní malty

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus kompletního provedení elastomerového mostního ložiska

VV "Viz výkaz nakupovaných výrobků" 2 2,000

64 K SO01-05_02.2 Dodávka a montáž elastomerového mostního ložiska: 200x300x30mm (v šesměrné) ks 4,000 3 392,00 13 568,00

PP
Dodávka a montáž elastomerového mostního ložiska: 200x300x30mm (všesměrné)
- včetně podkladní malty

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus kompletního provedení elastomerového mostního ložiska

VV "Viz výkaz nakupovaných výrobků" 4 4,000

65 K SO01-05_03 Obroušení pohledových ploch lamelové stěny m2 182,210 1 272,00 231 771,12

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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PP Obroušení pohledových ploch lamelové stěny

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 obroušené plochy.

VV Viz 3D model

VV 2,6*56+1,8*7+2,45*9,8 182,210

VV Součet 182,210

66 K SO01-05_04.1 Odvodňovací trubka PP-HT DN40 - dodávka a montáž m 0,800 57,24 45,79

PP
Odvodňovací trubka PP-HT DN40 - dodávka a montáž
Osazeno v betonové konstrukci.

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m osazené trubky.
Ztratné je třeba započítat do jednotkové ceny.

VV 0,4*2 "ks - odvodnění kabelových šachet" 0,800

67 K SO01-05_04.2 Odvodňovací trubka PVC-KG DN110 - dodávka a montáž m 1,200 165,36 198,43

PP
Odvodňovací trubka PVC-KG DN110 - dodávka a montáž
Osazeno v betonové konstrukci.

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m osazené trubky.
Ztratné je třeba započítat do jednotkové ceny.

VV 0,4*3 "ks - odvodnění kabelových šachet" 1,200

68 K SO01-05_05 Dodatečné vlepování betonářské výztuže dl. 0,8 m ks 1 280,000 689,00 881 920,00

PP
Dodatečné vlepování betonářské výztuže průměru 20 mm délky 0,8 m, včetně vyvrtání a vyčištění otvoru vlepovaných chemickou maltou hloubky 0,4
m

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus kompletní vlepované kotvy

VV Viz 3D model

VV 160*2*4 1 280,000

69 K SO01-05_06 Dodatečné vlepování betonářské výztuže dl. 0,6 m ks 244,000 583,00 142 252,00

PP
Dodatečné vlepování betonářské výztuže průměru 12 mm délky 0,6 m, včetně vyvrtání a vyčištění otvoru vlepovaných chemickou maltou hloubky 0,3
m

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus kompletní vlepované kotvy

VV Viz 3D model

VV 244 "rybí přechod" 244,000

70 K SO01-05_07 Zkoušky provizorního trubkového hrazení (zahrazení a vyhrazení) kpl. 1,000 36 464,00 36 464,00

PP Zkoušky provizorního trubkového hrazení (zahrazení a vyhrazení)

D SO01-06 Lešení a podpěrné konstrukce 197 417,18

71 K SO01-06_01 Těžké podpěrné prostorové lešení m3 45,640 307,40 14 029,74

PP
Těžké podpěrné prostorové lešení
 - montáž, pronájem a demontáž lešení

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 prostoru lešenové konstrukce.

VV Viz 3D model

VV 1,1*2,0*2,2 4,840

VV 4,8*2,5*3,4 40,800

VV Součet 45,640

72 K SO01-06_02 Pracovní řadové lešení s podlahami m2 765,390 239,60 183 387,44

PP
Pracovní řadové lešení s podlahami
 - montáž pronájem a demontáž lešení

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 pohledové plochy lešení.

VV Viz 3D model

VV 7,7*53,9 415,030

VV 9,7*23,8+2,0*5,7 242,260

VV 11,5*4,7*2 108,100

VV Součet 765,390

D SO01-07 Konstrukce a zařízení pla šiče ryb 7 420 602,19

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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73 K SO01-07_01 Vodící prvky z ocelových štětovnic VL603 (trvalá) m2 48,600 10 070,00 489 402,00

PP

Vodící prvky z ocelových štětovnic VL603 (trvalá)
 - nastražení štětovnic dl. do 10 m
 - zaberanění štětovnic do hloubky cca 4,9 m
 - dodávka štětovnic VL603

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 plochy štětové stěny.
Položka zahrnuje i případné nutné řezání a svařování štětovnic.

VV Viz 3D model

VV Trvale beraněná štětovnice opěry plašiče ryb
VV 9 "ks"*0,60*9,0 48,600

74 K SO01-07_02 Dodávka a montáž ocelové konstrukce pro montáž odpuzovače ryb t 18,200 90 100,00 1 639 820,00

PP

Dodávka a montáž ocelové konstrukce pro montáž odpuzovače ryb
Nostná konstrukce z 2xVL604 s příčníky z HEB160.
Potrubí z ocelové trouby DN 300 s otvory.

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 t konstrukce.

75 K SO01-07_03
Gerhardův přesmyk - dodávka a montáž nerezového potrubí DN300 tl. 3 mm vč. tvarovek, kotevního a montážního
materiálu m 32,900 17 793,44 585 404,18

PP

Gerhardův přesmyk - dodávka a montáž nerezového potrubí DN300 tl. 3 mm vč. tvarovek, kotevního a montážního materiálu
 - dodávka a montáž nerezového potrubí DN 300 tl. 3 mm
 potrubí v prostoru provizorního hrazení jezu bude v demontovatelném provedení
 - dodávka a montáž kolen přizpůsobených požadovanému úhlu potrubí ... 7 ks
Přikotveno do betonové konstrukce jezu.
Potrubí bude napojeno na potrubí "úniku" ryb, které je součástí ocelové konstrukce pro uchycení odpuzovače ryb.

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m potubí.

VV "potrubí přes klapku" 0,5+1,8+8,5+6,7+3,0+6,9 + 5*0,3 28,900

VV "potrubí do rychochodu" 4,0 4,000

VV Součet 32,900

76 K SO01-07_04.1 Dodávka a montáž elektrického plovákového dvouřadého odpuzovače ryb kpl. 1,000 3 203 659,20 3 203 659,20

PP
Dodávka a montáž elektrického plovákového dvouřadého odpuzovače ryb
Kompletní provedení - elektrody s plováky, elektrická vedení, elektronika plašiče atd.

P
Poznámka k položce:
Kompletní dodávka a montáž vč. zapojení a uvedení do provozu.

77 K SO01-07_04.2 Dodávka a montáž akustického plašiče ryb kpl. 1,000 1 144 164,00 1 144 164,00

PP
Dodávka a montáž akustického plašiče ryb
Kompletní provedení - podvodní reproduktory, elektrická vedení, elektronika plašiče atd.

P
Poznámka k položce:
Kompletní dodávka a montáž vč. zapojení a uvedení do provozu.

78 K SO01-07_05 Potápěčské práce při instalaci odpuzovače ryb kpl. 1,000 228 832,80 228 832,80

PP Potápěčské práce při instalaci odpuzovače ryb

79 K SO01-07_06
Vyřezání otvorů do jezové klapky š. 1,5 m v. 0,5 m a doplnění výztuh okrajů vč. opravy povrchové ochrany a
odklizení a likvidace vyřezaného materiálu kus 2,000 43 106,67 86 213,34

PP
Vyřezání otvorů do jezové klapky š. 1,5 m v. 0,5 m a doplnění výztuh okrajů vč. opravy povrchové ochrany a odklizení a likvidace vyřezaného
materiálu

80 K SO01-07_08
Vyřezání otvorů do jezové klapky š. 0,4 m v. 0,7 m  a doplnění výztuh okrajů vč. opravy povrchové ochrany a
odklizení a likvidace vyřezaného materiálu kus 1,000 43 106,67 43 106,67

PP
Vyřezání otvorů do jezové klapky š. 0,4 m v. 0,7 m a doplnění výztuh okrajů vč. opravy povrchové ochrany a odklizení a likvidace vyřezaného
materiálu

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 1 - MVE
Soupis:

C. - Stavební objekty a provzní soubory MVE

Úroveň 3:
SO 02 - MVE – spodní stavba

KSO: CC-CZ:
Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Uchazeč: IČ: 11637471

"Společnost MVE Klecany II" DIČ: CZ11637471

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 53 942 254,85

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 53 942 254,85 21,00% 11 327 873,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 65 270 128,37
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 1 - MVE
Soupis:

C. - Stavební objekty a provzní soubory MVE

Úroveň 3:
SO 02 - MVE – spodní stavba

Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s

Uchazeč: "Společnost MVE Klecany II" Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 53 942 254,85

SO02-00 - Podkladní betony 1 290 588,42

SO02-01 - Betonové konstrukce 43 493 790,75

SO02-02 - Opevnění koryta 51 805,16

    SO02-03 - Úpravy povrchů 0,00

SO03-01 - Betonové konstrukce 692 638,55

SO02-04 - Výplně otvorů 695 632,42

SO02-05 - Zámečnické výrobky 3 401 020,60

SO02-06 - Ostatní 1 303 544,79

SO02-07 - Le šení a podpěrné konstrukce 341 178,74

SO02-08 - Stavební elektroinstalace 1 924 755,42

SO02-09 - Vzduchotechnika 747 300,00

    SO02-09.1 - Vzduchotechnika - Příslušenství 128 955,36

    SO02-09.2 - Vzduchotechnika - Potrubí 194 725,75
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    SO02-09.3 - Vzduchotechnika - Výustky 105 203,94

    SO02-09.4 - Vzduchotechnika - zařízení 318 414,95
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 1 - MVE
Soupis:

C. - Stavební objekty a provzní soubory MVE

Úroveň 3:
SO 02 - MVE – spodní stavba

Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s

Uchazeč: "Společnost MVE Klecany II" Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 53 942 254,85

D SO02-00 Podkladní betony 1 290 588,42

1 K SO02_01 Výplňový beton C12/15 m3 373,950 3 353,31 1 253 970,27

PP Výplňový beton C12/15

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 vyplňového betonu

VV Viz 3D model

VV 112,55+60,70+24,09+87,31+89,30 373,950

2 K SO02_02 Podkladní beton C16/20 m3 10,360 3 534,57 36 618,15

PP Podkladní beton C16/20

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 podkladního betonu

VV Viz 3D model

VV 2,14+0,67+0,58+1,45+0,54+0,55+0,34+0,68+1,68+0,11+0,05+1,57 10,360

D SO02-01 Betonové konstrukce 43 493 790,75

3 K SO02-01_01 Železobetonové konstrukce C30/37 - XC4, XF3 m3 2 975,087 4 876,00 14 506 524,21

PP

Železobetonové konstrukce C30/37 - XC4, XF3
 - železobeton C30/37 - XC4, XF3
 - ošetření a úprava pracovních spár

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 betonové konstrukce.
Položka zahrnuje nákup, dopravu, uložení a ošetování betonové směsy, včetně průkazních a ověřovacích zkoušek.

VV Viz 3D model

VV "Blok 02-001" 14,103 "m3" 14,103

VV "Blok 02-002" 106,98 "m3" 106,980

VV "Blok 02-003" 296,452 "m3" 296,452

VV "Blok 02-004" 139,194 "m3" 139,194

VV "Blok 02-005" 8,946 "m3" 8,946

VV "Blok 02-006" 14,616 "m3" 14,616

VV "Blok 02-007" 7,656 "m3" 7,656

VV "Blok 02-008" 3,77 "m3" 3,770

VV "Blok 02-009" 6,89 "m3" 6,890

VV "Blok 02-010" 12,384 "m3" 12,384

VV "Blok 02-011" 4,785 "m3" 4,785

VV "Blok 02-012" 13,233 "m3" 13,233

VV "Blok 02-013" 28,633 "m3" 28,633

VV "Blok 02-014" 22,62 "m3" 22,620
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VV "Blok 02-015" 27,84 "m3" 27,840

VV "Blok 02-016" 26,133 "m3" 26,133

VV "Blok 02-017" 13,439 "m3" 13,439

VV "Blok 02-018" 12,348 "m3" 12,348

VV "Blok 02-019" 14,168 "m3" 14,168

VV "Blok 02-020" 26,088 "m3" 26,088

VV "Blok 02-021" 10,636 "m3" 10,636

VV "Blok 02-022" 23,884 "m3" 23,884

VV "Blok 02-023" 22,734 "m3" 22,734

VV "Blok 02-024" 17,747 "m3" 17,747

VV "Blok 02-025" 3,985 "m3" 3,985

VV "Blok 02-026" 3,985 "m3" 3,985

VV "Blok 02-027" 59,114 "m3" 59,114

VV "Blok 02-028" 20,278 "m3" 20,278

VV "Blok 02-029" 21,163 "m3" 21,163

VV "Blok 02-030" 17,027 "m3" 17,027

VV "Blok 02-031" 9,464 "m3" 9,464

VV "Blok 02-032" 10,358 "m3" 10,358

VV "Blok 02-033" 9,53 "m3" 9,530

VV "Blok 02-034" 121,804 "m3" 121,804

VV "Blok 02-035" 12,852 "m3" 12,852

VV "Blok 02-036" 15,252 "m3" 15,252

VV "Blok 02-037" 9,364 "m3" 9,364

VV "Blok 02-038" 21,128 "m3" 21,128

VV "Blok 02-039" 19,513 "m3" 19,513

VV "Blok 02-040" 7,244 "m3" 7,244

VV "Blok 02-041" 14,964 "m3" 14,964

VV "Blok 02-042" 14,509 "m3" 14,509

VV "Blok 02-043" 21,928 "m3" 21,928

VV "Blok 02-044" 211,44 "m3" 211,440

VV "Blok 02-045" 68,665 "m3" 68,665

VV "Blok 02-046a" 4,662 "m3" 4,662

VV "Blok 02-046b" 2,886 "m3" 2,886

VV "Blok 02-047" 2,694 "m3" 2,694

VV "Blok 02-048" 30,892 "m3" 30,892

VV "Blok 02-049" 74,289 "m3" 74,289

VV "Blok 02-050" 25,916 "m3" 25,916

VV "Blok 02-051" 27,279 "m3" 27,279

VV "Blok 02-052" 31,82 "m3" 31,820

VV "Blok 02-053" 5,061 "m3" 5,061

VV "Blok 02-054" 1,249 "m3" 1,249

VV "Blok 02-055" 1,526 "m3" 1,526

VV "Blok 02-056" 52,056 "m3" 52,056

VV "Blok 02-057" 24,186 "m3" 24,186

VV "Blok 02-058" 9,616 "m3" 9,616

VV "Blok 02-059" 4,568 "m3" 4,568

VV "Blok 02-060" 8,208 "m3" 8,208

VV "Blok 02-061" 41,615 "m3" 41,615

VV "Blok 02-063" 3,543 "m3" 3,543

VV "Blok 02-063" 10,839 "m3" 10,839

VV "Blok 02-064" 27,06 "m3" 27,060

VV "Blok 02-065" 15,353 "m3" 15,353

VV "Blok 02-066" 12,474 "m3" 12,474

VV "Blok 02-068" 10,092 "m3" 10,092

VV "Blok 02-069" 8,892 "m3" 8,892

VV "Blok 02-070" 12,655 "m3" 12,655

VV "Blok 02-071" 5,049 "m3" 5,049

VV "Blok 02-072" 4,354 "m3" 4,354

VV "Blok 02-073" 5,742 "m3" 5,742
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VV "Blok 02-074" 4,198 "m3" 4,198

VV "Blok 02-075" 17,387 "m3" 17,387

VV "Blok 02-076a" 7,907 "m3" 7,907

VV "Blok 02-076a" 0,29 "m3" 0,290

VV "Blok 02-077a" 5,4 "m3" 5,400

VV "Blok 02-077b" 13,4 "m3" 13,400

VV "Blok 02-077c" 2,8 "m3" 2,800

VV "Blok 02-077d" 0,536 "m3" 0,536

VV "Blok 02-078" 8,609 "m3" 8,609

VV "Blok 02-079" 11,009 "m3" 11,009

VV "Blok 02-080" 13,577 "m3" 13,577

VV "Blok 02-081" 10,993 "m3" 10,993

VV "Blok 02-082" 63,63 "m3" 63,630

VV "Blok 02-083" 4,154 "m3" 4,154

VV "Blok 02-084" 5,479 "m3" 5,479

VV "Blok 02-085" 7,475 "m3" 7,475

VV "Blok 02-086a" 4,03 "m3" 4,030

VV "Blok 02-086b" 0,845 "m3" 0,845

VV "Blok 02-086c" 3,12 "m3" 3,120

VV "Blok 02-087" 5,727 "m3" 5,727

VV "Blok 02-088" 51,36 "m3" 51,360

VV "Blok 02-089" 0,363 "m3" 0,363

VV "Blok 02-090" 6,227 "m3" 6,227

VV "Blok 02-091" 20,573 "m3" 20,573

VV "Blok 02-101" 143,004 "m3" 143,004

VV "Blok 02-102" 18,804 "m3" 18,804

VV "Blok 02-103" 22,906 "m3" 22,906

VV "Blok 02-104" 25,707 "m3" 25,707

VV "Blok 02-105" 22,906 "m3" 22,906

VV "Blok 02-106" 24,79 "m3" 24,790

VV "Blok 02-107" 18,611 "m3" 18,611

VV "Blok 02-108" 21,726 "m3" 21,726

VV "Blok 02-109" 17,582 "m3" 17,582

VV "Blok 02-110" 52,761 "m3" 52,761

VV "Blok 02-111" 43,136 "m3" 43,136

VV "Blok 02-112" 39,09 "m3" 39,090

VV "Blok 02-113" 14,133 "m3" 14,133

VV "Blok 02-114" 8,477 "m3" 8,477

VV "Blok 02-115" 5,65 "m3" 5,650

VV "Blok 02-116" 4,591 "m3" 4,591

VV "Blok 02-117" 28,369 "m3" 28,369

VV "Blok 02-201" 15,744 "m3" 15,744

VV "Blok 02-202" 22,093 "m3" 22,093

VV "Blok 02-203" 23,531 "m3" 23,531

VV "Blok 02-208" 1,198 "m3" 1,198

VV "Blok 02-231" 1,199 "m3" 1,199

VV "Blok 02-232" 1,046 "m3" 1,046

VV "Blok 02-233" 1,199 "m3" 1,199

VV "Blok 02-234" 1,26 "m3" 1,260

VV "Blok 02-235" 1,321 "m3" 1,321

VV "Blok 02-236" 1,382 "m3" 1,382

VV "Blok 02-237" 1,443 "m3" 1,443

VV "Blok 02-238" 1,504 "m3" 1,504

VV "Blok 02-239" 1,365 "m3" 1,365

VV "Blok 02-301" 8,036 "m3" 8,036

VV "Blok 02-302" 2,681 "m3" 2,681

VV "Blok 02-401" 9,046 "m3" 9,046

VV "Blok 02-402" 8,148 "m3" 8,148

VV "Blok 02-403" 1,166 "m3" 1,166
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VV "Blok 02-404a" 2,128 "m3" 2,128

VV "Blok 02-404b" 3,136 "m3" 3,136

VV "Blok 02-404c" 2,128 "m3" 2,128

VV "Blok 02-405" 3,468 "m3" 3,468

VV "Blok 02-406a" 5,122 "m3" 5,122

VV "Blok 02-406b" 5,122 "m3" 5,122

VV "Blok 02-407" 4,435 "m3" 4,435

VV "Blok 02-408" 0,225 "m3" 0,225

VV "Blok 02-409" 3,987 "m3" 3,987

VV "Blok 02-410a" 1,679 "m3" 1,679

VV "Blok 02-410b" 1,679 "m3" 1,679

VV "Blok 02-411" 0,574 "m3" 0,574

VV "Blok 02-412" 4,055 "m3" 4,055

VV "Blok 02-413" 2,088 "m3" 2,088

VV "Blok 02-414a" 2,877 "m3" 2,877

VV "Blok 02-414b" 1,392 "m3" 1,392

VV "Blok 02-415" 3,738 "m3" 3,738

VV "Blok SE01" 0,896 "m3" 0,896

VV "Blok SE02" 0,756 "m3" 0,756

VV "Blok SE03" 0,36 "m3" 0,360

VV "Blok SI01" 1,829 "m3" 1,829

VV "Blok SI02" 1,804 "m3" 1,804

VV "Blok SI03" 3,493 "m3" 3,493

VV C3037 Součet 2 975,087

4 K SO02-01_02 Zálivkové betony SCC 30/37 - XC4, XF3 m3 52,944 4 934,30 261 241,58

PP
Zálivkové betony SCC 30/37 - XC4, XF3
 - samozhutnitelný beton C 30/37 - XC4, XF3

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 betonové konstrukce.
Položka zahrnuje nákup, dopravu, uložení a ošetování betonové směsy, včetně průkazních a ověřovacích zkoušek.

VV Viz 3D model

VV 0,68 "rámu poklopu savky" 0,680

VV 1,71 "Zálivka provizorního hrazení Savky - DP" 1,710

VV 1,37 "Zálivka provizorního hrazení Savky - BVL" 1,370

VV 1,37 "Zálivka provizorního hrazení Savky - BVP" 1,370

VV 0,65 "Zálivka provizorního hrazení Savky - HP" 0,650

VV 0,82 "Zálivka rámu poklopu  - Vtok" 0,820

VV 1,44 "Zálivka provizorního hrazení Vtoku- DP" 1,440

VV 2,68 "Zálivka provizorního hrazení Vtoku- BVL" 2,680

VV 2,68 "Zálivka provizorního hrazení Vtoku- BVP" 2,680

VV 0,91 "Zálivka provizorního hrazení Vtoku- HP" 0,910

VV 0,94 "Zálivka rámu poklopu  - MVE - 6000x3500" 0,940

VV 1,16 "česle horní zálivka" 1,160

VV 0,96 "Jemné česle dolní prah" 0,960

VV 0,756*4 "ks, Nosnik cesli" 3,024

VV 29,17 "PIT zálivka" 29,170

VV Mezisoučet 49,564

VV Vzytužená
VV 1,66 "kolejnice ČS levá" 1,660

VV 1,72 "kolejnice ČS pravá" 1,720

VV Mezisoučet 3,380

VV Součet 52,944

5 K SO02-01_03.1 Zřízení bednění betonových konstrukcí - rovinné m2 3 455,334 1 219,00 4 212 052,15

PP

Zřízení bednění betonových konstrukcí - rovinné
Bednění v kvalitě nevyžadující další úpravu betonových ploch po odbedbnění.
Včetně opatření bednění lištami pro vytvoření zkosených hran konstrukce.

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 bedněné plochy.

VV Viz 3D model

VV Spodní stavba

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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VV "Blok 003" 16,05 "m2" 16,050

VV "Blok 003" 21 "m2" 21,000

VV "Blok 004" 13,5 "m2" 13,500

VV "Blok 004" 22,835 "m2" 22,835

VV "Blok 101" 5,64 "m2" 5,640

VV "Blok 005" 14,91 "m2" 14,910

VV "Blok 006" 48,72 "m2" 48,720

VV "Blok 007" 25,52 "m2" 25,520

VV "Blok 008" 8,19 "m2" 8,190

VV "Blok 009" 22,752 "m2" 22,752

VV "Blok 009" 0,972 "m2" 0,972

VV "Blok 010" 28,44 "m2" 28,440

VV "Blok 011" 9,57 "m2" 9,570

VV "Blok 012" 5,61 "m2" 5,610

VV "Blok 013" 17,42 "m2" 17,420

VV "Blok 014" 22,62 "m2" 22,620

VV "Blok 015" 4,32 "m2" 4,320

VV "Blok 015" 7,54 "m2" 7,540

VV "Blok 016" 1,96 "m2" 1,960

VV "Blok 017" 14,3 "m2" 14,300

VV "Blok 018" 10 "m2" 10,000

VV "Blok 019" 17,7 "m2" 17,700

VV "Blok 020" 15,5 "m2" 15,500

VV "Blok 021" 1,1 "m2" 1,100

VV "Blok 022" 33,6 "m2" 33,600

VV "Blok 023" 22,2 "m2" 22,200

VV "Blok 102" 21 "m2" 21,000

VV "Blok 103" 19,2 "m2" 19,200

VV "Blok 104" 44,3 "m2" 44,300

VV "Blok 105" 19,2 "m2" 19,200

VV "Blok 24" 5,2 "m2" 5,200

VV "Blok 25" 3 "m2" 3,000

VV "Blok 26" 3 "m2" 3,000

VV "Blok 28" 9,6 "m2" 9,600

VV "Blok 29" 21,1 "m2" 21,100

VV "Blok 30" 20 "m2" 20,000

VV "Blok 31" 20,7 "m2" 20,700

VV "Blok 32" 19,8 "m2" 19,800

VV "Blok 33" 3,9 "m2" 3,900

VV "Blok 34" 14,7 "m2" 14,700

VV "Blok 35" 22 "m2" 22,000

VV "Blok 36" 3,7 "m2" 3,700

VV "Blok 38" 22,3 "m2" 22,300

VV "Blok 39" 20,6 "m2" 20,600

VV "Blok 40" 19,6 "m2" 19,600

VV "Blok 41" 50 "m2" 50,000

VV "Blok 42" 29,4 "m2" 29,400

VV "Blok 43" 6 "m2" 6,000

VV "Blok 44" 84,3 "m2" 84,300

VV "Blok 44" 15 "m2" 15,000

VV "Blok 46a" 15,6 "m2" 15,600

VV "Blok 47" 19 "m2" 19,000

VV "Blok 46b" 9,6 "m2" 9,600

VV "Blok 48" 12,4 "m2" 12,400

VV "Blok 49" 50,2 "m2" 50,200

VV "Blok 50" 15,8 "m2" 15,800

VV "Blok 51" 22,5 "m2" 22,500

VV "Blok 52" 42,7 "m2" 42,700

VV "Blok 53" 14 "m2" 14,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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VV "Blok 54" 5 "m2" 5,000

VV "Blok 55" 6 "m2" 6,000

VV "Blok 56" 72,8 "m2" 72,800

VV "Blok 57" 63,9 "m2" 63,900

VV "Blok 107" 34,3 "m2" 34,300

VV "Blok 106" 25,9 "m2" 25,900

VV "Blok 108" 37,7 "m2" 37,700

VV "Blok 109" 34,7 "m2" 34,700

VV "Blok 110" 42,1 "m2" 42,100

VV "Blok 111" 65,2 "m2" 65,200

VV "Blok 112" 64,3 "m2" 64,300

VV "Blok 113" 28,4 "m2" 28,400

VV "Blok 201" 3,8 "m2" 3,800

VV "Blok 61" 54,5 "m2" 54,500

VV "Blok 117" 52,2 "m2" 52,200

VV "Blok 114" 43 "m2" 43,000

VV "Blok 58" 19,7 "m2" 19,700

VV "Blok 59" 12,6 "m2" 12,600

VV "Blok 60" 36 "m2" 36,000

VV "Blok 63" 44,9 "m2" 44,900

VV "Blok 64" 52,5 "m2" 52,500

VV "Blok 65" 60,1 "m2" 60,100

VV "Blok 66" 40 "m2" 40,000

VV "Blok 68" 28,5 "m2" 28,500

VV "Blok 69" 67,1 "m2" 67,100

VV "Blok 70" 58,9 "m2" 58,900

VV "Blok 71" 39,3 "m2" 39,300

VV "Blok 72" 38,2 "m2" 38,200

VV "Blok 73" 38,3 "m2" 38,300

VV "Blok 74" 38,4 "m2" 38,400

VV "Blok 75" 68,2 "m2" 68,200

VV "Blok 76" 42,8 "m2" 42,800

VV "Blok 77" 81 "m2" 81,000

VV "Blok 78" 22,2 "m2" 22,200

VV "Blok 79" 29,2 "m2" 29,200

VV "Blok 80" 18,3 "m2" 18,300

VV "Blok 81" 42,3 "m2" 42,300

VV "Blok 82" 104,8 "m2" 104,800

VV "Blok 83" 12,4 "m2" 12,400

VV "Blok 84" 21,1 "m2" 21,100

VV "Blok 85" 30 "m2" 30,000

VV "Blok 86" 30,5 "m2" 30,500

VV "Blok 88" 120,4 "m2" 120,400

VV "Blok 90" 21,3 "m2" 21,300

VV "Blok 91" 38,1 "m2" 38,100

VV "Blok 301" 18,7 "m2" 18,700

VV "Blok 302" 6,3 "m2" 6,300

VV "Blok 401" 6,2 "m2" 6,200

VV "Blok 402" 27,3 "m2" 27,300

VV "Blok 403" 7,5 "m2" 7,500

VV "Blok 404" 37 "m2" 37,000

VV "Blok 405" 5,1 "m2" 5,100

VV "Blok 406" 51,5 "m2" 51,500

VV "Blok 407" 10,5 "m2" 10,500

VV "Blok 408" 2,1 "m2" 2,100

VV "Blok 409" 1,9 "m2" 1,900

VV "Blok 410" 20,8 "m2" 20,800

VV "Blok 411" 4,2 "m2" 4,200

VV "Blok 412" 2,9 "m2" 2,900
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VV "Blok 413" 8,75 "m2" 8,750

VV "Blok 414" 21,5 "m2" 21,500

VV "Blok 415" 11,4 "m2" 11,400

VV "Blok 116" 6,8 "m2" 6,800

VV "Blok 115" 7 "m2" 7,000

VV Mezisoučet 3 259,719

VV Rybochod

VV "Přepážka č.7" 13,875 "m2" 13,875

VV "Přepážka č.8" 13,32 "m2" 13,320

VV "Přepážka č.9" 12,765 "m2" 12,765

VV "Přepážka č.10" 12,21 "m2" 12,210

VV "Přepážka č.11" 11,655 "m2" 11,655

VV "Přepážka č.12" 11,1 "m2" 11,100

VV "Přepážka č.13" 10,545 "m2" 10,545

VV "Přepážka č.14" 10,545 "m2" 10,545

VV "Přepážka č.15" 10,545 "m2" 10,545

VV "Přepážka č.16" 10,545 "m2" 10,545

VV Mezisoučet 117,105

VV Schody - podesty

VV "Blok SI01" 3,025 "m2" 3,025

VV "Blok SI01" 0,55 "m2" 0,550

VV "Blok SI02" 3,685 "m2" 3,685

VV "Blok SI02" 0,55 "m2" 0,550

VV "Blok SI03" 2,42 "m2" 2,420

VV "Blok SI03" 0,55 "m2" 0,550

VV "Blok SI03" 3,08 "m2" 3,080

VV "Blok SI03" 0,55 "m2" 0,550

VV Zálivek
VV 4,04 "skládka hrazení" 4,040

VV 3,7 "Drážka hrazení" 3,700

VV 21,6 "Práh - vtok" 21,600

VV 4,75 "tlakový poklop" 4,750

VV 17,28 "hrazení výtoku" 17,280

VV 3,96 "poklop savky" 3,960

VV 1,08+1,25 "tlakový poklop" 2,330

VV 6,44 "práh výtoku" 6,440

VV Bed_rov Součet 3 455,334

6 K SO02-01_03.2 Zřízení bednění spar betonových konstrukcí - rovinné m2 796,200 563,92 448 993,10

PP

Zřízení bednění spar betonových konstrukcí - rovinné
Bednění v kvalitě nevyžadující další úpravu betonových ploch po odbedbnění.
Včetně opatření bednění lištami pro vytvoření zkosených hran konstrukce.

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 bedněné plochy.

VV Viz 3D model

VV Dilatační spáry
VV "Blok 002" 7,95 "m2" 7,950

VV "Blok 004" 10,16 "m2" 10,160

VV "Blok 101" 19,53 "m2" 19,530

VV "Blok 102" 3,4 "m2" 3,400

VV "Blok 104" 8,7 "m2" 8,700

VV "Blok 35" 9,5 "m2" 9,500

VV "Blok 36" 8,4 "m2" 8,400

VV "Blok 37" 6 "m2" 6,000

VV "Blok 42" 8,3 "m2" 8,300

VV "Blok 43" 6,7 "m2" 6,700

VV "Blok 106" 4,7 "m2" 4,700

VV "Blok 108" 8,3 "m2" 8,300

VV "Blok 113" 2,7 "m2" 2,700

VV "Blok 201" 1,6 "m2" 1,600

VV "Blok 203" 1,1 "m2" 1,100
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VV "Blok 114" 1,7 "m2" 1,700

VV "Blok 58" 5,4 "m2" 5,400

VV "Blok 59" 1 "m2" 1,000

VV "Blok 302" 0,7 "m2" 0,700

VV "Blok 115" 1,2 "m2" 1,200

VV Mezisoučet 117,040

VV Pracovní spáry
VV "Blok 001" 2,3 "m2" 2,300

VV "Blok 002" 9,4 "m2" 9,400

VV "Blok 003" 9,335 "m2" 9,335

VV "Blok 004" 3,42 "m2" 3,420

VV "Blok 101" 6,475 "m2" 6,475

VV "Blok 005" 8,4 "m2" 8,400

VV "Blok 006" 5,04 "m2" 5,040

VV "Blok 007" 1,32 "m2" 1,320

VV "Blok 008" 8,19 "m2" 8,190

VV "Blok 009" 9,66 "m2" 9,660

VV "Blok 010" 2,88 "m2" 2,880

VV "Blok 011" 4,55 "m2" 4,550

VV "Blok 012" 15,18 "m2" 15,180

VV "Blok 013" 14,82 "m2" 14,820

VV "Blok 014" 23,92 "m2" 23,920

VV "Blok 016" 10,57 "m2" 10,570

VV "Blok 017" 5,4 "m2" 5,400

VV "Blok 018" 8,9 "m2" 8,900

VV "Blok 019" 20,5 "m2" 20,500

VV "Blok 020" 15,8 "m2" 15,800

VV "Blok 021" 7,1 "m2" 7,100

VV "Blok 022" 23 "m2" 23,000

VV "Blok 023" 26,9 "m2" 26,900

VV "Blok 102" 4 "m2" 4,000

VV "Blok 104" 4 "m2" 4,000

VV "Blok 25" 4,6 "m2" 4,600

VV "Blok 26" 4,6 "m2" 4,600

VV "Blok 27" 35,9 "m2" 35,900

VV "Blok 28" 18,5 "m2" 18,500

VV "Blok 29" 26,3 "m2" 26,300

VV "Blok 30" 19,6 "m2" 19,600

VV "Blok 31" 20,4 "m2" 20,400

VV "Blok 32" 2,9 "m2" 2,900

VV "Blok 33" 2,7 "m2" 2,700

VV "Blok 34" 24,4 "m2" 24,400

VV "Blok 35" 3,5 "m2" 3,500

VV "Blok 36" 3,5 "m2" 3,500

VV "Blok 38" 2,5 "m2" 2,500

VV "Blok 39" 2,5 "m2" 2,500

VV "Blok 40" 7,8 "m2" 7,800

VV "Blok 41" 2,6 "m2" 2,600

VV "Blok 42" 3,4 "m2" 3,400

VV "Blok 43" 7,1 "m2" 7,100

VV "Blok 44" 27,4 "m2" 27,400

VV "Blok 45" 46,6 "m2" 46,600

VV "Blok 49" 7,2 "m2" 7,200

VV "Blok 51" 2,4 "m2" 2,400

VV "Blok 52" 0,8 "m2" 0,800

VV "Blok 56" 5,6 "m2" 5,600

VV "Blok 57" 14 "m2" 14,000

VV "Blok 106" 4,7 "m2" 4,700

VV "Blok 108" 3,1 "m2" 3,100
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VV "Blok 110" 4,9 "m2" 4,900

VV "Blok 111" 10,9 "m2" 10,900

VV "Blok 112" 8,3 "m2" 8,300

VV "Blok 201" 1,1 "m2" 1,100

VV "Blok 202" 2,2 "m2" 2,200

VV "Blok 61" 8,2 "m2" 8,200

VV "Blok 117" 5,8 "m2" 5,800

VV "Blok 58" 6,4 "m2" 6,400

VV "Blok 59" 2,4 "m2" 2,400

VV "Blok 63" 3,3 "m2" 3,300

VV "Blok 64" 3,7 "m2" 3,700

VV "Blok 65" 2,6 "m2" 2,600

VV "Blok 66" 3,7 "m2" 3,700

VV "Blok 68" 6,7 "m2" 6,700

VV "Blok 69" 3,2 "m2" 3,200

VV "Blok 70" 3,6 "m2" 3,600

VV "Blok 77" 5,4 "m2" 5,400

VV "Blok 78" 2,9 "m2" 2,900

VV "Blok 79" 1,5 "m2" 1,500

VV "Blok 80" 2,5 "m2" 2,500

VV "Blok 81" 5,7 "m2" 5,700

VV "Blok 82" 7,9 "m2" 7,900

VV "Blok 83" 1,4 "m2" 1,400

VV "Blok 84" 1,1 "m2" 1,100

VV "Blok 86" 0,7 "m2" 0,700

VV "Blok 88" 1 "m2" 1,000

VV "Blok 91" 1,4 "m2" 1,400

VV "Blok 402" 1 "m2" 1,000

VV "Blok 408" 0,3 "m2" 0,300

VV "Blok 414" 1,2 "m2" 1,200

VV "Blok 415" 2,5 "m2" 2,500

VV "Přepážka č. 7" 0,2 "m2" 0,200

VV "Přepážka č. 8" 0,2 "m2" 0,200

VV "Přepážka č. 9" 0,2 "m2" 0,200

VV "Přepážka č. 10" 0,2 "m2" 0,200

VV "Přepážka č. 11" 0,2 "m2" 0,200

VV "Přepážka č. 12" 0,2 "m2" 0,200

VV "Přepážka č. 13" 0,2 "m2" 0,200

VV "Přepážka č. 14" 0,2 "m2" 0,200

VV "Přepážka č. 15" 0,2 "m2" 0,200

VV "Přepážka č. 16" 0,2 "m2" 0,200

VV 6,0 + 2,0 "schody" 8,000

VV Mezisoučet 679,160

VV Bed_rov2 Součet 796,200

7 K SO02-01_03.3 Odstranění bednění betonových konstrukcí - rovinné m2 4 251,534 302,10 1 284 388,42

PP Odstranění bednění betonových konstrukcí - rovinné

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 bedněné plochy.

VV Bed_rov 3 455,334

VV Bed_rov2 796,200

VV Součet 4 251,534

8 K SO02-01_04.1 Zřízení bednění savek a vtoků m2 400,300 5 337,10 2 136 441,13

PP Zřízení bednění savek a vtoků

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 bedněné plochy.

VV Viz 3D model

VV bed_savky 208,03+192,27 400,300

9 K SO02-01_04.2 Odstranění bednění savek a vtoků m2 400,300 150,04 60 061,01
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PP Odstranění bednění savek a vtoků

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 bedněné plochy.

VV bed_savky 400,300

10 K SO02-01_04.3 Zřízení rozepření savek a vtoků m3 667,280 2 235,19 1 491 497,58

PP Zřízení rozepření savek a vtoků

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 rozpíraného objemu.

VV viz 3D model

VV rozper_savek 329,7+337,58 667,280

11 K SO02-01_04.4 Odstranění rozepření bednění savek a vtoků m3 667,280 584,06 389 731,56

PP Odstranění bednění savek a vtoku

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 rozpíraného objemu.

VV rozper_savek 667,280

12 K SO02-01_04.5 Zřízení bednění betonových konstrukcí - válcově zakřivené m2 37,200 2 319,69 86 292,47

PP

Zřízení bednění betonových konstrukcí - rovinné
Bednění v kvalitě nevyžadující další úpravu betonových ploch po odbedbnění.
Včetně opatření bednění lištami pro vytvoření zkosených hran konstrukce.

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 bedněné plochy.

VV Viz 3D model

VV "Blok 110" 34,7 "m2" 34,700

VV "Blok 83" 0,7 "m2" 0,700

VV "Blok 84" 1,8 "m2" 1,800

VV Bed_zakřiv Součet 37,200

13 K SO02-01_04.6 Odstranění bednění betonových konstrukcí - válcově zakřivené m2 37,200 382,66 14 234,95

PP Odstranění bednění betonových konstrukcí - rovinné

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 bedněné plochy.

VV Bed_zakřiv 37,200

14 K SO02-01_04.7 Zřízení vtlakového bednění betonových konstrukcí m2 305,343 4 652,34 1 420 559,45

PP

Zřízení vztlakového bednění betonových konstrukcí
Bednění v kvalitě nevyžadující další úpravu betonových ploch po odbedbnění.
Včetně opatření bednění lištami pro vytvoření zkosených hran konstrukce.

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 bedněné plochy.

VV Viz 3D model

VV "Blok 001" 4,46 "m2" 4,460

VV "Blok 002" 17,68 "m2" 17,680

VV "Blok 003" 2,24 "m2" 2,240

VV "Blok 101" 10,416 "m2" 10,416

VV "Blok 022" 0,36 "m2" 0,360

VV "Blok 022" 8,5524 "m2" 8,552

VV "Blok 023" 1,535 "m2" 1,535

VV "Blok 102" 4,46 "m2" 4,460

VV "Blok 103" 5,2 "m2" 5,200

VV "Blok 104" 4,5 "m2" 4,500

VV "Blok 24" 1,74 "m2" 1,740

VV "Blok 28" 3,3 "m2" 3,300

VV "Blok 30" 16,1 "m2" 16,100

VV "Blok 34" 1,9 "m2" 1,900

VV "Blok 37" 8,2 "m2" 8,200

VV "Blok 40" 5 "m2" 5,000

VV "Blok 42" 3,9 "m2" 3,900

VV "Blok 43" 2,7 "m2" 2,700

VV "Blok 44" 6,9 "m2" 6,900

VV "Blok 49" 16,4 "m2" 16,400

VV "Blok 51" 2 "m2" 2,000
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VV "Blok 52" 6 "m2" 6,000

VV "Blok 53" 2,9 "m2" 2,900

VV "Blok 56" 19 "m2" 19,000

VV "Blok 57" 5,8 "m2" 5,800

VV "Blok 107" 5,3 "m2" 5,300

VV "Blok 106" 4,5 "m2" 4,500

VV "Blok 108" 4,5 "m2" 4,500

VV "Blok 109" 4 "m2" 4,000

VV "Blok 110" 4,6 "m2" 4,600

VV "Blok 111" 3,7 "m2" 3,700

VV "Blok 112" 14,7 "m2" 14,700

VV "Blok 113" 0,5 "m2" 0,500

VV "Blok 117" 9,3 "m2" 9,300

VV "Blok 58" 2,7 "m2" 2,700

VV "Blok 59" 2,7 "m2" 2,700

VV "Blok 69" 3,8 "m2" 3,800

VV "Blok 70" 1,1 "m2" 1,100

VV "Blok 76" 3,3 "m2" 3,300

VV "Blok 78" 0,5 "m2" 0,500

VV "Blok 79" 0,9 "m2" 0,900

VV "Blok 80" 7 "m2" 7,000

VV "Blok 81" 11,3 "m2" 11,300

VV "Blok 88" 43,3 "m2" 43,300

VV "Blok 301" 0,5 "m2" 0,500

VV "Blok 405" 2,2 "m2" 2,200

VV "Blok 407" 2,3 "m2" 2,300

VV "Blok 415" 1,9 "m2" 1,900

VV "Blok 116" 4,5 "m2" 4,500

VV "Blok 115" 5 "m2" 5,000

VV bed_vztlakove Součet 305,343

15 K SO02-01_04.8 Odstranění vztlakového bednění betonových konstrukcí m2 305,343 1 500,43 458 145,80

PP Odstranění vztlakového bednění betonových konstrukcí

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 bedněné plochy.

VV bed_vztlakove 305,343

16 K SO02-01_06 Ocelová výztuž B500B t 431,388 35 245,00 15 204 270,06

PP
Ocelová výztuž B500B
Dodávka a montáž výztuže.

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 t hotové výztuže.

VV C3037*145"kg/m3" /1000 431,388

17 K SO02-01_06.2 Dvouřadá ocelová vylamovací výztuž m 41,000 1 510,50 61 930,50

PP Dvouřadá ocelová vylamovací výztuž (Ø výztuže 12mm, s roztečí 150 mm, šířka prvku 145 mm)

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m hotové výztuže.

VV Viz 3D model

VV 21,1 "přepážky rybochodu" 21,100

VV 19,9 "podesty" 19,900

VV Součet 41,000

18 K SO02-01_07.1 Těsnění pracovních spár - vnitřní pás š. 320 mm m 393,700 285,14 112 259,62

PP Těsnění pracovních spár - vnitřní pás š. 320 mm (A 320)

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m těsnění pracovní spáry.
Cena zahrnuje svařování pásů, provedení rohů, křížení atp.

VV Viz 3D model

VV 377,82 + 15,88 393,700

19 K SO02-01_07.2 Těsnění pracovních spár - kombinovaný tesnící pás KAB š. 150 mm m 841,830 306,34 257 886,20

PP Těsnění pracovních spár - kombinovaný tesnící pás KAB š. 150 mm
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P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m těsnění pracovní spáry.
Cena zahrnuje svařování pásů, provedení rohů, křížení atp.

VV Viz 3D model

VV 841,83 841,830

20 K SO02-01_08.1 Těsnění dilatačních spár - vnitřním těsnícím pásem š. 320 mm m 43,930 341,32 14 994,19

PP Těsnění dilatačních spár - vnitřním těsnícím pásem š. 320 mm (D 320)

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m těsnění dilatační spáry.
Cena zahrnuje svařování pásů, provedení rohů, křížení atp.

VV Viz 3D model

VV 43,93 43,930

21 K SO02-01_08.2 Těsnění dilatačních spár - vnějším těsnícím pásem š. 320 mm m 9,640 391,14 3 770,59

PP Těsnění dilatačních spár - vnějším těsnícím pásem š. 320 mm (DA 320/20)

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m těsnění dilatační spáry.
Cena zahrnuje svařování pásů, provedení rohů, křížení atp.

VV Viz 3D model

VV 9,64 9,640

22 K SO02-01_09 Těsnící rohový pás z PVC-P pro kotvení ke stávající konstrukci D320 K m 133,420 2 067,00 275 779,14

PP Těsnící rohový pás z PVC-P pro kotvení ke stávající konstrukci D320 K, vč. kotvení

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m rohového těsnění.
Cena zahrnuje svařování pásů, provedení rohů, křížení, kotevní materiál atp.

VV Viz 3D model

VV 130,19+3,23 133,420

23 K SO02-01_10.1 Úprava a výplň dilatační spáry m2 451,840 1 272,00 574 740,48

PP

Těsnění dilatačních spár - vnitřním těsnícím pásem š. 320 mm

 - úprava povrchu dilatační spáry
 - výplň z XPS tl. 20 mm

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 plochy dilatační spáry

VV Viz 3D model

VV 12,6*0,9+1,3*7,4+0,4*4,15+9,0*2,7 46,920

VV 0,6*2,7+0,4*2,9 2,780

VV 1,6*0,4 0,640

VV 401,5 "oddělení kce lamelové stěny" 401,500

VV Součet 451,840

24 K SO02-01_10.2 Úprava líce dilatační spáry m 141,960 1 323,20 187 841,47

PP

Úprava líce dilatační spáry
 - kotevně impragnační nátěr
 - dodávka a osazení provazce k těsnění líce D.S.
 - zatmelení líce spáry polyuretanovým tmelem

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m upravovaného líce dilatační spáry.

VV Viz 3D model

VV 12,6*2+0,5+0,9+7,4+9,0-0,5+4,15*2+0,4+9,0 60,200

VV 0,6*2+2,7+2,93*2 9,760

VV 0,4*2+1,6 2,400

VV 7,3*2+55 69,600

VV Součet 141,960

25 K SO02-01_11 Beton spádový vyztužený C20/25 m3 1,260 4 622,13 5 823,88

PP Beton spádový vyztužený C20/25

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 spádového vyztuženého betonu

VV Viz 3D model

VV 1,26 1,260

26 K SO02-01_12 Ztracené bednění z ocelových trub DN400 tl. 14 mm dl. 0,5 m - dodávka a osazení kus 6,000 3 021,00 18 126,00

PP Ztracené bednění z ocelových trub DN400 tl. 14 mm dl. 0,5 m - dodávka a osazení
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P
Poznámka k položce:
Měkná jednotka 1 ks.

VV "Prosvětlení rybochodu" 6 6,000

27 K SO02-01_13 Dodávka a osazení desek PZD dl. 900 mm tl. 100 mm m2 8,600 562,91 4 841,03

PP Dodávka a osazení desek PZD dl. 900 mm tl. 100 mm

28 K SO02-01_14 Dodávka a osazení desek PZD dl. 1300 mm tl. 100 mm m2 2,300 593,12 1 364,18

PP Dodávka a osazení desek PZD dl. 1300 mm tl. 100 mm

D SO02-02 Opevnění koryta 51 805,16

29 K SO02-02_01 Štěrkový substrát na dně rybochodu m3 15,080 992,66 14 969,31

PP Štěrkový substrát na dně rybochodu

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 štěrkového substrátu.

VV Viz 3D model

VV 15,08 15,080

30 K SO02-02_02 Dodávka a osazení kamenů do dna rybochodu m3 2,820 1 410,09 3 976,45

PP Dodávka a osazení kamenů do dna rybochodu

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 kamene.

VV Viz 3D model

VV 0,01"m3/ks - Kamen do rybího přechodu" *162 "ks" 1,620

VV 0,06"m3/ks - Soliterni kamen do rybího přechodu" *20 "ks" 1,200

VV Součet 2,820

31 K SO02-02_03 Betonové lože solitérních kamenů rybochodu C20/25 m3 7,540 4 358,01 32 859,40

PP
Betonové lóže z prostého betonu C 20/25 solitérních kamenů rybochodu

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 betonového lože

VV Viz 3D model

VV 7,54 7,540

D SO02-03 Úpravy povrchů 0,00

D SO03-01 Betonové konstrukce 692 638,55

32 K SO02-03_01.1 Podlaha z dlaždic keramických m2 251,130 991,10 248 894,94

PP

Podlaha z dlaždic keramických - dodávka a montáž
- mazanina z prostého betonu
- keramická dlažba

VV Viz 3D model

VV 210,59+21,74 232,330

VV 18,8 "podesty" 18,800

VV Součet 251,130

33 K SO02-03_01.2 Sokl z dlaždic keramických m2 26,710 2 920,30 78 001,21

PP

Sokl z dlaždic keramických - dodávka a montáž
- mazanina z prostého betonu
- keramický sokl

VV Viz 3D model

VV 26,71 26,710

34 K SO02-03_02 Nátěr vnitřních stěn a stropů na akrylátové bázi (nátěr pohledového betonu) m2 623,200 344,50 214 692,40

PP Nátěr vnitřních stěn a stropů na akrylátové bázi (nátěr pohledového betonu)

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 fasády. Počet vrstev nátěru dle konkrétního nátěrového systému.

VV Viz 3D model

VV 623,2 623,200

VV Součet 623,200
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35 K SO02-03_03 Dodávka a montáž prefabrikovaného schodi šťového ramene délky 3,9 m ks 3,000 38 266,00 114 798,00

PP Dodávka a montáž prefabrikovaného schodišťového ramene délky 3,9 m, šířky 1,05 m a s 12 stupni.

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks prefabrikovaného ramene

VV viz 3D model

VV 3 3,000

36 K SO02-03_04 Dodávka a montáž prefabrikovaného schodi šťového ramene délky 3,5 m ks 1,000 36 252,00 36 252,00

PP Dodávka a montáž prefabrikovaného schodišťového ramene délky 3,5 m, šířky 1,05 m a s 11 stupni.

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks prefabrikovaného ramene

VV viz 3D model

VV 1 1,000

D SO02-04 Výplně otvorů 695 632,42

37 K SO02-04_01 (DI01) Dveře interiérové jednokřídlé hliníkové plné 1000 x 2100 mm EW30-C DP1, vč. zárubně - dodávka a montáž kus 1,000 67 447,80 67 447,80

PP

(DI01) Dveře interiérové jednokřídlé hliníkové plné 1000 x 2100 mm EW30-C DP1, vč. zárubně - dodávka a montáž
 - dodávka dveří interiérových jednokřídlých hliníkových plných 1000 x 2100 mm EW30-C DP1, vč. zárubně
 - montáž dveří a zárubně

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus dveří se zárubní

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

38 K SO02-04_02 (DI02) Dveře interiérové dvoukřídlé hliníkové plné: 1800 x 2100 mm EW30 DP1, vč. zárubně - dodávka a montáž kus 1,000 103 578,96 103 578,96

PP

(DI02) Dveře interiérové dvoukřídlé hliníkové plné: 1800 x 2100 mm EW30 DP1, vč. zárubně - dodávka a montáž
 - dodávka dveří interiérových dvoukřídlých hliníkových plných 1800 x 2100 mm EW30 DP1, vč. zárubně
 - montáž dveří a zárubně

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus dveří se zárubní

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

39 K SO02-04_03 (DI03) Dveře interiérové jednokřídlé hliníkové plné: 1000 x 2100, vč. zárubně - dodávka a montáž kus 3,000 40 129,48 120 388,44

PP

(DI03) Dveře interiérové jednokřídlé hliníkové plné 1000 x 2100 mm, vč. zárubně - dodávka a montáž
 - dodávka dveří interiérových jednokřídlých hliníkových plných 1000 x 2100 mm, vč. zárubně
 - montáž dveří a zárubně

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus dveří se zárubní

VV Viz 3D model

VV 3 3,000

40 K SO02-04_04 (DI04) Dveře interiérové jednokřídlé hliníkové prosklené:: 1000 x 2100, vč. zárubně - dodávka a montáž kus 2,000 35 460,18 70 920,36

PP

(DI04) Dveře interiérové jednokřídlé hliníkové prosklené: 1000 x 2100 mm, vč. zárubně - dodávka a montáž
 - dodávka dveří interiérových jednokřídlých hliníkových prosklených: 1000 x 2100 mm, vč. zárubně
 - montáž dveří a zárubně

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus dveří se zárubní

VV Viz 3D model

VV 2 2,000

41 K SO02-04_05 (DI05) Dveře interiérové dvoukřídlé hliníkové plné: 1600 x 2100 mm, vč. zárubně - dodávka a montáž kus 1,000 62 861,18 62 861,18

PP

(DI05) Dveře interiérové dvoukřídlé hliníkové plné: 1600 x 2100 mm, vč. zárubně - dodávka a montáž
 - dodávka dveří interiérových dvoukřídlých hliníkových plných 1600 x 2100 mm, vč. zárubně
 - montáž dveří a zárubně

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus dveří se zárubní

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

42 K SO02-04_06 (DI06) Dveře interiérové dvoukřídlé hliníkové plné: 1600 x 2400 mm, vč. zárubně - dodávka a montáž kus 4,000 67 608,92 270 435,68
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(DI06) Dveře interiérové dvoukřídlé hliníkové plné: 1600 x 2400 mm, vč. zárubně - dodávka a montáž
 - dodávka dveří interiérových dvoukřídlých hliníkových plných 1600 x 2400 mm, vč. zárubně
 - montáž dveří a zárubně

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus dveří se zárubní

VV Viz 3D model

VV 4 4,000

D SO02-05 Zámečnické výrobky 3 401 020,60

43 K SO02-05_01.1 (KD04) Kotevní deska 250x100x20 mm vč. kotev pro osazení do betonu kus 57,000 487,60 27 793,20

PP

(KD04) Kotevní deska 250x100x20 mm vč. kotev pro osazení do betonu
 - kotevní deska 250x100x20 mm + 2 ks kotev R 20 mm dl. 200 mm
 - osazení do betonu
 Hmotnost kotevní desky = 6,88 kg

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus kotevní desky.

VV "Viz výkaz kotevních desek" 57 57,000

44 K SO02-05_01.2 (KD05) Kotevní deska 1000x100x20 mm vč. kotev pro osazení do betonu kus 4,000 1 579,40 6 317,60

PP

(KD05) Kotevní deska 1000x100x20 mm vč. kotev pro osazení do betonu
 - kotevní deska 1000x100x20 mm + 6 ks kotev R 20 mm dl. 200 mm
 - osazení do betonu
 Hmotnost kotevní desky = 22,6 kg

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus kotevní desky.

VV "Viz výkaz kotevních desek" 4 4,000

45 K SO02-05_01.3 (KD06) Kotevní deska 400x100x20 mm vč. kotev pro osazení do betonu kus 100,000 720,80 72 080,00

PP

(KD06) Kotevní deska 400x100x20 mm vč. kotev pro osazení do betonu
 - kotevní deska 400x100x20 mm + 3 ks kotev R 20 mm dl. 200 mm
 - osazení do betonu
 Hmotnost kotevní desky = 10,23 kg

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus kotevní desky.

VV "Viz výkaz kotevních desek" 100 100,000

46 K SO02-05_01.4 (KD07) Kotevní deska 400x150x20 mm vč. kotev pro osazení do betonu kus 11,000 996,40 10 960,40

PP

(KD07) Kotevní deska 400x150x20 mm vč. kotev pro osazení do betonu
 - kotevní deska 400x150x20 mm + 3 ks kotev R 20 mm dl. 200 mm
 - osazení do betonu
 Hmotnost kotevní desky = 13,37 kg

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus kotevní desky.

VV "Viz výkaz kotevních desek" 11 11,000

47 K SO02-05_01.5 (KD08) Kotevní deska 100x100x20 mm vč. kotev pro osazení do betonu kus 194,000 402,80 78 143,20

PP

(KD08) Kotevní deska 100x100x20 mm vč. kotev pro osazení do betonu
 - kotevní deska 100x100x20 mm + 1 ks kotev R 20 mm dl. 200 mm
 - osazení do betonu
 Hmotnost kotevní desky = 5,52 kg

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus kotevní desky.

VV "Viz výkaz kotevních desek" 194 194,000

48 K SO02-05_01.6 (KD09) Kotevní deska 300x100x20 mm vč. kotev pro osazení do betonu kus 61,000 540,60 32 976,60

PP

(KD09) Kotevní deska 300x100x20 mm vč. kotev pro osazení do betonu
 - kotevní deska 300x100x20 mm + 2 ks kotev R 20 mm dl. 200 mm
 - osazení do betonu
 Hmotnost kotevní desky = 7,67 kg

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus kotevní desky.

VV "Viz výkaz kotevních desek" 61 61,000

49 K SO02-05_01.7 (KD10) Kotevní deska 200x200x20 mm vč. kotev pro osazení do betonu kus 8,000 583,00 4 664,00

PP

(KD10) Kotevní deska 200x200x20 mm vč. kotev pro osazení do betonu
 - kotevní deska 200x200x20 mm + 4 ks kotev R 20 mm dl. 200 mm
 - osazení do betonu
 Hmotnost kotevní desky = 8,25 kg

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava



Strana 83 z 245

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus kotevní desky.

VV "Viz výkaz kotevních desek" 8 8,000

50 K SO02-05_01.8 (KD11) Kotevní deska 300x300x20 mm vč. kotev pro osazení do betonu kus 2,000 1 134,20 2 268,40

PP

(KD11) Kotevní deska 300x300x20 mm vč. kotev pro osazení do betonu
 - kotevní deska 300x300x20 mm + 4 ks kotev R 20 mm dl. 200 mm
 - osazení do betonu
 Hmotnost kotevní desky = 16,10 kg

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus kotevní desky.

VV "Viz výkaz kotevních desek" 2 2,000

51 K SO02-05_01.9 (KD12) Kotevní deska 500x500x50 mm vč. kotev pro osazení do betonu kus 1,000 7 420,00 7 420,00

PP

(KD12) Kotevní deska 500x500x50 mm vč. kotev pro osazení do betonu
 - kotevní deska 500x500x50 mm + 8 ks kotev R 20 mm dl. 500 mm
 - osazení do betonu
 Hmotnost kotevní desky = 107,99 kg

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus kotevní desky.

VV "Viz výkaz kotevních desek" 1 1,000

52 K SO02-05_01.10 (KD13) Kotevní deska 300x200x20 mm vč. kotev pro osazení do betonu kus 8,000 805,60 6 444,80

PP

(KD13) Kotevní deska 300x200x20 mm vč. kotev pro osazení do betonu
 - kotevní deska 300x200x20 mm + 4 ks kotev R 20 mm dl. 200 mm
 - osazení do betonu
 Hmotnost kotevní desky = 11,39 kg

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus kotevní desky.

VV "Viz výkaz kotevních desek" 8 8,000

53 K SO02-05_02.1 (Z01) Ocelová konstrukce pod trafo T1, vč. kotvení, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 1,000 26 171,40 26 171,40

PP

(Z01) Ocelová konstrukce pod trafo T1, vč. kotvení
 - dodávka ocelové konstrukce pod trafo T1 z válcovaných profilů U160 s lemováním délky 5300 mm
 - montáž ocelové konstrukce pod trafo T1
 - povrchová úprava - žárové zinkování
 Hmotnost cca 236,32 kg
Viz D.1.1.2.5 - zámečnické vvýrobky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus ocelové konstrukce pod trafo

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

54 K SO02-05_02.2 (Z02) Ocelová konstrukce pod trafo T2, vč. kotvení, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 1,000 15 900,00 15 900,00

PP

(Z01) Ocelová konstrukce pod trafo T2, vč. kotvení
 - dodávka ocelové konstrukce pod trafo T2 z válcovaných profilů HEB140 s lemováním délky 1280 mm
 - montáž ocelové konstrukce pod trafo T2, vč. kotvení
 - povrchová úprava - žárové zinkování
 Hmotnost cca 143,14 kg
Viz D.1.1.2.5 - zámečnické vvýrobky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus ocelové konstrukce pod trafo

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

55 K SO02-05_03.1 (Z05) Vypouštěcí box savky 685 x 1000 mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 1,000 14 204,00 14 204,00

PP

(Z05) Vypouštěcí box savky 685 x 1000 mm, vč. kotvení
 - dodávka ocelové konstrukce vypouštěcího boxu savky z plechu a pásovin, vč. kotvení
 - montáž ocelové konstrukce vypouštěcího boxu savky, vč. kotvení
 - povrchová úprava - žárové zinkování
 Hmotnost cca 100,99 kg
Viz D.1.1.2.5 - zámečnické vvýrobky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus ocelové konstrukce vypouštěcího boxu savky

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

56 K SO02-05_03.2 (Z06) Vypouštěcí box vtoku 570 x 600 mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 1,000 11 554,00 11 554,00
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PP

(Z06) Vypouštěcí box vtoku 570 x 600 mm, vč. kotvení
 - dodávka ocelové konstrukce vypouštěcího boxu vtoku z plechu a pásovin, vč. kotvení
 - montáž ocelové konstrukce vypouštěcího boxu vtoku, vč. kotvení
 - povrchová úprava - žárové zinkování
 Hmotnost cca 81,77 kg
Viz D.1.1.2.5 - zámečnické vvýrobky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus ocelové konstrukce vypouštěcího boxu vtoku

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

57 K SO02-05_04 (Z07) Kruhový průchod do vtoku DN800 dl. 600mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 1,000 76 956,00 76 956,00

PP

Kruhový průchod do vtoku DN800 dl. 600mm
 - dodávka ocelové konstrukce průchodu (Ocelová trubka ø813/10mm. Ocelový plech ø1200/10mm. Ocelová příruba DN800. Zaslepovací ocelová
příruba DN800. Šrouby M30. Včetně těsnění.)
 - montáž ocelové konstrukce průchodu
 - povrchová úprava - žárové zinkování
 Hmotnost cca 484,80 kg
Viz D.1.1.2.5 - zámečnické vvýrobky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus ocelové konstrukce průchodu

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

58 K SO02-05_05 (Z10) Ocelová jeřábová dráha kladkostroje 5t dl. 16,7 m, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 1,000 197 478,00 197 478,00

PP

(Z10) Ocelová jeřábová dráha kladkostroje 5t dl. 16,7 m
 - dodávka ocelové jeřábové dráhy 5t, z válcovaného profilu HEB300 a plechu, vč. kotvení
 - montáž ocelové konstrukce jeřábu
 - povrchová úprava - žárové zinkování
 Hmotnost cca 2228,85 kg
Viz D.1.1.2.5 - zámečnické vvýrobky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus ocelové jeřábové dráhy

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

59 K SO02-05_06.1 (P01) Poklop ocelový s rámem 300x300 mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 5,000 1 590,00 7 950,00

PP

(P01) Poklop ocelový s rámem 300x300 mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování
 - uzamykrelný ocelový poklop s rámem 300x300 mm
 - povrchová úprava - žárové zinkování
Hmotnost cca 12,41 kg
Viz D.1.1.2.5 - zámečnické vvýrobky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus poklopu odpovídajícího typu.

VV Viz 3D model

VV 5 5,000

60 K SO02-05_06.2 (P03) Poklop ocelový s rámem 800x800 mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 1,000 5 936,00 5 936,00

PP

(P03) Poklop ocelový s rámem 800x800 mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování
 - ocelový poklop s rámem 800x800 mm
 - povrchová úprava - žárové zinkování
Hmotnost cca 45,47 kg
Viz D.1.1.2.5 - zámečnické vvýrobky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus poklopu odpovídajícího typu.

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

61 K SO02-05_06.3 (P04) Poklop ocelový s rámem 1000x1000 mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 1,000 9 010,00 9 010,00

PP

(P04) Poklop ocelový s rámem 1000x1000 mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování
 - ocelový poklop s rámem 1000x1000 mm
 - povrchová úprava - žárové zinkování
Hmotnost cca 64,24 kg
Viz D.1.1.2.5 - zámečnické vvýrobky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus poklopu odpovídajícího typu.

VV Viz 3D model

VV 1 1,000
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62 K SO02-05_06.4 (P05) Poklop ocelový s rámem 1800x1000 mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 1,000 14 734,00 14 734,00

PP

(P05) Poklop ocelový s rámem 1800x1000 mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování
 - ocelový poklop s rámem 1800x1000 mm
 - povrchová úprava - žárové zinkování
Hmotnost cca 104,84 kg
Viz D.1.1.2.5 - zámečnické vvýrobky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus poklopu odpovídajícího typu.

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

63 K SO02-05_06.5 (P06) Poklop ocelový s rámem 2000x1200 mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 1,000 18 656,00 18 656,00

PP

(P06) Poklop ocelový s rámem 2000x1200 mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování
 - ocelový poklop s rámem 2000x1200 mm
 - povrchová úprava - žárové zinkování
Hmotnost cca 133,03 kg
Viz D.1.1.2.5 - zámečnické vvýrobky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus poklopu odpovídajícího typu.

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

64 K SO02-05_06.6 (P07) Poklop ocelový 1500x1000 mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 1,000 27 348,00 27 348,00

PP

(P07) Poklop ocelový 1500x1000 mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování
 - ocelový poklop 1500x1000 mm
 - povrchová úprava - žárové zinkování
Hmotnost cca 335,0 kg
Viz D.1.1.2.5 - zámečnické vvýrobky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus poklopu odpovídajícího typu.

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

65 K SO02-05_06.7 (P08) Poklop ocelový 6000x3500 mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 1,000 395 698,00 395 698,00

PP

(P08) Poklop ocelový 6000x3500 mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování
 - ocelový poklop 6000x3500 mm
 - povrchová úprava - žárové zinkování
Hmotnost cca 5223,0 kg
Viz D.1.1.2.5 - zámečnické vvýrobky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus poklopu odpovídajícího typu.

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

66 K SO02-05_06.8 (P09) Poklop ocelový 3850x1800 mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 2,000 145 538,00 291 076,00

PP

(P09) Poklop ocelový 3850x1800 mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování
 - ocelový poklop 3850x1800 mm
 - povrchová úprava - žárové zinkování
Hmotnost cca 1783,0 kg
Viz D.1.1.2.5 - zámečnické vvýrobky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus poklopu odpovídajícího typu.

VV Viz 3D model

VV 2 2,000

67 K SO02-05_06.9 (P10) Poklop ocelový 3950x1050 mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 2,000 85 457,20 170 914,40

PP

(P10) Poklop ocelový 3950x1050 mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování
 - ocelový poklop 3950x1050 mm
 - povrchová úprava - žárové zinkování
Hmotnost cca 1047,0 kg
Viz D.1.1.2.5 - zámečnické vvýrobky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus poklopu odpovídajícího typu.

VV Viz 3D model

VV 2 2,000

68 K SO02-05_06.10 (P11) Poklop ocelový 3875x1950 mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 2,000 155 396,00 310 792,00
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(P11) Poklop ocelový 3875x1950 mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování
 - ocelový poklop 3875x1950 mm
 - povrchová úprava - žárové zinkování
Hmotnost cca 1904,0 kg
Viz D.1.1.2.5 - zámečnické vvýrobky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus poklopu odpovídajícího typu.

VV Viz 3D model

VV 2 2,000

69 K SO02-05_06.11 (P12) Poklopy nad TG 3680x1980mm a 3680x2190mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 1,000 299 980,00 299 980,00

PP

(P12) Poklopy nad TG 3680x1980mm a 3680x2190mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování
 - ocelové poklopy nad TG 3680x1980mm a 3680x2190mm
 - povrchová úprava - žárové zinkování
Hmotnost cca 3955,78 kg
Viz D.1.1.2.5 - zámečnické vvýrobky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus poklopu odpovídajícího typu.

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

70 K SO02-05_06.12 (P14) Vodotěsný, pojízdný, tlakový poklop 1200x1500 mm - šroubovaný, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 1,000 57 240,00 57 240,00

PP

(P14) Vodotěsný, pojízdný, tlakový poklop 1200x1500 mm - šroubovaný, vč. povrchové úpravy
 - Vodotěsný, pojízdný, tlakový poklop 1200x1500 mm, vč. kotvení
 - povrchová úprava - žárové zinkování
Hmotnost cca 545,0 kg
Viz D.1.1.2.5 - zámečnické vvýrobky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus poklopu odpovídajícího typu.

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

71 K SO02-05_07.1 (R01) Ocelový rám s krytem 900x1900 mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 1,000 8 808,60 8 808,60

PP

(R01) Ocelový rám s krytem 900x1900 mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování
 - ocelový rám s krytem 900x1900 mm, vč. kotvení
 - povrchová úprava - žárové zinkování
Hmotnost cca 83,95 kg
Viz D.1.1.2.5 - zámečnické vvýrobky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus rámu odpovídajícího typu.

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

72 K SO02-05_07.2 (R02) Pororošt s ocelovým rámem 1200x2000mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 1,000 29 680,00 29 680,00

PP

(R02) Pororošt s ocelovým rámem 1200x2000mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování
 - pororošt s ocelovým rámem 1200x2000mm, vč. kotvení
 - povrchová úprava - žárové zinkování
Hmotnost cca 203,34 kg
Viz D.1.1.2.5 - zámečnické vvýrobky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus pororoštu odpovídajícího typu.

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

73 K SO02-05_07.3 (R03) Pororošt s ocelovým rámem 3200x1280m, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 1,000 41 340,00 41 340,00

PP

(R03) Pororošt s ocelovým rámem 3200x1280m, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování
 - pororošt s ocelovým rámem 3200x1280m, vč. kotvení
 - povrchová úprava - žárové zinkování
Hmotnost cca 280,57 kg
Viz D.1.1.2.5 - zámečnické vvýrobky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus pororoštu odpovídajícího typu.

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

74 K SO02-05_07.4 (R04) Pororošt s ocelovým rámem 1445x2000mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 8,000 19 716,00 157 728,00
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(R04) Pororošt s ocelovým rámem 1445x2000mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování
 - pororošt s ocelovým rámem 1445x2000mm, vč. kotvení
 - povrchová úprava - žárové zinkování
Hmotnost cca 130,02 kg
Viz D.1.1.2.5 - zámečnické vvýrobky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus pororoštu odpovídajícího typu.

VV Viz 3D model

VV 8 8,000

75 K SO02-05_07.5 (R05) Ocelová podpěra pororoštu dl. 2000mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 7,000 8 056,00 56 392,00

PP

(R05) Ocelová podpěra pororoštu dl. 2000mm,

 - ocelová podpěra pororoštu dl. 2000mm z válcovaného profilu IPE 200 a plechů, vč. kotvení
 - povrchová úprava - žárové zinkování
Hmotnost cca 52,51 kg
Viz D.1.1.2.5 - zámečnické vvýrobky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus ocelové podpěry odpovídajícího typu.

VV Viz 3D model

VV 7 7,000

76 K SO02-05_07.6 (R06) Ocelová podpěra pororoštu dl. 2000mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 2,000 8 374,00 16 748,00

PP

(R06) Ocelová podpěra pororoštu dl. 2000mm,

 - ocelová podpěra pororoštu dl. 2000mm z válcovaného profilu U 200 a plechů, vč. kotvení
 - povrchová úprava - žárové zinkování
Hmotnost cca 54,99 kg
Viz D.1.1.2.5 - zámečnické vvýrobky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus ocelové podpěry odpovídajícího typu.

VV Viz 3D model

VV 2 2,000

77 K SO02-05_07.7 (R07) Rám tlakového poklopu 1500x1000mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 1,000 13 780,00 13 780,00

PP

(R07) Rám tlakového poklopu 1500x1000mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování
 - rám tlakového poklopu 1500x1000mm z válcovaného profilu HEB 120 a pásovin, vč. kotvení
 - povrchová úprava - žárové zinkování
Hmotnost cca 131,0 kg
Viz D.1.1.2.5 - zámečnické vvýrobky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus rámu poklopu odpovídajícího typu.

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

78 K SO02-05_07.8 (R08) Rám tlakového poklopu 6000x3500mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 1,000 58 936,00 58 936,00

PP

(R08) Rám tlakového poklopu 6000x3500mm
 - rám tlakového poklopu 6000x3500mm z válcovaného profilu HEB 180 a pásovin, vč. kotvení
 - povrchová úprava - žárové zinkování
Hmotnost cca 561,0 kg
Viz D.1.1.2.5 - zámečnické vvýrobky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus rámu poklopu odpovídajícího typu.

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

79 K SO02-05_07.9 (R09) Rám poklopu hradidel savky 7700x1800mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 1,000 54 590,00 54 590,00

PP

(R10) Rám poklopu hradidel savky 7700x1800mm
 - rám poklopu hradidel savky 7700x1800mm z válcovaných L profilů a pásovin, vč. kotvení
 - povrchová úprava - žárové zinkování
Hmotnost cca 520,0 kg
Viz D.1.1.2.5 - zámečnické vvýrobky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus rámu poklopu odpovídajícího typu.

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

80 K SO02-05_07.10 (R10) Rám poklopu drážky hradidel vtoku 7900x1050mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 1,000 51 728,00 51 728,00
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(R10) Rám poklopu drážky hradidel vtoku 7900x1050mm,
 - rám poklopu drážky hradidel vtoku 7900x1050mm z válcovaných L profilů a pásovin, vč. kotvení
 - povrchová úprava - žárové zinkování
Hmotnost cca 492,0 kg
Viz D.1.1.2.5 - zámečnické vvýrobky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus rámu poklopu odpovídajícího typu.

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

81 K SO02-05_07.11 (R11) Rám poklopu skládky hradidel vtoku 7750x1950mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 1,000 55 756,00 55 756,00

PP

(R11) Rám poklopu skládky hradidel vtoku 7750x1950mm
 - rám poklopu skládky hradidel vtoku 7750x1950mm z válcovaných L profilů a pásovin, vč. kotvení
 - povrchová úprava - žárové zinkování
Hmotnost cca 531,0 kg
Viz D.1.1.2.5 - zámečnické vvýrobky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus rámu poklopu odpovídajícího typu.

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

82 K SO02-05_07.12 (R12) Ocelový aretační rám poklopu nad TG 6400x3700mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 1,000 26 076,00 26 076,00

PP

(R12) Ocelový aretační rám poklopu nad TG 6400x3700mm,
 -Ocelový aretační rám poklopu nad TG 6400x3700mm, z válcovaných L profilů, vč. kotvení
 - povrchová úprava - žárové zinkování
Hmotnost cca 247,980 kg
Viz D.1.1.2.5 - zámečnické vvýrobky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus rámu poklopu odpovídajícího typu.

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

83 K SO02-05_07.13 (R13) Ocelový dosedací rám poklopu nad TG 6100x3400mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 1,000 42 930,00 42 930,00

PP

(R13) Ocelový dosedací rám poklopu nad TG 6100x3400mm
 - Ocelový dosedací rám poklopu nad TG 6100x3400mm, z válcovaných L profilů a potrubí 44,5/6,3, vč. kotvení
 - povrchová úprava - žárové zinkování
Hmotnost cca 408,64 kg
Viz D.1.1.2.5 - zámečnické vvýrobky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus rámu poklopu odpovídajícího typu.

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

84 K SO02-05_07.14 (R14) Ocelový rám a kryt pod trafo T1, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 1,000 16 430,00 16 430,00

PP

(R14) Ocelový rám a kryt pod trafo T1
 - Ocelový rám a kryt pod trafo T1, plechu a z válcovaného L profilu, vč. kotvení
 - povrchová úprava - žárové zinkování
Hmotnost cca 155,62 kg
Viz D.1.1.2.5 - zámečnické vvýrobky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus rámu a krytu odpovídajícího typu.

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

85 K SO02-05_07.15 (R15) Ocelový rám a kryt pod trafo T2, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 1,000 24 380,00 24 380,00

PP

(R15) Ocelový rám a kryt pod trafo T2
 - Ocelový rám a kryt pod trafo T2, plechu a z válcovaného L profilu, vč. kotvení
 - povrchová úprava - žárové zinkování
Hmotnost cca 232,3 kg
Viz D.1.1.2.5 - zámečnické vvýrobky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus rámu a krytu odpovídajícího typu.

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

86 K SO02-05_07.16 (R16) Ocelový rám pod rozvaděče VN1, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 1,000 9 540,00 9 540,00
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(R16) Ocelový rám pod rozvaděče VN1
 - Ocelový rám pod rozvaděče VN1 z válcovaného profilu U80, vč. kotvení
 - povrchová úprava - žárové zinkování
Hmotnost cca 80,64 kg
Viz D.1.1.2.5 - zámečnické vvýrobky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus rámu odpovídajícího typu.

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

87 K SO02-05_07.17 (R17) Ocelový rám pod rozvaděče VN2, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 1,000 8 480,00 8 480,00

PP

(R17) Ocelový rám pod rozvaděče VN2
 - Ocelový rám pod rozvaděče VN2 z válcovaného profilu U80, vč. kotvení
 - povrchová úprava - žárové zinkování
Hmotnost cca 65,8 kg
Viz D.1.1.2.5 - zámečnické vvýrobky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus rámu odpovídajícího typu.

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

88 K SO02-05_07.18 (R18) Ocelový rám s kryty pod rozvaděče NN1, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 1,000 26 118,40 26 118,40

PP

(R18) Ocelový rám s kryty pod rozvaděče NN1
 - Ocelový rám s kryty pod rozvaděče NN1 z válcovaného profilu U65, plechu a L profilu, vč. kotvení
 - povrchová úprava - žárové zinkování
Hmotnost cca 248,89 kg
Viz D.1.1.2.5 - zámečnické vvýrobky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus rámu a krytu odpovídajícího typu.

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

89 K SO02-05_07.19 (R19) Ocelový rám s kryty pod rozvaděče NN2, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 1,000 28 726,00 28 726,00

PP

(R19) Ocelový rám s kryty pod rozvaděče NN2
 - Ocelový rám s kryty pod rozvaděče NN2 z válcovaného profilu U65, plechu a L profilu, vč. kotvení
 - povrchová úprava - žárové zinkování
Hmotnost cca 272,28 kg
Viz D.1.1.2.5 - zámečnické vvýrobky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus rámu a krytu odpovídajícího typu.

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

90 K SO02-05_08.1 (L01-A) Venkovní ocelový žebřík bez ochranného koše, včetně kotvení, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 1,000 7 261,00 7 261,00

PP

(L01-A) Venkovní ocelový žebřík bez ochranného koše

 - venkovní ocelový žebřík bez ochranného koše, včetně kotvení
 - povrchová úprava - žárové zinkování
Hmotnost cca 41,43 kg
Viz D.1.1.2.5 - zámečnické vvýrobky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus žebříku odpovídajícího typu.

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

91 K SO02-05_08.2 (L01-B) Venkovní ocelový žebřík bez ochranného koše, včetně kotvení, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 1,000 9 434,00 9 434,00

PP

(L01-B) Venkovní ocelový žebřík bez ochranného koše

 - venkovní ocelový žebřík bez ochranného koše, včetně kotvení
 - povrchová úprava - žárové zinkování
Hmotnost cca 53,73 kg
Viz D.1.1.2.5 - zámečnické vvýrobky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus žebříku odpovídajícího typu.

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

92 K SO02-05_08.3 (L01-D) Vnitřní ocelový žebřík bez ochranného koše, včetně kotvení, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 1,000 4 558,00 4 558,00
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(L01-D) Vnitřní ocelový žebřík bez ochranného koše

 - vnitřní ocelový žebřík bez ochranného koše, včetně kotvení
 - povrchová úprava - žárové zinkování
Hmotnost cca 25,87 kg
Viz D.1.1.2.5 - zámečnické vvýrobky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus žebříku odpovídajícího typu.

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

93 K SO02-05_08.4 (L01-E) Vnitřní ocelový žebřík bez ochranného koše, včetně kotvení, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 1,000 13 515,00 13 515,00

PP

(L01-E) Vnitřní ocelový žebřík bez ochranného koše

 - vnitřní ocelový žebřík bez ochranného koše, včetně kotvení
 - povrchová úprava - žárové zinkování
Hmotnost cca 77,1 kg
Viz D.1.1.2.5 - zámečnické vvýrobky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus žebříku odpovídajícího typu.

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

94 K SO02-05_08.5 (L01-F) Vnitřní ocelový žebřík bez ochranného koše, včetně kotvení, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 1,000 12 720,00 12 720,00

PP

(L01-F) Vnitřní ocelový žebřík bez ochranného koše

 - vnitřní ocelový žebřík bez ochranného koše, včetně kotvení
 - povrchová úprava - žárové zinkování
Hmotnost cca 69,08 kg
Viz D.1.1.2.5 - zámečnické vvýrobky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus žebříku odpovídajícího typu.

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

95 K SO02-05_08.6 (L03) Vnitřní ocelový žebřík bez ochranného ko še, včetně kotvení, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 1,000 34 980,00 34 980,00

PP

(L03) Vnitřní ocelový žebřík bez ochranného koše

 - vnitřní ocelový žebřík bez ochranného koše, včetně kotvení
 - povrchová úprava - žárové zinkování
Hmotnost cca 199,55 kg
Viz D.1.1.2.5 - zámečnické vvýrobky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus žebříku odpovídajícího typu.

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

96 K SO02-05_08.7 (L04) Vnitřní ocelový žebřík bez ochranného ko še, včetně kotvení, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 1,000 24 486,00 24 486,00

PP

(L04) Vnitřní ocelový žebřík bez ochranného koše

 - vnitřní ocelový žebřík bez ochranného koše, včetně kotvení
 - povrchová úprava - žárové zinkování
Hmotnost cca 139,52 kg
Viz D.1.1.2.5 - zámečnické vvýrobky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus žebříku odpovídajícího typu.

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

97 K SO02-05_08.8
(L02) Venkovní ocelový žebřík bez ochranného koše s ukloněným madlem, včetně kotvení, vč. povrchové úpravy -
žárové zinkování kus 1,000 9 222,00 9 222,00

PP

(L02) Venkovní ocelový žebřík bez ochranného koše s ukloněným madlem, včetně kotvení,
 - venkovní ocelový žebřík bez ochranného koše s ukloněným madlem, včetně kotvení
 - povrchová úprava - žárové zinkování
Hmotnost cca 52,61 kg
Viz D.1.1.2.5 - zámečnické vvýrobky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus žebříku odpovídajícího typu.

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

98 K SO02-05_09.1 Venkovní ocelové trubkové rámové zábradlí pevné, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování m 34,200 2 968,00 101 505,60

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava



Strana 91 z 245

PP

Venkovní ocelové trubkové rámové zábradlí pevné, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování
 - dodávka zábradlí s patkami pro montáž do betonu, vč. kotevního materiálu
 - montáž do betonové konstrukce
Hmotnost cca 593,03 kg

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m délky zábradlí.

VV Viz 3D model

VV 1,0*2 "ks, ZE 06" 2,000

VV 2,0*8 "ks, ZE 08" 16,000

VV 2,5*4 "ks, ZE 10" 10,000

VV 3,0*1 "ks, ZE 12" 3,000

VV 3,2*1 "ks, ZE 13" 3,200

VV Součet 34,200

99 K SO02-05_09.2 Vnitřní ocelové trubkové rámové zábradlí pevné, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování m 52,750 2 968,00 156 562,00

PP

Vnitřní ocelové trubkové rámové zábradlí pevné, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování
 - dodávka zábradlí s patkami pro montáž do betonu, vč. kotevního materiálu
 - montáž do betonové konstrukce
Hmotnost cca 658,48 kg

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m délky zábradlí.

VV Viz 3D model

VV 33,35*1 "ks, ZI 02" 33,350

VV 19,4*1 "ks, ZI 03" 19,400

VV Součet 52,750

100 K SO02-05_09.3 Řetízek jednostraně odnímatelný, včetně uchycení k zábradlí ks 3,000 530,00 1 590,00

PP

Řetízek jednostraně odnímatelný, včetně uchycení k zábradlí
 - dodávka řetízku jednostraně odnímatelného s povrchovou úpravou, včetně uchycení k zábradlí
 - montáž řetízku jednostraně odnímatelného

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks řetízku jednostraně odnímatelného

VV Viz 3D model

VV 1*3 "ZI04" 3,000

101 K SO02-05_10
(NV-P02) Poklop ocelový s protiskluzným povrchem 760x760 mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování +
nátěrový systém kus 4,000 8 586,00 34 344,00

PP

(NV-P02) Poklop ocelový s protiskluzným povrchem 760x760 mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování + nátěrový systém
 - uzamykrelný ocelový vodotěsný poklop 760x760 mm
 - poklop bude vybaven zámkem, pantem a plynovými vzpěrami
 - poklop bude vodotěsný a pro zatížení 40 t.
 - povrchová úprava - žárové zinkování + nátěrový systém

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus poklopu odpovídajícího typu.

VV Viz 3d model

VV 4 4,000

102 K SO02-05_11 Demontovatelné zábradlí ve strojovně vč. okopového plechu - dodávka a montáž m2 19,500 3 180,00 62 010,00

PP

Demontovatelné zábradlí ve strojovně vč. okopového plechu - dodávka a montáž
- zábradlí ve strojovně při sundání montážního poklopu
- dodávka a montáž
- demontáž a uložení do skladu

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 demontovatelného zábradlí

VV Viz 3d model

VV 19,5 19,500

D SO02-06 Ostatní 1 303 544,79

103 K SO02-06_01 Dodávka a montáž elastomerového mostního ložiska: 150x200x30mm (v šesměrné) ks 2,000 2 703,00 5 406,00

PP
Dodávka a montáž elastomerového mostního ložiska: 150x200x30mm (všesměrné)
- včetně podkladní malty

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus kompletního provedení elastomerového mostního ložiska

VV "Viz výkaz nakupovaných výrobků" 2 2,000
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104 K SO02-06_02 Dodávka a montáž elastomerového mostního ložiska: 300x400x30mm (pevné) ks 4,000 26 712,00 106 848,00

PP
Dodávka a montáž elastomerového mostního ložiska: 300x400x30mm (pevné)
- včetně podkladní malty

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus kompletního provedení elastomerového mostního ložiska

VV "Viz výkaz nakupovaných výrobků" 4 4,000

105 K SO02-06_03 Dodávka a montáž elastomerového mostního ložiska: 300x400x30mm (v šesměrné) ks 4,000 12 932,00 51 728,00

PP
Dodávka a montáž elastomerového mostního ložiska: 300x400x30mm (všesměrné)
- včetně podkladní malty

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus kompletního provedení elastomerového mostního ložiska

VV "Viz výkaz nakupovaných výrobků" 4 4,000

106 K SO02-06_04 Odvodňovací žlab bez spádu dna s odtokem DN 100, vč. mřížky, délky 1,0 m m 13,000 1 418,84 18 444,92

PP

Odvodňovací žlab bez spádu dna s odtokem, světlé šířky 100 mm, vý šky 100 mm, délky 1000 mm, vč. mřížky
 - osazení prvků odvodňovacího žlabu bez spádu s odtokem DN 100
 - dodávka prvků odvodňovacího žlabu bez spádu s odtokem DN 100, světlé šířky 100 mm, vý šky 100 mm, délky 1000 mm, vč. mřížky
 - betonové lože a boční opěra z betonu C25/30

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m trasy kabelové chráničky.
Ztratné je třeba započítat do jednotkové ceny.

VV "Viz výkaz nakupovaných výrobků"13"ks"*1,0 13,000

107 K SO02-06_05 Odvodňovací žlab bez spádu dna, vč. mřížky m 121,930 1 418,84 172 999,16

PP

Odvodňovací žlab bez spádu dna, světlé šířky 100 mm, vý šky 100 mm, vč. mřížky
 - osazení prvků odvodňovacího žlabu bez spádu
 - dodávka prvků odvodňovacího žlabu bez spádu, světlé šířky 100 mm, vý šky 100 mm, vč. mřížky
 - betonové lože a boční opěra z betonu C25/30

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m délky hotového žlabu.

VV Viz výkaz nakupovaných výrobků

VV
0,43+1,97+5,17+5,02+4,13+4,28+1,72+0,68+5,8+0,8+8,1+1,1+2,0+6,1+1,47+1,93+3,57+0,99+3,84+10,06+5,79+0,6+3,79+8,1+10,5+
5,8+4,49+3,1+3,0+5,4+2,2

121,930

108 K SO02-06_07 Obroušení pohledových ploch lamelové stěny m2 156,100 1 272,00 198 559,20

PP Obroušení pohledových ploch lamelové stěny

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 obroušené plochy.

VV Viz 3D model

VV 4,05*28+2,6*7+3,5*7 156,100

109 K SO02-06_08.1 Kabelové chráničky z trub PVC DN110 vč. tvarovek - dodávka a montáž m 199,560 165,36 32 999,24

PP
Kabelové chráničky z trub PVC DN110 vč. tvarovek - dodávka a montáž
Osazeno do betonové konstrukce.

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m trasy kabelové chráničky.
Ztratné je třeba započítat do jednotkové ceny.

VV 166,3*1,2 199,560

110 K SO02-06_08.2 Kabelové chráničky z trub PVC DN160 vč. tvarovek - dodávka a montáž m 131,700 241,68 31 829,26

PP
Kabelové chráničky z trub PVC DN160 vč. tvarovek - dodávka a montáž
Osazeno do betonové konstrukce.

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m trasy kabelové chráničky.
Ztratné je třeba započítat do jednotkové ceny.

VV 131,70 131,700

111 K SO02-06_08.3 Kabelové chráničky z trub PVC DN200 vč. tvarovek - dodávka a montáž m 17,040 407,04 6 935,96

PP
Kabelové chráničky z trub PVC DN160 vč. tvarovek - dodávka a montáž
Osazeno do betonové konstrukce.

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m trasy kabelové chráničky.
Ztratné je třeba započítat do jednotkové ceny.

VV 14,2*1,2 17,040

112 K SO02-06_08.4 Flexibilní kabelové chráničky z HDPE DN110 - dodávka a montáž m 5,040 228,96 1 153,96

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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PP
Flexibilní kabelové chráničky z HDPE DN110 - dodávka a montáž
Osazeno do betonové konstrukce.

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m trasy kabelové chráničky.
Ztratné je třeba započítat do jednotkové ceny.

VV 4,2*1,2 5,040

113 K SO02-06_08.5 Flexibilní kabelové chráničky z HDPE DN160 - dodávka a montáž m 36,600 241,68 8 845,49

PP
Flexibilní kabelové chráničky z HDPE DN160 - dodávka a montáž
Osazeno do betonové konstrukce.

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m trasy kabelové chráničky.
Ztratné je třeba započítat do jednotkové ceny.

VV 30,5*1,2 36,600

114 K SO02-06_09 Dodatečné vlepování betonářské výztuže prům. 20 mm, délky 0,8 m ks 266,000 689,00 183 274,00

PP
Dodatečné vlepování betonářské výztuže průměru 20 mm délky 0,8 m, včetně vyvrtání a vyčištění otvoru vlepovaných chemickou maltou hloubky 0,4
m

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus kompletní vlepované kotvy

VV Viz 3D model

VV 20*2*6,66 -0,4"zaokrouhlení na celé ks" 266,000

115 K SO02-06_10 Dodatečné vlepování betonářské výztuže prům. 12 mm, délky 0,6 m ks 162,000 583,00 94 446,00

PP
Dodatečné vlepování betonářské výztuže průměru 12 mm délky 0,6 m, včetně vyvrtání a vyčištění otvoru vlepovaných chemickou maltou hloubky 0,3
m

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus kompletní vlepované kotvy

VV Viz 3D model

VV 162 "rybí přechod" 162,000

116 K SO02-06_11.1 Odvodňovací trubka PP-HT DN40 - dodávka a montáž m 0,800 57,24 45,79

PP
Odvodňovací trubka PP-HT DN40 - dodávka a montáž
Osazeno v betonové konstrukci.

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m osazené trubky.
Ztratné je třeba započítat do jednotkové ceny.

VV 0,4*2 "ks - odvodnění kabelových šachet" 0,800

117 K SO02-06_11.2 Potrubí PVC-KG DN110 vč. tvarovek - dodávka a montáž m 112,800 165,36 18 652,61

PP

Potrubí PVC-KG DN110 vč. tvarovek - dodávka a montáž
 - dodávka a montáž potrubí
 - dodávka a montáž potřebných tvarovek
Osazeno v betonové konstrukci.

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m trasy potrubí.
Ztratné je třeba započítat do jednotkové ceny.

VV Odvod prosáklé vody
VV 94,0*1,2 112,800

118 K SO02-06_11.3 Potrubí PVC-KG DN125 vč. tvarovek - dodávka a montáž m 1,000 216,24 216,24

PP

Potrubí PVC-KG DN125 vč. tvarovek - dodávka a montáž
 - dodávka a montáž potrubí
 - dodávka a montáž potřebných tvarovek
Osazeno v betonové konstrukci.

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m trasy potrubí.
Ztratné je třeba započítat do jednotkové ceny.

VV Odvodnění kabelové šachty

VV 1,0 1,000

119 K SO02-06_11.4 Potrubí PVC-KG DN160 vč. tvarovek - dodávka a montáž m 2,640 241,68 638,04

PP

Potrubí PVC-KG DN160 vč. tvarovek - dodávka a montáž
 - dodávka a montáž potrubí
 - dodávka a montáž potřebných tvarovek
Osazeno v betonové konstrukci.

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m trasy potrubí.
Ztratné je třeba započítat do jednotkové ceny.
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VV Odvod prosáklé vody
VV 2,2*1,2 2,640

120 K SO02-06_11.5 Potrubí PVC-KG DN200 vč. tvarovek - dodávka a montáž m 29,280 407,04 11 918,13

PP

Potrubí PVC-KG DN200 vč. tvarovek - dodávka a montáž
 - dodávka a montáž potrubí
 - dodávka a montáž potřebných tvarovek
Osazeno v betonové konstrukci.

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m trasy potrubí..
Ztratné je třeba započítat do jednotkové ceny.

VV Svodné potrubí prosáklé vody
VV 13,6*1,2 16,320

VV Rozvod vzduchu

VV 10,8*1,2 12,960

VV Součet 29,280

121 K SO02-06_11.6 Potrubí PVC-KG DN315 vč. tvarovek - dodávka a montáž m 280,000 1 060,00 296 800,00

PP

Potrubí PVC-KG DN300 vč. tvarovek - dodávka a montáž
 - dodávka a montáž potrubí
 - dodávka a montáž potřebných tvarovek
Osazeno v betonové konstrukci.

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m trasy potrubí..
Ztratné je třeba započítat do jednotkové ceny.

VV Potrubí vábící vody rybochodu
VV 280 280,000

122 K SO02-06.12.1 Nerezové potrubí DN 150 tl. 3 mm vč. tvarovek - dodávka a montáž m 24,360 805,60 19 624,42

PP

Nerezové potrubí DN 150 tl. 3 mm vč. tvarovek - dodávka a montáž
 - dodávka a montáž potrubí
 - dodávka a montáž potřebných tvarovek
Osazeno v betonové konstrukci.

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m trasy potrubí..
Ztratné je třeba započítat do jednotkové ceny.

VV Potrubí zavzdušnění
VV 20,3*1,2 24,360

123 K SO02-06.12.2 Nerezové potrubí DN 300 tl. 3 mm vč. tvarovek - dodávka a montáž m 8,280 805,60 6 670,37

PP

Nerezové potrubí DN 300 tl. 3 mm vč. tvarovek - dodávka a montáž
 - dodávka a montáž potrubí
 - dodávka a montáž potřebných tvarovek
Osazeno v betonové konstrukci.

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m trasy potrubí..
Ztratné je třeba započítat do jednotkové ceny.

VV Potrubí vábícího proudu
VV 6,9*1,2 8,280

124 K SO02-06_13.1 Modulární vodotěsná kabelová průchodka prům. 150 mm - dodávka a montáž kus 5,000 5 830,00 29 150,00

PP Modulární vodotěsná kabelová průchodka prům. 150 mm - dodávka a montáž

125 K SO02-06_13.2 Modulární vodotěsná kabelová průchodka prům. 200 mm - dodávka a montáž kus 1,000 6 360,00 6 360,00

PP Modulární vodotěsná kabelová průchodka prům. 200 mm - dodávka a montáž

D SO02-07 Lešení a podpěrné konstrukce 341 178,74

126 K SO02-07_01 Těžké podpěrné prostorové lešení m3 950,100 307,40 292 060,74

PP
Těžké podpěrné prostorové lešení
 - montáž, pronájem a demontáž lešení

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 prostoru lešenové konstrukce.

VV Viz 3D model

VV 39,93 "sklad" 39,930

VV 54,45"trafo T2" 54,450

VV 50,08 "rozvodna VN" 50,080

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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VV 57,42 "rozvodna NN" 57,420

VV 61,25 "Trafo T1 61,250

VV 494,05 "strojovna" 494,050

VV 12,6*2,0*5,2 + 6,8*1,75*5,2 "lavky rybochodu" 192,920

VV Součet 950,100

127 K SO02-07_02 Pracovní řadové lešení s podlahami m2 205,000 239,60 49 118,00

PP
Pracovní řadové lešení s podlahami
 - montáž pronájem a demontáž lešení

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 pohledové plochy lešení.

VV Viz 3D model

VV 41*5,0 205,000

D SO02-08 Stavební elektroinstalace 1 924 755,42

128 K SO02-08_01 Rozvaděč RS1 kpl 1,000 591 201,22 591 201,22

PP

Rozvaděč RS1
Skříňový rozvaděč oceloplechový, cca 2-pole šxvxh 80x220x50 cm na podstavci min. 5cm, přívod a vývody spodem, vnitřní osvětlení a
temperování, jednokřídlé dveře, trojbodový zámek.
Krytí IP54/20
Soustavy napětí: 3 PEN ~50Hz 230/400 V TN-C
 3 N PE ~50Hz 230/400 V TN-C-S

         2 = 110V IT

 2 = 24V PELV (SELV)
Povrchová úprava: prá šková technologie, barevný odstín RAL 7032
Krytí IP54, In = 100 A
Přívod i vývody spodem do kabelového kanálu
Ovládací a signalizační přístroje a dotykový ovládací panel budou umístěny ve dveřích rozvaděče
Základní orientační náplň, zejména:
1 sada - Jističový trojfázový přívod 400V/100A
1 sada - Jističový dvoupólový přívod 110V
1 sada - Přepěťová ochrana stupně SPD2 (C), 3p, 230/275V AC s vyměnitelným moduly
1 sada - Panelový analyzátor elektrických veličin (multimetr) s vestavěnou datovou komunikací RS485 (Ethernet), napěťové předjištění
1 sada - MTP 100/5A, 5 VA
1 sada - Jističové vývody pro stavební elektroinstalaci objektu MVE, proudové chrániče s nadrpoudovou ochrannou pro napájení obvodů
osvětlení
1 sada - Motorové tykačové vývody s motorovým spou štěčem pro ventilátory vzduchotechniky,
2 sada - Vývod s frekvenčním měničem 15kW pro napájení ventilátorů větrání strojovny, datová Ethernet komunikace s PLC, pojistky pro jištění
polovodičů, stykač 32A, AC3
1 sada - Ovládací obvody s ovládacímí a signalizačními prvky na dveřích rozvaděče, jističe ovládacích obvodů, pomocná relé, časová relé,
přepínače volby režimu M-0-Aut, přepínač letního a zimního provozu a pod.
1 sada - Jističové spínané vývody pro servopohony klapek vzduchotechniky, včetně ovládacích obvodů s ovládacímí a signalizačními prvky na
dveřích rozvaděče, pomocná relé, přepínače volby režimu M-0-Aut, přepínač letního a zimního provozu a pod.
1 sada - Obvody zálohovaného napětí 24V=, stabilizované napájecí zdroje 110/24V, pojistkové řadové svorky, včetně pojistek
1 sada - Přepěťové ochrany (galvanické oddělovače) pro analogové linky 4-20 mA
1 sada - Propojení vstupů a výstupů vzd. na PLC
1 sada - Řadové svorky
1 sada - Sběrnice N, PE, propojovací lišty

1 sada - Další potřebné zařízení potřebné pro správnou funkci rozvaděče
2 sada - Osvětlení skříně, včetně koncového spínače otevření dveří
2 sada - Temperování skříně, včetně hygrostatu
1 sada - Ostatní materiál, jako jsou svorkový, propojovací, nosný a úložný materiál, průchodky atd.
Součástí dodávky rozvaděče RS1 je i dodávka a osazení automatu PLC a ovládacího panelu včetně sw
1 sada – programovatelný automat (PLC) – volně programovatelný automat včetně programového vybavení pro kompletní řízení a monitorování
vzduchotechniky a stav. elektroinstalace
Kompletní sestava programovatelného automatu PLC sestaveného z následujících částí:
CPU s dostatečnou operační pamětí s vestavěnými komunikačními porty (ethernet, RS485, RS232, USB), napájení 24V
moduly analogových výstupů vstupů, 0(4)-20mA, ±10 V
moduly digitálních vstupů, 16DI, 24V
moduly digitálních výstupů, 8DO, 24V
1 sada - Grafický barevný ovládací terminál s dotykovou obrazovkou, pro základní monitorování a ovládání vzduchotechniky, rozhraní – Ethernet,

napájení 24V, velikost min. 10“, vestavěný do dveří rozvaděče
Kompletní aplikační programové vybavení pro:
- Řízení a monitorování soustrojí vzduchotechniky a rozvaděče RS1
- komunikace s ovládacím panelem ve dveřích rozvaděče přes Ethernet rozhraní, řízení a monitorování vzduchotechniky, základní vizualizace
- Komunikace s ostatními uzly ŘS přes Ethernet rozhraní
- Komunikace s multimetrem – analyzátorem sítě v RS1 (RS485)
- Komunikace s FM přes Ethernet rozhraní
1 ks - Průmyslový ethernet switch, napájení 24V, manažovatelný, min. 6x fast ethernet port

129 K SO02-08_02 Montáž rozvaděče RS1 ks 1,000 70 695,64 70 695,64

PP

Montáž rozvaděče RS1
montáž rozvaděče, včetně usazení, připojení přívodních a vývodových kabelů
oživení a nastavení jednotlivých prvků, kontrola funkčnosti zařízení připojených na rozvaděče

130 K SO02-08_03 Snímač teploty vnitřní ks 6,000 2 927,72 17 566,32
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PP

Snímač teploty vnitřní
Snímač teploty odporový prostorový s převodníkem, měřicí rozsah 0-50°C, 4-20mA, IP65, včetně upevnění na stěnu, kompletní instalace a
připojení

131 K SO02-08_04 Snímač teploty venkovní ks 1,000 2 673,32 2 673,32

PP

Snímač teploty venkovní
Snímač teploty odporový prostorový s převodníkem, měřicí rozsah -30 až 70°C, 4-20mA, IP65, včetně upevnění na stěnu, kompletní instalace a
připojení

132 K SO02-08_05
Interiérové vestavné LED svídidlo 27W, do podhledu 600x600mm, IP40/20 cca 3160 lm, 4000 K, životnost modulů
min. 70000h

ks 14,000 3 169,40 44 371,60

PP

Interiérové vestavné LED svídidlo 27W, do podhledu 600x600mm, IP40/20
cca 3160 lm, 4000 K, životnost modulů min. 70000h, např. Barbet nebo podobný
montáž do podhledu, kompletní instalace a připojení

133 K SO02-08_06 Průmyslový LED světlomet pro osvětlení hal, 77W, IP65 cca 10200 lm, 4000 K, životnost modulů 80000h ks 7,000 3 137,60 21 963,20

PP

Průmyslový LED světlomet pro osvětlení hal, 77W, IP65
cca 10200 lm, 4000 K, životnost modulů 80000h, např. typ HBO nebo podobný
montáž na stěnu případně strop, kompletní instalace a připojení

134 K SO02-08_07 Prachotěsné průmyslové LED svítidlo 33W, IP66 cca  4400lm ks 35,000 1 750,06 61 252,10

PP

Prachotěsné průmyslové LED svítidlo 33W, IP66
cca 4400lm (rozměrový ekvivalent zářivkového svítidla 2x36 W), 4000 K, životnost LED modulů 70000h, průběžná montáž, např. EXTRA-LED nebo
podobné
montáž na stěnu případně strop, kompletní instalace a připojení

135 K SO02-08_08 Prachotěsné průmyslové LED svítidlo 20W, IP 66 cca 2500lm 4000  K, životnost LED modulů 70000h ks 14,000 1 438,42 20 137,88

PP

Prachotěsné průmyslové LED svítidlo 20W, IP 66
cca 2500lm 4000 K, životnost LED modulů 70000h, průběžná montáž,
např. POINTER-LED nebo podobné
montáž na stěnu případně strop, kompletní instalace a připojení

136 K SO02-08_09
Průmyslové nouzové svítidlo 1x7W, 230V, záloha 1h, min. IP65 včetně světelného zdroje, životnost LED modulů
50000h

ks 30,000 1 298,50 38 955,00

PP

Průmyslové nouzové svítidlo 1x7W, 230V, záloha 1h, min. IP65
včetně světelného zdroje, životnost LED modulů 50000h, montáž na stěnu
Součástí je kompletní instalace a připojení

137 K SO02-08_10 Venkovní LED reflektor, 100W, IP65 cca 15000lm, 4000 K, životnost LED modulů  70000h ks 2,000 3 407,90 6 815,80

PP

Venkovní LED reflektor, 100W, IP65
cca 15000lm, 4000 K, životnost LED modulů 70000h, montáž na stěnu
Součástí je kompletní instalace a připojení

138 K SO02-08_11 Přímotopný konvektor 2.0kW s vestavěným elektronickým termostatem, 230V, IP24 ks 5,000 3 711,06 18 555,30

PP

Přímotopný konvektor 2.0kW s vestavěným elektronickým termostatem,
230V, IP24, třída ochrany II, upevnění na stěnu
Součástí je kompletní instalace a připojení

139 K SO02-08_12 Typová zásuvková skříň s proudovým chráničem 30mA, Zásuvky 1x 400V/32A/5p, 2x230V/16A, IP 44 ks 4,000 7 682,88 30 731,52

PP

Typová zásuvková skříň s proudovým chráničem 30mA,
Zásuvky 1x 400V/32A/5p, 2x230V/16A, IP 44, jištěno jističi
Součástí je kompletní instalace a připojení

140 K SO02-08_13 Ovladače osvětlení, tlačítkové ovladače vzduchotechniky ks 23,000 1 282,60 29 499,80

PP
Ovladače osvětlení, tlačítkové ovladače vzduchotechniky
Montáž a připojení

141 K SO02-08_14 Pomocná nerezová konstrukce pro upevnění svítidla LED 33W šikmo na stěnu, případně strop, montáž konstrukce ks 12,000 1 428,88 17 146,56

PP Pomocná nerezová konstrukce pro upevnění svítidla LED 33W šikmo na stěnu, případně strop, montáž konstrukce

142 K SO02-08_15 Plastová svorkovnicová skříň, krabicová rozvodka. Plastová skříň, min. IP54 s řadovou svorkovnicí do 2.5 mm2 ks 45,000 379,48 17 076,60

PP

Plastová svorkovnicová skříň, krabicová rozvodka
Plastová skříň, min. IP54 s řadovou svorkovnicí do 2.5 mm2,
4 x kabelová průchodka
Součástí je montáž i připojení

143 K SO02-08_16 Kabeláž napájecí (nn a mn) a signalizační kpl 1,000 360 766,76 360 766,76

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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PP

Kabeláž napájecí (nn a mn) a signalizační
Kompletní kabeláž stavební elektroinstalace v prostoru MVE

kabely CYKY, JYTY a podobně
dodávka a montáž kabelů, včetně ukončení a připojení, označení štítky

144 K SO02-08_17 Materiál kabelových tras kpl 1,000 171 720,00 171 720,00

PP

Materiál kabelových tras
kabelová trasy tvořené z kabelových žlabů (drátěných) 62.5x50mm a 125x100 mm uložených horizontálně na ocelových výložnících - vše v provedení
žárový zinek
Plastové elektroinstalační trubky včetně upevnění pomocí příchytek
V kabelové chodbě budou pro kabelové vedená využity trasy PS 02
Dodávka a montáž uvedeného materiálu

145 K SO02-08_18 Uzemnění a pospojování kpl 1,000 26 977,00 26 977,00

PP

Uzemnění a pospojování
materiál pro uzemnění a pospojování zejména:
ekvipotenciální svorkovnice s krytem, uzemňovací vedení FeZn 30x4, včetně podpěr např. na zeď a potřebných svorek, vodiče pro pospojování
CYA 25 mm2 a CYA6 mm2 včetně ukončení,
připojení na vývodové destičky základového zemniče nerezovým šroubem

vzájemné propojení venkovních částí kovových zábradlí, např. pásky 4x30 délky do 200 mm s dvojicí otvorů ∅18, žárově zinkováno, připevnění pod
upevňovací šrouby stojin zábradlí
uzemňovací nerezové vedení 10 V4A podél vtokové a výtokové zdi - cca 200 m
dodávka a montáž uvedeného materiálu

146 K SO02-08_19 Systém ochrany před bleskem LPS (hromosvod) kpl 1,000 64 342,00 64 342,00

PP

Systém ochrany před bleskem LPS (hromosvod)
Systém LPS na horní stavbě MVE, jímací a svodové vedení FeZn ø8, typové podpěry, typové svorky na propojení vedení, zkušební svorky
připojení na vývodové destičky základového zemniče

147 K SO02-08_20
Ostatní drobný instalační materiál (hmoždinky, vruty, stahovacích pásky, kabelové štítky, apod)
dodávka a montáž uvedeného materiálu kpl 1,000 22 260,00 22 260,00

PP
Ostatní drobný instalační materiál (hmoždinky, vruty, stahovacích pásky, kabelové štítky, apod)
dodávka a montáž uvedeného materiálu

148 K SO02-08_21 Systém PZTS (EZS) kpl 1,000 89 686,60 89 686,60

PP

Systém PZTS (EZS)
Poplachový zabezpečovací a tísňový systém MVE, obsahující zejména např:
1 ks - Ústředna PZTS, kompaktní, pro drátové čidla,
s poplachovým výstupem, zdrojem a záložním akumulátorem, přepěťové ochrany, poplachový výstup pro připojení na ŘS
1 ks - Přístupová klávesnice, podsvětlený displej 2x20 znaků, vstup / výstup
1 ks - Venkovní zálohovaná siréna 110dB/1m, červený maják, se záložním akumulátorem
4 ks - Duální prostorový PIR+MW pohybový detektor, dosah 12m, kombinovaná zrcadlová optika s klouzavým ohniskem doplněná mikrovlnným
systémem, kontakt NC, schválení NBÚ-D, montážní konzola
4 ks - Optický detektor kouře s paticí a s automatickou resetací a dorovnáváním citlivosti, NO/NC relé, napájení 10-15Vss, LED signalizující
poplach, zaprá šení a poruchu detektoru, programovatelná citlivost, dosah poloměr 6 m, IP43, certifikát NBÚ pro připojení na systémy PZTS
4 ks - Magnetický kontakt na vstupní dveře a poklopy, zodolněné provedení,
pracovní mezera 30mm
3 ks - Kryt požárních hlásičů - komora pro vzduchotechniku, pro detektor kouře
1 kpl - Plastové elektroinstalační lišty a trubky

1 kpl - Propojovací kabeláž systému PZTS
1 kpl - Nastavení ústředny systému
1 kpl - Drobný instalační materiál
Dodávka, montáž, nastavení a úprava systému

149 K SO02-08_22 Základový zemnič objektu MVE kpl 1,000 37 683,00 37 683,00

PP

Základový zemnič objektu MVE
1 sada - propojení ocelové armatury v betonu stavby strojovny MVE a vtokového objektu pro vytvoření klecové sítě cca 2x2m, propojení bude
zajištěno svařováním
s délkou svarů min. 50mm
cca 50 ks - Zemnící bod - vývod z armování železobetonu pomocí typového připojovacího nerezového dílu (zemnící destičky)
Propojení zemniče na stávající uzemnění jezu a MVE Klecany

150 K SO02-08_23 Realizační dodavatelská dokumentace ks 1,000 63 600,00 63 600,00

PP Realizační dodavatelská dokumentace

151 K SO02-08_24 Oživení, uvedení do provozu kpl 1,000 65 052,20 65 052,20

PP Oživení, uvedení do provozu
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152 K SO02-08_25 Výchozí revize elektrické instalace, včetně vypracování revizní zprávy ks 1,000 24 910,00 24 910,00

PP Výchozí revize elektrické instalace, včetně vypracování revizní zprávy

153 K SO02-08_26 Výchozí revize hromosvodu (LPS), měření odporů uzemnění, včetně vypracování revizní zprávy ks 1,000 9 116,00 9 116,00

PP Výchozí revize hromosvodu (LPS), měření odporů uzemnění, včetně vypracování revizní zprávy

D SO02-09 Vzduchotechnika 747 300,00

D SO02-09.1 Vzduchotechnika - Příslušenství 128 955,36

154 K SO03-03.1_01 Klapka uzavírací čtyřhranná těsná 800x710mm se servopohonem vč. koncového spínače ks 2,000 9 099,04 18 198,08

PP Klapka uzavírací čtyřhranná těsná 800x710mm se servopohonem vč. koncového spínače

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže VZT příslušenství daného typu

VV Viz 3D model

VV 2 "Odvod vzduchu -Generátor" 2,000

155 K SO03-03.1_02 Klapka uzavírací čtyřhranná těsná 1000x450mm se servopohonem vč. koncového spínače ks 1,000 7 844,00 7 844,00

PP Klapka uzavírací čtyřhranná těsná 1000x450mm se servopohonem vč. koncového spínače

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže VZT příslušenství daného typu

VV Viz 3D model

VV 1 "Odvod vzduchu -Generátor" 1,000

156 K SO03-03.1_03 Pružná vložka čtyřhranná 1000x450mm k zamezení přenosu vibrací, šumu a hluku. ks 1,000 1 490,36 1 490,36

PP Pružná vložka čtyřhranná 1000x450mm k zamezení přenosu vibrací, šumu a hluku.

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže VZT příslušenství daného typu

VV Viz 3D model

VV 1 "Odvod vzduchu -Generátor" 1,000

157 K SO03-03.1_04 Klapka uzavírací čtyřhranná těsná 1000x800mm se servopohonem vč. koncového spínače ks 2,000 11 609,12 23 218,24

PP Klapka uzavírací čtyřhranná těsná 1000x800mm se servopohonem vč. koncového spínače

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže VZT příslušenství daného typu

VV Viz 3D model

VV 2 "Odvod vzduchu -Generátor" 2,000

158 K SO03-03.1_05 Tlumící kulisová vložka 100x900mm, dl. 1000mm k utlumení hluku z ventilátoru ks 2,000 1 333,48 2 666,96

PP Tlumící kulisová vložka 100x900mm, dl. 1000mm k utlumení hluku z ventilátoru

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže VZT příslušenství daného typu

VV Viz 3D model

VV 2 "Odvod vzduchu -Generátor" 2,000

159 K SO03-03.1_06 Tlumící vložka ø630mm, dl. 170mm k zamezení přenosu vibrací a chvění ventilátoru ks 2,000 2 274,76 4 549,52

PP Tlumící vložka ø630mm, dl. 170mm k zamezení přenosu vibrací a chvění ventilátoru

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže VZT příslušenství daného typu

VV Viz 3D model

VV 2 "Odvod vzduchu -Generátor" 2,000

160 K SO03-03.1_07 Pružná vložka kruhová ø630m k zamezení přenosu vibrací, šumu a hluku. ks 2,000 4 078,88 8 157,76

PP Pružná vložka kruhová ø630m k zamezení přenosu vibrací, šumu a hluku.

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže VZT příslušenství daného typu

VV Viz 3D model

VV 2 "Odvod vzduchu - Trafo T1" 2,000

161 K SO03-03.1_08 Klapka regulační čtyřhranná 400x315mm s ručním ovládáním ks 1,000 2 039,44 2 039,44

PP Klapka regulační čtyřhranná 400x315mm s ručním ovládáním

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže VZT příslušenství daného typu

VV Viz 3D model

VV 1 "Odvod vzduchu - Trafo T2, Royvodna NN, VN, sklad" 1,000
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162 K SO03-03.1_09 Pružná vložka čtyřhranná 700x400mm IAE 355 k zamezení přenosu vibrací, šumu a hluku ks 2,000 1 333,48 2 666,96

PP Pružná vložka čtyřhranná 700x400mm IAE 355 k zamezení přenosu vibrací, šumu a hluku

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže VZT příslušenství daného typu

VV Viz 3D model

VV 2 "Odvod vzduchu - Trafo T2, Royvodna NN, VN, sklad" 2,000

163 K SO03-03.1_10 Klapka regulační čtyřhranná 700x400mm s ručním ovládáním ks 1,000 3 137,60 3 137,60

PP Klapka regulační čtyřhranná 700x400mm s ručním ovládáním

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže VZT příslušenství daného typu

VV Viz 3D model

VV 1 "Odvod vzduchu - Trafo T2, Royvodna NN, VN, sklad" 1,000

164 K SO03-03.1_11 Klapka regulační kruhová ø200mm s ručním ovládáním ks 1,000 470,64 470,64

PP Klapka regulační kruhová ø200mm s ručním ovládáním

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže VZT příslušenství daného typu

VV Viz 3D model

VV 1 "Odvod vzduchu - Trafo T2, Royvodna NN, VN, sklad" 1,000

165 K SO03-03.1_12 Klapka regulační kruhová ø250mm s ručním ovládáním ks 1,000 549,08 549,08

PP Klapka regulační kruhová ø250mm s ručním ovládáním

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže VZT příslušenství daného typu

VV Viz 3D model

VV 1 "Odvod vzduchu - Trafo T2, Royvodna NN, VN, sklad" 1,000

166 K SO03-03.1_13 Klapka uzavírac čtyřhrannáí těsná 630x630mm se servopohonem vč. koncového spínače ks 1,000 7 216,48 7 216,48

PP Klapka uzavírac čtyřhrannáí těsná 630x630mm se servopohonem vč. koncového spínače

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže VZT příslušenství daného typu

VV Viz 3D model

VV 1 "Přívod vzduchu - MVE" 1,000

167 K SO03-03.1_14 Klapka uzavírac čtyřhrannáí těsná 800x630mm se servopohonem vč. koncového spínače ks 2,000 7 687,12 15 374,24

PP Klapka uzavírac čtyřhrannáí těsná 800x630mm se servopohonem vč. koncového spínače

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže VZT příslušenství daného typu

VV Viz 3D model

VV 2 "Přívod vzduchu - MVE" 2,000

168 K SO03-03.1_15 Klapka uzavírací čtyřhranná těsná 1000x800mm se servopohonem vč. koncového spínače ks 1,000 11 766,00 11 766,00

PP Klapka uzavírací čtyřhranná těsná 1000x800mm se servopohonem vč. koncového spínače

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže VZT příslušenství daného typu

VV Viz 3D model

VV 1 "Přívod vzduchu - MVE" 1,000

169 K SO03-03.1_16 Tlumící kulisová vložka 100x900mm, dl. 1000mm k utlumení hluku z ventilátoru ks 2,000 1 333,48 2 666,96

PP Tlumící kulisová vložka 100x900mm, dl. 1000mm k utlumení hluku z ventilátoru

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže VZT příslušenství daného typu

VV Viz 3D model

VV 2 "Přívod vzduchu - MVE" 2,000

170 K SO03-03.1_17 Filtr v plá šti profilu 1250x900mm, dl. 700mm s bočním vyjímaním vložek. Třída filtrace "A" ks 1,000 12 393,52 12 393,52

PP Filtr v plá šti profilu 1250x900mm, dl. 700mm s bočním vyjímaním vložek. Třída filtrace "A"

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže VZT příslušenství daného typu

VV Viz 3D model

VV 1 "Přívod vzduchu - MVE" 1,000

171 K SO03-03.1_18 Tlumící vložka ø630mm, dl. 170mm k zamezení přenosu vibrací a chvění ventilátoru ks 2,000 2 274,76 4 549,52

PP Tlumící vložka ø630mm, dl. 170mm k zamezení přenosu vibrací a chvění ventilátoru

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže VZT příslušenství daného typu

VV Viz 3D model

VV 2 "Přívod vzduchu - MVE" 2,000

D SO02-09.2 Vzduchotechnika - Potrubí 194 725,75

172 K SO03-03.2_01 Hranaté potrubí 500x400 mm - pozinkované m 18,830 1 411,92 26 586,45

PP Hranaté potrubí 500x400 mm - pozinkované

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka dodávky a montáže 1 m potrubí daného typu

VV Viz 3D model

VV 18,83  "propojení přívod - odvod" 18,830

173 K SO03-03.2_02 Hranaté potrubí 800x630 mm - pozinkované m 0,750 2 242,96 1 682,22

PP Hranaté potrubí 800x630 mm - pozinkované

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka dodávky a montáže 1 m potrubí daného typu

VV Viz 3D model

VV 0,05 "Odvod strojovna" 0,050

VV 0,54 "Přívod vzduchu - MVE" 0,540

VV 0,16  "Přívod vzduchu - MVE" 0,160

VV Součet 0,750

174 K SO03-03.2_03 Hranaté potrubí 630x1000 mm - pozinkované m 2,080 2 556,72 5 317,98

PP Hranaté potrubí 630x1000 mm - pozinkované

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka dodávky a montáže 1 m potrubí daného typu

VV Viz 3D model

VV 2,08 "Odvod vzduchu - Generátor" 2,080

175 K SO03-03.2_04 Hranaté potrubí 800x1000 mm - pozinkované m 21,770 2 823,84 61 475,00

PP Hranaté potrubí 800x1000 mm - pozinkované

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka dodávky a montáže 1 m potrubí daného typu

VV Viz 3D model

VV 14,6 "Odvod vzduchu - Generátor" 14,600

VV 7,12  "Přívod vzduchu - MVE" 7,120

VV 0,025  "Přívod vzduchu - MVE" 0,025

VV 0,025 "Odvod vzduchu -Generátor" 0,025

VV Součet 21,770

176 K SO03-03.2_05 Hranaté potrubí 900x1250 mm - pozinkované m 0,700 3 372,92 2 361,04

PP Hranaté potrubí 900x1250 mm - pozinkované

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka dodávky a montáže 1 m potrubí daného typu

VV Viz 3D model

VV 0,7 "Odvod vzduchu - Generátor" 0,700

177 K SO03-03.2_06 Hranaté potrubí 1000x630 mm - pozinkované m 1,140 2 556,72 2 914,66

PP Hranaté potrubí 1000x630 mm - pozinkované

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka dodávky a montáže 1 m potrubí daného typu

VV Viz 3D model

VV 0,89 "Odvod vzduchu - Generátor" 0,890

VV 0,25"Odvod vzduchu -Generátor" 0,250

VV Součet 1,140

178 K SO03-03.2_07 Hranaté potrubí 1000x800 mm - pozinkované m 0,200 2 823,84 564,77

PP Hranaté potrubí 1000x800 mm - pozinkované

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka dodávky a montáže 1 m potrubí daného typu

VV Viz 3D model

VV 0,15 "Odvod vzduchu - Generátor" 0,150

VV 0,05  "Přívod vzduchu - MVE" 0,050

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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VV Součet 0,200

179 K SO03-03.2_08 Hranaté potrubí 1250x1800 mm - pozinkované m 1,000 4 784,84 4 784,84

PP Hranaté potrubí 1250x1800 mm - pozinkované

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka dodávky a montáže 1 m potrubí daného typu

VV Viz 3D model

VV 0,5 "Odvod vzduchu - Generátor" 0,500

VV 0,5 "Přívod vzduchu - MVE" 0,500

VV Součet 1,000

180 K SO03-03.2_09 Kulaté potrubí D 630 mm - pozinkované m 3,160 1 019,72 3 222,32

PP Kulaté potrubí D 630 mm - pozinkované

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka dodávky a montáže 1 m potrubí daného typu

VV Viz 3D model

VV 3,16 "Odvod vzduchu - Trafo T1" 3,160

181 K SO03-03.2_10 Hranaté potrubí 1000x400 mm - pozinkované m 0,420 2 196,32 922,45

PP Hranaté potrubí 1000x400 mm - pozinkované

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka dodávky a montáže 1 m potrubí daného typu

VV Viz 3D model

VV 0,42 "Odvod vzduchu - Trafo T1" 0,420

182 K SO03-03.2_11 Kulaté potrubí D 200 mm - pozinkované m 2,350 627,52 1 474,67

PP Kulaté potrubí D 200 mm - pozinkované

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka dodávky a montáže 1 m potrubí daného typu

VV Viz 3D model

VV 2,25 "Odvod vzduchu - Trafo T2, Royvodna NN, VN, sklad" 2,250

VV 0,1  "Odvod vzduchu - Trafo T2, Royvodna NN, VN, sklad" 0,100

VV Součet 2,350

183 K SO03-03.2_12 Kulaté potrubí D 250 mm - pozinkované m 1,600 705,96 1 129,54

PP Kulaté potrubí D 250 mm - pozinkované

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka dodávky a montáže 1 m potrubí daného typu

VV Viz 3D model

VV 0,55 "Odvod vzduchu - Trafo T2, Royvodna NN, VN, sklad" 0,550

VV 0,95 "Přívod vzduchu -Schodišťový prostor" 0,950

VV 0,1  "Odvod vzduchu - Trafo T2, Royvodna NN, VN, sklad" 0,100

VV Součet 1,600

184 K SO03-03.2_13 Hranaté potrubí 400x315 mm - pozinkované m 0,150 1 121,48 168,22

PP Hranaté potrubí 400x315 mm - pozinkované

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka dodávky a montáže 1 m potrubí daného typu

VV Viz 3D model

VV 0,15 "Odvod vzduchu - Trafo T2, Royvodna NN, VN, sklad" 0,150

185 K SO03-03.2_14 Hranaté potrubí 700x400 mm - pozinkované m 10,900 1 725,68 18 809,91

PP Hranaté potrubí 700x400 mm - pozinkované

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka dodávky a montáže 1 m potrubí daného typu

VV Viz 3D model

VV 10,9 "Odvod vzduchu - Trafo T2, Royvodna NN, VN, sklad" 10,900

186 K SO03-03.2_15 Přechod hranatého potrubí 800x1000 mm na kulaté D 630 mm - pozinkované ks 4,000 3 451,36 13 805,44

PP Přechod hranatého potrubí 800x1000 mm na kulaté D 630 mm - pozinkované

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže potrubí daného typu

VV Viz 3D model

VV 2  "Odvod vzduchu -Generátor" 2,000

VV 2 "Přívod vzduchu - MVE" 2,000

VV Součet 4,000
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187 K SO03-03.2_16 Přechod hranatého potrubí 1000x400 mm na kulaté D 630 mm - pozinkované ks 1,000 2 510,08 2 510,08

PP Přechod hranatého potrubí 1000x400 mm na kulaté D 630 mm - pozinkované

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže potrubí daného typu

VV Viz 3D model

VV 1 "Odvod vzduchu -Trafo T1" 1,000

188 K SO03-03.2_17 Přechod hranatého potrubí 630x1000 mm na 450x1000 mm - pozinkované ks 1,000 3 137,60 3 137,60

PP Přechod hranatého potrubí 630x1000 mm na 450x1000 mm - pozinkované

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže potrubí daného typu

VV Viz 3D model

VV 1 "Odvod vzduchu -Generátor" 1,000

189 K SO03-03.2_18 Pravoúhlý L-přechod hranatého potrubí 1800x1250 mm na 900x1250 mm - pozinkované ks 2,000 5 490,80 10 981,60

PP Pravoúhlý L-přechod hranatého potrubí 1800x1250 mm na 900x1250 mm - pozinkované (délky 1,9 m)

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže potrubí daného typu

VV Viz 3D model

VV 1 "Odvod vzduchu -Generátor" 1,000

VV 1 "Přívod vzduchu - MVE" 1,000

VV Součet 2,000

190 K SO03-03.2_19 Přechod hranatého potrubí 900x1250 mm na 800x1000 mm - pozinkované ks 2,000 3 765,12 7 530,24

PP Přechod hranatého potrubí 900x1250 mm na 800x1000 mm - pozinkované

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže potrubí daného typu

VV Viz 3D model

VV 1 "Odvod vzduchu -Generátor" 1,000

VV 1 "Přívod vzduchu - MVE" 1,000

VV Součet 2,000

191 K SO03-03.2_20 Přechod hranatého potrubí 1000x800 mm na 800x1000 mm - VZT kanál ks 1,000 3 451,36 3 451,36

PP Přechod hranatého potrubí 1000x800 mm na 800x1000 mm - VZT kanál

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže VZT kanálu dle možností zhotovitele

VV Viz 3D model

VV 1 "Odvod vzduchu -Generátor" 1,000

192 K SO03-03.2_21 Koleno 45° hranatého potrubí 630x1000 mm - pozinkované ks 2,000 2 431,64 4 863,28

PP Koleno 45° hranatého potrubí 630x1000 mm - pozinkované

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže potrubí daného typu

VV Viz 3D model

VV 2"Odvod vzduchu -Generátor" 2,000

193 K SO03-03.2_22 Koleno 90° hranatého potrubí 800x1000 mm - pozinkované ks 2,000 2 745,40 5 490,80

PP Koleno 90° hranatého potrubí 800x1000 mm - pozinkované

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže potrubí daného typu

VV Viz 3D model

VV 1 "Odvod vzduchu -Generátor" 1,000

VV 1"Přívod vzduchu - MVE" 1,000

VV Součet 2,000

194 K SO03-03.2_23 Koleno 90° hranatého potrubí 1000x800 mm - pozinkované ks 3,000 3 451,36 10 354,08

PP Koleno 90° hranatého potrubí 1000x800 mm - pozinkované

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže potrubí daného typu

VV Viz 3D model

VV 3 "Odvod vzduchu -Generátor" 3,000

195 K SO03-03.2_24 Hranaté koleno 90° hranatého potrubí 315x400 mm - pozinkované ks 1,000 862,84 862,84

PP Hranaté koleno 90° hranatého potrubí 315x400 mm - pozinkované

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže potrubí daného typu
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VV Viz 3D model

VV 1  "Odvod vzduchu - Trafo T2, Royvodna NN, VN, sklad" 1,000

196 K SO03-03.2_25 Hranaté potrubí 400x315 mm - pozinkované m 0,050 1 121,48 56,07

PP Hranaté potrubí 400x315 mm - pozinkované

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka dodávky a montáže 1 m potrubí daného typu

VV Viz 3D model

VV 0,05 "Odvod vzduchu - Trafo T2, Royvodna NN, VN, sklad" 0,050

197 K SO03-03.2_26 Hranaté potrubí 400x400 mm - pozinkované m 0,025 1 255,04 31,38

PP Hranaté potrubí 400x400 mm - pozinkované

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka dodávky a montáže 1 m potrubí daného typu

VV Viz 3D model

VV 0,025  "Odvod vzduchu - Trafo T2, Royvodna NN, VN, sklad" 0,025

198 K SO03-03.2_27 Hranaté potrubí 710x800 mm - pozinkované m 0,100 2 369,10 236,91

PP Hranaté potrubí 710x800 mm - pozinkované

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka dodávky a montáže 1 m potrubí daného typu

VV Viz 3D model

VV 0,05*2"ks" "Odvod vzduchu -Generátor" 0,100

D SO02-09.3 Vzduchotechnika - Výustky 105 203,94

199 K SO03-03.3_01 Ochranná mřížka kruhového potrubí ø150mm ks 1,000 486,54 486,54

PP Ochranná mřížka kruhového potrubí ø150mm

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže mřířky daného typu

200 K SO03-03.3_02 Ochranná mřížka čtyřhranného potrubí 800x710mm ks 2,000 3 294,48 6 588,96

PP Ochranná mřížka čtyřhranného potrubí 800x710mm

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže mřířky daného typu

VV Viz 3D model

VV 2 "Odvod vzduchu -Generátor" 2,000

201 K SO03-03.3_03 Ocelová ochranná mřížka 1000x800mm ks 1,000 1 568,80 1 568,80

PP Ocelová ochranná mřížka 1000x800mm

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže mřířky daného typu

VV Viz 3D model

VV 1 "Odvod vzduchu -Generátor" 1,000

202 K SO03-03.3_04 Protihluková žaluzie čtyřhranného potrubí 1250x1800mm ks 1,000 25 100,80 25 100,80

PP Protihluková žaluzie čtyřhranného potrubí 1250x1800mm

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže protihlukové žaluzie daného typu

VV Viz 3D model

VV 1 "Odvod vzduchu -Generátor" 1,000

203 K SO03-03.3_05 Ochranná mřížka čtyřhranného potrubí 1000x400mm SMU-20 ks 1,000 2 196,32 2 196,32

PP Ochranná mřížka čtyřhranného potrubí 1000x400mm SMU-20

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže mřířky daného typu

VV Viz 3D model

VV 1 "Odvod vzduchu -Trafo T1" 1,000

204 K SO03-03.3_06 Ochranná mřížka kruhového potrubí ø630mm ks 1,000 2 039,44 2 039,44

PP Ochranná mřížka kruhového potrubí ø630mm

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže mřířky daného typu

VV Viz 3D model

VV 1 "Odvod vzduchu -Trafo T1" 1,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava



Strana 104 z 245

205 K SO03-03.3_07 Ochranná mřížka čtyřhranného potrubí 400x315mm ks 1,000 1 098,16 1 098,16

PP Ochranná mřížka čtyřhranného potrubí 400x315mm

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže mřířky daného typu

VV Viz 3D model

VV 1 "Odvod vzduchu - Trafo T2, Royvodna NN, VN, sklad" 1,000

206 K SO03-03.3_08 Ochranná mřížka čtyřhranného potrubí 400x400mm ks 1,000 1 176,60 1 176,60

PP Ochranná mřížka čtyřhranného potrubí 400x400mm

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže mřířky daného typu

VV Viz 3D model

VV 1 "Odvod vzduchu - Trafo T2, Royvodna NN, VN, sklad" 1,000

207 K SO03-03.3_09 Vířivá vyústka 460x460 s připojením DN 200 ks 1,000 2 745,40 2 745,40

PP Vířivá vyústka 460x460 s připojením DN 200

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže výustky daného typu

VV Viz 3D model

VV 1 "Odvod vzduchu - Trafo T2, Royvodna NN, VN, sklad" 1,000

208 K SO03-03.3_10 Vířivá vyústka 560x560 s připojením DN 250 ks 1,000 3 137,60 3 137,60

PP Vířivá vyústka 560x560 s připojením DN 250

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže výustky daného typu

VV Viz 3D model

VV 1 "Odvod vzduchu - Trafo T2, Royvodna NN, VN, sklad" 1,000

209 K SO03-03.3_11 Ochranná mřížka čtyřhranného potrubí 700x400mm SMU-20 ks 1,000 1 568,80 1 568,80

PP Ochranná mřížka čtyřhranného potrubí 700x400mm SMU-20

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže mřířky daného typu

VV Viz 3D model

VV 1 "Odvod vzduchu - Trafo T2, Royvodna NN, VN, sklad" 1,000

210 K SO03-03.3_12 Ocelová ochranná mřížka 600x200mm ks 2,000 784,40 1 568,80

PP Ocelová ochranná mřížka 600x200mm

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže mřířky daného typu

VV Viz 3D model

VV 2"Přívod vzduchu - MVE" 2,000

211 K SO03-03.3_13 Vzduchotechnický kanál 600x200mm - Přívod vzduchu sklad ks 1,000 1 176,60 1 176,60

PP Vzduchotechnický kanál 600x200mm - Přívod vzduchu sklad

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže VZT kanálu dle možností zhotovitele

VV Viz 3D model

VV 1"Přívod vzduchu - MVE" 1,000

212 K SO03-03.3_14 Vzduchotechnický kanál 600x400 - Přívod vzduchu trafo T2, rozvodna NN, VN, sklad ks 1,000 1 568,80 1 568,80

PP Vzduchotechnický kanál 600x400 - Přívod vzduchu trafo T2, rozvodna NN, VN, sklad

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže VZT kanálu dle možností zhotovitele

VV Viz 3D model

VV 1"Přívod vzduchu - MVE" 1,000

213 K SO03-03.3_15 Ocelová ochranná mřížka 600x400mm ks 1,000 941,28 941,28

PP Ocelová ochranná mřížka 600x400mm

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže mřířky daného typu

VV Viz 3D model

VV 1"Přívod vzduchu - MVE" 1,000

214 K SO03-03.3_16 Vzduchotechnický kanál 600x400mm - Přívod vzduchu rozvodna VN ks 1,000 1 568,80 1 568,80

PP Vzduchotechnický kanál 600x400mm - Přívod vzduchu rozvodna VN

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže VZT kanálu dle možností zhotovitele

VV Viz 3D model

VV 1"Přívod vzduchu - MVE" 1,000

215 K SO03-03.3_17 Ochranná mřížka čtyřhranného potrubí 600x400mm ks 1,000 1 568,80 1 568,80

PP Ochranná mřížka čtyřhranného potrubí 600x400mm

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže mřířky daného typu

VV Viz 3D model

VV 1"Přívod vzduchu - MVE" 1,000

216 K SO03-03.3_18 Ocelová ochranná mřížka 600x600mm ks 1,000 1 176,60 1 176,60

PP Ocelová ochranná mřížka 600x600mm

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže mřířky daného typu

VV Viz 3D model

VV 1"Přívod vzduchu - MVE" 1,000

217 K SO03-03.3_19 Ochranná mřížka čtyřhranného potrubí 630x630mm ks 1,000 2 510,08 2 510,08

PP Ochranná mřížka čtyřhranného potrubí 630x630mm

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže mřířky daného typu

VV Viz 3D model

VV 1"Přívod vzduchu - MVE" 1,000

218 K SO03-03.3_20 Ochranná mřížka čtyřhranného potrubí 800x630mm ks 2,000 2 980,72 5 961,44

PP Ochranná mřížka čtyřhranného potrubí 800x630mm

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže mřířky daného typu

VV Viz 3D model

VV 2"Přívod vzduchu - MVE" 2,000

219 K SO03-03.3_21 Vzduchotechnický kanál 1000/800/630 x 800/630/630 mm - Přívod vzduchu strojovny ks 1,000 7 059,60 7 059,60

PP Vzduchotechnický kanál 1000/800/630 x 800/630/630 mm - Přívod vzduchu strojovny

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže VZT kanálu dle možností zhotovitele

VV Viz 3D model

VV 1"Přívod vzduchu - MVE" 1,000

220 K SO03-03.3_22 Vzduchotechnický kanál 1000x400/840mm - Přívod vzduchu Trafo T1 ks 1,000 2 588,52 2 588,52

PP Vzduchotechnický kanál 1000x400/840mm - Přívod vzduchu Trafo T1

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže VZT kanálu dle možností zhotovitele

VV Viz 3D model

VV 1"Přívod vzduchu - MVE" 1,000

221 K SO03-03.3_23 Ochranná mřížka čtyřhranného potrubí 1000x400mm SMU-20 ks 1,000 2 196,32 2 196,32

PP Ochranná mřížka čtyřhranného potrubí 1000x400mm SMU-20

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže mřířky daného typu

VV Viz 3D model

VV 1"Přívod vzduchu - MVE" 1,000

222 K SO03-03.3_24 Ocelová ochranná mřížka 1000x840mm ks 1,000 1 725,68 1 725,68

PP Ocelová ochranná mřížka 1000x840mm

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže mřířky daného typu

VV Viz 3D model

VV 1"Přívod vzduchu - MVE" 1,000

223 K SO03-03.3_25 Protihluková žaluzie čtyřhranného potrubí 1250x1800mm ks 1,000 25 100,80 25 100,80

PP Protihluková žaluzie čtyřhranného potrubí 1250x1800mm

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže protihlukové žaluzie daného typu

VV Viz 3D model

VV 1"Přívod vzduchu - MVE" 1,000
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224 K SO03-03.3_26 Ochranná mřížka kruhového potrubí ø250mm ks 1,000 784,40 784,40

PP Ochranná mřížka kruhového potrubí ø250mm

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže mřířky daného typu

VV Viz 3D model

VV 1"Přívod vzduchu - Schodišťový prostor" 1,000

D SO02-09.4 Vzduchotechnika - zařízení 318 414,95

225 K SO03-03.4_01 Axiální potrubní ventilátor kruhový ø630mm TCBT/4-630L ks 1,000 47 647,00 47 647,00

PP Axiální potrubní ventilátor kruhový ø630mm TCBT/4-630L

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže VZT zařízení daného typu

VV Viz 3D model

VV 1 "Odvod vzduchu -Trafo T1" 1,000

226 K SO03-03.4_02 Malý axiální ventilátor kruhový ø250mm HV 230A ks 2,000 10 040,32 20 080,64

PP Malý axiální ventilátor kruhový ø250mm HV 230A

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže VZT zařízení daného typu

VV Viz 3D model

VV 2 "Přívod vzduchu -větrání schodiště" 2,000

227 K SO03-03.4_03 Axiální potrubní ventilátor kruhový ø630mm AXCPV 630-9-2 s natočením lopatek 20° ks 2,000 102 979,00 205 958,00

PP Axiální potrubní ventilátor kruhový ø630mm AXCPV 630-9-2 s natočením lopatek 20°

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže VZT zařízení daného typu

VV Viz 3D model

VV 1 "Odvod vzduchu -Generátor" 1,000

VV 1 "Přívod vzduchu -MVE" 1,000

VV Součet 2,000

228 K SO03-03.4_04 Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí 700x400mm ILT/6-355 ks 1,000 44 729,31 44 729,31

PP Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí 700x400mm ILT/6-355

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dodávky a montáže VZT zařízení daného typu

VV Viz 3D model

VV 1 "Odvod vzduchu - Trafo T2, Royvodna NN, VN" 1,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 1 - MVE
Soupis:

C. - Stavební objekty a provzní soubory MVE

Úroveň 3:
SO 03 - MVE – horní stavba

KSO: CC-CZ:
Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Uchazeč: IČ: 11637471

"Společnost MVE Klecany II" DIČ: CZ11637471

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 255 147,83

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 5 255 147,83 21,00% 1 103 581,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 358 728,87
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 1 - MVE
Soupis:

C. - Stavební objekty a provzní soubory MVE

Úroveň 3:
SO 03 - MVE – horní stavba

Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s

Uchazeč: "Společnost MVE Klecany II" Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 255 147,83

SO03-01 - Betonové konstrukce 2 928 303,66

SO03-02 - Výplně otvorů 400 801,90

SO03-03 - Úprava povrchů 368 260,75

SO03-04 - Zámečnické výrobky 914 993,27

SO03-05 - Ostatní 642 788,25

    SO03-06 - Lešení a podpěrné konstrukce 395 156,69
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 1 - MVE
Soupis:

C. - Stavební objekty a provzní soubory MVE

Úroveň 3:
SO 03 - MVE – horní stavba

Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s

Uchazeč: "Společnost MVE Klecany II" Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 255 147,83

D SO03-01 Betonové konstrukce 2 928 303,66

1 K SO03-01_01.1 Železobetonové konstrukce C30/37 - XC4, XF3 m3 131,791 4 876,00 642 612,92

PP

Železobetonové konstrukce C30/37 - XC4, XF3
 - železobeton C30/37 - XC4, XF3
 - ošetření a úprava pracovních spár

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 betonové konstrukce.
Položka zahrnuje nákup, dopravu, uložení a ošetování betonové směsy, včetně průkazních a ověřovacích zkoušek.

VV Viz 3D model

VV "Blok 03-001" 22,767 "m3" 22,767

VV "Blok 03-002" 30,108 "m3" 30,108

VV "Blok 03-003" 25,84 "m3" 25,840

VV "Blok 03-004" 27,092 "m3" 27,092

VV "Blok 03-005" 4,68 "m3" 4,680

VV "Blok 03-005" 6,086 "m3" 6,086

VV "Blok 03-005" 5,861 "m3" 5,861

VV "Blok 03-005" 2,786 "m3" 2,786

VV "Blok 03-005" 0,528 "m3" 0,528

VV "Blok 03-005" 0,02 "m3" 0,020

VV Podesty

VV 0,825*2,2*0,235*2 "ks" 0,853

VV 0,985*2,2*0,235 *3 "ks" 1,528

VV 1,1*2,2*0,235 *2 "ks" 1,137

VV MVE KI

VV 2,505 "atika" 2,505

VV C3037 Součet 131,791

2 K SO03-01_01.2 Konstrukce prefabrikovaného betonu odlehčeného LC30/33 m3 1,061 40 280,00 42 737,08

PP
Konstrukce betonu odlehčeného LC30/33

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 betonové konstrukce.

VV Viz 3D model

VV "Blok 03.2-001" 0,266 "m3" 0,266

VV "Blok 03.2-002" 0,271 "m3" 0,271

VV "Blok 03.2-003" 0,262 "m3" 0,262

VV "Blok 03.2-004" 0,262 "m3" 0,262

VV Součet 1,061
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3 K SO03-01_01.3 Zálivkové betony SCC 30/37 - XC4, XF3 m3 0,669 4 934,30 3 301,05

PP
Zálivkové betony SCC 30/37 - XC4, XF3
 - samozhutnitelný beton C 30/37 - XC4, XF3

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 betonové konstrukce.
Položka zahrnuje nákup, dopravu, uložení a ošetování betonové směsy, včetně průkazních a ověřovacích zkoušek.

VV Viz 3D model

VV 0,669 "zálivka tlakových dveří" 0,669

4 K SO03-01_02.1 Dodávka a montáž prefabrikovaného schodi šťového ramene délky 2,0 m ks 1,000 29 203,00 29 203,00

PP Dodávka a montáž prefabrikovaného schodišťového ramene délky 2,0 m

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks prefabrikovaného ramene

VV viz 3D model

VV 1 1,000

5 K SO03-01_02.2 Dodávka a montáž prefabrikovaného schodi šťového ramene délky 3,0 m ks 2,000 32 224,00 64 448,00

PP Dodávka a montáž prefabrikovaného schodišťového ramene délky 3,0 m, šířky 1,05 m a s 9 stupni.

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks prefabrikovaného ramene

VV viz 3D model

VV 2 2,000

6 K SO03-01_02.3 Dodávka a montáž prefabrikovaného schodi šťového ramene délky 3,3 m ks 4,000 34 238,00 136 952,00

PP Dodávka a montáž prefabrikovaného schodišťového ramene délky 3,3 m, šířky 1,05 m a s 10 stupni.

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks prefabrikovaného ramene

VV viz 3D model

VV 4 4,000

7 K SO03-01_03.1 Zřízení bednění betonových konstrukcí - rovinné m2 602,939 1 219,00 734 982,64

PP

Zřízení bednění betonových konstrukcí - rovinné
Bednění v kvalitě nevyžadující další úpravu betonových ploch po odbedbnění.
Včetně opatření bednění lištami pro vytvoření zkosených hran konstrukce.

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 bedněné plochy.

VV Viz 3D model

VV Horní stavba
VV "Blok 03-001" 14,08 "m2" 14,080

VV "Blok 03-001" 19,84 "m2" 19,840

VV "Blok 03-001" 10,54 "m2" 10,540

VV "Blok 03-001" 2,35 "m2" 2,350

VV "Blok 03-001" 0,5 "m2" 0,500

VV "Blok 03-001" 23,04 "m2" 23,040

VV "Blok 03-001" 5,44 "m2" 5,440

VV "Blok 03-001" 20,48 "m2" 20,480

VV "Blok 03-002" 39,68 "m2" 39,680

VV "Blok 03-002" 14,08 "m2" 14,080

VV "Blok 03-002" 46,08 "m2" 46,080

VV "Blok 03-002" 20,48 "m2" 20,480

VV "Blok 03-002" 0,5 "m2" 0,500

VV "Blok 03-002" 1,92 "m2" 1,920

VV "Blok 03-002" 1,6 "m2" 1,600

VV "Blok 03-003" 42,16 "m2" 42,160

VV "Blok 03-003" 14,96 "m2" 14,960

VV "Blok 03-003" 2 "m2" 2,000

VV "Blok 03-003" 0,5 "m2" 0,500

VV "Blok 03-003" 3,6 "m2" 3,600

VV "Blok 03-003" 2,5 "m2" 2,500

VV "Blok 03-003" 48,96 "m2" 48,960

VV "Blok 03-003" 21,76 "m2" 21,760

VV "Blok 03-004" 73,45 "m2" 73,450

VV "Blok 03-004" 1,548 "m2" 1,548

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava



Strana 111 z 245

VV "Blok 03-004" 4,2375 "m2" 4,238

VV "Blok 03-004" 1,56 "m2" 1,560

VV "Blok 03-004" 3,8775 "m2" 3,878

VV "Blok 03-004" 0,387 "m2" 0,387

VV "Blok 03-004" 0,36 "m2" 0,360

VV "Blok 03-004" 1,977 "m2" 1,977

VV "Blok 03-004" 2,88 "m2" 2,880

VV "Blok 03-004" 1,28 "m2" 1,280

VV "Blok 03-005" 13,8 "m2" 13,800

VV "Blok 03-005" 39,675 "m2" 39,675

VV "Blok 03-005" 21,1875 "m2" 21,188

VV "Blok 03-005" 7,8 "m2" 7,800

VV "Blok 03-005" 9,735 "m2" 9,735

VV "Blok 03-005" 19,3875 "m2" 19,388

VV "Blok 03-005" 1,935 "m2" 1,935

VV "Blok 03-005" 0,9 "m2" 0,900

VV "Blok 03-005" 0,3 "m2" 0,300

VV "Blok 03-005" 0,3 "m2" 0,300

VV "Blok 03-005" 3,87 "m2" 3,870

VV "Blok 03-005" 0,9 "m2" 0,900

VV "Blok Velín" 1,8368 "m2" 1,837

VV "Blok Velín" 1,1808 "m2" 1,181

VV "Blok Velín" 0,656 "m2" 0,656

VV "Blok Velín" 0,82 "m2" 0,820

VV "Blok Velín" 1,836 "m2" 1,836

VV "Blok Velín" 0,704 "m2" 0,704

VV "Blok Velín" 0,408 "m2" 0,408

VV "Blok Velín" 1,008 "m2" 1,008

VV "Blok Velín" 2,2176 "m2" 2,218

VV Mezisoučet 579,067

VV Schodiště -podesty
VV "Blok SI04" 3,025 "m2" 3,025

VV "Blok SI04" 0,55 "m2" 0,550

VV "Blok SI04" 2,772 "m2" 2,772

VV "Blok SI04" 0,55 "m2" 0,550

VV "Blok SI04" 0,55 "m2" 0,550

VV "Blok SI05" 2,42 "m2" 2,420

VV "Blok SI05" 0,55 "m2" 0,550

VV "Blok SI06" 2,772 "m2" 2,772

VV "Blok SI06" 0,55 "m2" 0,550

VV "Blok SI06" 0,55 "m2" 0,550

VV "Blok SI06" 2,42 "m2" 2,420

VV "Blok SI06" 0,55 "m2" 0,550

VV "Blok SI06" 2,772 "m2" 2,772

VV "Blok SI06" 0,55 "m2" 0,550

VV "Blok SI06" 0,55 "m2" 0,550

VV "Blok SI06" 1,815 "m2" 1,815

VV "Blok SI06" 0,55 "m2" 0,550

VV "Blok Velín" 0,376 "m2" 0,376

VV Mezisoučet 23,872

VV bed_rov Součet 602,939

8 K SO03-01_03.2 Odstranění bednění betonových konstrukcí - rovinné m2 602,939 302,10 182 147,87

PP Odstranění bednění betonových konstrukcí - rovinné

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 bedněné plochy.

VV bed_rov 602,939

9 K SO03-01_04.1 Zřízení bednění betonových konstrukcí - válcově zakřivené m2 24,573 2 319,69 57 001,74

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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PP

Zřízení bednění betonových konstrukcí - rovinné
Bednění v kvalitě nevyžadující další úpravu betonových ploch po odbedbnění.
Včetně opatření bednění lištami pro vytvoření zkosených hran konstrukce.

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 bedněné plochy.

VV Viz 3D model

VV "Blok 03-001" 1,7 "m2" 1,700

VV "Blok 03-001" 3,2 "m2" 3,200

VV "Blok 03-002" 6,4 "m2" 6,400

VV "Blok 03-003" 6,8 "m2" 6,800

VV "Blok 03-003" 5,65 "m2" 5,650

VV "Blok 03-004" 0,4 "m2" 0,400

VV "Blok 03-005" 0,423 "m2" 0,423

VV Bed_valc Součet 24,573

10 K SO03-01_04.2 Odstranění bednění betonových konstrukcí - válcově zakřivené m2 24,573 382,66 9 403,10

PP Odstranění bednění betonových konstrukcí - rovinné

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 bedněné plochy.

VV Bed_valc 24,573

11 K SO03-01_06 Ocelová výztuž B500B t 27,676 35 245,00 975 440,62

PP
Ocelová výztuž B500B
Dodávka a montáž výztuže.

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 t hotové výztuže.

VV C3037*210 "kg/m3" /1000 27,676

12 K SO03-01_06.2 Dvouřadá ocelová vylamovací výztuž m 25,200 1 510,50 38 064,60

PP Dvouřadá ocelová vylamovací výztuž (Ø výztuže 12mm, s roztečí 150 mm, šířka prvku 145 mm)

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m hotové výztuže.

VV Viz 3D model

VV 7,5+4,4+13,3 "podesty" 25,200

13 K SO03-01_07.2 Těsnění pracovních spár - kombinovaný tesnící pás KAB š. 150 mm m 18,770 306,34 5 750,00

PP Těsnění pracovních spár - kombinovaný tesnící pás KAB š. 150 mm

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m těsnění pracovní spáry.
Cena zahrnuje svařování pásů, provedení rohů, křížení atp.

VV Vodorovné pracovní spáry
VV 18,77 18,770

14 K SO03-01_10.1 Zdivo z pórobetonových tvárnic tl. 120 mm m2 4,910 901,00 4 423,91

PP Zdivo z pórobetonových tvárnic tl. 120 mm

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 pórobetonových tvárnic daného typu

VV viz 3D model

VV 4,91 "ZD04 - nadezdívka atiky" 4,910

15 K SO03-01_10.2 Zdivo z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm m2 0,820 901,00 738,82

PP Zdivo z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 pórobetonových tvárnic daného typu

VV viz 3D model

VV 0,41 "ZD02 - vyzdění pod chrličem" 0,410

VV 0,41 "ZD03 - vyzdění pod chrličem" 0,410

VV Součet 0,820

16 K SO03-01_10.3 Zdivo z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm m2 1,050 1 044,10 1 096,31

PP Zdivo z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 pórobetonových tvárnic daného typu

VV viz 3D model

VV 1,05 "ZD02 - Nový věnec světlíku Velínu" 1,050

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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D SO03-02 Výplně otvorů 400 801,90

17 K SO03-02_01 (DE04) Dveře exteriérové hliníkové 900x1970 mm, vč. rámu - dodávka a montáž ks 1,000 58 767,46 58 767,46

PP (DE04) Dveře exteriérové hliníkové 900x1970 mm, vč. rámu - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dveří odpovídajícího typu

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

18 K SO03-02_02 (O01) Dvoukřídlé okno s příčníkem, otevíravé ø1800 mm, vč. rámu - dodávka a montáž ks 2,000 82 189,22 164 378,44

PP (O01) Dvoukřídlé okno s příčníkem, otevíravé ø1800 mm, vč. rámu a parapetu - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks okna odpovídajícího typu

VV Viz 3D model

VV 2 2,000

19 K SO03-02_03
(DE01) Vodotěsné tlakové dveře 1000 x 2100 mm, s rámem včetně pákového mechanismu a těsnění - dodávka a
montáž ks 1,000 93 174,00 93 174,00

PP (DE01) Vodotěsné tlakové dveře 1000 x 2100 mm, s rámem včetně pákového mechanismu a těsnění - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dveří odpovídajícího typu

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

20 K SO03-02_04 Ocelové tlakové dveře, vč. zárubně 700x2100 mm - dodávka a montáž ks 1,000 84 482,00 84 482,00

PP Ocelové tlakové dveře, vč. zárubně 700x2100 mm - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dveří odpovídajícího typu

VV viz 3D model

VV 1 1,000

D SO03-03 Úprava povrchů 368 260,75

21 K SO03-03_01.1 Podlaha z dlaždic keramických m2 18,800 991,10 18 632,68

PP

Podlaha z dlaždic keramických - dodávka a montáž
- mazanina z prostého betonu
- keramická dlažba

VV Viz 3D model

VV 18,8 "podesty" 18,800

22 K SO03-03_01.2 Sokl z dlaždic keramických m2 6,010 2 920,30 17 551,00

PP

Sokl z dlaždic keramických - dodávka a montáž
- mazanina z prostého betonu
- keramický sokl

VV Viz 3D model

VV 6,01 6,010

23 K SO03-03_02 Nátěr vnitřních stěn a stropů na akrylátové bázi (nátěr pohledového betonu) m2 182,850 344,50 62 991,83

PP Nátěr vnitřních stěn a stropů na akrylátové bázi (nátěr pohledového betonu)

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 fasády. Počet vrstev nátěru dle konkrétního nátěrového systému.

VV Viz 3D model

VV 173,08+9,77 182,850

VV Součet 182,850

24 K SO03-03_03 Nátěr vnějších stěn a stropů na akrylátové bázi (nátěr pohledového betonu) m2 376,080 715,50 269 085,24

PP Nátěr vnitřních stěn a stropů na akrylátové bázi (nátěr pohledového betonu)

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 fasády. Počet vrstev nátěru dle konkrétního nátěrového systému.

VV Viz 3D model

VV 53,76+44,95+87,37 186,080

VV 57,25 "žlutá malba" 57,250

VV 33,7*1,8*2+6,35*1,8 "atika" 132,750

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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VV Součet 376,080

D SO03-04 Zámečnické výrobky 914 993,27

25 K SO03-04_04.1 Venkovní ocelové trubkové rámové zábradlí pevné, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování m 31,200 2 968,00 92 601,60

PP

Venkovní ocelové trubkové rámové zábradlí pevné, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování
 - dodávka zábradlí s patkami pro montáž do betonu, vč. kotevního materiálu
 - montáž do betonové konstrukce
Hmotnost cca 561,47 kg

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m délky zábradlí.

VV Viz 3D model

VV 1,0*1 "ks, ZE 06" 1,000

VV 2,0*1 "ks, ZE 08" 2,000

VV 8,9*1 "ks, ZE 14" 8,900

VV 19,3*1 "ks, ZE 15" 19,300

VV Součet 31,200

26 K SO03-04_04.2 Vnitřní ocelové trubkové rámové zábradlí pevné, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování m 42,750 2 756,00 117 819,00

PP

Vnitřní ocelové trubkové rámové zábradlí pevné, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování
 - dodávka zábradlí s patkami pro montáž do betonu, vč. kotevního materiálu
 - montáž do betonové konstrukce
Hmotnost cca 394,03 kg

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m délky zábradlí.

VV Viz 3D model

VV 42,75*1 "ks, ZI 01" 42,750

27 K SO03-04_04.3 (Z11) Konstrukce k uzavření střešní konstrukce, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování ks 1,000 15 794,00 15 794,00

PP

(Z11) Konstrukce k uzavření střešní konstrukce
 - Konstrukce k uzavření stávající střechy velínu, vč. kotevního materiálu
 - montáž ke stávající kci. velínu
 - povrchová úprava - žárové zinkování
Hmotnost cca 112,59 kg
- dřevotřísková deska (cca 8,3 m2)

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks konstrukce daného typu

VV Viz příloha D.1.1.2.5.58
VV 1 1,000

28 K SO03-04_04.4 (Z10) Ocelová jeřábová dráha kladkostroje 5t, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování ks 1,000 197 478,00 197 478,00

PP

(Z10) Ocelová jeřábová dráha kladkostroje 5t
 - Konstrukce ocelové jeřábové dráhy
 - montáž ocelové jeřábové dráhy
 - povrchová úprava - žárové zinkování
Hmotnost cca 2228,85 kg

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks konstrukce daného typu

VV Viz výkaz zámečnických výrobků
VV 1 1,000

29 K SO03-04_04.5 (Z08) Venkovní ocelové pororoštové schodiště š. 1000mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování ks 1,000 180 200,00 180 200,00

PP

(Z08) Venkovní ocelové pororoštové schodiště š. 1000mm

 - Konstrukce venkovního schodiště, vč. kotvení
 - montáž venkovního schodiště
 - povrchová úprava - žárové zinkování
Hmotnost cca 1184,36 kg

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks konstrukce daného typu

VV Viz výkaz zámečnických výrobků
VV 1 1,000

30 K SO03-04_04.6 (Z09) Venkovní ocelová pororoštová lávka š. 1000mm a 1200mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování ks 1,000 206 700,00 206 700,00

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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PP

(Z08) Venkovní ocelová pororoštová lávka š. 1000mm a 1200mm

 - Konstrukce venkovní lávky, vč. kotvení
 - montáž venkovní lávky
 - povrchová úprava - žárové zinkování
Hmotnost cca 1473,85 kg

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks konstrukce daného typu

VV Viz výkaz zámečnických výrobků
VV 1 1,000

31 K SO03-04_05 Ocelové výztuhy konstrukce střechy z HEB160 - dodávka a montáž kg 1 158,720 90,10 104 400,67

PP Ocelové výztuhy konstrukce střechy z HEB160 - dodávka a montáž

VV "HEB160" 13,6*42,6 * 2 "ks" 1 158,720

D SO03-05 Ostatní 642 788,25

32 K SO03-05_01.1 Zřízení nové střešní konstrukce skladby S1 m2 144,110 998,52 143 896,72

PP

Zřízení nové střešní konstrukce - dodávka a montáž
- hydroizolace SBS modifikovaný pás s břidlicovým posypem, tl. 5,3 mm
- hydroizolace SBS modifikovaný pás s břidlicovým posypem, tl. 4,5 mm
- Tepelná izolace střechy EPS 100S spídové klíny (min tl. 80 mm) tl. 200 mm
- parozábrana hydroizolace SBS modifikovaný pás tl. 3,5 mm
- asfaltový penetrační nátěr

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 střešní konstrukce

VV viz 3D model

VV 144,11 144,110

33 K SO03-05_01.2 Zřízení nové střešní konstrukce skladby S2 m2 3,750 1 414,04 5 302,65

PP

Zřízení nové střešní konstrukce - dodávka a montáž
- hydroizolace SBS modifikovaný pás s břidlicovým posypem, tl. 5,3 mm
- hydroizolace SBS modifikovaný pás s břidlicovým posypem, tl. 4,5 mm
- Tepelná izolace střechy EPS 100S tl. 20 mm
- parozábrana hydroizolace SBS modifikovaný pás tl. 3,5 mm
- asfaltový penetrační nátěr

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 střešní konstrukce

VV viz 3D model

VV 3,75 3,750

34 K SO03-05_02 Zaatikový pozinkovaný odvodňovací žlab - dodávka a montáž m 20,600 1 431,00 29 478,60

PP
Zaatikový pozinkovaný odvodňovací žlab - dodávka a montáž
- vč. propojovacího potrubí DN 80 (2x 0,29 m)

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m odvodňovacího žlabu

VV viz 3D model

VV 4,1+5,2+11,3 20,600

35 K SO03-05_03 Střešní světlík 1000x1000 mm - dodávka a montáž ks 1,000 34 556,00 34 556,00

PP Střešní světlík 1000x1000 mm - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks střesního světlíku

VV viz 3D model

VV 1 1,000

36 K SO03-05_05 Protipožární ocelová revizní dvířka 900x1100 mm - dodávka a montáž ks 1,000 26 500,00 26 500,00

PP Protipožární ocelová revizní dvířka 900x1100 mm - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dveří revizních dvířek odpovídajícího typu

VV viz 3D model

VV 1 1,000

37 K SO03-05_06 Kabelové chráničky z trub PVC DN110 vč. tvarovek - dodávka a montáž m 47,760 165,36 7 897,59

PP
Kabelové chráničky z trub PVC DN110 vč. tvarovek - dodávka a montáž
Osazeno do betonové konstrukce.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m trasy kabelové chráničky.
Ztratné je třeba započítat do jednotkové ceny.

VV 39,80*1,2 47,760

D SO03-06 Lešení a podpěrné konstrukce 395 156,69

38 K SO03-06_01 Těžké podpěrné prostorové lešení s podlahami m3 1 113,380 307,40 342 253,01

PP
Těžké podpěrné prostorové lešení s podlahami
 - montáž, pronájem a demontáž lešení

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 prostoru lešenové konstrukce.

VV Viz 3D model

VV 39,93 "sklad" 39,930

VV 54,45"trafo T2" 54,450

VV 50,08 "rozvodna VN" 50,080

VV 57,42 "rozvodna NN" 57,420

VV 61,25 "Trafo T1 61,250

VV 494,05 "strojovna" 494,050

VV 35,62"m2"*10,0 "nad vstupní lávkou" 356,200

VV Součet 1 113,380

39 K SO03-06_02 Pracovní řadové lešení s podlahami m2 220,800 239,60 52 903,68

PP
Pracovní řadové lešení s podlahami
 - montáž pronájem a demontáž lešení

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 pohledové plochy lešení.

VV Viz 3D model

VV 10*(7,2+3,2*2) 136,000

VV 8,5*7,2 61,200

VV 11,8*1,0*2 23,600

VV Součet 220,800

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 1 - MVE
Soupis:

C. - Stavební objekty a provzní soubory MVE

Úroveň 3:
SO 04 - Výtokový objekt

KSO: CC-CZ:
Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Uchazeč: IČ: 11637471

"Společnost MVE Klecany II" DIČ: CZ11637471

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 667 946,19

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 11 667 946,19 21,00% 2 450 268,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 118 214,89



Strana 118 z 245

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 1 - MVE
Soupis:

C. - Stavební objekty a provzní soubory MVE

Úroveň 3:
SO 04 - Výtokový objekt

Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s

Uchazeč: "Společnost MVE Klecany II" Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 11 667 946,19

SO04-00 - Podkladní betony 156 051,27

SO04-01 - Betonové konstrukce 9 814 780,99

SO04-02 - Opevnění koryta 215 358,91

SO04-03 - Provizorní hrazení a stavidlové uzávěry 135 327,65

SO04-04 - Zámečnické výrobky 66 816,68

SO04-05 - Ostatní 1 169 274,89

SO04-06 - Le šení a podpěrné konstrukce 110 335,80
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 1 - MVE
Soupis:

C. - Stavební objekty a provzní soubory MVE

Úroveň 3:
SO 04 - Výtokový objekt

Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s

Uchazeč: "Společnost MVE Klecany II" Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 667 946,19

D SO04-00 Podkladní betony 156 051,27

1 K SO04-00_01 Podkladní beton C16/20 m3 44,150 3 534,57 156 051,27

PP Podkladní beton C16/20

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 podkladního betonu

VV Viz 3D model

VV 44,15 "rybochod" 44,150

D SO04-01 Betonové konstrukce 9 814 780,99

2 K SO04-01_01 Železobetonové konstrukce C30/37 - XC4, XF3 m3 716,750 4 876,00 3 494 873,00

PP

Železobetonové konstrukce C30/37 - XC4, XF3
 - železobeton C30/37 - XC4, XF3
 - ošetření a úprava pracovních spár

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 betonové konstrukce.
Položka zahrnuje nákup, dopravu, uložení a ošetování betonové směsy, včetně průkazních a ověřovacích zkoušek.

VV Viz 3D model

VV 265,22+6,48 "výtoková deska" 271,700

VV 64,83+4,06 "ŽB stěna" 68,890

VV 126,38 "dělící pilíř" 126,380

VV 40,74 "ŽB deska rybochodu" 40,740

VV 39,96+7,71 "ŽB stěna 04-007" 47,670

VV 63,47 "Dělící pilíř 04-101" 63,470

VV 44,88 "04-105 dno rybochodu" 44,880

VV 1,69+1,76+1,82+1,7+1,95+2,02 "přepážky rybochodu 04-231 až 04-236" 10,940

VV 9,79+14,66+11,75+5,88 "ŽB věnec 1000x700mm 04-301 až 04-306" 42,080

VV ZB_C3037 Součet 716,750

3 K SO04-01_02.1 Zřízení bednění betonových konstrukcí - rovinné m2 213,505 1 219,00 260 262,60

PP

Zřízení bednění betonových konstrukcí - rovinné
Bednění v kvalitě nevyžadující další úpravu betonových ploch po odbedbnění.
Včetně opatření bednění lištami pro vytvoření zkosených hran konstrukce.

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 bedněné plochy.

VV Viz 3D model

VV Výtok
VV "Blok 004" 6,5 "m2" 6,500

VV "Blok 101" 45,4 "m2" 45,400
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VV "Blok 102" 5,3 "m2" 5,300

VV "Blok 103" 4,4 "m2" 4,400

VV "Blok 105" 3,2 "m2" 3,200

VV "Blok 301" 2,8 "m2" 2,800

VV "Blok 302" 8,5 "m2" 8,500

VV "Blok 303" 4,7 "m2" 4,700

VV Mezisoučet 80,800

VV Dilatačních spar
VV "Blok 001" 12,3 "m2" 12,300

VV Mezisoučet 12,300

VV Pracovních spar
VV "Blok 002" 5,9 "m2" 5,900

VV "Blok 003" 8,4 "m2" 8,400

VV "Blok 102" 1,4 "m2" 1,400

VV "Blok 103" 1,6 "m2" 1,600

VV "Blok 104" 1,5 "m2" 1,500

VV "Blok 105" 1,6 "m2" 1,600

VV "Blok 201" 1,6 "m2" 1,600

VV "Blok 203" 1,4 "m2" 1,400

VV "Blok 301" 0,7 "m2" 0,700

VV "Blok 302" 0,7 "m2" 0,700

VV "Blok 303" 0,7 "m2" 0,700

VV Mezisoučet 25,500

VV Rybochod

VV "Přepážka č.1" 17,205 "m2" 17,205

VV "Přepážka č.2" 16,65 "m2" 16,650

VV "Přepážka č.3" 16,095 "m2" 16,095

VV "Přepážka č.4" 15,54 "m2" 15,540

VV "Přepážka č.5" 14,985 "m2" 14,985

VV "Přepážka č.6" 14,43 "m2" 14,430

VV Mezisoučet 94,905

VV bed_rov Součet 213,505

4 K SO04-01_02.2 Odstranění bednění betonových konstrukcí - rovinné m2 213,505 302,10 64 499,86

PP Odstranění bednění betonových konstrukcí - rovinné

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 bedněné plochy.

VV bed_rov 213,505

5 K SO04-01_04.1 Zřízení bednění betonových konstrukcí - válcově zakřivené m2 519,200 2 319,69 1 204 383,05

PP

Zřízení bednění betonových konstrukcí - rovinné
Bednění v kvalitě nevyžadující další úpravu betonových ploch po odbedbnění.
Včetně opatření bednění lištami pro vytvoření zkosených hran konstrukce.

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 bedněné plochy.

VV Viz 3D model

VV "Blok 002" 35,7 "m2" 35,700

VV "Blok 102" 47,8 "m2" 47,800

VV "Blok 103" 44,7 "m2" 44,700

VV "Blok 104" 77,6 "m2" 77,600

VV "Blok 105" 16,4 "m2" 16,400

VV "Blok 201" 7,7 "m2" 7,700

VV "Blok 202" 7,3 "m2" 7,300

VV "Blok 203" 51,1 "m2" 51,100

VV "Blok 204" 83 "m2" 83,000

VV "Blok 205" 75 "m2" 75,000

VV "Blok 301" 19,8 "m2" 19,800

VV "Blok 302" 29,6 "m2" 29,600

VV "Blok 303" 23,5 "m2" 23,500

VV Bed_zakřiv Součet 519,200

6 K SO04-01_04.2 Odstranění bednění betonových konstrukcí - válcově zakřivené m2 519,200 382,66 198 677,07

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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PP Odstranění bednění betonových konstrukcí - rovinné

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 bedněné plochy.

VV Bed_zakřiv 519,200

7 K SO04-01_04.3 Zřízení vtlakového bednění betonových konstrukcí m2 182,200 4 652,34 847 656,35

PP

Zřízení vztlakového bednění betonových konstrukcí
Bednění v kvalitě nevyžadující další úpravu betonových ploch po odbedbnění.
Včetně opatření bednění lištami pro vytvoření zkosených hran konstrukce.

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 bedněné plochy.

VV Viz 3D model

VV "Blok 002" 7,75 "m2" 7,750

VV "Blok 101" 129,85 "m2" 129,850

VV "Blok 105" 35,3 "m2" 35,300

VV "Blok 203" 5,7 "m2" 5,700

VV "Blok 204" 3,1 "m2" 3,100

VV "Blok 302" 0,5 "m2" 0,500

VV bed_vztlakove Součet 182,200

8 K SO04-01_04.4 Odstranění vztlakového bednění betonových konstrukcí m2 182,200 1 500,43 273 378,35

PP Odstranění vztlakového bednění betonových konstrukcí

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 bedněné plochy.

VV bed_vztlakove 182,200

9 K SO04-01_05 Ocelová výztuž B500B t 96,761 35 245,00 3 410 341,45

PP
Ocelová výztuž B500B
Dodávka a montáž výztuže.

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 t hotové výztuže.

VV ZB_C3037*0,135 "135 kg/m3" 96,761

10 K SO04-01_05.2 Dvouřadá ocelová vylamovací výztuž m 17,100 1 510,50 25 829,55

PP Dvouřadá ocelová vylamovací výztuž (Ø výztuže 12mm, s roztečí 150 mm, šířka prvku 145 mm)

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m hotové výztuže.

VV Viz 3D model

VV 17,1 17,100

11 K SO04-01_06.1 Těsnění pracovních spár - vnitřní pás š. 320 mm m 10,240 872,06 8 929,89

PP Těsnění pracovních spár - vnitřní pás š. 320 mm (A 320)

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m těsnění pracovní spáry.
Cena zahrnuje svařování pásů, provedení rohů, křížení atp.

VV Viz 3D model

VV 10,24 10,240

12 K SO04-01_06.2 Těsnění pracovních spár - kombinovaný tesnící pás KAB š. 150 mm m 27,620 939,53 25 949,82

PP Těsnění pracovních spár - kombinovaný tesnící pás KAB š. 150 mm

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m těsnění pracovní spáry.
Cena zahrnuje svařování pásů, provedení rohů, křížení atp.

VV Viz 3D model

VV 3,5+24,12 27,620

D SO04-02 Opevnění koryta 215 358,91

13 K SO04-02_01 Zához z lomového kamene 200-500 kg vč. úpravy líce m3 121,880 1 258,51 153 387,20

PP

Zához z lomového kamene 200-500 kg vč. úpravy líce
 - zához lomového kamene hmotnosti 200 až 500 kg
 - úprava líce záhozu

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 konstrukce záhozu.

VV Viz 3D model

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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VV 33,75 "záhozová pata" 33,750

VV 88,13 "zához říčního dna" 88,130

VV Součet 121,880

14 K SO04-02_02 Podsyp záhozu ze štěrkopísku 0-32 mm m3 29,020 1 006,65 29 212,98

PP Podsyp záhozu ze štěrkopísku 0-32 mm

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 podsypu.

VV Viz 3D model

VV 6,80 "záhozová pata" 6,800

VV 22,22 "zához říčního dna" 22,220

VV Součet 29,020

15 K SO04-02_03 Štěrkový substrát na dně rybochodu m3 9,460 992,66 9 390,56

PP Štěrkový substrát na dně rybochodu

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 štěrkového substrátu.

VV Viz 3D model

VV 9,46 9,460

16 K SO04-02_04 Dodávka a osazení kamenů do dna rybochodu m3 1,830 1 410,09 2 580,46

PP Dodávka a osazení kamenů do dna rybochodu

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 kamene.

VV Viz 3D model

VV 0,01"m3/ks - Kamen do rybího přechodu" *111 "ks" 1,110

VV 0,06"m3/ks - Soliterni kamen do rybího přechodu" *12"ks" 0,720

VV Součet 1,830

17 K SO04-02_05 Betonové lože solitérních kamenů rybochodu C20/25 m3 4,770 4 358,01 20 787,71

PP
Betonové lóže z prostého betonu C 20/25 solitérních kamenů rybochodu

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 betonového lože

VV Viz 3D model

VV 4,77 4,770

D SO04-03 Provizorní hrazení a stavidlové uzávěry 135 327,65

18 K SO04-03_01.1
(PH03) Boční vedení a dosedací práh provizorního hrazení, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování + nátěrový
systém kpl. 1,000 16 174,33 16 174,33

PP

Boční vedení a dosedací práh provizorního hrazení,
vč. povrchové úpravy - žárové zinkování + nátěsový systém
 - dodávka a montáž ocelové konstrukce bočního vedení
 - dodávka a montáž ocelové konstrukce dosedacího prahu
Předpokládaná hmotnost cca 122,07 kg

Dosedací práh provizorního hrazení UPE 160 dl. 1,5 m
Drážka provizorniho hrazení UPE 160 dl. 3,1 m x 2 ks

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 komplet.

19 K SO04-03_01.2
(PH04) Boční vedení a dosedací práh provizorního hrazení, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování + nátěrový
systém kpl. 1,000 19 334,40 19 334,40

PP

Boční vedení a dosedací práh provizorního hrazení,
vč. povrchové úpravy - žárové zinkování + nátěsový systém
 - dodávka a montáž ocelové konstrukce bočního vedení
 - dodávka a montáž ocelové konstrukce dosedacího prahu
Předpokládaná hmotnost cca 145,92 kg

Dosedací práh provizorního hrazení UPE 160 dl. 2,2 m
Drážka provizorniho hrazení UPE 160 dl. 3,5 m x 2 ks

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 komplet.

20 K SO04-03_02.1 Hrazení z dubových hranolů tl. 140 mm rozměru 1,6x1,4 m m2 2,240 15 645,60 35 046,14

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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PP
Hrazení z dubových hranolů rozměrů hrazené plochy 1,6x1,4 m
 - hubové hranoly v. 200 x š. 140 mm ... 7 kusu

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 plochy hrazení.

VV 7*0,2*1,6 2,240

21 K SO04-03_02.2 Hrazení z dubových hranolů tl. 140 mm rozměru 2,3x1,8 m m2 4,140 15 645,60 64 772,78

PP

Hrazení z dubových hranolů rozměrů hrazené plochy 2,3x1,8 m
 - hubové hranoly v. 200 x š. 140 mm ... 9 kusu

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 plochy hrazení.

VV 9*0,2*2,3 4,140

D SO04-04 Zámečnické výrobky 66 816,68

22 K SO04-04_01.1 (R20) Pororoštová podesta s ocelovým rámem 2000x2150mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 1,000 54 939,59 54 939,59

PP

(R20) Pororoštová podesta s ocelovým rámem 2000x2150mm vč. kotev pro osazení do betonu
 - povrchová úprava - žárové zinkování
Předpokládaná hmotnost cca 439,32 kg

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus podesty.

VV 1 1,000

23 K SO04-04_02.1 (P01) Poklop ocelový s rámem 300x300 mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 2,000 1 710,10 3 420,20

PP

(P01) Poklop ocelový s rámem 300x300 mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování
 - uzamykrelný ocelový poklop s rámem 300x300 mm
 - povrchová úprava - žárové zinkování
Hmotnost cca 12,41 kg

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus poklopu odpovídajícího typu.

VV 2 "Poklop kabelové šachty" 2,000

24 K SO04-04_02.2
(L02) Ocelový žebřík bez ochranného koše a s ukloněným madlem, včetně kotvení, vč. povrchové úpravy - žárové
zinkování + nátěrový systém kus 1,000 8 456,89 8 456,89

PP

(L02) Ocelový žebřík bez ochranného koše a s ukloněným madlem
 - ocelový žebřík bez ochranného koše a s ukloněným madlem
 - kotvení do betonové kce.
 - povrchová úprava - žárové zinkování + nátěrový systém
Předpokládaná hmotnost cca 62,82 kg

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus žebříku odpovídajícího typu.

VV "Viz výkaz zámečnických výrobků" 1 1,000

D SO04-05 Ostatní 1 169 274,89

25 K SO04-05_01.1 Kabelové chráničky z trub PVC DN110 vč. tvarovek - dodávka a montáž m 6,960 165,36 1 150,91

PP
Kabelové chráničky z trub PVC DN110 vč. tvarovek - dodávka a montáž
Osazeno do betonové konstrukce.

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m trasy kabelové chráničky.
Ztratné je třeba započítat do jednotkové ceny.

VV 5,8*1,2 6,960

26 K SO04-05_01.2 Flexibilní kabelové chráničky z HDPE DN110 - dodávka a montáž m 71,160 228,96 16 292,79

PP
Flexibilní kabelové chráničky z HDPE DN110 - dodávka a montáž
Osazeno do betonové konstrukce.

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m trasy kabelové chráničky.
Ztratné je třeba započítat do jednotkové ceny.

VV 59,3*1,2 71,160

27 K SO04-05_02 Obroušení pohledových ploch lamelové stěny m2 270,325 1 272,00 343 853,40

PP Obroušení pohledových ploch lamelové stěny

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 obroušené plochy.

VV Viz 3D model

VV 4,95*20,7+5,45*30,8 270,325

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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28 K SO04-05_03 Dodatečné vlepování betonářské výztuže délky 0,8 m ks 1 066,000 689,00 734 474,00

PP
Dodatečné vlepování betonářské výztuže průměru 20 mm délky 0,8 m, včetně vyvrtání a vyčištění otvoru vlepovaných chemickou maltou hloubky 0,4
m

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus kompletní vlepované kotvy

VV Viz 3D model

VV 77*2*4 616,000

VV 50"m2"*9"ks/m2" 450,000

VV Součet 1 066,000

29 K SO04-05_04 Dodatečné vlepování betonářské výztuže délky 0,6 m ks 126,000 583,00 73 458,00

PP
Dodatečné vlepování betonářské výztuže průměru 12 mm délky 0,6 m, včetně vyvrtání a vyčištění otvoru vlepovaných chemickou maltou hloubky 0,3
m

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus kompletní vlepované kotvy

VV Viz 3D model

VV 126 "rybí přechod" 126,000

30 K SO04-05_05 Odvodňovací trubka PP-HT DN40 - dodávka a montáž m 0,800 57,24 45,79

PP
Odvodňovací trubka PP-HT DN40 - dodávka a montáž
Osazeno v betonové konstrukci.

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m osazené trubky.
Ztratné je třeba započítat do jednotkové ceny.

VV 0,4*2 "ks - odvodnění kabelových šachet" 0,800

D SO04-06 Lešení a podpěrné konstrukce 110 335,80

31 K SO04-06_02 Pracovní řadové lešení s podlahami m2 460,500 239,60 110 335,80

PP
Pracovní řadové lešení s podlahami
 - montáž pronájem a demontáž lešení

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 pohledové plochy lešení.

VV Viz 3D model

VV 7,5*61,4 460,500

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 1 - MVE
Soupis:

C. - Stavební objekty a provzní soubory MVE

Úroveň 3:
SO 05 - Venkovní úpravy

KSO: CC-CZ:
Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Uchazeč: IČ: 11637471

"Společnost MVE Klecany II" DIČ: CZ11637471

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 039 395,38

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 8 039 395,38 21,00% 1 688 273,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 727 668,41
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 1 - MVE
Soupis:

C. - Stavební objekty a provzní soubory MVE

Úroveň 3:
SO 05 - Venkovní úpravy

Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s

Uchazeč: "Společnost MVE Klecany II" Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 039 395,38

SO05-01 - Povrchové úpravy terénu 470 063,13

SO05-02 - Komunikace a zpevněné plochy 3 540 228,32

SO05-03 - Opevnění koryta 893 011,76

SO05-04 - Betonové konstrukce 311 132,04

SO05-06 - Podkladní betony 3 075,08

SO05-07 - Zámečnické výrobky 1 447 227,02

SO05-08 - Ostatní 1 374 658,03
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 1 - MVE
Soupis:

C. - Stavební objekty a provzní soubory MVE

Úroveň 3:
SO 05 - Venkovní úpravy

Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s

Uchazeč: "Společnost MVE Klecany II" Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 039 395,38

D SO05-01 Povrchové úpravy terénu 470 063,13

1 K SO05-01_01 Úprava pláně bez zhutnění v tř. 1-3 m2 2 983,770 107,00 319 263,39

PP Úprava pláně bez zhutnění v tř. 1-3

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2.

VV ohumusovani 2 983,770

2 K SO05-01_02 Ohumusování a osetí v rovině m2 2 983,770 50,54 150 799,74

PP

Ohumusování a osetí v rovině
 - ohumusování a osetí v rovině v tl. 150 mm
 - naložení a přemístění humusu z mezideponie
 - založení trávníku vč. dodávky travní směsi
 - ošetřování a zalévání trávníku do předání objednateli

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2.

VV Viz 3D model

VV ohumusovani 682,63+1990,39+310,75 2 983,770

D SO05-02 Komunikace a zpevněné plochy 3 540 228,32

3 K SO05-02_01 Úprava pláně se zhutněním v tř. 1-3 m2 811,130 84,80 68 783,82

PP Úprava pláně se zhutněním v tř. 1-3

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2.

VV 123,5+358,13+151,11+178,39 811,130

4 K SO05-02_02.1 Komunikační zpevnění - zámková dlažba do 3,5 t m2 123,500 1 367,40 168 873,90

PP

Komunikační zpevnění - zámková dlažba do 3,5 t
 - položení zámkové dlažby (pojížděné)
 - dodávka zámkové dlažby I tl. 80 mm
 - lože dlažby z kameniva tl. 40 mm
 - štěrkopískový podsyp tl. 250 mm

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 zpevněné plochy.

VV viz 3D model

VV 123,5 123,500

5 K SO05-02_02.2 Komunikační zpevnění - zámková dlažba nad 3,5 t m2 358,130 1 409,80 504 891,67
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PP

Komunikační zpevnění - zámková dlažba nad 3,5 t
 - položení zámkové dlažby (pojížděné)
 - dodávka zámkové dlažby I tl. 80 mm
 - lože dlažby z kameniva tl. 40 mm
 - štěrkopískový podsyp tl. 150 mm
 - štěrkopískový podsyp tl. 150 mm

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 zpevněné plochy.

VV viz 3D model

VV 16,57+341,56 358,130

6 K SO05-02_02.3 Komunikační zpevnění - zámková dlažba na beton nad 3,5 t m2 151,110 1 409,80 213 034,88

PP

Komunikační zpevnění - zámková dlažba na beton nad 3,5 t
 - položení zámkové dlažby (pojížděné)
 - dodávka zámkové dlažby I tl. 80 mm
 - lože dlažby z kameniva tl. 40 mm
 - štěrkopískový podsyp střední tl. 100 mm
 - asfaltový penetrační nátěr
 - parozábrana hydroizolace

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 zpevněné plochy.

VV viz 3D model

VV 151,11 151,110

7 K SO05-02_03.1 Komunikační zpevnění - asfaltová vozovka m2 171,620 3 714,18 637 427,57

PP

Komunikační zpevnění - asfaltová vozovka
 - asfaltový beton - obrusná vrstva ACO tl. 40 mm
 - spojovací postřik
 - asfaltový beton - ložní vrstva ACL 60 mm
 - asfaltový beton - podkladní vrstva ACP 50 mm
 - infiltrační postřik
 - mechanicky zpevněné kamenivo 0-32 mm tl. 170 mm
 - podklad ze štěrkodrti tl. 250 mm

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 zpevněné plochy.

VV Viz 3D model

VV 171,62 171,620

8 K SO05-02_03.2 Oprava komunikačního zpevnění - asfaltová vozovka m2 1 653,500 879,01 1 453 443,04

PP

Komunikační zpevnění - asfaltová vozovka
 - asfaltový beton - obrusná vrstva ACO tl. 40 mm
 - spojovací postřik
 - asfaltový beton - ložní vrstva ACL 60 mm
 - infiltrační postřik

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 zpevněné plochy.

VV Viz 3D model

VV 1653,5 1 653,500

9 K SO05-02_04 Silniční obrubník 1000x100x300 mm m 242,900 805,60 195 680,24

PP

Silniční obrubník
 - osazení obrubníku
 - dodávka silničního obrubníku1000x100x300 mm
 - betonové lože a boční opěra z betonu C25/30

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m délky hotové obruby.

VV Viz 3D model

VV 77,4+55,85+31,25+16,8+61,6 242,900

10 K SO05-02_05 Odvodňovací žlab se spádem dna světlé šířky 150 mm, vč. mříže D400 m 30,000 6 572,00 197 160,00

PP

Odvodňovací žlab se spádem dna světlé šířky150 mm vč. mřížky
 - osazení prvků odvodňovacího žlabu se spádem
 - dodávka prvků odvodňovacího žlabu se spádem světlé šířky150 mm
 - betonové lože a boční opěra z betonu C25/30

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m délky hotového žlabu.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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VV Viz 3D model

VV 1 "ks, odvodňovací vpust" *0,5 "m" 0,500

VV 28 "ks, odvodňovací žlab" *1,0 "m" 28,000

VV 1 "ks, odvodňovací žlab" *0,5 "m" 0,500

VV 1 "ks, odvodňovací žlab s odtokem" *1,0 "m" 1,000

VV Součet 30,000

11 K SO05-02_06 Vtoková mříž 500 x 524 mm, se svislým odtokem DN400 kus 6,000 16 822,20 100 933,20

PP

Vtoková mříž 500 x 524 mm, se svislým odtokem DN400
 - osazení vtokové mříže
 - dodávka vtokové mříže 500 x 524 mm, se svislým odtokem DN400

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks vtokové mříže

VV Viz 3D model

VV 6 6,000

D SO05-03 Opevnění koryta 893 011,76

12 K SO05-03_01 Svahování v zářezu v tř. 1-3 m2 225,530 75,32 16 986,92

PP Svahování v zářezu v tř. 1-3

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2.

VV Viz 3D model

VV 174,05+12,97+38,51 225,530

13 K SO05-03_02 Dlažba z lomového kamene tl. 300 mm na MC s vyspárováním m2 212,560 3 891,60 827 198,50

PP

Dlažba z lomového kamene tl. 300 mm na MC s vyspárováním
 - dlažba z lomového kamene tl.300 mm
 vč. dodávky kamene pro dlažbu
 - podkladní beton C25/30 FX3 tl. 200 mm
 - lože ze štěrkopísku tl. 100 mm

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 plochy dlažby.

VV Viz 3D model

VV 174,05+38,51 212,560

14 K SO05-03_03 Dlažba z lomového kamene tl. 300 mm na MC s vyspárováním m2 12,970 3 764,56 48 826,34

PP

Dlažba z lomového kamene tl. 300 mm na MC s vyspárováním
 - dlažba z lomového kamene tl.300 mm
 vč. dodávky kamene pro dlažbu
 - podkladní beton C25/30 FX3 tl. 200 mm

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 plochy dlažby.

VV Viz 3D model

VV 12,97 12,970

D SO05-04 Betonové konstrukce 311 132,04

15 K SO05-04_01 Železobetonové konstrukce C30/37 - XC4, XF3 m3 26,010 4 876,00 126 824,76

PP

Železobetonové konstrukce C30/37 - XC4, XF3
 - železobeton C30/37 - XC4, XF3
 - ošetření a úprava pracovních spár

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 betonové konstrukce.
Položka zahrnuje nákup, dopravu, uložení a ošetování betonové směsy, včetně průkazních a ověřovacích zkoušek.

VV Viz 3D model

VV 8,73 "Blok 05-001" 8,730

VV 7,25 "Blok 05-002" 7,250

VV 1,19 "Blok 05-003" 1,190

VV 5,09 "Blok 05-004" 5,090

VV 2,55 "Blok SE04" 2,550

VV 1,20 "Blok SE04.1" 1,200

VV C3037 Součet 26,010

16 K SO05-04_02 Zřízení bednění betonových konstrukcí - rovinné m2 45,296 1 219,00 55 215,82

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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PP

Zřízení bednění betonových konstrukcí - rovinné
Bednění v kvalitě nevyžadující další úpravu betonových ploch po odbedbnění.
Včetně opatření bednění lištami pro vytvoření zkosených hran konstrukce.

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 bedněné plochy.

VV Viz 3D model

VV 0,42*(0,7*2+3,3) 1,974

VV 0,42*(4,15+4,4+2,55+2,5+1,6+1,9) 7,182

VV 0,2*(1,6*2+0,9) 0,820

VV 0,42*(20,1+0,37+1,3+2,95+3,5+2,4+1,4+1,0+0,5+2,3+12,1+11,8+12,1+1,4*2+3,0+3,7) 34,154

VV 0,22*(1,5+3,8) 1,166

VV bed_rov Součet 45,296

17 K SO05-04_03 Odstranění bednění betonových konstrukcí - rovinné m2 45,296 302,10 13 683,92

PP Odstranění bednění betonových konstrukcí - rovinné

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 bedněné plochy.

VV bed_rov 45,296

18 K SO05-04_05 Ocelová výztuž B500B t 3,121 35 245,00 109 999,65

PP
Ocelová výztuž B500B
Dodávka a montáž výztuže.

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 t hotové výztuže.

VV C3037*120"kg/m3"/1000 3,121

19 K SO05-04_06 Beton spádový vyztužený C20/25 m3 1,170 4 622,13 5 407,89

PP Beton spádový vyztužený C20/25

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 spádového vyztuženého betonu

VV Viz 3D model

VV 1,17 1,170

D SO05-06 Podkladní betony 3 075,08

20 K SO05-06_01 Podkladní beton C16/20 m3 0,870 3 534,57 3 075,08

PP Podkladní beton C16/20

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 podkladního betonu

VV Viz 3D model

VV 0,87 0,870

D SO05-07 Zámečnické výrobky 1 447 227,02

21 K SO05-07_01.1 (B03) Dvoukřídlá brána z ocelových rámových dílců vý šky 2,0 m dl. 4,0m vč. povrchové úpravy - žárové zinkování ks 1,000 41 093,23 41 093,23

PP

(B03) Dvoukřídlá brána z ocelových rámových dílců vý šky 2,0 m dl. 4,0 m
vč. povrchové úpravy - žárové zinkování
 - dodávka brány s patkami pro montáž do betonu, vč. kotevního materiálu
 - montáž do betonové konstrukce

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks dvoukřídlé brány.

22 K SO05-07_01.2 (B02) Jednokřídlá brána z ocelových rámových dílců vý šky 2,0 m dl. 1,0m vč. povrchové úpravy - žárové zinkování ks 1,000 15 261,46 15 261,46

PP

(B02) Jednokřídlá brána z ocelových rámových dílců vý šky 2,0 m dl. 1,0 m
vč. povrchové úpravy - žárové zinkování
 - dodávka brány s patkami pro montáž do betonu, vč. kotevního materiálu
 - montáž do betonové konstrukce

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks jednokřídlé brány.

23 K SO05-07_01.3 (B01) Posuvná brána z ocelových rámových dílců vý šky 2,0 m dl. 6,0m vč. povrchové úpravy - žárové zinkování ks 2,000 85 189,66 170 379,32

PP

(B01) Posuvná brána z ocelových rámových dílců vý šky 2,0 m dl. 6,0 m
vč. povrchové úpravy - žárové zinkování
 - dodávka brány s patkami pro montáž do betonu, vč. kotevního materiálu
 - montáž do betonové konstrukce

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks posuvné brány

24 K SO05-07_01.4 (B01) Posuvná brána z ocelových rámových dílců vý šky 2,0 m dl. 12,0m vč. povrchové úpravy - žárové zinkování ks 1,000 170 379,31 170 379,31

PP

(B01) Posuvná brána z ocelových rámových dílců vý šky 2,0 m dl. 12,0 m
vč. povrchové úpravy - žárové zinkování
 - dodávka brány s patkami pro montáž do betonu, vč. kotevního materiálu
 - montáž do betonové konstrukce

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks posuvné brány

25 K SO05-07_03 Plot z ocelových profilů vý šky 2,0 m, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování m 170,750 5 976,28 1 020 449,81

PP

Plot z ocelových profilů vý šky 2,0 m, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování
 - dodávka oplocení s patkami pro montáž do betonu, vč. kotevního materiálu
 - montáž do betonové konstrukce

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m délky oplocení.

VV Viz 3D model

VV 2,0*75 "ks, ZE 01" 150,000

VV 2,75*1 "ks, ZE 02" 2,750

VV 2,0*9 "ks, ZE 03" 18,000

VV Součet 170,750

26 K SO05-07_07 (R21) Pororoštový schod s ocelovým rámem 200x1500 mm ks 1,000 8 463,89 8 463,89

PP

(R21) Pororoštový schod s ocelovým rámem 200x1500 mm
 - dodávka pororoštového schodu, vč. kotevního materiálu, vč. povrchové úpravy
 - montáž pororo štového schodu

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks pororoštového schodu.

27 K SO05-07_09 Vnitřní ocelový žebřík bez ochranného koše dl. 3,7 m ks 1,000 10 600,00 10 600,00

PP

Vnitřní ocelový žebřík bez ochranného koše délky 3,7 m, včetně kotvení
 - dodávka vnitřního ocelového žebříku s povrchovou úpravou, vč. kotevního materiálu
 - montáž vnitřního ocelového žebříku
Hmotnost cca 59,93 kg

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks vnitřního ocelového žebříku

VV žebřík elektrošachty K2

VV 1 1,000

28 K SO05-07_10 Vnitřní ocelový žebřík bez ochranného koše dl. 3,2 m ks 1,000 10 600,00 10 600,00

PP

Vnitřní ocelový žebřík bez ochranného koše délky 3,2 m, včetně kotvení
 - dodávka vnitřního ocelového žebříku s povrchovou úpravou, vč. kotevního materiálu
 - montáž vnitřního ocelového žebříku
Hmotnost cca 53,73 kg

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks vnitřního ocelového žebříku

VV žebřík elektrošachty K3

VV 1 1,000

D SO05-08 Ostatní 1 374 658,03

29 K SO05-08_01.1 Potrubí PVC-KG DN160 vč. tvarovek - dodávka a montáž m 19,440 975,20 18 957,89

PP

Potrubí PVC-KG DN160 vč. tvarovek - dodávka a montáž
 - dodávka a montáž potrubí
 - dodávka a montáž potřebných tvarovek

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m trasy potrubí.
Ztratné je třeba započítat do jednotkové ceny.

VV Odvodnění
VV 16,2*1,2 19,440

30 K SO05-08_01.2 Potrubí PVC-KG DN250 vč. tvarovek - dodávka a montáž m 9,720 2 045,80 19 885,18

PP

Potrubí PVC-KG DN250 vč. tvarovek - dodávka a montáž
 - dodávka a montáž potrubí
 - dodávka a montáž potřebných tvarovek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m trasy potrubí.
Ztratné je třeba započítat do jednotkové ceny.

VV Odvodnění
VV 8,1*1,2 9,720

31 K SO05-08_01.3 Potrubí PVC-KG DN400 vč. tvarovek - dodávka a montáž m 19,440 4 770,00 92 728,80

PP

Potrubí PVC-KG DN250 vč. tvarovek - dodávka a montáž
 - dodávka a montáž potrubí
 - dodávka a montáž potřebných tvarovek

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m trasy potrubí.
Ztratné je třeba započítat do jednotkové ceny.

VV Odvodnění jímky shrabků MVE Klecany I
VV 16,2*1,2 19,440

32 K SO05-08_02.1 Trasa odvodňovacího potrubí DN160 v terénu (výkop, podsyp a obsyp) m 19,440 1 908,00 37 091,52

PP Trasa odvodňovacího potrubí DN160 v terénu (výkop, podsyp a obsyp)

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m trasy potrubí.

VV Odvodnění
VV 16,2*1,2 19,440

33 K SO05-08_02.2 Trasa odvodňovacího potrubí DN250 v terénu (výkop, podsyp a obsyp) m 9,720 2 289,60 22 254,91

PP Trasa odvodňovacího potrubí DN250 v terénu (výkop, podsyp a obsyp)

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m trasy potrubí.

VV Odvodnění
VV 8,1*1,2 9,720

34 K SO05-08_02.3 Trasa odvodňovacího potrubí DN400 v terénu (výkop, podsyp a obsyp) m 19,440 2 607,60 50 691,74

PP Trasa odvodňovacího potrubí DN400 v terénu (výkop, podsyp a obsyp)

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m trasy potrubí.

VV Odvodnění jímky shrabků MVE Klecany I
VV 16,2*1,2 19,440

35 K SO05-08_03 Napojení stávajícího limnigrafu - dodávka a montáž ocelového potrubí 324/8 mm dl. 4,0 m kpl. 1,000 106 000,00 106 000,00

PP

Napojení stávajícího limnigrafu - dodávka a montáž ocelového potrubí 324/8 mm dl. 4,0 m
 - napojení na stávající limnigraf
 - dodávka a montáž ocelového potrubí 324/8 mm dl. 4,0 m
 - vyřezání otvoru ve štětové stěně (vyústění potrubí)

36 K SO05-08_04.1 Flexibilní kabelové chráničky z HDPE DN110 - dodávka a montáž m 17,400 159,00 2 766,60

PP Flexibilní kabelové chráničky z HDPE DN110 - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m trasy kabelové chráničky.
Ztratné je třeba započítat do jednotkové ceny.

VV 14,5*1,2 17,400

37 K SO05-08_04.2 Flexibilní kabelové chráničky z HDPE DN160 - dodávka a montáž m 99,600 216,24 21 537,50

PP Flexibilní kabelové chráničky z HDPE DN160 - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m trasy kabelové chráničky.
Ztratné je třeba započítat do jednotkové ceny.

VV 83,0*1,2 99,600

38 K SO05-08_04.3 Flexibilní kabelové chráničky z HDPE DN200 - dodávka a montáž m 30,480 328,60 10 015,73

PP Flexibilní kabelové chráničky z HDPE DN200 - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m trasy kabelové chráničky.
Ztratné je třeba započítat do jednotkové ceny.

VV 25,4*1,2 30,480

39 K SO05-08_05.1 Zřízení dočasného stání plavide pro plavidla provozu - dodávka a montáž kpl. 1,000 507 241,80 507 241,80

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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PP

Zřízení dočasného stání plavide pro plavidla provozu - dodávka a montáž
- štětovnice VL604 (9,0* 26,0 m)
- násyp
- plech 7,0*12,0

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kompletního zřízení dočasného stání plavidel

40 K SO05-08_05.2 Odstranění dočasného stání plavide pro plavidla provozu, vč. odklizení kpl. 1,000 148 824,00 148 824,00

PP Odstranění dočasného stání plavide pro plavidla provozu, vč. odklizení

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kompletního odstranění dočasného stání plavidel

41 K SO05-08_06.1 Zřízení dočasného stání pro malá plavidla - dodávka a montáž kpl. 1,000 35 116,74 35 116,74

PP
Zřízení dočasného stání plavide pro plavidla provozu - dodávka a montáž
- štětovnice VL604 (4 ks x 6,0 m + 1 ks x 3,0 m + plech 0,6 x 12,0 m tl. 8 mm)

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kompletního zřízení dočasného stání pro malá plavidla

42 K SO05-08_06.2 Odstranění dočasného stání pro malá plavidla, vč. odklizení kpl. 1,000 10 303,20 10 303,20

PP Odstranění dočasného stání pro malá plavidla, vč. odklizení

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kompletního odstranění dočasného stání pro malá plavidla

43 K SO05-08_07.1 Zřízení dočasné dalby - dodávka a montáž kpl. 2,000 55 968,00 111 936,00

PP

Zřízení dočasné dalby - dodávka a montáž
- štětovnice VL604 (2 ks x 9,0 m)
- plech

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kompletního zřízení dočasné dalby

44 K SO05-08_07.2 Odstranění dočasné dalby, vč. odklizení kpl. 2,000 26 500,00 53 000,00

PP
Odstranění dočasné dalby, vč. odklizení

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kompletního odstranění dočasné dalby

45 K SO05-08_08.1 Zřízení dočasného oplocení parkování - dodávka a montáž kpl. 1,000 101 045,14 101 045,14

PP

Zřízení dočasného oplocení parkování - dodávka a montáž
- oplocení vý šky min 1,8 m
- 1x vjezdová brána šířky min 3,0 m
(celkové délky cca 61,3 m)

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kompletního zřízení dočasného oplocení parkování

46 K SO05-08_08.2 Odstranění dočasného oplocení parkování , vč. odklizení kpl. 1,000 25 261,28 25 261,28

PP
Odstranění dočasného oplocení parkování , vč. odklizení
(celkové délky cca 61,3 m)

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kompletního odstranění dočasného oplocení parkování

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 2 - Přeložky inženýrských sítí
Soupis:

SO 06 - Přeložky inženýrských sítí

Úroveň 3:
DSO 06.1 - Přeložka výtlaku kalovodu z ČOV Praha

KSO: CC-CZ:
Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Uchazeč: IČ: 11637471

"Společnost MVE Klecany II" DIČ: CZ11637471

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 289 824,75

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 10 289 824,75 21,00% 2 160 863,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 450 687,95
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 2 - Přeložky inženýrských sítí
Soupis:

SO 06 - Přeložky inženýrských sítí

Úroveň 3:
DSO 06.1 - Přeložka výtlaku kalovodu z ČOV Praha

Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s

Uchazeč: "Společnost MVE Klecany II" Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 10 289 824,75

DSO 06.1_01 - Zemní práce 3 426 160,97

DSO06.1-02 - Podkladní betony 143 670,18

DSO06.1-03 - Betonové konstrukce 582 900,75

DSO 06.1-04 - Trubní vedení a armatury 4 992 107,10

DSO 06.1-05 - Bourané konstrukce 814 645,23

DSO06.1-06 - Zámečnické výrobky 44 723,52

DSO06.1-07 - Ostatní 285 617,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 2 - Přeložky inženýrských sítí
Soupis:

SO 06 - Přeložky inženýrských sítí

Úroveň 3:
DSO 06.1 - Přeložka výtlaku kalovodu z ČOV Praha

Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s

Uchazeč: "Společnost MVE Klecany II" Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 289 824,75

D DSO 06.1_01 Zemní práce 3 426 160,97

1 K DSO06.1_01_01 Hloubení zapažených rýh - těžitelnost 3. a 4. m3 1 264,770 619,57 783 613,55

PP

Hloubení zapažených rýh - těžitelnost 3 a 4
 - hloubený zapažených rýh v tř. 3 a 4
 - svislé přemístění zeminy
 - naložení na dopravní prostředek

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 v rostlém stavu.

VV Viz 3D model

VV 1200,43+64,34 1 264,770

VV rýha Součet 1 264,770

2 K DSO06.1_01_02 Hloubení zapažených jam - těžitelnost 3. a 4. m3 114,724 1 651,90 189 512,58

PP

Hloubení zapažených jam nad skalním podložím - těžitelnost 3 a 4
 - hloubený zapažených jam v tř. 3 a 4
 - svislé přemístění zeminy
 - naložení na dopravní prostředek

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 v rostlém stavu.

VV Viz 3D model

VV 5,8*4,6*4,3 "výkop pro šachtu Š1" 114,724

VV výkop Součet 114,724

3 K DSO06.1_01_03.1 Zřízení pažení a rozepření stěn m2 1 603,480 479,44 768 772,45

PP

Zřízení pažení a rozepření stěn
 - zřízení pažení
 - rozepření stěn

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 zřízení pažení vč. rozepření

VV Viz 3D model

VV Rýha kalovodu
VV 762,0 *2 1 524,000

VV Šachta Š1
VV 5,8*4,3*2"ks"+4,6*4,3*2"ks" 89,440

VV -1,66*3,0*2 "plocha rýhy potrubí" -9,960

VV pazeni Součet 1 603,480

4 K DSO06.1_01_03.2 Odstranění pažení a rozepření stěn m2 1 603,480 227,79 365 256,71
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PP

Odstranění pažení a rozepření stěn
 - odstranění pažení
 - odstranění rozepření stěn

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 odstranění pažení vč. rozepření

VV pazeni 1 603,480

5 K DSO06.1_01_04 Přemístění a uložení zeminy na mezideponii v tř. 3 a 4 m3 694,732 232,25 161 351,51

PP

Přemístění a uložení zeminy na mezideponii v tř. 3 a 4
 - vodorovné přemístění po suchu do 500 m
 - uložení zeminy na mezideponii

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 v rostlém stavu.

VV zásyp 694,732

6 K DSO06.1_01_05 Odklizení přebytku zeminy mimo stavbu po vodě v tř. 3 a 4 m3 684,762 84,80 58 067,82

PP

Odklizení přebytku zeminy mimo stavbu po vodě v tř. 3 a 4
 - přemístění po suchu do 500m
 - přeložení pro dopravu po vodě
 - odklizení na místo uložení
 včetně případného dalšího překládání a dopravy po suchu
 - poplatek za uložení / recyklaci zeminy

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 zeminy v rostlém stavu.
Cena zahrenuje kompletní odklizení zeminy po vodě na místo definitivního uložení zajištěné zhotovitelem.

VV výkop+rýha 1 379,494

VV -zásyp -694,732

VV Součet 684,762

7 K DSO06.1_01_06 Zásyp se zhutněním vč. přemístění z MD m3 694,732 541,34 376 086,22

PP

Zásyp se zhutněním vč. přemístění z MD
 - zásyp se zhutněním
 - přemístění zeminy po suchu do 500 m
 - naložení na MD

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 v rostlém stavu.

VV Viz 3D model

VV 221,75*1,66*1,75 644,184

VV Šachta Š1
VV 5,8*4,6*4,3 - 4,4*3,2*3,8-5,8*4,6*0,4 50,548

VV zásyp Součet 694,732

8 K DSO06.1_01_07 Hutněný obsyp potrubí strojně sypaninou m3 247,700 2 090,74 517 876,30

PP

Hutněný obsyp potrubí strojně sypaninou
 - pískové lóže pod potrubí fr. 0-4 mm
 - obsyp potrubí pískem fr. 0-4 mm
 - pořízení, dovoz nakupovaného materiálu

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 v rostlém stavu.

VV Viz 3D model

VV 247,7 247,700

9 K DSO06.1_01_08 Drenážní štěrkové lože m3 62,230 1 515,80 94 328,23

PP
Drenážní štěrkové lože
 - drenážní štěrkové lože fr. 8-16 mm

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 v rostlém stavu.

VV Viz 3D model

VV 62,23 62,230

10 K DSO06.1_01_08.2 Drenážní potrubí do štěrkového lóže m 221,750 403,44 89 462,82

PP Drenážní potrubí do štěrkového lóže - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m drenážního potrubí

VV Viz 3D model

VV 221,75 221,750

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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11 K DSO06.1_01_09 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrku drceného m2 26,680 818,32 21 832,78

PP Polštáře zhutněné pod základy ze štěrku drceného fr. 8/16 tl. 400 mm , vč. zhutnění podloží

VV Viz D.1.3.2.1.2 a D.1.3.2.1.3

VV 4,6*5,8 "šachta Š1" 26,680

D DSO06.1-02 Podkladní betony 143 670,18

12 K DSO06.1-02_01 Podkladní beton C12/15 - X0 m3 41,230 3 353,31 138 256,97

PP Podkladní beton C12/15 - X0

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 podkladního betonu

VV Viz 3D model

VV 41,23 41,230

13 K DSO06.1-02_02 Podkladní beton C16/20 m3 1,360 3 980,30 5 413,21

PP
Podkladní beton C16/20

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 podkladního betonu

VV Viz 3D model

VV 4,0*3,4*0,1 "šachta Š1" 1,360

D DSO06.1-03 Betonové konstrukce 582 900,75

14 K DSO 06.1-03_01 Železobetonové konstrukce C30/37 - XC4, XF3 m3 20,469 4 876,00 99 806,84

PP

Železobetonové konstrukce C30/37 - XC4, XF3
 - železobeton C30/37 - XC4, XF3
 - ošetření a úprava pracovních spár

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 betonové konstrukce.
Položka zahrnuje nákup, dopravu, uložení a ošetování betonové směsy, včetně průkazních a ověřovacích zkoušek.

VV Viz 3D model - šachta Š1
VV 4,4*3,2*0,35"deska" - 0,4*0,4*0,3 "jímka" 4,880

VV 3,05*3,2*0,3 *2 + 3,05*3,2*0,3 *2 "stěny" 11,712

VV 4,4*3,2*0,3 "strop"- 0,76*0,76*0,3 "poklop" *2"ks" 3,877

VV C3037 Součet 20,469

15 K DSO 06.1-03_02 Zřízení bednění betonových konstrukcí - rovinné m2 122,304 1 219,00 149 088,58

PP

Zřízení bednění betonových konstrukcí - rovinné
Bednění v kvalitě nevyžadující další úpravu betonových ploch po odbedbnění.
Včetně opatření bednění lištami pro vytvoření zkosených hran konstrukce.

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 bedněné plochy.

VV Viz 3D model - šachta Š1
VV (4,4+3,2)*2*0,35 "deska"+ 0,4*4*0,3 "jímka" 5,800

VV (3,2+3,8)*3,05*2*2 "stěny" 85,400

VV (4,4+3,2)*2 + 4,4*3,2 + 0,76*0,3*4 *2"ks" "strop" 31,104

VV Součet 122,304

16 K DSO 06.1-03_03 Odstranění bednění betonových konstrukcí - rovinné m2 122,304 302,10 36 948,04

PP Odstranění bednění betonových konstrukcí - rovinné

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 bedněné plochy.

VV Viz 3D model - šachta Š1
VV (4,4+3,2)*2*0,35 "deska"+ 0,4*4*0,3 "jímka" 5,800

VV (3,2+3,8)*3,05*2*2 "stěny" 85,400

VV (4,4+3,2)*2 + 4,4*3,2 + 0,76*0,3*4 *2"ks" "strop" 31,104

VV Součet 122,304

17 K DSO 06.1-03_05 Ocelová výztuž B500B t 2,559 35 245,00 90 191,96

PP
Ocelová výztuž B500B
Dodávka a montáž výztuže.

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 t hotové výztuže.

VV C3037*125 "kg/m3" /1000 2,559

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava



Strana 139 z 245

18 K DSO 06.1-03_06 Podpěrné pracovní lešení s podlahami m3 32,452 1 537,00 49 878,72

PP Podpěrné pracovní le šení s podlahami

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 lešení

VV 3,8*2,8*3,05 32,452

19 K DSO 06.1-03_07 Těsnění pracovních spár - kombinovaný tesnící pás KAB š. 125 mm m 28,000 272,42 7 627,76

PP Těsnění pracovních spár - kombinovaný tesnící pás KAB š. 125 mm

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m těsnění pracovní spáry.
Cena zahrnuje svařování pásů, provedení rohů, křížení atp.

VV Viz 3D model

VV (4,1*2+2,9*2) *2 28,000

20 K DSO 06.1-03_08 Beton spádový vyztužený C20/25 m3 1,030 4 622,13 4 760,79

PP Beton spádový vyztužený C20/25

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 spádového vyztuženého betonu

VV Viz 3D model

VV 1,03 1,030

21 K DSO 06.1-03_09 Provedení izolace proti zemní vlhkosti m2 51,680 2 797,95 144 598,06

PP

Provedení izolace proti zemní vlhkosti
- penetrační nátěr
- asfaltový nátěr

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 skladby nátěru

VV Viz 3D model

VV 3,4*3,2*2+3,4*4,4*2 51,680

D DSO 06.1-04 Trubní vedení a armatury 4 992 107,10

22 K DSO 06.1-04_01 Ocelové potrubí 323/7,5 mm, vč. povrchové úpravy m 433,000 7 192,10 3 114 179,30

PP Ocelové potrubí 323/7,5 mm, vč. povrchové úpravy - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m potrubí odpovídajícího typu

VV Viz 3D model

VV 216,5 *2 433,000

23 K DSO 06.1-04_02 Spojka ocelového potrubí 323/7,5 mm ks 2,000 13 154,60 26 309,20

PP Spojka ocelového potrubí 323/7,5 mm, vč. povrchové úpravy - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks spojky odpovídajícího typu

VV Viz 3D model

VV 1 "ks" 1,000

VV 1 "ks" 1,000

VV Součet 2,000

24 K DSO 06.1-04_03 Ocelové koleno 1,5 D 323/7,5 mm ks 12,000 17 776,20 213 314,40

PP

Ocelové koleno 1,5 D 323/7,5 mm, vč. povdchové ochrany - dodávka a montáž
- dodávka ocelového koleno 1,5 D 323/7,5 mm
- úprava kolene do předepsaného úhlu
- zapravení povrchové ochrany
- montáž kolene

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks kolene odpovídajícího typu

VV Viz 3D model

VV 6 "ks" 6,000

VV 6 "ks" 6,000

VV Součet 12,000

25 K DSO 06.1-04_04 Dělená vláknocementová pažnice vnější DN 400, dl. 0,7 m ks 4,000 6 678,00 26 712,00

PP Dělená vláknocementová pažnice vnější DN 400, dl. 0,7 m - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks pažnice odpovídajícího typu

VV Viz 3D model

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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VV 4 4,000

26 K DSO 06.1-04_05 Přírubová montážní vložka DN 300, PN 40, stavební délky 194 mm ks 2,000 121 555,50 243 111,00

PP Přírubová montážní vložka DN 300, PN 40, stavební délky 194 mm - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks montážní vložky odpovídajícího typu

VV Viz 3D model

VV 2 2,000

27 K DSO 06.1-04_06 Příruba krková přivařovací DN 300 ks 4,000 9 169,00 36 676,00

PP Příruba krková přivařovací DN 300- dodávka a montáž

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks pažnice odpovídajícího typu

VV Viz 3D model

VV 4 4,000

28 K DSO 06.1-04_07 T-kus z tvárné litiny DN 300/100 PN40 , stavební délka 450 mm ks 4,000 60 176,20 240 704,80

PP T-kus z tvárné litiny DN 300/100 PN40 , stavební délka 450 mm - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks T-kusu odpovídajícího typu

VV Viz 3D model

VV 4 4,000

29 K DSO 06.1-04_08 Koleno 90° z tvárné litiny DN 100 PN40 ks 8,000 55 591,70 444 733,60

PP Koleno 90° z tvárné litiny DN 100 PN40 - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks kolene odpovídajícího typu

VV Viz 3D model

VV 8 8,000

30 K DSO 06.1-04_09 Vypouštěcí ventil z tvárné litiny DN 100 PN40 ks 4,000 6 582,60 26 330,40

PP Vypouštěcí ventil z tvárné litiny DN 100 PN40 - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks vypouštěcího ventilu odpovídajícího typu

VV Viz 3D model

VV 4 4,000

31 K DSO 06.1-04_10 Třmenové šoupátko z tvárné litiny DN 300 PN40 ks 2,000 310 018,20 620 036,40

PP Třmenové šoupátko z tvárné litiny DN 300 PN40 - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks šoupěte odpovídajícího typu

VV Viz 3D model

VV 2 2,000

D DSO 06.1-05 Bourané konstrukce 814 645,23

32 K DSO 06.1-05_01 Odstranění stávajícího potrubí kalovodu , vč. odklizení a likvidace m 433,000 1 335,71 578 362,43

PP

Odstranění stávajícího potrubí kalovodu , vč. odklizení a likvidace
 - demontáž stávajícího ocelového potrubí DN 300 mm
 - odklizení a likvidace odpovídajícím zákonným způsobem
 vč. poplatků za recyklaci / uložení

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m potrubí

VV Viz 3D model

VV 216,5 *2 433,000

33 K DSO 06.1-05_02 Demontáž vybavení šachty kalovodu, vč. odklizení a likvidace ks 1,000 136 316,00 136 316,00

PP

Demontáž vybavení šachty kalovodu, vč. odklizení a likvidace
 - demontáž stávajícího vybavení šachty kalovodu

 - odklizení a likvidace odpovídajícím zákonným způsobem
 vč. poplatků za recyklaci / uložení

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks demontáže vybavení šachty

VV 1 1,000

34 K DSO 06.1-05_03 Bourání konstrukcí z železového betonu, vč. svislého přemístění m3 8,500 9 462,62 80 432,27

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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PP

Bourání konstrukcí z železového betonu, vč. svislého přemístění
 - bourání konstrukcí z betonu prostého
 - potřebné svislé přemístění
 - naložení na dopravní prostředek

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 oběmu konstrukce.
Vyztužení nad 15 kg/m3

VV Viz 3D model

VV 8,5 8,500

VV bour_ŽB Součet 8,500

35 K DSO 06.1-05_04 Odklizení suti a hmot z vybouraných konstrukcí vč. poplatku t 20,800 939,16 19 534,53

PP

Odklizení suti a hmot z vybouraných konstrukcí vč. poplatku
 - odklizení suti k likvidaci odpovídajícím zákonným způsobem
 - poplatek za uložení / recyklaci

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 t vybouraného materiálu.

VV bour_ŽB*2,447 20,800

D DSO06.1-06 Zámečnické výrobky 44 723,52

36 K DSO 06.1-06_01 (L01-G) Vnitřní ocelový žebřík bez ochranného koše, včetně kotvení, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování kus 1,000 12 923,52 12 923,52

PP

(L01-G) Vnitřní ocelový žebřík bez ochranného koše

 - vnitřní ocelový žebřík bez ochranného koše, včetně kotvení
 - povrchová úprava - žárové zinkování
Hmotnost cca 96,0 kg
Viz D.1.1.2.5.62 - zámečnické vvýrobky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus žebříku odpovídajícího typu.

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

37 K DSO 06.1-06_02
(NV-P02) Poklop ocelový s protiskluzným povrchem 760x760 mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování +
nátěrový systém kus 2,000 15 900,00 31 800,00

PP

(NV-P02) Poklop ocelový s protiskluzným povrchem 760x760 mm, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování + nátěrový systém
 - uzamykrelný ocelový vodotěsný poklop 760x760 mm
 - poklop bude vybaven zámkem, pantem a plynovými vzpěrami
 - poklop bude vodotěsný a pro zatížení 40 t.
 - povrchová úprava - žárové zinkování + nátěrový systém

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 kus poklopu odpovídajícího typu.

VV Viz 3d model

VV 10*2 20,000

VV 1,5*2 3,000

VV Součet 23,000

D DSO06.1-07 Ostatní 285 617,00

38 K DSO 06.1-07_01 Doizolování stávajícího potrubí polyethylénovou páskou m 23,000 1 028,20 23 648,60

PP Doizolování stávajícího potrubí polyethylénovou páskou

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m izolovaného potrubí

VV Viz 3d model

VV 10*2 20,000

VV 1,5*2 3,000

VV Součet 23,000

39 K DSO 06.1-07_02.1 Dodávka izolačního spoje potrubí D 323/7,5 mm katodické ochrany ks 4,000 12 296,00 49 184,00

PP Dodávka izolačního spoje potrubí D 323/7,5 mm katodické ochrany

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks izolačního spoje odpovídajícího typu

VV Viz 3d model

VV 4 4,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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40 K DSO 06.1-07_02.2
Montáž izolačního spoje potrubí D 323/7,5 mm, vč. případné opravy izolační vrstvy potrubí po porušení při
montáži ks 4,000 13 780,00 55 120,00

PP Montáž izolačního spoje potrubí D 323/7,5 mm, vč. případné opravy izolační vrstvy potrubí po poru šení při montáži

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks izolačního spoje odpovídajícího typu

VV Viz 3d model

VV 222,0*2 444,000

41 K DSO 06.1-07_03 Katodická ochrana potrubí D 323/7,5 mm - dodávka a montáž m 444,000 355,10 157 664,40

PP Katodická ochrana potrubí D 323/7,5 mm - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m potrubí opatřeného katodickou ochranou

VV Viz 3d model

VV 222,0*2 444,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 2 - Přeložky inženýrských sítí
Soupis:

SO 06 - Přeložky inženýrských sítí

Úroveň 3:
DSO 06.2 - Přeložka vodovodu

KSO: CC-CZ:
Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Uchazeč: IČ: 11637471

"Společnost MVE Klecany II" DIČ: CZ11637471

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 185 046,57

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 1 185 046,57 21,00% 248 859,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 433 906,35
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 2 - Přeložky inženýrských sítí
Soupis:

SO 06 - Přeložky inženýrských sítí

Úroveň 3:
DSO 06.2 - Přeložka vodovodu

Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s

Uchazeč: "Společnost MVE Klecany II" Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 185 046,57

DSO 06.2 - Zemní práce 671 831,44

DSO06.2-02 - Podkladní betony 138 256,97

DSO 06.2-04 - Trubní vedení a armatury 297 185,96

DSO 06.2-05 - Bourané konstrukce 77 772,20
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 2 - Přeložky inženýrských sítí
Soupis:

SO 06 - Přeložky inženýrských sítí

Úroveň 3:
DSO 06.2 - Přeložka vodovodu

Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s

Uchazeč: "Společnost MVE Klecany II" Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 185 046,57

D DSO 06.2 Zemní práce 671 831,44

1 K DSO06.2_01_01 Hloubení zapažených rýh - těžitelnost 3. a 4. m3 187,750 619,57 116 324,27

PP

Hloubení zapažených rýh - těžitelnost 3 a 4
 - hloubený zapažených rýh v tř. 3 a 4
 - svislé přemístění zeminy
 - naložení na dopravní prostředek

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 v rostlém stavu.

VV Viz 3D model

VV 187,75 187,750

VV rýha Součet 187,750

2 K DSO06.2_01_02.1 Zřízení pažení a rozepření stěn m2 375,500 479,44 180 029,72

PP

Zřízení pažení a rozepření stěn
 - zřízení pažení
 - rozepření stěn

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 zřízení pažení vč. rozepření

VV Viz 3D model

VV 187,75*2 375,500

VV pazeni Součet 375,500

3 K DSO06.2_01_02.2 Odstranění pažení a rozepření stěn m2 375,500 227,79 85 535,15

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn
 - odstranění pažení
 - odstranění rozepření stěn

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 odstranění pažení vč. rozepření

VV pazeni 375,500

4 K DSO06.2_01_03 Přemístění a uložení zeminy na mezideponii v tř. 3 a 4 m3 84,000 232,25 19 509,00

PP

Přemístění a uložení zeminy na mezideponii v tř. 3 a 4
 - vodorovné přemístění po suchu do 500 m
 - uložení zeminy na mezideponii

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 v rostlém stavu.

VV zásyp 84,000

5 K DSO06.2_01_04 Odklizení přebytku zeminy mimo stavbu po vodě v tř. 3 a 4 m3 103,750 84,80 8 798,00
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PP

Odklizení přebytku zeminy mimo stavbu po vodě v tř. 3 a 4
 - přemístění po suchu do 500m
 - přeložení pro dopravu po vodě
 - odklizení na místo uložení
 včetně případného dalšího překládání a dopravy po suchu
 - poplatek za uložení / recyklaci zeminy

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 zeminy v rostlém stavu.
Cena zahrenuje kompletní odklizení zeminy po vodě na místo definitivního uložení zajištěné zhotovitelem.

VV rýha 187,750

VV -zásyp -84,000

VV Součet 103,750

6 K DSO06.2_01_05 Zásyp se zhutněním vč. přemístění z MD m3 84,000 541,34 45 472,56

PP

Zásyp se zhutněním vč. přemístění z MD
 - zásyp se zhutněním
 - přemístění zeminy po suchu do 500 m
 - naložení na MD

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 v rostlém stavu.

VV Viz 3D model

VV 67,2*1,0*1,25 84,000

VV zásyp Součet 84,000

7 K DSO06.2_01_06 Hutněný obsyp potrubí strojně sypaninou m3 42,490 2 090,74 88 835,54

PP

Hutněný obsyp potrubí strojně sypaninou
 - pískové lóže pod potrubí fr. 0-4 mm
 - obsyp potrubí pískem fr. 0-4 mm
 - pořízení, dovoz nakupovaného materiálu

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 v rostlém stavu.

VV Viz 3D model

VV 7,59+34,9 42,490

8 K DSO06.2_01_07 Lóže pod potrubí strojně sypaninou m3 84,000 1 515,80 127 327,20

PP

Lóže pod potrubí strojně sypaninou
 - zřízení lóže pod potrubí ze štěrkopísku fr. 0/8 mm
 - přemístění zeminy po suchu do 500 m
 - naložení na MD

VV Viz 3D model

VV 67,2*1,0*1,25 84,000

VV Součet 84,000

D DSO06.2-02 Podkladní betony 138 256,97

9 K DSO06.1-02_01 Podkladní beton C12/15 m3 41,230 3 353,31 138 256,97

PP
Podkladní beton C12/15

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 podkladního betonu

VV Viz 3D model

VV 41,23 41,230

D DSO 06.2-04 Trubní vedení a armatury 297 185,96

10 K DSO 06.2-04_01 Krytí potrubí výstražnou fólií z PVC 40 cm m 67,200 10,81 726,43

PP Krytí potrubí výstražnou fólií z PVC 40 cm - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m výstražné fólie

VV Viz 3D model

VV 67,2 67,200

11 K DSO 06.2-04_02 Signalizační vodič na potrubí m 67,200 63,71 4 281,31

PP Signalizační vodič na potrubí CYKY 2x 4 mm - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m signalizačního vodiče

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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VV Viz 3D model

VV 67,2 67,200

12 K DSO 06.2-04_03 Signalizační Markery ks 2,000 2 120,00 4 240,00

PP Signalizační Markery - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks signalizačního markeru

VV Viz 3D model

VV 2 2,000

13 K DSO 06.2-04_04 Potrubí  HDPE svařované D 32 x 3,0 mm m 20,515 169,28 3 472,78

PP
Potrubí HDPE svařované D 32 x 3,0 mm - dodávka a montáž
 - Potrubí HDPE 32 x 3,0 mm - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m potrubí odpovídajícího typu

VV Viz 3D model

VV 11,286 "náhradní zásobování" 11,286

VV 9,229 "nové potrubí" 9,229

VV Součet 20,515

14 K DSO 06.2-04_05 Potrubí  HDPE svařovaných elektrotvarovkou DN 160 mm SDR 17 m 75,785 1 276,24 96 719,85

PP

Potrubí HDPE svařovaných elektrotvarovkou DN 160 mm SDR 17 - dodávka a montáž , vč. elektrospojek
 - Potrubí HDPE DN 160 mm SDR 17 - dodávka a montáž
 - elektrospojky - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m potrubí odpovídajícího typu

VV Viz 3D model

VV 75,785 75,785

15 K DSO 06.2-04_06 Koleno 90° HDPE svařované elektrotvarovkou DN 160 mm ks 6,000 5 779,86 34 679,16

PP

Koleno 90° HDPE svařované elektrotvarovkou DN 160 mm - dodávka a montáž , vč. elektrospojek
 - Koleno 90° HDPE DN 160 mm - dodávka a montáž
 - elektrospojky - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks kolene odpovídajícího typu

VV Viz 3D model

VV 6 "náhradní zásobování" 6,000

16 K DSO 06.2-04_07 Koleno 15° HDPE svařované elektrotvarovkou DN 160 mm ks 2,000 7 529,92 15 059,84

PP

Koleno 15° HDPE svařované elektrotvarovkou DN 160 mm - dodávka a montáž , vč. elektrospojek
 - Koleno 15° HDPE DN 160 mm - dodávka a montáž
 - elektrospojky - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks kolene odpovídajícího typu

VV Viz 3D model

VV 2 "nové potrubí" 2,000

17 K DSO 06.2-04_08 Koleno 11° HDPE svařované elektrotvarovkou DN 160 mm ks 4,000 6 587,58 26 350,32

PP

Koleno 11° HDPE svařované elektrotvarovkou DN 160 mm - dodávka a montáž , vč. elektrospojek
 - Koleno 11° HDPE DN 160 mm - dodávka a montáž
 - elektrospojky - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks kolene odpovídajícího typu

VV Viz 3D model

VV 4 "nové potrubí" 4,000

18 K DSO 06.2-04_09 Redukce 32/16 mm svařované ks 1,000 463,75 463,75

PP Redukce 32/16 mm svařované - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks redukce odpovídajícího typu

VV Viz 3D model

VV 1 "náhradní zásobování" 1,000

19 K DSO 06.2-04_10 Domovní šoupátko PE 32 mm ks 2,000 6 273,93 12 547,86

PP Domovní šoupátko PE 32 mm svařované - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks šoupě odpovídajícího typu

VV Viz 3D model

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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VV 2 "náhradní zásobování" 2,000

20 K DSO 06.2-04_11 Domovní šoupátko PE 32 mm, vč. zemní soupravy ks 2,000 9 134,55 18 269,10

PP Domovní šoupátko PE 32 mm, vč. zemní soupravy - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks šoupě odpovídajícího typu

VV Viz 3D model

VV 2 "nové potrubí" 2,000

21 K DSO 06.2-04_12.1 Mosazná trubní spojka 32 mm ks 3,000 881,92 2 645,76

PP Mosazná trubní spojka 32 mm - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks spojky odpovídajícího typu

VV Viz 3D model

VV 2 "náhradní zásobování" 2,000

VV 1 "nové potrubí" 1,000

VV Součet 3,000

22 K DSO 06.2-04_12.2 Potrubní spojka proti posunu potrubí DN 150 mm ks 2,000 12 190,00 24 380,00

PP Potrubní spojka proti posunu potrubí DN 150 mm - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks spojky odpovídajícího typu

VV Viz 3D model

VV 2 "nové potrubí" 2,000

VV Součet 2,000

23 K DSO 06.2-04_13.1 Navrtávací pás PE 160/50 mm ks 1,000 8 257,40 8 257,40

PP Navrtávací pás PE 160/50 mm - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks navrtávacího pásu odpovídajícího typu

VV Viz 3D model

VV 1 "náhradní zásobování" 1,000

24 K DSO 06.2-04_13.2 Navrtávací pás PE 160/32 mm ks 4,000 7 303,40 29 213,60

PP Navrtávací pás PE 160/32 mm - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks navrtávacího pásu odpovídajícího typu

VV Viz 3D model

VV 2 "náhradní zásobování" 2,000

VV 2 "nové potrubí" 2,000

VV Součet 4,000

25 K DSO 06.2-04_14 Vzdušník DN 50 mm ks 1,000 15 878,80 15 878,80

PP
Vzdušník DN 50 mm - dodávka a montáž
 - vzdušník DN 50 mm - dodávka a montáž včetně přírub a tvarovek pro napojení na navrtávací pás vněj šího průměru 56 mm

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks vzdušníku odpovídajícího typu

VV Viz 3D model

VV 1 "náhradní zásobování" 1,000

D DSO 06.2-05 Bourané konstrukce 77 772,20

26 K DSO 06.2-05_01 Odstranění stávajícího potrubí vodovodu, vč. odklizení a likvidace m 66,700 1 166,00 77 772,20

PP

Odstranění stávajícího potrubí vodovodu, vč. odklizení a likvidace
 - demontáž stávajícího potrubí HDPE DN 160 mm
 - odklizení a likvidace odpovídajícím zákonným způsobem
 vč. poplatků za recyklaci / uložení

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m potrubí

VV Viz 3D model

VV 66,7 66,700

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 2 - Přeložky inženýrských sítí
Soupis:

SO 06 - Přeložky inženýrských sítí

Úroveň 3:
DSO 06.3 - Přeložka veřejného osvětlení

KSO: CC-CZ:
Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Uchazeč: IČ: 11637471

"Společnost MVE Klecany II" DIČ: CZ11637471

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 936 218,01

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 936 218,01 21,00% 196 605,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 132 823,79
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 2 - Přeložky inženýrských sítí
Soupis:

SO 06 - Přeložky inženýrských sítí

Úroveň 3:
DSO 06.3 - Přeložka veřejného osvětlení

Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s

Uchazeč: "Společnost MVE Klecany II" Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 936 218,01

DSO06-01 - Zemní práce 343 600,63

DSO06-02 - Provizorní přeložky 64 464,96

DSO06-03 - Definitivní přeložky 528 152,42
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 2 - Přeložky inženýrských sítí
Soupis:

SO 06 - Přeložky inženýrských sítí

Úroveň 3:
DSO 06.3 - Přeložka veřejného osvětlení

Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s

Uchazeč: "Společnost MVE Klecany II" Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 936 218,01

D DSO06-01 Zemní práce 343 600,63

1 K DSO06-01_01 Hloubení kabelové rýhy š. 0,35 m a hl. 0,8 m - těžitelnost 3. a 4. m 245,000 530,00 129 850,00

PP

Hloubení kabelové rýhy š. 0,35 m a hl. 0,8 m - těžitelnost 3. a 4.
 - hloubení nezapažené kabelové rýhy v tř. 3 a 4
 - svislé přemístění
 - uložení do podélné deponie
Popis položek je z D.1.2.3.1. Technická zpráva

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m kabelové rýhy

VV 80 "Provizorní přeložky" 80,000

VV 165 "definitivní přeložka" 165,000

VV Součet 245,000

2 K DSO06-01_02 Hloubení kabelové rýhy š. 0,5 m a hl. 1,1 m - těžitelnost 3. a 4. m 65,000 689,00 44 785,00

PP

Hloubení kabelové rýhy š. 0,5 m a hl. 1,1 m - těžitelnost 3. a 4.
 - hloubení nezapažené kabelové rýhy v tř. 3 a 4
 - svislé přemístění
 - uložení do podélné deponie
Popis položek je z D.1.2.3.1. Technická zpráva

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m kabelové rýhy

VV 65 "definitivní přeložka" 65,000

3 K DSO06-01_03 Zásyp kabelové rýhy š. 0,35 m a hl. 0,8 m - těžitelnost 3. a 4. m 245,000 477,00 116 865,00

PP

Zásyp kabelové rýhy š. 0,35 m a hl. 0,8 m - těžitelnost 3. a 4.
 - pískové lóže
 - obsyp kabelů pískem, vč. krycí desky
 - výstražná fólie
 - zpětný zásyp zeminou
Popis položek je z D.1.2.3.1. Technická zpráva

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m kabelové rýhy

VV 80 "Provizorní přeložky" 80,000

VV 165 "definitivní přeložka" 165,000

VV Součet 245,000

4 K DSO06-01_04 Zásyp kabelové rýhy š. 0,5 m a hl. 1,1 m - těžitelnost 3. a 4. m 65,000 583,00 37 895,00
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PP

Zásyp kabelové rýhy š. 0,5 a hl. 1,1 m - těžitelnost 3. a 4.
 - pískové lóže
 - obsyp kabelů pískem, vč. krycí desky
 - chránička
 - zpětný zásyp zeminou
Popis položek je z D.1.2.3.1. Technická zpráva

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m kabelové rýhy

VV 65 "definitivní přeložka" 65,000

5 K DSO06-01_05 Hloubení nezapažených jam pro základ stožáru - těžitelnost 3. a 4. m3 2,363 1 272,00 3 005,74

PP

Hloubení nezapažených jam pro základ stožáru - těžitelnost 3. a 4.
 - Hloubení nezapažených jam
 - přemístění na MD
Popis položek je z D.1.2.3.1. Technická zpráva

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 v rostlém stavu.

VV 0,5*0,5*1,05 *9 "ks" 2,363

6 K DSO06-01_06 Odklizení přebytku zeminy mimo stavbu po vodě v tř. 3 a 4 m3 2,363 702,45 1 659,89

PP

Odklizení přebytku zeminy mimo stavbu po vodě v tř. 3 a 4
 - přemístění po suchu do 500m
 - přeložení pro dopravu po vodě
 - odklizení na místo uložení
 včetně případného dalšího překládání a dopravy po suchu
 - poplatek za uložení / recyklaci zeminy

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 zeminy v rostlém stavu.
Cena zahrenuje kompletní odklizení zeminy po vodě na místo definitivního uložení zajištěné zhotovitelem.

VV 0,5*0,5*1,05 *9 "ks" 2,363

7 K DSO06-01_07 Betonáž základu stožáru z prostého betonu m3 2,250 4 240,00 9 540,00

PP

Betonáž základu stožáru 0.5x0.5x1m z prostého betonu, včetně plastové roury D240 a chrániček HDPE
Popis položek je z D.1.2.3.1. Technická zpráva

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 v rostlém stavu.

VV 0,5*0,5*1,0 *9 "ks" 2,250

D DSO06-02 Provizorní přeložky 64 464,96

8 K DSO06-02_01 Kabel AYKY 4x16 mm2 m 160,000 112,36 17 977,60

PP

Kabel AYKY 4x16 mm2 -
dodávka a uložení kabelu
Popis položek je z D.1.2.3.1. Technická zpráva

9 K DSO06-02_02 Kabelová spojka pro plastové čtyřžilové kabely 16mm2 ks 4,000 4 790,14 19 160,56

PP

Kabelová spojka pro plastové čtyřžilové kabely 16mm2
dodávka a montáž spojky
Popis položek je z D.1.2.3.1. Technická zpráva

10 K DSO06-02_03 Provizorní přemístění osvětlovacího bodu kpl 3,000 3 625,20 10 875,60

PP

Provizorní přemístění osvětlovacího bodu
Demontáž a opětovná provizorní montáž osvětlovacího bodu včetně betonového základu
Popis položek je z D.1.2.3.1. Technická zpráva

11 K DSO06-02_04 Uzemňovací vodič FeZn 10 mm m 80,000 136,74 10 939,20

PP

Uzemňovací vodič FeZn 10 mm
včetně svorek pro spojování a antikorozní ochrany při změně prostředí
Popis položek je z D.1.2.3.1. Technická zpráva

12 K DSO06-02_05 Revize elektrických zařízení veřejného osvětlení a uzemnění kpl 1,000 5 512,00 5 512,00

PP

Revize elektrických zařízení veřejného osvětlení a uzemnění
včetně vypracování revizní zprávy
proměření zemního odporu uzemnění stožárů
Popis položek je z D.1.2.3.1. Technická zpráva

D DSO06-03 Definitivní přeložky 528 152,42

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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13 K DSO06-03_01 Osvětlovací stožár bezpaticový 4 m ks 9,000 9 341,78 84 076,02

PP

Osvětlovací stožár bezpaticový 4 m
sadový, dvoustupňový, ∅133/60mm, délka 4 m, provedení s ochrannou manžetou, v provedení žárově-zinkováno, celková délka stožáru 4,6 m
montáž stožáru do připraveného betonového základu
Popis položek je z D.1.2.3.1. Technická zpráva

14 K DSO06-03_02 Svítidlo silniční pro veřejné osvětlení  30W, 230V AC ks 9,000 6 815,80 61 342,20

PP

Svítidlo silniční pro veřejné osvětlení 30W, 230V AC
min IP 65, obdobného typu jako svítidla stávající, např. Modus
 LVLEDOS nebo podobné, svítidlo bude v provedení se sadovou přírubou, upevnění na stožár ∅60mm

Popis položek je z D.1.2.3.1. Technická zpráva

15 K DSO06-03_03 Stožárová svorkovnice pro soustavu TN-C ks 9,000 1 368,46 12 316,14

PP

Stožárová svorkovnice pro soustavu TN-C
trojfázová, průběžná, 25 mm2, s pojistkovým spodkem E14 a pojistkovou vložkou 6 A. montáž do stožáru
Popis položek je z D.1.2.3.1. Technická zpráva

16 K DSO06-03_04 Plastový rozvaděč osvětlení o rozměrech cca 600x300x250 mm kpl 1,000 51 660,16 51 660,16

PP

Plastový rozvaděč osvětlení o rozměrech cca 600x300x250 mm
včetně přístrojového vybavení, instalace do výklenku stávajícího zděného pilíře z vápenopískových cihel
Soustava napětí:    3 PEN ~50Hz 230/400 V TN-C
Základní výstroj bude upřesněna dle požadavků provozovatele zejména:
1 ks – Trojfázový jistič 32A, 10kA
2 ks – Trojfázový stykač 32A, AC3
11 ks – Jednofázový jistič do 16A, 10kA
Řadové svorky 35 mm2
Popis položek je z D.1.2.3.1. Technická zpráva

17 K DSO06-03_05 Kabel CYKY-J 4x25 mm2 m 490,000 414,46 203 085,40

PP

Kabel CYKY-J 4x25 mm2
včetně uložení, ukončení a označení štítky
Popis položek je z D.1.2.3.1. Technická zpráva

18 K DSO06-03_06 Kabel CYKY-J 3x2.5 mm2 m 40,000 48,76 1 950,40

PP

Kabel CYKY-J 3x2.5 mm2
včetně uložení – montáž protažením ve stožáru, ukončení
Popis položek je z D.1.2.3.1. Technická zpráva

19 K DSO06-03_07 Uzemňovací vodič FeZn 10 mm m 250,000 136,74 34 185,00

PP

Uzemňovací vodič FeZn 10 mm
včetně svorek pro spojování a antikorozní ochrany při změně prostředí
Popis položek je z D.1.2.3.1. Technická zpráva

20 K DSO06-03_08 Plastová kabelová chránička HDPE DN 63 m 470,000 55,12 25 906,40

PP

Plastová kabelová chránička HDPE DN 63
zevně korugovaná chránička, včetně uložení
Popis položek je z D.1.2.3.1. Technická zpráva

21 K DSO06-03_09 Plastová kabelová chránička HDPE DN 110 m 85,000 85,86 7 298,10

PP

Plastová kabelová chránička HDPE DN 110
zevně korugovaná chránička, včetně uložení
Popis položek je z D.1.2.3.1. Technická zpráva

22 K DSO06-03_10 Geodetické zaměření trasy venkovního osvětlení kpl 1,000 10 600,00 10 600,00

PP
Geodetické zaměření trasy venkovního osvětlení
Popis položek je z D.1.2.3.1. Technická zpráva

23 K DSO06-03_11 Revize elektrických zařízení veřejného osvětlení kpl 1,000 13 992,00 13 992,00

PP

Revize elektrických zařízení veřejného osvětlení
včetně vypracování revizní zprávy
proměření zemního odporu uzemnění stožárů
Popis položek je z D.1.2.3.1. Technická zpráva

24 K DSO06-03_12 Demontáže stávajících zařízení, ekologická likvidace kpl 1,000 21 740,60 21 740,60

PP

Demontáže stávajících zařízení, ekologická likvidace
-    6 ks - Demontáž stávajících světelného bodu, paticový stožár 4 m, výložník 0.5m, zářivkové svítidlo
-    6 ks - Vybourání betonového základu stávajícího osvětlovacího bodu o rozměrech cca 0,5x0.5x0.8 m
-    1 ks - Demontáž stávajícího rozvaděče
-    Odvoz do vzdálenosti 15km a poplatek za ekologickou likvidaci demontovaných zařízení
Popis položek je z D.1.2.3.1. Technická zpráva

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava



Strana 154 z 245

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 2 - Přeložky inženýrských sítí
Soupis:

SO 06 - Přeložky inženýrských sítí

Úroveň 3:
DSO 06.4 - Přeložka kabelové přípojky vn

KSO: CC-CZ:
Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Uchazeč: IČ: 11637471

"Společnost MVE Klecany II" DIČ: CZ11637471

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 948 700,00

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 948 700,00 21,00% 199 227,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 147 927,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 2 - Přeložky inženýrských sítí
Soupis:

SO 06 - Přeložky inženýrských sítí

Úroveň 3:
DSO 06.4 - Přeložka kabelové přípojky vn

Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s

Uchazeč: "Společnost MVE Klecany II" Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 948 700,00

SO06.4-01 - Zemní práce 300 192,00

SO06.4-02 - Provizorní přeložka kabelové přípojky vn 229 622,50

SO06.4-03 - Definitivní přeložka kabelové přípojky vn 418 885,50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 2 - Přeložky inženýrských sítí
Soupis:

SO 06 - Přeložky inženýrských sítí

Úroveň 3:
DSO 06.4 - Přeložka kabelové přípojky vn

Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s

Uchazeč: "Společnost MVE Klecany II" Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 948 700,00

D SO06.4-01 Zemní práce 300 192,00

1 K SO08.1-01_01 Hloubení kabelové rýhy š. 0,5 m a hl. 1,2 m - těžitelnost 3. a 4. m 151,000 1 272,00 192 072,00

PP

Hloubení kabelové rýhy š. 0,5 m a hl. 1,2 m - těžitelnost 3. a 4.
 - hloubení nezapažené kabelové rýhy v tř. 3 a 4
 - svislé přemístění
 - uložení do podélné deponie
Popis položek je z D.1.2.4.1. Technická zpráva

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m kabelové rýhy

VV Viz D.1.2.4.1

VV 25 " provizorní přeložka" 25,000

VV 126 " definitivní přeložka" 126,000

VV Součet 151,000

2 K SO08.1-01_02.1 Zásyp kabelové rýhy š. 0,5 m a hl. 1,2 m - těžitelnost 3. a 4. m 60,000 689,00 41 340,00

PP

Zásyp kabelové rýhy š. 0,5 m a hl. 1,2 m - těžitelnost 3. a 4.
 - pískové lóže
 - obsyp kabelů pískem, vč. krycí desky
 - chránička HDPE 160
 - výstražná fólie š. 330 mm

 - zpětný zásyp zeminou
Popis položek je z D.1.2.4.1. Technická zpráva

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m kabelové rýhy

VV Viz D.1.2.4.1

VV 25 " provizorní přeložka" 25,000

VV 35 " definitivní přeložka" 35,000

VV Součet 60,000

3 K SO08.1-01_02.2 Zásyp kabelové rýhy š. 0,5 m a hl. 1,2 m - těžitelnost 3. a 4. m 126,000 530,00 66 780,00

PP

Zásyp kabelové rýhy š. 0,5 m a hl. 1,2 m - těžitelnost 3. a 4.
 - pískové lóže
 - obsyp kabelů pískem, vč. krycí desky
 - cihly / desky nas pískovým ložem
 - výstražná fólie š. 330 mm

 - zpětný zásyp zeminou
Popis položek je z D.1.2.4.1. Technická zpráva

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m kabelové rýhy

VV Viz D.1.2.4.1
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VV 126 " definitivní přeložka" 126,000

VV Součet 126,000

D SO06.4-02 Provizorní přeložka kabelové přípojky vn 229 622,50

4 K SO06.4-02_01 Kabel 22-AXEKVCEY 1x120 mm2 m 420,000 477,00 200 340,00

PP

Kabel 22-AXEKVCEY 1x120 mm2
včetně uložení do žlabu ze štětovnic, částečně do výkopu do chráničky, svazkováno po 3 m
Popis položek je z D.1.2.4.1. Technická zpráva

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m kabelu odpovídajícího typu

5 K SO06.4-02_02 Plastová kabelová chránička HDPE DN 160 m 25,000 217,30 5 432,50

PP

Plastová kabelová chránička HDPE DN 160
zevně korugovaná chránička, včetně uložení
Popis položek je z D.1.2.4.1. Technická zpráva

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m chráničky odpovídajícího typu

6 K SO06.4-02_03 Spojkování a připojování kabelu 22 kV kpl 6,000 2 650,00 15 900,00

PP

Spojkování a připojování kabelu 22 kV
kabelová spojka kabelu vn, včetně spojovačů
Popis položek je z D.1.2.4.1. Technická zpráva

7 K SO06.4-02_04 Revize provizorních elektrických zařízení kpl 1,000 7 950,00 7 950,00

PP

Revize provizorních elektrických zařízení
zkouška vn kabelů zvý šeným napětím
revize, včetně vypracování revizní zprávy
Popis položek je z D.1.2.4.1. Technická zpráva

D SO06.4-03 Definitivní přeložka kabelové přípojky vn 418 885,50

8 K SO06.4-03_01 Kabel 22-AXEKVCEY 1x120 mm2 m 690,000 477,00 329 130,00

PP

Kabel 22-AXEKVCEY 1x120 mm2
včetně uložení, ukončení a označení štítky
Popis položek je z D.1.2.4.1. Technická zpráva

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m kabelu odpovídajícího typu

9 K SO06.4-03_02 Plastová kabelová chránička HDPE DN 160 m 35,000 217,30 7 605,50

PP

Plastová kabelová chránička HDPE DN 160
zevně korugovaná chránička, včetně uložení
Popis položek je z D.1.2.4.1. Technická zpráva

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m chráničky odpovídajícího typu

10 K SO06.4-03_03 Spojkování a připojování kabelu 22 kV kpl 1,000 21 200,00 21 200,00

PP

Spojkování a připojování kabelu 22 kV
- 3 ks – kabelová spojka kabelu vn, včetně spojovačů
- 3 ks – kabelová koncovka pro připojení kabelu v rozvaděči vn
- 1 ks – Systémové víko průchodky systému Bettra (dle stávající průchodky v MVE Klecany)
Popis položek je z D.1.2.4.1. Technická zpráva

11 K SO06.4-03_04 Demontáž včetně ekologické likvidace kpl 1,000 53 000,00 53 000,00

PP

Demontáž včetně ekologické likvidace
Demontáž távajících kabelů přípojky i kabelů provizorní přeložky, hmotnost kabelů cca 1300 kg
Ekologická likvidace včetně odvozu do sběrného střediska
Popis položek je z D.1.2.4.1. Technická zpráva

12 K SO06.4-03_05 Revize elektrických zařízení kpl 1,000 7 950,00 7 950,00

PP

Revize elektrických zařízení
zkouška vn kabelů zvý šeným napětím
výchozí revize, včetně vypracování revizní zprávy
Popis položek je z D.1.2.4.1. Technická zpráva

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 2 - Přeložky inženýrských sítí
Soupis:

SO 06 - Přeložky inženýrských sítí

Úroveň 3:
DSO 06.5 - Přeložka přípojky podtlakové kanalizace

KSO: CC-CZ:
Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Uchazeč: IČ: 11637471

"Společnost MVE Klecany II" DIČ: CZ11637471

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 337 961,53

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 337 961,53 21,00% 70 971,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 408 933,45
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 2 - Přeložky inženýrských sítí
Soupis:

SO 06 - Přeložky inženýrských sítí

Úroveň 3:
DSO 06.5 - Přeložka přípojky podtlakové kanalizace

Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s

Uchazeč: "Společnost MVE Klecany II" Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 337 961,53

DSO 06.5_01 - Zemní práce 84 482,33

DSO06.5-02 - Betony 25 831,72

DSO 06.5-04 - Trubní vedení a armatury 105 057,20

DSO 06.5-05 - Bourané konstrukce 122 590,28
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 2 - Přeložky inženýrských sítí
Soupis:

SO 06 - Přeložky inženýrských sítí

Úroveň 3:
DSO 06.5 - Přeložka přípojky podtlakové kanalizace

Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s

Uchazeč: "Společnost MVE Klecany II" Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 337 961,53

D DSO 06.5_01 Zemní práce 84 482,33

1 K DSO06.5_01_01 Hloubení zapažených rýh - těžitelnost 3. a 4. m3 25,520 619,57 15 811,43

PP

Hloubení zapažených rýh - těžitelnost 3 a 4
 - hloubený zapažených rýh v tř. 3 a 4
 - svislé přemístění zeminy
 - naložení na dopravní prostředek

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 v rostlém stavu.

VV Viz 3D model

VV 1,1*1,6*14,5 25,520

VV rýha Součet 25,520

2 K DSO06.5_01_03.1 Zřízení pažení a rozepření stěn m2 46,400 479,44 22 246,02

PP

Zřízení pažení a rozepření stěn
 - zřízení pažení
 - rozepření stěn

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 zřízení pažení vč. rozepření

VV Viz 3D model

VV 1,6*14,5*2 46,400

VV pazeni Součet 46,400

3 K DSO06.5_01_03.2 Odstranění pažení a rozepření stěn m2 46,400 227,79 10 569,46

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn
 - odstranění pažení
 - odstranění rozepření stěn

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 odstranění pažení vč. rozepření

VV pazeni 46,400

4 K DSO06.5_01_04 Přemístění a uložení zeminy na mezideponii v tř. 3 a 4 m3 17,545 232,25 4 074,83

PP

Přemístění a uložení zeminy na mezideponii v tř. 3 a 4
 - vodorovné přemístění po suchu do 500 m
 - uložení zeminy na mezideponii

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 v rostlém stavu.

VV zásyp 17,545

5 K DSO06.5_01_05 Odklizení přebytku zeminy mimo stavbu po vodě v tř. 3 a 4 m3 7,975 84,80 676,28
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PP

Odklizení přebytku zeminy mimo stavbu po vodě v tř. 3 a 4
 - přemístění po suchu do 500m
 - přeložení pro dopravu po vodě
 - odklizení na místo uložení
 včetně případného dalšího překládání a dopravy po suchu
 - poplatek za uložení / recyklaci zeminy

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 zeminy v rostlém stavu.
Cena zahrenuje kompletní odklizení zeminy po vodě na místo definitivního uložení zajištěné zhotovitelem.

VV rýha 25,520

VV -zásyp -17,545

VV Součet 7,975

6 K DSO06.5_01_06 Zásyp se zhutněním vč. přemístění z MD m3 17,545 541,34 9 497,81

PP

Zásyp se zhutněním vč. přemístění z MD
 - zásyp se zhutněním
 - přemístění zeminy po suchu do 500 m
 - naložení na MD

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 v rostlém stavu.

VV Viz 3D model

VV 1,1*1,6*14,5 25,520

VV -1,1*0,5*14,5 -7,975

VV zásyp Součet 17,545

7 K DSO06.5_01_07 Hutněný obsyp potrubí strojně sypaninou m3 6,380 2 090,74 13 338,92

PP

Hutněný obsyp potrubí strojně sypaninou
 - pískové lóže pod potrubí fr. 0-4 mm
 - obsyp potrubí pískem fr. 0-4 mm
 - pořízení, dovoz nakupovaného materiálu

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 v rostlém stavu.

VV Viz 3D model

VV 1,1*0,4*14,5 6,380

8 K DSO06.5_01_08 Drenážní štěrkové lože m3 1,595 1 515,80 2 417,70

PP
Drenážní štěrkové lože
 - drenážní štěrkové lože fr. 8-16 mm

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 v rostlém stavu.

VV Viz 3D model

VV 1,1*0,1*14,5 1,595

9 K DSO06.5_01_08.2 Drenážní potrubí do štěrkového lóže m 14,500 403,44 5 849,88

PP Drenážní potrubí do štěrkového lóže - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m drenážního potrubí

VV Viz 3D model

VV 14,5 14,500

D DSO06.5-02 Betony 25 831,72

10 K DSO06.5-02_01 Podkladní deska C16/20 m3 0,331 9 423,51 3 119,18

PP
Podkladní deska C16/20

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 podkladního betonu desky

VV Viz 3D model

VV 1,05*1,05*0,3 "šachta" 0,331

11 K DSO06.5-02_02 Obetonování šachty C 30/37 XC4 m3 1,687 13 463,27 22 712,54

PP Obetonování šachty C 30/37 XC4 vč. bednění

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 betonu

VV Viz 3D model

VV 1,53*1,05*1,05 "šachta" 1,687

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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D DSO 06.5-04 Trubní vedení a armatury 105 057,20

12 K DSO 06.5-04_02 PVC kanalizační potrubí DN 160 m 8,900 510,39 4 542,47

PP PVC kanalizační potrubí DN 160- dodávka a montáž

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m potrubí odpovídajícího typu

VV Viz 3D model

VV 8,9 8,900

13 K DSO 06.5-04_03 PVC koleno 90° DN 160 ks 1,000 628,37 628,37

PP PVC koleno 90° DN 160- dodávka a montáž

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks kolene odpovídajícího typu

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

14 K DSO 06.5-04_04 Elektrotvarovka - koleno 45° D 40 mm ks 6,000 1 246,88 7 481,28

PP Elektrotvarovka - koleno 45° D 40 mm- dodávka a montáž

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks kolene odpovídajícího typu

VV Viz 3D model

VV 2*3 6,000

15 K DSO 06.5-04_05 Potrubí  PE svařované elektrospojkami DN 40 m 26,760 264,26 7 071,60

PP

Potrubí PE svařované elektrospojkami DN 40 - dodávka a montáž
 - Potrubí PE DN 40 mm - dodávka a montáž
 - elektrospojky - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m potrubí odpovídajícího typu

VV Viz 3D model

VV 26,76 26,760

16 K DSO 06.5-04_06 Polypropylenová čerpací jímka DN 800 mm ks 1,000 49 449,00 49 449,00

PP

Polypropylenová čerpací jímka DN 800 mm
- polypropylenové díly šachty DN 800 na vý šku 2,5 m s litinovým poklopem DN 600 B125
- stupadla pro vlez
- technologické vybavení

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks čerpací jímky

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

17 K DSO 06.5-04_07 Korugovaná chránička potrubí DE 110 mm ks 1,600 167,80 268,48

PP
Korugovaná chránička potrubí DE 110 mm - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m potrubí odpovídajícího typu

VV Viz TZ

VV 1,6 1,600

18 K DSO 06.5-04_09 Čerpadlo kanalizační šachty - dodávka a montáž ks 1,000 17 808,00 17 808,00

PP Čerpadlo kanalizační šachty - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks čerpadla odpovídajícího typu

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

19 K DSO 06.5-04_09.2 Čerpadlo kanalizační šachty - dodávka a uložení ks 1,000 17 808,00 17 808,00

PP Čerpadlo kanalizační šachty - dodávka a uložení doskladu

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks čerpadla odpovídajícího typu

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

D DSO 06.5-05 Bourané konstrukce 122 590,28

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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20 K DSO 06.5-05_01.1 Odstranění stávajícího kanalizačního potrubí DN 160, vč. odklizení a likvidace m 4,300 2 018,77 8 680,71

PP

Odstranění stávajícího kanalizačního potrubí, vč. odklizení a likvidace
 - odbourání stávajícího kanalizačního potrubí DN 160 mm, vč tvarovek
 - odklizení a likvidace odpovídajícím zákonným způsobem
 vč. poplatků za recyklaci / uložení

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m potrubí vč. tvarovek

VV Viz 3D model

VV 4,3 4,300

21 K DSO 06.5-05_01.2 Odstranění stávajícího kanalizačního potrubí DN 40, vč. odklizení a likvidace m 10,400 1 081,41 11 246,66

PP

Odstranění stávajícího kanalizačního potrubí, vč. odklizení a likvidace
 - odbourání stávajícího kanalizačního potrubí DN 40 m
 - odklizení a likvidace odpovídajícím zákonným způsobem
 vč. poplatků za recyklaci / uložení

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m potrubí vč. tvarovek

VV Viz 3D model

VV 10,4 10,400

22 K DSO 06.5-05_02 Odstranění stávající kanalizační šachty, vč. odklizení a likvidace ks 1,000 13 530,69 13 530,69

PP

Odstranění stávající kanalizační šachty, vč. odklizení a likvidace
 - odbourání stávající kanalizační šachty zplastových trub DN 720 mm a poklopu DN 600 (vč. případného vybavení)
 - odklizení a likvidace odpovídajícím zákonným způsobem
 vč. poplatků za recyklaci / uložení

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks demontáže kanalizační šachty

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

23 K DSO 06.5-05_03 Jádrový průvrt ŽB konstrukce DN 225 mm m 6,800 8 798,00 59 826,40

PP Jádrový průvrt ŽB konstrukcí DN 225 mm

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m průvrtu odpovídajícího typu

VV Viz 3D model

VV 6,8 6,800

24 K DSO 06.5-05_04 Utěsnění jádrového průvrtu DN 225 mm ks 1,000 17 124,30 17 124,30

PP Utěsnění jádrového průvrtu DN 225 mm

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks utěsnění průvrtu

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

25 K DSO 06.5-05_05 Protažení potrubí skrz jádrový vrt m 6,800 1 791,40 12 181,52

PP Protažení potrubí skrz jádrový vrt

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m potrubí ve vrtu

VV Viz 3D model

VV 6,8 6,800

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 2 - Přeložky inženýrských sítí
Soupis:

SO 06 - Přeložky inženýrských sítí

Úroveň 3:
DSO 06.6 - Přeložka vodovodní přípojky

KSO: CC-CZ:
Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Uchazeč: IČ: 11637471

"Společnost MVE Klecany II" DIČ: CZ11637471

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 272 403,35

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 272 403,35 21,00% 57 204,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 329 608,05
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 2 - Přeložky inženýrských sítí
Soupis:

SO 06 - Přeložky inženýrských sítí

Úroveň 3:
DSO 06.6 - Přeložka vodovodní přípojky

Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s

Uchazeč: "Společnost MVE Klecany II" Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 272 403,35

DSO 06.5_01 - Zemní práce 65 049,86

DSO 06.6-04 - Trubní vedení a armatury 123 260,09

DSO 06.6-05 - Bourané konstrukce 84 093,40
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 2 - Přeložky inženýrských sítí
Soupis:

SO 06 - Přeložky inženýrských sítí

Úroveň 3:
DSO 06.6 - Přeložka vodovodní přípojky

Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s

Uchazeč: "Společnost MVE Klecany II" Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 272 403,35

D DSO 06.5_01 Zemní práce 65 049,86

1 K DSO06.5_01_01 Hloubení zapažených rýh - těžitelnost 3. a 4. m3 21,472 619,57 13 303,41

PP

Hloubení zapažených rýh - těžitelnost 3 a 4
 - hloubený zapažených rýh v tř. 3 a 4
 - svislé přemístění zeminy
 - naložení na dopravní prostředek

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 v rostlém stavu.

VV Viz 3D model

VV 1,1*1,6*12,2 21,472

VV rýha Součet 21,472

2 K DSO06.5_01_03.1 Zřízení pažení a rozepření stěn m2 39,040 479,44 18 717,34

PP

Zřízení pažení a rozepření stěn
 - zřízení pažení
 - rozepření stěn

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 zřízení pažení vč. rozepření

VV Viz 3D model

VV 1,6*12,2*2 39,040

VV pazeni Součet 39,040

3 K DSO06.5_01_03.2 Odstranění pažení a rozepření stěn m2 39,040 227,79 8 892,92

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn
 - odstranění pažení
 - odstranění rozepření stěn

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 odstranění pažení vč. rozepření

VV pazeni 39,040

4 K DSO06.5_01_04 Přemístění a uložení zeminy na mezideponii v tř. 3 a 4 m3 16,104 232,25 3 740,15

PP

Přemístění a uložení zeminy na mezideponii v tř. 3 a 4
 - vodorovné přemístění po suchu do 500 m
 - uložení zeminy na mezideponii

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 v rostlém stavu.

VV zásyp 16,104

5 K DSO06.5_01_05 Odklizení přebytku zeminy mimo stavbu po vodě v tř. 3 a 4 m3 5,368 84,80 455,21



Strana 167 z 245

PP

Odklizení přebytku zeminy mimo stavbu po vodě v tř. 3 a 4
 - přemístění po suchu do 500m
 - přeložení pro dopravu po vodě
 - odklizení na místo uložení
 včetně případného dalšího překládání a dopravy po suchu
 - poplatek za uložení / recyklaci zeminy

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 zeminy v rostlém stavu.
Cena zahrenuje kompletní odklizení zeminy po vodě na místo definitivního uložení zajištěné zhotovitelem.

VV rýha 21,472

VV -zásyp -16,104

VV Součet 5,368

6 K DSO06.5_01_06 Zásyp se zhutněním vč. přemístění z MD m3 16,104 541,34 8 717,74

PP

Zásyp se zhutněním vč. přemístění z MD
 - zásyp se zhutněním
 - přemístění zeminy po suchu do 500 m
 - naložení na MD

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 v rostlém stavu.

VV Viz 3D model

VV 1,1*1,6*12,2 21,472

VV -1,1*0,4*12,2 -5,368

VV zásyp Součet 16,104

7 K DSO06.5_01_07 Hutněný obsyp potrubí strojně sypaninou m3 5,368 2 090,74 11 223,09

PP

Hutněný obsyp potrubí strojně sypaninou
 - pískové lóže pod potrubí fr. 0-4 mm
 - obsyp potrubí pískem fr. 0-4 mm
 - pořízení, dovoz nakupovaného materiálu

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 v rostlém stavu.

VV Viz 3D model

VV 1,1*0,4*12,2 5,368

D DSO 06.6-04 Trubní vedení a armatury 123 260,09

8 K DSO 06.6-04_01 Vodovodní přípojka HDPE 100 DE 32x3 m 36,220 265,00 9 598,30

PP Vodovodní přípojka HDPE 100 DE 32x3, vč. tvarovek- dodávka a montáž

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m potrubí odpovídajícího typu

VV Viz 3D model

VV 9,5+26,72 36,220

9 K DSO 06.6-04_02 Plastová vodoměrná šachta, vč. vodoměrné sestavy ks 1,000 111 936,00 111 936,00

PP
Plastová vodoměrná šachta, vč. vodoměrné sestavy. Plastová šachta včetně tepelné izolace hlavního poklopu,uzávěru nad vodoměrem a obvodu
šachty - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks čerpací jímky

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

10 K DSO 06.6-04_03 Korugovaná chránička potrubí DE 110 mm ks 13,400 128,79 1 725,79

PP
Korugovaná chránička potrubí DE 110 mm - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m potrubí odpovídajícího typu

VV Viz TZ

VV 11,7+1,7 13,400

D DSO 06.6-05 Bourané konstrukce 84 093,40

11 K DSO 06.6-05_01 Odstranění stávajícího vodovodního potrubí HDPE 32 mm, vč. odklizení a likvidace m 22,900 539,75 12 360,28

PP

Odstranění stávajícího vodovodního potrubí HDPE 32 mm, vč. odklizení a likvidace
 - odbourání stávajícího vodovodního potrubí HDPE 32 mm, vč tvarovek
 - odklizení a likvidace odpovídajícím zákonným způsobem
 vč. poplatků za recyklaci / uložení

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m potrubí vč. tvarovek

VV Viz 3D model

VV 22,9 22,900

12 K DSO 06.6-05_02 Odstranění stávající plastové vodoměrné šachty DE1200, vč. odklizení a likvidace ks 1,000 13 530,69 13 530,69

PP

Odstranění stávající plastové vodoměrné šachty DE1200, vč. odklizení a likvidace
 - odbourání stávající plastové vodoměrné šachty DE1200, vč. vystrojení (např. vodoměrné sestavy)
 - odklizení a likvidace odpovídajícím zákonným způsobem
 vč. poplatků za recyklaci / uložení

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks demontáže vodoměrné šachty

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

13 K DSO 06.6-05_03 Jádrový průvrt ŽB konstrukce DN 68 mm m 6,800 6 095,00 41 446,00

PP Jádrový průvrt ŽB konstrukcí DN 68 mm

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m průvrtu odpovídajícího typu

VV Viz 3D model

VV 6,8 6,800

14 K DSO 06.6-05_04 Utěsnění jádrového průvrtu DN 68 mm ks 1,000 9 990,29 9 990,29

PP Utěsnění jádrového průvrtu DN 68 mm

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks utěsnění průvrtu

VV Viz 3D model

VV 1 1,000

15 K DSO 06.6-05_05 Protažení potrubí skrz jádrový vrt m 6,800 995,02 6 766,14

PP Protažení potrubí skrz jádrový vrt

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m potrubí ve vrtu

VV Viz 3D model

VV 6,8 6,800

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 2 - Přeložky inženýrských sítí
Soupis:

SO 06 - Přeložky inženýrských sítí

Úroveň 3:
DSO 06.7 - Přeložka kabelů nn

KSO: CC-CZ:
Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Uchazeč: IČ: 11637471

"Společnost MVE Klecany II" DIČ: CZ11637471

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 154 933,60

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 1 154 933,60 21,00% 242 536,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 397 469,66
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 2 - Přeložky inženýrských sítí
Soupis:

SO 06 - Přeložky inženýrských sítí

Úroveň 3:
DSO 06.7 - Přeložka kabelů nn

Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s

Uchazeč: "Společnost MVE Klecany II" Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 154 933,60

SO06.7-01 - Zemní práce 339 730,00

SO06.7-02 - Provizorní přeložka kabelové přípojky nn 400 648,20

SO06.7-03 - Definitivní přeložka kabelové přípojky nn 414 555,40
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 2 - Přeložky inženýrských sítí
Soupis:

SO 06 - Přeložky inženýrských sítí

Úroveň 3:
DSO 06.7 - Přeložka kabelů nn

Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s

Uchazeč: "Společnost MVE Klecany II" Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 154 933,60

D SO06.7-01 Zemní práce 339 730,00

1 K SO06.7-01_01.1 Hloubení kabelové rýhy š. 0,35 m a hl. 0,8 m - těžitelnost 3. a 4. m 70,000 530,00 37 100,00

PP

Hloubení kabelové rýhy š. 0,35 m a hl. 0,8 m - těžitelnost 3. a 4.
 - hloubení nezapažené kabelové rýhy v tř. 3 a 4
 - svislé přemístění
 - uložení do podélné deponie
Popis položek je z D.1.2.7.1. Technická zpráva

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m kabelové rýhy

VV 70 " definitivní přeložka" 70,000

2 K SO06.7-01_01.2 Hloubení kabelové rýhy š. 0,5 m a hl. 0,8 m - těžitelnost 3. a 4. m 120,000 583,00 69 960,00

PP

Hloubení kabelové rýhy š. 0,5 m a hl. 0,8 m - těžitelnost 3. a 4.
 - hloubení nezapažené kabelové rýhy v tř. 3 a 4
 - svislé přemístění
 - uložení do podélné deponie
Popis položek je z D.1.2.7.1. Technická zpráva

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m kabelové rýhy

VV 120 " definitivní přeložka" 120,000

3 K SO06.7-01_01.3 Hloubení kabelové rýhy š. 0,5 m a hl. 1,2 m - těžitelnost 3. a 4. m 50,000 1 272,00 63 600,00

PP

Hloubení kabelové rýhy š. 0,5 m a hl. 1,2 m - těžitelnost 3. a 4.
 - hloubení nezapažené kabelové rýhy v tř. 3 a 4
 - svislé přemístění
 - uložení do podélné deponie
Popis položek je z D.1.2.7.1. Technická zpráva

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m kabelové rýhy

VV 50 " provizorní přeložka" 50,000

4 K SO06.7-01_02.1 Zásyp kabelové rýhy š. 0,35 m a hl. 0,8 m - těžitelnost 3. a 4. m 70,000 477,00 33 390,00

PP

Zásyp kabelové rýhy š. 0,35 m a hl. 0,8 m - těžitelnost 3. a 4.
 - pískové lóže
 - obsyp kabelů pískem, vč. krycí desky
 - výstražná fólie
 - zpětný zásyp zeminou
Popis položek je z D.1.2.7.1. Technická zpráva

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m kabelové rýhy
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VV 70 " definitivní přeložka" 70,000

5 K SO06.7-01_02.2 Zásyp kabelové rýhy š. 0,5 m a hl. 0,8 m - těžitelnost 3. a 4. m 120,000 689,00 82 680,00

PP

Zásyp kabelové rýhy š. 0,5 m a hl. 0,8 m - těžitelnost 3. a 4.
 - pískové lóže
 - obsyp kabelů pískem, vč. krycí desky
 - chránička
 - výstražná fólie
 - zpětný zásyp zeminou
Popis položek je z D.1.2.7.1. Technická zpráva

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m kabelové rýhy

VV 120 " definitivní přeložka" 120,000

6 K SO06.7-01_02.3 Zásyp kabelové rýhy š. 0,5 m a hl. 1,2 m - těžitelnost 3. a 4. m 50,000 689,00 34 450,00

PP

Zásyp kabelové rýhy š. 1,2 m a hl. 0,5 m - těžitelnost 3. a 4.
 - pískové lóže
 - obsyp kabelů pískem, vč. krycí desky
 - chránička
 - zpětný zásyp zeminou
Popis položek je z D.1.2.7.1. Technická zpráva

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m kabelové rýhy

VV 50  " provizorní přeložka" 50,000

7 K SO06.7-01_03 Jádrový průvrt ŽB stěnou D 125 mm kus 5,000 3 710,00 18 550,00

PP
Jádrový průvrt ŽB stěnou D 125 mm
Popis položek je z D.1.2.7.1. Technická zpráva

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks jádrového průvrtu

D SO06.7-02 Provizorní přeložka kabelové přípojky nn 400 648,20

8 K SO06.7-02_01 Kabel AYKY-J 3x240+120 mm2 m 240,000 589,36 141 446,40

PP

Kabel AYKY-J 3x240+120 mm2
včetně uložení kabelu do žlabu ze štětovnic částečně do výkopu do chráničky – kabely napájení jezu
Popis položek je z D.1.2.7.1. Technická zpráva

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m kabelu odpovídajícího typu

9 K SO06.7-02_02 Kabel AYKY-J 3x150+70 mm2 m 50,000 477,00 23 850,00

PP

Kabel CYKY-J 3x150+70 mm2
včetně uložení vyvěšením mezi stávající MVE a velínem jezu
Popis položek je z D.1.2.7.1. Technická zpráva

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m kabelu odpovídajícího typu

10 K SO06.7-02_03 Kabel AYKY-J 3x95+70 mm2 m 60,000 379,48 22 768,80

PP

Kabel AYKY-J 3x95+70 mm2
včetně uložení kabelu do žlabu ze štětovnic částečně do výkopu do chráničky – kabely do domku jezného
Popis položek je z D.1.2.7.1. Technická zpráva

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m kabelu odpovídajícího typu

11 K SO06.7-02_04 Kabely CYKY do 5x6 mm2 m 70,000 165,36 11 575,20

PP

Kabely CYKY do 5x6 mm2
včetně uložení, ukončení a označení štítky
Popis položek je z D.1.2.7.1. Technická zpráva

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m kabelu odpovídajícího typu

12 K SO06.7-02_05 Kabely CYKY do 4x10 mm2 m 70,000 185,50 12 985,00

PP

Kabely CYKY do 4x10 mm2
včetně uložení, ukončení a označení štítky
Popis položek je z D.1.2.7.1. Technická zpráva

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m kabelu odpovídajícího typu

13 K SO06.7-02_06 Kabely CYKY do 4x4 mm2 m 160,000 119,78 19 164,80

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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PP

Kabely CYKY do 4x4 mm2
včetně uložení, ukončení a označení štítky
Popis položek je z D.1.2.7.1. Technická zpráva

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m kabelu odpovídajícího typu

14 K SO06.7-02_07 Kabelová spojka pro plastové čtyřžilové kabely 240mm2, 150-240 mm2, dodávka a montáž spojky ks 4,000 4 240,00 16 960,00

PP Kabelová spojka pro plastové čtyřžilové kabely 240mm2, 150-240 mm2, dodávka a montáž spojky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks kabelové spojky

15 K SO06.7-02_08 Kabelová spojka pro plastové čtyřžilové kabely 95mm2, 35-95 mm2, dodávka a montáž spojky ks 2,000 1 590,00 3 180,00

PP Kabelová spojka pro plastové čtyřžilové kabely 95mm2, 35-95 mm2, dodávka a montáž spojky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks kabelové spojky

16 K SO06.7-02_09 Kabelová spojka pro plastové kabely do 5x10, dodávka a montáž spojky ks 6,000 1 378,00 8 268,00

PP Kabelová spojka pro plastové kabely do 5x10, dodávka a montáž spojky

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks kabelové spojky

17 K SO06.7-02_10 Plastová kabelová chránička HDPE DN 110 m 100,000 159,00 15 900,00

PP Plastová kabelová chránička HDPE DN 110

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m chráničky odpovídajícího typu

18 K SO06.7-02_11 Vodotěsně zatěsnění kabelů v prostupu D125 ks 5,000 6 360,00 31 800,00

PP Vodotěsně zatěsnění kabelů v prostupu D125

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks zatěsnění odpovídajícího typu

19 K SO06.7-02_12 Pasportizace kabelů h 160,000 530,00 84 800,00

PP

Pasportizace průběhu kabelových vedení
Pasportizace veškerých kabelových vn, nn a signalizačních rozvodů v místě budoucí MVE Klecany II, zejména kabelů vedoucích do objektu velínu
jezu, stávající MVE Klecany I a do stávajícího domku jeznéno
Pasportizace bude provedena před zahájením prací na přeložkách

20 K SO06.7-02_13 Revize provizorních elektrických zařízení kpl 1,000 7 950,00 7 950,00

PP Revize provizorních elektrických zařízení

D SO06.7-03 Definitivní přeložka kabelové přípojky nn 414 555,40

21 K SO06.7-03_01 Kabel AYKY-J 3x240+120 mm2 m 350,000 589,36 206 276,00

PP

Kabel AYKY-J 3x240+120 mm2
včetně uložení, ukončení a označení štítky
Popis položek je z D.1.2.7.1. Technická zpráva

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m kabelu odpovídajícího typu

22 K SO06.7-03_02 Kabel AYKY-J 3x150+70 mm2 m 75,000 477,00 35 775,00

PP

Kabel CYKY-J 3x150+70 mm2
včetně uložení, ukončení a označení štítky
Popis položek je z D.1.2.7.1. Technická zpráva

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m kabelu odpovídajícího typu

23 K SO06.7-03_03 Kabel AYKY-J 3x95+70 mm2 m 115,000 379,48 43 640,20

PP

Kabel AYKY-J 3x95+70 mm2
včetně uložení, ukončení a označení štítky
Popis položek je z D.1.2.7.1. Technická zpráva

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m kabelu odpovídajícího typu

24 K SO06.7-03_04 Kabely CYKY do 5x6 mm2 m 120,000 165,36 19 843,20

PP

Kabely CYKY do 5x6 mm2
včetně uložení, ukončení a označení štítky
Popis položek je z D.1.2.7.1. Technická zpráva

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m kabelu odpovídajícího typu

25 K SO06.7-03_04.2 Kabely CYKY do 4x10 mm2 m 120,000 185,50 22 260,00

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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PP

Kabely CYKY do 4x10 mm2
včetně uložení, ukončení a označení štítky
Popis položek je z D.1.2.7.1. Technická zpráva

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m kabelu odpovídajícího typu

26 K SO06.7-03_05 Kabely CYKY do 4x4 mm2 m 200,000 119,78 23 956,00

PP

Kabely CYKY do 4x4 mm2
včetně uložení, ukončení a označení štítky
Popis položek je z D.1.2.7.1. Technická zpráva

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m kabelu odpovídajícího typu

27 K SO06.7-03_06 Plastová kabelová chránička HDPE DN 110 m 120,000 159,00 19 080,00

PP

Plastová kabelová chránička HDPE DN 110
zevně korugovaná chránička, včetně uložení
Popis položek je z D.1.2.7.1. Technická zpráva

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m chráničky odpovídajícího typu

28 K SO06.7-03_07 Plastová kabelová chránička HDPE do DN 75 m 50,000 132,50 6 625,00

PP

Plastová kabelová chránička HDPE do DN 75
zevně korugovaná chránička, včetně uložení
Popis položek je z D.1.2.7.1. Technická zpráva

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m chráničky odpovídajícího typu

29 K SO06.7-03_08 Betonáž provizorních průvrtů D122 ks 5,000 2 650,00 13 250,00

PP

Betonáž provizorních průvrtů D125
Zabetonování provizorních průvrtů stěnou šachty jezu

Popis položek je z D.1.2.7.1. Technická zpráva

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks betonáže provizorních průvrtů

30 K SO06.7-03_09 Revize elektrických zařízení ks 1,000 7 950,00 7 950,00

PP

Revize elektrických zařízení
včetně vypracování revizní zprávy
Popis položek je z D.1.2.7.1. Technická zpráva

31 K SO06.7-03_10 Demontáže stávajících kabelů kpl 1,000 15 900,00 15 900,00

PP

Demontáže stávajících kabelů
Demontáž stávajících kabelů v objektech a stávajících trasách, demontáž kabelů dočasných přeložek
Odvoz do vzdálenosti 15 km a poplatek za ekologickou likvidaci zdemontovaných kabelů

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 2 - Přeložky inženýrských sítí
Soupis:

SO 06 - Přeložky inženýrských sítí

Úroveň 3:
DSO 06.8 - Přeložka signalizačních kabelů

KSO: CC-CZ:
Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Uchazeč: IČ: 11637471

"Společnost MVE Klecany II" DIČ: CZ11637471

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 387 237,08

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 387 237,08 21,00% 81 319,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 468 556,87
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 2 - Přeložky inženýrských sítí
Soupis:

SO 06 - Přeložky inženýrských sítí

Úroveň 3:
DSO 06.8 - Přeložka signalizačních kabelů

Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s

Uchazeč: "Společnost MVE Klecany II" Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 387 237,08

DSO06.8-01 - Zemní práce 90 630,00

DSO06.8-02 - Provizorní přeložky 149 144,12

DSO06.8-03 - Definitivní přeložky 147 462,96
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 2 - Přeložky inženýrských sítí
Soupis:

SO 06 - Přeložky inženýrských sítí

Úroveň 3:
DSO 06.8 - Přeložka signalizačních kabelů

Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s

Uchazeč: "Společnost MVE Klecany II" Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 387 237,08

D DSO06.8-01 Zemní práce 90 630,00

1 K DSO06.8-01_01 Hloubení kabelové rýhy š. 0,35 m a hl. 0,8 m - těžitelnost 3. a 4. m 90,000 530,00 47 700,00

PP

Hloubení kabelové rýhy š. 0,35 m a hl. 0,8 m - těžitelnost 3. a 4.
 - hloubení nezapažené kabelové rýhy v tř. 3 a 4
 - svislé přemístění
 - uložení do podélné deponie
Popis položek je z D.1.2.8.1. Technická zpráva

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m kabelové rýhy

VV 20 "Provizorní přeložky" 20,000

VV 70 "definitivní přeložka" 70,000

VV Součet 90,000

2 K DSO06.8-01_02 Zásyp kabelové rýhy š. 0,35 m a hl. 0,8 m - těžitelnost 3. a 4. m 90,000 477,00 42 930,00

PP

Zásyp kabelové rýhy š. 0,35 m a hl. 0,8 m - těžitelnost 3. a 4.
 - pískové lóže
 - obsyp kabelů pískem, vč. krycí desky
 - výstražná fólie
 - zpětný zásyp zeminou
Popis položek je z D.1.2.8.1. Technická zpráva

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m kabelové rýhy

VV 20 "Provizorní přeložky" 20,000

VV 70 "definitivní přeložka" 70,000

VV Součet 90,000

D DSO06.8-02 Provizorní přeložky 149 144,12

3 K DSO06.8-02_01 Kabel CYKY do 12x2.5 mm2 m 200,000 169,60 33 920,00

PP
Kabel CYKY do 12x2.5 mm2
dodávka, včetně uložení kabelu

4 K DSO06.8-02_02 Optický kabel 12 vláken 9/125 SM m 130,000 49,82 6 476,60

PP
Optický kabel 12 vláken 9/125 SM
dodávka kabelu včetně uložení do chráničky

5 K DSO06.8-02_03 Kabel JYTY do 7x1 mm m 130,000 64,66 8 405,80

PP
Kabel JYTY do 7x1 mm
dodávka, včetně uložení kabelu
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6 K DSO06.8-02_04 Kabel TCEPKPFLE 5x4x0,8 m 60,000 129,32 7 759,20

PP
Kabel TCEPKPFLE 5x4x0,8
dodávka, včetně uložení kabelu

7 K DSO06.8-02_05 Kabelová spojka pro plastové kabely 12x2.5 ks 2,000 4 269,68 8 539,36

PP
Kabelová spojka pro plastové kabely 12x2.5
včetně spojovačů, dodávka a montáž spojky

8 K DSO06.8-02_06 Spojka zemní pro optický kabel ks 2,000 8 162,00 16 324,00

PP
Spojka zemní pro optický kabel
kazeta spojky, včetně příslušenství, montáž spojky

9 K DSO06.8-02_07 Navaření optických vláken ks 48,000 583,00 27 984,00

PP
Navaření optických vláken
včetně proměření kvality spoje

10 K DSO06.8-02_08 Svorkovací skříň IP66 ks 2,000 2 351,08 4 702,16

PP
Svorkovací skříň IP66
Orientační rozměry 150x150x90 mm, svorky 7x2.5 mm, průchodky

11 K DSO06.8-02_09 Zemní spojka pro sdělovací kabely 5x4x0,8 ks 2,000 5 310,60 10 621,20

PP
Zemní spojka pro sdělovací kabely 5x4x0,8
včetně spojovačů, dodávka a montáž spojky

12 K DSO06.8-02_10 Plastová kabelová chránička HDPE do DN 75 m 20,000 65,72 1 314,40

PP
Plastová kabelová chránička HDPE do DN 75
zevně korugovaná chránička, včetně uložení

13 K DSO06.8-02_11 Chránička optiky HDPE D32 m 130,000 83,74 10 886,20

PP
Chránička optiky HDPE D32
včetně uložení

14 K DSO06.8-02_12 Vyvěšení kabelů v provizorních trasách kpl 1,000 4 324,80 4 324,80

PP
Vyvěšení kabelů v provizorních trasách
do připravené trasy ze štětovnice případně na lávkách v délce cca 270m

15 K DSO06.8-02_13 Revize ks 1,000 7 886,40 7 886,40

PP
Revize
včetně vypracování revizní zprávy

D DSO06.8-03 Definitivní přeložky 147 462,96

16 K DSO06.8-03_01 Kabel CYKY do 12x2.5 mm2 m 80,000 169,60 13 568,00

PP
Kabel CYKY do 12x2.5 mm2
dodávka, včetně uložení kabelu

17 K DSO06.8-03_02 Optický kabel 12 vláken 9/125 SM m 190,000 49,82 9 465,80

PP
Optický kabel 12 vláken 9/125 SM
dodávka kabelu včetně zatažení do chráničky

18 K DSO06.8-03_03 Kabel TCEKFY do 5Px1 mm m 330,000 136,74 45 124,20

PP
Kabel TCEKFY do 5Px1 mm
dodávka, včetně uložení kabelu

19 K DSO06.8-03_04 Kabel TCEPKPFLE 5x4x0,8 m 95,000 129,32 12 285,40

PP
Kabel TCEPKPFLE 5x4x0,8
dodávka, včetně uložení kabelu

20 K DSO06.8-03_05 Navaření optických vláken ks 48,000 583,00 27 984,00

PP
Navaření optických vláken
včetně konektorů pro připojení do stávajících optických rozvaděčů, včetně proměření kvality spoje

21 K DSO06.8-03_06 Plastová kabelová chránička HDPE do DN 75 m 70,000 65,72 4 600,40

PP
Plastová kabelová chránička HDPE do DN 75
zevně korugovaná chránička, včetně uložení

22 K DSO06.8-03_07 Chránička optiky HDPE D32 m 185,000 83,74 15 491,90

PP
Chránička optiky HDPE D32
včetně uložení

23 K DSO06.8-03_08 Revize elektrických zařízení ks 1,000 13 091,00 13 091,00

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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PP
Revize elektrických zařízení
včetně vypracování výchozí revizní zprávy

24 K DSO06.8-03_09 Demontáže stávajících kabelů kpl 1,000 5 852,26 5 852,26

PP

Demontáže stávajících kabelů
Demontáž stávajících kabelů v objektech a stávajících chráničkách, demontáž kabelů provizorních přeložek
Odvoz do vzdálenosti 15km a poplatek za ekologickou likvidaci demontovaných kabelů

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 3 - Přípojka VN
Soupis:

SO 07 - Přípojná stanice

KSO: CC-CZ:
Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Uchazeč: IČ: 11637471

"Společnost MVE Klecany II" DIČ: CZ11637471

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 008 370,04

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 2 008 370,04 21,00% 421 757,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 430 127,75
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 3 - Přípojka VN
Soupis:

SO 07 - Přípojná stanice

Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s

Uchazeč: "Společnost MVE Klecany II" Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 008 370,04

SO07-01 - Zemní práce 174 570,04

SO07-02 - Zařízení elektro 1 833 800,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 3 - Přípojka VN
Soupis:

SO 07 - Přípojná stanice

Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s

Uchazeč: "Společnost MVE Klecany II" Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 008 370,04

D SO07-01 Zemní práce 174 570,04

1 K SO07-01 Sejmutí humózní vrstvy v tl. 200 mm, vč. naložení a přemístění na MD m2 62,310 384,25 23 942,62

PP

Sejmutí humózní vrstvy v tl. 200 mm, vč. naložení a přemístění na MD
 - sejmutí ornice v tl. 200 mm
 - naložení, přemístění a uložení ma mezideponii

VV Viz D.1.3.2.1.2 a D.1.3.2.1.3

VV semuti 6,7*9,3 62,310

2 K SO07-02 Hloubení nezapažených jam - těžitelnost 3. a 4. m3 27,300 1 046,75 28 576,28

PP

Hloubení nezapažených jam - těžitelnost 3 a 4
 - hloubený zapažených jam v tř. 3 a 4
 - přemístění na MD

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 v rostlém stavu.

VV Viz D.1.3.2.1.2 a D.1.3.2.1.3

VV 7,0*3,9"m2" 27,300

VV výkop Součet 27,300

3 K SO07-05 Odklizení přebytku zeminy mimo stavbu po vodě v tř. 3 a 4 m3 29,303 702,45 20 583,89

PP

Odklizení přebytku zeminy mimo stavbu po vodě v tř. 3 a 4
 - přemístění po suchu do 500m
 - přeložení pro dopravu po vodě
 - odklizení na místo uložení
 včetně případného dalšího překládání a dopravy po suchu
 - poplatek za uložení / recyklaci zeminy

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 zeminy v rostlém stavu.
Cena zahrenuje kompletní odklizení zeminy po vodě na místo definitivního uložení zajištěné zhotovitelem.

VV výkop 27,300

VV -zásyp -5,655

VV semuti*0,2-ohumusovani*0,2 "ohumusovani" 7,658

VV Součet 29,303

4 K SO07-06 Zásyp se zhutněním vč. přemístění z MD m3 5,655 1 656,25 9 366,09

PP

Zásyp se zhutněním vč. přemístění z MD
 - zásyp se zhutněním
 - přemístění zeminy po suchu do 500 m
 - naložení na MD

VV Viz D.1.3.2.1.2 a D.1.3.2.1.3

VV 1,45*3,9"m2" 5,655

VV zásyp Součet 5,655

5 K SO07-07 Úprava pláně bez zhutnění v tř. 1-3 m2 24,020 384,25 9 229,69
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PP Úprava pláně bez zhutnění v tř. 1-3

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2.

VV ohumusovani 24,020

6 K SO07-08 Ohumusování a osetí ve svahu a rovině m2 24,020 463,75 11 139,28

PP

Ohumusování a osetí ve svahu a rovině
 - ohumusování a osetí v tl. 200 mm
 - naložení a přemístění humusu z mezideponie
 - založení trávníku vč. dodávky travní směsi
 - ošetřování a zalévání trávníku do předání objednateli

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2.

VV Viz D.1.3.2.1.2 a D.1.3.2.1.3

VV 6,0"m2"*1,12 "koef. sklonu" 6,720

VV 5,7*8,0 -28,3 "m2" "rovina" 17,300

VV ohumusovani Součet 24,020

7 K SO07-09 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrku drceného m2 22,750 861,25 19 593,44

PP Polštáře zhutněné pod základy ze štěrku drceného fr. 8/16 tl. 150 mm , vč. zhutnění podloží

VV Viz D.1.3.2.1.2 a D.1.3.2.1.3

VV 3,5*6,5 22,750

8 K SO07-10 Odvodňovací žlab š. 0,5 m, vč. podkladního lože m 13,000 1 987,50 25 837,50

PP Odvodňovací žlab š. 0,5 m, vč. podkladního lože

VV Viz D.1.3.2.1.2 a D.1.3.2.1.3

VV 13,0 13,000

9 K SO07-11 Betonová dlažba š. 0,5 m, vč. podkladního lože m 7,500 1 298,50 9 738,75

PP Betonová dlažba š. 0,5 m, vč. podkladního lože

VV Viz D.1.3.2.1.2 a D.1.3.2.1.3

VV 7,5 7,500

10 K SO07-12 Kácení stromu, vč. odklizení a likvidace kus 1,000 3 312,50 3 312,50

PP Kácení stromu, vč. odklizení a likvidace

VV Viz D.1.3.2.1.2 a D.1.3.2.1.3

VV 1 1,000

11 K SO07-13 Výsadba stromu kus 2,000 6 625,00 13 250,00

PP Výsadba stromu - nákup, dodání a vysazení stromu

VV Viz D.1.3.2.1.2 a D.1.3.2.1.3

VV 2 2,000

D SO07-02 Zařízení elektro 1 833 800,00

12 K SO07-02.1 Skelet přípojné stanice kpl 1,000 424 000,00 424 000,00

PP Skelet přípojné stanice

13 K SO07-02.2 Rozvaděč 22kV, označený jako 3R22 kpl 1,000 742 000,00 742 000,00

PP Rozvaděč 22kV, označený jako 3R22

14 K SO07-02.3 Vnitřní kabelové rozvody vn kpl 1,000 106 000,00 106 000,00

PP Vnitřní kabelové rozvody vn

15 K SO07-02.4 Elektroměrový rozvaděč RE1 kpl 1,000 37 100,00 37 100,00

PP Elektroměrový rozvaděč RE1

16 K SO07-02.5 Rozvaděč RS1 kpl 1,000 106 000,00 106 000,00

PP Rozvaděč RS1

17 K SO07-02.6 Optický rozvaděč RD1 kpl 1,000 37 100,00 37 100,00

PP Optický rozvaděč RD1

18 K SO07-02.7 Bezpečnostní pomůcky a tabulky pro přípojnou stanici kpl 1,000 26 500,00 26 500,00

PP Bezpečnostní pomůcky a tabulky pro přípojnou stanici

19 K SO07-02.8 Vnitřní elektroinstalace trafostanice, včetně kabeláže kpl 1,000 37 100,00 37 100,00

PP Vnitřní elektroinstalace trafostanice, včetně kabeláže

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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20 K SO07-02.9 Uzemnění trafostanice, LPS kpl 1,000 15 900,00 15 900,00

PP Uzemnění trafostanice, LPS

21 K SO07-02.10 Montáž skeletu přípojné stanice kpl 1,000 53 000,00 53 000,00

PP Montáž skeletu přípojné stanice

22 K SO07-02.11 Montáž vn rozvaděče stanice kpl 1,000 74 200,00 74 200,00

PP Montáž vn rozvaděče stanice

23 K SO07-02.12 Montáž ostatních zařízení stanice kpl 1,000 21 200,00 21 200,00

PP Montáž ostatních zařízení stanice

24 K SO07-02.13 Dodavatelská realizační dokumentace kpl 1,000 84 800,00 84 800,00

PP Dodavatelská realizační dokumentace

25 K SO07-02.14 Oživení, uvedení do provozu, zkoušky kpl 1,000 53 000,00 53 000,00

PP Oživení, uvedení do provozu, zkoušky

26 K SO07-02.15 Revize elektrických zařízení kpl 1,000 15 900,00 15 900,00

PP Revize elektrických zařízení

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 3 - Přípojka VN
Soupis:

SO 08 - Vyvedení výkonu z MVE Klecany II

Úroveň 3:
SO 08.1 - Kabelová přípojka VN

KSO: CC-CZ:
Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Uchazeč: IČ: 11637471

"Společnost MVE Klecany II" DIČ: CZ11637471

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 546 638,10

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 3 546 638,10 21,00% 744 794,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 291 432,10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 3 - Přípojka VN
Soupis:

SO 08 - Vyvedení výkonu z MVE Klecany II

Úroveň 3:
SO 08.1 - Kabelová přípojka VN

Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s

Uchazeč: "Společnost MVE Klecany II" Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 546 638,10

SO08.1-01 - Zemní práce 1 222 641,10

SO08.1-02 - Kabelová přípojka vn 2 323 997,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 3 - Přípojka VN
Soupis:

SO 08 - Vyvedení výkonu z MVE Klecany II

Úroveň 3:
SO 08.1 - Kabelová přípojka VN

Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s

Uchazeč: "Společnost MVE Klecany II" Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 546 638,10

D SO08.1-01 Zemní práce 1 222 641,10

1 K SO08.1-01_01 Hloubení kabelové rýhy š. 0,5 m a hl. 1,2 m - těžitelnost 3. a 4. m 510,700 1 272,00 649 610,40

PP

Hloubení kabelové rýhy š. 0,5 m a hl. 1,2 m - těžitelnost 3. a 4.
 - sejmutí humusu tl. 200 mm
 - hloubení nezapažené kabelové rýhy v tř. 3 a 4
 - svislé přemístění
 - uložení do podélné deponie

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m kabelové rýhy

VV Viz D.1.3.2.1.7 a C.2.2

VV 510,7 510,700

2 K SO08.1-01_02 Zásyp kabelové rýhy š. 0,5 m a hl. 1,2 m - těžitelnost 3. a 4. m 510,700 530,00 270 671,00

PP

Zásyp kabelové rýhy š. 0,5 m a hl. 1,2 m - těžitelnost 3. a 4.
 - pískové lóže
 - obsyp kabelů pískem, vč. krycí desky
 - výstražná fólie š. 330 mm

 - zpětný zásyp zeminou
 - zpětné ohumusování tl. 200 mm

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m kabelové rýhy

VV Viz D.1.3.2.1.7 a C.2.2

VV 510,7 510,700

3 K SO08.1-01_03 Sejmutí humózní vrstvy v tl. 200 mm, vč. naložení a přemístění na MD m2 30,000 530,00 15 900,00

PP

Sejmutí humózní vrstvy v tl. 200 mm, vč. naložení a přemístění na MD
 - sejmutí ornice v tl. 200 mm
 - naložení, přemístění a uložení ma mezideponii

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 sejmutí humusu

VV Viz D.1.3.2.1.2 a D.1.3.2.1.3

VV 3,0*3,0 +3,0*7,0 30,000

4 K SO08.1-01_04 Hloubení nezapažených jam pro zemní protlak - těžitelnost 3. a 4. m3 39,000 848,00 33 072,00

PP

Hloubení nezapažených jam pro zemní protlak - těžitelnost 3. a 4.
 - Hloubení nezapažených jam pro zemní protlak
 - přemístění na MD

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 v rostlém stavu.

VV Viz D.1.3.2.1.2 a D.1.3.2.1.3
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VV 3,0*3,0*1,3+3,0*7,0*1,3 39,000

VV Součet 39,000

5 K SO08.1-01_05 Zásyp jam pro protlak se zhutněním vč. přemístění z MD m3 39,000 212,00 8 268,00

PP

Zásyp jam pro protlak se zhutněním vč. přemístění z MD
 - zásyp se zhutněním
 - naložení na MD
 - přemístění zeminy po suchu do 500 m

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m3 v rostlém stavu.

VV Viz D.1.3.2.1.2 a D.1.3.2.1.3

VV 3,0*3,0*1,3+3,0*7,0*1,3 39,000

VV Součet 39,000

6 K SO08.1-01_06 Ohumusování a osetí ve svahu a rovině m2 30,000 265,00 7 950,00

PP

Ohumusování a osetí ve svahu a rovině
 - ohumusování a osetí v tl. 200 mm
 - naložení a přemístění humusu z mezideponie
 - založení trávníku vč. dodávky travní směsi
 - ošetřování a zalévání trávníku do předání objednateli
 - úprava pláně bez zhutnění

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m2 ohumusování

VV Viz D.1.3.2.1.2 a D.1.3.2.1.3

VV 3,0*3,0 +3,0*7,0 30,000

VV Součet 30,000

7 K SO08.1-01_07 Vypálení otvoru do štětové stěny pro řízený protlak kus 1,000 5 300,00 5 300,00

PP Vypálení otvoru do štětové stěny pro řízený protlak

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks vypálení otvoru

VV Viz D.1.3.2.1.5

VV 1 1,000

8 K SO08.1-01_08 Jádrový průvrt ŽB konstrukce délky 1 m kus 2,000 4 770,00 9 540,00

PP Jádrový průvrt ŽB konstrukce délky 1 m

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks jádrového průvrtu

VV Viz D.1.3.2.1.5

VV 2 2,000

9 K SO08.1-01_09 Řízený protlak pod plavebním kanálem potrubím PE DN 225 m 53,100 4 187,00 222 329,70

PP

Řízený protlak pod plavebním kanálem potrubím PE DN 225
- řízený protlak
- potrubí PE 225

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m řízeného protlaku

VV Viz D.1.3.2.1.5

VV 53,1 53,100

D SO08.1-02 Kabelová přípojka vn 2 323 997,00

10 K SO08.1-02.1 Kabelové vedení vn m 820,000 1 971,60 1 616 712,00

PP Kabelové vedení vn

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m kabelu odpovídajícího typu

11 K SO08.1-02.2 Kabelové trasy kpl 1,000 498 465,00 498 465,00

PP Kabelové trasy

12 K SO08.1-02.3 Zatěsnění prostupů kpl 1,000 12 720,00 12 720,00

PP Zatěsnění prostupů

13 K SO08.1-02.4 Montáž kabelů a zařízení kpl 1,000 159 000,00 159 000,00

PP Montáž kabelů a zařízení

14 K SO08.1-02.5 Revize elektrických zařízení kpl 1,000 37 100,00 37 100,00

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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PP Revize elektrických zařízení

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 3 - Přípojka VN
Soupis:

SO 08 - Vyvedení výkonu z MVE Klecany II

Úroveň 3:
SO 08.2 - Kabelové rozvody NN

KSO: CC-CZ:
Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Uchazeč: IČ: 11637471

"Společnost MVE Klecany II" DIČ: CZ11637471

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 617 650,10

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 1 617 650,10 21,00% 339 706,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 957 356,62
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 3 - Přípojka VN
Soupis:

SO 08 - Vyvedení výkonu z MVE Klecany II

Úroveň 3:
SO 08.2 - Kabelové rozvody NN

Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s

Uchazeč: "Společnost MVE Klecany II" Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 617 650,10

SO08.2-01 - Zemní práce 884 660,10

SO08.2-02 - Kabelové rozvody NN 732 990,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

Část 3 - Přípojka VN
Soupis:

SO 08 - Vyvedení výkonu z MVE Klecany II

Úroveň 3:
SO 08.2 - Kabelové rozvody NN

Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s

Uchazeč: "Společnost MVE Klecany II" Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
C
e
n
o
v
á
s
o
u
s
t
a
v
a

Náklady soupisu celkem 1 617 650,10

D SO08.2-01 Zemní práce 884 660,10

1 K SO08.2-01_01 Hloubení kabelové rýhy š. 0,5 m a hl. 0,8 m - těžitelnost 3. a 4. m 510,700 583,00 297 738,10

PP

Hloubení kabelové rýhy š. 0,5 m a hl. 0,8 m - těžitelnost 3. a 4.
 - sejmutí humusu tl. 200 mm
 - hloubený nezapažené kabelové rýhy v tř. 3 a 4
 - svislé přemístění
 - uložení do podélné deponie

P

Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m kabelové rýhy

VV Viz D.1.3.2.1.7 a C.2.2

VV 510,7 510,700

2 K SO08.2-01_02 Zásyp kabelové rýhy š. 0,5 m a hl. 0,8 m - těžitelnost 3. a 4. m 510,700 689,00 351 872,30

PP

Zásyp kabelové rýhy š. 0,5 m a hl. 0,8 m - těžitelnost 3. a 4.
 - pískové lóže
 - obsyp kabelů pískem
 - výstražná fólie š. 330 mm

 - zpětný zásyp zeminou
 - zpětné ohumusování tl. 200 mm

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m kabelové rýhy

VV Viz D.1.3.2.1.7 a C.2.2

VV 510,7 510,700

3 K SO08.2-01_03 Vypálení otvoru do štětové stěny pro řízený protlak kus 1,000 5 300,00 5 300,00

PP Vypálení otvoru do štětové stěny pro řízený protlak

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks vypálení otvoru

VV Viz D.1.3.2.1.5

VV 1 1,000

4 K SO08.2-01_04 Jádrový průvrt ŽB konstrukce délky 1 m kus 2,000 3 710,00 7 420,00

PP Jádrový průvrt ŽB konstrukce délky 1 m
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P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 ks jádrového průvrtu

VV Viz D.1.3.2.1.5

VV 2 2,000

5 K SO08.2-01_05 Řízený protlak pod plavebním kanálem potrubím PE DN 225 m 53,100 4 187,00 222 329,70

PP

Řízený protlak pod plavebním kanálem potrubím PE DN 225
- řízený protlak
- potrubí PE 225

P
Poznámka k položce:
Měrná jednotka 1 m řízeného protlaku

VV Viz D.1.3.2.1.5

VV 53,1 53,100

D SO08.2-02 Kabelové rozvody NN 732 990,00

6 K SO08.2-02.1 Kabelové vedení nn m 825,000 424,00 349 800,00

PP Kabelové vedení nn

7 K SO08.2-02.2 Optické propojení m 825,000 233,20 192 390,00

PP Optické propojení

8 K SO08.2-02.3 Kabelové trasy kpl 1,000 127 200,00 127 200,00

PP Kabelové trasy

9 K SO08.2-02.4 Zatěsnění prostupů kpl 1,000 31 800,00 31 800,00

PP Zatěsnění prostupů

10 K SO08.2-02.5 Montáž kabelů a zařízení kpl 1,000 31 800,00 31 800,00

PP Montáž kabelů a zařízení

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
C
e
n
o
v
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v
a
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Uchazeč: IČ: 11637471

"Společnost MVE Klecany II" DIČ: CZ11637471

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 315 399,86

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 21 315 399,86 21,00% 4 476 233,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25 791 633,83
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s

Uchazeč: "Společnost MVE Klecany II" Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 21 315 399,86

VON - Vedlejší a ostatní náklady 21 315 399,86
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MVE Klecany II

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Klecany [666033] Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s

Uchazeč: "Společnost MVE Klecany II" Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
C
e
n
o
v
á
s
o
u
s
t
a
v
a

Náklady soupisu celkem 21 315 399,86

D VON Vedlejší a ostatní náklady 21 315 399,86

1 K 01 Zařízení staveniště zhotovitele kpl. 1,000 7 380 719,36 7 380 719,36

PP Zařízení staveniště zhotovitele

2 K 02 Zařízení staveniště pro personál stavby objednatele (pro správce stavby) kpl. 1,000 106 000,00 106 000,00

PP
Zařízení staveniště pro personál stavby objednatele (pro správce stavby)
- 2 samostatné buňky vč. nábytku, připojení na WIFI, tiskárnu, nebo přístup ke spolčné tiskárně

3 K 03 Dočasné zázemí pro provozní pracovníky VD po dobu výstavby kpl. 1,000 106 000,00 106 000,00

PP
Dočasné zázemí pro provozní pracovníky VD po dobu výstavby (1 samostatná buňka se sociálním zařízením (sprcha + WC), 1 samostatná buňka pro
šatnování vč. nábytku, dočasné oplocení panelové plochy vč. brány pro parkování mechanizace provozu VD)

4 K 04 Realizační dokumentace stavební části stavby RDS kpl. 1,000 10 812 000,00 10 812 000,00

PP

Realizační dokumentace stavební části stavby RDS
(RDS vč. aktualizace modelu BIM a zaji štění CDE po celou dobu výstavby až do doby odsouhlasení závěrečného vyúčtování stavby), pozn. RDS
technologické části je u PS

5 K 05
Havarijní a povodňový plán stavby - dopracování a aktualizace plánů, vč. schválení plánů dle příslu šné
legislativy)

kpl. 1,000 63 600,00 63 600,00

PP Havarijní a povodňový plán stavby - dopracování a aktualizace plánů, vč. schválení plánů dle příslušné legislativy)

6 K 06 Součinnost zhotovitele s koordinátorem BOZP (koordinátora zajišťuje objednatel) kpl. 1,000 41 340,00 41 340,00

PP Součinnost zhotovitele s koordinátorem BOZP (koordinátora zajišťuje objednatel)

7 K 07 Dokumentace skutečného provedení stavby DSPS kpl. 1,000 1 674 800,00 1 674 800,00

PP
Dokumentace skutečného provedení stavby DSPS souhrnná veškeré náklady na dokumentaci skutečného provedení stavby, které jsou nad rámec položek
uvedených samostatně u PS či SO vč. aktualizace modelu BIM

8 K 08
Vytyčení inženýrských síítí exrerních správců a projednání postupu všech prací s jejich provozovateli, vč.
případné aktualizace vyjádření správců sítí. kpl. 1,000 42 400,00 42 400,00

PP
Vytyčení inženýrských síítí exrerních správců a projednání postupu všech prací s jejich provozovateli, vč. případné aktualizace vyjádření správců
sítí.

9 K 09 Základní archeologický výzkum kpl. 1,000 26 500,00 26 500,00

PP Základní archeologický výzkum

10 K 10 Vytyčení všech stavebních objektů stavby před zahájením prací a geodetická měření v průběhu výstavby kpl. 1,000 265 000,00 265 000,00

PP Vytyčení všech stavebních objektů stavby před zahájením prací a geodetická měření v průběhu výstavby

11 K 11 Pasportizace pozemků a objektů dotčených dílem a v bezprostředním okolí kpl. 1,000 15 900,00 15 900,00
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PP

Pasportizace pozemků a objektů dotčených dílem a v bezprostředním okolí
(zejména: komunikace podél staveniště a příjezdové komunikace, okolní obytné budovy v sousedství staveniště, betonové konstrukce jezu astávající
MVE)

12 K 12 Geodetické zaměření skutečného provedení a jeho zákres do katastrální mapy kpl. 1,000 74 200,00 74 200,00

PP Geodetické zaměření skutečného provedení a jeho zákres do katastrální mapy

13 K 13 Inženýrská a koordinační činnost související se zajištěním přeložek SO 06 kpl. 1,000 21 200,00 21 200,00

PP

Inženýrská a koordinační činnost související se zaji štěním přeložek SO 06
Zhotovitel zajistí splnění technických podmínek vyplývající z příslušných smluv a povolení na přeložky vč. schválení realizační dokumentace,
koordinace provedení přeložek, předání přeložek příslušných inženýrských sítí jejich vlastníkům a provozovatelům vč. všech požadovaných dokladů,
dokumentace, zaměření skutečného provedení a geometrických plánů pro zřízení služebnosti, Zhotovitel zajistí rovněž kolaudace přeložek
vodovodu a kalovodu. Náklady na nouzové zásobování pitnou vodou po dobu provádění přeložky vodovodu uhradí provozovateli vodovodu
objednatel.

14 K 14 Inženýrská a koordinační činnost související se zajištěním realizace vyvedení výkonu MVE (SO 07 a SO 08) kpl. 1,000 31 800,00 31 800,00

PP

Inženýrská a koordinační činnost související se zaji štěním realizace vyvedení výkonu MVE (SO 07 a SO 08)
Zhotovitel zajistí splnění technických podmínek připojení a koordinaci s investiční akcí PREDistribuce, a.s., která bude investorem kabelového
propojení mezi TS 5165 a přípojnou stanicí (TS MVE), vč. rozvaděče SIEMENS 8DJH RRL2. Případná majetkoprávní vypořádání a podíl na nákladech
PREDistribuce zajišťuje a hradí objednatel.

15 K 15 Náklady na komplexní zkoušky technologické části MVE před předáním díla kpl. 1,000 318 000,00 318 000,00

PP
Náklady na komplexní zkoušky technologické části MVE před předáním díla
(pozn. Zkoušky individuální a předkomplexní jsou uvedeny u příslušných PS a SO)

16 K 16 Kontrolní a zku šební plán kpl. 1,000 53 000,00 53 000,00

PP
Kontrolní a zkušební plán
Náklady na vypracování a schválení kontrolního a zkušebního plánu

17 K 17 Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek, a revizí kpl. 1,000 137 800,00 137 800,00

PP
Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek, a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude
prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla pro stavební část

18 K 18 Fotodokumentace stavby kpl. 1,000 21 200,00 21 200,00

PP Fotodokumentace stavby

19 K 19 Zaškolení obsluhy kpl. 1,000 53 000,00 53 000,00

PP

Zaškolení obsluhy
Zhotovitel provede zaškolení obsluhy pro manipulaci a ovládání MVE
Zhotovitel předá návody pro provoz a údržbu v českém jazyce.

20 K 20 Zpracování předpisu pro provoz a údržbu technologické části MVE kpl. 1,000 53 000,00 53 000,00

PP
Zpracování předpisu pro provoz a údržbu technologické části MVE
(zhotovitel zpracuje kompletní ucelený předpis pro provoz a údržbu technologické části v českém jazyce)

21 K 21 Realizace dopravně inženýrských opatření DIO po dobu výstavby kpl. 1,000 17 940,50 17 940,50

PP
Realizace dopravně inženýrských opatření DIO po dobu výstavby, (vč. zpracování příslušné projektové dokumentace a zajištění povolení DIO,
zahrnuje opatření na pozemních komunikacích i vodní cestě)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
C
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a
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SEZNAM FIGUR
Kód: 120138A_A

Stavba: MVE Klecany II

Datum: 31. 5. 2023

Kód Popis MJ

 Část 1/ A. Zemní práce a bourání

bour_bet_pr bourání betonu prostého m3

Viz 3D model

6,07+0,75+10,72+3,9+1,09 "schodiště v opevnění"

2,17 "podkladní beton zavazovací nábřežní zdi"

1,76+0,4 "kontejnérová jímka"

1,37 "stávající betonová kce"

1,8 "stávající nátokové žb. desky K I"

19,41 "betonová zídka oplocení"

1,8 "Odřezání stávající nátokové žb. desky K I"

2,17 "Vybourání a odřezání stávající žb. PB nátokové zdi K I"

5,4 "Odřezání stávající betonové konstrukce základu Velína"

bour_bet_pr Součet

Použití figury:

A-01_17 Bourání konstrukcí z prostého betonu, vč. svislého přemístění m3

A-01_19 Odklizení suti a hmot z vybouraných konstrukcí vč. poplatku t

bour_ŽB bour_ŽB m3

Viz 3D model

2,63+1,88 "schodiště do velínu"

1,68 "kce přístěnku velínu"

4,16+0,13+0,21 "schodiště u MVE"

29,27 "opěrná zeď na výtoku"

64,54+0,39 "kontejnérová jímka"

18,63 "Odbourání stávajícího ŽB věnce"

2,27 "Odourání stávajícícíh částí střechy MVE K I"

0,88+15,71 "Demolice stávajícího kabelového kolektoru"

6,85 "Odřezání stávající opěrné stěny DV"

47,11 "část desky"

0,7 "Vyřezání částí stávajících žb. konstrukcí pro úpravu výtoku"

2,27+1,01 "MVE stříška nad chodištěm"

64,54 "Demolice stávající jímky pro shrabky"

12,64+41,77 "Vybourání a odřezání stávající žb. PB nátokové zdi K I"

28,83 "Odřezání stávající betonové konstrukce Velína"

6,85 "Odřezání stávající opěrné stěny limnigrafu DV."

bour_ŽB Součet

Použití figury:

A-01_18 Bourání konstrukcí z železového betonu, vč. svislého přemístění m3

A-01_19 Odklizení suti a hmot z vybouraných konstrukcí vč. poplatku t

bour_ŽB_voda bourání ŽB kce pod vodou m3

Viz 3D model

bour_ŽB_voda 3,43*2 "ks" "usměrňovací křídla"

Použití figury:

A-01_18b Bourání konstrukcí z železového betonu pod vodou m3

A-01_19 Odklizení suti a hmot z vybouraných konstrukcí vč. poplatku t

odstr_cem_kryt odstranění cementobetonového krytu m2

viz 3D model

odstr_cem_kryt 180,99

odstr_opevneni odstranění kamenného opevnění m2

Viz 3D model

odstr_opevneni 758,25

Použití figury:

A-01_20 Odstranění stávajícího opevnění koryta - rozebrání kamenné dlažby do betonu, vč. lože m2

A-01_21 Odklizení a likvidace sutě z rozebrané dlažby vč. poplatku t

odstr_zamkovka odstranění zámkové dlažby m2

Viz 3D model

odstr_zamkovka 529,8"šedá"+110,42 "červená"

odstr_zatravnov odstranění zatravňovací dlazby m2

Viz 3D model

odstr_zatravnov 58,53

semuti semuti m2

Viz 3D model

semuti 4673,68

Použití figury:

A-02_01 Sejmutí humózní vrstvy v tl. 200 mm, vč. naložení a přemístění na MD m2

A-02_05.1 Odklizení přebytku zeminy mimo stavbu po vodě v tř. 3 a 4 m3
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výkop_3 výkop- těžitelnost 3  4 m3

Viz 3D model

3505,68 + 1848,17

-výkop_voda

výkop_3 Součet

Použití figury:

A-02_02 Hloubení zapažených jam nad skalním podložím - těžitelnost 3. a 4. m3

A-02_05.1 Odklizení přebytku zeminy mimo stavbu po vodě v tř. 3 a 4 m3

výkop_5 výkop - těžitelnost 5 a 6 m3

Viz 3D model

83,28+18979,62

výkop_5 Součet

Použití figury:

A-02_03 Hloubení zapažených jam ve skalním podložím - těžitelnost 5. a 6. m3

A-02_05.2 Odklizení přebytku zeminy mimo stavbu po vodě v tř. 5 a 6 m3

výkop_voda výkop pod vodou m3

Viz 3D model

výkop_voda 2805,4

Použití figury:

A-02_03.2 Vykopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnost 1. až 4. strojně m3

A-02_02 Hloubení zapažených jam nad skalním podložím - těžitelnost 3. a 4. m3

A-02_05.1 Odklizení přebytku zeminy mimo stavbu po vodě v tř. 3 a 4 m3

zásyp zásyp m3

Viz 3D model

1407

zásyp Součet

Použití figury:

A-02_06 Zásyp se zhutněním vč. přemístění z MD m3

A-02_04.1 Přemístění a uložení zeminy na mezideponii v tř. 3 a 4 m3

A-02_05.1 Odklizení přebytku zeminy mimo stavbu po vodě v tř. 3 a 4 m3

 Část 1/ B. Zakládání, jímkování a čerpání vody

bedneni_prevazek bedneni_prevazek_B03 m2

Viz 3D model

S dočasnými tyčovými kotvami SAS 670 O 35mm dl. 13 m

0,15"m2"*2*4 "ks" + 1,03*(4,15+4,15+6,2+14,91)

S trvalými tyčovými kotvami SAS 670 O 35mm dl. 13 m

0,15"m2"*2*1 "ks" + 1,03*1,57

S trvalými tyčovými kotvami SAS 670 O 43mm dl. 13 m

0,15"m2"*2*3 "ks" + 1,03*(4,88+6,82+5,0)

S trvalými tyčovými kotvami SAS 670 O 43mm dl. 18 m

0,15"m2"*2*7 "ks" + 1,03*(4,9+4,9+8,8+6,9+4,88+6,82+5,0)

bedneni_prevazek Součet

Použití figury:

B-03_07.2 Bednění ŽB převázek - zřízení m2

B-03_07.3 Bednění ŽB převázek - odstranění m2

docas_ocel_B04 dočasné ocelové konstrukce t

Viz 3D model

Převázka

97,18 "m"*46,2 "kg/m U300" /1000

0,4*0,4*0,02*7850"kg/m3"/1000 "kotevní plechy převázek" *7 "ks"

Rozpěra

4,13 "m" *83,2"kg/m HEB 240" /1000

24,58 "m" *73,1"kg/m VL 604" /1000

docas_ocel_B04 Součet

Použití figury:

B-04_05.1 Rozpěry a převázky dvojité štětové stěny - dodávka dočasně použitého materiálu a montáž t

B-04_08.1 Rozpěry a převázky dvojité štětové stěny - demontáž t

docas_ocel_B05 dočasné ocelové konstrukce t

Viz 3D model

Převázka

80,61 "m"*46,2 "kg/m U300" /1000

Rozpěra

3,32 "m" *83,2"kg/m HEB 240" /1000

35,16 "m" *73,1"kg/m VL 604" /1000

docas_ocel_B05 Součet

Použití figury:

B-05_05.1 Rozpěry a převázky dvojité štětové stěny - dodávka dočasně použitého materiálu a montáž t

B-05_08.1 Rozpěry a převázky dvojité štětové stěny - demontáž t

docas_ocel2_B04 dočasné ocelové konstrukce t

Viz 3D model

Převázka

Kód Popis MJ
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51,24 "m" *61,3"kg/m HEB 200" /1000

Rozpěra

6,69 "m" *61,3"kg/m HEB 200" /1000

19,94 "m" *73,1"kg/m VL 604" /1000

docas_ocel2_B04 Součet

Použití figury:

B-04_05.2 Rozpěry a převázky jednoduché štětové stěny - dodávka dočasně použitého materiálu a montáž t

B-04_08.2 Rozpěry a převázky jednoduché štětové stěny - demontáž t

docas_stetovn_B04 dočasná štětová stěna B04 m2

viz 3D model

Dočasně beraněné stětovnice HV

10 "ks"*0,6*9,0

Dočasně beraněné stětovnicove dvojíté jímky HV

2 "ks"*0,3*9,0

39 "ks"*0,6*9,0

docas_stetovn_B04 Součet

Použití figury:

B-04_02 Stěna z ocelových štětovnic VL603 (dočasná, beraněná) m2

B-04_10 Vytažení dočasných štětovnic VL604 m2

docas_stetovn_B05 dočasná štětová stěna B05 m2

viz 3D model

Dočasně beraněné stětovnicove dvojíté jímky DV

2 "ks"*0,3*9,0

60 "ks"*0,6*9,0

docas_stetovn_B05 Součet

Použití figury:

B-05_02 Stěna z ocelových štětovnic VL603 (dočasná, beraněná) m2

B-05_10 Vytažení dočasných štětovnic VL604 m2

docasna_SAS35_13_B3 docasna_SAS35_13_B3 kus

Viz 3D model

Dočasná tyčová kotva SAS 670 prům. 35 mm dl. 13,0 m

docasna_SAS35_13_B3 14+1"ks"

Použití figury:

B-03_06.2 Napnutí dočasné tyčové kotvy SAS 670/800 prům. 35 mm, vč. dodávky a osazení hlavy kotvy kus

B-03_03.1 Vrty pro kotvy vrtatelnosti  I a II m

B-03_04.2 Dočasná tyčová kotva SAS 670/800 prům. 35 mm - dodávka a osazení m

B-03_05.1 Zainjektování kotev ve vrtu vč. dodávky injekční směsi m

B-03_05.2 Zainjektování kořene kotev vč. dodávky injekční směsi m

dočas_kotva6LP_B1 dočasná pramencová kotva 6xLP 15,7 kus

Viz 3D model

dočas_kotva6LP_B1 25 "ks"

Použití figury:

B-01_06.3 Napnutí dočasné pramencové kotvy 6xLp15.7 ST 1670/1860 MPa, vč. dodávky a osazení hlavy kus

B-01_03.1 Vrty pro kotvy vrtatelnosti  I a II m

B-01_04.3 Dočasná pramencová kotva 6xLp15.7 ST 1670/1860 MPa - dodávka a osazení m

B-01_04.5 Ocelová průchodka kotvy - dodávka a osazení do ŽB konstrukce lamely ks

B-01_05.1 Zainjektování kotev ve vrtu vč. dodávky injekční směsi m

B-01_05.2 Zainjektování kořene kotev vč. dodávky injekční směsi m

dočas_kotva7LP_B1 dočasná pramencová kotva 7xLP 15,7 kus

Viz 3D model

dočas_kotva7LP_B1 24

Použití figury:

B-01_06.4 Napnutí dočasné pramencové kotvy 7xLp15.7 ST 1670/1860 MPa, vč. dodávky a osazení hlavy kotvy kus

B-01_03.1 Vrty pro kotvy vrtatelnosti  I a II m

B-01_04.4 Dočasná pramencová kotva 7xLp15.7 ST 1670/1860 MPa - dodávka a osazení m

B-01_04.5 Ocelová průchodka kotvy - dodávka a osazení do ŽB konstrukce lamely ks

B-01_05.1 Zainjektování kotev ve vrtu vč. dodávky injekční směsi m

B-01_05.2 Zainjektování kořene kotev vč. dodávky injekční směsi m

dočas_kotva7LP_B2 dočasná pramencová kotva 6xLP 15,7 kus

Viz 3D model

dočas_kotva7LP_B2 43

Použití figury:

B-02_05 Napnutí dočasné pramencové kotvy 7xLp15.7 ST 1670/1860 MPa, vč. dodávky a osazení hlavy kotvy kus

B-02_02.1 Vrty pro kotvy vrtatelnosti  I a II m

B-02_03 Dočasná pramencová kotva 7xLp15.7 ST 1670/1860 MPa - dodávka a osazení m

B-02_03.2 Ocelová průchodka kotvy - dodávka a osazení do ŽB konstrukce lamely ks

B-02_04.1 Zainjektování kotev ve vrtu vč. dodávky injekční směsi m

B-02_04.2 Zainjektování kořene kotev vč. dodávky injekční směsi m

B-03_04.3 Ocelová průchodka kotvy - dodávka a osazení do ŽB konstrukce lamely ks

nasazena_stena_B04 nasazená štětová stěna B04 m2

viz 3D model

Dočasně nasazená štětovnicová stěna

Kód Popis MJ



Strana 201 z 245

1 "ks"*0,6*3,0

1 "ks"*0,3*3,05

1 "ks"*0,6*3,05

1 "ks"*0,6*3,1

1 "ks"*0,6*3,15

1 "ks"*0,6*3,25

1 "ks"*0,6*3,3

1 "ks"*0,6*3,35

1 "ks"*0,6*3,4

1 "ks"*0,6*3,45

1 "ks"*0,6*3,55

30 "ks"*0,6*3,6

nasazena_stena_B04 Součet

Použití figury:

B-04_03 Stěna z ocelových štětovnic VL603 (dočasná, nasazená) m2

B-04_111 Odstranění nasazené stěny z ocelových štětovnic VL604 m2

nasazena_stena_B05 nasazená štětová stěna B05 m2

viz 3D model

Dočasně nasazená štětovnicová stěna výtoku

2 "ks"*0,6*6,7

1 "ks"*0,6*6,8

1 "ks"*0,6*6,9

1 "ks"*0,6*7,0

1 "ks"*0,6*7,1

1 "ks"*0,6*7,2

1 "ks"*0,6*7,25

1 "ks"*0,6*7,35

1 "ks"*0,6*7,4

1 "ks"*0,6*7,5

1 "ks"*0,6*7,6

1 "ks"*0,6*7,7

1 "ks"*0,6*7,75

1 "ks"*0,6*7,85

1 "ks"*0,6*7,95

1 "ks"*0,6*8,05

1 "ks"*0,6*8,1

5 "ks"*0,6*8,2

1 "ks"*0,3*8,2

nasazena_stena_B05 Součet

Použití figury:

B-05_03 Stěna z ocelových štětovnic VL603 (dočasná, nasazená) m2

B-05_11 Odstranění nasazené stěny z ocelových štětovnic VL604 m2

ocel_trn1_B02 ocelový trn trubková mikropilota 108/20 m

Zajištění stabení jámy na LB - Viz 3D model

ocel_trn1_B02 3,0"m"*5 "ks"

ocel_trn1_B03 ocelový trn 108/20 m

Zajištění stabení jámy na LB - Viz 3D model

6,0 "m" *14 "ks"

7,5 "m"*7 "ks"

8,0 "m"*6 "ks"

8,5 "m"*3 "ks"

9,0"m"*3 "ks"

9,5 "m"*7 "ks"

10,0"m"*1 "ks"

11,0"m"*1 "ks"

11,5 "m"*1 "ks"

12,0 "m"*2 "ks"

12,5 "m"*6 "ks"

ocel_trn1_B03 Součet

ocel_trn2_B02 ocelový trn roxor 32 mm m

Zajištění stabení jámy na LB - Viz 3D model

ocel_trn2_B02 6,5 "m" *8 "ks"

ocel_trn2_B03 ocelový trn roxor 32 mm m

Zajištění stabení jámy na LB - Viz 3D model

5,65 + 5,25 +4,85 +4,5 +4,05 +3,65 +3,5*7"ks"+3,6 +4,1 +4,55 +5,05 +5,6

ocel_trn2_B03 Součet

odvoz_ocel_B01 odvoz oceli B01 t

Viz 3D model

odvoz_ocel_B01 (2,52+3,35 "m2")*123,5 "kg/m2" /1000

Použití figury:

B-01_11 Odklizení odřezaných částí štětovnic t

B-01_12 Výzisk z prodeje železného štotu t
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odvoz_ocel_B04 odvoz oceli B04 t

Viz 3D model

odvoz_ocel_B04 (98,12+100,58 "m2")*123,5 "kg/m2" /1000

Použití figury:

B-04_12 Odklizení odřezaných částí štětovnic t

B-04_13 Výzisk z prodeje železného štotu t

odvoz_ocel_B05 odvoz oceli B05 t

Viz 3D model

odvoz_ocel_B05 (60,01+63,54 "m2")*123,5 "kg/m2" /1000

Použití figury:

B-05_13 Odklizení odřezaných částí štětovnic t

B-05_14 Výzisk z prodeje železného štotu t

stabilizacni_kce stabilizacni konstrukce t

Viz 3D model

stabilizacni_kce 380,30 "kg/kus" *10 "ks" /1000

Použití figury:

B-04_04.1 Stabilizační dočasná ocelová konstrukce z válcovaných profilů - zřízení pod vodou t

B-04_09.2 Stabilizační dočasná ocelová konstrukce z válcovaných profilů - odstranění pod vodou t

TI_1200_B02 Trysková injektáž 1200 m

Zajištění stabení jámy na LB - Viz 3D model

TI_1200_B02 144

TI_900_B02 Trysková injektáž 900 m

Zajištění stabení jámy na LB - Viz 3D model

TI_900_B02 231,67

trvala_kotva6LP_B1 trvalá pramencová kotva 6xLP 15,7 kus

Viz 3D model

trvala_kotva6LP_B1 41"ks"

Použití figury:

B-01_06.2 Napnutí trvalé pramencové kotvy 6xLp15.7 ST 1670/1860 MPa, vč. dodávky a osazení hlavy kotvy kus

B-01_03.1 Vrty pro kotvy vrtatelnosti  I a II m

B-01_04.2 Trvalá pramencová kotva 6xLp15.7 ST 1670/1860 MPa - dodávka a osazení m

B-01_04.5 Ocelová průchodka kotvy - dodávka a osazení do ŽB konstrukce lamely ks

B-01_05.1 Zainjektování kotev ve vrtu vč. dodávky injekční směsi m

B-01_05.2 Zainjektování kořene kotev vč. dodávky injekční směsi m

trvala_kotvaSAS_B1 trvalá tyčová kotva prům. 43 mm délky 14 m kus

Viz 3D model

Trvalá tyčová kotva SAS 670 prům. 43 mm dl. 14,0 m

trvala_kotvaSAS_B1 19"ks"

Použití figury:

B-01_06.1 Napnutí trvalé tyčové kotvy SAS 670 prům. 43 mm, vč. dodávky a osazení hlavy kotvy kus

B-01_03.1 Vrty pro kotvy vrtatelnosti  I a II m

B-01_04.1 Trvalá tyčová kotva SAS 670 prům. 43 mm - dodávka a osazení m

B-01_04.5 Ocelová průchodka kotvy - dodávka a osazení do ŽB konstrukce lamely ks

B-01_05.1 Zainjektování kotev ve vrtu vč. dodávky injekční směsi m

B-01_05.2 Zainjektování kořene kotev vč. dodávky injekční směsi m

trvala_SAS43_13_B3 trvalá tyčová kotva prům. 43 mm délky 13 m kus

Trvalá tyčová kotva SAS 670 prům. 43 mm dl. 13,0 m

trvala_SAS43_13_B3 8+8 "ks"

Použití figury:

B-03_06.1 Napnutí trvalé tyčové kotvy SAS 670 prům. 43 mm, vč. dodávky a osazení hlavy kotvy kus

B-03_03.1 Vrty pro kotvy vrtatelnosti  I a II m

B-03_04.1 Trvalá tyčová kotva SAS 670 prům. 43 mm - dodávka a osazení m

B-03_04.3 Ocelová průchodka kotvy - dodávka a osazení do ŽB konstrukce lamely ks

B-03_05.1 Zainjektování kotev ve vrtu vč. dodávky injekční směsi m

B-03_05.2 Zainjektování kořene kotev vč. dodávky injekční směsi m

trvala_SAS43_18_B3 trvalá tyčová kotva prům. 43 mm délky 18 m kus

Trvalá tyčová kotva SAS 670 prům. 43 mm dl. 18,0 m

trvala_SAS43_18_B3 16 "ks"

Použití figury:

B-03_06.1 Napnutí trvalé tyčové kotvy SAS 670 prům. 43 mm, vč. dodávky a osazení hlavy kotvy kus

B-03_03.1 Vrty pro kotvy vrtatelnosti  I a II m

B-03_04.1 Trvalá tyčová kotva SAS 670 prům. 43 mm - dodávka a osazení m

B-03_04.3 Ocelová průchodka kotvy - dodávka a osazení do ŽB konstrukce lamely ks

B-03_05.1 Zainjektování kotev ve vrtu vč. dodávky injekční směsi m

B-03_05.2 Zainjektování kořene kotev vč. dodávky injekční směsi m

trvala_SAS43_6_B3 trvalá tyčová kotva prům. 43 mm délky 6 m kus

Trvalá tyčová kotva SAS 670 prům. 43 mm dl. 6,0 m

trvala_SAS43_6_B3 3 "ks"

Použití figury:

B-03_06.1 Napnutí trvalé tyčové kotvy SAS 670 prům. 43 mm, vč. dodávky a osazení hlavy kotvy kus

B-03_03.1 Vrty pro kotvy vrtatelnosti  I a II m

B-03_04.1 Trvalá tyčová kotva SAS 670 prům. 43 mm - dodávka a osazení m
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B-03_04.3 Ocelová průchodka kotvy - dodávka a osazení do ŽB konstrukce lamely ks

B-03_05.1 Zainjektování kotev ve vrtu vč. dodávky injekční směsi m

B-03_05.2 Zainjektování kořene kotev vč. dodávky injekční směsi m

ZB_prevazek Železobeton převázek kotev m3

Viz 3D model

S dočasnými tyčovými kotvami SAS 670 O 35mm dl. 13 m

0,63+0,63+0,94+2,26

S trvalými tyčovými kotvami SAS 670 O 35mm dl. 13 m

0,23

S trvalými tyčovými kotvami SAS 670 O 43mm dl. 13 m

0,72+1,0+0,73

S trvalými tyčovými kotvami SAS 670 O 43mm dl. 18 m

0,72+0,72+1,29+1,01+0,72+1,0+0,73

ZB_prevazek Součet

Použití figury:

B-03_07.1 Železobetonová převázka kotev m3

B-03_07.4 Ocelová výztuž B500B železobetonových převázek t

 Část 1/ C./ PS 02 MVE - Technologická část elektro

malba Malba stěn a stropů m2

Stěny

21,3+18,75+11+17,5+21,3+21+27,1"stěny"

28,5+4,4*3+8,25+35,1+34,5+28,3+8,25+4,4*3

Strop

18,4+66

malba Součet

 Část 1/ C./ SO 01 Vtokový objekt

Bed_rov bednění rovinné Bed_rov

Viz 3D model

Vtok

"Blok 117" 13,7 "m2"

"Blok 105" 175,5 "m2"

"Blok 206" 8,52 "m2"

"Blok 216" 112 "m2"

"Blok 113" 21,78 "m2"

"Blok 113" 19,344 "m2"

"Blok 114" 31,7055 "m2"

"Blok 007" 4,9275 "m2"

"Blok 115" 14,145 "m2"

"Blok 116" 16,201 "m2"

"Blok 104" 77,2345 "m2"

"Blok 104" 59,535 "m2"

"Blok 206" 8,952 "m2"

"Blok 215" 49,22 "m2"

"Blok 215" 48,048 "m2"

"Blok 103" 28,6995 "m2"

"Blok 103" 28,0105 "m2"

"Blok 204" 6,63 "m2"

"Blok 214" 35,36 "m2"

"Blok 214" 35,4 "m2"

"Blok 003" 11,34 "m2"

"Blok 102" 19,556 "m2"

"Blok 203" 8,244 "m2"

"Blok 213" 80,6715 "m2"

"Blok 001" 6,78 "m2"

"Blok 011" 18,984 "m2"

"Blok 202" 1,656 "m2"

"Blok 211" 13,945 "m2"

"Blok 211" 5,2 "m2"

"Blok 211" 12,9 "m2"

"Blok 401" 4,9 "m2"

"Blok 401" 0,6 "m2"

"Blok 402" 17,72 "m2"

"Blok 402" 12,62 "m2"

"Blok 402" 0,55 "m2"

"Blok 403" 7,84 "m2"

"Blok 403" 2,824 "m2"

"Blok 217" 3,2 "m2"

"Blok 304a" 1,54 "m2"

"Blok 304b" 52,228 "m2"

"Blok 305" 20,535 "m2"

"Blok 306" 40,16 "m2"
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Usměrňovací křídla

(4,68+4,86)*(6,6+7,65)*0,5

(4,68+4,86)*(6,8+7,65)*0,5

(0,92+0,71)*7,7 "zálivka hrazení"

Rybochod

"Přepážka č.17" 10,545 "m2"

"Přepážka č.18" 10,545 "m2"

"Přepážka č.19" 10,545 "m2"

"Přepážka č.20" 10,545 "m2"

"Přepážka č.21" 10,545 "m2"

"Přepážka č.22" 10,545 "m2"

"Přepážka č.23" 10,545 "m2"

"Přepážka č.24" 10,545 "m2"

"Přepážka č.25" 10,545 "m2"

"Přepážka č.26" 10,545 "m2"

"Přepážka č.27" 10,545 "m2"

"Přepážka č.28" 10,545 "m2"

"Přepážka č.29" 10,545 "m2"

"Přepážka č.30" 10,545 "m2"

"Přepážka č.31" 11,1 "m2"

"Přepážka č.32" 13,875 "m2"

Pracovních spar

"Blok 005" 15,2 "m2"

"Blok 004" 10,08012 "m2"

"Blok 007" 11,57 "m2"

"Blok 104" 2,665 "m2"

"Blok 205" 1,62 "m2"

"Blok 215" 1,34 "m2"

"Blok 103" 2,1112 "m2"

"Blok 204" 1,62 "m2"

"Blok 214" 1,22 "m2"

"Blok 003" 11,34 "m2"

"Blok 011" 5,81 "m2"

"Blok 202" 2,07 "m2"

"Blok 212" 1 "m2"

"Blok 211" 0,84 "m2"

"Blok 211" 1,4 "m2"

"Blok 304b" 0,7 "m2"

"Blok 306" 0,7 "m2"

"Přepážka č. 17" 0,2 "m2"

"Přepážka č. 18" 0,2 "m2"

"Přepážka č. 19" 0,2 "m2"

"Přepážka č. 20" 0,2 "m2"

"Přepážka č. 21" 0,2 "m2"

"Přepážka č. 22" 0,2 "m2"

"Přepážka č. 23" 0,2 "m2"

"Přepážka č. 24" 0,2 "m2"

"Přepážka č. 25" 0,2 "m2"

"Přepážka č. 26" 0,2 "m2"

"Přepážka č. 27" 0,2 "m2"

"Přepážka č. 28" 0,2 "m2"

"Přepážka č. 29" 0,2 "m2"

"Přepážka č. 30" 0,2 "m2"

"Přepážka č. 31" 0,2 "m2"

"Přepážka č. 32" 0,2 "m2"

Dilatačních spar

"Blok 005" 8,7 "m2"

"Blok 004" 19,754 "m2"

"Blok 007" 21,497 "m2"

"Blok 104" 3,42 "m2"

"Blok 205" 13,311 "m2"

"Blok 215" 1,62 "m2"

"Blok 103" 1,5 "m2"

"Blok 204" 8,4456 "m2"

"Blok 214" 2,46 "m2"

"Blok 003" 3,78 "m2"

"Blok 011" 1,62 "m2"

"Blok 202" 1,12 "m2"

Zálivek

14,01 "trubkové hrazení"

8,4+6,7+3,4 "česle"

21,6 "hrazení vtoku"
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Bed_rov Součet

Použití figury:

SO01-01_03.1 Zřízení bednění betonových konstrukcí - rovinné m2

SO01-01_03.2 Odstranění bednění betonových konstrukcí - rovinné m2

bed_vztlakove vztlakové bednění m2

Viz 3D model

"Blok 117" 5,52 "m2"

"Blok 005" 12,3 "m2"

"Blok 007" 26,7 "m2"

"Blok 115" 5 "m2"

"Blok 116" 2,24 "m2"

"Blok 116" 1,1475 "m2"

"Blok 104" 5,4662 "m2"

"Blok 205" 0,906 "m2"

"Blok 215" 5,25 "m2"

"Blok 011" 0,8792 "m2"

"Blok 211" 0,94 "m2"

"Blok 211" 0,45 "m2"

"Blok 201" 31,68 "m2"

"Blok 304b" 0,45 "m2"

"Blok 304b" 0,35 "m2"

"Blok 305" 0,45 "m2"

bed_vztlakove Součet

Použití figury:

SO01-01_04.3 Zřízení vztlakového bednění betonových konstrukcí m2

SO01-01_04.4 Odstranění vztlakového bednění betonových konstrukcí m2

Bed_zakřiv bednění zakřivené m2

Viz 3D model

"Blok 107" 10 "m2"

"Blok 007" 5,185 "m2"

"Blok 108" 17 "m2"

"Blok 111" 18,5 "m2"

"Blok 115" 21,045 "m2"

"Blok 116" 1,955 "m2"

"Blok 102" 20,14 "m2"

"Blok 011" 18,242 "m2"

"Blok 202" 0,5652 "m2"

"Blok 202" 11,727 "m2"

"Blok 212" 55,44 "m2"

"Blok 211" 1,57 "m2"

Usměrňovací křídla

1,2*6,6+0,68*7,65

1,2*6,8+0,68*7,65

Bed_zakřiv Součet

Použití figury:

SO01-01_04.1 Zřízení bednění betonových konstrukcí - válcově zakřivené m2

SO01-01_04.2 Odstranění bednění betonových konstrukcí - válcově zakřivené m2

ZB_C3037 Železobeton C30/37 m3

Viz 3D model

"Blok 01 - Vtokový objekt" 1180,973 "m3"

"Blok 01-001" 36,666 "m3"

"Blok 01-002" 24,714 "m3"

"Blok 01-003" 24,601 "m3"

"Blok 01-003" 28,102 "m3"

"Blok 01-003" 66,876 "m3"

"Blok 01-004" 23,524 "m3"

"Blok 01-004" 22,271 "m3"

"Blok 01-004" 22,929 "m3"

"Blok 01-004" 28,98 "m3"

"Blok 01-005" 26,247 "m3"

"Blok 01-005" 43,021 "m3"

"Blok 01-005" 22,232 "m3"

"Blok 01-006" 43,742 "m3"

"Blok 01-006" 16,934 "m3"

"Blok 01-006" 17,383 "m3"

"Blok 01-006" 18,844 "m3"

"Blok 01-007" 122,004 "m3"

"Blok 01-101" 17,987 "m3"

"Blok 01-102" 19,701 "m3"

"Blok 01-103" 22,558 "m3"

"Blok 01-104" 61,743 "m3"

"Blok 01-105" 82,663 "m3"
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"Blok 01-106" 20,831 "m3"

"Blok 01-107" 13,84 "m3"

"Blok 01-108" 22,41 "m3"

"Blok 01-109" 28,868 "m3"

"Blok 01-110" 22,41 "m3"

"Blok 01-111" 30,431 "m3"

"Blok 01-112" 10,017 "m3"

"Blok 01-113" 103,959 "m3"

"Blok 01-114" 76,999 "m3"

"Blok 01-115" 44,265 "m3"

"Blok 01-116" 23,585 "m3"

"Blok 01-117" 31,149 "m3"

"Blok 01-118" 6,773 "m3"

"Blok 01-119" 6,364 "m3"

"Blok 01-120" 7,787 "m3"

"Blok 01-121" 7,787 "m3"

"Blok 01-122" 7,787 "m3"

"Blok 01-123" 7,787 "m3"

"Blok 01-201" 24,836 "m3"

"Blok 01-202" 28,608 "m3"

"Blok 01-203" 22,793 "m3"

"Blok 01-204" 17,979 "m3"

"Blok 01-205" 24,003 "m3"

"Blok 01-206" 23,003 "m3"

"Blok 01-211" 7,11 "m3"

"Blok 01-212" 11,272 "m3"

"Blok 01-213" 15,899 "m3"

"Blok 01-214" 14,148 "m3"

"Blok 01-215" 19,637 "m3"

"Blok 01-216" 22,401 "m3"

"Blok 01-217" 0,6 "m3"

"Blok 01-231" 1,607 "m3"

"Blok 01-232" 1,305 "m3"

"Blok 01-233" 1,249 "m3"

"Blok 01-234" 1,245 "m3"

"Blok 01-235" 1,246 "m3"

"Blok 01-236" 1,25 "m3"

"Blok 01-237" 1,26 "m3"

"Blok 01-238" 1,26 "m3"

"Blok 01-239" 1,26 "m3"

"Blok 01-240" 1,26 "m3"

"Blok 01-241" 1,26 "m3"

"Blok 01-242" 1,26 "m3"

"Blok 01-243" 1,26 "m3"

"Blok 01-244" 1,26 "m3"

"Blok 01-245" 1,26 "m3"

"Blok 01-246" 1,26 "m3"

"Blok 01-304" 0,77 "m3"

"Blok 01-304" 21,047 "m3"

"Blok 01-305" 8,597 "m3"

"Blok 01-306" 17,554 "m3"

"Blok 01-401" 2,647 "m3"

"Blok 01-402" 4,836 "m3"

"Blok 01-403" 3,173 "m3"

"Blok 01-501a" 0,355 "m3"

"Blok 01-501b" 0,469 "m3"

"Blok 01-501c" 0,969 "m3"

"Blok 01-501d" 0,312 "m3"

"Blok 01-502" 0,54 "m3"

"Blok 01-601" 69,53 "m3"

"Blok 01-602" 1,645 "m3"

ZB_C3037 Součet

Použití figury:

SO01-01_01 Železobetonové konstrukce C30/37 - XC4, XF3 m3

SO01-01_06.1 Ocelová výztuž B500B t

 Část 1/ C./ SO 02 MVE – spodní stavba

Bed_rov bednění rovinné m2

Viz 3D model

Spodní stavba

"Blok 003" 16,05 "m2"

"Blok 003" 21 "m2"
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"Blok 004" 13,5 "m2"

"Blok 004" 22,835 "m2"

"Blok 101" 5,64 "m2"

"Blok 005" 14,91 "m2"

"Blok 006" 48,72 "m2"

"Blok 007" 25,52 "m2"

"Blok 008" 8,19 "m2"

"Blok 009" 22,752 "m2"

"Blok 009" 0,972 "m2"

"Blok 010" 28,44 "m2"

"Blok 011" 9,57 "m2"

"Blok 012" 5,61 "m2"

"Blok 013" 17,42 "m2"

"Blok 014" 22,62 "m2"

"Blok 015" 4,32 "m2"

"Blok 015" 7,54 "m2"

"Blok 016" 1,96 "m2"

"Blok 017" 14,3 "m2"

"Blok 018" 10 "m2"

"Blok 019" 17,7 "m2"

"Blok 020" 15,5 "m2"

"Blok 021" 1,1 "m2"

"Blok 022" 33,6 "m2"

"Blok 023" 22,2 "m2"

"Blok 102" 21 "m2"

"Blok 103" 19,2 "m2"

"Blok 104" 44,3 "m2"

"Blok 105" 19,2 "m2"

"Blok 24" 5,2 "m2"

"Blok 25" 3 "m2"

"Blok 26" 3 "m2"

"Blok 28" 9,6 "m2"

"Blok 29" 21,1 "m2"

"Blok 30" 20 "m2"

"Blok 31" 20,7 "m2"

"Blok 32" 19,8 "m2"

"Blok 33" 3,9 "m2"

"Blok 34" 14,7 "m2"

"Blok 35" 22 "m2"

"Blok 36" 3,7 "m2"

"Blok 38" 22,3 "m2"

"Blok 39" 20,6 "m2"

"Blok 40" 19,6 "m2"

"Blok 41" 50 "m2"

"Blok 42" 29,4 "m2"

"Blok 43" 6 "m2"

"Blok 44" 84,3 "m2"

"Blok 44" 15 "m2"

"Blok 46a" 15,6 "m2"

"Blok 47" 19 "m2"

"Blok 46b" 9,6 "m2"

"Blok 48" 12,4 "m2"

"Blok 49" 50,2 "m2"

"Blok 50" 15,8 "m2"

"Blok 51" 22,5 "m2"

"Blok 52" 42,7 "m2"

"Blok 53" 14 "m2"

"Blok 54" 5 "m2"

"Blok 55" 6 "m2"

"Blok 56" 72,8 "m2"

"Blok 57" 63,9 "m2"

"Blok 107" 34,3 "m2"

"Blok 106" 25,9 "m2"

"Blok 108" 37,7 "m2"

"Blok 109" 34,7 "m2"

"Blok 110" 42,1 "m2"

"Blok 111" 65,2 "m2"

"Blok 112" 64,3 "m2"

"Blok 113" 28,4 "m2"

"Blok 201" 3,8 "m2"

"Blok 61" 54,5 "m2"

"Blok 117" 52,2 "m2"
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"Blok 114" 43 "m2"

"Blok 58" 19,7 "m2"

"Blok 59" 12,6 "m2"

"Blok 60" 36 "m2"

"Blok 63" 44,9 "m2"

"Blok 64" 52,5 "m2"

"Blok 65" 60,1 "m2"

"Blok 66" 40 "m2"

"Blok 68" 28,5 "m2"

"Blok 69" 67,1 "m2"

"Blok 70" 58,9 "m2"

"Blok 71" 39,3 "m2"

"Blok 72" 38,2 "m2"

"Blok 73" 38,3 "m2"

"Blok 74" 38,4 "m2"

"Blok 75" 68,2 "m2"

"Blok 76" 42,8 "m2"

"Blok 77" 81 "m2"

"Blok 78" 22,2 "m2"

"Blok 79" 29,2 "m2"

"Blok 80" 18,3 "m2"

"Blok 81" 42,3 "m2"

"Blok 82" 104,8 "m2"

"Blok 83" 12,4 "m2"

"Blok 84" 21,1 "m2"

"Blok 85" 30 "m2"

"Blok 86" 30,5 "m2"

"Blok 88" 120,4 "m2"

"Blok 90" 21,3 "m2"

"Blok 91" 38,1 "m2"

"Blok 301" 18,7 "m2"

"Blok 302" 6,3 "m2"

"Blok 401" 6,2 "m2"

"Blok 402" 27,3 "m2"

"Blok 403" 7,5 "m2"

"Blok 404" 37 "m2"

"Blok 405" 5,1 "m2"

"Blok 406" 51,5 "m2"

"Blok 407" 10,5 "m2"

"Blok 408" 2,1 "m2"

"Blok 409" 1,9 "m2"

"Blok 410" 20,8 "m2"

"Blok 411" 4,2 "m2"

"Blok 412" 2,9 "m2"

"Blok 413" 8,75 "m2"

"Blok 414" 21,5 "m2"

"Blok 415" 11,4 "m2"

"Blok 116" 6,8 "m2"

"Blok 115" 7 "m2"

Rybochod

"Přepážka č.7" 13,875 "m2"

"Přepážka č.8" 13,32 "m2"

"Přepážka č.9" 12,765 "m2"

"Přepážka č.10" 12,21 "m2"

"Přepážka č.11" 11,655 "m2"

"Přepážka č.12" 11,1 "m2"

"Přepážka č.13" 10,545 "m2"

"Přepážka č.14" 10,545 "m2"

"Přepážka č.15" 10,545 "m2"

"Přepážka č.16" 10,545 "m2"

Schody - podesty

"Blok SI01" 3,025 "m2"

"Blok SI01" 0,55 "m2"

"Blok SI02" 3,685 "m2"

"Blok SI02" 0,55 "m2"

"Blok SI03" 2,42 "m2"

"Blok SI03" 0,55 "m2"

"Blok SI03" 3,08 "m2"

"Blok SI03" 0,55 "m2"

Zálivek

4,04 "skládka hrazení"

3,7 "Drážka hrazení"
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21,6 "Práh - vtok"

4,75 "tlakový poklop"

17,28 "hrazení výtoku"

3,96 "poklop savky"

1,08+1,25 "tlakový poklop"

6,44 "práh výtoku"

Bed_rov Součet

Použití figury:

SO02-01_03.1 Zřízení bednění betonových konstrukcí - rovinné m2

SO02-01_03.3 Odstranění bednění betonových konstrukcí - rovinné m2

Bed_rov2 bednění rovinné m2

Viz 3D model

Dilatační spáry

"Blok 002" 7,95 "m2"

"Blok 004" 10,16 "m2"

"Blok 101" 19,53 "m2"

"Blok 102" 3,4 "m2"

"Blok 104" 8,7 "m2"

"Blok 35" 9,5 "m2"

"Blok 36" 8,4 "m2"

"Blok 37" 6 "m2"

"Blok 42" 8,3 "m2"

"Blok 43" 6,7 "m2"

"Blok 106" 4,7 "m2"

"Blok 108" 8,3 "m2"

"Blok 113" 2,7 "m2"

"Blok 201" 1,6 "m2"

"Blok 203" 1,1 "m2"

"Blok 114" 1,7 "m2"

"Blok 58" 5,4 "m2"

"Blok 59" 1 "m2"

"Blok 302" 0,7 "m2"

"Blok 115" 1,2 "m2"

Pracovní spáry

"Blok 001" 2,3 "m2"

"Blok 002" 9,4 "m2"

"Blok 003" 9,335 "m2"

"Blok 004" 3,42 "m2"

"Blok 101" 6,475 "m2"

"Blok 005" 8,4 "m2"

"Blok 006" 5,04 "m2"

"Blok 007" 1,32 "m2"

"Blok 008" 8,19 "m2"

"Blok 009" 9,66 "m2"

"Blok 010" 2,88 "m2"

"Blok 011" 4,55 "m2"

"Blok 012" 15,18 "m2"

"Blok 013" 14,82 "m2"

"Blok 014" 23,92 "m2"

"Blok 016" 10,57 "m2"

"Blok 017" 5,4 "m2"

"Blok 018" 8,9 "m2"

"Blok 019" 20,5 "m2"

"Blok 020" 15,8 "m2"

"Blok 021" 7,1 "m2"

"Blok 022" 23 "m2"

"Blok 023" 26,9 "m2"

"Blok 102" 4 "m2"

"Blok 104" 4 "m2"

"Blok 25" 4,6 "m2"

"Blok 26" 4,6 "m2"

"Blok 27" 35,9 "m2"

"Blok 28" 18,5 "m2"

"Blok 29" 26,3 "m2"

"Blok 30" 19,6 "m2"

"Blok 31" 20,4 "m2"

"Blok 32" 2,9 "m2"

"Blok 33" 2,7 "m2"

"Blok 34" 24,4 "m2"

"Blok 35" 3,5 "m2"

"Blok 36" 3,5 "m2"

"Blok 38" 2,5 "m2"
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"Blok 39" 2,5 "m2"

"Blok 40" 7,8 "m2"

"Blok 41" 2,6 "m2"

"Blok 42" 3,4 "m2"

"Blok 43" 7,1 "m2"

"Blok 44" 27,4 "m2"

"Blok 45" 46,6 "m2"

"Blok 49" 7,2 "m2"

"Blok 51" 2,4 "m2"

"Blok 52" 0,8 "m2"

"Blok 56" 5,6 "m2"

"Blok 57" 14 "m2"

"Blok 106" 4,7 "m2"

"Blok 108" 3,1 "m2"

"Blok 110" 4,9 "m2"

"Blok 111" 10,9 "m2"

"Blok 112" 8,3 "m2"

"Blok 201" 1,1 "m2"

"Blok 202" 2,2 "m2"

"Blok 61" 8,2 "m2"

"Blok 117" 5,8 "m2"

"Blok 58" 6,4 "m2"

"Blok 59" 2,4 "m2"

"Blok 63" 3,3 "m2"

"Blok 64" 3,7 "m2"

"Blok 65" 2,6 "m2"

"Blok 66" 3,7 "m2"

"Blok 68" 6,7 "m2"

"Blok 69" 3,2 "m2"

"Blok 70" 3,6 "m2"

"Blok 77" 5,4 "m2"

"Blok 78" 2,9 "m2"

"Blok 79" 1,5 "m2"

"Blok 80" 2,5 "m2"

"Blok 81" 5,7 "m2"

"Blok 82" 7,9 "m2"

"Blok 83" 1,4 "m2"

"Blok 84" 1,1 "m2"

"Blok 86" 0,7 "m2"

"Blok 88" 1 "m2"

"Blok 91" 1,4 "m2"

"Blok 402" 1 "m2"

"Blok 408" 0,3 "m2"

"Blok 414" 1,2 "m2"

"Blok 415" 2,5 "m2"

"Přepážka č. 7" 0,2 "m2"

"Přepážka č. 8" 0,2 "m2"

"Přepážka č. 9" 0,2 "m2"

"Přepážka č. 10" 0,2 "m2"

"Přepážka č. 11" 0,2 "m2"

"Přepážka č. 12" 0,2 "m2"

"Přepážka č. 13" 0,2 "m2"

"Přepážka č. 14" 0,2 "m2"

"Přepážka č. 15" 0,2 "m2"

"Přepážka č. 16" 0,2 "m2"

6,0 + 2,0 "schody"

Bed_rov2 Součet

Použití figury:

SO02-01_03.2 Zřízení bednění spar betonových konstrukcí - rovinné m2

SO02-01_03.3 Odstranění bednění betonových konstrukcí - rovinné m2

bed_savky bednění savek m2

Viz 3D model

bed_savky 208,03+192,27

Použití figury:

SO02-01_04.1 Zřízení bednění savek a vtoků m2

SO02-01_04.2 Odstranění bednění savek a vtoků m2

bed_vztlakove vztlakové bednění m2

Viz 3D model

"Blok 001" 4,46 "m2"

"Blok 002" 17,68 "m2"

"Blok 003" 2,24 "m2"

"Blok 101" 10,416 "m2"
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"Blok 022" 0,36 "m2"

"Blok 022" 8,5524 "m2"

"Blok 023" 1,535 "m2"

"Blok 102" 4,46 "m2"

"Blok 103" 5,2 "m2"

"Blok 104" 4,5 "m2"

"Blok 24" 1,74 "m2"

"Blok 28" 3,3 "m2"

"Blok 30" 16,1 "m2"

"Blok 34" 1,9 "m2"

"Blok 37" 8,2 "m2"

"Blok 40" 5 "m2"

"Blok 42" 3,9 "m2"

"Blok 43" 2,7 "m2"

"Blok 44" 6,9 "m2"

"Blok 49" 16,4 "m2"

"Blok 51" 2 "m2"

"Blok 52" 6 "m2"

"Blok 53" 2,9 "m2"

"Blok 56" 19 "m2"

"Blok 57" 5,8 "m2"

"Blok 107" 5,3 "m2"

"Blok 106" 4,5 "m2"

"Blok 108" 4,5 "m2"

"Blok 109" 4 "m2"

"Blok 110" 4,6 "m2"

"Blok 111" 3,7 "m2"

"Blok 112" 14,7 "m2"

"Blok 113" 0,5 "m2"

"Blok 117" 9,3 "m2"

"Blok 58" 2,7 "m2"

"Blok 59" 2,7 "m2"

"Blok 69" 3,8 "m2"

"Blok 70" 1,1 "m2"

"Blok 76" 3,3 "m2"

"Blok 78" 0,5 "m2"

"Blok 79" 0,9 "m2"

"Blok 80" 7 "m2"

"Blok 81" 11,3 "m2"

"Blok 88" 43,3 "m2"

"Blok 301" 0,5 "m2"

"Blok 405" 2,2 "m2"

"Blok 407" 2,3 "m2"

"Blok 415" 1,9 "m2"

"Blok 116" 4,5 "m2"

"Blok 115" 5 "m2"

bed_vztlakove Součet

Použití figury:

SO02-01_04.7 Zřízení vtlakového bednění betonových konstrukcí m2

SO02-01_04.8 Odstranění vztlakového bednění betonových konstrukcí m2

Bed_zakřiv bednění zakřivené m2

Viz 3D model

"Blok 110" 34,7 "m2"

"Blok 83" 0,7 "m2"

"Blok 84" 1,8 "m2"

Bed_zakřiv Součet

Použití figury:

SO02-01_04.5 Zřízení bednění betonových konstrukcí - válcově zakřivené m2

SO02-01_04.6 Odstranění bednění betonových konstrukcí - válcově zakřivené m2

C3037 ŽB C 30/37 m3

Viz 3D model

"Blok 02-001" 14,103 "m3"

"Blok 02-002" 106,98 "m3"

"Blok 02-003" 296,452 "m3"

"Blok 02-004" 139,194 "m3"

"Blok 02-005" 8,946 "m3"

"Blok 02-006" 14,616 "m3"

"Blok 02-007" 7,656 "m3"

"Blok 02-008" 3,77 "m3"

"Blok 02-009" 6,89 "m3"

"Blok 02-010" 12,384 "m3"

"Blok 02-011" 4,785 "m3"
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"Blok 02-012" 13,233 "m3"

"Blok 02-013" 28,633 "m3"

"Blok 02-014" 22,62 "m3"

"Blok 02-015" 27,84 "m3"

"Blok 02-016" 26,133 "m3"

"Blok 02-017" 13,439 "m3"

"Blok 02-018" 12,348 "m3"

"Blok 02-019" 14,168 "m3"

"Blok 02-020" 26,088 "m3"

"Blok 02-021" 10,636 "m3"

"Blok 02-022" 23,884 "m3"

"Blok 02-023" 22,734 "m3"

"Blok 02-024" 17,747 "m3"

"Blok 02-025" 3,985 "m3"

"Blok 02-026" 3,985 "m3"

"Blok 02-027" 59,114 "m3"

"Blok 02-028" 20,278 "m3"

"Blok 02-029" 21,163 "m3"

"Blok 02-030" 17,027 "m3"

"Blok 02-031" 9,464 "m3"

"Blok 02-032" 10,358 "m3"

"Blok 02-033" 9,53 "m3"

"Blok 02-034" 121,804 "m3"

"Blok 02-035" 12,852 "m3"

"Blok 02-036" 15,252 "m3"

"Blok 02-037" 9,364 "m3"

"Blok 02-038" 21,128 "m3"

"Blok 02-039" 19,513 "m3"

"Blok 02-040" 7,244 "m3"

"Blok 02-041" 14,964 "m3"

"Blok 02-042" 14,509 "m3"

"Blok 02-043" 21,928 "m3"

"Blok 02-044" 211,44 "m3"

"Blok 02-045" 68,665 "m3"

"Blok 02-046a" 4,662 "m3"

"Blok 02-046b" 2,886 "m3"

"Blok 02-047" 2,694 "m3"

"Blok 02-048" 30,892 "m3"

"Blok 02-049" 74,289 "m3"

"Blok 02-050" 25,916 "m3"

"Blok 02-051" 27,279 "m3"

"Blok 02-052" 31,82 "m3"

"Blok 02-053" 5,061 "m3"

"Blok 02-054" 1,249 "m3"

"Blok 02-055" 1,526 "m3"

"Blok 02-056" 52,056 "m3"

"Blok 02-057" 24,186 "m3"

"Blok 02-058" 9,616 "m3"

"Blok 02-059" 4,568 "m3"

"Blok 02-060" 8,208 "m3"

"Blok 02-061" 41,615 "m3"

"Blok 02-063" 3,543 "m3"

"Blok 02-063" 10,839 "m3"

"Blok 02-064" 27,06 "m3"

"Blok 02-065" 15,353 "m3"

"Blok 02-066" 12,474 "m3"

"Blok 02-068" 10,092 "m3"

"Blok 02-069" 8,892 "m3"

"Blok 02-070" 12,655 "m3"

"Blok 02-071" 5,049 "m3"

"Blok 02-072" 4,354 "m3"

"Blok 02-073" 5,742 "m3"

"Blok 02-074" 4,198 "m3"

"Blok 02-075" 17,387 "m3"

"Blok 02-076a" 7,907 "m3"

"Blok 02-076a" 0,29 "m3"

"Blok 02-077a" 5,4 "m3"

"Blok 02-077b" 13,4 "m3"

"Blok 02-077c" 2,8 "m3"

"Blok 02-077d" 0,536 "m3"

"Blok 02-078" 8,609 "m3"

"Blok 02-079" 11,009 "m3"
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"Blok 02-080" 13,577 "m3"

"Blok 02-081" 10,993 "m3"

"Blok 02-082" 63,63 "m3"

"Blok 02-083" 4,154 "m3"

"Blok 02-084" 5,479 "m3"

"Blok 02-085" 7,475 "m3"

"Blok 02-086a" 4,03 "m3"

"Blok 02-086b" 0,845 "m3"

"Blok 02-086c" 3,12 "m3"

"Blok 02-087" 5,727 "m3"

"Blok 02-088" 51,36 "m3"

"Blok 02-089" 0,363 "m3"

"Blok 02-090" 6,227 "m3"

"Blok 02-091" 20,573 "m3"

"Blok 02-101" 143,004 "m3"

"Blok 02-102" 18,804 "m3"

"Blok 02-103" 22,906 "m3"

"Blok 02-104" 25,707 "m3"

"Blok 02-105" 22,906 "m3"

"Blok 02-106" 24,79 "m3"

"Blok 02-107" 18,611 "m3"

"Blok 02-108" 21,726 "m3"

"Blok 02-109" 17,582 "m3"

"Blok 02-110" 52,761 "m3"

"Blok 02-111" 43,136 "m3"

"Blok 02-112" 39,09 "m3"

"Blok 02-113" 14,133 "m3"

"Blok 02-114" 8,477 "m3"

"Blok 02-115" 5,65 "m3"

"Blok 02-116" 4,591 "m3"

"Blok 02-117" 28,369 "m3"

"Blok 02-201" 15,744 "m3"

"Blok 02-202" 22,093 "m3"

"Blok 02-203" 23,531 "m3"

"Blok 02-208" 1,198 "m3"

"Blok 02-231" 1,199 "m3"

"Blok 02-232" 1,046 "m3"

"Blok 02-233" 1,199 "m3"

"Blok 02-234" 1,26 "m3"

"Blok 02-235" 1,321 "m3"

"Blok 02-236" 1,382 "m3"

"Blok 02-237" 1,443 "m3"

"Blok 02-238" 1,504 "m3"

"Blok 02-239" 1,365 "m3"

"Blok 02-301" 8,036 "m3"

"Blok 02-302" 2,681 "m3"

"Blok 02-401" 9,046 "m3"

"Blok 02-402" 8,148 "m3"

"Blok 02-403" 1,166 "m3"

"Blok 02-404a" 2,128 "m3"

"Blok 02-404b" 3,136 "m3"

"Blok 02-404c" 2,128 "m3"

"Blok 02-405" 3,468 "m3"

"Blok 02-406a" 5,122 "m3"

"Blok 02-406b" 5,122 "m3"

"Blok 02-407" 4,435 "m3"

"Blok 02-408" 0,225 "m3"

"Blok 02-409" 3,987 "m3"

"Blok 02-410a" 1,679 "m3"

"Blok 02-410b" 1,679 "m3"

"Blok 02-411" 0,574 "m3"

"Blok 02-412" 4,055 "m3"

"Blok 02-413" 2,088 "m3"

"Blok 02-414a" 2,877 "m3"

"Blok 02-414b" 1,392 "m3"

"Blok 02-415" 3,738 "m3"

"Blok SE01" 0,896 "m3"

"Blok SE02" 0,756 "m3"

"Blok SE03" 0,36 "m3"

"Blok SI01" 1,829 "m3"

"Blok SI02" 1,804 "m3"

"Blok SI03" 3,493 "m3"
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C3037 Součet

Použití figury:

SO02-01_01 Železobetonové konstrukce C30/37 - XC4, XF3 m3

SO02-01_06 Ocelová výztuž B500B t

rozper_savek rozpěry savek m3

viz 3D model

rozper_savek 329,7+337,58

Použití figury:

SO02-01_04.3 Zřízení rozepření savek a vtoků m3

SO02-01_04.4 Odstranění rozepření bednění savek a vtoků m3

 Část 1/ C./ SO 03 MVE – horní stavba

bed_rov bednění rovninné m2

Viz 3D model

Horní stavba

"Blok 03-001" 14,08 "m2"

"Blok 03-001" 19,84 "m2"

"Blok 03-001" 10,54 "m2"

"Blok 03-001" 2,35 "m2"

"Blok 03-001" 0,5 "m2"

"Blok 03-001" 23,04 "m2"

"Blok 03-001" 5,44 "m2"

"Blok 03-001" 20,48 "m2"

"Blok 03-002" 39,68 "m2"

"Blok 03-002" 14,08 "m2"

"Blok 03-002" 46,08 "m2"

"Blok 03-002" 20,48 "m2"

"Blok 03-002" 0,5 "m2"

"Blok 03-002" 1,92 "m2"

"Blok 03-002" 1,6 "m2"

"Blok 03-003" 42,16 "m2"

"Blok 03-003" 14,96 "m2"

"Blok 03-003" 2 "m2"

"Blok 03-003" 0,5 "m2"

"Blok 03-003" 3,6 "m2"

"Blok 03-003" 2,5 "m2"

"Blok 03-003" 48,96 "m2"

"Blok 03-003" 21,76 "m2"

"Blok 03-004" 73,45 "m2"

"Blok 03-004" 1,548 "m2"

"Blok 03-004" 4,2375 "m2"

"Blok 03-004" 1,56 "m2"

"Blok 03-004" 3,8775 "m2"

"Blok 03-004" 0,387 "m2"

"Blok 03-004" 0,36 "m2"

"Blok 03-004" 1,977 "m2"

"Blok 03-004" 2,88 "m2"

"Blok 03-004" 1,28 "m2"

"Blok 03-005" 13,8 "m2"

"Blok 03-005" 39,675 "m2"

"Blok 03-005" 21,1875 "m2"

"Blok 03-005" 7,8 "m2"

"Blok 03-005" 9,735 "m2"

"Blok 03-005" 19,3875 "m2"

"Blok 03-005" 1,935 "m2"

"Blok 03-005" 0,9 "m2"

"Blok 03-005" 0,3 "m2"

"Blok 03-005" 0,3 "m2"

"Blok 03-005" 3,87 "m2"

"Blok 03-005" 0,9 "m2"

"Blok Velín" 1,8368 "m2"

"Blok Velín" 1,1808 "m2"

"Blok Velín" 0,656 "m2"

"Blok Velín" 0,82 "m2"

"Blok Velín" 1,836 "m2"

"Blok Velín" 0,704 "m2"

"Blok Velín" 0,408 "m2"

"Blok Velín" 1,008 "m2"

"Blok Velín" 2,2176 "m2"

Schodiště -podesty

"Blok SI04" 3,025 "m2"

"Blok SI04" 0,55 "m2"
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"Blok SI04" 2,772 "m2"

"Blok SI04" 0,55 "m2"

"Blok SI04" 0,55 "m2"

"Blok SI05" 2,42 "m2"

"Blok SI05" 0,55 "m2"

"Blok SI06" 2,772 "m2"

"Blok SI06" 0,55 "m2"

"Blok SI06" 0,55 "m2"

"Blok SI06" 2,42 "m2"

"Blok SI06" 0,55 "m2"

"Blok SI06" 2,772 "m2"

"Blok SI06" 0,55 "m2"

"Blok SI06" 0,55 "m2"

"Blok SI06" 1,815 "m2"

"Blok SI06" 0,55 "m2"

"Blok Velín" 0,376 "m2"

bed_rov Součet

Použití figury:

SO03-01_03.1 Zřízení bednění betonových konstrukcí - rovinné m2

SO03-01_03.2 Odstranění bednění betonových konstrukcí - rovinné m2

Bed_valc bednění válcově zakřivené m2

Viz 3D model

"Blok 03-001" 1,7 "m2"

"Blok 03-001" 3,2 "m2"

"Blok 03-002" 6,4 "m2"

"Blok 03-003" 6,8 "m2"

"Blok 03-003" 5,65 "m2"

"Blok 03-004" 0,4 "m2"

"Blok 03-005" 0,423 "m2"

Bed_valc Součet

Použití figury:

SO03-01_04.1 Zřízení bednění betonových konstrukcí - válcově zakřivené m2

SO03-01_04.2 Odstranění bednění betonových konstrukcí - válcově zakřivené m2

C3037 C3037 m3

Viz 3D model

"Blok 03-001" 22,767 "m3"

"Blok 03-002" 30,108 "m3"

"Blok 03-003" 25,84 "m3"

"Blok 03-004" 27,092 "m3"

"Blok 03-005" 4,68 "m3"

"Blok 03-005" 6,086 "m3"

"Blok 03-005" 5,861 "m3"

"Blok 03-005" 2,786 "m3"

"Blok 03-005" 0,528 "m3"

"Blok 03-005" 0,02 "m3"

Podesty

0,825*2,2*0,235*2 "ks"

0,985*2,2*0,235 *3 "ks"

1,1*2,2*0,235 *2 "ks"

MVE KI

2,505 "atika"

C3037 Součet

Použití figury:

SO03-01_01.1 Železobetonové konstrukce C30/37 - XC4, XF3 m3

SO03-01_06 Ocelová výztuž B500B t

malba Malba stěn a stropů m2

 Část 1/ C./ SO 04 Výtokový objekt

bed_rov bednění rovinné m2

Viz 3D model

Výtok

"Blok 004" 6,5 "m2"

"Blok 101" 45,4 "m2"

"Blok 102" 5,3 "m2"

"Blok 103" 4,4 "m2"

"Blok 105" 3,2 "m2"

"Blok 301" 2,8 "m2"

"Blok 302" 8,5 "m2"

"Blok 303" 4,7 "m2"

Dilatačních spar

"Blok 001" 12,3 "m2"

Pracovních spar
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"Blok 002" 5,9 "m2"

"Blok 003" 8,4 "m2"

"Blok 102" 1,4 "m2"

"Blok 103" 1,6 "m2"

"Blok 104" 1,5 "m2"

"Blok 105" 1,6 "m2"

"Blok 201" 1,6 "m2"

"Blok 203" 1,4 "m2"

"Blok 301" 0,7 "m2"

"Blok 302" 0,7 "m2"

"Blok 303" 0,7 "m2"

Rybochod

"Přepážka č.1" 17,205 "m2"

"Přepážka č.2" 16,65 "m2"

"Přepážka č.3" 16,095 "m2"

"Přepážka č.4" 15,54 "m2"

"Přepážka č.5" 14,985 "m2"

"Přepážka č.6" 14,43 "m2"

bed_rov Součet

Použití figury:

SO04-01_02.1 Zřízení bednění betonových konstrukcí - rovinné m2

SO04-01_02.2 Odstranění bednění betonových konstrukcí - rovinné m2

bed_vztlakove vztlakové bednění m2

Viz 3D model

"Blok 002" 7,75 "m2"

"Blok 101" 129,85 "m2"

"Blok 105" 35,3 "m2"

"Blok 203" 5,7 "m2"

"Blok 204" 3,1 "m2"

"Blok 302" 0,5 "m2"

bed_vztlakove Součet

Použití figury:

SO04-01_04.3 Zřízení vtlakového bednění betonových konstrukcí m2

SO04-01_04.4 Odstranění vztlakového bednění betonových konstrukcí m2

Bed_zakřiv bednění zakřivené m2

Viz 3D model

"Blok 002" 35,7 "m2"

"Blok 102" 47,8 "m2"

"Blok 103" 44,7 "m2"

"Blok 104" 77,6 "m2"

"Blok 105" 16,4 "m2"

"Blok 201" 7,7 "m2"

"Blok 202" 7,3 "m2"

"Blok 203" 51,1 "m2"

"Blok 204" 83 "m2"

"Blok 205" 75 "m2"

"Blok 301" 19,8 "m2"

"Blok 302" 29,6 "m2"

"Blok 303" 23,5 "m2"

Bed_zakřiv Součet

Použití figury:

SO04-01_04.1 Zřízení bednění betonových konstrukcí - válcově zakřivené m2

SO04-01_04.2 Odstranění bednění betonových konstrukcí - válcově zakřivené m2

ZB_C3037 Železobeton C30/37 m3

Viz 3D model

265,22+6,48 "výtoková deska"

64,83+4,06 "ŽB stěna"

126,38 "dělící pilíř"

40,74 "ŽB deska rybochodu"

39,96+7,71 "ŽB stěna 04-007"

63,47 "Dělící pilíř 04-101"

44,88 "04-105 dno rybochodu"

1,69+1,76+1,82+1,7+1,95+2,02 "přepážky rybochodu 04-231 až 04-236"

9,79+14,66+11,75+5,88 "ŽB věnec 1000x700mm 04-301 až 04-306"

ZB_C3037 Součet

Použití figury:

SO04-01_01 Železobetonové konstrukce C30/37 - XC4, XF3 m3

SO04-01_05 Ocelová výztuž B500B t

 Část 1/ C./ SO 05 Venkovní úpravy

bed_rov bednění rovinné m2

Viz 3D model
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0,42*(0,7*2+3,3)

0,42*(4,15+4,4+2,55+2,5+1,6+1,9)

0,2*(1,6*2+0,9)

0,42*(20,1+0,37+1,3+2,95+3,5+2,4+1,4+1,0+0,5+2,3+12,1+11,8+12,1+1,4*2+3,0+3,7)

0,22*(1,5+3,8)

bed_rov Součet

Použití figury:

SO05-04_02 Zřízení bednění betonových konstrukcí - rovinné m2

SO05-04_03 Odstranění bednění betonových konstrukcí - rovinné m2

C3037 C3037 m3

Viz 3D model

8,73 "Blok 05-001"

7,25 "Blok 05-002"

1,19 "Blok 05-003"

5,09 "Blok 05-004"

2,55 "Blok SE04"

1,20 "Blok SE04.1"

C3037 Součet

Použití figury:

SO05-04_01 Železobetonové konstrukce C30/37 - XC4, XF3 m3

SO05-04_05 Ocelová výztuž B500B t

ohumusovani ohumusovani m2

Viz 3D model

ohumusovani 682,63+1990,39+310,75

Použití figury:

SO05-01_02 Ohumusování a osetí v rovině m2

SO05-01_01 Úprava pláně bez zhutnění v tř. 1-3 m2

 Část 2/ SO 06/
DSO 06.1

Přeložka výtlaku kalovodu z ČOV Praha

bour_ŽB bour_ŽB m3

Viz 3D model

8,5

bour_ŽB Součet

Použití figury:

DSO 06.1-05_03 Bourání konstrukcí z železového betonu, vč. svislého přemístění m3

DSO 06.1-05_04 Odklizení suti a hmot z vybouraných konstrukcí vč. poplatku t

C3037 C3037 m3

Viz 3D model - šachta Š1

4,4*3,2*0,35"deska" - 0,4*0,4*0,3 "jímka"

3,05*3,2*0,3 *2 + 3,05*3,2*0,3 *2 "stěny"

4,4*3,2*0,3 "strop"- 0,76*0,76*0,3 "poklop" *2"ks"

C3037 Součet

Použití figury:

DSO 06.1-03_01 Železobetonové konstrukce C30/37 - XC4, XF3 m3

DSO 06.1-03_05 Ocelová výztuž B500B t

pazeni pažení výkopu m3

Viz 3D model

Rýha kalovodu

762,0 *2

Šachta Š1

5,8*4,3*2"ks"+4,6*4,3*2"ks"

-1,66*3,0*2 "plocha rýhy potrubí"

pazeni Součet

Použití figury:

DSO06.1_01_03.1 Zřízení pažení a rozepření stěn m2

DSO06.1_01_03.2 Odstranění pažení a rozepření stěn m2

rýha výkop rýhy m3

Viz 3D model

1200,43+64,34

rýha Součet

Použití figury:

DSO06.1_01_01 Hloubení zapažených rýh - těžitelnost 3. a 4. m3

DSO06.1_01_05 Odklizení přebytku zeminy mimo stavbu po vodě v tř. 3 a 4 m3

výkop výkop- těžitelnost 3  4 m3

Viz 3D model

5,8*4,6*4,3 "výkop pro šachtu Š1"

výkop Součet

Použití figury:

DSO06.1_01_02 Hloubení zapažených jam - těžitelnost 3. a 4. m3

DSO06.1_01_05 Odklizení přebytku zeminy mimo stavbu po vodě v tř. 3 a 4 m3

zásyp zásyp m3

Viz 3D model
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221,75*1,66*1,75

Šachta Š1

5,8*4,6*4,3 - 4,4*3,2*3,8-5,8*4,6*0,4

zásyp Součet

Použití figury:

DSO06.1_01_06 Zásyp se zhutněním vč. přemístění z MD m3

DSO06.1_01_04 Přemístění a uložení zeminy na mezideponii v tř. 3 a 4 m3

DSO06.1_01_05 Odklizení přebytku zeminy mimo stavbu po vodě v tř. 3 a 4 m3

 Část 2/ SO 06/
DSO 06.2

Přeložka vodovodu

bour_ŽB bour_ŽB m3

Viz 3D model

8,5

bour_ŽB Součet

pazeni pažení výkopu m3

Viz 3D model

187,75*2

pazeni Součet

Použití figury:

DSO06.2_01_02.1 Zřízení pažení a rozepření stěn m2

DSO06.2_01_02.2 Odstranění pažení a rozepření stěn m2

rýha výkop rýhy m3

Viz 3D model

187,75

rýha Součet

Použití figury:

DSO06.2_01_01 Hloubení zapažených rýh - těžitelnost 3. a 4. m3

DSO06.2_01_04 Odklizení přebytku zeminy mimo stavbu po vodě v tř. 3 a 4 m3

zásyp zásyp m3

Viz 3D model

67,2*1,0*1,25

zásyp Součet

Použití figury:

DSO06.2_01_05 Zásyp se zhutněním vč. přemístění z MD m3

DSO06.2_01_03 Přemístění a uložení zeminy na mezideponii v tř. 3 a 4 m3

DSO06.2_01_04 Odklizení přebytku zeminy mimo stavbu po vodě v tř. 3 a 4 m3

 Část 2/ SO 06/
DSO 06.3

Přeložka veřejného osvětlení

ohumusovani ohumusovani m2

semuti semuti m2

výkop výkop- těžitelnost 3  4 m3

zásyp zásyp m3

 Část 2/ SO 06/
DSO 06.5

Přeložka přípojky podtlakové kanalizace

C3037 C3037 m3

Viz 3D model - šachta Š1

4,4*3,2*0,35"deska" - 0,4*0,4*0,3 "jímka"

3,05*3,2*0,3 *2 + 3,05*3,2*0,3 *2 "stěny"

4,4*3,2*0,3 "strop"- 0,76*0,76*0,3 "poklop" *2"ks"

C3037 Součet

pazeni pažení výkopu m3

Viz 3D model

1,6*14,5*2

pazeni Součet

Použití figury:

DSO06.5_01_03.1 Zřízení pažení a rozepření stěn m2

DSO06.5_01_03.2 Odstranění pažení a rozepření stěn m2

rýha výkop rýhy m3

Viz 3D model

1,1*1,6*14,5

rýha Součet

Použití figury:

DSO06.5_01_01 Hloubení zapažených rýh - těžitelnost 3. a 4. m3

DSO06.5_01_05 Odklizení přebytku zeminy mimo stavbu po vodě v tř. 3 a 4 m3

výkop výkop- těžitelnost 3  4 m3

Viz 3D model

5,8*4,6*4,3 "výkop pro šachtu Š1"

výkop Součet

zásyp zásyp m3

Viz 3D model

1,1*1,6*14,5

-1,1*0,5*14,5

zásyp Součet
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Použití figury:

DSO06.5_01_06 Zásyp se zhutněním vč. přemístění z MD m3

DSO06.5_01_04 Přemístění a uložení zeminy na mezideponii v tř. 3 a 4 m3

DSO06.5_01_05 Odklizení přebytku zeminy mimo stavbu po vodě v tř. 3 a 4 m3

 Část 2/ SO 06/
DSO 06.6

Přeložka vodovodní přípojky

pazeni pažení výkopu m3

Viz 3D model

1,6*12,2*2

pazeni Součet

Použití figury:

DSO06.5_01_03.1 Zřízení pažení a rozepření stěn m2

DSO06.5_01_03.2 Odstranění pažení a rozepření stěn m2

rýha výkop rýhy m3

Viz 3D model

1,1*1,6*12,2

rýha Součet

Použití figury:

DSO06.5_01_01 Hloubení zapažených rýh - těžitelnost 3. a 4. m3

DSO06.5_01_05 Odklizení přebytku zeminy mimo stavbu po vodě v tř. 3 a 4 m3

zásyp zásyp m3

Viz 3D model

1,1*1,6*12,2

-1,1*0,4*12,2

zásyp Součet

Použití figury:

DSO06.5_01_06 Zásyp se zhutněním vč. přemístění z MD m3

DSO06.5_01_04 Přemístění a uložení zeminy na mezideponii v tř. 3 a 4 m3

DSO06.5_01_05 Odklizení přebytku zeminy mimo stavbu po vodě v tř. 3 a 4 m3

 Část 3/ SO 07 Přípojná stanice

ohumusovani ohumusovani m2

Viz D.1.3.2.1.2 a D.1.3.2.1.3

6,0"m2"*1,12 "koef. sklonu"

5,7*8,0 -28,3 "m2" "rovina"

ohumusovani Součet

Použití figury:

SO07-08 Ohumusování a osetí ve svahu a rovině m2

SO07-05 Odklizení přebytku zeminy mimo stavbu po vodě v tř. 3 a 4 m3

SO07-07 Úprava pláně bez zhutnění v tř. 1-3 m2

semuti semuti m2

Viz D.1.3.2.1.2 a D.1.3.2.1.3

semuti 6,7*9,3

Použití figury:

SO07-01 Sejmutí humózní vrstvy v tl. 200 mm, vč. naložení a přemístění na MD m2

SO07-05 Odklizení přebytku zeminy mimo stavbu po vodě v tř. 3 a 4 m3

výkop výkop- těžitelnost 3  4 m3

Viz D.1.3.2.1.2 a D.1.3.2.1.3

7,0*3,9"m2"

výkop Součet

Použití figury:

SO07-02 Hloubení nezapažených jam - těžitelnost 3. a 4. m3

SO07-05 Odklizení přebytku zeminy mimo stavbu po vodě v tř. 3 a 4 m3

zásyp zásyp m3

Viz D.1.3.2.1.2 a D.1.3.2.1.3

1,45*3,9"m2"

zásyp Součet

Použití figury:

SO07-06 Zásyp se zhutněním vč. přemístění z MD m3

SO07-05 Odklizení přebytku zeminy mimo stavbu po vodě v tř. 3 a 4 m3

Kód Popis MJ
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Výměra

58,810

0,000

22,530

2,170

2,160

1,370

1,800

19,410

1,800

2,170

5,400

58,810

58,810

1 075,969

354,950

0,000

4,510

1,680

4,500

29,270

64,930

18,630

2,270

16,590

6,850

47,110

0,700

3,280

64,540

54,410

28,830

6,850

354,950

354,950

1 075,969

6,860

0,000

6,860

6,860

1 075,969

180,990

0,000

180,990

758,250

0,000

758,250

758,250

664,227

640,220

0,000

640,220

58,530

0,000

58,530

4 673,680

0,000

4 673,680

4 673,680

4 434,021

120138A_A

MVE Klecany II
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2 548,450

0,000

5 353,850

-2 805,400

2 548,450

2 548,450

4 434,021

19 062,900

0,000

19 062,900

19 062,900

19 062,900

19 062,900

2 805,400

0,000

2 805,400

2 805,400

2 548,450

4 434,021

1 407,000

0,000

1 407,000

1 407,000

1 407,000

1 407,000

4 434,021

97,076

0,000

0,000

31,492

0,000

1,917

0,000

18,101

0,000

45,566

97,076

97,076

97,076

6,807

0,000

0,000

4,490

0,176

0,000

0,344

1,797

6,807

7,488

7,488

6,570

0,000

0,000

3,724

0,000

0,276

2,570

6,570

7,227

7,227

5,009

0,000

0,000

Výměra
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3,141

0,000

0,410

1,458

5,009

5,510

5,510

270,000

0,000

0,000

54,000

0,000

5,400

210,600

270,000

270,000

270,000

329,400

0,000

0,000

5,400

324,000

329,400

329,400

329,400

15,000

0,000

0,000

15,000

15,000

709,000

195,000

462,000

247,000

25,000

0,000

25,000

25,000

1 790,000

450,000

109,000

1 065,000

725,000

24,000

0,000

24,000

24,000

1 790,000

336,000

109,000

1 065,000

725,000

43,000

0,000

43,000

43,000

602,000

602,000

43,000

344,000

215,000

78,000

85,275

0,000

0,000

Výměra
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1,800

0,915

1,830

1,860

1,890

1,950

1,980

2,010

2,040

2,070

2,130

64,800

85,275

85,275

85,275

106,800

0,000

0,000

8,040

4,080

4,140

4,200

4,260

4,320

4,350

4,410

4,440

4,500

4,560

4,620

4,650

4,710

4,770

4,830

4,860

24,600

2,460

106,800

106,800

106,800

15,000

0,000

15,000

435,000

0,000

84,000

52,500

48,000

25,500

27,000

66,500

10,000

11,000

11,500

24,000

75,000

435,000

52,000

0,000

52,000

75,350

0,000

75,350

75,350

0,725

0,000

0,725

0,725

-0,725

Výměra
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24,539

0,000

24,539

24,539

-24,539

15,258

0,000

15,258

15,258

-15,258

3,803

0,000

3,803

3,803

3,803

144,000

0,000

144,000

231,670

0,000

231,670

41,000

0,000

41,000

41,000

1 790,000

738,000

109,000

1 065,000

725,000

19,000

0,000

0,000

19,000

19,000

1 790,000

266,000

109,000

1 065,000

725,000

16,000

0,000

16,000

35,000

709,000

514,000

78,000

462,000

247,000

16,000

0,000

16,000

35,000

709,000

514,000

78,000

462,000

247,000

3,000

0,000

3,000

35,000

709,000

514,000

Výměra
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78,000

462,000

247,000

13,330

0,000

0,000

4,460

0,000

0,230

0,000

2,450

0,000

6,190

13,330

13,330

3,333

391,650

0,000

137,950

169,300

0,000

84,400

391,650

1 676,789

0,000

0,000

13,700

175,500

8,520

112,000

21,780

19,344

31,706

4,928

14,145

16,201

77,235

59,535

8,952

49,220

48,048

28,700

28,011

6,630

35,360

35,400

11,340

19,556

8,244

80,672

6,780

18,984

1,656

13,945

5,200

12,900

4,900

0,600

17,720

12,620

0,550

7,840

2,824

3,200

1,540

52,228

20,535

40,160

Výměra
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0,000

67,973

68,927

12,551

0,000

10,545

10,545

10,545

10,545

10,545

10,545

10,545

10,545

10,545

10,545

10,545

10,545

10,545

10,545

11,100

13,875

0,000

15,200

10,080

11,570

2,665

1,620

1,340

2,111

1,620

1,220

11,340

5,810

2,070

1,000

0,840

1,400

0,700

0,700

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

0,000

8,700

19,754

21,497

3,420

13,311

1,620

1,500

8,446

2,460

3,780

1,620

1,120

0,000

14,010

18,500

21,600

Výměra
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1 676,789

1 676,789

1 676,789

99,729

0,000

5,520

12,300

26,700

5,000

2,240

1,148

5,466

0,906

5,250

0,879

0,940

0,450

31,680

0,450

0,350

0,450

99,729

99,729

99,729

207,853

0,000

10,000

5,185

17,000

18,500

21,045

1,955

20,140

18,242

0,565

11,727

55,440

1,570

0,000

13,122

13,362

207,853

207,853

207,853

2 832,979

0,000

1 180,973

36,666

24,714

24,601

28,102

66,876

23,524

22,271

22,929

28,980

26,247

43,021

22,232

43,742

16,934

17,383

18,844

122,004

17,987

19,701

22,558

61,743

82,663

Výměra
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20,831

13,840

22,410

28,868

22,410

30,431

10,017

103,959

76,999

44,265

23,585

31,149

6,773

6,364

7,787

7,787

7,787

7,787

24,836

28,608

22,793

17,979

24,003

23,003

7,110

11,272

15,899

14,148

19,637

22,401

0,600

1,607

1,305

1,249

1,245

1,246

1,250

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

0,770

21,047

8,597

17,554

2,647

4,836

3,173

0,355

0,469

0,969

0,312

0,540

69,530

1,645

2 832,979

2 832,979

382,452

3 455,334

0,000

0,000

16,050

21,000

Výměra
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13,500

22,835

5,640

14,910

48,720

25,520

8,190

22,752

0,972

28,440

9,570

5,610

17,420

22,620

4,320

7,540

1,960

14,300

10,000

17,700

15,500

1,100

33,600

22,200

21,000

19,200

44,300

19,200

5,200

3,000

3,000

9,600

21,100

20,000

20,700

19,800

3,900

14,700

22,000

3,700

22,300

20,600

19,600

50,000

29,400

6,000

84,300

15,000

15,600

19,000

9,600

12,400

50,200

15,800

22,500

42,700

14,000

5,000

6,000

72,800

63,900

34,300

25,900

37,700

34,700

42,100

65,200

64,300

28,400

3,800

54,500

52,200

Výměra
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43,000

19,700

12,600

36,000

44,900

52,500

60,100

40,000

28,500

67,100

58,900

39,300

38,200

38,300

38,400

68,200

42,800

81,000

22,200

29,200

18,300

42,300

104,800

12,400

21,100

30,000

30,500

120,400

21,300

38,100

18,700

6,300

6,200

27,300

7,500

37,000

5,100

51,500

10,500

2,100

1,900

20,800

4,200

2,900

8,750

21,500

11,400

6,800

7,000

0,000

13,875

13,320

12,765

12,210

11,655

11,100

10,545

10,545

10,545

10,545

0,000

3,025

0,550

3,685

0,550

2,420

0,550

3,080

0,550

0,000

4,040

3,700

Výměra
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21,600

4,750

17,280

3,960

2,330

6,440

3 455,334

3 455,334

4 251,534

796,200

0,000

0,000

7,950

10,160

19,530

3,400

8,700

9,500

8,400

6,000

8,300

6,700

4,700

8,300

2,700

1,600

1,100

1,700

5,400

1,000

0,700

1,200

0,000

2,300

9,400

9,335

3,420

6,475

8,400

5,040

1,320

8,190

9,660

2,880

4,550

15,180

14,820

23,920

10,570

5,400

8,900

20,500

15,800

7,100

23,000

26,900

4,000

4,000

4,600

4,600

35,900

18,500

26,300

19,600

20,400

2,900

2,700

24,400

3,500

3,500

2,500

Výměra
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2,500

7,800

2,600

3,400

7,100

27,400

46,600

7,200

2,400

0,800

5,600

14,000

4,700

3,100

4,900

10,900

8,300

1,100

2,200

8,200

5,800

6,400

2,400

3,300

3,700

2,600

3,700

6,700

3,200

3,600

5,400

2,900

1,500

2,500

5,700

7,900

1,400

1,100

0,700

1,000

1,400

1,000

0,300

1,200

2,500

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

8,000

796,200

796,200

4 251,534

400,300

0,000

400,300

400,300

400,300

305,343

0,000

4,460

17,680

2,240

10,416

Výměra
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0,360

8,552

1,535

4,460

5,200

4,500

1,740

3,300

16,100

1,900

8,200

5,000

3,900

2,700

6,900

16,400

2,000

6,000

2,900

19,000

5,800

5,300

4,500

4,500

4,000

4,600

3,700

14,700

0,500

9,300

2,700

2,700

3,800

1,100

3,300

0,500

0,900

7,000

11,300

43,300

0,500

2,200

2,300

1,900

4,500

5,000

305,343

305,343

305,343

37,200

0,000

34,700

0,700

1,800

37,200

37,200

37,200

2 975,087

0,000

14,103

106,980

296,452

139,194

8,946

14,616

7,656

3,770

6,890

12,384

4,785

Výměra
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13,233

28,633

22,620

27,840

26,133

13,439

12,348

14,168

26,088

10,636

23,884

22,734

17,747

3,985

3,985

59,114

20,278

21,163

17,027

9,464

10,358

9,530

121,804

12,852

15,252

9,364

21,128

19,513

7,244

14,964

14,509

21,928

211,440

68,665

4,662

2,886

2,694

30,892

74,289

25,916

27,279

31,820

5,061

1,249

1,526

52,056

24,186

9,616

4,568

8,208

41,615

3,543

10,839

27,060

15,353

12,474

10,092

8,892

12,655

5,049

4,354

5,742

4,198

17,387

7,907

0,290

5,400

13,400

2,800

0,536

8,609

11,009

Výměra
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13,577

10,993

63,630

4,154

5,479

7,475

4,030

0,845

3,120

5,727

51,360

0,363

6,227

20,573

143,004

18,804

22,906

25,707

22,906

24,790

18,611

21,726

17,582

52,761

43,136

39,090

14,133

8,477

5,650

4,591

28,369

15,744

22,093

23,531

1,198

1,199

1,046

1,199

1,260

1,321

1,382

1,443

1,504

1,365

8,036

2,681

9,046

8,148

1,166

2,128

3,136

2,128

3,468

5,122

5,122

4,435

0,225

3,987

1,679

1,679

0,574

4,055

2,088

2,877

1,392

3,738

0,896

0,756

0,360

1,829

1,804

3,493

Výměra
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2 975,087

2 975,087

431,388

667,280

0,000

667,280

667,280

667,280

602,939

0,000

0,000

14,080

19,840

10,540

2,350

0,500

23,040

5,440

20,480

39,680

14,080

46,080

20,480

0,500

1,920

1,600

42,160

14,960

2,000

0,500

3,600

2,500

48,960

21,760

73,450

1,548

4,238

1,560

3,878

0,387

0,360

1,977

2,880

1,280

13,800

39,675

21,188

7,800

9,735

19,388

1,935

0,900

0,300

0,300

3,870

0,900

1,837

1,181

0,656

0,820

1,836

0,704

0,408

1,008

2,218

0,000

3,025

0,550

Výměra
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2,772

0,550

0,550

2,420

0,550

2,772

0,550

0,550

2,420

0,550

2,772

0,550

0,550

1,815

0,550

0,376

602,939

602,939

602,939

24,573

0,000

1,700

3,200

6,400

6,800

5,650

0,400

0,423

24,573

24,573

24,573

131,791

0,000

22,767

30,108

25,840

27,092

4,680

6,086

5,861

2,786

0,528

0,020

0,000

0,853

1,528

1,137

0,000

2,505

131,791

131,791

27,676

923,100

213,505

0,000

0,000

6,500

45,400

5,300

4,400

3,200

2,800

8,500

4,700

0,000

12,300

0,000

Výměra
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5,900

8,400

1,400

1,600

1,500

1,600

1,600

1,400

0,700

0,700

0,700

0,000

17,205

16,650

16,095

15,540

14,985

14,430

213,505

213,505

213,505

182,200

0,000

7,750

129,850

35,300

5,700

3,100

0,500

182,200

182,200

182,200

519,200

0,000

35,700

47,800

44,700

77,600

16,400

7,700

7,300

51,100

83,000

75,000

19,800

29,600

23,500

519,200

519,200

519,200

716,750

0,000

271,700

68,890

126,380

40,740

47,670

63,470

44,880

10,940

42,080

716,750

716,750

96,761

45,296

0,000

Výměra
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1,974

7,182

0,820

34,154

1,166

45,296

45,296

45,296

26,010

0,000

8,730

7,250

1,190

5,090

2,550

1,200

26,010

26,010

3,121

2 983,770

0,000

2 983,770

2 983,770

2 983,770

8,500

0,000

8,500

8,500

8,500

20,800

20,469

0,000

4,880

11,712

3,877

20,469

20,469

2,559

1 603,480

0,000

0,000

1 524,000

0,000

89,440

-9,960

1 603,480

1 603,480

1 603,480

1 264,770

0,000

1 264,770

1 264,770

1 264,770

684,762

114,724

0,000

114,724

114,724

114,724

684,762

694,732

0,000

Výměra
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644,184

0,000

50,548

694,732

694,732

694,732

684,762

8,500

0,000

8,500

8,500

375,500

0,000

375,500

375,500

375,500

375,500

187,750

0,000

187,750

187,750

187,750

103,750

84,000

0,000

84,000

84,000

84,000

84,000

103,750

24,020

62,310

27,300

5,655

20,469

0,000

4,880

11,712

3,877

20,469

46,400

0,000

46,400

46,400

46,400

46,400

25,520

0,000

25,520

25,520

25,520

7,975

114,724

0,000

114,724

114,724

17,545

0,000

25,520

-7,975

17,545

Výměra
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17,545

17,545

7,975

39,040

0,000

39,040

39,040

39,040

39,040

21,472

0,000

21,472

21,472

21,472

5,368

16,104

0,000

21,472

-5,368

16,104

16,104

16,104

5,368

24,020

0,000

6,720

17,300

24,020

24,020

29,303

24,020

62,310

0,000

62,310

62,310

29,303

27,300

0,000

27,300

27,300

27,300

29,303

5,655

0,000

5,655

5,655

5,655

29,303

Výměra



Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní

ING Stavební objekt inženýrský

PRO Provozní soubor

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní

Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky ve škerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

TYP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód Kód položky

Popis Zkrácený popis položky

MJ Měrná jednotka položky

Množství Množství v měrné jednotce

J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Rekapitulace stavby

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z  položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky



Krycí list soupisu

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z  položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double



Soupis prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Datová věta

Typ věty Hodnota Význam

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH

snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sníž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV

2 Položka typu PSV

3 Položka typu M

4 Položka typu OST



MVE Klecany II Seznam podzhotovitelů prokazujících kvalifikaci

SEZNAM POZDHOTOVITELŮ PROKAZUJÍCÍCH KVALIFIKACI

Název Sídlo IČO Rozsah vykonávaných služeb nebo 
stavebních prací

EUROVIA CS, a.s.
U Michelského lesa 
1581/2, Michle, 140 00 
Praha 4

45274924
Prokazována ekonomická kvalifikace, 
doložen závazek společné a nerozdílné 
odpovědnosti dle § 83 odst. 3. ZZVZ

Zakládání 
staveb,a.s.

Praha 4, Dobronická 
č.p. 1371 49241567

Práce spočívající v činnosti na objektech 
zakládání jímkování a čerpání vody a dále 
plnění spočívající ve výkonu činnosti 
člena realizačního týmu – specialista 
geotechnik.



MVE Klecany II Seznam kvalifikačního personálu zhotovitele a jeho podzhotovitelů

SEZNAM KVALIFIKAČNÍHO PERSONÁLU ZHOTOVITELE 
A JEHO PODZHOTOVITELŮ

Název pozice Stavbyvedoucí

Popis pozice

Stavbyvedoucím se rozumí odborně způsobilá osoba, která při plnění veřejné 
zakázky zabezpečuje odborné vedení provádění stavby ve smyslu zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a veškeré další činnosti stanovené zněním smlouvy, zejména 
vedení stavebního deníku a zajištění plynulosti plnění veřejné zakázky.

Jméno a příjmení XXXXXXXXX

Název pozice Vedoucí projektu

Popis pozice
Vedoucím projektu je osoba odpovědná za plnění veřejné zakázky na straně 
dodavatele (zástupce dodavatele ve věcech technických dle znění smlouvy), která 
zabezpečuje komunikaci s objednatelem a řídí zaměstnance a další zástupce 
zhotovitele, jakož i případných poddodavatelů při plnění veřejné zakázky.

Jméno a příjmení XXXXXXXXX

Název pozice Specialista geotechnik

Popis pozice 
Specialistou geotechnikem je odborně způsobilá osoba odpovědná za plnění části 
předmětu veřejné zakázky na straně zhotovitele týkající se provádění zemních 
prací, zajištění stavební jámy a dalších prací speciálního zakládání staveb.

Jméno a příjmení: XXXXXXXXX



MVE Klecany II Dopis nabídky

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV DÍLA: MVE Klecany II
PRO: Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

Řádně jsme se seznámili a přezkoumali zadávací podmínky veřejné zakázky, jejímž předmětem je provedení 
Díla (dále jen „Zadávací podmínky“), jejichž součástí jsou zejména Smlouva o dílo, Příloha k nabídce, 
Technická specifikace, Výkaz výměr, Výkresy, Formuláře a ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy o dílo.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za obnos 
ve výši Přijaté smluvní částky uvedený v návrhu Smlouvy o dílo. 

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr obsahující položkové ceny za provedení Díla bez DPH uvedený ve 
Smlouvě o dílo. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že položkové ceny ve Výkazu výměr jsou závazné 
po celou dobu provádění Díla a mohou být měněny pouze v souladu se Smlouvou.

Souhlasíme, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, byla-li stanovena, a že 
pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoliv v průběhu této lhůty.

Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme s prováděním 
Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu se Smlouvou v Době pro 
dokončení. Dále se v takovém případě zavazujeme dodržovat požadavky na sociálně odpovědné provádění 
Díla v celém rozsahu stanoveném v Příloze k nabídce či jiných částech Smlouvy.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo s námi nebo jiným dodavatelem, je tento Dopis nabídky, 
spolu s jeho případným přijetím z Vaší strany formou Dopisu o přijetí nabídky, naším závazkem postupovat 
v souladu se Zákonem. Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí Zákonem a Zadávacími 
podmínkami.

Uznáváme, že pojmy v tomto Dopisu nabídky uvedené s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, 
který je jim připisován Smlouvou.

Za „Společnost MVE Klecany“:
Dne viz. elektronický podpis

Ing. Zdeněk Novák
předseda správní rady 
SMP Vodohospodářské stavby a.s.
na základě smlouvy o sdružení

Ing. Roman Hek
místopředseda správní rady
SMP Vodohospodářské stavby a.s.
na základě smlouvy o sdružení



MVE Klecany II vzor bankovní záruky podle Pod-odstavce 4.2 Zvláštních podmínek
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Bankovní záruka za zajištění splnění smlouvy

My, [Název banky], se sídlem [Sídlo banky][Sídlo banky], IČO XXXXXXXX, zapsaná v obchodním rejstříku 
u [Název příslušného soudu], sp. zn. X XXXX, jsme byli informování o tom, že

Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 70889953, zapsaný 
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 43594 (dále jen „Objednatel),

našeho klienta

[Název Zhotovitele], se sídlem [Sídlo Zhotovitele], IČO XXXXXXXX, zapsaný v obchodním rejstříku u [Název 
příslušného soudu], sp. zn. X XXXX (dále jen „Zhotovitel“)

vybral v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „MVE Klecany II“ k uzavření smlouvy, jejímž předmětem plnění 
je provedení díla „MVE Klecany II“ (dále jen „Smlouva“).

V souladu s podmínkami zadávacího řízení je Zhotovitel povinen před uzavřením Smlouvy předat Objednateli 
bankovní záruku na zajištění splnění smlouvy v souladu s Pod-článkem 4.2 [Zajištění splnění smlouvy] 
Smluvních podmínek pro Výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (Červený 
FIDIC) – Zvláštních podmínek pro Povodí Vltavy, státní podnik, 1. vydání 2022, které jsou součástí Smlouvy.

Na žádost Zhotovitele tímto neodvolatelně prohlašujeme, že Objednatele uspokojíme až do celkové výše 
zaručené částky

X XXX XXX Kč
(slovy XXXXXXXX korun českých)

a zavazujeme se vyplatit Objednateli na první písemnou žádost Objednatele učiněnou v souladu s touto 
bankovní zárukou do 28 kalendářních dnů od doručení takové žádosti bez námitek, bez jakýchkoliv 
omezujících podmínek a bez zkoumání právního důvodu každou Objednatelem požadovanou částku až do 
celkové výše zaručené částky.

Písemná žádost Objednatele musí obsahovat prohlášení Objednatele, že Zhotovitel nesplnil svou povinnost 
vyplývající ze Smlouvy a Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky v souladu se Smlouvou. 

Písemná žádost Objednatele musí být doručena před pozbytím platnosti této bankovní záruky, a to

a) v listinné podobě (osobně, doporučeně nebo kurýrní službou) na adresu našeho sídla, s úředně 
nebo bankou Objednatele ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat za Objednatele, nebo

b) v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky s uznávaným elektronickým podpisem osoby 
oprávněné jednat za Objednatele.

Tato bankovní záruka pozbývá platnosti

a) vyplacením celé zaručené částky,

b) v den, kdy obdržíme prohlášení Objednatele o tom, že nás Objednatel zprošťuje veškerých povinností 
z této bankovní záruky a že vůči nám nemá žádné nároky z ní plynoucí, pokud bude takové prohlášení 
splňovat formální požadavky kladené na písemnou žádost Objednatele uvedené výše,

c) vrácením této záruční listiny, pokud byla vystavena v listinné podobě, nebo

d) dne X. X. 20XX.

[Pozn. Bankovní záruka podle tohoto vzoru může být vystavena pouze v elektronické podobě, nestanoví-li 
Objednatel v průběhu zadávacího řízení jinak. Výstavce bankovní záruky se může odchýlit od textu 
nebo formální úpravy tohoto vzoru, pokud tím nijak neomezí práva Objednatele vyplývající z textu tohoto vzoru 
nebo Smlouvy.]
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Bankovní záruka za odstranění vad

My, [Název banky], se sídlem [Sídlo banky][Sídlo banky], IČO XXXXXXXX, zapsaná v obchodním rejstříku 
u [Název příslušného soudu], sp. zn. X XXXX, jsme byli informování o tom, že

Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 70889953, zapsaný 
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 43594 (dále jen „Objednatel),

našeho klienta

[Název Zhotovitele], se sídlem [Sídlo Zhotovitele], IČO XXXXXXXX, zapsaný v obchodním rejstříku u [Název 
příslušného soudu], sp. zn. X XXXX (dále jen „Zhotovitel“)

vybral v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „MVE Klecany II“ k uzavření smlouvy, jejímž předmětem plnění 
je provedení díla „MVE Klecany II“ (dále jen „Smlouva“).

V souladu s podmínkami zadávacího řízení je Zhotovitel povinen předat Objednateli záruku za odstranění vad 
podle Pod-článku 4.25 Smluvních podmínek pro Výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 
objednatelem (Červený FIDIC) – Zvláštních podmínek pro Povodí Vltavy, státní podnik, 1. vydání 2022, které 
jsou součástí Smlouvy. Výše bankovní záruky bude snížena v souladu s podmínkami specifikovanými 
v Příloze k nabídce Pod-článku 4.25.

Na žádost Zhotovitele tímto neodvolatelně prohlašujeme, že Objednatele uspokojíme až do celkové výše 
zaručené částky

X XXX XXX Kč
(slovy XXXXXXXX korun českých)

a zavazujeme se vyplatit Objednateli na první písemnou žádost Objednatele učiněnou v souladu s touto 
bankovní zárukou do 28 kalendářních dnů od doručení takové žádosti bez námitek, bez jakýchkoliv 
omezujících podmínek a bez zkoumání právního důvodu každou Objednatelem požadovanou částku až do 
celkové výše zaručené částky.

Písemná žádost Objednatele musí obsahovat prohlášení Objednatele, že Zhotovitel nesplnil svou povinnost 
vyplývající ze Smlouvy a Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky v souladu se Smlouvou. 

Písemná žádost Objednatele musí být doručena před pozbytím platnosti této bankovní záruky, a to

a) v listinné podobě (osobně, doporučeně nebo kurýrní službou) na adresu našeho sídla, s úředně 
nebo bankou Objednatele ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat za Objednatele, nebo

b) v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky s uznávaným elektronickým podpisem osoby 
oprávněné jednat za Objednatele.

Tato bankovní záruka pozbývá platnosti

a) vyplacením celé zaručené částky,

b) v den, kdy obdržíme prohlášení Objednatele o tom, že nás Objednatel zprošťuje veškerých povinností 
z této bankovní záruky a že vůči nám nemá žádné nároky z ní plynoucí, pokud bude takové prohlášení 
splňovat formální požadavky kladené na písemnou žádost Objednatele uvedené výše,

c) vrácením této záruční listiny, pokud byla vystavena v listinné podobě, nebo

d) dne X. X. 20XX.

[Pozn. Bankovní záruka podle tohoto vzoru může být vystavena pouze v elektronické podobě, nestanoví-li 
Objednatel v průběhu zadávacího řízení jinak. Výstavce bankovní záruky se může odchýlit od textu 
nebo formální úpravy tohoto vzoru, pokud tím nijak neomezí práva Objednatele vyplývající z textu tohoto vzoru 
nebo Smlouvy.]
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Bankovní záruka za zálohovou platbu

My, [Název banky], se sídlem [Sídlo banky][Sídlo banky], IČO XXXXXXXX, zapsaná v obchodním rejstříku 
u [Název příslušného soudu], sp. zn. X XXXX, jsme byli informování o tom, že

Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 70889953, zapsaný 
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 43594 (dále jen „Objednatel),

našeho klienta

[Název Zhotovitele], se sídlem [Sídlo Zhotovitele], IČO XXXXXXXX, zapsaný v obchodním rejstříku u [Název 
příslušného soudu], sp. zn. X XXXX (dále jen „Zhotovitel“)

vybral v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „MVE Klecany II“ k uzavření smlouvy, jejímž předmětem plnění 
je provedení díla „MVE Klecany II“ (dále jen „Smlouva“).

V souladu s podmínkami zadávacího řízení je Zhotovitel povinen předat Objednateli před zasláním zálohové 
platby záruku na zálohovou platbu podle Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek pro Výstavbu pozemních 
a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (Červený FIDIC) – Zvláštních podmínek pro Povodí 
Vltavy, státní podnik, 1. vydání 2022, které jsou součástí Smlouvy.

Výše bankovní záruky je stanovena minimálně na 30% Přijaté smluvní částky odpovídající hodnotě PS 01 – 
MVE – Technologická část strojní v součtu s hodnotou PS 02 – MVE – Technologická část elektro dle 
Smlouvy. 

Na žádost Zhotovitele tímto neodvolatelně prohlašujeme, že Objednatele uspokojíme až do celkové výše 
zaručené částky

X XXX XXX Kč
(slovy XXXXXXXX korun českých)

a zavazujeme se vyplatit Objednateli na první písemnou žádost Objednatele učiněnou v souladu s touto 
bankovní zárukou do 28 kalendářních dnů od doručení takové žádosti bez námitek, bez jakýchkoliv 
omezujících podmínek a bez zkoumání právního důvodu každou Objednatelem požadovanou částku až do 
celkové výše zaručené částky.

Písemná žádost Objednatele musí obsahovat prohlášení Objednatele, že Zhotovitel nesplnil svou povinnost 
vyplývající ze Smlouvy a Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky v souladu se Smlouvou. 

Písemná žádost Objednatele musí být doručena před pozbytím platnosti této bankovní záruky, a to

a) v listinné podobě (osobně, doporučeně nebo kurýrní službou) na adresu našeho sídla, s úředně 
nebo bankou Objednatele ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat za Objednatele, nebo

b) v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky s uznávaným elektronickým podpisem osoby 
oprávněné jednat za Objednatele.

Tato bankovní záruka pozbývá platnosti

a) vyplacením celé zaručené částky,

b) v den, kdy obdržíme prohlášení Objednatele o tom, že nás Objednatel zprošťuje veškerých povinností 
z této bankovní záruky a že vůči nám nemá žádné nároky z ní plynoucí, pokud bude takové prohlášení 
splňovat formální požadavky kladené na písemnou žádost Objednatele uvedené výše,

c) vrácením této záruční listiny, pokud byla vystavena v listinné podobě, nebo

d) dne X. X. 20XX.

[Pozn. Bankovní záruka podle tohoto vzoru může být vystavena pouze v elektronické podobě, nestanoví-li 
Objednatel v průběhu zadávacího řízení jinak. Výstavce bankovní záruky se může odchýlit od textu 
nebo formální úpravy tohoto vzoru, pokud tím nijak neomezí práva Objednatele vyplývající z textu tohoto vzoru 
nebo Smlouvy.]


