
DODATEK č. 07170-2023-4502-D-0050/02-UV-011-XU0145-02 

 

ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace - „Projektová dokumentace Revitalizace 

Starosedelského potoka“ (dále jen „Realizační smlouva“) 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně 

zastoupené smluvní strany: 

 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

se sídlem adrese: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov 

IČO: 471 16 901 

DIČ: CZ47116901 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930 

zastoupená: Ing. Pavel Menhard ředitel divize 06, na základě plné moci 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

tento Dodatek č. 2 k Realizační smlouvě č. 07170-2019-4502-S-0050/02-UV-011-XU0145 ze dne 21.1.2019 

(dále jen „Dodatek č. 2“). 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

dohodly na následujících změnách závazků z Realizační smlouvy: 

 

               I. 

Smluvní strany se dohodly na změně plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu s názvem „Žádost o 

změnu závazku k smlouvě o dílo č. 07710-2019-4502-S-0050/02-UV-011-XU0145 – „Projektová 

dokumentace Revitalizace Starosedelského potoka“ v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.“ a 

jeho příloh, doručeného objednateli dne 13. 12. 2023, který je objednatelem veden pod č.j: MF-

6932/2019/4502-44, PID: MFCRDXTZQD, který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a 

rozšířený rozpočet s novou realizační cenou. (dále jen „ZZS č. 3“). 

Odůvodnění ZZS č. 3: 

Oznamovaná změna reaguje na změnu číslování pozemků, ke které došlo vlivem schválení komplexních 

pozemkových úprav v katastrálním území obce Staré Sedlo u Sokolova. 

Popis ZZS č. 3: 

ZZS č. 3 zahrnuje vícepráce vztahující se k přepracování DSP pro objekt SO 1.3 most a s tím související 

inženýrská činnost. 



Potřeba méně prací v hodnotě 0,00 Kč bez DPH, potřeba víceprací v hodnotě 63 600,00 Kč bez DPH, 

cenový nárůst ve výši 8,65 %. 

 

 

II. 

V návaznosti na změny uvedené v článku I. tohoto Dodatku č. 2 se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. 

Realizační smlouvy. 

 

Bod 2.1 Realizační smlouvy nově zní takto: 

 

„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, 

aktualizovaný ZZS č. 1 a ZZS č. 3 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, 

úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny. 

 

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 1 009 170,- Kč (slovy: jeden-milion-devět-tisíc-sto-

sedmdesát korun českých). 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.  

 

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s 

případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“ 

 

 

              III. 

Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena. 

Tento Dodatek č. 2 je sepsán v elektronické formě. 

Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že 

bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku č. 2 a Realizační smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto 

dokumentech. Objednatel zašle Dodatek č. 2 správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku č. 2 a Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá 

na jeho účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 2 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek č. 2 

byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní 

strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze dne 15.12.2023 

 

V Praze dne 15.12.2023 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Pavel Menhard 
ředitel divize 06 na základě plné moci 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


