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Smluvní strany: 

Objednatel: Pardubický kraj 

 sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

 zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman 

 IČO: 70892822 

 DIČ: CZ70892822, neplátce DPH 

 Bankovní spojení: ČSOB a.s. 

  č.ú. 222907724/0300 

 

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s. 

 sídlo: Tyršova 833, 539 01 Hlinsko 

 zastoupen: Ing. Vladislav Kropáček, předseda představenstva 

 IČO: 25284959 

 DIČ: CZ25284959 

 zápis v OR: Krajský soud v HK, oddíl B, vložka 2631 

 Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s. 

  č.ú. 1387951816/2700 

 

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo: 
 
Smluvní strany uzavřely dne 13. 7. 2023 smlouvu o dílo č. OR/23/23565 na zhotovení díla 
„SŠ zemědělská a veterinární Lanškroun - hospodaření se srážkovými vodami“, kterou 
následně upravily dodatkem č. 1 ze dne 13. 10. 2023 (dále jen „smlouva“). Předmětem 
dodatku č. 2 smlouvy je provedení změn v rozsahu stavební části díla. 

 
Článek I. 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že se článek 1. smlouvy mění takto: 

Část stávajícího textu článku se ve slovech 

„Rozsah předmětu díla se dále upravuje dle změnového soupisu prací, který je přílohou 
č. 5 smlouvy.“ 

ruší a nahrazuje textem: 

„Rozsah předmětu díla se dále upravuje dle změnových soupisů prací, které jsou 
přílohami č. 5 a 6 smlouvy.“ 

V ostatním se článek 1. smlouvy nemění. 

 
2. Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. smlouvy mění takto: 

Stávající text odstavce 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění: 

Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo č. OR/23/23565 

 

na zhotovení díla 
 

„SŠ zemědělská a veterinární Lanškroun - hospodaření 
se srážkovými vodami“ 
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„1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli 
zaplatit 14 689 109,53 Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“). 

Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí 3 084 713,00 Kč. 

Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí 17 773 822,53 Kč.“ 

V ostatním se článek 2. smlouvy nemění. 
 
3. Smluvní strany se dohodly, že se článek 6. smlouvy mění takto: 

Na konec článku se doplňuje text znějící: 
„6. - Oceněné soupisy prací změnového listu č. 2“ 

V ostatním se článek 6. smlouvy nemění. 
 

 
Článek II. 

 
Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 2 

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 6 smlouvy. 

 
 

Článek III. 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv. 

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 
ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv 
bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, 
že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 
občanského zákoníku. 

4. Tento dodatek smlouvy se uzavírá ve formě elektronického originálu ke dni dle 
nejpozdějšího  elektronického podpisu. 

5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. 

 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
  
  
  
  
  

_______________________ _______________________ 

JUDr. Martin Netolický, Ph.D. Ing. Vladislav Kropáček 

hejtman předseda představenstva 

  

schváleno usnesením Rady Pardubického 
kraje R/2049/23 ze dne 18. 12. 2023 
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 2 
Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s. , 

Tyršova 833, 539 01 Hlinsko 
Investor: Pardubický kraj Datum: 25.9.2023 
Název akce:        „SŠ zem ědělská a veterinární Lanškroun – hospoda ření se     
         srážkovými vodami“ 
 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem
 

osobně  

    
Odkazy              na specifikaci:  

na výkresy:  
na rozpočtové podklady:  

na jinou část smlouvy:  
Předmět a popis zdůvodnění změny:  
 
ZL 02  
 
01 – IO 01 – Hospoda ření se srážkovými vodami – panely 
Jedná se o doplnění manipulace se stávajícími betonovými panely v místě 
předpokládaného umístění objektu IO 01. Odstranění stávajících panelů a jeho opětovná 
montáž na pojezdové ploše před objektem kravína. 
02 – Změna trasy kanaliza čního potrubí – IO 01, IO 03 
Doplnění trasy a napojení na objekt IO 01, součástí doplnění šachet při napojování 
kanalizace oproti předpokladu. Nová kanalizace kolem objektu kravína, kde oproti 
předpokladu nelze využít stávající dešťová kanalizace pod objektem. Doplnění trasy u 
objektu IO 03. 
03 – Výměna kanalizace DN 200 – IO 03 
Výměna stávající kanalizace na kterou je napojen přepad z objektu IO 03. 
04 – Nátokové revizní šachty s čištěním 
Doplnění čistících kusů do šachet před nátokem do jednotlivých objektů. 
05 – Rozvod DN40 – dopojení dojírna 
Dopojení potrubí v oplachové místnosti dojírny. 
06 - Lapače – odpo čet dle skute čnosti 
Odpočet lapačů na svodných potrubí dle skutečnosti. 
07 – Zákrytové desky čerpací stanice 
Doplnění zákrytových desek o rozměrech umožňujících instalaci technologie – nahrazení 
skruží s kruhovým výlezem za obdélníkovým 
08 – Stání pro mytí skotu 
Doplnění konstrukce pro oplach skotu u IO 01 – plocha ze silničních panelů s žárově 
zinkovanou konstrukcí pro uvázání skotu zajišťující bezpečnost při provádění prací 
souvisejících se školní praxí. 
  
Počet připojených listů specifikací:        1             
Důvod vícepráce / méněpráce: 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště 
pak § 222,  změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 
odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222   

Oznámení vydává:  
 

........................................................ 
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Stanovisko technického dozoru stavby:  Souhlasím. 
 
 

....................................................... 
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím. 
 

 
....................................................... 

Příloha :  Oceněný výkaz výměr ZL 02 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 2 
Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s. , 

Tyršova 833, 539 01 Hlinsko 
Změnový list vystavil: INSTAV Hlinsko a.s. , 

Tyršova 833, 539 01 Hlinsko 
Datum:  25.9.2023 
 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu 
díla: 
 

ZL 02  
 
01 – IO 01 – Hospoda ření se srážkovými vodami – panely 
Jedná se o doplnění manipulace se stávajícími betonovými panely v místě 
předpokládaného umístění objektu IO 01. Odstranění stávajících panelů a jeho opětovná 
montáž na pojezdové ploše před objektem kravína. 
02 – Změna trasy kanaliza čního potrubí – IO 01, IO 03 
Doplnění trasy a napojení na objekt IO 01, součástí doplnění šachet při napojování 
kanalizace oproti předpokladu. Nová kanalizace kolem objektu kravína, kde oproti 
předpokladu nelze využít stávající dešťová kanalizace pod objektem. Doplnění trasy u 
objektu IO 03. 
03 – Výměna kanalizace DN 200 – IO 03 
Výměna stávající kanalizace na kterou je napojen přepad z objektu IO 03. 
04 – Nátokové revizní šachty s čištěním 
Doplnění čistících kusů do šachet před nátokem do jednotlivých objektů. 
05 – Rozvod DN40 – dopojení dojírna 
Dopojení potrubí v oplachové místnosti dojírny. 
06 - Lapače – odpo čet dle skute čnosti 
Odpočet lapačů na svodných potrubí dle skutečnosti. 
07 – Zákrytové desky čerpací stanice 
Doplnění zákrytových desek o rozměrech umožňujících instalaci technologie – nahrazení 
skruží s kruhovým výlezem za obdélníkovým 
08 – Stání pro mytí skotu 
Doplnění konstrukce pro oplach skotu u IO 01 – plocha ze silničních panelů s žárově 
zinkovanou konstrukcí pro uvázání skotu zajišťující bezpečnost při provádění prací 
souvisejících se školní praxí. 

 

Počet připojených listů specifikací: 0 Počet připojených výkresů: 0 
Cena méněprací bez DPH : 
 

        - 129 488,81 Kč 

Cena víceprací bez DPH : 
 

670 217,05 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

540 728,24 Kč 
 

   0 dní 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

  
 
 
Datum:  

 
 

Datum:  
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25284959
INSTAV Hlinsko a.s. DIČ: CZ25284959

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 654 281,17

15,00% 0,00 0,00

2023-003
Střední škola zem ědělská a veterinární Lanškroun - zm ěny SoD

540 728,24

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 540 728,24 113 552,93
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REKAPITULACE OBJEKT Ů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-003

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpo čtů

IO 02 Hospoda ření  se srážkovými vodami 28 160,25 34 073,90

IO 03 Hospoda ření se srážkovými vodami 28 160,25 34 073,90

08 Stání pro mytí skotu a koní 216 809,56 262 339,57

IO 03 Hospoda ření se srážkovými vodami -25 544,11 -30 908,37

07 Změna zákrytové desky čerpací stanice 84 480,75 102 221,71
IO 01 Hospoda ření se srážkovými vodami 28 160,25 34 073,90

06 Lapače -110 037,73 -133 145,65
IO 01 Hospoda ření se srážkovými vodami -41 573,78 -50 304,27

IO 02 Hospoda ření  se srážkovými vodami -42 919,84 -51 933,01

IO02 Hospoda ření se srážkovými vodami 6 768,90 8 190,37

IO03 Hospoda ření se srážkovými vodami 11 603,79 14 040,59

05 IO 01 Rozvod potrubí DN40 v hale 23 994,26 29 033,05

03 IO 03 Výměna kanalizace DN200 72 177,72 87 335,04
04 Nátokové revizní šachty s čišt ěním 25 141,59 30 421,32

IO01 Hospoda ření se srážkovými vodami 6 768,90 8 190,37

02 Změna trasy kanaliza čního potrubí 111 901,54 135 400,86
IO 01 Hospoda ření se srážkovými vodami 98 485,11 119 166,98

IO 03 Hospoda ření se srážkovými vodami 13 416,43 16 233,88

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

540 728,24 654 281,17

01 IO 01 Hospoda ření se srážkovými vodami - panely 116 260,55 140 675,27

Střední škola zem ědělská a veterinární Lanškroun - zm ěny SoD

19. 4. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25284959

INSTAV Hlinsko a.s. DIČ: CZ25284959

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 116 260,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 116 260,55 21,00% 24 414,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 140 675,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - změny SoD

01 - IO 01 Hospoda ření se srážkovými vodami - panely
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 116 260,55

HSV - Práce a dodávky HSV 116 260,55

    1 - Zemní práce 8 988,00

    2 - Zakládání 17 976,00

    5 - Komunikace pozemní 66 254,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 420,00

    998 - Přesun hmot 16 622,15

01 - IO 01 Hospoda ření se srážkovými vodami - panely

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - změny SoD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 116 260,55

D HSV Práce a dodávky HSV 116 260,55

D 1 Zemní práce 8 988,00
4 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 120,000 74,90 8 988,00 SoD

D 2 Zakládání 17 976,00

25 K 291211111
Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z 
kameniva

m2 120,000 149,80 17 976,00 SoD

D 5 Komunikace pozemní 66 254,40
40 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 360,000 184,04 66 254,40 SoD

VV "panely" 120,0*3 360,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 420,00

79 K 979094441
Očištění vybouraných silničních dílců s původním 
spárováním z kameniva těženého

m2 120,000 53,50 6 420,00 SoD

D 998 Přesun hmot 16 622,15

86 K 9982761011
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 178,560 93,09 16 622,15 SoD

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - změny SoD

01 - IO 01 Hospoda ření se srážkovými vodami - panely
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25284959

INSTAV Hlinsko a.s. DIČ: CZ25284959

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 98 485,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 98 485,11 21,00% 20 681,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 119 166,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - změny SoD

02 - Změna trasy kanalizačního potrubí

IO 01 - Hospoda ření se srážkovými vodami
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 98 485,11

HSV - Práce a dodávky HSV 94 672,06

    4 - Vodorovné konstrukce 12 444,18

    8 - Trubní vedení 80 982,89

    998 - Přesun hmot 1 244,99

M - Práce a dodávky M 3 813,05

    23-M - Montáže potrubí 3 813,05

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - změny SoD

02 - Změna trasy kanalizačního potrubí

IO 01 - Hospoda ření se srážkovými vodami
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 98 485,11

D HSV Práce a dodávky HSV 94 672,06

D 4 Vodorovné konstrukce 12 444,18

31 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop

m3 0,675 3 937,60 2 657,88 SoD

VV "šachty" 2*1,5*1,5*0,15 0,675

32 K 452368211
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 
otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari

t 0,128 48 150,00 6 163,20 SoD

VV 8*2*0,008 0,128

33 K 452386111
Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v 
do 100 mm

kus 4,000 618,46 2 473,84 SoD

34 M 59224184
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x40mm

kus 1,000 236,08 236,08 SoD

35 M 59224185
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x60mm

kus 1,000 267,24 267,24 SoD

36 M 59224176
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x80mm

kus 1,000 307,99 307,99 SoD

37 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x100mm

kus 1,000 337,95 337,95 SoD

D 8 Trubní vedení 80 982,89

45 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 
160

m -66,850 128,40 -8 583,54 SoD

VV "skutečnost" 

VV
1,3+8,39+8,44+1,08+5,6+23,15+0,85+17,61+0,76+4,57+3,81
+4,83+12,7+1,0*4

97,090

VV
4,4+15,1+3,65+14,07+3,11+6,69+2,11+15,66+1,85+14,87+1,
65+9,72+3,76+23,34+4,71+32,67+48,71+31,65+7,34+1,0*7

252,060

VV Mezisoučet 349,150
VV "SoD" -416 -416,000
VV Součet -66,850

46 M 28611166 trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN8 m -68,856 157,83 -10 867,54 SoD
VV -66,85*1,03 -68,856

47 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 
200

m 140,940 149,80 21 112,81 SoD

VV "skutečnost" 
VV 30,64+52,2+52,6+11,0+3,0+8,5 157,940
VV "SoD" -17,0 -17,000
VV Součet 140,940

48 M 28611169 trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm SN8 m 145,168 228,98 33 240,57 SoD
VV 140,94*1,03 145,168

57 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30

kus 2,000 6 955,00 13 910,00 SoD

VV "S25-S32" 8 8,000
VV "S34-S36" 3 3,000
VV "S31a" 1 1,000
VV "S31b" 1 1,000
VV "S31c" 1 1,000
VV "S39" 1 1,000
VV "S41" 1 1,000
VV "armaturní šachta" 1 1,000
VV Mezisoučet 17,000
VV "SoD" -15,0 -15,000
VV Součet 2,000

58 M 59224167
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, 
stupadla poplastovaná

kus 2,000 1 917,44 3 834,88 SoD

60 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 1,000 1 030,62 1 030,62 SoD

61 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 2,000 1 477,63 2 955,26 SoD

62 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 1,000 2 495,07 2 495,07 SoD

63 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů kus 6,000 281,62 1 689,72 SoD

64 M 592240231
dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i 
nástupnice 100x63,5x15cm

kus 2,000 6 730,21 13 460,42 SoD

IO 01 - Hospoda ření se srážkovými vodami

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - změny SoD

02 - Změna trasy kanalizačního potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

69 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600

kus 2,000 802,50 1 605,00 SoD

70 M 28666 poklop šachtový vč. rámu ks 2,000 2 549,81 5 099,62 SoD

D 998 Přesun hmot 1 244,99

86 K 9982761011
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 13,374 93,09 1 244,99 SoD

D M Práce a dodávky M 3 813,05

D 23-M Montáže potrubí 3 813,05

89 K 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m 89,090 42,80 3 813,05 SoD

VV -51,85+140,94 89,090
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25284959

INSTAV Hlinsko a.s. DIČ: CZ25284959

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 416,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 13 416,43 21,00% 2 817,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 233,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - změny SoD

02 - Změna trasy kanalizačního potrubí

IO 03 - Hospoda ření se srážkovými vodami
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13 416,43

HSV - Práce a dodávky HSV 13 225,11

    1 - Zemní práce 10 502,56

    4 - Vodorovné konstrukce 360,17

    8 - Trubní vedení 1 300,60

    998 - Přesun hmot 1 061,78

M - Práce a dodávky M 191,32

    23-M - Montáže potrubí 191,32

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - změny SoD

02 - Změna trasy kanalizačního potrubí

IO 03 - Hospoda ření se srážkovými vodami
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 416,43

D HSV Práce a dodávky HSV 13 225,11

D 1 Zemní práce 10 502,56

9 K 132354206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 5000 m3

m3 9,655 203,30 1 962,86 SoD

VV "DN 150" 4,47*1,2*1,8 9,655

12 K 162351123
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 3,353 74,90 251,14 SoD

VV "potrubí" 6,705*0,5 3,353

13 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 6,303 221,49 1 396,05 SoD

VV "potrubí" 9,655-6,705*0,5 6,303

14 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 3,353 64,20 215,26 SoD

15 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 11,345 192,60 2 185,05 SoD

VV 6,303*1,8 11,345

16 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 9,655 21,40 206,62 SoD

17 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 6,705 96,30 645,69 SoD

VV "potrubí" 9,655-0,536-2,414 6,705

18 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 6,035 357,38 2 156,79 SoD
VV "50% výměna" 0,5*6,705*1,8 6,035

19 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 2,414 192,60 464,94 SoD

VV "DN 150" 4,47*1,2*0,45 2,414

20 M 583373021 štěrkopísek frakce 0/12 t 4,345 234,33 1 018,16 SoD
VV 2,414*1,8 4,345

D 4 Vodorovné konstrukce 360,17
28 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,536 671,96 360,17 SoD

VV "DN 150" 4,47*1,2*0,1 0,536

D 8 Trubní vedení 1 300,60

41 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 
160

m 4,470 128,40 573,95 SoD

VV "skutečnost"

VV

1,74+9,98+1,3+12,4+1,26+15,62+1,19+11,07+4,0+11,61+1,2
1+23,24+0,83+7,80+18,1+4,02+12,19+2,91+3,89+14,7+17,99
+3,07+5,05+9,1+16,2+20,0+1,0*12

242,470

VV "SoD" -238,0 -238,000
VV Součet 4,470

42 M 28611166 trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN8 m 4,604 157,83 726,65 SoD
VV 4,47*1,03 4,604

D 998 Přesun hmot 1 061,78

70 K 9982761011
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 11,406 93,09 1 061,78 SoD

D M Práce a dodávky M 191,32

D 23-M Montáže potrubí 191,32

73 K 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m 4,470 42,80 191,32 SoD

IO 03 - Hospoda ření se srážkovými vodami

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - změny SoD

02 - Změna trasy kanalizačního potrubí
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25284959

INSTAV Hlinsko a.s. DIČ: CZ25284959

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 72 177,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 72 177,72 21,00% 15 157,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 87 335,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - změny SoD

03 - IO 03 Výměna kanalizace DN200
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 72 177,72

HSV - Práce a dodávky HSV 71 064,92

    1 - Zemní práce 47 546,90

    4 - Vodorovné konstrukce 1 894,93

    8 - Trubní vedení 16 552,76

    998 - Přesun hmot 5 070,33

M - Práce a dodávky M 1 112,80

    23-M - Montáže potrubí 1 112,80

03 - IO 03 Výměna kanalizace DN200

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - změny SoD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 72 177,72

D HSV Práce a dodávky HSV 71 064,92

D 1 Zemní práce 47 546,90

5 K 132354206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 5000 m3

m3 42,300 203,30 8 599,59 SoD

VV "DN 200" 23,5*1,2*1,5 42,300

8 K 162351123
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 13,140 74,90 984,19 SoD

VV 0,5*26,28 13,140

9 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 29,160 221,49 6 458,65 SoD

VV 42,3-13,14 29,160

10 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 13,140 64,20 843,59 SoD

11 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 52,488 192,60 10 109,19 SoD

VV 29,16*1,8 52,488

12 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 42,300 21,40 905,22 SoD

13 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 26,280 96,30 2 530,76 SoD

VV "potrubí" 43,2-2,82-14,1 26,280

14 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 23,652 357,38 8 452,75 SoD
VV "50% výměna" 0,5*26,28*1,8 23,652

15 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 14,100 192,60 2 715,66 SoD

VV "DN 200" 23,5*1,2*0,5 14,100

16 M 583373021 štěrkopísek frakce 0/12 t 25,380 234,33 5 947,30 SoD
VV 14,1*1,8 25,380

D 4 Vodorovné konstrukce 1 894,93
20 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,820 671,96 1 894,93 SoD

VV "DN 200" 23,5*1,2*0,1 2,820

D 8 Trubní vedení 16 552,76

33 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 
200

m 23,500 149,80 3 520,30 SoD

VV "výměna kanalizace" 9,5+14,0 23,500

34 M 28611169 trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm SN8 m 24,205 228,98 5 542,46 SoD
VV 23,5*1,03 24,205

55 K R0002 Napojení na stáv. kanalizaci kpl 2,000 3 745,00 7 490,00 SoD

D 998 Přesun hmot 5 070,33

58 K 9982761011
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 54,467 93,09 5 070,33 SoD

D M Práce a dodávky M 1 112,80

D 23-M Montáže potrubí 1 112,80

60 K 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 sada 2,000 53,50 107,00 SoD

61 K 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m 23,500 42,80 1 005,80 SoD

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - změny SoD

03 - IO 03 Výměna kanalizace DN200

Strana 15 z 50



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25284959

INSTAV Hlinsko a.s. DIČ: CZ25284959

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 768,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 768,90 21,00% 1 421,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 190,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - změny SoD

04 - Nátokové revizní šachty s čištěním

IO01 - Hospoda ření se srážkovými vodami
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 768,90

HSV - Práce a dodávky HSV 6 768,90

    4 - Vodorovné konstrukce 858,40

    8 - Trubní vedení 4 721,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 189,50

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - změny SoD

04 - Nátokové revizní šachty s čištěním

IO01 - Hospoda ření se srážkovými vodami
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 768,90

D HSV Práce a dodávky HSV 6 768,90

D 4 Vodorovné konstrukce 858,40

31 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop

m3 0,218 3 937,60 858,40 SoD

VV "šachty - úprava dna" PI*1,0*1,0/4*0,15*1 0,118
VV "zaslepení a obetonování původních otvorů" 0,1 0,100
VV Součet 0,218

D 8 Trubní vedení 4 721,00

96 K 877350310

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 
plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 
200

kus 1,000 296,00 296,00 CS ÚRS 2023 02

97 M 28617193 koleno kanalizační PP SN16 87° DN 200 kus 1,000 705,00 705,00 CS ÚRS 2023 02

104 M 56241516 koš kalový dlouhý pro žlaby z PE š 300mm kus 1,000 3 720,00 3 720,00 CS ÚRS 2023 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 189,50

95 K 977151127
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm

m 0,150 7 930,00 1 189,50 CS ÚRS 2023 02

VV "IO 01" 0,15*1 0,150

IO01 - Hospoda ření se srážkovými vodami

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - změny SoD

04 - Nátokové revizní šachty s čištěním
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25284959

INSTAV Hlinsko a.s. DIČ: CZ25284959

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 768,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 768,90 21,00% 1 421,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 190,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - změny SoD

04 - Nátokové revizní šachty s čištěním

IO02 - Hospoda ření se srážkovými vodami
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 768,90

HSV - Práce a dodávky HSV 6 768,90

    4 - Vodorovné konstrukce 858,40

    8 - Trubní vedení 4 721,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 189,50

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - změny SoD

04 - Nátokové revizní šachty s čištěním

IO02 - Hospoda ření se srážkovými vodami
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 768,90

D HSV Práce a dodávky HSV 6 768,90

D 4 Vodorovné konstrukce 858,40

31 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop

m3 0,218 3 937,60 858,40 SoD

VV "šachty - úprava dna" PI*1,0*1,0/4*0,15*1 0,118
VV "zaslepení a obetonování původních otvorů" 0,1 0,100
VV Součet 0,218

D 8 Trubní vedení 4 721,00

96 K 877350310

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 
plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 
200

kus 1,000 296,00 296,00 CS ÚRS 2023 02

97 M 28617193 koleno kanalizační PP SN16 87° DN 200 kus 1,000 705,00 705,00 CS ÚRS 2023 02

104 M 56241516 koš kalový dlouhý pro žlaby z PE š 300mm kus 1,000 3 720,00 3 720,00 CS ÚRS 2023 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 189,50

95 K 977151127
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm

m 0,150 7 930,00 1 189,50 CS ÚRS 2023 02

VV "IO 02" 0,15*1 0,150

IO02 - Hospoda ření se srážkovými vodami

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - změny SoD

04 - Nátokové revizní šachty s čištěním
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25284959

INSTAV Hlinsko a.s. DIČ: CZ25284959

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 603,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 11 603,79 21,00% 2 436,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 040,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - změny SoD

04 - Nátokové revizní šachty s čištěním

IO03 - Hospoda ření se srážkovými vodami
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 11 603,79

HSV - Práce a dodávky HSV 11 603,79

    4 - Vodorovné konstrukce 1 716,79

    8 - Trubní vedení 8 234,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 653,00

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - změny SoD

04 - Nátokové revizní šachty s čištěním

IO03 - Hospoda ření se srážkovými vodami
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 603,79

D HSV Práce a dodávky HSV 11 603,79

D 4 Vodorovné konstrukce 1 716,79

31 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop

m3 0,436 3 937,60 1 716,79 SoD

VV "šachty - úprava dna" PI*1,0*1,0/4*0,15*(1+1) 0,236
VV "zaslepení a obetonování původních otvorů" 0,1*(1+1) 0,200
VV Součet 0,436

D 8 Trubní vedení 8 234,00

49 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160

kus 2,000 214,00 428,00 SoD

98 M 28611363 koleno kanalizační PVC KG 160x87° kus 2,000 183,00 366,00 CS ÚRS 2023 02

104 M 56241516 koš kalový dlouhý pro žlaby z PE š 300mm kus 2,000 3 720,00 7 440,00 CS ÚRS 2023 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 653,00

94 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm

m 0,300 5 510,00 1 653,00 CS ÚRS 2023 02

VV "IO 03" 0,15*2 0,300

IO03 - Hospoda ření se srážkovými vodami

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - změny SoD

04 - Nátokové revizní šachty s čištěním
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25284959

INSTAV Hlinsko a.s. DIČ: CZ25284959

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 994,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 23 994,26 21,00% 5 038,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 29 033,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - změny SoD

05 - IO 01 Rozvod potrubí DN40 v hale
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 23 994,26

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 707,00

HSV - Práce a dodávky HSV 2 028,26

    8 - Trubní vedení 2 022,30

    998 - Přesun hmot 5,96

PSV - Práce a dodávky PSV 18 259,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 18 259,00

05 - IO 01 Rozvod potrubí DN40 v hale

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - změny SoD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 23 994,26

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 707,00

101 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm

m 1,100 3 370,00 3 707,00 CS ÚRS 2023 02

VV "prostup základem" 0,8 0,800
VV "prostupy zdivem" (0,1+0,2) 0,300
VV Součet 1,100

D HSV Práce a dodávky HSV 2 028,26

D 8 Trubní vedení 2 022,30

54 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 
do 70

m 21,000 48,15 1 011,15 SoD

55 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 21,000 48,15 1 011,15 SoD

D 998 Přesun hmot 5,96

86 K 9982761011
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 0,064 93,09 5,96 SoD

D PSV Práce a dodávky PSV 18 259,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 18 259,00

90 K 722174005
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5

m 21,000 662,00 13 902,00 CS ÚRS 2023 02

VV "rozvod potrubí v hale" 3,5+15,0+2,5 21,000

92 K 722179193
Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce 
malého rozsahu na zakázce při průměru trubek přes 
32 mm, do 5 svarů

soubor 1,000 531,00 531,00 CS ÚRS 2023 02

93 K 722181232

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi 
z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a 
podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, 
vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 21,000 104,00 2 184,00 CS ÚRS 2023 02

94 K 722190402
Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
výpustek přes 25 do DN 50

kus 1,000 330,00 330,00 CS ÚRS 2023 02

95 K 722220112
Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový 
ventil G 3/4"

kus 1,000 265,00 265,00 CS ÚRS 2023 02

96 K 722224153
Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní 
uzávěry PN 15 do 120° C G 3/4" - 1"

kus 1,000 368,00 368,00 CS ÚRS 2023 02

99 K 722249125
Armatury z plastických hmot montáž vodovodních 
armatur z plastických hmot ostatních typů DN 40

kus 1,000 185,00 185,00 CS ÚRS 2023 02

100 M 28654309
přechodka PPR s vnitřním kovovým závitem D 
40x5/4"

kus 1,000 494,00 494,00 CS ÚRS 2023 02

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - změny SoD

05 - IO 01 Rozvod potrubí DN40 v hale
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25284959

INSTAV Hlinsko a.s. DIČ: CZ25284959

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -41 573,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -41 573,78 21,00% -8 730,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -50 304,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - změny SoD

06 - Lapače

IO 01 - Hospoda ření se srážkovými vodami
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -41 573,78

HSV - Práce a dodávky HSV -40 841,90

    8 - Trubní vedení -40 841,90

PSV - Práce a dodávky PSV -731,88

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -731,88

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - změny SoD

06 - Lapače

IO 01 - Hospoda ření se srážkovými vodami
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -41 573,78

D HSV Práce a dodávky HSV -40 841,90

D 8 Trubní vedení -40 841,90

92 K doplneno3
D+M Lapač střešních splavenin litina DN150 (VIZ. 
VÝKRES 03 - SITUACE - IO 01)

kpl -10,000 4 084,19 -40 841,90 SoD

VV "skutečnost" 2 2,000
VV "SoD" -12 -12,000
VV Součet -10,000

D PSV Práce a dodávky PSV -731,88

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -731,88

87 K 721242105
Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou 
klapkou a lapacím košem DN 110

kus -1,000 731,88 -731,88 SoD

VV "skutečnost" 9 9,000
VV "SoD" -10 -10,000
VV Součet -1,000

IO 01 - Hospoda ření se srážkovými vodami

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - změny SoD

06 - Lapače
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25284959

INSTAV Hlinsko a.s. DIČ: CZ25284959

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -42 919,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -42 919,84 21,00% -9 013,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -51 933,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - změny SoD

06 - Lapače

IO 02 - Hospoda ření  se srážkovými vodami
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -42 919,84

HSV - Práce a dodávky HSV -32 673,52

    8 - Trubní vedení -32 673,52

PSV - Práce a dodávky PSV -10 246,32

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -10 246,32

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - změny SoD

06 - Lapače

IO 02 - Hospoda ření  se srážkovými vodami
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -42 919,84

D HSV Práce a dodávky HSV -32 673,52

D 8 Trubní vedení -32 673,52

63 K doplneno2
D+M Lapač střešních splavenin litina DN150 (VIZ. 
VÝKRES 04 - SITUACE - IO 02)

kpl -8,000 4 084,19 -32 673,52 SoD

VV "skutečnost" 14 14,000
VV "S0D" -22 -22,000
VV Součet -8,000

D PSV Práce a dodávky PSV -10 246,32

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -10 246,32

59 K 721242105
Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou 
klapkou a lapacím košem DN 110

kus -14,000 731,88 -10 246,32 SoD

VV "skutečnost" 6 6,000
VV "S0D" -20 -20,000
VV Součet -14,000

IO 02 - Hospoda ření  se srážkovými vodami

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - změny SoD

06 - Lapače
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25284959

INSTAV Hlinsko a.s. DIČ: CZ25284959

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -25 544,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -25 544,11 21,00% -5 364,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -30 908,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - změny SoD

06 - Lapače

IO 03 - Hospoda ření se srážkovými vodami
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -25 544,11

HSV - Práce a dodávky HSV -20 420,95

    8 - Trubní vedení -20 420,95

PSV - Práce a dodávky PSV -5 123,16

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -5 123,16

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - změny SoD

06 - Lapače

IO 03 - Hospoda ření se srážkovými vodami
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -25 544,11

D HSV Práce a dodávky HSV -20 420,95

D 8 Trubní vedení -20 420,95

75 K doplneno2
D+M Lapač střešních splavenin litina DN150 (VIZ. 
VÝKRES 05 - SITUACE - IO 03)

kpl -5,000 4 084,19 -20 420,95 SoD

VV "skutečnost" 8 8,000
VV "SoD" -13 -13,000
VV Součet -5,000

D PSV Práce a dodávky PSV -5 123,16

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -5 123,16

71 K 721242105
Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou 
klapkou a lapacím košem DN 110

kus -7,000 731,88 -5 123,16 SoD

VV "skutečnost" 4 4,000
VV "SoD" -11 -11,000
VV Součet -7,000

IO 03 - Hospoda ření se srážkovými vodami

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - změny SoD

06 - Lapače
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25284959

INSTAV Hlinsko a.s. DIČ: CZ25284959

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 28 160,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 28 160,25 21,00% 5 913,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 34 073,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - změny SoD

07 - Změna zákrytové desky čerpací stanice

IO 01 - Hospoda ření se srážkovými vodami
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 28 160,25

HSV - Práce a dodávky HSV 28 160,25

    8 - Trubní vedení 28 160,25

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - změny SoD

07 - Změna zákrytové desky čerpací stanice

IO 01 - Hospoda ření se srážkovými vodami
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 28 160,25

D HSV Práce a dodávky HSV 28 160,25

D 8 Trubní vedení 28 160,25

87 K 894410303
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska 
zákrytová DN 1200

kus 1,000 2 170,00 2 170,00 CS ÚRS 2023 02

94 M 59226037
deska zákrytová kruhové nádrže DN 2000 se stěnou 
tl přes 100mm v 250mm otvor 1x d 1000mm

kus 1,000 16 800,00 16 800,00 CS ÚRS 2023 02

58 M 59224167
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, 
stupadla poplastovaná

kus -1,000 1 917,44 -1 917,44 SoD

91 K 899103112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení 
B125, C250

kus 1,000 3 660,00 3 660,00 CS ÚRS 2023 02

92 M 63126060
poklop kompozitní zátěžový hranatý včetně rámů a 
příslušenství 600/900mm C250

kus 1,000 10 800,00 10 800,00 CS ÚRS 2023 02

69 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600

kus -1,000 802,50 -802,50 SoD

70 M 28666 poklop šachtový vč. rámu ks -1,000 2 549,81 -2 549,81 SoD

IO 01 - Hospoda ření se srážkovými vodami

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - změny SoD

07 - Změna zákrytové desky čerpací stanice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25284959

INSTAV Hlinsko a.s. DIČ: CZ25284959

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 28 160,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 28 160,25 21,00% 5 913,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 34 073,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - změny SoD

07 - Změna zákrytové desky čerpací stanice

IO 02 - Hospoda ření  se srážkovými vodami
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 28 160,25

HSV - Práce a dodávky HSV 28 160,25

    8 - Trubní vedení 28 160,25

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - změny SoD

07 - Změna zákrytové desky čerpací stanice

IO 02 - Hospoda ření  se srážkovými vodami
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 28 160,25

D HSV Práce a dodávky HSV 28 160,25

D 8 Trubní vedení 28 160,25

54 K 894410303
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska 
zákrytová DN 1200

kus 1,000 2 170,00 2 170,00 CS ÚRS 2023 02

55 M 59226037
deska zákrytová kruhové nádrže DN 2000 se stěnou 
tl přes 100mm v 250mm otvor 1x d 1000mm

kus 1,000 16 800,00 16 800,00 CS ÚRS 2023 02

42 M 59224167
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, 
stupadla poplastovaná

kus -1,000 1 917,44 -1 917,44 SoD

56 K 899103112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení 
B125, C250

kus 1,000 3 660,00 3 660,00 CS ÚRS 2023 02

57 M 63126060
poklop kompozitní zátěžový hranatý včetně rámů a 
příslušenství 600/900mm C250

kus 1,000 10 800,00 10 800,00 CS ÚRS 2023 02

52 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600

kus -1,000 802,50 -802,50 SoD

53 M 28666 poklop šachtový vč. rámu ks -1,000 2 549,81 -2 549,81 SoD

IO 02 - Hospoda ření  se srážkovými vodami

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - změny SoD

07 - Změna zákrytové desky čerpací stanice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25284959

INSTAV Hlinsko a.s. DIČ: CZ25284959

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 28 160,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 28 160,25 21,00% 5 913,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 34 073,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - změny SoD

07 - Změna zákrytové desky čerpací stanice

IO 03 - Hospoda ření se srážkovými vodami
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 28 160,25

HSV - Práce a dodávky HSV 28 160,25

    8 - Trubní vedení 28 160,25

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - změny SoD

07 - Změna zákrytové desky čerpací stanice

IO 03 - Hospoda ření se srážkovými vodami
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 28 160,25

D HSV Práce a dodávky HSV 28 160,25

D 8 Trubní vedení 28 160,25

57 K 894410303
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska 
zákrytová DN 1200

kus 1,000 2 170,00 2 170,00 CS ÚRS 2023 02

58 M 59226037
deska zákrytová kruhové nádrže DN 2000 se stěnou 
tl přes 100mm v 250mm otvor 1x d 1000mm

kus 1,000 16 800,00 16 800,00 CS ÚRS 2023 02

48 M 59224167
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, 
stupadla poplastovaná

kus -1,000 1 917,44 -1 917,44 SoD

59 K 899103112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení 
B125, C250

kus 1,000 3 660,00 3 660,00 CS ÚRS 2023 02

60 M 63126060
poklop kompozitní zátěžový hranatý včetně rámů a 
příslušenství 600/900mm C250

kus 1,000 10 800,00 10 800,00 CS ÚRS 2023 02

55 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600

kus -1,000 802,50 -802,50 SoD

56 M 28666 poklop šachtový vč. rámu ks -1,000 2 549,81 -2 549,81 SoD

IO 03 - Hospoda ření se srážkovými vodami

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - změny SoD

07 - Změna zákrytové desky čerpací stanice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25284959

INSTAV Hlinsko a.s. DIČ: CZ25284959

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 216 809,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 216 809,56 21,00% 45 530,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 262 339,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - změny SoD

08 - Stání pro mytí skotu a koní
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 216 809,56

HSV - Práce a dodávky HSV 96 546,71

    1 - Zemní práce 20 514,25

    2 - Zakládání 30 546,36

    4 - Vodorovné konstrukce 1 348,20

    5 - Komunikace pozemní 8 373,82

    8 - Trubní vedení 20 439,25

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 475,00

    998 - Přesun hmot 3 849,83

PSV - Práce a dodávky PSV 119 995,35

    762 - Konstrukce tesařské 5 937,38

    767 - Konstrukce zámečnické 67 591,19

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 839,18

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 44 627,60

M - Práce a dodávky M 267,50

    23-M - Montáže potrubí 267,50

08 - Stání pro mytí skotu a koní

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - změny SoD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 216 809,56

D HSV Práce a dodávky HSV 96 546,71

D 1 Zemní práce 20 514,25

8 K 131351105
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
II, skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně

m3 14,000 149,80 2 097,20 SoD

VV "stání pro mytí skotu a koní" 7,0*4,0*0,5 14,000

9 K 132354206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 5000 m3

m3 11,400 203,30 2 317,62 SoD

VV "DN 200" 5,0*1,2*1,9 11,400

10 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 18,000 34,24 616,32 SoD

VV 5,0*1,8*2 18,000

11 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 18,000 10,70 192,60 SoD

12 K 162351123
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 9,800 74,90 734,02 SoD

VV "potrubí" 7,8 7,800
VV "stání pro mytí skotu a koní" (7,0*4,0-6,0*3,0)*0,2 2,000
VV Součet 9,800

13 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 15,600 221,49 3 455,24 SoD

VV 14,0+11,4-9,8 15,600

14 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 9,800 64,20 629,16 SoD

15 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 28,080 192,60 5 408,21 SoD

VV 15,6*1,8 28,080

16 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 25,400 21,40 543,56 SoD
VV 14,0+11,4 25,400

17 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 7,800 96,30 751,14 SoD

VV "potrubí" 11,4-0,6-3,0 7,800

19 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 3,000 192,60 577,80 SoD

VV "DN 200" 5,0*1,2*0,5 3,000

20 M 583373021 štěrkopísek frakce 0/12 t 5,400 234,33 1 265,38 SoD
VV 3,0*1,8 5,400

21 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně

m2 10,000 192,60 1 926,00 SoD

VV "stání pro mytí skotu a koní" 7,0*4,0-6,0*3,0 10,000

D 2 Zakládání 30 546,36

25 K 291211111
Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z 
kameniva

m2 18,000 149,80 2 696,40 SoD

VV "stání pro mytí skotu a koní" 6,0*3,0 18,000

26 M 59381009 panel silniční 3,00x1,00x0,15m kus 6,000 4 641,66 27 849,96 SoD
VV 24*0,25 "Přepočtené koeficientem množství 6,000

D 4 Vodorovné konstrukce 1 348,20
30 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,600 671,96 403,18 SoD

VV "DN 200" 5,0*1,2*0,1 0,600

31 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop

m3 0,240 3 937,60 945,02 SoD

VV "zaústění UV" 0,1 0,100
VV "mycí boxy, kotvení sloupků přes panely" 0,2*0,2*0,7*5 0,140
VV Součet 0,240

D 5 Komunikace pozemní 8 373,82
40 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 45,500 184,04 8 373,82 SoD

VV "panely" 6,5*3,5*2 45,500

D 8 Trubní vedení 20 439,25

47 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 
200

m 5,000 149,80 749,00 SoD

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - změny SoD

08 - Stání pro mytí skotu a koní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

48 M 28611169 trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm SN8 m 5,150 228,98 1 179,25 SoD
VV 5,0*1,03 5,150

56 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 1,000 1 070,00 1 070,00 SoD

90 K 895941343
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno 
vysoké s kalištěm

kus 1,000 1 340,00 1 340,00 CS ÚRS 2023 02

104 M 59224470 vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm kus 1,000 1 020,00 1 020,00 CS ÚRS 2023 02

96 K 895941351
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž 
horní pro čtvercovou vtokovou mříž

kus 1,000 898,00 898,00 CS ÚRS 2023 02

97 M 59224460
vpusť uliční DN 500 betonová 500x190x65mm 
čtvercový poklop

kus 1,000 796,00 796,00 CS ÚRS 2023 02

94 K 895941361
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž 
středová 290 mm

kus 1,000 898,00 898,00 CS ÚRS 2023 02

95 M 59224461
vpusť uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 
500/290x65mm

kus 1,000 501,00 501,00 CS ÚRS 2023 02

92 K 895941366
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž 
průběžná s výtokem

kus 1,000 1 260,00 1 260,00 CS ÚRS 2023 02

93 M 59224465
vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm 
betonová s odtokem 200mm PVC

kus 1,000 1 160,00 1 160,00 CS ÚRS 2023 02

98 K 899203112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení B125, C250

kus 1,000 1 370,00 1 370,00 CS ÚRS 2023 02

99 M 59224480
mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, 
zatížení 25 tun

kus 1,000 3 780,00 3 780,00 CS ÚRS 2023 02

100 M 55241001 koš kalový pod kruhovou mříž - těžký kus 1,000 673,00 673,00 CS ÚRS 2023 02

74 K R0002 Napojení na stáv. kanalizaci kpl 1,000 3 745,00 3 745,00 SoD

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 475,00

101 K 935112211

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm 
z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic 
šířky přes 500 do 800 mm

m 6,000 332,00 1 992,00 CS ÚRS 2023 02

102 M 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm m 6,000 556,00 3 336,00 CS ÚRS 2023 02

116 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm

m 0,750 6 610,00 4 957,50 CS ÚRS 2023 02

VV "mycí boxy, kotvení sloupků přes panely" 0,15*5 0,750

103 K 977151127
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm

m 0,150 7 930,00 1 189,50 CS ÚRS 2023 02

VV "UV" 0,15*1 0,150

D 998 Přesun hmot 3 849,83

86 K 9982761011
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 41,356 93,09 3 849,83 SoD

D PSV Práce a dodávky PSV 119 995,35

D 762 Konstrukce tesařské 5 937,38

109 K 762134122
Montáž bednění stěn z hoblovaných fošen na sraz tl. 
do 60 mm

m2 2,900 110,00 319,00 CS ÚRS 2023 02

VV "mycí boxy, bednění u panelů" 4*1,45*0,5 2,900

111 M 60556102 řezivo dubové sušené tl 60mm m3 0,167 33 100,00 5 527,70 CS ÚRS 2023 02
VV "mycí boxy, bednění u panelů" 4*1,45*0,5*0,05 0,145
VV 0,145*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,167

112 K 762195000
Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, 
fixační prkna

m3 0,167 543,00 90,68 CS ÚRS 2023 02

D 767 Konstrukce zámečnické 67 591,19

117 K 767163121
Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z 
dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu

m 13,800 1 630,00 22 494,00 CS ÚRS 2023 02

VV "mycí boxy" 1,6*5+4*1,45 13,800

120 M 55283904
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
51x4,0mm

m 78,660 319,00 25 092,54 CS ÚRS 2023 02

VV "trubka s okem" 1,2*12 14,400
VV "boky" 54,0 54,000
VV Součet 68,400
VV 68,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 78,660

119 M 55283911
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
76,1x4,0mm

m 38,295 485,00 18 573,08 CS ÚRS 2023 02

VV "sloupky" 3,0*10 30,000
VV "spony T" (6+34)*0,06 2,400
VV "spony X" (9+6)*0,06 0,900
VV Součet 33,300
VV 33,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 38,295

123 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,634 1 550,00 982,70 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

124 K 998767181

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,634 708,00 448,87 CS ÚRS 2023 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 839,18

115 K 783201201
Příprava podkladu tesařských konstrukcí před 
provedením nátěru broušení

m2 5,800 54,10 313,78 CS ÚRS 2023 02

113 K 783213021

Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti 
dřevokazným houbám, hmyzu a plísním 
nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný 
syntetický

m2 5,800 143,00 829,40 CS ÚRS 2023 02

VV "mycí boxy, bednění u panelů" 4*1,45*0,5*2 5,800

114 K 783213101
Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných 
do konstrukce jednonásobný syntetický

m2 5,800 120,00 696,00 CS ÚRS 2023 02

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 44 627,60

121 K 789221532
Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché 
abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy I stupeň 
zrezivění C, stupeň přípravy Sa 2½

m2 18,910 1 060,00 20 044,60 CS ÚRS 2023 02

125 K 789421531
Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor 
ZnAl, tloušťky 100 μm, třídy I

m2 18,910 1 300,00 24 583,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Tr. 76, 0,2388 m2/bm" 0,2388*33,3 7,952
VV "Tr 51, 0,1602 m2/bm" 0,1602*68,4 10,958
VV Součet 18,910

D M Práce a dodávky M 267,50

D 23-M Montáže potrubí 267,50

88 K 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 sada 1,000 53,50 53,50 SoD

89 K 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m 5,000 42,80 214,00 SoD
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