
č. j.: 10664/1.20/23 

Smlouva o dílo 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
1. Objednatel 

 
ČR – Státní úřad inspekce práce 
zastoupená:   Mgr. Ing. Rudolfem Hahnem, generálním 

inspektorem 
se sídlem:     Kolářská 451/13, 746 01 Opava 
IČO:      75046962 
bankovní spojení:    
číslo účtu:     
datová schránka: cmwaazf 
 
(dále jen „Objednatel“) 

 
a 
 
2. Zhotovitel 

 
KONSIT a.s. 
zastoupená:     Ing. Jiřím Urbanem, členem představenstva 
se sídlem:    Půlkruhová 786/20, Vokovice, 160 00 Praha 6 
IČO:      18630197 
DIČ:      CZ18630197 
plátce DPH:    ANO 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 752 
bankovní spojení:    
číslo účtu:     
telefon:      
e-mail:      
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní 
strana“) 
 
uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 



  

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 
 

3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) 
veřejné zakázky s názvem: „OIP hl. m. Praha – rekonstrukce budovy“, sp. zn. zástupce 
zadavatele: SUIPPRB0123 (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou 
vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele 
podanou na Veřejnou zakázku. 

 
III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro 

Objednatele dále specifikované dílo: OIP hl. m. Praha – rekonstrukce budovy (dále jen „Dílo“).  
 

5. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a příslušnou 
DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“) hradit DPH. 
 

IV. PŘEDMĚT DÍLA 
 

6. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo: 
6.1. podle dále specifikované projektové dokumentace; 
6.2. podle podmínek sjednaných Smlouvou; 
6.3. podle podmínek stanovených stavebním povolením, které je součástí projektové 

dokumentace (dále jen „Stavební povolení“); 
a to včetně všech souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb. 
 

7. Dílo je blíže specifikováno v projektové dokumentaci zpracované v rozsahu dle vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, která tvoří 
přílohu Smlouvy (Příloha č. 1 Smlouvy), vše zpracované zodpovědným projektantem Ing. arch. 
Jiřím Horákem, Opava, Předměstí, Dostojevského 1998/26, IČO: 12122173 (dále též jen jako 
„Projektová dokumentace“ a zpracovatel Projektové dokumentace dále též jen jako 
„Projektant“). Za správnost a úplnost Projektové dokumentace odpovídá Objednatel. 

 
8. Dílo bude sloužit k následujícímu účelu: snížení energetické náročnosti a rekonstrukce budovy, 

která slouží pro administrativní účely Objednatele. 
 
9. Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce, 

dodávky, a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení 
a předání Díla, pro vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí (dále jen „Kolaudační 
rozhodnutí“) k Dílu a k uvedení Díla do trvalého provozu. Součástí Díla je zejména: 
9.1. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení 

týkajících se Díla; 
9.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení Díla; 
9.3. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění 

a dokončení Díla; 
9.4. průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění Díla, zajištění jeho 

dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby 



  

oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“), není-li touto osobou přímo 
Zhotovitel; 

9.5. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny 
stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení 
staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení 
všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započetím 
stavebních prací budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, 
dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí staveniště; 

9.6. zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí, 
umožnění výkonu a respektování případných požadavků koordinátora BOZP (dále jen 
„KOOBOZP“) a technického dozoru Objednatele (dále jen „TDI“); 

9.7. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště; 
9.8. provedení závěrečného úklidu staveniště, odstranění zařízení staveniště a uvedení 

okolních ploch do původního stavu; 
9.9. zřízení a rozvody přípojek médií a energií během provádění Díla; 
9.10. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 

k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.); 
9.11. provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měření všech prvků, 

systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení 
atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost 
jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. 
a jejich předání Objednateli; 

9.12. provedení geodetického zaměření a zpracovaní geometrického plánu a jeho předání 
Objednateli (bude-li potřeba pro vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu); 

9.13. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla a její předání Objednateli. 
 

10. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými 
a účinnými v době provádění Díla, a dále zejména podmínkami stanovenými Stavebním 
povolením a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců 
inženýrských sítí týkajícími se Díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě. 
 

11. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené 
s prováděním Díla a doklady nezbytné pro vydání Kolaudačního rozhodnutí vyžadované 
Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy. 
 

12. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou 
dokumentací, stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a účastníků řízení 
a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo podle předané 
Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, 
přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění 
v souladu se Smlouvou. 
 

13. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají 
kvalitu odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli nebo 
TDI dodacím listem, certifikátem, prohlášením o shodě či jiným obdobným dokladem od 
používaných materiálů vystaveným příslušným výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem. 
Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo TDI před zabudováním 
příslušných materiálů do Díla.  



  

14. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. 
Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin 
a dalších věcí potřebných pro provádění Díla a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, 
prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen 
předložit Objednateli nebo TDI před zabudováním příslušných materiálů do Díla. 
 

15. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel 
Zhotoviteli takové příkazy udělí. 
 

16. Změny Díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo 
materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení Díla, je možné činit pouze za podmínek stanovených 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o zadávání veřejných zakázek“), a musí být vždy sjednány předem ve formě písemného 
dodatku ke Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak. Nebude-li písemný dodatek obsahovat 
ujednání o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané Ceny Díla, je Objednatel povinen bez 
ohledu na sjednané změny Díla zaplatit Cenu Díla sjednanou ve Smlouvě. 
 
 

V. CENA 
 

17. Cena za provedení Díla činí 22 491 748,60,- Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla“). Cena Díla je 
podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), 
(dále jen „Položkový rozpočet“). 
 

18. Cena Díla je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami sjednanými 
ve Smlouvě. 
 

19. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné: 
19.1. náklady na projekt, vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci 

a vyklizení zařízení staveniště pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění 
stavebních prací na Díle a náklady na střežení a úklid staveniště; 

19.2. poplatky za zábor veřejného prostranství a zvláštního užívání, pokud jej Zhotovitel 
potřebuje pro provádění stavebních prací na Díle, včetně jejich vyřízení; 

19.3. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na staveniště; 
19.4. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla; 
19.5. cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 92 Smlouvy; 
19.6. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro 

včasné a kompletní provedení Díla podle Smlouvy; 
19.7. všechny náklady související se zhotovením Díla, vedlejší náklady související s umístěním 

stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích 
podmínek Veřejné zakázky. 

 
20. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést bez 

zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací (dále jen „změnový list“), které je nutné 
provést, včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle 
následujícího odstavce, a tento změnový list předložit Objednateli ke schválení. Součástí 
změnového listu bude také odůvodnění víceprací a popis příčin, které potřebu víceprací vyvolaly.  



  

Objednatel je povinen vyjádřit se k podle předchozí věty Zhotovitelem navrženému změnovému 
listu nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem Objednateli. Bude-
li navržený změnový list Objednatelem schválen, provedou Smluvní strany změnu rozsahu Díla 
a Ceny Díla podle schváleného změnového listu formou dodatku ke Smlouvě v souladu 
s platnými a účinnými právními předpisy, zejména v souladu s § 222 Zákona o zadávání 
veřejných zakázek. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení Ceny Díla, jestliže změnový list 
včetně ocenění víceprací s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle 
následujícího odstavce nepředloží Objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu poté, kdy 
se zvýšení Ceny Díla ukázalo jako nevyhnutelné. Postup uvedený v tomto odstavci Smlouvy se 
obdobně uplatní také na méněpráce. 
 

21. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla: 
21.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje 

Zhotovitel kalkulaci ceny z jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu 
odpovídající množství stavebních prací, dodávek či služeb; 

21.2. v případě snížení objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje 
Zhotovitel kalkulaci snížení ceny z jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu 
odpovídající množství stavebních prací, dodávek či služeb; 

21.3. v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty 
v Položkovém rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních 
(v cenové úrovni pro období realizace víceprací) ceníků ÚRS CZ a.s., přičemž jednotková 
cena u každé položky víceprací bude dále snížena o tolik procent, o kolik byla nižší 
sjednaná Cena Díla nabídnutá Zhotovitelem v Řízení veřejné zakázky oproti 
předpokládané hodnotě Veřejné zakázky, jak ji Objednatel uvedl v zadávací 
dokumentaci Veřejné zakázky. V případě, že Cena Díla nabídnutá Zhotovitelem byla 
stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota Veřejné zakázky, pak budou jednotlivé 
položky oceněny maximálně v cenách použité cenové soustavy v aktuální cenové úrovni 
pro období realizace víceprací.; 

21.4. pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku ÚRS CZ a.s., 
použije Zhotovitel ceny v místě a čase obvyklé, kdy tyto ceny stanoví autorský dozor, 
přičemž tyto ceny budou dále projednány na kontrolním dnu stavby. V odůvodněných 
případech se Smluvní strany mohou dohodnout jinak; 

21.5. ostatní a vedlejší náklady víceprací či méněprací se nedopočítávají, pokud to není 
nezbytné z charakteru prováděných víceprací nebo neprováděných méněprací.  

Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější. Jakékoli změny Ceny Díla však 
vždy musí respektovat pravidla stanovená v § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek. 
V souvislosti se změnou rozsahu Díla může dojít ke změně termínu plnění, který však musí být 
přiměřený s ohledem na změnu rozsahu Díla. 
 

22. Po výpočtu změny Ceny Díla vyhotoví Objednatel na základě podkladů od Zhotovitele písemný 
návrh dodatku ke Smlouvě, jehož obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla 
včetně detailního položkového rozpočtu (změnového listu) a vliv této změny na termíny plnění 
podle Smlouvy, který bude odpovídající povaze a rozsahu změny Díla. V případě, že vliv na 
termíny plnění podle Smlouvy nebude v návrhu dodatku uveden, termíny plnění podle Smlouvy 
zůstávají beze změny. 
 

23. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze 
Cenu Díla podle Zhotovitelem skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb, 
nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 



  

 

24. Pokud se po uzavření této Smlouvy ukáže, že i přes přiměřenou kontrolu Objednatele v rámci 
Řízení veřejné zakázky Položkový rozpočet Zhotovitele neobsahuje veškeré položky či správné 
počty měrných jednotek obsažené v předaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr (soupis prací v rámci zadávací dokumentace Veřejné zakázky), pak platí, že 
takové chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plnění 
a součástí sjednané Ceny Díla.   

 
25. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané Ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků 

v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění 
předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (soupis prací v rámci 
zadávací dokumentace Veřejné zakázky) ze strany Zhotovitele. 
 

26. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní 
zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, 
se nepoužijí. 

 

 
VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
27. Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle Smlouvy 

DPH a Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, je 
Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Díla. Zhotovitel odpovídá za to, 
že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Smlouvy stanovena 
v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

28. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně měsíčně na základě faktur (dále jen 
„Faktura“), vystavených za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané 
a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci, a to až do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. 
Fakturace podle předchozí věty bude probíhat až do výše 99 % Ceny Díla. Datum uskutečnění 
zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je Faktura vystavována, 
resp. v případě poslední Faktury den převzetí Díla Objednatelem. Po vydání Kolaudačního 
rozhodnutí vystaví Zhotovitel závěrečnou Fakturu (dále jen „Závěrečná Faktura“) vystavenou na 
1 % Ceny Díla. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u Závěrečné Faktury je den právní moci 
Kolaudačního rozhodnutí. 
  

29. Faktura a Závěrečná Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně 
případné informace, že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu 
s § 92a a § 92e ZoDPH. V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura a Závěrečná 
Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů. Faktura a Závěrečná Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené 
§ 435 Občanského zákoníku.  

 

30. Fakturace probíhá výhradně elektronicky. Kupujícímu bude Faktura a Závěrečná faktura zaslána 
elektronicky na e-mailovou adresu opava@suip.cz a e-mailovou adresu kontaktní osoby 
Objednatele. Faktura a Závěrečná Faktura bude vždy obsahovat název Veřejné zakázky „OIP hl. 
m. Praha – rekonstrukce budovy“. 
 

31. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli před vystavením každé Faktury soupis provedených, 
dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu s Položkovým 

mailto:opava@suip.cz


  

rozpočtem (dále jen „Soupis“). Soupis bude obsahovat rozsah všech stavebních prací, dodávek 
a služeb provedených, dodaných a poskytnutých při provádění Díla za období, za které bude 
Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen předložit Soupis Objednateli před vystavením Faktury 
k odsouhlasení ve formátu *.xls nebo *.xlsx, a to do 5 dnů od data uskutečnění zdanitelného 
plnění. Soupis předloží Zhotovitel Objednateli prostřednictvím e-mailu kontaktní osobě 
Objednatele a TDI. Faktura může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu Objednatelem. 
 

32. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho 
obdržení. Vyjádří-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady 
Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté předloží Objednateli k odsouhlasení opravený Soupis. 
Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě na obsahu Soupisu, je Zhotovitel oprávněn 
fakturovat pouze ty stavební práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
Faktura Zhotovitele obsahovat i stavební práce, dodávky nebo služby, které nebyly 
Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn odmítnout úhradu Faktury až do doby 
vyřešení tohoto sporu o oprávněnost fakturace. Na takovou Fakturu nemůže Zhotovitel 
uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu 
Objednatele. Stavební práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení 
nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem 
v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou Smluvních stran. Pakliže 
se Objednatel k Soupisu ve smluvené lhůtě vůbec nevyjádří, má se za to, že se Soupisem vyslovil 
souhlas. 
  

33. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu 
Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury musí být Soupis podepsaný Objednatelem, bez tohoto 
Soupisu je Faktura neúplná. Zhotovitel doručí Objednateli Fakturu nejpozději následující 
pracovní den ode dne jejího vystavení. 
 

34. Splatnost Faktury musí být stanovena tak, aby nebyla kratší než 30 dnů ode dne doručení Faktury 
Objednateli. Splatnost Závěrečné Faktury musí být stanovena tak, aby nebyla kratší než 30 dnů 
ode dne doručení Faktury Objednateli.  

 

35. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku, je Objednatel 
oprávněn uhradit Cenu Díla, případně její část, a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve 
Faktuře. 

 
36. Cena Díla, případně její část, vyúčtovaná Fakturou a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich 

odepsání z bankovního účtu Objednatele. 
 

37. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně 
a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že Dílo 
nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. 
 

38. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla nebo její části 
a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního 
účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit 
Cenu Díla nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní účet 
zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán 
pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k Objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec 



  

užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 
a § 92e ZoDPH. 
 

39. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně stanovena Cena Díla, případně její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je 
Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu 
vrácení, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle 
pokynů Objednatele a opravenou Fakturu neprodleně doručit Objednateli. Nová lhůta splatnosti 
počíná běžet dnem prokazatelného doručení opravené Faktury. 
 

40. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy. 
 
41. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky v souladu 

s odstavcem 95 Smlouvy, je Objednatel oprávněn nezaplatit část Ceny Díla a případnou DPH 
odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do doby, než 
budou veškeré vady a nedodělky odstraněny. 

 
 

VII. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ 
 
42. Místo plnění je určeno Projektovou dokumentací, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak. 

 
43. Dílo bude prováděno v následujících termínech, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak: 

 
43.1. Termín předání a převzetí staveniště: do 10 pracovních dnů od doručení písemné výzvy 

Objednatele Zhotoviteli k předání a převzetí staveniště; předpokládá se, že tato výzva 
bude odeslána bez zbytečného odkladu po účinnosti Smlouvy; 
 

43.2. Termín pro zahájení stavebních prací: do 5 pracovních dnů od předání a převzetí 
staveniště; 
 

43.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí dokončeného Díla: do 270 
dnů od doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli k předání a převzetí staveniště. 

 
44. V případě, že výzva Objednatele Zhotoviteli k předání a převzetí staveniště nebude Zhotoviteli 

odeslána do 4 měsíců od účinnosti Smlouvy, má Zhotovitel právo od Smlouvy odstoupit. 
 

45. Harmonogram provádění díla: 
45.1. Zhotovitel předložil v rámci Řízení veřejné zakázky harmonogram provádění prací 

v podrobnostech na týdny realizace. Součástí harmonogramu provádění prací je i finanční 
harmonogram, tedy dokument, ze kterého je patrný postup stavebních prací vyjádřený 
jejich finanční hodnotou v čase, s uvedením finanční hodnoty provedených stavebních 
prací, v podrobnostech na měsíce realizace. 

45.2. Dílo a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem, který je 
přílohou (Příloha č. 5 Smlouvy) a nedílnou součástí této Smlouvy.  

45.3. Zhotovitel je povinen průběžně harmonogram aktualizovat, a to podle skutečně 
provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na vyžádání 
Objednateli na kontrolních dnech stavby. 

 



  

46. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na 
nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo 
neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele brání v řádném provádění Díla, Zhotovitel 
v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do doby výměny nebo doplnění věcí nebo podkladů 
nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že 
trvá na provádění Díla s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho 
příkazů. Pokud Zhotovitel nedodrží ujednání podle první a druhé věty tohoto odstavce, nebude 
oprávněn vznášet jakékoli námitky či nároky ve vztahu k nevhodnosti věcí, podkladů nebo 
příkazů Objednatele. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu, ve kterém mu 
v tom nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy a technologický postup 
provádění Díla. Termíny plnění podle odstavce 43 Smlouvy, byly-li přerušením provádění Díla 
přímo dotčeny, se prodlužují o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel však nemá právo na 
náhradu nákladů spojených s přerušením provádění Díla nebo s použitím nevhodných věcí. 
 

47. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené 
v odstavci 43 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další 
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla 
a odpovědnost Zhotovitele za škodu. 

 

48. Termíny plnění podle odstavce 43 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem 
ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak. V případě, 
že v rámci doby pro předání a převzetí dokončeného Díla nastane situace, kdy pro nepříznivé 
klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební 
práce, je Zhotovitel oprávněn žádat Objednatele o prodloužení této doby o příslušný počet dnů, 
v nichž nebylo možno pokračovat v provádění Díla. Oprávnění Zhotovitele dle předchozí věty je 
podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek na staveništi 
provedením zápisu o této skutečnosti do stavebního deníku. Zápis do stavebního deníku musí 
být bez zbytečného odkladu předložen Objednateli, který potvrdí případnou oprávněnost 
přerušení prací. Pokud Zhotovitel bezodkladně nepředá Objednateli zápis ve stavebním deníku 
dle tohoto odstavce Smlouvy, nebo je zápis neúplný, nárok Zhotovitele žádat o prodloužení doby 
pro předání a převzetí dokončeného Díla zaniká. 

 
 

VIII. STAVENIŠTĚ 
 
49. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele v termínu sjednaném v odstavci 43 

Smlouvy. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště. 
 

50. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

 

51. Stávající inženýrské sítě: 
51.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících 

známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním Díla 
včetně případných zákresů. 

51.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním Díla 



  

a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem 
přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich poškození. 

51.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí 
a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za 
škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech 
Objednatele, pokud prokáže, že ke škodě došlo i přes dodržení standardu odborné péče 
ze strany Zhotovitele.  

51.4. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu 
od předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje 
a hradí Zhotovitel. Ke dni předání staveniště Zhotoviteli budou do stavebního deníku či 
jiným vhodným způsobem zaznamenány výchozí stavy jednotlivých měřidel. Po zpětném 
převzetí staveniště Objednatelem budou do stavebního deníku či jiným vhodným 
způsobem zaznamenány konečné stavy jednotlivých měřidel. 

51.5. Energie (vč. odběru vody) spotřebované provozem zařízení staveniště po dobu, po kterou 
bylo staveniště předáno Zhotoviteli (viz předchozí odstavec), hradí Objednateli Zhotovitel 
na základě vyúčtování provedeného Objednatelem, přičemž tyto náklady Zhotovitel 
zahrnul ve sjednané ceně. 

 
52. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště. 

 
53. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště 

během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku 
převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po 
dobu tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce 
a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody 
vzniklé jejich porušením, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu 
tohoto odstraňování. 

 
54. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je 

povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této 
činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem 
těchto sítí a uhradit náklady s tím spojené. 

 
55. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení 

dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je 
povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny. 

 
56. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí 

Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při provádění Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla, 
včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví jiných osob. Pro účely Smlouvy se poškození 
věcí na pozemcích jiných osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti 
zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez 
vlastního poškození věci. 

 
57. Zhotovitel je povinen na staveništi po dobu provádění Díla, případně při odstraňování vad 

a nedodělků Díla, zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty 
vzniklé prováděním stavebních prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně 
zabezpečit proti vniknutí jiných osob a dále s ohledem na své potřeby, v souladu s Projektovou 



  

dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími ze Smlouvy. Zhotovitel má povinnost 
zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru (dále jen 
„AD“), TDI a KOOBOZP. 

 
58. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých 

prováděním Díla v souladu se Zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Přehled 
odpadů vzniklých činností Zhotovitele při provádění Díla a způsob jejich využití nebo odstranění, 
případně důvody jejich uložení je Zhotovitel povinen předložit Objednateli pro účely vydání 
Kolaudačního rozhodnutí k Dílu, a to nejpozději při předání Díla.  

 
59. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace nebo 

stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 
 

60. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění 
Díla na staveništi tuto škodu odstranit. 

 
61. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 15 dnů od převzetí 

Díla Objednatelem, nebude-li v předávacím protokolu podle odstavce 96 Smlouvy sjednáno 
jinak. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. Je-li 
Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi 
vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto 
vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Vyklizení vybavení 
a materiálu bude zapsáno do protokolu o odstranění vad a nedodělků Díla. Nevyklidí-li 
Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 
staveniště jinou osobou a náklady s tím spojené uhradí Zhotovitel Objednateli. 

 
 

IX. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 
 
62. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli 
nebo TDI do 5 pracovních dnů. V případě, že pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
neprokáží příslušnou kvalifikaci, použijí se ustanovení čl. XIX Smlouvy přiměřeně. 
 

63. V rámci Řízení veřejné zakázky Objednatel v technické kvalifikaci požadoval a Zhotovitel 
prokázal, že zajišťuje příslušné řízení kvality, tj. plnění požadavků normy ČSN EN ISO 9001, a to 
alespoň v rozsahu pro: provádění pozemních staveb nebo jinou obdobnou činnost odpovídající 
předmětu Veřejné zakázky, což Zhotovitel prokázal příslušným certifikátem. Zhotovitel je 
povinen po celou dobu plnění Veřejné zakázky zajišťovat příslušné řízení kvality, tj. plnění 
požadavků normy ČSN EN ISO 9001, a to alespoň v rozsahu pro: provádění pozemních staveb 
nebo jinou obdobnou činnost odpovídající předmětu Veřejné zakázky, přičemž je na vyžádání 
Objednatele povinen předložit do 5 pracovních dnů platný certifikát akreditovaného subjektu 
tuto skutečnost prokazující. 
 

64. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny Objednatele, TDI, AD a případně KOOBOZP, týkající se realizace předmětu 
Smlouvy a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 

 



  

65. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části Díla a bez zbytečného odkladu 
upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně 
návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů termíny či Cenu Díla. 
 

66. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací: 
66.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným 

trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a hradí veškeré 
případné poplatky.  

66.2. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba 
umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních 
komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, 
přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. 
Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele. 

66.3. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup 
a výjezd z něj. 

66.4. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací 
podmínky užívání komunikací při provádění Díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré 
právní předpisy a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, 
čištění a údržby přístupových komunikací na staveniště během provádění Díla.  

66.5. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla a v souladu 
s případnými požadavky Objednatele opravovat škody na nich způsobené prováděním 
Díla. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla Zhotovitelem, budou 
napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další 
případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. 
Zhotovitel prohlašuje, že přístupové komunikace na staveniště jsou dostačující pro 
potřeby provedení Díla. 

 
67. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými a účinnými 

právními předpisy, zejména vést ode dne prvního převzetí staveniště stavební deník v souladu 
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), a souvisejícími platnými a účinnými 
prováděcími předpisy. 
 

68. Do stavebního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla 
(zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 16 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů) a další významné události o průběhu provádění Díla. 
Stavební deník bude k dispozici kdykoliv osobám oprávněným provádět zápisy za Objednatele, 
případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, v místě provádění Díla 
s tím, že Objednatel je oprávněn kontrolovat Zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy 
svých požadavků, případně připomínek ke Zhotovitelem provedeným zápisům.  
 

69. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za Objednatele zástupci Objednatele ve 
věcech technických, TDI, KOOBOZP a Projektant v rámci AD, za Zhotovitele potom jeho 
oprávnění pracovníci nebo zástupci. Objednatel, TDI a AD jsou oprávněni kontrolovat obsah 
stavebního deníku a TDI nejméně jednou za týden potvrdí kontrolu svým podpisem a k zápisům 
připojí své stanovisko. 

 



  

70. Do stavebního deníku Objednatel při předání a převzetí staveniště zapíše jména a kontaktní 
údaje následujících osob, přičemž jakoukoliv změnu v těchto osobách provede Objednatel opět 
zápisem do stavebního deníku, aniž by bylo nutné uzavírat dodatek ke Smlouvě: 
70.1. Autorský dozor 
70.2. Koordinátor BOZP  
70.3. TDI 
70.4. Osoby oprávněné jednat ve věcech technických 
70.5. Osoba pověřená jednat jménem Objednatele vyjma záležitostí příslušící osobám 

uvedeným výše (kontaktní osoba Objednatele). 
 

71. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě, pokud není Smlouvou stanoveno jinak. 

 

72. Je-li zjištěno, že některé ze stavebních prací, které jsou součástí Projektové dokumentace, není 
účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku, tím není dotčeno ujednání 
odstavce 16 Smlouvy. 
 

73. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
stavebních prací, kterou provádí TDI nebo Objednatel a při kontrolních prohlídkách 
předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. 
Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění povinností 
podle Smlouvy. 

 
74. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných 

poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle potřeby (zpravidla 
1x týdně v pracovních dnech). Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDI. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit vždy účast stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, případně 
i odpovědných zástupců poddodavatelů Zhotovitele, a zapisovat do stavebního deníku datum 
konání těchto porad a závěry a zjištění z těchto porad vyplývající. Objednatel má právo stanovit 
i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodlení v plnění 
Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud Objednatel rozhodne 
o častějším konání kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 
 

75. Zhotovitel je povinen průběžně zvát Objednatele a TDI ke kontrole všech stavebních prací, které 
mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen učinit 
telefonicky a písemně ve stavebním deníku alespoň 5 pracovních dnů před zakrytím stavebních 
prací. 
 

76. Nepozve-li Zhotovitel Objednatele a TDI na kontrolu podle předchozího odstavce Smlouvy včas 
nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel oprávněn 
provádět Dílo podle odstavce 83 Smlouvy nebo mimo pracovní den, umožní Objednateli a TDI 
dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. 

 

77. Před zakrytím všech nepřístupných stavebních prací provede Zhotovitel předepsané zkoušky 
podle ČSN, ČSN EN, a případně, podle typu zakrývaných stavebních prací, geodetické zaměření 
oprávněnou osobou pro potřeby zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. 
 

78. Pokud se Objednatel na výzvu Zhotovitele učiněnou v souladu s odstavcem 75 Smlouvy 
nedostaví a neprovede kontrolu takových stavebních prací, Zhotovitel o tom pořídí zápis do 
stavebního deníku a bude v provádění Díla pokračovat. Bude-li Objednatel dodatečně požadovat 



  

odkrytí těchto stavebních prací, je Zhotovitel povinen takové odkrytí provést na náklady 
Objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že stavební práce nebyly provedeny 
řádně, nese veškeré náklady na odkrytí těchto stavebních prací a odstranění zjištěných vad 
Zhotovitel.  
 

79. Objednatel nebo TDI nebo AD je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že 
Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může 
Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. 
Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího 
odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDI nebo AD je oprávněn zejména: 
79.1. kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, 

příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla 
a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími 
se Díla; 

79.2. upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky 
a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění; 

79.3. kontrolovat zakrývané stavební práce; 
79.4. kontrolovat dodržování právních předpisů, technických norem, směrnic apod. 
 

80. Objednatel je povinen, pokud tak stanoví právní předpisy, jmenovat koordinátora BOZP. 
 

81. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce TDI, AD a KOOBOZP, a poskytnout veškerou 
potřebnou součinnost osobám pověřeným výkonem funkce TDI, AD a KOOBOZP při provádění 
Díla, včetně zajištění přiměřených podmínek pro výkon jejich funkce na staveništi. 
 

82. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele, 
TDI nebo AD prováděných podle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách předepsaných 
stavebním úřadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDI nebo AD, nejpozději však do dne 
předání Díla Objednateli. 
 

83. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý kalendářní den v době od 06:00 hod. do 22:00 hod, 
nestanoví-li Stavební povolení jinak. Objednatel je oprávněn dobu podle předchozí věty, po 
kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli. Činnosti 
Zhotovitele generující jakýkoliv hluk a prach, které by zatěžovaly okolní nemovitosti, budou moci 
být Zhotovitelem realizovány pouze v pracovní dny v době od 08:00 hod – 15:00 hod. 

 
84. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu 

a formě požadované součinnosti alespoň 5 pracovních dnů předem a určí mu přiměřenou lhůtu 
k jejímu poskytnutí. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli požadovanou součinnost, ačkoliv byl 
o potřebě poskytnutí součinnosti Zhotovitelem včas informován a byla mu k poskytnutí 
součinnosti Zhotovitelem dána přiměřená doba, postupuje se přiměřeně podle odstavce 46 
Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti 
Objednatelem. 
 

85. Žádost o vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu zpracuje a podá Zhotovitel. Kolaudační 
rozhodnutí předá Zhotovitel Objednateli nejpozději do 60 dnů od předání a převzetí 
dokončeného Díla.  

 



  

86. Zhotovitel je povinen řádně a včas získat veškerá povolení umožňující řádné užívání Díla nebo 
jeho části včetně všech Kolaudačních rozhodnutí a je povinen učinit vše pro řádný průběh 
kolaudačního řízení a všech případných souvisejících řízení.  

 
87. Zhotovitel je povinen v průběhu kolaudačního řízení působit k úspěšné realizaci kolaudačního 

řízení. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o průběhu kolaudačního řízení a 
všech okolnostech, které se tohoto řízení týkají. O důležitých informacích a okolnostech, které 
by mohly mít vliv na termín kolaudačního řízení, je Zhotovitel povinen písemně informovat 
Objednatele bezodkladně od jejich zjištění. 

 

88. V průběhu kolaudace je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli na jeho žádost nebo na 
žádost příslušného správního orgánu a bez zbytečného odkladu dodatečné informace, 
dokumenty, výkresy a součinnost, která bude potřebná pro kolaudační řízení.  

 

89. Pokud budou v průběhu kolaudačního řízení shledány jakékoliv vady, je Zhotovitel povinen tyto 
vady odstranit v nejkratším technicky možném termínu určeném Objednatelem nebo správním 
úřadem, resp. termínu vyplývajícím z příslušného Kolaudačního rozhodnutí nebo jiného úkonu 
správního orgánu, je-li tento uveden, v případě, že termín uveden není, odstraní Zhotovitel vady 
bez zbytečného odkladu.  

 

90. Veškeré důsledky neúspěšné kolaudace (tj. procesu vedoucího k vydání Kolaudačního 
rozhodnutí) či jejího zpoždění jdou plně k tíži Zhotovitele, pokud neprokáže, že k neúspěšné 
kolaudaci došlo buď vinou Objednatele, třetích osob nebo působením vyšší moci. 

 

 
X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 
91. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 

5 pracovních dnů předem, aby Objednatel mohl realizovat předání a převzetí Díla. Objednatel 
vyzve k účasti na předání a převzetí Díla TDI, příp. AD. 
 

92. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním 
Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k vydání Kolaudačního rozhodnutí k 
Dílu, k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu a dalších dokladů sjednaných Smlouvou, 
právními předpisy, technickými normami, Stavebním povolením či rozhodnutími orgánů veřejné 
správy, tj. zejména: 
92.1. dokladů o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se 

Zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy; 
92.2. dokladů a zápisů o provedení předepsaných zkoušek a měření, atestů, certifikátů, 

prohlášeních o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy apod.; 
92.3. předpisů k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto 

zařízení; 
92.4. dokumentů vyplývajících z podmínek Stavebního povolení; 
92.5. stavebního deníku; 
92.6. manipulačních a provozních řádů, návodů k obsluze a návodů na provoz a údržbu Díla 

a dokumentace údržby v českém jazyce, záručních listů, protokolů o zaškolení obsluhy 
apod.; 

92.7. fotodokumentaci z průběhu provádění Díla, zejména stavebních prací, které byly dalším 
postupem stavebních prací zakryty; 



  

92.8. geodetického zaměření a geometrického plánu (bude-li potřeba pro vydání 
Kolaudačního rozhodnutí k Dílu); 

92.9. dokumentace skutečného provedení stavby; 
92.10. bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek. 

 
93. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad: 

93.1. do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů 
a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu 
zhotovení Díla; 

93.2. ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“, 

93.3. každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem 
a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele, 

93.4. dokumentace skutečného provedení stavby bude připravena k potvrzení stavebním 
úřadem ve třech vyhotoveních, bude ve všech svých částech výrazně označena 
„dokumentace skutečného provedení stavby“ a bude opatřena razítkem a podpisem 
odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek 
stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje 
bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení stavby; 

93.5. bude předána Objednateli jednou v digitální podobě ve formátu *.pdf a *.dwg. 
 
94. V případě, že platné a účinné právní předpisy, Stavební povolení, jiné rozhodnutí, povolení, 

souhlasy či vyjádření orgánů veřejné správy týkající se Díla nebo technické normy předepisují 
provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je 
Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli. Zhotovitel 
je povinen o provedení všech zkoušek, revizí, atestů a měření sepsat protokol nebo zprávu 
s uvedením jejich výsledků a všechny protokoly nebo zprávy předat Objednateli ve formě 
a množství dle pokynů Objednatele. 

 
95. Objednatel Dílo nebo jeho dílčí část převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, odpovídá 

Smlouvě, je plně funkční a je prosté vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad 
a nedodělků, jež samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla funkčně ani 
esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a které nejsou nebo nemohou být 
překážkou pro vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu. 

 
96. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat 

zhodnocení provedení Díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich 
odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta), dohoda o způsobu a termínu vyklizení 
staveniště, a soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla (dále též 
„Předávací protokol“). Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel. 

 
97. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis 

s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a stanovisek obou smluvních stran, dohodnutých lhůt 
k odstranění vad a nedodělků a dohodnutého náhradního termínu předání a převzetí Díla (dále 
též „Zápis“). Odmítne-li Zhotovitel sepsat Zápis, oznámí Objednatel Zhotoviteli důvod nepřevzetí 
Díla a své stanovisko a určí Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstranění vad a nedodělků, případně 
též náhradní termín předání a převzetí Díla. Sjednání nebo určení náhradního termínu předání a 
převzetí Díla nemá vliv na termíny plnění podle odstavce 43 Smlouvy, ani na sankce za jejich 
nedodržení. 



  

 
98. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Předávacím 

protokolu, a to ve lhůtě dohodnuté v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla 
Objednatelem je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě 
dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro odstranění vad a nedodělků v Předávacím protokolu 
nebo v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu, resp. Zápisu. Nebude-
li Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit 
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí Díla, resp. marného pokusu 
o předání a převzetí Díla v případě, že Objednatel Dílo nepřevzal. O odstranění vad a nedodělků 
sepíší Smluvní strany protokol. 

 
99. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění 

jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady 
v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na 
odstranění takových vad a nedodělků. 

 
100. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 

odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky 
stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 
 

XI. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY 
 
101. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, 

přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele jejím 
zabudováním do Díla, po jeho instalaci v něm nebo prostým dodáním (jde-li o samostatnou věc, 
která je součástí Díla) do místa plnění. Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku 
závazků ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran. 
 

102. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech určených ke 
zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele 
nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění na 
staveništi nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na 
Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, 
pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělky v souladu s odstavcem 95 Smlouvy. 
 

103. Smluvní strany se dohodly, že § 1976, § 2599 – 2603 a § 2624 Občanského zákoníku a rovněž 
obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným 
ustanovením, se nepoužijí. 

 
 

XII. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 

104. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Projektovou 
dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době 
provádění Díla a rozhodnutími, vyjádřeními či stanovisky dotčených orgánů veřejné správy 



  

a správců inženýrských sítí týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla 
nebyla porušena práva Objednatele, Zhotovitele nebo jiných osob. 
 

105. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po 
záruční dobu způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou a že si zachová vlastnosti 
sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje 
právo jiná osoba. Záruční doba činí 60 měsíců (dále jen „Záruční doba“). Záruční doba začíná 
běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu, v případě, že Dílo 
bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo předáno s drobnými vadami 
a nedodělky v souladu s odstavcem 95 Smlouvy, počíná Záruční doba běžet ode dne odstranění 
všech takových vad a nedodělků. V případě převzetí části Díla Objednatelem začíná záruční doba 
běžet dnem převzetí části Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu pro každou část 
zvlášť. 

 

106. Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení (které jsou součástí Díla), na něž výrobce těchto 
zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce záruční doby poskytnuté 
výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.   
 

107. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla. 
 

108. Dílo bude vadné, nebude-li: 
108.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo 
108.2. vydáno Kolaudační rozhodnutí k Dílu nebo 
108.3. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou 

nebo 
108.4. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo 
108.5. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad. 
 

109. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy nebo při převzetí Díla. 
 

110. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami, ledaže 
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely 
od Zhotovitele. 
 

111. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na 
Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv jiná 
osoba, jejímž prostřednictvím Zhotovitel plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 
 

112. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby 
vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít. 
 

113. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 
 

114. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je 
povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis 
vady nebo uvede, jak se vada projevuje. 
 



  

115. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední 
den Záruční doby. 
 

116. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s uplatněním vad 
Díla. 
 

117. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od jejich 
oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín 
pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná. 
 

118. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo: 
118.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo 
118.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo 
118.3. od Smlouvy odstoupit; 
to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo 
na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit. 
 

119. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle 
předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak 
zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou podle 
odstavce 118.1 Smlouvy za odstranění vady. 
 

120. Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 
Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději druhý den od oznámení vad 
Objednatelem a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 
dvou pracovních dnů od oznámení vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li 
Zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního 
uvážení vady (havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou 
osobou. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle 
tohoto odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje 
uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou.  Havárií se rozumí 
takový stav, kdy je znemožněno užívat dílo. 
 

121. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. 
Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že 
Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně 
vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 
 

122. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 
 

123. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí 
odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu 
dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována. 
 

124. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady Objednatelem 
Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady. Záruční doba dle tohoto 
odstavce bude prodloužena nejvíce o 30 měsíců. 

 



  

125. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 
Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné 
nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 
 

XIII. BANKOVNÍ ZÁRUKA 
 
126. Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatele bankovní záruku za jakost Díla ve výši 

3 % z Ceny Díla (dále jen „Bankovní záruka za jakost" nebo „Bankovní záruka"). Zhotovitel je 
povinen předat Objednateli písemnou Bankovní záruku za jakost nejpozději při předání 
a převzetí dokončeného Díla Objednatelem.  

 
127. Bankovní záruka za jakost musí být platná a účinná ode dne jejího předání do uplynutí 1 měsíce 

od ukončení trvání Záruční doby. Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby dle předchozí věty 
nelze předem stanovit konkrétním datem, zavazuje se Zhotovitel předložit Objednateli záruční 
listinu na Bankovní záruku za jakost, jež bude platná a účinná nejméně do uplynutí doby 61 
měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného Díla Objednatelem. 

 
128. Bankovní záruka za jakost bude krýt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé 

Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti 
Zhotovitele: 
128.1. za vady Díla; 
128.2. za prodlení s odstraněním vad Díla. 
 

129. Bude-li Záruční doba trvat déle než 60 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem, je Zhotovitel 
povinen nejpozději 3 měsíce před skončením platnosti Bankovní záruky za jakost je-li to 
objektivně možné, jinak bezodkladně, předat Objednateli novou Bankovní záruku za jakost, jejíž 
platnost bude prodloužena tak, aby trvala o 1 měsíc déle než Záruční doba. Výše nové Bankovní 
záruky za jakost bude stanovena podle odstavce 126 Smlouvy. 

 
130. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez jakýchkoliv 

námitek. 
 

131. Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky označen jako osoba oprávněná čerpat 
Bankovní záruku. 

 
132. Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů po každém čerpání Bankovní záruky Objednatelem 

předat Objednateli novou Bankovní záruku ve shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní 
záruka, případně Bankovní záruku doplnit do původní sjednané výše. 

 

133. Objednatel je po skončení platnosti Bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět 
Zhotoviteli do 10 pracovních dnů poté, co Zhotoviteli zanikne povinnost držet Bankovní záruku. 
 

 



  

XIV. SANKCE 
 
134. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo Objednateli v době sjednané podle odstavce 43 

Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny Díla za 
každý i započatý den prodlení. 
 

135. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a za každý i započatý den prodlení. 
Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána 
náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady 
Zhotovitele postupem podle odstavce 118.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena 
práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.  

 
136. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu odstavce 120 

Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou vadu 
a každý i započatý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno 
dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění 
Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem podle odstavce 120 Smlouvy. Úhradou smluvní 
pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele. 

 
137. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené staveniště 

Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla (nejvýše 
však 50.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení. 

 

138. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Kolaudační rozhodnutí Objednateli ve sjednané lhůtě podle 
odstavce 85 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla 
za každý i započatý den prodlení. Povinnosti uhradit smluvní pokutu podle tohoto odstavce se 
Zhotovitel zprostí, pokud prokáže naplnění důvodů podle odstavce 90 Smlouvy. 

 
139. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy BOZP, je povinen uhradit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši: 
139.1. 50.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života 

pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící 
k zajištění bezpečnosti (odstranění krytů apod.), a to za každé takové jednotlivé porušení 
předpisů BOZP; 

139.2. 10.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP možno odstranit bez zastavení provádění 
Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu; 

139.3. 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP pracovníkem Zhotovitele (např. 
nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.); 

139.4. 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést 
k porušení předpisů BOZP, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až do dne 
jejího odstranění. 

 
140. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 62, 164, 165, 185 až 190, 191 až 194 

nebo 197 až 205 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za 
každé jednotlivé porušení. 

141. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 63 Smlouvy, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

 



  

142. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit, doplnit nebo prodloužit Bankovní záruku dle Smlouvy, 
je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení každého jednotlivého porušení. 
 

143. Kumulace smluvních pokut podle této Smlouvy se výslovně připouští.  
 

144. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený. 

 
145. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 

povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 
 

146. Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení 
smluvní pokuty straně povinné.  
 

147. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je 
povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
148. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo 

sjednaných Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění 
i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil. 
 

149. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména: 
149.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 1 měsíc nebo 
149.2. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 156 

Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 
149.3. jestliže Zhotovitel nepřevezme staveniště do 10 pracovních dnů od uplynutí termínu 

převzetí staveniště podle odstavce 43 Smlouvy nebo 
149.4. jestliže Zhotovitel nezahájí stavební práce do 5 pracovních dnů od uplynutí termínu 

zahájení stavebních prací odstavce 43 Smlouvy nebo 
149.5. jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla po dobu alespoň 2 týdnů nebo 
149.6. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem 

a uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečné 
lhůtě stanovené písemně Objednatelem nebo 

149.7. jestliže Zhotovitel poruší některou svoji povinnost uvedenou v odstavci 62, 63, 164, 165, 
185 až 190, 191 až 196 nebo 197 až 205 Smlouvy a nezjedná nápravu ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. 

 
150. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o 

odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, o sankcích a odstavce 
151 trvat i po zániku závazků ze Smlouvy. 
 

151. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené 
Dílo Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém 
bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli veškeré 
dokumenty, zejména dokumenty podle odstavce 92 Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, 
získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem 



  

Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno 
finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle 
podmínek Smlouvy. Zhotovitel je v případě požadavku ze strany Objednatele povinen 
poskytnout nezbytnou součinnost Objednateli a novému zhotoviteli, pokud Objednatel využil 
vyhrazenou změnu závazku podle § 100 odst. 2 Zákona o zadávání veřejných zakázek. 

152. Způsob odstoupení od Smlouvy: 
152.1. Chce-li některá ze Smluvních stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy 

vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé Smluvní straně 
s uvedením termínu, ke kterému od Smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který Smluvní strana od Smlouvy odstupuje.  

152.2. Nesouhlasí-li jedna ze Smluvních stran s důvodem odstoupení druhé Smluvní strany 
nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů 
po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem 
odstoupení souhlasí. 
 

153. Den účinnosti odstoupení: 
153.1. Odstoupení od Smlouvy je účinné k datu určenému v odstoupení od Smlouvy, nejdříve 

však následující den po doručení oznámení o odstoupení, pokud druhá Smluvní strana 
 nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti 
odstoupení od Smlouvy den, na kterém se Smluvní strany dohodnou nebo den, který 
vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu. 

 
154. Odstoupí-li některá ze Smluvních stran od Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou Smluvních stran jsou následující: 
154.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena Díla, 
154.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 

fakturu“, 
154.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se Smluvní strany 

nedohodnou jinak, 
154.4. Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání Díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů 

od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“. 
 

155. Pokud důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinil Zhotovitel, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk 
a jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny Díla. 

 
 

XVI. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 
 
156. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že 

by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že vůči němu není 
v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného 
orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek 
Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno. 
 

157. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, 
vyplývající z této Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly 



  

plnění jeho závazků a že uzavřením této Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného 
předpisu. 
 

158. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku. 
 

159. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů. 

 
160. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 
o kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je zejména povinen: 
160.1. poskytnout Objednateli a subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu Zákona o kontrole 

potřebnou součinnost; 
160.2. řádně uchovávat originály vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních 

dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se 
jeho činností souvisejících s poskytovaným plněním podle Smlouvy, a to minimálně do 
31.12.2035, pokud české právní předpisy stanovují dobu delší, je Zhotovitel povinen 
uchovávat veškerou dokumentaci nejméně po tuto delší dobu; 

160.3. umožnit po dobu stanovenou v předchozím bodě přístup kontrolou pověřeným osobám 
(případně též pracovníkům subjektů provádějícím kontrolu včetně Evropské komise, 
Evropského účetního dvora), do Zhotovitelem k podnikání užívaných objektů a na 
Zhotovitelem k podnikání užívané pozemky k ověřování plnění podmínek Smlouvy; 

160.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby povinnosti uvedené v tomto odstavci splnili i jeho 
poddodavatelé. 

 
161. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Smlouvy odpovídají 

aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání 
za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran. 
 

162. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, 
jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně. 
Změna identifikačních údajů dle článku I Smlouvy není považována za změnu Smlouvy, která by 
vyžadovala uzavření písemného dodatku, Smluvní strany jsou si povinny změnu identifikačních 
údajů písemně oznámit bez zbytečného odkladu. 

 
163. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže 

býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které 
nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly. 

 
 

XVII. POJIŠTĚNÍ 
 
164. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze Smlouvy až do 

řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či 
jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti jiné osobě s limitem pojistného plnění 
minimálně ve výši jedné poloviny Ceny Díla. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně 
Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva 
prokazatelně pokrývat případnou škodu či jinou újmu způsobenou kteroukoli z těchto osob. 



  

 
165. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění 

povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce Smlouvy nejpozději ke dni předání a převzetí 
staveniště a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy až do řádného a úplného převzetí 
Díla Objednatelem do 5 pracovních dnů poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván. 
 

166. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného 
odkladu. 

 
 

XVIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 
167. Tvoří-li Zhotovitele více osob (v případě, kdy v rámci Řízení veřejné zakázky podalo nabídku více 

dodavatelů společně), platí následující: 
167.1. všechny osoby tvořící Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavázány společně a nerozdílně, 
167.2. jednání kterékoli z osob tvořících Zhotovitele je přičítáno Zhotoviteli bez ohledu na 

vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Zhotovitele, 
167.3. za Zhotovitele může jednat kterákoli z osob tvořících Zhotovitele, nestanoví-li 

Zhotovitelem v Řízení veřejné zakázky předložená smlouva o společnosti osob tvořících 
Zhotovitele (či jiná obdobná smlouva), jinak. 

 
168. Zhotovitel bere na vědomí, že TDI nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává na předmětné stavbě 
činnosti TDI. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou 
s osobou TDI ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto 
skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má právo v takovém případě od 
Smlouvy odstoupit. 
 

169. Zhotovitel bere na vědomí, že AD nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 
Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává na předmětné stavbě 
činnosti AD. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou 
s osobou AD ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto 
skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má právo v takovém případě od 
Smlouvy odstoupit. 

 
170. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem plnění 

a staveništěm a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti 
s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku 
Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní 
náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody. 

 
171. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících 

i potencionálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, 
nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by 
nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci 
případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž 
je povinen nést případný rozdíl ceny. 

 



  

172. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy dodržovat v místě plnění podle odstavce 42 
veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto místě, jakož 
i respektovat zavedená bezpečnostní opatření a jiné interní předpisy Objednatele. 
 

173. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 
174. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek 

vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, včetně 
všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů 
na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek, a v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). Zhotovitel prohlašuje, že Smlouva ani žádná její 
část nejsou obchodním tajemstvím Zhotovitele ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. Smlouvu 
podle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými 
právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, uveřejní 
Objednatel. 
 

175. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu 
s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 
ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen „GDPR“). 

 
176. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 

ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou. 
 
177. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za 

Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv 
pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

 
178. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 

pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou 
(zejména smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Zhotovitele za 
Objednatelem. 

 
179. Písemnou formou se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany, e-mail 

podepsaný uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany, nebo datová 
zpráva zaslaná prostřednictvím datové schránky Smluvní strany. 

 

180. Pokud Objednatel odstoupí před zahájením stavebních prací od Smlouvy z jakéhokoliv důvodu, 
popř. pokud dojde k odstoupení od Smlouvy ze strany Zhotovitele postupem podle odstavce 44 
Smlouvy, vyhrazuje si Objednatel v souladu s § 100 odst. 2 Zákona o zadávání veřejných zakázek 
právo na změnu zhotovitele v průběhu plnění Veřejné zakázky, tj. nahrazení Zhotovitele 
účastníkem Řízení veřejné zakázky, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý v pořadí. Nová 
smlouva o dílo s účastníkem Řízení veřejné zakázky bude uzavřena v souladu s nabídkou tohoto 
účastníka, kterou podal do Řízení veřejné zakázky, přičemž nová smlouva o dílo bude s tímto 



  

novým zhotovitelem zahájena od počátku, tj. tak, jako kdyby smlouvu o dílo uzavřel 
v rámci Řízení veřejné zakázky. 
 

181. Pokud účastník Řízení veřejné zakázky, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý v pořadí, 
odmítne uzavřít novou smlouvu o dílo namísto Zhotovitele za podmínek uvedených 
v předchozím odstavci Smlouvy, je Objednatel oprávněn obrátit se na účastníka Řízení veřejné 
zakázky, který se umístil jako třetí v pořadí. Podmínky uvedené výše ve vztahu k druhému 
účastníkovi v pořadí platí obdobně. Obdobně pak Objednatel může postupovat i ve vztahu 
k účastníkům Řízení veřejné zakázky, kteří se dle výsledku hodnocení umístili na dalších místech 
v pořadí. 
 

182. Před uzavřením nové smlouvy o dílo postupem podle předchozích odstavců Smlouvy Objednatel 
postupuje přiměřeně podle § 122 Zákona o zadávání veřejných zakázek, a tedy vyzve příslušného 
účastníka Řízení veřejné zakázky k předložení příslušných dokladů, zejména pak podle § 122 
odst. 3 Zákona o zadávání veřejných zakázek. 
 

183. Veškerá nevypořádaná práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy Objednateli či Zhotoviteli 
ke dni ukončení Smlouvy jsou Smluvní strany povinny vypořádat obdobně dle příslušných 
ustanovení této Smlouvy bez zbytečného odkladu. 
 

184. Pokud dojde k nahrazení Zhotovitele postupem dle předchozích odstavců Smlouvy po 
odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
všechny Objednatelem účelně vynaložené vícenáklady, jakož i jakoukoliv další způsobenou 
škodu. 

 
XIX. PODDODAVATELÉ 

 
185. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze jiné 

osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 3 Smlouvy), nebo osoby předem písemně 
odsouhlasené Objednatelem (dále jen jednotlivě „Poddodavatel“ nebo společně 
„Poddodavatelé“). 
 

186. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám. 
 

187. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho 
povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti 
s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. 
Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá. 

 
188. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné 

zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu 
podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky. 

 
189. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, 

a to v případech, kdy: 
189.1. bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku 

nebo 
189.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 
189.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 



  

189.4. bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo 
189.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele. 
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti 
Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Poddodavatelem 
kvalifikaci, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení veřejné zakázky 
prokazovanou původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady 
prokazující splnění této kvalifikace. Nový Poddodavatel musí být odsouhlasen Objednatelem 
postupem obdobným postupu podle odstavce 190 Smlouvy. 
 

190. Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel nebude souhlas bezdůvodně 
odpírat nebo zdržovat. Důvodem pro nevydání souhlasu se změnou Poddodavatel však bude, 
pokud:  
190.1. prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 

prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako 
původní nahrazovaný Poddodavatel; 

190.2. novým Poddodavatelem by se měl stát dodavatel, který byl účastníkem Řízení o veřejné 
zakázce; nebo 

190.3. po Objednateli nelze z jiného objektivního důvodu spravedlivě požadovat, aby s takovou 
změnou souhlasil. 
 

XX. ČLENOVÉ REALIZAČNÍHO TÝMU 
 
191. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním vyhrazených činností při provádění Díla pouze osoby 

uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 4 Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené 
Objednatelem (dále jen jednotlivě „Člen realizačního týmu“ nebo společně „Členové 
realizačního týmu“). 
 

192. Vyhrazenými činnostmi při provádění Díla jsou: 
192.1. odborné vedení provádění stavby nebo její změny – výkon funkce Stavbyvedoucího; 
192.2. odborné vedení provádění stavby nebo její změny – výkon funkce Zástupce 

stavbyvedoucího. 
 

193. Členové realizačního týmu musí být po celou dobu plnění Smlouvy způsobilí k výkonu činností, 
kterými jsou v rámci plnění Smlouvy pověřeni, a to podle příslušných právních předpisů, zejména 
podle Stavebního zákona a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

194. Zhotovitel se zavazuje, že Členové realizačního týmu, kterými prokazoval splnění kvalifikace 
v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze 
Smlouvy v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky. 

 
195. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního 

týmu, a to v případech, kdy: 
195.1. bude činnost Člena realizačního týmu nedostatečná nebo neuspokojivá nebo 
195.2. kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění Díla nejsou dostatečné 

nebo uspokojivé nebo 
195.3. kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy nebo 



  

195.4. nejsou vykonávány pokyny Objednatele, TDI nebo AD vydané podle Smlouvy nebo 
195.5. bude Člen realizačního týmu vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného 

závazku nebo 
195.6. Člen realizačního týmu přestane být způsobilý k výkonu své funkce v realizačním týmu 

nebo 
195.7. bude Člen realizačního týmu pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 
195.8. se Člen realizačního týmu ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 
195.9. bude Členu realizačního týmu uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo 
195.10. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Člena realizačního týmu. 
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 dnů od doručení žádosti 
Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Členem 
realizačního týmu kvalifikaci, nový Člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikaci stanovenou 
v Řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Členem realizačního týmu 
a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Člen realizačního týmu 
musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle odstavce 196 
Smlouvy. 
 

196. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena realizačního týmu z důvodů na straně Zhotovitele pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou 
do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud: 
196.1. prostřednictvím původního Člena realizačního týmu Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 

prokazoval kvalifikaci a nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší 
kvalifikaci jako původní nahrazovaný Člen realizačního týmu nebo 

196.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 
 

 
XXI. SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉ PLNĚNÍ SMLOUVY 

 
197. Zhotovitel vyvine úsilí všude tam, kde to bude možné a účelné, zapojit do plnění této Smlouvy 

osoby se zdravotním postižením. 
 

198. Zhotovitel se výslovně zavazuje při realizaci Díla dodržovat vůči svým zaměstnancům 
vykonávajícím práci související s předmětem Díla veškeré pracovněprávní předpisy, a to 
zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce, zákaz výkonu nelegální práce 
apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (orgány inspekce práce, krajská hygienická stanice 
atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním Smlouvy porušení 
pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele, může to být považováno jako podstatné 
porušení Smlouvy mající za následek odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele. Bude-
li se Zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany 
Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy, je Zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení 
Objednateli neprodleně oznámit. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového 
rozhodnutí předat Objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li 
pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním Smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze 
strany Zhotovitele, bude se jednat o podstatné porušení Smlouvy. 
 

199. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům za 
podmínek vycházejících z této Smlouvy. Zhotovitel je povinen uhradit fakturu poddodavateli za 
plnění související s předmětem Smlouvy nebo jeho části, a které Zhotovitel vyúčtoval 



  

Objednateli, a to nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení platby za toto plnění od Objednatele. 
 
200. Objednatel preferuje, aby výstupy ze Smlouvy nebo jejich přílohy byly v průběhu plnění 

předávány v elektronické podobě, není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak. V případě předání 
výstupů ve fyzické (papírové) podobě je ze strany Objednatele preferováno vytištění na 
kancelářském papíru splňujícím kritéria pro získání označení „Ekoznačka EU“ (nebo obdobné). 

 
201. Zhotovitel se při realizaci Díla zavazuje dbát zvýšené ochrany životní prostředí, a to v rozsahu, ve 

kterém to realizace Díla dovoluje. Zhotovitel se zavazuje přijímat vhodná opatření k ochraně 
životního prostředí, zejména předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí 
a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí. Zhotovitel při realizaci Díla 
zvolí přednostně takové materiály, předměty a postupy, které mají co nejmenší negativní dopad 
na životní prostředí, pakliže splní požadavky zadavatele stanovené v Řízení veřejné zakázky. 

 

202. Při realizaci Díla bude zohledněn požadavek Objednatele zanesený do Projektové dokumentace, 
tj. požadavek upřednostňovat ekologicky šetrná řešení. Budou zohledněny a uplatněny 
environmentální aspekty spočívající zejména ve snížení energetické náročnosti budovy 
(objektu), v omezení spotřeby energií, omezení spotřeby surovin, a možnosti využití 
recyklovaných stavebních materiálů. Zohlednění těchto požadavků je konkretizováno 
Projektovou dokumentací, tj. v technických zprávách, ve specifikacích a výpisech prvků 
a materiálů, které budou součástí Díla. Takto navržené řešení nevede vzhledem k povaze 
a smyslu stavby k pořizování plnění nebo postupům, které odporují tzv. principům 3E, ani 
k nepřiměřenosti či diskriminačním účinkům v rámci Řízení veřejné zakázky. 

 

203. Zhotovitel v souladu se svou nabídkou podanou do Řízení veřejné zakázky zajišťuje příslušná 
opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, tj. plnění požadavků normy ČSN 
EN ISO 14001 nebo systému environmentálního řízení a auditu Evropské unie (EMAS) nebo 
jiných systémů environmentálního řízení uznaných v souladu s přímo použitelným předpisem 
Evropské unie, a to alespoň v rozsahu pro provádění pozemních staveb nebo jinou obdobnou 
činnost odpovídající předmětu veřejné zakázky. 

 
204. Zhotovitel se zavazuje přenést plnění povinností a závazků deklarovaných v rámci tohoto článku 

rovněž i na své poddodavatele. 
 
205. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle tohoto 

článku. Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou 
nezbytnou součinnost k jejímu provedení. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn 
v dokumentech znečitelnit ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného 
ustanovení Občanského zákoníku a osobní údaje ve smyslu GDPR. 

 
 

XXII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
206. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním 

řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující 
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak. 
 

207. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran 
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 



  

 
208. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než 

písemnou formou jsou vyloučeny. 
 

209. Smlouva je sepsána elektronicky. 
 

210. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle 
Zákona o registru smluv. 

 
 
Přílohy 
Příloha č. 1 Projektová dokumentace 
Příloha č. 2 Položkový rozpočet 
Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 4 Seznam členů realizačního týmu 
Příloha č. 5 Harmonogram 
 
Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz 
čehož připojují níže své podpisy. 
 
 

Objednatel Zhotovitel 

Datum: (dle elektronického podpisu) Datum: (dle elektronického podpisu) 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Jméno:  Mgr. Ing. Rudolf Hahn 

Funkce: generální inspektor 

Jméno: Ing. Jiří Urban 

Funkce: člen představenstva 

 
 

 



  

Příloha č. 1 
Smlouvy 

 
Projektová dokumentace 

 
 
Viz samostatný soubor ve formátu „zip“ s názvem „Příloha č. 1 – Projektová dokumentace“. 
  
 



Příloha č. 2 
Smlouvy 

 
Položkový rozpočet 

 
 
 
 



Stavba : OIP hl. m. Praha - rekonstrukce budovy

Investor : ČR - Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava

Zhotovitel : 

Za zhotovitele : Za investora :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %

Základ pro DPH 21 % 22 491 748,60 Kč

DPH 21 % 4 723 267,21 Kč

Cena celkem za stavbu 27 215 015,81 Kč

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem
Základ DPH 

15 %

Základ DPH 21 

%
DPH celkem

Celkem

1 666 775,00 Kč 1 377 500,00 Kč 289 275,00 Kč

Stavební rozpočet 19 788 663,88 Kč 16 354 267,67 Kč 3 434 396,21 Kč

Elektroinstalace 5 759 576,93 Kč 4 759 980,93 Kč 999 596,00 Kč

Celkem za stavbu 27 215 015,81 Kč 22 491 748,60 Kč 4 723 267,21 Kč

Poznámka:

Položkový rozpočet je zpracován na podkladě projektové dokumentace pro provedení stavby.

Nedílnou součástí tohoto položkového rozpočtu je projektová dokumentace pro provedení stavby.

Položkový rozpočet

Datum: 02/2023

Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

Vedlejší rozpočtové náklady, náklady na provoz a zařízení staveniště, apod. a přesuny hmot u PSV jsou zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých položek - není-li 

uvedeno jinak.

Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou  

obsaženy v textové a nebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné 

fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou dokumentací a pečlivě ji překontroloval a uvažovat s tím, že investor nebude brát 

zřetel na požadavky a námitky zhotovitele vyplývající z vad, nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci.



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Stavba:   OIP hl. m. Praha - rekonstrukce budovy

Investor:   ČR - Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava

Část:   Vedlejší a rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové a ostatní 

náklady

1

Zajištění a projednání všech nezbytných 

administrativních úkonů spojených s realizací 

stavby

komplet 1,00 5 000,00 5 000,00

2
Zařízení a vybavení staveniště dle SoD apod., 

vč nákladů na energie
komplet 1,00 770 000,00 770 000,00

3 Náklady na informační tabule, označení komplet 1,00 5 000,00 5 000,00

4

Zajištění kompletační a koordinační činnosti 

spojených s realizací stavby a následným 

dáním do užívání

komplet 1,00 350 000,00 350 000,00

5

Vytýčení inženýrských sítí  - vč. případných 

kopaných sond, vč.  projednání se správci, 

apod.

komplet 1,00 10 000,00 10 000,00

6

Bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění 

přístupu na staveniště apod.. Zajištění ostraha 

majetku osob v průběhu realizace stavby a až 

do předání stavby do užívání. Zabezpečení 

staveniště, vnější stavby a ploch dotčených 

stavbou, vybavení proti odcizení a škodám - 

zábor pouze ulice Kladenská

komplet 1,00 150 000,00 150 000,00

7
Vytýčení prostorové polohy dopravní a 

technické infrastruktury
komplet 1,00 5 000,00 5 000,00

8

Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými 

orgány státní správy a samosprávy - například 

zajištění dokladů nutných k získání 

kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí 

nutných k realizaci stavby apod.

komplet 1,00 5 000,00 5 000,00

9

Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a 

revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v 

projektové dokumetnaci nezbytně nutných k 

provedení díla. Provedení veškerých měření a 

zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné 

legislativy a dle SoD

komplet 1,00 10 000,00 10 000,00

11

Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného 

stavu se stavem předpokládaného 

projektantem apod. - předpoklad nutnosti 

vyspravení trhlin ve zdivu a podlahách v tuto 

chvíli neodkrytých (odhad 50m)

komplet 1,00 20 000,00 20 000,00

12

Dopravní opatření - dopravní a informační 

značení na komunikacích pro motorová a 

nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění 

průchodů apod., projednání s příslušným 

odborem dopravy, zajištění údržby, čištění 

apod. dopravního značení a komunikací apod.

komplet 1,00 10 000,00 10 000,00

13

Vypracování dokumentace skutečného 

provedení stavby  dle SoD, platné legislativy, 

podmínek a požadavků investora a uživatele 

zajištění požadovaných dokladů a vyjádření 

DOSS

komplet 1,00 10 000,00 10 000,00

14

Zaškolení obsluhy a investorem pověřených 

osob, vypracování a odsouhlasení provozních 

a manipulačních řádů, proškolení 

provozovatele s provozováním a užíváním 

realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek

komplet 1,00 10 000,00 10 000,00

15
Geodetické zaměření a vypracování 

geometrického plánu – dle ustanovení SOD
komplet 1,00 12 500,00 12 500,00

16
Zabezpečení rekonstruovaných prostor 

objektu po dobu provádění prací na přístavbě 
komplet 1,00 5 000,00 5 000,00

Celkem  Vedlejší rozpočtové a ostatní 1 377 500,00

Poznámka:

Např. dle §8, §9, §10 apod. vyhlášky č.230/2012 Sb., 

rozpočtových standardů apod.

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, 

manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Stavba:   OIP hl. m. Praha - rekonstrukce budovy

Investor:   ČR - Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava

Část:   Rekapitulace

Kód Popis Cena celkem                                                

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 2 804 238,40

1 Zemní práce 227 750,99

3 Svislé a kompletní konstrukce 10 460,39

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 776 906,80

9 Ostatní konstrukce a práce 1 270 027,30

99 Přesun hmot a suti 519 092,93

PSV Práce a dodávky PSV 13 550 029,27

712 Povlakové krytiny 139 669,48

713 Izolace tepelné 2 338 130,27

721 Zdravotně technické instalace budov 41 534,48

731 Ústřední vytápění 101 938,66

751 Vzduchotechnika 222 374,92

762 Konstrukce tesařské 558 635,16

763 Konstrukce suché výstavby 1 988 166,71

764 Konstrukce klempířské 2 850 263,50

766 Konstrukce truhlářské 3 585 400,05

767 Konstrukce zámečnické 182 549,97

771 Podlahy z dlaždic 670 757,37

776 Podlahy povlakové 544 685,15

783 Nátěry 63 012,30

784 Malby 253 977,61

787 Zasklívání 8 933,65

CELKEM 16 354 267,67



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Stavba:   OIP hl. m. Praha - rekonstrukce budovy

Investor:   ČR - Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava

Část:   Stavební rozpočet

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV 2 804 238,40

1 Zemní práce 227 750,99

1 113 113106121

Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic s ložem z 

kameniva nebo živice ručně m2 113,40 41,33 4 686,85

" Bourání betonové dlažby terasy " 11,69*5,74 67,10

" Rozebrání dlažby pro zateplení soklu objektu " 1*(25,84+17,13+3,33) 46,30

2 131 131113702

Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 a 2 ručně m3 23,15 649,95 15 046,34

" Výkopy v blízkosti objektu pro zateplení soklu " 0,5*46,3 23,15

3 161 161151103

Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl 

výkopu přes 4 do 8 m m3 23,15 409,08 9 470,20

" Svislé přemístění výkopku " 23,15

4 162 162211311

Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 

stavebním kolečkem do 10 m m3 23,15 574,65 13 303,15

" Vodorovné přemístění výkopku po staveništi " 23,15

5 162 162211319

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m m3 463,00 381,69 176 722,47
" Uvažováno s maximálním vodorovným přemístěním výkopku 30m = 20m 

příplatek " 20*23,15 463,00

6 171 171111111 Hutnění zeminy pro spodní stavbu tl do 20 cm m2 46,30 95,52 4 422,58

" Zhutnění zeminy pro provedení zateplení soklu " 46,30

7 171 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 23,15 54,91 1 271,17

" Uložení sypaniny na meziskládku s úpravou do předepsaného tvaru " 23,15

8 174 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 23,15 122,17 2 828,24

" Zpětný zásyp vytěženou zeminou po provedení zateplení soklu " 23,15

3 Svislé konstrukce 10 460,39

9 311 311272225

Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 do 450 kg/m3 na 

tenkovrstvou maltu tl 300 m m2 2,12 4 931,82 10 460,39

" Doplnění zdiva 1PP " 1,05*2,02 2,12

6 Úpravy povrchů 776 906,80

10 611 611131321 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený strojně m2 243,35 35,34 8 599,99

" Penetrace před provedením štukových omítek stropů " 243,35

11 611 612131321 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně m2 547,84 31,19 17 087,13
" Penetrace před provedením vnitřního zateplení 1PP a lokálním 

vyspravení omítek po provedení BP " 547,84

12 611 611311141

Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená 

ručně tl jádra 10mm tl štuku 3mm m2 243,35 424,43 103 285,04
" Provedení omítek stropů po vybourání stávajících zděných příček - 

uvažováno s šíří 1,0m osově k bouraným konstrukcím "

" 1NP " 1*(6,2+0,15+1,9+2,1+6,2*3+5+4,5+5,4+7+16) 66,85

" 2NP " 1*(3,2+2,5+1,5+16,9+6,3*5+5,4*3+6,5+6,2+1+3+1,2) 89,70

" 3NP " 1*(2,6+3,2+1,5+6,2*5+6,5+5,4*2+20+10+1,2) 86,80

13 611 611311191

Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm 

tloušťky ručně m2 243,35 67,22 16 357,99

" Příplatek za dalších 5mm tloušťky stropu " 243,35

14 612 612142001

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé 

hmoty m2 29,70 233,31 6 929,31

" Provedení výztužné tkaniny - vnitřní zateplení 1PP " 29,70

15 612 612231003R

Montáž zateplení vnitřních stěn deskami tloušťky přes 80 mm lepením 

celoplošně do asfaltového lepidla za studena m2 29,70 805,98 23 937,61
" Montáž vnitřního zateplení 1PP z desek z pěnového skla tl 110mm " 

(1,29+2,89+6,82)*2,7 29,70

16 634 63482267R

deska tepelně izolační z pěnového skla bez povrchové úpravy λ=0,036 tl 

110mm m2 32,67 2 817,83 92 058,51

17 612 612311141

Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně tl jádra 

10mm tl štuku 3mm m2 518,14 398,23 206 338,89

" Provedení vnitřní omítky po vnitřním zateplení stěn 1PP " 29,70

" Vyspravení omítek po provedení výměn výplní otvorů a odbourání 

stávajících příček 1PP " 2,8*(5+3+3,6+4,9) 46,20
" Vyspravení omítek po provedení výměn výplní otvorů a odbourání 

stávajících příček 1NP " 3,2*(2,3+3+5,2+3,2+11,4+26,6+17,2) 220,48
" Vyspravení omítek po provedení výměn výplní otvorů a odbourání 

stávajících příček 2NP " 3,2*(26,6+17,2+2,4+3,3+5,2+3,2+11,4) 221,76

18 612 612311191

Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm 

tloušťky ručně m2 29,70 64,90 1 927,53

" Příplatek za dalších 5mm tloušťky omítky stěny 1PP " 29,70

19 612 612335301 Cementová hladká omítka ostění nebo nadpraží m2 222,93 390,37 87 025,18



" Případné vyspravení ostění a nadpraží cementovou maltou/omítkou po 

vybourání stávajících výplní otvorů a přisekání " 

0,45*(4,6+0,8+2*(4,6+2,7)+4,1+2,3+2,7+5)+0,45*(2,7+2,7+2*(2,9+3,1)+1,2+

2,7+2*(2,5+1,5)+2*(2,4+1,5)+25*(2,5+3,6)+5*(5,8+3,6)+3*(5,8+4,8)+6,4+9,2

+9,2+3*(3,1+2)+9*(3,6+1,8)+9*(1,8+3,6)+3*(2,4+3,7)+10*(1,4+1,9)+2,4+1,9) 222,93

20 622 622211011

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým 

kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm m2 90,26 746,32 67 359,11
" Montáž zateplení římsy lepením v úrovni stropní kce nad 2NP izolantem 

EPS (šedý) tl 50mm " 1,1*(17,16+17,16+26,62+15,32+5,79) 90,26

21 283 28376073 deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 50mm m2 99,28 167,01 16 580,84

22 636 636311113

Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho na terče z umělé 

hmoty do výšky přes 70 do 100 mm m2 67,10 1 334,40 89 539,04

" Provedení nové pochozí vrstvy terasy " 11,69*5,74 67,10

23 592 59246002 dlažba plošná betonová terasová hladká 400x400x40mm m2 73,81 540,31 39 880,64
9 Ostatní práce a dodávky 1 270 027,30

24 941 941121111

Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 

kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v do 10 m m2 956,93 45,45 43 492,47
" Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami  z 

fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 

šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky přes 10 do 20 m " 

3,1*(25,84+17,13+3,33+4)+10*(17,16+17,16+26,62+15,16+4) 956,93

25 941 941121811

Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 

300 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m m2 956,93 25,39 24 296,45

26 941 941121211

Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 

m za první a ZKD den použití m2 86123,70 1,02 87 846,17

" Předpokládaná doba užití lešení 90 dní " 90*956,93 86123,70

27 943 943211111

Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 

200 kg/m2 v do 10 m m3 2317,79 37,98 88 029,59
" Pomocné lešení pro provedení provádění vnitřních konstrukcí a úprav 

povrchů " 

2,64*(4,42+9,9+23,37+101,3+11,45+20,71+21,62+21,16+42,57+6,24+2,71+

7,42+5,91+4,75+44,87+1*(5,74+11,69)+69,81+7,5+6,52+2,31+21+21,75+2

1,73+21,74+21,29+27,98+26,24+16,9+11+15,57+4,03+5)+2,25*(71+7,92+6

,52+21+21,75+21,74+21,85+21,67+27,68+16,84+23,99+5,43+4,53) 2317,79

28 943 943211811

Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 

200 kg/m2 v do 10 m m3 2317,79 21,24 49 229,82

" Demontáž pomocného lešení " 2317,79

29 943 943211211

Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m 

za první a ZKD den použití m3 ####### 1,43 298 299,57

" Předpokládaná doba užití lešení 90 dní " 60*2317,79 #######

30 944 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 956,93 6,82 6 526,26
" Montáž ochranné sítě  zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých 

vláken " 956,93

31 944 944511811 Demontáž ochranné sítě z textílie z umělých vláken m2 956,93 4,05 3 875,57

32 944 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 57415,80 0,14 8 038,21

" Předpokládaná doba užití lešení 60 dní " 60*956,93 57415,80

33 944 944711112 Montáž záchytné stříšky š do 2 m m 76,29 43,17 3 293,44
" Montáž záchytné stříšky  zřizované současně s lehkým nebo těžkým 

lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m " 17,16+26,62+17,19+15,32 76,29

34 944 944711814 Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m m 76,29 23,71 1 808,84

35 944 944711212 Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití m 6866,10 1,01 6 934,76

" Předpokládaná doba užití lešení 60 dní " 90*76,29 6866,10

36 952 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 1042,68 165,87 172 949,33

" Čistý úklid před předáním hotové stavby " 

45,6+30,9+12,9+3,4+3,9+2+16,4+3+18,9+12,9+38,9+13,6+19,5+19,7+3,4+

3,3+1,8+3,4+3,7+11,2+3+5,1+5,4+15,4+14,9+22,3+15,4+258,1+7,1+10+3,7

+2,1+3,3+3+39,6+67,6+17,6+17,4+4,5+12,3+6,4*18,2+6,5*20 1042,68

37 962 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 391,46 93,06 36 429,64

" Bourání stávajících zděných příček 1NP " 3,2*(2,32+1,3+0,85+6,2*3) 73,82
" Bourání stávajících zděných příček 2NP " 

3,2*(1,52+6,32*5+5,35*3+0,6*2+0,9+3) 173,66
" Bourání stávajících zděných příček 3NP " 

2,8*(1,87+6,21*5+5,4*2+1,8+2,7+1,2+2) 143,98

38 962 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 291,12 120,75 35 152,74

" Bourání stávajících zděných příček 1NP " 3,2*(5,35+16,5+7+0,8) 94,88

" Bourání stávajících zděných příček 2NP " 3,2*(2,5+3,5+5,5+1,7+19,6) 104,96

" Bourání stávajících zděných příček 3NP " 2,8*(3,2+2,5+5,5+1,8+19,6) 91,28

39 962 962032241 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3 m3 7,04 718,51 5 059,19

" Bourání stávajících dělících stěn tl 250mm 1NP " 3,2*0,25*(6,2+3+1,05) 7,04

40 965 965081223

Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm 

plochy přes 1 m2 m2 839,05 85,83 72 015,66
" Bourání podlah z dlaždic v místnostech s výměnou nášlapných kcí a 

lokální odbourání dlažby v místech bourání a provádění příček " 



" 1NP " 

11,5+20,7+21,6+21,2+42,6+44,9+1*(6,2+0,15+1,9+2,1+6,2*3+5+4,5+5,4+7

+16) 229,35

" 2NP " 

21+21,8+21,8+21,8+21,8+21,3+28+26,3+17+11+15,5+1*(3,2+2,5+1,5+16,9

+6,3*5+5,4*3+6,5+6,2+1+3+1,2) 317,00
" 3NP " 

21+21,8+21,8+21,9+21,7+27,7+26,1+16,9+27+1*(2,6+3,2+1,5+6,2*5+6,5+5

,4*2+20+10+1,2) 292,70

41 962 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 4,34 3 808,62 16 540,07
" Ubourání částí obvodových panelů (parapety) " 

3*(1,2*2,1*0,4)+3*(1,57*0,7*0,4) 4,34

42 966 966080113

Bourání kontaktního zateplení z desek z minerální vlny tl přes 60 do 120 

mm m2 776,62 207,03 160 782,81

" Bourání kompletní skladby stávajícího KZS " 

3,6*(5,83+3,33+11,28+25,82)+8*(17,16+15,32+26,62+17,16) 776,62

43 967 967031142 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC m2 273,18 172,49 47 120,82
" Případná zednická úprava ostění ve stávajícím obvodovém plášti z 

plynosilikátových dílců " 273,18

44 968 968062354 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2 m2 11,07 357,38 3 956,20

" Vybourání stávajících oken " 0,81+2*0,88+2*0,9+10*0,67 11,07

45 968 968062355 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2 m2 32,10 181,26 5 818,45

" Vybourání stávajících oken " 1,82+9*1,62+9*1,62+1,12 32,10

46 968 968062356 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 m2 74,40 155,60 11 576,64

" Vybourání stávajících oken " 2*2,25+25*2,25+3*2,35+3*2,2 74,40

47 968 968072357 Vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2 m2 76,28 167,50 12 776,90
" Vybourání stávajících oken - předpoklad kovových - viz prvky O7, O8 a 

O9 " 5*5,22+3*6,96+29,3 76,28
" Vybourání kovových rámů s výplněmi otvorů, včetně parapetů, 

případného dalšího oplechování a veškerých přidružených a kotvících 

48 968 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 s vyvěšením křídel do suti m2 59,10 306,93 18 139,56

" Vybourání stávajících zárubní " 1,84+34*1,58+2*1,77 59,10

49 968 968072456

Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 s vyvěšením křídel do 

suti m2 13,03 224,97 2 931,36

" Vybourání stávajících zárubní " 2*3,1+2,36+2,11+2,36 13,03

50 968 968072559 Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 m2 7,20 117,76 847,87
" Vybourání stávajících garážových vrat, vč bourání systémových prvků a 

příslušenství " 7,20

51 978 978036191

Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 50 

do 100 % m2 745,39 62,06 46 258,90

" Otlučení vnějších omítek před provedením KZS " 719,92+25,47 745,39

99 Přesun hmot 519 092,93

52 997 997013213

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 

svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m t 340,11 220,20 74 892,66

53 997 997013311 Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky do 10 m m 10,00 433,65 4 336,50

54 997 997013321

Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a 

každý další den použití shozu k ceně -3311 m 600,00 193,34 116 004,00

55 997 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením t 340,11 72,83 24 770,36

56 997 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 

km t 6462,09 16,10 104 039,65

" Vzdálenost skládky do 20km " 19*340,11 6462,09

57 997 997013602R Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) suti a vybouraných hmot t 340,11 423,52 144 044,23

" Poplatek za uložení vybouraných hmot a suti na skládce dle platné 

legislativy a zákona o hospodaření s odpady " 340,11

58 998 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 35,21 315,84 11 120,73

59 998 99801R Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV m2 80,00 498,56 39 884,80

" - Výpomoce, doplňkové práce a dodávky,kompletace, zapravení vzniklých 

poškození, práce neuvedené, apod. " 80,00

PSV Práce a dodávky PSV 13 550 029,27

712 Povlakové krytiny 139 669,48

60 712 712311101

Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním 

nebo asfaltovým m2 67,10 26,04 1 747,28

" Provedení skladby terasy - skladba S4 " 67,1 67,10

61 111 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 26,84 71,69 1 924,16

62 712 712341559

Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné 

ploše m2 67,10 183,38 12 304,80

" Provedení skladby terasy - skladba S4 " 67,1 67,10

63 628 62832134

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze 

skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem m2 77,17 174,75 13 484,58

64 712 712363031

Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií PO rozvinutím a natažením 

v ploše m2 67,10 691,53 46 401,66

" Provedení skladby terasy - skladba S4 " 67,1 67,10

65 628 2342831R

fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) určená ke stabilizaci přitížením s 

vložkou ze skleněné rohože tl 1,5mm m2 77,17 320,26 24 712,86

66 998 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m % 3,15 10 614,30 33 435,03



67 999 999712R Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 712 m2 10,00 565,91 5 659,10
" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, 

zapravení prostupů, apod." 10,00

713 Izolace tepelné 2 338 130,27

68 713 713131111 Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, pásů, dílců, desek m2 481,00 130,41 62 727,21
" Montáž tepelné izolace svislé části střešní konstrukce - boční stěny vikýře 

a obvodové stěny podkroví - skladby S10 a S11 " 

" Montáž TI minerální vata tl 160mm " 135,4+105,1 240,50

" Montáž TI minerální vata tl 120mm " 135,4+105,1 240,50

69 631 63148105R deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,030 tl 120mm m2 264,55 359,42 95 084,56

70 631 63148107R deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,030 tl 160mm m2 264,55 470,41 124 446,97

71 713 713151111

Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, 

pásů, desek m2 361,10 143,93 51 973,12" Montáž tepelné izolace vodorovné části střešní konstrukce - skladby S3 a 

S9 "

" Montáž TI minerální vata tl 160mm " 240,1+121 361,10

72 631 63148107R deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,030 tl 160mm m2 397,21 520,70 206 827,25

73a 713 713141111

Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně rohoží, pásů, 

dílců, desek m2 67,10 192,84 12 939,56" Montáž včetně provedení detailů a veškerých systémových prvků a 

příslušenství "
" Provedení skladby terasy - skladba S4 - EPS 150 ve spádu tl 20-260mm 

(bez rozlišení počtu vrstev - musí být splněna montáž TI v požadované 

tloušťce na požadované ploše) " 67,1 67,10

75 283 28375910 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm m2 73,81 178,24 13 155,89

76 283 28375993 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 200mm m2 73,81 598,53 44 177,50

73b 713 713141151

Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně rohoží, pásů, dílců, 

desek m2 182,30 0,00
" Montáž včetně provedení detailů a veškerých systémových prvků a 

příslušenství "

" Provedení skladby terasy - skladba S4 - desky PIR tl 100mm " 67,1 67,10

74 283 28376501 deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem tl 100mm m2 73,81 859,48 63 438,22

73c 713 713141223

Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 60 do 100 

mm m2 67,10 96,66 6 485,89
" Provedení mechanického kotvení PIR desek volně kladených  skrze 

vrstvu EPS pod deskami PIR " 67,1 67,10

77 713 71399901R

Kontaktní zateplovací systém - EPS (šedý) tl 160mm λ=0,032 W/m2K - 

Specifikace dle PD - Skladba S1 m2 719,92 2 159,66 1 554 780,70" KZS skladby dle PD skladba S1 - SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ - izolant EPS 

(šedý) tl 160mm lepený, výztužná tkanina vtláčená do lepícího 

mrazuvzdorného tmelu, penetrace, finální povrch tenkovrstvá pastovitá 

minerální omítka + silikátový nátěr tl 5mm (Specifická hmotnost: 1,6 g/cm3, 

organický podíl: < 5 %, pH: cca 11, světlostálost barevných pigmentů: Třída 

A1, stupeň pronikání vodní páry: V ≥ 2000 g/(m2.d), difuzní ekvivalent 

tloušťky vzduch. vrstvy: sd ≤ 0,01 m, koeficient vodonasákavosti: w < 0,1 

" Špalety a nadpraží otvorů zatepleno dle PD " " Izolant ve výškové úrovni 1NP bude proveden s prolisy - řešení 

konzultovat s AD "
" Kompletní dodávka zateplovacího systému - systémové řešení, včetně 

vešerého příslušenství, kotvících a systémových prvků, apod. "
" Kontaktní zateplovací systém " 

3,1*(5,81+3,33+11,32+25,84)+6,7*(17,16+15,32+26,62+17,16) 719,92

78 713 71399902R

Kontaktní zateplovací systém - XPS tl 140mm λ=0,033 W/m2K - 

Specifikace dle PD - Skladba S2 m2 25,47 1 950,91 49 679,92" KZS skladby dle PD skladba S2 - SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ - izolant XPS tl 

140mm lepený, výztužná tkanina vtláčená do lepícího mrazuvzdorného 

tmelu, penetrace, finální povrch tenkovrstvá pastovitá omítka + silikátový 

nátěr tl 3mm (Specifická hmotnost: 1,6 g/cm3, organický podíl: < 5 %, pH: 

cca 11, světlostálost barevných pigmentů: Třída A1, stupeň pronikání vodní 

páry: V ≥ 2000 g/(m2.d), difuzní ekvivalent tloušťky vzduch. vrstvy: sd ≤ 

0,01 m, koeficient vodonasákavosti: w < 0,1 kg/(m2 . h0,5)) "

" Soklová část objektu " 
" Kompletní dodávka zateplovacího systému - systémové řešení, včetně 

vešerého příslušenství, kotvících a systémových prvků, apod. "

" Konktaktní zateplovací systém " 0,5*(25,84+17,13+3,33) 25,47

79 998 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m % 1,95 24 335,12 47 453,48

80 999 999713R Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713 m2 10,00 496,00 4 960,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, 

zapravení prostupů, apod." 10,00

721 Zdravotně technické instalace 41 534,48

81 725 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 4,00 237,46 949,84

" Demontáž umyvadel vč napojení na domovní rozvod vody a kanalizace " 4,00

82 725 725310823

Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez 

výtokových armatur soubor 5,00 308,13 1 540,65

" Demontáž dřezů vč napojení na domovní rozvod vody a kanalizace " 5,00

83 725 725311121

Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací 

plochou soubor 4,00 2 811,20 11 244,80
" Nový dřez zabudovaný do linky, včetně příslušenství a napojení na 

domovní rozvody " 4,00

85 725 725310823

Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez 

výtokových armatur soubor 2,00 318,82 637,64



" Demontáž dřezů vč napojení na domovní rozvod vody a kanalizace " 2,00

86 725 725610810 Demontáž sporáků plynových soubor 2,00 358,29 716,58

" Demontáž sporáků / varných desek, vč napojení na rozvod plynu " 2,00

87 725 725619101 Montáž sporáku na zemní plyn soubor 2,00 2 688,30 5 376,60

" Montáž (zpětná) sporáků / varných desek zabudovaných do linky " 2,00

90 725 725820802 Demontáž baterie stojánkové soubor 11,00 140,04 1 540,44

" Demontáž baterií vč napojení na domovní rozvod vody a kanalizace " 11,00

91 725 725821311

Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou 

ramínka 200 mm soubor 4,00 1 943,37 7 773,48

" Příslušenství kuchyňských dřezů " 4,00

92 998 998721202 Přesun hmot procentní pro ZTI v objektech v přes 6 do 12 m % 1,77 3 834,21 6 786,55

93 999 999721R Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 721 m2 10,00 496,79 4 967,90
" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, 

zapravení prostupů, apod." 10,00

731 Ústřední vytápění 101 938,66

94 735 735151822

Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl přes 1500 do 2820 

mm kus 40,00 406,41 16 256,40
" Demontáž stávajících deskových otopných těles a uskladnění po dobu 

výstavby " 40,00

95 735 735159230 Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1500 do 1980 mm kus 40,00 1 047,41 41 896,40
" Zpětná montáž otopných těles, včetně napojení na rozvody TUV, 

potřebných zkoušek a napuštění " 40,00

96 484 48452944

těleso otopné panelové 1 deskové bez přídavné přestupní plochy v 600mm 

dl 1800mm 1087W kus 1,00 5 052,71 5 052,71

97 998 998735202 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m % 2,39 14 003,12 33 467,45

98 999 999735R Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 735 m2 10,00 526,57 5 265,70
" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, 

zapravení prostupů, apod." 10,00

751 Vzduchotechnika 222 374,92

99 751 751711112R Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu přes 3,5 do 7,1 kW kus 10,00 2 401,90 24 019,00
" Montáž stávajících (demontovaných) klimatizačních jednotek vnitřních + 

1ks nové klimatizační jednotky vnitřní serverovna vč dopojení na stávající 

rozvody " 10,00

100 429 42952002R jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 7,1kW kus 1,00 9 631,79 9 631,79
" jednotka musí být opatřena systémem digitálního hlášení potřeb 

servisních úkonů a kontrol a havarijních hlášení "

101 751 751711812R

Demontáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu přes 3,5 do 7,1 

kW kus 10,00 2 625,03 26 250,30
" Demontáž stávajících klimatozačních jednotek po dobu rekonstrukce 

objektu " 10,00

102 751 751721123R

Montáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým napájením do 10 

vnitřních jednotek kus 4,00 5 734,90 22 939,60
" Zpětná montáž stávajících klimatizačních jednotek po provedení zateplení 

+ montáž 1ks nové klimatizační jednotky vč dopojení na stávající rozvody " 4,00

103 429 42952015R jednotka klimatizační venkovní o výkonu do 7,1kW kus 1,00 44 473,74 44 473,74
" jednotka musí být opatřena systémem digitálního hlášení potřeb 

servisních úkonů a kontrol a havarijních hlášení "

" včetně dodávky ocelového nosného rámu do exteriéru "

104 429 4299901R

dodávka + montáž protihlukové zástěny vhodné do exteriéru k VZT 

jednotce (stávající, zpětně montované), včetně vyhotovení dílenské 

dokumentace, konkrétní typ zástěny nutno konzultovat s AD a investorem kus 1,00 53 829,51 53 829,51

105 751 751721813

Demontáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 4 

vnitřních jednotek kus 4,00 6 552,86 26 211,44
" Demontáž vnějších klimatizačních jednotek na fasádě pro účely 

provedení zateplení - bližší specifikace dle PD " 4,00

106 998 998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m % 0,52 18 053,54 9 387,84

107 999 999751R Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751 m2 10,00 563,17 5 631,70
" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, 

zapravení prostupů, apod." 10,00

762 Konstrukce tesařské 558 635,16

108 762 762083122

Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením 

třída ohrožení 3 a 4 m3 15,04 920,27 13 840,86
" Ochrana řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním " 

601,6*0,025 15,04

109 762 762341027

Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 25 mm na pero a 

drážku šroubovaných na krokve m2 601,60 672,00 404 275,20

" Provedení bednění střechy - příprava na fotovoltaiku " 
" Bednění v celém rozsahu střechy - výměra shodná se střešní krytinou " 

361,1+240,5 601,60

110 762 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 15,04 559,80 8 419,39

" Příplatek za spojovací prostředky tesařských konstrukcí " 601,6*0,025 15,04

111 998 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m % 5,58 22 777,73 127 099,71

112 999 999762R Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 762 m2 10,00 500,00 5 000,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, 

zapravení prostupů, apod." 10,00

763 Konstrukce suché výstavby 1 988 166,71



113 763 763111314R

SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw 

do 50 dB m2 241,72 868,79 210 001,48

" SDK příčky tl 100mm 2NP " 3,14*(6,23*2+5,1*2+0,9+0,6+6,7) 106,59

" SDK příčky tl 100mm 3NP " 2,75*(6,21*4+5,33+6,7+1,8+3,3+0,6+2,1) 135,13

114 763 763111333R

SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 

Rw do 50 dB m2 5,28 788,04 4 164,49

" SDK příčky do vlhkých prostor tl 100mm 1NP " 3,14*(0,63+0,9) 5,28

115 763 763111437R

SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 

Rw do 58 dB m2 60,33 1 118,81 67 495,40

" SDK příčky do vlhkých prostor tl 150mm 2NP " 3,14*(2,5+3,3+3,6) 32,47

" SDK příčky do vlhkých prostor tl 150mm 3NP " 2,75*(2,61+3,2+3,4) 27,86

116 763 763111458R

SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2x akustická 12,5 s izolací 

EI 90 Rw do 58 dB m2 229,09 1 161,12 266 003,74

" SDK příčky tl 100mm 1NP " 3,14*(6,2*4+2,32+1,3+0,85) 101,10

" SDK příčky tl 100mm 2NP " 3,14*(6,23*3+5,35+2,91) 93,09

" SDK příčky tl 100mm 3NP " 2,75*(6,21+5,33) 34,91

117 763 763111462

SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x akustická 12,5 s izolací 

EI 90 Rw 61 dB m2 291,49 1 100,06 320 654,18

" SDK příčky tl 150mm 1NP " 3,14*(5,35+7+3,7+3,6+3,6+6,5+4,1) 116,92

" SDK příčky tl 150mm 2NP " 3,14*(3,5+3,6+3,6+3,6+3,6+2,7+2+3,2+1,2) 93,26

" SDK příčky tl 150mm 3NP " 2,75*(3,46+3,6+3,6+3,6+3,6+2,8+6,22) 81,31

118 763 763131411

SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil 

CD+UD m2 309,82 802,74 248 704,91
" SDK podhled podkroví, včetně veškerých systémových prvků a 

příslušenství " 

" Podhled podkroví " 

71+7,92+6,52+2,3+2,31+2,31+21+21,75+21,74+21,85+21,67+27,68+26,11

+16,84+23,99+5,43+4,53+3,54+1,33 309,82

119 763 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 601,60 42,59 25 622,14

" Montáž parozábrany do SDK podkroví a podhledu 3NP - skladby S3, S9, 

S10 a S11 " 135,4+105,1+240,1+121 601,60

120 283 28329276

fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 

140g/m2 m2 661,76 71,68 47 434,96

121 763 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 361,10 47,27 17 069,20
" Montáž tepelné izolace vodorovné části střešní konstrukce - skladby S3 a 

S9 "

" Montáž TI minerální vata tl 160mm " 240,1+121 361,10

122 631 63148107R deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,030 tl 160mm m2 397,21 229,56 91 183,53

123 763 763161511

SDK podkroví deska 1xA 12,5 TI 100 mm 15 kg/m3 REI 15 DP3 dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD na krokvových nástavcích m2 601,60 968,20 582 469,12
" SDK opláštění stěn střechy a vikýře a část podhledu střešní konstrukce - 

skladby S3, S9, S10 a S11 " 135,4+105,1+240,1+121 601,60

124 998 998763402

Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 

do 12 m % 1,52 67 381,62 102 420,06

125 999 999763R Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 763 m2 10,00 494,35 4 943,50
" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, 

zapravení prostupů, apod." 10,00

764 Konstrukce klempířské 2 850 263,50

126 764 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 601,60 210,02 126 348,03

" Demontáž stávající plechové krytiny " 135,4+105,1+240,1+121 601,60

129g 764 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 25,92 235,79 6 111,68

" Demontáž stávajícího oplechování terasy " 25,92

127 764 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 98,37 89,07 8 761,82
" Demontáž stávajících parapetů vnějších " 

1,35+2*1,45+0,6+2*1,25+2*1,2+25*1,25+5*2,9+3*2,9+3,2+3*1+9*0,9+9*0,9

+3*1,19+10*0,7+1,2 98,37

129f 764 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 75,80 121,16 9 183,93

" Demontáž oplechování stávajících říms " 75,80

129c 764 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 76,26 98,94 7 545,16

" Demontáž stávajících podokapních žlabů " 76,26

129e 764 764004841 Demontáž háku do suti kus 80,00 47,39 3 791,20

" Demontáž stávajících háků " 80,00

129d 764 764004861 Demontáž svodu do suti m 38,80 790,08

" Demontáž stávajících svodů " 38,80

128 764 764121431R Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z Al plechu sklonu do 30° m2 361,10 2 790,45 1 007 631,50
" Systémové řešení střešní krytiny - falcovaný plech. Kompletní dodávka 

střešní krytiny, včetně veškerých systémových (vč klempířských) prvků a 

příslušenství. Konkrétní typ krytiny konzultovat s AD / investorem " 

240,1+121 361,10

129 764 764121435R Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z Al plechu sklonu přes 60° m2 240,50 2 942,85 707 755,43



" Systémové řešení střešní krytiny - falcovaný plech. Kompletní dodávka 

střešní krytiny, včetně veškerých systémových (vč klempířských) prvků a 

příslušenství. Konkrétní typ krytiny konzultovat s AD / investorem " 

135,4+105,1 240,50

129a 764 764244504R

Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn plechu s 

povrchovou úpravou kotvené rš 280 mm m 17,43 1 211,13 21 110,00

" Oplechování terasy rš 280mm "

11,69+5,74 17,43

129b 764 764246504R

Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn plechu s 

povrchovou úpravou rš 280 mm m 98,37 1 341,46 131 959,42

" Vnější parapety rš 280mm "

1,35+1,45*2+0,6+1,25*27+1,2*3+2,9*8+3,2+1*3+0,9*18+1,19*3+0,7*10 98,37

130 764 764248526

Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z TiZn plechu s povrchovou 

úpravou rš do 500 mm m 228,78 1 852,56 423 828,68
" Oplechování po obvodu objektu pro každé podlaží " 

3*(17,16+17,16+26,62+15,32) 228,78

131 764 764541305 Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm m 76,26 953,97 72 749,75
" Podokapní žlaby, včetně kotvících prvků a příslušenství " 

2*17,16+26,62+15,32 76,26

132 764 764541346

Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 

330/100 mm kus 4,00 6 319,78 25 279,12

" Kotlíky z TiZn plechu, včetně kotvících prvků a příslušenství " 4,00

133 764 764548323

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu 

průměru 100 mm m 38,80 1 086,12 42 141,46

" Svody, včetně kotvících prvků a příslušenství " 4*9,7 38,80

134 764 76499901R Demontáž klempířských prvků na fasádě a střeše rš do 340mm m2 100,00 363,87 36 387,00
" Kompletní demontáž stávajících nespecifikovaných klempířských prvků a 

konstrukcí na fasádě a střeše objektu " 100,00

135 764 76499902R Dodávka a montáž klempířských výrobků z TiZn plechu rš do 340m m2 100,00 1 607,55 160 755,00
" Kompletní dodávka a montáž nových nespecifikovaných klempířských 

výrobků na střeše (systémově dle zvolené krytiny) a fasádě " 100,00

136 998 998764202

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 

12 m % 1,56 34 372,78 53 621,54

137 999 999764R Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 764 m2 10,00 530,28 5 302,80
" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, 

zapravení prostupů, apod." 10,00

766 Konstrukce truhlářské 3 585 400,05

138 766 766441812

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 

mm délky do 1000 mm kus 32,00 183,79 5 881,28

" Bourání vnitřních parapetů " 1+3+9+9+10 32,00

139 766 766441822

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 

mm délky do 2000 mm kus 36,00 242,94 8 745,84

" Bourání vnitřních parapetů " 1+2+2+2+25+3+1 36,00

140 766 766441825

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 

mm délky přes 2000 mm kus 9,00 284,00 2 556,00

" Bourání vnitřních parapetů " 5+3+1 9,00

141 766 766491851 Demontáž prahů dveří jednokřídlových kus 38,00 94,87 3 605,06

" Bourání prahů dveří " 1+1+34+2 38,00

142 766 766491853 Demontáž prahů dveří dvoukřídlových kus 3,00 117,54 352,62

" Bourání prahů dveří " 2+1 3,00

143 766 766660261

Montáž dveřních křídel kývavých jednokřídlových š do 1 m masivní dřevo 

do rámové zárubně kus 1,00 1 683,09 1 683,09

" Montáž atypických snížených dveří otevíravého pultu 1NP " 1,00

144 611 61160050R dveře jednokřídlové dřevěné kus 1,00 30 709,00 30 709,00

145a 766 766811116R Dodávka a montáž kuchyňských linek

komple

t 1,00 116 967,77 116 967,77

" Dodávka včetně příslušenství a systémových prvků " 1,00
" Rozměry š x h x v (mm) 3195 x 600 x 2140, Výška (mm) 2140, Šířka (mm) 

3195, Hloubka (mm) 600, dekor skříněk - bíle, dekor pracovní desky - 

dřevo, uzavíratelná, včetně dřezu, provedení půdy, dna, boků, polic a 

svislých příček je z laminované dřevotřísky v tl. 25 mm, záda a zásuvné 

dveře kuchyňky jsou v tl. 18 mm, veškeré hrany u skříně a polic jsou 

olepeny ABS hranami, Skříň osazená na rektifikovatelných nožkách, 

1.jakost "

145b 766 766811116R Dodávka a montáž kuchyňských linek

komple

t 2,00 115 698,34 231 396,68

" Dodávka včetně příslušenství a systémových prvků " 2,00
" Rozměry š x h x v (mm) 3195 x 600 x 2140, Výška (mm) 2140, Šířka (mm) 

3195, Hloubka (mm) 600, dekor skříněk - bíle, dekor pracovní desky - 

dřevo, uzavíratelná, včetně dřezu, provedení půdy, dna, boků, polic a 

svislých příček je z laminované dřevotřísky v tl. 25 mm, záda a zásuvné 

dveře kuchyňky jsou v tl. 18 mm, veškeré hrany u skříně a polic jsou 

olepeny ABS hranami, Skříň osazená na rektifikovatelných nožkách, 

1.jakost " 2,00

145c 766 766811116R Dodávka a montáž kuchyňských linek

komple

t 1,00 143 363,83 143 363,83



" Dodávka včetně příslušenství a systémových prvků " 1,00
" Rozměry š x h x v (mm) 2850 x 2095 x 2140, dekor skříněk - bíle, dekor 

pracovní desky - dřevo, uzavíratelná, včetně dřezu, provedení půdy, dna, 

boků, polic a svislých příček je z laminované dřevotřísky v tl. 25 mm, záda 

a zásuvné dveře kuchyňky jsou v tl. 18 mm, veškeré hrany u skříně a polic 

jsou olepeny ABS hranami, Skříň osazená na rektifikovatelných nožkách, 

1.jakost "

" 1.část, Šířka (mm) 2095, Hloubka (mm) 600, Výška (mm) 2140, 2.část, 

Šířka (mm) 2825, Hloubka (mm) 600, Výška (mm) 2140 "

146 766 766812820R Demontáž části dřevěného pultu m 1,00 1 268,20 1 268,20
" Demontáž cca 1m dřevěného pultu u vstupu 1NP - vytvoření prostupu pro 

osazení dveří " 1,00

147 766 766812840

Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,8 do 2,1 

m m 25,10 322,07 8 083,96

" Demontáž stávajících kuchyňských linek 1PP " 5,60

" Demontáž stávajících kuchyňských linek 1NP " 6,50

" Demontáž stávajících kuchyňských linek 2NP " 6,50

" Demontáž stávajících kuchyňských linek 3NP " 6,50

148 766 766821111 Montáž korpusu vestavěné skříně policové jednokřídlové kus 1,00 1 046,50 1 046,50

" Policová skříň vestavěná 1NP - montáž " 1,00

149 557 55712970R

skříň 1680 x 3140 x 600 mm, 9 polic pro vysoké zatížení s možností 

variabilního rozmístění, materiál lamino MDF kus 1,00 32 964,88 32 964,88

150 766 76699901R

Okno hliníkové dvoukřídlé 1350x1350mm Uw = 1,1 W/m2K - Specifikace 

dle výpisu výplní otvorů - O1 kus 1,00 36 175,90 36 175,90
" Bezpečnostní sklo lepené, izolační trojsklo, jedno křídlo otevíravé, druhé 

křídlo kombinované " 1,00

" Horizontální žaluzie Alu ve všech křídlech okna "
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků, parapetů vnějších i 

vnitřních a veškerého příslušenství, včetně zakrývání konstrukcí při 

provádění prací "

151 766 76699902R

Okno hliníkové dvoukřídlé 1450x1550mm Uw = 1,1 W/m2K - Specifikace 

dle výpisu výplní otvorů - O2 kus 2,00 33 925,61 67 851,22
" Bezpečnostní sklo lepené, izolační trojsklo, jedno křídlo otevíravé, druhé 

křídlo kombinované " 2,00

" Horizontální žaluzie Alu ve všech křídlech okna "
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků, parapetů vnějších i 

vnitřních a veškerého příslušenství, včetně zakrývání konstrukcí při 

provádění prací "

152 766 76699903R

Okno hliníkové jednokřídlé 600x1350mm Uw = 1,1 W/m2K - Specifikace 

dle výpisu výplní otvorů - O3 kus 1,00 17 570,38 17 570,38

" Bezpečnostní sklo lepené, izolační trojsklo, křídlo kombinované " 1,00

" Horizontální žaluzie Alu ve všech křídlech okna "
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků, parapetů vnějších i 

vnitřních a veškerého příslušenství, včetně zakrývání konstrukcí při 

provádění prací "

153 766 76699904R

Okno plastové dvoukřídlé 1250x750mm Uw = 1,1 W/m2K - Specifikace dle 

výpisu výplní otvorů - O4 kus 2,00 9 228,75 18 457,50

" Izolační trojsklo, jedno křídlo otevíravé, druhé křídlo kombinované " 2,00

" Horizontální žaluzie Alu ve všech křídlech okna "
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků, parapetů vnějších i 

vnitřních a veškerého příslušenství, včetně zakrývání konstrukcí při 

provádění prací "

154 766 76699905R

Okno plastové dvoukřídlé 1200x750mm Uw = 1,1 W/m2K - Specifikace dle 

výpisu výplní otvorů - O5 kus 2,00 9 113,13 18 226,26

" Izolační trojsklo, jedno křídlo otevíravé, druhé křídlo kombinované " 2,00

" Horizontální žaluzie Alu ve všech křídlech okna "
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků, parapetů vnějších i 

vnitřních a veškerého příslušenství, včetně zakrývání konstrukcí při 

provádění prací "

155 766 76699906R

Okno plastové dvoukřídlé 1250x1800mm Uw = 1,1 W/m2K - Specifikace 

dle výpisu výplní otvorů - O6 kus 25,00 12 101,04 302 526,00

" Izolační trojsklo, jedno křídlo otevíravé, druhé křídlo kombinované " 25,00

" Horizontální žaluzie Alu ve všech křídlech okna "
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků, parapetů vnějších i 

vnitřních a veškerého příslušenství, včetně zakrývání konstrukcí při 

provádění prací "

156 766 76699907R

Okenní sestava hliníková 2900x1800mm Uw = 1,1 W/m2K - Specifikace 

dle výpisu výplní otvorů - O7 kus 5,00 72 373,51 361 867,55
" Izolační trojsklo, jedno křídlo otevíravé, druhé křídlo kombinované, horní 

křídla sklopná " 5,00

" Horizontální žaluzie Alu ve všech křídlech okna "
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků, parapetů vnějších i 

vnitřních a veškerého příslušenství, včetně zakrývání konstrukcí při 

provádění prací "

157 766 76699908R

Okenní sestava hliníková 2900x2400mm Uw = 1,1 W/m2K - Specifikace 

dle výpisu výplní otvorů - O8 kus 3,00 95 376,33 286 128,99
" Izolační trojsklo, jedno křídlo otevíravé, druhé křídlo kombinované, horní 

křídla sklopná " 3,00



" Horizontální žaluzie Alu ve všech křídlech okna "
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků, parapetů vnějších i 

vnitřních a veškerého příslušenství, včetně zakrývání konstrukcí při 

provádění prací "

158 766 76699909R

Okenní sestava (výplň) hliníková zalomená 3200x7285+1870mm Uw = 1,1 

W/m2K - Specifikace dle výpisu výplní otvorů - O9 kus 1,00 355 004,20 355 004,20
" Izolační trojsklo, fixní výplň, zalomená okenní výplň od úrovně 1NP do 

3NP " 1,00

" Horizontální žaluzie Alu ve všech křídlech okna "
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků, parapetů vnějších i 

vnitřních a veškerého příslušenství, včetně zakrývání konstrukcí při 

provádění prací "

159 766 76699910R

Okno plastové s nadsvvětlíkem 2350x1000mm Uw = 1,1 W/m2K - 

Specifikace dle výpisu výplní otvorů - O10 kus 3,00 11 285,25 33 855,75

" Izolační trojsklo, jedno křídlo otevíravé, horní část fixní " 3,00

" Horizontální žaluzie Alu ve všech křídlech okna "
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků, parapetů vnějších i 

vnitřních a veškerého příslušenství, včetně zakrývání konstrukcí při 

provádění prací "

160 766 76699911R

Okno plastové 900x1800mm Uw = 1,1 W/m2K - Specifikace dle výpisu 

výplní otvorů - O11 kus 9,00 8 805,81 79 252,29

" Izolační trojsklo, jedno křídlo kombinované " 9,00

" Horizontální žaluzie Alu ve všech křídlech okna "
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků, parapetů vnějších i 

vnitřních a veškerého příslušenství, včetně zakrývání konstrukcí při 

provádění prací "

161 766 76699912R

Okno plastové 900x1800mm Uw = 1,1 W/m2K - Specifikace dle výpisu 

výplní otvorů - O12 kus 9,00 9 442,97 84 986,73

" Izolační trojsklo, jedno křídlo kombinované " 9,00

" Horizontální žaluzie Alu ve všech křídlech okna "
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků, parapetů vnějších i 

vnitřních a veškerého příslušenství, včetně zakrývání konstrukcí při 

provádění prací "

162 766 76699913R

Okno plastové dvoukřídlé 1190x1850mm Uw = 1,1 W/m2K - Specifikace 

dle výpisu výplní otvorů - O13 kus 3,00 13 077,81 39 233,43

" Izolační trojsklo, jedno křídlo otevíravé, druhé křídlo kombinované " 3,00

" Horizontální žaluzie Alu ve všech křídlech okna "
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků, parapetů vnějších i 

vnitřních a veškerého příslušenství, včetně zakrývání konstrukcí při 

provádění prací "

163 766 76699914R

Okno střešní plastové 700x950mm Uw = 1,1 W/m2K - Specifikace dle 

výpisu výplní otvorů - O14 kus 10,00 24 898,36 248 983,60

" Izolační trojsklo, křídlo kyvné se spodním madlem " 10,00

" Horizontální žaluzie Alu ve všech křídlech okna "
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků, parapetů vnějších i 

vnitřních a veškerého příslušenství, včetně zakrývání konstrukcí při 

provádění prací "

164 766 76699915R

Okno výsuvné plastové 1200x930mm - Specifikace dle výpisu výplní 

otvorů - O15 kus 1,00 28 225,87 28 225,87

" Jednoduché zasklení, okno součást sestavy " 1,00

" Horizontální žaluzie Alu ve všech křídlech okna "
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků, parapetů vnějších i 

vnitřních a veškerého příslušenství, včetně zakrývání konstrukcí při 

provádění prací "

165 766 76699921R

Dveře hliníkové se zasklením do obv stěny jednokřídlé 800x2300mm Uw = 

1,1 W/m2K - Specifikace dle výpisu výplní otvorů - D1 kus 1,00 40 978,71 40 978,71
" Jednokřídlé hliníkové dveře s bezpečnostním zasklením lepeným, 

plastová zárubeň bez prahu, s klikou a zámkem " 1,00
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků a veškerého 

příslušenství, prahů/přechodových lišt, včetně zakrývání konstrukcí při 

provádění prací "

166 766 76699922R

Dveře hliníkové se zasklením do obv stěny dvoukřídlé 1350x2300mm Uw = 

1,1 W/m2K - Specifikace dle výpisu výplní otvorů - D2 kus 2,00 69 624,22 139 248,44" Dvoukřídlé hliníkové dveře se zasklením bezpečnostním lepeným, 

plastová zárubeň bez prahu " 2,00
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků a veškerého 

příslušenství, prahů/přechodových lišt, včetně zakrývání konstrukcí při 

provádění prací "

167 766 76699923R

Dveře plastové se zasklením do obv stěny jednokřídlé s nadsvětlíkem 

1150x2050mm Uw = 1,1 W/m2K - Specifikace dle výpisu výplní otvorů - D3 kus 1,00 26 319,99 26 319,99" Jednokřídlé plastové dveře se zasklením a nadsvětlíkem, plastová 

zárubeň bez prahu " 1,00
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků a veškerého 

příslušenství, prahů/přechodových lišt, včetně zakrývání konstrukcí při 

provádění prací "

168 766 76699924R

Dveře vstupní hliníkové se zasklením do obv stěny s prosklením (součást 

dodávky položky) 900x2350mm Uw = 1,1 W/m2K - Specifikace dle výpisu 

výplní otvorů - D4 kus 1,00 117 036,04 117 036,04
" Jednokřídlé hliníkové dveře se zasklením bezpečnostním lepeným a 

prosklením (prosvětlovací stěnou - viz popis výrobku v PD - systémové 

řešení), plastová zárubeň bez prahu " 1,00



" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků a veškerého 

příslušenství, prahů/přechodových lišt, včetně zakrývání konstrukcí při 

provádění prací "

169 766 76699925R

Dveře vnitřní voštinové dvoukřídlé 1200x1970mm - Specifikace dle výpisu 

výplní otvorů - D5 kus 2,00 14 895,34 29 790,68

" Dveře plné, hladké, obložková zárubeň bez prahu " 2,00
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků a veškerého 

příslušenství, prahů/přechodových lišt, včetně zakrývání konstrukcí při 

provádění prací "

170 766 76699926R

Dveře vnitřní voštinové jednokřídlé 800x1970mm - Specifikace dle výpisu 

výplní otvorů - D6 kus 33,00 7 335,94 242 086,02

" Dveře plné, hladké, obložková zárubeň bez prahu, 12x do SDK příčky tl 

100mm, 22x do SDK příčky tl 150mm " 33,00
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků a veškerého 

příslušenství, prahů/přechodových lišt, včetně zakrývání konstrukcí při 

provádění prací "

171 766 76699927R

Dveře vnitřní voštinové jednokřídlé 900x1970mm - Specifikace dle výpisu 

výplní otvorů - D7 kus 2,00 7 316,08 14 632,16
" Dveře plné, hladké, obložková zárubeň bez prahu, do SDK příčky tl 

150mm " 2,00
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků a veškerého 

příslušenství, prahů/přechodových lišt, včetně zakrývání konstrukcí při 

provádění prací "

172 766 76699928R

Dveře vnitřní skleněné jednokřídlé 900x2000mm v prosklené stěně 

(součást dodávky položky) - Specifikace dle výpisu výplní otvorů - D8 kus 1,00 60 274,44 60 274,44
" Dveře vnitřní skleněné, jednokřídlé, osazené v celoprosklené stěně v 

2000mm (systémové řešení). Nerezový rám u podlahy a kolem dveří, bez 

prahu, uzamykatelné klasickým klíčem, otevíratelné pomocí elektrického 

zámku z recepce a napojené na docházkový systém - otevíravé na čip, 

nebo kartu " 1,00
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků a veškerého 

příslušenství, včetně zakrývání konstrukcí při provádění prací "

173 766 76699929R

Dveře vnitřní skleněné jednokřídlé 900x2000mm v prosklené stěně 

(součást dodávky položky) na výšku podlaží - Specifikace dle výpisu výplní 

otvorů - D9 kus 1,00 72 132,55 72 132,55
" Dveře vnitřní skleněné, jednokřídlé, osazené v celoprosklené stěne na 

výšku podlaží (systémové řešení). Stěnu nutno kotvit do nosné konstrukce. 

Odhlučnění sklněné výplně min 37 dB, lepené sklo 4-4-2. Nerezový rám u 

podlahy a kolem dveří, bez prahu, dveře uzamykatelné klasickým klíčem. " 1,00
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků a veškerého 

příslušenství, včetně zakrývání konstrukcí při provádění prací "

174 766 76699930R

Sekční garážová vrata 3000x2400mm Uw = 2,3 W/m2K - Specifikace dle 

výpisu výplní otvorů - GV kus 1,00 70 380,29 70 380,29

" Specifikace viz popis v PD, kompletní dodávka " 1,00
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků a veškerého 

příslušenství, včetně zakrývání konstrukcí při provádění prací "

175 998 998766202 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m % 1,08 157 998,66 170 638,55

176 999 999766R Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 766 m2 70,00 498,74 34 911,80
" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, 

zapravení prostupů, apod." 70,00

767 Kontrukce zámečnické 182 549,97

177 767 767161812

Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 

kg do suti m 17,50 294,33 5 150,78

" Demontáž stávajícího zábradlí terasa " 17,50

178 767 767161211 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi hm do 20 kg m 17,50 3 109,07 54 408,73

" Montáž nového zábradlí terasa 1NP " 11,69+5,74 17,50

179 553 55342281R

zábradlí z tenkostěnných čtyřhranných profilů JAKL - celková délka prvků 

JAKL 40x20x3mm - 35m a JAKL 30x15x2mm - 139m, kotveno na 20 

místech (každý sedmý svislý profil) pomocí ocelové plotny a chemické 

kotvy, vč povrchové úpravy, předpokládaná váha ocelové konstrukce 

290kg - dodávka kompletního výrobku - prvek Z1 kpl 1,00 101 748,87 101 748,87

180 998 998767202

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 

12 m % 1,79 9 183,35 16 438,20

181 999 999767R Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767 m2 10,00 480,34 4 803,40
" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, 

zapravení prostupů, apod." 10,00

771 Podlahy z dlaždic 670 757,37

182 771 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 327,47 49,21 16 114,80

" Očištění povrchu před provedením dlažby " 327,47

183 771 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 327,47 35,42 11 598,99

" Penetrace před provedením dlažby " 327,47

184 771 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 327,47 116,30 38 084,76

" Demontáž podlah z dlaždic zasažených rekonstrukcí a výměna za nové " 327,47

185 771 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 327,47 494,79 162 028,88

" Provedení HI stěrky před provedením povrchu z dlaždic " 327,47

186 771 771574154

Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených 

flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 m2 327,47 717,16 234 848,39
" Montáž podlahy (doplnění) z dlažby do flexibilního lepidla po provedení 

odbourání stávajících zděných příček, včetně provedení soklů a detailů, 

včetně veškerých systémových prvků "



" 1PP " 4,42+9,9 14,32

" 1NP " 1*(6,2+0,15+1,9+2,1+6,2*3+5+4,5+5,4+7+16) 66,85

" 2NP " 69,8+1*(3,2+2,5+1,5+16,9+6,3*5+5,4*3+6,5+6,2+1+3+1,2) 159,50

" 3NP " 1*(2,6+3,2+1,5+6,2*5+6,5+5,4*2+20+10+1,2) 86,80

187 597 59761008R dlažba keramická slinutá hladká do exteriéru tl 10mm m2 392,96 385,70 151 566,21

188 998 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m % 6,58 6 135,11 40 369,04

189 999 999771R Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 771 m2 30,00 538,21 16 146,30
" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, 

zapravení prostupů, apod." 30,00

776 Podlahy povlakové 544 685,15

190 776 776111115 Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky m2 616,17 24,15 14 880,51

" Očištění povrchu před provedením povlakových nášlapných vrstev " 616,17

191 776 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 616,17 10,10 6 223,32

" Očištění povrchu před provedením povlakových nášlapných vrstev " 616,17

192 776 776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 616,17 17,58 10 832,27

" Penetrace povrchu před provedením povlakových nášlapných vrstev " 616,17

193 776 776141122

Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah 

pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 616,17 124,50 76 713,17

" Provedení samonivelační stěrky tl 4mm pro vyrovnání povrchu " 616,17

194 776 776145111 Položení podložky pod koberec podlah m2 616,17 18,93 11 664,10

" Položení podložek před položením koberců " 616,17

195 284 28451108R podložka pod podlahy korková m2 677,79 138,50 93 873,50

196 776 776201814 Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou m2 616,17 45,50 28 035,74

" Demontáž koberce - nahrazení novým " 616,17

197 776 776211111 Lepení textilních pásů m2 616,17 114,69 70 668,54

" Provedení nášlapné vrstvy - koberců, včetně provedení soklů a detailů, 

včetně veškerých systémových prvků "

" 1PP " 23,37 23,37

" 1NP " 11,5+20,7+21,6+21,2+42,6+44,9 162,50

" 2NP " 21+21,8+21,8+21,8+21,8+21,3+28+26,3+17+11+15,6 227,40

" 3NP " 21+21,8+21,8+21,9+21,7+27,7+26,1+16,9+24 202,90

198 697 69751013 koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1890g/m2 š 4m m2 739,40 279,99 207 025,73

199 998 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m % 0,38 21 199,74 8 055,90

200 999 999776R Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 776 m2 30,00 557,08 16 712,40
" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, 

zapravení prostupů, apod." 30,00

783 Nátěry 63 012,30

201 783 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 63,20 67,43 4 261,58

" Oprava stávajícího schodišťového zábradlí interiér " 63,20

202 783 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 63,20 68,08 4 302,66

" Oprava stávajícího schodišťového zábradlí interiér " 63,20

203 783 783324201

Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických 

konstrukcí m2 63,20 213,31 13 481,19

" Oprava stávajícího schodišťového zábradlí interiér " 63,20

204 783 783325101 Mezinátěr jednonásobný akrylátový mezinátěr zámečnických konstrukcí m2 63,20 236,03 14 917,10

" Oprava stávajícího schodišťového zábradlí interiér " 63,20

205 783 783327101 Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí m2 63,20 248,73 15 719,74

" Oprava stávajícího schodišťového zábradlí interiér " 63,20

206 783 783306807 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů m2 63,20 163,45 10 330,04

" Oprava stávajícího schodišťového zábradlí interiér " 63,20

784 Malby 253 977,61

207 784 784181101

Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v 

místnostech v do 3,80 m m2 2727,13 20,06 54 706,23

" Penetrace před provedením malby " 2727,13

208 784 784211101

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v 

místnostech v do 3,80 m m2 2727,13 73,07 199 271,38

" Včetně zakrývání otvorů a konstrukcí při provádění prací "

" Malby SDK podhledů " 309,82

" Malby SDK příček " 1655,82

" Malby vnitřních omítaných povrchů stropů " 243,35

" Malby vnitřních omítaných povrchů stěn " 518,14

787 Zasklívání 8 933,65

209 787 787100801

Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet skla 

profilovaného jednoduchého m2 35,20 159,15 5 602,08
" Vybourání prosklených stěn v plastových rámech 1NP " 

3,2*(5,6+1,3+2,5+1,6) 35,20

210 998 998787202 Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v přes 6 do 12 m % 1,93 1 726,20 3 331,57

16 354 267,67CELKEM



Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, 

manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Stavba:   OIP hl. m. Praha - rekonstrukce budovy

Investor:   ČR - Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava

Část:   Elektroinstalace

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

PSV Práce a dodávky PSV 3 245 131,51

741 Elektroinstalace 3 245 131,51

1 741 741310001

Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový se 

zapojením vodičů kus 32,00 51,12 1 635,84

" Spínač č.1 " 25,00

" Spínač č.1 krytí IP44 " 7,00

2 345 34539010 přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky kus 25,00 166,80 4 170,00

3 345 34535025

přístroj spínače zápustného jednopólového, s krytem, řazení 1, IP44, 

šroubové svorky kus 7,00 213,07 1 491,49

4 741 741310121

Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový se 

zapojením vodičů kus 18,00 61,06 1 099,08

" Spínač č.5 " 17,00

" Spínač  č.5, bílý vč.rám.IP44 " 1,00

5 345 34539012 přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky kus 17,00 259,05 4 403,85

6 345 34535013

přístroj přepínače sériového zápustného, s krytem, řazení 5, IP44, 

šroubové svorky kus 1,00 235,22 235,22

7 741 741310122

Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý se 

zapojením vodičů kus 50,00 69,86 3 493,00

" Spínač č.6 " 50,00

8 345 34539016 přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky kus 50,00 189,57 9 478,50

9 741 741310126

Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový se 

zapojením vodičů kus 2,00 70,06 140,12

" Spínač č.7 " 2,00

10 345 34539014 přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So bezšroubové svorky kus 2,00 248,81 497,62

11 741 741311004 Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů kus 15,00 450,90 6 763,50

" Spínač čidlo pohybové 360st " 15,00

12 404 40461058 čidlo pohybové a prezenční stropní 360° kus 15,00 924,93 13 873,95

13 741 741311002 Montáž spínač soumrakový se zapojením vodičů kus 1,00 431,29 431,29

" Spínač čidlo soumrak " 1,00

14 394 39491040

spínač soumrakový na DIN2M citlivost 5-300Lx zpoždění 6-60s napájení 

230V přepínací relé 230V/6A IP54 kus 1,00 2 177,54 2 177,54

15 741 741310103

Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1So-1pólový s 

orientační doutnavkou se zapojením vodičů kus 40,00 59,66 2 386,40

" Spínač  č.1,6 s orient.dout. " 40,00

16 345 34539015 přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So, 1S bezšroubové svorky kus 40,00 250,79 10 031,60

17 741 741313001

Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se 

zapojením vodičů kus 589,00 120,77 71 133,53

" Zásuvka jednonás.230V/16A " 548,00

" Zásuvka jednonás.230V/16A, IP44 " 41,00

18 345 34555241

přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové 

svorky kus 548,00 167,70 91 899,60

19 345 34555232

zásuvka zápustná jednonásobná s clonkami a víčkem, s drápky, IP44, 

šroubové svorky kus 41,00 246,79 10 118,39

20 741 741313005

Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s 

přepěťovou ochranou se zapojením vodičů kus 125,00 113,82 14 227,50

" Zásuvka 230V/16A přepěť.ochr. " 125,00

21 345 34555244

přístroj zásuvky zápustné jednonásobné s optickou přepěťovou ochranou, 

krytka s clonkami, bezšroubové svorky kus 125,00 986,00 123 250,00

22 741 741313211

Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 67 3P+PE 16 A se 

zapojením vodičů kus 1,00 221,87 221,87

" Zásuvka 3-f 1 400V/16A " 1,00

23 358 35811379 zásuvka nástěnná 16A - 3pól, řazení 2P+PE IP67, šroubové svorky kus 1,00 496,15 496,15

24 741 741313011R Dodávka a montáž krabic elektro kus 1895,00 49,51 93 821,45

" Krabice" 1895,00

25 741 741122015

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 

(např. CYKY) kus 2870,00 21,81 62 594,70

" CYKY 3Cx1,5 " 2870,00

26 341 34111030R

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 

3Cx1,5mm2 m 2870,00 14,13 40 553,10

27 741 741122031

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 

mm2 (např. CYKY) m 598,00 22,29 13 329,42

" CYKY 5Cx1,5 " 598,00

28 341 34111090R

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 

5Cx1,5mm2 m 598,00 25,22 15 081,56



29 741 741122016

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 

mm2 (např. CYKY) m 4990,00 22,07 110 129,30

" CYKY 3Cx2,5 " 4990,00

30 341 34111036R

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 

3Cx2,5mm2 m 4990,00 23,12 115 368,80

31 741 741122011

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 

mm2 (např. CYKY) m 300,00 22,52 6 756,00

" CYKY 2x1,5 " 300,00

32 341 34111005

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 

2x1,5mm2 m 300,00 12,07 3 621,00

33 741 741122031

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 

mm2 (např. CYKY) m 110,00 23,99 2 638,90

" CYKY 5Cx2,5 " 110,00

34 341 34111094R

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 

5Cx2,5mm2 m 110,00 39,19 4 310,90

35 741 741122015R

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 

(např. CXKH) m 120,00 24,71 2 965,20

" CXKH 3Cx1,5 " 120,00

36 341 34111123R

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při 

požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 

3Cx1,5mm2 m 120,00 32,98 3 957,60

37 741 741122034

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x25 až 35 

mm2 (např. CYKY) m 120,00 46,56 5 587,20

" CYKY -5Cx25 " 120,00

38 341 34113134R kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5Cx25mm2 m 120,00 406,52 48 782,40

39 210 2,10211E+11

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x50 mm2 (např. 

CYKY) bez ukončení uloženého pevně m 60,00 79,30 4 758,00

" CYKY -4x50 " 60,00

40 341 34113127 kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x50mm2 m 60,00 670,89 40 253,40

41 741 741120007

Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 50 mm2 pod omítku (např. 

CY) m 60,00 26,38 1 582,80

" CYY 50 " 60,00

42 341 34141032R

vodič propojovací jádro Cu plné dvojitá izolace PVC 450/750V (CYY) 

1x50mm2 m 60,00 161,40 9 684,00

43 741 741120001

Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku 

(např. CY) m 420,00 24,70 10 374,00

" CYY 6 " 420,00

44 341 34141044

vodič propojovací jádro Cu plné dvojitá izolace PVC 450/750V (CYY) 

1x6mm2 m 420,00 19,01 7 984,20

45 741 741310099R Dodávka a montáž spínače Central a Total stop pod sklem kus 1,00 1 362,85 1 362,85

" Spínač Central a total stop pod sklem " 1,00

46 741 741134001 Ukončení kabelů silových do 1 kV uzávěry 4x10 až 16 mm2 kus 162,00 133,60 21 643,20

" Ukonč.kab.celoplast. 4x10 " 162,00

47 741 741130011 Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 162,00 102,90 16 669,80

" Ukonč.vod.v rozv.vč.zap. " 162,00

48 741 741371031R Dodávka a montáž svítidel nástěnných kus 11,00 3 535,47 38 890,17

" Svítidlo nástěnné " 11,00

" Svítidlo přisazené, matné sklo , zdroj LED 18W "

49 741 741370001R Dodávka a montáž svítidel stropních kus 3,00 3 262,23 9 786,69

" Svítidlo strop. " 3,00

" svítidlo přisazené, matné sklo , zdroj LED 18W "

50 741 741372001R Dodávka a montáž svítidlo LED 2400lm pískované sklo kus 112,00 2 995,21 335 463,52

" Svítidlo LED 2400lm, písk.sklo(chodba)  " 112,00

51 741 741372002R Dodávka a montáž svítidlo LED 2400lm pískované sklo nouzové kus 14,00 4 602,70 64 437,80

" Svítidlo LED 2400lm, písk.sklo(chodba)nouz  " 14,00

52 741 741371001R Dodávka a montáž svítidla zářivkového 2x49W krytí IP56 kus 10,00 2 240,99 22 409,90

" Svítidlo zař.2x49W IP56 " 10,00

" svítidlo přisazené v krytí IP 56, plastový kryt "

53 741 741371002R

Dodávka a montáž svítidla zářivkového 2x19W krytí IP56 včetně 

nouzového zdroje kus 1,00 4 024,19 4 024,19

" Svítidlo zař.2x19W IP56 vč.nouz.zdroj " 1,00

" svítidlo přisazené v krytí IP 56, plastový kryt "

54 741 741372003R Dodávka a montáž svítidlo LED 8600lm, mč. 96, lankový závěs kus 107,00 5 148,61 550 901,27

" Svítidlo LED 8600lm, mř.96,+závěs lankový " 107,00
" svítidlo LED zavěšené na lankách do v. 2400mm, mřížka vysoký lesk, 

přímo-nepřímo svítící "

55 741 741370034R Dodávka a montáž nouzovéo svítidla 9W vč piktogramů kus 50,00 2 846,68 142 334,00

" Nouz.sv.9W 1hod. včetně piktogr. " 50,00

56 741 741330731R Dodávka a montáž ventilátoru vč relé kus 8,00 1 451,83 11 614,64

" Ventilátor 230V/100W, vč.relé 1-15min.8 " 8,00

57 741 742330045 Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic přisazené na omítku kus 155,00 113,18 17 542,90



" Datová zás.vč.kompCAT6a(ks) " 155,00

58 374 37451200R datová zásuvka vč kompCAT6a(ks) kus 155,00 157,01 24 336,55

59 741 7419901R Dodávka a motáž Cat 6a comp jack(ks) kus 155,00 195,40 30 287,00

" Cat 6a comp jack(ks) " 155,00

60 741 7419902R Dodávka a montáž parapetního kanálu PK vč.spojů a rohů (m) m 425,00 1 027,79 436 810,75

" Parapetní kanál PK vč.spojů a rohů (m) " 425,00

61 741 7419903R Dodávka a montáž stoupacího vkládacího kanálu m 45,00 971,41 43 713,45

" Stoupací vkládací kanál (protipožár.úprava)(m) " 45,00

62a 741 741921001R Dodávka a montáž plastových chrániček m 3700,00 41,89 154 993,00

" Plast.chránička 16mm " 3700,00

62b 741 741921001R Dodávka a montáž plastových chrániček m 300,00 56,92 17 076,00

" Plast.chránička 20mm " 300,00

63 741 742124001

Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo 

lišty m 7990,00 17,88 142 861,20

" Kabel UTP cat6 " 7990,00

64 341 34121263 kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6 m 7990,00 17,68 141 263,20

65 741 74199904R Dodávka a montáž kamerového systému

komple

t 3,00 5 982,73 17 948,19

" Kamerový systém " 3,00

66 741 74199905R Dodávka a montáž konvektor nástěnný 500W

komple

t 1,00 3 266,95 3 266,95

" Konvektor nástěnný 500W " 1,00

67 741 74199906R Demontáž a zpětná montáž dochákového systému vč propojení

komple

t 1,00 8 720,86 8 720,86

" Demontáž a montáž docházk.syst.včet propoj. " 1,00

68 228 228450007 Demontáž datové skříně rack kus 1,00 8 983,46 8 983,46

" Demontáž skříně rack " 1,00

Všechny dodávky včetně zapojení, veškerého příslušenství, krabic a 

rámečků (spínače a zásuvky), doplňků dle PD, pokud není stanoveno 

jinak

Typy svítidel a jejich cenu konzultovat s investorem
V ceně nejsou kuchyňské spotřebiče, ohřívače vody, UPS, Rack, 

docházkový systém, EPS a FVE

HSV Práce a dodávky HSV 116 597,60

9 Bourací práce 116 597,60

69 974 974032122

Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 30 

mm š do 70 mm m 3520,00 31,61 111 267,20

" Vysekání drážek pro elektroinstalace " 3520,00

70 971 971033141

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 

300 mm kus 80,00 66,63 5 330,40

" Prorážení otvorů pro elektroinstalace " 80,00

Včetně požárních ucpávek otvorů

Včetně zemních prací 

PSV Práce a dodávky PSV 1 398 251,82

741 Elektroinstalace 1 398 251,82

Revize

71 741 741810003R Výchozí revize dle PD

komple

t 1,00 39 030,56 39 030,56
" Prohlídka a potřebné zkoušky rozvodů a zařízení, vyhotovení revizní 

zprávy " 1,00

HZS

72 HZS HZS32201R Montér odborný - demontáže hod 110,00 490,96 54 005,60

73 HZS HZS32202R Montér odborný - dokončovací práce hod 50,00 533,31 26 665,50

74 HZS HZS32203R Montér odborný - komplexní vyzkoušení hod 40,00 481,12 19 244,80

75 HZS HZS32204R Montér odborný - spolupráce s revizním technikem hod 40,00 456,55 18 262,00

76 HZS HZS32205R Montér - montáž a demontáž lešení hod 50,00 447,32 22 366,00

Rozvaděče

77 741 741210201R Dodávka a montáž Rozvaděče RH - Specifikace dle PD

komple

t 1,00 192 326,74 192 326,74

" Rozvaděč RH, včetně veškerého vystrojení a příslušenství " 1,00

78 741 741210202R Dodávka a montáž Rozvaděče R1 - Specifikace dle PD

komple

t 1,00 107 758,32 107 758,32

" Rozvaděč R1, včetně veškerého vystrojení a příslušenství " 1,00

79 741 741210203R Dodávka a montáž Rozvaděče R2 - Specifikace dle PD

komple

t 1,00 107 061,75 107 061,75

" Rozvaděč R1, včetně veškerého vystrojení a příslušenství " 1,00



80 741 741210204R Dodávka a montáž Rozvaděče R3 - Specifikace dle PD

komple

t 4,00 123 729,13 494 916,52

" Rozvaděč R1, včetně veškerého vystrojení a příslušenství " 4,00

Hromosvod

81 741 741421813R Demontáž lanového vedení, svorek, podpěr, svodů

komple

t 1,00 20 458,16 20 458,16

" 34m jímací vedení, 120m svody, včetně svorek a kotvících podpěr " 1,00
" Hromosvod bude demontován a po dokončení stavebních úprav opět 

namontován ve stávající podobě "
" Metry jímacího vedení a svodových vedení jsou uvedeny a počet podpěr 

vyplývá z normy( podpěry jsou od sebe vzdáleny max. 1,2m) "

82 741 741420001R Dodávka a montáž hromosvodného vedení, svorek, podpěr, svodů

komple

t 1,00 87 042,64 87 042,64

" 34m jímací vedení, 120m svody, včetně svorek a kotvících podpěr " 1,00
" Hromosvod bude demontován a po dokončení stavebních úprav opět 

namontován ve stávající podobě "
" Metry jímacího vedení a svodových vedení jsou uvedeny a počet podpěr 

vyplývá z normy( podpěry jsou od sebe vzdáleny max. 1,2m) "

Ostatní dodávky a práce

83 999 99901R Podružný materiál 

komple

t 1,00 167 198,09 167 198,09

84 999 99902R Podíl přidružených výkonů

komple

t 1,00 13 183,92 13 183,92

85 999 99903R Doprava zařízení

komple

t 1,00 11 015,02 11 015,02

86 999 99904R Projektová dokumentace skutečného provedení

komple

t 1,00 17 716,20 17 716,20

4 759 980,93

Poznámka:

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační 

řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.



 

 Příloha č. 3 
Smlouvy 

 
Seznam poddodavatelů 

 
 
Zhotoviteli nejsou známi poddodavatelé, jež se budou podílet na plnění Smlouvy. 
 
 



  

Příloha č. 4  
Smlouvy 

 
Seznam Členů realizačního týmu 

 
 

STAVBYVEDOUCÍ 

Titul, jméno a příjmení 
(titul, jméno a příjmení) 

 

Autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „autorizační 
zákon“) 
(obor autorizace a č. dokladu o autorizaci) 

obor: Pozemní stavby 
 

osvědčení o autorizaci, příp. registraci, č.: 
0013486 

Poměr k účastníku zadávacího řízení 
(např. zaměstnanec) 

 
                            zaměstnanec  
 

 

 

ZÁSTUPCE STAVBYVEDOUCÍHO 

Titul, jméno a příjmení 
(titul, jméno a příjmení) 

 

Autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „autorizační 
zákon“) 
(obor autorizace a č. dokladu o autorizaci) 

obor: Pozemní stavby 
 

osvědčení o autorizaci, příp. registraci, č.: 
0014624 

Poměr k účastníku zadávacího řízení 
(např. zaměstnanec) 

 
                            zaměstnanec  
 

 

 
  



 

Příloha č. 5 
Smlouvy 

 
Harmonogram 

 
 
 



Týden 

stavby 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0 13 0 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Předání staveniště 1.

Montáž ZS 1.

Bourací práce a vyklízení objektu 1.-18.

SDK příčky- konstrukce 6.-26.

Dozdívky 9.-12.

Omítky 7.-28.

Demontáž šikmé části střechy 11.-16.

Lešení 14.-35.

Demontáž mansardové části střechy 13.-17.

Montáž bednění střechy 15.-23.

Montáž krytiny 20.-32.

Klempířské prvky 17.-32.

Fasáda 14.-35.

Rozvody elektro 10.-23.

ZTI a VZT 12.-25.

SDK příčky- záklop a dokončení 14.-33.

Výplně otvorů v obvodovém plášti 10.-31.

Interiérové dveře 21.-38.

Úpravy povrchů 19.-34.

Finální povrchy podlah 19.-38.

Kompletace 23.-38.

Malba 25.-38.

Dokončovcí práce 32.-39.

Předání díla 39.

Celková doba realizace díla nepřesáhne 270 dnů, dle SoD

Finanční harmonogram (ceny bez DPH) 1. měsíc 1 000 000,00 Kč

2. měsíc 1 750 000,00 Kč

3. měsíc 2 350 000,00 Kč

4. měsíc 2 900 000,00 Kč

5. měsíc 3 350 000,00 Kč

6. měsíc 2 850 000,00 Kč

7. měsíc 2 850 000,00 Kč

8. měsíc 2 931 190,00 Kč

9. měsíc 2 510 558,60 Kč

SUMA 22 491 748,60 Kč

7. měsíc 8. měsíc 9.měsíc4. měsíc 5. měsícOIP Kladenská 1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc 6. měsíc
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