
MmMZ Oi 013

Změnový list č. 1 ze dne 14.12. 2023

Stavební úpravy se změnou užívání pro SOŠPO - vytápěníNázev stavby:

Číslo smluvního vztahu: 1744/01/2023

Název části stavby (PS, SO):

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Zhotovitel:

WOHER s.r,o. (IČO: 62742272)

K. H. Borovského č. p. 1174, 43401 MostRadniční č. p. 1/2, 434 69 MOST

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 
změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky bodu 7. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na

termín dokončení díla.
Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Lhůta dokončení díla do 31. 12. 2023.

Nové řešení:
Lhůta dokončení díla do 31. 5. 2024.

Zdůvodnění změny:
Prodloužení termínu dokončení z důvodu zpoždění rekonstrukce budovy bývalé jídelny a nemožnosti osazení nových 
otopných těles.

Realizaci změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ane/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:
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Vliv změny na smluvní cenu: ane/ne

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: 301 080,00 Kč

Navýšení ceny díla bez DPH:

Nová cena díla bez DPH:

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 31.12.2023

Nový termín dokončení díla: 31.5.2024

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: ■7

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: '2 O 2. 1>

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Příloha změnového listu:
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