
Název veřejné zakázky: 

Účastník:

IČ: 28597460

40.týden 48.týden 

30
.0

5.
23

31
.0

5.
23

01
.0

6.
23

02
.0

6.
23

03
.0

6.
23

04
.0

6.
23

05
.0

6.
23

06
.0

6.
23

07
.0

6.
23

08
.0

6.
23

09
.0

6.
23

10
.0

6.
23

11
.0

6.
23

12
.0

6.
23

13
.0

6.
23

14
.0

6.
23

07
.1

0.
23

08
.1

0.
23

09
.1

0.
23

10
.1

0.
23

11
.1

0.
23

12
.1

0.
23

13
.1

0.
23

14
.1

0.
23

15
.1

0.
23

16
.1

0.
23

17
.1

0.
23

18
.1

0.
23

19
.1

0.
23

20
.1

0.
23

21
.1

0.
23

22
.1

0.
23

23
.1

0.
23

24
.1

0.
23

25
.1

0.
23

26
.1

0.
23

27
.1

0.
23

28
.1

0.
23

29
.1

0.
23

30
.1

0.
23

31
.1

0.
23

01
.1

1.
23

02
.1

1.
23

03
.1

1.
23

04
.1

1.
23

05
.1

1.
23

06
.1

1.
23

07
.1

1.
23

08
.1

1.
23

09
.1

1.
23

10
.1

1.
23

11
.1

1.
23

12
.1

1.
23

13
.1

1.
23

14
.1

1.
23

15
.1

1.
23

16
.1

1.
23

17
.1

1.
23

18
.1

1.
23

19
.1

1.
23

20
.1

1.
23

21
.1

1.
23

22
.1

1.
23

23
.1

1.
23

24
.1

1.
23

25
.1

1.
23

26
.1

1.
23

27
.1

1.
23

28
.1

1.
23

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Předání staveniště 

Zahájení prací 

PS 03 - Rozvod stlač. vzduchu 

PS 02 - Demontáže stáv. Rozvodů 

PS 02 - Demontáž stáv. OK

PS 02 - Montáž pomocných ocel. kcí (ZL1)

PS 02 - Realizace kabel. Tras, osv. , rozv. 

PS 02- Zpětná montáž zábran (ZL1)

PS 02- Montáž opláštění lávek (ZL1)

PS 02 - Dokončovací práce, revize

PS 01 - Montáž ocel. kce pro TV  (ZL1)

PS 01 - Montáže komponentů TV

PS 01 - Realizace kabel. tras 

PS 01 - Mtž rozváděčů

PS 01 - Úprava a doplnění TV

PS 01 - Dokončovaní práce 

PS 01 - Funkční zkoušky, revize

Předání díla 

Datum aktualizace:  4.10.2023

výstavba Ocel. Konstr. 

(MORYS s.r.o.)

 "Úprava trakčního vedení, eletkroinstalace a rozvod stlačeného vzduchu"

Průmyslová 955/4, 779 Olomouc - Holice 

Hroší stavby Morava a.s.

43.týden 44.týden 45.týden 47.týden 22.týden 23.týden 41.týden 42.týden 46.týden 24.týden přerušení prací 

24.týden - 40.týden 

15.06.23 - 06.10.23


