Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
1. Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
se sídlem:	Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
zastoupena:	Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel
IČO:	47813750
DIČ:	CZ47813750
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Opava
číslo účtu:	XXX
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, odd. Pr., vložka 924	

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
XXX, tel: + 420 XXX
   (dále jen „objednatel“)

2. ReSpol s. r. o.
se sídlem:	Hlavnice 50, 747 52 Hlavnice
zastoupena:	Jiřinou Pchálkovou, jednatelkou
ve věcech technických:	Martinem Rýžem, jednatelem
IČO:	46580646
DIČ:	CZ46580646
bankovní spojení:	KB Opava
číslo účtu:	XXX	
Zapsána v obchodním rejstříku krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3616

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace díla: XXX, tel. + 420 XXX, mobil.: + 420 XXX, e-mail: XXX 

(dále jen „zhotovitel“)

I.
Předmět dodatku
1.1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 13. 10. 2023 smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele: OPA/Hal/2023/31/Přeložka NN přívodu napájení DO a MDO obvodů pavilonu V/D SN v Opavě (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SoD“). Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu podle čl. V odst. 3 SoD           a s ohledem na nepředvídatelné provozní okolnosti vzniklé v průběhu provádění díla, které nemohly předpokládat, dohodly na změně SoD, a to v části vymezení díla a části ceny za dílo. Objednatel prohlašuje, že existenci těchto okolností nemohl při zachování náležité péče předpokládat.

1.2. Výše uvedené nepředvídatelné provozní okolností zmíněné v předchozím odstavci spočívají v tom, že po předání staveniště a zahájení stavebních prací došlo ke zjištění nesouladu skutečného stavu staveniště se stavem zaznamenaným v projektové dokumentaci, šlo zejména o snížení rozsahu dodání potřebného materiálu dle skutečného provedení trasy potřebné k natažení kabelů. 

1.3. Nepředvídatelné provozní okolnosti jsou blíže konkretizovány ve změnovém listu, který tvoří jako příloha nedílnou součást tohoto dodatku.

1.4. Na základě dohody smluvních stran se smlouva o dílo mění následovně:

V článku III. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje bod 6., který zní:

6. Předmětem díla vymezeného v čl. III odst. 1 SoD není dále provedení prací (tzv. „méněprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnovém listu č. 1 včetně položkového rozpočtu, který jako příloha tvoří neoddělitelnou součást tohoto dodatku č. 1.“    
  
V článku V. CENA ZA DÍLO se text bodu 1. v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

    „Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena v Kč bez DPH 795.168,37

Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy

Rekapitulace ceny:	
[bookmark: OLE_LINK1]Cena díla celkem dle základní SoD:  	            	      822 249,97  Kč bez DPH
Cena méněprací dle dodatku č. 1:                             -27 081,60  Kč bez DPH                                   
Cena díla celkem dle SoD, vč. dodatku č. 1:               795 168,37  Kč bez DPH „                                                            
	

II.
Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti bez změny. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom oboustranně potvrzeném stejnopisu.

Příloha: - Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu. 



[bookmark: _GoBack]V Opavě dne 19.12.2023                                 	V Hlavnici dne 19.12.2023


Za objednatele:					   Za zhotovitele:




……………………………………………			……………………………………………..
Ing. Karel Siebert, MBA,				Jiřina Pchálková
ředitel							jednatelka
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na stavbu „Přeložka NN přívodu napájení DO a MDO obvodů pavilonu V/D SN v Opavě,  VZ OPA/Hal/2023/31/přeložka NN-V/D


