III/36068 Šebkovice - křiž. III-36072
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo III/36068 Šebkovice - křiž. III-36072
ze dne 4. 9. 2023
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]a
	Zhotovitel:
	STRABAG a.s.

	se sídlem:
	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

	zastoupený:
	Ing. Ondřejem Chrástem, ředitelem oblasti JIH
Ing, Ondřejem Volkem, ekonomem oblasti JIH



zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 7634
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	60838744

	DIČ:
	CZ60838744



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
III/36068 Šebkovice - křiž. III-36072
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Článek 2
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele N-ST-02-2023- 4-5 a číslo zhotovitele 106 / LDGR / 2023, ze dne 4. 9. 2023, spočívající ve změně stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací odečtením položky poplatku za skládku zeminy a připočtením množství v položkách souvisejících s rozšířením plochy vozovky, zpevnění krajnic a doplnění směrových sloupků tak, jak je ujednáno ve změně soupisu prací ZBV1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným ZBV1.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
	Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH
Vícepráce ZBV1
Méněpráce ZBV1
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
	18 710 000,00 Kč
1 128 864,18 Kč
- 41 692,03 Kč
19 797 172,15 Kč

	DPH 21 %
	4 157 406,15 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
	23 954 578,30 Kč



[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Článek 3
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené tímto dodatkem ve znění platných dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Tento dodatek podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

III/36068 Šebkovice - křiž. III-36072
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Změna soupisu prací ZBV1


[image: ]
Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-02-2023-4-5
Číslo smlouvy zhotovitele: 106 / LDGR / 2023

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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V Brně, dne: viz podpis
V Jihlavě, dne: viz podpis








Ing. Radovan Necid, ředitel organizaceIng. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH

Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny, příspěvková organizace
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH
Aspe Firma: STRABAG a.s.
3.6.16.5
Datum:	01.12.2023
Strana 1
Čas: 10:3:2:21

2023 - III/36068 Šebkovice - křiž. III/36072	Změna soupisu prací (SO/PS)



Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo:ZBV1
Číslo a název stavby:


č. ZBV1
Číslo a název SO/PS: 100 - Komunikace
Číslo a název rozpočtu: 100 - Komunikace	Kategorie Víceprací:
	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14



	17
	014101.4
	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina 1800kg/m3
	M3
	108,573000
	0,000000
	-108,573000
	384,00
	41 692,03
	-41 692,03
	0,00
	0,00
	-41 692,03
	-100,00

	9
	113178.
	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM
	M3
	0,748000
	0,748000
	0,000000
	801,60
	599,60
	0,00
	0,00
	599,60
	0,00
	0,00

	11
	113721.
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ
DO 1KM
	M3
	11,560000
	11,560000
	0,000000
	1 177,00
	13 606,12
	0,00
	0,00
	13 606,12
	0,00
	0,00

	10
	122738.
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	1,260000
	1,260000
	0,000000
	558,00
	703,08
	0,00
	0,00
	703,08
	0,00
	0,00

	12
	12922.
	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
	M2
	835,125000
	835,125000
	0,000000
	60,00
	50 107,50
	0,00
	0,00
	50 107,50
	0,00
	0,00

	13
	12931.
	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M
	M
	476,200000
	476,200000
	0,000000
	132,00
	62 858,40
	0,00
	0,00
	62 858,40
	0,00
	0,00

	14
	317325.
	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
	M3
	1,080000
	1,080000
	0,000000
	15 240,00
	16 459,20
	0,00
	0,00
	16 459,20
	0,00
	0,00

	15
	317365.
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
	T
	0,086000
	0,086000
	0,000000
	40 920,00
	3 519,12
	0,00
	0,00
	3 519,12
	0,00
	0,00

	1
	567504.
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ
	M3
	3 131,063000
	3 326,000000
	194,937000
	1 950,00
	6 105 572,85
	0,00
	380 127,15
	6 485 700,00
	380 127,15
	6,23

	18
	56960.
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
	M3
	176,025000
	325,000000
	148,975000
	1 224,00
	215 454,60
	0,00
	182 345,40
	397 800,00
	182 345,40
	84,63

	5
	572133.
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2
	M2
	15 389,130000
	16 226,000000
	836,870000
	29,50
	453 979,34
	0,00
	24 687,67
	478 667,00
	24 687,67
	5,44

	4
	572213.
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	15 324,655000
	15 933,000000
	608,345000
	16,68
	255 615,25
	0,00
	10 147,19
	265 762,44
	10 147,19
	3,97

	2
	574A34.
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S
TL. 40MM
	M2
	15 324,655000
	15 933,000000
	608,345000
	296,00
	4 536 097,88
	0,00
	180 070,12
	4 716 168,00
	180 070,12
	3,97

	3
	574C56.
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
	M2
	15 389,130000
	16 226,000000
	836,870000
	415,00
	6 386 488,95
	0,00
	347 301,05
	6 733 790,00
	347 301,05
	5,44

	7
	58910.
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M
	121,200000
	121,200000
	0,000000
	129,60
	15 707,52
	0,00
	0,00
	15 707,52
	0,00
	0,00

	20
	9111A3.
	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M
	12,000000
	12,000000
	0,000000
	260,40
	3 124,80
	0,00
	0,00
	3 124,80
	0,00
	0,00

	16
	9117C1.
	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	20,000000
	20,000000
	0,000000
	7 368,00
	147 360,00
	0,00
	0,00
	147 360,00
	0,00
	0,00

	6
	91228.
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	KUS
	140,000000
	148,000000
	8,000000
	523,20
	73 248,00
	0,00
	4 185,60
	77 433,60
	4 185,60
	5,71

	8
	919111.
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	121,200000
	121,200000
	0,000000
	132,00
	15 998,40
	0,00
	0,00
	15 998,40
	0,00
	0,00




	Celkem
	18 398 192,64
	-41 692,03
	1 128 864,18
	19 485 364,78
	1 087 172,15
	5,91

	Všechny změny celkem
	18 398 192,64
	-41 692,03
	1 128 864,18
	19 485 364,78
	1 087 172,15
	5,91
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