HARMONOGRAM PRACI

Cislo
of.c. dilci Y Plan realizacnich praci
P . vykazu 2. ETAPA - CAST OBJEKTU "A" P Operativni Gprava
realizace L. od-do
vymeér
1 13 2022-pcr-VV-413 - PCR-DR-SK-serverovna.xlsx 8.1.2024 - 28.2.2024
1 25 2022-pcr-VV-41 - PCR-DR-EI-PR-VN.CAST,serverovna.xlsx 8.1.2024 - 28.2.2024
2 12 2022-pcr-VV-414 - PCR-DR-SK-2.np-3a+c.m.233.xlsx 8.1.2024 - 28.2.2024
2 21 2022-pcr-VV-45 - PCR-DR-EI-2.NP-3a+cm233.xlsx 8.1.2024 - 28.2.2024
2 24 2022-pcr-VV-42 - PCR-DR-EI-PR-VN.CAST,objekt 3a.xIsx 8.1.2024 - 28.2.2024
3 7 2022-pcr-VV-419 - PCR-DR-SK-1.np-3a.xlsx 1.3.2024 - 25.3.2024
3 16 2022-pcr-VV-410 - PCR-DR-EI-1.NP-3a.xlsx 1.3.2024 - 25.3.2024
4 9 2022-pcr-VV-417 - PCR-DR-SK-3.np-3a.xlsx 26.3.2024 - 15.4.2024
4 18 2022-pcr-VV-48 - PCR-DR-EI-3.NP-3a.xlsx 26.3.2024 - 15.4.2024
Cislo
por.&. dilei | ©° << e e
realizace vykazu 3. ETAPA - CAST OBJETKU "B" a "D

vymeér




6 2022-pcr-VV-420 - PCR-DR-SK-1.np-3b.REV1 16.4.2024 - 16.5.2024
15 2022-pcr-VV-411 - PCR-DR-EI-1.NP-3b, REV1 16.4.2024 - 16.5.2024
23 2022-pcr-VV-43 - PCR-DR-EI-PR—VN.CVZAST,objekt 3b.xlsx 16.4.2024 - 16.5.2024
11 2022-pcr-VV-415 - PCR-DR-SK-2.np-3b.xlsx 17.5.2024 - 17.6.2024
20 2022-pcr-VV-46 - PCR-DR-EI-2.NP-3b.xlsx 17.5.2024 - 17.6.2024
8 2022-pcr-VV-418 - PCR-DR-SK-3.np-3b.xlsx 18.6.2024 - 18.7.2024
17 2022-pcr-VV-49 - PCR-DR-EI-3.NP-3b.xlsx 18.6.2024 - 18.7.2024
5 2022-pcr-VV-421 - PCR-DR-SK-1.np-3d,REV1 19.7.2024 - 31.8.2024
14 2022-pcr-VV-412 - PCR-DR-EI-1.NP-3d,REV1 19.7.2024 - 31.8.2024
22 |2022-pcr-VV-44 - PCR-DR-EI-PR-VN.CAST,objekt 3d.xIsx 19.7.2024 - 31.8.2024
1 2022-pcr-VV-425 - PCR-DR-CCTV.xIsx pribéiné v case

3 2022-pcr-VV-423 - PCR-DR-EKV.xIsx prubéiné v éase

4 2022-pcr-VV-422 - PCR-DR-EZS.xIsx prubéiné v éase

10 2022-pcr-VV-416 - PCR-DR-SK-2.np-3d.xlsx 19.7.2024 - 31.8.2024
19 2022-pcr-VV-47 - PCR-DR-EI-2.NP-3d.xIsx 19.7.2024 - 31.8.2024




zednické prace po rekonstrukci elektro 1.-3 NP kfidlo "A"

zednické pracepo rekonstrukci elektro 1.-3.NP kfidlo "B" a 1.-2.NP kfidlo "D"




