
PŘEHLED ZMĚNOVÝCH LISTŮ DODATKU Č.6

ČÍslo . . Nabídka /Aktuá/nl Cena po Dodatku 1 - "· - · -
.1 c. ZL SOl VRN Nazev SO rozdi odpočet prtpocet vyhrazena zmenapri ohy cena Č.6

SO 11-90/41 Sanace nadzemních objektů
Dodatek č. 3 Technologická nutnost - výměna potrubí ve stejné trase
Dodatek č. 4 Vypracování dokumentace zdoláváni požárů
Dodatek č. 5 Úpravy výtahu v12 ve stanici Pankrác C
Dodatek Č. 5 Přeložky vedeni VN 22kv v místě horkovodn/šachty ŠI
Dodatek č. 5 Oprava dlažby schodiště A v 2. a 3. PP budovy Enterprise - piknova la

2a) 11/017R Provizornipře/ožka vodovodu ON 400 na PAD2
2b) 11/023P Provizorn/pře/ožka vodovodu ON 400 na PAD2 - 2.etapa
2c) 11/041R Technologická nutnost - úpravy pro výměnu potrubí ve stejné trase
2d) 11/048R Demontáž technologie ve VZT kanálu
2e) 11/007R SO 11-40 Provizorní dopravní značeni
2f) 11/009R SO 11-60/02 Přeložka horkovodu DN500 - provizorní

Dopracováni dokumentace pro provedení stavby, Požadavek Obvodního
29) 11/015R von 02-PD 01 báňského úřadu na doplnění znaleckého posouzeni projektové dokumentace

(DPS)
PP 02 Dopravní opatření nad rámec zadání

2h) 11/021P Havarijní DID
2ch) 11/049R SO 11-27/30 Úpravy stanice a vestibulu PN -vytápěni

PP 01 Oprava komunikací poničených stavbou
21) 11/050R Oprava vozovky v úl. Budějovická
2j) 11/051R SO 11-20/02.04.01 Stanice Pankrác D, Ražba a primární ostění, pravý dÍĹčÍvýrub - 1.část
2k) 11/053R SO 11-40 Provizorní dopravní značení
21) 11/054P SO 11-20/02.04.01 Stanice Pankrác D, RaŽba a primární ostění, pravý dÍlčívýrub - 1.část
2m) 11/055P SO 11-28/01.02 Obratové koleje - směr NS - Ražby a primárni ostění 2.ČáSt
2n) 11/058R SO 11-10 Demolice
20) 11/064R SO 11-40 Provizorní dopravní značení
2p) 11/065R SO 11-28/01.02 Obratové koleje - směr NS - Ražby a primárni ostění 2.Část

Dopracováni dokumentace pro provedeni stavby, Požadavek Obvodního
2q) 12/014R VON 02-pd 01 báňského úřadu na doplněni znaleckého posouzeni projektové dokumentace

(DPS)
2r) 12/015R SO 12-27/01 Šachta VZT
25) 12/018R SO 12-25/01 Vzduchotechnická propojka mezi jednokolej. tunely

2t) 13/001p so 13-14 Za jištěni povrchové zástavby
2u) 13/010P SO 13-21 Vestibul jih
2v) 13/024R SO 13-54/20 Přepoiení šťáv kanál. připoiek - provizorní

SO 13-90/61 Prostorové úpravy stavebních konstrukci a inž. SÍti
Dodatek č. 3 Zřízeni energokaná/u

Dodatek č. 5 Nově zjištěné inženýrské sitě

Dodatek č. 5 Stoka K37
2w) 13/050R Kanalizace uličních vpustí
2X) 13/040R SO 13-72/20 Definitivní přeložky a ochrana sÍti 22 Kv a difernciálnÍch PREdi a.s.- 2.jáma
2y) 13/041R SO 13-32/60 Provizorní koordinační kabel SSZ 4.417 Olbrachtova - Na Strži
22) 13/061R SO 13-81/010 Přeložka kabelů T-Mobile (dřive T Systems) - ĺ. etapa - definitivní
2aa) 13/062R SO 13-81/03 Přeložka kabelů Pražské Teplárenské
2ab) 13/065R SO 13-40 ProvizornÍ dopravní značení
2ac) 13/066R SO 13-40 Provizorní dopravní značeni
2ad) 13/069P SO 13-20 Stanice Olbrachtova
2ae) 13/071R so 13-06/20 ei. přípojka vn staveniště OL2
2af) 13/075R SO 13-40 Provizorní dopravní značení

CELKOVÁ HODNOTA ZL PRO DODATEK Č. 6 52 146 655,26

CELKOVÁ HODNOTA PRAC/Z PROVIZORNÍCH POLOŽEK PRO DODATEK Č. 6 19 OIl 179,11

CELKOVÁ HODNOTA ZL VC. PRACĹZ PROVIZORNÍCH POLOŽEK 71157 834,37

Požadavky hrazené z Provizorních položek - do překročeni smluvní ceny není vyjadřován rozdíl.
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